


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	6/10/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0149 MEJORAMIENTO Y APLICACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	38					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	251724				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0124-2023-MPCH-GI-SEP		Fecha de recepción	19/07/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
<i>SE ADJUNTA</i>								
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
<i>SE ADJUNTA</i>								
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda			
MONTO	S/. 105,438.90 (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 90/100 SOLES)							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			2/08/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16/08/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI X		NO			
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO		X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>								
5.								
								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

25. ESTRUCTURA DE COSTOS

ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA". CON SNIP :251724							
Nº	Descripción	Und.	Cant.	Mes	P. Unitario	Parcial S/.	Sub Total S/.
I	GASTOS DE PERSONAL PROFESIONAL						
1.1	Jefe de proyecto	Mes	1	3			
1.2	Especialista Sanitario	Mes	1	2			
1.3	Especialista Ambiental	Mes	1	2			
1.4	Especialista en Costos y Presupuestos	Mes	1	2			
II.	ESTUDIOS Y SERVICIOS						
2.1	Levantamiento topográfico y procesamiento de datos	Servicio	1	1			
2.2	Estudio de mecánica de suelos, test de percolación, diseño de mezclas y canteras	Servicio	1	1			
2.3	Acreditación de disponibilidad hídrica y solicitud de uso de agua superficial y/o subterránea	Servicio	1	1			
2.4	Estudios de fuentes de agua	Servicio	1	1			
2.5	Trámite para el Certificado de Impacto Ambiental	Servicio	1	1			
2.6	CIRA	Servicio	1	1			
2.7	Evaluación social	Servicio	1	1			
COSTO DIRECTO							
GASTOS GENERALES	%					
UTILIDAD	%					
SUBTOTAL							
IGV		18.00%					
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA							



NUESTRO
COMPROMISO
ES CONTIGO

RUC: 20220499767

tramitedocumentario@munichota.gob.pe

www.munichota.gob.pe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (MES)	P.U.	SUBTOTAL
3.01	MOVILIDAD					
3.01.1	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4	MES	1	3		
3.02	OFICINA					
3.02.1	ALQUILER DE OFICINA	MES	1	3		
3.03	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS					
3.03.1	CASCOS CON BARBIQUEJO	UND	4	-		
3.03.2	ZAPATOS	UND	4	-		
3.03.3	CHALECOS REFLECTIVOS	UND	4			
3.03.4	WINCHA 50 M	UND	1	-		
3.03.5	WINCHA 5 M	UND	4	-		
3.04	IMPRESIÓN DE ESTUDIO, PLANOS Y COPIAS					
3.04.1	IMPRESIÓN DE PLANOS (03 JUEGOS)	GLB	3	-		
3.04.2	IMPRESIÓN DE ESTUDIO (03 JUEGOS)	GLB	3	-		
3.04.3	COPIAS DE ESTUDIO (03 JUEGOS)	GLB	3	-		
TOTAL DE GASTOS GENERALES						



NUESTRO
COMPROMISO
ES CONTIGO

RUC: 20220499767

tramitedocumentario@munichota.gob.pe

www.munichota.gob.pe

PRESUPUESTO N°002							
DATOS DE LA EMPRESA				DATOS DEL CLIENTE			
URMED INGENIEROS SAC. Dirección: JR. COLONIAL N°450 RUC: 20608187988 Celular: 989736451 E-mail: urmedingenieros@gmail.com				MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA Dirección: JR. ANAXIMANDRO VEGA 409 RUC: 20220499767 Teléfono: 076-351972 E-mail: munichota2023@gmail.com			
FECHA DE PRESUPUESTO: 16/08/2023				VALIDEZ: 15 días calendario			
DESCRIPCION DEL SERVICIO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA-CAJAMARCA" CON SINIP: 251724							
N°	DESCRIPCION	UND.	CANT.	MES	P. UNITARIO	PARCIAL S/	SUB TOTAL S/
I	GASTOS DE PERSONAL PROFESIONAL						S/ 48,000.00
1.1	JEFE DE PROYECTO	mes	1	3	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
1.2	ESPECIALISTA SANITARIO	mes	1	2	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
1.3	ESPECIALISTA AMBIENTAL	mes	1	2	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
1.4	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	mes	1	2	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
II	ESTUDIOS Y SERVICIOS						S/ 29,700.00
2.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PROCESAMIENTO DE DATOS	servicio	1	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, TEST DE PERCOLACION, DISEÑO DE MEZCLAS Y CANTERAS	servicio	1	1	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00
2.3	ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA Y SOLICITUD DE USO DE AGUA SUPERFICIAL Y/O SUBTERRANEA	servicio	1	1	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00
2.4	ESTUDIOS DE FUENTES DE AGUA	servicio	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00

2.5	TRAMITE PARA EL CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL	servicio	1	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
2.6	CIRA	servicio	1	1	S/ 1,500.00	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00
2.7	EVALUACION SOCIAL	servicio	1	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
COSTO DIRECTO							S/ 77,700.00
GASTOS GENERALES						10% S/ 7,770.00
UTILIDAD						5% S/ 3,885.00
SUB TOTAL							S/ 89,355.00
GV						18% S/ 16,083.90
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA							S/ 105,438.90

SE USA APARTE DE...

