


**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO  
(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Intervenciones Especiales (GIE) - RCC						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DE PUENTE COLLOTA Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 – ANCASH) – CUI N°2436578						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00125002443-0138						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	62						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2436578					
		Documento que declaró la viabilidad	Formato Único de Reconstrucción Código 2436578					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°1090-2024-MTC/21.GIE.RCC		Fecha de recepción	26/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	5/12/2024	De oficio	x	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	25.02.2025	De oficio		Con motivo de observaciones	x	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	21 PUNTOS	21 PUNTOS	INFORME N°910-2024-MTC/21.OA.ABAST-RCC	19/12/2024			
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)							
	1	21 PUNTOS	21 PUNTOS	MEMORANDO N° 1961 - 2024-MTC/21.GIE.RCC	26.12.2024		
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	1	NUMERAL VII : ESTADO DE LA OBRA; , NUMERAL VII UBICACIÓN DE LA OBRA; NUMERAL IX REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES; NUMERAL 11.3 ALCANCES GENERALES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; NUMERAL 11.3 ALCANCES GENÉRALES; NUMERAL 11.6.5 REVISIÓN DE INFORMES; NUMERAL XII PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES; NUMERAL 14.4.3.13 TRAZO Y DISEÑO VIAL; NUMERAL 19.1 CONDICIONES GENERALES; NUMERAL 19.2.3 EXPERIENCIA; NUMERAL 19.2.4 PERSONAL DEL CONSULTOR OCULTOS; NUMERAL XX OBLIGACIONES; NUMERAL XXI RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR; NUMERAL XXII RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS; NUMERAL XXV GARANTÍAS; NUMERAL XXVI PENALIDADES; ; NUMERAL XXVII OTRAS PENALIDADES; ANEXO 02					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	FUENTES IDENTIFICADAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COSTOS						
	DE LA ENTIDAD						
	N° Item	Detalle de la Estructura de Costos					
	-	Estructura de costos de la Gerencia de Intervenciones Especiales, se adjunta Anexo. De acuerdo al artículo N° 14 del Reglamento de Reconstrucción con Cambios					
3.2	VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 114,663.29 (Ciento Catorce Mil Seiscientos Sesenta y Tres con 29/100 soles).				
	De acuerdo al Anexo N° 1 - Estructura de Costos Referencial						
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO		25/02/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO		6/03/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	<div> Abog. ROCIO CAFFO GELDRES Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial Oficina de Administración PROVIAS DESCENTRALIZADO</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							



## ESTRUCTURA DE COSTOS

**EXPEDIENTE TÉCNICO PARA "REHABILITACION DE PUENTE COLLOTA Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)"**

### PRESUPUESTO DICIEMBRE 2024

Item	Descripción	Und.	Costo Diario (S/)	Cantidad	Plazo (días)	Total (S/)
I	Personal Profesional - Técnico					
A	Personal Profesional (incluye leyes sociales)					47,050.00
1	Jefe de Estudio	Día	250.00	1	60	15,000.00
2	Especialista en Estructuras y obras de arte	Día	230.00	1	40	9,200.00
3	Especialista en suelos y pavimentos	Día	230.00	1	30	6,900.00
4	Especialista en Geología y geotécnica	Día	230.00	1	15	3,450.00
5	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Día	230.00	1	10	2,300.00
6	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Día	170.00	1	20	3,400.00
7	Especialista en Arqueología	Día	170.00	1	20	3,400.00
8	Especialista en seguridad, riesgos y medio ambiente	Día	170.00	1	20	3,400.00
B	Personal Técnico (incluye leyes sociales)					6,600.00
1	Dibujante de autocad, digitador	Día	100.00	1	30	3,000.00
2	Topógrafo	Día	220.00	1	10	2,200.00
3	Ayudante de Topografía	Día	70.00	2	10	1,400.00
II	Viáticos (Alimentación, hospedaje y pasajes)					2,500.00
1	Personal Profesional y Técnico	Glb	2,500.00	1		2,500.00
III	Vehículos					6,000.00
1	Camioneta Pick Up 4x4 (incluye chofer, combustible y seguros)	Día	300.00	1	20	6,000.00
IV	Equipos y Servicios de Ingeniería					26,910.00
1	Alquiler de equipo de Topografía (01 Estación total y 01 Tripode; 01 Prisma y 01 Jalón; 01 GPS Navegador; 01 Wincha)	Día	200.00	1	10	2,000.00
2	Servicio de Certificación Pluviométrica de SENAMHI (25 años), según Manual de Hidráulica, Hidrología y Drenaje de Carreteras - MTC	Glb	1,000.00	1		1,000.00
3	Estudio de mecánica de suelos	Glb	14,000.00	1		14,000.00
4	Estudio de canteras y producción de agregados y material granular	Glb	1,500.00	1		1,500.00
5	Ensayo de laboratorio de fuentes de agua	Glb	700.00	1		700.00
6	Prueba de esclerometría	Pto	120.00	18		2,160.00
7	Ensayo para detección de acero (escaneo)	Und	140.00	2		280.00
8	Extracción de diamantina 2"	Und	250.00	6		1,500.00
9	Prueba de carbonatación	Und	120.00	6		720.00
10	Análisis de fisuras	Glb	3,000.00	1		3,000.00
11	Alquiler de equipo de Computo (01 Computadora e 01 impresora). La computadora debe incluir software para el análisis y diseño de carreteras y puentes	Glb	50.00	1		50.00
V	Materiales y útiles de oficina					800.00
1	Útiles de Oficina y Dibujo	Glb	500.00	1		500.00
2	Copias y Reproducciones, impresiones y ploteos	Glb	300.00	1		300.00
VI	Seguros					300.00
1	SCTR Salud y Pensión (Seguro Complem. de Trabajo de Riesgo)	Glb	300.00	1		300.00
	Costo Directo					90,160.00
	Gastos Generales	2.78%				2,504.28
	Utilidad	5.00%				4,508.00
	Sub Total sin IGV					97,172.28
	I.G.V.	18%				17,491.01
	Total General					114,663.29
SON: CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 29/100 SOLES						

