

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		29.05.2024							
1.2 ÁREA USUARIA		SUBGERENCIA DE GENERACION - GERENCIA DE PRODUCCION							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION PARA EL ESTADIO VICENTE GAMBOA DE CAMPO ARMIÑO							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		REALIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA - SUB GERENCIA DE GENERACIÓN							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		95							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código							
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	SC N° 2340077-2023		Fecha de recepción		18/12/2023		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	5/09/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la tercera versión	30/11/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión	17/05/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI		NO	X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI		NO	X			
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO	X			
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO			Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
1	5	5	correo electrónico	16.08.2023					
Se observó la fecha de inicio del servicio, se observó lo referido al montaje o instalación, se observó el plazo de entrega, se solicitó incluir la modalidad de ejecución contractual y se realizaron observaciones a las obligaciones del contratista.									

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
1	5	5	correo electrónico	05.09.2023					
Se modificó la fecha de inicio del servicio, se precisó que el servicio incluye adquisición de equipos y su instalación, se modificó el plazo de entrega, se incluyó la modalidad de ejecución contractual y se precisó la obligación del contratista de entregar las fichas técnicas y se incluyó el lugar y la oportunidad de entrega de su informe.									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento								
1	<ul style="list-style-type: none"> - Numeral 4. Fecha requerida de inicio de la prestación: Se modificó la fecha de inicio. - Numeral 9. Alcance del requerimiento: Se realizan precisiones al alcance del requerimiento. - Numeral 10.2: Se precisan los metrados de cable vulcanizado, tubería conduit flexible y tubería conduit SAP PVC y se modificó la potencia del reflector LED. - Numeral 10.6. Montaje o instalación: El servicio incluye adquisición de equipos y su instalación (puesta en servicio). - Numeral 12.2. Plazo de entrega: Se modificó el plazo M57a sesenta (60) días calendarios. - Numeral 14. Requisitos del postor y/o personal: Se incluyeron los requisitos del postor y del personal clave. - Numeral 20.1. Obligaciones del Contratista: Se precisó la entrega de fichas técnicas de luminarias; la oportunidad de entrega y el lugar donde debe presentar el informe. - Se incluyó el Anexo N°1: Registro fotográfico de las instalaciones existentes. 								
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO									
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			06.09.2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			18.12.2023	
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		X		NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		X		NO		
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.									
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI				NO		X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.									
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI				NO		X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.									
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI				NO		X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.									
4									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									