



[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P162833\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad



Actividad (Ministerio De Justicia)



Proyecto: **Improving the Performance of Non-Cr...** (P162833)

Referencia: **PE-MINJUS-382395-GO-RFB**

Estado: **Autorizado**

[Cancelar actividad](#)



pendiente

Detalles de la actividad

Detalles esenciales

Categoría de adquisiciones

Bienes

Proceso de adquisiciones

Una etapa - Un sobre

Método de adquisiciones

Solicitud de ofertas

Enfoque de mercado

Abierta | Nacional

Tipo de documento de adquisiciones

Solicitud de Ofertas - Documento estándar (Bienes) - Proceso a 1 sobre

Información relacionada

N.o de referencia

PE-MINJUS-382395-GO-RFB

Monto estimado (US\$)

133,000.00

Sujeto a financiamiento retroactivo

No

Contrato para Vacunas COVID-19

No

% Financiado por el Banco

80%

Tipo de revisión

Revisión posterior

Descripción

JNJ ADQUISICION DE LICENCIAS SOFTWARE PARA EDICIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES PDF

Detalles adicionales

Componentes

Nombre

%

Component 2: Improving the production, analysis and use of information of the justice administration system

60%

Component 4: Improving efficiency and efficacy of the justice administration system institutions.

40%

Número de préstamo

IBRD-89750

100%

Clasificación de las adquisiciones

No	Código de categoría	Descripción
1.	81112501	Computer software licensing service

Ubicación

Ubicación	Latitud	Longitud
Republic of Peru (Peru)	-10	-75.25

Etapas de la adquisición

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Borrador de los documentos de licitación	18-sep-2023 / 0	18-sep-2023 / 0	18-sep-2023 / 0	
Anuncio específico de adquisiciones	23-sep-2023 / 5	23-sep-2023 / 5	23-sep-2023 / 5	
Enmiendas a los documentos de licitación			23-sep-2023 / 0	
Presentación de ofertas/Apertura/Actas	04-nov-2023 / 42	04-nov-2023 / 42	04-nov-2023 / 42	
Bid Validity Extension			04-nov-2023 / 0	
Informe de evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación	04-dic-2023 / 30	04-dic-2023 / 30	04-dic-2023 / 30	
Standstill/Debriefing			04-dic-2023 / 0	
Notificación de Adjudicación	18-dic-2023 / 14	18-dic-2023 / 14	18-dic-2023 / 14	
Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Contrato firmado	08-ene-2024 / 21	08-ene-2024 / 21	08-ene-2024 / 21	
Enmiendas al contrato			08-ene-2024 / 0	
Finalización del contrato	06-jul-2024 / 180	06-jul-2024 / 180	06-jul-2024 / 180	
Rescisión del contrato			06-jul-2024 / 0	

 [Atrás](#)