



[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P162833\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad

Actividad (Ministerio De Justicia)

Proyecto: Improving the Performance of Non-Cr... (P162833) | Referencia: PE-MINJUS-313841-NC-RFB | Estado: Autorizado | Ejecución

pendiente

Cancelar actividad

Detalles de la actividad

Detalles esenciales

Categoría de adquisiciones

Servicios distintos a los de consultorías

Proceso de adquisiciones

Una etapa - Un sobre

Método de adquisiciones

Solicitud de ofertas

Enfoque de mercado

Abierta | Nacional

Tipo de documento de adquisiciones

Solicitud de Ofertas - Documento estándar - Servicios de No Consultoría

Información relacionada

N.o de referencia

PE-MINJUS-313841-NC-RFB

Monto estimado (US\$)

380,719.47

Sujeto a financiamiento retroactivo

No

% Financiado por el Banco

80%

Tipo de revisión

Revisión posterior

Descripción

MINJUSDH - Servicio de impresión de material para campaña de difusión

Detalles adicionales

Componentes

Nombre	%
Component 3: Reducing socio-economic, cultural and geographic barriers to access to justice for vulnerable populations.	100%

Número de préstamo



IBRD-89750100%

Clasificación de las adquisiciones

No	Código de categoría	Descripción
1.	82101500	Print advertising

Ubicación

Ubicación	Latitud	Longitud
Republic of Peru (Peru)	-10	-75.25

Etapas de la adquisición

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Borrador de los documentos de licitación	22-mar-2023 / 0	22-mar-2023 / 0	22-mar-2023 / 0	
Anuncio específico de adquisiciones	27-mar-2023 / 5	27-mar-2023 / 5	27-mar-2023 / 5	
Enmiendas a los documentos de licitación			27-mar-2023 / 0	
Presentación de ofertas/Apertura/Actas	08-may-2023 / 42	08-may-2023 / 42	08-may-2023 / 42	
Bid Validity Extension			08-may-2023 / 0	
Informe de evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación	07-jun-2023 / 30	07-jun-2023 / 30	07-jun-2023 / 30	
Standstill/Debriefing			07-jun-2023 / 0	
Notificación de Adjudicación	21-jun-2023 / 14	21-jun-2023 / 14	21-jun-2023 / 14	

Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Contrato firmado	12-jul-2023 / 21	12-jul-2023 / 21	12-jul-2023 / 21	
Enmiendas al contrato			12-jul-2023 / 0	
Finalización del contrato	08-ene-2024 / 180	08-ene-2024 / 180	08-ene-2024 / 180	
Rescisión del contrato			08-ene-2024 / 0	

[⏪ Atrás](#)