

[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P162833\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad

Actividad (Ministerio De Justicia)

Proyecto: **Improving the Performance of Non-Cr...** (P162833) | Referencia: **PE-MINJUS-325848-GO-RFQ** | Estado: **Autorizado** | Ejecución pendiente[Cancelar actividad](#)

Detalles de la actividad

Detalles esenciales

Categoría de adquisiciones

Bienes

Proceso de adquisiciones

Una etapa - Un sobre

Método de adquisiciones

Solicitud de cotizaciones

Enfoque de mercado

Abierta | Nacional

Tipo de documento de adquisiciones

Otro (con campo para explicación)

Explicación

solicitud de cotización-lineamientos

Información relacionada

N.o de referencia

PE-MINJUS-325848-GO-RFQ

Monto estimado (US\$)

7,000.00

Sujeto a financiamiento retroactivo

No

Contrato para Vacunas COVID-19

No

% Financiado por el Banco

80%

Tipo de revisión

Revisión posterior

Descripción

TC- adquisición de pizarras interactivas

Detalles adicionales

Componentes**Nombre****%**

Component 1: Strengthening the institutionality of the non-criminal justice administration system

100%

Número de préstamo**Número****%**

IBRD-89750

100%

No	Código de categoría	Descripción
1.	44111911	Interactive whiteboards or accessories

Ubicación

No hay datos disponibles

Etapas de la adquisición

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
● Borrador de la solicitud de cotizaciones	11-nov-2022 / 0	11-nov-2022 / 0	11-nov-2022 / 0	
● Anuncio específico de adquisiciones	16-nov-2022 / 5	16-nov-2022 / 5	16-nov-2022 / 5	
● Invitación a proveedores/contratistas	16-nov-2022 / 0	16-nov-2022 / 0	16-nov-2022 / 0	
● Enmiendas a la solicitud de cotizaciones			16-nov-2022 / 0	
● Cotizaciones recibidas	30-nov-2022 / 14	30-nov-2022 / 14	30-nov-2022 / 14	
● Comparación de cotizaciones	07-dic-2022 / 7	07-dic-2022 / 7	07-dic-2022 / 7	
● Standstill/Debriefing			07-dic-2022 / 0	
● Notificación de Adjudicación	21-dic-2022 / 14	21-dic-2022 / 14	21-dic-2022 / 14	

Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
● Contrato firmado	11-ene-2023 / 21	11-ene-2023 / 21	11-ene-2023 / 21	
● Enmiendas al contrato			11-ene-2023 / 0	
● Finalización del contrato	10-jul-2023 / 180	10-jul-2023 / 180	10-jul-2023 / 180	
● Rescisión del contrato			10-jul-2023 / 0	

[⏮ Atrás](#)