

# Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro: 19/06/2024 12:17:52 Fecha de modificación: 27/01/2025 16:01:14

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables

Código único de inversiones	2650254
Nombre de la Inversión	CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA PISCINA SEMIOLIMPICA MUNICIPAL DE LA URB. PRO LIMA I ETAPA DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Unidad(es) Productora(s)	LA PISCINA SEMIOLIMPICA MUNICIPAL DE LA URB. PRO LIMA I ETAPA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

## 1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	CULTURA Y DEPORTE	CULTURA Y DEPORTE
División funcional	DEPORTES	DEPORTES
Grupo funcional	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable	EDUCACION	EDUCACION
Tipología de proyecto	PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA	PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

## 2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha Identificada y Priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA	PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS	DISTRITAL	45

## 3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPM	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
UF	UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (UFMDLOV003 - LA CRUZ IVONNE BERNABLE DE)
UEI	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS - (UEIMDLOV011 - LA CRUZ IVONNE BERNABLE DE)
UEP	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	301266 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS

## 4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

### 4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

Latitud/longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-11.9301475087107440 / -77.07729818650692	LIMA	LIMA	LOS OLIVOS	

### 4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos

Horizonte de evaluación		20																								
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12	Año 13	Año 14	Año 15	Año 16	Año 17	Año 18	Año 19	Año 20					
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	USUARIO/AÑO	16751	17053	17360	17672	17990	18314	18644	18979	19321	19669	20023	20383	20750	21124	21504	21891	22285	22686	23094	23510					

### 4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Descripción de productos/acciones		Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio mercado	UEI
			U.M.	Me	U.M.	Meta		
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA								
	Construccion de piscina deportiva (competencia) :	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	350	1238386.57	UEIMDL011
	Construccion de tribuna y/o palco : INCLUYE CARPINTERÍA METÁLICA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	96	882512.14	UEIMDL011
	Construccion de vestuarios y/o sshh de usuarios : SS.HH., VESTUARIOS	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	116	551206.28	UEIMDL011
	Construccion de sala de usos multiples :	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	266	747678.40	UEIMDL011
	Construccion de equipamiento de ambientes complementarios : INCLUYE EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RECIRCULACION, CALENTAMIENTO Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y BOMBAS DE CALOR	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1		1	510985.78	UEIMDL011
	Construccion de obras exteriores : INCLUYE PISOS Y RAMPAS Y OTROS	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	381	248682.02	UEIMDL011
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMDL011

Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMDLOV011
Subtotal: SI.						3,979,451.19	UEIMDLOV011
GESTION DEL PROYECTO: SI.						0.00	UEIMDLOV011
EXPEDIENTE TÉCNICO: SI.						40,000.00	UEIMDLOV011
EXPEDIENTE TECNICO COVID: SI.						0.00	UEIMDLOV011
SUPERVISIÓN: SI.						132,358.02	UEIMDLOV011
SUPERVISIÓN COVID: SI.						0.00	UEIMDLOV011
LIQUIDACIÓN: SI.						0.00	UEIMDLOV011
Costo de inversión actualizado: SI.						4,151,809.21	
Costo de control concurrente (CCC): SI.						0.00	
Costo de controversias: SI.						0.00	
Monto de carta fianza: SI.						0.00	
Costo total de la inversión actualizado: SI.						4,151,809.21	

#### 4.4 Costos de operación y mantenimiento

[illegible]

#### 4.5 Actualización de Indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		Alternativa Recomendada
Costo eficacia / efectividad		5124518.59
Valor Actual de Costos (VAC)		0
Costo Anual Equivalente (CAE)		0.00
Ratio de costo por beneficiario directo		345.59
Ratio de costo de capacidad de producción		0.00

Aplica Decreto Legislativo N° 15387:NO

\* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

INFORME N° 043-2025-AGAC.pdf

### B. Datos de la fase de Ejecución

4. Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el p.i. viable

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documento  
La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente? NO

2. Aplica Decreto Legislativo N° 1538? NO

### 1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos									
Según formato de evaluación y ejecución						Según expediente técnico			
Descripción de productos/acciones		Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costos de inversión (S/)	Expediente técnico o documento equivalente	
			U.M.	Mé	U.M.	Mé			
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA									
	Construccion de piscina deportiva (competencia) :	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	350	1,238,386.57	N° 021-2025-MDLO/GDU (27/01/2025)	
	Construccion de tribuna y/o palco : INCLUYE CARPINTERÍA METÁLICA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	96	682,512.14	N° 021-2025-MDLO/GDU (27/01/2025)	
	Construccion de vestuarios y/o sshh de usuarios : SS.HH., VESTUARIOS	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	116	551,206.28	N° 021-2025-MDLO/GDU (27/01/2025)	

Construcción de sala de usos múltiples :	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	266	747,678.40	N° 021-2025-MDLO/GDU (27/01/2025)
Construcción de equipamiento de ambientes complementarios : INCLUYE EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RECIRCULACIÓN, CALENTAMIENTO Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y BOMBAS DE CALOR	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1		1	510,985.78	N° 021-2025-MDLO/GDU (27/01/2025)
Construcción de obras exteriores : INCLUYE PISOS Y RAMPAS Y OTROS	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	381	248,682.02	N° 021-2025-MDLO/GDU (27/01/2025)
Gastos generados por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 021-2025-MDLO/GDU (27/01/2025)
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	N° 021-2025-MDLO/GDU (27/01/2025)
Subtotal: S/.						3,979,451.19	
GESTION DEL PROYECTO: S/.						0.00	
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS Responsable: LA CRUZ IVONNE BERNABLE DE)							
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.						40,000.00	N° 021-2025-MDLO/GDU (27/01/2025)
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS Responsable: LA CRUZ IVONNE BERNABLE DE)							
EXPEDIENTE TÉCNICO COVID: S/.						0.00	
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS Responsable: LA CRUZ IVONNE BERNABLE DE)							
SUPERVISIÓN: S/.						132,358.02	N° 021-2025-MDLO/GDU (27/01/2025)
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS Responsable: LA CRUZ IVONNE BERNABLE DE)							
SUPERVISIÓN COVID: S/.						0.00	
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS Responsable: LA CRUZ IVONNE BERNABLE DE)							
LIQUIDACIÓN: S/.						0.00	
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS Responsable: LA CRUZ IVONNE BERNABLE DE)							
Costo de inversión actualizado: S/.						4,151,809.21	
Costo de control concurrente (CCC): S/.						0.00	
Costo de controversias: S/.						0.00	
Monto de carta fianza: S/.						0.00	
Costo total de inversión actualizado: S/.						4,151,809.21	

## 1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión								
Descripción de productos/acciones		Tipo de acción productiva	Costos por inversión (S/)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA								
	Construccion de piscina deportiva (competencia) :	INFRAESTRUCTURA	1,238,386.57	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/04/2025	31/08/2025	1/10/2025	UEIMDLOV011
	Construccion de tribuna y/o palco : INCLUYE CARPINTERÍA METÁLICA	INFRAESTRUCTURA	682,512.14	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/04/2025	31/08/2025	1/10/2025	UEIMDLOV011
	Construccion de vestuarios y/o sshh de usuarios : SS.HH., VESTUARIOS	INFRAESTRUCTURA	551,206.28	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/04/2025	31/08/2025	1/10/2025	UEIMDLOV011
	Construccion de sala de usos múltiples :	INFRAESTRUCTURA	747,678.40	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/04/2025	31/08/2025	1/10/2025	UEIMDLOV011
	Construccion de equipamiento de ambientes complementarios : INCLUYE EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RECIRCULACION, CALENTAMIENTO Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y BOMBAS DE CALOR	EQUIPAMIENTO	510,985.78	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/04/2025	31/08/2025	1/10/2025	UEIMDLOV011
	Construccion de obras exteriores : INCLUYE PISOS Y RAMPAS Y OTROS	INFRAESTRUCTURA	248,682.02	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/04/2025	31/08/2025	1/10/2025	UEIMDLOV011
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMDLOV011
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMDLOV011
Subtotal:			3,979,451.19					
		GESTION DEL PROYECTO	0.00					UEIMDLOV011
		EXPEDIENTE TÉCNICO	40,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/11/2024	30/11/2024		UEIMDLOV011
		EXPEDIENTE TECNICO COVID	0.00					UEIMDLOV011
		SUPERVISIÓN	132,358.02	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	1/04/2025	31/08/2025		UEIMOLOV011

		SUPERVISIÓN COVID	0.00					DEIMDLOVA 11/02/21
		LIQUIDACIÓN	0.00					DEIMDLOVA 11/02/21
Costo de inversión actualizado:			4,151,809.21					SUBGEREN DE INFRAESTRUTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Costo de control concurrente (CCC):			0.00					
Costo de controversias: S/.			0.00					
Monto de carta fianza: S/.			0.00					
Costo total de la inversión actualizado:			4,151,809.21					

Notas de Ejecución:



Los  
Olivos  
Crecer con todos

"Año de la recuperación y consolidación de la  
economía peruana"

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

## **RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 021-2025-MDLO/GDU**

Los Olivos, 27 de ENERO de 2025

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO;

VISTO:

El INFORME N°148-2025-MDLO/GDU-SGIOP suscrito por la Subgerencia de Infraestructura y Obras Públicas, dirigido a la Gerencia de Desarrollo Urbano solicita la Aprobación del EXPEDIENTE TÉCNICO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA PISCINA SEMIOLÍMPICA MUNICIPAL DE LA URB. PRO LIMA I ETAPA DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA". CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2650254;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional sobre Descentralización, en armonía con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;


Que, de acuerdo a la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 23 de enero de 2019 que en su Artículo 33 numeral, 33.1 La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del Expediente Técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones;

Que, de conformidad con el literal m) del Artículo 54° del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, aprobado con Ordenanza N° 569, la Gerencia de Desarrollo Urbano, tiene como función general Aprobar mediante Resolución Gerencial Expedientes Técnicos; (Subrayado propio);

Que, la empresa K Y C SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.C mediante Documento Simple N°: S-17278-2024, de fecha 06 de diciembre del 2024 presenta el Expediente Técnico del Proyecto denominado: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA PISCINA SEMIOLÍMPICA MUNICIPAL DE LA URB. PRO LIMA I ETAPA DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA". CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2650254;

Que, con fecha 08 de enero de 2025, la Subgerencia de Infraestructura y Obras Públicas emite el MEMORANDUM N° 083-2025/MDLO/GDU/SGIOP, con atención al ING WALTER CORDOVA ANYOSA con CIP N°282355 encargándole la revisión, evaluación y conformidad del expediente técnico: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA PISCINA SEMIOLÍMPICA MUNICIPAL DE LA URB. PRO LIMA I ETAPA DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA". CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2650254;

Que, con fecha 24 de enero de 2025, el ING WALTER CORDOVA ANYOSA, con CIP N° 282355 emitió el INFORME TÉCNICO N°18-2025-MDLO/GDU/SGIOP/WCA, como ingeniero revisor del Expediente Técnico, otorga la conformidad del EXPEDIENTE TÉCNICO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O





Los  
Olivos  
Crece con todos

"Año de la recuperación y consolidación de la  
economía peruana"

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

## RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 021-2025-MDLO/GDU

RECREATIVA EN LA PISCINA SEMIOLÍMPICA MUNICIPAL DE LA URB. PRO LIMA I ETAPA DISTRITO DE LOS ÓLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA\*, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2650254, con un costo directo ascendente a la suma de S/ 2'857,979.88 (Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Setenta y Nueve con 88/100 soles), considerando Gastos Generales al 10% y Utilidad al 8%, haciendo un Costo Total de Ejecución de S/ 3'979,451.19 (Tres Millones Novcientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno con 19/100 soles), incluido el IGV, con precios vigentes al mes de noviembre del 2024 y un plazo de ejecución de 160 (Ciento Cincuenta) días calendarios por la modalidad de ejecución por contrata, bajo el sistema de contratación de suma alzada, Costo de la Supervisión (incluido liquidación) ascendente a la suma de S/ 132,358.02 (Ciento Treinta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con 02/100 soles), lo cual hace un Costo Total de Inversión de S/ 4'111,809.21 (Cuatro Millones Ciento Once Mil Ochocientos Nueve con 21/100 soles). Por lo que se detalla:

N°	CONCEPTO	MONEDAS
	<b>Costo Directo</b>	<b>2,857,979.88</b>
	Gastos Generales (10%)	285,797.99
	Utilidad (8%)	228,638.39
	<b>Sub Total</b>	<b>3,372,416.26</b>
	IGV (18%)	607,034.93
	<b>Costo Total de Ejecución</b>	<b>3,979,451.19</b>
	Costo de Supervisión (Incluye liquidación)	132,358.02
	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>4,111,809.21</b>

Que, la Subgerencia de Infraestructura y Obras Públicas emitió el MEMORANDUM N° 202-2025/MDLO/GDU/SGIOP, con atención al ING. ALEXIS GABRIEL AGUILAR CABEZAS, con CIP N° 264515, Especialista en Inversión pública para la revisión, evaluación y posterior elaboración del documento de consistencia como especialista en inversiones públicas de UF, la aprobación de la referida consistencia se otorga por el cumplimiento del Artículo 32, Elaboración y aprobación del expediente técnico o documento equivalente de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral N°001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 23 de enero de 2019, modificada por la Resolución Directoral N°006-2020-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio del 2020, y por la Resolución Directoral N°008-2020-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de octubre 2020;

Según lo señalado en el literal 32.3°, previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, la UEI remite el Formato N°08-A, Registros en la fase de Ejecución para proyectos de Inversión debidamente visado y firmado a la UF para su revisión, evaluación y posterior aprobación de la consistencia de dicho documento con la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversión. La aprobación de la referida consistencia constituye requisito previo para la aprobación del expediente técnico o documento equivalente para la elaboración del expediente técnico;

Que, con fecha 27 de enero de 2025, el Ingeniero ALEXIS GABRIEL AGUILAR CABEZAS con CIP N° 264515, emitió el INFORME N°043-2025/MDLO/GDU/SGIOP/AGAC, presentando el informe de consistencia del





Los  
Olivos  
Crece con todos

"Año de la recuperación y consolidación de la  
economía peruana"

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

## RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 021-2025-MDLO/GDU

EXPEDIENTE TÉCNICO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA PISCINA SEMIOLÍMPICA MUNICIPAL DE LA URB. PRO LIMA I ETAPA DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2650254, indicando que la concepción técnica es viable por lo que se ha procedido al registro de informe de consistencia en el banco de inversiones;

Estando lo expuesto y conforme a Ley, y en uso de las facultades delegadas en el Artículo 54° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, aprobado con Ordenanza N° 569-CDLO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA PISCINA SEMIOLÍMPICA MUNICIPAL DE LA URB. PRO LIMA I ETAPA DISTRITO DE LOS OLIVOS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2650254, con un costo directo ascendente a la suma de S/ 2'857,979.88 (Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Setenta y Nueve con 88/100 soles), considerando Gastos Generales al 10% y Utilidad al 8%, haciendo un Costo Total de Ejecución de S/ 3'979,451.19 (Tres Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno con 19/100 soles), incluido el IGV, con precios vigentes al mes de noviembre del 2024 y un plazo de ejecución de 150 (Ciento Cincuenta) días calendarios por la modalidad de ejecución por contrata, bajo el sistema de contratación de suma alzada, Costo de la Supervisión (incluido liquidación) ascendente a la suma de S/ 132,358.02 (Ciento Treinta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con 02/100 soles), lo cual hace un Costo Total de Inversión de S/ 4'111,809.21 (Cuatro Millones Ciento Once Mil Ochocientos Nueve con 21/100 soles), cuyo resumen es el siguiente:

COSTO TOTAL	
Costo Directo	2'857,979.88
Gastos Generales (10%)	285,797.99
Utilidad (8%)	228,638.39
Sub Total	3'372,416.26
IGV (18%)	607,034.93
Costo Total de Ejecución	3'979,451.19
Costo de Supervisión (incluye Liquidación)	132,358.02
<b>COSTO TOTAL</b>	<b>4'111,809.21</b>



ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución Gerencial a la Subgerencia de Infraestructura y Obras Públicas con la finalidad de proseguir con las acciones correspondientes, de acuerdo a sus funciones y competencias establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Los Olivos.

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR, que el presente PIP se ejecutará por la modalidad de Ejecución ADMINISTRACIÓN INDIRECTA O CONTRATA, en el plazo de Ciento Cincuenta (150) días calendarios.



Los  
Olivos  
Crece con todos

"Año de la recuperación y consolidación de la  
economía peruana"

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

## RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 021-2025-MDLO/GDU

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, realizar la previsión presupuestal correspondiente.

ARTÍCULO QUINTO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución a las Unidades Orgánicas que tengan injerencia en el contenido de la misma, para su conocimiento y fines que corresponda.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS

ARQ. IVONNE BERNABILE DE LA CRUZ  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO (e)  
CAP 13714