



ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 7 UNIDADES PRODUCTORAS 7 CENTROS POBLADOS DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNI - I ETAPA - CUI N°2597982

UBICACIÓN: DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

FECHA: MARZ. - 2024

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 270 DIAS CALENDARIOS Y + (30 DIAS LIQUIDACIÓN)

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 20,240,643.98

9 meses

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	% PARTICIPACION	MESES	COSTO S/	PARCIAL S/	TOTAL S/
COSTO DE SUPERVISION DE CONTINGENCIA, OBRA Y EQUIPAMIENTO									
		COSTO DIRECTO							529,695.00
A		SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES							
	a.1.0	<i>Personal Profesional clave</i>							
	a.1.1	Supervisor de Obra	Und.	1.00	100%	9.00	8,000.00	72,000.00	
	a.1.2	Especialista en Calidad	Und.	1.00	100%	9.00	4,500.00	40,500.00	
	a.1.3	Especialista Ambiental	Und.	1.00	100%	9.00	4,500.00	40,500.00	
	a.1.4	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Und.	1.00	100%	9.00	4,500.00	40,500.00	
	a.1.5	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Und.	1.00	25%	9.00	4,500.00	10,125.00	
	a.1.6	Especialistas de Costos y Presupuesto	Und.	1.00	25%	9.00	4,500.00	10,125.00	
	a.1.7	Especialista de Trazo y Diseño Vial	Und.	1.00	25%	9.00	4,500.00	10,125.00	
	a.1.8	Especialista de Suelos, Geología y Geotecnia	Und.	1.00	25%	9.00	4,500.00	10,125.00	
	a.2.0	<i>Personal Profesional de Apoyo</i>							
	a.2.1	Asistente de Supervision	Und.	1.00	100%	9.00	4,500.00	40,500.00	
	a.2.2	Topografía	Und.	1.00	100%	9.00	4,500.00	40,500.00	
	a.2.3	Tecnico de sueños y control de calidad	Und.	1.00	100%	9.00	4,500.00	40,500.00	
	a.2.4	Beneficios Sociales		1.00	100%	0.49	355,500.00	174,195.00	
		GASTOS GENERALES							70,759.07
		GASTOS GENERALES FIJOS		CANT.	% PARTICIPACION	MESES	C.U.	57,259.07	
B		Alquileres y Servicios							
	b.1.1	Camioneta para obra	Glb/Mes	1.00	100%	9.00	5,000.00	45,000.00	
	b.1.2	Servicios de agua y energía eléctrica	Mes	1.00	100%	9.00	200.00	1,800.00	
	b.1.3	Alquiler de oficina	Mes	1.00	100%	9.00	500.00	4,500.00	
C		APOYO LOGISTICO							
	c.1.0	Seguro contra todo riesgo - SCTR	GLB	1.50%	100%	9.00	529,695.00	5,959.07	
		GASTOS GENERALES VARIABLES		CANT.	% PARTICIPACION	MESES	C.U.	13,500.00	
D		Materiales y Utiles de Oficina							
	d.1.1	Impresiones y copias de planos e infor	GLB	1.00	100%	9.00	1,000.00	9,000.00	
	d.1.2	Combustible	GLB	1.00	50%	9.00	1,000.00	4,500.00	
		COSTO DIRECTO							529,695.00
		Gatos Generales							70,759.07
		Costo Sub Total							600,454.07
COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (1)									600,454.07



ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 7 UNIDADES PRODUCTORAS 7 CENTROS POBLADOS DISTRITO DE EL TAMBO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNI - I ETAPA - CUI N°2597982

UBICACIÓN: DISTRITO DE EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

FECHA: MARZ. - 2024


PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 270 DIAS CALENDARIOS Y + (30 DIAS LIQUIDACIÓN)

PRESUPUESTO DE OBRA: S/. 20,240,643.98

9 meses

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	% PARTICIPACION	MESES	COSTO S/	PARCIAL S/	TOTAL S/
COSTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA									
		COSTO DIRECTO							18,625.00
A		SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES							
	a.1.0	<i>Personal Profesional clave</i>							
	a.1.1	Jefe de Liquidación	Mes	1.00	100%	1.00	8,000.00	8,000.00	
	a.1.2	Contador	Mes	1.00	100%	1.00	4,500.00	4,500.00	
	a.1.3	Beneficios Sociales		1.00	100%	49%	12,500.00	6,125.00	

	GASTOS GENERALES							4,332.77
	GASTOS GENERALES FIJOS	UND.	CANT.	% PARTICIPACION	MESES	C.U.	4,332.77	
B	Alquileres y Servicios							
	b.1.1 Pasajes terrestres a profesionales	Und.	1.00	100%	1.00	1,200.00	1,200.00	
	b.1.2 Fotocopias	Und.	1.00	100%	1.00	1,000.00	1,000.00	
	b.1.3 Impresión de textos y planos	Und.	1.00	100%	1.00	1,200.00	1,200.00	
	b.1.4 Utiles de oficina	Und.	1.00	100%	1.00	932.77	932.77	
	COSTO DIRECTO							18,625.00
	Gastos Generales							4,332.77
	Costo Sub Total							22,957.77
	COSTOS DE REVISION Y ELABORACION DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (2)							22,957.77
	COSTO TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (1) + (2) - con I.G.V.							3.08% 623,411.84


 Ing. Julio Cesar Barraza Chirinos
 Sub Gerente de Supervisión y
 Liquidación de Obras
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN