



[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P162833\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad.

Mesa De Control

Proyecto: **Mejorar el desempeño de los servicios...(P162833)** | Referencia: **PE-MINJUS-302453-CS-QCBS** | Estado: **Autorizado** | **En ejecución**

Cancelar actividad

Detalles de la actividad

Detalles esenciales

Categoría de adquisiciones

servicios de consultoría

Método de adquisición

Selección basada en calidad y costo

Enfoque de mercado

Abierta | nacional

Tipo de contrato

suma global

Tipo de documento de adquisiciones

Solicitud de Propuestas - Servicios de Consultoría (Supervisión) - Documento estándar

Información relacionada

sin referencia

PE-MINJUS-302453-CS-QCBS

Monto estimado (US\$)

315.200,00

Sujeto a financiamiento retroactivo

No

% Financiado por el Banco

80%

Tipo de revisión

revisión posterior

Descripción

TC consultoría para revisión, evaluación, mejora y documentación de los procesos y procedimientos del TC y elaborar los indicadores de desempeño de los procesos mejorados, para identificar los procesos y la información a sistematizar en el SIGE.

Detalles adicionales

Componentes

nombre

%

Componente 1: Fortalecimiento de la institucionalidad del sistema de administración de justicia no penal

100%

Número de préstamo



BIRF-89750

100%

Clasificación de las adquisiciones

No	Código de categoría	Descripción
1.	80101513	Servicio de consulta de gestión de procesos y procedimientos

Ubicación

Ubicación	latitud	Longitud
República del Perú (Perú)	-10	-75,25

Etapas de adquisición

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisadas	días corridos	fechas reales
✓ Términos de referencia	14-dic-2022 / 0	14-dic-2022 / 0	16-feb-2023 / 0	16-feb-2023
Expresiones de interés	04-ene-2023 / 21	04-ene-2023 / 21	09-mar-2023 / 21	
Evaluación de expresiones de interés y lista corta de consultores	03-feb-2023 / 30	03-feb-2023 / 30	08-abr-2023 / 30	
Lista corta y borrador de Pedido de Propuestas	17-feb-2023 / 14	17-feb-2023 / 14	22-abr-2023 / 14	
Enmiendas al pedido de propuestas			22-abr-2023 / 0	
Apertura de las propuestas técnicas/Actas	17-mar-2023 / 28	17-mar-2023 / 28	20-mayo-2023 / 28	
Evaluación de las propuestas técnicas.	16-abr-2023 / 30	16-abr-2023 / 30	19-jun-2023 / 30	
Apertura de propuestas financieras/Actas	30-abr-2023 / 14	30-abr-2023 / 14	03-jul-2023 / 14	
Informe de evaluación combinado y borrador del contrato negociado	21-mayo-2023 / 21	21-mayo-2023 / 21	24-jul-2023 / 21	
Paralización/interrogación			24-jul-2023 / 0	
Notificación de Adjudicación	04-jun-2023 / 14	04-jun-2023 / 14	07-ago-2023 / 14	

Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisadas	días corridos	fechas reales
contrato firmado	25-jun-2023 / 21	25-jun-2023 / 21	28-ago-2023 / 21	
Enmiendas al contrato			28-ago-2023 / 0	
Finalización del contrato	24-jun-2024 / 365	24-jun-2024 / 365	27-ago-2024 / 365	
Rescisión del contrato			27-ago-2024 / 0	

Comentarios:

Se ha visto por conveniente contratar por separado los servicios de consultoría de indicadores y rediseño de procesos, para optimizar el tiempo y lograr consecuentes indicadores basados en el proceso rediseñado.



EL BANCO MUNDIAL

Trabajamos por un mundo sin pobreza

[Legal](#) [Aviso de Privacidad](#) [Accesibilidad del sitio](#) [Acceso a la información](#) [Trabajos](#) [Contactos](#)

[ALERTAS DE ESTAFA](#) [DENUNCIAR FRAUDE O CORRUPCIÓN](#)

[GRUPO DEL BANCO MUNDIAL](#) [BIRF](#) [AIF](#) [CFI](#) [MIGA](#) [CIADI](#)

© 2023 Grupo del Banco Mundial. Todos los derechos reservados.

