



[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P162833\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad

Actividad (Ministerio De Justicia)

Proyecto: **Improving the Performance of Non-Crimi... (P162833)** | Referencia: **PE-MINJUS-313844-GO-RFQ** | Estado: ● **Autorizado** | **Ejecución pendiente**


Cancelar actividad

Detalles de la actividad

Detalles esenciales	
Categoría de adquisiciones	Proceso de adquisiciones
Bienes	Una etapa - Un sobre
Método de adquisiciones	Enfoque de mercado
Solicitud de cotizaciones	Abierta Nacional
Tipo de documento de adquisiciones	
Solicitud de Cotización (no documento estándar del Banco)	



Información relacionada	
N.o de referencia	Monto estimado (US\$)
PE-MINJUS-313844-GO-RFQ	17,714.89
Sujeto a financiamiento retroactivo	Contrato para Vacunas COVID-19
No	No
% Financiado por el Banco	Tipo de revisión
80%	Revisión posterior
Descripción	
MINJUSDH - Adquisición de mobiliario para módulo de atención itinerante	


Detalles adicionales	
Componentes	
Nombre	%
Component 3: Reducing socio-economic, cultural and geographic barriers to access to justice for vulnerable populations.	100%
Número de préstamo	
Número	%
IBRD-89750	100%





EL BANCO MUNDIAL
BIRF - AIF

Trabajamos por un mundo sin pobreza









No	Código de categoría	Descripción
1.	30151901	Awnings
2.	56112304	Chair seat


Ubicación

No hay datos disponibles

Etapas de la adquisición

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
<div><div></div>Borrador de la solicitud de cotizaciones</div>	03-oct-2022 / 0	03-oct-2022 / 0	03-oct-2022 / 0	
<div><div></div>Anuncio específico de adquisiciones</div>	08-oct-2022 / 5	08-oct-2022 / 5	08-oct-2022 / 5	
<div><div></div>Invitación a proveedores/contratistas</div>	08-oct-2022 / 0	08-oct-2022 / 0	08-oct-2022 / 0	
<div><div></div>Enmiendas a la solicitud de cotizaciones</div>			08-oct-2022 / 0	
<div><div></div>Cotizaciones recibidas</div>	22-oct-2022 / 14	22-oct-2022 / 14	22-oct-2022 / 14	
<div><div></div>Comparación de cotizaciones</div>	29-oct-2022 / 7	29-oct-2022 / 7	29-oct-2022 / 7	
<div><div></div>Standstill/Debriefing</div>			29-oct-2022 / 0	
<div><div></div>Notificación de Adjudicación</div>	12-nov-2022 / 14	12-nov-2022 / 14	12-nov-2022 / 14	

Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
<div><div></div>Contrato firmado</div>	03-dic-2022 / 21	03-dic-2022 / 21	03-dic-2022 / 21	
<div><div></div>Enmiendas al contrato</div>			03-dic-2022 / 0	
<div><div></div>Finalización del contrato</div>	01-jun-2023 / 180	01-jun-2023 / 180	01-jun-2023 / 180	
<div><div></div>Rescisión del contrato</div>			01-jun-2023 / 0	

 [.Atrás](#)

WBG External Sites: