

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08.05.24						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EJE VIAL Y AREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS, TRAMO PSJE MIRAMAR – CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N°2589320.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	47						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2589320					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorándum N° 00608-2024-EMAPE/GCI		Fecha de recepción	18.04.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X (ITEM UNICO)		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Ninguno							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO																																																																																																																																										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																										
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																		
Ninguno																																																																																																																																										
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																										
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																								
Ninguno																																																																																																																																										
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																										
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																										
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																										
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																										
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																								
no hubo cotizaciones																																																																																																																																										
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																										
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																								
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EJE VIAL Y ÁREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS, TRAMO PSJE MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2589320 UBICACIÓN: VIA COSTA VERDE, TRAMO PSJE MIRAMAR HASTA CALLE PLAZA PRINCIPAL, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA ENTIDAD: ENAPE PLAZO DEL ESTUDIO: 90 DÍAS MODALIDAD: A SUMA ALZADA																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th> <th rowspan="2">UNIDAD</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th rowspan="2">TIEMPO PARCIAL</th> <th rowspan="2">PERIODO (MESES)</th> <th rowspan="2">COSTO MENSUAL</th> <th colspan="2">MONTO</th> </tr> <tr> <th>PARCIAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>COSTO TOTAL DIRECTO</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SI</td> <td>356,750.00</td> </tr> <tr> <td><b>A. Personal Profesional</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>185,000.00</td> </tr> <tr> <td>Jefe de Estudio</td> <td>SI</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>18,000.00</td> <td></td> <td>54,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Tránsito y Transporte</td> <td>SI</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>3.00</td> <td>10,000.00</td> <td></td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Suelos y Pavimentos</td> <td>SI</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>3.00</td> <td>12,000.00</td> <td></td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Geología y Geotecnia</td> <td>SI</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>3.00</td> <td>12,000.00</td> <td></td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista Estructural, Puertos y Obras de Arte</td> <td>SI</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>3.00</td> <td>15,000.00</td> <td></td> <td>22,500.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista Topografía y Diseño Vial</td> <td>SI</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>3.00</td> <td>15,000.00</td> <td></td> <td>22,500.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Medios, Costos y Presupuestos</td> <td>SI</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>3.00</td> <td>10,000.00</td> <td></td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td><b>B. Personal Técnico y de Apoyo</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>48,000.00</td> </tr> <tr> <td>Asistente Jefe de Estudio</td> <td>SI</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>6,000.00</td> <td></td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>Asistente de Topografía, Trazo y Diseño Vial</td> <td>SI</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>3.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>Asistente de Estructural, Puertos y Obras de Arte</td> <td>SI</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>3.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>Asistente de Suelos y Pavimentos</td> <td>SI</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>3.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>Técnico en Autocad</td> <td>SI</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> <td>12,000.00</td> </tr> </tbody> </table>									DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO PARCIAL	PERIODO (MESES)	COSTO MENSUAL	MONTO		PARCIAL	TOTAL	<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>						SI	356,750.00	<b>A. Personal Profesional</b>							185,000.00	Jefe de Estudio	SI	1.00	1.00	3.00	18,000.00		54,000.00	Especialista en Tránsito y Transporte	SI	1.00	0.50	3.00	10,000.00		15,000.00	Especialista en Suelos y Pavimentos	SI	1.00	0.50	3.00	12,000.00		18,000.00	Especialista en Geología y Geotecnia	SI	1.00	0.50	3.00	12,000.00		18,000.00	Especialista Estructural, Puertos y Obras de Arte	SI	1.00	0.50	3.00	15,000.00		22,500.00	Especialista Topografía y Diseño Vial	SI	1.00	0.50	3.00	15,000.00		22,500.00	Especialista en Medios, Costos y Presupuestos	SI	1.00	0.50	3.00	10,000.00		15,000.00	<b>B. Personal Técnico y de Apoyo</b>							48,000.00	Asistente Jefe de Estudio	SI	1.00	1.00	3.00	6,000.00		18,000.00	Asistente de Topografía, Trazo y Diseño Vial	SI	1.00	0.50	3.00	4,000.00		6,000.00	Asistente de Estructural, Puertos y Obras de Arte	SI	1.00	0.50	3.00	4,000.00		6,000.00	Asistente de Suelos y Pavimentos	SI	1.00	0.50	3.00	4,000.00		6,000.00	Técnico en Autocad	SI	1.00	1.00	3.00	4,000.00		12,000.00
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO PARCIAL	PERIODO (MESES)	COSTO MENSUAL	MONTO																																																																																																																																				
						PARCIAL	TOTAL																																																																																																																																			
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>						SI	356,750.00																																																																																																																																			
<b>A. Personal Profesional</b>							185,000.00																																																																																																																																			
Jefe de Estudio	SI	1.00	1.00	3.00	18,000.00		54,000.00																																																																																																																																			
Especialista en Tránsito y Transporte	SI	1.00	0.50	3.00	10,000.00		15,000.00																																																																																																																																			
Especialista en Suelos y Pavimentos	SI	1.00	0.50	3.00	12,000.00		18,000.00																																																																																																																																			
Especialista en Geología y Geotecnia	SI	1.00	0.50	3.00	12,000.00		18,000.00																																																																																																																																			
Especialista Estructural, Puertos y Obras de Arte	SI	1.00	0.50	3.00	15,000.00		22,500.00																																																																																																																																			
Especialista Topografía y Diseño Vial	SI	1.00	0.50	3.00	15,000.00		22,500.00																																																																																																																																			
Especialista en Medios, Costos y Presupuestos	SI	1.00	0.50	3.00	10,000.00		15,000.00																																																																																																																																			
<b>B. Personal Técnico y de Apoyo</b>							48,000.00																																																																																																																																			
Asistente Jefe de Estudio	SI	1.00	1.00	3.00	6,000.00		18,000.00																																																																																																																																			
Asistente de Topografía, Trazo y Diseño Vial	SI	1.00	0.50	3.00	4,000.00		6,000.00																																																																																																																																			
Asistente de Estructural, Puertos y Obras de Arte	SI	1.00	0.50	3.00	4,000.00		6,000.00																																																																																																																																			
Asistente de Suelos y Pavimentos	SI	1.00	0.50	3.00	4,000.00		6,000.00																																																																																																																																			
Técnico en Autocad	SI	1.00	1.00	3.00	4,000.00		12,000.00																																																																																																																																			






**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

C. Personal Técnico Administrativo y Auxiliar							3,750.00
Secretaría	SI	1.00	0.50	3.00	2,500.00	3,750.00	
D. Bienes y Servicios							125,000.00
Levantamiento Topográfico	glo	1.00			20,000.00	20,000.00	
Estudio de Suelos y Geotecnia	glo	1.00			50,000.00	50,000.00	
Estudio de Tránsito y Transporte	glo	1.00			15,000.00	15,000.00	
E. Seguridad y Salud en el Trabajo							15,000.00
Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo	glo	1.00			15,000.00	15,000.00	

GASTOS GENERALES							12,000.00
A. Insumos de Oficina y Similar							8,500.00
Papeles de Planos	glo	1.00			5,000.00	5,000.00	
Gastos de Edición, Archivos, Reproductores	glo	1.00			1,500.00	1,500.00	
B. Servicios							5,300.00
Alquiler de Computadora	glo	1.00	1.00	3.00	800.00	2,400.00	
Agua, Electricidad, Teléfono e Internet	glo	1.00	1.00	3.00	800.00	2,400.00	
Movilidad	glo	1.00	1.00	3.00	500.00	1,500.00	
UTILIDAD		10.00%					35,675.00
SUB TOTAL							485,225.00
Impuesto General a las Ventas (IGV)		18.00%					73,940.50
COSTO TOTAL							SI. 478,165.50



3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	478,165.50				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23.04.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06.05.2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X
Por el tiempo solicitado las potenciales empresas dedicadas al rubro no han podido remitir cotización. Sin embargo de acuerdo a anteriores convocatorias, existen potenciales empresas que podrían presentarse en el desarrollo del procedimientos de selección				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

