



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07.03.2025						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE PUENTES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN SULLANA - TAMBOGRANDE - PAIMAS						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	428036						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	52						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2472603					
		Documento que declaró la viabilidad	Formato N° 8 - C					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 090 -2025-MTC/20.10		Fecha de recepción	15.01.2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	2	Memorandum N° 513-2025-MTC/20.2.1	10.02.2025	-	-	-
	<i>precisiones al requerimiento de algunos aspectos que merecen ser revisados</i>							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	-	-	Memorandum N° 308-2025-MTC/20.10	12.02.2025	-	-	-
se ratifican en todos los extremos de la documentación remitida por su despacho								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	Se anexa						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	no corresponde						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 13,968,280.68 (Trece millones novecientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta con 68/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
Se anexa								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17.02.2025			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03.03.2025		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X	NO		-	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div> <div> <small>AREA DE LOGISTICA V°B</small>    <small>JUAN CARLOS CENTI</small> </div> <div>  </div> <div> <small>Firmado Digitalmente por: RENE CHRISTYAN ALLER CAMA Cargo: RESPONSABLE DE LOGISTICA I (E) DNI: 40545134 Fecha: 10/03/2025 17:28:42</small> </div> </div>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

FORMATO N° 01 - ESTRUCTURAS DE COSTOS
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA 1
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: «CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN SULLANA – TAMBOGRANDE – PAIMAS”

ETAPAS DE SUPERVISIÓN	Parcial (Días)	Total (Días)
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA	420	480
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA	60	

					COTIZACION N°1					COTIZACION N°2					DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
					EMPRESA:		DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU			EMPRESA		HOB CONSULTORES S.A.			PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGIA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	Valor Unitario	Gastos Generales	Utilidad Unitario	IG.V. =18%*(3+4+5)	Tarifa Diaria =3+4+5+6	Sub total =1x2x7			
					DOCUMENTO		COTIZACION N° 007-2025			DOCUMENTO		COTIZACION N° VR-004-HOB												
					REPRESENTANTE LEGAL		JIN MAN CHEONG			REPRESENTANTE LEGAL		WILLIAM GONZALEZ DEL AGUILA												
					FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACION:		21.02.2025			FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACION:		24.02.2025												
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA					Valor Unitario	Gastos Generales	Utilidad Unitario	IG.V. =18%*(3+4+5)	Tarifa Diaria =3+4+5+6	Sub total =1x2x7	Valor Unitario	Gastos Generales	Utilidad Unitario	IG.V. =18%*(3+4+5)	Tarifa Diaria =3+4+5+6	Sub total =1x2x7								
Descripción	Participación (%)	Unidad	Cantidad	Tiempo (Días)	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8								
A.SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)			1	2		35%	10%	18%				45%	10%	18%										
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL CLAVE																								
Jefe de Supervision	100.00%	Sueldo-día	1	420	800.0000	280.000	80.0000	208.8000	1368.8000	574.896.00	1030.0000	463.500	103.0000	287.3700	1883.8700	791.225.40	El valor referencial del presente procedimiento de selección se ha determinado, a partir del cuadro comparativo del Anexo N° 01, mediante el criterio del menor valor de las fuentes de cotización, que cumplen con los requerimientos del término de referencia emitido por el área usuaria.							
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	100.00%	Sueldo-día	1	420	500.0000	175.000	50.0000	130.5000	855.5000	359.310.00	800.0000	360.000	80.0000	223.2000	1463.2000	614.544.00								
Especialista de Suelos y Pavimentos	100.00%	Sueldo-día	1	420	500.0000	175.000	50.0000	130.5000	855.5000	359.310.00	800.0000	360.000	80.0000	223.2000	1463.2000	614.544.00								
Especialista Estructural	100.00%	Sueldo-día	1	420	700.0000	245.000	70.0000	182.7000	1197.7000	503.034.00	800.0000	360.000	80.0000	223.2000	1463.2000	614.544.00								
Especialista de Control de Calidad	100.00%	Sueldo-día	1	420	500.0000	175.000	50.0000	130.5000	855.5000	359.310.00	800.0000	360.000	80.0000	223.2000	1463.2000	614.544.00								
Especialista Ambiental	100.00%	Sueldo-día	1	420	500.0000	175.000	50.0000	130.5000	855.5000	359.310.00	800.0000	360.000	80.0000	223.2000	1463.2000	614.544.00								
Especialista Social	100.00%	Sueldo-día	1	420	500.0000	175.000	50.0000	130.5000	855.5000	359.310.00	630.0000	283.500	63.0000	175.7700	1152.2700	483.953.40								
Especialista en Administración de Contrato	100.00%	Sueldo-día	1	420	500.0000	175.000	50.0000	130.5000	855.5000	359.310.00	800.0000	360.000	80.0000	223.2000	1463.2000	614.544.00								
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	100.00%	Sueldo-día	1	420	500.0000	175.000	50.0000	130.5000	855.5000	359.310.00	630.0000	283.500	63.0000	175.7700	1152.2700	483.953.40								
Especialista en Arqueología	50.00%	Sueldo-día	1	420	500.0000	175.000	50.0000	130.5000	855.5000	359.310.00	630.0000	283.500	63.0000	175.7700	1152.2700	483.953.40								
A.3.- PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR																								
Topógrafo	100.00%	Sueldo-día	1	420	200.0000	70.000	20.00	52.2000	342.2000	143.724.00	365.0000	164.250	36.5000	101.8350	667.5850	280.385.70								
Laboratorista en mecánica de suelos y asfalto	100.00%	Sueldo-día	1	420	200.0000	70.000	20.00	52.2000	342.2000	143.724.00	365.0000	164.250	36.5000	101.8350	667.5850	280.385.70								
Laboratorista en concreto	100.00%	Sueldo-día	1	420	200.0000	70.000	20.00	52.2000	342.2000	143.724.00	365.0000	164.250	36.5000	101.8350	667.5850	280.385.70								
Secretaria	100.00%	Sueldo-día	1	420	100.0000	35.000	10.00	26.1000	171.1000	71.862.00	255.0000	114.750	25.5000	71.1450	466.3950	195.885.90								
Auxiliares de Laboratorio	100.00%	Sueldo-día	1	420	90.0000	31.500	9.00	23.4900	153.9900	64.675.80	150.0000	67.500	15.0000	41.8500	274.3500	115.227.00								
Auxiliares de Topografía	100.00%	Sueldo-día	2	420	90.0000	31.500	9.00	23.4900	153.9900	129.351.60	150.0000	67.500	15.0000	41.8500	274.3500	230.454.00								
Conserje	100.00%	Sueldo-día	1	420	50.0000	17.500	5.00	13.0500	85.5500	35.931.00	160.0000	72.000	16.0000	44.6400	292.6400	122.908.80								
Guardian	100.00%	Sueldo-día	2	420	80.0000	28.000	8.00	20.8800	136.8800	114.979.20	160.0000	72.000	16.0000	44.6400	292.6400	245.817.60								
B.- ALQUILER Y SERVICIOS																								
B.1.- Alquiler de Oficinas y Viviendas en Campo																								
Alquiler, equipamiento, mantenimiento de Oficina (Inc. Servicio)	100.00%	Alquiler - día	1	420	400.0000			72.0000	472.0000	198.240.00	280.0000			50.4000	330.4000	138.768.00								
B.2.- Equipo de Topografía																								
Equipo de Topografía: (01) Estación Total, (03) prismas, (01) nivel óptico y (02) miras.	100.00%	Alquiler - día	1	420	250.0000			45.0000	295.0000	123.900.00	115.0000			20.7000	135.7000	56.994.00								
B.3.- Equipos de Laboratorio																								
Equipo de Laboratorio de Suelos y Asfalto	100.00%	Alquiler - día	1	420	600.0000			108.0000	708.0000	297.360.00	300.0000			54.0000	354.0000	148.680.00								
Equipo de Laboratorio de Concreto	100.00%	Alquiler - día	1	420	450.0000			81.0000	531.0000	223.020.00	250.0000			45.0000	295.0000	123.900.00								
B.4.- Equipos Computo																								
Equipo de Cómputo (11 computadoras, 3 impresoras, 1 escáner/ fotocopiadora)	100.00%	Alquiler - día	1	420	400.0000			72.0000	472.0000	198.240.00	445.0000			80.1000	525.1000	220.542.00								
B.5.- Alquiler de Vehículos (Inc. Operador, Combustible y Seguros)																								
Camioneta doble cabina (4x4) (Incluye operador, combustible y seguros)	100.00%	Alquiler - día	1	420	500.0000			90.0000	590.0000	247.800.00	600.0000			108.0000	708.0000	297.360.00								
Císter (Incluye operador, combustible y seguros)	100.00%	Alquiler - día	1	420	600.0000			108.0000	708.0000	297.360.00	650.0000			117.0000	767.0000	322.140.00								
B.6.- Otros Servicios																								
Comunicaciones (Telefonía, Internet)	100.00%	Comuni - día	1	420	170.0000			30.6000	200.6000	84.252.00	700.0000			126.0000	826.0000	826.00								
D.- MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA																								
C.1.- Útiles de Oficina y Dibujo	100%	Útiles - Día	1	420	70.0000			12.6000	82.6000	34.692.00	50.0000			9.0000	59.0000	24.780.00								
C.2.- Fotografías, Impresiones y Copias	100%	Mat-Día	1	420	70.0000			12.6000	82.6000	34.692.00	150.0000			27.0000	177.0000	74.340.00								
COSTO TOTAL ETAPA I					6,539,937.60					9,090,130.00					6,539,937.60									

Notas:

1) Se realizará el pago a favor del Contratista, teniendo presente que se debe emplear el sistema de TARIFAS para la etapa I.

2) Los Gastos Generales y Utilidad se calculan como un porcentaje del rubro A de Sueldos y Salarios.

3) En la propuesta económica se debe considerar todos los costos que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos por las Bases del Concurso y Términos de Referencia.

4) Los Sub Totales (columna 8) se redondean con dos cifras decimales.

5) La propuesta económica debe considerar:

- Gastos de Alimentación para el personal profesional - técnico y auxiliar.
- Gastos de pasajes aéreo y/o local para el personal profesional - técnico y auxiliar.
- Gastos financieros.



ETAPA II : LIQUIDACIÓN DE OBRA

ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA	60
-------------------------------	----

Descripción				Unidad	Cantidad	Tiempo (Días)	Importe diario	Sub Total S/	Total S/	Importe diario	Sub Total S/	Total S/	El valor referencial del presente procedimiento de selección se ha determinado, a partir del cuadro comparativo del Anexo N° 01, mediante el criterio del menor valor de las fuentes de cotización, que cumplen con los requerimientos del término de referencia emitido por el área usuaria.				
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA																	
A. SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)																	
A1.- Personal Profesional								121,800.00				192,300.00					121,800.00
Jefe de Supervisión				Día	1	60	800.0000	48000.00		1,030.0000	61800.00				800.0000	48000.00	
Especialista en Medrados, Costos y Valorizaciones				Día	1	60	500.0000	30000.00		800.0000	48000.00				500.0000	30000.00	
Especialista en Administración de Contrato				Día	1	60	500.0000	30000.00		800.0000	48000.00				500.0000	30000.00	
A2.- Personal Técnico y Auxiliar																	
Secretaría				Día	1	60	100.0000	6000.00		255.0000	15300.00				100.0000	6000.00	
Conserje				Día	1	60	50.0000	3000.00		160.0000	9600.00				50.0000	3000.00	
Guardián				Día	1	60	80.0000	4800.00		160.0000	9600.00				80.0000	4800.00	
B.- ALQUILER Y SERVICIOS								88,200.00				97,500.00					88,200.00
Alquiler, equipamiento, mantenimiento de oficinas (Inc. Servicios)				Día	1	60	400.0000	24000.00		280.0000	16800.00				400.0000	24000.00	
Equipo de Cómputo (3 computadoras, 1 impresoras, 1 escáner / fotocopiadora)				Día	1	60	400.0000	24000.00		145.0000	8700.00				400.0000	24000.00	
Comunicaciones (Telefonía, Internet)				Día	1	60	170.0000	10200.00		700.0000	42000.00				170.0000	10200.00	
Camioneta doble cabina (4x4) (Incluye operador, combustible y seguros)				Día	1	60	500.0000	30000.00		500.0000	30000.00				500.0000	30000.00	
C.- MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA								8,400.00				12,000.00					8,400.00
C.1.- Útiles de Oficina y Dibujo				Día	1	60	70.0000	4200.00		50.0000	3000.00				70.0000	4200.00	
C.2.- Fotografías, Impresiones y Copias				Día	1	60	70.0000	4200.00		150.0000	9000.00				70.0000	4200.00	
I. Costo directo (A+B+C+D)								218,400.00				301,800.00					218,400.00
II. Gastos Generales (% de A)								35%	42630.00		45%	86535.00				35%	42630.00
III. Utilidad (% de (A+II))								10%	16443.00		10%	27,883.50				10%	16,443.00
IV. Subtotal ((I+II+III))								277,473.00				416,218.50					277,473.00
V. IGV (18% DE IV)								49945.14			18%	74,919.33				18%	49,945.14
VI. COSTO TOTAL (IV+V)								S/ 327,418.14				S/ 491,137.83				S/ 327,418.14	

- Notas:
- 1) Se realizará el pago a favor del Contratista, teniendo presente que se debe emplear el sistema de SUMA ALZADA para la etapa II.
- 2) Los Sub Totales se redondean con dos cifras decimales.
- 3) La propuesta economica debe considerar:
- Gastos de Alimentación para el personal profesional - técnico y auxiliar
  - Gastos de pasajes aéreo y/o local para el personal profesional - técnico y auxiliar.
  - Gastos financieros.

AREA DE LOGISTICA  
V/B



JUAN CARLOS CENTI

FORMATO N° 01 - ESTRUCTURAS DE COSTOS
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA 2
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: «CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN SULLANA – TAMBOGRANDE – PAIMAS”

ETAPAS DE SUPERVISIÓN	Parcial (Días)	Total (Días)
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA	435	495
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA	60	

ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA					
Descripción	Participación (****)	Unidad	Cantidad	Tiempo (Días)	
			1	2	
A.SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)					
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					
Jefe de Supervisión			100.00%	Sueldo-día	1
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones	100.00%	Sueldo-día	1	435	
Especialista de Suelos y Pavimentos	100.00%	Sueldo-día	1	435	
Especialista Estructural	100.00%	Sueldo-día	1	435	
Especialista de Control de Calidad	100.00%	Sueldo-día	1	435	
Especialista Ambiental	100.00%	Sueldo-día	1	435	
Especialista Social	100.00%	Sueldo-día	1	435	
Especialista en Administración de Contrato	100.00%	Sueldo-día	1	435	
Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	100.00%	Sueldo-día	1	435	
Especialista en Arqueología	50.00%	Sueldo-día	1	435	
A.3.- PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR					
Topógrafo	100.00%	Sueldo-día	1	435	
Laboratorista en mecánica de suelos y asfalto	100.00%	Sueldo-día	1	435	
Laboratorista en concreto	100.00%	Sueldo-día	1	435	
Secretaría	100.00%	Sueldo-día	1	435	
Auxiliares de Laboratorio	100.00%	Sueldo-día	1	435	
Auxiliares de Topografía	100.00%	Sueldo-día	2	435	
Conserje	100.00%	Sueldo-día	1	435	
Guardien	100.00%	Sueldo-día	2	435	
B.- ALQUILER Y SERVICIOS					
B.1.- Alquiler de Oficinas y Viviendas en Campo					
Alquiler, equipamiento, mantenimiento de Oficina (Inc. Servicio)	100.00%	Alquiler - día	1	435	
B.2.- Equipo de Topografía					
Equipo de Topografía: (01) Estación Total, (03) prismas, (01) nivel óptico y (02) miras.	100.00%	Alquiler - día	1	435	
B.3.- Equipos de Laboratorio					
Equipo de Laboratorio de Suelos y Asfalto	100.00%	Alquiler - día	1	435	
Equipo de Laboratorio de Concreto	100.00%	Alquiler - día	1	435	
B.4.- Equipos Computo					
Equipo de Cómputo (11 computadoras, 3 impresoras, 1 escáner / fotocopiadora)	100.00%	Alquiler - día	1	435	
B.5.- Alquiler de Vehículos (Inc. Operador, Combustible y Seguros)					
Camioneta doble cabina (4x4) (Incluye operador, combustible y seguros)	100.00%	Alquiler - día	1	435	
Cúster (Incluye operador, combustible y seguros)	100.00%	Alquiler - día	1	435	
B.6.- Otros Servicios					
Comunicaciones (Telefonía, Internet)	100.00%	Comuni - día	1	435	
D.- MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					
C.1.- Útiles de Oficina y Dibujo	100%	Útiles - Día	1	435	
C.2.- Fotografías, Impresiones y Copias	100%	Mat-Día	1	435	
COSTO TOTAL ETAPA I					

Notas:

- 1) Se realizará el pago a favor del Contratista, teniendo presente que se debe emplear el sistema de TARIFAS para la etapa I.
- 2) Los Gastos Generales y Utilidad se calculan como un porcentaje del rubro A de Sueldos y Salarios.
- 3) En la propuesta económica se debe considerar todos los costos que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos por las Bases del Concurso y Términos de Referencia.
- 4) Los Sub Totales (columna 8) se redondean con dos cifras decimales.
- 5) La propuesta económica debe considerar:
  - Gastos de Alimentación para el personal profesional - técnico y auxiliar.
  - Gastos de pasajes aéreo y/o local para el personal profesional - técnico y auxiliar.
  - Gastos financieros.

COTIZACION N°1						COTIZACION N°2					
EMPRESA:		DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU				EMPRESA		HOB CONSULTORES S.A.			
DOCUMENTO		COTIZACION N° 007-2025				DOCUMENTO		COTIZACION N° VR-004-HOB			
REPRESENTANTE LEGAL		JIN MAN CHEONG				REPRESENTANTE LEGAL		WILLIAM GONZALEZ DEL AGUILA			
FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACION:		21.02.2025				FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACION:		24.02.2025			
Valor Unitario	Gastos Generales	Utilidad Unitario	IG.V. =18%*(3+4+5)	Tarifa Diaria =3+4+5+6	Sub total =1x2x7	Valor Unitario	Gastos Generales	Utilidad Unitario	IG.V. =18%*(3+4+5)	Tarifa Diaria =3+4+5+6	Sub total =1x2x7
3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
	35%	10%	18%				45%	10%	18%		
100.0000	280.000	80.0000	208.8000	1368.8000	595.428.00	1030.0000	463.500	103.0000	287.3700	1883.8700	819.483.45
500.0000	175.000	50.0000	130.5000	855.5000	372.142.50	800.0000	360.000	80.0000	223.2000	1463.2000	636.492.00
500.0000	175.000	50.0000	130.5000	855.5000	372.142.50	800.0000	360.000	80.0000	223.2000	1463.2000	636.492.00
700.0000	245.000	70.0000	182.7000	1197.7000	520.999.50	800.0000	360.000	80.0000	223.2000	1463.2000	636.492.00
500.0000	175.000	50.0000	130.5000	855.5000	372.142.50	800.0000	360.000	80.0000	223.2000	1463.2000	636.492.00
500.0000	175.000	50.0000	130.5000	855.5000	372.142.50	800.0000	360.000	80.0000	223.2000	1463.2000	636.492.00
500.0000	175.000	50.0000	130.5000	855.5000	372.142.50	630.0000	283.500	63.0000	175.7700	1152.2700	501.237.45
500.0000	175.000	50.0000	130.5000	855.5000	372.142.50	800.0000	360.000	80.0000	223.2000	1463.2000	636.492.00
500.0000	175.000	50.0000	130.5000	855.5000	372.142.50	630.0000	283.500	63.0000	175.7700	1152.2700	501.237.45
500.0000	175.000	50.0000	130.5000	855.5000	372.142.50	630.0000	283.500	63.0000	175.7700	1152.2700	501.237.45
200.0000	70.000	20.00	52.2000	342.2000	148.857.00	365.0000	164.250	36.5000	101.8350	667.5850	290.399.48
200.0000	70.000	20.00	52.2000	342.2000	148.857.00	365.0000	164.250	36.5000	101.8350	667.5850	290.399.48
200.0000	70.000	20.00	52.2000	342.2000	148.857.00	365.0000	164.250	36.5000	101.8350	667.5850	290.399.48
100.0000	35.000	10.00	26.1000	171.1000	74.428.50	255.0000	114.750	25.5000	71.1450	466.3950	202.881.83
90.0000	31.500	9.00	23.4900	153.9900	66.985.65	150.0000	67.500	15.0000	41.8500	274.3500	119.342.25
90.0000	31.500	9.00	23.4900	153.9900	133.971.30	150.0000	67.500	15.0000	41.8500	274.3500	238.684.50
50.0000	17.500	5.00	13.0500	85.5500	37.214.25	160.0000	72.000	16.0000	44.6400	292.6400	127.298.40
80.0000	28.000	8.00	20.8800	136.8800	119.085.60	160.0000	72.000	16.0000	44.6400	292.6400	254.596.80

ETAPA II : LIQUIDACIÓN DE OBRA

ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA 60

Descripción				Unidad	Cantidad	Tiempo (Días)	Importe diario	Sub Total S/	Total S/	Importe diario	Sub Total S/	Total S/	El valor referencial del presente procedimiento de selección se ha determinado, a partir del cuadro comparativo del Anexo N° 01, mediante el criterio del menor valor de las fuentes de cotización, que cumplen con los requerimientos del término de referencia emitido por el área usuaria.				
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA																	
A. SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)																	
A1.- Personal Profesional							121,800.00			192,300.00						121,800.00	
Jefe de Supervisión				Día	1	60	800.0000	48000.00		1,030.0000	61800.00			800.0000	48000.00		
Especialista en Medrados, Costos y Valorizaciones				Día	1	60	500.0000	30000.00		800.0000	48000.00			500.0000	30000.00		
Especialista en Administración de Contrato				Día	1	60	500.0000	30000.00		800.0000	48000.00			500.0000	30000.00		
A2.- Personal Técnico y Auxiliar																	
Secretaría				Día	1	60	100.0000	6000.00		255.0000	15300.00			100.0000	6000.00		
Conserje				Día	1	60	50.0000	3000.00		160.0000	9600.00			50.0000	3000.00		
Guardian				Día	1	60	80.0000	4800.00		160.0000	9600.00			80.0000	4800.00		
B.- ALQUILER Y SERVICIOS.							88,200.00			97,500.00						88,200.00	
Alquiler, equipamiento, mantenimiento de oficinas (Inc. Servicios)				Día	1	60	400.0000	24000.00		280.0000	16800.00			400.0000	24000.00		
Equipo de Cómputo (3 computadoras, 1 impresora, 1 escáner / fotocopiadora)				Día	1	60	400.0000	24000.00		145.0000	8700.00			400.0000	24000.00		
Comunicaciones (Teléfono, Internet)				Día	1	60	170.0000	10200.00		700.0000	42000.00			170.0000	10200.00		
Camioneta doble cabina (4x4) (incluye operador, combustible y seguros)				Día	1	60	500.0000	30000.00		500.0000	30000.00			500.0000	30000.00		
C.- MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							8,400.00			12,000.00						8,400.00	
C.1.- Útiles de Oficina y Dibujo				Día	1	60	70.0000	4200.00		50.0000	3000.00			70.0000	4200.00		
C.2.- Fotografías, Impresiones y Copias				Día	1	60	70.0000	4200.00		150.0000	9000.00			70.0000	4200.00		
I. Costo directo (A+B+C+D)							218,400.00			301,800.00						218,400.00	
II. Gastos Generales (% de A)							35%			45%						35%	
III. Utilidad (% de A+II)							10%			10%						10%	
IV. Subtotal (I+II+III)							277,473.00			416,218.50						277,473.00	
V. IGV (18% de IV)							49,945.14			74,919.33						49,945.14	
VI. COSTO TOTAL (IV+V)							S/ 327,418.14			S/ 491,137.83						S/ 327,418.14	

- Notas:
- Se realizará el pago a favor del Contratista, teniendo presente que se debe emplear el sistema de SUMA ALZADA para la etapa II.
  - Los Sub Totales se redondean con dos cifras decimales.
  - La propuesta económica debe considerar:
    - Gastos de Alimentación para el personal profesional - técnico y auxiliar
    - Gastos de pasajes aéreo y/o local para el personal profesional - técnico y auxiliar.
    - Gastos financieros.

AREA DE LOGISTICA  
V.P.



JUAN CARLOS CONTI