

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	20448370217	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	08:04:12

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases se requiere tramite de obtencion de licencia de edificaciones, tramite de factibilidad de suministro electrico, tramite de certificado de servicio de agua potable y desague y otros, mencionar que los tramites demoran por lo menos 6 meses lo cual no se ha considerado en el plazo para la obtencion de dichos permisos, solo contempla el plazo para la elaboracion de del expediente tecnico de 70 dias lo cual es insuficiente para poder concluir, solicitamos se adicione el plazo para obtener los permisos requeridos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: G Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 literal c, Las entidades proporcionan informacion

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observacion y en merito a ésta se modifica el plazo de ejecución a 120 dias , Asimismo el consultor presentará un PLAN DE TRABAJO en el que contemplará los plazos de acuerdo al TUPA, TUSNE, u otro documento equivalente en el que la entidad competente establezca los plazos para dicho trámite. El plazo de tramite es indistinto al plazo del expediente tecnico.

Asi mismo, se aclara que el inicio de los trámites mencionados no están sujetos a la finalización del expediente técnico, por lo que puede iniciarse con anticipación, para poder cumplir con dicho objetivo dentro de los 120 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara en los TDR el Plazo a 120 dias en el numeral 9.2 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO, se sugiere al Comité de selección disponer como factor de evaluación, las mejoras en el plazo de ejecución.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	20448370217	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	08:04:12

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Visto las bases se solicita presentar 4 ejemplares, siendo excesivo la cantidad requerida, solicitamos se disminuya a dos ejemplares, dado que el costo del servicio establecido no permite presentar mas ejemplares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.3 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley literal c.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE la observacion y se establece en los terminos de referencia los (tres) 3 ejemplares del entregable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en los TDR , en el numeral 7.3 REVISION DEL ENTREGABLE , (tres) 3 ejemplares del entregab

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	20448370217	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	08:04:12

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE REQUIERE: PROYECTISTA DE INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS, Sin embargo dicha especialidad tambien es desarrollado por otras especialidades, por lo tanto solicitamos se incorpore Ing. de Sistemas o Ing. Electronico, para mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 8.5 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la ley literal b...no se traten de manera diferente situaciones que son similares.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE la observacion, de acuerdo al Artículo 4 de la NORMA EM.020, del RNE donde se señala que "como parte del expediente técnico, el Proyecto Técnico de instalaciones de telecomunicaciones, conforme a la presente Norma y será refrendado por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones, colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú", En este sentido se está considerando como PERSONAL NO CLAVE para proyectista de instalaciones electromecanicas a un Ing. Electromecanico para que se ciña netamente a su labor.; y como PERSONAL NO CLAVE para Redes de Datos y comunicaciones a un Ingeniero Electronico o ingeniero de Telecomunicaciones , dada la complejidad del proyecto que dio lugar a contar con esas dos especialidades. Sin embargo para mayor pluralidad de postores se aceptara ing. de sistemas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en el Numeral 8.5 PERFIL DE PERSONAL NO CLAVE en los TDRs , PROYECTISTA DE INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS Y/O INGENIERO DE SISTEMAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	20448370217	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	08:04:12

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se aprecia que la forma de pago sera de forma unica, sin embargo se pone en riesgo la eficiencia y eficacia del proyecto, entendiendo que los estudios basicos y otros tienen un costo que requiere de inmediato pago, por lo tanto solicitamos se incorpore pagos parciales para lograr el cumplimiento del objeto del contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 10 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la ley literal f.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observacion del participante el area usuaria se pronuncia lo siguiente, que en aras de evitar riesgos en la elaboracion del expediente tecnico se establecera pagos parciales o periodicos según lo siguiente: 1.- 20% a la entrega de los estudios basicos dentro de los 20 dias del plazo contratctual. 2.- 30% a la entrega de la especialidad de arquitectura a los 70 dias del plazo contractual. 3.- 50% a la culminacion de la entrega total del expediente tecnico a los 30 dias. entendiendose los 120 dias como plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara en los TDRs el numeral 10. FORMA DE PAGO ,El pago se realizara en pagos parciales 20% a la conformidad del primer entregable, 30% a la conformidad del segundo entregable y 50% a la conformidad del Tercer entregable. Se modificara en los TDRs el numeral 9.2 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO, El plazo de servicio sera de 120 dias , el plazo de ejecucion se realizará en 3 entregables: *Los plazos de revision, evaluacion , conformidad y aprobacion de los infomes de estudios, no estan computados en el plazo contractual motivo por el cual no son causales de modificacion del plazo contractual ni tampoco genera derechos al consultor a reclamar ampliaciones de plazo y pagos por prestaciones adicionales.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	20448370217	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	08:04:12

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En ítem se observa que se requiere experiencia en Habilitación de Edificaciones, o Sedes Institucionales o similares. sin embargo mencionar que para la elaboracion en expedientes tecnicos quien convoca es una institucion educativa universitaria, experiencia que debe contemplar por ser identica o similar, por lo tanto solicitamos se considere expedientes tecnicos en instituciones educativas de nivel universitario en edificaciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** C **Página:** 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la ley literal b, ...no se traten de manera diferente situaciones que son similares.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observacion interpuesta,se considera en los términos ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS O ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CREACIÓN, O CONSTRUCCIÓN, O RECONSTRUCCIÓN, O REMODELACIÓN, O MEJORAMIENTO, O RENOVACIÓN, O AMPLIACIÓN, O HABILITACIÓN DE EDIFICACIONES, O SEDES INSTITUCIONALES, O INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL UNIVERSITARIO O SIMILARES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara en los TDRs el numeral 8.2 EXPERIENCIA MINIMA EN LA ACTIVIDAD REQUISITOS DE CALIFICACION: se considera servicios de consutoria de obra similares : ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS O ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CREACIÓN, O CONSTRUCCIÓN, O RECONSTRUCCIÓN, O REMODELACIÓN, O MEJORAMIENTO, O RENOVACIÓN, O AMPLIACIÓN, O HABILITACIÓN DE EDIFICACIONES, O SEDES INSTITUCIONALES, O INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL UNIVERSITARIO O SIMILARES.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	20448370217	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	08:21:29

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

El plazo establecido es de 70 días, sin embargo por la embergadura del proyecto el plazo es insuficiente poniendo en riesgo de no concluir en el tiempo requerido, por lo tanto solicitamos se considere 120 días para la cuñminacion del expediente tecnico.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 9.3 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la ley literal f.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo absuelto por el area usuaaria. SE ACOGE LA OBSERVACION. A 120 dias.De la observacion del participante, y para mayor pluralidad de postores y con aras del cumplimiento de la entrega del expediente tecnico dentro de los plazos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara en los TDR el Plazo a 120 días en el numeral 9.2 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO, se sugiere al Comite de seleccion disponer como factor de evaluacion, las mejoras en el plazo de ejecucion.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	10429227131	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CALSIN CUTIMBO MARCO ANTONIO	Hora de envío :	17:39:54

Observación: Nro. 7
Consulta/Observación:
SE CONSIDERARÁ SERVICIOS SIMILARES:

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de Estudios Definitivos o Elaboración de Expedientes Técnicos de Creación, o Construcción, o Reconstrucción, o Remodelación, o Mejoramiento, o Renovación, o Ampliación, o Habilitación de Edificaciones, o Sedes Institucionales o similares.

Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores, SE SOLICITA, que se amplíe la experiencia de servicios similares a Supervisión de Obras de edificación.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 71
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado Art 2, ítem a), b), l)
Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo absuelto por el Área Usuaría, NO SE ACOGE la observación interpuesta, se considera en los términos se considera en los términos ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS O ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CREACIÓN, O CONSTRUCCIÓN, O RECONSTRUCCIÓN, O REMODELACIÓN, O MEJORAMIENTO, O RENOVACIÓN, O AMPLIACIÓN, O HABILITACIÓN DE EDIFICACIONES, O SEDES INSTITUCIONALES, O INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL UNIVERSITARIO O SIMILARES por ser afines al objeto de contratación, no se acepta el termino " SUPERVISION DE OBRAS DE EDIFICACION" al tratarse de acción de carácter específico que difiere del objeto de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO CORRESPONDE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	20539124278	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA CUADRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	09:26:03

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección y/o Área Usuaría, tengan a bien, en lo que corresponde a Experiencia del Postor en la Especialidad, considerar también la nomenclatura de Instalación de la Elaboración de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos y así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: REC. 8.2 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que se considera en los términos ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS O ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CREACIÓN, O CONSTRUCCIÓN, O RECONSTRUCCIÓN, O REMODELACIÓN, O MEJORAMIENTO, O RENOVACIÓN, O AMPLIACIÓN, O HABILITACIÓN DE EDIFICACIONES, O SEDES INSTITUCIONALES, O INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL UNIVERSITARIO O SIMILARES, no se acepta el termino " Instalación de la Elaboración de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos" al tratarse de acción de carácter específico que difiere del objeto de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	12:04:42

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

NO SE ESTA CONSIDERADO LA FORMULA Y/O MONOMIO DE REAJUSTE DEBIENDOSE TENER EN CUENTA QUE SE TRATA DE UNA CONSULTORIA DE OBRA.
TENER EN CONSIDERACION LA OPINION DSEL OSCE N° 161-2019/DTN
SEGÚN OPINION OSCE 161-2019/DTN
2.1.1. Sobre el particular, debe indicarse que el numeral 38.5 del artículo 38 del Reglamento establece que "En el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, las cuales se prevén en los documentos del procedimiento de selección. Para tal efecto, el consultor calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicación de dichas fórmulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a la fecha de facturación. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias". (El subrayado es agregado).

Como puede observarse, la normativa de contrataciones del Estado prevé que, en el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección establecen las fórmulas de reajuste, con la finalidad de actualizar el valor de los elementos que intervienen en la contratación -en moneda nacional- a la fecha correspondiente al mes de pago.

De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado contempla una disposición cuya finalidad es actualizar el valor de los elementos representativos que intervienen en una contratación de consultoría de obra -en moneda nacional- a la fecha correspondiente al mes de pago, toda vez que su valor original puede haber variado desde que se contrajo la obligación; ello con el propósito de mantener el equilibrio de las prestaciones contractuales.

De conformidad con lo expuesto, en los contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional los pagos se sujetan a reajuste, para lo cual, deben emplearse las fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, contempladas en las Bases Integradas, las mismas que forman parte del contenido del contrato .
EN TAL SENTIDO DEBE CONSIDERARSE LA FORMULA DE REAJUSTE.
EL AREA USUARIA DEBE RECONOCER QUE EL PLAZO DE LA CONSULTORIA ES VARIOS MESES COMO MINIMO Y QUE PUEDE EXTENDERSE MIENTRAS DUREN LAS OBSERVACIONES Y/O SEA DE UNA SOLA ENTREGA. LA CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORAR UN EXP. TECNICO TIENE LAS MISMAS CONSIDERACIONES QUE UNA SUPERVISION DE OBRA.
NORMA INFRINGIDA: ART.38.5-ART.42.3 Inc.b) RGTO-LCE-DS-344-2018-EF-OPIN.OSCE -161-2019-DTN-ART.2.9¿CAP.II-BASES ESTAND

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: NO TIENE Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.38.5-ART.42.3 Inc.b) RGTO-LCE-DS-344-2018-EF-OPIN.OSCE -161-2019-DTN-ART.2.9¿CAP.II-BASES ESTAND

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como indica el numeral 38.5., en el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, las cuales se prevén en los documentos del procedimiento de selección. Para tal efecto, el consultor calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicación de dichas fórmulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI a la fecha de facturación. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Especifico	CAP II	NO TIENE	22
------------	--------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.38.5-ART.42.3 Inc.b) RGTO-LCE-DS-344-2018-EF-OPIN.OSCE -161-2019-DTN-ART.2.9¿CAP.II-BASES ESTAND

Análisis respecto de la consulta u observación:

regularizaciones necesarias.

SE ACOGE LA OBSERVACION puesto que CONFORME SE INDICA EN EL RLCE, en el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 12. FÓRMULA DE REAJUSTE, de los TÉRMINOS DE REFERENCIA, antes decía: "NO CORRESPONDE", sin embargo, acogiendo la OBSERVACIÓN, se retira lo resaltado y se añade lo siguiente:

$$Pr = [Po \times (Ir/Io)]$$

Reajuste R

$$R = Ir \div Io$$

Dónde:

Pr = Monto de la Valorización reajustada.

Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios al mes del valor referencial.

Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI - Lima) a la fecha de valorización.

Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI - Lima) al mes de valor referencial.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	12:06:21

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE CONSIDERE LA ACREDITACION DE EXPERIENCIA AL JEFE DE PROYECTO COMO CONSULTOR Y/O JEFE DE PROYECTO SEGÚN OPINION 18-2018-DTN-OSCE PUNTO 2.2.1

EN LA ACREDITACIOS Y REQUERIMIENTOS QUE SE LE SOLICITA AL JEFE DE PROYECTO SOLICITO INCLUIR SU EXPERIENCIA COMO CONSULTOR, DEBIENDO DECIR;

COMO CONSULTOR Y/O JEFE DE PROYECTO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA GENERAL; O EN LA ELABORACION DE EXEDIENTES TECNICOS.....

ESTA PETICION LA SOLICITAMOS TENIENDO COMO SUSTENTO LA OPINION N°18-2018-DTN-OSCE LA MISMA QUE PERMITE QUE LOS CONSULTORES QUE SEAN PERSONAS NATURALES PUEDAN ACREDITAR SU EXPERIENCIA MEDIANTE CONTRATOS SEAN PUBLICOS O PRIVADOS O CON CUALQUIER OTRO DOCUMENTO.

NORMA INF. LA OPINION N°18-2018-DTN-OSCE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: REQ CALIF Literal: B.2

Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

OPINION N°18-2018-DTN-OSCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación teniendo como sustento la OPINION N°18-2018-DTN-OSCE la misma que permite que los consultores que sean personas naturales puedan acreditar su experiencia mediante contratos sean publicos o privados o con cualquier otro documento. A fin de promover la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara en el numeral 8.4 PERFIL DEL PERSONAL CLAVE (REQUISITOS DE CALIFICACIÓN) , JEFE DE PROYECTO: Experiencia mínima de 3 años computados desde la colegiatura, en entidades públicas o privadas, como consultor y/o jefe de proyecto en obras de infraestructura en general; o proyectista en proyectos de infraestructura en general; o en la elaboración de expedientes técnicos de infraestructura en general; o Especialista; o Supervisor; o Residente de obra; o Responsable en obras.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	12:08:19

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI EN LA ESPECIALIDAD DE INST.SANITARIAS ESTA LA PUEDE DESEMPEÑAR UN INGENIERO CIVIL O TAMBIEN DE MECANICA DE FLUIDOS.

EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE MENCIONA ESPECIFICAMENTE QUE EL ESPECIALISTA SANITARIO DEBE SER UN ING. SANITARIO.

SE CONSULTA SI LA ESPECIALIDAD PUEDE SER DESEMPEÑADA POR UN PROFESIONAL CUYA DENOMINACION ES INGENIERO CIVIL O DE MECANICA DE FLUIDOS CON LA FINALIDAD DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES.

SOLICITO INCORPORAR A LOS PROFESIONALES ING CIVIL Y AL ING. DE MECANICA DE FLUIDOS.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** REQ CALIF **Literal:** B.1 **Página:** 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

consulta

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA la observacion interpuesta, puesto que en los terminos de referencia se indica que el PROYECTISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS debe ser un INGENIERO SANITARIO en concordancia con el segundo párrafo del ARTÍCULO 11 de la NORMA G.030 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES que indica lo siguiente: "Según su especialidad serán: el Arquitecto, para el Proyecto de Arquitectura; el Ingeniero Civil, para el Proyecto de Estructuras; el Ingeniero Sanitario, para el Proyecto de Instalaciones Sanitarias; el Ingeniero Electricista o electromecánico para el Proyecto de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	12:09:43

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESTA LA PUEDE DESEMPEÑAR UN INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA POR AFINIDAD Y DENOMINACION.

EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE MENCIONA ESPECIFICAMENTE QUE EL ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS DEBE SER UN ING. ELECTRICISTA.

SE CONSULTA SI LA ESPECIALIDAD PUEDE SER DESEMPEÑADA POR UN PROFESIONAL CUYA DENOMINACION ES INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA CON LA FINALIDAD DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y EN CONCORDANCIA CON LAS BASES ESTANDARIZADAS CON RESPECTO A LA DENOMINACION DE LOS PROFESIONALES.

LA ENTIDAD DEBE ACEPTAR LAS DIFERENTES DENOMINACIONES UTILIZADAS PARA ACREDITAR LA CARRERA PROFESIONAL REQUERIDA, AUN CUANDO NO COINCIDA LITERALMENTE CON AQUELLA PREVISTA EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

NORMA TRANSGREDIDA: ART, 11, 12, 13 DE LA NORMA G.030 TITULO I - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

SOLICITO INCORPORAR AL PROFESIONAL ING. MECANICO ELECTRICISTA QUE TIENE LAS MISMAS COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS REQUERIDOS Y QUE ES DE AFINIDAD A LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: REQ CALIF Literal: B.1 Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

consulta

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que se está considerando como PERSONAL CLAVE de la Especialidad de Instalaciones Eléctricas a un Ing. Electricista; y como PERSONAL NO CLAVE de la Especialidad de Instalaciones Electromecánicas, a un Ingeniero Electromecánico, por lo tanto, para mayor pluralidad de postores se acreditara a un Ing. Mecanico Electricista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el Numeral 8.4 PERFIL DEL PERSONAL CLAVE (REQUISITOS DE CALIFICACION), PROYECTISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	12:10:52

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

FACTIBILIDADES DE SERVICIOS

EN LOS TERMINOS DE REFENCIA SE SOLICITA QUE EL CONSULTOR GANADOR DE LA BUENA PRO REALIZE LAS GESTIONES Y TRAMITES DE LAS FACTIBILIDADES DE SERVICIOS ¿ AGUA ¿ ALCANTARILLADO-ENERGIA. PREGUNTAMOS QUE PASARIA SI A PESAR QUE EL CONSULTOR REALIZO LOS TRAMITES ANTE LAS CONSECONARIAS, ESTAS NO EMITEN LAS FACTIBILIDADES SOLICITADAS CON TIEMPO POR EL CONSULTOR. SE SUSPENDE LA CONSULTORIA POR ESTE MOTIVO.

DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ESTOS DOCUMENTOS SON EMITIDOS POR TERCEROS.

LA ENTIDAD COMO SOLUCIONARIA ESTE PROBLEMA DE SUCEDER.

SOLICITO ACLARAR ESTE PUNTO EN VISTA QUE LAS CONSECONARIAS A NIVEL NACIONAL SE DEMORAN EN EMITIR LAS FACTIBILIDADES DE SERVICIOS QUE SE SOLICITAN.

SE LES MENCIONA QUE ES IMPOSIBLE CONSEGUIR LA APROBACION DEL EXP DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION ANTE LA CONSECONARIA EN EL TIEMPO PROGRAMADO PPOR LA ENTIDAD, LO CUAL VA A GENERAR UNA CONTROVERSI A ENTRE EL CONSULTOR Y LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD DEBERA REPLANTEAR EL PLAZO PARA LA OBTENCION DE LAS FACTIBILIDADES DE LOS SERVICIOS EN EL TIEMPO QUE HA PROGRAMADO EN EL ENTREGABLE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: NO TIENE Página: TODO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

consulta

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que el consultor presentará un PLAN DE TRABAJO en el que contemplará los plazos de acuerdo al TUPA, TUSNE, u otro documento equivalente en el que las entidades competentes (para otorgar las FACTIBILIDADES DE SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, ENERGÍA) establezcan los plazos para los trámites en mención.

Asi mismo, se aclara que el inicio de los trámites de FACTIBILIDAD DE AGUA, ALCANTARILLADO, ENERGÍA no están sujetos a la finalización del expediente técnico, por lo que puede iniciarse con anticipación, para poder cumplir con dicho objetivo dentro de los 120 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	12:11:37

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

APROBACION EXP. SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION POR CONSECONARIA EN LOS TERMINOS DE REFENCIA SE SOLICITA QUE EL CONSULTOR GANADOR DE LA BUENA PRO REALIZE LAS GESTIONES Y TRAMITES DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSIONADA PREGUNTAMOS QUE PASARIA SI A PESAR QUE EL CONSULTOR REALIZO LOS TRAMITES ANTE LAS CONSECONARIAS ESTAS NO EMITEN LA APROBACION DEL PROYECTO DE MEDIA TENSION A TIEMPO. SE SUSPENDE LA CONSULTORIA POR ESTE MOTIVO. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ESTOS DOCUMENTBOS SON EMITIDOS POR TERCEROS. LA ENTIDAD COMO SOLUCIONARIA ESTE PROBLEMA DE SUCEDER. SOLICITO ACLARAR ESTE PUNTO EN VISTA QUE LAS CONSECONARIAS A NIVEL NACIONAL SE DEMORAN EN EMITIR LAS FACTIBILIDADES DE SERVICIOS QUE SE SOLICITAN ES IMPOSIBLE CONSEGUIR LA APROBACION DEL EXP DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION ANTE LA CONSECONARIA EN EL TIEMPO PROGRAMADO POR LA ENTIDAD, ESTO VA A GENERAR UNA CONTROVERSA ENTRE EL CONSULTOR Y LA ENTIDAD. LA ENTIDAD DEBERA REPLANTEAR EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LAS FACTIBILIDADES DE SERVICIOS EN EL TIEMPO PROGRAMADFO DEL ENTREGABLE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: NO TIENE Página: TODO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

consulta

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que consultor presentará un PLAN DE TRABAJO en el que contemplará los plazos de acuerdo al TUPA, TUSNE, u otro documento equivalente en el que la entidad competente (para otorgar LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MEDIA TENSIÓN) establezca los plazos para los trámites en mención.

Asi mismo, se aclara que el inicio de los trámites no está sujeto a la finalización del expediente técnico, por lo que puede iniciarse con anticipación, para poder cumplir con dicho objetivo dentro de los 120 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	12:12:29

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

TRAMITE CIRA y PMA

EN LOS TERMINOS DE REFENCIA SE SOLICITA QUE EL CONSULTOR GANADOR DE LA BUENA PRO REALIZE LAS GESTIONES Y TRAMITES DE OBTENCION DEL CIRA Y PMA.

PREGUNTAMOS QUE PASARIA SI A PESAR QUE EL CONSULTOR REALIZO LOS TRAMITES ANTE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE ESTAS NO EMITEN LAS CPNSTANCIAS DE APROBACION.

SE SUSPENDE LA CONSULTORIA POR ESTE MOTIVO.

DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ESTOS DOCUMENTBTOS SON EMITIDOS POR TERCEROS.

LA ENTIDAD COMO SOLUCIONARIA ESTE PROBLEMA DE SUCEDER.

SOLICITO ACLARAR ESTE PUNTO EN VISTA QUE LAS ENTIDADES A NIVEL NACIONAL SE DEMORAN EN EMITIR LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES QUE SE SOLICITAN.

ESTA SITUACION VA A GENERAR UNA CONTROVERSA ENTRE EL CONSULTOR Y LA ENTIDAD. LA ENTIDAD DEBERA REPLANTEAR DICHO REQUERIMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** TDR **Literal:** NO TIENE **Página:** TODO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

consulta

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que en los términos de referencia se indica que existe documentación técnica antecedente, siendo una de ellas, el CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS, por lo tanto, la entidad lo proporcionará al consultor para que este lo incluya dentro del expediente técnico.

Respecto al PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, en los TDR se menciona únicamente en el punto 7.1.1. COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA, pero no como un entregable, puesto que el objetivo de mencionarlo es que sea presupuestado, sin embargo, no se considera como contenido del EXPEDIENTE TÉCNICO, siendo que éste deberá ser gestionado por el consultor oy/o contratista encargado de la ejecución física del expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	12:13:16

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

TRAMITE CERTIFICACION AMBIENTAL

EN LOS TERMINOS DE REFENCIA SE SOLICITA QUE EL CONSULTOR GANADOR DE LA BUENA PRO REALIZE LAS GESTIONES Y TRAMITES DE CERTIFICACION AMBIENTAL.

PREGUNTAMOS QUE PASARIA SI A PESAR QUE EL CONSULTOR REALIZO LOS TRAMITES ANTE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE ESTAS NO EMITEN LAS CONSTANCIAS DE APROBACION.

SE SUSPENDE LA CONSULTORIA POR ESTE MOTIVO.

DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ESTOS DOCUMENTBOS SON EMITIDOS POR TERCEROS.

LA ENTIDAD COMO SOLUCIONARIA ESTE PROBLEMA DE SUCEDER.

SOLICITO ACLARAR ESTE PUNTO EN VISTA QUE LAS ENTIDADES A NIVEL NACIONAL SE DEMORAN EN EMITIR LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES QUE SE SOLICITAN.

VA A GENERAR UNA CONTROVERSI A ENTRE EL CONSULTOR Y LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD DEBERA REPLANTEAR DICHO REQUERIMIENTO PARA EL ENTREGABLE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** TDR **Literal:** NO TIENE **Página:** TODO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

consulta

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que el consultor presentará un PLAN DE TRABAJO en el que contemplará los plazos de acuerdo al TUPA, TUSNE, u otro documento equivalente en el que la entidad competente (para OTORGAR LA CERTIFICACION AMBIENTAL) establezca los plazos para dicho trámite.

Asi mismo, se aclara que el inicio de los trámites de CERTIFICACION AMBIENTAL no está sujeto a la finalización del expediente técnico, por lo que puede iniciarse con anticipación, para poder cumplir con dicho objetivo dentro de los 120 días calendario.

Se aclara que en caso el consultor haya realizado el trámite y la entidad competente indique que no corresponde otorgar la CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, resultará válida la inclusión del documento que evidencia la realización del trámite, el cual deberá ser adjuntado en el ENTREGABLE del EXPEDIENTE TÉCNICO como evidencia del trámite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	12:15:21

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

SE DEBE OTORGAR PUNTAJES A CADA UNO DE LOS ITEMS DE LA METODOLOGIA.
EN LOS FACTORES DE EVALUACION SE REALIZA UNA DISTRIBUCION DE PUNTAJES QUE DE MANERA CONCRETA LE ESTA OTORGANDO AL COMITE DE SELECCION QUE TENGA LA FACULTAD DE ELIMINAR A LOS POSTORES SI ES QUE NO OBTIENEN LOS 80 PUNTOS PARA ACCEDER A LA CALIFICACION DE LA ETAPA ECONOMICA.
ES DECIR EL COMITE DE SELECCION HA TOMADO LA FACULTAD DE QUE ELLOS SEGUN SU CRITERIO Y DE MANERA AMBIGUA DEFINAN CUAL METODOLOGIA ESTA BIEN PLANTEADA O NO SEGUN SU CRITERIO, Y SE ACTUA DE UNA MANERA SUBJETIVA.
SE ESTA DANDO EL CASO QUE SI LA METODOLOGIA TIENE VARIOS ITEMS A DESARROLLAR Y POR UN ERROR QUE SE COMETE EN UN SOLO ITEM, EL COMITÉ DE SELECCIÓN PROCEDE A COLOCARLE CERO DE PUNTAJE, ELIMINANDO O DESCALIFICANDO AL POSTOR PARA QUE YA NO ACCEDA A LA ETAPA ECONOMICA, DIRECCIONANDO EL PROCESO PARA DETERMINADO POSTOR.
EL ÁREA USUARIA CON LA FINALNDAD DE DEMOSTRAR TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DEBE INCLUIR UN PUNTAJE PARA CADA ITEM QUE SOLICITA QUE SE DESARROLLE EN LA METODOLOGIA Y ASI DETERMINAR QUE CADA POSTOR OBTENGA UN PUNTAJE DE 5, 10,15, 20,25, ETC LO QUE LE CORRESPONDA AL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA PRESENTADA.
SOLICITAMOS APLICAR LO SOLICITADO. CORREGIR LO SOLICITADO
NORMA INFRINGIDA- BASES ESTANDARIZADAS; ART. 29.3 RGTO-LCE-DS-344-2018_LEY DE TRANSPARENCIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: FAC_EVAL Literal: B Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 29.3 RGTO-LCE-DS-344-2018_LEY DE TRANSPARENCIA.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observacion remitida por el participante puesto que el comite de seleccion se ciñe a la Directiva N.º 001-2019-OSCE/CD en la cual se ha emitido las nuevas bases estándar para los factores de evaluacion, por lo tanto no existe infrngimiento a la norma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	12:18:41

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

MAYOR EXIGENCIA DE DOCUMENTOS

Consulta:

CONSIDERANDO QUE LAS BASES ESTANDARIZADAS APROBADAS MEDIANTE DIRECTIVA N°001-2019-OSCE/CD ESTABLECEN QUE "EL COMITÉ DE SELECCIÓN NO PODRÁ EXIGIR AL POSTOR LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y EXIGENCIAS QUE NO HAYAN SIDO INDICADOS EN LOS ACÁPITES ¿DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA?, ¿REQUISITOS DE CALIFICACIÓN? Y ¿FACTORES DE EVALUACIÓN?, EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO, ANTE ELLO, AGRADECEREMOS AL ÁREA USUARIA, CONFIRMAR QUE SOLO SE CONSIDERARÁN DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN SEÑALADOS EN EL NUMERAL REFERENTE A LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y FACTORES DE EVALUACION DEL NUMERAL 3.2 O SIMILAR DETALLADO EN LAS BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA Y QUE NO SERAN EN TODO CASO EXIGIBLE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO AL NO ESTAR INCLUIDOS EN ESROS ACAPITES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: TDR Literal: TODO Página: TODO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

consulta

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA la consulta remitida por el participante puesto que el comite de seleccion se ciñe a la Directiva N.° 001-2019-OSCE/CD en la cual se ha emitido las nuevas bases estándar .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	12:21:45

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

SOLICITA PANEL FOTOGRAFICO EN METODOLOGIA ES IMPROCEDENTE

OBSERVACIÓN:

SE INDICA EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO LO SIGUIENTE: PRESENTAR PANEL FOTOGRÁFICO - FOTOS GEOREFERENCIADAS DE LA INFRAESTRUCTURA, LO CUAL IMPLICA QUE SE DEBE VISITAR EL CAMPO Y LA ZONA Y AREA EN DONDE SE VA A EJECUTAR EL PROYECTO.

ESTA REQUERIMIENTO NO ES ACORDE A LAS BASES ESTÁNDARIZADAS Y SE ESTARIA PRETENDIENDO RESTRINGIR LA PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES, EN PERJUICIO DE LA LIBRE CONCURRENCIA.

SE SOLICITA AL AREA USUARIA SUPRIMIR EL REQUERIMIENTO DEL PANEL FOTOGRAFICO .

LA OPINION DEL OSCE 019-2014 ES CLARA Y PRECISA AL SEÑALAR QUE NO SE PUEDE REQUERIR LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS QUE SE DECLARE O ACREDITE QUE SE VISITÓ EL LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ LA CONSULTORÍA DE OBRA, PUESTO QUE EL GANADOR DE LA BUENA PRO, HAYA EFECTUADO O NO LA VISITA O PRESENTAR PANEL FOTOGRAFICO;SIEMPRE SE ENCONTRARÁ OBLIGADO A EJECUTAR EL CONTRATO EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE DE LAS BASES, POR LO QUE LA VISITA PREVIA A LA ZONA DE TRABAJO NO RESULTA NI BENEFICIOSA NI PERJUDICIAL PARA LA ENTIDAD.

A ESTE RESPECTO, DE ACUERDO CON LA BASES ESTÁNDAR DEL PROCESO DE CONSULTORÍA DE OBRA (DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD) MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN N° 100-2021-OSCE/PRE Y VIGENTES ACTUALMENTE, SE ELIMINÓ EL FACTOR DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. POR LO TANTO, DICHO FACTOR DE EVALUACIÓN NO DEBER SER CONSIDERADO NI COMO ÍTEM INDEPENDIENTE NI COMO PARTE DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA, DE LO CONTRARIO SE ESTARÍA VULNERANDO LA NORMATIVA ACTUAL VIGENTE, ADEMÁS, LAS BASES ESTÁNDAR ANTES CITADAS EL NUMERAL 29.3 DEL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SE ESTABLECE QUE AL DEFINIR EL REQUERIMIENTO NO SE INCLUYEN EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, IRRAZONABLES E INNECESARIAS REFERIDAS A LA CALIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES POSTORES QUE LIMITEN O IMPIDAN LA CONCURRENCIA DE LOS MISMOS U ORIENTEN LA CONTRATACIÓN HACIA UNO DE ELLOS.

ASIMISMO, AL REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE UN PANEL FOTOGRÁFICO ACTUAL, SE CONDICIONA A LOS POSTORES QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA ZONA A VIAJAR HASTA LA MISMA, LO QUE CONSTITUYE UN CLARO OBSTÁCULO A LA PARTICIPACIÓN DE MUCHOS POSTORES, CONTRAVINIENDO LO PRESCRITO EN EL ARTÍCULO ANTES CITADO Y, ADEMÁS, LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA EFECTIVA DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N°30225. TENIENDO EN CUENTA QUE SE PUEDE EFECTUAR LA METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONOCER EL PROYECTO Y SUS ALCANCES CON EL ANÁLISIS DEL PERFIL O PROYECTO DE PRE INVERSIÓN.

SOLICITO ELIMINAR DICHO REQUERIMIENTO DE EXIGIR UN PANEL FOTOGRAFICO EN LA METODOLOGÍA PROPUESTA.

EL AREA USUARIA DEBE COMPRENDER QUE SI BIEN ES CIERTO QUE ES RECOMENDABLE VISITAR EL CAMPO, NO DEBE ENTENDERSE COMO UNA OBLIGACION EN VISTA QUE SE CUENTA CON UN PERFIL DE INVERSION BIEN DETALLADO QUE HA SIDO DECLARADO VIABLE POR LA MISMA ENTIDAD EL CUAL DETALLA TODA LA INFORMACION PARA QUE EL POSTOR PRESENTE SU OFERTA ECONOMICA.

EL AREA USUARIA DEBE DEMOSTRAR LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO.

NORMA QUE SE VULNERA: BASES EST.PRINC.LIB.CONCURR¿OP 019-2014/DSU,(DIREC 001-2019-OSCE/CD-MODIF RES.100-2021-OSCE/PRE-PRINC.EQUIDAD.ART.2 DE LA LCE ART.29.3 DS-344-2018-EF

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: FAC_EVAL Literal: B Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINC.LIB.CONCURR¿OP 019-2014/DSU,(DIREC 001-2019-OSCE/CD-MODIF RES.100-2021-OSCE/PRE-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo absuelto por el Área Usuaría, SE ACOGE LA OBSERVACION y se suprime la solicitud de PANEL

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Especifico	FAC_EVAL	B	75
------------	----------	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINC.LIB.CONCURR¿OP 019-2014/DSU,(DIREC 001-2019-OSCE/CD-MODIF RES.100-2021-OSCE/PRE-PRINC.EQUIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

FOTOGRAFICO EN METODOLOGIA tomando en cuenta a opinión del OSCE 019-2014 es clara y precisa al señalar que no se puede requerir la presentación de documentos en los que se declare o acredite que se visitó el lugar donde se ejecutará la consultoría de obra, puesto que el ganador de la buena pro, haya efectuado o no la visita o presentar panel fotográfico; siempre se encontrará obligado a ejecutar el contrato en concordancia con lo establecido los términos de referencia que forman parte de las bases, por lo que la visita previa a la zona de trabajo no resulta ni beneficiosa ni perjudicial para la entidad. Asimismo a fin de no vulnerar el numeral 29.3 del artículo 29 del reglamento de la ley n° 30225, ley de contrataciones del estado, se establece que al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime la solicitud de PANEL FOTOGRAFICO en el Literal B METODOLOGIA PROPUESTA, del Capitulo IV factores de Evaluacion.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	12:23:04

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

SOLICITA CONOCIMIENTO DEL LUGAR EN DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO Y OTROS OBSERVACIÓN:

SE INDICA EN LOS FACTORES DE EVALUACION ESPECIFICAMENTE EN LA METODOLIA A PROPONER LO SIGUIENTE: PUNTO 1., CONOCIMIENTO DEL PROYECTO. LUEGO SE REQUIERE CONOCIMIENTO DEL LUGAR, LO CUAL IMPLICA QUE SE DEBE VISITAR EL CAMPO Y LA ZONA Y AREA EN DONDE SE VA A EJECUTAR EL PROYECTO.

ESTA REQUERIMIENTO NO ES ACORDE A LAS BASES ESTÁNDARIZADAS PUBLICADAS EN FECHA 24.08.23 TENIENDO COMO FINALIDAD RESTRINGIR LA PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES, EN PERJUICIO DE LA LIBRE CONCURRENCIA. SE SOLICITA AL AREA USUARIA SUPRIMIR ESTE TIPO DE REQUERIMIENTOS DE LA METODOLOGIA

EL AREA USUARIA AL PLANTEAR ESTE TIPO DE REQUERIMIENTOS O EXIGENCIA NO HA TENIDO EN CUENTA LA OPINION DEL OSCE 019-2014 ES CLARA Y PRECISA AL SEÑALAR QUE NO SE PUEDE REQUERIR LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS QUE SE DECLARE O ACREDITE QUE SE VISITÓ EL LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ LA CONSULTORÍA DE OBRA, PUESTO QUE EL GANADOR DE LA BUENA PRO, HAYA EFECTUADO O NO LA VISITA, SIEMPRE SE ENCONTRARÁ OBLIGADO A EJECUTAR EL CONTRATO EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE DE LAS BASES, POR LO QUE LA VISITA PREVIA A LA ZONA DE TRABAJO NO RESULTA NI BENEFICIOSA NI PERJUDICIAL PARA LA ENTIDAD. PARA QUE EL POSTOR PUEDE EMITIR UN CONOCIMIENTO DEL LUGAR TIENE QUE REALIZAR UNA VISITA AL LUGAR.

A ESTE RESPECTO, DE ACUERDO CON LA BASES ESTÁNDAR DEL PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA (DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD) MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN N° 100-2021-OSCE/PRE Y VIGENTES ACTUALMENTE, SE ELIMINÓ EL FACTOR DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. POR LO TANTO, DICHO FACTOR DE EVALUACIÓN NO DEBER SER CONSIDERADO NI COMO ÍTEM INDEPENDIENTE NI COMO PARTE DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA, DE LO CONTRARIO SE ESTARÍA VULNERANDO LA NORMATIVA ACTUAL VIGENTE, ADEMÁS, LAS BASES ESTÁNDAR ANTES CITADAS EL NUMERAL 29.3 DEL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SE ESTABLECE QUE AL DEFINIR EL REQUERIMIENTO NO SE INCLUYEN EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, IRRAZONABLES E INNECESARIAS REFERIDAS A LA CALIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES POSTORES QUE LIMITEN O IMPIDAN LA CONCURRENCIA DE LOS MISMOS U ORIENTEN LA CONTRATACIÓN HACIA UNO DE ELLOS.

ASIMISMO, AL REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE CONOCER EL LUGAR, SE CONDICIONA A LOS POSTORES QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA ZONA A VIAJAR HASTA LA MISMA, LO QUE CONSTITUYE UN CLARO OBSTÁCULO A LA PARTICIPACIÓN DE MUCHOS POSTORES, CONTRAVINIENDO LO PRESCRITO EN EL ARTÍCULO ANTES CITADO Y, ADEMÁS, LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA EFECTIVA DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N°30225. TENIENDO EN CUENTA QUE SE PUEDE EFECTUAR LA METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONOCER EL PROYECTO Y SUS ALCANCES CON EL ANÁLISIS DEL PERFIL O PROYECTO DE PRE INVERSIÓN, SOLICITAMOS ELIMINAR DICHOS REQUERIMIENTOS DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA.

SOLICITO RETIRAR ESTE REQUERIMIENTO.

NORMA QUE SE VULNERA: BASES ESTAND. PRINC LIB.CONCURR.¿OP 019-2014/DSU-(DIR 001-2019-OSCE/CD-

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: FAC_EVAL Literal: B Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINC LIB.CONCURR.¿OP 019-2014/DSU-(DIR 001-2019-OSCE/CD-MOD-RES-100-2021-OSCE/PRE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo absuelto por el Área Usuaría, SE ACOGE LA OBSERVACION y se suprime la solicitud de CONOCIMIENTO DE LA ZONA A INTERVENIR, EN METODOLOGIA tomando en cuenta a opinión del OSCE 019-2014 es clara y precisa al señalar que no se puede requerir la presentación de documentos en los que se declare o acredite que

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Especifico	FAC_EVAL	B	75
------------	----------	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINC LIB.CONCURR.¿OP 019-2014/DSU-(DIR 001-2019-OSCE/CD-MOD-RES-100-2021-OSCE/PRE

Análisis respecto de la consulta u observación:

se visitó el lugar donde se ejecutará la consultoría de obra, puesto que el ganador de la buena pro, haya efectuado o no la visita o presentar panel fotográfico; siempre se encontrará obligado a ejecutar el contrato en concordancia con lo establecido los términos de referencia que forman parte de las bases, por lo que la visita previa a la zona de trabajo no resulta ni beneficiosa ni perjudicial para la entidad. Asimismo a fin de no vulnerar el numeral 29.3 del artículo 29 del reglamento de la ley n° 30225, ley de contrataciones del estado, se establece que al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime la solicitud de CONOCIMIENTO DE LA ZONA A INTERVENIR en el Literal B METODOLOGIA PROPUESTA, del Capitulo IV factores de Evaluacion.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	12:31:15

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

CORTO PLAZO DE TODO EL PROYECTO EN UN SOLO ENTREGABLE 70 DIAS

SE INDICA EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZARA UN SOLO ENTREGABLE -FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO- SE PRESTARÁ EN EL PLAZO DE SETENTA DIAS (70) DÍAS CALENDARIOS, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. CABE INDICAR QUE SI BIEN ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD DETERMINAR SU REQUERIMIENTO, EL CUAL DEBE SER OBJETIVO, CLARO Y PRECISO, DICHA POTESTAD NO ES IRRESTRICTA YA QUE DICHO REQUERIMIENTO DEBE ENCONTRARSE ENMARCADO DENTRO DE LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL OSCE. EN ESE SENTIDO, CONSIDERANDO EL PRINCIPIO DE EQUIDAD, LAS PRESTACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES DEBEN GUARDAR UNA RAZONABLE RELACIÓN DE EQUIVALENCIA Y PROPORCIONALIDAD, SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDEN AL ESTADO EN LA GESTIÓN DEL INTERÉS GENERAL.

SE OBSERVA QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ENTREGABLE NO ES RAZONABLE NI CONGRUENTE RESPECTO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y LOS ALCANCES DEL PROYECTO. PUESTO QUE 70 DÍAS NO SON SUFICIENTES PARA REALIZAR TODOS LOS TRABAJOS DETALLADOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. ASIMISMO, SEGÚN EL CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES DEL MEF, EL PROYECTO CONSISTE DE UNA INVERSIÓN IMPORTANTE, POR LO QUE SU MAGNITUD ES CONSIDERABLE Y REQUIERE DE UN TIEMPO PRUDENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES (ESTRUCTURA, ARQUITECTURA, INST ELECTRICAS, INST SANITARIAS), ESTUDIOS BASICOS COMO ESTUDIOS DE SUELOS, LEV. TOPOGRAFICO. POR LO QUE UN CORTO PLAZO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONSTITUIRÍA UN RIESGO PARA LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD POR PARTE DE LA ENTIDAD, TODA VEZ QUE NO SE TENDRÍA TIEMPO SUFICIENTE PARA REALIZAR UN TRABAJO CON LA CALIDAD IDÓNEA. POR LO QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONSTITUIRÍA UNA BARRERA QUE TIENE LA FINALIDAD RESTRINGIR LA PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES, AFECTANDO LA LIBRE CONCURRENCIA, SE SOLICITA AL COMITÉ INCREMENTAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRIMER ENTREGABLE A 90 DIAS. DE NO ACOGER LA OBSERVACIÓN SE SOLICITA AL COMITÉ EL DESARROLLO DEL ANÁLISIS QUE DESVIRTÚE NUESTRA OBSERVACIÓN Y EL SUSTENTO TÉCNICO QUE DEMUESTRE QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE PUEDE REALIZAR EN 70 DÍAS MUY APARTE DE LAS COTIZACIONES QUE PUEDA ADUCIR EL AREA USUARIA.

EXISTEN YA ANTECEDENTES DE CONOCIMIENTO DE LA CONTRALORIA EN LOS CUALES FIJAN PLAZOS DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO CON LA FINALIDAD DE DIRECCIONAR LOS PROCESOS Y Y CON LA FINALIDAD DE QUE LOS POSTORES NO SE PRESENTEN.

DE NO SUSTENTARSE ESTARA PROPICIANDO QUE SE SOLICITE AL OSCE LA NULIDAD DE OFICIO DE ESTE PROCEDIMIENTO.

EL AREA USUARIA Y LA UNIDAD EJECUTORA DEBEN TENER PRESENTE QUE EN LA ETAPA DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SE DEBEN REALIZAR LOS TRABAJOS A MAYOR DETALLE CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD TECNICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA DE LA ETAPA DE INVERSION Y POST INVERSION.

SOLICITO QUE EL PLAZO MINIMO QUE DEBE CONSIDERARSE ES DE 90 DIAS CALENDARIOS PARA LA ENTREGA DEL UNICO ENTREGABLE.

NORMA INFRINGIDA: PRINCIPIO DE EQUIDAD, LIBERTAD DE CONCURRENCIA. ART.2 DE LA LCE ART.29.3 DS-344-2018-EF

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: TDR Literal: 9.2 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE EQUIDAD, LIBERTAD DE CONCURRENCIA. ART.2 DE LA LCE ART.29.3 DS-344-2018-EF

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observacion del participante el area usuaria se pronuncia lo siguiente, que en aras de evitar riesgos en la elaboracion del expediente tecnico se establecera pagos parciales según lo siguiente: 1.- 20% a la entrega de los estudios basicos dentro de los 20 dias del plazo contratctual. 2.- 30% a la entrega de la especialidad de arquitectura a los 70 dias del plazo contractual. 3.- 50% a la culminacion de la entrega total del

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Especifico	TDR	9.2	46
------------	-----	-----	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE EQUIDAD, LIBERTAD DE CONCURRENCIA. ART.2 DE LA LCE ART.29.3 DS-344-2018-EF

Análisis respecto de la consulta u observación:

expediente tecnico a los 30 dias. entendiendose los 120 dias como plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara en los TDRs el numeral 10. FORMA DE PAGO ,El pago se realizara en pagos parciales 20% a la conformidad del primer entregable, 30% a la conformidad del segundo entregable y 50% a la conformidad del Tercer entregable. Se modificara en los TDRs el numeral 9.2 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO, El plazo de servicio sera de 120 dias , el plazo de ejecucion se realizará en 3 entregables: *Los plazos de revision, evaluacion , conformidad y aprobacion de los infomes de estudios, no estan computados en el plazo contractual motivo por el cual no son causales de modificacion del plazo contractual ni tampoco genera derechos al consultor a reclamar ampliaciones de plazo y pagos por prestaciones adicionales.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	20602012663	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	CORPORATION ACI E.I.R.L.	Hora de envío :	21:52:42

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

DADO QUE DENTRO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE INCLUYEN LOS TRAMITES Y AUTORIZACIONES COMO ES LA LICENCIA DE CONSTRUCCIO, LO CUAL TIENE UN PLAZO QUE NO HA SIDO CONSIDERADO DENTRO DEL PLAZO DE 70DC, POR LO QUE SE SOLICITA AMPLIAR EL PLAZO HASTA 120 DC.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 9.2 **Literal:** 9.2 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observacion del participante el area usuaria se pronuncia lo siguiente, que en aras de evitar riesgos en la elaboracion del expediente tecnico se establecera pagos parciales según lo siguiente: 1.- 20% a la entrega de los estudios basicos dentro de los 20 dias del plazo contratctual. 2.- 30% a la entrega de la especialidad de arquitectura a los 70 dias del plazo contractual. 3.- 50% a la culminacion de la entrega total del expediente tecnico a los 30 dias. entendiendose los 120 dias como plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara en los TDRs el numeral 9.2 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO, El plazo de servicio sera de 120 dias , el plazo de ejecucion se realizará en 3 entregables: *Los plazos de revision, evaluacion , conformidad y aprobacion de los infromes de estudios, no estan computados en el plazo contractual motivo por el cual no son causales de modificacion del plazo contractual ni tampoco genera derechos al consultor a reclamar ampliaciones de plazo y pagos por prestaciones adicionales. |

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	20602012663	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	CORPORATION ACI E.I.R.L.	Hora de envío :	21:52:42

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PAGO POR EL SERVICIO SE HA CONSIDERADO UN PAGO UNICO, SE SOLICITA REPLANTEAR POR VALORIZACION LOS PAGOS, EN RAZON A QUE LAS EMPRESAS MYPES NECESITAN DE RECURSOS PARA REALIZAR UNA CORRECTA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 10 **Literal:** 10 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observacion del participante el area usuaria se pronuncia lo siguiente, que en aras de evitar riesgos en la elaboracion del expediente tecnico se establecera pagos parciales según lo siguiente: 1.- 20% a la entrega de los estudios basicos dentro de los 20 dias del plazo contratctual. 2.- 30% a la entrega de la especialidad de arquitectura a los 70 dias del plazo contractual. 3.- 50% a la culminacion de la entrega total del expediente tecnico a los 30 dias. entendiendose los 120 dias como plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara en los TDRs el numeral 10. FORMA DE PAGO ,El pago se realizara en pagos parciales 20% a la conformidad del primer entregable, 30% a la conformidad del segundo entregable y 50% a la conformidad del Tercer entregable. Se modificara en los TDRs el numeral 9.2 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO, El plazo de servicio sera de 120 dias , el plazo de ejecucion se realizará en 3 entregables: *Los plazos de revision, evaluacion , conformidad y aprobacion de los infomes de estudios, no estan computados en el plazo contractual motivo por el cual no son causales de modificacion del plazo contractual ni tampoco genera derechos al consultor a reclamar ampliaciones de plazo y pagos por prestaciones adicionales.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	20602012663	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	CORPORATION ACI E.I.R.L.	Hora de envío :	21:52:42

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL PROYECTISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS SE SOLICITA AMPLIAR LA FORMACION ACADEMICA A INGENIERO CIVIL, INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL, ASI MISMO EL PROYECTISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS SE SOLICITA AMPLIAR LA FORMACION ACADEMICA DE INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** B.1 **Literal:** B **Página:** 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA la observacion interpuesta, puesto que en los terminos de referencia se indica que el PROYECTISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS debe ser un INGENIERO SANITARIO en concordancia con el segundo párrafo del ARTÍCULO 11 de la NORMA G.030 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES que indica lo siguiente: "Según su especialidad serán: el Arquitecto, para el Proyecto de Arquitectura; el Ingeniero Civil, para el Proyecto de Estructuras; el Ingeniero Sanitario, para el Proyecto de Instalaciones Sanitarias; el Ingeniero Electricista o electromecánico para el Proyecto de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	20542725614	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	ART CONSULTORES Y CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:09:33

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

referente al número de entregables, solicitamos que se considere como mínimo 2 entregable y la forma de pago en 2 pagos ya que manteniendo solo un entregable se estaría solicitando una carta fianza, y no estaría admitiendo a las pequeñas empresas para que en amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, De esta manera se amplía la afluencia de postores al procedimiento de acuerdo con el principio de libre concurrencia y competencia efectiva del Artículo 2 de la Ley N°30225

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 9 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de libre concurrencia y competencia efectiva del Artículo 2 de la Ley N°30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observacion del participante el area usuaria se pronuncia lo siguiente, que en aras de evitar riesgos en la elaboracion del expediente tecnico se establecera pagos parciales según lo siguiente: 1.- 20% a la entrega de los estudios basicos dentro de los 20 dias del plazo contratctual. 2.- 30% a la entrega de la especialidad de arquitectura a los 70 dias del plazo contractual. 3.- 50% a la culminacion de la entrega total del expediente tecnico a los 30 dias. entendiendose los 120 dias como plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificara en los TDRs el numeral 10. FORMA DE PAGO ,El pago se realizara en pagos parciales 20% a la conformidad del primer entregable, 30% a la conformidad del segundo entregable y 50% a la conformidad del Tercer entregable. Se modificara en los TDRs el numeral 9.2 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO, El plazo de servicio sera de 120 dias , el plazo de ejecucion se realizará en 3 entregables: *Los plazos de revision, evaluacion , conformidad y aprobacion de los infomes de estudios, no estan computados en el plazo contractual motivo por el cual no son causales de modificacion del plazo contractual ni tampoco genera derechos al consultor a reclamar ampliaciones de plazo y pagos por prestaciones adicionales.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	20542725614	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	ART CONSULTORES Y CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:09:33

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Referente a la Experiencia del Postor en la Especialidad, solicitamos sean considerados como servicios de consultoría de obra similares a: elaboración y/o formulación y/o reformulación y/o actualización de expedientes técnicos de instituciones educativas, iniciales, primarias y secundarias.. Estas son edificaciones relacionadas a la naturaleza de la edificación de la convocatoria y los expedientes técnicos también son de la misma naturaleza e incluyen el desarrollo de todas las especialidades incluidas en el objeto del presente procedimiento de selección y permiten al postor tener la experiencia necesaria para la Elaboración del Expediente Técnico requerido. De esta manera se amplía la afluencia de postores al procedimiento de acuerdo con el principio de libre concurrencia y competencia efectiva del Artículo 2 de la Ley N°30225

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.2 **Página:** 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de libre concurrencia y competencia efectiva del Artículo 2 de la Ley N°30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observacion interpuesta y se ACLARA que dentro de SIMILARES ya se contempla la pretension del posible postor ,se considera en los términos ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS O ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CREACIÓN, O CONSTRUCCIÓN, O RECONSTRUCCIÓN, O REMODELACIÓN, O MEJORAMIENTO, O RENOVACIÓN, O AMPLIACIÓN, O HABILITACIÓN DE EDIFICACIONES, O SEDES INSTITUCIONALES, O INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL UNIVERSITARIO O SIMILARES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	10437815157	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	QUISPE ORTEGA DIEGO ARMANDO	Hora de envío :	23:30:29

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS LAS BASES A FIN DE QUE EL COMITE DE SELECCION INCREMENTE EL NUMERO DE CONSORCIADOS A 03, A FIN DE PROPICIAR LA MAYOR PARTICIPACION DE PROVEEDORES LOCALES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 30225 Y SUS MODIFICATORIAS VIGENTES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo absuelto por el Área Usuaría, NO SE ACOGE , la entidad tiene la facultad de definir el número de consorciados y el porcentaje mínimo de participación de cada uno de ellos, siendo esto ratificado por el 13.4 de la LCE, Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer un número máximo de consorciados y/o el porcentaje mínimo de participación, en función a la naturaleza de la prestación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	10437815157	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	QUISPE ORTEGA DIEGO ARMANDO	Hora de envío :	23:30:29

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS LAS BASES A FIN DE QUE EL COMITE DE SELECCION AMPLIE LA DEFINICION DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Y PERMITA LA ACREDITACION COMO SE DETALLA A CONTINUACION:
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de Estudios Definitivos o Elaboración de Expedientes Técnicos de Creación, o Construcción, o Reconstrucción, o Remodelación, o Mejoramiento, o Renovación, o Ampliación, o Habilitación, rehabilitacion, o adecuacion, u optimizacion, o reparacion, o reconstruccion, o reforzamiento, mantenimiento de Edificaciones, o Sedes Institucionales o infraestructura de salud o infraestructura recreativa o servicios deportivos o infraestructura deportiva o infraestructura educativa o similares.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 30225 Y SUS MODIFICATORIAS VIGENTES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observacion, se sugiere permitir la acreditación la "Elaboración de Estudios Definitivos o Elaboración de Expedientes Técnicos de Creación, o Construcción, o Reconstrucción, o Remodelación, o Mejoramiento, o Renovación, o Ampliación, o Habilitación, o reconstrucción, o reforzamiento, o reparacion , o adecuacion, o mantenimiento de infraestructura deportiva o servicio deportivo o infraestructura de salud" siendo que estan distan del objeto de contratacion ,se considera en los términos ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS O ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CREACIÓN, O CONSTRUCCIÓN, O RECONSTRUCCIÓN, O REMODELACIÓN, O MEJORAMIENTO, O RENOVACIÓN, O AMPLIACIÓN, O HABILITACIÓN DE EDIFICACIONES, O SEDES INSTITUCIONALES, O INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL UNIVERSITARIO O SIMILARES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-CS-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE BRA PARA CONTINUAR Y CULMINAR CON ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA E.P. DE INGENIERIA EN ECONOMIA AGRARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO, PROVINCIA TACNA DE LA REGION TACNA

Ruc/código :	10437815157	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	QUISPE ORTEGA DIEGO ARMANDO	Hora de envío :	23:30:29

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS LAS BASES A FIN DE QUE EL COMITE DE SELECCION AMPLIE EL PUNTAJE DEL FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD A 80 PUNTOS, TENIENDO EN CONSIDERACION QUE EN CASO EL COMITE DE SELECCION NO ASIGNE PUNTAJE A LA METODOLOGIA PROPUESTA SE ESTARIA LIMITANDO A LOS POSTORES A PODER ACCEDER A LOS 80 PUNTOS COMO MINIMO, LO QUE TRAERIA COMO CONSECUENCIA QUE EL PROCESO DE SELECCION PUEDA QUEDAR DESIERTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** A **Página:** 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 30225 Y SUS MODIFICATORIAS VIGENTES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observacion remitida por el participante puesto que el comite de seleccion se ciñe a la Directiva N.º 001-2019-OSCE/CD en la cual se ha emitido las nuevas bases estándar para los factores de evaluacion, por lo tanto no existe infrngimiento a la norma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO CORRESPONDE