

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código : 20603652542

Nombre o Razón social : IPRIMES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Fecha de envío : 09/08/2023

Hora de envío : 17:36:40

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

En calidad de postor la Licitación Pública N° LP-SM-7-2023-PASLC-1 de conformidad con el Art. 9, numeral 9.1 , del D.L. N° 1553-2023, OBSERVAMOS y SOLICITAMOS que el postor adjudicado tenga la opción de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por la retención del monto total de la garantía correspondiente, conforme se prevé en dicho Decreto Legislativo.

Cabe señalar que la mencionada norma refiere textualmente lo siguiente:

Artículo 9. Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos

9.1. Autorizar a las entidades para que en el Año Fiscal 2023, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente.

9.2. Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla lo siguiente:

(i) Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro.

(ii) Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión al postor ganador de la buena pro a través del correo electrónico proporcionado durante el procedimiento de selección, como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro.

En tal sentido, cualquier procedimiento de selección sin excepción iniciado antes del 10 de mayo del 2023, deberá considerar como medio alternativo a la obligación de presentar garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, la posibilidad de la retención del monto total de las garantías correspondientes.

Por lo que solicitamos que la referida alternativa de retención para las garantías de fiel cumplimiento y fiel cumplimiento de prestaciones accesorias sean incluidas en las bases integradas de este procedimiento de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3

Literal: a

Página: 21

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 9, numeral 9.1, del D.L. N° 1553-2023

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Memorando N° 4387-2023-VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO de fecha 28DIC2023, el área usuaria se ha pronunciado señalando lo siguiente:

SE ACOGE la Observación precisando que, conforme lo señala el Decreto Legislativo N° 1553, publicado el 10.05.2023, en sus artículos 9.1 y 9.2., la Entidad otorga al postor adjudicado como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento, la retención del monto total de la garantía.

Por tal razón, se incorporará en los documentos 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO de las bases integradas lo siguiente:

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o carta solicitando la retención de garantía de fiel cumplimiento de acuerdo al D.L. N° 1553-2023

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

#### 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o carta solicitando la retención de garantía de fiel cumplimiento

**Entidad convocante :** PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

**Nomenclatura :** LP-SM-7-2023-PASLC-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Obra

**Descripción del objeto :** EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

---

de acuerdo al D.L. N° 1553-2023

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consultamos si necesariamente se tiene que constituir un fideicomiso o aquel postor que cuente con fianzas pueda presentarlas, sin tener la obligacion de formalizar un fideicomiso.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, de acuerdo con el requerimiento que conforma parte de las Bases Administrativas del presente procedimiento se selección, se ha establecido la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo con el procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

confirmar que sera aceptada como obra similar la rehabilitacion del sistema de abastecimiento de agua

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: RTM Literal: 3.2 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE su observación, en tanto se modificará el 2.6.30.3 Experiencia del postor en la especialidad de los Términos de Referencia, así como en el inciso b. numeral 3.2. de las bases.

Se considerará obra similar a las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/u optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el 2.6.30.3 Experiencia del postor en la especialidad de los Términos de Referencia, así como en el inciso b. numeral 3.2. de las bases.

Se considerará obra similar a las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/u optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos se defina si, la Entidad cuenta con los recursos economicos para la implementacion de la Junta de Resolucion de Disputas, de acuerdo al Pronunciamiento N°274-2023/OSCE-DGR

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la presente consulta, señalando que los medios de solución de controversias, entre ellos, la Junta de Resolución de Disputas (JRD), aunque impliquen desembolsos para las partes, no pueden formar parte del presupuesto de obra porque ¿de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado¿ no integran el valor económico de ésta. Por lo tanto, los honorarios de los miembros de la JRD no deben incluirse.

Sin perjuicio de ello, se confirma que la Entidad si cuenta con los recursos para implementar la JRD, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita el OSCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

PRECIO DE LA OFERTA. Se solicita confirmar, si se deberá colocar la FECHA DEL PRESUPUESTO en el precio de la Oferta, si se deberá incluir el monto en letras.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1      **Literal:** anexo 6      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, el precio de las ofertas corresponden a la fecha de vigencia del presupuesto base; para poder aplicar el reajuste (fórmula polinómica). El precio de la oferta será de acuerdo a la solicitado en el Anexo N°6 de las Bases. Se aclara que no es obligatorio consignar la fecha de presupuesto en la oferta economica. Conforme lo señala las bases estandar, solo es obligatorio consignar el tipo de moneda de la oferta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos que se amplie la formación académica requerida para el puesto de Especialista en Hidrogeología. Dado que actualmente no es común encontrar profesionales con el título de "Ingeniero Hidrogeólogo", y se acepte también a la formación académica tales como: Ingeniero Ambiental, Ing. Hidrologo, Ing. Agricola, Ing. Geologo, Ing. Civil, Ing. de Minas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** TDR    **Literal:** 1    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge su observación, se precisa que en los Gastos Generales del presente proyecto no se ha considerado al Especialista en Hidrogeología

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar que para la etapa de formalizacion de contrato, no se requerirá antigüedad de la vigencia de poder.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap II Literal: 2.3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que para la etapa de formalización de contrato, no se requerirá antigüedad de la vigencia de poder.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar que se podrá acreditar equipamiento estratégico superior en la capacidad solicitada

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: RTM Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, de acuerdo a reiterados pronunciamientos del OSCE, establece lo siguiente:

Se podrá acreditar el equipamiento estratégico de igual o mayor capacidad y/o potencia establecido en las bases, manteniendo las características técnicas indicadas en el expediente técnico; haciendo referencia que lo indicado es para aquellos equipos estratégicos en los que no se hayan establecido características con rangos establecidos (límites inferiores y superiores), ya que no tendría sentido haber definido los rangos de los equipos dentro del expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar que solo se aceptara carta fianza de fiel cumplimiento bancaria.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: 2.3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El art. 148 del RLCE señala: Los postores y/o contratistas presentan como garantías, cartas fianza o pólizas de caución emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo de acuerdo a la observación N° 01 el postor adjudicado podrá presentar carta de retención de la carta de garantía de fiel cumplimiento de acuerdo al D.L. 1553-2023.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o carta solicitando la retención de garantía de fiel cumplimiento de acuerdo al D.L. N° 1553-2023

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Considerando el valor de la obra, solicitamos que otras penalidades tales como la señalada como penalidad 3, solicitamos se reduzca a 0.10 UIT

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP V Literal: 1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se ACLARA la consulta. indicando que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios. Motivo por el cual la penalidad 3, se mantiene tal cual se

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Respecto a la penalidad 11, señala 0.50 UIT por cada personal no acreditado su pago, solicitamos es excesivo y se disminuya a 0.10 UIT

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP V Literal: 1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se ACLARA la consulta. indicando que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios. Motivo por el cual la penalidad 11. se mantiene tal cual se indic en los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar que no sera necesario presentar el desagregado de gastos generales ni gastos fijos dentro de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ANEXOS Literal: ANEXO 6 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que no sera necesario presentar el desagregado de gastos generales ni gastos fijos dentro de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se le solicita a la ENTIDAD, CONFIRMAR si es necesario agregar los porcentajes de los gastos generales, utilidad e IGV después del costo directo, en el cuadro de desagregados de partidas según el formato del anexo 6.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: anexos Literal: anexo 6 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la presente bases no se ha establecido exigencia de señalar el porcentaje de gastos generales, IGV y el porcentaje de utilidad en la oferta del postor, en tal sentido, es responsabilidad del postor elaborar su oferta económica conforme lo considere pertinente.

No será motivo de descalificación si el postor no indique los porcentajes de lo señalado en la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

En relación a la definición de obras similares, y en conformidad con el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, la determinación de qué obras deben considerarse como similares es responsabilidad primordial de la Entidad.

Considerando la orientación dada por estas disposiciones, es fundamental establecer una definición que refleje la naturaleza semejante de las obras que se desean licitar. Bajo esta perspectiva, es válido argumentar que las 'Plantas de Tratamiento de Agua Potable' y las 'Plantas de Tratamiento de Agua Residual', son elementos esenciales en el sistema integral de saneamiento y suministro de agua ya que comparten características técnicas y funcionales que las asemejan a otras categorías de obras definidas, como 'Redes de Agua Potable y Alcantarillado', 'Linea de Impulsión', 'Colectores', 'Reservorios' entre otras.

La inclusión de estas plantas en la categoría de obras similares no solo estaría respaldada por consideraciones técnicas, sino que esto estaría alineado con el espíritu de la Ley de Contrataciones del Estado, que busca promover una competencia justa y transparente, y garantizar la consideración de todos los elementos necesarios para el éxito del proyecto, esta medida fomentaría una mayor participación de postores al permitir una competencia justa y completa.

Dado que las 'Plantas de Tratamiento de Agua Potable' y 'Plantas de Tratamiento de Agua Residual' están contempladas en la experiencia acreditar para el personal clave, Solicitamos sean incluidas como obras similares. Esto estaría en consonancia con el Art. 2 de la ley

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: RTM Literal: B Página: 28**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto, cabe indicar que las Planta de Tratamiento de Agua potable y Planta de Tratamiento de Agua Residual no califican como experiencia del postor en la especialidad para el presente proceso; toda vez que no se encuentra contemplado la construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable ni Planta de Tratamiento de Aguas Residual; es preciso mencionar que las PTAP y PTAR difieren en las características técnicas y funcionales de los componentes que se construyan, no siendo semejante a las categorías de obras definidas, como: Redes de Agua Potable y Alcantarillado, Linea de Impulsión y Colectores, son obras lineales donde el objeto es permitir la circulación de agua potable o aguas residuales; mientras que las Estructuras como: Reservorios y/o cisternas, son estructuras que su objeto es el almacenamiento de agua potable.

En tanto, NO SE ACOGE su observación.

Asimismo, SE ACLARA que al calificar la experiencia del postor, el Comité valorará de manera integral los documentos presentados por el postor. En tal sentido, tendrá en consideración que, más allá de la denominación que se otorgue a un documento (informe o conformidad), lo relevante es su contenido y que permita cumplir la finalidad para el cual se solicita.

Se precisa que, se modificó la definición de obras similares de acuerdo a la observación N° 3:

Se considerará como obras similares,

A las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/u optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

	Específico	RTM	B	28
<b>Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):</b>				
ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
<b>Análisis respecto de la consulta u observación:</b>				
cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.				
<b>Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:</b>				
null				



Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmación por parte de la entidad de que, en caso de que se presenten errores, defectos y/o omisiones en la elaboración del expediente técnico, la responsabilidad recaerá en la entidad y no se trasladará al contratista.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, el Expediente Tecnico de ejecución de Obra ha considerado todas las partidas necesarias para cumplir con las metas del Proyecto en todos sus extremos. Ahora bien de presentarse o identificarse otras actividades (partidas nuevas) no contempladas en el expediente tecnico y necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato, en la etapa de ejecucion, el contratista identificará y cuantificará, de manera objetiva, razonable y congruente, esta nueva actividad. El contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitamos a la entidad que confirme si en el proyecto ejecutado se han identificado todas las interferencias de servicios y otros elementos. En caso afirmativo, requerimos la inclusión de los planos que indiquen la ubicación precisa de estas interferencias, así como la especificación de las partidas en las que se contempla la realización de los trabajos relacionados con dichas interferencias.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que por motivos de integración de bases, en el expediente técnico se ha identificado todas las interferencias de otros servicios existentes, lo cual se puede corroborar con el Tomo XXXIV ¿Estudio de Interferencia¿(Ruta: 11.Estudios Técnicos/Estudios Técnicos II/34.Estudios de Interferencias) perteneciente al Expediente Técnico. Así mismo, se tiene planos de Interferencias que se encuentran en el Tomo XXII-D: Interferencias (Ruta: 4.Planos de Ejecución de Obra/Planos de Ejecución de Obra - PDF), además dichas interferencias han sido incluidos en los planos de diseños de líneas y redes de agua y alcantarillado y también se han considerado en el presupuesto de obra Tomo IV-B (Ruta: 6.Presupuesto de Obra/Presusupesto de Obra - PDF), en trabajos preliminares mediante las partidas de nombre "Protección de redes existentes de agua potable" "Protección de redes existentes de alcantarillado", "Protección de postes para telefonía", "Protección de cables de media tensión", "Protección de cables telefónicos", "Protección de postes de alumbrado público", "ubicación y protección de tuberías de gas", "Protección de cable eléctrico de baja tensión", Protección de postes para alumbrado eléctrico", "Protección de ductos de cables telefónicos", "Protección de redes gas".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos a la entidad confirmar su compromiso de proporcionar suministro de agua a la población durante el período de interrupción del servicio de agua potable en los diferentes sectores durante la ejecución de las labores de rehabilitación o mejora de las instalaciones existentes.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Expediente Técnico no consideró el abastecimiento provisional de agua potable a nivel de sectores. Sin embargo, se ACLARA que de presentarse o identificarse otras actividades (partidas nuevas) no contempladas en el expediente técnico y necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato, en la etapa de ejecución, el contratista identificará y cuantificará, de manera objetiva, razonable y congruente, esta nueva actividad. El contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad confirmar que Para los costos de los intangibles, plan de monitoreo arqueológico (PMA), intervención social, implementación del estudio

de tránsito, plan de seguridad y salud en el trabajo y costos ambientales, lo siguiente:

1) Para el monitoreo arqueológico los montos de la columna costo, se redondeará a dos (2) decimales o más favor de confirmar.

2) Para la intervención social, los montos de la columna precio unitario, será redondeado a dos (2) decimales, favor de confirmar.

3) Para el plan de vigilancia prevención y control COVID -19, los montos de la columna precio será redondeado a dos (2) decimales,favor de confirmar.

4) Para el presupuesto del estudio de impacto ambiental los montos de la columna precio será redondeado a dos (2) decimales,favor de confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, de acuerdo a lo señalado en literal f del art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado;

(...)

"El monto total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos decimales".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las redes de agua potable existen partidas relacionadas con el desmontaje y retiro de tuberías de PVC. Sin embargo, notamos que no se han incluido partidas para la eliminación adecuada de estas tuberías que serán desmontadas. solicitamos que se consideren y añadan las partidas necesarias para la eliminación de las tuberías que se desmontarán.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Presupuesto del Expediente Técnico ha considerado, en las Redes de Agua Potable, la partida de "Desmontaje y retiro de tubería PVC DN 50 - 90 mm (incl. eliminacion)", en esta se encuentra la subpartida de "Eliminación de desmonte proveniente de la demolicion de concreto con maquinaria", el cual incluye la eliminación de todo lo desmontado. Sin embargo, se ACLARA que de presentarse o idenficarse otras actividades (partidas nuevas) no contempladas en el expediente tecnico y necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato, en la etapa de ejecucion, el contratista identificará y cuantificará, de manera objetiva, razonable y congruente, esta nueva actividad. El contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Identificamos que en algunos puntos específicos de la obra existen zonas que resultan inaccesibles para ciertas estructuras. Para poder llevar a cabo la construcción en dichas zonas, será necesario establecer vías de acceso adecuadas. Por favor, solicitamos una aclaración sobre la metodología de pago correspondiente a estos trabajos de acceso, así como una descripción detallada del procedimiento que se seguirá en caso de descubrirse vicios ocultos durante la construcción de estas estructuras. Si los vicios ocultos resultan en un aumento del presupuesto inicialmente presentado, también requerimos información sobre cómo se manejará dicho ajuste y cuál será su método de pago asociado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la presente consulta señalando que, los accesos a las zonas que resultan inaccesible para ciertas estructuras se encuentran contempladas en el Expediente Técnico en los documentos tales como:  
-Presupuesto: TOMO IV-A\_Resumen de presupuesto - Obras Civiles: Acceso definitivo-trocha carrozables, vía de acceso (Escalera). Ruta: 6. Presupuesto de Obra/Presupuesto de Obra - PDF/TOMO IV-A.  
-Planos: Tomo XXII-C7: Camino de acceso. Ruta: 4. Planos de Ejecución de Obra/Planos de Ejecución de Obra - PDF/TOMO XXII-C7 Camino de Acceso Provisional

Las formas de pago están contempladas en Especificaciones Técnicas de obras civiles en el TOMO XIII-A (3 tomos). Ruta: 3. Especificaciones Técnicas/Especificaciones Técnicas - PDF/A. Obras Civiles.  
Sin embargo, en la etapa de ejecución de obra, de producirse partidas no contempladas en el expediente tecnico o metrados deficientes, el contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, en ella, a opinión del supervisor, se trasladará al proyectista para que las absuelva de manera objetiva, congruente y razonable. Si el proyectista no absuelve, estaría perdiendo la autoría de su proyecto, con las responsabilidades a su cargo y la Entidad estaría en la obligación de absolverlo, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE o el articulo 194° del RLCE segun corresponda, para ello tiene que anotar en el cuaderno de obra y él supervisor debe ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de una modificación contractual, es importante resaltar que se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se consulta a la entidad si en el proceso de excavación de zanjas se producen erosiones, por filtraciones, o por proximidad a zanjas recientes que hacen perder la cohesión del suelo u otro tipo de vicio oculto, se pide aclarar cómo será el procedimiento de pago (y en que partida se valorizarán estos trabajos)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, el proceso constructivo, es entera responsabilidad del contratista, debiendo asegurar los trabajos conforme a las especificaciones técnicas. Sin embargo, en la etapa de ejecución de obra, de producirse partidas no contempladas en el expediente técnico o metrados deficientes, el contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, en ella, a opinión del supervisor, se trasladará al proyectista para que las absuelva de manera objetiva, congruente y razonable. Si el proyectista no absuelve, estaría perdiendo la autoría de su proyecto, con las responsabilidades a su cargo y la Entidad estaría en la obligación de absolverlo, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE o el artículo 194° del RLCE según corresponda, para ello tiene que anotar en el cuaderno de obra y él supervisor debe ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de una modificación contractual, es importante resaltar que se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitamos a la entidad confirmar que será su responsabilidad gestionar y obtener las autorizaciones necesarias según el tipo de vía a intervenir. Estas autorizaciones serán requeridas para llevar a cabo la reubicación del tránsito y para efectuar el corte del asfalto en el área de intervención

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se absuelve la presente consulta, indicando que se modificará el numeral de 2.6.21 de los TDR, señalando que la obtención de los documentos, licencias, autorizaciones, permisos y trato con terceros, en costo, plazo y gestión serán responsabilidad del contratista, conforme al art. 146.2 del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará al numeral de 2.6.21 de los TDR, señalando lo siguiente:

- La obtención de los documentos, licencias, autorizaciones, permisos y trato con terceros, en costo, plazo y gestión serán responsabilidad del contratista, conforme al art. 146.2 del RLCE.



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad confirmar, que las Fuentes de Agua, Canteras y DME´S, se encuentran liberados y/o autorizados para su uso

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, con respecto a:

1. La obtención de los documentos, licencias, autorizaciones, permisos y trato con terceros, en costo, plazo y gestión serán responsabilidad del contratista, conforme al art. 146.2 del RLCE. Para ello se deberá tener en cuenta que el plazo para la obtención de la licencia de uso de agua subterránea es de 15 días hábiles, de acuerdo al TUPA del Decreto Supremo N°005-2023-MIDAGRI del 6.05.2023.

2, De acuerdo al Estudio de Mecánica de suelos y geotécnica TOMOXIX-A (Ruta: 11. Estudios Técnicos/Estudios Técnicos I - PDF/19. Estudio de Mecánica de Suelos y Geotécnica) en el Item 14 Canteras y botaderos indica:  
- Referente a las canteras. "Los materiales para la construcción serán puestos en obra y deberán cumplir los requisitos para clasificarlas como tal (agregado grueso, agregado fino)".

3. En cuanto a los DME's (para botaderos), se indica al Relleno Sanitario Modelo del Callao - Petramas como botadero autorizado el cual cuenta con autorizaciones del ministerio de salud y la municipalidad metropolitana de Lima y pertenece a la empresa privada de Petramas que cuenta con certificaciones ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001.

No obstante, en el IGA se da la opción de disponerlo a un lugar autorizado o relleno sanitario "Los residuos que no puedan ser aprovechados pueden ser dispuestos en una escombrera, cantera, minera, o en celdas de rellenos sanitarios orientados para tal fin.

Así mismo, en el presupuesto ambiental se ha considerado como partida la disposición de material excedente reprovechable y no reprovechable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Solicitamos aclarar que, en relación a los metrados de 'Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión)' y 'Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y control de compactación - densidad de campo)', únicamente se incluirán las pruebas que estén especificadas en el Presupuesto Anexo 6. En caso contrario, se considerarán como trabajos adicionales, ya que no existe una correlación directa entre estos metrados y las cantidades estimadas para el concreto y el movimiento de tierra, respectivamente.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la presente consulta, señalando que se realizaran todas las pruebas que se indiquen en las EETT, Procedimiento Constructivo y los que el Supervisor lo indique y que se encuentren presupuestados. No obstante, durante la ejecución de obra, se podrían presentar una serie de ocurrencias para cada proceso constructivo, en esta etapa, las evidencias se materializan en prueba objetiva por propia naturaleza de la intervención, llevando a que los actos sean determinísticos. En ese sentido, de producirse duda razonable, el contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre ocurrencias en la obra¿, según lo prescrito en el artículo 193 del RLCE, en ella, a opinión del supervisor, se trasladará al proyectista para que las absuelva de manera objetiva, congruente y razonable. Si el proyectista no absuelve, estaría perdiendo la autoría de su proyecto, con las responsabilidades a su cargo y la Entidad estaría en la obligación de absolverlo, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE, para ello tiene que anotar en el cuaderno de obra y él supervisor debe ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de una modificación contractual, es importante resaltar que se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad indicar donde se encuentran las "Pruebas de compactación de suelos, o se tratará como adicional de obra?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, en el expediente técnico ha considerado la partida de "Prueba de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación)", las mismas que estan contenidas en las partidas 01.04.04.05.05.04, 03.02.01.07.01, 04.02.01.07.04, 05.02.01.08.01 y 06.02.01.05.06.

No obstante, durante la ejecución de obra, se podrían presentar una serie de ocurrencias para cada proceso constructivo, en esta etapa, las evidencias se materializan en prueba objetiva por propia naturaleza de la intervención, llevando a que los actos sean determinísticos. En ese sentido, de producirse duda razonable, el contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre ocurrencias en la obra¿, según lo prescrito en el artículo 193 del RLCE, en ella, a opinión del supervisor, se trasladará al proyectista para que las absuelva de manera objetiva, congruente y razonable. Si el proyectista no absuelve, estaría perdiendo la autoría de su proyecto, con las responsabilidades a su cargo y la Entidad estaría en la obligación de absolverlo, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE, para ello tiene que anotar en el cuaderno de obra y él supervisor debe ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de una modificación contractual, es importante resaltar que se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Solicitamos claridad acerca del proceso de valorización que se aplicará a las partidas correspondientes a las cámaras de válvulas de aire y purga en las que la unidad de medida es 'und'. Dado que estas partidas constan de numerosas subpartidas, solicitamos considerar el utilizar un método de pago basado en un porcentaje de avance de las subpartidas. Esta medida facilitaría una valorización más precisa y justa en función del progreso de los trabajos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA la presente consulta, indicando que el proceso de valorización para las cámaras de válvulas de aire y purga será tal como se describe en las Especificaciones Técnicas, en la forma de pago que corresponde al TOMO XIII-C y TOMO XIII-D (Ruta:3. Especificaciones Técnicas/Especificaciones Técnicas - PDF/C. Lineas Agua y Alcantarillado y D. Redes, Conexiones de Agua y Alcantarillado).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad aclarar que implica la verificación del Estudio de Suelos detallado que se encuentra en los gastos generales

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que los Gastos Generales del expediente técnico no ha incluido en su desagregado el concepto de "Verificación del Estudio de Mecánica de Suelos detallado".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad aclarar que implica la verificación del Estudio de Suelos detallado que se encuentra en los gastos generales

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que los Gastos Generales del expediente técnico no ha incluido en su desagregado el concepto de "Verificación del Estudio de Mecánica de Suelos detallado".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Solicitamos a la entidad que, en el caso de no haberse identificado las interferencias de servicios existentes en el proyecto, confirme que si alguna de estas interferencias se descubriera durante la ejecución de la obra y afectara el procedimiento constructivo y el plazo de obra, se considerará debidamente como un evento no previsto por la entidad y será tratado en consecuencia

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, las interferencia con otros servicios existentes que se podrían encontrar durante la ejecución del proyecto se encuentran contempladas en el expediente técnico teniendo en cuenta que fueron determinadas hasta la fecha de su aprobación; las partidas que han sido considerados por las interferencias, se encuentran en,

- Presupuesto: TOMO IV-B (Ruta: 6. Presupuesto de Obra/Presusupesto de Obra - PDF).
- Especificaciones Técnicas: TOMO XIII-C y TOMO XIII-D (Ruta: 3. Especificaciones Técnicas/Especificaciones Técnicas - PDF/C. Líneas Agua y Alcantarillado y D. Redes, Conexiones de Agua y Alcantarillado)

No obstante, durante la ejecución de obra, se podrían presentar una serie de ocurrencias para cada proceso constructivo, en esta etapa, las evidencias se materializan en prueba objetiva por propia naturaleza de la intervención, llevando a que los actos sean determinísticos. En ese sentido, de producirse duda razonable, el contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre ocurrencias en la obra¿, según lo prescrito en el artículo 193 del RLCE, en ella, a opinión del supervisor, se trasladará al proyectista para que las absuelva de manera objetiva, congruente y razonable. Si el proyectista no absuelve, estaría perdiendo la autoría de su proyecto, con las responsabilidades a su cargo y la Entidad estaría en la obligación de absolverlo, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE, para ello tiene que anotar en el cuaderno de obra y él supervisor debe ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de una modificación contractual, es importante resaltar que se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Solicitamos que en el caso de encontrarse zonas con pavimento mixto, se especifique en qué partidas se contemplarán los pagos correspondientes a dichos pavimentos. Asimismo, requerimos que se proporcione información detallada sobre el espesor del pavimento rígido que será considerado para su reposición en estas zonas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, de encontrarse partidas no contempladas en el expediente técnico, se considerarán como vicios ocultos y se tramitarán de acuerdo al art. 34 del LCE. Por tratarse de un supuesto en referencia a pavimentos, el contratista a través de su personal clave, homologado en este proceso, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre ocurrencias en la obra¿, según lo prescrito en el artículo 193 del RLCE, donde deberá establecerse la estructura del pavimento a ser repuesto conforme a la norma técnica CE.010 Pavimentos Urbanos. sin perjuicio de ello, durante la ejecución de obra, se podrían presentar una serie de ocurrencias para cada proceso constructivo, en esta etapa, las evidencias se materializan en prueba objetiva por propia naturaleza de la intervención, llevando a que los actos sean determinísticos. La consulta a opinión del supervisor, se trasladará al proyectista para que las absuelva de manera objetiva, congruente y razonable. Si el proyectista no absuelve, estaría perdiendo la autoría de su proyecto, con las responsabilidades a su cargo y la Entidad que hubiere aprobado el expediente técnico estaría en la obligación de absolverlo, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE, para ello tiene que anotar en el cuaderno de obra y él supervisor debe ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de una modificación contractual, es importante resaltar que se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Bajo el respaldo del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, se observa con preocupación que el presupuesto de obra (..) ha sido elaborado para incluir todos los tributos, seguros, transporte y costos laborales pertinentes de acuerdo con la legislación en vigor. Sin embargo, hemos notado con sorpresa que los costos laborales en el presupuesto de obra no abarcan el aumento salarial indicado en la Resolución Ministerial N° 275-2022-TR. Por lo tanto, solicitamos un pronunciamiento oficial al respecto, dado que la omisión de incorporar el incremento salarial en el presupuesto de obra, el cual es un componente integral del Expediente Técnico y un documento esencial en el proceso de contratación, podría estar en desacuerdo con la normativa actual.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ptto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta dado que las remuneraciones salariales indicados en los Análisis de precios unitarios, incluyen el aumento salarial indicado en la Resolución Ministerial N° 275-2022-TR. Sin perjuicio de lo señalado, se procedera a adjuntar el detalle del calculo de la tabla salarial del régimen de construccion civil vigente a la fecha del presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procedera a adjuntar el detalle del calculo de la tabla salarial del régimen de construccion civil vigente a la fecha del presupuesto.

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

**Observación: Nro. 32**

**Consulta/Observación:**

Sirvance eliminar del Equipamiento Estrategico numeral 9- Nivel Topografico el modelo AFL 320 -y del Equipamiento Estratégico numeral 10- Equipo Estación Total el modelo G608M-,ambos equipos solicitan MODELO ESPECIFICO, situación que encuentra prohibido por la normativa de contrataciones.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** rtm    **Literal:** A.1    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE su observación, se suprimirá del numeral 2.6.30.1 de los términos de referencia, los siguientes equipos:

- Nivel topográfico AFL320 E=0,3´ con trípode y accesorios.
- Equipo de estación total precisión 5" G608M ó similar inc..prismas jalones telescópicos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Suprimir del numeral 2.6.30.1 de los términos de referencia,asimismo, el inciso A.1, numeral 3.2. de las bases :

- Nivel topográfico AFL320 E=0,3´ con trípode y accesorios.
- Equipo de estación total precisión 5" G608M ó similar inc..prismas jalones telescópicos

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

para el - Asistente de Residente (Equipamiento Electromecánico Automatización SCADA), solicitamos se acepte los siguientes cargos, Asistente, Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de: Equipamiento Electromecánico, Electromecánico, Mecánico Electricista, Instalaciones Electromecánica, Mecánico Eléctrico, Equipamiento Hidráulico y Electromecánico, en la ejecución o inspección o supervisión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 1 Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE su observación, se modificará el item 10 del numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, conforme al siguiente detalle:

Cuatro (04) - Ingeniero asistente para Equipamiento Electromecánico Automatización SCADA)

Cargos desempeñados:

Ingeniero Asistente o Residente o Supervisor o Inspector o Especialista o Jefe o Responsable o Coordinador o la combinación de estos, en Equipamiento Electromecánico, Electromecánico o Mecánico Electricista o Instalaciones Electromecánicas o Mecánico Eléctrico o Equipamiento Hidráulico y Electromecánico, en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras de saneamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el item 10 del numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, conforme al siguiente detalle:

Cuatro (04) - Ingeniero asistente para Equipamiento Electromecánico Automatización SCADA)

Cargos desempeñados:

Ingeniero Asistente o Residente o Supervisor o Inspector o Especialista o Jefe o Responsable o Coordinador o la combinación de estos, en Equipamiento Electromecánico, Electromecánico o Mecánico Electricista o Instalaciones Electromecánicas o Mecánico Eléctrico o Equipamiento Hidráulico y Electromecánico, en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras de saneamiento.

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

**Observación: Nro. 34**

**Consulta/Observación:**

para el ¿ Especialista de Estructuras, solicitamos se amplíe el cargo y se acepte a Especialista en Estructuras, Estructural,

**Acápíte de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** TDR      **Literal:** 1      **Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE su observación, se modificará el ítem 11 del numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, conforme al siguiente detalle:

Cargos desempeñados:

Un (1) ¿ Especialista de Estructuras  
Ingeniero especialista en Obras Civiles o Especialista en Estructuras o Estructural, en la ejecución y/o supervisión y/o consultoría de Obras en General.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificará el ítem 11 del numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, conforme al siguiente detalle:

Cargos desempeñados:

Un (1) ¿ Especialista de Estructuras  
Ingeniero especialista en Obras Civiles o Especialista en Estructuras o Estructural , en la ejecución y/o supervisión y/o consultoría, de Obras en General.

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

**Observación: Nro. 35**

**Consulta/Observación:**

para el - Especialista en Costos y Presupuestos, Valorizaciones y Programación de Obras, solicitamos se amplie el cargo y se acepte especialista en costos, presupuestos y valorizaciones y/o Especialista de costos, presupuestos y programación y/o especialista en Costos y presupuestos y/o especialista en costos y/o Ingeniero de Valorizaciones y programación en obras y/o especialista en costos, presupuestos y programación y/o Ingeniero de Valorizaciones y Programación y/o Especialista en metrados, costos y presupuestos, etc. para asumir el cargo como Especialista en Costos y Presupuesto, Valorizaciones y Programación de Obras y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 1 Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE parcialmente su observación, se modificará el ítem 12 del numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, conforme al siguiente detalle:

Cargos desempeñados:

Un (1) - Especialista en Costos y Presupuestos, Valorizaciones y Programación de Obras

Ingeniero especialista en costos, valorizaciones y programación de obra y/o especialista en costos, presupuestos y valorizaciones y/o Especialista de costos, presupuestos y programación y/o especialista en Costos y presupuestos y/o especialista en costos y/o Ingeniero de Valorizaciones y programación en obras y/o especialista en costos, presupuestos y programación y/o Ingeniero de Valorizaciones y Programación y/o Especialista en metrados, costos y presupuestos, en la ejecución y/o supervisión y/o consultoría, de Obras en General.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificará el ítem 12 del numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, conforme al siguiente detalle:

Cargos desempeñados:

Un (1) - Especialista en Costos y Presupuestos, Valorizaciones y Programación de Obras

Ingeniero especialista en costos, valorizaciones y programación de obra y/o especialista en costos, presupuestos y valorizaciones y/o Especialista de costos, presupuestos y programación y/o especialista en Costos y presupuestos y/o especialista en costos y/o Ingeniero de Valorizaciones y programación en obras y/o especialista en costos, presupuestos y programación y/o Ingeniero de Valorizaciones y Programación y/o Especialista en metrados, costos y presupuestos, en la ejecución y/o supervisión y/o consultoría, de Obras en General.

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

**Observación: Nro. 36**

**Consulta/Observación:**

Para el - Especialista en Mecánica de Suelos, solicitamos se amplie cargo y se acepte especialista en Suelos y Pavimentos, Especialista en suelos.

**Acápíte de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** TDR      **Literal:** 1      **Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 de la Ley de Contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE su observación, se modificará el ítem 13 del numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, conforme al siguiente detalle:

Cargos desempeñados:

Un (1) - Especialista en Mecánica de Suelos

Especialista en Mecánica de Suelos o especialista en Suelos y Pavimentos o Especialista en suelos en la ejecución y/o supervisión y/o consultoría de Obras, en General.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificará el ítem 13 del numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, conforme al siguiente detalle:

Cargos desempeñados:

Un (1) - Especialista en Mecánica de Suelos

Especialista en Mecánica de Suelos o especialista en Suelos y Pavimentos o Especialista en suelos, en la ejecución y/o supervisión y/o consultoría de Obras, en General.

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

**Observación: Nro. 37**

**Consulta/Observación:**

Para el - Especialista electrónico, telecomunicaciones Scada, solicitamos se amplíe los cargos y se acepte a: Ingeniero Especialista en Automatización y Scada,

**Acápíte de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** TDR      **Literal:** 1      **Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE su observación, se modificará el ítem 14 del numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, conforme al siguiente detalle:

Cargos desempeñados:

Un (1) - Especialista electrónico, telecomunicaciones Scada

Especialista en Automatización o Ingeniero Especialista en Automatización y Scada, en la ejecución y/o supervisión y/o consultoría de Obras, en General

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificará el ítem 14 del numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, conforme al siguiente detalle:

Cargos desempeñados:

Un (1) - Especialista electrónico, telecomunicaciones Scada

Especialista en Automatización o Ingeniero Especialista en Automatización y Scada, en la ejecución y/o supervisión y/o consultoría de Obras, en General

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

**Observación: Nro. 38**

**Consulta/Observación:**

Para el - Especialista en Tránsito o Transporte o Vial, Solicitamos se amplie los cargos y se acepte a: Ingeniero de Transito, Especialista en Transito y Seguridad Vial,

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** TDR    **Literal:** 1    **Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE su observación, se modificará el item 15 del numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, conforme al siguiente detalle:

**Cargos desempeñados:**

Un (1) - Especialista en Transporte o Estudio Vial  
Especialista de Tránsito o Ingeniero de Transito o Especialista en Transito y Seguridad Vial, en la ejecución y/o supervisión y/o consultoría de Obras, en General.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificará el item 15 del numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, conforme al siguiente detalle:

**Cargos desempeñados:**

Un (1) - Especialista en Transporte o Estudio Vial  
Especialista de Tránsito o Ingeniero de Transito o Especialista en Transito y Seguridad Vial, en la ejecución y/o supervisión y/o consultoría de Obras, en General.



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

solicitamos confirmar que la manera de poder acreditar el tipo de cambio en la presentacion de experiencia con moneda extranjera, sera de acuerdo a la fecha de suscripcion del certificado o acta o liquidacion de obra?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: b Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las base señalan: Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se ha observado que la entidad ha contemplado la asignación de un único ingeniero especialista para desempeñar funciones múltiples, tales como costos y presupuestos, valorizaciones y programación de obra. Sin embargo, esta decisión podría resultar inadecuada en relación a la envergadura del proyecto en cuestión. Por esta razón, solicitamos amablemente que se considere la posibilidad de designar a profesionales diferentes para cada una de estas actividades específicas.

En otras palabras, proponemos que se designe a un ingeniero especializado en costos, a otro ingeniero especializado en valorizaciones y a un tercer ingeniero especializado en programación de obra. Esta recomendación se basa en la premisa de que las tareas y responsabilidades involucradas en estas áreas requieren de un enfoque más focalizado y dedicado que no puede ser asumido adecuadamente por técnicos incluidos en la categoría de gastos generales. La asignación de profesionales colegiados y especializados en cada campo contribuirá a garantizar la precisión, eficiencia y cumplimiento de las funciones respectivas.

Agradecemos su consideración de esta solicitud, la cual tiene como objetivo asegurar la correcta ejecución y administración del proyecto, al tiempo que se aprovechan las habilidades y conocimientos específicos de profesionales debidamente calificados en cada una de las áreas mencionadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: GG Literal: 1 Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se ACOGE la observación, dado que el consultor del proyecto, a considerado la participación del personal No Clave a un (01) Especialista en Costos y presupuestos, Valorizaciones y Programación de obras, por un periodo de 31.5 meses, y participará durante la ejecución, recepción y liquidación de la obra.

Además, se viene considerando tres (03) Técnicos de Ingeniería, metrados y presupuestos; por un periodo de 30 meses, los cuales serán el personal de apoyo para el profesional no clave.

El profesional responsable en lo que respecta a: valorizaciones, programación y costos de obra es el personal No Clave, de acuerdo a las funciones desritas en los TDR numeral 2.6.32.4.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

observación relacionada con los Gastos de Administración en Obra. Notamos que no se ha contemplado la inclusión de un personal para el rol de Asistente del Especialista de Calidad. En consideración a la magnitud del proyecto y las tareas que el Especialista de Calidad llevará a cabo, consideramos fundamental contar con el respaldo de un asistente en esta área.

El tamaño y complejidad del proyecto hacen que la labor del Especialista de Calidad sea esencial para asegurar los estándares adecuados en cada fase del trabajo. Por lo tanto, proponemos que se tome en cuenta la designación de un Asistente del Especialista de Calidad, quien trabajará en colaboración con el especialista principal para llevar a cabo las tareas de aseguramiento de calidad de manera más efectiva y eficiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: GG Literal: 1 Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el consultor del proyecto ha considerado que el profesional clave Especialista en Calidad es suficiente para llevar acabo las funciones y actividades para verificar el control de calidad los insumos, procesos constructivos para el proyecto.

Sin embargo el contratista, de ser necesario podrá incluir los personales que considere pertinente, previa autorización de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

consultamos a la entidad en relación a los Gastos de Administración en Obra. Hemos observado que no se ha contemplado la asignación de un personal destinado al rol de Asistente del Especialista Ambiental. Tomando en consideración la naturaleza del proyecto y su alcance, el cual comprende siete sectores de sistemas de agua y alcantarillado, consideramos que resulta esencial contar con el apoyo de un asistente para el Especialista Ambiental.

La diversidad y complejidad de los sectores involucrados en el proyecto exigen un enfoque meticuloso en lo que respecta a los aspectos ambientales. En ese sentido, proponemos encarecidamente la consideración de la designación de un Asistente del Especialista Ambiental. Este asistente trabajaría en colaboración con el especialista principal, contribuyendo a la ejecución efectiva de las tareas relacionadas con la gestión ambiental del proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: GG Literal: 1 Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, de acuerdo al TOMO XVI Estudio de impacto Ambiental para la ejecucion de obra (Ruta: 11. Estudios Técnicos/Estudios Técnicos I - PDF/16. Estudio de Impacto Ambiental para la ejecución obra), Presupuesto ambiental en el folio 123 se está considerando cinco (5) Técnicos ambientales, como se parecia en el Valor Referencial TOMO IV-A (Ruta: 6. Presupuesto de Obra/Presusupesto de Obra - PDF) del proyecto en el presupuesto de servicio complementario de Estudio de Impacto Ambiental.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

consultamos a la entidad en relación a los Gastos de Administración en Obra. Hemos notado que no se ha previsto la inclusión de un personal destinado al rol de Asistente del Especialista en Estudio de Tránsito o Transporte. Es relevante destacar que este rol es de suma importancia para el proyecto, especialmente considerando que el proyecto abarca siete sectores de sistemas de agua y alcantarillado.

La labor del Especialista en Estudio de Tránsito o Transporte es fundamental para coordinar las actividades relacionadas con la apertura o cierre de vías debido a los trabajos de saneamiento, así como para gestionar los permisos viales y otras tareas cruciales para el flujo adecuado del tráfico. En este contexto, proponemos enfáticamente la consideración de un Asistente del Especialista en Transporte, quien trabajaría en conjunto con el especialista principal para asegurar una ejecución efectiva de las funciones asociadas al transporte en este proyecto complejo.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: GG Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, de acuerdo al TOMO XX Estudio de Tránsito (Ruta: 11. Estudios Técnicos/Estudios Técnicos I - PDF/20. Estudio de Tránsito) folio 093, se ha considerado dos (2) Ingenieros asistentes en el Presupuesto Gestión de Tránsito durante la ejecución de obra con un costo directo de S/ 222,840.00.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

Solicitamos a la entidad que proporcione la asignación específica de los 40 equipos de cómputo en relación a los profesionales para los cuales se ha calculado su uso. Esta solicitud se origina en la observación de que el número de personas consideradas para el proyecto supera la cantidad de equipos estimada, lo que podría generar una carencia en la disponibilidad de equipos de cómputo necesarios.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: GG Literal: 1 Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la observación, indicando que los Gastos Generales del Expediente Técnico ha considerado 40 equipos de computo; de los cuales la asignación es como se indica a continuación: se ha considerado que el Gerente de obra, el Residente de obra, los especialistas, Dibujantes de Autocad, Secretaria, Almacenero y técnico en Topografía, dispondran uno, de uso exclusivo; mientras que el resto del personal tendrian asignado de uso compartido, el cual es suficiente, ya que los trabajos se efectuaran en campo y oficina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

consultamos a la entidad en relación a la asignación de vehículos para la movilidad y el transporte interno en el proyecto. Observamos que se ha presupuestado camionetas para el área de Transporte, Medio Ambiente y Calidad. Sin embargo, los profesionales de estas áreas requieren desplazarse de manera constante al área de trabajo de campo para cumplir con sus responsabilidades. Es esencial contar con vehículos para facilitar sus funciones, lo cual no ha sido incluido en el presupuesto. Por lo tanto, solicitamos la revisión y consideración de la asignación de vehículos para estas áreas específicas. La inclusión de vehículos en el presupuesto permitiría garantizar que los profesionales puedan realizar sus funciones de manera eficiente y sin restricciones de movilidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: GG Literal: 1 Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA la presente consulta, indicando que, la cantidad de movilidades para la ejecución integral del proyecto es de:

- Ejecución de obra: 08
- Plan de Mitigación Ambiental: 01
- Intervención social: 01
- Estudio de tránsito y plan de desvío: 01
- Arqueología: 01

Además de encontrarse presupuestada en el costo directo el insumo "Camioneta pick up 4x2 simple 1000kg 90 HP", para actividades propias de la ejecución física de obra.

Se debe tener en cuenta que de acuerdo al plan de trabajo, la ejecución de la obra es de manera sectorizada, por lo tanto el contratista de acuerdo a su organización, planteará la cantidad de movilidades que considere necesario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

consultamos a la entidad en relación a la asignación de gastos de administración en oficina. Observamos que se ha contemplado un Contador con una incidencia del 33%, sin embargo, esta asignación no parece adecuada considerando la envergadura del proyecto. Dado el número de obreros, personal técnico y profesional involucrado en el proyecto, proponemos la consideración de dos contadores trabajando al 100%.Por lo tanto, solicitamos la revisión y ajuste de la asignación de contadores en los gastos de administración en oficina. La inclusión de dos contadores al 100% garantizaría una gestión contable sólida y respaldaría las operaciones financieras en todas las etapas del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: GG Literal: 2.02 Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, indicando que de acuerdo a lo previsto por el consultor, los costos de gastos de administración en oficina corresponde al participante considerar el personal que estime necesario de acuerdo a su criterio y experiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad confirmar si en el proyecto realizado se han identificado todas las interferencias de servicio y otros. De ser así, solicitamos que adjunten los planos con la ubicación de dichas interferencias e indicar en que partidas se están considerando la realización de los trabajos para dichas interferencias.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: PPTO      Literal: 1      Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se ACOGE la observación, debido a que, en el expediente técnico se ha identificado todas las interferencias de otros servicios existentes, lo cual se puede corroborar con el Tomo XXXIV ¿Estudio de Interferencia¿(Ruta: 11.Estudios Técnicos/Esudios Técnicos II/34.Estudios de Interferencias) perteneciente al Expediente Técnico. Así mismo, se tiene planos de Interferencias que se encuentran en el Tomo XXII-D: Interferencias (Ruta: 4.Planos de Ejecución de Obra/Planos de Ejecución de Obra - PDF), además dichas interferencias han sido incluidos en los planos de diseños de líneas y redes de agua y alcantarillado y también se han considerado en el presupuesto de obra Tomo IV-B (Ruta: 6.Presupuesto de Obra/Presusupesto de Obra - PDF), en trabajos preliminares mediante las partidas de nombre "Protección de redes existentes de agua potable" "Protección de redes existentes de alcantarillado", "Protección de postes para telefonía", "Protección de cables de media tensión", "Protección de cables telefónicos", "Protección de postes de alumbrado público", "ubicación y protección de tuberías de gas", "Protección de cable eléctrico de baja tensión", Protección de postes para alumbrado eléctrico", "Protección de ductos de cables telefónicos", "Protección de redes gas".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

**Observación: Nro. 48**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos se remita el Tomo IV A y B precio de la oferta en la versión editable, así como el Tomo V (análisis de precios unitarios)

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** PPTO    **Literal:** TOMO 1 Y B    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que con motivo de integración de bases se procederá a adjuntar la estructura del presupuesto y los análisis de precios unitarios en formatos editable (Excel), en el Link del Expediente Técnico; con la finalidad que los participantes puedan formular sus ofertas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

<https://drive.google.com/drive/folders/1UEefPB1oybVJ7QeTpazOfCiFahVNoDZh?usp=sharing>

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

Indicar que para los metrados de "Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión)" y "Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo)", solo solicitarán las requeridas en el Presupuesto VI A y B o caso contrario se tratará como adicional de obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: PPTO Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se ACOGE la observación, señalando que no solo se solicitarán las "Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión)" y "Pruebas de compactación de suelos (proctor modificado y de control de compactación - densidad de campo)", además se realizaran todas las pruebas que se indiquen en las EETT, Procedimiento Constructivo y los que el Supervisor lo indique. No obstante, durante la ejecución de obra, se podrían presentar una serie de ocurrencias para cada proceso constructivo, en esta etapa, las evidencias se materializan en prueba objetiva por propia naturaleza de la intervención, llevando a que los actos sean determinísticos. En ese sentido, de producirse duda razonable, el contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre ocurrencias en la obra¿, según lo prescrito en el artículo 193 del RLCE, en ella, a opinión del supervisor, se trasladará al proyectista para que las absuelva de manera objetiva, congruente y razonable. Si el proyectista no absuelve, estaría perdiendo la autoría de su proyecto, con las responsabilidades a su cargo y la Entidad estaría en la obligación de absolverlo, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE, para ello tiene que anotar en el cuaderno de obra y él supervisor debe ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de una modificación contractual, es importante resaltar que se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

En caso se encuentre zonas con pavimento mixto, solicitamos indicar en que partidas se pagarán estos pavimentos, indicar el espesor de pavimento rígido a ser considerado para su reposición.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: PPTO Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, de encontrarse partidas no contempladas en el expediente técnico, se considerarán como vicios ocultos y se tramitarán de acuerdo al art. 34 del LCE. Por ello, durante la ejecución de obra, se podrían presentar una serie de ocurrencias para cada proceso constructivo, en esta etapa, las evidencias se materializan en prueba objetiva por propia naturaleza de la intervención, llevando a que los actos sean determinísticos. En ese sentido, de producirse duda razonable, el contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre ocurrencias en la obra¿, según lo prescrito en el artículo 193 del RLCE, en ella, a opinión del supervisor, se trasladará al proyectista para que las absuelva de manera objetiva, congruente y razonable. Si el proyectista no absuelve, estaría perdiendo la autoría de su proyecto, con las responsabilidades a su cargo y la Entidad estaría en la obligación de absolverlo, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE, para ello tiene que anotar en el cuaderno de obra y él supervisor debe ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de una modificación contractual, es importante resaltar que se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad confirmar el alcance de la partida partida 04.02.07.02.04.01 Suministro y Montaje de Motobomba del presupuesto y los similares, dado que las especificaciones tecnicas indican que se trata de alquiler y montaje y no el suministro como lo indica el presupuesto, en caso se confirme el suministro, según las misma especificaciones técnicas se cancelará según la unidad de medición es decir, la unidad (und), por ello, se pide a la entidad reconsiderar el método de pago, así, sea considerado por porcentajes de avance y las condiciones de pago sean al termino del suministro y por porcentaje según el avance de la instalación o Montaje, dado que el proceso de compra para el suministro implica un esfuerzo para el contratista consideramos que dicho esfuerzo deberia verse reflejado en un porcentaje de avance, lo que no se refleja con las condiciones actuales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: PPTO Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No SE ACOGE la observación, se confirma que el Expediente Técnico ha considerado la partida 04.02.07.02.04.01, "Suministro y montaje de Motobomba Q=30lps incl. Losa de apoyo de concreto", el cual considera el alquiler de la motobomba.

Asimismo, se confirma que la forma de pago establecida es por Und.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

Según las especificaciones técnicas el Suministro e instalacion de Grupo Electrogeno Insonorizado se cancelará según la unidad de medición es decir, la unidad, se pide a la entidad reconsiderar el método de pago, así, sea considerado por porcentajes de avance y las condiciones de pago sean al termino del suministro y por porcentaje según el avance de la instalación o Montaje, dado que el proceso de compra para el suministro implica un esfuerzo para el contratista consideramos que dicho esfuerzo debería verse reflejado en un porcentaje de avance, lo que no se refleja con las condiciones actuales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: PPTO Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la presente observación, indicando que las condiciones de pago de la partidas se encuentran definidas en las especificaciones técnicas del expediente técnico - TOMO XIII-B(04 tomos) (Ruta: 3. Especificaciones Técnicas/Especificaciones Técnicas - PDF/B. Equipamiento)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

Según las especificaciones técnicas el Cupula prefabricada de aluminio según diseño de planos y especificaciones para el reservorios se cancelará según la unidad de medición es decir, la unidad (und), se pide a la entidad reconsiderar el método de pago, así, sea considerado por porcentajes de avance y las condiciones de pago sean al termino del suministro y por porcentaje según el avance de la instalación o Montaje, dado que el proceso de compra para el suministro implica un esfuerzo para el contratista consideramos que dicho esfuerzo debería verse reflejado en un porcentaje de avance, lo que no se refleja con las condiciones actuales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: PPTO Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la presente observación, indicando que las condiciones de pago de la partidas se encuentran definidas en las especificaciones técnicas del expediente técnico - TOMO XIII-A(03 tomos) (Ruta: 3. Especificaciones Técnicas/Especificaciones Técnicas - PDF/A. Obras Civiles)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:

Sobre la partidas:

- Suministro y montaje de tanque metalico Ø7.799m x 6.065m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø15.597m x 5.225m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø13.258m x 5.405m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø11.698m x 5.045m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø9.358m x 6.425m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø9.358m x 5.405m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø9.358m x 4.865m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø7.799m x 5.045m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø7.799m x 4.865m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø5.459m x 6.245m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø5.459m x 4.865m (incl. accesorios y transporte)

Se pide a la entidad presentar otras cotizaciones que justifiquen el precio del suministro y la instalación, en el tomo XIV Coitzaciones solo se encuentra 1 cotización de dichos tanques de la empresa Balmoral Tanks LTD, y no se indican los detalles del montaje. Estas partidas son incidentes en las obras civiles por lo que es impresidible que se cuente con más cotizaciones que justifiquen el precio considerado por la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: PPTO Literal: 1

Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ar. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación, indicando que la Cotización considerada para la elaboración del presupuesto de obra, obedece a los precios medios del mercado; sin embargo, para la formulación de la oferta de los postores, pueden considerar los precios a su criterio y expertis, debiendo cumplir con las características técnicas establecidas en el expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

Sobre la partidas:

- Suministro y montaje de tanque metalico Ø7.799m x 6.065m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø15.597m x 5.225m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø13.258m x 5.405m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø11.698m x 5.045m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø9.358m x 6.425m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø9.358m x 5.405m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø9.358m x 4.865m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø7.799m x 5.045m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø7.799m x 4.865m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø5.459m x 6.245m (incl. accesorios y transporte)
- Suministro y montaje de tanque metalico Ø5.459m x 4.865m (incl. accesorios y transporte)

Según las especificaciones técnicas se cancelará según la unidad de medición es decir, la unidad (und), se pide a la entidad reconsiderar el método de pago, así, sea considerado por porcentajes de avance y las condiciones de pago sean al termino del suministro y por porcentaje según el avance de la instalación o Montaje, dado que el proceso de compra para el suministro implica un esfuerzo para el contratista consideramos que dicho esfuerzo debería verse reflejado en un porcentaje de avance, lo que no se refleja con las condiciones actuales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la presente observación, indicando que las condiciones de pago de la partidas se encuentran definidas en las especificaciones técnicas del expediente técnico - TOMO XIII-A(03 tomos) (Ruta: 3. Especificaciones Técnicas/Especificaciones Técnicas - PDF/A. Obras Civiles)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 56

Consulta/Observación:

Se consulta a la entidad el uso de los tapones de acero, tanto en las líneas de alcantarillado como en las redes de alcantarillado, dado que las tuberías a instalar tanto en líneas como redes de alcantarillado son de HDPE y PVC no corresponde colocar tapones de acero por lo que pedimos a la entidad se rectifique el material de los tapones, así como su correspondiente costo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO Se ACOGE la presente observación, indicando que en el expediente técnico aprobado se consideró las especificaciones técnicas vigentes para las pruebas hidráulicas según norma de Sedapal CTPS-ET-002. Sin perjuicio de lo señalado, durante la ejecución de obra, se podrían presentar una serie de ocurrencias para cada proceso constructivo, en esta etapa, las evidencias se materializan en prueba objetiva por propia naturaleza de la intervención, llevando a que los actos sean determinísticos. En ese sentido, de producirse duda razonable, el contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre ocurrencias en la obra¿, según lo prescrito en el artículo 193 del RLCE, en ella, a opinión del supervisor, se trasladará al proyectista para que las absuelva de manera objetiva, congruente y razonable. Si el proyectista no absuelve, estaría perdiendo la autoría de su proyecto, con las responsabilidades a su cargo y la Entidad estaría en la obligación de absolverlo, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE, para ello tiene que anotar en el cuaderno de obra y él supervisor debe ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de una modificación contractual, es importante resaltar que se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

En relación a la consulta anterior se consulta a la entidad sobre el precio estimado para guardar los equipos y maquinarias de toda la obra, en la partida 01.01.01 Campamento provisional para la obra, según el analisis de precio unitario del expediente técnico, se ha considerado construcción provisional para almacen y deposito 90.72 m2, una construcción de 5.76 m2 para guardianía, pero no se ha considerado un area para el fin expuesto, por tanto pedimos a la entidad indicar en que partida se ha provisto el campamento para guardar las maquinarias y equipos de toda la obra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, el Expediente Técnico ha considerado la partida 01.01.01 "Campamento Provisional para la Obra", el cual tiene el fin de almacén y depósito, en el cual se ha incluido la guardianía, vestuarios, comedor y otros. Las Maquinarias y los equipos que se usaran para la ejecución de obra, estan considerados como alquiler, siendo la unidad de pago la hora maquina, en dicho costo está incluido todo lo necesario para su operación, incluido el lugar de guardado, en su defecto, esta (guardería) debe ser asumido por el proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

Solicitamos que se corrijan los límites del valor referencial y se confirme que confirme que el 90% = S/ 554,608,889.73 y el 110% = S/ 677,855,309.65

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: capII Literal: 1.3 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que con motivo de integración de bases se procederá con el registro de los límites del valor referencial tanto para el 90% como para el 110%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
se modificará las bases

1.3. VALOR REFERENCIAL

- Valor Referencial (VR) S/ 609 548 372.40 SEISCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 40/100 SOLES
- Límite inferior S/ 548 593 535.16 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 16/100 SOLES
- Límite superior S/ 670 503 209.64 SEISCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 64/100 SOLES

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

Considerando que la obra tiene servicios complementarios bajo el sistema de contratación a suma alzada, solicitamos se precise que se debe presentar para cumplir con el ¿desagregado de partidas¿, y en tal caso cual sería la diferencia con lo que se presentará para los ítems con el sistema de precios unitarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que de acuerdo al numeral 2.2.1.1 de las bases estándar, establece los documentos para la admisión de la oferta, en el cual detalla conforme al siguiente detalle:

- El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
- Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Ahora bien, se precisa que los servicios complementarios considerados bajo el sistema de contratación a suma alzada, se encuentran descritos y detallados en la "Carpeta N° 4. VR, Est Comp y Resumen" del expediente tecnico de obra.

La diferencia entre ambas lo ha señalado el OSCE en la Ley y Reglamento así como en las Bases Estándares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

En el numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, se presenta una nota que especifica que los profesionales marcados con (\*) son aquellos especialistas que desempeñarán funciones durante las etapas de liquidación y recepción de la obra. No obstante, el único profesional marcado con (\*) es el Residente de Obra. Por lo tanto, solicitamos amablemente que se aclare esta situación y se precise que no se requerirá la participación de otros profesionales en esas etapas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 2.6.30.2 Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la presente observación, indicando que los profesionales que participaran en la etapa de recepción de obra son los siguientes:

- Residente de Obra
- Especialista en costos y presupuestos, valorizaciones y programación de obra
- Especialista electrónico, telecomunicaciones y SCADA
- Especialista en calidad
- Técnicos de campo

Asimismo, se modificará la primera nota del numeral 2.6.30.2 de los Términos de Referencia, de la siguiente manera:

Notas: aplicables para el personal clave, no clave y personal técnico:  
"¿ Los profesionales señalados con (\*) son aquellos que laborarán, además, en el periodo correspondiente en la Fase I y en el plazo de la recepción de la obra, el cual tendrá la duración de acuerdo al artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aplicable al contrato".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará la primera nota del numeral 2.6.30.2 de los Términos de Referencia, de la siguiente manera:

- Se indicará los profesionales que participaran en la etapa de recepción de obra, de acuerdo al siguiente detalle:

Residente de Obra (\*)  
Especialista en costos - valorizaciones y programación de obra (\*)  
Especialista electrónico, telecomunicaciones y SCADA (\*)  
Especialista en calidad (\*)  
Técnicos de campo (\*)

- Notas: aplicables para el personal clave, no clave y personal técnico:

"¿ Los profesionales señalados con (\*) son aquellos que laborarán, además, en el periodo correspondiente en la Fase I y en el plazo de la recepción de la obra, el cual tendrá la duración que se indique en el Reglamento de la Ley de Contrataciones aplicable al contrato".

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

Solicitamos precisiones con respecto al cálculo de la participación en la recepción de obra y en la etapa de liquidación para el personal involucrado, como es el caso del Residente de Obra. Según los términos de referencia (página 63), se ha designado al personal para participar en esas etapas. Sin embargo, de acuerdo con los gastos generales, se precisa que para la etapa de recepción y liquidación se menciona, personal profesional - técnico y apoyo en Recepción y Liquidación. sin precisar la participación de algun profesional específico.

Por lo tanto, solicitamos gentilmente que se proporcionen las precisiones necesarias para determinar que otros profesionales participaran en estas etapas para calcular la duración y el porcentaje de participación del personal en la recepción y liquidación de obra. Esta aclaración será de gran ayuda para garantizar la exactitud en el cálculo de la participación del personal en estas fases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 1 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la presente observación, indicando que los profesionales que participaran en la etapa de recepción de obra son los siguientes:

- Residente de Obra
- Especialista en costos y presupuestos, valorizaciones y programación de obra
- Especialista electrónico, telecomunicaciones y SCADA
- Especialista en calidad
- Técnicos de campo

Asimismo, se modificará la primera nota del numeral 2.6.30.2 de los Términos de Referencia, de la siguiente manera:

Notas: aplicables para el personal clave, no clave y personal técnico:  
"¿ Los profesionales señalados con (\*) son aquellos que laborarán, además, en el periodo correspondiente en la Fase I y en el plazo de la recepción de la obra, el cual tendrá la duración de acuerdo al artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aplicable al contrato".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará la primera nota del numeral 2.6.30.2 de los Términos de Referencia, de la siguiente manera:

- Se indicará los profesionales que participaran en la etapa de recepción de obra, de acuerdo al siguiente detalle:

Residente de Obra (\*)  
Especialista en costos - valorizaciones y programación de obra (\*)  
Especialista electrónico, telecomunicaciones y SCADA (\*)  
Especialista en calidad (\*)  
Técnicos de campo (\*)

- Notas: aplicables para el personal clave, no clave y personal técnico:

"¿ Los profesionales señalados con (\*) son aquellos que laborarán, además, en el periodo correspondiente en la Fase I y en el plazo de la recepción de la obra, el cual tendrá la duración que se indique en el Reglamento de la Ley de Contrataciones aplicable al contrato".

Entidad convocante :	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
Nomenclatura :	LP-SM-7-2023-PASLC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

---



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

**Observación: Nro. 62**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos a la entidad que; considerar el requerimiento de un especialista en Mecánica de Suelos con formación academica en Ingeniería Civil que cuente con maestria en mecanica de suelos. se advierte una clara trasgrecion a la normativa actual, Por lo tanto, solicitamos que se ajuste la solicitud, eliminando la necesidad de cualquier capacitación adicional y reformulando la calificación del profesional a Ingeniero Civil.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** TDR    **Literal:** 13    **Página:** 64

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto, SE ACOGE la observación y se procederá a retirar dicha exigencia en el ítem 13 del numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, quedando el texto de la siguiente manera:

"Ing. Civil, Ing. Mecanico de Suelos, Ing. en Geotécnia, Ing. en Mecánica de Suelos y Geotécnia."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se procederá a retirar dicha exigencia en el ítem 13 del numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, quedando el texto de la siguiente manera:

"Ing. Civil, Ing. Mecanico de Suelos, Ing. en Geotécnia, Ing. en Mecánica de Suelos y Geotécnia."

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

En relación al Item 15 en la Lista de Penalizaciones: ¿Sería posible confirmar si la penalización se aplica incluso en situaciones en las que, debido a circunstancias que no pueden ser atribuidas al contratista, no se pueda cumplir con el plan de monitoreo arqueológico de acuerdo al programa de ejecución de obra actual?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap V Literal: 5 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, el contratista es responsable del cumplimiento del PMAR, aprobado por el Ministerio de Cultura, por consiguiente se configuraría la aplicación de la penalidad 15; sin embargo, de acuerdo al numeral 2.6.22.3 de los TDR, detectada la infracción el supervisor comunicará al contratista y le otorgará un plazo de tres (3) días calendario para que remita sus descargos y levante la infracción. La supervisión / inspector, en el plazo de 3 días calendario emitirá su pronunciamiento sobre el descargo presentado y verificará el levantamiento de la infracción. En caso, no se levante la infracción, se cuantificará el monto de la penalidad y se informará al PASLC dentro del mismo plazo. En caso de que sea reincidente pasa directamente a la aplicación de manera automática.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Con respecto al ítem 6 en la Lista de Penalizaciones: ¿Podría confirmarse si la penalización se aplica en situaciones donde, debido a circunstancias no atribuibles al contratista, resulta inviable obtener el material siguiendo el Calendario de Adquisición de Materiales (CAM)? Por ejemplo, en el caso de materiales importados, ¿sería suficiente con iniciar el proceso de orden de compra en la fecha indicada en el CAM, aunque la llegada real a la obra ocurra posteriormente?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: TDR Literal: 6 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, de acuerdo al RLCE en su artículo 175 en su literal c), indica que el postor ganador cumple con "Entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente"; como requisito adicional para la suscripción del contrato. Por lo tanto el ítem 6 de la lista de penalizaciones es atribuible al contratista. El cumplimiento del calendario de adquisición de materiales se da con el ingreso del material a almacén de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

En relación al ítem 7 en la Lista de Penalizaciones: La penalidad número 7 se relaciona con el incumplimiento de los plazos estipulados en el cuaderno de obra, con una penalización diaria. Sin embargo, este mismo elemento también se encuentra abordado en el procedimiento descrito al final de la tabla, donde se especifica que el supervisor concederá al contratista un plazo de 3 días para corregir la observación.

La consulta es la siguiente: ¿Cuál de estos dos procedimientos será el válido? ¿Se aplicará directamente la penalidad conforme al Elemento 7, o se seguirá el procedimiento establecido al final de la tabla de penalidades? Esto, tomando en cuenta que las actividades se ejecutan de acuerdo al programa de ejecución de obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: tdr Literal: 7 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, la penalidad 07 esta motivado por el incumplimiento de parte del contratista dejar la zona de trabajo en condiciones iguales o mejores condiciones a las encontradas al inicio de los trabajos (inc. limpieza de la zona, eliminar desmonte, reposición de pistas y veredas, etc.), en el plazo otorgado por la supervisión mediante COD.

Si vencido dicho plazo el contratista no cumple con lo indicado, conlleva a la aplicación de la penalidad; sin embargo, de acuerdo al numeral 2.6.22.3 de los TDR, se le otorga un plazo de 03 días calendario para remita sus descargos o levante la infracción, la supervisión evalúa los descargos y de encontrarlos conforme no corresponde la aplicación de la penalidad, pero si la supervisión no encuentra conforme los descargos presentados o el levantamiento de la infracción, la penalidad se aplicará a partir del día siguiente del plazo otorgado por la supervisión mediante COD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

En relación al Item 15 en la Lista de Penalizaciones: ¿Sería posible confirmar si la penalización se aplica incluso en situaciones en las que, debido a circunstancias que no pueden ser atribuidas al contratista, no se pueda cumplir con el plan de monitoreo arqueológico de acuerdo al programa de ejecución de obra actual?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: tdr Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, el contratista es responsable del cumplimiento del PMAR, aprobado por el Ministerio de Cultura, por consiguiente se configuraría la aplicación de la penalidad 15; sin embargo, de acuerdo al numeral 2.6.22.3 de los TDR, detectada la infracción el supervisor comunicará al contratista y le otorgará un plazo de tres (3) días calendario para que remita sus descargos y levante la infracción. La supervisión / inspector, en el plazo de 3 días calendario emitirá su pronunciamiento sobre el descargo presentado y verificará el levantamiento de la infracción. En caso, no se levante la infracción, se cuantificará el monto de la penalidad y se informará al PASLC dentro del mismo plazo. En caso de que sea reincidente pasa directamente a la aplicación de manera automática.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

En relación al ítem 17 en la Lista de Penalizaciones: En la frase "No presenta o no absuelve las observaciones a la valorización", ¿se está haciendo referencia a la presentación de un expediente técnico completo para la valorización, o se refiere únicamente a la planilla de metrados que el supervisor utiliza para procesar la valorización ante la Entidad? Esto se plantea considerando la responsabilidad del supervisor de presentar la valorización ante la Entidad dentro de los plazos establecidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 15 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE su observación, al respecto, se aclara que, de acuerdo al artículo 194.1 del RLCE, las valorizaciones son elaboradas por el supervisor y el contratista.

Además de acuerdo al Anexo 03 Entregables, que son parte de los TDR, se indican los plazos que tiene el contratista para su cumplimiento y de acuerdo al Anexo 4-1A esta establecido la estructura del expediente de valorización de obra. Por lo tanto, la penalidad 17, corresponde a la no presentación o no absolución del expediente de valorización de parte del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

En relación al ítem 18 en la Lista de Penalizaciones: En caso de que la renovación de la carta fianza de fiel cumplimiento deba ser gestionada a través de una entidad extranjera que demande un período de tiempo superior al plazo estipulado por la normativa peruana, ¿sería viable considerar la utilización de otro tipo de garantía o la retención de ciertos montos mientras la entidad extranjera emite la carta fianza correspondiente?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al artículo 149 del RLCE, el contratista es responsable de la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento, hasta el consentimiento de la liquidación final de obra; no resulta viable la presentación de otro tipo de garantía o cualquier tipo de retención. Salvo lo señalado por el Decreto Legislativo N° 1553, publicado el 10.05.2023, en sus artículos 9.1 y 9.2., en donde se señala que la Entidad tiene la facultad de otorgar al postor adjudicado como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento, la retención del monto total de la garantía.  
Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 69

Consulta/Observación:

En relación a la distinción en la tabla de penalidades entre las penalidades calculadas "por día" y "por ocurrencia", se busca confirmar si, en el caso de las penalidades "por ocurrencia", estas se refieren a un único hecho puntual que no se repetirá diariamente, manteniendo así la esencia de la categoría "por ocurrencia".

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se absuelve la observación, indicando que, para las penalidades cuya forma de cálculo sea "por ocurrencia", se refiere a un hecho en concreto detallado en el supuesto o requerido por el supervisor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Solicitamos se confirme la cantidad de digitadores para intervención social se necesitan ya que en el tdr se indican 06 por un periodo de 06 meses, sin embargo, en el presupuesto se requieren 02 por un periodo de 06 meses. Confirmar

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta confirmando que, la cantidad de digtiadores para la intervención social, son las que se describen en el presupuesto: 02 digitadores por un periodo de 6 meses; por el motivo de la absolución de consultas de modificará los Términos de referencia del ítem 27 numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, conforme al siguiente detalle:

Dos (2) - Digitadores, periodo de 6 meses con una incidencia al 100%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el ítem 15 del numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, conforme al siguiente detalle:

Dos (2) - Digitadores, periodo de 6 meses con una incidencia al 100%

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 71

Consulta/Observación:

Solicitamos que se entregue un presupuesto de intervención social donde se pueda apreciar el nombre completo de las actividades, ya que en la mayoría de casos están incompletas como es el caso de: ¿Declaración jurada para el acceso de los servicios de¿, o ¿Dípticos para ejecución de asambleas informativas sobre el¿, las cuales como puede apreciarse no están completas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se ACOGE la observación, debido que en el tomo IV-A, en el folio 030 al 031 del expediente técnico, se aprecia de manera clara los nombres completos de las actividades que conforman el presupuesto del componente social; la observación realizada no corresponde al proyecto en mención

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:08:52

Observación: Nro. 72

Consulta/Observación:

De los diferentes procesos licitaciones promovidas por esta entidad, se ha advertido, que se ha otorgado a los postores la oportunidad de presentar experiencia en el ámbito de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) o Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) al momento de acreditar su experiencia para obras similares tales como en la LP N° 01-2023-PASLC-1, LP N° 02-2023-PASLC-1, LP N° 06-2023-PASCL

En este contexto, y en virtud de la interpretación más amplia de la experiencia válida, se solicita que se acepte como experiencia similar a las obras de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) o Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: RTM Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe indicar que las Planta de Tratamiento de Agua potable y Planta de Tratamiento de Agua Residual no califican como experiencia del postor en la especialidad para el presente proceso; toda vez que no se encuentra contemplado la construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable ni Planta de Tratamiento de Aguas Residual; es preciso mencionar que las PTAP y PTAR difieren en las características técnicas y funcionales de los componentes que se construyan, no siendo semejante a las categorías de obras definidas, como: Redes de Agua Potable y Alcantarillado, Línea de Impulsión y Colectores, son obras lineales donde el objeto es permitir la circulación de agua potable o aguas residuales; mientras que las Estructuras como: Reservorios y/o cisternas, son estructuras que su objeto es el almacenamiento de agua potable.

En tanto, NO SE ACOGE su observación.

Asimismo, SE ACLARA que al calificar la experiencia del postor, el Comité valorará de manera integral los documentos presentados por el postor. En tal sentido, tendrá en consideración que, más allá de la denominación que se otorgue a un documento (informe o conformidad), lo relevante es su contenido y que permita cumplir la finalidad para el cual se solicita.

Se precisa que, se modificó la definición de obras similares de acuerdo a la consulta N° 3:

Se considerará como obras similares,

A las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/u optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	16:37:27

Observación: Nro. 73

Consulta/Observación:

Hemos identificado una incongruencia entre los Gastos Generales y la definición de los Términos de Referencia (TDR) en relación a los adelantos. Mientras que las bases establecen que se implementará un fideicomiso de adelantos, los TDR indican la asignación de un monto para el trámite de Fianzas de Adelanto y sus renovaciones. Esta discrepancia podría generar confusiones y posibles errores. Por lo tanto, solicitamos que se realice la corrección necesaria para alinear ambas secciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: PPTO Literal: GG Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observacion, por lo tanto con motivo de la etapa de integracion de bases se procedera a modificar los TDR y Bases de la siguiente manera:

FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos.

ADELANTO DIRECTO

La entidad otorgará un adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

Asimismo, se adjunta la estructura de Gastos Generales con la modificación correspondiente.

Debido a la modificación de la estructura de Gastos Generales generado por el cambio de la garantía por adelantos de obra de la carta fianza a fideicomiso, se ha actualizado el Valor Referencial por el monto de S/ 609,548,372.40.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.6.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 609,548,372.40 (Seiscientos nueve millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos setenta y dos con 40/100 soles) , incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la presente obra. El valor referencial ha sido calculado al 31 de enero del 2023.

2.6.11 FIDEICOMISO DE ADELANTOS:

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos.

2.6.12 ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

2.6.13 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:40:38

**Observación: Nro. 74**

**Consulta/Observación:**

Se Observa al expediente técnico de la obra en versión digital que se encuentra publicado en el SEACE.

Archivo: Análisis de Precios Unitarios de las Subpartidas ¿ Obras Civiles

El presupuesto de obra constituye uno de los documentos más importantes del expediente técnico pues contiene información sobre el costo de la obra y las actividades necesarias para su ejecución, considerando que debe contener los análisis de precios unitarios en la cuales están considerados las sub partidas y sus análisis correspondiente ya que en ellos están considerados los insumos requeridos en las cantidades y precios que se ofrezcan en las condiciones más competitivas en el mercado indicando sus características físicas, y no está contenido en el presupuesto, se solicita la aclaración respecto a los análisis de precios unitarios de las sub partidas de la especialidad de Obras Civiles, así también se requiere los archivos nativos en formatos editables del expediente técnico para tener una mejor interpretación del estudio técnico.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** -                      **Literal:** -                      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal c) del artículo 2 de la Ley, el principio de transparencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ACOGE la Observación, adjuntando los análisis de precios unitarios de las subpartidas del sub presupuesto de obras civiles, así como también se adjunta los archivos editables de los análisis de precios unitarios de las sub partidas del sub presupuesto de obras civiles, habiéndose retirado los precios de los insumos, para que el participante pueda formular su oferta económica, de acuerdo a su propio estudio de mercado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

<https://drive.google.com/drive/folders/1UEefPB1oybVJ7QeTpazOfCiFahVNoDZh?usp=sharing>

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:40:38

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

Confirmar que la VIGENCIA PODER para la PRESENTACIÓN DE OFERTAS y el PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO no tienen que haber sido expedidas obligatoriamente en los últimos 30 días previos a la fecha de su presentación.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: -      Literal: -      Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, la VIGENCIA PODER para la PRESENTACIÓN DE OFERTAS y el PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO no tienen que haber sido expedidas obligatoriamente en los últimos 30 días previos a la fecha de su presentación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:40:38

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que, para la acreditación del Equipamiento estratégico para la suscripción de contrato, bastara que la carta de Compromiso de Alquiler/Venta del Equipo, se encuentre firmado por un representante de ventas y/o jefe de Ventas y/o Gerente de Ventas y/o Especialista de Ventas y/o Analista de ventas y/o Gerente General y/o Gerente de Administración y/o Gerente Comercial, y/u Representante Legal y/u otro profesional competente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado en el numeral 2. De las bases, para la suscripción de contrato el postor adjudicado debe acreditar la disponibilidad de quipos mediante: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

En adición a lo señalado, corresponde señalar que, las bases no han precisado que la carta de compromiso debe ser firmado por ¿x¿ trabajador, en todo caso, es de indicar que dicho documento debe ser suscrito por quien posee la titularidad o cuenta con las facultades para la disposición de dicho equipamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:40:38

**Consulta:** Nro. 77

**Consulta/Observación:**

Sírvase confirmar que, en caso de presentar cartas para acreditar la disponibilidad de equipos, éstas podrán ser dirigidos a la Entidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que, en caso de consorcio los documentos para acreditar el equipamiento estratégico como las Cartas compromiso de compra venta o alquiler pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:40:38

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

Pág. 50

En el Anexo N° 6 confirmar que se consignara en el formato de sumaalzada referente a Concepto lo siguiente:  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO, Y EJECUCIÓN DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA PROFAM PERÚ DISTRITO SANTA ROSA¿ CÓDIGO ÚNICO N° 2339705

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se confirma lo señalado por el participante. Asimismo se precisa que, con motivo de la integración de las bases se corrige la denominación del Anexo 4 referido al componente de sumaalzada, en el concepto debiera señalar: CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DE CALLAO ¿ DEPARTAMENTO CALLAO¿, CUI N° 2309659

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la denominación del anexo 4

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DE CALLAO ¿ DEPARTAMENTO CALLAO¿, CUI N° 2309659

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:40:38

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

Se solicita tenga a bien confirmar que, para el caso de la EXPERIENCIA del GERENTE DE OBRA, se aceptará los siguientes cargos:

- Jefe de frente
- Jefe de supervisión y Control de calidad
- Supervisor de campo y control de calidad
- Supervisor residente
- Supervisor de campo
- Ingeniero coordinador del proyecto
- Ingeniero Residente y supervisor
- Jefe de construcción
- Ingeniero de producción
- Ingeniero de producción / Jefe de frente

De esta forma se promoverá la libre competencia y concurrencia de los postores y de los profesionales en el mercado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.3 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-Vivienda de fecha 09.07.2019, se aprobaron las Fichas de Homologación de los requisitos de calificación de los perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano, y que de acuerdo al numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30025, Ley de Contrataciones del Estado, señala que "... Una vez aprobadas las Fichas de Homologación deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación".

Así mismo, el numeral 30.3 del artículo 30. Homologación del Reglamento de la Ley de Contrataciones, señala que "Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación ...", fichas que entraron en vigencia el 11.07.2019.

En tanto NO SE ACOGE su observación, dado que la formación académica y experiencia del profesional solicitado se encuentra enmarcado de acuerdo a las fichas de homologación de profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:40:38

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

Se solicita tenga a bien confirmar que, para el caso de la EXPERIENCIA DE RESIDENTE DE OBRA, se aceptará los siguientes cargos:

- Ingeniero supervisor de obra
- Ingeniero residente de obra
- Residente
- Jefe de supervisión de la obra
- Ingeniero gerente de obra
- Ingeniero residente

De esta forma se promoverá la libre competencia y concurrencia de los postores y de los profesionales en el mercado.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: A.3 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-Vivienda de fecha 09.07.2019, se aprobaron las Fichas de Homologación de los requisitos de calificación de los perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano, y que de acuerdo al numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30025, Ley de Contrataciones del Estado, señala que "... Una vez aprobadas las Fichas de Homologación deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación".

Así mismo, el numeral 30.3 del artículo 30. Homologación del Reglamento de la Ley de Contrataciones, señala que "Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación ...", fichas que entraron en vigencia el 11.07.2019.

En ese sentido, NO SE ACOGE su observación dado que la formación académica y experiencia del profesional solicitado se encuentra enmarcado de acuerdo a las fichas de homologación de profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:40:38

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

Se solicita tenga a bien confirmar que, para el caso de la EXPERIENCIA del ESPECIALISTA DE CALIDAD, se aceptará los siguientes cargos:

Ingeniero de control y aseguramiento de calidad

De esta forma se promoverá la libre competencia y concurrencia de los postores y de los profesionales en el mercado.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.2    Literal: A.3    Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-Vivienda de fecha 09.07.2019, se aprobaron las Fichas de Homologación de los requisitos de calificación de los perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano, y que de acuerdo al numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30025, Ley de Contrataciones del Estado, señala que "... Una vez aprobadas las Fichas de Homologación deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación".

Así mismo, el numeral 30.3 del artículo 30. Homologación del Reglamento de la Ley de Contrataciones, señala que "Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación ...", fichas que entraron en vigencia el 11.07.2019.

En tanto, NO SE ACOGE su observación, dado que la formación académica y experiencia del profesional solicitado se encuentra enmarcado de acuerdo a las fichas de homologación de profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:40:38

**Consulta:** Nro. 82

**Consulta/Observación:**

Se solicita tenga a bien confirmar que, para el caso de la EXPERIENCIA del ESPECIALISTA DE OBRAS ELECTRICAS O ELECTROMECHANICAS, se aceptará los siguientes cargos:

Especialista eléctrico  
Ingeniero especialista en instalaciones eléctrica  
Especialista en obras electromecánicas  
Especialista en instalaciones en eléctricas y electromecánicas  
Supervisor especialista en instalaciones eléctricas  
Supervisor especialista en instalaciones eléctricas y/o electromecánicas  
Ingeniero supervisor del área eléctrica e instrumentación  
Ingeniero Supervisor de obras electromecánicas

De esta forma se promoverá la libre competencia y concurrencia de los postores y de los profesionales en el mercado.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** A.3      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-Vivienda de fecha 09.07.2019, se aprobaron las Fichas de Homologación de los requisitos de calificación de los perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano, y que de acuerdo al numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30025, Ley de Contrataciones del Estado, señala que "... Una vez aprobadas las Fichas de Homologación deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación".

Así mismo, el numeral 30.3 del artículo 30. Homologación del Reglamento de la Ley de Contrataciones, señala que "Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación ...", fichas que entraron en vigencia el 11.07.2019.

En ese sentido, NO SE ACOGE su observación, dado que la formación académica y experiencia del profesional solicitado se encuentra enmarcado de acuerdo a las fichas de homologación de profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:40:38

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

Se solicita tenga a bien confirmar que, para el caso de la EXPERIENCIA del ESPECIALISTA AMBIENTAL, se aceptará los siguientes cargos:

Ingeniero de seguridad e impacto ambiental  
Jefe de Medio Ambiente

De esta forma se promoverá la libre competencia y concurrencia de los postores y de los profesionales en el mercado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.3 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-Vivienda de fecha 09.07.2019, se aprobaron las Fichas de Homologación de los requisitos de calificación de los perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano, y que de acuerdo al numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30025, Ley de Contrataciones del Estado, señala que "... Una vez aprobadas las Fichas de Homologación deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación".

Así mismo, el numeral 30.3 del artículo 30. Homologación del Reglamento de la Ley de Contrataciones, señala que "Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación ...", fichas que entraron en vigencia el 11.07.2019.

Por lo que NO SE ACOGE lo solicitado, ya que la formación académica y experiencia del profesional solicitado se encuentra enmarcado de acuerdo a las fichas de homologación de profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:40:38

**Observación: Nro. 84**

**Consulta/Observación:**

Se Observa al expediente técnico de la obra en versión digital que se encuentra publicado en el SEACE.

No están considerando el costo de fideicomiso en de adelanto de obra en los gastos generales

En el desagregado de gastos generales 1.01 están considerando las fianzas de fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto por materiales, de la misma forma en el ítem ¿2.03 Gastos Financieros Complementarios¿, solo están considerando la Renovación de Carta Fianza de fiel cumplimiento y de los adelantos Directo y Materiales.

Considerando en lo citado en el Ítem 2.5 ADELANTOS de las Bases Integradas, indica lo siguiente: ¿2.5.1FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos.¿

La entidad a través de las Bases Integradas, está solicitando administrar los recursos de los adelantos Directo y materiales a través de un FIDEICOMISO, sin embargo, las comisiones no están consideradas en el desagregado de gastos generales, y a la vez, estos deben ser adjuntadas en cotizaciones de entidades que brinden este servicio.

Por lo tanto; en conformidad con el literal c) del artículo 2 de la Ley, el principio de transparencia, Solicito a la entidad aclare sobre los gastos financieros de la comisión por el FIDEICOMISO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** -                    **Literal:** -                    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

En conformidad con el literal c) del artículo 2 de la Ley, el principio de transparencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE la observacion, por lo tanto con motivo de la etapa de integracion de bases se procedera a modificar los TDR y Bases de la siguiente manera:

**FIDEICOMISO DE ADELANTOS**

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos.

**ADELANTO DIRECTO**

La entidad otorgará un adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

**ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS**

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

Asimismo, se adjunta la estructura de Gastos Generales con la modificación correspondiente.

Entidad convocante :	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
Nomenclatura :	LP-SM-7-2023-PASLC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

General

-

-

-

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En conformidad con el literal c) del artículo 2 de la Ley, el principio de transparencia

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Debido a la modificación de la estructura de Gastos Generales generado por el cambio de la garantía por adelantos de obra de la carta fianza a fideicomiso, se ha actualizado el Valor Referencial por el monto de S/ 609,548,372.40.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

##### 2.6.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 609,548,372.40 (Seiscientos nueve millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos setenta y dos con 40/100 soles) , incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la presente obra. El valor referencial ha sido calculado al 31 de enero del 2023.

##### 2.6.11 FIDEICOMISO DE ADELANTOS:

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos.

##### 2.6.12 ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

##### 2.6.13 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20109565017	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	Hora de envío :	17:40:41

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que no ha considerado un número máximo de consorciados ni un porcentaje mínimo de participación de cada uno de los consorciados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que según el numeral 2.6.7 de los Términos de Referencia, establece las son las Condiciones de Consorcio para el presente proyecto.

Asimismo, se modificará el citado numeral, conforme al siguiente detalle:

2.6.7. Condición de los Consorcios  
De conformidad con el RLCE y LCE, se deberá cumplir con lo siguiente:  
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40%.

se elimina de los TDR  
- El número máximo de consorciados es de tres (03)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se modificará el numeral 2.6.7 de los Términos de Referencia, conforme al siguiente detalle:

2.6.7. Condición de los Consorcios  
De conformidad con el RLCE y LCE, se deberá cumplir con lo siguiente:  
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20109565017	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	Hora de envío :	17:40:41

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que, en caso de consorcio los documentos para acreditar el equipamiento estratégico como las Cartas compromiso de compra venta o alquiler pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, en caso de consorcio los documentos para acreditar el equipamiento estratégico como las Cartas compromiso de compra venta o alquiler pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20109565017	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	Hora de envío :	17:40:41

**Consulta:** Nro. 87

**Consulta/Observación:**

Sírvase confirmar que no se requiere una antigüedad de años para el equipamiento estratégico

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** A.1      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ACLARA la consulta, indicando que ni el expediente tecnico, ni las bases administrativas, ni los términos de referencia, han considerado antigüedad de años para el equipamiento estrategico

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20109565017	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	Hora de envío :	17:40:41

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que para la acreditación del Equipamiento estratégico, bastara que la carta de Compromiso de Alquiler/Venta del Equipo, se encuentre firmado por un representante de ventas y/o Jefe de Ventas y/o Gerente de Ventas y/o Especialista de Ventas y/o Analista de ventas y/o Gerente General y/o Gerente de Administración y/o Gerente Comercial y/o Representante Legal y/o apoderado u otro profesional competente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado en el numeral 2. De las bases, para la suscripción de contrato el postor adjudicado debe acreditar la disponibilidad de equipos mediante: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

En adición a lo señalado, corresponde señalar que, las bases no han precisado que la carta de compromiso debe ser firmado por el trabajador, en todo caso, es de indicar que dicho documento debe ser suscrito por quien posee la titularidad o cuenta con las facultades para la disposición de dicho equipamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20109565017	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	Hora de envío :	17:40:41

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

Se solicita: Aceptar el título profesional del personal clave de los siguientes cargos:

- Especialista Ambiental, sea válido la profesión de Ingeniero Químico, Ingeniero Zootecnista, Ingeniero Ambientalista, Ingeniero Geógrafo, Ingeniero de Recursos Naturales e Ingeniero Forestal y ambiental, Ingeniero ambiental, biólogo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-Vivienda de fecha 09.07.2019, se aprobaron las Fichas de Homologación de los requisitos de calificación de los perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano, y que de acuerdo al numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30025, Ley de Contrataciones del Estado, señala que "... Una vez aprobadas las Fichas de Homologación deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación".

Así mismo, el numeral 30.3 del artículo 30. Homologación del Reglamento de la Ley de Contrataciones, señala que "Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación ...", fichas que entraron en vigencia el 11.07.2019.

En ese sentido, NO SE ACOGE su observación, dado que la formación académica y experiencia del profesional solicitado se encuentra enmarcado de acuerdo a las fichas de homologación de profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20109565017	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	Hora de envío :	17:40:41

Consulta: Nro. 90

Consulta/Observación:

En virtud del principio de Libertad de Concurrencia y con la finalidad de promover la mayor participación de postores solicitamos: Aceptar la experiencia del profesional clave, en los siguientes cargos equivalentes:

Residente de obra, sea válido el cargo de:

- Ingeniero Residente
- Ingeniero de producción o
- Ingeniero de campo.
- Gerente de Proyecto
- Gerente de obra
- Jefe de supervisión

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: A.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-Vivienda de fecha 09.07.2019, se aprobaron las Fichas de Homologación de los requisitos de calificación de los perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano, y que de acuerdo al numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30025, Ley de Contrataciones del Estado, señala que "... Una vez aprobadas las Fichas de Homologación deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación".

Así mismo, el numeral 30.3 del artículo 30. Homologación del Reglamento de la Ley de Contrataciones, señala que "Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación ...", fichas que entraron en vigencia el 11.07.2019.

En ese sentido NO SE ACOGE su consulta, dado que la formación académica y experiencia del profesional solicitado se encuentra enmarcado de acuerdo a las fichas de homologación de profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20109565017	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	Hora de envío :	17:40:41

Consulta: Nro. 91

Consulta/Observación:

En virtud del principio de Libertad de Concurrencia y con la finalidad de promover la mayor participación de postores solicitamos: Aceptar la experiencia del profesional clave, en los siguientes cargos equivalentes:  
Especialista Ambiental sea válido el cargo de: Jefe, Responsable, Especialista, ingeniero, supervisor o la combinación de estos en/de:

- Impacto ambiental
- Medio ambiente
- Ambiental
- Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
- SYSOMA

Acápite de las bases : Sección: Específico      Numeral: 3.2      Literal: A.2      Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-Vivienda de fecha 09.07.2019, se aprobaron las Fichas de Homologación de los requisitos de calificación de los perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano, y que de acuerdo al numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30025, Ley de Contrataciones del Estado, señala que "... Una vez aprobadas las Fichas de Homologación deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación".

Así mismo, el numeral 30.3 del artículo 30. Homologación del Reglamento de la Ley de Contrataciones, señala que "Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación ...", fichas que entraron en vigencia el 11.07.2019.

En tanto, NO SE ACOGE su consulta, dado que la formación académica y experiencia del profesional solicitado se encuentra enmarcado de acuerdo a las fichas de homologación de profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20109565017	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	Hora de envío :	17:40:41

Consulta: Nro. 92

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que con la finalidad de promover la mayor participación de postores: se acepte experiencia del postor en la especialidad de obras similares dentro de los últimos 15 años considerando a partir de la fecha de la presente convocatoria, puesto que son pocas las empresas nacionales que cuentan con un mínimo de S/ 616,232,099.69 en proyectos de saneamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, dicha exigencia es de cumplimiento obligatorio de acuerdo al inciso B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, numeral 3.2, de las Bases Estandarizadas aprobadas por el OSCE, estableciendo lo siguiente;

"(...), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20109565017	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	Hora de envío :	17:40:41

**Consulta:** Nro. 93

**Consulta/Observación:**

Sírvase confirmar que: en caso se acredite la experiencia en ejecución de obras similares con el contrato y constancia o conformidad de obra, para este caso se considerara la fecha de termino de obra mas no la fecha de emisión de la constancia o certificado de conformidad para demostrar la antigüedad del contrato.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto corresponde señalar que, las bases estándar señalan: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR FACTURACIÓN NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Conforme se aprecia que, para determinar la antigüedad de la experiencia, el Comité de selección verificará la antigüedad de la experiencia con el acta de recepción, conforme lo establece las bases estándar.

Es oportuno indicar que la forma de acreditar la experiencia del postor, se debe realizar

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20109565017	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	Hora de envío :	17:40:41

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que, en caso de experiencia en ejecución de obras para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, se aceptarán Contratos cuyo Monto facturado de la Obra se obtenga de sumar el Monto del Contrato más, las Prestaciones Adicionales, menos Presupuestos Deductivos Vinculantes y No Vinculantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, se aceptarán Contratos cuyo Monto facturado de la Obra se obtenga de sumar el Monto del Contrato más, las Prestaciones Adicionales, menos Presupuestos Deductivos Vinculantes y No Vinculantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20109565017	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	Hora de envío :	17:40:41

**Consulta:** Nro. 95

**Consulta/Observación:**

Para una mayor participación de postores Solicitamos que: para el término ¿Líneas de agua potable¿ requerido para acreditar la experiencia del postor, se acepte el términos equivalentes: Línea de conducción

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA que, el término Línea de Conducción en Agua Potable, se encuentra incluido en el numeral 2.6.30.3. de los términos de referencia.

Asimismo, se precisa que la definicion de obras similares fue modificado de acuerdo a la consulta N° 3, de acuerdo al siguiente detalle:

Se considerará como obras similares,

A las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/u optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20109565017	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	Hora de envío :	17:40:41

Consulta: Nro. 96

Consulta/Observación:

Sírvase conformar que para acreditar la experiencia del postor será válida la experiencia de contratos de

- Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales que contenga la ejecución de línea de impulsión.
- Construcción del sistema de colector y líneas de conducción de aguas residuales.
- Construcción de redes de alcantarillado sanitario.
- Construcción del sistema de alcantarillado sanitario

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe indicar que las Plantas de Tratamiento de Agua Residual no califican como experiencia del postor en la especialidad para el presente proceso; toda vez que no se construirán Plantas de Tratamiento de Agua Residual.

Asimismo, SE ACLARA que, para el caso de la construcción del sistema de colector y líneas de conducción de aguas residuales, construcción de redes de alcantarillado sanitario y construcción del sistema de alcantarillado sanitario; al calificar la experiencia del postor, el Comité valorará de manera integral los documentos presentados por el postor, en tal sentido, tendrá en consideración que, más allá de la denominación que se otorgue a un documento (informe o conformidad), lo relevante es su contenido y que permita cumplir la finalidad para el cual se solicita.

Asimismo, se precisa que la definicion de obras similares fue modificado de acuerdo a la consulta N° 3, de acuerdo al siguiente detalle:

Se considerará como obras similares,  
A las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/u optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20109565017	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	Hora de envío :	17:40:41

Consulta: Nro. 97

Consulta/Observación:

Sírvase conformar que para acreditar la experiencia del postor será válida la experiencia en contratos de

- Construcción del casco urbano que contenga el componente de agua potable y alcantarillado sanitario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que lo solicitado se encuentra definido en los TDR numeral 2.6.30.3, en tanto deberá ceñirse a lo establecido en los Términos de Referencia.

Por otro lado, en caso de presentarse contratos con denominaciones diferentes a las solicitadas en las bases (construcción del casco urbano que contenga el componente de agua potable y alcantarillado sanitario), se podrán acreditar las similitudes a las actividades solicitadas, mediante documentación oficial emitida por el propietario del servicio de obra o por la entidad contratante, y que independientemente de la denominación del contrato, el postor deberá demostrar que ese contrato presentado como obra similar contiene los trabajos ejecutados y/o actividades y/o componentes detallados en las Bases.

Finalmente, se precisa que se serán aceptadas todas aquellas denominaciones distintas a las solicitadas en las bases, siempre y cuando de la documentación aportada se evidencie la similitud de lo solicitado o se anexe un glosario de equivalencias, según el país de origen de ser el caso.

Se precisa que, se modificó la definición de obras similares de acuerdo a la consulta N° 3:

Se considerará como obras similares,  
A las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/u optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20109565017	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	Hora de envío :	17:40:41

Consulta: Nro. 98

Consulta/Observación:

Favor de indicar si el cálculo del IGV será redondeado a dos decimales. Es decir, si la siguiente cifra a la derecha de las requeridas (en este caso el tercer decimal) es mayor o igual que cinco, el último dígito requerido se aumenta una unidad. Si el número a la derecha de las cifras requeridas (en este caso el tercer decimal) es menor que cinco, la última cifra requerida no cambia; entiéndase por cifras requeridas a valores numéricos con dos (2) decimales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20109565017	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	Hora de envío :	17:40:41

Consulta: Nro. 99

Consulta/Observación:

Favor de indicar si el producto aritmético del Precio unitario por metrado de cada partida será redondeado a dos decimales. Es decir, si la siguiente cifra a la derecha de las requeridas (en este caso el tercer decimal) es mayor o igual que cinco, el último dígito requerido se aumenta una unidad. Si el número a la derecha de las cifras requeridas (en este caso el tercer decimal) es menor que cinco, la última cifra requerida no cambia; entiéndase por cifras requeridas a valores numéricos con dos (2) decimales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, de acuerdo a lo señalado en literal f del art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado;

(...)

"El monto total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos decimales". Por lo tanto la cifra del subtotal será redondeado aritmeticamente a 2 decimales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	18:11:40

**Observación: Nro. 100**

**Consulta/Observación:**

Observación a cuadro del Valor Referencial - Pág.16

En el cuadro del valor referencial, donde demuestra los límites inferior y superior; se encuentran errados, ya que valor inferior sería S/554,608,889.72 y superior S/677,855,309.66

Solicitamos al comité de selección corrija para mayor claridad y entendimiento de los postores.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 1.3      **Literal:** -      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

literal c) transparencia del articulo 2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que con motivo de integración de bases se procederá con el registro de los límites del valor referencial tanto para el 90% como para el 110%

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se modificará las bases

1.3. VALOR REFERENCIAL

- Valor Referencial (VR) S/ 609 548 372.40 SEISCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 40/100 SOLES

- Límite inferior S/ 548 593 535.16 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 16/100 SOLES

- Límite superior S/ 670 503 209.64 SEISCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 64/100 SOLES



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

La entidad viene solicitando para el personal técnico (Maestros, topografía, almacén, guardianes) formación técnica especializada, para cada una de las ramas, SE OBSERVA que este requerimiento es excesivo y limitará la participación de muchos profesionales del rubro de la construcción civil que vienen laborando por muchos años en la especialidad y muchos de ellos no cuentan con la educación técnica solicitada.

Así como los guardianes que a través del tiempo han ejercido esta profesión sin necesidad de contar con un título técnico. SE LE SOLICITA A LA ENTIDAD RECONSIDERAR ESTOS REQUERIMIENTOS QUE LIMITAN LA LIBERTAD DE TRABAJO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, indicando que de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requerimientos se establecen con el fin de maximizar el valor de la contratación.

Con respecto a la formación académica del personal técnico: Maestros, Topógrafos y almaceneros, se mantiene lo descrito en los TDR.

Adicional a ello, y con la finalidad de incentivar la pluralidad de postores, se suprimirá la formación académica y el Nivel, grado o título para el personal Guardianía de Obra, de acuerdo al siguiente detalle:

Nivel, grado o título: Tecnico.

Formación académica: Tecnico en Guardianía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Item N° 43 del numeral 2.6.30.2 de los TDR.

Se suprimirá la formación académica y el Nivel, grado o título para el personal denominado: Guardianía de Obra, de acuerdo con el siguiente detalle:

Tecnico.

Tecnico en Guardianía.

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

CONSULTA:¿ En los TDR punto 5. ítem 5.1 Indica al ser una rehabilitación de redes existentes, corresponde la realización de un Plan de Monitoreo Arqueológico , mas no indica si vamos a presentar un PMAR con Infraestructura Preexistente , por favor confirmar si se va presentar el PMAR con Infraestructura Preexistente de todas las áreas del proyecto o se va tramitar un CIRA con Infraestructura Preexistente antes de iniciar el tramite PMAR, con la finalidad de actualizar la información de acuerdo a la nueva normativa vigente ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que de acuerdo a la normativa vigente Decreto Supremo 011-2022/MC (Reglamento de Intervenciones Arqueológicas) que el Art 27. Sobre la Autorización para la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico indica que la autorización para ejecutar un PMAR debe ser obtenida de manera previa al inicio de las obras que impliquen remoción de suelos; siendo la normativa clara sobre los requisitos establecidos para obtener la autorización del PMAR, la documentación los CIRAS se complementa con los planos de obras de obras programadas siendo estas preexisentes o proyectadas, servidumbres a solicitar, además de cronogramas de obras,documentos de compromisos tanto de la empresa ejecutora como arqueologo responsable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

CONSULTA: ¿ Indicar cuantos días tenemos para la elaboración del expediente PMAR posteriores a la firma de contrato, para la entrega del expediente PMAR al MC?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA su consulta, indicando que debe tener en consideración lo siguiente:

- ¿ Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico según los requerimientos del RIA (Reglamento de Intervenciones Arqueológicas) vigente, que incluya todas las áreas de intervención de la obra para la presentación al Ministerio de Cultura para su autorización, dentro de los dos (02) días siguientes de suscrito el Contrato.
- ¿ Está obligado a realizar el trámite a nombre de la Entidad, ante el Ministerio de Cultura, dentro de los cinco (05) días siguientes de la firma del contrato hasta la obtención de la Resolución Directoral, que autorice el PMAR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará los Términos de Referencia en el numeral 1.6,2 y en el anexo 03 Entregables

- Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico según los requerimientos del RIA (Reglamento de Intervenciones Arqueológicas) vigente, que incluya todas las áreas de intervención de la obra para la presentación al Ministerio de Cultura para su autorización, dentro de los dos (02) días siguientes de suscrito el Contrato.

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

De acuerdo a la nueva normatividad vigente Decreto Supremo N ° 011-2022-MC, para obras o proyectos de inversión pública y/o privada que se desarrollen dentro de infraestructura preexistente (IP) no es exigible el CIRA sino un PMAR con IP, sin embargo, se puede expedir CIRA en dichos supuestos a solicitud de administrado. CONSULTA: ¿La entidad solicitará el CIRA con Infraestructura Preexistente si o no?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que los requisitos para la expedición de la Resolución Directoral correspondiente, se encuentra descritos en el artículo 27 del Decreto Supremo N°011-2022-MC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

CONSULTA:¿ En cuanto a los trabajos de gabinete, sistema para el registro, análisis, embalaje y entrega de restos arqueológicos. El presupuesto no incluye estas partida de los Materiales de Gabinete?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que en el presupuesto de Elaboración e Implementación del PMAR se encuentra lo necesario para la ejecución del PMAR, como son: Personal (Director y asistente arqueólogo), equipos (como GPS nevegador para el registro del hallazgo y movilidad para trasladar los restos arqueológicos a buen recaudo). Además indicar que al ser un Servicio Complementario para la obra, se encuentra con Sistema de Contratación a SUMA ALZADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

CONSULTA: De acuerdo a la informacion revisada existe componentes que se encuentran en el distrito de Puente Piedra y Ancon (Lima) , Ventanilla (Callao) . Segun el artículo 27.13. Decreto Supremo N ° 011-2022-MC. Las Direcciones Desconcentradas de Cultura otorgaran la autorización de un PMAR, de acuerdo al ambito de sus competencias. Por lo que, para el proyecto se deberá presentar 02 PMAR uno en el Callao y otro en Lima, cada uno con un arqueólogo director y su residente . ¿Quedamos de sus respuestas y aclaraciones?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que de acuerdo a la normativa vigente Decreto Supremo 011-2022/MC (Reglamento de Intervenciones Arqueológicas) que el Art 27. Sobre la Autorización para la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico 27.2 La autorización solicitada debe corresponder a los componentes de un solo proyecto de inversión, por lo tanto la autorización emitida por la jurisdicción del callao, es valida para los componentes que estuviesen por coordenadas estuvieran en Lima.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

De acuerdo a la revisión del presupuesto de Monitoreo Arqueológico, el PMAR cuenta con un arqueólogo director y 02 residentes para la obra en general. CONSULTA: ¿No se esta considerando el personal para el PMAR que se presentará en Lima , que corresponde a las áreas del CIRA N°079-2020 DCE-MC?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que de acuerdo a la normativa vigente Decreto Supremo 011-2022/MC (Reglamento de Intervenciones Arqueológicas) que el Art 27. Sobre la Autorización para la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico 27.2 La autorización solicitada debe corresponder a los componentes de un solo proyecto de inversión, por lo tanto la autorización emitida por la jurisdicción del callao, es valida para los componentes que estuviesen por coordenadas estuvieran en Lima. Además se indica que según el Art. 27.4 Por la naturaleza y/o extensión del proyecto, que implique la ejecución simultánea de dos o más frentes de trabajo, se debe contar con la participación de más de un arqueólogo residente para garantizar el monitoreo permanente. Para tal efecto, el cronograma de ejecución de obra debe especificar las labores que impliquen la remoción de suelos, su tiempo de duración, y la distribución de los diferentes frentes de trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

**Consulta:** Nro. 108

**Consulta/Observación:**

Se solicita considerar para acreditar el cargo de Asistentes de Residente el cargo de Jefe de Frente y/o Jefe de producción

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios.

En tanto, SE ACLARA que para sustentar la experiencia para el cargo de Asistente de Residente (personal NO clave 7, 8 y 9), este se encuentran claramente definidos en lo cargos descritos en los TDR.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

**Observación: Nro. 109**

**Consulta/Observación:**

Se solicita considerar para acreditar el cargo de Especialista en Mecánica de Suelos el cargo de Ing. De mecánica de suelos y pavimentos y/o Ing. De mecánico de suelos y geotecnia.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios.

En tanto, SE ACOGE la observación incorporando en los TDR, los cargos desempeñados como: Ing. de mecánica de suelos y pavimentos y/o ing. de mecánica de suelos y geotécnia, asimismo, se precisa que mediante observación N° 036 se modificó la experiencia del citado especialista.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificará el ítem 13 del numeral 2.6.30.2 de los términos de referencia, conforme al siguiente detalle:

Cargos desempeñados:

Un (1) - Especialista en Mecánica de Suelos

Especialista en Mecánica de Suelos o especialista en Suelos y Pavimentos o Especialista en suelos o Ing. de mecánica de suelos y pavimentos y/o ing. de mecánica de suelos y geotécnia, en la ejecución y/o supervisión y/o consultoría de Obras, en General.

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 110

Consulta/Observación:

Se solicita considerar para el especialista en Sistemas de Información Geográfica la experiencia de: Ingeniero en temas de cartografía o sistema de información geográfica en la elaboración de planos y/o catastros de predios de estudios básicos y/o definitivos y/o expedientes técnicos de proyectos y/o obras en general. Dado que la especialidad solicitada es relativamente nueva y en el mercado no se encuentran muchos profesionales que cuenten con la experiencia requerida.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios.

En tanto, SE ACLARA que para sustentar la experiencia para el cargo de Especialista en sistema de información Geográfica (personal NO clave 16), este se encuentra definido claramente en los cargos descritos en los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 111

Consulta/Observación:

Confirmar que para cambio de personal Clave, no Clave y técnico el profesional de reemplazo deberá cumplir con el perfil solicitado en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que de conformidad al numeral Calificaciones y experiencia del plantel profesional clave de las bases, establece:

Durante la ejecución contractual, el cambio de personal procede siempre que se acredite que el profesional propuesto como reemplazo cumpla con las experiencias y calificaciones requeridas en las bases del procedimiento, pudiéndose reemplazar al personal excepcionalmente y de manera justificada conforme lo establecido en el Artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La sustitución del personal sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad con la respectiva carta legalizada de renuncia del profesional. Lo señalado aplica para el personal NO CLAVE y técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 112

Consulta/Observación:

CONFIRMAR que para el personal CLAVE, NO CLAVE Y TECNICO la entidad deberá aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aún cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, Mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-Vivienda de fecha 09.07.2019, se aprobaron las Fichas de Homologación de los requisitos de calificación de los perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano, y que de acuerdo al numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30025, Ley de Contrataciones del Estado, señala que "... Una vez aprobadas las Fichas de Homologación deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación".

Así mismo, el numeral 30.3 del artículo 30. Homologación del Reglamento de la Ley de Contrataciones, señala que "Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación ...", fichas que entraron en vigencia el 11.07.2019.

Con relacion al personal NO CLAVE y TECNICO, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios.

Asimismo, se precisa que en relación al personal NO CLAVE Y TECNICO, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 113

Consulta/Observación:

CONFIRMAR que para el personal CLAVE, NO CLAVE Y TECNICO la entidad deberá valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar la experiencia del personal. En tal sentido, aún cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, Mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-Vivienda de fecha 09.07.2019, se aprobaron las Fichas de Homologación de los requisitos de calificación de los perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano, y que de acuerdo al numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30025, Ley de Contrataciones del Estado, señala que "... Una vez aprobadas las Fichas de Homologación deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación".

Así mismo, el numeral 30.3 del artículo 30. Homologación del Reglamento de la Ley de Contrataciones, señala que "Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación ...", fichas que entraron en vigencia el 11.07.2019.

Con relacion al personal NO CLAVE y TECNICO, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios.

Asimismo, se precisa que en relación al personal NO CLAVE Y TECNICO, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 114

Consulta/Observación:

"RESPECTO A LAS CAMIONETAS PICKUP 4X2 SIMPLE CABINA SE SOLICITA A LA ENTIDAD ACLARAR SI LOS ""1000 KG"" HACEN REFERENCIA A LA CARGA ÚTIL DEL VEHÍCULO. ASIMISMO, SE SOLICITA A LA ENTIDAD TOME EN CONSIDERACIÓN QUE LAS UNIDADES DEBEN SER DOBLE CABINA, YA QUE ACTUALMENTE SON MODELOS COMERCIALES A COMPARACIÓN DE LAS CAMIONETAS DE CABINA SIMPLE. SE SOLICITA A LA ENTIDAD CONSIDERAR CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA COMERCIALES CON POTENCIA DE MOTOR DESDE 90 HP Y CARGA UTIL DESDE 750 KG, LAS CUALES POR EXPERIENCIA DEMUESTRAN UN BUEN DESEMPEÑO PARA EL TIPO DE ACTIVIDADES A LAS CUALES SERÁN ASIGNADAS."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, los Gastos Generales del Expediente Técnico han considerado ocho (08) camionetas 4x4, doble cabina y no se ha indicado carga útil ni carga bruta, el costo directo ha incluido "Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP", el cual es para traslado en obra de personal, equipos y otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 115

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A LA ENTIDAD RETIRAR EL TERMINO "AFL320" PUES HACE REFERENCIA A UN MODELO ESPECÍFICO DE LA MARCA PENTAX, REDUCIENDO ASÍ LA POSIBILIDAD DE PODER OFERTAR EQUIPOS DE OTRAS MARCAS QUE CUMPLAN CON LO SOLICITADO EN EL EQUIPAMIENTO MINIMO. ASIMISMO, SE SOLICITA A LA ENTIDAD ACLARAR A QUE SE REFIEREN CON EL TERMINO "E=0.3".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA, con motivo de etapa de integracion de bases y en atención a la consulta N° 32, se procedera a suprimir lo siguiente:

- Nivel topográfico AFL320 E=0,3´ con trípode y accesorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procederá a modificar el numeral 2.6.30.1 de los términos de referencia, asimismo, el inciso A.1, numeral 3.2. de las bases:

- Nivel topográfico AFL320 E=0,3´ con trípode y accesorios.

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 116

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A LA ENTIDAD RETIRAR EL TERMINO "G608M" PUES HACE REFERENCIA AL MODELO DE UNA MARCA ESPECÍFICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, con motivo de integración de bases y en atención a la consulta N° 32, se procederá a suprimir lo siguiente:

- Equipo de estación total precisión 5" G608M ó similar inc..prismas jalones telescópicos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procederá a suprimir del numeral 2.6.30.1 de los términos de referencia, asimismo, el inciso A1, numeral 3.2. de las bases:

- Equipo de estación total precisión 5" G608M ó similar inc..prismas jalones telescópicos



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 117

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A LA ENTIDAD RECONSIDERAR LA POTENCIA SOLICITADA EN EL EQUIPO "MEZCLADORA DE CONCRETO T/TAMBOR 23HP 11-12 P3" YA QUE POR EXPERIENCIA, LA PRODUCCIÓN DE CONCRETO EN CAMPO SE PUEDE REALIZAR CON MEZCLADORAS CON MOTORES DESDE LOS 13HP.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, precisando que el equipo indicado determina el rendimiento de la partida en su análisis de costos unitarios del presupuesto, donde se considera dicho insumo. Sin perjuicio a ello no existe restricción para que el participante pueda utilizar en obra mezcladoras de menor potencia, siempre y cuando acredite el equipo mínimo requerido como requisito de calificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 118

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A LA ENTIDAD RECONSIDERAR LA POTENCIA SOLICITADA EN EL EQUIPO "COMPRESORA NEUMATICA 76HP 125-175 PCM" YA QUE LOS EQUIPOS MODERNOS DE COMPRESIÓN CON TORNILLO REQUIEREN MENORES POTENCIAS PARA LLEGAR A LOS CAUDALES DE AIRE SOLICITADOS, POR EJEMPLO CON MOTORES MODERNOS DE 49 HP SE PUEDEN OBTENER CAUDALES DE 185 PCM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, precisando que el equipo indicado determina el rendimiento de la partida en su análisis de costos unitarios del presupuesto, donde se considera dicho insumo. Sin perjuicio a ello no existe restricción para que el participante pueda utilizar en obra compresoras de menor potencia, siempre y cuando acredite el equipo mínimo requerido como requisito de calificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 119

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A LA ENTIDAD RECONSIDERAR LA POTENCIA SOLICITADA EN EL EQUIPO "COMPRESORA NEUMATICA 87HP 250-330 PCM" YA QUE LOS EQUIPOS MODERNOS DE COMPRESIÓN CON TORNILLO REQUIEREN MENORES POTENCIAS PARA LLEGAR A LOS CAUDALES DE AIRE SOLICITADOS, POR EJEMPLO CON MOTORES MODERNOS DE 65 HP SE PUEDEN OBTENER CAUDALES DE 260 PCM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, precisando que el equipo indicado determina el rendimiento de la partida en su análisis de costos unitarios del presupuesto, donde se considera dicho insumo. Sin perjuicio a ello no existe restricción para que el participante pueda utilizar en obra compresoras de menor potencia, siempre y cuando acredite el equipo mínimo requerido como requisito de calificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 120

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A LA ENTIDAD RECONSIDERAR EL TIPO DE GRUA SOLICITADO COMO "GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA DE 18 TON" YA QUE POR EXPERIENCIA, EN OBRAS DE SANEAMIENTO SE UTILIZAN CAMIONES GRUA HIDRAULICA ARTICULADA DESDE 8 TON

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Absuelve la consulta actualizando los TDR en el numeral 2.6.30.1 Equipamiento Estrategico correspondiente al equipo "Grúa hidráulica autopropulsada 18 ton" a "Grúa hidráulica autopropulsada 9 ton", acorde al expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el numeral 2.6.30.1. de los términos de referencia, de acuerdo al siguiente detalle:

Grúa hidráulica autopropulsada 9 ton

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 121

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A LA ENTIDAD RECONSIDERAR EL TIPO DE GRUA SOLICITADO COMO "CAMION GRUA TIPO PLUMA CON BRAZO MECÁNICO DE 20TN" YA QUE POR EXPERIENCIA, EN OBRAS DE SANEAMIENTO SE UTILIZAN CAMIONES GRUA HIDRAULICA ARTICULADA DESDE 8 TON

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Absuelve la consulta actualizando los TDR en el numeral 2.6.30.1 Equipamiento Estrategico correspondiente al equipo "Camión grúa tipo pluma con brazo mecánico de 20 tn" a "Grúa hidraulica autopropulsada 9 ton", acorde al expediente técnico.

Al haber sido atendido de acuerdo a la consulta N°120 la incorporación del equipo "Grúa hidraulica autopropulsada 9 ton", se procede a suprimir el equipo "Camión grúa tipo pluma con brazo mecánico de 20 tn".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el numeral 2.6.30.1. de los términos de referencia, de acuerdo al siguiente detalle:

Camión grúa tipo pluma con brazo mecánico de 20 tn

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 122

Consulta/Observación:

"SE SOLICITA A LA ENTIDAD LA VERIFICACIÓN DEL EQUIPO ""RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165HP 0.75 - 1.6YD3"" PUESTO QUE EN EL MERCADO NO EXISTEN RETROEXCAVADORAS SOBRE ORUGAS. POR EXPERIENCIA, EN OTROS PROYECTOS SUGERIMOS EL CAMBIO DEL EQUIPO POR UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON POTENCIA Y CAPACIDAD SIMILAR O SUPERIOR, YA QUE, ESTE EQUIPO SE UTILIZA NORMALMENTE PARA EXCAVACIONES DE ZANJAS CON PROFUNDIDAD MAYOR A 4.0 METROS, DONDE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS SERÍA EL EQUIPO ADECUADO.

ADICIONAL A ELLO, SE ADJUNTA CORREO DE RESPUESTA DE UN PROVEEDOR DE EQUIPOS DE LÍNEA AMARILLA DONDE INDICA QUE LA CONFIGURACIÓN ""SOBRE ORUGAS"" NO EXISTE PARA UNA RETROEXCAVADORA Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SE ASEMEJAN A LAS DE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS."

OPINIÓN DE PROVEEDOR

La descripción "retroexcavadora sobre orugas" no es correcta. Lo que deben estar buscando en función a la potencia y

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que. con motivo de la etapa de integracion de bases, se procedera con corregir el equipo "Retroexcavadora sobre oruga 115 - 165 HP 0,75 - 1,6 Yd3" por "Excavadora sobre oruga 115 - 165 HP 0,75 - 1,6 Yd3", lo cual no genera modificación del precio en el expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procederá a corregir el numeral 2.6.30.1 de los términos de referencia, de acuerdo al a la abasolución del consultor, según el siguiente detalle:

"Excavadora sobre oruga 115 - 165 HP 0,75 - 1,6 Yd3".

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 123

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A LA ENTIDAD ACLARAR A QUE SE REFIEREN CON EL TERMINO "C35" EN EL EQUIPO "CORTADORA DE PAVIMENTO C35-35HP I/COMBUS". ASIMISMO, SE SOLICITA SE RETIRE EL TÉRMINO "I/COMBUS" YA QUE EL COMBUSTIBLE NO FORMA PARTE DEL EQUIPO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta actualizando los TDR en el numeral 2.6.30.1 Equipamiento Estrategico correspondiente al equipo "Cortadora de pavimento C35-35HP i/combust" a "Cortadora de pavimento CAP. 13-35HP i/combustible", acorde al expediente técnico.

Se aclara que para el cálculo de los Análisis de Precios Unitarios, se ha considerado el precio de alquiler de dicho equipo incluyendo el combustible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el numeral 2.6.30.1. de los términos de referencia, de acuerdo al siguiente detalle:

Cortadora de pavimento CAP. 13-35 HP i/combustible

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 124

Consulta/Observación:

Indicar que la totalidad de las zonas donde se va intervenir para ejecutar la obra se encuentran liberadas para su ejecución.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al respecto, conforme al expediente técnico del proyecto los terrenos donde se ejecutarán la obras se encuentran con la disponibilidad física del terreno para ser intervenidos por el proyecto. Asimismo, le recordamos que las ampliaciones de plazo que pudieran surgir en el transcurso de la ejecución de la presente obra, se resolverán conforme lo establece el reglamento de la ley de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 125

Consulta/Observación:

Existe la posibilidad que a pesar de obtener los datos de las compañías suministradoras y de la realización del replanteo de los servicios existentes exista interferencias no catastradas por las compañías los cuales puedan ser afectados durante la obra, y como consecuencia afecten los rendimientos lineales de instalación de tuberías, construcción de estructuras y otros. En este caso la afectación en el rendimiento de los trabajos, producto de interferencias no catastradas y de datos no proporcionados por las compañías, debe ser considerada como prestaciones adicionales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las interferencia con otros servicios existentes que se podrían encontrar durante la ejecución del proyecto se encuentran contempladas en el expediente técnico teniendo en cuenta que fueron determinadas hasta enero 2021, fecha en la que se aprobó el expediente técnico.

En caso de encontrarse vicios ocultos el contratista través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 126

Consulta/Observación:

Existe la posibilidad durante la etapa de ejecución de la obra se encuentren restos arqueologicos el cual generará paralizaciones de obra, siendo este un hecho fortuito donde es imposible estimar el tiempo total de dichas paralizaciones, por lo que entendemos que estas paralizaciones generarán ampliaciones de plazo aún cumpliendo lo indicado en el plan de monitoreo arqueológico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, indicando que se procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.6.7 de los Términos de Referencia.

"1.6.7 En el caso de encontrarse evidencias culturales hallazgos fortuitos durante los trabajos de excavación o movimiento de tierra, estas serán paralizadas momentáneamente, hasta recuperar las evidencias en el marco del Plan de Monitoreo Arqueológico, y luego podrán reiniciarse los trabajos de excavación, comunicado el hecho al Ministerio de Cultura en el mismo momento de ocurrido el hallazgo fortuito, para evitar retrasos injustificados en el cronograma de obras"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 127

Consulta/Observación:

Solicitamos se confirme que la entidad entregará al Contratista ganador de la buena pro, la libre disponibilidad de los predios para la ejecución de la totalidad de las obras. El Contratista será responsable únicamente de gestionar los permisos para las labores de construcción ante las entidades competentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, conforme al expediente técnico del proyecto los terrenos donde se ejecutarán la obras se encuentran con la disponibilidad física del terreno para ser intervenidos por el proyecto. Asimismo, le recordamos que las ampliaciones de plazo que pudieran surgir en el transcurso de la ejecución de la presente obra, se resolverán conforme lo establece el reglamento de la ley de contrataciones. Se confirma que el contratista será responsable del trámite de los permisos y autorizaciones ante las entidades competentes necesarias para la ejecución del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 128

Consulta/Observación:

"Se ha identificado que en la planilla del sustento de metrados de las CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO se ha considerado un ítem 06.02.02.02.02 DEMOLICION para tapa y caja en mal estado para profundidades desde 1.01 hasta 1.75 m y por otro lado se ha considerado el ítem 06.02.02 CAJAS a instalar de 0.30x0.60.  
CONFIRMAR, que las dimensiones de las cajas a mejorar para la profundidad indicada será de 0.30x0.60 m."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA, para el caso de las conexiones existentes que se intervendrán, el Expediente Técnico ha considerado su rehabilitación bajo las mismas condiciones actuales, debido a que la normativa actual CTPS-ET-005 SEDAPAL no especifica las medidas para este caso en particular.  
De producirse duda razonable, el contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre ocurrencias en la obra¿, según lo prescrito en el artículo 193 del RLCE, en ella, a opinión del supervisor, se trasladará al proyectista para que las absuelva de manera objetiva, congruente y razonable. Si el proyectista no absuelve, estaría perdiendo la autoría de su proyecto, con las responsabilidades a su cargo y la Entidad estaría en la obligación de absolverlo, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE, para ello tiene que anotar en el cuaderno de obra y el supervisor debe ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de una modificación contractual, es importante resaltar que se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
Nomenclatura :	LP-SM-7-2023-PASLC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

**Consulta:** Nro. 129

**Consulta/Observación:**

"Existe la posibilidad para los casos de redes de agua potable y/o alcantarillado se presenten casos atípicos durante la ejecución de obra, los cuales ya se han presentado en las obras de rehabilitación de Lima Norte I y II.

- 1.- En redes y conexiones domiciliarias de agua potable:
    - 1.a. Caso del abastecimiento de dos viviendas a partir de una sola toma.
    - 1.b. Redes y conexiones domiciliarias dentro del límite de propiedad y el retiro, que han sido cercados con muros y/o rejas metálicas.
  - 2.- En redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado:
    - 2.a. Redes y conexiones domiciliarias dentro del límite de propiedad, que han sido cercados con muros y/o rejas metálicas, y el retiro.
    - 2.b. Cajas de desagüe que se encuentran en vereda y que reciben lateralmente varias conexiones domiciliarias.
    - 2.c. Cajas de desagües que se encuentran dentro del límite de propiedad y que reciben varias conexiones domiciliarias.
    - 2.d. tuberías no ubicadas que llegan a tramo de conexión domiciliaria existente mediante empalme directo con accesorio tipo Yee.
    - 2.e. Lotes con más de dos conexiones.
    - 2.f. Cajas Transversales por interferencias de otros servicios.
    - 2.g. Conexiones domiciliarias que descargan directamente a buzones.
    - 2.h. Cajas interconectadas en serie, ubicadas en vereda, que descargan al colector.
- ¿Cómo se va actuar y pagar cuando se encuentren estos casos en obra?, ya que cualquier Indefinición por parte de la Entidad en la etapa de ejecución va a generar atraso en el avance de obra y por ende prestaciones adicionales por el tiempo de espera, que no son de responsabilidad del Contratista."

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA que, la consulta planteada tiene como base un supuesto y para los diferentes casos de conexiones existentes de agua potable y alcantarillado, el componente técnico del contratista, reportará a la supervisión la casuística identificada para el tratamiento correspondiente con SEDAPAL.

Ahora bien de presentarse o idenficarse otras actividades (partidas nuevas) no contempladas en el expediente tecnico y necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato, en la etapa de ejecucion, el contratista identificará y cuantificará, de manera objetiva, razonable y congruente, esta nueva actividad.

El contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
 null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 130

Consulta/Observación:

"

Para el caso de empalmes de tramos proyectados nuevos en paralelo a buzones existentes ¿Cómo se va a pagar el empalme cuando se requiera ejecutar una nueva perforación en la pared del buzón?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, indicando que el Expediente Técnico ha considerado la partida "04.02.05.06.17 Empalmes de tuberías DN 400 a buzón existente en servicio", por lo que, los empalmes deben efectuarse en cumplimiento de las especificaciones técnicas de dicha partida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 131

Consulta/Observación:

En qué partida se pagará el desmontaje y retiro de tubería de las conexiones domiciliarias existentes de alcantarillado a mejorar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA, que en el Presupuesto del Expediente Técnico ha considerado la partida 06.02.02.02.03.01 "Desmontaje, retiro y eliminación de tubería PVC DN 100 - 160 mm", partida mediante el cual se deberá ejecutar el desmontaje y retiro de tuberías de conexiones domiciliarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 132

Consulta/Observación:

En caso se encuentre zonas con pavimento mixto, solicitamos indicar en que partidas se pagarán estos pavimentos, indicar el espesor de pavimento rígido a ser considerado para su reposición.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Durante la elaboración del Expediente Técnico, no se ha evidenciado la existencia de pavimento mixto. La consulta planteada tiene como base un supuesto.

Ahora bien de presentarse o identificarse otras actividades (partidas nuevas) no contempladas en el expediente tecnico y necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato, en la etapa de ejecucion, el contratista identificará y cuantificará, de manera objetiva, razonable y congruente, esta nueva actividad.

El contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 133

Consulta/Observación:

"Respecto a los servicios existentes de agua potable y alcantarillado que se encuentren en una misma área de trabajo y que de acuerdo a los planos solo se ha proyectado la rehabilitación de uno de ellos, ¿Cómo se va actuar y pagar cuando la red existente que no está proyectado su rehabilitación afecte directamente, por causas ajenas al contratista, a los trabajos de rehabilitación del tramo proyectado?

Así mismo esta afectación va a influenciar en el rendimiento de la obra, por lo que los trabajos que realice el contratista para corregir esta afectación debe ser considerada como prestaciones adicionales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, en el caso de tener que rehabilitar una red de agua potable cerca de una red existente de alcantarillado, se aplicará la partida ¿Proteccion de redes existentes de alcantarillado¿ la cual pertenece al presupuesto ¿Redes y Conexiones de Agua Potable¿ y contempla todos los trabajos necesarios para la no afectación de la red existente. Del mismo modo, en caso de tener que rehabilitar una red de alcantarillado cerca de una red existente de agua potable, se aplicará la partida ¿Proteccion de redes existentes de agua potable¿ la cual pertenece al presupuesto ¿Redes y Conexiones de Alcantarillado¿ y contempla todos los trabajos necesarios para la no afectación de la red existente. Ahora bien de presentarse o idenficarse otras actividades (partidas nuevas) no contempladas en el expediente tecnico y necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato, en la etapa de ejecucion, el contratista identificará y cuantificará, de manera objetiva, razonable y congruente, esta nueva actividad. El contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 134

Consulta/Observación:

En los planos de instalación hidráulica (Reservorio Proyectado RAP-01-395/ Plano N° AP/RAP-01-395-IH), se ha observado que en las líneas tanto de aducción como de rebose del reservorio, el proyecto esta considerando que el accesorio de desmontaje (unión autoportante) se ubique aguas abajo de la válvula mariposa. Al respecto CONFIRMAR, si la ubicación del accesorio de desmontaje se mantendrá de acuerdo a proyecto, ya que ante cualquier mantenimiento o desmontaje del árbol hidráulico, en donde se requiera desmontar el accesorio, esto no se podría realizar mientras el reservorio no se encuentre sin agua.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según los planos hidráulicos de los reservorios, en las líneas de aducción como en las líneas de rebose, el accesorio de desmontaje (unión autoportante), se está ubicando aguas arriba de la válvula mariposa, y no aguas abajo como lo indica la presente consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 135

Consulta/Observación:

En el caso que el personal clave, no clave y técnico haga o realice abandono de labores de manera unilateral, solicitaos que nos indique el procedimiento con el cambio de dicho personal sin que el contratista sea penalizado siendo tácito que el profesional no ha emitido su renuncia conforme el debido procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a los procedimientos internos entre el contratista y su personal, es de exclusiva responsabilidad del contratista, por lo que la Entidad carece de competencias para emitir pronunciamiento.

El Contratista debera de cuidar no verse inmerso en algunos de los supuestos de aplicacion de penalidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 136

Consulta/Observación:

En el caso que el personal clave, no clave y tecnico sea personal del staff del contratista que tenga y/o cumpla mas de un año de labores, de acuerdo a ley debe contar con un mes de vacaciones, por tal motivo solicitaos se agregue el procedimiento para realizar un cambio temporal de dicho personal sin que el contratista sea penalizado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, el procedimiendo para el cambio del personal por reemplazo, se encuentra claramente identificado en las bases, así como sus respectivas penalidades en el caso de incumplimiento.

Respecto a los procedimientos internos del contratista con su personal, la entidad carece de facultad para emitir opinion, por lo que debera de cuidar no verse involucrado en alguno de los supuestos aplicables de penalidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 137

Consulta/Observación:

No se ha considerado la partida de identificación de interferencias mediante calicatas para la elaboración de los planos de replanteo, se solicita incluir dichas partidas para la correcta ejecución de la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, indicando que, en el expediente técnico se ha identificado todas las interferencias de otros servicios existentes, lo cual se puede corroborar con el Tomo XXXIV ¿Estudio de Interferencia¿(Ruta: 11.Estudios Técnicos/Esudios Técnicos II/34.Estudios de Interferencias) perteneciente al Expediente Técnico. Así mismo, se tiene planos de Interferencias que se encuentran en el Tomo XXII-D: Interferencias (Ruta: 4.Planos de Ejecución de Obra/Planos de Ejecución de Obra - PDF), además dichas interferencias han sido incluidos en los planos de diseños de líneas y redes de agua y alcantarillado y también se han considerado en el presupuesto de obra Tomo IV-B (Ruta: 6.Presupuesto de Obra/Presusupesto de Obra - PDF), en trabajos preliminares mediante las partidas de nombre "Protección de redes existentes de agua potable" "Protección de redes existentes de alcantarillado", "Protección de postes para telefonía", "Protección de cables de media tensión", "Protección de cables telefónicos", "Protección de postes de alumbrado público", "ubicación y protección de tuberías de gas", "Protección de cable eléctrico de baja tensión", Protección de postes para alumbrado eléctrico", "Protección de ductos de cables telefónicos", "Protección de redes gas".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 138

Consulta/Observación:

Para el relleno de las zanjas, en los planos y especificaciones técnicas se indica que el espesor máximo de las capas es de 15cm, lo cual resulta un espesor muy conservador elevando el costo de la partida y el costo del presupuesto de obra, teniendo en cuenta que los equipos de compactación pueden llegar a la compactación requerida hasta capas de 40cm según los catálogos de los proveedores y tipo de material de relleno, es en ese sentido que se solicita se considere en las especificaciones tecnicas y planos realizar LOS TRAMOS DE PRUEBAS DE COMPACTACION EN OBRA y definir el espesor de las capas a compactar de acuerdo al tipo de material y el equipo de compactación a utilizado para el relleno.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, indicando que en el Expediente Técnico se ha considerado que el espesor de compactación para relleno de zanjas, será en capas sucesivas de 0.15m de espesor terminado, el cual ha sido establecido por la Especificación Técnica de SEDAPAL para Movimiento de Tierras, Código CTPS-ET-006, de fecha 10/06/2021

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 139

Consulta/Observación:

Para la construcción de buzones en los planos ALCANTARILLADO DE BUZONES se indica usar Cemento Portland Tipo V o HS, mientras que en el presupuesto de obra solo indica usar Cemento Tipo V, por lo que se solicita incluir en la descripción de las partidas de buzones la utilización del Cemento Portland Tipo HS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, de acuerdo a lo establecido en los planos del proyecto, para la construcción de buzones se empleará Cemento Portland tipo V o HS, el Postor en la etapa de presentación de su oferta podrá considerar cualquiera de los dos tipos de Cemento, no siendo necesario incluir en la descripción de las partidas, los cuales serán validos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 140

Consulta/Observación:

En las EETT de la partida 06.02.07.02.04.02 Suministro de caja de concreto simple y tapa concreto armado de 0,30 m x 0,60 m; se indica utilizar el documento CTPS-ET-005 Sedapal, el mismo que en su contenido indica que la caja es una estructura de concreto que emplea cemento Tipo HS, pero en los planos se indica que se debe utilizar Cemento Tipo V; por lo que se solicita que se uniformice la utilización del tipo de cemento en las cajas en todos los documentos del expediente técnico (Planos, especificaciones técnicas y presupuesto).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta indicando que se debe considerar lo establecido en la especificación Técnica de SEDAPAL CTPS - ET -005, que considera Cemento Tipo HS.

Se actualiza los planos ALC/DT-02 (01/02) y ALC/DT-02 (02/02), los cuales se adjunta a la presente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se actualiza los planos ALC/DT-02 (01/02) y ALC/DT-02 (02/02).



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 141

Consulta/Observación:

En el plano Alcantarillado Detalle de Buzones ALC-DT-01 Lamina 02/04 se ha incluido un detalle de la tapa y marco de los buzones describiendo que el material debe ser de Hierro Dúctil de Diámetro 600mm, pero en el presupuesto y especificaciones técnicas se indica que la tapa debe ser el marco de fierro fundido y la tapa de concreto armado, por lo que se solicita definir el tipo de marco y tapa a utilizar en los buzones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, indicando que en el caso de los buzones del tipo I (diámetro de tubería hasta 600mm), el marco será de Fierro Fundido y la tapa será de Concreto Armado; mientras que para los buzones del tipo II (diámetro de tubería mayor o igual a 630mm), el marco y la tapa serán de Fierro Fundido).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 142

Consulta/Observación:

El acabado interior de los buzones según las especificaciones técnicas sus paredes interiores serán de superficie lisa o tarrajada con mortero 1:3; mientras que en el plano indica que el interior de los muros y el fondo del techo debe ser frotachado, al tener distintos tipos de acabado se solicita definir el acabado de los buzones interiormente teniendo en cuenta que se tratan de construcción de buzones con encofrado metálico los mismos que brindan a la estructura un acabado liso y que de querer aplicar un tarrajeo o un frotachado se deberá considerar dentro de las especificaciones el aditivo correspondiente para conseguir la adherencia del tarrajeo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, el acabado en el interior de los buzones se ha considerado encofrado metálico (debiendo ser este del tipo caravista), por lo cual no requiere ningún tarrajeo, debiendo ejecutarse tal como se encuentra estipulado en los análisis de precios unitarios y de presentarse deformidades, cangrejeras o cualquier otro desperfecto, deberá ser reparado por el ejecutor, por tratarse de una deficiencia en la construcción. De acuerdo a las especificaciones técnicas los buzones deben presentar en sus paredes interiores una superficie lisa, la cual es otorgada por el encofrado metálico tipo caravista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 143

Consulta/Observación:

Para el caso de que en el expediente técnico (planos, especificaciones técnicas, otros documentos) señale aplicar como referencia el COMITE TECNICO DE SEDAPAL, se solicita que deben indicar la informacion completa, es decir, además del código, deben indicar la versión y fecha de revisión en cada uno de sus indicaciones para poder realizar una correcta oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que las versiones y fecha de revisión de las especificaciones técnicas propias del Comité Técnico Permanente de SEDAPAL se muestran en el Tomo XIV ¿Especificaciones técnicas de obra-SEDAPAL¿ están incluidos en el Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 144

Consulta/Observación:

En los planos del proyecto se ha incluido la utilización del wáter stop en el muro de buzones, la cual no esta contemplada en la normativa del Comité Técnico de Sedapal, por lo que se solicita que se modifiquen los planos de buzones retirando el water stop.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que el Expediente Técnico ha incluido el empleo de water stop de 6" en la construcción de "buzones", con la finalidad de impedir las filtraciones en la juntas frias, evitando la erosión del concreto por el contacto continuo de este con el agua, garantizando asi la durabilidad del concreto de los buzones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 145

Consulta/Observación:

En Expediente Técnico existen 11 proyectos de sistemas utilización con 07 cartas conformidad emitidas por ENEL entre meses enero hasta abril 2021 , las cuales se encuentran caducadas por haberse vencido el plazo de vigencia de 02 años indicadas en dichas cartas para su validez y previstos por la actual Norma vigente. Se requiere que en las bases del expediente se hayan previsto los plazos y los costos por la actualización de estos11 proyectos que involucren la actualización de los puntos de diseño bajo las condiciones que determine el Concesionario ENEL a la fecha de elaboración de los mismos por quien se determine.  
Resolución Directoral N°018-2002-EM/DGE , Misceláneos - literal 13.5

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta indicando que, conforme al artículo 146.2 del RLCE, establece: "La Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la tramitación de éstas se encuentra cargo del contratista"; por tal motivo, el contratista será responsable de la gestión y trámites ante otras entidades externas, de acuerdo a lo indicado en los TDR en el numeral 2.1.3.

Ahora bien de presentarse o identificarse otras actividades (partidas nuevas) no contempladas en el expediente tecnico y necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato, en la etapa de ejecucion, el contratista identificará y cuantificará, de manera objetiva, razonable y congruente, esta nueva actividad. El contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 146

Consulta/Observación:

"El ítem 16 corresponde a la penalidad por NO renovar o ampliar la vigencia de la Póliza Todo Riesgo de Construcción (CAR) y también en el detalle de los Gastos generales se incluye el cálculo del monto correspondiente a dicha póliza, pero el detalle del Alcance de dicha póliza no aparece ni en las Bases ni en los TdR.  
Se entregará el Alcance mencionado?"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE la consulta indicando que, con motivo de la etapa de integracion de bases, se incluirea en los TDR en el numeral 2.6.21 en siguiente texto: "El Contratista deberá presentar las Pólizas de Seguro CAR por el monto contratado, endosado a favor del Programa Agua Segura para Lima y Callao - PASLC, al inicio del plazo contractual de ejecución de obra, con vigencia mínima de 1 año, renovable hasta alcanzar la recepción total de la obra, cuyo costo se considera en los gastos generales de la obra". En la Poliza CAR deben incluirse todos los Riesgos a la que podría estar expuesto la ejecución de obra, esta debe abarcar todo el período de ejecución. Por lo tanto, se indica las coberturas mínimas consideradas para el proyecto:

COBERTURAS, SUMAS ASEGURADAS (Límite Agregado Vigencia) y DEDUCIBLES (Por todo y cada reclamo)

Cobertura: "A" - Cobertura Principal  
Suma Asegurada: Valor del contrato  
Deducible: 5% del monto indemnizable, mínimo S/ 9,625.00

Cobertura: "B" - Terremoto, Temblor, Maremoto  
Suma Asegurada: Valor del contrato  
Deducible: 1% del valor de la obra al momento del siniestro, mínimo S/ 19,250.00

Cobertura: "C" - Avenida, Inundación, Lluvia  
Suma Asegurada: Valor del contrato  
Deducible: 10% del monto indemnizable, mínimo S/ 19,250.00

Cobertura: "D" - Mantenimiento Amplio  
Suma Asegurada: Valor del contrato  
Deducible: 5% del monto indemnizable, mínimo S/ 9,625.00

Cobertura: "E" y "F" - Responsabilidad Civil incluyendo Responsabilidad Civil Cruzada  
Suma Asegurada: 1% del valor del contrato  
Deducible: 10% del monto indemnizable

Cobertura: "G" - Remoción de Escombros  
Suma Asegurada: 1% del valor del contrato  
Deducible: Aplica el deducible de la cobertura afectada

Cobertura: Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo  
Suma Asegurada: 1% del valor del contrato  
Deducible: 10% del monto indemnizable

Cobertura: Gastos Adicionales  
Suma Asegurada: 0.1% del valor del contrato  
Deducible: Aplica el deducible de la cobertura afectada

Cobertura: Flete aéreo  
Suma Asegurada: 0.1% del valor del contrato  
Deducible: Aplica el deducible de la cobertura afectada

Cobertura: Propiedad Existentes  
Suma Asegurada: 0.1% del valor del contrato  
Deducible: 10% del monto indemnizable, mínimo S/ 9,625.00

Cobertura: Vibraciones, Debilitamiento de Elementos Portantes

Entidad convocante :	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
Nomenclatura :	LP-SM-7-2023-PASLC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Específico	-	-	-
------------	---	---	---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Suma Asegurada: 0.1% del valor del contrato  
Deducible: 10% del monto indemnizable, mínimo S/ 19,250.00  
Cobertura: Riesgo de Diseño  
Suma Asegurada: 0.5% de valor del contrato  
Deducible: 10% del monto indemnizable, mínimo S/ 28,875.00  
Cobertura: Transporte Nacional  
Suma Asegurada: 0.1% del valor del contrato  
Deducible: 10% del monto indemnizable, mínimo S/ 9,625.00  
Cobertura: Campamentos y Almacenes de material de construcción (CAR107)  
Suma Asegurada: 0.05% de valor del contrato  
Deducible: Aplica el deducible de la cobertura afectada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Numeral 2.6.21 en siguiente texto:

"El Contratista deberá presentar las Pólizas de Seguro CAR por el monto contratado, endosado a favor del Programa Agua Segura para Lima y Callao - PASLC, al inicio del plazo contractual de ejecución de obra, con vigencia mínima de 1 año, renovable hasta alcanzar la recepción total de la obra, cuyo costo se considera en los gastos generales de la obra".

En la Poliza CAR deben incluirse todos los Riegos a la que podría estar expuesto la ejecución de obra, esta debe abarcar todo el período de ejecución. Por lo tanto, se indica las coberturas mínimas consideradas para el proyecto:

COBERTURAS, SUMAS ASEGURADAS (Límite Agregado Vigencia) y DEDUCIBLES (Por todo y cada reclamo)

Cobertura: "A" - Cobertura Principal  
Cobertura: "B" - Terremoto, Temblor, Maremoto  
Cobertura: "C" - Avenida, Inundación, Lluvia  
Cobertura: "D" - Mantenimiento Amplio  
Cobertura: "E" y "F" - Responsabilidad Civil incluyendo Responsabilidad Civil Cruzada  
Cobertura: "G" - Remoción

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 147

Consulta/Observación:

Se precisa que "Las partes acuerdan para la solución de controversias derivadas del presente contrato de obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (En adelante JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las "Normas aplicables a la JRD")....". Según lo anterior, precisamente las Normas aplicables a la JRD, en nuestro caso debido a que el monto del Valor referencial de la obra excede los 20 millones de soles, exige la conformación de la JRD, por lo tanto el Contratista deberá incurrir en el correspondiente costo de manera obligatoria, debiendo corresponder incluirlo como Gasto general ya que no puede ser asignado al costo Directo, por definición.

Agradeceremos confirmar que el costo correspondiente al pago por la JRD se deberá incluir en los Gastos generales de la propuesta

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: -      Literal: -      Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, la JRD es un medio de solución de controversias que, de manera similar a la conciliación y el arbitraje, la normativa de contrataciones del Estado pone a disposición de las partes para que resuelvan sus diferencias durante la ejecución contractual; asimismo, cabe precisar que los honorarios y gastos de los miembros de la JRD se determinarán al momento de la suscripción del contrato o de forma posterior, que es el momento que la mencionada normativa ha establecido para su acuerdo o incorporación, lo que confirma de manera indubitable que dichos montos no integran el valor económico de la obra. De esta forma, es posible advertir que los medios de solución de controversias, aunque impliquen desembolsos para las partes, no pueden formar parte del presupuesto de obra porque, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, no integran el valor económico de ésta. En efecto, los montos que se desembolsan por cualquier medio de solución de controversias no son trabajos (partidas con sus metrados y sus precios unitarios), ni gastos generales (pues no se derivan de la actividad empresarial del contratista), ni utilidad, ni impuestos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 148

Consulta/Observación:

NO hay detalle del calculo de la póliza CAR y de las Cartas Fianza, como normalmente se suele incluir en el detalle d ellos GG GG. En esta oportunidad se proporcionará dicha información??

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que los precios establecidos para la Poliza CAR (Contra Todo Riesgo) son precios promedio de mercado:

- Valor referencial = S/ 515 693 718.39 (si IGV)
- Plazo de ejecución: 1 080 días calendario
- Monto consignado en el análisis de gastos generales: S/ 3 813 59.32 (sin IGV)

De acuerdo al monto consignado en los Gastos Generales, se obtiene un TEA de 2.465%

Para el calculo de las cartas fianzas, se indica que estas serán mediante la implementación de un FIDEICOMISO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 149

Consulta/Observación:

No se está considerando dentro de los GG GG al Administrador de Obra. Agradeceremos confirmar que si debe estar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que el Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico ha considerado 01 Administrador General de Obra con incidencia de participación del 33% por el periodo de 30 meses, el cual se encuentra en el Tomo VI (folio 005).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:16:20

Consulta: Nro. 150

Consulta/Observación:

Con base en la revisión de la normatividad legal vigente y tomada en consideración para la elaboración del expediente de arqueología, se observa que no se consideran tanto el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas del 2014 (D.S N°003-2014-MC) ni el reglamento más reciente (RIA 2022) que corresponde al D.S N°011-2022-MC, siendo las más recientes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que el expediente técnico fue aprobado con fecha julio del 2021 y actualización del presuesto con fecha enero del 2023, tal como se indicada en el numeral 1.6.1 de los Términos de Referencia se define que el PMAR debe cumplir con el RIA de acuerdo al D.S. 011-2022-MC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 151

Consulta/Observación:

"Confirmar que la oferta no debe considerar retrasos o paralizaciones debido a los eventos señalados a continuación, y que, de producirse alguno de éstos, el impacto y plazo deberá ser calculado, conciliado y reconocido por el cliente:  
¿ Movimientos Sísmicos Fuertes, lluvias, causas de la naturaleza.  
¿ Las huelgas, manifestaciones ,poblaciones aledañas al proyecto y/o trabajadores externos (no pertenecientes al contratista) cercanos al proyecto por causas no atribuibles al contratista."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta se ACLARA que las ofertas deben considerar e incluir gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, ensayos, costos laborales vigentes, gastos y administrativos financieros, etc.

Así mismo se precisa que los retrasos y paralizaciones están considerados en el Anexo 03 Formato para asignar los riesgos, ubicado en el tomo XVIII Informe de Gestión de Riesgos; de conformidad con la Directiva N°012-2017-OSCE/CD; además el impacto del plazo deberá ceñirse al artículo 199. Efectos de la modificación del plazo contractual; artículo 197. Causales de Ampliación de plazo y artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 152

Consulta/Observación:

Confirmar que, durante el corte de servicio de agua potable en los diversos sectores durante la intervención de la rehabilitación o mejoramiento de las instalaciones existentes, la entidad estará a cargo del abastecimiento de agua a la población.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Expediente Técnico no consideró el abastecimiento provisional de agua potable a nivel de sectores. Sin embargo, se ACLARA que de presentarse o identificarse otras actividades (partidas nuevas) no contempladas en el expediente tecnico y necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato, en la etapa de ejecucion, el contratista identificará y cuantificará, de manera objetiva, razonable y congruente, esta nueva actividad. El contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 153

Consulta/Observación:

Confirmar si aun se va considerar el plan COVID tras el anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde declara el fin de La emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta indicando que, el anuncio de la OMS fue realizada en mayo del 2023; sin embargo el presupuesto de obra cuenta con fecha de vigencia al 31/01/2023, por lo que no podría conocerse las medidas que se tomarían. Sin embargo, el plan COVID, deberá ser evaluado durante la etapa de ejecución, de acuerdo a las directivas vigentes del MINSA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 154

Consulta/Observación:

Confirmar que en caso se tengan retrasos por permisos de entidades los cuales no dependen del contratista; estos serán considerados por el contratante en caso afecte el cronograma de la obra y serán reconocidos la ampliación de plazo y los gastos correspondientes de las mismas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta indicando que, conforme al artículo 146.2 del RLCE, establece: "La Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de selección se estipule que la tramitación de éstas se encuentra cargo del contratista"; por tal motivo, el contratista será responsable de la gestión y trámites ante otras entidades externas, de acuerdo a lo indicado en los TDR en su numeral 2.1.3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 155

Consulta/Observación:

En caso del estudio del SANEAMIENTO FISICO LEGAL confirmar que solo corresponde a la verificación de las zonas que se van a necesitar para la realización de la obra, pero no será responsabilidad del contratista el tiempo y el costo que signifique dichos espacios ya sean públicos o privados. Indicar que entidad será responsable de la ejecución de la liberación de dicho Saneamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA al respecto, conforme al expediente técnico del proyecto los terrenos donde se ejecutarán la obras se encuentran con la disponibilidad física del terreno para ser intervenidos por el proyecto. Asimismo, se confirma que la Entidad y el área usuaria final son responsables del SFL de los predios.

Se recuerda que las ampliaciones de plazo que pudieran surgir en el transcurso de la ejecución de la presente obra, se resolverán conforme lo establece el reglamento de la ley de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 156

Consulta/Observación:

Se solicita facilitar los nativos Excel de las carpetas: planilla de metrados, valor referencial, desagregado de gastos generales. Dado que en el formato pdf entregado no se puede copiar correctamente los textos de las partidas. Además, se requiere los metrados en Excel para copiar directamente la columna de metrados al S10, tratándose de un proyecto de mas de 37 mil partidas seria imposible estar tipeandolos uno por uno.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que con motivo de integración de bases se procederá a adjuntar la estructura del: presupuesto incluyendo los metrados, el desagregado de gastos generales y el valor referencial; en formatos editable (Excel), en el Link del Expediente Técnico, para facilitar la preparación de las ofertas de los participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

<https://drive.google.com/drive/folders/1UEefPB1oybVJ7QeTpazOfCiFahVNoDZh?usp=sharing>

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 157

Consulta/Observación:

Para las partidas de eliminación de material excedente no se especifica a que distancia promedio se va a eliminar este material. Solicitamos se nos indique esta distancia para poder elaborar nuestro propio análisis unitario. Asimismo, indicar los costos que se deben considerar por disposición de material peligroso y no peligroso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, indicando que la partida 03.03.07.06.03.03 Eliminación de material excedente, considera una distancia promedio al botadero de 12.68km, de acuerdo a lo establecido en el plano BT-01 Ruta de Botadero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

**Consulta:** Nro. 158

**Consulta/Observación:**

Se pide confirmar que, durante la ejecución del presente proyecto, todo trato con terceros (liberación de terrenos, compensaciones a los propietarios de los predios afectados, etc.) estará a cargo de la Entidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa la consulta, indicando que, respecto a la disponibilidad de terrenos, conforme se encuentra planteado en el expediente técnico está a cargo de la Entidad, hasta la entrega del terreno al contratista, quien deberá disponer los medios para mantener la disponibilidad del mismo hasta la culminación y recepción de la obra.

De existir afectaciones a terceros por procesos constructivos y/o por falta de medidas de seguridad, serán de responsabilidad del contratista

Adicional a ello, en caso de necesitar servidumbres de paso, se confirma la responsabilidad de la Entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 159

Consulta/Observación:

De existir alguna discrepancia entre los documentos del estudio (especificaciones técnicas, planos, memoria descriptiva, estudios básicos de ingeniería y presupuesto), indicar el orden de prelación para la evaluación de la propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, indicando que de acuerdo al RLCE, para sistemas de contratación a precios unitarios no se cuenta un orden de prelación, de existir discrepancias, se tiene la posibilidad de realizar las observaciones y/o consultas en la etapa de proceso de selección y la etapa de ejecución de obra, mediante el artículo 193 del RLCE, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 160

Consulta/Observación:

Se solicita indicar que depósitos de material excedentes (DMEs)se han considerado para la obra presente, solicitando se sirva adjuntar las respectivas autorizaciones oficiales consideradas por el proyectista. Asimismo, se solicita confirmar si se pueden utilizar otros DMEs que hubieran en la zona de la obra, que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, con respecto a los depósitos de material excedente (DMEs) de acuerdo al Estudio de Mecánica de suelos y geotécnica TOMOXIX-A (Ruta: 11. Estudios Técnicos/Estudios Técnicos I - PDF/19. Estudio de Mecánica de Suelos y Geotécnica) en el Item 14 Canteras y botaderos indica:

- En cuanto a los DME's (para botaderos), indica que Petramas es una empresa privada peruana dedicada más de 25 años a la gestión integral de residuos sólidos y tiene certificaciones ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 y que cuenta con tres plantas procesadoras las cuales son:
  - \*Relleno Sanitario Huaycoloro.
  - \*Relleno de seguridad de residuos peligrosos y hospitalarios.
  - \*Relleno sanitario modelo del Callao.

Y de las cuales se propone al Relleno Sanitario Modelo del Callao como botadero autorizado el cual cuenta con autorizaciones del ministerio de salud y la municipalidad metropolitana de Lima.

No obstante, en el IGA se da la opcion de disponerlo a un lugar autorizado o relleno sanitario "Los residuos que no puedan ser aprovechados pueden ser dispuestos en una escombrera, cantera, minera, o en celdas de rellenos sanitarios orientados para tal fin.

Así mismo, en el presupuesto ambiental se ha considerado como partida la disposición de material excedente reaprovechable y no reaprovechable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 161

Consulta/Observación:

De no haberse considerado en las partidas de excavaciones mayores a 1.50 m entibados metálicos, Solicitamos se sirvan considerar estas partidas e incluirlas en el presupuesto de la entidad y así no contravenir la normatividad laboral vigente, de no ser así aximir de cualquier responsabilidad penal, civil y administrativa al contratista ante cualquier perdida lesiones humanas que pudieran ocurrir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, indicando que en el Presupuesto del Expediente Técnico ha considerado las partidas de "Entibado Metálico ambas caras, tipo cajón (Box) para alturas de zanja: de 1.51 a 1.75m, de 1.76 a 2.0m, de 2.01 a 2.50m, de 2.51 a 3.0m, de 3.04 a 3.50m, de 3.51 a 4.0m y de 4.01 a 5.0m , de 5.01 a 6.0m, de 6.01 a 7.0m, de 7.021 a 8.0m, las mismas que estan distribuidas para Lineas de agua potable, redes de agua potable, líneas de alcantarillado y redes de alcantarillado.

Ahora bien de presentarse o identificarse otras actividades (partidas nuevas) no contempladas en el expediente tecnico y necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato, en la etapa de ejecucion, el contratista identificará y cuantificará, de manera objetiva, razonable y congruente, esta nueva actividad. El contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 162

Consulta/Observación:

Confirmar si el proyecto ha identificado todas las interferencias de servicio y otros, de ser afirmativo, solicitamos sirvan adjuntar a los postores los planos con la ubicación de dichas interferencias e indicar en que partidas se están considerando.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Expediente Técnico contempla el estudio de interferencias. Dicho estudio se puede observar en el Tomo XXXIV ¿Estudio de Interferencia¿(Ruta: 11.Estudios Técnicos/Esudios Técnicos II/34.Estudios de Interferencias). Así mismo, se tiene planos de Interferencias que se encuentran en el Tomo XXII-D: Interferencias (Ruta: 4.Planos de Ejecución de Obra/Planos de Ejecución de Obra - PDF), además dichas interferencias han sido incluidos en los planos de diseños de líneas y redes de agua y alcantarillado y también se han considerando en el presupuesto de obra Tomo IV-B (Ruta: 6.Presupuesto de Obra/Presusupesto de Obra - PDF), en trabajos preliminares mediante las partidas de nombre "Protección de redes existentes de agua potable" "Protección de redes existentes de alcantarillado", "Protección de postes para telefonía", "Protección de cables de media tensión", "Protección de cables telefónicos", "Protección de postes de alumbrado público", "ubicación y protección de tuberías de gas", "Protección de cable eléctrico de baja tensión", "Protección de postes para alumbrado eléctrico", "Protección de ductos de cables telefónicos", "Protección de redes gas". No obstante, durante la ejecución de obra, se podrían presentar una serie de ocurrencias para cada proceso constructivo, en esta etapa, las evidencias se materializan en prueba objetiva por propia naturaleza de la intervención, llevando a que los actos sean determinísticos. En ese sentido, de producirse duda razonable, el contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre ocurrencias en la obra¿, según lo prescrito en el artículo 193 del RLCE, en ella, a opinión del supervisor, se trasladará al proyectista para que las absuelva de manera objetiva, congruente y razonable. Si el proyectista no absuelve, estaría perdiendo la autoría de su proyecto, con las responsabilidades a su cargo y la Entidad estaría en la obligación de absolverlo, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE, para ello tiene que anotar en el cuaderno de obra y él supervisor debe ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de una modificación contractual, es importante resaltar que se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 163

Consulta/Observación:

De no haber identificado las inferencias de servicios existentes en el proyecto, confirmar que de existir y encontrarse en obra y afectaran el procedimiento constructivo y plazo de obra será debidamente tratado como un evento no previsto por la Identidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que las interferencias con otros servicios existentes que se podrían encontrar durante la ejecución del proyecto, se encuentran en el Expediente Técnico se contempla el estudio de interferencias. Dicho estudio se puede observar en el Tomo XXXIV ¿Estudio de Interferencia¿(Ruta: 11.Estudios Técnicos/Esudios Técnicos II/34.Estudios de Interferencias) del Expediente Tecnico. Asimismo los planos se pueden ver en el Tomo XXII-D: Interferencias (Ruta: 4.Planos de Ejecución de Obra/Planos de Ejecución de Obra - PDF) además dichas interferencias han sido incluidos en los planos de diseños de líneas y redes de agua y alcantarillado y también se han considerando en el presupuesto de obra Tomo IV-B (Ruta: 6.Presupuesto de Obra/Presusupesto de Obra - PDF).

No obstante, durante la ejecución de obra, se podrían presentar una serie de ocurrencias para cada proceso constructivo, en esta etapa, las evidencias se materializan en prueba objetiva por propia naturaleza de la intervención, llevando a que los actos sean determinísticos. En ese sentido, de producirse duda razonable, el contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre ocurrencias en la obra¿, según lo prescrito en el artículo 193 del RLCE, en ella, a opinión del supervisor, se trasladará al proyectista para que las absuelva de manera objetiva, congruente y razonable. Si el proyectista no absuelve, estaría perdiendo la autoría de su proyecto, con las responsabilidades a su cargo y la Entidad estaría en la obligación de absolverlo, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE, para ello tiene que anotar en el cuaderno de obra y él supervisor debe ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de una modificación contractual, es importante resaltar que se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 164

Consulta/Observación:

Confirmar que, durante el corte de servicio de agua potable en los diversos sectores durante la intervención de la rehabilitación o mejoramiento de las instalaciones existentes, la Identidad estará a cargo del abastecimiento de agua a la población.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Expediente Técnico no consideró el abastecimiento provisional de agua potable a nivel de sectores. Sin embargo, se ACLARA que de presentarse o identificarse otras actividades (partidas nuevas) no contempladas en el expediente tecnico y necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato, en la etapa de ejecucion, el contratista identificará y cuantificará, de manera objetiva, razonable y congruente, esta nueva actividad. El contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 165

Consulta/Observación:

Se consulta, ¿Qué materiales son considerados contaminantes?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, indicando que se denomina materiales contaminantes a: Pinturas, barnices, y adhesivos, los cuales emiten compuestos orgánicos volátiles y también representan un grado medio de inflamabilidad. Cemento en bolsa, el cual por su material particulado puede generar irritación en las vías respiratorias. Asfalto para juntas de dilatación o pavimentación, cuyo humo puede irritar las vías respiratorias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 167

Consulta/Observación:

De existir alguna discrepancia entre los documentos del estudio (especificaciones técnicas, planos, memoria descriptiva, estudios básicos de ingeniería y presupuesto), indicar el orden de prelación para la evaluación de la propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, indicando que de acuerdo al RLCE, para sistemas de contratación a precios unitarios no se cuenta un orden de prelación, de existir discrepancias, se tiene la posibilidad de realizar las observaciones y/o consultas en la etapa de proceso de selección y la etapa de ejecución de obra, mediante el artículo 193 del RLCE, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

**Consulta:** Nro. 168

**Consulta/Observación:**

Confirmar que si durante la ejecución de la obra se encuentran restos arqueológicos en la zona afectada por los trabajos, el rescate arqueológico y todos los trabajos relacionados serán asumidos por la entidad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA que de acuerdo al artículo 29 del D.S. N°011-2022-MC, señala que sin ser necesario la presencia de ningún especialista, el contratista procede a recuperar el material arqueológico durante el monitoreo hasta su entrega al Ministerio de Cultura.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 169

Consulta/Observación:

Si bien es cierto, los precios unitarios de la obra consideran costos de equipamiento totalmente instalados, se consulta la posibilidad de que, en el desarrollo del proyecto se pueda valorizar los materiales puestos en obra debidamente verificados y contabilizados por la entidad contratante. Se hace dicha consulta, en vista que existen partidas de suministro e instalación juntas y que, en algunos casos, el costo de los materiales y equipos considerados son incidentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, indicando que las condiciones de pago se encuentran definidas en las Especificaciones Técnicas de Obras Civiles (TOMO XIII-A, 03 tomos), Equipamiento (TOMO XIII-B, 04 tomos), Líneas de agua potable y Redes (TOMO XIII-C, 01 tomo), Conexione de agua y alcantarillado (TOMO XIII-D, 01 tomo) (Ruta: 3. Especificaciones Técnicas/Especificaciones Técnicas - PDF)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 170

Consulta/Observación:

"Se observa que las siguientes partidas:

Acarreo de material desmonte en zona sin acceso vehicular, para eliminacion (m3)

Acarreo a pulso de material de desmonte a eliminar (m3)

Acarreo a pulso de material de desmonte a eliminar (Muro de contencion) (m3)

Acarreo de material de prestamo seleccionado en zona sin acceso vehicular (m3)

Acarreo desmonte (pulso) en terreno rocoso en zona aledaña (m3)

Acarreo desmonte (pulso) en terreno semirocoso en zona aledaña (m3)

Acarreo y acomodo de material procededente de la demolición de concreto zona sin acceso vehicular (m3)

Acarreo y acomodo de material procedente de la demolicion de concreto zona sin acceso vehicular (m3)

No indica la distancia promedio de acarreo, se solicita indicar la misma en la partida o en las EETT, para un mejor analisis de precio."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta se indica que, de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico, para las partidas:

01.03.05.01.02.05 Acarreo de material desmonte en zona sin acceso vehicular, para eliminación

01.03.05.02.02.07 Acarreo y acomodo de material procedente de la demolición de concreto zona sin acceso vehicular.

01.08.01.01.02.05 Acarreo a pulso de material de desmonte a eliminar.

01.13.01.02.04 Acarreo a pulso de material de desmonte a eliminar (Muro de contención).

Se ha considerado el acarreo para el transporte de materiales para una distancia que superen los 30 m entre el punto de acceso vehicular y la zona de trabajo.

Se complementa las especificaciones técnicas para las siguientes partidas:

03.02.06.03.02.08 Acarreo de material de prestamo seleccionado en zona sin acceso vehicular

03.02.06.03.02.09 Acarreo desmonte (pulso) en terreno rocoso en zona aledaña

03.03.04.01.02.21 Acarreo desmonte (pulso) en terreno semirocoso en zona aledaña

indicando lo siguiente:

¿Se utilizarán las partidas de acarreo de materiales proveniente de la excavación y transporte de materiales de construcción, estas se aplicarán a los transportes de materiales para distancias que superen los 60 m, entre el punto de acceso vehicular y la zona de trabajo.¿

No obstante, durante la ejecución de obra, se podrían presentar una serie de ocurrencias para cada proceso constructivo, en esta etapa, las evidencias se materializan en prueba objetiva por propia naturaleza de la intervención, llevando a que los actos sean determinísticos. Si en caso se identificarse mayores distancias de transporte de material excedente a zona de acopio temporal sin acceso vehicular en la etapa constructiva podria ser materia de una modificacion contractual. De producirse duda razonable, el contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre ocurrencias en la obra¿, según lo prescrito en el artículo 193 del RLCE, en ella, a opinión del supervisor, se trasladará al proyectista para que las absuelva de manera objetiva, congruente y razonable. Si el proyectista no absuelve, estaría perdiendo la autoría de su proyecto, con las responsabilidades a su cargo y la Entidad estaría en la obligación de absolverlo, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE, para ello tiene que anotar en el cuaderno de obra y él supervisor debe ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de una modificación contractual, es importante resaltar que se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios

Entidad convocante :	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
Nomenclatura :	LP-SM-7-2023-PASLC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):	Específico	-	-	-
----------------------------------------------------------------	------------	---	---	---

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se complementa las especificaciones técnicas para las siguientes partidas:

03.02.06.03.02.08 Acarreo de material de prestamo seleccionado en zona sin acceso vehicular  
03.02.06.03.02.09 Acarreo desmonte (pulso) en terreno rocoso en zona alledaña  
03.03.04.01.02.21 Acarreo desmonte (pulso) en terreno semirocoso en zona alledaña

indicando lo siguiente:

¿Se utilizarán las partidas de acarreo de materiales proveniente de la excavación y transporte de materiales de construcción, estas se aplicarán a los transportes de materiales para distancias que superen los 60 m, entre el punto de acceso vehicular y la zona de trabajo.¿



Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 171

Consulta/Observación:

"Se observa que las siguientes partidas:

02.01.03.01.05.01 Electrobomba de Eje Horizontal 10 HP (alquiler) 01 und

02.03.02.01.05.01 Electrobomba de eje horizontal 10 HP (alquiler) 01 und

02.01.04.01.05.02 Electrobomba de Eje Horizontal 15 HP (alquiler) 01 und

02.02.02.01.05.01 Electrobomba de eje horizontal 25 HP (alquiler) 01 und

02.05.06.01.05.01 Electrobomba de eje horizontal 5.5 H (alquiler) 01 und

No hay mayor detalle en las especificaciones técnicas de estas partidas (tiempo de uso, cantidades según plano, características de equipo); cabe resaltar que es difícil que estas puedan considerarse como alquiler ya que es para un uso específico. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta,

- En las especificaciones técnicas de las partidas indicadas, se encuentra establecido claramente la potencia de la bomba;

- Para el tiempo de uso, se debe considerar un tiempo de uso mínimo de 3 meses el cual se ha considerado en los análisis de precios unitarios, consignándose una cantidad de 3 meses.

- La cantidad de bombas se encuentra definido en sus respectivos metrados, además se debe tener en cuenta que el sistema de contratación es a precios unitarios;

- De acuerdo a su análisis de precios unitarios de cada partida se indica claramente que el equipo es de alquiler, lo que quiere decir que dicho equipo no se deberá consignar en la etapa de recepción de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 172

Consulta/Observación:

Para la partida "Eliminación de desmonte proveniente de material contaminado (incl disp. final - material peligroso)" se consulta: ¿qué materiales son considerados contaminantes?, y si estos son catalogados como material peligroso tal como lo indica la descripción de la partida lo cual obligaría a tener que ser eliminado en rellenos de seguridad con un traslado especial. De no ser peligroso, indicar la autorización para que este material sea eliminado en un relleno sanitario común. Solicitamos esta aclaración debido a que no hay detalle de esto en el Exp. Técnico -- 16\_Estudio de Impacto Ambiental para la ejecución obra-limpio -- TOMO XVI Estudio de impacto Ambiental para la ejecución de obra-limpio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta indicando que, la partida "Eliminación de desmonte proveniente de material contaminado (incl disp. final - material peligroso)" como son: Pinturas, barnices, y adhesivos, los cuales emiten compuestos orgánicos volátiles y también representan un grado medio de inflamabilidad. Cemento en bolsa, el cual por su material particulado puede generar irritación en las vías respiratorias. Asfalto para juntas de dilatación o pavimentación, cuyo humo puede irritar las vías respiratorias.su eliminación podría ser en un relleno sanitario común.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 173

Consulta/Observación:

"Con respecto a los Tanques Metálicos de los Reservorios Provisionales se observa lo siguiente:  
En la especificación no se indica las normas de fabricación de los tanques.  
Dado lo anterior, no se puede realizar cálculos para resistencia al viento ni sismos. Estos puntos son muy importantes, ya que aseguran que el tanque siga operativo bajo estas condiciones.  
No recomendamos emplear tanques corrugados con recubrimiento epóxico en campo, dado que no se puede asegurar que sea suficiente para no contaminar el agua potable (de consumo humano). Ello es muy importante dado que el agua será para consumo humano.  
Los tanques deben ser desmontables y transportables, por lo que no es recomendable emplear corte y mucho menos corte con oxi-acetileno, debido a que ello deformará y contaminará las planchas acero.  
Sírvase aclarar dichas observaciones."

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, ratificando lo indicado en el expediente técnico Tomo XIII ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA, correspondiente a la partida "Instalación de tanque provisional", el mismo que se encuentra claramente definido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 174

Consulta/Observación:

Se solicita los planos de detalle de los cercos perimétricos provisionales dado que no figuran en el expediente entregado, siendo necesario para poder realizar su cotización.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que en atencion a la consulta, los cercos perimetricos seran de metalicos de 2.40 m. de altura con planchas acanaladas 1/20 y (01) porto¿n doble hoja batiente de 5.00 m; para lo cual se adjunta el plano OP-DT-01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 175

Consulta/Observación:

Confirmar si se solicitará verificar en todos los tramos que la deflexión en la tubería instalada no supere el nivel máximo permisible del 5% del diámetro interno del tubo. Para la verificación de esta prueba se hará pasar una bola de madera compacta o un mandril (cilindro metálico de 30 cm de largo) con un diámetro equivalente al 95% del diámetro interno del tubo, la misma que deberá rodar libremente en el interior del tubo, o deslizarse al ser tirado por medio de un cable desde el buzón extremo, en el caso del cilindro metálico.-Indicar a los cuantos días como mínimo, de completada la instalación del tramo se realizará dicha prueba.-En caso de indicarse la prueba a los 30 días o más, en los tramos a rehabilitar, para llevar a cabo las pruebas de manera adecuada, tendría que desviarse el flujo, limpiar el tramo, etc. y la Prueba de alineamiento de tubería enterrada, con método de la luz y espejos, para Tubería; indicar que consideraciones se tendrían que tener en cuenta y a que partida se cargaría dicho costo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta indicando que, para pruebas de deflexión se ha previsto la ejecución de la partida: "Prueba de deflexión - ovalizaciónde tuberías con el método del mandril o la bola" y para las pruebas de alineamiento, se ha previsto la ejecución de la partida: "Prueba de alineamiento de tubería enterrada, con método de la luz y espejos"; las mismas que se ejecutaran en cumplimiento de la especificación técnica de SEDAPAL CTPS-ET-002: PRUEBAS HIDRAULICAS EN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 176

Consulta/Observación:

"Con respecto a los equipos de bombeo se tienen las siguientes consultas del proyecto:

1. Las especificaciones técnicas indican material de tazones en hierro fundido e impulsores de bronce. Los planos detallan tazones e impulsores de acero inoxidable 304. Indicar cual es el correcto.
2. Confirmar que los barriles son en acero inoxidable como indican los planos. Asimismo, definir exactamente el tipo de material y espesor de plancha.
3. Planos no detallan posición de la brida de entrada de los barriles ni el tipo de brida a usar.
4. Las EETT y planos no indican las condiciones de operación de las bombas sumidero.
5. Las EETT no indican las condiciones de operación de las bombas booster de 3.4 HP.
6. En los planos y EETT se detallan bombas horizontales de 10 y 15 HP para alquiler, pero no se indica las condiciones de operación. Tampoco su alimentación y tipo (monobloc o eje libre).
7. Las bombas turbina vertical en alquiler solo son detalladas por potencia, no se indica caudal y altura. Para estas bombas tampoco se indican las longitudes de columna y si el alquiler incluye los motores.
8. Las bombas y motobombas centrifugas en alquiler solo son detalladas por caudal o potencia, pero no definen todos sus datos para selección."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara la consulta, de acuerdo a planos complementarios adjuntados en la presente:

- Plano AP/R-1-394-IH (02/04 y 03/04)
- Plano AP/R-1A-280-IH (03/03)
- Plano AP/R-3-278-IH (02/05)
- Plano AP/R-3-394-IH (01/03 y 02/03)
- Plano AP/R-5-394-IH (01/03, 02/03 y 03/03)
- Plano AP/R-2-395-IH (02/04)
- Plano AP/R-3-395-IH (02/05 y 03/05)
- Plano AP/R-4-395-IH (02/04)
- Plano AP/RRP-1-279-IH (01/03 y 03/03)

De los cuales se extrae algunas absoluciones a las consultas panteadas:

1. De acuerdo al tomo XIII-B1 de 4 de las especificaciones técnicas, se encuentra establecido que el material de los tazones e impulsores serán de acero inoxidable 304.
2. Se confirma que el material del barril será de acero inoxidable 304, con un espesor de plancha de 15mm.
3. La brida se ubicará a una distancia de 50 cm desde el eje de la brida hasta el techo La brida será de acero C-207 AWWA ó ISO SOLD-EMP.
4. Las consideraciones de operación de las electrobombas sumergibles tipo sumidero, se encuentra en la descripción de las especificaciones técnicas de cada partida.
5. Las consideraciones de operación de las bombas booster de 3.4 HP, se encuentra en la descripción de las especificaciones técnicas de cada partida.
6. Las especificaciones técnicas de las partidas indicadas, se encuentra establecido claramente la potencia de la bomba; las condiciones de operación serán detalladas en el plan de trabajo elaborado por el contratista, para la intervención de cada reservorio.
7. Las características técnicas se encuentran detallados en los planos adjuntos.
8. En las especificaciones técnicas de las partidas indicadas, se encuentra establecido claramente la potencia de la bomba; las condiciones de operación serán detalladas en el plan de trabajo elaborado por el contratista, para la intervención de cada reservorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
Nomenclatura :	LP-SM-7-2023-PASLC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

---

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 177

Consulta/Observación:

"Con respecto a los Grupos Electrógenos, se solicita aclarar las siguientes consultas:

1. De los modelos indicados no todos requerirán tanque diario confirmar, dado que para algunos modelos se puede ampliar el tanque chasis y darle la autonomía de 24 horas esto sin entregar tanque diario.

2. En algunos casos se deberá cambiar todo el tanque chasis como son para los modelos de C200D6 (200KW) y C250D6 (250KW), esto también sin usar un tanque diario.

3. Enviar los planos (diagrama unifilar, planos de corte, altura y planta)"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta indicando:

El Expediente Técnico consideró el uso de tanques diarios.

No obstante, durante la ejecución de obra, se podrían presentar una serie de ocurrencias para cada proceso constructivo, en esta etapa, las evidencias se materializan en prueba objetiva por propia naturaleza de la intervención, llevando a que los actos sean determinísticos, el contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre ocurrencias en la obra¿, según lo prescrito en el artículo 193 del RLCE, en ella, a opinión del supervisor, se trasladará al proyectista para que las absuelva de manera objetiva, congruente y razonable. Si el proyectista no absuelve, estaría perdiendo la autoría de su proyecto, con las responsabilidades a su cargo y la Entidad estaría en la obligación de absolverlo, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE, para ello tiene que anotar en el cuaderno de obra y el supervisor debe ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de una modificación contractual, es importante resaltar que se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Los planos se encuentran en el Tomo XXII-C3 Eléctrico y Electromecánico, perteneciente al Expediente Técnico (Ruta: 4. Planos de Ejecución de Obra/Planos de Ejecución de Obra - PDF/TOMO XXI-C3 Eléctrico y Electromecánico).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 178

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmación en cuanto a la especificación técnica de los buzones de desagüe que se muestran en los planos ALC/DT-01 planos 01/04 y 02/04 que indica Marco y tapa de fierro fundido con mecanismo de seguridad para buzones de colectores primarios (D>=350mm) según norma UNE-EN 120 y Marco de fierro fundido y tapa de concreto armado para buzones de colectores secundarios según norma NTP 339.111:1997

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atencion a la consulta, el material de la tapa lo define el tipo de buzón, Tipo I para diámetros de tubería hasta 600mm con tapas de concreto y Tipo II para diámetros de tubería entre 650mm y 1200mm con tapas de hierro Ductil. Esto se muestra en las laminas ALC/DT-01 y ALC/DT-02, Tomo XXII-C2 del expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 179

Consulta/Observación:

De la especificación técnica de los buzones de desagüe que se muestran en los planos ALC/DT-01 planos 01/04, 02/04 y 04/04, que indica "el interior de los muros así como el fondo del techo serán frotachados", y en las especificaciones técnicas específicas - Forma de pago - Líneas generales de alcantarillado archivo 4 - Líneas de alcantarillado que en la página 18 que indica "La cara interior de los buzones será enlucida con acabado fino con una capa de mortero en proporción 1:3 de cemento - arena y de media pulgada de espesor". Solicitamos confirmación de que al hacer uso de encofrado metálico no sería necesario el tener que frotachar el interior de los buzones dado el acabado que produce el uso de este encofrado es completamente fino.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, confirma que el acabado en el interior de los buzones debe ser del tipo caravista, no necesitando tarrajeo en el interior, razón por el cual se ha considerado encofrado metálico y de presentarse deformidades, cangrejas o cualquier otro desperfecto, deberá ser reparado por el ejecutor, por tratarse de una deficiencia en la construcción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 180

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de los buzones de desagüe que se muestran en los planos ALC/DT-01 planos 01/04, 02/04 y 04/04, se indica la resistencia para los diferentes elementos de concreto (f'c), pero además se indica que la relación agua cemento (A/C) sea de 0.50. Solicitamos saber si el concreto a suministrar será aprobado por resistencia a por durabilidad, dado que se podría obtener la resistencia solicitado con una relación A/C diferente a la indicada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, el diseño del concreto principalmente esta basado para lograr una resistencia a la compresion para una edad especificada asi como una trabajabilidad apropiada.Deberá ceñirse a lo señalado en las EETT de SEDAPAL:CTPS-ET-049 y CTPS-ET-007.

El Expediente Técnico ha considerado que el concreto a utilizar para la fabricación de buzones tenga una relación de agua cemento, no mayor a 0.50, con la finalidad de obtener una baja permeabilidad del concreto, ya que estos se encuentra expuestos a aguas residuales y gases corrosivos, garantizando la durabilidad de dicho concreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 181

Consulta/Observación:

Según se muestra en el plano ALC/DT-01 plano 03/04 la tabla de accesorio de restricción axial indica que para tuberías de diámetro (DN) 200mm no es necesaria la instalación del accesorio de restricción axial. Solicitamos confirmación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, confirmando que no es necesario utilizar el accesorio de restricción axial para tuberías de 200mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 182

Consulta/Observación:

Del plano ALC/DT-02 Alcantarillado detalle de conexión domiciliaria, se indica para la conexión domiciliaria profunda de poliuretano, la colocación de una abrazadera con junta elastomérica de dos cuerpos NTP 339.186. En el mercado peruano solo existe fabricación de esas abrazaderas para los diámetros 160 a 200 y 160 a 250, no fabricandose para los diámetros 160 a 160 y 160 a 315. Solicitamos nos indiquen los accesorios a usar como reemplazo de las abrazaderas indicadas que no fabrican en el mercado nacional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, indicando que para las tuberías de 160 mm se usaran Silla Tee de 160 a 200 ajustados con zunchos para ajustarlo a la tubería. En el caso de tuberías de 315 mm se usaran Silla Tee de 160 a 250 ajustados con zunchos para ajustarlo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 183

Consulta/Observación:

Para las conexiones domiciliarias que se muestran en los planos AP/DE-01 planos 01/04, 02/04, 03/04 y 04/04 tenemos los detalles de las instalaciones sanitarias tipos I, II, III, IV, V, VI y VII. Solicitamos confirmación que la colocación de la tubería será solo hasta el limite de propiedad sin ingresar al domicilio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, confirmando que la tubería de agua de la conexión domiciliaria solo llega hasta el limite de propiedad sin ingresar al domicilio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 184

Consulta/Observación:

De la carpeta de planos Tomo XXII-C2 Diseño de Alcantarillado 7\_Enm4, folio 164, ALC/DT-08, 03/04, Cámara de Inspección Empalme Mi Perú y Antonia Moreno, se indica la colocación de 10 unidades Electro Flex Plasson alrededor de la tubería HDPE, así como, la colocación de WatherStop (Cinta hidroexpansiva Velosit WS 801). En el análisis unitario de la partida 04.02.02.07.01 Cámara de Inspección empalme de colector Mi Perú y Antonia Moreno, no se han considerado la colocación de este requerimiento. Favor de modificar el análisis de acuerdo a lo solicitado en planos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta complementando el detalle del elemento electroflex, por error material se indico Plasson, este debe omitirse, en el APU de la partida 04.02.02.07.01, se ha considerado las siguientes subpartidas:

"Pasamuro de polietileno para tubería de HDPE de DN 630 mm (Union de tub HDPE 630 a buzón) - Incl. Junta Restricción", 01 und.

"Pasamuro de polietileno para tubería de HDPE de DN 1000 mm (Union de tub HDPE 1000 a buzón) - Incl. Junta Restricción" 01 und. y

"Pasamuro de polietileno para tubería de HDPE de DN 800 mm (Union de tub HDPE 800 a buzón) - Incl. Junta Restricción" 01 und.

En estas subpartidas estan incluidas el electroflex (JUnta de restricción HDPE) y el water stop (Pasamuro de HDPE).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 185

Consulta/Observación:

De la carpeta de planos Tomo XXII-C2 Diseño de Alcantarillado 7\_Enm4, folio 164, ALC/DT-09, 03/04, Cámara de Inspección Empalme Antonia Moreno y Emisor, se indica la colocación de 10 unidades Electro Flex Plasson alrededor de la tubería HDPE, así como, la colocación de WatherStop (Cinta hidroexpansiva Velosit WS 801). En el análisis unitario de la partida 04.02.05.07.01 Cámara de Inspección empalme Antonia Moreno y Emisor, no se han considerado la colocación de este requerimiento. Favor de modificar el análisis de acuerdo a lo solicitado en planos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta complementando el detalle del elemento electroflex, por error material se indico Plasson, este debe omitirse, en el APU de la partida 04.02.05.07.01, se ha considerado las siguientes subpartidas:

"Pasamuro de polietileno para tubería de HDPE de DN 1000 mm (Union de tub HDPE 1000 a buzón) - Incl. Junta Restricción" 02 und.

"Pasamuro de polietileno para tubería de HDPE de DN 1200 mm (Union de tub HDPE 1200 a buzón) - Incl. Junta RestricciónPas" 01 und.

En estas subpartidas estan incluidas el electroflex (Junta de restricción HDPE) y el water stop (Pasamuro de HDPE).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 186

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que los buzones tipo I, con profundidades menores a 3.00 metros no llevarán acero de refuerzo en los muros, tal como se muestra en el plano ALC/DT-01 de la carpeta de planos, Tomo XXII-C2 Diseño de Alcantarillado 7\_Enm4, folio 147.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, confirmando que los Buzones denominados tipo I-A, cuya altura libre sea menor o igual a 3.0m, no requiere acero de refuerzo para los muros circulares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 187

Consulta/Observación:

De la carpeta de planos Tomo XXII-C2 Diseño de Alcantarillado 7\_Enm4, folio 147, ALC/DT-01 Detalle de Buzones Tipo I y Tipo II, 03/04, se indica en el cuadro de accesorios de restricción axial, que para una tubería de DN 1000 se colocarán 10 restricciones axiales. Sin embargo para la partida 04.02.05.06.15 Pasamuro de polietileno de HDPE de DN 1000mm solo se considera la cantidad de 6 restricciones axiales. Solicitamos rectificar el análisis unitario teniendo en cuenta lo indicado en el plano.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, al existir una incompatibilidad en el Expediente Tecnico. El contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Consulta: Nro. 188

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad se sirva reconsiderar el costo de la póliza CAR ya que actualmente el costo indicado por las aseguradoras es 4 veces mayor al considerado por las circunstancias actuales del Fenómeno del Niño o en su defecto adjuntar la cotización de la Aseguradora que se ha considerado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el consultor de obra a cargo de la elaboración del expediente técnico realizó indagaciones de mercado necesarias que le permitieron contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad, esta indagacion tiene fecha basal al 31 de enero de año 2023, el participante entenderá que cuenta con las formulas polinómicas para actualizar los montos a la fecha de pago, ademas, el postor tiene la opción de ofertar el monto de gastos generales y utilidad que su organizacion considere pertinente y esto dependerá de su economia de escala y su posicion de dominio en el mismo y esta jerarquizacion lo regula el libre mercado. Es conveniente precisar que Sin embargo, una vez consentida la buena pro, y con motivo de la perfeccionamiento de contrato debera presentar el detalle que lo sustenta, conforme lo solicitado en el inciso m), numeral 2.3. Cap II de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:29:41

Observación: Nro. 189

Consulta/Observación:

La entidad requiere como experiencia similar un monto factura equivalente a S/ 616,232,099.69 en la ejecución de obras similares, Se observa que el requisito exigido es desproporcionado y atenta contra la Libertad de Concurrencia ya que muchas de las empresas de Origen nacional (Peruanas) que vienen desempeñándose a lo largo del tiempo en esta especialidad no podrán cumplir con dicho requisito aún teniendo la capacidad técnica para ejecutarla. Se solicita se reduzca la exigencia de la experiencia similar para de tal manera brindarle la posibilidad a las empresas nacionales de participar en el proceso y se pueda contar con una pluralidad de postores, caso contrario se estaría limitando a solo contar con la participación de empresas extranjeras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 Principios que rigen las contrataciones Inciso a) Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la presente observación, señalando que con motivo de la etapa de integración de bases, se precisara lo siguiente:

Sin embargo, a fin de promover el principio de Libertad de Concurrencia se ACOGE su observación, en tanto se modifica el numeral 2.6.30.3 de los Términos de Referencia, de acuerdo al siguiente detalle:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 300 000 000.00 (Trescientos millones con 00/100 soles) en la ejecución de obras similares, que hayan concluido durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar el numeral 2.6.30.3 de los términos de referencia, asimismo, el inciso b, numeral 3.2. de las bases: Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 300 000 000.00 (Trescientos millones con 00/100 soles) en la ejecución de obras similares, que hayan concluido durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:34:53

Consulta: Nro. 190

Consulta/Observación:

Siendo una obra licitada por el MVCS a través del programa PASLC, ¿quien contractualmente de acuerdo a nuestra legislación y normatividad vigente es quien debe recepcionar la obra el PASLC o SEDAPAL? Por favor Aclarar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara que de conformidad al artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece que, la Entidad (PASLC) designa un comité de recepción, dicho comité debe encargarse de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada. En caso dicho comité advirtiera que la obra no se encuentra culminada, debe disponer que el supervisor anote en el cuaderno de obra tal hecho, a efectos que el contratista culmine la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:34:53

Consulta: Nro. 191

Consulta/Observación:

Si cuando el contratista se encuentre ejecutando las obras se ubican restricciones e interferencias como líneas de gas, conexiones, alumbrado etc que no han sido consideradas en el expediente técnico, se solicita sirvan CONFIRMAR que estos serán considerados, procesados y pagados de acuerdo a ley y reglamento de Contrataciones del estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que las interferencias con otros servicios existentes que se podrían encontrar durante la ejecución del proyecto, se encuentran en el Expediente Tecnico se contempla el estudio de interferencias. Dicho estudio se puede observar en el TOMO XXXIV ¿Estudio de Interferencia¿(Ruta: 11.Estudios Técnicos/Esudios Técnicos II/34.Estudios de Interferencias) del Expediente Tecnico. Asimismo los planos se pueden ver en el Tomo XXII-D: Interferencias (Ruta: 4.Planos de Ejecución de Obra/Planos de Ejecución de Obra - PDF), además dichas interferencias han sido incluidos en los planos de diseños de líneas y redes de agua y alcantarillado y también se han considerado en el presupuesto de obra Tomo IV-B (Ruta: 6.Presupuesto de Obra/Presusupesto de Obra - PDF).

No obstante, durante la ejecución de obra, se podrían presentar una serie de ocurrencias para cada proceso constructivo, en esta etapa, las evidencias se materializan en prueba objetiva por propia naturaleza de la intervención, llevando a que los actos sean determinísticos. En ese sentido, de producirse duda razonable, el contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre ocurrencias en la obra¿, según lo prescrito en el artículo 193 del RLCE, en ella, a opinión del supervisor, se trasladará al proyectista para que las absuelva de manera objetiva, congruente y razonable. Si el proyectista no absuelve, estaría perdiendo la autoría de su proyecto, con las responsabilidades a su cargo y la Entidad estaría en la obligación de absolverlo, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE, para ello tiene que anotar en el cuaderno de obra y él supervisor debe ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de una modificación contractual, es importante resaltar que se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:34:53

Consulta: Nro. 192

Consulta/Observación:

Confirmar que el expediente técnico, especificaciones técnicas, planos, ayudas memorias, diseños, cálculos son exclusiva y de entera responsabilidad de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, de acuerdo al art. 52 del RLCE, se indica que: Los documentos del procedimiento establecen el contenido de las ofertas. El contenido mínimo es el siguiente:

En el literal c) se indica: "Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda".

Por lo tanto el postor deberá cumplir estrictamente lo que se indique en el expediente técnico, siendo la Entidad la responsable del contenido del expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:34:53

Consulta: Nro. 193

Consulta/Observación:

De acuerdo a nuestra legislación. Vigente y precedentes administrativos y jurídicos nacionales e internacionales la disponibilidad de los terrenos y pasos de servidumbre es responsabilidad de las entidades que contratan los servicios o ejecución de obra, sírvanse, Confirmar que es responsabilidad de la entidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, respecto a la disponibilidad de terrenos, conforme se encuentra planteado en el expediente técnico está a cargo de la Entidad, hasta la entrega del terreno al contratista, quien deberá disponer los medios para mantener la disponibilidad del mismo hasta la culminación y recepción de la obra.

Adicional a ello, en caso de necesitar servidumbres de paso, se confirma la responsabilidad de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:34:53

**Consulta:** Nro. 194

**Consulta/Observación:**

Se solicita sirvan adjuntar el cuadro comparativo de las cotizaciones, de los insumos y otros considerados en el presupuesto referencial y entregarlos a los postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ACLARA que en el TOMO XIV Cotizaciones (Ruta: 15. Otros Documentos del Expediente Técnico/Otros Documentos del Expediente Técnico - PDF/Cotizaciones) del expediente técnico, se adjunta las cotizaciones que se tuvieron en consideración para la determinación del costo del proyecto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:34:53

Consulta: Nro. 195

Consulta/Observación:

Entendemos que tanto la entidad como la empresa contratada solo están obligados a respetar y cumplir estrictamente lo estipulado en el expediente técnico así como los alcances indicados en las especificaciones técnicas y presupuesto ofertado. Y la entidad no podrá obligar a realizar o cumplir especificaciones, pruebas y ensayos no contemplados en el expediente técnico materia del contrato, ni exigencias de terceros. CONFIRMAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, de acuerdo al art. 52 del RLCE, se indica que: Los documentos del procedimiento establecen el contenido de las ofertas. El contenido mínimo es el siguiente:

En el literal c) se indica: "Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda".

Asimismo, de acuerdo al artículo 208.5 del RLCE, relacionada a la recepción de la obra, se indica que:

"208.5. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias."

Por lo tanto, el postor deberá cumplir estrictamente lo que se indique en el expediente técnico, siendo la Entidad la responsable del contenido del expediente técnico; así como también con motivo de la recepción de obra, el contratista reaalizará las pruebas operativas que disponga el comite de recepción de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:34:53

Consulta: Nro. 196

Consulta/Observación:

CONFIRMAR que de encontrar el contratista ejecutor de la obra interferencias y restricciones para su ejecución , así como la afectación de los procesos constructivos, rendimientos solicitamos sirvan confirmar que al ser una obra a precios unitarios se originarán partidas nuevas cuya pactacion de precios será acorde a las nuevas condiciones encontradas y así evitar dilaciones, paralizaciones o reclamos de las partes .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las interferencia con otros servicios existentes que se podrían encontrar durante la ejecución del proyecto se encuentran contempladas en el expediente técnico teniendo en cuenta que fueron determinadas hasta la fecha de su aprobación; las partidas que han sido considerados por las interferencias, se encuentran en:

- PRESUPUESTO: TOMO IV-B (Ruta: 6.Presupuesto de Obra/Presupuesto de Obra - PDF), en trabajos preliminares mediante las partidas de nombre "Protección de redes existentes de agua potable" "Protección de redes existentes de alcantarillado", "Protección de postes para telefonía", "Protección de cables de media tensión", "Protección de cables telefónicos", "Protección de postes de alumbrado público", "ubicación y protección de tuberías de gas", "Protección de cable eléctrico de baja tensión", Protección de postes para alumbrado eléctrico", "Protección de ductos de cables telefónicos", "Protección de redes gas".

-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

\* Especificaciones técnicas de Líneas de agua y alcantarillado: TOMO XIII-C (Ruta: 3. Especificaciones Técnicas/Especificaciones Técnicas - PDF/C. Lineas Agua y Alcantarillado).

\* Especificaciones técnicas de Redes y conexiones de agua y alcantarillado: TOMO XIII-D (Ruta: 3. Especificaciones Técnicas/Especificaciones Técnicas - PDF/D. Redes, Conexiones de Agua y Alcantarillado).

-PLANOS:

\*Planos de Interferencias: TOMO XXII-D (Ruta: 4. Planos de Ejecución de Obra/Planos de Ejecución de Obra - PDF/XXII-D Interferencias).

-ESTUDIO TÉCNICO

\*Estudios de Interferencias: TOMO XXXIV (Ruta: 4. Planos de Ejecución de Obra/Planos de Ejecución de Obra - PDF/XXII-D Interferencias).

En caso de encontrarse vicios ocultos en la etapa de ejecución, el contratista identificará y cuantificará, de manera objetiva, razonable y congruente, esta nueva actividad. En ese sentido, de producirse partidas no contempladas en el expediente técnico, el contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, en ella, a opinión del supervisor, se trasladará al proyectista para que las absuelva de manera objetiva, congruente y razonable. Si el proyectista no absuelve, estaría perdiendo la autoría de su proyecto, con las responsabilidades a su cargo y la Entidad estaría en la obligación de absolverlo, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE, para ello tiene que anotar en el cuaderno de obra y él supervisor debe ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de una modificación contractual, es importante resaltar que se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
Nomenclatura :	LP-SM-7-2023-PASLC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

---

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:34:53

Consulta: Nro. 197

Consulta/Observación:

La entidad a través del consultor responsable del proyecto podría ratificar o indicar si los pernos considerados en los montajes de los árboles o equipamientos son de acero galvanizado o son pernos de acero inoxidable y si sus precios cotizados en el mercado son los considerados en los precios de insumos y análisis de precios unitarios. Precisar que tipología son los pernos a instalar en el presente proyecto ya que las EETT están de manera general y no son muy claras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta que efectuan no se logra identificar a que partida específicamente se refieren; según la DIRECTIVA N° 023-2016-OSCE/CD, literal 7.1 El participante debe formular sus consultas y observaciones de manera debidamente motivada, concreta, clara y sin ambigüedades, que permita al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, absolverlas a su vez con claridad.

Sin perjuicio de ello, el consultor ha previsto que los Pernos y Tuercas serán de acero inoxidable o acero con recubrimiento según los equipos y/o accesorios a instalar y se aplicará la Especificación Técnica del Comité Técnico Permanente de SEDAPAL según corresponda. Además, de presentarse consultas en la etapa de ejecución, el contratista identificará y cuantificará, de manera objetiva, razonable y congruente, esta nueva actividad. En ese sentido, de producirse partidas no contempladas en el expediente técnico, el contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra", de acuerdo al artículo 193 del RLCE, en ella, a opinión del supervisor, se trasladará al proyectista para que las absuelva de manera objetiva, congruente y razonable. Si el proyectista no absuelve, estaría perdiendo la autoría de su proyecto, con las responsabilidades a su cargo y la Entidad estaría en la obligación de absolverlo, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE, para ello tiene que anotar en el cuaderno de obra y él supervisor debe ratificar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de una modificación contractual, es importante resaltar que se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:34:53

Consulta: Nro. 198

Consulta/Observación:

Solicitamos sirvan proporcionar a todos los postores la documentación sustentatoria, cotizaciones, proformas etc. que evidencie y respalde los precios unitarios considerados en las partidas del expediente técnico correspondiente a los derechos de pago por licencias, permisos, usos de frecuencia, trámites, monitoreos, instalaciones de suministro eléctrico en lo referente a las concesionarias privadas eléctricas , ministerio de transportes y comunicaciones, municipalidades distritales, provincial, ministerio de cultura y otros organismos, así mismo indicar las partidas que sustenta dichos pagos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, con respecto a las cotizaciones y proformas para determinar el costo directo del expediente técnico, estas se encuentran en las Cotizaciones: TOMO XIV(Ruta: 15. Otros Documentos del Expediente Técnico/Otros Documentos del Expediente Técnico - PDF/Cotizaciones/TOMO XIV Cotizaciones) del expediente técnico.

Respecto a los presupuestos de servicios complementarios, los costos se encuentran sustentados en el TOMO IV-A (Ruta: 6. Presupuesto de Obra/Presusupesto de Obra - PDF/TOMO IV-A) del expediente técnico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:34:53

Consulta: Nro. 199

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad que a través de la EPS SEDAPAL, alcance la relación de empresas especializadas autorizadas y homologadas por ellos, para intervenir en el sistema SCADA, ya que se ha visto últimamente que SEDAPAL, solo autoriza dichas actividades a empresas autorizadas por ellos. Esto permitirá elaborar una propuesta coherente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta que efectuan, no se logra identificar a que partida específicamente se refieren; según la DIRECTIVA N° 023-2016-OSCE/CD, literal 7.1 El participante debe formular sus consultas y observaciones de manera debidamente motivada, concreta, clara y sin ambigüedades, que permita al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, absolverlas a su vez con claridad.

Sin perjuicio de ello, SE ACLARA respecto a remitir una relación de empresas autorizadas por SEDAPAL para la intervención del sistema SCADA, que de acuerdo al artículo 35 del RLCE, el sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Asimismo, se debe tener en cuenta las cotizaciones adjuntas en el Cotizaciones: TOMO XIV(Ruta: 15. Otros Documentos del Expediente Técnico/Otros Documentos del Expediente Técnico - PDF/Cotizaciones/TOMO XIV Cotizaciones) del expediente técnico., para la ejecución del sistema de automatización.

Por las caracerísticas de libre mercado, no es posible direccionar a un determinado proveedor la ejecución de algun servicio, motivo por el cual no es posible remitir ninguna relación de proveedores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:43:23

Consulta: Nro. 200

Consulta/Observación:

En el Tomo XI -A, folio 000397, calicata C-18, se encontró un suelo semi rocoso, a 0.50 m; posterior a ello se encontró roca que no permitía seguir profundizando

¿Cuáles son los procedimientos permitidos?

¿Qué rendimientos se va a tener en cuenta en esos tramos de ejecución?

En otras calicatas también ocurren lo mismo; las consultas, son las mismas para todas las calicatas explorada para el caso de suelos rocosos o semi rocoso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Presupuesto del Expediente Técnico ha considerado las partidas de: "Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso" y "Excavación zanja (maq.) p/tub. T - semirocoso", para diversos diámetros de tuberías y para diferentes profundidades de zanja, tanto para agua potable como para alcantarillado., cada uno con sus especificaciones técnicas y su Análisis de Precios Unitarios, en donde se ha establecido los rendimientos considerados para estimar el Presupuesto de obra; sin embargo, por tratarse de un sistema de contratación a Precios Unitarios, los postores pueden modificar los rendimientos de acuerdo a sus criterios y experiencias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:43:23

Consulta: Nro. 201

Consulta/Observación:

En el Tomo XI -A, folio 000396, calicata C-30, se encontró presencia de piedras angulosas de diámetro 10 cm a 14 cm. ¿Se permitirá, colocar este material como relleno, luego de la capa de protección de tubo, o se usara material de prestamo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en la especificaciones Técnicas del expediente técnico, CTPS-ET-006 SEDAPAL, El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla estrictamente con las características establecidas en las definiciones de "material Selecto" o "material seleccionado", definido en CTPS-006 SEDAPAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura :LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:43:23

Consulta: Nro. 202

Consulta/Observación:

En el Tomo XI -A, folio 000395, calicata C-41, se encontró Arena pobremente gradada, y de baja humedad.  
¿Se permitirá colocar este material, con su O.C.H.?  
En el caso que se permita, colocar este material, ¿Se está evaluando la cantidad de agua, para lograr el O.C.H.?  
De no permitir que se coloque este material, ¿Se está considerando colocar material de préstamo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en las especificaciones Técnicas del expediente técnico, CTPS-ET-006 SEDAPAL, El relleno podrá realizarse con el material de la excavación, siempre que cumpla estrictamente con las características establecidas en las definiciones de "material Selecto" o "material seleccionado", definido en CTPS-006 SEDAPAL.  
El OCH debe ser obtenido a traves de las pruebas del proctor modificado, establecido en el expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:43:23

Consulta: Nro. 203

Consulta/Observación:

En el Tomo XI -A, folio 000388, calicata C-135, se encontró terreno rocoso en afloramiento, en consecuencia, no se ha realizado la exploración.

¿Qué se va a proponer, para lograr llegar a las cotas de fundación?, o en todo caso a las cotas ¿Qué se tiene previsto para llegar a las cotas de fondo de las zanjas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Presupuesto del Expediente Técnico ha considerado las partidas de: "Excavación zanja (s/exp) p/tub. t-rocoso" y "Excavación zanja (maq.) p/tub. T - semirocoso", para diversos diámetros de tuberías y para diferentes profundidades de zanja, tanto para agua potable como para alcantarillado, cada uno, con sus especificaciones técnicas y su Análisis de Precios Unitarios, con la ejecución de estas partidas se alcanzará las cotas de fondo de zanja.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:43:23

Consulta: Nro. 204

Consulta/Observación:

En el Tomo XI -A, folio 000381, calicata C-253, se encontró arena suelta, por la descripción inestable, ¿Sera considerara entibado en profundidades menores a 1.50 en ese tipo de suelos?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la consulta, indicando que en el Presupuesto del Expediente Técnico ha considerado las partidas de "Entibado Metálico ambas caras, tipo cajón (Box) para alturas de zanja: de 1.51 a 1.75m, de 1.76 a 2.0m, de 2.01 a 2.50m, de 2.51 a 3.0m, de 3.04 a 3.50m, de 3.51 a 4.0m y de 4.01 a 5.0m , de 5.01 a 6.0m, de 6.01 a 7.0m, de 7.021 a 8.0m, las mismas que estan distribuidas para Lineas de agua potable, redes de agua potable, líneas de alcantarillado y redes de alcantarillado.

Ahora bien de presentarse o idenficarse otras actividades (partidas nuevas) no contempladas en el expediente tecnico y necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato, en la etapa de ejecucion, el contratista identificará y cuantificará, de manera objetiva, razonable y congruente, esta nueva actividad. El contratista, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:43:23

Consulta: Nro. 205

Consulta/Observación:

En el Tomo XI -A, folio 000347, calicata C-780, se encontró a 0.50m; en donde indican que es de mediana dificultad para la excavación manual. Sin embargo, en el tipo de terreno, lo clasificación como ¿normal¿. Cuando se supone que el terreno normal, es aquel terreno que tiene toda la facilidad de una excavación manual, hasta de un rendimiento de 3.5 m3 por día, por cada peón.

¿Se ratifican, en que es un terreno normal, aquellos terrenos que presentan dificultad, para una excavación normal?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La Especificación Técnica de SEDAPAL CTPS-006 (Que es parte del expediente técnico), define al terreno normal de dos maneras:

- a.1. Terreno normal deleznable o suelto:Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, gravillas, etc., que no pueden mantener un talud estable superior de 5:1.
- a.2. Terreno normal consolidado o compacto:Conformado por terrenos consolidados tales como hormigón compacto, afirmado o mezcla de ellos, los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o con equipo mecánico.

Por lo que ratificamos que, la calicata C-780, corresponde a un terreno normal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:43:23

Consulta: Nro. 206

Consulta/Observación:

En el Tomo XI -A, folio 000263, del reservorio R-3: Sector 273, se encuentra escombros de rocas, y establece que la profundidad de cimentación deberá ser como mínimo 2.70 m, debiéndose de retirar toda la roca en estado de muy fracturada.

En los casos, en que no se culmine de encontrar roca fracturada ¿Hasta que profundidad es admisible la cota de fundación?, ¿Cuál es el maximo la altura de cimentación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De existir discrepancias, deficiencias y/o vicios ocultos en los documentos del expediente técnico, en la etapa de ejecución, el contratista identificará de manera objetiva, razonable y congruente, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20100754755	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	Hora de envío :	18:43:23

Consulta: Nro. 207

Consulta/Observación:

En el Tomo XI -A, folio 000263, del Reservorio R-1 Sector 273, se encuentra escombros de rocas, y establece que la profundidad de cimentación deberá ser como mínimo 3.30 m, debiéndose de retirar toda la roca en estado de muy fracturada.

En los casos, en que no se culmine de encontrar roca fracturada ¿Hasta que profundidad es admisible la cota de fundación?, ¿Cuál es el máximo la altura de cimentación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De existir discrepancias, deficiencias y/o vicios ocultos en los documentos del expediente técnico, en la etapa de ejecución, el contratista identificará de manera objetiva, razonable y congruente, a través de su personal clave, homologado en este proceso, con las evidencias presentadas, deberá formular en el cuaderno de obra "las consultas sobre esta ocurrencias en obra¿, de acuerdo al artículo 193 del RLCE, si la absolución genera una modificación de las condiciones contractuales, el contratista tiene expedita su derecho de invocar el artículo 205° del RLCE. Dicho lo anterior, es pertinente agregar que, el artículo 35 del RLCE, respecto al sistema de contratación a ¿Precios Unitarios¿, establece que el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20557702718	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	19:38:27

**Observación: Nro. 208**

**Consulta/Observación:**

Se solicita corrección de los montos del Valor Referencial en el límite superior e inferior ya que se observa un error en el registro de los montos límite.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP I    **Literal:** 1.3    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que con motivo de integración de bases se procederá con el registro de los límites del valor referencial tanto para el 90% como para el 110%

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
se modificará las bases

**1.3. VALOR REFERENCIAL**

- Valor Referencial (VR) S/ 609 548 372.40 SEISCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 40/100 SOLES
- Límite inferior S/ 548 593 535.16 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 16/100 SOLES
- Límite superior S/ 670 503 209.64 SEISCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 64/100 SOLES



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20557702718	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	19:38:27

**Consulta:** Nro. 209

**Consulta/Observación:**

Se solicita, para el caso de empresas con experiencia extranjera, y además la moneda no cuente con valores ni en el tipo de cambio contable ni en el tipo de cambio promedio ponderado proporcionados por la SBS, cual será el procedimiento del cambio de moneda extranjera al Sol.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP. III    **Literal:** B, 3.2    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las bases señalan: Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Conforme se aprecia, las bases no han considerado utilizar el "TIPO DE CAMBIO CONTABLE" o "TIPO DE CAMBIO PROMEDIO PONDERADO".

No obstante, indicar que, la normativa de contratación pública no ha contemplado un mecanismo mediante el cual se pueda determinar la actualización de los montos facturados de los contratos expresados en monedas extranjera, cuyo tipo de cambio NO se encuentre previsto en el listado del tipo de cambio de la SBS; por lo que, se aceptará que los postores, a fin de acreditar su ""Experiencia del Postor en la Especialidad"", puedan actualizar los referidos montos a dólares, siempre que dicha actualización sea realizada conforme a las disposiciones del organismo similar a la SBS o la autoridad competente del lugar de origen (debiendo adjuntar el documento en mención), de corresponder, en concordancia con el PRONUNCIAMIENTO N° 1102-2019/OSCE DGR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20557702718	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	19:38:27

Consulta: Nro. 210

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que, para la acreditación del equipamiento estratégico en la etapa de la suscripción del contrato, bastará que la carta de compromiso de alquiler/venta del equipo, se encuentre firmada por un representante de ventas y/o jefe de ventas y/o gerente de ventas y/o especialista de ventas y/o analista de ventas y/o gerente general y/o gerente de administración y/o gerente comercial y/o representante legal y/o otro profesional competente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado en el numeral 2. De las bases, para la suscripción de contrato el postor adjudicado debe acreditar la disponibilidad de quipos mediante: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

En adición a lo señalado, corresponde señalar que, las bases no han precisado que la carta de compromiso debe ser firmado por el trabajador, en todo caso, es de indicar que dicho documento debe ser suscrito por quien posee la titularidad o cuenta con las facultades para la disposición de dicho equipamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20557702718	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	19:38:27

Consulta: Nro. 211

Consulta/Observación:

En el Capitulo II Item 2.3 " Requisitos para perfeccionar el contrato" se listan los documentos que se deben presentar para esta etapa, los que inician en el literal "a)" y concluyen en el literal "q)", favor de confirmar que no se requerirá póliza CAR y SCTR para esta etapa y que bastará con los documentos listados en dentro de esos literales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap II Literal: 2.3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo señalado por el area usuaria, la Poliza CAR debera presentarse al inicio del plazo de ejecucion de obra, lo mismo aplica para el SCTR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20557702718	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	19:38:27

Consulta: Nro. 212

Consulta/Observación:

El Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley de firmas y certificados digitales, en su artículo 1 indica que reconoce la variedad de modalidades de firmas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2 de la ley N° 27269.

Asimismo el artículo 3 de la ley N° 27269, señala "De la validez y eficacia de la firma digital: La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita." (el resaltado es nuestro). En ese sentido, solicitamos confirmar a ustedes que, exceptuando la promesa formal de consorcio (en caso aplique), la propuesta integral se podrá firmar digitalmente, siempre y cuando esta cumpla con las exigencias de la Ley N° 27269 y su reglamento.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: -      Literal: -      Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las bases han señalado en el numeral 1.7 FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS, el cual señala que las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales - Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20557702718	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	19:38:27

Consulta: Nro. 213

Consulta/Observación:

Se solicita incluir los términos "Redes de agua residual y/o Cámara de bombeo de agua y/o desagüe y/o Redes de aguas pluviales y residuales y/o Redes mixtas" y/o Redes combinadas y/o Redes de tuberías para desvío de aguas pluviales y residuales" en la definición, dado que esto garantizaría y promovería la pluralidad de postores..

La definición versaría de la siguiente manera:

(...) "obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/u optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento o la combinación de alguno de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales y/o Redes de agua residual y/o Cámara de bombeo de agua y/o desagüe y/o Redes de aguas pluviales y residuales y/o Redes mixtas" y/o Redes combinadas y/o Redes de tuberías para desvío de aguas pluviales y residuales."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios.

En tanto,se absuelve precisando que deberá ceñirse a lo indicado en los documentos de la licitación.

Se precisa que, se modificó la definición de obras similares de acuerdo a la consulta N° 03

Se considerará como obras similares,

A las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/u optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602384714	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	ICYS S.A.C.	Hora de envío :	21:20:25

Consulta: Nro. 214

Consulta/Observación:

Sírvase ampliar la definición de Obras Similares, adicionando el término: Proyecto de Suministro de Agua Potable, con los componentes antes mencionados en la definición de obras similares y adicionalmente también aceptar los componentes de Camaras de Rebombeo ya que solo se evidencia el término Cámara de Bombeo.

Acápiteme de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios.

En tanto, se aclara que deberá limitarse a lo indicado en los documentos de la licitación.

Se precisa que, se modificó la definición de obras similares de acuerdo a la consulta N° 03

Se considerará como obras similares,  
A las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/o optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602384714	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	ICYS S.A.C.	Hora de envío :	21:20:25

Consulta: Nro. 215

Consulta/Observación:

Sírvase ampliar la definición de Obras Similares, adicionando la definición de Obra de: Red de Tuberías para desvío de aguas pluviales y residuales, ya que estas obras corresponden a obras de alcantarillado como redes colectoras primarias y secundarias, conforme a la Normativa Peruana.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios.

En tanto, se aclara que deberá limitarse a lo indicado en los documentos de la licitación.

Se precisa que, se modificó la definición de obras similares de acuerdo a la consulta N° 03

Se considerará como obras similares,  
A las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/o optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602384714	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	ICYS S.A.C.	Hora de envío :	21:20:25

**Consulta:** Nro. 216

**Consulta/Observación:**

Sírvase ampliar la definición de Obras Similares, adicionando el termino: Tratamiento de las Aguas Negras y fetidas, como parte de los componentes mencionados en la definición de obras simiares.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios.

En tanto,se aclara que deberá limitarse a lo indicado en los documentos de la licitación.

Se precisa que, se modificó la definición de obras similares de acuerdo a la consulta N° 03

Se considerará como obras similares,

A las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/u optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602384714	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	ICYS S.A.C.	Hora de envío :	21:20:25

Consulta: Nro. 217

Consulta/Observación:

Sirvase ampliar la definicion de Obras Similares, adicionando y aceptando el termino Estacion de bomba, por tratarse exclusivamente de una Camara de Bombeo y ser parte o componente indispensable en los sistemas de impulsión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios.

En tanto,se aclara que deberá limitarse a lo indicado en los documentos de la licitación.

Se precisa que, se modificó la definición de obras similares de acuerdo a la consulta N° 03

Se considerará como obras similares,  
A las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/u optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602384714	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	ICYS S.A.C.	Hora de envío :	21:20:25

Consulta: Nro. 218

Consulta/Observación:

Sírvase ampliar la definición de Obras Similares, adicionando y aceptando el término Red de Tuberías para desvío de aguas pluviales y residuales de manera mixta o conjunta, ya que algunos países integran el sistema de Alcantarillado con el sistema de Recolección de agua de lluvias, ya que la finalidad de estas obras es únicamente conducir las aguas residuales mediante redes de tuberías y/o canales las cuales son conducidas mediante líneas de conducción y/o impulsión hasta las plantas de tratamiento.

Acápiteme de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios.

En tanto, se aclara que deberá limitarse a lo indicado en los documentos de la licitación.

Se precisa que, se modificó la definición de obras similares de acuerdo a la consulta N° 03

Se considerará como obras similares,

A las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/o optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20602384714	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	ICYS S.A.C.	Hora de envío :	21:20:25

Consulta: Nro. 219

Consulta/Observación:

En cuanto a la especialidad o profesion del Especialista Ambiental, solicitamos se acepte la profesion de Ingeniero Agronomo, con la finalidad de buscar la pluralidad de postores y profesionales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, Mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-Vivienda de fecha 09.07.2019, se aprobaron las Fichas de Homologación de los requisitos de calificación de los perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano, y que de acuerdo al numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30025, Ley de Contrataciones del Estado, señala que "... Una vez aprobadas las Fichas de Homologación deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación".

Así mismo, el numeral 30.3 del artículo 30. Homologación del Reglamento de la Ley de Contrataciones, señala que "Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación ...", fichas que entraron en vigencia el 11.07.2019.

En consecuencia, la formación académica y experiencia del profesional solicitado se encuentra enmarcado de acuerdo a las fichas de homologación de profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20520639579	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MUNDIAL DE DESARROLLO E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-COMUDEIN S.A.C.	Hora de envío :	23:11:23

Observación: Nro. 220

Consulta/Observación:

DE LA LECTURA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL VALOR REFERENCIAL DE LAS BASES, SE OBSERVA UN ERROR EN EL REGISTRO DEL MONTO DEL VALOR SUPERIOR EN EL LIMITE INFERIOR Y EL MONTO DEL VALOR INFERIOR EN EL LIMITE SUPERIOR, SE SOLICITA LA CORRECCIÓN CON LOS MONTOS QUE

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.3 Literal: 0 Página: x

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que con motivo de integración de bases se procederá con el registro de los límites del valor referencial tanto para el 90% como para el 110%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificará las bases

1.3. VALOR REFERENCIAL

- Valor Referencial (VR) S/ 609 548 372.40 SEISCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 40/100 SOLES
- Límite inferior S/ 548 593 535.16 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 16/100 SOLES
- Límite superior S/ 670 503 209.64 SEISCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 64/100 SOLES

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20554399585	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CCCC DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:24

Consulta: Nro. 221

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que las estructuras de precios unitarios son referenciales y podrán ser modificadas según las experiencias de construcción de cada actividad.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: Presup. Literal: APU Página: apu

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al literal c) del artículo 52 del RLCE, se indica que:  
"Los documentos del procedimiento establecen el contenido de las ofertas. El contenido mínimo es el siguiente:  
(...)

c) Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda"

El postor deberá seguir la misma estructura de los Precios Unitarios señalados en el expediente técnico, sólo podrán modificar los Precios Unitarios y los sub totales que lo componen de acuerdo a lo que considere pertinente el postor.

Finalmente, tal como lo establece el RLCE en su artículo 175.1.e), para el perfeccionamiento del contrato el postor ganador entregará los análisis de costos unitarios de las partidas que dieron origen a la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20554399585	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CCCC DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:24

Consulta: Nro. 222

Consulta/Observación:

Se pide confirmar que el nombre del proyecto es ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DE CALLAO ¿ DEPARTAMENTO CALLAO¿, CUI N° 2309659

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo I Literal: 1.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE confirma que el nombre del proyecto es: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 273, 277 1 278 1 2791 280, 394 y 395, distrito de Ventanilla, Provincia de Callao, Departamento de Callao" CUI N°2309659

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20554399585	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CCCC DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:24

Consulta: Nro. 223

Consulta/Observación:

Se pide rectificar los limites inferior y superior del valor referencial, según artículo 48 del reglamento, Limite inferior S/ 554,608,889.73 y Limite superior S/ 677,855,309.65 del valor referencial 616,232,099.69

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo I Literal: 1.3 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que con motivo de integración de bases se procederá con el registro de los límites del valor referencial tanto para el 90% como para el 110%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
se modificará las bases

1.3. VALOR REFERENCIAL

- Valor Referencial (VR) S/ 609 548 372.40 SEISCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 40/100 SOLES

- Límite inferior S/ 548 593 535.16 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 16/100 SOLES

- Límite superior S/ 670 503 209.64 SEISCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 64/100 SOLES

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20554399585	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CCCC DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:24

Consulta: Nro. 224

Consulta/Observación:

Se hace el requerimiento de envío de la versión editable en documento Excel de la estructura del presupuesto de precios unitario y servicios complementarios para la obra (Suma alzada).

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Anexo 6 Literal: 6 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, con ocasion de la etapa de integracion de las bases, se procederá a adjuntar el archivo de la estructura del presupuesto de precios unitarios, así como también la estructura de los presupuestos de los servicios complementarios para la obra (suma alzada), en versión excel editable, mediante link del Expediente Técnico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

<https://drive.google.com/drive/folders/1UEefPB1oybVJ7QeTpazOfCiFahVNoDZh?usp=sharing>



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20554399585	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CCCC DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:24

Consulta: Nro. 225

Consulta/Observación:

Se pide aclarar, del Anexo N°6, el redondeo a dos decimales del resultado producto de las columnas METRADO X PU, será aplicado en la columna ¿SUB TOTAL¿ o será aplicado en la celda ¿Total costo directo (A)¿.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Anexo 6 Literal: 6 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, las bases señalan: El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20554399585	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CCCC DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:24

**Consulta:** Nro. 226

**Consulta/Observación:**  
Se pide confirmar, la fecha de presentación de presupuesto oferta será a precios de ENERO 2023.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** Anexo 6      **Literal:** 6      **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA, el precio de las ofertas corresponden a la fecha de vigencia del presupuesto base (enero 2023); para poder aplicar el reajuste (fórmula polinómica).

El precio de la oferta será de acuerdo a la solicitado en el Anexo N°6 de las Bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20554399585	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CCCC DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:24

Consulta: Nro. 227

Consulta/Observación:

Respecto al pie de presupuesto de los componentes del presupuesto de costo directo y servicios complementarios, confirmar que no será obligatorio indicar el porcentaje de Gastos Generales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo 6 Literal: 6 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que considerar los porcentajes de los gastos generales es facultativo, sin embargo, precisamos que es obligatorio establecer el monto de los gastos generales al ser parte del costo directo que el contratista efectúa para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial.

Sin perjuicio de ello, se recuerda que el postor ganador de la Buena Pro para la suscripción del contrato deberá presentar entre otros documentos, el detalle de los gastos generales fijos y variables de su oferta, para ambos sistemas de contratación del presente proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código : 20554399585

Nombre o Razón social : CCCC DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 18/08/2023

Hora de envío : 23:15:24

**Consulta:** Nro. 228

**Consulta/Observación:**

Se pide aclarar, en el análisis de Gastos Generales, el cálculo de todos los gastos referidos a personal, se realizan directamente, se pide enviar el análisis de gastos generales mostrando los honorarios respectivos por mes del personal.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** Tomo IV      **Literal:** 1 de 3      **Página:** 4

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, con ocasion de la etapa de integracion de las bases, se procedera a adjuntar el archivo correspondiente en formato pdf y editable.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

<https://drive.google.com/drive/folders/1UEefPB1oybVJ7QeTpazOfCiFahVNoDZh?usp=sharing>

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20554399585	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CCCC DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:24

Consulta: Nro. 229

Consulta/Observación:

Sírvase ampliar la definición de Obras Similares, adicionando el termino: Proyecto de Suministro de Agua Potable, con los componentes antes mencionados en la definición de obras similares y adicionalmente también aceptar los componentes de Cámaras de Rebombeo ya que solo se evidencia el termino Cámara de Bombeo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios.

En tanto, se aclara que deberá limitarse a lo indicado en los documentos de la licitación.

Asimismo, SE ACLARA que al calificar la experiencia del postor, el Comité valorará de manera integral los documentos presentados por el postor. En tal sentido, tendrá en consideración que, más allá de la denominación que se otorgue a un documento (informe o conformidad), lo relevante es su contenido y que permita cumplir la finalidad para el cual se solicita.

Se precisa que, se modificó la definición de obras similares de acuerdo a la consulta N° 03

Se considerará como obras similares, a las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/u optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20554399585	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CCCC DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:24

**Consulta:** Nro. 230

**Consulta/Observación:**

Sírvase ampliar la definición de Obras Similares, adicionando la definición de Obra de: Red de Tuberías para desvío de aguas pluviales y residuales, ya que estas obras corresponden a obras de alcantarillado como redes colectoras primarias y secundarias, conforme a la Normativa Peruana.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Capitulo 3    **Literal:** B    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios.

En tanto, se aclara que deberá limitarse a lo indicado en los documentos de la licitación.

Asimismo, SE ACLARA que al calificar la experiencia del postor, el Comité valorará de manera integral los documentos presentados por el postor. En tal sentido, tendrá en consideración que, más allá de la denominación que se otorgue a un documento (informe o conformidad), lo relevante es su contenido y que permita cumplir la finalidad para el cual se solicita.

Se precisa que, se modificó la definición de obras similares de acuerdo a la consulta N° 03

Se considerará como obras similares, a las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/u optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20554399585	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CCCC DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:24

Consulta: Nro. 231

Consulta/Observación:

Sírvase ampliar la definición de Obras Similares, adicionando el termino: Tratamiento de las Aguas Negras y fétidas, como parte de los componentes mencionados en la definición de obras similares.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios.

En tanto, se aclara que deberá limitarse a lo indicado en los documentos de la licitación.

Asimismo, SE ACLARA que al calificar la experiencia del postor, el Comité valorará de manera integral los documentos presentados por el postor. En tal sentido, tendrá en consideración que, más allá de la denominación que se otorgue a un documento (informe o conformidad), lo relevante es su contenido y que permita cumplir la finalidad para el cual se solicita.

Se precisa que, se modificó la definición de obras similares de acuerdo a la consulta N° 03

Se considerará como obras similares, a las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/u optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20554399585	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CCCC DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:24

Consulta: Nro. 232

Consulta/Observación:

Sírvase ampliar la definición de Obras Similares, adicionando y aceptando el termino Estación de bomba, por tratarse exclusivamente de una Cámara de Bombeo y ser parte o componente indispensable en los sistemas de impulsión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios.

En tanto, se aclara que deberá limitarse a lo indicado en los documentos de la licitación.

Asimismo, SE ACLARA que al calificar la experiencia del postor, el Comité valorará de manera integral los documentos presentados por el postor. En tal sentido, tendrá en consideración que, más allá de la denominación que se otorgue a un documento (informe o conformidad), lo relevante es su contenido y que permita cumplir la finalidad para el cual se solicita.

Se precisa que, se modificó la definición de obras similares de acuerdo a la consulta N° 03

Se considerará como obras similares, a las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/u optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20554399585	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CCCC DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:24

Consulta: Nro. 233

Consulta/Observación:

Sírvase ampliar la definición de Obras Similares, adicionando y aceptando el termino Red de Tuberías para desvió de aguas pluviales y residuales de manera mixta o conjunta, ya que algunos países integran el sistema de Alcantarillado con el sistema de Recolección de agua de lluvias, ya que la finalidad de estas obras es únicamente conducir las aguas residuales mediante redes de tuberías y/o canales las cuales son conducidas mediante líneas de conducción y/o impulsión hasta las plantas de tratamiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico según corresponda, formulándose la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse; precisándose que el requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación necesarios.

En tanto, se aclara que deberá limitarse a lo indicado en los documentos de la licitación.

Asimismo, SE ACLARA que al calificar la experiencia del postor, el Comité valorará de manera integral los documentos presentados por el postor. En tal sentido, tendrá en consideración que, más allá de la denominación que se otorgue a un documento (informe o conformidad), lo relevante es su contenido y que permita cumplir la finalidad para el cual se solicita.

Se precisa que, se modificó la definición de obras similares de acuerdo a la consulta N° 03

Se considerará como obras similares, a las obras de construcción y/o instalación y/o ampliación y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o renovación y/o reposición y/o ejecución y/o abastecimiento y/u optimización y/o modernización y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua o la combinación de algunos de los términos anteriores, de redes de agua y/o alcantarillado y/o reservorios y/o líneas de agua potable (conducción, impulsión, aducción) y/o líneas de alcantarillado y/o cámara de bombeo de agua y desagüe y/o captación de aguas subterráneas y/o captación de aguas superficiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20554399585	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CCCC DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:24

Consulta: Nro. 234

Consulta/Observación:

En cuanto a la especialidad o profesión del Especialista Ambiental, solicitamos se acepte la profesión de Ingeniero Agrónomo, con la finalidad de buscar la pluralidad de postores y profesionales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: A.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, Mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-Vivienda de fecha 09.07.2019, se aprobaron las Fichas de Homologación de los requisitos de calificación de los perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano, y que de acuerdo al numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30025, Ley de Contrataciones del Estado, señala que "... Una vez aprobadas las Fichas de Homologación deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación".

Así mismo, el numeral 30.3 del artículo 30. Homologación del Reglamento de la Ley de Contrataciones, señala que "Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación ...", fichas que entraron en vigencia el 11.07.2019.

Por lo tanto, la formación académica y experiencia del profesional solicitado se encuentra enmarcado de acuerdo a las fichas de homologación de profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610414878	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	PERLA NEGRA UNLIMITED S.A.C.	Hora de envío :	23:41:56

Consulta: Nro. 235

Consulta/Observación:

1. SOLICITAMOS ACLARAR, SI EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1553-2023 SERA APLICABLE COMO MEDIO ALTERNATIVO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO EN EL MARCO DE LA PRESENTE CONTRATACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la Observación precisando que, conforme lo señala el Decreto Legislativo N° 1553, publicado el 10.05.2023, en sus artículos 9.1 y 9.2., la Entidad otorga al postor adjudicado como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento, la retención del monto total de la garantía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o carta solicitando la retención de garantía de fiel cumplimiento de acuerdo al D.L. N° 1553-2023

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610414878	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	PERLA NEGRA UNLIMITED S.A.C.	Hora de envío :	23:41:56

**Observación: Nro. 236**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAMOS EL PRESUPUESTO DE OBRA EN FORMATO EDITABLE, ELLO EN VISTA DE QUE SON MAS DE 100 HOJAS ESCANEADAS, ELLO A FIN DE FOMENTAR LA MAYOR CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                    **Numeral:** EXP TEC                    **Literal:** -                    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que con motivo de integración de bases se procederá a adjuntar la estructura del presupuesto en formatos editable (Excel), en el Link del Expediente Técnico.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

<https://drive.google.com/drive/folders/1UEefPB1oybVJ7QeTpazOfCiFahVNoDZh?usp=sharing>

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610414878	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	PERLA NEGRA UNLIMITED S.A.C.	Hora de envío :	23:41:56

**Observación: Nro. 237**

**Consulta/Observación:**

OTRAS PENALIDADES, EVIDENCIAMOS QUE LA PENALIDAD NUMERO 4 Y 5 SE SUBSIMEN DENTRO DE LO PREVISTO EN LA PENALIDAD NUMERO 1Y 2 POR CONTENER LOS SUPUESTOS DE AUSENTISMO E INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION DE EJECUTAR LA PRESTACION CON EL PERSONAL OFERTADO O DEBIDAMENTE SUSTITUIDO, BAJO ESE CONTEXTTO, SOLICITAMOS SUPRIMIR LA PENALIDAD 4 Y 5 DEL TDR.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE parcialmente la presente observacion; si bien es cierto las penalidades 1, 2, y 5 se encuentran dentro de los supuestos de ausentismo e incumplimiento, las causales para la aplicabilidad de la penalidad 5 no se encuentran previstas dentro de las penalidades 1 y 2; al ser este enmarcado en ¿participación en reuniones técnicas con el personal ofertado (¿)¿, por otro lado, con motivo de la etapa de Integracion de Bases, se procedera a suprimir la penalidad Nª 4.

**Penalidad N°04**

El personal (clave y no clave) no se encuentra en la zona de la obra, sin haber solicitado al supervisor, dentro de las 24 horas previas, autorización para ello.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprimirá la penalidad N°4 en el numeral 2.6.22.2 de los términos de referencia:

**Penalidad N°04**

El personal (clave y no clave) no se encuentra en la zona de la obra, sin haber solicitado al supervisor, dentro de las 24 horas previas, autorización para ello.

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610414878	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	PERLA NEGRA UNLIMITED S.A.C.	Hora de envío :	23:41:56

**Observación: Nro. 238**

**Consulta/Observación:**

OTRAS PENALIDADES, EVIDENCIAMOS QUE LA PENALIDAD NUMERO 7 CONTIENE CONTENIDO SUBJETIVO EN EL EXTREMO DE ESTABLECER LA TERMINOLOGIA ETC, POR LO QUE NO SE PODRIA DETERMINAR EL REAL ALCANCE DEL SUPUESTO A PENALIZAR. EN ESE SENTIDO, SOLICITAMOS SU ADECUACION.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** TDR    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE la presente observacion, por lo que con motivo de la etapa de Integracion de Bases, se procedera con la modificacion de la penalidad N° 7 en el siguiente extremo:

Penalidad N°07:

Incumple los plazos dados por el supervisor en el COD y/o documentos, para dejar la zona de trabajo en condiciones iguales o mejores condiciones a las encontradas al inicio de los trabajos (inc. limpieza de la zona, eliminar desmonte, reposición de pistas y veredas.)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica la penalidad 7 del numeral 2.6.22.2 Otras Penalidades de los términos de referencia, de acuerdo al siguiente detalle:

Penalidad 7:

Incumple los plazos dados por el supervisor en el COD y/o documentos, para dejar la zona de trabajo en condiciones iguales o mejores condiciones a las encontradas al inicio de los trabajos (inc. limpieza de la zona, eliminar desmonte, reposición de pistas y veredas.)

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610414878	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	PERLA NEGRA UNLIMITED S.A.C.	Hora de envío :	23:41:56

Observación: Nro. 239

Consulta/Observación:

OTRAS PENALIDADES, EVIDENCIAMOS QUE EL LITERAL C DE LA PENALIDAD NUMERO 9 RESULTA SUBJETIVO YA QUE SE PODRIA INTERPRETAR DE DIVERSAS FORMAS A LA DEFINICION DE DESGASTE. EN ESE SENTIDO, SOLICITAMOS ACLARAR O INFORMAR CUAL ES EL ENTENDER DE LA ENTIDAD RESPECTO AL TERMINO ¿DESGASTE¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se ACOGE la observación, precisando que al referirse que el EPP presente "desgaste", quiere decir que el EPP no cumple el objetivo por el cual ha sido diseñado y de mantener su uso, podría ocasionar lesiones al personal que lo viene utilizando, el cual sera evidenciado mediante informe del inspector o supervisor de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610414878	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	PERLA NEGRA UNLIMITED S.A.C.	Hora de envío :	23:41:56

Observación: Nro. 240

Consulta/Observación:

OTRAS PENALIDADES, EVIDENCIAMOS QUE LA PENALIDAD 10 NO ESTABLECE A PARTIR DE QUE MOMENTO SE HARA EFECTIVO EL INICIO DEL PLAZO DE LAS 24 HORAS ESTABLECIDO COMO SUPUESTO A PENALIZAR, YA QUE EL ART 82 DE LA LEY N° 29783 NO SEÑALA EL TIEMPO QUE COMPRENDE UN PERIODO, POR LO QUE SE SOLICITA SU ACLARACION AL RESPECTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la presente observación. Al respecto, se precisa que el Artículo 82. Deber de información ante el sector trabajo; advierte que el "empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo", dicho esto, el PASLC ha fijado un plazo para que el contratista dé cumplimiento con dicha exigencia legal, el cual corresponde a 24 horas de producido el hecho.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20610414878	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	PERLA NEGRA UNLIMITED S.A.C.	Hora de envío :	23:41:56

**Observación: Nro. 241**

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA SUPRIMIR LA PENALIDAD NRO 18, ELLO EN VISTA DE QUE SEGUN EL NUMERAL 155.1 DEL RLCE INDICA QUE CUANDO NO SE RENUEVAN LAS CARTAS FIANZAS SE REALIZA LA EJECUCION DE LA MISMA, NO CONTEMPLANDOSE DE ESA FORMA COMO UN SUPUESTO A PENALIZAR.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** TDR      **Literal:** -      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE la observación, señalando que, con motivo de la etapa de integracion de bases, se procederá con suprimir dicha penalidad N° 18 de los términos de referencia.

Penalidad N° 18: No renovar dentro los plazos de vigencia las Cartas Fianzas por fiel cumplimiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprime la penalidad N°18 en el numeral 2.6.22.2 de los TDR, OTRAS PENALIDADES

Penalidad N° 18: No renovar dentro los plazos de vigencia las Cartas Fianzas por fiel cumplimiento.

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20608547020	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	2Z INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAC	Hora de envío :	23:44:09

**Observación: Nro. 242**

**Consulta/Observación:**

Sobre las condiciones de consorcio sírvase considerar como máximo 4 consorciados, y que la empresa que acredita mayor experiencia pueda reducirse a 30% de participación, con la finalidad de poder dar mayor facilidad en el sistema financiero.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 2.6.7 Página: 50**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Artículo 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE su observación, sin embargo a fin de contar con pluralidad de postores, se modificará el numeral 2.6.7 de los Términos de Referencia, conforme al siguiente detalle:

2.6.7. Condición de los Consorcios

De conformidad con el RLCE y LCE, se deberá cumplir con lo siguiente:

- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20608547020	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	ZZ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAC	Hora de envío :	23:45:00

**Observación: Nro. 243**

**Consulta/Observación:**

Sobre la garantía de fiel cumplimiento, para una mayor participación de postores, considerando que el gobierno viene promoviendo la reactivación de la economía peruana, sírvase acoger que la garantía de fiel cumplimiento se pueda retener de las valorizaciones, en cumplimiento del Decreto supremo Emitido por el Gobierno Central.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** TDR      **Literal:** 2.6.10      **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE Artículo N° 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE la Observación precisando que, conforme lo señala el Decreto Legislativo N° 1553, publicado el 10.05.2023, en sus artículos 9.1 y 9.2., la Entidad otorga al postor adjudicado como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento, la retención del monto total de la garantía.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

**2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO**

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o carta solicitando la retención de garantía de fiel cumplimiento de acuerdo al D.L. N° 1553-2023

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20608547020	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	ZZ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAC	Hora de envío :	23:47:38

**Observación: Nro. 244**

**Consulta/Observación:**

Sobre la experiencia del postor en la especialidad para promover mayor participación de empresas Peruanas, sírvase reducir la experiencia a 05 Veces (300 millones) el valor referencial.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Arti 2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE su observación, asimismo, en atención a la observación N°189 se modifica el numeral 2.6.30.3 de los términos de referencia, de acuerdo al siguiente detalle:

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 300 000 000.00 (Trescientos millones con 00/100 soles) en la ejecución de obras similares, que hayan concluido durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modifica el numeral 2.6.30.3 de los términos de referencia, asimismo, el inciso b, numeral 3.2. de las bases:

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 300 000 000.00 (Trescientos millones con 00/100 soles) en la ejecución de obras similares, que hayan concluido durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20608547020	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	2Z INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAC	Hora de envío :	23:48:38

Consulta: Nro. 245

Consulta/Observación:

Para la experiencia del postor en la especialidad considerando, que las antigüedades en la ejecución de obra, la antigüedad de las experiencias de los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas se computará desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Sírvase aclarar que es obligatorio presentar acta de recepción en cada experiencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las bases estándar señalan que, el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 400 000 000.00 (Cuatrocientos millones con 00/100 soles, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

En estricto, para demostrar la antigüedad de su experiencia deberá presentar el acta de recepción de obra.

No obstante, si el postor estima necesario presentar cualquier otra documentación que demuestre la fecha de recepción de la obra, pues considera que de los otros documentos requeridos como obligatorios no se desprende tal condición, puede hacerlo; dado que es su responsabilidad aportar la documentación suficiente para acreditar los aspectos requeridos en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20608547020	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	ZZ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAC	Hora de envío :	23:49:29

Consulta: Nro. 246

Consulta/Observación:

Considerando para la experiencia del postor en la especialidad se excluye términos como: ...Construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal sea de piletas públicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicios de disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtración lenta. Sistema de recolección y disposición de aguade lluvia...

Considerando que uno de los componentes que se acredita como experiencia podría estar dentro de lo excluido, el comité invalidara la experiencia en su totalidad o interpretara según los documentos para no considerar valido la parte excluida. Sírvase aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 2.6.30.3. de los TDR y e inciso b. numeral 3.2. de las bases, en la definición de obras similares señala claramente lo siguiente: "(...) de obras cuyo componente principal sea (...)", es decir, en el supuesto que presenten contratos cuyo componente principal sea "piletas públicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicios de disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtración lenta. Sistema de recolección y disposición de aguade lluvia", éstos no serán considerados como documentos para acreditar la experiencia en la especialidad del postor.

Sin embargo, de este ultimo texto se puede establecer que, por el contrario, estos componentes no sean los principales, dicho contrato será considerado como un documento para acreditar la experiencia en la especialidad del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-PASLC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 ¿ DISTRITO DE VENTANILLA ¿ PROVINCIA DEL CALLAO ¿ REGION CALLAO¿ CUI N°2309659

Ruc/código :	20608547020	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	2Z INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAC	Hora de envío :	23:50:35

**Observación: Nro. 247**

**Consulta/Observación:**

Sobre la experiencia del postor en la especialidad para promover mayor participación de empresas peruanas, sírvase reducir la experiencia a 0.5 Veces (300 millones 0 50%) el valor referencial.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Articulo 2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE su observación, asimismo, en atención a la observación N°189 Y 244 se modifica el numeral 2.6.30.3 de los términos de referencia, de acuerdo al siguiente detalle:

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 300 000 000.00 (Trescientos millones con 00/100 soles) en la ejecución de obras similares, que hayan concluido durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null