

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE PUERTAS DE MADERA PARA UBS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS ANEXOS: PEDREGAL, ALTO PILLONES Y HUATACA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA URINSAYA LAYO DEL DISTRITO DE SANTO T

Ruc/código : 10239646579

Fecha de envío : 14/08/2024

Nombre o Razón social : HUALLPA CATUNTA SANTOS FAUSTO

Hora de envío : 22:01:02

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN EL PLAZO DE ENTREGA CONSIDERAN 45 DIAS PARA 99 PUERTAS, AL ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES SOLICITAR QUE SE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA YA QUE LAS PUERTAS SON DE MADERA Y LA MADERA DEMORA EN SECAR A ESO USTEDES INDICAN QUE ESOS 45 DIAS INCLUYE INSTALACION Y PARA EL SECADO, ELABORACION E INSTALACION DE 99 PUERTAS EL TIEMPO ES MUY POCO SE DEBERIA AMPLIAR A 70 DIAS A LO MUCHO A MENOS QUE YA ESTE DIRECCIONADO Y YA LO TENGAN YA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP I Literal: GENERALIDA Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación presentada por el participante en relación al plazo de 45 días calendarios. No obstante, se ha determinado ampliar el tiempo a 50 días calendarios, considerando lo siguiente: el plazo de 30 días calendarios es para que la madera destinada a las puertas esté en condiciones óptimas (seca), evitando así problemas de humedad que puedan ocasionar daños significativos en las puertas de madera, como hinchazón, deformación y agrietamiento. Además, se asignarán 20 días calendarios adicionales para la instalación de las puertas en las Unidades Básicas de Salud (UBS).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega: 50 días calendarios, contabilizados del día siguiente de suscripción de contrato. Esto incluye la instalación en los UBS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPCH/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: ADQUISICION DE PUERTAS DE MADERA PARA UBS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS ANEXOS: PEDREGAL, ALTO PILLONES Y HUATACA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA URINSAYA LAYO DEL DISTRITO DE SANTO T

Ruc/código :	10239646579	Fecha de envío :	14/08/2024
Nombre o Razón social :	HUALLPA CATUNTA SANTOS FAUSTO	Hora de envío :	22:01:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LOS PLANOS AL ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES SOLICITAR INCLUYAN LOS PLANOS DE LAS PUERTAS CON MEDIDAS Y QUE TENGAS MAS CLARIDAD PARA QUE NOSOTROS LOS PROVEEDORES PODAMOS SACRA NUESTRO PRESUPUESTO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP III Literal: REQUERIMIE Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que los planos de las puertas se encuentran con mayor claridad en la última sección de las bases del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null