

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 02/04/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION OBRA, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DEL JIRON VIRGEN DE GUADALUPE, LOS LAURELES Y VIAS CONEXAS DE LA URBANIZACION VILLA LA FLORIDA, CIUDAD DE PUNO – PROVINCIA DE PUNO – PUNO", CON CUI N° 2245014 | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | C0865 -MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DEL JIRON VIRGEN DE GUADALUPE, LOS LAURELES Y VIAS CONEXAS DE LA URBANIZACION VILLA LA FLORIDA, CIUDAD DE PUNO – PROVINCIA DE PUNO – PUNO | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2245014 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO N° 07-A | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | PEDIDO DE SERVICIO N° 01286 | | Fecha de recepción | 10/04/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la tercera versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la cuarta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| | | Fecha de la quinta versión | - | De oficio | - | Con motivo de observaciones | - | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | x | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | | NO | x | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | NO | x | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | x | NO | | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | Resolucion Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA | Fecha de inicio de vigencia | 15/05/2021 | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | |
| | NO APLICA |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

| | |
|---------------|--|
| DEL PROVEEDOR | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| | |
| DE LA ENTIDAD | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| | |

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DEL JIRON VIRGEN DE GUADALUPE, LOS LAURELES Y VIAS CONEXAS DE LA URBANIZACION VILLA LA FLORIDA, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO" CUI: 2245014

UBICACIÓN: DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION DE PUNO

II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | UND | TIEMPO | COSTO | TOTAL |
|-------|---|------|-----|-----------|----------|----------|
| 1.01 | Alquiler de Oficina técnica | 1 | UND | 3.0 meses | 600.00 | 600.00 |
| 1.02 | Alquiler de equipos de Computo, | 1 | UND | 3.0 meses | 300.00 | 900.00 |
| 1.03 | Alquiler de impresoras, scanner, etc. | 1 | UND | 3.0 meses | 80.00 | 240.00 |
| 1.04 | Alquiler de Equipos Topográficos | 0.50 | mes | 3.0 meses | 2,000.00 | 3,000.00 |
| 1.05 | Pago por Servicio, luz, agua, teléfono, mantenimiento de la Oficina Técnica | 1 | mes | 3.0 meses | 400.00 | 1,200.00 |
| TOTAL | | | | | S/ | 7,140.00 |

2.00 GASTOS DE OFICINA

| ITEM | DESCRIPCION | INC | UND | TIEMPO | COSTO | TOTAL |
|-------|---|-----|-----|-----------|---------|----------|
| 2.01 | Útiles de escritorio | | MES | 3.0 meses | 321.59 | 964.76 |
| 2.02 | Muebles para oficina técnica | | GLB | | 2500.00 | 2,500.00 |
| 2.03 | Copias, impresiones y ploteos de Planos | | MES | 3.0 meses | 300.00 | 900.00 |
| TOTAL | | | | | S/ | 4,364.76 |

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

| ITEM | CARGO | INC | UND | TIEMPO | COSTO | TOTAL |
|--------------------------|---|------|-----|-----------|----------|-----------|
| PERSONAL CLAVE | | | | | | |
| 03.01 | Supervisor de Obra | 1.00 | MES | 3.0 meses | 8,500.00 | 25,500.00 |
| 03.02 | Especialista en Impacto Ambiental | 0.50 | MES | 3.0 meses | 6,000.00 | 9,000.00 |
| 03.03 | Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo | 1.00 | MES | 3.0 meses | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 03.04 | Especialista en Calidad | 0.50 | MES | 3.0 meses | 6,000.00 | 9,000.00 |
| PERSONAL NO CLAVE | | | | | | |
| 03.05 | Asistente del Supervisor de Obra | 1.00 | MES | 3.0 meses | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 03.06 | Topógrafo | 0.50 | MES | 3.0 meses | 4,000.00 | 6,000.00 |
| PERSONAL AUXILIAR | | | | | | |
| 03.07 | Ayudante de topografía | 0.50 | MES | 3.0 meses | 2,000.00 | 3,000.00 |
| TOTAL | | | | | S/ | 85,500.00 |

4.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

| ITEM | DESCRIPCION | INC | UND | CANT. | VALOR | TOTAL |
|------|---|-----|-----|--------|------------|--------|
| 4.01 | Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato | 1 | GLB | 1 | 150.54 | 150.54 |
| 4.02 | Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.) | 1 | GLB | 0.005% | 149,212.71 | 7.46 |



| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|-----|-------|--------|--------|----------|
| TOTAL | | | | | | S/ | 158.00 |
| 5.00 SEGUROS (VER ANEXO 02) | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | INC | UND | CANT. | VALOR | TOTAL | |
| 5.01 | Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) | 1 | GLB | 1 | 855.00 | 855.00 | |
| 5.02 | Seguro de VIDA LEY | 1 | GLB | 1 | 480.63 | 480.63 | |
| 5.03 | Costo por emisión de Póliza | 1 | GLB | 1 | 40.07 | 40.07 | |
| TOTAL | | | | | | S/ | 1,375.70 |

| | | |
|------------------------|----|-----------|
| TOTAL GASTOS VARIABLES | S/ | 98,538.45 |
|------------------------|----|-----------|

| | | |
|--|----|------------|
| COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN | S/ | 120,429.95 |
| UTILIDAD (5%) | S/ | 6,021.50 |
| SUB TOTAL | S/ | 126,451.45 |
| IGV (18%) | S/ | 22,761.26 |
| TOTAL SUPERVISIÓN (5.76% C.T. Obra) S/ | S/ | 149,212.71 |

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DEL JIRON VIRGEN DE GUADALUPE, LOS LAURELES Y VIAS CONEXAS DE LA URBANIZACION VILLA LA FLORIDA, CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO" CUI: 2245014

UBICACIÓN: DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION DE PUNO

| | | |
|------------------------|--------------------|------------|
| ESTRUCTURA SUPERVISIÓN | COSTO DIRECTO | 120,429.95 |
| | COSTO DIRECTO (S/) | 120,429.95 |
| | UTILIDAD (5.00%) | 6,021.50 |
| | SUB TOTAL | 126,451.45 |
| | IGV (18%) | 22,761.26 |
| TOTAL DE SUPERVISIÓN | | 149,212.71 |

PLAZO DE EJECUCIÓN

3.0 meses

90 DIAS CALENDARIOS

FECHA DEL PRESUPUESTO

18/12/2023

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

INDIRECTA - POR CONTRATA



I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE LICITACIÓN

| ITEM | DESCRIPCION | INC | UND | CANTIDAD | COSTO | TOTAL |
|-------|----------------------------------|-----|-----|----------|--------|-------------|
| 1.01 | Compra de Bases de licitación | 1 | GLB | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 1.02 | Elaboración de Propuesta | 1 | GLB | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 1.03 | Gastos Legales (Notariales) | 1 | GLB | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 1.04 | Gastos Varios (Fotocopias, etc.) | 1 | GLB | 1 | 300.00 | 300.00 |
| TOTAL | | | | | | S/ 1,300.00 |

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

| ITEM | DESCRIPCION | INC | UND | CANTIDAD | COSTO | TOTAL |
|-------|--|-----|-----|----------|-----------------------|-------------|
| 2.01 | PRUEBAS GENERALES, PARA PAVIMENTO, VEREDAS, SARDINEL, CUNETAS, ETC. SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE (CE 010). | | GLB | 5.00% | C.D.sup 120,429.95 | 6021.50 |
| TOTAL | | | | | | S/ 6,021.50 |

3.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA


| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | UND | FRECUENCIA | COSTO | TOTAL |
|-------|----------------------|-------|-----|------------|--------|-------------|
| 3.01 | Cascos de seguridad | 7.00 | UND | 1 | 25.00 | 175.00 |
| 3.02 | Lentes de protección | 7.00 | PAR | 6 | 10.00 | 420.00 |
| 3.03 | Tapones auditivos | 7.00 | PAR | 6 | 5.00 | 210.00 |
| 3.04 | Gauntlets de cuero | 7.00 | PAR | 6 | 15.00 | 630.00 |
| 3.05 | Bolinos de cuero | 7.00 | PAR | 1 | 200.00 | 1400.00 |
| 3.06 | Chalecos reflectivos | 7.00 | UND | 1 | 30.00 | 210.00 |
| TOTAL | | | | | | S/ 3,045.00 |

4.00 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

| ITEM | DESCRIPCION | INC | UND | CANTIDAD | COSTO | TOTAL |
|-------|---|------|-----|----------|----------|--------------|
| 4.01 | Revisión de Liquidación de Obra | 0.5 | GLB | 1 | 8,500.00 | 4,250.00 |
| 4.02 | Elaboración de Liquidación por Supervisión Obra | 0.75 | GLB | 1 | 8,500.00 | 6,375.00 |
| 4.03 | Fotocopias (Planos y documentos) | 1 | GLB | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 4.04 | Comunicaciones | 1 | GLB | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 4.05 | Presentación de Informes | 1 | GLB | 1 | 300.00 | 300.00 |
| TOTAL | | | | | | S/ 11,525.00 |

| | | |
|--------------------|----|-----------|
| TOTAL GASTOS FIJOS | S/ | 21,891.50 |
|--------------------|----|-----------|

| | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---|--|------------|-------|---------------------|
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | MONTO | S/ 149,212.71 | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | |
| 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 15/12/2023 | | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 15/12/2023 | | |

| | | | | | |
|---|--|----|---|----|---|
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | |
| 5. | <div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO</p> <p><i>Ing. José Luis Álvarez Quispe</i></p> <p>COORDINADOR DE LOGÍSTICA</p> </div> | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | |