

000219 107

Anexo N° 03			
Formato para asignar los riesgos			
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	01	Nombre del Proyecto
	Fecha	JULIO 2023	
		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	
		Ubicación Geográfica	
		SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	
		"CREACION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES LOS NOGALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA MOSHA, COMUNA 18 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA"	
		codigo de Inversion: 257506	

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO				4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS				
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo	Entidad	Contratista
R1	DAÑOS A LAS VIVIENDAS CERCANAS A LA OBRA	ALTA		X				X
R2	GOLPES POR CAIDA DE MATERIAL O ESCOMBRO	ALTA		X				X
R3	CAIDAS DE PERSONAL POR AGOTAMIENTO	ALTA		X				X
R4	LESIONES POR ACCIDENTES A LOS TRABAJADORES	ALTA		X				X
R5	FENOMENOS NATURALES	ALTA			X			X
R6	DESCUBRIMIENTO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS EN LA ZONA	ALTA	X					
R7	CONFLICTOS SOCIALES CON EL SINDICATO	ALTA	X					

JIMMY ARCOS CRUZ  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 100000

Anexo N° 03										
Formato para asignar los riesgos										
R8	DEFICIENCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS DE LAS OBRA	CAÍDA A UN MISMO NIVEL, GOLPES, CONTUSIONES	ALTA	X					CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	X
R9	OBSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO Y EVACUACION	QUEMADURAS, ASFIXIA, PAROS CARDIACOS, CONMOCIÓN E INCLUSO LA MUERTE. RAUMATISMO COMO LESIONES SECUNDARIAS	ALTA		X				REALIZAR UN PLAN DE UBICACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS ANTES DE COMENZAR LAS ACTIVIDADES, COMO TAMBIEN LOS LUGARES ADECUADOS DE ACOPIO DE DESMONTES	X
R10	DESPLAZAMIENTO POR ACUMULACION DE DESMONTES	GOLPES, POLITRAUMATISMOS, CONTUSIONES	ALTA	X					REALIZAR LIMPIEZA PERIODICA DE LOS PUNTOS DE ACOPIO	X

JIMMY ARCOS CRUZ  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 82395