


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	viernes, 27 de Setiembre de 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	ÁREA FUNCIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI 2452989 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL CENTRO DE VISITANTES DEL PANM						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	19						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Único de Inversión				2452989		
		Documento que declaró la viabilidad				FORMATO Nº 07-A		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME Nº 000119-2024-AFGP/MC		Fecha de recepción		3/04/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	24-Abr	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	4-Jul	De oficio	X	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	9-Oct	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	6-Nov	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	I	4	4	INFORME Nº 00029-2024-AFA-OGC/MC	10-Abr	-	-	-
	Observaciones puntuales a los términos de referencia remitidos, detalladas en el Informe.							
	I	7	-	Correo Electrónico, OSCE ASISTE	12-Set	-	-	-
Observaciones puntuales a los términos de referencia remitidos, detalladas en el reporte de revisión de los documentos del proceso de contratación Nº 070-2024-AT-OSCE TE ASISTE								

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
	I	4	-	Correo Electrónico, OSCE ASISTE	28-Oct	-	-	-	
	Observaciones puntuales a los términos de referencia remitidos, detalladas en el reporte de revisión de los documentos del proceso de contratación N° 082-2024-AT-OSCE TE ASISTE								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	I	4	4	INFORME N° 00160-2024-AFGP/MC	18-Abr				
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	I	7	-	INFORME N° 00051-2024-AFGP-HGC/MC	-	-	-	-	
	Modificación de los términos de referencia.								
	I	4	-	MEMORANDO N° 00345-2024-AFGP/MC	-	-	-	-	
	Modificación de los términos de referencia.								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	I	Modificación de los términos de referencia							
	II	Modificación de los términos de referencia de oficio (precisión de los plazos para los entregables)							
	III	Modificación de los términos de referencia							
	IV	Modificación de los términos de referencia							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR								
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	I	Se adjunta Estructura de Costos de la Entidad.							
	DE LA ENTIDAD								
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	-	-							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 2,049,282.40						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/04/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/05/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO		X	

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div><div><div>PERÚMinisterio de Cultura</div></div><div>Firmado digitalmente por BUSTOS HUILLCA Edy Ivan FAU 20490345397 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 29.11.2024 07:43:42 -05:00</div></div> <div>Ing. Edy Iván Bustos Huilca</div> <div>Órgano Encargado de las Contrataciones</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



PERÚ

Ministerio de Cultura

Dirección Descentralizada
de Cultura de Cusco

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN N° 2452889 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL - CENTRO DE VISITANTES - DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

ESTRUCTURA DE COSTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO:		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL - CENTRO DE VISITANTES - DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO						
Item	Código	Descripción	Unidad	Cant	Costo S/.	% Incidencia	Parcial S/.	Total S/.
COSTO DIRECTO								S/.1358000.00
1A		Sueldos y Salarios						
	a.1.0	Personal Profesional						
	a.1.1	Gerente o Jefe del Proyecto	Mes	8	S/. 19,000.00	100%	S/. 152,000.00	
	a.1.2	Especialista de Arquitectura (Proyectista)	Mes	8	S/. 14,000.00	100%	S/. 112,000.00	
	a.1.3	Especialista de Arquitectura (Conservación)	Mes	5	S/. 12,000.00	100%	S/. 60,000.00	
	a.1.4	Especialista de Estructuras	Mes	6	S/. 10,000.00	100%	S/. 60,000.00	
	a.1.5	Especialista de Instalaciones Sanitarias	Mes	4	S/. 10,000.00	100%	S/. 40,000.00	
	a.1.6	Especialista de Instalaciones Eléctricas	Mes	4	S/. 10,000.00	100%	S/. 40,000.00	
	a.1.7	Especialista de Redes de Cableado Estructurado (comunicaciones)	Mes	4	S/. 10,000.00	100%	S/. 40,000.00	
	a.1.8	Especialista de Instalaciones Mecánicas	Mes	4	S/. 10,000.00	100%	S/. 40,000.00	
	a.1.9	Especialista de Arquitectura (Seguridad y Evacuación)	Mes	3	S/. 10,000.00	100%	S/. 30,000.00	
	a.1.10	Especialista de Arquitectura (Señalética)	Mes	3	S/. 10,000.00	100%	S/. 30,000.00	
	a.1.11	Especialista de Equipamiento	Mes	3	S/. 10,000.00	100%	S/. 30,000.00	
	a.1.12	Especialista de Museología y Museografía	Mes	5	S/. 10,000.00	100%	S/. 50,000.00	
	a.1.13	Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	5	S/. 10,000.00	100%	S/. 50,000.00	
	a.1.14	Especialista de Mitigación de riesgos	Mes	3	S/. 10,000.00	100%	S/. 30,000.00	
	a.1.15	Especialista Mitigación de Impacto Ambiental	Mes	3	S/. 10,000.00	100%	S/. 30,000.00	
	a.1.16	Especialista Sensibilización y Difusión Cultural	Mes	3	S/. 10,000.00	100%	S/. 30,000.00	
	a.1.17	Especialista Arqueólogo	Mes	5	S/. 10,000.00	100%	S/. 50,000.00	
	a.2.0	Personal de Apoyo Profesional (+)						
	a.2.1	Asistente en Arquitectura (Proyectista)	Mes	8	S/. 5,000.00	100%	S/. 40,000.00	
	a.2.2	Asistente en Arquitectura (Conservación)	Mes	5	S/. 5,000.00	100%	S/. 25,000.00	



PERÚ

Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada
de Cultura de Cusco

TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN N° 2452989, "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL - CENTRO DE VISITANTES - DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU," DISTRITO DE MACHUPICCHU PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

	a.2.3	Asistente en Ingeniería Civil y Estructuras	Mes	6	S/. 5,000.00	100%	S/. 30,000.00	
	a.2.4	Asistente en Ingeniería Sanitaria	Mes	4	S/. 5,000.00	100%	S/. 20,000.00	
	a.2.5	Asistente en Ingeniería Eléctrica	Mes	4	S/. 5,000.00	100%	S/. 20,000.00	
	a.2.6	Asistente en redes de Cableado Estructurado (Comunicaciones)	Mes	4	S/. 5,000.00	100%	S/. 20,000.00	
	a.2.7	Asistente en Ingeniería Mecánica	Mes	4	S/. 5,000.00	100%	S/. 20,000.00	
	a.2.8	Asistente en Arquitectura (Seguridad y Evacuación)	Mes	3	S/. 5,000.00	100%	S/. 15,000.00	
	a.2.9	Asistente en Arquitectura (Señalética)	Mes	3	S/. 5,000.00	100%	S/. 15,000.00	
	a.2.10	Asistente de Equipamiento	Mes	3	S/. 5,000.00	100%	S/. 15,000.00	
	a.2.11	Asistente en Museología y Museografía	Mes	5	S/. 5,000.00	100%	S/. 25,000.00	
	a.2.12	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	5	S/. 5,000.00	100%	S/. 25,000.00	
	a.2.13	Asistente en Mitigación de Riesgos	Mes	3	S/. 5,000.00	100%	S/. 15,000.00	
	a.2.14	Asistente en Mitigación de impacto Ambiental	Mes	3	S/. 5,000.00	100%	S/. 15,000.00	
	a.2.15	Asistente en Sensibilización y Difusión Cultural	Mes	3	S/. 5,000.00	100%	S/. 15,000.00	
	a.2.16	Asistente en Arqueología	Mes	5	S/. 5,000.00	100%	S/. 25,000.00	
	a.2.17	Técnico en Dibujo o Cadista	Mes	8	S/. 5,000.00	100%	S/. 40,000.00	
	a.3.0	Personal Auxiliar						
	a.3.1	Auxiliar de administración	Mes	8	S/. 5,000.00	50%	S/. 20,000.00	
	a.3.2	Secretaria	Mes	8	S/. 5,000.00	50%	S/. 20,000.00	
	a.5.0	Estudios y Otros						
	a.5.1	Ensayos de suelos, fuentes de agua y canteras	Est	4	S/. 10,000.00	100%	S/. 40,000.00	
	a.5.2	Estudios de Topografía	Est	1	S/. 8,000.00	100%	S/. 8,000.00	
	a.5.4	Maquetas	Est	1	S/. 8,000.00	100%	S/. 8,000.00	
	a.5.5	Vistas 3D y Video	Est	1	S/. 8,000.00	100%	S/. 8,000.00	
	GASTOS GENERALES							S/ 220800.00
	GASTOS GENERALES FIJOS						S/ 126,800.00	
1B		Alquileres y Servicios						
	b.1.0	Alquileres						
	b.1.1	Oficina	GLB	8	S/2,500.00	100%	S/.20,000.00	
1C		Movilización y Apoyo Logístico						
	c.1.0	Pasajes						



PERU

Ministerio de Cultura

Dirección Desconcentrada
de Cultura de Cusco

ANEXOS DE TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2452989 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL - CENTRO DE VISITANTES - DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

	c.1.1	Pasajes Aéreos Profesionales	viajes	4	S/. 8,000.00	100%	S/. 32,000.00	
	c.1.2	Pasajes Terrestres Profesionales	Viajes	4	S/. 3,200.00	100%	S/. 12,800.00	
	c.2.0	Viáticos y Alimentación						
	c.2.1	Profesionales	viajes	5	S/. 6,400.00	100%	S/. 32,000.00	
	c.3.0	Otros						
	c.3.1	Presentación de Propuestas	Glb	6	S/. 5,000.00	100%	S/. 30,000.00	
	GASTOS GENERALES VARIABLES						S/. 94000.00	
1D		Material Mobiliario y Útiles de Oficina						
	d.1.0	Copias e impresiones	Mes	6	S/. 5,000.00		S/. 30,000.00	
	d.2.0	Materiales de oficina y útiles de escritorio	Mes	4	S/. 10,000.00		S/. 40,000.00	
	d.3.0	Varios y/o Imprevistos	Gbl.	1	S/. 24,000.00		S/. 24,000.00	
COSTO DIRECTO							S/. 1,578,800.00	
		UTILIDAD	%	10%				S/. 157,880.00
SUB TOTAL							S/. 1,736,680.00	
		IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)	%	18%				S/. 312,602.40
COSTO TOTAL							S/. 2,049,282.40	

ALABASTRO S.A.C.

Jose Luis Palomino Gutiérrez

DNI: 45040739

GERENTE GENERAL

ESTRUCTURA DE COSTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL - CENTRO DE VISITANTES - DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Item	Código	Descripción	Unidad	Cant	Costo S/.	Incidencia %	Parcial S/.	Total S/.
COSTO DIRECTO								
IA		Sueldos y Salarios					2,732,000.00	3,018,548.00
	a.1.0	Personal Profesional						
	a.1.1	Jefe del Proyecto	Mes	8.00	15,000.00	100%	120,000.00	
	a.1.2	Especialista de Arquitectura	Mes	8.00	10,000.00	100%	80,000.00	
	a.1.3	Especialista de Estructuras	Mes	5.00	9,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.4	Especialista en Estructuras madera	Mes	5.00	9,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	5.00	9,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.6	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	5.00	9,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.7	Especialista en Instalaciones Electromecánicas	Mes	5.00	9,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.8	Especialista de Cableado Estructurado y Data	Mes	5.00	9,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.9	Seguridad Integral y Automatización	Mes	5.00	9,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.10	Especialista de Seguridad y Señalética	Mes	5.00	9,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.11	Especialista de Equipamiento Mobiliario	Mes	5.00	9,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.12	Especialista en Museología y Museografía	Mes	5.00	9,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.13	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	5.00	9,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.14	Investigación Arqueológica	Mes	5.00	9,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.15	Especialista de Gestión de Riesgos de Desastres	Mes	5.00	9,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.16	Especialista en Mitigación de Impacto Ambiental	Mes	8.00	9,000.00	100%	72,000.00	
	a.1.17	Capacitación en Recursos Humanos	Mes	5.00	9,000.00	100%	45,000.00	
	a.1.18	Especialista en Sensibilización y Difusión	Mes	5.00	9,000.00	200%	90,000.00	
	a.1.19	Especialista en Arquitectura - Conservación de Monumentos Arqueológicos	Mes	8.00	9,000.00	300%	216,000.00	
a.2.0 Personal de Apoyo Profesional (+)								
	a.2.1	Asistente de Jefe del Proyecto	Mes	8.00	6,000.00	100%	48,000.00	
	a.2.2	Asistente de Especialista de Arquitectura	Mes	5.00	6,000.00	100%	30,000.00	
	a.2.3	Asistente de Especialista de Estructuras	Mes	6.00	6,000.00	100%	36,000.00	
	a.2.4	Asistente de Especialista en Estructuras madera	Mes	4.00	6,000.00	100%	24,000.00	
	a.2.5	Asistente de Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	4.00	6,000.00	100%	24,000.00	
	a.2.6	Asistente de Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	4.00	6,000.00	100%	24,000.00	
	a.2.7	Asistente de Especialista en Instalaciones Electromecánicas	Mes	4.00	6,000.00	100%	24,000.00	
	a.2.8	Asistente de Especialista de Cableado Estructurado y Data	Mes	8.00	6,000.00	100%	48,000.00	
	a.2.9	Asistente de Seguridad Integral y Automatización	Mes	4.00	6,000.00	100%	24,000.00	
	a.2.10	Asistente de Especialista de Seguridad y Señalética	Mes	3.00	5,000.00	100%	15,000.00	
	a.2.11	Asistente de Especialista de Equipamiento Mobiliario	Mes	5.00	5,000.00	100%	25,000.00	
	a.2.12	Asistente de Especialista en Museología y Museografía	Mes	5.00	5,000.00	100%	25,000.00	
	a.2.13	Asistente de Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	3.00	6,000.00	100%	18,000.00	
	a.2.14	Asistente de Investigación Arqueológica	Mes	3.00	6,000.00	100%	18,000.00	



JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
INGENIERO CIVIL
CIP N° 20629 - Reg. Con. N° C1082

		Mes	3.00	6,000.00	100%	18,000.00
a.2.15	Asistente de Especialista de Gestion de Riesgos de Desastres	Mes				
a.2.16	Asistente de Especialista en Mitigacion de Impacto Ambiental	Mes	5.00	5,000.00	100%	25,000.00
a.2.17	Asistente de Capacitacion en Recursos Humanos	Mes	8.00	4,000.00	100%	32,000.00
a.2.18	Asistente de Especialista en Sensibilizacion y Difusion	Mes	8.00	4,000.00	200%	64,000.00
a.2.19	Asistente de Especialista en Arquitectura - Conservacion de Monumentos Arqueologicos	Mes	5.00	5,000.00	300%	75,000.00
a.2.20	Diseñador de Interior	Mes	5.00	5,000.00	400%	100,000.00
a.2.21	Especialista Iluminacion de Museo	Mes	5.00	5,000.00	500%	125,000.00
a.3.0	Personal Auxiliar					
a.3.1	Auxiliar de administraci3n	Mes	8.00	4,000.00	50%	16,000.00
a.3.2	Secretaria	Mes	8.00	4,000.00	50%	16,000.00
a.5.0	Estudios y Otros					
a.5.1	Ensayos de suelos, fuentes de agua y canteras y otros estudios necesarios	Est	4.00	120,000.00	100%	480,000.00
a.5.2	Estudios de Topografia	Est	1.00	45,000.00	100%	45,000.00
a.5.4	Maquetas	Est	1.00	120,000.00	100%	120,000.00
a.5.5	Vistas 3D y Video	Est	1.00	25,000.00	100%	25,000.00
GASTOS GENERALES						286,548.00
GASTOS GENERALES FIJOS						156,548.00
1B	Alquileres y Servicios					
b.1.0	Alquileres					
b.1.1	Oficina	GLB	8.00	###	100%	40,000.00
1C	Movilizaci3n y Apoyo Logistico					
c.1.0	Pasajes					
c.1.1	Pasajes Aéreos Profesionales	Viajes	4.00	14,212.00	100%	56,848.00
c.1.2	Pasajes Terrestres Profesionales	Viajes	4.00	1,800.00	100%	7,200.00
c.2.0	Viatcos y Alimentaci3n					-
c.2.1	Profesionales	vlajes	5.00	8,500.00	100%	42,500.00
c.3.0	Otros					-
c.3.1	Presentaci3n de Propuestas	Glb	1.00	10,000.00	100%	10,000.00
GASTOS GENERALES VARIABLES						130,000.00
ID	Material Mobiliario y Utiles de Oficina					
d.1.0	Copias e impresiones	Mes	8.00	12,000.00	100%	96,000.00
d.2.0	Materiales de oficina y utiles de escritorio	Mes	4.00	6,000.00	100%	24,000.00
d.3.0	Varios y/o impreuistos	Gbl.	1.00	10,000.00	100%	10,000.00
	UTILIDAD	%	10%			3,018,548.00
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)	%	18%			301,854.80
	SUB TOTAL					3,320,402.80
	COSTO TOTAL					507,672.50
	\$/ 3,818,075.30					

ANEXO N°02: PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA

ESTRUCTURA DE COSTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO								
PROYECTO:		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL - CENTRO DE VISITANTES - DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO						
Item	Código	Descripción	Unidad	Cant	Costo S/.	% Incidencia	Parcial S/.	Total S/.
	COSTO DIRECTO							S/ -
1A		Sueldos y Salarios						
	a.1.0	Personal Profesional						
	a.1.1	Gerente o Jefe del Proyecto	Mes	8		100%	S/ -	
	a.1.2	Especialista de Arquitectura (Proyectista)	Mes	8		100%	S/ -	
	a.1.3	Especialista de Arquitectura (Conservación)	Mes	5		100%	S/ -	
	a.1.4	Especialista de Estructuras	Mes	6		100%	S/ -	
	a.1.5	Especialista de Instalaciones Sanitarias	Mes	4		100%	S/ -	
	a.1.6	Especialista de Instalaciones Eléctricas	Mes	4		100%	S/ -	
	a.1.7	Especialista de Redes de Cableado Estructurado (comunicaciones)	Mes	4		100%	S/ -	
	a.1.8	Especialista de Instalaciones Mecánicas	Mes	4		100%	S/ -	
	a.1.9	Especialista de Arquitectura (Seguridad y Evacuación)	Mes	3		100%	S/ -	
	a.1.10	Especialista de Arquitectura (Señalética)	Mes	3		100%	S/ -	
	a.1.11	Especialista de Equipamiento	Mes	3		100%	S/ -	
	a.1.12	Especialista de Museología y Museografía	Mes	5		100%	S/ -	
	a.1.13	Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	5		100%	S/ -	
	a.1.14	Especialista de Mitigación de riesgos	Mes	3		100%	S/ -	
	a.1.15	Especialista Mitigación de Impacto Ambiental	Mes	3		100%	S/ -	
	a.1.16	Especialista Sensibilización y Difusión Cultural	Mes	3		100%	S/ -	
	a.1.17	Especialista Arqueólogo	Mes	5		100%	S/ -	
	a.2.0	Personal de Apoyo Profesional (+)						
	a.2.1	Asistente en Arquitectura (Proyectista)	Mes	8		100%	S/ -	
	a.2.2	Asistente en Arquitectura (Conservación)	Mes	5		100%	S/ -	
	a.2.3	Asistente en Ingeniería Civil y Estructuras	Mes	6		100%	S/ -	
	a.2.4	Asistente en Ingeniería Sanitaria	Mes	4		100%	S/ -	
	a.2.5	Asistente en Ingeniería Eléctrica	Mes	4		100%	S/ -	
	a.2.6	Asistente en redes de Cableado Estructurado (Comunicaciones)	Mes	4		100%	S/ -	
	a.2.7	Asistente en Ingeniería Mecánica	Mes	4		100%	S/ -	
	a.2.8	Asistente en Arquitectura (Seguridad y Evacuación)	Mes	3		100%	S/ -	
	a.2.9	Asistente en Arquitectura (Señalética)	Mes	3		100%	S/ -	

	a.2.10	Asistente de Equipamiento	Mes	3		100%	S/	-	
	a.2.11	Asistente en Museología y Museografía	Mes	5		100%	S/	-	
	a.2.12	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	5		100%	S/	-	
	a.2.13	Asistente en Mitigación de Riesgos	Mes	3		100%	S/	-	
	a.2.14	Asistente en Mitigación de impacto Ambiental	Mes	3		100%	S/	-	
	a.2.15	Asistente en Sensibilización y Difusión Cultural	Mes	3		100%	S/	-	
	a.2.16	Asistente en Arqueología	Mes	5		100%	S/	-	
	a.2.17	Técnico en Dibujo o Cadista	Mes	8		100%	S/	-	
	a.3.0	Personal Auxiliar							
	a.3.1	Auxiliar de administración	Mes	8		100%	S/	-	
	a.3.2	Secretaria	Mes	8		100%	S/	-	
	a.5.0	Estudios y Otros							
	a.5.1	Ensayos de suelos, fuentes de agua y canteras	Est	16		100%	S/	-	
	a.5.2	Estudios de Topografía	Est	1		100%	S/	-	
	a.5.4	Maquetas	Est	1		100%	S/	-	
	a.5.5	Vistas 3D y Video	Est	1		100%	S/	-	
	GASTOS GENERALES							S/	-
	GASTOS GENERALES FIJOS						S/	-	
1B		Alquileres y Servicios							
	b.1.0	Alquileres							
	b.1.1	Oficina	GLB	8		100%	S/	-	
1C		Movilización y Apoyo Logístico							
	c.1.0	Pasajes							
	c.1.1	Pasajes Aéreos Profesionales	viajes	32		100%	S/	-	
	c.1.2	Pasajes Terrestres Profesionales	Viajes	32		100%	S/	-	
	c.2.0	Viáticos y Alimentación							
	c.2.1	Profesionales	viajes	32		100%	S/	-	
	c.3.0	Otros							
	c.3.1	Presentación de Propuestas	Glb	6		100%	S/	-	
	GASTOS GENERALES VARIABLES						S/	-	
1D		Material Mobiliario y Útiles de Oficina							
	d.1.0	Copias e impresiones	Mes	6			S/	-	
	d.2.0	Materiales de oficina y útiles de escritorio	Mes	4			S/	-	
	d.3.0	Varios y/o Imprevistos	Gbl.	1			S/	-	
COSTO DIRECTO								S/	-
		UTILIDAD	%	10%					
SUB TOTAL								S/	-
		IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)	%	18%				S/	-
COSTO TOTAL								S/	-