



[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P162833\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad

Actividad (Ministerio De Justicia)

Proyecto: Improving the Performance of Non-Cr... (P162833) | Referencia: PE-MINJUS-395940-GO-RFQ | Estado: Autorizado | Ejecución pendiente

Cancelar actividad

Detalles de la actividad

Detalles esenciales

Categoría de adquisiciones

Bienes

Método de adquisiciones

Solicitud de cotizaciones

Enfoque de mercado

Abierta | Nacional

Proceso de adquisiciones

Una etapa - Un sobre

Tipo de documento de adquisiciones

Otro (con campo para explicación)

Explicación

LINEAMIENTOS Y FORMULARIOS DE CUMPLIMIENTO

Información relacionada

N.o de referencia

PE-MINJUS-395940-GO-RFQ

Monto estimado (US\$)

36,500.00

Sujeto a financiamiento retroactivo

No

Contrato para Vacunas COVID-19

No

% Financiado por el Banco

80%

Tipo de revisión

Revisión posterior

Descripción

MINJUSDH-ADQUISICION DE PROYECTOR TIPO I Y ECRAN

Detalles adicionales

Componentes



Component 1: Strengthening the institutional system of the non-criminal justice administration 100%

#### Número de préstamo

Número	%
IBRD-89750	100%

#### Clasificación de las adquisiciones

No	Código de categoría	Descripción
1.	45111609	Multimedia projectors

#### Ubicación

Ubicación	Latitud	Longitud
Republic of Peru (Peru)	-10	-75.25

#### Etapas de la adquisición

Planificación de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Borrador de la solicitud de cotizaciones	18-dic-2023 / 0	18-dic-2023 / 0	18-dic-2023 / 0	
Anuncio específico de adquisiciones	23-dic-2023 / 5	23-dic-2023 / 5	23-dic-2023 / 5	
Invitación a proveedores/contratistas	23-dic-2023 / 0	23-dic-2023 / 0	23-dic-2023 / 0	
Enmiendas a la solicitud de cotizaciones			23-dic-2023 / 0	
Cotizaciones recibidas	06-ene-2024 / 14	06-ene-2024 / 14	06-ene-2024 / 14	
Comparación de cotizaciones	13-ene-2024 / 7	13-ene-2024 / 7	13-ene-2024 / 7	
Plazo suspensivo/Reunión informativa			13-ene-2024 / 0	
Notificación de Adjudicación	27-ene-2024 / 14	27-ene-2024 / 14	27-ene-2024 / 14	

Seguimiento de las adquisiciones	Fechas/días originales	Fechas/días revisados	Días corridos	Fechas reales
Contrato firmado	17-feb-2024 / 21	17-feb-2024 / 21	17-feb-2024 / 21	
Enmiendas al contrato			17-feb-2024 / 0	
Finalización del contrato	15-ago-2024 / 180	15-ago-2024 / 180	15-ago-2024 / 180	
Rescisión del contrato			15-ago-2024 / 0	

[Atrás](#)