



Jorge Luis Fúlcio Gaspar
INGENIERO CIVIL
REG. C.I.P. N° 104680



Jorge Luis Fúlcio Gaspar
INGENIERO CIVIL
REG. C.I.P. N° 104680





Henry Mario Pariona Poucar
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 276797



| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| CONCRETO FC-210 kg/cm2 PARA SARDINELES PERALTADOS H=0.45M | | JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES PERALTADOS H=0.45M | |
| Comienzo: jun 07/03/24 | Identificador: 48 | Comienzo: mié 20/03/24 | Identificador: 51 |
| Fin: mar 18/03/24 | Dur: 13 días | Fin: mié 20/03/24 | Dur: 1 día |
| RE: CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) [114.629%], ADITIVO CURADOR MEI | | RE: ASFALTO RC-250 [874%], CAPATAZ [5%], OFICAL [50%], PICON, ARENA GRUE | |
| PINTURA DE TRAFICO DISCONTINUA LINEAL A=0.10m COLOR BLANCO | | PINTURA DE TRAFICO CONTINUA LINEAL A=0.15m COLOR AMARILLO | |
| Comienzo: mar 16/04/24 | Identificador: 54 | Comienzo: jun 18/04/24 | Identificador: 55 |
| Fin: mié 17/04/24 | Dur: 2 días | Fin: vie 26/04/24 | Dur: 9 días |
| RE: PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO [90%], DISOLVENTE P/PINTURA | | RE: PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO [658%], DISOLVENTE P/PINTURA | |
| | | PINTURA DE LINEAS DE PASE, SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO COLOR BLAN | |
| | | Comienzo: jun 18/04/24 | Identificador: 56 |
| | | Fin: mar 28/04/24 | Dur: 6 días |
| | | RE: PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO [8,141%], DISOLVENTE P/PINTURA | |
| SEÑALES INFORMATIVAS INCLUIDO COLOCACION | | | |
| Comienzo: mié 24/04/24 | | Identificador: 58 | |
| Fin: lun 29/04/24 | | Dur: 6 días | |
| RE: CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) [1,301%], PINTURA ESMALTE [300%] | | | |



DOBLE PRUEBA HORALUCA + ESCORRENT. TUBERIA DN 160MM

Comenzo: mar 23/01/24Identificador: 852

Fin: mar 23/01/24Dur: 1 dia

RE: CAPATAZ[1%], OPERARIO[10%], PEON[10%], CAMION CISTERNA 4 x 2 (AG)

RELLENO DE ZANIAS COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN CONEX. DOMICIU

Comenzo: mar 24/01/24Identificador: 157

Fin: mar 24/01/24Dur: 1 dia

RE: CAPATAZ[5%], OFICIAL[48%], PEON[18%], COMPACTADORA VIBRATORIA

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA (Dgrom.-3.05km)

Comenzo: jun 25/01/24Identificador: 158

Fin: jun 25/01/24Dur: 1 dia

RE: CAPATAZ[0%], PEON[8%], CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 y


Jorge Luis Fulco Gaspar
INGENIERO CIVIL
REG. C.I.P. N° 104610


Jorge Luis Fulco Gaspar
INGENIERO CIVIL
REG. C.I.P. N° 104610

