

[Inicio](#) / [Detalles del proyecto \(P162833\)](#) / [Plan de Adquisiciones](#) / Detalles y etapas de la actividad

Actividad (Ministerio De Justicia)

Proyecto: **Improving the Performance of Non-Crimi...** (P162833)Referencia: **PE-MINJUS-293720-CS-INDV**

Estado: ● Autorizado

En ejecución

[Cancelar actividad](#)

Detalles de la actividad

Detalles esenciales

Categoría de adquisiciones

Servicios de consultoría

Método de adquisiciones

Individual

Enfoque de mercado

Abierta

Tipo de contrato

Suma global

Tipo de documento de adquisiciones

Otro (con campo para explicación)

Explicación

expresiones de interes y formatos de cumplimiento tecnico

Información relacionada

N.o de referencia

PE-MINJUS-293720-CS-INDV

Monto estimado (US\$)

11,200.00

Sujeto a financiamiento retroactivo

No

% Financiado por el Banco

80%

Tipo de revisión

Revisión posterior

Descripción

consultoría; servicio de especialista ambiental - MINJUSDH

Detalles adicionales

Componentes**Nombre**

%

Component 3: Reducing socio-económic, cultural and geographic barriers to access to justice for vulnerable populations.

100%

Número de préstamo**Número**

%

IBRD-89750

100%

Clasificación de las adquisiciones**No****Código de categoría****Descripción**

1.

77101600

Environmental planning

2.

77101700

Environmental advisory services

Ubicación

Latitud

Longitud

Republic of Peru (Peru)

-10

-75.25

Etapas de la adquisición

Planificación de las adquisiciones

Fechas/días originales

Fechas/días revisados

Días corridos

Fechas reales

✓ Términos de referencia

22-jun-2022 / 0

22-jun-2022 / 0

03-mar-2023 / 0

03-mar-2023

• Expresiones de interés

06-jul-2022 / 14

06-jul-2022 / 14

17-mar-2023 / 14

• Evaluación de expresiones de interés y lista corta de consultores

05-ago-2022 / 30

05-ago-2022 / 30

16-abr-2023 / 30

• Invitación a consultores seleccionados/identificados

10-ago-2022 / 5

10-ago-2022 / 5

21-abr-2023 / 5

• Borrador del contrato negociado

31-ago-2022 / 21

31-ago-2022 / 21

12-may-2023 / 21

• Standstill/Debriefing

12-may-2023 / 0

• Notificación de Adjudicación

14-sep-2022 / 14

14-sep-2022 / 14

26-may-2023 / 14

Seguimiento de las adquisiciones

Fechas/días originales

Fechas/días revisados

Días corridos

Fechas reales

• Contrato firmado

05-oct-2022 / 21

05-oct-2022 / 21

16-jun-2023 / 21

• Enmiendas al contrato

16-jun-2023 / 0

• Finalización del contrato

03-abr-2023 / 180

03-abr-2023 / 180

13-dic-2023 / 180

• Rescisión del contrato

13-dic-2023 / 0

⏪ Atrás