



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"  
**BASES INTEGRADAS**

# BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

*Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**  
**ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA - PIURA"

### BASES INTEGRADAS

#### SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

| N° | Símbolo                                    | Descripción  |
|----|--|--|
| 1  | [ABC] / [.....]                            | La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.   |
| 2  | [ABC] / [.....]                            | Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. |
| 3  | <b>Importante</b><br>• Abc                 | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.  |
| 4  | <b>Advertencia</b><br>• Abc                | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.   |
| 5  | <b>Importante para la Entidad</b><br>• Xyz | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.   |

#### CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

| N° | Características  | Parámetros   |
|----|------------------|--|
| 1  | Márgenes         | Superior : 2.5 cm<br>Inferior: 2.5 cm<br>Izquierda: 2.5 cm<br>Derecha: 2.5 cm  |
| 2  | Fuente           | Arial  |
| 3  | Estilo de Fuente | Normal: Para el contenido en general<br>Cursiva: Para el encabezado y pie de página<br>Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)   |
| 4  | Color de Fuente  | Automático: Para el contenido en general<br>Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)   |
| 5  | Tamaño de Letra  | 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica<br>1 : Para el nombre de los Capítulos.<br>10 : Para el cuerpo del documento en general<br>9 : Para el encabezado y pie de página<br>Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad<br>8 : Para las Notas al pie |
| 6  | Alineación       | Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.<br>Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)   |
| 7  | Interlineado     | Sencillo   |
| 8  | Espaciado        | Anterior : 0<br>Posterior : 0  |
| 9  | Subrayado        | Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto   |

#### INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y octubre 2022





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”  
BASES INTEGRADAS**

## **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS<sup>1</sup>**

### **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

#### **BASES INTEGRADAS**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA  
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO  
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS  
CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE  
LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA –  
PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” -  
CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE  
JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS,  
DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA –  
PIURA”**

<sup>1</sup> Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

**Obra:** Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"**  
**BASES INTEGRADAS**

## **DEBER DE COLABORACIÓN**

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**  
**BASES INTEGRADAS**

## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.mp.gob.pe](http://www.mp.gob.pe).
- Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.
- En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**  
**BASES INTEGRADAS**

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>2</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de

<sup>2</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"**  
**BASES INTEGRADAS**

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

### 1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

#### Importante

*En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>3</sup>. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.*

### 1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

### 1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

<sup>3</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe)





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**

**BASES INTEGRADAS**

correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

**1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS**

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

**1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

**1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO**

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

**Importante**

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*



## CAPÍTULO II

### SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda.

- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.

#### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”  
**BASES INTEGRADAS**

### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

##### Importante

*En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que:*

- El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.*
- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,*
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.*

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA - PIURA"

### BASES INTEGRADAS

#### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

##### Importante

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

##### Advertencia

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

#### 3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

#### 3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**  
**BASES INTEGRADAS**

### 3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

#### **Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

### 3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

#### **Importante**

*Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.*

### 3.8. PENALIDADES

#### 3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

#### 3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### 3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### 3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**

**BASES INTEGRADAS**

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)





## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
RUC N° : 20171253544  
Domicilio legal : Calle Arequipa N°409 /– La Arena – Piura – Piura  
Teléfono: : 943644211  
Correo electrónico: : [abastecimiento@munilaarena.gob.pe](mailto:abastecimiento@munilaarena.gob.pe)

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERIO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”

### 1.3. VALOR REFERENCIAL<sup>4</sup>

El valor referencial asciende a **S/ 1'813,666.43 (Un millón ochocientos trece mil seiscientos sesenta y seis con 43/100 soles)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto del 2023.

| Valor Referencial<br>(VR)   | Límites <sup>5</sup>   |   |
|---|--|---|
|   | Inferior   | Superior  |
| <b>S/ 1'813,666.43</b><br>(Un millón ochocientos trece mil seiscientos sesenta y seis con 43/100 soles) | <b>S/ 1'632, 299.79</b><br>(Un millón seiscientos treinta y dos mil doscientos noventa y nueve con 79/100 soles) | <b>S/ 1'995,033.07</b><br>(Un millón seiscientos treinta y dos mil doscientos noventa y nueve con 79/100 soles) |

#### Importante

- El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

### 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación : RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 007-2024-MDLA/GM del 23 de enero del 2024  
Documento y fecha de aprobación del expediente : RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

<sup>4</sup> El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

<sup>5</sup> De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**  
**BASES INTEGRADAS**

técnico N° 529-2023-MDLA/A del 01 de setiembre del 2023

Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder : No aplica

Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder : No aplica

### 1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados (18 Canon, sobre canon, regalías, rentas de aduanas y participaciones)

#### Importante

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

### 1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No aplica

### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de **90 noventa días calendario**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

### 1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Sub Gerencia de Tesorería  
CALLE AREQUIPA N° 409 – LA ARENA – PIURA – PIURA

Recoger en : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural  
CALLE AREQUIPA N° 409 – LA ARENA – PIURA – PIURA

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

### BASES INTEGRADAS

Costo del expediente : Impreso: S/ 90.00 (Noventa con 00/100 soles)  
técnico Digital: S/ 4.00 (Cuatro con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

#### Importante

- La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.
- El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.

#### Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

### 1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado [https://drive.google.com/drive/folders/1ILxeZ7vaMqh1qIA1gLt6VZs-5WGQKaXv?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1ILxeZ7vaMqh1qIA1gLt6VZs-5WGQKaXv?usp=drive_link) el cual es de acceso libre y gratuito.

#### OBSERVACIÓN N° 01

VER EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO EN LINK PRECEDENTE

### 1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Ley N° 30225, Ley de Contratación del Estado y sus modificaciones.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Directivas del OSCE.
- Comunicados del OSCE.
- Código Civil.
- Otros.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>6</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**).
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**).
- Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**).

<sup>6</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

### BASES INTEGRADAS

- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (**Anexo N° 4**).
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**).
- g) El precio de la oferta en soles y:
- ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
  - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (**Anexo N° 6**).

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

#### Importante

- El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.
- El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

#### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "**Requisitos de Calificación**" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>8</sup>.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (**Anexo N°11**).

#### Importante para la Entidad

- En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, considere evaluar otros factores además del precio, incluir el siguiente literal:
- c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "**Factores de Evaluación**"

<sup>8</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

### BASES INTEGRADAS

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el siguiente literal:
- d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo N° 7).
- En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los novecientos mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:
- e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, adicionando el siguiente párrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN].

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

### Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

## 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso<sup>9</sup>.
- d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

### Advertencia

<sup>9</sup> Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”

### BASES INTEGRADAS

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>10</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación <sup>11</sup>. **(Anexo N°12)**.
- j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP<sup>12</sup>.
- k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m).
- o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios<sup>13</sup>.
- p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU<sup>14</sup>.
- s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

### Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

<sup>10</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>11</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>12</sup> Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

<sup>13</sup> La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

<sup>14</sup> <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

### BASES INTEGRADAS

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
- En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:
  - a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.
  - b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
  - c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

### Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

### BASES INTEGRADAS

cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>15</sup>.

- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

## 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la Entidad sito en Calle Arequipa N° 409, Distrito de La Arena, Provincia de Piura, Departamento de Piura.

### Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

## 2.5. ADELANTOS<sup>16</sup>

### 2.5.1. ADELANTO DIRECTO

"La Entidad otorgará un (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

### 2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

"La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos<sup>17</sup> mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

## 2.6. VALORIZACIONES

<sup>15</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

<sup>16</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 156 y 157 del Reglamento.

<sup>17</sup> De conformidad con el artículo 129 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

### BASES INTEGRADAS

El periodo de valorización será MENSUAL.

#### Importante

- Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.
- Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"<sup>18</sup>. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>.

## 2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 (treinta) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

<sup>18</sup> Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.





### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### Importante

*Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.*

### TÉRMINOS DE REFERENCIA

#### 3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

##### 1. OBJETO

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA”. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2367568” META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA

##### 2. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra es de **90 noventa días calendario**

##### ~~3. COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO~~

~~El Contratista a la firma del contrato, está obligado a efectuar as respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y empresas de servicio, mediante Cartas, oficios y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos; con declaración jurada el contratista se compromete a realizar el seguimiento de dichos tramites la cual será presentada en su oferta, en la cual dicha demora de los tramites por parte del contratista no será causal de paralización.~~

##### 4. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA, MATERIA DE LA EJECUCION.

El proyecto IOARR- “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA”. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2367568” META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA, se encuentra ubicado en el cercado de la Arena distrito de La Arena provincia de Piura.

- Zona : **ALTO DE LOS CASTILLOS**
- Distrito : **LA ARENA**
- Provincia : **PIURA**
- Departamento : **PIURA**






## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”  
**BASES INTEGRADAS**



### CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS CALLE JAÉN



## 5. DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Los Términos de Referencia (TDR), para la ejecución de la obra tiene como objetivo definir en el ámbito general los requerimientos, elementos, condiciones técnicas y asegurar un producto integral que conlleve a la buena ejecución de la obra.

## 6. FINALIDAD PUBLICA

La ejecución de la Obra denominada “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA”. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2367568” META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA, tiene por finalidad de brindar adecuadas condiciones de acceso y transitabilidad vehicular y peatonal a los predios de las calles Jaén del caserío Alto de los Castillos del Distrito de la Arena, la cual carece de adecuadas condiciones y es





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**  
**BASES INTEGRADAS**

vulnerable ante ocurrencias del Fenómeno Extraordinario del Niño Costero, el cual genera impacto negativo sobre esta calle y su población.

## 7. DESCRIPCIÓN DE LA META DEL PROYECTO

El presente expediente técnico consiste en la Construcción de: 3,319.85 m2 de Pavimentación con Bloquetas de Concreto (20x10x8 cm), 121.13 m3 de Sardineles de Concreto  $f'c=210$  kg/cm2, 1,170.81 m2 entre Veredas, Rampas y Martillos, 265.81 m2 en Señalización Horizontal Reglamentaria, 756.98 m2 de sembrado de grass americano y 95 und de sembrado de árboles ornamentales. La Meta a intervenir corresponde a la calle Jaén, cuyos metrados se muestran a continuación:

| Ítem            | Descripción  | Und. | Metrado  |
|-----------------|--|------|----------|
| <b>01.00.00</b> | <b>PAVIMENTO ARTICULADO (ADOQUINADO)</b>                         |      |          |
| <b>01.01.00</b> | <b>OBRAS PROVISIONALES</b>                                       |      |          |
| 01.01.01        | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60M x 2.40M                | und  | 1.00     |
| 01.01.02        | ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN Y/O OFICINA                       | mes  | 3.00     |
| 01.01.03        | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA            | glb  | 1.00     |
| 01.01.04        | SUMINISTRO DE DEPOSITO PROVISIONAL PARA AGUA                     | und  | 1.00     |
| 01.01.05        | FLETE TERRESTRE DE MATERIALES                                    | gib  | 1.00     |
| <b>01.02.00</b> | <b>OBRAS PRELIMINARES</b>  |      |          |
| 01.02.01        | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA | m2   | 5,444.55 |
| 01.02.02        | RETIRO DE ARBOLES  | und  | 12.00    |
| 01.02.03        | REUBICACION DE POSTES  | und  | 9.00     |
| <b>01.03.00</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                     |      |          |
| 01.03.01        | CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE CON EQUIPO               | m3   | 2,240.85 |
| 01.03.02        | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO                           | m3   | 103.10   |
| 01.03.03        | PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE               | m2   | 3,319.50 |
| 01.03.04        | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, E=20%, Dp=5 km                | m3   | 2,565.30 |
| <b>01.04.00</b> | <b>SUB BASE Y BASE</b>   |      |          |
| 01.04.01        | SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO PARA SUB BASE (E=0.25m)       | m2   | 3,319.50 |
| 01.04.02        | SUB BASE (E=0.25m)   | m2   | 3,319.50 |
| 01.04.03        | SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE (E=0.20 m)          | m2   | 3,319.50 |
| 01.04.04        | BASE GRANULAR E=0.20 m   | m2   | 3,319.50 |
| <b>01.05.00</b> | <b>PAVIMENTO ADOQUINADO</b>                                      |      |          |
| 01.05.01        | CAMA DE ARENA GRUESA H=0.05M                                     | m2   | 3,319.50 |
| 01.05.02        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUINES DE CONCRETO 8X10X20CM       | m2   | 3,319.50 |
| 01.05.03        | SELLO Y COMPACTACION DE PAVIMENTO ADOQUINADO                     | m2   | 3,319.50 |
| <b>02.00.00</b> | <b>SARDINELES PERALTADOS Y SUMERGIDOS</b>                        |      |          |
| <b>02.01.00</b> | <b>OBRAS PREUMMARES</b>  |      |          |
| 02.01.01        | TRAZO Y REPLANTEO  | m    | 1,592.58 |
| <b>02.02.00</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                     |      |          |
| 02.02.01        | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES                      | m3   | 106.33   |
| 02.02.02        | ELIMINACION DE MATE RAL EXCEDENTE E=20%, Dp=5 km                 | m3   | 127.60   |
| <b>02.03.00</b> | <b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>                                  |      |          |
| 02.03.01        | CONCRETO $F_c=210$ kg/cm2 PARA SARDINELES                        | m3   | 121.13   |
| 02.03.02        | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL                             | m2   | 511.40   |



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

**BASES INTEGRADAS**

|                 |  |     |          |
|-----------------|--|-----|----------|
| 02.03.03        | ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60  | kg  | 2,459.74 |
| 02.03.04        | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO   | m2  | 511.40   |
| 02.03.05        | JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1"   | m   | 141.84   |
| <b>03.00.00</b> | <b>VEREDAS MARTILLOS RAMPAS Y GRADAS</b>   |     |          |
| <b>03.01.00</b> | <b>OBRAS PREUMMARES</b>  |     |          |
| 03.01.01        | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO C/EQUIPO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA                     | m2  | 1,170.81 |
| 03.01.02        | DEMOLICION DE VEREDAS Y RAMPAS EXISTENTES DE CONCRETO E=0.10m                        | m2  | 296.67   |
| 03.01.03        | REUBICACION Y REPOSICION DE CAJAS DE AGUA  | und | 89.00    |
| 03.01.04        | REUBICACION Y REPOSICION DE CAJAS DE DESAGÜE   | und | 89.00    |
| <b>03.02.00</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>   |     |          |
| 03.02.01        | CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE CON EQUIPO EN VEREDAS                        | m3  | 272.93   |
| 03.02.02        | RELLENO DE TERRENO A NIVEL DE RASANTE CON EQUIPO                                     | m3  | 24.40    |
| 03.02.03        | PERFILADO NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN VEREDAS                         | m2  | 1,170.81 |
| 03.02.04        | BASE GRANULAR COMPACTAD E=4" PARA VEREDAS MARTILLOS Y RAMPAS                         | m2  | 1,170.81 |
| 03.02.05        | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA UÑA DE VEREDAS MARTILLOS Y RAMPAS                   | m3  | 73.18    |
| 03.02.06        | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE E=20%, Dp=5 km                                     | m3  | 450.94   |
| <b>03 03.00</b> | <b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>  |     |          |
| 03.03.01        | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS MARTILLOS Y RAMPAS                               | m2  | 487.72   |
| 03 03.02        | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 E=10cm, PARA VEREDAS. MARTILLOS Y RAMPAS. ACABADO Y BR UÑADO | m2  | 1,170.81 |
| 03 03.03        | CONCRETO f'c= 210kg/cm2 PARA UÑAS DE VEREDAS MARTILLOS Y RAMPAS                      | m3  | 73.18    |
| 03.03.04        | CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO   | m2  | 1,170.81 |
| 03 03.05        | JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E= 1"  | m   | 564 22   |
| <b>04.00.00</b> | <b>MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL</b>                                    |     |          |
| 04.01.00        | RIEGO DURANTE EL MOVIMIENTO DE TIERRAS   | m2  | 3,319.50 |
| 04.02.00        | PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS   | mes | 1.00     |
| 04.03.00        | MOMTOREO AMBIENTAL   | mes | 1.00     |
| <b>05.00.00</b> | <b>SEÑALIZACION</b>  |     |          |
| 05.01.00        | PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL REGLAMENTARLA                                   | m2  | 265.81   |
| 05.02.00        | SEÑAL PREVENTIVA   | glb | 1.00     |
| <b>06.00.00</b> | <b>VARIOS</b>  |     |          |
| 06.01.00        | LIMPIEZA DE BUZON DE CONCRETO  | und | 8.00     |
| 06 02.00        | NIVELACION DE BUZON DE CONCRETO  | und | 8.00     |
| <b>07 00 00</b> | <b>AREAS VERDES</b>  |     |          |
| <b>07.01.00</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>   |     |          |
| 07.01.01        | CORTE DE TERRENO DE FORMA MANUAL EN AREAS VERDES                                     | m2  | 756.98   |
| 07.01.02        | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA   | m2  | 756.98   |
| <b>07 02 00</b> | <b>INSTALACIONES DE GRASS NATURAL Y ARBOLES ORNAMENTALES</b>                         |     |          |
| 07.02.01        | SEMBRADO DE GRASS AMERICANO  | m2  | 756.98   |
| 07.02.02        | SEMBRADO DE ARBOLES ORNAMENTALES   | und | 95.00    |
| 07 02.03        | LIMPIEZA FINAL DE OBRA   | m2  | 5,444.55 |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**  
**BASES INTEGRADAS**

## **8. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA OBRA**

### **8.1. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES**

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo a ley toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

### **8.2. COORDINACIÓN CON LA ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS**

~~El contratista a la firma de contrato está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y empresas de Servicio, mediante cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dicha empresa para su realización~~

### **8.3. VALOR REFERENCIAL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.**

Con base de los metrados calculados y precios de mano de Obra a la fecha, el monto de ejecución para la Obra es de **S/1'813,666.43 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 43/100 SOLES).**; incluidos gastos generales 12.24%, utilidad 10% y IGV (18%), con precios vigentes al mes de agosto del 2023.

### **8.4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Será ejecutada bajo el sistema de contratación a Precios Unitarios, al presentar su propuesta durante el proceso de selección el postor se obliga a realizar el íntegro de las prestaciones necesarias para la ejecución de la obra conforme a los planos y especificaciones técnicas, y demás información prevista en el expediente técnico, por el monto o precio ofertado en su propuesta económica.

### **8.5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

#### **8.5.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Son **90 noventa días calendario** para que se cumpla con la meta requerida.

#### **8.5.2. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

El lugar de ejecución de la obra será en la Calle Jaén del caserío Alto de los Castillos del Distrito de la Arena, Provincia De Piura.

#### **8.5.3. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Que de acuerdo al Artículo N° 176; el inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según corresponda;
- b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda;
- c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación;
- d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;
- e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181, del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Cumplido todos este se da por iniciado la ejecución de obra con la firma del acta de entrega de terreno.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”

### BASES INTEGRADAS

#### 8.6. RESPONSABILIDAD POR VICIO OCULTO

Ni la suscripción del acta de recepción de la obra, ni el consentimiento de la liquidación de la obra, enervan el derecho de la Entidad a reclamar, posteriormente, por derechos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo N° 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del El Contratista es de 03 (Tres años) contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

#### 8.7. OBRAS SIMILARES

~~Se consideran obras similares a: Mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado).~~

Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Resolución MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA.

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra, (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que empírica su ejecución.

#### 8.8. CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la Obra prestada por el Contratista será otorgada por el área usuaria que requirió la ejecución de la obra, con el visto bueno del supervisor y/o Inspector de la Obra.

#### 8.9. FÓRMULAS DE REAJUSTE

Estas se aplicarán en la liquidación de obra de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

#### 8.10. PENALIDADES

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo al siguiente formula:





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**  
**BASES INTEGRADAS**

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías:

F = 0.25

B.2) Para obras: F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. Con forme al Artículo 162 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Adicionalmente a la penalidad por mora la entidad considera pertinente establecer otras penalidades

**8.11. OTRAS PENALIDADES:**

La entidad considera pertinente establecer otras penalidades, el cual el postor debe declarar en su oferta la aceptación de las siguientes penalidades:

| Otras penalidades |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad   | Forma de cálculo  | Procedimiento   |
| 1                 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto. | Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra. Según informe de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras, luego de detectado el incumplimiento en el seguimiento a la obra. |
| 2                 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. Cabe precisar que la omisión de permanencia del Residente de obra, se penalizará según el Ítem 10.  | 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.                      | Según informe del Inspector o Supervisor de la obra, según corresponda.   |
| 3                 | Cuando el contratista no cumpla con su obligación de anotar en el cuaderno de obra digital las ocurrencias relevantes, que afecten al cronograma de ejecución de obra vigente.   | 0.25 UIT por omisión de anotación de la ocurrencia.                         | Según informe presentado por el Supervisor de Obra en un plazo máximo de 05 días calendario de advertida la omisión y/o según informe de la   |





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

**BASES INTEGRADAS**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  | Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras, luego de detectado el incumplimiento   |
| 4 | <b>SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN</b> Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular, incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la municipalidad. La multa diaria será:   | Dos por mil (2/1000) del monto de la Obra, por cada día de incumplimiento                            | Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra; y/o según informe solicitado de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras.   |
| 5 | <b>INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</b> Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte del personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.  | Uno por dos mil (1/2000) del monto de la valorización del periodo por cada día de ocurrido el hecho. | Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra; y/o según informe solicitado de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras  |
| 6 | <b>INGRESO DE MATERIALES</b> Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin autorización del supervisor. La multa diaria será:  | Dos por mil (2/1000) del monto de la Obra, por cada día de incumplimiento                            | Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra   |
| 7 | <b>CARTEL DE OBRA</b><br>Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas y/o el contrato. La multa por día de atraso será:  | Dos por mil (2/1000) del monto de la Obra, por cada día de incumplimiento                            | Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra; y/o según informe solicitado de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras.   |
| 8 | <b>CALENDARIO ACELERADO DE OBRA</b><br>Cuando, en caso de demoras injustificadas, el Contratista no cumpla con presentar, dentro del plazo establecido en el Reglamento de la LCE, el calendario acelerado de obra.   | 0.25 por cada día de retraso   | Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra; y/o según informe solicitado de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras.   |
| 9 | <b>PRUEBAS y ENSAYOS</b><br>Cuando el Contratista no realice las pruebas o ensayos para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados dentro del plazo que, previamente, el Supervisor haya coordinado y notificado al Residente. En ese sentido, cuando el contratista no realice lo requerido dentro del plazo, previamente coordinado y notificado, | Uno por dos mil (1/2000) del monto de la valorización del periodo por cada día de ocurrido el hecho. | Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra. Según informe de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras, luego de detectado el incumplimiento en las valorizaciones |



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

AS N° 001-2024-MDLA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA - PIURA"

**BASES INTEGRADAS**

|    | podrá aplicársele la penalidad por incumplimiento.  |  | presentadas   |
|----|---|--|---|
| 10 | <b>RESIDENTE DE OBRA</b><br>Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa es por cada día.   | Uno por dos mil (1/2000) del monto de la valorización del periodo por cada día de ocurrido el hecho. | Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra; y/o según informe solicitado de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras.  |
| 11 | <b>EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA</b><br>Cuando el contratista no cuente con el equipo disponible durante la ejecución de obra de acuerdo a la programación de trabajos y ello genere demora en la ejecución de trabajos, se aplicará penalidad.<br>Cabe precisar que dichos equipos han sido declarados y acreditados por el Contratista al momento de la firma del contrato.                                | Dos por mil (2/1000) del monto de la Obra, por cada día de incumplimiento.                           | Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra. Según informe de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras, luego de detectado el incumplimiento en el seguimiento a la obra  |
| 12 | <b>POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A REUNIONES CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE</b><br>Cuando el contratista de manera injustificada no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad, se aplicará la penalidad. Al respecto, cabe precisar que, previamente, la Entidad notificará al contratista los profesionales cuya presencia resulte necesaria para dicha reunión. | Uno por dos mil (1/2000) del monto de la valorización del periodo por cada día de ocurrido el hecho. | Según informe del Supervisor, luego de anotado el hecho en el cuaderno de obra. Según informe de la Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras, luego de detectado el incumplimiento en el seguimiento a la obra. |
| 13 | En caso el contratista incumpla con implementación de las medidas sanitarias  | 0.5 UIT por cada día de incumplimiento de ocurrido el hecho  | Según informe del Inspector o Supervisor de la obra, según corresponda.   |

En caso de retraso injustificado en la ejecución objeto del contrato, la entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación de Obra; si fuera necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta.

**8.12. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”

### BASES INTEGRADAS

observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos.

Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no domiciliado” debe acreditar su inscripción en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal requerido, conforme al requerimiento indicado en la sección específica de las Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

## 9. REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONTRATISTA (POSTOR)

### 9.1. PERFIL DEL CONTRATISTA

Poseer inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores – OSCE en el capítulo de **Ejecutor de Obra**. No estar impedido para ser postor, en estricto cumplimiento al Artículo 11°. - Impedimentos – cap. III Condiciones Exigible a los Proveedores – Ley de Contrataciones del Estado.

#### a) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado según consignado en el siguiente cuadro, en la ejecución de obras similares, durante los **8 10** años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computaran desde la suscripción de acta de recepción de obra.

| Acreditación del monto facturado                                  | Se considerará a las siguientes obras similares   |
|---|---|
| UNA <del>UNO PUNTO CINCO (1.5)</del> 1.0 VEZ EL VALOR REFERENCIAL | <del>Se considera obras similares a: Mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado).</del><br>Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"**  
**BASES INTEGRADAS**

**Acreditación:**

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación<sup>19</sup> de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de ~~diez (10)~~ veinte (20) contrataciones.

**b) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS**

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, la Entidad puede incluir el cumplimiento de condiciones a los consorcios En caso de haberlo considerado, incluir lo siguiente:

- 1) El número máximo de consorciados es de DOS (02)
- 2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 50%
- 3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

**9.2. EXPERIENCIA EN OBRAS**

**9.2.1. DEL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD**

El personal especialista (clave) para el cumplimiento de la ejecución de obra es el que se detalla a continuación:

**INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: INGENIERO CIVIL**

El profesional deberá contar con una experiencia mínima de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la obtención de la colegiatura como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra en supervisiones y obras similares al objeto de la convocatoria.

**Resolución MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA.**

**INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS**

INGENIERO CIVIL, deberá contar con una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses contados a partir de la obtención de la colegiatura, como Especialista en suelos y/o Suelos y pavimentos y/o control de calidad y/o control de calidad de suelos, pavimentos y concreto, en la ejecución y/o supervisión de obras en general.

**INGENIERO ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El profesional deberá contar con una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la obtención de la colegiatura como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales en supervisiones y obras en general.

<sup>19</sup>

La Opinión N° 185-2017/DTN indica: "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"**  
**BASES INTEGRADAS**

**INGENIERO ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES**

Ingeniero Civil, deberá contar con una experiencia mínima de veinticuatro (12) meses contados a partir de la obtención de la colegiatura, como Especialista en metrados y/o costos y valorizaciones y/o presupuestos y valorizaciones en la ejecución y/o supervisión de obras en general.

**Obras Similares:** Mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado).

**Acreditación:**

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto

**9.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPO**

| ITEM | DESCRIPCION                            | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--|--------|----------|
| 1    | ESTACION TOTAL                         | Unidad | 1        |
| 2    | CARGADOR SOBRE LLANTAS                 | Unidad | 1        |
| 3    | CAMION VOLQUETE DE 15 m3               | Unidad | 3        |
| 4    | EXCAVADORA SOBRE ORUGA                 | Unidad | 1        |
| 5    | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHAS  | Unidad | 1        |
| 6    | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO | Unidad | 1        |
| 7    | RETROEXCAVADORA                        | Unidad | 1        |
| 8    | MOTONIVELADORA                         | Unidad | 1        |
| 9    | CAMION CISTERNA                        | Unidad | 1        |
| 10   | VIBRADOR DE CONCRETO                   | Unidad | 1        |
| 11   | MEZCLADORA DE CONCRETO                 | Unidad | 1        |

La acreditación se efectuará mediante: copia de documentación que sustente la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipo requerido. La presentación de dichos documentos deberá realizarse en la firma de contrato.

**9.3. DE LA HABILITACIÓN DEL CONSULTOR**

Si el objeto de la contratación requiere de la habilitación del proveedor para llevar a cabo la actividad económica materia de la contratación, esta debe ser incluida obligatoriamente como requisito de calificación.

**9.4. ADELANTOS**

**9.4.1. DEL ADELANTO DIRECTO:**

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (08) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

### BASES INTEGRADAS

#### 9.4.2. DEL ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS:

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (8) días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

#### 9.5. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS:

El contratista debe declarar que será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencias o negligencias durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades de estos por responsabilidad civil. Así mismo constituye obligación del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes de agua, desagüe, teléfono. ~~y demás terceros, la negativa de reparación del daño causado será causal de resolución de contrato. Todo ello será aceptado mediante carta compromiso a la presentación de ofertas, en donde el postor demuestre su compromiso en caso de resultar ganador de la buena pro.~~

#### 9.6. SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN:

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la ejecución de la obra. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados sin protección.

~~El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación correrá únicamente por cuenta del Contratista, lo cual debe manifestarlo en su oferta. El contratista tiene que contar con los SCTR específicos para los trabajos de alto riesgo y mediano riesgo los cuales tienen que ser declarados en la oferta.~~ El Ingeniero Residente, Inspector o Supervisor, el personal técnico y obrero que participe en el proceso constructivo de la obra deberá utilizar sus Implementos respectivos como son: botas punta de acero, casco, guantes y uniformes según corresponda, adjuntar en su oferta el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo respectivo de acuerdo a la Norma G.050, así mismo el contratista deberá de cumplir con dar al personal a su cargo la Indumentaria y equipos de protección personal (EPP) de seguridad de acuerdo al tipo de actividad, tales como arnés de seguridad, casco de seguridad, lentes, guantes, botas, orejeras, etc. También se deberá tener en cuenta la debida seguridad del tránsito vehicular y/o peatonal colocando señales y cercos provisionales de seguridad alrededor del área de trabajo, para bloquear el acceso y evitar así cualquier tipo de accidentes. ~~El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación correrá únicamente por cuenta del contratista,~~ lo mismo que será declarado en su oferta para minimizar los riesgos durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a hacer notar a la entidad contratante, por escrito e independientemente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el contratista.

#### 9.7. IMPACTO AMBIENTAL





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”

### BASES INTEGRADAS

El contratista deberá utilizar todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos materiales contaminantes que pudiesen afectar el área de trabajo, con la finalidad de no causar un impacto negativo. En tal sentido, se obliga al contratista a realizar la limpieza y disposición de residuos cumpliendo las normas ambientales, deberá evitar contaminar el área de trabajo con material de eliminación de desmonte o similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde a la preservación ambiental y los procesos de control. ~~para lo cual el contratista deberá de adjuntar a su oferta carta de compromiso en donde se comprometa a efectuar dichos trabajos.~~

#### 9.8. CANTIDAD Y CALIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El postor, manifiesta que tiene conocimiento de los alcances del expediente técnico de la obra en su totalidad y se compromete a cumplir con las características técnicas y metrados consignados. ~~condición que el postor declarara.~~

#### 9.9. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN

El sistema de contratación elegido para la ejecución es el de PRECIOS UNITARIOS durante la ejecución de la obra. Al presentar su propuesta durante el proceso de selección el postor se obliga a realizar el íntegro de las prestaciones necesarias para la ejecución de la obra conforme a los planos y especificaciones técnicas, y demás información prevista en el expediente técnico, por el monto o precio ofertado en su propuesta económica. ~~Por lo que deberá expresar que ha visitado e inspeccionado la totalidad del sitio y áreas donde se ejecutará la obra objeto de este proceso de selección, con un documento emitido por la unidad ejecutora.~~ Sus evaluaciones y análisis deben de incluir, entre otros la revisión de todos los aspectos técnicos, condiciones de trabajo, accesos, reglamentación de la zona, manejo, almacenamiento, disposición y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía eléctrica, comunicaciones, aspectos de los gremios sindicales y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecución de la obra.

#### 9.10. DE LAS CONTRATACIONES POR RELACIÓN DE ÍTEMS, PAQUETES O TRAMOS

~~Indicar si se trata de una contratación por ítems, paquetes o tramos, en cuyo caso debe detallarse dicha información.~~

El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del residente, así como del inspector o supervisor, según corresponda, debe ser definida por la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con los artículos 179 y 186 del Reglamento.

#### 9.11. MATERIAL LOGÍSTICO Y RECURSOS HUMANOS

El contratista realizará todos los trabajos utilizando sus propios recursos y se proveerá del personal, equipos y materiales, herramientas y Suministros necesarios para poder cumplir con el objeto de la convocatoria, el contratista deberá proponer equipo de profesionales que a su juicio sea el Idóneo, con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad en su oferta, el residente de obra deberán permanecer obligatoriamente en la zona, para su oferta, el residente de obra deberán permanecer obligatoriamente en la zona, para su dedicación exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminación de la obra, la presentación de la oferta implica la tácita aceptación del postor. ~~de que no ha encontrado inconveniente alguno para la iniciación y ejecución de los trabajos, en forma técnicamente correcta, condición que el postor declara en su oferta.~~

#### 9.12. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES

~~El postor deberá presentar una dirección electrónica (correo electrónico) autorizando expresamente esta modalidad para que la Entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (ampliaciones de plazo, presentaciones de adicionales de obra y liquidación de obras, resoluciones de contrato, entre otros).~~

#### 9.13. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES PARA PREVENCIÓN AMBIENTAL:





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”

### BASES INTEGRADAS

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos (de ser el caso) deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales, ~~para lo cual el contratista deberá de adjuntar a su oferta carta de compromiso en donde se comprometa a efectuar dichos trabajos.~~

#### 9.14. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA

En esta sección se puede consignar si estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con el artículo 208 del Reglamento. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

#### 9.15. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo establecido según el siguiente cuadro. Computados desde el día siguiente de consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante respectivo.

#### 9.16. DE LA SUBCONTRATACIÓN

De acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley, la Entidad puede indicar expresamente si estará prohibida la subcontratación, según lo siguiente:

| Subcontratación   |
|---|
| “EL CONTRATISTA QUEDA PROHIBIDO DE SUBCONTRATAR, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 35.1 DEL ARTICULO 35 DE LA LEY”. |

#### 9.17. OTRAS CONSIDERACIONES

- La participación del Residente de Obra, será de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de la obra, de conformidad con el artículo 159 del reglamento.
- Queda expresamente prohibido la subcontratación, de acuerdo a lo señalado artículo 35 de la Ley.
- El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de la personas, instituciones o firmas durante la ejecución de la obra. E ese sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos.
- ~~El importe de los gastos generales propuestos por el postor, en ningún caso será menor al sesenta por ciento de los gastos generales, estos deberán indicar fecha de presupuesto determinados por la entidad en el expediente técnico.~~
- ~~El detalle de los gastos generales debe ser presentado como parte de la oferta económica.~~
- ~~Conforme al marco normativo el residente de obra no puede desempeñarse como tal en dos o más obras a la vez.~~



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**  
**BASES INTEGRADAS**

### 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

#### A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

##### A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

| ITEM | DESCRIPCIÓN                            | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--|--------|----------|
| 1    | ESTACIÓN TOTAL                         | Unidad | 1        |
| 2    | CARGADOR SOBRE LLANTAS                 | Unidad | 1        |
| 3    | CAMION VOLQUETE DE 15 m3               | Unidad | 3        |
| 4    | EXCAVADORA SOBRE ORUGA                 | Unidad | 1        |
| 5    | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA   | Unidad | 1        |
| 6    | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO | Unidad | 1        |
| 7    | RETROEXCAVADORA                        | Unidad | 1        |
| 8    | MOTONIVELADORA                         | Unidad | 1        |
| 9    | CAMION CISTERNA                        | Unidad | 1        |
| 10   | VIBRADOR DE CONCRETO                   | Unidad | 1        |
| 11   | MEZCLADORA DE CONCRETO                 | Unidad | 1        |

Acreditación:

Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

#### Importante

*No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.*

##### A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

##### FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

| CARGO  | PROFESIÓN   |
|--|---|
| INGENIERO<br>RESIDENTE DE OBRA                                     | INGENIERO CIVIL   |
| INGENIERO<br>ESPECIALISTA EN<br>SUELOS                             | INGENIERO CIVIL   |
| INGENIERO<br>ESPECIALISTA DE<br>SEGURIDAD Y SALUD<br>EN EL TRABAJO | INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y<br>SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O<br>INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| INGENIERO<br>ESPECIALISTA EN<br>PRESUPUESTOS Y<br>VALORIZACIONES   | INGENIERO CIVIL   |

Acreditación:

Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

### BASES INTEGRADAS

suscripción De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

#### Importante

*El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.*

### A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Acreditación:

| CARGO  | EXPERIENCIA  |
|--|--|
| INGENIERO<br>RESIDENTE DE<br>OBRA                                | El profesional deberá contar con una experiencia mínima de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la obtención de la colegiatura como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra en <u>supervisiones y obras similares al objeto de la convocatoria.</u>   |
|  | <u>Resolución MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA.</u>   |
| INGENIERO<br>ESPECIALISTA EN<br>SUELOS                           | El profesional deberá contar con una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses contados a partir de la obtención de la colegiatura, como Especialista en suelos y/o Suelos y pavimentos y/o control de calidad y/o control de calidad de suelos, pavimentos y concreto, en supervisiones y obras en general.   |
| ESPECIALISTA DE<br>SEGURIDAD Y<br>SALUD EN EL<br>TRABAJO         | El profesional deberá contar con una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la obtención de la colegiatura como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales <u>en supervisiones y obras en general.</u> |
|  | <u>Resolución MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA.</u>   |
| INGENIERO<br>ESPECIALISTA EN<br>PRESUPUESTOS Y<br>VALORIZACIONES | El profesional deberá contar con una experiencia mínima de veinticuatro (12) meses contados a partir de la obtención de la colegiatura, como Especialista en metrados y/o costos y valorizaciones y/o presupuestos y valorizaciones en supervisiones y obras en general.   |

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato, De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

#### Importante

*El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.*

### B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

### BASES INTEGRADAS

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a ~~1.50 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN~~, (01) vez el Valor referencial, que corresponde a S/ 1'813,666.43 SOLES, en la ejecución de obras similares, durante los ~~08~~ 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará como obra similar a: ~~Mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado).~~

Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Resolución MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA.

#### Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

### BASES INTEGRADAS

## CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

| FACTOR DE EVALUACIÓN   | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN   |
|--|--|
| <b>A. PRECIO</b>   |  |
| <u>Evaluación:</u><br><br>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.                                       | La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:         |
| <u>Acreditación:</u><br><br>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta ( <b>Anexo N° 6</b> ). | $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$<br><br>I = Oferta<br>P <sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar<br>O <sub>i</sub> = Precio i<br>O <sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja<br>PMP = Puntaje máximo del precio |
|  | 100 <sup>20</sup> puntos   |

### Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

<sup>20</sup> De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada).





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

### BASES INTEGRADAS

## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>21</sup>

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

<sup>21</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA - PIURA"

### **BASES INTEGRADAS**

CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

#### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:*

- "De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:*

*"De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."*

### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

### BASES INTEGRADAS

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### Importante para la Entidad

- Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

#### **CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]<sup>22</sup>. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].<sup>23</sup>

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

- Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS**

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE]<sup>24</sup> del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

- Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula:

#### **CLÁUSULA.....: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO**

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

<sup>22</sup> Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.

<sup>23</sup> Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

<sup>24</sup> De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA - PIURA"

### BASES INTEGRADAS

PORCENTAJE<sup>25</sup>] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

### Importante para la Entidad

- En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula:

#### CLÁUSULA .....: FIDEICOMISO DE ADELANTOS<sup>26</sup>

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos.

#### **ADELANTO DIRECTO**

"La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

#### **ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS**

"La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE<sup>27</sup>] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

- En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

#### **ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO**

"La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

<sup>25</sup> De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

<sup>26</sup> Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento.

<sup>27</sup> De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 011-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

### BASES INTEGRADAS

**PORCENTAJE<sup>28</sup>** del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

### CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

### CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

| Anexo N° 03                      |  |                          |                                    |                  |   |                      |   |  |                       |             |
|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|---|----------------------|---|--|-----------------------|-------------|
| Formato para asignar los riesgos |  |                          |                                    |                  |   |                      |   |  |                       |             |
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO  | Número   | 26/ R.P.CH.              | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO    |                  | Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2367568. META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA - PIURA" |                      |   |  |                       |             |
|                                  | Fecha  | Agosto 2023              |                                    |                  | Ubicación Geográfica: DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.   |                      |   |  |                       |             |
| 3. INFORMACIÓN DEL RIESGO        |  |                          | 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS |                  |   |                      |   |  |                       |             |
|                                  |  |                          | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA        |                  |   |                      | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN  |  | 4.3 RIESGO ASIGNADO A |             |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO             | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | Mitigar el riesgo                  | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo   | Transferir el riesgo |   |  | Entidad               | Contratista |
| 26RA-1/2022                      | RIESGO DE QUE LAS COTAS PROPUESTAS NO SE AJUSTEN EN CAMPO.                             | MODERADA                 |                                    |                  | X   |                      | VERIFICACIÓN CONSTANTE EN EL MOMENTO DE REPLANTEO Y SECCIONES PROPUESTAS; NUEVA TOMA DE PUNTOS.   |  | X                     |             |
| 26RB-2/2022                      | RIESGO DE INUNDACIONES POR FALLA DE REDES DE AGUA Y DESAGÜE EXISTENTES                 | MODERADA                 |                                    |                  |   | X                    | COORDINACIÓN CONSTANTE CON LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO, REPLANTEO DE TRABAJO.   |  |                       | X           |
| 26RC-3/2022                      | RIESGO DE INTERFERENCIAS Y SERVICIOS EXISTENTES  | BAJA PRIORIDAD           |                                    |                  | X   |                      | MONITOREO CONSTANTE, REPLANTEOS DE CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y FRENTES DE TRABAJO.   |  |                       | X           |
| 26RD-4/2022                      | INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | MODERADA                 |                                    |                  | X   |                      | DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES DE LOS COORDINADORES EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO; CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL. |  |                       | X           |
| 26RD-5/2022                      | RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.  | BAJA PRIORIDAD           |                                    |                  | X   |                      | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y ADECUADO CUMPLIMIENTO DE PLAN AMBIENTAL   |  |                       | X           |
| 26RE-6/2022                      | RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIAS   | ALTA PRIORIDAD           | X                                  |                  |   |                      | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO, PREVEER LA PROTECCIÓN FRENTE A LLUVIAS, ACELERAR LOS TRABAJOS.                                |  |                       |             |

<sup>28</sup> De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**  
**BASES INTEGRADAS**

|              |   |                |   |   |   |   |
|--------------|---|----------------|---|---|---|---|
| 26RE-7/2022  | RIESGO QUE EL NIVEL DE LA NAPA FREÁTICA AUMENTE CONSIDERABLEMENTE | ALTA PRIORIDAD | X |   | DRENAJES ADECUADOS, MONITOREO CONSTANTE, ACCIONES COMPLEMENTARIAS, ESTUDIOS EN LA ZONA.   |   |
| 26RF-8/2022  | RIESGO ACCIDENTES DE TRÁNSITO                                     | MODERADA       |   | X | REPLANTEO PLAN DE DESVIO Y ADECUADA SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.   | X |
| 26RG-9/2018  | ACCIDENTE DEL PERSONAL OBRERO Y TERCEROS                          | ALTA PRIORIDAD |   | X | SEÑALIZACIÓN ADECUADA, PROCESOS ADECUADOS, IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON ASEGURADORA.  | X |
| 26RH-10/2018 | RIESGO VINCULADO A CONTROL DE CALIDAD                             | MODERADA       |   | X | IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD. SUPERVISIÓN Y MONITOREO CONSTANTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS DE CALIDAD DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO, EN COORDINACIÓN CON SUPERVISOR. | X |

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 
$$\frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**  
**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| Otras penalidades |  |  |   |
|-------------------|--|--|---|
| N°                | Supuesto de aplicación de penalidad  | Forma de cálculo   | Procedimiento   |
| 1                 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de | [INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA]. |





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA  
CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

**BASES INTEGRADAS**

| Otras penalidades |  |  |   |
|-------------------|--|--|---|
| N°                | Supuesto de aplicación de penalidad  | Forma de cálculo   | Procedimiento   |
|                   | conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.                              | (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.   |   |
| 2                 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. | [INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra. | Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA]. |
| 3                 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL CASO]  |  |   |

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad<sup>29</sup>:

| Otras penalidades  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| N°   | Supuesto de aplicación de penalidad   | Forma de cálculo   | Procedimiento   |
| (...)  | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole anotar las ocurrencias. | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. | Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA]. |
| Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. |   |  |   |

**Importante**

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

<sup>29</sup> De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital", excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

### **BASES INTEGRADAS**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>30</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

<sup>30</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"**

**BASES INTEGRADAS**

**Importante para la Entidad**

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente cláusula, según corresponda:

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**

Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las "Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD].

La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

*Incorporar o eliminar, según corresponda*

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**

**BASES INTEGRADAS**

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
“LA ENTIDAD”

\_\_\_\_\_  
“EL CONTRATISTA”

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>31</sup>.*

<sup>31</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA  
CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”  
BASES INTEGRADAS

**CAPÍTULO VI**  
**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

|  |                       |   |                                 |                      |                                 |  |
|--|-----------------------|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| 1  | DATOS DEL DOCUMENTO   | Número del documento  |                                 |                      |                                 |  |
|  |                       | Fecha de emisión del documento  |                                 |                      |                                 |  |
| 2  | DATOS DEL CONTRATISTA | Nombre, denominación o razón social   |                                 |                      |                                 |  |
|  |                       | RUC   |                                 |                      |                                 |  |
|  |                       | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |                                 |                      |                                 |  |
|  |                       | Nombre o razón social del integrante del consorcio  | RUC                             | %                    | Descripción de las obligaciones |  |
| 3  | DATOS DEL CONTRATO    | Número del contrato   |                                 |                      |                                 |  |
|  |                       | Tipo y número del procedimiento de selección  |                                 |                      |                                 |  |
|  |                       | Descripción del objeto del contrato   |                                 |                      |                                 |  |
|  |                       | Fecha de suscripción del contrato   |                                 |                      |                                 |  |
|  |                       | Monto del contrato  |                                 |                      |                                 |  |
|  |                       |   |                                 |                      |                                 |  |
| 4  | DATOS DE LA OBRA      | Denominación de la obra   |                                 |                      |                                 |  |
|  |                       | Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)   |                                 |                      |                                 |  |
|  |                       | Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra   |                                 |                      |                                 |  |
|  |                       | Plazo de ejecución de la obra   | Plazo original                  |                      | días calendario                 |  |
|  |                       |   | Ampliación(es) de plazo         |                      | días calendario                 |  |
|  |                       |   | Total plazo                     |                      | días calendario                 |  |
|  |                       |   | Fecha de culminación de la obra |                      |                                 |  |
|  |                       |   | Fecha de recepción de la obra   |                      |                                 |  |
|  |                       |   | Fecha de liquidación de la obra |                      |                                 |  |
|  |                       |   | Número de adicionales de obra   |                      |                                 |  |
|  |                       |   | Monto total de los adicionales  |                      |                                 |  |
|  |                       |   | Monto de la obra                | Número de deductivos |                                 |  |
| Monto total de los deductivos                    |                       |   |                                 |                      |                                 |  |
| Monto total de la obra (sólo componente de obra) |                       |   |                                 |                      |                                 |  |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**  
**BASES INTEGRADAS**

|   |   |    |  |    |
|---|---|----|--|----|
| <b>5 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b>              | Monto de las penalidades por mora                           |    |  |    |
|   | Monto de otras penalidades                                  |    |  |    |
|   | Monto total de las penalidades aplicadas                    |    |  |    |
| <b>6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO</b> | Junta de Resolución de Disputas                             | Si |  | No |
|   | Arbitraje   | Si |  | No |
|   | N° de arbitrajes  |    |  |    |
| <b>7 DATOS DE LA ENTIDAD</b>                    | Nombre de la Entidad  |    |  |    |
|   | RUC de la Entidad   |    |  |    |
|   | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia |    |  |    |
|   | Cargo que ocupa en la Entidad                               |    |  |    |
|   | Teléfono de contacto  |    |  |    |

8

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE**





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**

**BASES INTEGRADAS**

## **ANEXOS**





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIM DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**  
**BASES INTEGRADAS**

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**Comité de Selección**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLA/CS Primera Convocatoria**

Presente. -

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                      |               |    |    |
|--------------------------------------|---------------|----|----|
| Nombre, Denominación o Razón Social: |               |    |    |
| Domicilio Legal:                     |               |    |    |
| RUC:                                 | Teléfono(s) : |    |    |
| MYPE <sup>32</sup>                   |               | Sí | No |
| Correo electrónico:                  |               |    |    |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>32</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**  
**BASES INTEGRADAS**

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**Comité de Selección**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLA/CS Primera Convocatoria**

Presente. -

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

**Datos del consorciado 1**

Nombre, Denominación o

Razón Social:

Domicilio Legal:

RUC:

Teléfono(s) :

MYPE<sup>33</sup>

Sí

No

Correo electrónico:

**Datos del consorciado 2**

Nombre, Denominación o

Razón Social:

Domicilio Legal:

RUC:

Teléfono(s) :

MYPE<sup>34</sup>

Sí

No

Correo electrónico:

**Datos del consorciado ...**

Nombre, Denominación o

Razón Social:

Domicilio Legal:

RUC:

Teléfono(s) :

MYPE<sup>35</sup>

Sí

No

Correo electrónico:

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

<sup>33</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>34</sup> Ibidem.

<sup>35</sup> Ibidem.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"**

**BASES INTEGRADAS**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*






MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA  
CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”  
**BASES INTEGRADAS**

## ANEXO N° 2

### DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

**Comité de Selección**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLA/CS Primera Convocatoria**

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA  
CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”  
**BASES INTEGRADAS**

### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

**Comité de Selección**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLA/CS Primera Convocatoria**

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"**  
**BASES INTEGRADAS**

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Señores

**Comité de Selección**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLA/CS Primera Convocatoria**

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante para la Entidad**

- Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda

*"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario"*<sup>36</sup>

*"Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario."*<sup>37</sup>

**Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas.**

<sup>36</sup> Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

<sup>37</sup> Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”  
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

Comité de Selección

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLA/CS Primera Convocatoria

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>38</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>39</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>39</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>40</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**

**BASES INTEGRADAS**

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

**Consortiado 1**

**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Consortiado 2**

**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**  
**BASES INTEGRADAS**

**Importante para la Entidad**

*En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

**ANEXO N° 6**

**PRECIO DE LA OFERTA**

**ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]**

Señores

**Comité de Selección**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLA/CS Primera Convocatoria**

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

| N°<br>ITEM | PARTIDA                    | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|------------|----------------------------|--------|---------|----|-----------|
| 1          | Total costo directo (A)    |        |         |    |           |
| 2          | Gastos generales           |        |         |    |           |
| 2.1        | Gastos fijos               |        |         |    |           |
| 2.2        | Gastos variables           |        |         |    |           |
|            | Total gastos generales (B) |        |         |    |           |
| 3          | Utilidad (C)               |        |         |    |           |
|            | SUBTOTAL (A+B+C)           |        |         |    |           |
| 4          | IGV <sup>41</sup>          |        |         |    |           |
| 5          | Monto total de la oferta   |        |         |    |           |

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>41</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**  
**BASES INTEGRADAS**

**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:  
  
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

**Importante para la Entidad**

- A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:  
  
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
  
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente”.
- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:  
  
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
  
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.
- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:  
  
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 7**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV”.

**Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas**



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"**  
**BASES INTEGRADAS**

**Importante para la Entidad**

*En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

**ANEXO N° 6**

**PRECIO DE LA OFERTA**

**ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]**

Señores

**Comité de Selección**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLA/CS Primera Convocatoria**

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

| CONCEPTO     | PRECIO TOTAL |
|--------------|--------------|
| <b>TOTAL</b> |              |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:*

| N°<br>ITEM | PARTIDA                 | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|------------|-------------------------|--------|---------|----|-----------|
|            |                         |        |         |    |           |
|            |                         |        |         |    |           |
| 1          | Total costo directo (A) |        |         |    |           |
| 2          | Gastos generales        |        |         |    |           |
| 2.1        | Gastos fijos            |        |         |    |           |





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**

**BASES INTEGRADAS**

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 2.2 | Gastos variables           |
|     | Total gastos generales (B) |
| 3   | Utilidad (C)               |
|     | SUBTOTAL (A+B+C)           |
| 4   | IGV <sup>42</sup>          |
| 5   | Monto total de la oferta   |

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:  
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
- De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

**Importante para la Entidad**

- A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente”.

- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.

- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 7**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

<sup>42</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**  
**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"**  
**BASES INTEGRADAS**

**Importante para la Entidad**

*En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y precios unitarios incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

**ANEXO N° 6**

**PRECIO DE LA OFERTA**

**ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]**

Señores

**Comité de Selección**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLA/CS Primera Convocatoria**

Presen.e. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

| N° ITEM | PARTIDA                                  | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|---------|--|--------|---------|----|-----------|
| 1       | Total costo directo (A)                  |        |         |    |           |
| 2       | Gastos generales                         |        |         |    |           |
| 2.1     | Gastos fijos                             |        |         |    |           |
| 2.2     | Gastos variables                         |        |         |    |           |
|         | Total gastos generales (B)               |        |         |    |           |
| 3       | Utilidad (C)                             |        |         |    |           |
|         | SUBTOTAL (A+B+C)                         |        |         |    |           |
| 4       | IGV <sup>43</sup>                        |        |         |    |           |
| 5       | Monto del componente a precios unitarios |        |         |    |           |

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

| CONCEPTO                           | PRECIO |
|------------------------------------|--------|
| Monto del componente a suma alzada |        |

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

<sup>43</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA  
CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”  
**BASES INTEGRADAS**

| N° ITEM                  | PARTIDA                          | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|--------------------------|----------------------------------|--------|---------|----|-----------|
| 1                        | Total costo directo (A)          |        |         |    |           |
| 2                        | Gastos generales                 |        |         |    |           |
| 2.1                      | Gastos fijos                     |        |         |    |           |
| 2.2                      | Gastos variables                 |        |         |    |           |
|                          | Total gastos generales (B)       |        |         |    |           |
| 3                        | Utilidad (C)                     |        |         |    |           |
|                          | SUBTOTAL (A+B+C)                 |        |         |    |           |
| 4                        | IGV <sup>44</sup>                |        |         |    |           |
| 5                        | Monto de la oferta a suma alzada |        |         |    |           |
| Monto total de la oferta |                                  |        |         |    |           |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración.  
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

**Importante para la Entidad**

- A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel

<sup>44</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

### BASES INTEGRADAS

del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente".

- En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete".

- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

- Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:

"La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 8**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV".

**Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas**





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"**

**BASES INTEGRADAS**

**Importante para la Entidad**

*Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.*

**ANEXO N° 7**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV**

Señores

**Comité de Selección**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLA/CS Primera Convocatoria**

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa<sup>45</sup> se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.*

<sup>45</sup> En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"  
**BASES INTEGRADAS**

#### Importante para la Entidad

*En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:*

*Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.*

#### ANEXO N° 8

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO  
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)]**

Señores

**Comité de Selección**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLA/CS Primera Convocatoria**

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAÉN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**

**BASES INTEGRADAS**

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 8**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO  
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00)])**

Señores

**Comité de Selección**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLA/CS Primera Convocatoria**

Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

**AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**  
**BASES INTEGRADAS**

**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

**Comité de Selección**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLA/CS Primera Convocatoria**

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Lega de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURIDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERIO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2367568 META: “MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERIO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA”

## BASES INTEGRADAS

*[Handwritten signature]*

### ANEXO N° 10

#### EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

Comité de Selección

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLA/CS Primera Convocatoria

Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO <sup>46</sup> | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>47</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>48</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>49</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>50</sup> |
|----|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1  | —       | —                   | —           | —                                | —                             | —   | —      | —                     | —                                  | —                                       |
| 2  | —       | —                   | —           | —                                | —                             | —   | —      | —                     | —                                  | —                                       |
| 3  | —       | —                   | —           | —                                | —                             | —   | —      | —                     | —                                  | —                                       |
| 4  | —       | —                   | —           | —                                | —                             | —   | —      | —                     | —                                  | —                                       |

<sup>46</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>47</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

<sup>48</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>49</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>50</sup> Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

*[Handwritten signature]*



# **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA**

AS N° 001-2024-MDLA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERIO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERIO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA - PIURA"

## **BASES INTEGRADAS**

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO <sup>46</sup> | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>47</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>48</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>49</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>50</sup> |
|----|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 5  | -       |                     |             |                                  | -                             |   |        |                       |                                    | -                                       |
| 6  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 7  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 8  |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 9  | -       |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 10 |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
|    |         | <b>TOTAL</b>        |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"  
BASES INTEGRADAS

## ANEXO N° 11

### SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

**Comité de Selección**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLA/CS Primera Convocatoria**

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA  
AS N° 001-2024-MDLA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE LA ARENA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2367568 META: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAÉN DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA – PIURA"

**BASES INTEGRADAS**

**ANEXO N° 12**

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**Comité de Selección**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLA/CS Primera Convocatoria**

Presente. -

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*