

**PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA"**

**FINANCIADO CON EL PRÉSTAMO N°9334-PE**

**PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO: "Fortalecimiento Tecnológico del Laboratorio de Agrostología para la Investigación en Sistemas Ganaderos Sostenibles basados en la Economía Circular, como estrategias de adaptación y mitigación al Cambio Climático" CONTRATO N° PE501085694-2023-PROCIENCIA-BM**

**ENTIDAD EJECUTORA: "Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas"**

ACTIVIDADES DEL PROCESO											
N° de proceso	Descripción	Fechas	Método de selección	Revisión	Región	Monto en S/		Monto en \$	Aprobación TDRs, EE.TT.	Fecha de Firma del contrato	Fecha de entrega
1	Equipo para evaluar Metano - CH4 (01 unidad, Multi-gas Detection & Mapping System)	Programada: 01/02/2024 Real:	Solicitud de cotizaciones-SDC-Abierta	7/02/2024	Amazonas	S/	104,616.52	\$ 27,912.63	15/02/2024	20/02/2024	19/06/2024
2	Drone fumigador	Programada: 01/02/2024	Solicitudes de Ofertas -SDO	7/02/2024	Amazonas	S/	190,000.00	\$ 50,693.70	20/02/2024	21/03/2024	20/05/2024
	Drone Industrial					S/	90,000.00	\$ 24,012.81			
	Sensores remotos	Real:				S/	190,000.00	\$ 50,693.70			
3	Estimador de Biomasa	Programada: 01/02/2024 Real:	Solicitud de cotizaciones-SDC-Abierta	9/02/2024	Amazonas	S/	40,000.00	S/ 10,672.36	25/02/2024	26/03/2024	10/05/2024
4	Incubadora para digestibilidad DAYSI - II	Programada: 01/02/2024 Real:	Solicitud de cotizaciones-SDC-Abierta	7/02/2024	Amazonas	S/	41,000.00	\$ 10,939.17	15/02/2024	16/03/2024	30/04/2024
5	Cámara bioclimática	Programada: 01/02/2024 Real:	Solicitud de cotizaciones-SDC-Abierta	7/02/2024	Amazonas	S/	158,595.48	S/ 42,314.70	20/02/2024	21/03/2024	17/10/2024
6	Espectrorradiómetro	Programada: 01/03/2024	Solicitudes de Ofertas -SDO	Programada: 14/03/2024	Amazonas	S/	200,000.00	\$ 53,361.79	20/03/2024	4/05/2024	30/11/2024
	NIR Portatil					S/	168,000.00	\$ 44,823.91	20/03/2024	4/05/2024	30/11/2024
	Luxómetro para luminosidad	Real:		S/		155,000.00	\$ 41,355.39	20/03/2024	4/05/2024	30/11/2024	
8	Pasaje Internacional y Nacional (North Carolina State University - Estados Unidos y University of Copenhagen - Dinamarca)	Programada: 01/03/2024 Real	Solicitud de cotizaciones-SDC-Abierta	Programada: 01/03/2024 Real:	Amazonas	S/	64.886.00	\$ 16,637.44	15/03/2024	14/04/2024	21/04/2024
	COSTO TOTAL PROGRAMADO					S/	1,402,098.00				
	COSTO TOTAL REAL										

**UNIVERSIDAD NACIONAL  
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**  
Fortalecimiento Tecnológico del Laboratorio de Agrostología  
CONTRATO N° PE501085694-2023-PROCIENCIA-BM

Dr. HECTOR VLADIMIR VÁSQUEZ PÉREZ  
Responsable Técnico

**UNIVERSIDAD NACIONAL  
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**  
Fortalecimiento Tecnológico del Laboratorio de Agrostología  
CONTRATO N° PE501085694-2023-PROCIENCIA-BM

Mg. YESSICA LANCA ZUTA  
Gestora del Proyecto