

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20561198331	Fecha de envío :	10/02/2024
Nombre o Razón social :	J & S INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	12:09:23

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE CUESTIONA LA COMITE QUE SE PRETENDE INDUCIR AL ERROR A LOS POSTORES Y ESO ES UN VICIO QUE ACARREA NULIDAD DEL PROCESO , DEBIDO A QUE SE ESTA SOLICITANDO UNAFORMA DE ACREDITACION DE OBRA SIMILARES CON CIERTA DENOMINACION DETALLADA EN LAS BASES PRIMIGENIAS Y LINEAS ABAJO SE DESCRIBE OTRO DETALLE QUE INDICA - DEFINICION DE OBRAS DE SANEAMIENTO : SISTEMA DE AGUA POTABLE O UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) DE ARRASTRE HIDRAULICO O COMPOSTERA O DEHOYO SECO, QUE INDUCE AL ERROR A NO ESTAR CLARO LA DEFINICION DE LA ACREDITACION, POR LO QUE SE SOLICITA QUE SE DEFINA CLARAMENTE LA OBRA SIMILAR .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A.3 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

La denominación de obras similares corresponde a la Ficha de Homologación aprobada mediante resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA; y la forma de acreditación obedece a las bases estandar aprobadas por la OSCE. Por lo tanto no se acoge la Observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20561198331	Fecha de envío :	10/02/2024
Nombre o Razón social :	J & S INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	12:09:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI SE REQUERIRA PARA SER ADMITIDOS LOS POSTORES : SI adicionalmente al (Anexo 03 - Declaración Jurada de cumplimiento del expediente tecnico) se deberá presentar otros documentos varios como visitas de campo,planes de seguridad o salud, cronogrmas , componentes ,que estan fuera la reglamentacion establecida en las bases estandarizadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

BASES ESTANDARIZADAS

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara a los participantes, que no se requerirá ningún documento que no se encuentre establecido en las bases estandar aprobadas por el OSCE mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD, ni para la etapa de admisión, calificación y evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	11/02/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	00:50:34

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sobre el particular, de conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obra similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por lo que solicitamos se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACION, que se considere como obras similares a las obras de Creación, Reposición y/o Renovación y/o Recuperación y/o Cambio y/o Rehabilitación y/o Instalación y/o ampliación y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o Reconstrucción o la combinación de alguno de los términos anteriores, Redes de agua potable y/o alcantarillado, Redes secundarias de Agua potable y/o alcantarillado y/o Conexiones domiciliarias de agua potable y/o alcantarillado y/o Línea de Impulsión y/o Línea de Conducción y/o Colectores y/o Reservorio y/o Línea de Aducción y/o obras de saneamiento general, etc., así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

La denominación de obras similares corresponde a la Ficha de Hologación aprobada mediante resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA; y la forma de acreditación obedece a las bases estandar aprobadas por la OSCE. Por lo tanto no se acoge la Observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	11/02/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	00:50:34

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la formacion academica y experiencia profesional como Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Quimico y/o Ingeniero Industrial y/u otro Profesional Titulado, para asumir el cargo como Especialista en Calidad, así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

La formación academica del especialista en calidad corresponde a la Ficha de Homologación aprobada mediante resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA; y la forma de acreditación obedece a las bases estandar aprobadas por la OSCE. Por lo tanto no se acoge la Observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	11/02/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	00:50:34

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con respecto a lo solicitado en las bases de selección se solicita que el profesional propuesto debe ser un Ingeniero Ambiental o Ing. Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero Energía Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos , para asumir el cargo de Especialista Ambiental, contradiciendo a lo establecido en las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, que dice lo siguiente: Al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, que se considere la formación académica y experiencia profesional del Ingeniero Químico y/o Ingeniero Mecánica de Fluidos y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Forestal y/u otro profesional titulado, para asumir el cargo de Especialista Ambiental y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

La formación académica del Especialista Ambiental corresponde a la Ficha de Homologación aprobada mediante resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA; y la forma de acreditación obedece a las bases estandar aprobadas por la OSCE. Por lo tanto no se acoge la Observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	11/02/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	00:50:34

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Ingeniero Ambiental y/o Especialista en Gestión Ambiental y/o especialista Ambiental y seguridad y/o Especialista en Seguridad y Medio Ambiente, para asumir el cargo como Especialista Ambiental, así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A2-A3 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

La formación academica del Especialista Ambiental corresponde a la Ficha de Homologación aprobada mediante resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA; y la forma de acreditación obedece a las bases estandar aprobadas por la OSCE. Por lo tanto no se acoge la Observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	11/02/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	00:50:34

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con respecto a lo solicitado en las bases de selección se solicita que el profesional propuesto debe ser un Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil , para asumir el cargo de Especialista en Seguridad de obra y Salud ocupacional , contradiciendo a lo establecido en las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, que dice lo siguiente: Al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, que se considere la formación académica y experiencia profesional del Ingeniero de Minas y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Químico y/o Ingeniero de seguridad industrial y minera y/o Ingeniero Mecánico y/u otro profesional titulado, para asumir el cargo de Especialista en Seguridad de obra y salud ocupacional y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A2-A3 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

La formación académica del Especialista Seguridad de Obra y Salud Ocupacional corresponde a la Ficha de Homologación aprobada mediante resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA; y la forma de acreditación obedece a las bases estandar aprobadas por la OSCE. Por lo tanto no se acoge la Observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	11/02/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	00:50:34

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista en seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o especialista Ambiental y seguridad y/o Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Jefe SSOMA y/o Especialista en Prevencion y/o Prevencionista, etc. para asumir el cargo como Especialista en Seguridad en obra y salud ocupacional, así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A2-A3 **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

La formación academica del Especialista Seguridad de Obra y Salud Ocupacional corresponde a la Ficha de Homologación aprobada mediante resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA; y la forma de acreditación obedece a las bases estandar aprobadas por la OSCE. Por lo tanto no se acoge la Observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	11/02/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	00:50:34

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Ingeniero Electricista y/o Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o Inspecto y/o especialista en obras electricas y/o especialista en instalaciones electricas, etc. en la ejecucion y/o supervision de obras en general, para asumir el cargo como Especialista en obras electricas o electromecanicas, así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

La experiencia del plantel profesional clave corresponde a la Ficha de Homologación aprobada mediante resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA; y la forma de acreditación obedece a las bases estandar aprobadas por la OSCE. Por lo tanto no se acoge la Observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	11/02/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	00:50:34

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observación, que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que lo solicitado en el capitulo III de las bases, referente al equipameinto estrategico es lo minimo para su acreditación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	11/02/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	00:50:34

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra, en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.3 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, por cuanto se verifica que en la plataforma del SEACE, dicho documento se encuentra cargado correctamente y es completamente legible, no obstante si alguno de los participantes cree por conveniente requerir el Expediente Técnico en formato digital y/o físico, deberá solicitarlo a la Entidad y pagar la tasa correspondiente, la cual se encuentra indicada en el numeral 1.10 del CAPITULO I GENERALIDADES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	11/02/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	00:50:34

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo indicado en el Decreto de Urgencia N° 234-2022 (07.10.2022), artículo N° 184 - Fidecomiso de Adelantos de Obra, se consulta si la entidad contratante entregara los adelantos a traves de fidecomisos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 2.3 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto de Urgencia N° 234-2022

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tal como lo establece el Numeral 184.1, la entidad ha determinado no incorporar en las bases la constitución de FIDEICOMISO para los adelantos. No se acoge la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	11/02/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	00:50:34

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO - OBSERVAMOS que solicitan que el postor ganador de la buena pro deberá presentar para perfeccionar el contrato: a) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Solicitamos CONFIRMAR si es factible que la retencion de Fondo de Garantia sea como medio alternativo para garantizar los contratos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1553-2023 artículo 9, numeral 9.1 donde dice: Autorizar a las entidades para que en el Año Fiscal 2023, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoque bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 2.3 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Legislativo N° 1553-2023

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación por cuanto a la fecha solo se permite como garantia de fiel cumplimiento la presentación de CARTA FIANZA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20610143963	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA GAMA INGENIERIA E.I.R.L.	Hora de envío :	09:53:17

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

REQUISTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATOS ¿ OBSERVAMOS, que solicita que el postor ganador de la buena pro deberá presentar para perfeccionar el contrato: a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, es por ellos que tenga la opción de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por la retención del monto total de la garantía correspondiente, conforme se lo autoriza y dispone el Decreto Legislativo N° 1553 en el artículo 9 numeral ¿9.1 Autorizar a las entidades para que en el Año Fiscal 2023, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente ¿el presente proceso fue convocado con fecha posterior cuando dicho decreto ya contaba con la vigencia establecida por el, es por ello que se solicita a este colegiado incluir en las bases como requisito para asegurar la firma del contrato. Tener en cuenta el Decreto Legislativo N° 1553 tiene vigencia hasta diciembre del 2024

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto de Urgencia N.º 020-2022, Art. 2: Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación por cuanto a la fecha solo se permite como garantia de fiel cumplimiento la presentación de CARTA FIANZA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20610143963	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA GAMA INGENIERIA E.I.R.L.	Hora de envío :	09:53:17

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra en archivo de Excel, dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo y elaboración de la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, c) TRANSPARENCIA b) Igualdad de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, por cuanto se verifica que en la plataforma del SEACE, dicho documento se encuentra cargado correctamente y es completamente legible, no obstante si alguno de los participantes cree por conveniente requerir el Expediente Técnico en formato digital y/o físico, deberá solicitarlo a la Entidad y pagar la tasa correspondiente, la cual se encuentra indicada en el numeral 1.10 del CAPITULO I GENERALIDADES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20610143963	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA GAMA INGENIERIA E.I.R.L.	Hora de envío :	09:53:17

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN; EN LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN; PAGINA 22; EL NUMERAL 3.2 SEÑALA ¿SOLICITUD PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 184.9 DEL ARTÍCULO 184 DEL REGLAMENTO, DE SER EL CASO¿. AL COMITÉ DE SELECCIÓN; LE SOLICITAMOS CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES; Y EN ARAS A LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD Y CONDICIONES TAL COMO SEÑALA EL ART. N° 2 DE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Y LA MAYOR CONCURRENCIA DE POTENCIALES POSTORES; CONFIRMAR SI LA ENTIDAD OTORGARA ADELANTOS DIRECTOS Y ADELANTOS DE MATERIALES A TRAVES DE LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: b Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ESTABLECIDO EN EL LITERAL A DEL NUMERAL 184.9 DEL ARTICULO 184 DEL REGLAMENTO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tal como lo establece el Numeral 184.1, la entidad ha determinado no incorporar en las bases la constitución de FIDEICOMISO para los adelantos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20610143963	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA GAMA INGENIERIA E.I.R.L.	Hora de envío :	09:53:17

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

obras similares: Construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistema y/o servicio de agua potable como captaciones y/o /o afines a los antes mencionados. En ese sentido solicitamos acoger nuestra observación y se permitan también agregar la palabra en CONSTRUCCION DE COLECTOR Y SUBCOLECTOR EN TEMA DE AGUAS PLUVIALES, por lo cual tiene similitud con la obra que es mejoramiento de agua, a fin de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal a del articulo 2 de la Ley 30225, principio de Libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La denominación de obras similares corresponde a la Ficha de Homologación aprobada mediante resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA; y la forma de acreditación obedece a las bases estandar aprobadas por la OSCE. Por lo tanto no se acoge la Observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:35:02

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

No se ha publicado en una edición editable el archivo que contiene el presupuesto de la obra, hecho que dificulta la elaboración de ofertas.

Al respecto, cabe señalar que la normativa de contratación pública no ha establecido que el presupuesto de obra que conforma el expediente técnico de obra, el cual es registrado en el SEACE, debe encontrarse en formato editable; sin embargo, de la revisión de las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que el Anexo N° 6 ¿Precio de la Oferta¿, debe encontrarse debidamente llenado, detallando la estructura del presupuesto de la obra, a fin de que el postor pueda consignar los precios unitarios y precio total de su oferta, evitando así que los postores puedan caer en errores de digitación involuntarios en la descripción de las partidas, unidades y metrados de las mismas que puedan ser utilizados en su contra para la descalificación de su oferta.

Siendo esto así, y a fin de que no se vulnere el Principio de Transparencia, solicitamos que se publique en las bases el Anexo N° 6, debidamente llenado y en formato Word.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad del artículo 2 de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, por cuanto se verifica que en la plataforma del SEACE, dicho documento se encuentra cargado correctamente y es completamente legible, no obstante si alguno de los participantes cree por conveniente requerir el Expediente Técnico en formato digital y/o físico, deberá solicitarlo a la Entidad y pagar la tasa correspondiente, la cual se encuentra indicada en el numeral 1.10 del CAPITULO I GENERALIDADES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:35:02

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Los límites establecidos por la normativa de contrataciones indican que los postores podemos reducir nuestro precio hasta el 90% del Valor referencial. En ese sentido, se solicita al Comité INDICAR si los postores podrán reducir sus ofertas económicas en los subtotales y/o precios unitarios (Anexo N° 06), sin limitaciones o restricciones de ningún tipo tanto en el presupuesto principal y/o en los gastos generales y/o en la utilidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: 0 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los postores deberán elaborar y presentar sus ofertas según lo establecido en las bases y basadas en los documentos del procedimiento de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:35:02

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En los "DOCUMENTOS QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA", confirmar que la VIGENCIA PODER no cuenta con un límite de antigüedad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: b Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La vigencia de poder debe ser presentada según lo solicitado en el nuemral 2.2.1.1 de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20609582783	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	15:38:40

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:
EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD PARA UNA MAYOR PARTICIPACION DE LOS POSTORES CONSIDERAR COMO OBRA SIMILAR A LA CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Análisis respecto de la consulta u observación:
La denominación de obras similares corresponde a la Ficha de Homologación aprobada mediante resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA; y la forma de acreditación obedece a las bases estandar aprobadas por la OSCE. Por lo tanto no se acoge la Observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20609582783	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	15:38:40

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EN LA CONSIDERACION DE LAS OBRAS SIMILARES CONSIDERAR DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CON LA FINALIDAD DE UAN MAYOR PARCICIPACION DE POSTORES

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

La denominación de obras similares corresponde a la Ficha de Homologación aprobada mediante resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA; y la forma de acreditación obedece a las bases estandar aprobadas por la OSCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20609582783	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	15:38:40

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:
REFERENTE A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSIDERAR COMO OBRA SIMILAR A SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Análisis respecto de la consulta u observación:
La denominación de obras similares corresponde a la Ficha de Homologación aprobada mediante resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA; y la forma de acreditación obedece a las bases estandar aprobadas por la OSCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20609582783	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	15:38:40

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

los postores que presenten su oferta en consorcio deberán tener en cuenta lo establecido en la directiva n°005-2019-osce/cd así mismo de conformidad con el literal d) del numeral 7.4.2 de la mencionada directiva las obligaciones o actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación del presente procedimiento de selección son la ejecución y la liquidación de la obra OBSERVACION la directiva menciona en el literal d) del numeral 7.4.2: las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes de consorcio. en el caso de consultorías en general, consultorías de obras y ejecución de obras, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

Además, teniendo en cuenta en el ítem 1.2 de las bases el presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC ¿ CAJAMARCA

EN LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: SE ACREDITARÁ CON COPIA SIMPLE DE CONTRATO (I) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.30 Literal: c Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

directiva n°005-2019-osce/cd

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, La denominación de obras similares corresponde a la Ficha de Homologación aprobada mediante resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA; y la forma de acreditación obedece a las bases estandar aprobadas por la OSCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20609582783	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y MINERIA COTRINA INGENIERIA	Hora de envío :	18:23:05

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:
en la experiencia del postor en la especialidad considera creación de unidades básicas de saneamiento

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
La denominación de obras similares corresponde a la Ficha de Homologación aprobada mediante resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA; y la forma de acreditación obedece a las bases estandar aprobadas por la OSCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20601037581	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA LICLIPAMPA-HUALGAYOC Y SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.	Hora de envío :	21:36:57

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección en aras de fomentar la mayor participación de postores referido al plantel clave profesional, suprimir en las bases integradas al especialista electromecánico. Ya que se está solicitando un número excesivo de profesionales y en este caso no tiene mayor incidencia. Además se aclara que conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley -en concordancia con el artículo 29 del Reglamento-, EL ÁREA USUARIA REQUIERE los bienes, servicios y obras a contratar, siendo responsable de formular -según corresponda al objeto materia del procedimiento de selección- las especificaciones técnicas, términos de referencia o el expediente técnico en el caso de obras, DEFINIENDO PARA ELLO LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES RELEVANTES para cumplir la finalidad pública de la contratación, ESTABLECIENDO ADEMÁS LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. Por otro lado, el numeral 29.3 del art. 29 del reglamento de la ley de contrataciones, establece que: ¿Al de¿nir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la cali¿cación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos. POR LO QUE SOLICITA SUPRIMIR EL PERSONAL CLAVE ESPECIALISTA ELECTROMECHANICA por las razones antes expuestas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los profesionales solicitados como plantel clave corresponde a la Ficha de Homologación aprobada mediante resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA; por lo tanto no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20601037581	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA LICLIPAMPA-HUALGAYOC Y SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.	Hora de envío :	21:36:57

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección en aras de fomentar la mayor participación de postores referido al plantel clave profesional, suprimir en las bases integradas al especialista electromecánico. Ya que se está solicitando un número excesivo de profesionales y en este caso no tiene mayor incidencia. Además se aclara que conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley -en concordancia con el artículo 29 del Reglamento-, EL ÁREA USUARIA REQUIERE los bienes, servicios y obras a contratar, siendo responsable de formular -según corresponda al objeto materia del procedimiento de selección- las especificaciones técnicas, términos de referencia o el expediente técnico en el caso de obras, DEFINIENDO PARA ELLO LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES RELEVANTES para cumplir la finalidad pública de la contratación, ESTABLECIENDO ADEMÁS LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. Por otro lado, el numeral 29.3 del art. 29 del reglamento de la ley de contrataciones, establece que: ¿Al de¿nir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la cali¿cación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos. POR LO QUE SOLICITA SUPRIMIR EL PERSONAL CLAVE ESPECIALISTA ELECTROMECHANICA por las razones antes expuestas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los profesionales solicitados como plantel clave corresponde a la Ficha de Homologación aprobada mediante resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA; por lo tanto no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20409234462	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	HL CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - HL CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:38:16

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

SEGÚN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 003-2024-MPH-BCA/GM de fecha 08 de enero de 2024 se aprueba la actualización del expediente técnico, asimismo el informe N° 041-2023-MPH-BCA/EFP/LGS de fecha 18 de diciembre de 2023, a través del cual el ing. Leodan Guevara silva, formulador y evaluador de proyectos de la SGEPI se dirige al sub gerente de estudios de proyectos de infraestructura a efectos de alcanzar la actualización de costos del expediente técnico, manifestando que: SE PROCEDERA ACTUALIZAR UNICAMENTE LOS COSTOS DE LOS RECURSOS A PRECIOS DE MERCADO¿. COMO SE PUEDE OBSERVAR HAY UNA VARIACION ENTRE EL VALOR REFERENCIAL ANTERIOR DE S/847,423.30, CON LO CUAL SE EVIDENCIA UN MONTO DESPROPORCIANADO ACTUALIZADO, LO CUAL SE PONDRA DE CONOCIMIENTO DEL OCI, CONTRALORIA, MINISTERIO PUBLICO SOBRE SUPUESTOS ACTOS DE CORRUPCION, COLUSION, INTERESES PERSONALES, ASOCIACION ILICITA.

SE SOLICITA CON MOTIVO DE ABSOLUCION SE ADJUNTE LOS INSUMOS INICIALES Y LOS INSUMOS ACTUALIZADOS QUE SUSTENTE EL MONTO DE VARIACION.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: RESOLUCION

Literal: 1

Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EXPEDIENTE TECNICO, ART.2 LCE, BASES ESTANDAR

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido en el nuemral 34.1 del reglamento de la Ley de Contrataciones, el valor referencial del expediente técnico tiene una vigencia de nueve (9) meses; por lo que al haberse superado dicho plazo la entidad ha procedido a la actualziación del valor referencial el cual ha sido aprobado emdiante Resolución de Gerencia Municipal N° 03-2024-MPH-BCA/GM; como requisito para la convocatoria del proceso de selección; por lo tanto no se acoge la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20409234462	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	HL CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - HL CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:38:16

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

EL COMITE SUPUESTAMENTE PRETENDE DIRECCIONAR EL PROCESO DE SELECCION A UN DETERMINADO POSTOR, SOLICITANDO EN SUS TDR QUE NO SE MODIFICQUE EL MONTO CONSIDERADO DE PLAN COVID, INCIDENCIA PORCENTUAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES (3.1.30 literal m), SE SOLICITA SUPRIMIR DICHOS REQUERIMIENTOS QUE SON CAUSAL DE NULIDAD, EL POSTOR ES LIBRE DE REALIZAR Y OFERTAR EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA; SE INFORMARA Y DENUNCIARA SOBRE LOS SUPUESTOS DIRECCIONAMIENTOS EN LOS PROCESOS CONVOCADOS AL OCI, CONTRALORIA, Y MINISTERIO PUBLICO.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: TDR Literal: 2 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 LCE, BASES ESTANDAR

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, en tal sentido se estará suprimiendo tal requisito en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20409234462	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	HL CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - HL CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:38:16

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

SE SOLICITA ADJUNTAR EL DESAGREGADO SUSTENTANDO SOBRE LA PARTIDA PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19, TAL COMO LO ESTAN SOLICITANDO EN LOS TDR NUMERAL 3.1.30 LITERAL i; TRANSGREDIENDO NORMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y LAS PROPIAS BASES ADMINISTRATIVAS, CON UN PRESUNTO DIRECCIONAMIENTO A UN DETERMINADO POSTOR, SE REALIZARAN LAS DENUNCIAS A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** TDR **LITERAL:** 3 **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LCE, BASES ESTANDAR

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACIÓN, y aclara que el desagregado del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 solicitado en el literal i) del numeral 3.1.35 del CAPITULO III REQUERIMIENTO, deberá ser presentando a la Entidad una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra, así mismo se indica que, al ser la unidad de dicha partida GLB, el postor al que resulte adjudicandose la Buena Pro, deberá elaborar el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 respetando los lineamientos establecidos en RESOLUCION MINISTERIAL N° 087-2020-VIVIENDA y los LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS-COV-2 aprobados mediante RESOLUCION MINISTERIAL N° 1275-2021-MINSA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20409234462	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	HL CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - HL CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:38:16

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Según portal el Seace en detalles de expediente técnico se ha podido visualizar al momento de descargar todo lo relacionado a planos, no se encuentran cargados en el sistema:

- PLANO DE POZOS TUBULARES
- PLANO CASETAS DE VALVULAS DE POZOS
- PLANO CAPTACIONES
- ¿ CAPTACIÓN DE FONDO LA PIEDRA -ARQUITECTURA
- ¿ CAPTACIÓN DE FONDO LA PIEDRA -ESTRUCTURAS
- ¿ CAPTACIÓN DE FONDO LA PIEDRA -HIDRAULICA
- ¿ CAPTACIÓN DE LADERA LA HUERTA 01 -ARQUITECTURA
- ¿ CAPTACIÓN DE LADERA LA HUERTA 01 -ESTRUCTURAS
- ¿ CAPTACIÓN DE LADERA LA HUERTA 01 -HIDRAULICA
- ¿ CAPTACIÓN DE LADERA LA HUERTA 02 -ARQUITECTURA
- ¿ CAPTACIÓN DE LADERA LA HUERTA 02 -ESTRUCTURAS
- ¿ CAPTACIÓN DE LADERA LA HUERTA 02 -HIDRAULICA
- ¿ CAPTACIÓN DE LADERA LA HUERTA 03 -ARQUITECTURA
- ¿ CAPTACIÓN DE LADERA LA HUERTA 03 -ESTRUCTURAS
- ¿ CAPTACIÓN DE LADERA LA HUERTA 03 -HIDRAULICA
- ¿ CAPTACIÓN OJO DE AGUA 01 -ARQUITECTURA
- ¿ CAPTACIÓN OJO DE AGUA 01 -ESTRUCTURAS
- ¿ CAPTACIÓN OJO DE AGUA 01 -HIDRAULICA
- ¿ CAPTACIÓN OJO DE AGUA 02 -ARQUITECTURA
- ¿ CAPTACIÓN OJO DE AGUA 02 -ESTRUCTURAS
- ¿ CAPTACIÓN OJO DE AGUA 02 -HIDRAULICA
- ¿ CAPTACIÓN OJO DE AGUA 03 -ARQUITECTURA
- ¿ CAPTACIÓN OJO DE AGUA 03 -ESTRUCTURAS
- ¿ CAPTACIÓN OJO DE AGUA 03 -HIDRAULI
- PLANOS DE LINEA DE IMPULSION
- PLANOS DE LINEA DE CONDUCCIÓN
- PLANOS DE CÁMARAS DE REUNIÓN
- RESERVORIOS
- ¿ RESERVORIO SAYAPATA - 20 m3 - ARQUITECTURA
- ¿ RESERVORIO SAYAPATA - 20 m3 - ESTRUCTURA
- ¿ RESERVORIO SAYAPATA - 20 m3 - HIDRÁULICA
- ¿ RESERVORIO SAYAPATA - 20 m3 - SISTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO
- ¿ RESERVORIO LA PIEDRA - 5 m3 - ARQUITECTURA
- ¿ RESERVORIO LA PIEDRA - 5 m3 - ESTRUCTURA
- ¿ RESERVORIO LA PIEDRA - 5 m3 - HIDRÁULICA
- ¿ RESERVORIO LA PIEDRA - 5 m3 - SISTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO
- ¿ RESERVORIO LA HUERTA - 10 m3 - ARQUITECTURA
- ¿ RESERVORIO LA HUERTA - 10 m3 - ESTRUCTURA
- ¿ RESERVORIO LA HUERTA - 10 m3 - HIDRÁULICA
- ¿ RESERVORIO LA HUERTA - 10 m3 - SISTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO
- ¿ RESERVORIO POZO CENTRO - 25 m3 - ARQUITECTURA
- ¿ RESERVORIO POZO CENTRO - 25 m3 - ESTRUCTURA
- ¿ RESERVORIO POZO CENTRO - 25 m3 - HIDRÁULICA
- ¿ RESERVORIO POZO CENTRO - 25 m3 ¿ CERCO PERIMETRICO
- ¿ RESERVORIO POZO LOZA - 25 m3 - ARQUITECTURA
- ¿ RESERVORIO POZO LOZA - 25 m3 - ESTRUCTURA
- ¿ RESERVORIO POZO LOZA - 25 m3 - HIDRÁULICA
- ¿ RESERVORIO OJO DE AGUA - 15 m3 - ARQUITECTURA

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

- ¿ RESERVORIO OJO DE AGUA - 15 m3 - ESTRUCTURA
- ¿ RESERVORIO OJO DE AGUA - 15 m3 - HIDRÁULICA
- ¿ RESERVORIO OJO DE AGUA - 15 m3 - SISTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO
- ¿ RESERVORIO SAYAPUMA - 25 m3 - ARQUITECTURA
- ¿ RESERVORIO SAYAPUMA - 25 m3 - ESTRUCTURA
- ¿ RESERVORIO SAYAPUMA - 25 m3 - HIDRÁULICA
- I. PLANOS DE MODELAMIENTO HIDRAULICO
- ¿ MODELAMIENTO HIDRÁULICO- SISTEMA 01
- ¿ MODELAMIENTO HIDRÁULICO- SISTEMA 02
- ¿ MODELAMIENTO HIDRÁULICO- SISTEMA 03
- ¿ MODELAMIENTO HIDRÁULICO- SISTEMA 04
- ¿ MODELAMIENTO HIDRÁULICO- SISTEMA 05
- ¿ MODELAMIENTO HIDRÁULICO- SISTEMA 06
- ¿ MODELAMIENTO HIDRÁULICO- SISTEMA 07
- II. PLANOS DE RED DE DISTRIBUCIÓN
- ¿ PLANO DE ACCESORIO SISTEMA 01, 02, 03, 04, 05, 06 Y 07
- ¿ PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA 01, 02, 03, 04, 05, 06 Y 07
- ¿ OTROS PLANOS (VALVULAS DE CONTROL, VÁLVULA DE PURGA, VÁLVULA DE AIRE, CÁMARA ROMPE PRESIÓN)

Por lo que el comité está vulnerando la ley y reglamento de contrataciones del estado, y las propias bases administrativas, el art. 2 de la ley de contrataciones, poniendo barreras a la revisión de los planos para realizar las respectivas observaciones y consultas tal como lo indican en sus TDR numeral 3.1.30 literal a.; nos están obligando de esta manera a aceptar todas las condiciones establecidas en el referido proceso.

Por eso mismo se advierte la existencia de inconsistencias o transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado, dentro del desarrollo del procedimiento de selección.

Ahora bien, el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley señala que el Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando (i) hayan sido dictados por órgano incompetente, (ii) contravengan las normas legales, (iii) contengan un imposible jurídico o (iv) prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable

SE SOLICITA DECLARAR LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MPH-BCA/CS-1 AL HABER TRANSGREDIDO NORMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. DE NO CUMPLIR Y CONTINUAR CON EL PROCESO SE ESTARA DENUNCIANDO ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES AL COMITÉ DE SELECCIÓN Y A LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXPEDIENTE Literal: 4 Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EXPEDIENTE TECNICO, ART. 2 DE LA LCE, BASES ADMINISTTRATIVAS

Análisis respecto de la consulta u observación:

No Se acoge la observación por cuanto se ha cumplido con la publicación de la totalidad de los planos, sin embargo con motivo de la integración de bases se adjuntan los planos en formatos originales para evitar dificultades en la visualización de origen

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PUBLICACIÓN DE PLANOS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20409234462	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	HL CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - HL CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:38:16

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Según portal el Seace en detalles de expediente técnico se ha podido visualizar al momento de descargar todo lo relacionado a cronogramas, no se encuentran cargados en el sistema:

¿ PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA (CPM) EL CUAL PRESENTE LA RUTA CRITICA

¿ CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Por lo que el comité está vulnerando la ley y reglamento de contrataciones del estado, y las propias bases administrativas, el art. 2 de la ley de contrataciones, poniendo barreras a la revisión de los planos para realizar las respectivas observaciones y consultas tal como lo indican en sus TDR numeral 3.1.30 literal a.; nos están obligando de esta manera a aceptar todas las condiciones establecidas en el referido proceso.

Por eso mismo se advierte la existencia de inconsistencias o transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado, dentro del desarrollo del procedimiento de selección.

Ahora bien, el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley señala que el Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando (i) hayan sido dictados por órgano incompetente, (ii) contravengan las normas legales, (iii) contengan un imposible jurídico o (iv) prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable

Asimismo, la numeral siguiente faculta al Titular de la Entidad a declarar la nulidad de oficio de los actos expedidos en un procedimiento de selección, hasta antes de la celebración del contrato, por las mismas causales previstas en el párrafo anterior. Para todos los casos, en la Resolución que se expida debe expresarse la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

SE SOLICITA DECLARAR LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MPH-BCA/CS-1 AL HABER TRANSGREDIDO NORMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. DE NO CUMPLIR Y CONTINUAR CON EL PROCESO SE ESTARA DENUNCIANDO ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES, AL COMITÉ DE SELECCIÓN Y A LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** EXPEDIENTE **Literal:** 5 **Página:** 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EXPEDIENTE TECNICO, ART.2 LCE Y BASES ADMINISTRATIVAS

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la Observación, por cuanto en el numeral 3.1.8 se consigna el plazo de ejecución de la obra que es CIENTO OCHENTA DIAS CALENDARIOS (180), asi mismo con motivo de la integración de bases se publica los cronogramas en su totalidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:56:03

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

De la revisión de las Bases, Anexo N° 6, se debe detallar los Gastos Fijos, Gastos Variables, Total Gastos Generales y Utilidad.

Al respecto, se Consulta, si será necesario colocar los porcentajes de cada concepto detallado, y de ser así, si se podrá colocar estos porcentajes con más de dos decimales.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el capítulo III requerimiento se indica cual es la forma de presentación de la oferta y el tratamiento de los gastos generales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:56:03

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Conforme al expediente técnico publicado en el SEACE, se precisa que NO SE CUENTA CON CERTIFICADOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE Y ESCOMBROS GENERADOS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Siendo esto así, en el presente procedimiento de selección la Entidad no ha publicado el expediente técnico en forma completa, falta en este caso el documento con el cual se acredite la libre disponibilidad de las zonas donde se utilizaran como botaderos, documento sin el cual no se puede convocar un procedimiento de selección.

Se requiere que la Entidad se pronuncie, bajo responsabilidad

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 0 **Literal:** 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad del artículo 2 de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, por cuanto la concepción tecnica y proceso constructivo no requieren la habilitación de un botadero; asi mismo el participante debe tener en cuenta que se trata de un proyecto diusperso que implica una amplia zona rural; por lo que el proyecto contempla la partida de mitigación ambiental y un FTA aprobado por el sector.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:56:03

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Para acreditar la experiencia en obras similares, se consulta al Comité de Selección, si en caso de presentar contrato más acta de recepción, confirmar qué monto se considera final y con qué documento será sustentado dicho monto, teniendo en consideración que en el acta de recepción no existe monto final de obra. A) Se colocará monto de contrato únicamente, B) se colocará monto de contrato adjuntando resoluciones de adicionales y deductivos los cuales se suman y restan respectivamente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B. Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a las bases estandar para acreditar la experiencia se tendrá en cuenta lo siguiente:
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:56:03

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En aras al Principio de Transparencia, sírvase indicar para el Anexo N° 6 (Precio de la Oferta), los errores materiales, serán considerados subsanables y no serán causal de NO ADMISIÓN y/o DESCALIFICACIÓN, toda vez que conforme a la Opinión N° 067-2018-DTN pueden ser objeto de subsanación en la oferta económica las faltas ortográficas o errores de digitación, siempre que estos sean manifiestos e indubitables y no afecten el contenido o alcance de la oferta, correspondiendo al Comité de Selección u Órgano Encargado de las Contrataciones, según corresponde, evaluar cada caso concreto.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La subsanación de documentos será de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:56:03

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

De la revisión de las Bases, el Anexo N° 9, Declaración Jurada (Numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento): En el caso de las personas jurídicas que surjan como consecuencia de una reorganización societaria no pueden acreditar la experiencia de las personas sancionadas que absorben.

De presentarse alguna(s) oferta(s) bajo este contexto, ponemos en conocimiento del Comité de Selección lo establecido en la Resolución N° 1350-2021-TCE-S4: (¿) Así, debe destacarse que, en principio, la experiencia no puede validarse si no corresponde a la persona, ya sea natural o jurídica, que adquiere tal conocimiento o habilidad producto de la reiteración de una actividad; ello, considerando que es la persona quien forma su propia experiencia por la reiteración de una conducta en el tiempo.

Efectuadas las precisiones anteriores, es menester mencionar que las sociedades reguladas por la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, forman su propia experiencia mediante el ejercicio de sus actividades económicas, desde el momento de su constitución.

Sobre este punto, cabe anotar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 del Código Civil, la existencia de la persona jurídica de derecho privado inicia con la inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley. Ahora bien, a fin de cumplir con dicha inscripción, la sociedad debe adoptar una denominación o una razón social, según corresponda a su forma societaria, de acuerdo a las disposiciones establecidas en las normas de la materia.

Adicionalmente, corresponde indicar que el artículo 10 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, establece lo siguiente: "Cualquier persona natural a jurídica que participe en la constitución de una sociedad, o la sociedad cuando modifique su pacto social o estatuto para cambiar su denominación, completa o abreviada, o su razón social, tiene derecho a protegerlos con reserva de preferencia registral por un plazo de treinta días, vencido el cual esta caduca de pleno derecho".

En esa misma línea, el artículo IV del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, en relación al principio de especialidad, establece que, por cada persona jurídica se abre una partida registral independiente, en donde se extiende su primera inscripción y todos los actos o derechos posteriores relativos a dicha persona.

Así, de los dispositivos citados se puede advertir que las normas pertinentes contemplan la posibilidad de que una sociedad modifique su denominación o su razón social, según corresponda a su forma societaria, sin que dicha variación signifique la creación de una nueva persona jurídica o la modificación de algunos de sus componentes.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 82

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante que la presentación de las ofertas se realizan en el marco de las bases del procedimiento de selección, la ley de contrataciones y su reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:56:03

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

Habiéndose revisado el expediente técnico publicado por la Entidad en el SEACE; requerimos publicar las cotizaciones realizadas para el estudio de mercado de agregados debidamente sustentadas:

- 1. Las cotizaciones no se encuentran debidamente firmadas por su representate Legal.
- 2. El proveedor que cotizo los agregados Burga Leiva Segundo se encuentra Suspendido según Consulta RUC en la SUNAT.
- 3. Sírvasse adjuntar los permisos de los proveedores que cotizaron los agregados, a fin de confirmar si cuentan con los permisos de extracción de materiales de construcción y cantera, con la finalidad de no tener inconvenientes con las autoridades locales.

Con motivo de la publicación de las Bases Integradas requerimos se publiquen dichos documentos.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad del artículo 2 de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO se acoge la observación; se debe tener en cuenta que en la actualizada existen medios de comunicación informaticos para cursar documentación, es por ello que las cotizaciones no presentan firmas por cuanto han sido remitidas via medios digitales; las mismas que han sido validadas por el PRESET del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. Con motivo de la Integración de bases se harán las precisiones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:56:03

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Para la experiencia de postor considera "... durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la suscripción del acta de recepción"; a fin que el comité determine la antigüedad de las obras es necesario que los postores presenten dichas actas de recepción, a pesar que la bases permite otras formas de acreditación de la experiencia, sírvanse confirmar la obligatoriedad de presentar las actas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B. Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad del artículo 2 de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, por cuanto la acreditación de la experiencia en la especialidad esta definido en las bases estandar: La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:56:03

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección, se confirme que la acreditación de la habilitación (copia) de los profesionales (Personal No clave) será presentada para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de obra.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 0 **Literal:** 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad del artículo 2 de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al capítulo III de las bases la habilitación y colegiatura de los profesionales se debe presentar para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:56:03

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

Para la definición de obras similares se considera el término "composteras o de hoyo seco", sírvanse aclarar a que se refieren estos términos de obras similares, en todo caso detallar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B. **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad del artículo 2 de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

La denominación de obras similares corresponde a la Ficha de Homologación aprobada mediante resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA; y la forma de acreditación obedece a las bases estandar aprobadas por la OSCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:56:03

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

Se observa el Anexo 06, ya que han conservado todos los modelos establecidos en las bases aprobadas por el OSCE, por lo que se solicita al comité de selección suprimir los Anexos 06 que no corresponden, y solo preservar el correcto con la finalidad de no inducir a error a los potenciales postores

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 0 **Literal:** 0 **Página:** 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad del artículo 2 de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación con motivo de la integración de bases se precisará el formato de anexo 6 que corresponde

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la integración de base se precisará el anexo 6 que corresponde

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:56:03

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar si un Especialista que participo en la elaboración del expediente técnico en una especialidad del mismo, puede ser propuesto por el Ejecutor de Obra para participar en una Especialidad de las requeridas como personal clave para la ejecución de la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad del artículo 2 de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Quien participo en la elaboración del expediente técnico no puede ser parte de la ejecución de obra. La norma señala que están impedidas de contratar las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las características técnicas y valor referencial, elaboración de Bases, selección y evaluación de ofertas de un proceso de selección y en la autorización de pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los contratos de supervisión. articulo 11, literal g) de la ley de Contrataciones 30225

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:56:03

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

La lista de equipamiento mínimo cuenta con equipos que serán utilizados para actividades específicas, en ese sentido, se solicita confirmar que la permanencia del equipo mínimo será acorde al calendario de utilización de equipo y que no será necesario mantener el equipo mínimo en stand y durante todo el período de obra. Se requiere confirmar lo requerido, a fin de evitar divergencias con la Supervisión de Obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad del artículo 2 de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

La utilización de equipos será según calendario de ejecución de obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:56:03

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

Se requiere a la Entidad precisar como se implementará el procedimiento de aplicación de la penalidad Nro. 23, a fin de evitar divergencias con la Supervisión de Obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.20.2 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad del artículo 2 de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por no cumplir con las acciones para evitar la propagación del coronavirus covid-19, de acuerdo al plan de implementación presentado, la Entidad penalizará al contratista por cada día que no se cumpla con implementar el plan covid aprobado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:56:03

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

Se observa el no consignar si serán obras similares u obras en general para acreditar la experiencia del personal clave para el cargo de Residente de Obra al momento de presentar la documentación para la suscripción de contrato. De igual forma se observa la ambigüedad en la experiencia requerida al personal clave denominado Electromecánico referido a que se indica: (...) en ejecución o inspección o supervisión de obras civiles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.3 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad del artículo 2 de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación por cuanto en el capítulo III de las bases se precisa para cada profesional si la experiencia es en obras en general u obras similares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:56:03

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que se adjunte en las bases integradas el presupuesto en formatos editables (word o excel). Este requerimiento se sustenta en las bases estándar aprobadas por el OSCE, en la nota: Importante para la Entidad (ANEXO N° 6 bajo el sistema a precios unitarios), que en su primer párrafo estipula: A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

¿Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta¿.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad del artículo 2 de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, por cuanto se verifica que en la plataforma del SEACE, dicho documento se encuentra cargado correctamente y es completamente legible, no obstante si alguno de los participantes cree por conveniente requerir el Expediente Técnico en formato digital y/o físico, deberá solicitarlo a la Entidad y pagar la tasa correspondiente, la cual se encuentra indicada en el numeral 1.10 del CAPITULO I GENERALIDADES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPH-BCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA

Ruc/código :	20477492712	Fecha de envío :	14/02/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:56:03

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

Sírvanse aclarar e indicar si el personal NO clave se acreditara al momento de presentar los documentos para suscribir el contrato y en qué momento sería la presentación de su certificado de habilidad (de ser el caso) para la ejecución de obra, puesto que se encuentra también presupuestado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 0 **Literal:** 0 **Página:** 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad del artículo 2 de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El personal no clave se acreditará para su participación efectiva. De acuerdo al capítulo III de las bases la habilitación y colegiatura de los profesionales se debe presnetar para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA