

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Establece:

1.00 Valor Referencial de elaboración del Expediente Técnico S/ 200,349.00

2.00 Valor Referencial de Ejecución de Obra S/ 4'406,983.00

Valor Referencial consignado en las bases: S/ 4'607,332.00

De la revisión del registro del estudio de Pre Inversión en el portal del Invierte.pe, en la hoja de presupuesto se puede visualizar lo siguiente:

Elaboración de Expediente Técnico: S/ 220,349.17

Presupuesto de Obra: S/ 4'406, 983.35

En ese sentido, el Valor Referencial será: S/ 4'627,332.52, por lo que se solicita al comité de selección adecuar el valor referencial correcto y corregir los límites inferior y superior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: ---- Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

De la observación formulada por el participante, cabe indicar que revisado el presupuesto en conjunto con el Área Usuaria, se puede verificar que el costo de la ejecución asciende a S/ 4'406,983.35 y el costo por la elaboración del Expediente Técnico asciende a S/ 220,349.17; por lo que será modificado lo consignado en las bases; por lo tanto SE ACOGE LA OBSERVACION, del mismo modo será modificado los montos de los límites superior e inferior.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa lo siguiente:

LÍMITE INFERIOR: S/ 4'164,599.27 y

VALOR REFERENCIAL: S/ 4'627,332.52  
LÍMITE SUPERIOR: S/ 5'090,065.77

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Sobre la MODALIDAD DE EJECUCION de los términos de referencia, establece la Modalidad de Ejecución dice No Corresponde, deberá ser de CONCURSO OFERTA

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 1.8      **Literal:** TDR      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, indicando que el presente procedimiento de selección se rige bajo la Modalidad Concurso Oferta, tal como lo establece el artículo 36° y 220° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, será agregado dicho párrafo en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Sobre el Plazo de Ejecución, dice:

1.0 Elaboración de Expediente Técnico: 30 días calendario

2.0 Ejecución de obra: 90 días calendario

El Plazo total será de ciento veinte (120) días calendarios, se solicita al comité de selección corregir el pazo consignado en letras que dice doscientos diez (210) días calendario.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: CAP. I Página: 17**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, por error de digitación se consigno doscientos veinte (220) días calendario; siendo el plazo correcto de CIENTO VEINTE (120) días calendario.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dice, declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N° 04), se consulta al comité de selección si en este anexo se consignara el plazo total o solo el plazo de ejecución de la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta al participante, indicándole que en el anexo N° 04, se detallara el plazo de ejecución total, asimismo deberá indicar los plazos establecidos para ambos componentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dice, declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N° 04), se consulta al comité de selección si en este anexo se consignara el plazo total o solo el plazo de ejecución de la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: G Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta al participante, indicándole que en el anexo N° 04, se detallara el plazo de ejecución total, asimismo deberá indicar los plazos establecidos para ambos componentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Establece:

1.00 Valor Referencial de elaboración del Expediente Técnico S/ 200,349.00

2.00 Valor Referencial de Ejecución de Obra S/ 4'406,983.00

Valor Referencial consignado en las bases: S/ 4'607,332.00

De la revisión del registro del estudio de Pre Inversión en el portal del Invierte.pe, en la hoja de presupuesto se puede visualizar lo siguiente:

Elaboración de Expediente Técnico: S/ 220,349.17

Presupuesto de Obra: S/ 4'406, 983.35

En ese sentido, el Valor Referencial será: S/ 4'627,332.52, por lo que se solicita al comité de selección adecuar el valor referencial correcto.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ---- Página: 27**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la observación formulada por el participante, cabe indicar que revisado el presupuesto en conjunto con el Área Usuaría, se puede verificar que el costo de la ejecución asciende a S/. 4'406,983.35 y el costo por la elaboración del Expediente Técnico asciende a S/ 220,349.17; por lo que será modificado lo consignado en las bases; por lo tanto SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, del mismo modo será modificado los montos de los límites superior e inferior.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa lo siguiente:

LIMITE INFERIOR: S/ 4'164,599.27 y VALOR REFERENCIAL: S/ 4'627,332.52

LIMITE SUPERIOR: S/ 5'090,065.77

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Equipamiento Estratégico, para la elaboración del Expediente Técnico, se solicita una camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4, antigüedad máxima del vehículo es de 5 años contados desde su fabricación a la fecha de presentación de oferta. De conformidad con la Bases Estándar de la Directiva N° 01-2019-OSCE/CD, establece que:  
Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la obra, concordante con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico.

No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

En ese sentido se solicita suprimir los años de antigüedad solicitados para dicho vehículo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, ha evaluado dicha observación y ha decidido acoger dicha observación, será suprimido de las bases lo solicitado respecto a los años de antigüedad de dicha maquinaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Equipamiento Estratégico, para la ejecución de la obra, se solicita una camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4, antigüedad máxima del vehículo es de 5 años contados desde su fabricación a la fecha de presentación de oferta.  
De conformidad con la Bases Estándar de la Directiva N° 01-2019-OSCE/CD, establece que:  
Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la obra, concordante con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico.

No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

En ese sentido se solicita suprimir los años de antigüedad solicitados para dicho vehículo.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.2    Literal: A.1    Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, ha evaluado dicha observación y ha decidido acoger dicha observación, será suprimido de las bases lo solicitado respecto a los años de antigüedad de dicha maquinaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Numeral 2.12 Otras Penalidades de los Términos de Referencia, para el caso de la elaboración del expediente técnico, no se considerado las Penalidades de carácter obligatorio consignado en las bases estándar según la Directiva N° 01-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE, estas penalidades se encuentran detallados en las bases estándar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.12 Literal: TDR Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, ha evaluado dicha observación y ha decido acoger, se incorporara en las bases integradas las penalidades consideradas como obligatorias en las bases estándar de la Directiva N° 01-2019-OSCE/CD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

De la penalidad 3, se puede observar que se aplicara penalidades al consultor y personal profesional; sin embargo, la forma de cálculo es distinta para cada uno hecho que es incorrecto.  
Se solicita al comité de selección independizar cada una de las penalidades y así se pueda tener más claro la tabla de penalidades a aplicar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.12 Literal: TDR Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, ha evaluado dicha observación y ha decidido acoger, de tal manera que dichas penalidades serán individualizadas en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Persona natural y/o jurídica, quien deberá contar con Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) de Consultor de Obra categoría B o superior y cumplir los siguientes requisitos y acreditarlos.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el monto del expediente técnico por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Como se puede ver no se establece la especialidad en el tipo de consultoría que debe indicar el RNP., sin embargo, en el numeral 3.2 Requisitos de Calificación literal A), establece la especialidad en Consultoría en obras Viales, puertos y afines, se solicita al comité de selección uniformizar dicha información.

Asimismo, del literal B) Experiencia del Postor en la Especialidad (Consultoría de Obra), establece acreditar experiencia con un monto facturado equivalente a dos (2) veces por la contratación de servicios de consultoría, sin embargo, en los términos de referencia establece Una (01) Vez.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 2.18.2      Literal: TDR      Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, ha evaluado dicha observación y ha decido acoger, indicando que el consultor deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS VIALES, categoría B; asimismo, se corregirá el error de digitación indicando que la experiencia del postor en la especialidad será por un monto facturado a DOS (02) VECES el valor referencial de la elaboración del Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
Nomenclatura :	LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Numeral 2.18.2 Sobre obras similares, detalladas en los Términos de Referencia dice:  
¿ La elaboración de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construcción y/o creación y/o ampliación y/o reconstrucción y/o remodelación y/o adecuación y/o recuperación y/o rehabilitación y/o mejoramiento de Puentes Vehiculares y/o Puentes Carrozables.  
¿ También serán válidas las experiencias en la Supervisión de puentes vehiculares y/o Supervisión de Construcción de Puentes Vehiculares, creación y/o ampliación y/o reconstrucción y/o remodelación y/o adecuación y/o recuperación y/o rehabilitación y/o mejoramiento de puentes vehiculares.  
Por otro lado, en las bases administrativas se detalla:  
Se consideran servicios de consultoría a los siguientes: Elaboración del Expediente Técnico o elaboración de estudios definitivos para obra de ¿Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o creación y/o la combinación de estas obras de carácter publico y/o privado de puentes viales y/o vías urbanas.  
Como se puede observar lo descrito en los términos de referencia no condice lo requerido en las bases estándar, por lo que solicitamos se uniformice y se amplíe la definición de servicios de consultoría similares en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obra tales como:  
Construcción y/o Reconstrucción y/o Remodelación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Creación y/o Ampliación y/o la combinación de estos de: Puentes Vehiculares y/o Puentes y/o Intercambio Viales Vehiculares Urbanos y/o Puentes Viales y/o Infraestructura vial.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.18.2    **Literal:** TDR    **Página:** 47  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la observación formulada por el participante y en coordinación con el área usuaria SE ACOGE PARCIALMENTE la observación, indicando que la Experiencia en la Especialidad para el Consultor, será de acuerdo a la siguiente definición: Se consideran servicios de consultoría de obra a los siguientes: "Elaboración de Estudios definitivos o expedientes técnicos de construcción" y/o "Supervisiones de obra" de Construcción y/o Creación y/o Ampliación y/o Reconstrucción y/o Remodelación y/o Adecuación y/o Recuperación y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento de Puentes vehiculares y/o Intercambio Viales vehiculares y/o Infraestructura Vial (Urbano y/o rural).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa lo siguiente: la definición de Servicios de Consultoría para la elaboración del expediente técnico será: Se consideran servicios de consultoría de obra a los siguientes: "Elaboración de Estudios definitivos o expedientes técnicos de construcción" y/o "Supervisiones de obra" de Construcción y/o Creación y/o Ampliación y/o Reconstrucción y/o Remodelación y/o Adecuación y/o Recuperación y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento de Puentes vehiculares y/o Intercambio Viales vehiculares y/o Infraestructura Vial (Urbano y/o rural).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Sobre el Equipamiento estratégico se solicita, una camioneta pick up 4x4 con no más de 05 años de antigüedad, al respecto cabe indicar que de conformidad con las Bases Estándar Directiva N° 01-2019-OSCE/CD, establece lo siguiente:

Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la obra, concordante con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico.

No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias. En ese sentido, solicitamos al comité de selección suprimir dicho requerimiento de la antigüedad del vehículo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.18.2 Literal: TDR Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, ha evaluado dicha observación y ha decidido acoger dicha observación, será suprimido de las bases lo solicitado respecto a los años de antigüedad de dicha maquinaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Numeral 44, Equipamiento Mínimo del Postor para la ejecución de la obra, sobre la maquinaria mínima requerida, se solicita una (01) camioneta pick up doble cabina 4x4, antigüedad máxima del vehículo es de 5 años, contados des de su fabricación a la fecha de presentación de propuestas.

De conformidad con la Bases Estándar de la Directiva N° 01-2019-OSCE/CD, establece que:  
Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la obra, concordante con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico.

No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

En ese sentido se solicita suprimir los años de antigüedad solicitados para dicho vehículo.

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 44    Literal: TDR    Página: 80

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, ha evaluado dicha observación y ha decidido acoger dicha observación, será suprimido de las bases lo solicitado respecto a los años de antigüedad de dicha maquinaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Sobre consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecánico, establece lo siguiente:

Se aceptarán únicamente equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la relación de equipo mínimo del expediente técnico, con una antigüedad no mayor a los 08 Años contados a partir de la fecha de convocatoria del procedimiento de selección. Se entiende que los rendimientos de los equipos mecánicos considerados en los análisis de precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones de antigüedad, operatividad y eficiencia de estos. De conformidad con la Bases Estándar de la Directiva N° 01-2019-OSCE/CD, establece que: Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la obra, concordante con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico.

No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

En ese sentido se solicita suprimir los años de antigüedad solicitados para el equipamiento.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 44    Literal: TDR    Página: 81

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, ha evaluado dicha observación y ha decidido acoger dicha observación, será suprimido de las bases lo solicitado respecto a los años de antigüedad de dicha maquinaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Sobre la acreditación del Plantel Profesional Clave

Establece lo siguiente:

Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá presentar Carta de compromiso con firma y huella digital índice derecho en original, en la cual indique que se compromete y será parte del plantel técnico durante el plazo contemplado para la ejecución de la obra; de no presentarse lo solicitado se tomara como documentación incompleta. (Alguna adulteración de la documentación se hará de conocimiento al OSCE para la sanción y/o inhabilitación correspondiente).

De conformidad con el artículo 2, literal a) del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, sobre el principio de ¿Libertad de Concurrencia¿, se debe evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias, se solicita al comité de selección que dicho requerimiento deberá ser Carta de compromiso firmada por el profesional, adjuntando copia de DNI; y de no de estar completa la documentación se aplique lo establecido en el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 47 Literal: TDR Página: 87**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad con el artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones y el artículo 29 numeral 29.8 del Reglamento, establece que el Área Usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En ese sentido, esta unidad técnica ha formulado dicho requisito por la magnitud de la prestación a fin de determinar que los postores cuenten con la Capacidad Legal, Capacidad Técnica y Experiencia en la Especialidad para ejecutar la prestación, por lo que NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

Sobre la acreditación del Plantel Profesional No Clave

En la Nota, establece lo siguiente:

Para la acreditación de la experiencia del personal no clave y personal técnico no clave deben de ser acreditados para el inicio del plazo de su participación. El incumplimiento de la acreditación de la experiencia del personal no clave acarreará una penalidad diaria, el cual no debe de sobrepasar al 10% de monto del contrato original. De llegar al monto máximo de penalidad la entidad podrá resolver el contrato.

Como se puede observar que el incumplimiento de acreditar la experiencia del personal no clave, este acarrearía una penalidad diaria, hecho que resulta incongruente ya que los documentos del personal se presentan en la documentación para formalizar el contrato, de no cumplirse con dichos requisitos se aplica lo establecido en el artículo 141 del Reglamento.

En ese sentido, se solicita al comité de selección modificar o suprimir dicho párrafo.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 47      **Literal:** TDR      **Página:** 87

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha decidido acoger la observación, indicando que dicho párrafo se suprimido de las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Numeral 53, De los Personales del Contratista en la ejecución de obra, detalla lo siguiente:  
¿ El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la dirección de la ejecución de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable técnico de obra. Los Profesionales que deben ser los considerados en su propuesta técnica, en cumplimiento estricto al Artículo 190°. Obligaciones del contratista de obra de ejecutar el contrato con el personal ofertado, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. Nro. 344-2018-EF  
De conformidad con el artículo 49, numeral 49.3 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, la documentación de dichos profesionales es presentado para la suscripción del contrato, no siendo necesario la presentación en la oferta técnica; en ese sentido se solicita al comité de selección modificar o en su defecto suprimir dicho párrafo.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 53      Literal: TDR      Página: 88**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha decidido acoger la observación, indicando que no será necesario la presentación de algún documento que indique los nombres de los profesionales; en ese sentido los postores deberán adjuntar la documentación de acuerdo al numeral 2.2.1.1 Documentos para la Admisión de la oferta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

Numeral 69

Sobre Otras Penalidades y Multas, para la ejecución de la obra.

Se observa que no se ha considerado las penalidades establecidas en las Bases Estándar de la Directiva N° 01-2019-OSCE/CD, los cuales se encuentran detallados en las bases estándar.

Este incumplimiento, es un vicio que acarrea nulidad del procedimiento de selección; en ese sentido se solicita al comité de selección considere las penalidades establecidas en las bases estándar.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 69 Literal: TDR Página: 91**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, ha evaluado dicha observación y ha decidido acoger, se incorporara en las bases integradas las penalidades consideradas como obligatorias en las bases estándar de la Directiva N° 01-2019-OSCE/CD.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Numeral 69

Sobre la penalidad 12

Hace mención a la Municipalidad Provincial de El COLLAO ¿ ILAVE, se solicita al comité de selección corregir el nombre de la Entidad, ya que el presente procedimiento de selección es convocado por la Municipalidad Distrital de Tíclacayan.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 69 Literal: TDR Página: 93**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se Acoge la Observación, se corregirá el error de digitación, indicando que el nombre correcto de la entidad es la Municipalidad Distrital de Tíclacayan.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

Sobre la Resolución de Contrato

Hace mención a la Municipalidad Provincial De El Collao ¿ llave, se solicita al comité de elección modificar el nombre de la Entidad.

**Acápite de las bases : Sección: Específico      Numeral: 70      Literal: TDR      Página: 93**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se Acoge la Observación, se corregirá el error de digitación, indicando que el nombre correcto de la entidad es la Municipalidad Distrital de Ticlacayan.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

Sobre la Capacidad Técnica y Profesional, este deberá ser Literal B) ya que el Literal A, corresponde a Capacidad Legal, se solicita corregir.

Al mismo tiempo indicar que en el literal A.1, Equipamiento Estratégico, tanto para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra, se ha considerado contar con una (01) camioneta pick up doble cabina 4x4, antigüedad máxima del vehículo es 5 años, contados desde su fabricación a la fecha de presentación de ofertas.

Al respecto cabe indicar que, de conformidad con la Bases Estándar de la Directiva N° 01-2019-OSCE/CD, establece que:

Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la obra, concordante con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico.

No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

En ese sentido se solicita suprimir los años de antigüedad solicitados para dicha maquinaria.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico      Numeral: TDR                      Literal: TDR                      Página: 94

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, ha evaluado dicha observación y ha decidido acoger dicha observación, será suprimido de las bases lo solicitado respecto a los años de antigüedad del equipamiento. Asimismo, se modificara el literal correspondiente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Sobre la Experiencia del postor en la Especialidad (En Consultoría de obra ¿ Elaboración de Expediente Técnico)  
Se amplió la definición de servicios de consultoría similares en la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de obra tales como:  
Construcción y/o Reconstrucción y/o Remodelación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Creación y/o Ampliación y/o la combinación de estos de: Puentes Vehiculares y/o Puentes y/o Intercambio Viales Vehiculares Urbanos y/o Puentes Viales y/o Infraestructura vial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: B Página: 100

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la observación 12, el comité de selección en conjunto con el área usuaria SE ACOGE PARCIALMENTE la observación, indicando que la Experiencia en la Especialidad para el Consultor, será de acuerdo a la siguiente definición: Se consideran servicios de consultoría de obra a los siguientes: "Elaboración de Estudios definitivos o expedientes técnicos de construcción" y/o "Supervisiones de obra" de Construcción y/o Creación y/o Ampliación y/o Reconstrucción y/o Remodelación y/o Adecuación y/o Recuperación y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento de Puentes vehiculares y/o Intercambio Viales vehiculares y/o Infraestructura Vial (Urbano y/o rural)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Sobre la Experiencia del postor en la Especialidad (En ejecución de obra)  
Se amplié la definición de obras como:  
Construcción y/o Reconstrucción y/o Remodelación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Creación y/o Ampliación y/o la combinación de estos de: Puentes Vehiculares y/o Puentes en Proyectos Viales y/o Intercambio Viales Vehiculares Urbanos y/o Puentes Ferroviarios y/o Puentes Viales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: B Página: 100

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones y el artículo 29 numeral 29.8 del Reglamento, establece que el Área Usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. Sobre la consulta formulada por el participante SE ACOGE PARCIALMENTE, aceptando como obras similares a: Construcción y/o Reconstrucción y/o Remodelación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Creación y/o Ampliación y/o la combinación de estos de: Puentes Carrozables y/o Puentes Vehiculares y/o Puentes en Proyectos Viales y/o Intercambio Viales Vehiculares Urbanos y/o Puentes Viales publico y/o privado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa lo siguiente para la definición de obras similares: Construcción y/o Reconstrucción y/o Remodelación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Creación y/o Ampliación y/o la combinación de estos de: Puentes Carrozables y/o Puentes Vehiculares y/o Puentes en Proyectos Viales y/o Intercambio Viales Vehiculares Urbanos y/o Puentes Viales publico y/o privado.



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MDT/OBRAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA PA ¿ 546 TICLACAYAN ¿ HUAMANMARCA ¿ TOMACONGA: PUENTES: HUAMANMARCA KM 5+750, HUAMANMARCA KM 5+100, PUENTE VILLO MACHAY ENCANTO Y TOMACONGA KM 4+920 DEL DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO¿ con CUI N° 2619534.

Ruc/código :	20445342239	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES CIVILES MAX S.A.C.	Hora de envío :	16:34:42

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

25. Otras observaciones

De la revisión de los términos de referencia y las bases administrativas, no se cuenta con información técnica del estudio de Pre ¿ Inversión, el cual permita al postor formular adecuadamente la estructura de costos para la elaboración del Expediente Técnico; asimismo no se cuenta con información del Presupuesto, que determine el costo total de la ejecución de la obra, del mismo modo no se cuenta con información de la memoria descriptiva; en ese sentido se solicita al comité de selección, registre dicha información en la plataforma del SEACE, de no contar con dicha información se estaría incumpliendo con los principios que rigen las contrataciones establecidas en el artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones el cual acarrearía un vicio de nulidad del presente procedimiento de selección y se estaría comunicando a la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: ..... Literal: ..... Página: ....

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, en los términos de referencia se anexara la hoja de presupuesto y la estructura de costos de la consultoría; a fin de que los postores puedan elaborar sus ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null