



## **I. RESUMEN EJECUTIVO**

### **1.0 NOMBRE DEL PROYECTO**

**“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS I.E.I GUADALUPE N° 272, I.E.I N° 16196 CASUAL, I.E.I N° 296 ACERILLO, DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, CON CUI: 2417134.**

**SUB PROYECTO: I.E.I N° 16196 CASUAL**

### **2.0 UBICACIÓN**

LOCALIDAD	:	Casual
DISTRITO	:	Bagua
PROVINCIA	:	Bagua
REGION	:	Amazonas

### **3.0 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO**

#### **ORGANIZACIÓN DEL CONJUNTO**

*La organización del conjunto está influenciada por la existencia de las edificaciones ya construidas las cuales son prestadas por a I.E Primaria N°16196 de albañilería confinada y servicios higiénicos en malas condiciones de serviciabilidad. Para lograr una intervención integral en toda el área del proyecto se busca ocupar el espacio en armonía con las aulas existentes, cabe recalcar que la I.E INICIAL N°16196 no tiene infraestructura existente y que presta sus aulas de la I.E Primaria N°16196 para sus servicios a los alumnos*


*El conjunto se ordena en base a las circulaciones y en base a los módulos de edificaciones propuestos y existentes. Entre los módulos de los pabellones de las aulas y Sala de Usos Múltiples y Dirección, en el espacio central conformado por los mismos, se encuentra estratégicamente ubicado un patio, que es el espacio integrador de la zona académica a construir.*

Considerando la distribución de los ambientes a construir tenemos los módulos de Aulas y SS. HH de niños y adultos, almacenes y cocina, Dirección, tópico y almacén, Juegos infantiles, entre otros.

### **Planteamiento General**

La distribución arquitectónica de los módulos de I. E INICIAL N° 16196 CASUAL – CP. CASUAL.

Se planteó la de la siguiente manera



Las edificaciones propuestas para ser construidas en el presente proyecto se desarrollan alrededor de un patio, como se indican en los planos, Aulas + SS.HH. niños + SS.HH. adultos, almacén general + cocina, Dirección + sala de psicomotricidad + despensa + cerco perimétrico + portón de ingreso, Tanque elevado +Área de Juegos infantiles +Depósito de residuos sólidos + caseta de control + patio de formación + cto de limpieza y zona receptiva, Así mismo se completan mediante veredas, circulaciones y áreas verdes logrando así un conjunto armónico.



#### **4.0 METAS DEL PROYECTO**

1. DIRECCIÓN
2. ALMACEN GENERAL
3. AULA (2)
4. DEPÓSITO DEL AULAS COMPARTIDO
5. SALA DE PSICOMOTRICIDAD
6. DEPÓSITO DE LA SALA DE PSICOMOTRICIDAD
7. COCINA
8. DESPENSA
9. SS. HH NIÑOS (COMPARTIDO)
10. SS. HH PARA NIÑOS DE DIS.
11. SS. HH DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
  - ✓ SS. HH DE VARONES
  - ✓ SS. HH DE MUEJRES
  - ✓ SS. HH DISCAPACITADOS
12. CTO. DE LIMPIEZA
13. DEPÓSITO DE RESIDUOS SOLIDOS
14. AREA DE INGRESO
15. CASETA DE CONTROL
16. ZONA RECEPTIVA
17. AREA DE JUEGOS
18. PATIO DE FORMACION

#### **5.0 MONTO DE FINANCIAMIENTO**

*Con los metrados y costos unitarios correspondientes se ha procedido a elaborar el Presupuesto de la Obra.*

*El Monto del Presupuesto de Obra tiene el detalle siguiente:*

RESUMEN DEL PRESUPUESTO	
<b>PROYECTO</b> : : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS I.E.I GUADALUPE N° 272, I.E.I N° 16196 CASUAL, I.E.I N° 296 ACERILLO, DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI: 2417134."	
<b>PROPIETARIO:</b> GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA	
<b>UBICACIÓN</b> : CP.CASUAL- DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, REGION AMAZONAS	
<b>FECHA</b> : NOVIEMBRE DEL 2023	
Presupuesto Base :	
S/ 1,681,307.66	
Descripción	Importe



<b>COSTO DIRECTO (CD)</b>	<b>S/</b>	<b>1,681,307.66</b>
Gastos Generales (12.00 % CD)	S/	201,756.92
UTILIDAD (7.00 % CD)	S/	117,691.54
<b>SUBTOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>2,000,756.12</b>
IGV (18%)		360,136.10
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO		116,212.23
<b>VALOR REFERENCIAL</b>	<b>S/</b>	<b>2,477,104.45</b>
GASTOS DE SUPERVISION (7.00%)	S/	173,397.31
EXPEDIENTE TECNICO	S/	39,600.00
GESTIÓN DEL PROYECTO (2.00%)	S/	49,542.09
GESTIÓN DE RIESGOS	S/	96,140.04
CAPACITACIÓN DOCENTE	S/	10,258.92
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>S/</b>	<b>2,846,042.81</b>
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS CON 81/100 SOLES		

## 6.0 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

*El plazo para la ejecución de la obra es de 150 días calendario de acuerdo al cronograma de avance de la obra.*

## 7.0 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO

*Se presenta el requerimiento de los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos de la obra.*

### MANO DE OBRA

*Se está considerando los costos de los jornales de construcción civil, vigentes a la fecha, con la finalidad de asegurar la calidad de la obra, mediante la participación del personal calificado y no calificado con experiencia en este tipo de obras.*

*Los costos de horas- hombre por categoría son los siguientes:*

Operario	:	27.45
Oficial	:	21.59
Peón	:	19.54



### **MAQUINARIA Y EQUIPO**

*El costo de alquiler de maquinaria y/o equipo ha sido cotizado de acuerdo a lo ofertado en el mercado local. Se presenta el requerimiento mensual de maquinaria y equipo concordante con el cronograma de inversiones y desembolsos.*

## **8.0 PRESUPUESTO ANALÍTICO Y GASTOS GENERALES**

*Forman parte del presente Expediente técnico, el Presupuesto Analítico, a nivel de costo directo, para obras por Contrata, desgregado de acuerdo al clasificador de gasto para el año 2023. De la misma forma se ha procedido en lo que corresponde a los Gastos Generales. Se adjunta el Presupuesto Analítico y Gastos Generales de la obra.*