

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/03/2025				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; REPARACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO Y OBRAS EXTERIORES; EN EL(LA) IE 86462 - SAN MARCOS, EN EL CASERIO DE CHUYO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2550715				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	131				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2550715			
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°751-2025-MDSM-SGEIP/JCCQ		Fecha de recepción	21/02/2025
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">GASTOS GENERALES</td> </tr> <tr> <td colspan="6">A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</td> <td>68,650.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>%Part</td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Gastos financieros</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Verificación de Diseño de Mezcla</td> <td>2.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>350.00</td> <td>700.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Rotura de Probetas de Concreto</td> <td>6.00</td> <td></td> <td></td> <td>25.00</td> <td>150.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td>850.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td>10,000.00</td> <td>30,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td>6,000.00</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ingeniero Especialista Estructuralista</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>25.00%</td> <td>7,000.00</td> <td>5,250.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>- Ingeniero Especialista en Geotecnia y Mecánica de Suelos</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>25.00%</td> <td>7,000.00</td> <td>5,250.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">02. Materiales y otros</td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Útiles de Escritorio y otros</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>100%</td> <td>300.00</td> <td>900.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>50%</td> <td>5000.00</td> <td>7,500.00</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>100%</td> <td>300.00</td> <td>900.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td>67,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</td> <td>6,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Gastos por liquidación</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Fotocopias</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>300.00</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Copias de Planos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>300.00</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td>1,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>50.00%</td> <td>10,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</td> <td>75,250.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</td> <td>75,250.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">UTILIDAD (10%)</td> <td>7,525.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</td> <td>82,775.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IGV (18%)</td> <td>14,899.50</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</td> <td>97,674.50</td> </tr> </tbody> </table>							ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA							GASTOS GENERALES							A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.						68,650.00	I. GASTOS FIJOS							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part	Parcial	Sub total \$/	01. Gastos financieros							01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales						01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		350.00	700.00	01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	6.00			25.00	150.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)						850.00	II. GASTOS VARIABLES							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01. Personal técnico administrativo							01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	3.00	100.00%	10,000.00	30,000.00	01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio	1.00	3.00	100.00%	6,000.00	18,000.00	01.01.03	- Ingeniero Especialista Estructuralista	1.00	3.00	25.00%	7,000.00	5,250.00	01.01.04	- Ingeniero Especialista en Geotecnia y Mecánica de Suelos	1.00	3.00	25.00%	7,000.00	5,250.00	02. Materiales y otros							02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	3.00	100%	300.00	900.00	02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	3.00	50%	5000.00	7,500.00	02.03	Alquiler de oficina	1.00	3.00	100%	300.00	900.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						67,800.00	B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						6,800.00	I. GASTOS FIJOS							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01. Gastos por liquidación							01.01	Fotocopias	-	-	100%	300.00	300.00	01.02	Copias de Planos	-	-	100%	300.00	300.00	01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	1,000.00	1,000.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)						1,600.00	II. GASTOS VARIABLES							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01. Personal técnico administrativo							01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	10,000.00	5,000.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						5,000.00	TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						75,250.00	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						75,250.00	UTILIDAD (10%)						7,525.00	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)						82,775.00	IGV (18%)						14,899.50	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA						97,674.50
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
GASTOS GENERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.						68,650.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01. Gastos financieros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		350.00	700.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	6.00			25.00	150.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						850.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	3.00	100.00%	10,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio	1.00	3.00	100.00%	6,000.00	18,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01.01.03	- Ingeniero Especialista Estructuralista	1.00	3.00	25.00%	7,000.00	5,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01.01.04	- Ingeniero Especialista en Geotecnia y Mecánica de Suelos	1.00	3.00	25.00%	7,000.00	5,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
02. Materiales y otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	3.00	100%	300.00	900.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	3.00	50%	5000.00	7,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
02.03	Alquiler de oficina	1.00	3.00	100%	300.00	900.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						67,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						6,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01. Gastos por liquidación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.01	Fotocopias	-	-	100%	300.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	300.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						1,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	10,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						75,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						75,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
UTILIDAD (10%)						7,525.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)						82,775.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
IGV (18%)						14,899.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA						97,674.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

FORMATO																																																																																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																	
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																									
		MONTO	S/ 97,674.50 (NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 50/100 SOLES)																																																																														
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">II. GASTOS VARIABLES</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>Parcial</th> <th>Sub total S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Salarios y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>50.00%</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</td> <td>75,250.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</td> <td>75,250.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">UTILIDAD (10%)</td> <td>7,525.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</td> <td>82,775.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IGV (18%)</td> <td>14,899.50</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</td> <td>97,674.50</td> </tr> </tbody> </table>										II. GASTOS VARIABLES		Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total S/	Item	Descripción					01. Personal técnico administrativo						01.01	Salarios y beneficios					01.01.01	Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	10,000.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					5,000.00	TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)					75,250.00	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN					75,250.00	UTILIDAD (10%)					7,525.00	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					82,775.00	IGV (18%)					14,899.50	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					97,674.50
II. GASTOS VARIABLES		Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total S/																																																																												
Item	Descripción																																																																																
01. Personal técnico administrativo																																																																																	
01.01	Salarios y beneficios																																																																																
01.01.01	Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	10,000.00																																																																												
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					5,000.00																																																																												
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)					75,250.00																																																																												
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN					75,250.00																																																																												
UTILIDAD (10%)					7,525.00																																																																												
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					82,775.00																																																																												
IGV (18%)					14,899.50																																																																												
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					97,674.50																																																																												
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																	
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																																																												
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO																																																																											
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																	
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X																																																																										
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																	
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X																																																																										
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																	
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X																																																																										
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																	
5.	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> FIRMADO EN ORIGINAL </div> <p>CPC. TACCSI MEJÍA YULMA YUDITH</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>																																																																																
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																																																	