


**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		18 de Abril del 2023					
<b>1.2 DEPENDENCIA USUARIA</b>		OFICINA II - AREA DE INFRAESTRUCTURA					
<b>1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO</b>		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	
<b>1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0637 - SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CON CUI N° 2462243.					
<b>1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>		4		<b>OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO</b>			1
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>		Código SNIP			2462243		
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			R.G. N°0013-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/G - FORMATO-7		
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
<b>2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>		Documento de requerimiento		<b>INFORME N°0227-GRSM-GTAHT/MRAH-T/INFRA</b>		Fecha de recepción	
						5/04/2023	
<b>2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>		Fecha de la segunda versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
				-			
<b>2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>		SI		-	NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
<b>2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>		SI		X	NO	-	
<b>2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>		SI		-	NO	X	
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación	
<b>2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
<b>2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES**

N° Item	Ajustes o modificaciones
-	-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

**3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR: QUISPE INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES S.A.C RUC: 20604577838**

N item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros													
1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT.</th><th>UND.</th><th>NOMBRE</th><th>COSTO<sup>1</sup> (\$.)</th><th>PLAZO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td><td>SUPERVISIO N Y LIQUIDACIO N DE OBRA</td><td>SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA DE LA EJECUCION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N°0637-SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" con CUI N°2462243</td><td>956.000.00 (Novecientos cincuenta y seis mil 00/100 soles). Con IGV</td><td>Según TDR</td></tr> </tbody> </table>	CANT.	UND.	NOMBRE	COSTO <sup>1</sup> (\$.)	PLAZO	01	SUPERVISIO N Y LIQUIDACIO N DE OBRA	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA DE LA EJECUCION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N°0637-SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" con CUI N°2462243	956.000.00 (Novecientos cincuenta y seis mil 00/100 soles). Con IGV	Según TDR			
CANT.	UND.	NOMBRE	COSTO <sup>1</sup> (\$.)	PLAZO										
01	SUPERVISIO N Y LIQUIDACIO N DE OBRA	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA DE LA EJECUCION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N°0637-SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" con CUI N°2462243	956.000.00 (Novecientos cincuenta y seis mil 00/100 soles). Con IGV	Según TDR										

**DEL PROVEEDOR: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA LLENCO E.I.R.L RUC: 20601553563**

N°item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros										
1	<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN (global)</th><th>MONTO TOTAL</th></tr><tr><td>01</td><td>CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA DE LA EJECUCION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N°0637-SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".</td><td>S/.656,400.93</td></tr><tr><td colspan="2">Nota: Debe Adjuntar PROFORMA detalladamente según C.S.C/EE.TT/T.D.R - Bienes/Servicios/Obras.</td></tr></table>			ITEM	DESCRIPCIÓN (global)	MONTO TOTAL	01	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA DE LA EJECUCION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N°0637-SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".	S/.656,400.93	Nota: Debe Adjuntar PROFORMA detalladamente según C.S.C/EE.TT/T.D.R - Bienes/Servicios/Obras.	
	ITEM	DESCRIPCIÓN (global)	MONTO TOTAL								
	01	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA DE LA EJECUCION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N°0637-SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".	S/.656,400.93								
	Nota: Debe Adjuntar PROFORMA detalladamente según C.S.C/EE.TT/T.D.R - Bienes/Servicios/Obras.										
<table><tr><td>Garantía</td><td>10%</td></tr></table>			Garantía	10%							
Garantía	10%										
<table><tr><td>Plazo De Entrega/Prestación</td><td>360 Días</td></tr></table>			Plazo De Entrega/Prestación	360 Días							
Plazo De Entrega/Prestación	360 Días										

**DEL PROVEEDOR: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SAN JUAN RUC: 20610481290**

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

ITEM	DESCRIPCIÓN (global)	MONTO TOTAL
01	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA EJECUCIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N°0637-SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN".	S/.956,914.50
Nota: Debe Adjuntar PROFORMA detalladamente según C.S.C./EETT/T.D.R - Bienes/Servicios/Obras		
Garantía	10%	Plazo De Entrega/Prestación 360 Días

**DE LA ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - ALTO HUALLAGA TOCACHE RUC: 204892442550**

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO DE GASTOS DE SUPERVISION									
PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0637 - SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE PÓLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"									
CLIENTE : GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA									
UBICACIÓN : POLVORA, TOCACHE, SAN MARTIN									
TIEMPO DE DURACION : 270 Dias Calendario									
Item	Descripcion	Und.	Cant.	Tiempo (mes)			P.U. (S/.)	Parcial (S/.)	Total (S/.)
				Supervisión de obra	Liquidación de obra	participación			
01	HONORARIOS, SUELDOS Y SALARIOS								428,200.00
02	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA								1,800.00
COSTO DIRECTO									430,000.00
GASTOS GENERALES (21.3656 % CD)									91,871.98
UTILIDAD ( 8 % CD)									34,400.00
SUB TOTAL									556,271.98
IGV (18%)									100,128.96
TOTAL									656,400.93

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.





**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**PRESUPUESTO REFERENCIAL - CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION**

**PROYECTO :** "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0637 - SANTA ROSA DE MISHOLLO DEL DISTRITO DE PÓLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"

**CLIENTE :** GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA

**UBICACIÓN :** PÓLVORA, TOCACHE, SAN MARTÍN


**TIEMPO DE DURACION :** 270 Días Calendario

Item	Descripción	Und.	Cont.	Tiempo (mes)			P.U. (\$/.)	Parcial (\$/.)	Total (\$/.)
				Supervisión de obra	Liquidación de obra	participación			
<b>01</b>	<b>HONORARIOS, SUELDOS Y SALARIOS</b>								<b>428,200.00</b>
<b>01.01</b>	<b>Personal profesional</b>								
01.01.01	Jefe de Supervision	mes	1	9	100.00%	1	100.00%	10	12,000.00
01.01.02	Asistente del jefe de supervicion	mes	1	9	100.00%			9	8,500.00
01.01.02	Especialista en Arquitectura	mes	1	9	100.00%			9	8,000.00
01.01.02	Especialista en Estructuras	mes	1	9	100.00%			9	6,500.00
01.01.02	Especialista en Inst. Sanitarias	mes	1	4.5	50.00%			4.5	6,500.00
01.01.02	Especialista en Inst. Electricas	mes	1	4.5	50.00%			4.5	6,500.00
01.01.03	Supervisor en la especialidad de seguridad y Medio ambiente	mes	1	9	50.00%			9	6,500.00
<b>01.02</b>	<b>Personal tecnico</b>								
01.02.01	Topografo	mes	1	1	50.00%			1	4,500.00
<b>01.03</b>	<b>Personal auxiliar</b>								
01.03.01	Secretaria	mes	1	9	100.00%	1	100.00%	10	2,200.00
01.03.02	Chofer	mes	1	9	100.00%			9	2,050.00
<b>02</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>								<b>1,800.00</b>
02.01	Utiles de oficina y dibujo	gib	1					1,000.00	1,000.00
02.02	Papel y tintas p/impresión	gib	1					800.00	800.00
COSTO DIRECTO									430,000.00
GASTOS GENERALES (21.3656 % CD)									91,871.98
UTILIDAD (8 % CD)									34,400.00
SUB TOTAL									<b>556,271.98</b>
IGV (18%)									100,128.96
<b>TOTAL</b>									<b>656,400.93</b>

<b>3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	<b>MONEDA</b>	Nuevos Soles	<b>X</b>	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	<b>MONTO</b>	<b>S/ 656,400.93 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 93/100 SOLES)</b>					

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	5/04/2023	<b>FECHA DE CULMINACION DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	10/04/2023
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	NO	<b>X</b>
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>	SI	NO	<b>X</b>
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

<b>5.</b>	<p><b>GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN</b>  Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache</p>  <p><b>Lic. Adm. Luis David Orellana Japa</b>  <b>JEFE DE LOGÍSTICA (e)</b></p>
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.