
Municipalidad Distrital de Vista Alegre   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 022-2021- MDVA/CS -1  

 

 

1 

 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 022-2021- MDVA/CS 
 

Primera Convocatoria 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE 

COPARA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE 
ICA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2505915 

 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
 
  



Municipalidad Distrital de Vista Alegre   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 022-2021- MDVA/CS -1  

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
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clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 

RUC Nº : 20147706155 

Domicilio legal : CAL. CAPAC YUPANQUI NRO. S/N ICA - NAZCA - VISTA 

ALEGRE. 

Teléfono/Fax: : 056-523731 

Correo 

electrónico: 

: especialistacontrataciones@hotmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto el SERVICIO DE CONSULTORIA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE COPARA DEL DISTRITO DE 
VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CODIGO UNICO 
DE INVERSION N° 2505915. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 206,560.00 (Doscientos seis mil quinientos sesenta con 00/100 
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del 
servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre del 
2021. 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 206,560.00  

(Doscientos seis mil quinientos 

sesenta con 00/100 soles) 

S/ 185,904.00 

(Ciento ochenta y cinco 

mil novecientos cuatro con 

00/100 Soles) 

S/ 227,216.00 

(Doscientos veintisiete 

mil doscientos dieciséis 

con 00/100 Soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

Importante para la Entidad 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a 
ambas prestaciones, según el siguiente detalle: 

DESCRIPCION 
DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODO DE 

TIEMPO 

UNIDAD DE 
TIIEMPO 

TARIFA UNITARIA 
(Soles/dia) 

TOTAL (Soles) 

Supervisión de 
Obra 

180 Días S/ 1,032.80 S/ 185,904.00 

Liquidación de 

Obra 
30 Días - S/ 20,656.00 

TOTAL 210 Días - S/ 206,560.00 

 
 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORÁNDUM GERENCIAL N° 0708-
2021/MDVA el 03 de diciembre del 2021. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de Esquema Mixto de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
El plazo total de la consultoría de obra es de Doscientos diez (210) días calendarios, que 
comprende la etapa de supervisión de la obra Ciento ochenta (180) días calendarios y la etapa 
de recepción y revisión de la liquidación del contrato de ejecución de obra es de treinta (30) días 
calendario 

Importante 
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En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles), en Oficina de Abastecimientos, ubicada 
en Cal. Cápac Yupanqui Nro. S/N Ica - Nazca - Vista Alegre, en el Horario de 07:00 hasta las 
15:00 horas. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
- Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Reglamento. 
- Directivas del OSCE. 
- Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021 
- Ley N° 31085 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2021. 
- Ley N° 31086 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 
- Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
- Ley Nº28411, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
- Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 
- Código Civil. 
- Memorándum Gerencial Nº 0713-2021-MDVA, Aprobación de bases administrativas. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 

Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse 
el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 
 

 
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Dicha solicitud se puede presentar en el ítem I 
 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
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Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 
N ° de Cuenta : 00-611-049056 
   
Banco : Banco de la Nación  
   

N° CCI8 :  018-611-000611049056-49 

                                                                                                                                                                   ” 
 

 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza y/o Póliza de Caución. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Estructura de costos de la oferta económica. 
h) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete10.  
i) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

j) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

 
8  En caso de transferencia interbancaria. 
  
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10   Incluir solo en caso de contrataciones  por paquete. 

 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes12. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del 
artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en 
el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la 
solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la 
condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 

 
12  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 
Vista Alegre, con atención a la Oficina de Abastecimientos, ubicada en Cal. Cápac Yupanqui Nro. 
S/N Ica - Nasca - Vista Alegre, en el Horario de 07:00 hasta las 15:00 horas. 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en tarifas.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes de la  Municipalidad Distrital de Vista 
Alegre, en el horario de 08:00 horas a 15:00 horas, ubicada el Callle Capac Yupanqui N° S/N, 
Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca, Departamento de Ica. 

 
  

 
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

3.1.1 ALCANCE DEL SERVICIO Y NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Contratación de servicio de consultoría para la supervisión de la obra denominado: "MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE 
COPARA, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA NAZCA - REGION ICA, alcances elaborados 
de acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones del Estado y demás normas reglamentarias, 
modificatorias y conexas. 
 
3.1.2 UBICACIÓN DEL SERVICIO 
  
Departamento  Ica 
Provincia   Nasca 
Distrito    Vista Alegre 
Localidad  Copara 
 
3.1.3 MARCO LEGAL 
 

- Ley Nº 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.  
- Ley Nº 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2021. 
- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. Nª 082-2019-EF. 
- D.S. Nº 344-2018-EF, que aprobó el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 

modificatorias.  
- Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, modificado mediante Decreto 

Legislativo Nº 1272. 
- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, modificada mediante Ley Nº 30937.      
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, su modificatoria 

mediante Ley Nº 30934.      
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
3.1.4 FINALIDAD PÚBLICA 
 
La entidad encarga la responsabilidad a EL SUPERVISOR para velar por la correcta ejecución de la 
obra y del cumplimiento del contrato, mediante un conjunto de procesos técnicos, normativos, legales 
y administrativos de control y verificación, para que los trabajos ejecutados por el contratista se 
encuentren dentro de los parámetros de calidad, plazo y obligaciones contractuales, asegurando que 
la inversión efectuada nos permita contar con una infraestructura segura, durable, funcional y estética, 
dentro del plazo previsto. 
 
3.1.5 FUNCIONES DEL SUPERVISOR 

• Control técnico 

• Control económico – financiero 

• Control contractual – administrativo 
 
En el aspecto de detalle a manera enumerativa mas no limitativa 
 
3.1.6 ALCANCES DEL SERVICIO 
 
Sin exclusión de las obligaciones que le corresponda, conforme a los dispositivos legales vigentes, el 
supervisor estará obligado a: 
 
 El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, disponga 

de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto 
independiente del número de profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento.  

 Sin exclusión de las obligaciones que corresponden a los consultores, conforme a los 
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisión, Control 
y Liquidación de la Obra, obliga a: 

  



Municipalidad Distrital de Vista Alegre   

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 022-2021- MDVA/CS -1  

 

 

23 

a. Revisión del Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y formular oportunamente las 
recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere indispensables al 
Estudio; así como, indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra. 

 
b. Revisión, verificación de los trazos y niveles topográficos en general, en caso de existir 

discrepancias con el Contratista, ejecutará los trazos y niveles topográficos 
correspondientes. 

 
c. Revisar los estudios de suelos, y verificar la ubicación y disponibilidad de canteras y áreas 

para depósito de material excedente, y en caso necesario, proponer alternativas o 
soluciones oportunamente, al inicio de los trabajos. 

 
d. Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAO), Calendario 

de Adquisición de Materiales (CAM) y Utilización de Equipos Mecánicos que el Contratista 
presenta a la entidad. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o 
modificados serán aprobados con la suscripción de los documentos, por el representante 
del Contratista y el Jefe de la Supervisión. En caso que el supervisor no haya sido 
contratado, la revisión y aprobación estará a cargo de la entidad contratante. 
El Calendario de Avance de Obra Valorizado debe estar sustentado en el Programa de 
Ejecución de Obra. 

 
e. Ejecutar el control, la fiscalización e inspección de la Obra, verificando constante y 

oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones 
Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico 
correspondiente, cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, 
Normas de Protección del Patrimonio Cultural, Normas de Seguridad y Reglamentación 
vigentes, así como la calidad de los materiales que intervienen en la obra. 
Responsabilizándose por velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la 
obra y del cumplimiento del contrato con la calidad técnica requerida según las 
Especificaciones Técnicas. 

 
f. Ejecutar el control físico económico y financiero de la Obra, efectuando detallada y 

oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, mediante 
la utilización de programas de computación. 

 
g. Paralelamente a la ejecución de las obras, el Supervisor irá efectuando la verificación de 

metrados de obras con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, 
correspondientes a cada una de las partidas del Presupuesto de Obra, así como ir 
progresivamente practicando la pre liquidación de obra, de tal manera de contar con 
metrados finales y planos de replanteo, casi paralelamente al avance de la Obra. 

 
h. Velar porque se presente oportunamente, según la normatividad vigente, los informes y/o 

expedientes sobre adicionales, del mismo modo elaborar y presentar los correspondientes 
deductivos, y ampliaciones de plazo; los cuales deberán presentarse dentro del período 
previsto en la normatividad que rige el Contrato de Obra, y respetando el art. 201 del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 aprobado con D.S. Nº 184-2008-EF y sus 
modificatorias.  

 
i. Vigilar y hacer que los Contratistas cumplan con las normas de seguridad tanto del tráfico 

como del personal involucrado en el desarrollo de la obra. El control deberá ser diurno y 
nocturno. 

 
j. Mantener la estadística general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales 

deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos. Incluir asimismo los 
rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas presentados y las 
soluciones adoptadas. 

 
k. Recomendar y asesorar a la entidad en lo referente a Sistemas Constructivos que se 

utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga 
el Contratista. 
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l. Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las 
condiciones de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de 
las obras. 

 
m. Elaborar el Informe Final, revisar y efectuar las correcciones que estime pertinentes a la 

Liquidación de Obra presentada por el Contratista y presentar la Liquidación de Contrato 
de Supervisión.  En caso necesario elaborará la Liquidación de Obra. 

 
n. Elaborar y presentar oportunamente, los informes que correspondan, dentro del plazo 

previsto en la normatividad que rige los Contratos.  
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 
  
A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea 
limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de 
actividades para enriquecer su Propuesta. La relación de actividades es de aplicación tanto 
para Obras viales, como para otro tipo de estructura que se requiera en la ejecución del 
proyecto. 

 
Actividades Previas a la ejecución de las obras 

  

• La revisión del Proyecto se considera de fundamental importancia y debe entenderse 
como una optimización del mismo, por lo que de proponer modificaciones, éstas deberán 
ser para eliminar reclamos y sobre costos durante la ejecución de la obra, y mejorar la 
calidad del Proyecto original.  Debe efectuarse dentro de los diez (10) primeros días de 
iniciado los servicios del Consultor, debiendo elaborar un Informe de Revisión que será 
incluido en el Informe Inicial. 

 

• Revisión del Expediente Técnico, de los aspectos principales y/o críticos del Proyecto, 
estudio de suelos y canteras, estado y disponibilidad del terreno y canteras, verificación 
de niveles, PIanos, Bench Mark, Estructuras y Obras de Arte, y otros aspectos que el 
Supervisor considere importantes. Tiene como finalidad detectar cuanto antes las 
incongruencias que puedan existir entre el Expediente Técnico y el terreno y tomar las 
medidas apropiadas para subsanarlas, evitando mayores costos. Toda complementación 
al Proyecto debe contar con el pronunciamiento del Proyectista. 

 

• El personal profesional considerado para desempeñarse en la etapa Revisión y 
Verificación del Expediente Técnico, deberá conformar el equipo que se proponga para 
efectuar la etapa de Supervisión y Control de Obras.  

 

• Participar en la entrega del Terreno al Contratista. 
 

 
 
Actividades durante la ejecución de las obras 

  

• Supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción y de laboratorio, así 
como del personal del Contratista. Deberá controlar que, durante la ejecución de las 
Obras, el Contratista mantenga vigente las Pólizas de Seguros y que cumpla con las 
normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial. 

 

• Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos 
por el Contratista, este método deberá ser compatible con el ritmo de ejecución 
propuesto (variable determinante), el número de equipos y su rendimiento, el personal y 
su calificación. Será responsabilidad del Supervisor lograr (utilizar todos los medios 
administrativos, legales y técnicos a su alcance) que el Contratista disponga en obra del 
número suficiente de equipos y personal que permitan que la obra avance al ritmo 
ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para recuperar el 
tiempo perdido. 

 

• Revisión y aprobación del plan de seguridad vial propuesto por el contratista para la 
ejecución de las obras.  
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• Revisión y aprobación de los lugares de apoyo a las obras (canteras, botaderos, plantas 
de chancado, etc.) y los planes respectivos de instalación, operación y recuperación 
ambiental propuestos por el contratista. 

 

• Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control 
topográfico durante la construcción. 

 

• Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Proyecto, Especificaciones 
Técnicas, Plan de manejo socio ambiental y reglamentación técnica, ambiental y legal 
vigentes.  Identificar eventuales impactos socio ambientales no incluidos dentro del Plan 
de manejo socio ambiental y que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto 
y plantear las medidas correctivas para solucionarlos. 
 

• Verificar si el Contratista ha obtenido las autorizaciones y permisos necesarios para el 
inicio de las actividades, en conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
 

• Controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando todas las 
pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas. Teniendo 
autoridad para ordenar la paralización parcial o total hasta subsanar las incorrecciones 
advertidas.   En caso de ser necesario tomara las muestras necesarias para la 
verificación de la calidad de lo ejecutado. 
 

• Control de calidad de la obra, de medio ambiente, de seguridad. Verificar las pruebas de 
control de calidad de suelos, materiales y agua.  Verificar la realización de los ensayos 
de laboratorio. 
 

• Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado, 
recomendando las acciones a tomar. 
 

• Exigir que el contratista realice las pruebas y ensayos de materiales y control de calidad 
de la obra. 
 

• Efectuar la verificación de metrados de obra, paralelamente a la ejecución de la Obra, 
con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una 
de las partidas conformantes del Presupuesto de Obra. 
 

• Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular 
durante la construcción, exigiendo la señalización correspondiente y la coordinación con 
las autoridades sobre la ejecución de las obras. Verificar si el Contratista ha previsto la 
información de los trabajos a los usuarios. 
 

• Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos 
nocturnos. 
 

• Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno. 
 

• Desarrollar e implementar los mecanismos que provean a las comunidades y autoridades 
locales de la información relacionada al proyecto y su desempeño. Garantizar buenas 
prácticas de relación entre el equipo contratista y el personal local. 
 

• Control de la Programación y Avance de Obra, emitiendo opinión. 
 

• Es obligación del Supervisor el control estricto del plazo contractual de la obra, 
incluyendo los plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT o similares y 
deberá alertar a la entidad, con la prontitud del caso, las desviaciones que se presenten 
sugiriendo acciones para que se adopten las medidas correctivas oportunas.  
 

• Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto contratado y los 
reintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales, 
sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde. 
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• De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstas originalmente en las 
Bases, en el Contrato, ni en el Presupuesto, cuya realización resulte indispensable para 
dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y dé lugar a un Presupuesto 
Adicional de Obra, la Supervisión dentro del plazo previsto en el art. 207° del Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el 
D.S. N° 184-2008-EF), evaluará y dará conformidad al expediente técnico presentado 
por el Contratista, presentándolo para su trámite de aprobación. Para el caso de 
Presupuestos Deductivos elaborará el expediente técnico correspondiente. 
 

• Notificar al Contratista y a LA ENTIDAD cualquier violación a los diseños de ejecución, 
métodos y especificaciones técnicas y ambientales de construcción, Plan de manejo 
socio-ambiental (si los hubiera) y normas aplicables vigentes. 
 

• Cuando se produzcan modificaciones en los Expedientes Técnicos, se debe contar con 
la opinión del proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta al proyectista, 
cuales son los aspectos sobre los que debe emitir pronunciamiento. 
 

• Tramitar con su opinión los reclamos o solicitudes del contratista, que excedan su nivel 
de decisión, dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente, organizando el 
expediente destinado a culminar en una resolución administrativa, emitiendo 
pronunciamiento sobre la forma y fondo de lo reclamado, planteado o solicitado. 
 

• Preparación de Informes de Avance Mensuales. 
 

• Remisión de los Informes Especiales para LA ENTIDAD, cuando este los requiera o las 
circunstancias lo determinen. 
 

• Recomendar a LA ENTIDAD las sanciones que deben aplicarse al Contratista en caso 
de incumplimiento o violaciones a las Normas y/o documentos técnicos y ambientales 
contractuales. 

 
Actividades de Recepción de la Obra, Informe Final, revisión de la Liquidación del 
Contrato de Obra y presentación de la Liquidación de Contrato de Supervisión durante 
la ejecución de las obras 

 

• El Supervisor en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la solicitud del 
Contratista para la Recepción de la Obra mediante anotación efectuada en el cuaderno 
de Obra, dará cuenta de este pedido a LA ENTIDAD, con su opinión clara y precisa, 
previa verificación, sobre la culminación de la obra y en qué fecha se produjo la misma 
y, de ser el caso, informará a la entidad sobre las observaciones pendientes de 
subsanación. 

 

• LA ENTIDAD designará, dentro de los siete (7) días siguientes de la recepción de la 
comunicación del supervisor, un Comité de Recepción.  

 

• El Supervisor revisará y dará conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados 
finales y Planos post - construcción que el Contratista presentará. El Supervisor remitirá 
la documentación a LA ENTIDAD, debidamente firmada por el Jefe de Supervisión y/o el 
representante legal del Supervisor y asimismo por el representante legal del Contratista; 
también incluirá la declaración jurada de haber supervisado y observado las 
disposiciones técnicas y legales durante la construcción de la obra. 

 

• Antes de la Recepción de Obra, el Contratista deberá haber presentado al Supervisor 
los Planos Post Construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción 
de la carretera) y la Memoria Descriptiva Valorizada, para su revisión y conformidad. 

 

• El Comité de Recepción junto con el Contratista y la Supervisión procederá a verificar el 
fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y 
ambientales. 
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• Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del 
Comité de Recepción, el Contratista o su Residente y el Supervisor. En el acta se 
incluirán las observaciones, si las hubiera. 

 

• De no existir observaciones, se procederá a la Recepción de la obra, teniéndose por 
concluida en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo sustento 
del Supervisor en contrario. 

 
RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 

 
▪ El Supervisor, como ofertante de su Propuesta Técnica, será responsable de la calidad 

de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que las 
obras se ejecuten con óptima calidad técnica y ambiental. 

 
▪ El Supervisor será responsable del control físico y verificación topográfica y calidad de 

las Obras, realizando las pruebas de control requeridas.  
 
▪ El Supervisor será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación previstas 

para la conservación del medio ambiente y en caso de incumplimiento, aplicar las 
penalidades a que hubiere lugar. 

 
▪ Vigilar que el Contratista publique oportunamente los avisos sobre desvíos e 

instrucciones de tránsito vehicular en los principales medios de comunicación, supervisar 
que el Contratista señale adecuadamente y oportunamente los desvíos de tránsito y 
coloque los carteles informativos de obra. 

 
▪ El Supervisor será responsable de la entrega de valorizaciones, y revisión de la 

Liquidación de Obra en los plazos y condiciones fijados. 
 
▪ Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de Avance 

de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su 
cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene industrial y/o laboral. 

 
▪ Inspeccionar y disponer las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o 

comprendidos en el área de influencia de obra, a fin de que no sean afectados.  
 
▪ Adoptar las precauciones necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el 

uso de explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos, produzcan 
inconvenientes o daños en la propiedad de terceros. 

 
▪ Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, 

comunicando a LA ENTIDAD los vencimientos con un mes de anticipación. 
 
▪ El Supervisor deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos otorgados al 

Contratista, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los 
montos de las Cartas Fianzas. 

 
▪ Es responsabilidad del Supervisor que la Amortización delos Adelantos otorgados al 

Contratista se efectúe regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; 
controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones 
correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra. 

 
▪ En el caso de que la Obra requiera de obras adicionales, el Supervisor debe verificar que 

el expediente técnico elaborado por el Contratista incluya planos, especificaciones y 
presupuesto, que justifique dicho adicional y presentarlo a LA ENTIDAD La necesidad 
de ejecutar obras adicionales, debe ser prevista por el Supervisor o alertada por el 
Contratista, a fin que su ejecución se desarrolle en el calendario de ejecución de obra.  

 
▪ Se presentará los expedientes de los Presupuestos Adicionales, Presupuestos Deductivos 

y Ampliaciones de plazo con su respectivo medio magnético en CD con toda la información 
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completa que sustente dichos expedientes en aras de que la entidad pueda efectuar un 
control interno eficaz y proporcionar a futuras auditorías externas e internas la información 
correspondiente.  

 
▪ Estos expedientes deben ser suscritos por el Jefe de la Supervisión y el Ejecutor de Obra. 

En caso que la Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por 
incumplimiento de lo señalado en el primer párrafo, estos serán de cargo del Supervisor de 
Obra, descontándose de sus honorarios. El Supervisor de Obra no tendrá derecho a 
retribución de sus servicios que tengan por origen de lo señalado en este numeral.  

 
▪ Por ningún motivo el Supervisor valorizará Obra Adicional en la planilla de Obra 

Contratada. 
 
▪ El Supervisor no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus 

obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra 
que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser 
que medie autorización escrita y previa de LA ENTIDAD.  

 
▪ Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no 

solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino, 
además, las que conforme a Ley le corresponden. 

 
▪ El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido 

desempeñar, será legalmente responsable por el período de siete (7) años, a partir de la 
finalización de sus servicios. 

 
▪ EL SUPERVISOR es responsable de la verificación de los estudios de ingeniería y 

control de las obras para que se ejecuten con la calidad técnica y ambiental de 
construcción requerida. 

 
▪ EL SUPERVISOR no podrá transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este 

Contrato. 
 
▪ EL SUPERVISOR mantendrá actualizados el Archivo y Registro de toda la información 

técnico - administrativa y contable relacionadas con las Obras motivo de la supervisión, 
así mismo irá verificando progresivamente los metrados definitivos de obra ejecutada e 
ir practicando progresivamente la Liquidación de Obra. El Supervisor adjuntará una 
versión electrónica debidamente ordenada e hipervinculada de toda la información 
presentada.  

 
▪ Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, EL SUPERVISOR entregará el archivo 

documentado. Presentando previamente a la Recepción de LA OBRA, un Informe 
Situacional de LA OBRA y Supervisión, incluyendo las mediciones para el control de 
calidad, resumen o análisis estadístico de los ensayos de control de calidad, resumen de 
valorizaciones, los metrados finales de obra, planos generales y de secciones típicas, 
que reflejen fielmente el estado final de la obra, así como el resumen del estado 
económico de LA OBRA. 

 
▪ Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con LA OBRA, EL 

SUPERVISOR se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella 
en ningún momento, para fines distintos a los de LA OBRA, ni después de la recepción 
de la misma, sin que medie autorización expresa otorgada por LA ENTIDAD. 

 
3.1.7 INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD 
 
A la firma del contrato de supervisión, y previo al inicio de obra la entidad hará entrega de los siguientes 
documentos; 
 

a) Copia del expediente técnico físico de la Obra 
b) Cd conteniendo expediente técnico en archivo electrónico 
c) Documentos generados para la convocatoria del proceso de ejecución de obra 
d) Copia del contrato de ejecución de obra 
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e) Calendarios contractuales de ejecución de obra 
f) Instructivo y formatos de uso obligatorio 
g) Otros documentos que se consideren necesarios para la supervisión de obras.  

 
3.1.8 INFORMES QUE PRESENTARA EL SUPERVISOR 
 
Los principales informes que presentara la supervisión son: 
 

a) Informe de Revisión del Expediente técnico 
b) Informe de avance de obra mensual (valorización) 
c) Informes específicos. Por ampliaciones de plazo, por adicionales, etc. 
d) Informe final de obra 

 
El supervisor debe preparar y sobre todo presentar estos informes en los plazos correspondientes con 
la finalidad de no incurrir en atraso y evitar posibles multas y/o sanciones. 
 
3.1.9 DEL POSTOR Y PERSONAL CLAVE 

DEL POSTOR: 
El postor debe ser una persona natural o jurídica inscrito en el registro Nacional de Proveedores 
del OSCE. Capítulo de Consultores de Obra, con especialidad 3, Consultoría de saneamiento 
y Afines, categoría B o superior. 

 
PERSONAL CLAVE: 

 El consultor de obra debe contar con el siguiente personal clave para la prestación del servicio; 
 
  

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe de Supervisión  Ingeniero Civil o Sanitario 30 meses de experiencia en 

obras de saneamiento que se 

computa desde la colegiatura 

Especialista en Saneamiento  Ingeniero Civil o Sanitario (24) meses de experiencia en 

obras similares que se 

computa desde la colegiatura 

Especialista en Gestión de 

Riesgos 

Ingeniero Civil o ambiental (12) meses de experiencia en 

obras en general que se 

computa desde la colegiatura 

Especialista en seguridad y 

salud en el trabajo 

Ingeniero de Higiene y 

Seguridad Industrial o 

Ingeniero Industrial o 

Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Civil. 

18 meses de experiencia en 

obras en general que se 

computa desde la colegiatura 

 
 
EQUIPAMIENTO 
 

CANT. RELACIÓN DEL EQUIPO   

1 CAMIONETA 

1 
ESTACION TOTAL, ALCANCE 5 KM, PRECISION +-5 SEGUNDOS, O 
SUPERIOR 

1 NIVEL AUTOMATICO, PRECISION +- 2.0 mm. en 1 km., O SUPERIOR 

1 PLOTER DE PLANOS A 1, O SUPERIOR 

2 COMPUTADORA CON PROCESADOR COREL I5, O SUPERIOR 

2 LAPTO CON PROCESADOR COREL I7, O SUPERIOR 
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1 FOTOCOPIADORA FULL 

1 ESCANER ALTO RENDIMIENTO 

 
 
3.1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo total de la consultoría de obra es de Doscientos diez (210) días calendarios, que 
comprende la etapa de supervisión de la obra Ciento ochenta (180) días calendarios y la etapa 
de recepción y revisión de la liquidación del contrato de ejecución de obra es de treinta (30) 
días calendario. El inicio del plazo de ejecución contractual se efectuará de conformidad al Art. 
142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
3.1.11 FORMA DE PAGO 
 

De acuerdo con el artículo 171° del Reglamento, La Entidad deberá realizar todos los pagos a 
favor del CONSULTOR por concepto de los servicios objeto del Contrato. Dichos pagos se 
efectuarán en pagos mensuales tal como sigue: 
 

• El 90% en armadas mensuales proporcionales en relación a la ejecución real de la 
obra.  
 

• El 10% del monto del contrato a la presentación del informe final y al consentimiento 
de la liquidación final del contrato. 

 

DESCRIPCION 

DEL OBJETO 

N° DE 

PERIODO DE 
TIEMPO 

UNIDAD DE 

TIIEMPO 

TARIFA UNITARIA 

(Soles/dia) 
TOTAL (Soles) 

Supervisión de 
Obra 

180 Días S/ 1,032.80 S/ 185,904.00 

Liquidación de 
Obra 

30 Días - S/ 20,656.00 

TOTAL 210 Días - S/ 206,560.00 

 
 
3.1.12 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

De acuerdo al artículo 35° del Reglamento, el servicio de consultoría de obra solicitado deberá 
convocarse a través del esquema mixto siendo de la siguiente manera: 
 

• El 90% del monto del contrato en valorizaciones bajo el esquema de tarifas.  

• El 10% del monto del contrato al consentimiento de la liquidación final del contrato bajo 
el esquema de suma alzada. 

 
 
3.1.13 REAJUSTE 

Ninguno 
 
3.1.14 ADELANTOS 

No se conceden adelantos 
 

3.1.15 RESPONSABILIDAD 
De Acuerdo a los alcances del rol contractual, el Supervisor de Obra será legalmente 
responsable por el periodo de siete (7) años a partir de la finalización de sus servicios. 
 

3.1.16 PENALIDADES 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente 
Fórmula: 
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Penalidad diaria = 0.10 x monto 
F x plazo en días 

 
Donde F tiene los siguientes valores: 
 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, Para bienes, servicios en general, 
consultorías y ejecución de obras: F = 0.40. 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la 
prestación parcial que fuera materia de retraso. 
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. Para 
los supuestos que, por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el presente 
artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución 
Ministerial puede establecer fórmulas especia les para el cálculo de la penalidad por mora. Se 
considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta 
 
b) De las otras penalidades 
 
De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al 
retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, 
congruentes y proporcionales con el objeto de la convocatoria.  
 
Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante 
el cual se verifica el supuesto a penalizar.  
 
Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir 
la siguiente penalidad: 
 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal clave 

permanece menos de 

sesenta (60) días calendario 

o del íntegro del plazo de 

ejecución de la prestación, si 

este es menor a los sesenta 

(60) días calendario, de 

conformidad con las 

disposiciones establecidas 

en el numeral 190.2 del 

artículo 190 del Reglamento.   

[0.5 UIT) por cada día de 

ausencia del personal en el 

plazo previsto. 

Según informe 

del Sub gerente 

desarrollo 

urbano y rural 

2 En caso culmine la relación 

contractual entre el 

contratista y el personal 

ofertado y la Entidad no haya 

aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con 

la experiencia y calificaciones 

requeridas. 

(0.5 UIT) por cada día de 

ausencia del personal. 

Según informe 

del Sub gerente 

desarrollo 

urbano y rural 
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3.1.17 VALOR REFERENCIAL 
 
El costo para el servicio de consultoría de supervisión de obra será de S/  206,560.00 (Doscientos seis 
mil quinientos sesenta con 00/100 soles), vigentes al mes de Noviembre del 2021, incluidos los 
impuestos de ley. 
 
El detalle de los gastos por el servicio se detalla de la siguiente manera: 
 

PLAZO DE EJECUCION  : MESES

COSTO DIRECTO S/. SOLES

INCIDEN.

MESES
%  

PARTIC.

A SUELDOS Y SALARIOS (PERSONAL REQUERIDO EN OBRA - INCL. BENEFICIOS SOCIALES)

PERSONAL PROFESIONAL  

JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA MES 1.00 6.00 100%

ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO MES 1.00 6.00 30%

ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS MES 1.00 6.00 30%

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MES 1.00 6.00 30%

PERSONAL TECNICO

TECNICO EN TOPOGRAFÍA MES 1.00 6.00 50%

TECNICO EN DIBUJO (CADISTA) MES 1.00 6.00 50%

PERSONAL AUXILIAR

SECRETARIA MES 1.00 6.00 100%

CONTABILIDAD MES 1.00 6.00 100%

CHOFER MES 1.00 6.00 100%

B ALQUILERES Y SERVICIOS (REQUERIDOS EN OBRA)  

ALQUILER DE OFICINAS Y VIVIENDAS  

SERVICIO DE ALQUILER, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE

OFICINA MES 1.00 6.00

ALQUILER DE EQUIPOS

ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA (VERIFICACIÓN Y

CONTROL) MES 1.00 6.00

ALQUILER DE COMPUTADORAS, PLOTER E IMPRESORAS MES 1.00 6.00

ALQUILER DE VEHICULOS  (Incluido seguro, equipamiento y otros)  

CAMIONETA MES 1.00 6.00

OTROS ALQUILERES Y SERVICIOS

TELÉFONIA, INTERNET EST 1.00

C MOVILIZACIÒN Y APOYO LOGÌSTICO (REQUERIDOS EN OBRA)  

PASAJES  (Vía terrestre)

PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

(TERRESTRE) MES 1.00 6.00

VIÀTICOS Y ALIMENTACIÒN

PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MES 1.00 6.00

D MATERIALES Y UTILES  DE OFICINA (REQUERIDOS EN OBRA)

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL MES 1.00 6.00

PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO MES 1.00 6.00

COMBUSTIBLE GAL 20.00 6.00

E MATERIALES IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA COVID-19 

(***) IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA COVID-19 EST 1.00 1.00

0.00

Para la estructura de costos de ejecucion, este debe ser compatible con los desagregados de gastos de implementacion COVID-19 señalados en el

Plan COVID-19.
(***)

COSTO DIRECTO DE COMPONENTE SUPERVISIÓN DE OBRA

SUB 

TOTAL                        

S/.

TOTAL                     

S/.

TIEMPO

N° DESCRIPCION UNID CANT

PRECIO 

UNITARI

O            S/.

DESAGREGADO POR GASTOS DE SUPERVISION

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE COPARA, DISTRITO DE 

VISTA ALEGRE - PROVINCIA NAZCA - REGION ICA

  6.00

COSTO SUPERVISION -  S/.   0.00

ESTRUCTURA DE COSTOS
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN14 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
Ficha RUC activo y habido 
Registro Nacional de Proveedores – consultoría, Especialidad 3, Consultoría en obras de 
saneamiento y Afines, categoría B o superior. 
 
Acreditación: 
Copia de la ficha RUC. 
copia del Registro Nacional de Proveedores, Consultoría en obras de saneamiento y Afines, 
categoría B o superior. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 
CARGO:  Jefe de Supervisión  
PROFESION: Ing. Civil o Sanitario 
GRADO ACADEMICO: Titulado. 
 
CARGO:  Especialista en Saneamiento 
PROFESION: Ing. Civil o Sanitario 
GRADO ACADEMICO: Titulado. 
 
CARGO:  Especialista en Gestión de Riesgos 
PROFESION: Ing. Civil o Ambiental 
GRADO ACADEMICO: Titulado. 
 
CARGO:  Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo 
PROFESION: Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero 
Sanitario o Ingeniero Civil.  
GRADO ACADEMICO: Titulado. 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

• De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con 
las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. 
Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe 
cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
CARGO:  Jefe de Supervisión 
PROFESION: Ing. Civil o Sanitario 
El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de 30 meses, como, 
Supervisor, Inspector o Jefe de Supervisión o la combinación de estos de: Obras, en la 
inspección, supervisión o ejecución en obras de saneamiento, computada desde la fecha 
de la colegiatura.  
 

 
14  La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 28 del 

Reglamento. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.  
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Nota 6: Definición Obra de Saneamiento: Construcción, creación, recuperación, 
instalación, ampliación, mejoramiento. reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación o la 
combinación de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores , 
interceptores y/o línea de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagüe, planta 
de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores; y/o 
afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o 
secundarias. 
 
Se excluye de la definición de obra de saneamiento: 
Construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo 
componente principal o denominación sea de infraestructura de Piletas públicas, UBS, 
unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposición sanitaria de excretas, 
letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de 
agua con filtración lenta. Sistemas de recolección y disposición de agua de lluvia. 
 
 
CARGO:  Especialista en Saneamiento  
PROFESION: Ing. Civil o Sanitario 
El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de 24 meses, como 
Especialista en, saneamiento y/o supervisor y/o Jefe de Supervisión y/o Residente en obras 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, computada desde la fecha de la colegiatura. 
 
CARGO:  Especialista en Gestión de Riesgos 
PROFESION: Ing. Civil o Ambiental 
El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de 12 meses como 
Especialista en Gestión de Riesgos en obras en general, computada desde la fecha de la 
colegiatura 
 
CARGO:  Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo 
PROFESION: Ing. Civil o Ambiental 
El profesional propuesto deberá contar con una experiencia no menor de 18 meses como 
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de 
estos. de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de 
Obra, Seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o implementación de planes de 
seguridad e higiene ocupacional, en la Inspección o supervisión o ejecución en obras en 
general, computada desde la fecha de la colegiatura. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con 
la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del 
proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia 
exigida en el artículo 188 del Reglamento. 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

CANT. RELACIÓN DEL EQUIPO   

1 CAMIONETA, SOAT VIGENTE 

1 
ESTACION TOTAL, ALCANCE 5 KM, PRECISION +-5 SEGUNDOS, O 
SUPERIOR 

1 NIVEL AUTOMATICO, PRECISION +- 2.0 mm. en 1 km., O SUPERIOR 

1 PLOTER DE PLANOS A 1, O SUPERIOR 

2 COMPUTADORA CON PROCESADOR COREL I5, O SUPERIOR 

2 LAPTO CON PROCESADOR COREL I7, O SUPERIOR 
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1 FOTOCOPIADORA FULL 

1 ESCANER ALTO RENDIMIENTO 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1.0) VEZ EL 
VALOR REFERENCIAL por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se considerará obra similar a creación, construcción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
reconstrucción y/o rehabilitación en redes de alcantarillado sanitario o redes de 
abastecimiento de agua potable. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 
el mismo comprobante de pago15. 
 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar 
el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a 
la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 

 
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que 
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes 
iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 
del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, 
según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados 
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
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CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 
METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [20] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
(1.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de 
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Acreditación: 
 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 
mediante cancelación en el mismo comprobante de pago16. 
 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  
 
 
 

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor 
por la prestación de  
servicios de consultoría en 
la especialidad                 
        
 
M >= [1.5]17 veces el valor 
referencial: 

[20] puntos 
 
M >= [1.0] veces el valor 
referencial y < [1.5] veces el 
valor referencial: 

                           
[10]puntos 

 
 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [40] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: a) 
CONTROL DE CALIDAD EN LA SUPERVISIÓN (Acciones Preventivas, 
Verificación,  Correctivas  y de  Apoyo a  la  Obra);  b)  CONTROL  DE 
PLAZOS (Revisión detallada del Cronograma  presentado  por  el 
Contratista, Actualización del Programa de Trabajo del Supervisor de 
Obra, Verificación del Cronograma  General  y Plan  General  de 
Actividades del Contratista y  Verificación de Existencia de Permisos y 
Documentación de Inicios de los Trabajos); c) CONTROL ECONÓMICO 
DE LA OBRA (Control de Garantías y  Pólizas de Seguro que entregue 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la propuesta 
en todos los rubros 

 [40] puntos 
 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la propuesta 
en tres (3) de los rubros 

[20] puntos 
 

 
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
17  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 
METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

el Contratista, Medición de Obras, Actualización y Control de 
Presupuestos  y  control  de  las  Valorizaciones  de   la  Obra  y de  la 
Supervisión). 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

[0] puntos 
 
 
 

C. 
CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE 
FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

[40] puntos  

 

Evaluación: 
 
Se evaluará el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de solución formuladas por el postor para la 
ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 
siguiente:  
 
1. Ficha Técnica de Datos Generales del Proyecto. 
2. Actividades a Ejecutar por el Consultor 
3. Política de Seguridad y Salud Ocupacional e Identificación de 
Peligros, Evaluación de Riesgo. 
4. Control Operacional 
5. Preparación y Respuesta a Emergencia 
6. Tipo de Contingencia 
7. Niveles de Respuesta a Emergencia 
8. Organización y Responsabilidades 
9. Equipos de Materiales de Respuestas a Emergencia 
10. Acciones Correctivas y Preventivas 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación de una ayuda memoria. 
 

Desarrolla ayuda memoria 
que evidencia el 
conocimiento del proyecto e 
identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de 
solución en todos los rubros. 
 [40] puntos 
 
Desarrolla ayuda memoria 
que evidencia el 
conocimiento del proyecto e 
identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de 
solución en mínimo 5 rubros. 
 [20] puntos. 
 
No desarrolla ayuda 
memoria que evidencia el 
conocimiento del proyecto e 
identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de 
solución que sustente la 
oferta 
[0] puntos 
 
 

 PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo 
de ochenta (80) puntos. 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 
corresponda.  

  

La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA 
SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE COPARA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE 
- PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION 
N° 2505915, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante 
LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], 
identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº 
[................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° 
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[………………], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° 
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], 
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL 
CENTRO POBLADO DE COPARA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE 
NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2505915, 
a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 

 
18    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora19, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

 
19  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal clave 

permanece menos de 

sesenta (60) días calendario 

o del íntegro del plazo de 

ejecución de la prestación, si 

este es menor a los sesenta 

(60) días calendario, de 

conformidad con las 

disposiciones establecidas 

en el numeral 190.2 del 

artículo 190 del Reglamento.   

[0.5 UIT) por cada día de 

ausencia del personal en el 

plazo previsto. 

Según informe 

del Sub gerente 

desarrollo 

urbano y rural 

2 En caso culmine la relación 

contractual entre el 

contratista y el personal 

ofertado y la Entidad no haya 

aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con 

la experiencia y calificaciones 

requeridas. 

(0.5 UIT) por cada día de 

ausencia del personal. 

Según informe 

del Sub gerente 

desarrollo 

urbano y rural 

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS20  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 

 
20  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 022-2021- MDVA/CS - 1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
21  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 022-2021- MDVA/CS - 1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 

 
22  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. 
Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
23  Ibídem.  

 
24  Ibídem.  
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1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 022-2021- MDVA/CS - 1 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 

jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 022-2021- MDVA/CS - 1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 022-2021- MDVA/CS - 1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 022-2021- MDVA/CS - 1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 022-2021- MDVA/CS - 1. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 25 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%27 

 
 

25 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 022-2021- MDVA/CS - 1 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO28 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO29 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA30 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 

 
28     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
29     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
30  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 022-2021- MDVA/CS - 1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP31 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO32 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE33 

DE: 
MONEDA IMPORTE34   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA35 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO36  

1           

2           

3           

4           

 
31  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
32  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
33  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
34  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
35  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
36  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP31 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO32 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE33 

DE: 
MONEDA IMPORTE34   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA35 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO36  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 022-2021- MDVA/CS - 1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 022-2021- MDVA/CS - 1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 022-2021- MDVA/CS - 1 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 022-2021- MDVA/CS - 1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

