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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
005-2023-ADINELSA

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA:
“AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE POTENCIA EN 9
MVA DE LA SET ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN -
PROVINCIA DE HUAURA — DEPARTAMENTO DE LIMA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra:_Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
L7 de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 0s, %EM%OdlreCC|on técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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K Francis I, 26809882 hard

FFFFF 1 27/12/2023 21:21:59




Firmado digitalmente por:

20425809882 hard
Fecha: 27/12/2023 21:34:38

/ EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacioén, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

yor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
IHgeEHEYel. pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

cia de inscripcion electrénica se visualizarda en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
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1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Empresa de Administracion de Infraestructura Eléctrica S.A.

RUC Ne° . 20425809882

Domicilio legal . Av. Prolongacién Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores —
Lima 29

Teléfono: : 217 2000 Anexo 158

Correo electrénico:

COORDINACION CON LA ENTIDAD

Los participantes interesados podran solicitar una reunion virtual con el comité de seleccion para
el dia 15 de enero del 2024. Para tal efecto, deberan enviar un correo electrénico con la debida
antelacion solicitando se efectle dicha reunién a fin de absolver dudas, inquietudes, consultas u
observaciones sobre las bases y el procedimiento de selecciébn a la siguiente direccion:

Y

Los detalles sobre el link de reunién y la hora seran confirmados via correo electrénico a los
proveedores interesados que previamente hayan solicitado que se efectle la reunién virtual.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contrataciéon de la EJECUCION DE
OBRA: “AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE POTENCIA EN 9 MVA DE LA SET ANDAHUASI
DISTRITO DE SAYAN — PROVINCIA DE HUAURA — DEPARTAMENTO DE LIMA”.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 5,149,103.56 (Cinco millones, ciento cuarenta y nueve mil,
ciento tres con 56/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
diciembre de 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 4,634,193.21 S/5,664,013.91
S/5,149,103.56 (Cinco Millones (Cuatro Millones, (Cinco Millones,
Ciento Cuarenta y Nueve Mil, Seiscientos Treinta y Seiscientos Sesenta y
Ciento Tres con 56/100 soles) | Cuatro Mil Ciento Noventa Cuatro Trece con
y Tres con 21/100 soles) 91/100 soles)

Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acyerdg.a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
e

ite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
perigfskdiitEsidara el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de EC-P-002-LP-005-2023-
contratacion :  ADINELSA de fecha 26 de
diciembre del 2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente R.G.G. N° 106-2023-GG-
técnico . ADINELSA de fecha 19 de
diciembre de 2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o No Aplica
técnico, de corresponder
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se A.S. N°02-2023- ADINELSA-2
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  : / Contrato 11-2023-ADINELSA
corresponder —26/04/2023

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Directamente Recaudados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.8. MODALIDAD DE EJECUCION

Llave en mano.

1.9. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

1.10. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de trescientos setenta y ocho (378) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.11. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:
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Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en . Departamento de Logistica de ADINELSA.
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles).
Costo del expediente : Impreso: S/ 30.00 (Treinta con 00/100 soles).
técnico Digital: Gratuito

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidbn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- D.S. N° 006-2017, TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
modificada por Decreto Legislativo N° 1272.

- Cadigo Civil.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo
N° 1444.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y sus
modificatorias aprobado mediante Ley N° 27927.

- Directivas y Opiniones de OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta

a)

b)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

|nf0rmaC|on de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

.‘éJ@lgUlente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
F’:c%az“é‘%u"/%%%% S50
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

- Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:20078 o norma que la
sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion considere ejecucion de obras
electromecanicas en media tension o media y baja tension.

- Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de
la responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014

- Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion
ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere ejecucién
de obras electromecanicas en alta tension.

- Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce
como empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
( )

- Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la
norma ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1SO 50001) o

igracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.
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norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere ejecucién de obras
electromecanicas en alta tension.

- Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion
antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-1SO37001:2017).

Advertencia
El comité de seleccidon no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion?. (Anexo N° 12)

i)  Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,

que incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

ito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
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de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo
otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

n) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

0) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) I) y m).

p) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

q) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

r)  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

s) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

t)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

u) Pdliza de Seguro Complementario Trabajo Riesgo Salud y Pensiones de todo el personal a
cargo para la ejecucion de la obra.

v) En caso el postor adjudicado sea una persona juridica, debera presentar el Registro
Nacional de Abogados Sancionados por Mala Practica Profesional de los apoderados,
representantes legales, socios, accionistas, participacionistas, integraciones de los érganos
de administracion vy titulares, siempre y cuando alguno de ellos tenga la profesion de
Abogado.

En el caso el postor adjudicado sea un consorcio, debera presentar los mismos registros de
todos los integrantes que formen parte de cada consorciado, asi como del representante
comun, siempre y cuando alguno de ellos tenga la profesion de Abogado.

En caso el postor adjudicado sea una persona natural, deberd presentar el Registro nacional
de abogados sancionados por la mala practica profesional (RNAS) de el mismo, siempre y
cuando alguno de ellos tenga la profesion de Abogado.

w) En caso el postor adjudicado sea una persona juridica, debera presentar el Registro de
Deudores de Reparaciones Civiles, de los apoderados, representantes legales, socios,
accionistas, participacionistas, integraciones de los érganos de administracién vy titulares.

En el caso el postor adjudicado sea un consorcio, debera presentar los mismos registros de
todos los integrantes que formen parte de cada consorciado, asi como del representante
coman.

En caso el postor adjudicado sea una persona natural, debera presentar el Registro de
Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) de el mismo.

Nota:

e EIl Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Préactica Profesional podra
visualizarse a través del siguiente
link: https://rnas.minjus.gob.pe/rnas/public/sancionado/sancionadoMain.xhtml

e El Registro Nacional de Sanciones de Destitucion y Despido podra visualizarse a través
del siguiente link: https://www.sanciones.gob.pe/rnssc/#/transparencia/acceso

Importante

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

14 gnlindd st ylib, pe/

FAU 20425809882 h:

Fecha: 27/12/2023 21:21:59
Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ CONTRERAS Alan
Francis FAU 20425809882 hard
Fecha: 27/12/2023 22:03:24



https://rnas.minjus.gob.pe/rnas/public/sancionado/sancionadoMain.xhtml
https://www.sanciones.gob.pe/rnssc/#/transparencia/acceso

Firmado digitalmente por:

20425809882 hard
Fecha: 27/12/2023 21:34:38

/ EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

15 . S
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes Virtual de ADINELSA o Mesa de
Partes Presencial ubicado en Av. Prolongacién Pedro Miotta 421 — San Juan de Miraflores.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS!®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!’ mediante
carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%8 del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

18 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

as efEbdanicial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Z Adinelsa oo

EJECUCION DE OBRA:
“AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE POTENCIA EN 9 MVA
DE LA SET ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN -
PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA”

DICIEMBRE 2023

S04268 hard
Focha: 2211212023 035126
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1. NOMBRE DE LA OBRA

“Ampliacion de la Subestacion de Potencia en 9 MVA de 1a SET Andahuasi Distrito
de Sayan — Provincia de Huaura — Departamento de Lima®.

2. ACTIVIDAD DEL POIFACCION ESTRATEGICA PEI

Objetivos estratégicos de ADINELSA que relacionan a contratacion de la
prestacion:

OEl 4 Incrementar la cobertura del servicio
OELS Mejorar la eficiencia operativa
OEL9 Mejorar la gestion del portafolio de proyectos e inversiones

3. REFERENCIA DEL PAC

item N° 55 del Plan Anual de Contrataciones 2023 aprobado mediante Resolucidn
de Gerencia General N* 004-2023-ADINELSA DEL 23.01.2023.

4. FINALIDAD PUBLICA

ADINELSA, se constituye como un Organismo Plblico que para 2l logro de sus
metas operativas instiiucionales debe abastecerse de bienes, senvicios,
Consultoria de Obras y obras aplicando mecanismos que permitan mejorar la
calidad del servicio eléctrico, a fin de cumplir con las mayores exigencias,
funciones vy responsabilidades establecidas en la Normativa del Subsector
Electricidad, procedimientos de OSINERGMIN, Ley vy Reglamento de
Concesiones Eléctricas y demas normas. En ese sentido, la finalidad de la
presente contratacion es la de mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y
ampliar la capacidad de oferta para atender la fufura demanda de nuevos
requerimientos de potencia y energia eléctrica solicitadas dentro el ambito de la
concasion de ADINELSA, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Concesiones
Eléctricas v su Reglamento, asi como dar cumplimiento de la Resolucion de
Consejo Directive Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria
OSINERGMIN N* 229-2022-03/CD.

5. ANTECEDENTES

- ADIMELSA, es integrante del Fondo Macional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado (FONAFE) y adscrita al sector de Energia y Minas
(MEM), es concesionara de distribucion eléctrica rural en veintidds (22)
departamentos del territorio nacional y ademas desarrclla actividades de
generacion hidroeléctrica a pequefia escala. Su ambito es a nivel Nacional.

- Mediante la Resolucion N® 225-2022-0S/CD del 14 de diciembre del 2022 El
OSINERGMIN declara fundado el recurso de reconsideracion interpuesto por
Empresa de Administracion de Infraestructura Eléctrica S.A. contra la
Resolucion N° 195-2022-0S/CD, otorgando la titularidad de los elementos de
ampliacién de la subestacion de Andahuasi a la empresa ADINELSA.
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- ElPlan de Inversiones 2021-2025 aprobd los siguientes elementos para la SET
Andahuasi perteneciente al Area de Demanda 6 a implementarse en el afio
2025.

¥ Un Transformador 60/22.9 de 9 MVA.
v Celda de transformador en GOk,

v Celda de transformador en 22 9kV.

v Celda de acoplamiento en 22 9kY.

- Con fecha 15122023, se dio viabilidad al proyecto “Ampliacion de la
Subestacion de Potencia en 9 MVA de la SET Andahuasi Distrito de Sayan —
Provincia de Huaura — Departamento de Lima®, el mismo que cuenta con
registro en el banco de inversiones del MEF — Invierte_pe con Codigo Unico N®
2619287, con la denominacion: “Ampliacidn del servicio de Transmision v Sub
Transmision en la Subestacion de Transmisidn Andahuasi Distrito de Sayan de
la Provincia de Huaura del Departamento de Lima.

- Con fecha 19.12.2023, mediante Resolucion de Gerencia General N.° 106-
2023-GG-ADINELSA, se aprohd el Estudio Definitivo de la obra “Ampliacion de
la Subestacion de Potencia en @ MVA de la SET Andahuasi Distrito de Sayan
— Provincia de Huaura — Departamento de Lima®, con un costo total de
ejecucion de obra de S/5,149,103.56 soles incluido el IGY, estimado al mes de
octubre 2023.

6. OBJETO DE LA CONTRATACION
Contratar a una persona natural o juridica que se encargue de la ejecucion de la
obra: “Ampliacion de la Subestacion de Potencia en 9 MVA de la SET Andahuasi
Distrito de Sayan — Provincia de Huaura — Departamento de Lima".
7. DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
7.1. UBICACION GEOGRAFICA
La Ubicacion de la SET Andahuasi estd ubicada en:
Departamento: Lima
Provincia - Huaura
Distrito - Sayan

La zona del proyecto esta cerca de 1a localidad de Sayan, 2 15 minutos de la
plaza de armas y sus coordenadas son: 254455 E, 8767910 N, zona 18L.
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Figura 1: Mapa Geografico de Ubicacion del Proyecto
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7.2. CONDICIONES CLIMATICAS

Por su ubicacion geografica en la zona del proyecto que es costa, el clima de
la zona es hiumedo en los meses de mayo a octubre y seco en los meses de
noviembre a abril.

La vegetacion en la zona esta constituida por terrenos de cultivo en especial
la cafia de azlcar, pan llevar y otros.

Las caracteristicas climatologicas de la zona del proyecto registradas por el
SENAMHI en la estacion meteoroldgica de Alcantarilla, distrito de Huaura,
provincia de Huaura, departamento de Lima, colindante con la zona del SET
Andahuasi, son las siguientes:
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Cuadro 1: Caracteristicas Estacion- SENAMHI

Jona Unidades
Temperatura Maxima °C 33.00
Temperatura Promedio °C 2053
Temperatura Minima °C 10.00
Humedad relativa o 80.53
Grado de polucion mm/kY 25

7.3. VIAS DE ACCESO

El acceso a la zona del Proyecto se realiza por via terrestre desde la ciudad
de Lima a la zona del proyecto en la provincia de Huaura. A continuacion, se
describen las posibles alternativas de itinerarios para acceder a la zona del
proyecto:

Ruta Lima — Huaura: Via terrestre

Carretera asfaltada Panamericana Norte Lima — Huaura, tiene una distancia
de 148 Km vy el tiempo de fraslado es aproximadamente 2 horas cuarenta
minutos.

La ciudad de Huaura, cuenta con la cobertura de telefonia maovil y fija, intemet;
ademas existe una amplia gama de hostales y hoteles y transporte intemo
dentro de la ciudad.

Ruta Huaura - zona del proyecto: Via terrestre

Carretera asfaltada Huaura - Andahuasi es de 35 Km y el tiempo de traslado
es de 30 minutos.

8. NORMAS APLICABLES.

Sin ser limitativo, la cbra se ejecutara teniendo en consideracion las siguientes
normas, asi como sus modificatorias, v reglamentos:

v Codigo Nacional de Electricidad (CNE) - Suministro 2011.

¥ Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844

¥ Normas DGE Lineas de Transmision (RD 028-2003-EM/DGE y RD 022-2003-
EM/DGE).

¥ Normas DGE de Ingenieria (RD 030-2003-EM/IDGE y RD 029-2003-

EM/DGE).

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Mormas Tecnicas Peruanas (NTP).

Sistema Legal de Unidades de Medida del Perd (SLUMP), Ley 23560 del 82-

12-31 segin Decreto Supremo N° 026-93-ITINCI.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Mational Electrical Manufaciures Association (NEMA).

American Mational Standards Insfitute (ANSI).

American Society of Mechanical Engineers (ASME).
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v American Society for Testing and Matenals (ASTM).
v Mational Electrical Safety Code (NESC).
v RUS Bulletin 1724E-200, Design Manual for High Veltage Transmission Lines.
v |EC 60815-2008 Guia para la seleccion de aisladores con respecto a
condiciones de contaminacion.
v Ley N 30225 Ley de Confrataciones del Estado, Reglamento y sus
modificatorias.
v Directivas OSCE.
¥ Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrative General.
v Codigo Civil.
v Codigo Nacional de Electricidad - Suministro 2011.
v MNormas Generales del MEM/DEP-Serie 100: Lineas de transmision; Serie
200: Subestaciones, norma MEM/DEP — Serie 500: Estudios de Ingenieria.
¥ Reglamento Macional de Edificaciones.
v MWormas, reglamentos vy procedimientos vigentes emitidas por el

OSINERMING vy el COES
Procedimiento Técnico N°20 del COES “Ingreso, modificacion y retiro de
instalaciones en el SEIN".

v Procedimiento Técnico N°40 del COES “Procedimiento para la aplicacion del

numeral 3.5 de l[a NTCSE™

Plan de Inversiones en Transmision (Informes y Resoluciones)

Morma Técnica para la Coordinacion de Operacion en Tiempo Real de los

Sistemas Interconectados.

v"  Otros relacionados a las buenas practicas del disefio de sistemas de
transmision.

¥ Reglamento de Seguridad v Salud en el Trabajo con Eleciricidad, aprobado

con R.M. 111 2013-MEM/DM.

Politicas de Seguridad de ADINELSA.

Resolucion Ministerial N® 242-2019-VIVIENDA.

Mormas y Directivas para la prevencion, control, diagnostico y tratamiento de

la salud durante el periodo de emergencia nacional sanitaria ante el riesgo

generado por el COVID-19.

v Lineamiento de seguridad, salud en el Trabajo y medio ambiente para el
ingreso e intervencion a oficinas y ofras Instalaciones eléctricas de
ADINELSA.

ANEN

ENENEN

Normas Ambientales:

¥ Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Proteccion Ambiental
en las Actividades Eléctricas

v Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestidn Ambiental.

v Ley N® 27446, Ley del Sistema Macional de Evaluacion de Impacto Ambiental,
y su modificatona Decreto Legislative N.® 1078.

¥ Reglamento de la Ley del Sistema Macional de Ewvaluacion de Impacto
Ambiental. D. 5. N.® 01%-2009-MINAM,

v Codigo del Medio Ambiente v de los Recursos Naturales (D.L. N*613).

¥ Ley General del Ambiente, Ley N.® 28611 y Modificacion de Ley General del
Ambiente —DL N.* 1055.

¥ Ley Sistema Macional de Evaluacion de Impacto Ambiental, Ley N.° 27446 y
Medificacion Ley Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental — DL
M= 1078.

v Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para Obras vy Actividades

’// susceptibles de causar dafio al ambiente - Ley N )1 ozaimanta po.
%ﬁ“ﬁﬁur—; %m& Vaortoni FaL
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v Guia de Estudios de Impacto Ambiental para las Actividades Eléctricas,
emitida por la Direccidn General de Asuntos Ambientales del Ministerio de
Energia y Minas (DGAAMEM), elaborada por CENERGIA.

Normas de Certificacion de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos:

¥ Constitucidn Politica del Perd — 1993.

v Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion.

v Decreto Supremo N* 011-2006-ED, Reglamento de la Ley N.® 28296, Ley
General del Patrimonio Cultural de la Nacion.

¥ Reglamento de Investigaciones Arqueclogicas. R.S. N.® 044-2000-ED.

v Decreto Supremo N2 054-2013-PCM.

9. MODALIDAD DE CONTRATACION

La modalidad de ejecucion contractual de “lave en mano®.
10. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacidn es a “Precios Unitarios”.

11. DESCRIPCION Y ALCANCES DEL PROYECTO.

11.1. ALCANCES

El proyecto "Ampliacion de la Subestacion de Potencia en 9 MVA de la
SET Andahuasi Distrito de Sayan — Provincia de Huaura -
Departamento de Lima”, comprende el incremento de la Oferta de la SET
Andahuasi, considerando para este fin lo detallado en el estudio definitivo
aprobado y que considera la implementacion de:

+  Elaboracion de la Ingenieria de detalle

¥ Suministro de los bienes gue estan contemplados en el estudio definitivo
del proyecto

¥ Obras civiles requeridas.

+  Un Transformador 60/22.9/10 kV de 7-9 MVA (ONAN-ONAF).

v Celda de transformador en 60kV.

v Celda de transformador en 22 .9kV.

v Celda de acoplamiento en 22 9kV.

¥ Implementacion  de Tablero de Regulacion Automatica  del
Transformador a Instalar.

¥ Implementacion de equipamiento de tableros de control, proteccion y de
medicion para las celdas nusvas a instalarse

¥ Repotenciacion de la Barra de 22 9kV, mediante el cambio de barra con
conductor AAAC de 240 mm2.

v Pruebas y puestas en servicio del Proyecto.

11.2. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial a octubre 2023, asciende a Cinco Millones Ciento Cuarenta
¥ Nueve Ciento Tres con 56/100 Soles (S/ 5,149,103.56 soles) que incluye los
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OBRA: DISTRITO DE SAYAMN — PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA™
RESUMEN GENERAL DE LA OBRA Oct-23
ITEM DESCRIPCION TOTAL SOLES
1 Suminisiro de Materiakes 3.155,018.40
2 Mentsie Electromecanico 261,201 .40
3 (Cbras Civiles 331,502.20
B Transporte de materialkes. 1218, 200.74
COSTO DIRECTO)| 3874 H2.74
GASTOS GENERALES 37341397
_____ & . UmuDaDES)  MEZ20.37
COSTO TOTAL (SIN IGV) 4,363,647 .08
IMPUESTO GEMERAL A LAS VENTAS GV (18%) 785,456.47
TOTAL GENERAL SI. 5.149,103.56
Yalor Referencial
(VR) Limite Inferior Limite Superior
Con IGV Con IGV
5/, 5,149,103.56
5/4,634,193.20 &/ 5,664,013.92
11.3. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo establecido para la ejecucion de la obra sera de 378 dias calendarios.

El inicioc del plazo de ejecucion de obra se realizara de acuerdo con lo
dispuesto en el Mumeral 1761 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, y comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifiqgue al contratista quien es el inspector o el supervisor,
seqln corresponda;

h) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde
se gjecuta la obra, segln coresponda;

c) Que la Entidad haya hecho entrega del estudio definitivo de obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de
consultas y observaciones;

d) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181,

La obra sera desamollada de acuerdo con el Cronograma de ejecucion de
Obra y al calendario de avance mensual valorizado.

R
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Para la culminacion de la obra, el Residente de Obra anotara tal hecho en el
cuaderno de obra y solicitara la recepcion de la misma. El inspector o
supernvisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacion
sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos,
especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el
cuaderno de obra y emite el certificade de conformidad técnica, que detalla
las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en &l
Estudio Definitivo de obra vy las modificaciones aprobadas por la Entidad,
remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo, de acuerdo a lo establecido en el
articulo N° 208 del Reglamento.

12. PLANTEL PROFESIONAL ¥ EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO,

12.1. PROFESIONAL CLAVE:

a.

Residente de Obra

item Cargo Cantidad Profesion
] Ingeniero Electricista yio Mecanico
1 Residente de Obra 1 Electricista titulado.
Acreditacidn;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del
numeral 1391 del articulo 139 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, este requisito de calificacion se acredita para
la suscripcion del contrato.

Experiencia del profesional:

Contar con un tiempo de experiencia minima de cinco (05) afios como
Residente, Supervisor, Jefe de Supervision, Inspector, Gerente de Obra,
Jefe de Obras, Coordinador de Obra, en obras iguales yio similares al
objeto de la convocatoria, que se computa desde su colegiatura.

Se define como obras similares a la ejecucion: Construccion yo
ampliacion de subestaciones de potencia iguales o mayores a 60 KV,
montaje eleciromecanicos y pruebas de Transformadores de potencia
igual o mayor a T MVA, montaje electromecanicos y pruebas de equipos
de patio de subestaciones de potencia iguales o0 mayores a 60 kV.

La participacion del profesional sera del 100% de tiempo de duracion de
la ejecucion de la obra.

b. Especialista en obras civiles

o

item Cargo Cant. Profesian.
2 Especialista en 1 |ingeniero Civil, titulado.
Obras civiles

Pp—
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articule 49 y el literal &) del
numeral 1391 del articule 139 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, este requisito de calificacion se acredita para
la suscripcion del contrato.

Experiencia del profesional:

Contar con un tiempo de experiencia minima de tres (03) afios como
Residente, Jefe de Supervisidn, Supervisor, Residents Adjunto, Asistente
de Residente, Asistente de Supervision, Inspector, especialista en obras
civiles, Ingeniero de Disefic v Supervision de Obras Civiles, en obras
iguales y'o similares al ohjeto de la convocatoria, que se computa desde
la colegiatura.

Se define como obras similares a la ejecucion: Ejecucion de obras civiles
(construccion de obras nuevas yfo ampliacion) en Subestaciones de
potencia eléctrica iguales o mayores de 60KV yfo obras civiles para
fundacion, bases, cimentacion de estructuras para subestaciones de
potencia ylo Centrales eléctricas.

Mota: En el caso del personal clave la colegiatura debera acreditarse al
inicio de su participacion efectiva en la obra.

12.2. PROFESIONAL NO CLAVE

a. Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional

item Cargo Cantidad Profesion.
Ingeniero de Ingenierc Electricista y/o Mecanico
3 Seguridad y Salud 1 Electricista y/o Industrial, titulado v
Ocupacional colegiado
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articule 49 y el literal &) del
numeral 1391 del aricule 139 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, este requisito de calificacion se acredita para
la suscripcion del contrato.

Experiencia del profesional:

Con un tiempo de experiencia minima de tres (03) afios como Ingeniero
de seguridad; Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, en obras en general en el sector eléctrico, que se computa
desde su colegiatura.

1212023 098128
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b. Ingeniero Especialista en proteccion y control

Item Cargo Cantidad Profesion.
; Ingeniero tl:sp,arclallsta ; Ingeniero Electricista o
el Mecanico Electricista, Electrénico

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de titulo profesional.

Experiencia del profesional:

Contar con un minimo de tres (3) afios de experiencia como especialista
en Disefio y/o montaje y/o prusbas ylo puesta en sernvicio de sistema de
proteccion y control de subestaciones de potencia de igual o mayores de
GOKY, jefe yio coordinador wo responsable yio disefiador de sistemas de
proteccion y control de subestaciones de potencia de igual o mayores de
60KV, yio similares al chjeto de la convocatoria, gque se computa desde
su colegiatura.

Se define como obras similares a la ejecucion de: disefio, montaje,
pruebas y puesta en servicio de sistemas de proteccion y control de
centros de control yio Centrales eléctricas.

c. Ingeniero Especialista en automatizacion y comunicaciones

item Cargo Cantidad Profesidn
Ingeniero Especialista . .
1 en automatizacion y 1 IMngerr'ﬂgru £l hE_:e_cttr;clsE-tla _ Ylo
comunicaciones ECAanico Clecincisia, nico

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de titulo profesional.

Experiencia del profesional:

Contar con un minimo de tres (3) afios de experiencia como especialista
en disefio yfo montaje y/o pruebas ylo puesta en servicio de sistema de
automatizacion y comunicaciones de subestaciones de potencia de igual
o mayores de 60kY, jefe yio coordinador yio responsable yio disefiador
de sistemas de automatizacion y comunicaciones de subestaciones de
potencia de igual o mayores de G60kY, yo similares al objeto de la
convocatoria, que se compuia desde su colegiatura

Se define como obras similares a la ejecucion de: disefio, montaje,
pruehas vy puesta en senvicio de sistemas de automatizacion vy
comunicaciones de centros de control y'o Centrales eléctricas.

Mota: En el caso del personal no clave, la formacion, colegiatura y
experiencia debera acreditarse al inicio de su participacion efectiva en la
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12.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Para el desamollo de ejecucidn de la obra, se deberd contar, sin ser
limitativo, con el equipamiento siguiente:

DESCRIFCION CANTIDAD

=
m
=

Camibdn gria minimo de 6 ton

Camioneta pickup 4x4 doble cabina
Compactadora vibrador tipo plancha 7 hp
Mezcladora de concreto de 11 p3ftolva
\ibradora de concreto 2.57

Medidor de aislamiento elécirico (Megometro) y accesorios
Multimetro digital

Equipo de Estacion Total y accesorios

9 Tirfor minimao de 3 ton.

10 | Revelador de tensidn.

11 Pértiga telescopica.

12 Computadora Core |5 0 superior

13 Impresora Multifuncional a colores A3

00 [ =l [ f e f b | C3 | 3| =
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El eguipamiento detallado deberd estar en condiciones adecuadas para
efectuar las labores necesarias de la contratacion en forma eficients, de no
ser asi el contratista debera garantizar su cambio o acciones que permitan
lograr el objetivo sin inconvenientes.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral
139.1 del articule 139 del Reglamento este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcion del contrato.

13. OTRAS CONSIDERACIONES DEL PROYECTO Y OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

13.1. SEGUROS Y SEGURIDAD.
13.1.1.Seguros.

De conformidad con el analisis de gestion de riesgos realizado por el
proyectista en el Estudio Definitivo, los riesgos vinculados a la salud,
sobrevivencia vy accidentes de trabajo han sido asignados al CONTRATISTA,
por lo que comesponde que contrate las siguientes polizas de seguro:

a) Pdliza de seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR):
El CONTRATISTA, ademas de los seguros fijos de la planila de
remuneraciones, deberd contratar para todo el personal gue participe
en la ejecucidon de la obra el Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo (Ley N° 26790 articulo 19 y D.S. N." 009-97-SA articulos 82 al
88), con coberturas de salud v de pensiones.

+ SCTR de Pensiones
« SCTR de Salud

) Seguro de accidentes de trabajo:

'// El CONTRATISTA debera contratar un dse‘/ggg“ para todo el personal
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involucrado en la ejecucion de la obra. La pdliza cubrird los gastos por
asistencia y derivados que resulten de accidentes de trabajo sufridos
por el personal que efectdan los trabajados solicitados, asi como las que
puedan ocurrir en el traslado hacia o desde la zona de trabajo.

c) Responsabilidad Civil:
Por dafios a terceros por un monto igual al diez por ciento (10%) del
monto total adjudicado. Todos los gastos que genere la contratacion de
este seguro seran de cuenta y cargo de EL CONTRATISTA.

d) Pdliza de Seguro Vida Ley:

Para todo el personal involucrado en la ejecucion de la obra, LA
CONTRATISTA, debe contratar el Seguro Vida Ley a todos sus
trabajadores, esta pdliza de seguro de vida debe contratarse con una
empresa de seguros supervisada por la Superintendencia de Banca,
Sequros v Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones — SBS y
la obligacion de contratacion es independiente de otros seguros de vida
0 accidentes que facultativamente haya adquirido o adquiera el
trabajador conforme del D.U. N.® 044-2019 de fecha 28.12.2019, que
modificod el art. 1° del D. Leg. N.° 638, Ley de Consolidacion de
Beneficios Sociales, que enfrd en vigor con la publicacion del D.S. N.®
009-2020-TR, reglamento del D.U. N.® 044-2019, publicado en el diario
oficial El Peruano en fecha 10.02.2020.

Todos los gastos gue genere la contratacion de estos seguros seran de
cuenta y cargo del CONTRATISTA. Asi mismo EL CONTRATISTA,
asumira todos los gastos que se deriven del accidente.

Las pdlizas sefialadas deberan ser enfregadas a la Entidad previo al
inicio de ejecucion de los trabajos y deberan permanecer vigentes hasta
la recepcion de la obra.

EL CONTRATISTA, asumira todos los gastos que se deriven del
accidente y sera el responsable de realizar las gestiones que permitan
los reembolsos v las indemnizaciones correspondientes por parte de las
aseguradoras indicadas en los literales a), b), ¢) y d) de este numeral.

13.1.2. Seguridad

El CONTRATISTA debe cumplir con las normas legales establecidas en
Ley de Seguridad v Salud en el Trabajo vy su Reglamento, sus normas
modificatorias o susfitutorias, y normas vigentes en el Sector Eléctrico v las
normas vy lineamientos de seguridad que posee ADINELSA, entre otras
debe cumplir lo siguiente:

= Entregar los equipos de proteccion e implementos de seguridad al
personal a su cargo. Asimismo, para gjecutar los trabajos el personal
debera usar sus EPP acorde a la actividad a ejecutar de manera
obligatoria.

= EICONTRATISTA es responsable del cuidado de la integridad fisica del
personal a su cargo v de los dafios gue ocasione a los bienes materiales
e instalaciones en cuya area opera.
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= El CONTRATISTA estd obligado a instruir al personal a su cargo
respecto de los riesgos inherentes al trabajo que debe realizar, asi como
de las medidas de seguridad que debe observar. Asimismo, a
establecer medidas comectivas gue eliminen o disminuyan la existencia
de ciertos riesgos profesionales o prohibir o paralizar en su caso los
trabajos cuando advierta peligro inminente de accidentes o siniestros, si
no es posible el empleo de otros medios para evitarlo.

« El CONTRATISTA, cuando tenga que ejecutar los trabajos proximos a
las instalaciones con tension y antes del inicio de estos, esta obligada a
comunicar por escrito las labores a fin de coordinar la aplicacion de
medidas de seguridad y la auforizacion respectiva de pare de la
supervision y la entidad.

« En los trabajos en la via pilblica (si hubiera), el CONTRATISTA
requerird el uso de sefales de seguridad de transito tales como
banderines, avisos, tranqueras, luces intermitentes u ofros medios que
adviertan el peligro a conductores v peatones. Cuando se requieran
utilizar o colocar en la calzada o vias de transito, cables eléctricos u
otros materiales se dispondra de personal provisto de un banderin rojo
junto con las sefiales obligatorias de seguridad.

« Presentar el Plan de Seguridad a ADINELSA vy subsanar las
observaciones a dicho Plan (sl las hubiera), antes del inicio de
actividades de la gjecucidn de obra.

13.1.3.Notificacion a la Entidad de accidentes ocurridos

El CONTRATISTA debera disponer en el lugar de la obra de todo el equipo
Yy senvicio que fuera necesario para proporcionar los primeros auxilios al
personal accidentado, como consecuencia de la ejecucion de la obra.

Denfro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ccumencia del accidente
u otro acontecimiento que haya causado o pudiera causar dafios a persona
0 propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u
omision del CONTRATISTA, este debera presentar un informe al supenvisor.
Asimismo, debera remitir a la Entidad, por intermedio del supervisor, copia
de los documentos notificados por cualquier autoridad respecto de los hechos
antes mencionados.

La comunicacidn a la Entidad de los eventos citados no exime al
CONTRATISTA de cumplir con sus obligaciones frente a las autoridades
competentes.

13.2. PERMISOS, AUTORIZACIONES

Los permisos y autorizaciones para la ejecucion de la obra que se tienen
son:

+ Licencia ambiental: La SET Andahuasi posee una licencia ambiental
primigenia emitida por el MEM aprobada mediante Resolucidn Directoral
N® 232-2001-EM-DGAAE el 23/07/2001 a nombre del proyecto “LINEA
DE TRANSMISION 66 KV HUACHO — NUEVA ANDAHUASI, en esta
licencia albergada la SET Andahuasi. ADIMNELSA esta gestionando ante
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la DGAAE la categorizacion de esta licencia vy seguidamente la
presentacion del ITS respectivo que ampara al proyecto.

+ CIRA: El proyecto se desarrollara en Infraestructura preexistente, figura
lzgal de excepcion de tramite de un CIRA, el numeral 57.2 del articulo
57 del Reglamento de Intervencion Arqueoclogica, determina gue
tratindose de un proyecto que se ejecutarda sobre infraestructura
preexistents, no sera necesaria su tramitacion.

+ FEl proyecto cuenta con un Informe de Analisis de Riesgos, elaborado por
el consultor C&C KEVIN SAC y que formarad parte del Estudio Definitivo
de la obra.

+ | agestion para la cbtencion de la licencia de construccion estara a cargo
del CONTRATISTA, quien asumira los costos que deriven de esta
gestion, los mismos gue sera reembolsado por la Entidad previa
presentacion del comprobante de pago y aprobacion de la supervision.

Las acfividades para inicio de obra deberdn ser coordinadas por la
CONTRATISTA vy supervision de obra ante la municipalidad local
correspondiente.

13.3. PLAN DE MONITOREOQ ARQUEOLOGICO.

El CONTRATISTA debera EJECUTAR el Plan de Monitoreo Arqueologico
en la Subestacidn vy obtener la aprobacion del informe final del monitoreo
realizado ante la Direccion Desconcertada de Cultura (DDC) de acuerdo con
las normas establecidas (por ejemplo; en el Decreto Supremo W° 03-
2014 MC), con la finalidad de prevenir, evitar, controlar y mitigar los posibles
impactos negatives durante la ejecucion de la obra, v presentar un informe
mensual a la Enfidad, por intermedio del supervisorfinspector o profesional
gue LA EMPRESA designe, con el detalle de las actividades realizadas vy los
resultados cbienidos.

Si de las actividades propias de la ejecucion de la obra se derivara algdn
hecho que pudiera afectar el normal desamollo de los trabajos, el
CONTRATISTA debera informarlo al supervisor, en un plazo no mayor a un
{01} dia calendario, contado desde el dia siguiente de haberse constatado
el evento o de |a notificacion efectuada por las autoridades competentes.

13.4. PLANES, PROGRAMAS Y COMPROMISOS AMBIENTALES.

La conservacion del medio ambiente en su estado natural, deberda ser
considerada en forma muy especial al procederse a la seleccidn de todos estos
lugares para el emplazamiento de edificaciones de uso temporal.

El CONTRATISTA debera identificar vy utilizar, botaderos municipales
autorizados para colocar los residuos de matenales que por efecto de la obra
se genere, evitando en lo posible el impacto negative con el medio ambiente.

El CONTRATISTA fiene la obligacion de velar por la consernvacion del Medio
Ambignte, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones
consideradas en el Plan de Monitoreo Ambiental, asi como realizar el
respectivo Plan de Monitoreo de acuerdo con lo establecido en el Estudio
Ambiental o Instrumento de Gestion ambiental complementario.
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El costo de la realizacidn del Plan de Monitoreo Ambiental se encuentra
considerado en el presupuesto de ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA debe realizar los Flanes y programas ambientales
dentro de los plazos y procedimiento que fija el D.S. 014-2019-EM v
presentar la documentacion correspondiente a ADINELSA, posterior
ADIMELSA comunicara a la DREM o DGAAE vy al Organismo de
Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (OEFA).

El monitoreo Ambiental, 1a ejecucion serd hasta la conformidad de la
entidad correspondiente.

En caso de Incumplimiento de lo indicado, el CONTRATISTA debera
asumir su responsabhilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacidn del medio ambiente.

13.5. CORTES DE ENERGIA NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE
LAS OBRAS.

Los cortes del servicio de energia eléctrica necesarios para la ejecucion de
las Obras son autorizados por ADINELSA, cuando el Sistema en servicio
debera ser conectado a la obra ejecutada o, deban realizarse trabajos que
sustituyan los equipos existentes, para lo cual es responsabilidad del
CONTRATISTA solicitar con la debida anticipacidn de 30 dias calendarios
presentando su  expediente de plan de frabajo para remitiflo  al
OSINERGMIN solicitando la exoneracion de compensaciones dentro de la
fecha v hora que dispone ADINELSA., la comunicacion de “Corte de
Energia” indicando los trabajos a realizar y el periodo de tiempo necesario,
para su ejecucion, ademas de contar con la aprobacion de Ia
SUPERVISION.

De acuerdo con el nimero total de horas acumuladas de corte programado
(distribuido en forma optima de acuerdo con las caracteristicas de los
trabajos), &l CONTRATISTA deberd programar sus actividades en este
tiempo, haciendo uso optimo de sus cuadrillas v equipos necesarios.

La canfidad de horas de corte seran calculadas técnica y econdomicamente.
Es responsabilidad del CONTRATISTA optimizar este nimero de horas
corte acumulado para cumplir el Confrato.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA cuando exceda el tiempo
otorgado, para la gjecucion de los trabajos solicitados, por causas atribuidas
a este, asumiendo los costos correspondientes que calcule v se lo
comunigue ADIMELSA, v se descontard de la valorizacion respectiva, del
pago final 0 en la liguidacion final o incluso, se cobrara de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento o fondo de garantia pendiente de pago.

El costo de la hora de corte esta en funcion al nimero de clientes afectados.

La CONTRATISTA asumird el lucre cesante generado por el retraso en la
reposicion del servicio pliblico de electricidad, que consiste en la utilidad que
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La Empresa ha dejado de percibir por venta de energia a sus clientes, cuyo
importe le serd comunicado por escrito.

Asimismo, se le responsabilizara al CONTRATISTA por cualquier dafio a las
instalaciones existentes y cualguier desconexion sibita originada por causa
de los trabajos de su personal.

Todos los cortes programados deben tener la  exoneracion  de

compensaciones por Osinergmin, dentro del plazo de corte programado.
13.6. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA OBRA
EL CONTRATISTA debe analizar detalladamente el Estudio de Gesfion de
Riesgos en la Planificacion de la ejecucion de la Obra, que forma parte del
Estudio Definitivo del proyecto, con la finalidad de poder aplicar las medidas
paliativas comespondientes ante la ocurrencia de los riesgos previsibles
durante la ejecucion del proyecto, en cu mplimiento de la Directiva
“GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE
OBRAS". (DIRECTIVA N® 012-2017-0SCEICD).

Para tal efecto, en el Estudio Definitivo se ha idenfificado vy asignado los
riesgos que pueden ocurrir durante la ejecucion del proyecto.

Durante el proceso de la ejecucion de la obra, EL CONTRATISTA debe
realizar la debida y oporiuna evaluacion de los riesgos gue pudieran
presentarse, advirtiendo y tomando las medidas comespondientes antes de
la ocurrencia de estos.

El Ingeniero Residente v el Jefe de la Supervision en conjunto, deberan
evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos,
debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con
periodicidad semanal, precisando sus efectos vy los hitos afectados o no
cumplidos de ser el caso.
13.7. CUADERNO DE OBRA DIGITAL
En concordancia con la Directiva N.® 009-2020-0SCE, del 01.08.2020, se
utilizara el cuadernc de obra digital, que es una hemramienta informatica
desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra

fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191
del Reglamento.

Los lineamientos para el uso del cuaderno de obra se encueniran detallados
en la Directiva N_* 009-2020-0S5CE. Al respecto mencionamos algunas de
los lineamientos resaltantes:

13.8. CON RESPECTO AL PERSONAL

El CONTRATISTA deberd emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demas personal necesario para la correcta realizacion de
los trabajos, teniendo en consideracidn las caracteristicas geograficas y
climaticas de la zona en donde se ejecutara la obra.
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El CONTRATISTA fiene la cbligacion de reemplazar el personal no
competente o no satisfactorio, de acuerdo con las ardenes del Supervisor.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las
condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.® 001-93-TR vy sus
modificatorias.

El CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la salubridad de los
trabajadores durante la ejecucion de todos y cada unc de los trabajos
brindando el equipo v material necesario para tal efecto.

El CONTRATISTA debera suministrar en los intervalos que prescriba el
Supervisor o el Contratante, la ndmina detallada de todo el personal superior
y de los obreros gue estan empleados a la fecha del informe.

El personal debe conocer v cumplir las disposiciones para la vigilancia,
prevencion y control de 1a salud de los trabajadores con riesgo de exposicion
a SARS-CoV-2.

13.9. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS
EL CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualguier forma, estén
relacionadas con la gjecucion de los frabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases v dichas leyes, normas o
reglamentos, s obligacidn de EL CONTRATISTA poner en conocimignto
del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los frabajos a fin de
que éste determine la accidon a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafos yo problemas causados por
infracciones a este punto comen por cuenta de EL CONTRATISTA v
deberan ser reparados por este sin derecho a pago alguno.

EL CONTRATISTA tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion
que fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran
tener jurisdiccion sobre el terreno de obra, salve que se trate de autorizaciones
¥ permisos cuya chtencion es responsabilidad de LA ENTIDAD.

13.10. MATERIALES, EQUIPOS ¥ MAQUINARIAS

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con
las caracteristicas técnicas consideradas en el Estudio Definitive y la
ingenieria de detalle y por las caracteristicas de los trabajos, v se deberan
someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Los materiales y equipos importados deberan sujetarse en su marca y
especificaciones a las establecidas en la lista presentada por el
CONTRATISTA antes de la adquisicion.
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Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas ywo nomrmas
indicadas en el Estudio Definitvo v la ingenieria de detalle gue sean
similares o equivalentes mientras que se ajusien a especificaciones yio
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada
vy permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas
de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econdmica
que lo justifique.

ADIMELSA. se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales
propuesta por el CONTRATISTA, si estos no concuerdan con lo estipulado
en el Estudio Definitivo v la ingenieria de detalle aprobada

Comeran por cuenta del CONTRATISTA las muesiras de materales
requendos por el Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del CONTRATISTA los ensayos necesarios
para verificar la calidad de los matenales v las prusbas de los equipos en
fabrica.

La aprobacion de los materiales ywo de los equipos por el Supervisor o
Inspector no lihera al CONTRATISTA de su responsahilidad sobre la calidad
de los materiales y/o equipos.

Los costos que incurran para la participacion de los inspectores de
ADINELSA en el extranjero seran asumidos por el CONTRATISTA.

Los gastos de participacion de (los) supervisores de la Entidad, para pruebas
nacionales seran asumidos por la supervision.

Respecto a los eguipos vy maguinaras necesarios para la ejecucion
satisfactoria de los trabajos a realizar, estos deberan proveerse a obra en
forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita
del Supervisor, que no podra negarla sin justa razdn.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra vy el
cumplimiento de los plazos, &l CONTRATISTA estd obligado a efectuar
enmiendas y'o adicionales necesarias por su cuenta y cosfo.

13.11. DISPOSICION DE LOCALES ¥ EQUIPOS DE OFICINA

El CONTRATISTA debera contar con la siguiente infraestructura para el
desarrollo de la Obra:

- Oficina v Almacén de Obra en e distrito de Sayan (01), que sirvan de
enlace para las coordinaciones con ADINELSA vy en la cual se pueda
entregar la documentacion y corespondencia respectiva.

Asi mismo deberd contar con el siguiente equipamiento de oficina como
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- Computadoras Core i5 o superior, conexion a intemet, impresora,
escaner con mobiliario.

- Telefonia celular compatible con red de ADINELSA

- Paquete de software (Office, Ms Project, AutoCAD, etc., que permita un
adecuado trabajo).

13.12. SONDEOS ¥ EXCAVACIONES EXPLORATORIAS

El COMNTRATISTA debera efectuar los sondeos vy excavaciones
exploratorias que fueran requeridas durante la ejecucion de la Obra, que se
realizaran durante las actividades de replanteo de obra y excavaciones de
zanjas.

El Procedimiento de ejecucidn de los sondeos y excavaciones exploratorias
es: verificacion del tipo de suelo, validacion de los valores de puesta a tierra
con los sondeos de resistividad. Sondeo yo excavaciones para determinar
Interferencias con instalaciones existentes drenaje, cables subteraneos y
ofros.

13.13. TRABAJOS TOPOGRAFICOS

Consisten en la ejecucion de todos los servicios topograficos destinados a
la ejecucion, medicion y replanteo de los frabajos de montaje de la obra, asi
como en la preservacion, conservacion vy reposicion de los  hitos
monumentales, estacas u oftros elementos que sirven de referencia
planimetria o altimétrica del disefio.

El CONTRATISTA procederd a la ejecucion y control de los trabajos
topograficos iniciales consistentes en el replantec del eje de disefio,
nivelacion y levantamiento de secciones transversales, [0 que sera sometido
a la aprobacion de la supervisidn.

A partir de la fecha de recepcion de los trabajos topograficos mencionados,
el CONTRATISTA deberd asegurar a sus expensas, la proteccion,
conservacion y reposicion de todos los hitos monumentales v estacas de
referencia.

Quedaran a carge del CONTRATISTA, todos los frabajos topograficos
complementarios relativos a la ejecucion y terminacion de la Obra, los que
consistirdn en la colocacion de estacas de construccion vy puntos
topograficos de referencia, v otras indicadas por el Supervisor. Esfas
estacas y puntos fijos consfituiran el control en el campeo o en la obra, por
cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el CONTRATISTA debera dirigir
¥ ejecutar la Obra. Asimismo, &l CONTRATISTA deberd conservar todas
las estacas y referencias y reponerlas en caso de destruccion.

Todos los hitos monumentales de referencia de nivel o de alineamiento del
eje localizados dentro de la zona de montaje deberan ser transferidos fuera
del area de trabajo con suficiente anficipacion a los trabajos de montaje, de
modo que se permita el control por el Supervisor.

El Supervisor verificara todas v cada una de las mediciones realizadas por
el CONTRATISTA para la correcta ejecucion de la Obra. El CONTRATISTA
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proporcionara al Supervisor o Inspector todas las facilidades v cooperacion
necesarias para esta verificacion.

La verificacion de cualguier trazado o de cualguier linea o nivel por el
Supervisor, no relevara de ninguna manera al CONTRATISTA de su
responsabilidad por la exactitud de estos.

El CONTRATISTA debera preparar y guardar las notas de campo vy otros
registros de acuerdo con la practica cormientemente aceptada en Ingenieria.
Tales notas y registros deberan estar a disposicion del Supervisor o
Inspector en todo momento.

13.14. LIMPIEZA GENERAL ¥ RETIRC DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todos los almacenes, depdsitos e
instalaciones construidos deberan ser removidos y todos los lugares de su
emplazamiento seran restablecidos a su forma original para adguirir un
aspecto limpio, debiendo el CONTRATISTA efectuar dichos trabajos.

13.15. FOTOGRAFIAS

El CONTRATISTA debera obtener y suministrar informacion fotografica a
color de la evolucion de la obra, de acuerdo con las indicaciones del
Supervisar.

13.16. DOCUMENTACION TECNICA

El CONTRATISTA es responsable de acuerdo con el contrato de obra, a
realizar el Replanteo de Qbra y la Ingenieria de Detalle con los calculos v
planos definitivos generales v de detalle de todas las instalaciones del
Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos yio
partes tal como se proyecta su gjecucion, conforme a lo previsto en el
Cronograma de Ejecucion del Proyecto.

Los planos de Proyecio se deben tomar como base referencial, procurando
la mejor solucion técnica, sin alterar la esencia de la obra.

Se observara el inicio de los trabajos gue no cuenten con la documentacion
requenda, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacién, seran planos, memorias de calculo, planillas,
solicitudes de autorizacion, etc. Serd presentada con una anticipacion no
inferior a diez (10) dias hahiles, respecto a la fecha prevista para la gjecucion
de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las
previsiones del Plan de Trabajo definitivo, salvo que las Especificaciones
Técnicas prevean ofro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las
escalas, caratulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar
debidamente dobladas v encarpetadas.

Dentro de los cinco (05) dias habiles de su presentacion el Supervisor

procedera a su aprobacion y/u observacion. o disain :
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La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no
eximira al CONTRATISTA de su responsabilidad por la comecta ejecucion
de los trabajos.

El CONTRATISTA tendra siempre en el sitio de la obra, a disposicion del
Supervisor o Inspector, en medio digital un juego de todos los planos vy
Bases de especificaciones.

Al concluir la obra, el CONTRATISTA debera editar v entregar a la Entidad
en original v dos (2) copias el Estudio Definitive Final Conforme a Obra
revisado y aprobado por la Supenvision, asi mismo debe entregar el archivo
magnético del expediente fimado v escaneado, asi como los archivos
fuente.

Este Expediente estard conformado como minimo por Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas de Suministro vy Montaje, Inventario Fisico vy
Valorizado, Calculos Justificativos, Planos conforme a obra y otros que sean
importantes, de todas las instalaciones debidamente firmadas por el
CONTRATISTA v el Supervisor. Este Expediente debera ser alcanzado al
comité de recepcion de la obra acorde a lo establecido en la Ley de
Confrataciones del Estado v su Reglamento.

13.17. CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del
CONTRATISTA alcanzar la CALIDAD especificada de la obra terminada,
tanto de los materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e
instalaciones.

A tal efecto el Supenvisor o Inspector establecera los sistemas de control de
gjecucion y demas actividades de control de calidad.

El Supervisor o Inspector tendra el derecho, cada vez que lo juzgue
necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o
equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas.

La ejecucion de tales pruehas o ensayos no relevard al CONTRATISTA de
ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

Los resultados de cualquier prugha, ensayo vio analisis realizados seran
comunicados por escrito al CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a
fin de gue tome las medidas correctivas que hubiese lugar.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor
o Inspector debido a su no conformidad o defectos, en cualquier etapa de
construccion.

Todo equipo suministrado yfo utilizado bajo el Confrato podra estar sujeto a
rechazo del Supervisor o Inspector, debido a fallas o defectos en la calidad
del trabajo o rendimiento deficiente, no obstante, la aceptacion previa.

Toda ohra, equipo 0 sus partes componentes que hayan sido rechazadas,
deberan ser reparadas, comregidas o reempliy ROL Y 8, 8xRensas del
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CONTRATISTA y deberdn contar con la aprobacion del Supervisor o
Inspector.

El CONTRATISTA también sera responsable de los costos de mano de obra,
gastos varios, dafios o pérdidas, va sean directos o indirectos, que resulten
del uso de materiales que el Supenvisor o Inspector considere con defectos
de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Sin perjuicio de lo que determine el supervisor de obra y ADINELSA podra
solicitar la realizacion de nuevas prusbas para aceptacion de las obras vy
montaje electromecanico, debera presentar de acuerdo con el avance de las
obras los protocolos de pruebas tanto al Supervisor o Inspector, y al
administrador de contrato.

13.18. PROPIEDAD DE LA INFORMACION PROCESADA

ADINELSA asumira la propiedad de los planos, disefios, v en general de
toda la informacion que resulte de la Ingenieria de Detalle y Expediente
Conforme a Obra que provengan del trabajo de campo y de ofras
actividades, informacion gue no podra ser utilizada por EL CONTRATISTA
sin previo consentimiento escrito de ADINELSA

EL CONTRATISTA debera entregar a ADINELSA. todos los archivos fuente
{(Word, Excel, AutoCAD, etc.) debidamente estructurados que se genere con
la ejecucion de la obra, asi mismo y de ser el caso debera proporcionarse
los archivos de ingreso y salida de otro software utilizado.

13.19. REUNIONES DE TRABA.JO.

Las reuniones de trabajo y coordinacion tienen por finalidad tratar sobre los
alcances y programacion del trabajo, programacion de recursos, alcances
de los trabajos a realizar, coordinaciones administrativas entre el
CONTRATISTA v la SUPERVISION.

De requerr reuniones con la Administracidn del Proyecto, estas seran
solicitadas a través de la SUPERVISION, el cual efectuard la labor de
coordinacion proponiendo el programa, lugar, hora, tiempo estimado, fecha,
participantes, v agenda de reunicnes y sera el facilitador para la ejecucion
del evento.

En las reuniones debera participar el Residente de Obra :;zdemés del equipo
técnico del CONTRATISTA requerido por la SUPERVISION.

Las reuniones seran virtualesiremotas u presenciales dependiendo de la
necesidad de la entidad vy coyuntura.

13.20. TRIBUTOS ¥ OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA sera responsable por el pago de los tributos,
gravamenes y otros que le correspondan. Asi como las responsabilidades
de caracter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su personal
de acuerdo con ley. Con relacion a los derechos de aduana, seguros, fletes,
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gastos consulares y otros gastos de importacidn que efectle EL
CONTRATISTA, seran de aplicacidn las Leyes vigentes sobre la materia.

El CONTRATISTA ejecutara la obra en estricio cumplimiento del Estudio
Definitivo aprobado por ADINELSA. Los materiales, herramientas yv mano de
obra, seran tomando en consideracion lo definido en el Estudio Definitivo.
Asimismo, el CONTRATISTA v ADINELSA deberan contar como base las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado v su Reglamento.

Debera estar inscrito ante el Reqgistro Nacional de Proveedores del Estado
ante el OSCE como Ejecutor de Obras.

Proporcionara y dispondra adecuadamente de una Organizacion de
profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales
contaran con todas las instalaciones necesarias; asi como, los medios de
transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

El CONTRATISTA custodiara todos los materiales, equipos v todo trabajo
terminado y no terminado hasta la recepcion de la obra por pare de
ADINELSA; debiendo mantener la obra en ejecucion y todas sus partes
terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la
accion de los agentes atmosféricos o el transito de su perscnal o eguipo
ocasionen dafios al proyecto o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberan ser inmediatamente reparados a Satisfaccion del
Supervisor. La negligencia del CONTRATISTA en el cumplimiento de esta
obligacion dara lugar a gue las cantidades de obra afectadas sean
descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su
reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

En coordinacion con la Supenvision y ADINELSA, mantener actualizado el
sistema de seguimiento, control v reportes del Proyecto de ADINELSA, el
cual debe contener la ruta critica del proyecto con todas las actividades que
han de ejecutarse, reporte de avance fisico estructura por estructura,
compatible con el GIS de ADINELSA.

EL COMTRATISTA empleard obligatoriamente a los profesionales
propuestos para la Direccion Técnica de la Obra, salvo cambio autorizado
por LA ENTIDAD o cuando la supervision solicite su remocion.

Debera monitorear e implementar las exigencias de los expedientes de
autorizaciones, por ejemplo, de PROVIAS, ANA, etc., de comesponder.

Cuando se requiera realizar el cierme de vias, calles, avenidas de forma
temporal, antes de realizar los trabajos EL CONTRATISTA a su cosfo,
debera solicitar, gestionar y obtener los permisos correspondientes por las
entidades involucradas, tal es el caso de municipalidad distrital, provincial
u otros para el cierme temporal de via, y éstas deben de ser comunicado
por escrito al supenvisor y a LA ENTIDAD bajo responsabilidad.

El residente de obra debera elaborar un plan de trabajo semanal que
comprenda como minimo lo siguiente:
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v Los trabajos que se realizaran en la semana siguiente, las mismas que
no deberan tener ninguna restriccion para su ejecucion.

v El porcentaje de trabajos cumplidos de la semana anterior.

v Las causas gue impidieron cumplir los trabajos programados en la
semana anterior.

El plan de trabajo semanal deberd presentarlo al supernvisor en las fechas
requeridas y acordadas con la supervision, en caso de ausencia de este,
debera presentarlo a la Entidad.

14. RECURSOS ¥ FACILIDADES PARA PROVEER POR LA ENTIDAD

Comao referencia de base para el desarrollo de la Ejecucion de la Obra, ADINELSA
proporcionara al CONTRATISTA la siguiente informacion disponible:

- Estudio Definitivo del proyecto a ejecutar aprobado.

- Estudios Ambientales de corresponder.

- Estudios Arquecldgicos de corresponder.

- Estudio de Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucion de la obra.

15. SUBCONTRATACION

En esta contratacion no esta permitida la subcontratacion, de acuerdo con lo
sefialado en el articulo 35° de la Ley N° 30225 y el articulo 147.1° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

16. CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA deberd de mantener esfricta confidencialidad de la informacidn
a gue tendra acceso durante la ejecucion del servicio, no podra disponer de la
misma para fines distintos al término del servicio. Al término de servicio devolvera,
de darse el caso todos los documentos que se haya facilitado, esto incluye material
impreso comao grabado en medio digital.

EL CONTRATISTA no podra ufilizar la informacion proporcionada por ADINELSA,
ni los resultados de la Ingenieria y Ejecucion, para otros fines que no correspondan
al desarrollo ¥ cumplimiento de la presente prestacidn.

17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a
su cargo, asitambién es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
de la obra ejecutada, por un plazo de responsabilidad de siete (7) afios, contado
a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segin
corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado vy del articulo 173° de su Reglamento.

18. PENALIDADES APLICABLES
18.1. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion

Se aplicaran las penalidades en concordancia con en el articulo 162 del

Reqgl nto de la Ley de Contrata del E
-o//ﬁ"ﬁﬁ'-ﬂ'-'-a eglamento de la Ley de Con ciones de %ﬁ%"&mm
i e

dD!rg- 5128
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18.2. Otras penalidades

La Entidad pusde establecer penalidades distintas a la mencionada en &l
numeral precedente, siempre vy cuando sean objetivas, razonables,
congruentes v proporcionales con el objeto de la contratacidn. Para estos
efectos, deben incluir en la seccion especifica de las bases los supuestos de
aplicacidn de penalidad, distintas al retraso por mora, la forma de calculo de
la penalidad para cada supuesto v el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

@

con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

Penalidades
Supuestos de aplicacion de Forma de .
N* penalidad célculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dlﬁs_ _des_dr:le el inicio ﬂe su |50 % L[IT por Segin informe del
participacion en la ejecucion del | cada dia de | .
. . inspector o
1 contrato o del integro del plazo de | ausencia del supervisor de la
gjecucion, si este es menor a los | personal en obra bra .
ta (60) dias, de conformidad | en el plazo obra, segun
SESEN ' comesponda.

previsto.

En cazo el CONTRATISTA (50 % UIT por Sequn info del

incumpla con su obligacion de | cada dia de =Egun miorme - de
2 | ejecutar la prestacion com el | ausencia del |nsp-eu:t_or d Iu

personal acreditado o debidamente | personal en zz;p:msnr E &

sustituido. obra. )

SEGURIDAD

Mo hacer uso de log Implementos
de proteccion personal (IPF) o

Segun informe del

hacer uso de ellos estando en mal 'HSP'E“.OF o
2 | estado, desfasado o no normado, E%D‘ime:eh!;mr :;;p:msur de Iz

para los trabajos gque se estan ) représentante de la

realizando . (casco, guantes, entidad

calzado dielectrico, efc.) )

Mo hacer uso de los Equipos de

Proteccion Personal (EPP) o hacer

uso de ellog estando deteriorados

o en malaz condiciones de Segun informe  del
4 funcionamiento, desfasado o no | 19% delaUIT | inspector o

nomados, bajo condiciones | por ocurrencia. | supervisor de la

inseguras. (uso de equipos de obra.

tierras franca y temporarias, uso de

lag boletas de Sequridad, uso de

los permisos de trabajo, etc.)

Realizar maniobras u operacion de

los equipos wo en el sistema Segun informe  del
5 eléctrico, sin permiso o| 15%delaUIT | inspector o

autorizacion de La Supervision, | por ocurrencia. | supervisor de la

Operador, Concesionario 4] obra.

ADIMELSA.

Mo cumplir con los procedimientos Segun informe del
& de trabajo seguro yo andlisis de 10% de la UIT inspector 4]

Seguridad de las tareas (AST) en | porocurrencia. | supervisor de la

las labores realizadas. obra.
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Panalidades
Supuestos de aplicacion de Forma de .

il penalidad célculo Procedimiento

Incumplimiento en la entrega a la

supervision de las pdlizas de

seguro de responsabilidad civil

frente a terceros, segurc contra P

accidentes  personales  con | oo LT i.iﬁgu'lm'rm"“& decl-
7 | vigencia durante toda la ejecucion . pect

de la obra, asi como Ia por ocurrencia. | supervizor de la

comespondiente poliza de seguro obra.

complementarioc de trabajo de

resgo (pension y salud), vida ley

para todo su personal.

Mo dar cuenta a ADINELSA de los Segun informe  del
8 accidentes o incidentes de trabajo 10% de la UIT | inspector 4]

ocumidos vy las enfermedades | porocurrencia. | supervisor de la

ocupacionales declaradas. obra.

Uso de wehiculos en malas Segun informe del
g condiciones  técnicas  yio no | 10% delaUIT | inspector o

reportar las fallas gue éstos | porocurrencia. | supervizor de la

presenten. obra.

MEDID AMBIENTE

Por incumplir normas vigentes,

Directivas o disposicion directa de Segln informe  del
10 ADINELSA  referida al Medio 15% de la UIT | inspector 4]

Ambiente. Ejecutar frabajos sin | por ocumrencia. | supervisor de la

seguir las recomendaciones del obra.

Estudic de Impacte Ambiental.

Ocaszionar dafios o perjuicios de

caracter patrimonial, por actos u

omisiones del perscnal

CONTRATISTA, a los bienes E.

patrimoniales de ADINELSA. Por | ,co 4o 1 T ﬁ?pi'.lm'rmm deul
11 | infraccion a la conservacion del . 3

medio ambiente y al patrimonio por otuImencia. sz;p:nrlsor de la

cultural de la nacién. Afectar a ohra.

bienss patrimoniales y culurales

de las comunidades nativas vy

campesinas.

Falta de orden o limpieza de la

zona de trabajo antes, durante o Segun informe del
12 después de la actividad o dejar | 5% de la UIT por | inspector o

hoyos sin la comespondients ocumencia. supervizor de la

sefalizacion y tapado con madera obra.

provisional.

ASPECTO LEGALES

Incumiplimiento al Reglamento de

Seguridad y Salud en el Trabajo Segun informe del
13 con Electricidad (R.M. N_® 111- 15% de la UIT | inspector o

2013-MEM/DM) o Mormas, por ocumencia. | supervigor de la

Procedimientos y Directivas de obra.

Seguridad vigentes:

EFECTIVIDAD
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Panalidades
Supuestes de aplicacion de Forma de .
o
N penalidad calculo FProcedimiento

Segun informe del

5% de la UIT por | inspector o
ocumencia. supervizor de la

obra.

Segun informe del

10% de la UIT inspector o

por ocurrencia. | supervisor de la

Mo reemplazo inmediato del
14 | personal cbeervado por el
Supervisor o ADINELSA

Ejecucion de Actividades sin
15 | aprobacién previa del Supervisor o

ADINELSA.
obra.
Avance de actividades en estado Segun informe del
18 desigual o defectuoso a lo 15% de la UIT inspector o
sefialado en el contrato. Trabajos por ocurrencia. | supervisor de la
mal ejecutados. obra.

Exceder el horario programado de
ejecucién de trabajos con corte de
servicio, asimismo, no efectuar la
17 | gjecucion  total del trabajo
programado por falta de recursos

15% de la UIT
por ocurrencia | Segun informe del
mas el pago de | inspector o
compensaciones | supervisor de la

1lj::‘|i['-ﬁ::‘r}sv::mal técnico, movilidad u int&nup;:rinnes. obra.
SERIEDAD Y PRESENTACION
Mo utilizacion de idenfificacion o
fotocheck del personal de la Segun informe del
18 CDNTRATI:STA. 5% de la UIT por | inspector o
Personal técnico sin uniforme o ocumrencia. supervisor de la
uso de uniforme sin el nombre y obra.
logo de La CONTRATISTA.
Segun informe del
inspector o
19 Incumplimiento del eguipamiento | 10% dela UIT | supervisor de la
ofertado en su propuesta técnica. por dia. obra yio
representante de la
Entidad.
ASPECTOS TECHICOS
Inadecuado transporte, Segun informe del
0 almacenamientc de materiales, 10% de la UIT | inspector o
equipos, herramientas o | porocurrencia. | supervisor de la
instrumentos. obra.
Segun informe del
inspector o

supervigor de la
10% de la UIT | obra yio

por dia. representante de la
Entidad
{coordinador de
obra).

Entrega de expedientes o informes
21 | fuera del plazo solicitado por el
supenvisor o la Entidad.

IMAGEM INSTITUCIOMAL
Reclamo sustentado de cualguier
ingtitucion o  usuaroc  ante
22 | ADINELSA por cualguier causa,
ocasionado por parte del personal
de La CONTRATISTA.
INFORMACION

23 Suministro de informacion emonea | 10% de la UIT | Segun informe del

// o no acorde con la realidad de los | por ocurrencia. b
BT %lbvh LA Vartond FAL
e E——— / ST 00 cas 26

Q 4w Prolongacion Pedro Miotta Ne 421, 51M [ 1) 217 200X & wwwadinelsa.cor .. ertificacic rﬁ"! e\

Segun informe del
10% de la UIT | inspector o

por ocurencia. | supervisgor de la
obra.
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Penalidades
Supuestos de aplicacion de Forma de L
o
N penalidad calculo Frocedimiento
hechos, alcanzado a la Supenvision supernvizor de la
o ADINELSA. obra.

Estas penalidades: se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) vigente al momento de cometerse la infraccion.

19. ADELANTOS

ADINELSA podra otorgar un adelanto directo (10%) y para materiales o insumos
(20%), del monto del contrato original, de acuerdo con el articulo N° 180 del
Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado.

En el caso del adelanto para materiales e insumos, se procedera de acuerdo con
el articulo 182 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. El
CONTRATISTA debera solicitaro con un plazo maximo de 10 dias calendarios
luego de iniciado el plazo de ejecucion contractual, teniendo en consideracion el
calendario de adguisicion de materiales o insumos presentado por el mismo;
asimismo, ADINELSA tendra un plaze no mayor a 15 dias calendario para la
entrega del adelanto.

20. FORMA DE PAGO

Los pagos al CONTRATISTA seran de acuerdo con las valorizaciones
presentadas mensualmente y sujetos al articulo 194° del Reglamento de la Ley de
Contracciones del Estado.

Las valorizaciones de avance de partidas ejecutadas en las obras tienen caracter
de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo dia de cada periodo mensual, por el
inspector o supervisor y el CONTRATISTA.

Los metrados de obra gjecutados se formulan y valonzan conjuntamente por el
CONTRATISTA v el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro
de los cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de
la valorizacion respectiva.

Para efectos del pago de las valorizaciones, ADINELSA debera contar con la
valorizacion del periodo correspondients, debidamente aprobado por el inspector
0 supernvisor, segln comesponda.

Conjuntamente con la valorizacion, el CONTRATISTA presentara al supenvisor o
inspector los documentos siguientes:

« Solicitud de revision y aprobacion de valorizacion al supervisor o inspector.

« Factura por el monto valorizado.

« Valorizacion del mes que comesponda suscrita por e Residente yio
representante legal del CONTRATISTA v visado por el supervisor o
inspector.

« Sustento del suministro de materales, montaje electromecanico y
fransporte de materiales.

rmaede dtalmanta por:

b e ‘//ﬁ- .

//.‘nl}‘u,.n':‘:|am:nr=—: 'ﬂ:}“ mnnmu
e / 2371212023 0981:28

Q-\. Prolongacion Pedro Miotta N2 427, 516 I 13 217 200K ':m WAL NS 3, COMLPY et acic rﬂ:ﬁl ra

Firmado digitalmente por:
DELGADO OLIVERA Ernesto
EAU 20475809882 hard
Fecha: 27/12/2023 21:21:59 ) -
Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ CONTRERAS Alan
Erancis AU 2042580988 hard

Fecha: 27/12/2023 22:0:




Firmado digitalmente por:

20425809882 hard
Fecha: 27/12/2023 21:34:38

/ EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA

TTe,

LTS

- e,
#Adln8|$a Yecenio da la lgualdad de Oportunidades para Mujares ¥ Hombres® U BICEHTERARIS
f “Afo de la unidad, la paz y & desarrollo™ - m..-:: g E:I:'.I -p:u'ﬁ
i.'u"\.

)'
Ji

2
7t

« Protocolo de pruebas de equipos y materiales, guias de remision
recepcionado en almacen de la obra.

« Planilla de mefrados con su respectivo sustento (calculos, croguis wo
planos), en fisico ¥ en magnético aprobados y visado por la supenvision.

= Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacion en el periodo
iminimo 20 fotografias fechadas las mismas que deben elaborarse en
forma continua durante toda la gjecucion de la obra y no al término de cada
mes).

« Gestion de riesgos, efectos, hitos afectados o no cumplidos, controles, etc.

= Planificacion operativa del mes siguiente en el que se explique en detalle
las restricciones detectadas que pudieran afectar la ejecucion de las
partidas comprendidas en ese periodo, y |as propuestas para liberarlas.

« El informe que detalle las actividades del monitorec ambiental v
arqueoldgico de corresponder.

« Reporte del cuademo de obra digital (actualizado a la fecha de
presentacion de la valorizacion en cuestidn).

+ Copia simple del contrato.

+« Copia simple de adendas, si fuera el caso.

+ Copia legible de cartas fianza vigente.

« Copia simple de emision de resoluciones durante el periodo de
valorizacion, de ser el caso.

« Copia simple de pdlizas de seguro vigente.

= Copia legible de la documentacion cursada con la supernvision, ADINELSA,
concesionario de distribucion, etc.

21. PARTICIPACION EN CONSORCIO
Los postores que participan en consorcio deberan contar con un maximo de dos

(2) consorciados: asi mismo, el porcentaje minimo de paricipacion de cada
consorciado es de 30%.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.l | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD

1 Camidn gnia minimo de & ton 1
2 Camioneta pickup 4x4 doble cabina 1
3 Compactadora vibrador tipo plancha 7 hp 1
4 Mezcladora de concreto de 11 p3ftolva 1
5 ibradora de concreto 2.5° 1
] Medidor de aislamiento elécirico (Megometm) y accesarios i
T Multimetro digital 1
a Equipo de Estacion Total y accesorios 1
g Tirfor minimo de 3 ton 3
10 Revelador de tension. 1
11 Pertiga telescopica. 1

[ o]
(]

Computadora Core 15 o supenior
Impresora Multifuncional a colores A3

(5]

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA

Requisitos:

Titulo profesional como Ingeniero Electricista y/o mecénico Electricista del personal clave requerido como
Residente de Obra.

ESPECIALISTA EN OBRAS CIVILES

Requisitos:

Titulo profesional como Ingeniero Civil del personal clave requerido como Especialista en Obras Civiles.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

| residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA

Requisitos:

Contar con una experiencia minima de cinco (05) afios como Residente, Supervisor, Jefe de Supervision,
Inspector, Gerente de Obra, Jefe de Obras, Coordinador de Obra en obras iguales y/o similares al objeto
de la convocatoria, que se computa desde su colegiatura del personal clave requerido como Residente de
Obra.

Se define como obras similares a la ejecucién: Construccion y/o ampliaciones de subestaciones de
potencia iguales o mayores a 60 kV, montaje electromecanicos y pruebas de Transformadores de potencia
igual o mayor a 7 MVA, montaje electromecénicos y pruebas de equipos de patio de subestaciones de
potencia iguales o mayores a 60 kV.

La participacion del profesional sera del 100% de tiempo de duracién de la ejecucion de obra.

ESPECIALISTA EN OBRAS CIVILES

Requisitos:

Contar con una experiencia minima de tres (03) afios como Residente, Jefe de Supervision, Supervisor,
Residente Adjunto, Asistente de Residente, Asistente de Supervision, Inspector, especialista en obras
civiles, Ingeniero de Disefio y Supervision de Obras Civiles, en obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura del personal clave requerido como Especialista en
Obras Civiles.

Se define como obras similares a la ejecucién: Ejecucion de obras civiles (obras nuevas o ampliaciones)
en Subestaciones de potencia eléctrica iguales o mayores de 60 kV y/o obras civiles para fundacion, bases,
cimentacién de estructuras para subestaciones de potencia y/o Centrales eléctricas.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor referencial, en
la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a los siguientes:
- Subestaciones de potencia iguales o mayores a 7 MVA, nivel de tensién igual o mayor a 60 kV,
Incluye Ampliaciones.
- Obra de Construccidon (obras nuevas y/o ampliaciones), montaje y puesta en servicio de
subestaciones eléctricas de alta tension iguales o mayores a 60 kV.
- Obra de instalacion de subestaciones transformadoras subterraneas de alta tension iguales o
mayores a 60 kV.

Acreditacién:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda

con laOpinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
tidall Gl ihatarite.con ocasion de la ejecucion de la obra que cumplWostrar de manera indubitable aquello
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

Mita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
f

Firmado digitalmente por:
00

g DELGADO OLIVERA Ernesto
EAU 20475809882 hard
Fecha: 27/12/2023 21:21:59
Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ CONTRERAS Alan
Francis FAU 20425809882 hard

Fecha: 27/12/2023 22:03:24




Firmado digitalmente por:

20425809882 hard
Fecha: 27/12/2023 21:34:38

/ EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA

CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

o ) _ _ proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6). formula:
Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9521 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos??
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién: (3 puntos)

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de| Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
3 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus | No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

B.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente

(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere ejecucion
de obras electromecanicas en alta tension.?

21 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

2 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

3 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
C para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos??

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201477.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere ejecucion de obras electromecénicas en alta tension. 3° 3!,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®?,

% gea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

27 Entre las certificaciones voluntarias méas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

2 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

30 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

31 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

32 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

for Acgreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos??

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®3, y estar
vigente** a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:

Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
( ):
B.5 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion considere ejecucion de obras electromecanicas en alta tension *° 3,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacionsg, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestién antisoborno (2 puntos)
Acreditacion:

Presenta Certificado ISO 37001

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 2 puntos

un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-

ISO37001:2017). No presenta Certificado ISO 37001

0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.*°

3 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

34 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

35 Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

% El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

87 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

38 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

0 g te/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

iafhapaiEkEkhterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.'aas.orq.mx) o del European co-operation
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos??

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion *', y estar vigente > a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

41 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

42 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
43 a dggeedinntaies de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION DE
LA SUBESTACION DE POTENCIA EN 9MVA DE LA SET ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN —
PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA, que celebra de una parte la EMPRESA
DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A, en adelante LA ENTIDAD, con

RUC N° 20425809882, con domicilio Iegal enf........ ], representada por[.............. ], identificado
con DNI N° [......... ], y de otra parte [... . ...], con RUC N° [............... ], con
domicilio legal en [... . ] mscrlta en Ia Flcha N D P ] Asiento
N° ... ...] del Reglstro de Personas Jur|d|cas delaciudadde[.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiininnn, ], con DNI N°
[, ], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], AsientoN°[............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccccvevninil. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA para la contratacion de la EJECUCION DE OBRA:
AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE POTENCIA EN 9MVA DE LA SET ANDAHUASI
DISTRITO DE SAYAN — PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION DE LA
SUBESTACION DE POTENCIA EN 9MVA DE LA SET ANDAHUASI DISTRITO DE SAYAN —
PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de
valorizacién mensual, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente
al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

0 concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

a)
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario,
el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el
articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%%® del monto del contrato

% D dad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
el veitisopitkiBhto (20%) del monto del contrato original, y en el caso de_contratos bajo la modalidad de llave en @
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original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

En el caso del adelanto para materiales e insumos, se procedera de acuerdo con el articulo 182 del
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. El contratista debera solicitarlo con un plazo
maximo de 10 dias calendarios luego de iniciado el plazo de ejecucion contractual, teniendo en
consideracion el calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el mismo;
asimismo, ADINELSA tendra un plazo no mayor a 15 dias calendario para la entrega del adelanto.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados seran asumidos durante la ejecucién contractual tanto por la ENTIDAD
como por EL CONTRATISTA, de acuerdo a lo detallado en el Anexo N° 03: Formato para asignar
los riesgos, que obra en el Expediente Técnico y segln las disposiciones previstas en la Directiva
N° 013-2017-OSCE/CD — Gestién de Riesgos en la Planificacién de la Ejecuciéon de Obras.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afos, contados a partir
de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
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Firmado digitalmente por:
LGAD! E

y Fimade dotaimectepor,
FAU 20425809882 hard
Fecha: 27/12/2023 21:21:59
Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ CONTRERAS Alan
Francis FAU 20425809882 hard




-

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Firmado digitalmente por:

20425809882 hard
Fecha: 27/12/2023 21:34:38

LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA
Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | 50 % UIT por cada dia | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | de ausencia  del | inspector o supervisor
de su participacion en la ejecuciéon del | personal en obra en el | de la obra, segun
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | plazo previsto. corresponda.
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con su . . .
obligacién de ejecutar la prestacion con el | 20 7o UIT por cada dia Segun informe  del
personal  acreditado o  debidamente de ausencia del | inspector o supervisor

o personal en obra. de la obra.
sustituido.
SEGURIDAD

3 No hacer uso de los Implementos de Segin informe  del
proteccion personal (IPP) o hacer uso de inspector o supervisor
ellos estando en mal estado, desfasadoono | 5% de la UIT por de a obra o
normado, para los trabajos que se estan | ocurrencia representante d’e la
realizando (casco, guantes, calzado entidad
dieléctrico, etc.) '

4 No hacer uso de los Equipos de Proteccién
Personal (EPP) o hacer uso de ellos estando
deteriorados o en malas condiciones de 15% de la UIT por Segun informe  del
funcionamiento, desfasado o no normados, ocurrencia inspector o supervisor
bajo condiciones inseguras. (uso de equipos de la obra.
de tierras franca y temporarias, uso de las
boletas de Seguridad, uso

5 Realizar maniobras u operacion de los Segin informe  del
equipos y/o en el sistema eléctrico, sin | 15% de la UIT por inspector o supervisor
permiso o0 autorizacion de La Supervisién, | ocurrencia. de la obra
Operador, Concesionario o ADINELSA. )

6 No cumplir con los procedimientos de Segun informe  del
trabajo seguro y/o analisis de Seguridad de égzl/(r)regiiala UIT por inspector o supervisor
las tareas (AST) en las labores realizadas. de la obra

7 Incumplimiento en la entrega a la
supervision de las pdlizas de seguro de
responsabilidad civil frente a terceros,
seguro contra accidentes personales con 10% de la UIT por Segun informe  del
vigencia durante toda la ejecucion de la . inspector o supervisor

. ; L ocurrencia.
obra, asi como la correspondiente péliza de de la obra.
seguro complementario de trabajo de riesgo
(pension y salud), vida ley para todo su
personal.

8 No dar cuenta a ADINELSA de los Segin informe  del
accidentes o incidentes de trabajo ocurridos | 10% de la UIT por inspector o supervisor
y las enfermedades ocupacionales | ocurrencia. de la obra
declaradas. ’

9 | Uso de vehiculos en malas condiciones 10% de la UIT por Segun informe  del
técnicas y/o no reportar las fallas que éstos . inspector o supervisor

ocurrencia.
presenten de la obra.
MEDIO AMBIENTE

10 Por incumplir normas vigentes, Directivas 0 | 15% de la UIT por ﬁlzggrc]:torlrc])fosrlrppeervigg:
disposicion directa de ocurrencia. de |a obra

11 | Ocasionar dafios o perjuicios de caracter
patrimonial, por actos u omisiones del Segin informe  del
personal contratista, a los bienes | 15% de la UIT por inspector o supervisor
patrimoniales de ADINELSA. Por infraccion | ocurrencia. de la obra

conservacion del medio ambiente y al '
patimaonia.cultural de la nacion. Afectar a
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bienes patrimoniales y culturales de las
comunidades nativas y campesinas.

12 | Falta de orden o limpieza de la zona de
trabajo antes, durante o después de la

5% de la UIT por Segln informe  del

@

madera provisional.

actividad o dejar hoyos sin la
correspondiente sefializacion y tapado con

ocurrencia.

inspector o supervisor
de la obra.

ASPECTO LEGALES

13 | Incumplimiento al Reglamento de

Seguridad vigentes:

Seguridad y Salud en el Trabajo con
Electricidad (R.M. N° 111-2013-MEM/DM) o
Normas, Procedimientos y Directivas de

15% de la UIT por
ocurrencia.

Segun informe del
inspector o supervisor
de la obra.

EFECTIVIDAD

14

No reemplazo inmediato del personal
observado por el Supervisor o ADINELSA

5% de la UIT por
ocurrencia.

Segun informe del
inspector o supervisor
de la obra.

15 | Ejecucioén de Actividades sin
aprobacion previa del Supervisor o
ADINELSA.

10% de la UIT
por ocurrencia

Segun informe del
inspector o supervisor
de la obra.

Trabajos mal ejecutados.

16 | Avance de actividades en estado desigual o
defectuoso a lo sefialado en el contrato.

15% de la UIT por
ocurrencia.

Segun informe del
inspector o supervisor
de la obra.

17 | Exceder el horario programado de

ejecucion de trabajos con corte de servicio;
asimismo, no efectuar la ejecucion total del
trabajo programado por falta de recursos
(personal técnico, movilidad u otro).

15% de la UIT por
ocurrencia mas el
pago de
compensaciones por
interrupciones.

Segun informe del
inspector o supervisor
de la obra.

SERIEDAD Y PRESENTACION

18

No utilizacion de identificacion o fotocheck
del personal de la Contratista. Personal
técnico sin uniforme o uso de uniforme sin
el nombre y logo de La Contratista.

5% de la UIT por
ocurrencia.

Segun informe del
inspector o supervisor
de la obra y/o
representante de la
Entidad.

19

en su propuesta técnica.

Incumplimiento del equipamiento ofertado

10% de la UIT por dia.

Segun informe del
inspector o supervisor
de la obra y/o
representante de la
Entidad.

ASPECTOS TECNICOS

instrumentos.

20 | Inadecuado transporte, almacenamiento de
materiales, equipos, herramientas o

10% de la UIT por
ocurrencia.

Segun informe del
inspector o supervisor
de la obra.

21

Entidad.

Entrega de expedientes o informes fuera
del plazo solicitado por el supervisor o la

10% de la UIT por dia.

Segun informe del
inspector o supervisor
de la obra y/o
representante de la
Entidad (coordinador
de obra).

IMAGEN INSTITUCIONAL

22 | Reclamo sustentado de cualquier

personal de La Contratista.

institucion o usuario ante ADINELSA por
cualquier causa, ocasionado por parte del

10% de la UIT por
ocurrencia.

Segun informe del
inspector o supervisor
de la obra.

INFORMACION

23 | Suministro de informacién errénea o no
acorde con la realidad de los hechos,
alcanzado a la Supervision o ADINELSA.

10% de la UIT por
ocurrencia

Segun informe del
inspector o supervisor
de la obra.
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: ANTISOBORNO

Las partes acuerdan que durante la vigencia y de forma indefinida después de finalizado el presente
contrato, cumplirdn y adoptardn medidas razonables para asegurarse que sus accionistas,
directivos, ejecutivos, trabajadores/as, contratistas, subcontratistas, agentes u otros sujetos bajo su

c influencia, cumplan con las disposiciones siguientes:
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1.1.Con la suscripcion del presente contrato, EL/LA PROVEEDOR/A se adhiere, conoce, acepta,
y se compromete a cumplir la (i) Politica Antisoborno, (ii) Lineamiento de Manejo de
donaciones, regalos y atenciones y (iii) Lineamiento de Planteamiento de inquietudes, Gestion
de denuncias e Investigacion Antisoborno de ADINELSA; asi como, no vulnerar o intentar
vulnerar el sistema de prevencién que ha implementado la institucion.

1.2.Las partes en relacién a los/as funcionarios/as de ADINELSA, no deberan en forma directa o
indirecta o inclusive a través de terceros:

a. Dar o recibir soborno, entendiéndose como tal a cualquier oferta, regalo, pago, promesa o
autorizacién de pago, de dinero o de cualquier cosa de valor, para el uso o beneficio propio
o de cualquier otra persona o entidad, en la medida en que sepa 0 tenga motivos
razonables para creer que la totalidad o una parte del dinero o cosa de valor pagado,
ofrecido, regalado, prometido o autorizado a pagar se utilizara con el fin de (i) influir sobre
cualquier acto, omisién o decision del/la funcionario/a en el desarrollo de sus funciones, (ii)
inducir al/la funcionario/a a hacer o dejar de hacer cualquier acto en violacién de su
obligacion legal, (iii) obtener cualquier ventaja indebida, o (iv) inducir al/la funcionario/a a
utilizar su influencia con algun organismo del gobierno para afectar o influir en cualquier
acto o decision de tal gobierno u organismo, con el fin de ayudar en forma indebida a
obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja indebida.

b. Realizar trafico de Influencias, entendiéndose como tal al ofrecimiento o requerimiento de
ejercer influencia inapropiada, real o supuesta, sobre un/a funcionario/a de ADINELSA o
del sector publico, a fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para la persona
instigadora del acto o para cualquier otra persona.

Las prohibiciones sefialadas se hacen extensivas a los familiares hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, de al/la funcionario/a a nivel nacional de ADINELSA o con
algun organismo de ADINELSA o del gobierno para afectar o influir en cualquier acto o decision,
con el fin de obtener alguna ventaja indebida.

1.3.EL/LA PROVEEDOR/A se obliga ademas a que ni él, ni sus propietarios, accionistas,
funcionarios, empleados y otras personas que trabajan para ella directa o indirectamente,
incluyendo, pero no limitado a sus contratistas y subcontratistas, realicen actos coercitivos
indebidos, otorguen incentivos indebidos, presenten ofertas indebidas, practiquen chantaje o
violencia; para obtener algun tipo de ventaja contractual. Por tanto, EL/LA PROVEEDOR/A seréa
el Unico responsable de asegurar el cumplimiento de las normas antisoborno por parte de
cualquiera de sus propietarios, accionistas, funcionarios, empleados, miembros,
representantes, contratistas y subcontratistas, para lo cual se obliga a adoptar las medidas
razonables para asegurar que ni él ni las personas antes indicadas pudieran practicar los actos
sefialados.

1.4.EL/LA PROVEEDOR/A se obliga a informar a sus accionistas, socios, directores, ejecutivos,
funcionarios, abogados, asesores, representantes, agentes, representantes legales,
apoderados, asesores y personal en general, sobre la obligacion de cumplimiento de la Politica
Antisoborno de ADINELSA.

1.5.EL/LA PROVEEDOR/A se obliga a informar oportunamente a ADINELSA, de cualquier acto
indebido descrito en el presente, en la medida que tenga conocimiento o los motivos razonables
para dicha comunicacién.

1.6.Si EL/LA PROVEEDORY/A tiene alguna duda razonable o razones para creer que un pago
prohibido se ha hecho, prometido o autorizado, cooperara de buena fe con ADINELSA para la
investigacion y determinacion de tal situacion.

Las partes acuerdan que ADINELSA, podrd de manera directa 0 a través de terceros, realizar
inspecciones o cualquier tipo de revisiones a fin de determinar si EL/LA PROVEEDOR/A cumple
con las obligaciones establecidas en la presente Clausula. ADINELSA dentro de este marco podréa
pedir informacién o documentacion relacionada al cumplimiento de dichas obligaciones, debiendo
EL/LA PROVEEDOR/A proporcionar o entregar lo solicitado. La negativa de EL/LA PROVEEDOR/A
a epiregar la informacion o documentacion solicitada sera causal de resolucion automatica del
meg‘%gsidad de declaracion judicial previa. Ante esta terminacion, ADINELSA podra
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retener cualquier monto o adeudo, considerando que pudiera estar comprometido en tales practicas
indebidas, respecto de lo cual EL/LA PROVEEDOR/A expresa su conformidad y aceptacion.
Asimismo, EL/LA PROVEEDOR/A sera responsable por los dafios y perjuicios que su accion u
omisidn pudiera ocasionar a ADINELSA, autorizando desde ya a ADINELSA a compensar el monto
correspondiente a los dafios y perjuicios estimados, con la retribucién o cualquier otra acreencia
pendiente de pago a su favor.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Arbitro Unico de acuerdo a las reglas de la institucion
arbitral elegida. LA ENTIDAD propone la siguiente instituciéon arbitral: Centro de Arbitraje de la
Cémara de Comercio de Lima.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeiceeeineesineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

4 De acyerda,con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
[ s deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
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‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*’.

47 Para _ mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
Mndecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Nuamero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

.
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

@
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LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 004-2023-ADINELSA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente

efectyada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. Notenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el
plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° 005-2023-ADINELSA.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

48 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

4% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
50

a
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

20425809882 hard
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Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV5L

5 Monto total de la oferta

i

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segun corresponda

51 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
er decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
pri@%‘g&gﬁ%‘g&@uieme es igual o superior a cinco (5), el valor seréiynytado en un centésimo.
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Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

e Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo
en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece
el documento escaneado del precio de la oferta.
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LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTmaTo | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES* T'POV'EEITC;';"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

\

52

53

54

55

56

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 005-2023-ADINELSA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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