

F107

GRIS682024-0002213

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES					
FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO:			02/09//2024		
AREA USUARIA:			SUB-GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES		
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:			CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR AYACUCHO C-10 A LA C-15 Y C-17 A LA C-19, JR MOQUEGUA C-1 Y C-2, JR. TACNA C-8 Y C-9, JR LAMBAYEQUE C-7 Y C-8, JR MESONES MURO C-7 Y EL PSJE LUIS ALBERTO SANCHEZ C-1, DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CON CUI N.º 2461149		
ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:			----		
Nº DE REFERENCIA DEL PAC:			11		
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:					
Código			2461149		
Documento que declaró la viabilidad			-		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
DATOS DEL REQUERIMIENTO:					
Documento de requerimiento			INFORME N°003978-2024-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL		
Fecha de recepción			14/08/2024		
MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA:					
Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S):			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS:			NO		
SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN:			NO		
Documento de aprobación de la estandarización			-		
Fecha de aprobación			-		
SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO:			NO		
Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-		
Fecha de inicio de vigencia			-		

REQUERIMIENTO:				Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO:							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA:							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO:							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<p align="center">3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</p> <p align="center">SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</p> <p align="center">ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</p>							

- DEL PROVEEDOR: IDROGO AGUILAR ALEXIS CARLOS- S/ 181,044.55 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO CON 55/100 SOLES)

FORMATO 018 - ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	Parcial (MILES)	Determinación del Precio de la Consultoría de Obras	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
1.1 Supervisión y Control de Obra	1	1	187,884.11
1.2 Liquidación de Obra	1	1	11,144.44
TOTAL			199,028.55


1.1 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

Descripción	Unidad	Cant.	Cost.	Tiempo (horas)	Valor Unitario	Parcial
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)						
A.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE RESPONSABLE						
Supervisor de obra	Mes	1.00	1.00	5.00	8,500.00	8,500.00
Supervisor de obra asistente	Mes	1.00	1.00	5.00	4,000.00	4,000.00
Supervisor de obra en seguridad de obra - SALUD EN EL TRABAJO	Mes	1.00	1.00	5.00	4,000.00	4,000.00
A.2 PERSONAL TÉCNICO						
Topógrafo - CONTROL DE OBRA PERMANENTE	Mes	1.00	1.00	5.00	3,500.00	3,500.00
B. ALQUILER Y OTROS						
B.1 ALQUILER DE EQUIPO DE SUPERVISIÓN	Mes	1.00	1.00	5.00	700.00	700.00
B.2 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORA E IMPRESORA)	Mes	1.00	1.00	5.00	1,000.00	1,000.00
B.3 ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL DE INGENIERO - ALICERADO)	Mes	1.00	1.00	5.00	1,000.00	1,000.00
B.4 ALQUILER DE DOCUMENTOS	Mes	1.00	1.00	5.00	300.00	300.00
B.5 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	Mes	1.00	1.00	5.00	200.00	200.00
B.6 ALQUILER DE CAMIONETA 4 x 4	Mes	1.00	1.00	5.00	3,500.00	3,500.00
C. GASTOS FIJOS						
C.1 GASTOS FINANCIEROS	gb	1.00	1.00	1.00	618.75	618.75
C.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	gb	1.00	1.00	1.00	19.00	19.00
C.3 COSTO POR EMISIÓN DE POLIZA	gb	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
C.4 CARTA FIANZA DE FUEL CUMPLIMIENTO	gb	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
D. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (personal profesional y técnico)						
D.1 CASCO	gb	1.00	1.00	1.00	35.00	35.00
D.2 CHALECO	gb	1.00	1.00	1.00	25.00	25.00
D.3 ZAPATOS DE SEGURIDAD	gb	1.00	1.00	1.00	60.00	60.00
D.4 LENTES	gb	1.00	1.00	1.00	10.00	10.00
PARCIAL					5.00%	179,567.73
UTILIDAD						5.77% 10,300.36
SUB TOTAL						189,868.14
IGV (18%)						34,177.41
TOTAL						224,045.55

2.2 - LIQUIDACIÓN DE OBRA

Descripción	Unidad	Cant.	Cost.	Tiempo (horas)	Valor Unitario	Parcial
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)						
A.1 PERSONAL PROFESIONAL						
Supervisor de obra	Mes	1.00	1.00	1.00	8,500.00	8,500.00
B. ALQUILERES Y OTROS						
B.1 Alquiler de Oficina en Campo	Mes	1.00	1.00	1.00	800.00	800.00
B.2 ALQUILER DE EQUIPO DE SUPERVISIÓN	Mes	1.00	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
B.3 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORA E IMPRESORA)	Mes	1.00	1.00	1.00	300.00	300.00
B.4 ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO	Mes	1.00	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
B.5 ALQUILER DE DOCUMENTOS	Mes	1.00	1.00	1.00	300.00	300.00
B.6 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	Mes	1.00	1.00	1.00	200.00	200.00
B.7 ALQUILER DE CAMIONETA 4 x 4	Mes	1.00	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
C. GASTOS FIJOS						
C.1 GASTOS FINANCIEROS	gb	1.00	1.00	1.00	618.75	618.75
C.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	gb	1.00	1.00	1.00	19.00	19.00
C.3 COSTO POR EMISIÓN DE POLIZA	gb	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
D. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (personal profesional y técnico)						
D.1 CASCO	gb	1.00	1.00	1.00	35.00	35.00
D.2 CHALECO	gb	1.00	1.00	1.00	25.00	25.00
D.3 ZAPATOS DE SEGURIDAD	gb	1.00	1.00	1.00	60.00	60.00
D.4 LENTES	gb	1.00	1.00	1.00	10.00	10.00
PARCIAL					5.00%	16,813.75
UTILIDAD						5.00% 840.69
SUB TOTAL						17,654.44
IGV (18%)						3,177.80
TOTAL						20,832.24

1/ Las Tarifas incluyen costos directos, cargos sociales, tributos, gastos generales y utilidades (Art. 14 RLC Ley N° 30225)


Alexis Carlos N. Idrogo Aguilar
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 170911

- DEL PROVEEDOR: HEDA INGENIEROS EIRL. – S/ 186,189.09 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 09/100 SOLES)




- EJECUCIÓN DE OBRAS EN GENERAL.
- RESIDENCIA Y SUPERVISIONES DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


FORMATO E10 - ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN						
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN		Parcial (MÉSES)		Determinación del Plazo de		GASTOS DE
1.1.- Supervisión y Control de Obra		5.00		6.00		178,657.61
1.2.- Liquidación de Obra		1.00				7,531.48
				6.00		TOTAL: 186,189.09
1.1.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA						
Descripción	Unidad	Cant.	Coef	Tiempo (meses)	Valor Unitario	Parcial
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)						
a.1.-PERSONAL PROFESIONAL CLAVE HOMOLOGADO						
SUPERVISOR DE OBRA	Mes	1.00	1.00	5.00	9,800.00	49,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Mes	1.00	1.00	5.00	4,600.00	23,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Mes	1.00	1.00	5.00	4,600.00	23,000.00
a.2.-PERSONAL TECNICO						
TOPOGRAFO - CONTROL DE OBRA PERMANENTE	Mes	1.00	1.00	5.00	3,000.00	15,000.00
a.3.-ALQUILER Y OTROS						
ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	Mes	1.00	1.00	5.00	800.00	4,000.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORA E IMPRESORA)	Mes	1.00	1.00	5.00	1,200.00	6,000.00
ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICO (ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL DE INGENIERO + ACCESORIOS)	Mes	1.00	1.00	5.00	1,000.00	5,000.00
COPIA DE DOCUMENTOS	Mes	1.00	1.00	5.00	350.00	1,750.00
UTILES DE ESCRITORIO	Mes	1.00	1.00	5.00	350.00	1,750.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4	Mes	1.00	1.00	5.00	3,000.00	15,000.00
a.4.-GASTOS FIJOS						
GASTOS FINANCIEROS						
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	gb	1.00	1.00	1.00	675.00	675.00
COSTO POR EMISION DE POLIZA	gb	1.00	1.00	1.00	20.00	20.00
PARCIAL						144,195.00
UTILIDAD						7,209.75
SUB TOTAL						151,404.75
IGV (18%)						27,252.86
TOTAL						178,657.61
2.2.- LIQUIDACIÓN DE OBRA						
Descripción	Unidad	Cant.	Coef	Tiempo (Mes)	Valor Unitario	Parcial
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)						
a.-PERSONAL PROFESIONAL						
Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	0.50	9,800.00	4,900.00
B.- ALQUILERES Y OTROS						
a.- Alquileres de Oficinas en Campo						
ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	mes	1.00		0.50	800.00	400.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORA E IMPRESORA)	mes	1.00		0.50	1,200.00	600.00
COPIA DE DOCUMENTOS	mes	1.00		0.50	350.00	175.00
b.- Servicios legales y notariales						
Servicios legales y notariales	global	1.00		0.50	3.68	3.68
PARCIAL						6,078.68
UTILIDAD						303.93
SUB TOTAL						6,382.61
IGV						1,148.87
TOTAL						7,531.48

- DEL PROVEEDOR: SALAZAR ANDONAYRE ROLANDO JESUS- S/ 186,313.08 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE CON 08/100 SOLES)



SALAZAR ANDONAYRE ROLANDO JESUS
INGENIERO CIVIL - Reg. CIP N° 98397
REG. CONSULTOR C-3944

- Servicios de Consultoría en General: Residente y
 Supervisores de Obra
 - Estudios de Preproyecto y Estudios Definitivos
 - Asesorías Técnicas
 - Ejecución de Proyectos Públicos y Privados



7. La propuesta ofertada incluye los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el Valor Referencial.

8. La propuesta se presenta en moneda nacional (S/ SOLES)

9. La forma de pago será acorde a los términos de referencia

B. OFERTA ECONOMICA
 De conformidad con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi propuesta económica es la siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PLAZO DEL SERVICIO	MONTO S/
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. AYACUCHO C-10 A LA C-15 Y C-17 A LA C-19, JR. MOQUEGUA C-1 Y C-2, JR. TACNA C-8 Y C-9, JR. LAMBAYEQUE C-7 Y C-8, JR. MESONESMURTO C-7 Y EL PSJE, LUIS ALBERTO SANCHEZ C-1, DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DEBAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI N°2461149	150 días calendarios	S/ 178,657.61
LIQUIDACION DE OBRA	30 días calendarios	S/ 7,655.47
Son: Ciento Ochenta y Seis Mil Trescientos Trece Con 08/100 Soles		S/ 186,313.08

Se adjunta el detalle siguiente

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN				
ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV	
1.1.- Supervisión y Control de Obra	5.00	6.00	178,657.61	TOTAL: 186,313.08
1.2.- Liquidación de Obra	1.00		7,655.47	

1.1.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

Descripción	Unidad	Cant. (1)	Coef. (2)	Tiempo (meses) (3)	Valor Unitario (4)	Parcial (5)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)						
a.1.- PERSONAL PROFESIONAL CLAVE HOMOLOGADO						
SUPERVISOR DE OBRA	Mes	1.00	1.00	5.00	10,000.00	50,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Mes	1.00	1.00	5.00	4,500.00	22,500.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Mes	1.00	1.00	5.00	4,500.00	22,500.00
a.2.- PERSONAL TECNICO						
TOPOGRAFO - CONTROL DE OBRA PERMANENTE	Mes	1.00	1.00	5.00	3,000.00	15,000.00


a.3.- ALQUILER Y OTROS						
ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISIÓN	Mes	1.00	1.00	5.00	800.00	4,000.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORA E IMPRESORA)	Mes	1.00	1.00	5.00	1,200.00	6,000.00
ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICO (ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL DE INGENIERO + ACCESORIOS)	Mes	1.00	1.00	5.00	1,000.00	5,000.00
COPIA DE DOCUMENTOS	Mes	1.00	1.00	5.00	350.00	1,750.00
UTILES DE ESCRITORIO	Mes	1.00	1.00	5.00	350.00	1,750.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4	Mes	1.00	1.00	5.00	3,000.00	15,000.00
a.4.- GASTOS FIJOS						
GASTOS FINANCIEROS						
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	glb	1.00	1.00	1.00	675.00	675.00
COSTO POR EMISION DE POLIZA	glb	1.00	1.00	1.00	20.00	20.00
PARCIAL						144,195.00
UTILIDAD						7,209.75
SUB TOTAL						151,404.75
IGV (18%)						27,252.86
TOTAL						178,657.61

2.2.- LIQUIDACIÓN DE OBRA

Descripción	Unidad	Cant. (1)	Coef. (2)	Tiempo (Mes) (3)	Valor Unitario (4)	Parcial (5)
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)						
a.- PERSONAL PROFESIONAL						
Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	0.50	10,000.00	5,000.00
B.- ALQUILERES Y OTROS						
a.- Alquileres de Oficinas en Campo						
ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISIÓN	mes	1.00		0.50	800.00	400.00
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORA E IMPRESORA)	mes	1.00		0.50	1,200.00	600.00
COPIA DE DOCUMENTOS	mes	1.00		0.50	350.00	175.00
b.- Servicios legales y notariales						
Servicios legales y notariales	global	1.00		0.50	3.75	3.75
PARCIAL						6,178.75
UTILIDAD					5.0%	308.94
SUB TOTAL						6,487.69
IGV					18.0%	1,167.78
TOTAL						7,655.47

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

En caso de resultar ser elegido, me comprometo a mantener confidencialidad respecto de toda la información obtenida, a no divulgar ningún material o información a terceras personas sin la previa autorización y a no utilizar la información de cualquier manera que pudiera generar conflictos con los intereses de la entidad.

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA					
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:
MONTO	S/ 181,044.55 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO CON 55/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
1. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:		
20/08/2024			23/08/2024		
PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			NO		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					