

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	META 095						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	326						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2452568					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 1286-2025-GRA-GGR/GRI-SGSL		Fecha de recepción	12/04/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		ANEXO - 1
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		ANEXO - 2

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 4,519,686.63				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
ANEXO - 2							

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/04/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/04/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL</p> <p>Mg. CPC. Alfredo Huinostroza Ramírez Resp. Programación y Licitaciones</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
----	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXO – 01

○ DETALLE DE LA ESTRUCTURA
DE COMPONENTES O RUBROS
DE LOS PROVEEDORES

✓



DESAGREGADO DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION

Código de Proyecto
Página : 1 de 3
Especialidad : Costos y Presupuestos

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/	VALOR TOTAL S/
01.00.00	GASTOS DE SUPERVISION FIJOS					87,604.11
01.01.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1.00	Gastos de Preparación de Oferta para la Licitación	gib	1.00		1,500.00	1,500.00
2.00	Gastos de licitación (adquisición de Bases y Gastos Notariales)	gib	1.00		500.00	500.00
3.00	Gastos de Inspección de Obra	gib	1.00		1,500.00	1,500.00
4.00	Útiles de Oficina	gib	1.00		10,650.00	10,650.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						14,150.00
01.02.00	GASTOS DE EXAMEN MEDICO FUNCIONAL (LEY 29783)					
1.00	Examen pre ocupacional	und	12.00		169.49	2,033.88
2.00	Examen de retiro	und	12.00		169.49	2,033.88
TOTAL DE GASTOS DE EXAMEN MEDICO FUNCIONAL (LEY 29783)						4,067.76
01.03.00	GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS					
01.03.01	FIANZAS: CONTRATACION					
1.00	Garantía de fiel cumplimiento del contrato (vigencia hasta la liquidación)	S/	1.00		35,757.17	35,757.17
2.00	Garantía del adelanto directo (renovación c/3 meses)	S/	1.00		22,256.27	22,256.27
01.03.02	SEGUROS: CONTRATACION					
1.00	Seguro SCTR del personal técnico (vigencia durante ejecución de la obra)	S/	1.00		10,826.94	10,826.94
01.03.03	IMPUESTOS PAGO SENSICO E ITF					
1.00	Impuesto a las transacciones financieras (ITF contrato)	S/	1.00		545.97	545.97
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS						69,386.35
02.00.00	GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES					4,337,270.80
02.01.00	PERSONAL PROFESIONAL - AUXILIAR					S/ 2,679,600.00
PERSONAL PROFESIONAL						
1.00	Jefe de Supervisión	mes	1.00	24.00	S/ 17,000.00	S/ 408,000.00
2.00	BIM Management	mes	1.00	24.00	S/ 13,500.00	S/ 324,000.00
3.00	Especialista en Estructuras	mes	1.00	18.00	S/ 12,000.00	S/ 216,000.00
4.00	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	18.00	S/ 12,000.00	S/ 216,000.00
5.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00	12.00	S/ 12,000.00	S/ 144,000.00
6.00	Especialista en Instalaciones Mecanica Eléctrica	mes	1.00	12.00	S/ 12,000.00	S/ 144,000.00
7.00	Especialista en Instalaciones de Comunicaciones	mes	1.00	12.00	S/ 12,000.00	S/ 144,000.00
8.00	Especialista en Mecanica de Suelos	mes	1.00	12.00	S/ 12,000.00	S/ 144,000.00
9.00	Especialista Ambiental, Seguridad y Salud	mes	1.00	24.00	S/ 10,000.00	S/ 240,000.00
10.00	Especialista en Costos y Valorizaciones	mes	1.00	24.00	S/ 10,000.00	S/ 240,000.00
11.00	Ingeniero Asistente de Supervisión	mes	2.00	24.00	S/ 8,000.00	S/ 384,000.00
PERSONAL AUXILIAR						
12.00	Chofer	mes	1.00	24.00	S/ 3,150.00	S/ 75,600.00
02.02.00	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES					S/ 1,367,935.80
1.00	Obligaciones del Empleador	Gib	1.00	9%		S/ 241,164.00
2.00	Asig. Fam. + ESSALUD + C.T.S. + Vacaciones + Gratificación	Gib	1.00	42.05%		S/ 1,126,771.80
02.03.00	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL					S/ 22,032.00
1.00	Casacos de protección	und	12.00	6.00	S/ 15.00	S/ 1,080.00
2.00	Respirador media cara de partículas	und	12.00	6.00	S/ 18.00	S/ 1,296.00
3.00	Guantes de protección	und	12.00	12.00	S/ 9.00	S/ 1,296.00
4.00	Uniforme y chaleco reflectivo	und	12.00	6.00	S/ 100.00	S/ 7,200.00
5.00	Zapato de seguridad	par	12.00	6.00	S/ 70.00	S/ 5,040.00
6.00	Orejeras adaptable a casco	und	12.00	12.00	S/ 30.00	S/ 4,320.00
7.00	Barbiquejo	und	12.00	12.00	S/ 6.00	S/ 864.00
8.00	Corta viento	und	12.00	6.00	S/ 13.00	S/ 936.00
02.04.00	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO					S/ 46,890.00
1.00	Equipos de Computo y para programa BIM	und	8.00		S/ 4,990.00	S/ 39,920.00
2.00	Impresoras Multifuncional	und	1.00		S/ 4,500.00	S/ 4,500.00
3.00	Botiquin para oficina inc. medicamentos	und	1.00		S/ 120.00	S/ 120.00
4.00	Mobiliario para oficina	gib	1.00		S/ 2,350.00	S/ 2,350.00
02.05.00	ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD					S/ 29,650.00
1.00	Equipos para control de calidad de concreto	mes	1.00	18.00	S/ 1,000.00	S/ 18,000.00
1.00	Diseños de mezcla concreto	und	3.00		S/ 550.00	S/ 1,650.00
2.00	Prueba de calidad del concreto (rotura de probetas)	und	320.00		S/ 30.00	S/ 9,600.00
3.00	Prueba de densidad de campo	und	8.00		S/ 50.00	S/ 400.00
02.06.00	ALQUILERES Y SERVICIOS					S/ 55,200.00
1.00	Alquiler local de oficina	mes	1.00	24.00	S/ 1,250.00	S/ 30,000.00
2.00	Servicios Basicos de Operación (Agua, Energía, Teléfono)	mes	1.00	24.00	S/ 650.00	S/ 15,600.00
3.00	Gastos de envío de encomiendas y mensajería	mes	1.00	24.00	S/ 400.00	S/ 9,600.00
02.07.00	VEHICULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO					S/ 112,800.00
1.00	Camioneta	mes	1.00	24.00	S/ 3,500.00	S/ 84,000.00
2.00	Combustible	gln	60.00	24.00	S/ 20.00	S/ 28,800.00
02.08.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					S/ 23,163.00
1.00	Útiles de Oficina	Gib	1.00		S/ 23,163.00	S/ 23,163.00
TOTAL DE GASTOS						4,424,874.91
UTILIDAD 10%						442,487.49
SUBTOTAL						4,867,362.40
IGV 18%						876,125.23
TOTAL DE GASTOS SUPERVISION S/						5,743,487.63

ESTELA PALOMINO RUIZ
ARQUITECTO
C.A.P. 8448



DESAGREGADO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Código de Proyecto

Página : 2 de 3

Especialidad : Costos y
Presupuestos

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
01.00.00	GASTOS DE SUPERVISION FIJOS					1,602.44
01.01.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					1,600.00
1.00	Gastos de Preperación de Oferta para la Licitac	glb	1.00		750.00	750.00
2.00	Utiles de Oficina	glb	1.00		850.00	850.00
01.02.00	GASTOS DE EXAMEN MEDICO FUNCIONAL (LEY 29783)					
	examen pre ocupacional	und	3.00		169.49	508.47
	examen de retiro	und	3.00		169.49	508.47
01.03.00	GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS					2.44
01.03.01	IMPUESTOS PAGO SENSICO E ITF					
1.00	Impuesto a las transacciones finacieras (ITF co	S/	1.00		2.44	2.44
02.00.00	GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES					168,085.00
02.01.00	PERSONAL PROFESIONAL - AUXILIAR					40,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL					
1.00	JEFE DE SUPERVISION	mes	1.00	12.00	17,000.00	17,000.00
2.00	Especialista Equipamiento Biomedico	mes	1.00	12.00	13,000.00	13,000.00
3.00	Tecnico Especialista en Instalaciones de Equipos Biomedicos	mes	1.00	12.00	10,000.00	10,000.00
02.02.00	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES					20,260.00
	Obligaciones del Empleador	Glb	1.00	9.00%		3,600.00
	Asig. Fam. + ESSALUD + C.T.S. + Vacaciones	Glb	1.00	41.65%		16,660.00
02.03.00	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL					1,400.00
1.00	Camisa con Identificacion	und	4.00		350.00	1,400.00
02.04.00	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO					71,340.00
1.00	Equipos de Cómputo para programa BIM	und	2.00	12.00	1,600.00	38,400.00
2.00	Impresoras Multifuncional	und	2.00	12.00	950.00	22,800.00
3.00	Mobiliario para oficina	glb	1.00	12.00	720.00	8,640.00
4.00	Botiquin para oficina inc. medicamentos	und	1.00	2.00	750.00	1,500.00
02.05.00	ALQUILERES Y SERVICIOS					33,000.00
1.00	Alquiler local de oficina	mes	1.00	12.00	2,000.00	24,000.00
2.00	Servicios Básicos de Operación (Agua, Energía	mes	1.00	12.00	750.00	9,000.00
02.06.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					2,085.00
	Utiles de Oficina	Glb	1.00		2,085.00	2,085.00
TOTAL DE GASTOS						169,687.44
UTILIDAD 10%					-	16,968.74
SUBTOTAL						186,656.18
IGV 18%					-	33,598.11
TOTAL DE GASTOS SUPERVISION S/.					-	220,254.29





RESUMEN DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROYECTO

Código de Proyecto :
Página : 3 de 3
Especialidad : Costos y Presupuestos

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

ANALISIS DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROYECTO

DURACION DE LA OBRA (meses) 24 meses
DURACION DE LA LIQUIDACIÓN (meses) 2 meses

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PORCENTAJE PARTICIPACION	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
01.00.00	GASTOS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROYECTO						
01.01.00	PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR						
	PERSONAL PROFESIONAL						
1.00	Liquidador del Proyecto	mes	1.00	100%	3.00	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
2.00	Esp. en adm. de contratos y contrataciones del estado	mes	1.00	100%	3.00	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00
3.00	Esp. en cierre de proyecto (econ, archi, ing)	mes	1.00	100%	3.00	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00
TOTAL DE GASTOS DE REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR							66,000.00
01.02.00	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES						
	Obligaciones del Empleador	Glb	1.00	9%			S/ 5,940.00
	Asig. Fam. + ESSALUD + C.T.S. + Vacaciones + Gratificació	Glb	1.00	34.20%			S/ 36,936.00
TOTAL DE GASTOS DE BENEFICIOS SOCIALES							42,876.00
01.03.00	VEHICULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO						
1.00	Camioneta	mes	1.00		1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
2.00	Combustible	gln	20.00		1.00	S/ 20.00	S/ 400.00
TOTAL DE GASTOS DE VEHICULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO							5,400.00
01.04.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
	Utiles de Oficina	Glb	1.00			S/ 1,252.50	1,252.50
TOTAL DE GASTOS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							1,252.50
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROYECTO							115,528.50
UTILIDAD			10%				11,552.85
SUBTOTAL							127,081.35
IGV			18%				22,874.64
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROYECTO - INFRAESTRUCTURA (INC. IGV) S/.							149,955.99

ESTELA PALOMINO SUAZ
ARQUITECTO
C.A.P. 5448




CUADRO RESUMEN

Código de Proyecto	
Página	: 1 de 1
Especialidad	: Costos y Presupuestos

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

RESUMEN:	
TOTAL COSTO DE SUPERVISION, INC. IGV	5,743,487.63
TOTAL COSTO DE EQUIPAMIENTO, INC. IGV	220,254.29
TOTAL DE COSTO DE LIQUIDACION, INC. IGV	149,955.99
COSTO TOTAL DE SUPERVISION +EQUIPAMIENTO Y LIQUIDACION DEL PROYECTO	6,113,697.91

VALOR REFERENCIAL VR	SIN IGV	CON IGV
S/ 6,113,697.91	S/ 5,181,099.92	S/ 6,113,697.91





DESAGREGADO DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION

Código de Proyecto
Pagina : 1 de 3
Especialidad : Costos y Presupuestos

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
01.00.00	GASTOS DE SUPERVISION FIJOS					285,438.58
01.01.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1.00	Gastos de Preparación de Oferta para la Licitación	gib	1.00		S/ 2,500.00	2,500.00
2.00	Gastos de licitación (adquisición de Bases y Gastos Notariales)	gib	1.00		S/ 750.00	750.00
3.00	Gastos de Inspección de Obra	gib	1.00		S/ 2,850.00	2,850.00
4.00	Útiles de Oficina	gib	1.00		S/ 5,472.00	5,472.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						11,572.00
01.02.00	GASTOS DE EXAMEN MEDICO FUNCIONAL (LEY 29783)					
1.00	Examen pre ocupacional	und	12.00		S/ 569.49	6,833.88
2.00	Examen de retiro	und	12.00		S/ 569.49	6,833.88
TOTAL DE GASTOS DE EXAMEN MEDICO FUNCIONAL (LEY 29783)						13,667.76
01.03.00	GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS					
01.03.01	FIANZAS: CONTRATACION					
1.00	Garantía de fiel cumplimiento del contrato (vigencia hasta la liquidación)	S/	1.00		S/ 134,089.39	134,089.39
2.00	Garantía del adelanto directo (renovación c/3 meses)	S/	1.00		S/ 83,461.01	83,461.01
01.03.02	SEGUROS: CONTRATACION					
1.00	Seguro SCTR del personal técnico (vigencia durante ejecución de la obra)	S/	1.00		S/ 40,601.03	40,601.03
01.03.03	IMPUESTOS PAGO SENSICO E ITF					
1.00	Impuesto a las transacciones financieras (ITF contrato)	S/	1.00		S/ 2,047.39	2,047.39
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS						260,198.82
02.00.00	GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES					4,792,340.00
02.01.00	PERSONAL PROFESIONAL - AUXILIAR					S/ 2,985,600.00
PERSONAL PROFESIONAL						
1.00	Jefe de Supervisión	mes	1.00	24.00	S/ 18,000.00	S/ 432,000.00
2.00	BIM Management	mes	1.00	24.00	S/ 15,000.00	S/ 360,000.00
3.00	Especialista en Estructuras	mes	1.00	18.00	S/ 13,500.00	S/ 243,000.00
4.00	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	18.00	S/ 13,500.00	S/ 243,000.00
5.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00	12.00	S/ 13,500.00	S/ 162,000.00
6.00	Especialista en Instalaciones Mecánica Eléctrica	mes	1.00	12.00	S/ 13,500.00	S/ 162,000.00
7.00	Especialista en Instalaciones de Comunicaciones	mes	1.00	12.00	S/ 13,500.00	S/ 162,000.00
8.00	Especialista en Mecánica de Suelos	mes	1.00	12.00	S/ 13,500.00	S/ 162,000.00
9.00	Especialista Ambiental, Seguridad y Salud	mes	1.00	24.00	S/ 12,000.00	S/ 288,000.00
10.00	Especialista en Costos y Valorizaciones	mes	1.00	24.00	S/ 12,000.00	S/ 288,000.00
11.00	Ingeniero Asistente de Supervisión	mes	2.00	24.00	S/ 8,500.00	S/ 408,000.00
PERSONAL AUXILIAR						
12.00	Chofer	mes	1.00	24.00	S/ 3,150.00	S/ 75,600.00
02.02.00	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES					S/ 1,522,656.00
1.00	Obligaciones del Empleador	Gib	1.00	9%		S/ 268,704.00
2.00	Asig. Fam. + ESSALUD + C.T.S. + Vacaciones + Gratificación	Gib	1.00	42.00%		S/ 1,253,952.00
02.03.00	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL					S/ 23,184.00
1.00	Cascos de protección	und	12.00	6.00	S/ 16.00	S/ 1,152.00
2.00	Respirador media cara de partículas	und	12.00	6.00	S/ 19.00	S/ 1,368.00
3.00	lentes de protección	und	12.00	12.00	S/ 10.00	S/ 1,440.00
4.00	uniforme y chaleco reflectivo	und	12.00	6.00	S/ 95.00	S/ 8,840.00
5.00	zapato de seguridad	par	12.00	6.00	S/ 85.00	S/ 6,120.00
6.00	orejeras adaptable a casco	und	12.00	12.00	S/ 30.00	S/ 4,320.00
7.00	barbiquejo	und	12.00	12.00	S/ 6.00	S/ 864.00
8.00	correa viento	und	12.00	6.00	S/ 15.00	S/ 1,080.00
02.04.00	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO					S/ 35,193.00
1.00	Equipos de Cómputo y para programa BIM	und	8.00		S/ 3,578.00	S/ 28,624.00
2.00	Impresoras Multifuncional	und	1.00		S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
3.00	Botiquin para oficina inc. medicamentos	und	1.00		S/ 115.00	S/ 115.00
4.00	Mobiliario para oficina	gib	1.00		S/ 2,954.00	S/ 2,954.00
02.05.00	ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD					S/ 25,540.00
1.00	Equipos para control de calidad de concreto	mes	1.00	18.00	S/ 950.00	S/ 17,100.00
1.00	Diseños de mezcla concreto	und	3.00		S/ 600.00	S/ 1,800.00
2.00	Prueba de calidad del concreto (rotura de probetas)	und	320.00		S/ 20.00	S/ 6,400.00
3.00	Prueba de densidad de campo	und	8.00		S/ 30.00	S/ 240.00
02.06.00	ALQUILERES Y SERVICIOS					S/ 61,680.00
1.00	Alquiler local de oficina	mes	1.00	24.00	S/ 1,520.00	S/ 36,480.00
2.00	Servicios Básicos de Operación (Agua, Energía, Teléfono)	mes	1.00	24.00	S/ 650.00	S/ 15,600.00
3.00	Gastos de envío de encomiendas y mensajería	mes	1.00	24.00	S/ 400.00	S/ 9,600.00
02.07.00	VEHICULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO					S/ 112,800.00
1.00	Camioneta	mes	1.00	24.00	S/ 3,500.00	S/ 84,000.00
2.00	Combustible	gln	60.00	24.00	S/ 20.00	S/ 28,800.00
02.08.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					S/ 25,687.00
1.00	Útiles de Oficina	Gib	1.00		S/ 25,687.00	S/ 25,687.00
TOTAL DE GASTOS						5,077,778.58
UTILIDAD 10%						507,777.86
SUBTOTAL						5,585,556.44
IGV 18%						1,005,400.16
TOTAL DE GASTOS SUPERVISION S/.						6,590,956.60

ALABASTRO S.A.C.

José Luis Palomino Gutiérrez
DNI: 45040739
GERENTE GENERAL



DESAGREGADO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Código de Proyecto

Página : 2 de 3


Especialidad : Costos y
Presupuestos

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
01.00.00	GASTOS DE SUPERVISION FIJOS					1,831.44
01.01.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					1,829.00
1.00	Gastos de Preperación de Oferta para la Licitad	glb	1.00		954.00	954.00
2.00	Utiles de Oficina	glb	1.00		875.00	875.00
01.02.00	GASTOS DE EXAMEN MEDICO FUNCIONAL (LEY 29783)					
	examen pre ocupacional	und	3.00		365.58	1,096.74
	examen de retiro	und	3.00		365.58	1,096.74
01.03.00	GASTOS FINANCIEROS POR GARANTIAS					2.44
01.03.01	IMPUESTOS PAGO SENSICO E ITF					
1.00	Impuesto a las transacciones financieras (ITF co	S/	1.00		2.44	2.44
02.00.00	GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES					172,000.00
02.01.00	PERSONAL PROFESIONAL - AUXILIAR					42,500.00
	PERSONAL PROFESIONAL					
1.00	JEFE DE SUPERVISION	mes	1.00	12.00	18,000.00	18,000.00
2.00	Especialista Equipamiento Biomedico	mes	1.00	12.00	14,500.00	14,500.00
3.00	Tecnico Especialista en Instalaciones de Equipos Biomedicos	mes	1.00	12.00	10,000.00	10,000.00
02.02.00	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES					21,675.00
	Obligaciones del Empleador	Glb	1.00	9.00%		3,825.00
	Asig. Fam. + ESSALUD + C.T.S. + Vacaciones	Glb	1.00	42.00%		17,850.00
02.03.00	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL					1,400.00
1.00	Camisa con Identificacion	und	4.00		350.00	1,400.00
02.04.00	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO					71,340.00
1.00	Equipos de Cómputo para programa BIM	und	2.00	12.00	1,600.00	38,400.00
2.00	Impresoras Multifuncional	und	2.00	12.00	950.00	22,800.00
3.00	Mobiliario para oficina	glb	1.00	12.00	720.00	8,640.00
4.00	Botiquin para oficina inc. medicamentos	und	1.00	2.00	750.00	1,500.00
02.05.00	ALQUILERES Y SERVICIOS					33,000.00
1.00	Alquiler local de oficina	mes	1.00	12.00	2,000.00	24,000.00
2.00	Servicios Básicos de Operación (Agua, Energía	mes	1.00	12.00	750.00	9,000.00
02.06.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					2,085.00
	Utiles de Oficina	Glb	1.00		2,085.00	2,085.00
TOTAL DE GASTOS						173,831.44
UTILIDAD 10%						17,383.14
SUBTOTAL						191,214.58
IGV 18%						34,418.62
TOTAL DE GASTOS SUPERVISION SI.						225,633.20

ALABASTRO S.A.C.

José Luis Philomino Gutiérrez
DNI: 45040730
GERENTE GENERAL

 RESUMEN DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROYECTO	Código de Proyecto :
	Página : 3 de 3
	Especialidad : Costos y Presupuestos
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	

ANALISIS DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROYECTO

DURACION DE LA OBRA (meses) 24 meses
 DURACION DE LA LIQUIDACIÓN (meses) 2 meses

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PORCENTAJE PARTICIPACION	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
01.00.00	GASTOS DE LIQUIDACION Y CIERRE DE PROYECTO						
01.01.00	PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR						
	PERSONAL PROFESIONAL						
1.00	Liquidador del Proyecto	mes	1.00	100%	3.00	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00
2.00	Esp. en adm. de contratos y contrataciones del estado	mes	1.00	100%	3.00	S/ 6,500.00	S/ 19,500.00
3.00	Esp. en cierre de proyecto (econ, arqu, ing)	mes	1.00	100%	3.00	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00
TOTAL DE GASTOS DE REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR							66,000.00
01.02.00	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES						
	Obligaciones del Empleador	Glb	1.00	9%			S/ 5,940.00
	Asig. Fam. + ESSALUD + C.T.S. + Vacaciones + Gratificacio	Glb	1.00	42.00%			S/ 44,730.00
TOTAL DE GASTOS DE BENEFICIOS SOCIALES							50,670.00
01.03.00	VEHICULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO						
1.00	Camioneta	mes	1.00		1.00	S/ 5,250.00	S/ 5,250.00
2.00	Combustible	gln	20.00		1.00	S/ 25.00	S/ 500.00
TOTAL DE GASTOS DE VEHICULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO							5,750.00
01.04.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
	Utiles de Oficina	Glb	1.00			S/ 1,759.00	1,759.00
TOTAL DE GASTOS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							1,759.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION Y CIERRE DE PROYECTO							124,179.00
UTILIDAD			10%				12,417.90
SUBTOTAL							136,596.90
IGV			18%				24,587.44
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION Y CIERRE DE PROYECTO - INFRAESTRUCTURA (INC. IGV) S/.							161,184.34

ALABASTRO S.A.C.

José Luis Palomino Gutiérrez
 DNI: 45040739
 GERENTE GENERAL



CUADRO RESUMEN

Código de Proyecto

Página : 1 de 1

Especialidad : Costos y
Presupuestos

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"


RESUMEN:	
TOTAL COSTO DE SUPERVISION, INC IGV	6,590,956.60
TOTAL COSTO DE EQUIPAMIENTO, INC. IGV	225,633.20
TOTAL DE COSTO DE LIQUIDACION, INC IGV	161,184.34
COSTO TOTAL DE SUPERVISION +EQUIPAMIENTO Y LIQUIDACION DEL PROYECTO	6,977,774.14

VALOR REFERENCIAL VR	SIN IGV	CON IGV
SI 6,977,774.14	SI 5,913,367.92	SI 6,977,774.14


ALABASTRO S.A.C.

José Luis Palomino Gutiérrez
DNI: 45040730
GERENTE GENERAL

✓

	DESAGREGADO DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION		Código de Proyecto
			Página : 1 de 3
			Especialidad : Costos y Presupuestos
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"			

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/
01.00.00	GASTOS DE SUPERVISION FIJOS					179,985.05
01.01.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1.00	Gastos de Preparación de Oferta para la Licitación	gib	1.00		S/ 2,500.00	2,500.00
2.00	Gastos de licitación (adquisición de Bases y Gastos Notariales)	gib	1.00		S/ 540.00	540.00
3.00	Gastos de Inspección de Obra	gib	1.00		S/ 1,750.00	1,750.00
4.00	Útiles de Oficina	gib	1.00		S/ 15,008.00	15,008.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						19,798.00
01.02.00	GASTOS DE EXAMEN MEDICO FUNCIONAL (LEY 29783)					
1.00	Examen pre ocupacional	und	12.00		S/ 169.49	2,033.88
2.00	Examen de retiro	und	12.00		S/ 169.49	2,033.88
TOTAL DE GASTOS DE EXAMEN MEDICO FUNCIONAL (LEY 29783)						4,067.76
01.03.00	GASTOS FINANCIEROS POR GARANTIAS					
01.03.01	FIANZAS: CONTRATACION					
1.00	Garantía de fiel cumplimiento del contrato (vigencia hasta la liquidación)	S/	1.00		S/ 80,453.63	80,453.63
2.00	Garantía del adelanto directo (renovación c/3 meses)	S/	1.00		S/ 50,076.61	50,076.61
01.03.02	SEGUROS: CONTRATACION					
1.00	Seguro SCTR del personal técnico (vigencia durante ejecución de la obra)	S/	1.00		S/ 24,360.62	24,360.62
01.03.03	IMPUESTOS PAGO SENSICO E ITF					
1.00	Impuesto a las transacciones financieras (ITF contrato)	S/	1.00		S/ 1,228.43	1,228.43
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR GARANTIAS						156,119.29
02.00.00	GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES					4,706,469.28
02.01.00	PERSONAL PROFESIONAL - AUXILIAR					S/ 2,871,600.00
PERSONAL PROFESIONAL						
1.00	Jefe de Supervisión	mes	1.00	24.00	S/ 18,500.00	S/ 444,000.00
2.00	BIM Management	mes	1.00	24.00	S/ 14,000.00	S/ 336,000.00
3.00	Especialista en Estructuras	mes	1.00	18.00	S/ 13,000.00	S/ 234,000.00
4.00	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	18.00	S/ 13,000.00	S/ 234,000.00
5.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00	12.00	S/ 13,000.00	S/ 156,000.00
6.00	Especialista en Instalaciones Mecánica Eléctrica	mes	1.00	12.00	S/ 13,000.00	S/ 156,000.00
7.00	Especialista en Instalaciones de Comunicaciones	mes	1.00	12.00	S/ 13,000.00	S/ 156,000.00
8.00	Especialista en Mecánica de Suelos	mes	1.00	12.00	S/ 13,000.00	S/ 156,000.00
9.00	Especialista Ambiental, Seguridad y Salud	mas	1.00	24.00	S/ 11,000.00	S/ 264,000.00
10.00	Especialista en Costos y Valorizaciones	mas	1.00	24.00	S/ 11,000.00	S/ 264,000.00
11.00	Ingeniero Asistente de Supervisión	mes	2.00	24.00	S/ 8,000.00	S/ 384,000.00
PERSONAL AUXILIAR						
12.00	Choler	mes	1.00	24.00	S/ 3,650.00	S/ 87,600.00
02.02.00	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES					S/ 1,509,887.28
1.00	Obligaciones del Empleador	Gib	1.00	9%		S/ 258,444.00
2.00	Asig. Fam. + ESSALUD + C.T.S. + Vacaciones + Gratificación	Gib	1.00	43.58%		S/ 1,251,443.28
02.03.00	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL					S/ 26,352.00
1.00	Casaca de protección	und	12.00	6.00	S/ 16.00	S/ 1,152.00
2.00	Respirador media cara de partículas	und	12.00	6.00	S/ 16.00	S/ 1,296.00
3.00	Lentes de protección	und	12.00	12.00	S/ 10.00	S/ 1,440.00
4.00	Uniforme y chaleco reflectivo	und	12.00	6.00	S/ 120.00	S/ 8,640.00
5.00	Capeto de seguridad	par	12.00	6.00	S/ 90.00	S/ 6,480.00
6.00	Orejeras adaptable a casco	und	12.00	12.00	S/ 40.00	S/ 5,760.00
7.00	barbiquejo	und	12.00	12.00	S/ 5.00	S/ 720.00
8.00	Corta viento	und	12.00	6.00	S/ 12.00	S/ 864.00
02.04.00	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO					S/ 47,630.00
1.00	Equipos de Computo y para programa BIM	und	8.00		S/ 5,000.00	S/ 40,000.00
2.00	Impresoras Multifuncional	und	1.00		S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
3.00	Botiquin para oficina inc. medicamentos	und	1.00		S/ 130.00	S/ 130.00
4.00	Mobiliario para oficina	gib	1.00		S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
02.05.00	ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD					S/ 39,800.00
1.00	Equipos para control de calidad de concreto	mes	1.00	18.00	S/ 1,200.00	S/ 21,600.00
1.00	Diseños de mezcla concreto	und	3.00		S/ 600.00	S/ 1,800.00
2.00	Prueba de calidad del concreto (rotura de probetas)	und	320.00		S/ 50.00	S/ 16,000.00
3.00	Prueba de densidad de campo	und	8.00		S/ 50.00	S/ 400.00
02.06.00	ALQUILERES Y SERVICIOS					S/ 55,200.00
1.00	Alquiler local de oficina	mes	1.00	24.00	S/ 1,250.00	S/ 30,000.00
2.00	Servicios Básicos de Operación (Agua, Energía, Teléfono)	mes	1.00	24.00	S/ 650.00	S/ 15,600.00
3.00	Gastos de envío de encomiendas y mensajería	mes	1.00	24.00	S/ 400.00	S/ 9,600.00
02.07.00	VEHICULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO					S/ 126,000.00
1.00	Camioneta	mes	1.00	24.00	S/ 3,750.00	S/ 90,000.00
2.00	Combustible	gib	60.00	24.00	S/ 25.00	S/ 36,000.00
02.08.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					S/ 30,000.00
1.00	Útiles de Oficina	Gib	1.00		S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
TOTAL DE GASTOS						4,886,454.33
UTILIDAD 10%						488,645.43
SUBTOTAL						5,375,099.76
IGV 18%						967,517.96
TOTAL DE GASTOS SUPERVISION S/.						6,342,617.72

H & H
CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA SAC

Herosley Cercado Gallardo
GERENTE GENERAL




DESAGREGADO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Código de Proyecto
Página : 2 de 3
Especialidad : Costos y
Presupuesto
s

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
01.00.00	GASTOS DE SUPERVISION FIJOS					1,852.44
01.01.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					1,850.00
1.00	Gastos de Preperación de Oferta para la Licitad	glb	1.00		950.00	950.00
2.00	Útiles de Oficina	glb	1.00		900.00	900.00
01.02.00	GASTOS DE EXAMEN MEDICO FUNCIONAL (LEY 29783)					
	examen pre ocupacional	und	3.00		365.14	1,095.42
	examen de retiro	und	3.00		365.14	1,095.42
01.03.00	GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS					2.44
01.03.01	IMPUESTOS PAGO SENSICO E ITF					
1.00	Impuesto a las transacciones financieras (ITF co	S/	1.00		2.44	2.44
02.00.00	GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES					181,161.80
02.01.00	PERSONAL PROFESIONAL - AUXILIAR					41,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL					
1.00	JEFE DE SUPERVISION	mes	1.00	12.00	18,500.00	18,500.00
2.00	Especialista Equipamiento Biomedico	mes	1.00	12.00	12,500.00	12,500.00
3.00	Tecnico Especialista en Instalaciones de Equipos Biomedicos	mes	1.00	12.00	10,000.00	10,000.00
02.02.00	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES					21,557.80
	Obligaciones del Empleador	Glb	1.00	9.00%		3,690.00
	Asig. Fam. + ESSALUD + C.T.S. + Vacaciones	Glb	1.00	43.58%		17,867.80
02.03.00	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL					1,400.00
1.00	Camisa con Identificacion	und	4.00		350.00	1,400.00
02.04.00	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO					77,700.00
1.00	Equipos de Cómputo para programa BIM	und	2.00	12.00	1,750.00	42,000.00
2.00	Impresoras Multifuncional	und	2.00	12.00	1,050.00	25,200.00
3.00	Mobiliario para oficina	glb	1.00	12.00	750.00	9,000.00
4.00	Botiquin para oficina inc. medicamentos	und	1.00	2.00	750.00	1,500.00
02.05.00	ALQUILERES Y SERVICIOS					33,000.00
1.00	Alquiler local de oficina	mes	1.00	12.00	2,000.00	24,000.00
2.00	Servicios Básicos de Operación (Agua, Energía	mes	1.00	12.00	750.00	9,000.00
02.06.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					6,504.00
	Útiles de Oficina	Glb	1.00		6,504.00	6,504.00
TOTAL DE GASTOS						183,014.24
	UTILIDAD	10%	-			18,301.42
SUBTOTAL						201,315.66
	IGV	18%	-			36,236.82
TOTAL DE GASTOS SUPERVISION S/.						237,552.48

H & H
CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA SAC


Herosley Cercado Gallardo
GERENTE GENERAL



RESUMEN DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROYECTO

Código de Proyecto :

Página : 3 de 3

Especialidad : Costos y Presupuestos

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

ANALISIS DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROYECTO

DURACION DE LA OBRA (meses) 24 meses
DURACION DE LA LIQUIDACIÓN (meses) 2 meses

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PORCENTAJE PARTICIPACION	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
01.00.00	GASTOS DE LIQUIDACION Y CIERRE DE PROYECTO						
01.01.00	PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR						
	PERSONAL PROFESIONAL						
1.00	Liquidador del Proyecto	mes	1.00	100%	3.00	S/ 9,000.00	S/ 27,000.00
2.00	Esp. en adm. de contratos y contrataciones del estado	mes	1.00	100%	3.00	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
3.00	Esp. en cierre de proyecto (econ, arqu, ing)	mes	1.00	100%	3.00	S/ 8,000.00	S/ 24,000.00
TOTAL DE GASTOS DE REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR							75,000.00
01.02.00	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES						
	Obligaciones del Empleador	Glb	1.00	9%			S/ 6,750.00
	Asig. Fam. + ESSALUD + C.T.S. + Vacaciones + Gratificacio	Glb	1.00	43.58%			S/ 53,603.40
TOTAL DE GASTOS DE BENEFICIOS SOCIALES							60,353.40
01.03.00	VEHICULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO						
1.00	Camioneta	mes	1.00		1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
2.00	Combustible	gln	20.00		1.00	S/ 20.00	S/ 400.00
TOTAL DE GASTOS DE VEHICULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO							5,400.00
01.04.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
	Utiles de Oficina	Glb	1.00			S/ 2,540.00	2,540.00
TOTAL DE GASTOS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							2,540.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROYECTO							143,293.40
UTILIDAD			10%				14,329.34
SUBTOTAL							157,622.74
IGV			18%				28,372.09
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROYECTO - INFRAESTRUCTURA (INC. IGV) S/.							185,994.83

H & H
CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA SACHerosley Cercado Gallardo
GERENTE GENERAL



CUADRO RESUMEN

Código de Proyecto

Página : 1 de 1


Especialidad : Costos y
Presupuestos

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

RESUMEN:	
TOTAL COSTO DE SUPERVISION, INC IGV	6,342,617.72
TOTAL COSTO DE EQUIPAMIENTO, INC. IGV	237,552.48
TOTAL DE COSTO DE LIQUIDACION, INC IGV	185,994.83
COSTO TOTAL DE SUPERVISION +EQUIPAMIENTO Y LIQUIDACION DEL PROYECTO	6,766,165.03

VALOR REFERENCIAL V/R	SIN IGV	CON IGV
S/ 6,766,165.03	S/ 5,734,038.16	S/ 6,766,165.03

H & M
CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA SAC


Herosley Cercado Gallardo
GERENTE GENERAL

ANEXO – 02

DETALLE DE LA ESTRUCTURA
DE COMPONENTES O RUBROS
DE LA ENTIDAD





GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN



**PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO
DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS –
PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI
2452568**

TÉRMINOS DE REFERENCIA:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI 2452568



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

ITEM 1: OBRA CIVIL

	RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN	Código de Proyecto	0
		Página	: 1 de 6
		Especialidad	: Costos y Presupuestos
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"			
Etapa : Estudio Definitivo			

Fecha del Presupuesto Base: MARZO 2025

DESCONSOLIDADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

COMPONENTE DE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN	MONEDA SOLES	
	S/	%
VALOR DE OBRA	81,410,234.72	
1.- <u>GASTOS DE SUPERVISIÓN</u>		
<u>GASTOS</u>		
A.- <u>FIJOS</u>	486,768.67	0.60%
No directamente relacionados con el tiempo		
B.- <u>GASTOS VARIABLES</u>	3,203,216.46	3.93%
Directamente relacionados con el tiempo		
GASTOS DE SUPERVISIÓN	3,689,985.13	4.53%



TÉRMINOS DE REFERENCIA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN MIGUEL - YANASRACCAY (RUTA AY-624 Y AY-604) Y TRAMO ERAPAMPA - CENTRO UNIÓN (RUTA AY-624 Y AY-623) DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N° 2432467



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

	GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS	Código de Proyecto
		Página : 2 de 6
		Especialidad : Costos y Presupuestos
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"		
Etapa : Estudio Definitivo		

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

DURACIÓN DE LA OBRA
(meses)

24 meses

S/.

VALOR DE LA OBRA

83,446,945.40

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
01.00.00	GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS					
01.01.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1.00	Gastos de Preparación de Oferta para la licitación	Glb	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
2.00	Gastos de licitación (adquisición de Bases y Gastos Notariales)	Glb	1.00	1.00	500.00	500.00
3.00	Gastos de Inspección de Obra	Glb	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
4.00	Útiles de Oficina					
	papel bond tamaño a4	mil	2.00	24.00	36.00	1,728.00
	Folder manila tamaño a4	pqt	1.00	24.00	12.00	288.00
	fastener x 50	caja	1.00	24.00	6.00	144.00
	archivador de palanca	und	2.00	1.00	6.50	13.00
	engrapador tipo alicate	und	2.00	1.00	50.00	100.00
	perforador	und	2.00	1.00	25.00	50.00
	grapas	caja	2.00	24.00	3.00	144.00
	CD-ROM	und	5.00	24.00	1.00	120.00
	rotulador para CD-ROM	und	1.00	24.00	2.00	48.00

TÉRMINOS DE REFERENCIA:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI 2452568



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

	lapicero de tinta liquida (negro, azul y rojo)	doc.	1.00	24.00	32.50	780.00
	resaltador	und	3.00	24.00	1.50	108.00
	corrector	und	3.00	24.00	3.00	216.00
	posit (colores)	pqt	3.00	24.00	8.00	576.00
	tinta para impresoras	und	4.00	24.00	66.00	6,336.00
TOTAL, DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						14,151.00

01.02.00	GASTOS DE EXAMEN MEDICO FUNCIONAL (LEY 29783)					
	examen pre ocupacional	und	12.00		169.49	2,033.88
	examen de retiro	und	12.00		169.49	2,033.88
TOTAL, DE GASTOS DE EXAMEN MEDICO FUNCIONAL (LEY 29783)						4,067.76

01.03.00	GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS					
01.03.01	FIANZAS: CONTRATACIÓN					
1.00	Garantía de fiel cumplimiento del contrato (vigencia hasta la liquidación)	S/	1.00		257,571.79	257,571.79
2.00	Garantía del adelanto directo (renovación c/3 meses)	S/	1.00		122,562.70	122,562.70
01.03.02	SEGUROS: CONTRATACIÓN					
1.00	Seguro SCTR del personal técnico (vigencia durante ejecución de la obra)	S/	1.00		88,269.45	88,269.45
01.03.03	IMPUESTOS PAGO SENCICO E ITF					
1.00	Impuesto a las transacciones financieras (ITF contrato)	S/	1.00		145.97	145.97
TOTAL, DE GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS						468,549.91

TOTAL, GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS						486,768.67
------------------------------------	--	--	--	--	--	------------

TÉRMINOS DE REFERENCIA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN MIGUEL - YANASRACCAY (RUTA AY-624 Y AY-604) Y TRAMO ERAPAMPA - CENTRO UNIÓN (RUTA AY-624 Y AY-623) DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N° 2432467



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras



GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES

Código de Proyecto 0

Página : 4 de 6

Especialidad : Costos y Presupuestos

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

Etapas : Estudio Definitivo

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

DURACIÓN DE LA OBRA
(meses)

24 meses

COSTO DIRECTO S/.

S/ 83,446,945.40

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
02.00.00	GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES						
02.01.00	PERSONAL PROFESIONAL - AUXILIAR						
	PERSONAL PROFESIONAL						
1.00	Jefe de Supervisión	mes	1.00	100%	24.00	S/ 12,000.00	S/ 288,000.00
2.00	BIM Management	mes	1.00	100%	24.00	S/ 8,000.00	S/ 192,000.00
3.00	Especialista en Estructuras	mes	1.00	100%	18.00	S/ 7,000.00	S/ 126,000.00
4.00	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	100%	18.00	S/ 8,000.00	S/ 144,000.00
5.00	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00	100%	12.00	S/ 7,000.00	S/ 84,000.00
6.00	Especialista en Instalaciones Mecánica Eléctrica	mes	1.00	100%	12.00	S/ 7,000.00	S/ 84,000.00
7.00	Especialista en Instalaciones de Comunicaciones	mes	1.00	100%	12.00	S/ 7,000.00	S/ 84,000.00
8.00	Especialista en Mecánica de Suelos	mes	1.00	100%	12.00	S/ 6,500.00	S/ 78,000.00
9.00	Especialista Ambiental, Seguridad y Salud	mes	1.00	100%	24.00	S/ 8,000.00	S/ 192,000.00
10.00	Especialista en Costos y Valorizaciones	mes	1.00	100%	24.00	S/ 8,000.00	S/ 192,000.00
11.00	Ingeniero Asistente de Supervisión	mes	2.00	100%	24.00	S/ 8,000.00	S/ 384,000.00
	PERSONAL AUXILIAR						
12.00	Chofer	mes	1.00	100%	24.00	S/ 3,150.00	S/ 75,600.00
TOTAL, DE GASTOS DE REMUNERACIÓN PERSONAL - TÉCNICO							1,923,600.00

02.02.00	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES						
1.00	Obligaciones del Empleador	Glb	1.00	9%			S/ 173,124.00
2.00	Asig. Fam. + ESSALUD + C.T.S. + Vacaciones + Gratificación	Glb	1.00	41.81%			S/ 804,257.16
TOTAL, DE GASTOS DE BENEFICIOS SOCIALES							977,381.16

TÉRMINOS DE REFERENCIA:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI 2452568



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

02.03.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL									
1.00	cascos de protección	und	12.00		6.00	S/	15.00	S/	1,080.00
2.00	respirador medio cara de partículas	und	12.00		6.00	S/	18.00	S/	1,296.00
3.00	lentes de protección	und	12.00		12.00	S/	9.00	S/	1,296.00
4.00	uniforme y chaleco reflectivo	und	12.00		6.00	S/	100.00	S/	7,200.00
5.00	zapato de seguridad	par	12.00		6.00	S/	70.00	S/	5,040.00
6.00	orejeras adaptables a casco	und	12.00		12.00	S/	30.00	S/	4,320.00
7.00	barbiquejo	und	12.00		12.00	S/	6.00	S/	864.00
8.00	corta viento	und	12.00		6.00	S/	13.00	S/	936.00
TOTAL, DE GASTOS DE EPP									22,032.00

02.04.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO									
1.00	Equipos de Cómputo y para programa BIM	und	8.00			S/	4,990.00	S/	39,920.00
2.00	Impresoras Multifuncional	und	1.00			S/	4,500.00	S/	4,500.00
3.00	Botiquín para oficina inc. medicamentos	und	1.00			S/	120.00	S/	120.00
4.00	Mobiliario para oficina							S/	14,850.00
	silla ergonómica	und	13.00			S/	250.00	S/	3,250.00
	escritorio (0.6x1.2x0.75)	und	10.00			S/	650.00	S/	6,500.00
	mesa grande de trabajo (1.0x2.4x0.75)	und	2.00			S/	850.00	S/	1,700.00
	estante (0.4x1.2x1.8)	und	8.00			S/	320.00	S/	2,560.00
	mesa pequeña de apoyo (0.6x0.9x0.75)	und	3.00			S/	280.00	S/	840.00
TOTAL, DE GASTOS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO									59,390.00

02.05.00 ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD									
1.00	Equipos para control de calidad de concreto	mes	1.00		18.00	S/	1,000.00	S/	18,000.00
1.00	Diseños de mezcla concreto	und	3.00			S/	550.00	S/	1,650.00
2.00	Prueba de calidad del concreto (rotura de probetas)	und	320.00			S/	30.00	S/	9,600.00
3.00	Prueba de densidad de campo	und	8.00			S/	50.00	S/	400.00
TOTAL, DE GASTOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD									29,650.00

02.06.00 ALQUILERES Y SERVICIOS									
1.00	Alquiler local de oficina	mes	1.00		24.00	S/	1,250.00	S/	30,000.00
2.00	Servicios Básicos de Operación (Agua, Energía, Teléfono)	mes	1.00		24.00	S/	650.00	S/	15,600.00
3.00	Gastos de envío de encomiendas y mensajería	mes	1.00		24.00	S/	400.00	S/	9,600.00
TOTAL, DE GASTOS DE ALQUILERES Y SERVICIOS									55,200.00

02.07.00 VEHÍCULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO									
1.00	Camioneta	mes	1.00		24.00	S/	3,500.00	S/	84,000.00
2.00	Combustible	gln	60.00		24.00	S/	20.00	S/	28,800.00

TÉRMINOS DE REFERENCIA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN MIGUEL - YANASRACCAY (RUTA AY-624 Y AY-604) Y TRAMO ERAPAMPA - CENTRO UNION (RUTA AY-624 Y AY-623) DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N° 2432467



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

TOTAL, DE GASTOS DE VEHÍCULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO	112,800.00
---	------------

02.08.00	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						
1.00	papel bond tamaño a4	mll	5.00		24.00	36.00	4,320.00
2.00	folder manila tamaño a4	pqt	3.00		24.00	12.00	864.00
3.00	fastener x 50	caja	3.00		24.00	6.00	432.00
4.00	archivador de palanca	und	8.00		24.00	6.50	1,248.00
5.00	engrapador tipo alicate	und	2.00		3.00	68.55	411.30
6.00	perforador	und	2.00		3.00	30.00	180.00
7.00	grapap	caja	6.00		24.00	3.50	504.00
8.00	USB	und	12.00		24.00	29.00	8,352.00
9.00	rotulador para CD-ROM	und	2.00		24.00	2.00	96.00
10.00	lapicero de tinta liquida (negro, azul y rojo)	doc	1.00		24.00	32.50	780.00
11.00	resaltador	und	12.00		24.00	1.50	432.00
12.00	corrector	und	12.00		24.00	3.00	864.00
13.00	posit (colores)	pqt	12.00		24.00	8.00	2,304.00
14.00	tinta para impresoras	und	2.00		18.00	66.00	2,376.00
TOTAL, DE GASTOS DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							23,163.30

TOTAL, GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES	3,203,216.46
--	--------------




TÉRMINOS DE REFERENCIA:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI 2452568



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

ITEM 2: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

	DESAGREGADO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO					Código de Proyecto
						Página : 2 de 6
						Especialidad : Costos y Presupuestos
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	MESES	TARIFA S/.	VALOR TOTAL S/.
01.00.00	GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS					2,619.38
01.01.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					1,600.00
1.00	Gastos de Preparación de Oferta para la licitación	Glb	1.00		750.00	750.00
2.00	Útiles de Oficina	Glb	1.00		850.00	850.00
01.02.00	GASTOS DE EXAMEN MEDICO FUNCIONAL (LEY 29783)					1,016.94
	examen pre ocupacional	und	3.00		169.49	508.47
	examen de retiro	und	3.00		169.49	508.47
01.03.00	GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS					2.44
01.03.01	IMPUESTOS PAGO SENCICO E ITF					
1.00	Impuesto a las transacciones financieras (ITF contrato)	S/	1.00		2.44	2.44
02.00.00	GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES					626,427.21
02.01.00	PERSONAL PROFESIONAL - AUXILIAR					402,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL					
1.00	JEFE DE SUPERVISIÓN	mes	1.00	12.00	13,500.00	162,000.00
2.00	Especialista Equipamiento Biomédico	mes	1.00	12.00	10,000.00	120,000.00
3.00	Técnico Especialista en Instalaciones de Equipos Biomédicos	mes	1.00	12.00	10,000.00	120,000.00
02.02.00	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES					203,843.76
	Obligaciones del Empleador	Glb	1.00			36,180.00
	Asig. Fam. + ESSALUD + C.T.S. +	Glb	1.00			167,663.76

TÉRMINOS DE REFERENCIA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN MIGUEL - YANASRACCAY (RUTA AY-624 Y AY-604) Y TRAMO ERAPAMPA - CENTRO UNIÓN (RUTA AY-624 Y AY-623) DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N° 2432467



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

	Vacaciones + Gratificación					
02.03.00	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					320.00
1.00	Camisa con Identificación	und	4.00		80.00	320.00
02.04.00	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO					11,020.00
1.00	Equipos de Cómputo para programa BIM	und	2.00	12.00	250.00	6,000.00
2.00	Impresoras Multifuncional	und	2.00	12.00	150.00	3,600.00
3.00	Mobiliario para oficina	Glb	1.00	12.00	100.00	1,200.00
4.00	Botiquín para oficina inc. medicamentos	und	1.00	2.00	110.00	220.00
02.05.00	ALQUILERES Y SERVICIOS					8,308.68
1.00	Alquiler local de oficina	mes	1.00	12.00	450.00	5,400.00
2.00	Servicios Básicos de Operación (Agua, Energía, Teléfono)	mes	1.00	12.00	242.39	2,908.68
02.06.00	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					934.77
	papel bond tamaño a4	mll	1.00	12.00	25.00	300.00
	folder manila tamaño a4	pqt	1.00	12.00	3.50	42.00
	fastener x 50	caja	1.00	12.00	2.00	23.97
	archivador de palanca	und	1.00	12.00	4.00	48.00
	engrapador tipo alicate	und	1.00	2.00	10.00	20.00
	perforador	und	1.00	2.00	4.50	9.00
	grapap	caja	1.00	6.00	5.00	30.00
	USB	und	1.00	6.00	4.50	27.00
	rotulador para CD-ROM	und	1.00	4.00	1.50	6.00
	lapicero de tinta liquida (negro, azul y rojo)	doc	1.00	4.00	7.20	28.80
	resaltador	und	1.00	4.00	3.00	12.00
	corrector	und	1.00	4.00	2.50	10.00
	posit (colores)	pqt	1.00	6.00	3.00	18.00
	tinta para impresoras	und	1.00	12.00	30.00	360.00
TOTAL DE GASTOS						629,046.59
UTILIDAD 3%						18,871.40
SUBTOTAL						647,917.99
IGV 18%						113,228.39
TOTAL DE GASTOS SUPERVISIÓN S/.						761,146.38

TÉRMINOS DE REFERENCIA:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI 2452568