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Desarrollando cultura de mantenimiento vial

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO
PAVIMENTADO, TRAMO: PTE. ALTO PLAYAPAMPA (KM 08+000)-ALTO PLAYAPAMPA-LOS

FLANDES-TARSO PENAPLAS-ZARATE-CRISTAL. (KM 26+000), DEL DISTRITO DE OXAPAMPA,
PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO

1. FINALIDAD PUBLICA
Brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integracion
econdémica y social en los distritos de la provincia de Oxapampa, generando mejores ingresos
econdmicos contribuyendo a su desarrollo y a su integracién con el pais, mediante el servicio de
ejecucion del mantenimiento rutinario del camino vecinal no pavimentado, tramo: PTE. ALTO
PLAYAPAMPA (KM 08+000)-ALTO PLAYAPAMPA-LOS FLANDES-TARSO PENAPLAS-ZARATE-
CRISTAL. (KM 26+000).

La finalidad principal es la reduccién de costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte rural.

2. ANTECEDENTES

- Mediante la Ley N°32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025, se
aprobaron recursos presupuestales destinados a actividades de mantenimiento rutinario, los cuales
han sido asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de la Municipalidad Provincial

\de Oxapampa.

ediante CONVENIO DE GESTION N°155-2025-MTC/21, se establecen compromisos entre la
unicipalidad Provincial de Oxapampa y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
4 Descentralizado-Provias Descentralizado para ejecutar el mantenimiento rutinario de los caminos
WY~ vecinales de la provincia de Oxapampa, especificados en el Anexo | del mencionado convenio.

OBJETO DE LA CONTRATACION:

Contratar a una persona natural o juridica que ejecutara el servicio de ejecucion del mantenimiento
rutinario del camino vecinal no pavimentado, tramo: PTE. ALTO PLAYAPAMPA (KM 08+000)-ALTO
PLAYAPAMPA-LOS FLANDES-TARSO PENAPLAS-ZARATE-CRISTAL. (KM 26+000), acorde al
“Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservaciéon Vial’ aprobado mediante la Resolucion
Directoral N°08-2014-MTC/14 (27.03.2014) y Resolucion Directoral N°05-2016-MTC/14 (25.02.2016);
asi como, en lo que corresponde al “Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion (EG-2013)", actualizado a junio 2013 mediante la Resolucién Directoral N°22-
2013.MTC/14 (07.08.2013), y las “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales”,
aprobado mediante la Resolucién Directoral N°02-2013-MTC/14 (22.02.2013).

item Tramos Inicio Fin Longitud
PTE. ALTO PLAYAPAMPA
1 (KM 08+000)-ALTO

PLAYAPAMPA-LOS
FLANDES-TARSO
PENAPLAS-ZARATE-
CRISTAL. (KM 26+000)

08+000 26+000 18.00 km

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

Precisar los alcances y aspectos técnicos requeridos para la ejecucion del SERVICIO DE
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO,
TRAMO: PTE. ALTO PLAYAPAMPA (KM 08+000)-ALTO PLAYAPAMPA-LOS FLANDES-TARSO
PENAPLAS-ZARATE-CRISTAL. (KM 26+000) DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE
OXAPAMPA - PASCO, a fin de:

= Preservar el patrimonio Vial del Estado mediante la ejecucion de las ACTIVIDADES PARA
EL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
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VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: PTE. ALTO PLAYAPAMPA (KM 08+000)-ALTO
PLAYAPAMPA-LOS FLANDES-TARSO PENAPLAS-ZARATE-CRISTAL. (KM 26+000).

= Proporcionar un adecuado nivel de servicio que asegure condiciones de transitabilidad
continua, comoda y segura en el tramo: PTE. ALTO PLAYAPAMPA (KM 08+0Q00)-ALTO
PLAYAPAMPA-LOS FLANDES-TARSO PENAPLAS-ZARATE-CRISTAL. (KM 26+000).

= Realizar un conjunto de obras de ingenieria vial preventiva, con la finalidad de evitar el
deterioro prematuro de los elementos que conforman la carretera: PTE. ALTO PLAYAPAMPA
(KM 08+000)-ALTO PLAYAPAMPA-LOS FLANDES-TARSO PENAPLAS-ZARATE-
CRISTAL. (KM 26+000).

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

La presente contratacion del SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: PTE. ALTO PLAYAPAMPA (KM 08+000)-ALTO
PLAYAPAMPA-LOS FLANDES-TARSO PENAPLAS-ZARATE-CRISTAL. (KM 26+000), se
desarrollara tomando en cuenta el “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial”
aprobado mediante Resolucién Directoral N°08-2014-MTC/14 (27.03.2014) asi como, en lo que
corresponde al “Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construccion (EG-
2013)", actualizado a junio 2013 mediante la Resolucién Directoral N°22-2013.MTC/14 (07.08.2013).
Debiendo para ello desarroliar las siguientes actividades:

5.1  ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO:

Se ha establecido dieciséis (16) actividades que realizan habitualmente en el servicio de
mantenimiento rutinario de los caminos vecinales, todas ellas se caracterizan por el uso intensivo
de mano de obra no calificada y estan dirigidas a conservar la via, el sistema de drenaje, el control
de la vegetacion, la sefializacion y el medio ambiente los cuales son:

= MR 100 Conservacion de la Calzada
o MR 101 Limpieza de Calzada
o MR 102 Bacheo
o MR 103 Desquinche
o MR 104 Remocién de Derrumbes

= MR 200 Limpieza de Obras de Drenaje

MR 201 Limpieza de Cunetas

MR 202 Limpieza de Alcantarillas

MR 203 Limpieza de Badén

MR 204 Limpieza de Zanjas de Coronacion

MR 205 Limpieza de Pontones

MR 206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua

O O 0O O O O

= MR 300 Control de Vegetacion
o MR 301 Rocey limpieza

= MR 400 Seguridad Vial
o MR 401 Conservacion de Sefales

= MR 500 Medio Ambiente
o MR 501 Reforestacion.

= MR 600 Vigilancia y Control Vial
o MR 601 Vigilancia y Control

= MR 700 Actividades Complementarias
o MR 701 Reparacion de muros secos
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o MR 702 Reparacion de Pontones

= Sub - actividades
o MR 102.01 Transporte de material de cantera
o MR 102.02 Transporte de agua

La ejecucion de las sub-actividades: Transporte de material de cantera y Transporte de agua sera
verificado para la aprobacién de la actividad de Bacheo, debiendo ser ejecutados previo a la
ejecucién del mismo. El postor garantiza la disponibilidad de vehiculo para el transporte de material
de cantera. Para la ejecucion de Bacheo es imprescindible el uso de pisones y equipos
estratégicos para gartizar la transitabilidad normal.

El contratista trasladara material para el bacheo, de una cantera reconocida mediante un camién

volquete, que cumpla los requisitos exigidos por las normativas vigentes, hasta el lugar donde debe
usarse, sin interrumpir el transito, y de alli mediante carretilias para rellenar todos los baches gue se
encuentra en la plataforma de Ia via.

5.2 PRIORIZACION DE ACTIVIDADES:

Un esquema sencillo y de facil aplicacién para guiar las decisiones de la empresa en cuanto a la
prioridad de los trabajos del mantenimiento rutinario es el siguiente:

* Primera prioridad : Seguridad de viaje.

Un servicio eficiente de mantenimiento debe garantizar, de un lado, la integridad fisica de las
personas que utilizan el camino y de otro, ofrecer seguridad de transito vehicular; en ese
sentido, las actividades que deben ejecutarse prioritariamente son aquellas que tienen
relacion directa con la circulacién de los vehiculos y con la estabilidad de la plataforma, tales
como: limpieza de plataforma, bacheo, remocién de derrumbes, limpieza de cunetas,
reparacion de pontones y de muros secos, roce y limpieza (en la selva).

= Segunda prioridad : Conservacion de la obra de drenaje

Las obras de drenaje permiten el paso de los vehiculos a través de las quebradas, acequias,
riachuelos, etc. Normalmente, la circulacién en estos lugares se realiza con algunas
restricciones de velocidad, ya sea por las caracteristicas de la estructura (ancho limitado, tipo
de tablero, desniveles notorios en el caso de los badenes, etc.) o por la configuracién del
terreno. En ese sentido, podemos considerar que el riesgo es menor, por lo que actividades
como la limpieza de alcantarillas, badenes, zanjas de coronacién, pontones, encauzamientos
de pequefios cursos de agua y desbroce de maleza deben considerarse como de segunda
prioridad.

= Tercera prioridad: Otras actividades con prioridad media o baja
La tercera prioridad, serd para aquellas actividades complementarias que no interfieran
directamente con la fluidez de la circulacién vehicular, tales como: Desquinche, desbroce de
maleza, conservacion de sefiales, reforestacion de taludes.

Eﬁﬁsiaage Después EspeZ(;a Antes de
Cédigo Actividad . de lluvias lluvias
(Dic/En/F (Abr/May) (Jun/Jul/ (Oct/Nov)
eb/Mar) Ago/Set)
X . 10 10 10 s b=
MR-101 | Limpieza de calzada Prioridad | Prioridad | Prioridad 1° Prioridad
2° 18 12 el
MR402 | Bacheo Prioridad | Prioridad | Prioridad | !° Prioridad
v 30
MR-103 | Desquinche Prioridad
MR-104 | Remocién de derrumbes -
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de la zona de trabajo.

5.3

PR 20 Sl
MR-201 | Limpieza de cunetas Pribridad 3° Prioridad
. . 22
MR-202 | Limpieza de alcantarilla Phzddad
MR-203 | Limpieza de badén
Limpieza de zanjas de
MR-204 coronacién
MR-205 | Limpieza de pontén
Encauzamiento de 30
' o
MR-206 | pequefios cursos de Priotidad 2° Prioridad
agua
MR-301 | Roce y limpieza e < - 2° Prioridad
yimp Prioridad | Prioridad | Prioridad
Conservacion de 32 i
MR-401 sefales Prioridad SR
MR-501 | Reforestacion 3° Prioridad
MR-601 | Vigilancia y control - - 5 3° Prioridad
9 y Prioridad | Prioridad | Prioridad
Reparacién de muros
MR-701 Secos
MR-702 | Reparacion de pontones

RENDIMIENTO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE EJECUCION.

Teniendo en cuenta la priorizaciéon de actividades, la ejecucion de cada una de estas actividades
requiere una programacion de trabajo mensual, el cual se planifica en funcién a la estacionalidad

El cronograma de actividades o metrado de cargas son las metas fisicas minimas que el
proveedor tendra que cumplir; estas actividades deberan ser programadas por el proveedor el
cual debera entregar como parte del plan de trabajo las cargas de trabajo para los meses
contratados teniendo como base la priorizacion de las actividades del GEMA.

Cuadrilla
Cédigo Actividad Unidad | Rendimientos #
Trabajadores
MR-101 | Limpieza de Calzada km/dia 0.6 3
MR-102 | Bacheo m2/dia 40 4
MR102.01 | Transporte de material de cantera M3 48 3
MR-103 | Desquinche m3/dia 10 4
MR-104 | Remocién de Derrumbes m3/dia 9 3
MR-201 | Limpieza de Cunetas ml/dia 480 4
MR-202 | Limpieza de Alcantarilla und/dia 2 3
MR-203 | Limpieza de Badén m2/dia 40 4
MR-204 | Limpieza de Zanjas de Coronacién mi/dia 480 4
MR-205 | Limpieza de Pontones und/dia 2 4
Encauzamiento de Pequefios
MR-206 | oo o e Aqua q mi/dia 60 3
MR-301 | Roce y Limpieza m2/dia 1200 3
MR-401 | Conservacién de Sefiales und/dia 10 2
MR-501 | Reforestacion und/dia 600 6
MR-601 | Vigilancia y Control km/dia 25 1
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MR-701 | Reparacién de Muros Secos m3/dia 6 5
MR-702 | Reparacién de Pontones und/dia 1 4

Para el control de los trabajos realizados, el Contratista presentara mensualmente el informe
técnico con el formato de Programacién del mes y el formato de real ejecutado para su verificacién
en campo por el Gerente General, jefe de Operaciones y Monitor Vial del Instituto Vial Provincial
de Oxapampa.

5.4 REGLAMENTOS Y NORMAS TECNICAS:
Para la contratacion y ejecucion del servicio de mantenimiento rutinario: le tendran en cuenta las
normas y especificaciones estipuladas en:

v Manual de gestién del mantenimiento “GEMA” y anexos.
v Reglamento y la ley de contrataciones del Estado.

I. NORMAS DE EVALUACION

Las Normas de Evaluacion establecen un conjunto de indicadores de mantenimiento rutinario que
permitiran evaluar la calidad del trabajo y la eficiencia del desempefio de las microempresas
p\contratistas, considerando tolerancias y tiempos de respuesta por cada actividad.

En ese sentido, las microempresas deberan realizar las actividades requeridas, cuantas veces sea
necesario, para mantener la condicion que los indicadores han establecido. Asi mismo, la
programacion de las labores debera realizarse de tal manera, que garantice el cumplimiento de las
condiciones antes mencionadas.

La certificacion del cumplimiento de las labores de mantenimiento rutinario, llevada a cabo por los
IVP’s, se realizard mensualmente y estard sustentada en el cumplimiento de los indicadores
previamente establecidos.

El Supervisor o inspector evaluarda el cumplimiento del estado del camino a través de los
indicadores establecidos en los Cuadros N° 5.4.1, 5.4.2 y 5.4.3, y empleando la ficha N° 03; en
caso de incumplimiento en la ejecucion de cualquier actividad, apercibira a la microempresa
contratista realizando la anotacion respectiva en el cuaderno de mantenimiento; otorgandole un
plazo para corregir el defecto, acorde a la tolerancia establecida.

De persistir el incumplimiento de las obligaciones de la microempresa, relacionadas
fundamentalmente con la seguridad de viaje - primera prioridad —, con la consecuente afectacion
de la transitabilidad del camino, el Supervisor 0 Monitor informara de este hecho al Sub Gerente
de Operaciones del VP, de modo que aplique las sanciones o penalidades previstas en el contrato:
5%, 8% 6 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), segln corresponda, notificando a la
microempresa de tal decisién. Cuando la microempresa registre un incumplimiento en los
indicadores durante tres (3) ocasiones consecutivas, se dispondra |a resolucién del contrato.

El incumplimiento de los indicadores de resultados de las actividades de mantenimiento rutinario
considerados de segunda y tercera prioridad, daran lugar a sanciones o penalidades sélo si
existiese reincidencia (segunda vez: 5%) o reiteracion (tercera vez: 10%) de la misma forma con
respecto a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Il. INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL VECINAL NO PAVIMENTADA
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Para el mantenimiento rutinario de la Red Vial Vecinal No Pavimentada se ha definido que la
ejecucion se realice a través de contratos con microempresas mediante indicadores o resultados
de mantenimiento. Estos contratos se basan en que el contratista, en este caso EL
MICROEMPRESARIO, asume la plena responsabilidad de mantener los elementos fisicos y
operativos del camino en una condicién igual o mejor que unas condiciones minimas establecidas,
las cuales han sido fijadas previamente mediante unos estandares o medidas referenciales que
determinan el estado fisico y operativo de cada uno de los principales elementos de la via. Estos
contratos se diferencian sustanciaimente de los correspondientes a la modalidad por Metrados y
precios unitarios, ya que no se paga por las cantidades de obra ejecutada en las distintas
actividades de mantenimiento, sino por el cumplimiento de los estados minimos aceptables.

Los Indicadores de Mantenimiento Rutinario son medidas referenciales de las buenas
caracteristicas fisicas y operativas que debe presentar un camino como consecuencia de un
adecuado mantenimiento. Dichos Indicadores de Mantenimiento Rutinario son aceptables si
cumplen con los requisitos minimos establecidos objetivamente mediante estandares o parametros
de medicion.

Para las actividades de mantenimiento rutinario, los Indicadores de Mantenimiento Rutinario- se
definen para cada actividad, con ciertos niveles de tolerancia, de acuerdo con las necesidades de
mantenimiento de los diferentes elementos del camino y de las circunstancias propias del entorno
de la via, las condiciones socio-ambientales y la operacién vial.

En la Tabla siguiente se presenta la lista de las principales actividades de mantenimiento rutinario
con los Indicadores de Mantenimiento Rutinario, para implementar en la Red Vial Vecinal de
Caminos No Pavimentados.

% Al que incumpia con ei iogro de ios indicadores de resuitados de las actividades de
mantenimiento rutinario consideradas de primera, segunda y tercera prioridad, correspondera la
siguiente sancién:
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Cuadro 5.4.1: PRIMERA PRIORIDAD: SEGURIDAD DE VIAJE

LN N NNKS

Oxapampa
Huancabamba
Chontabamba
Villa Rica

Pozuzo

Palcazy
Constitucion
Puerto BermUdez

Indicadores de Mantenimiento  Tolerancia
Remover piedras. "
4 : Menos ce 3
IMR-101 Limpieza de arbolgs o cualquier |La calzada permanecera siempre obstaculos en 1 |Un (1) dia 5% 8% 10%
Calzada obstaculo en forma |limpia K
m
nmediata
Réftenariié Saches La superficie de rodaduf:—a sera Menos ce 10
de forma inmediata uniforme, no se aceptara la baches de 0.50m
MR-102 |Bacheo L maten‘al de' presencia de baches o de *050m*0.15m |Un (1)cia 5% 8% 10%
charcos de agua en épocas de de profundidad en
cantera
lluvas 1km
Retirar los demumbes menores en
Remocion y forma inmediata. Disponibilidad
Remocion de  |eliminacion de permanente en caso de Menos de I m® |, 3 o a o,
MR104 Inemumbes demmumbes hasta 50 |demumbes mayores y colaborar  |por Km Un (1)cia e o 10%
m’. en su remocion para devolver la
transitabilidad al camino.
Limpiar y eliminar el . Matenal
ataial Deberan permanecer siempre sedimentado
Limpieza de Aok limpias, conservando sus maximo 25% del |, . of o -
MR-201 Cunetas sednmenzapo_que dimensiones onginales de disefio |area de la Un {1)dia 5% - 10%
obstruye el libre flujo § "
‘ y pendientes minimas seccion
del agua "
transversal
No se permiten murcs en mal
) | 5
Reparacion de :;2::: znd?a:e-fnsas estado qbe 10 o aria :ﬁrr: send?'r*;alm .
MR-701 ) " suficiente estabilidad a los ) Dos (2) dias| 5% 8% 10%
1
Muros Secos |inestables de la taludes y/o plataforma de la estadoen un 1
estructura % km
cametera
Rapirde 80% de la
elementos que se
Reparacion de |encuentren en mal P supericie del
5 . I i 5% o %
MR-702 Portinies estado: tablaros ontones en buen estado tab ero o losa Dos (2) dias 5% 8% 10%
S deberd estar en
Joiniani i buen estado
muros. etc
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Cuadro 5.4.2: SEGUNDA PRIORIDAD: OPERATIVIDAD DE OBRAS DRENAIJE

Responsabilidad de la indicadores de Respuesta de Penalidades

Tolerancia la

Microempresa Mantenimiento
Microempresa 4., 2da 3era

Eliminar todo tipo de Matenal
matenales o residuos X sedimentado
MR 202 ;"T 5:;:"28 que obstruyan el flujo del zzt:ner?: l‘|m Iaasnecer Maximo 20% del |Tres (3) dias N:“ﬁc 5% 8%
agua a través de las P P area de la seccion asion
alcantanilas transversal
Eliminar todo tipo de No deben existir Matenal
Limpieza de matenales o residucs obstaculos ni matenal |sedimentado: eh s Notific a
% %
M 2O?’lesdén que obstruyan el flujo del [sedimentado sobre el  |Maximo 30% de la S acion = %
agua a traves del badén. {badén superficie
Material
Limpieza de Eliminar el matenal caido| Deberan o sedimentado Inotis
MR 204 {Zanjas de o sedimentado en las pemmanes [Maximo 30% del |Cuatro (4) dias ol Il 8%
) . siempre limpias i . acion
Coronacion zanjas de coronacion area de la seccion
transversal
Mantener las superficies
libres de obstrucciones
Material
que impidan el flujo del
Limpieza de agua y su correcto Deberan permanecer sMefilmentzaéig g lc 5) di Notific 59 8%
Pontones funcionamiento. Las siempre limpias. Maximo 20% del |Cinco (3)dias [, ;o | % »
area de la seccion
estructuras deben estar
transversal
siempre libres de
vegetacion y basura
Deberan encauzarse los
pequeiios cursos de Matenal
Encauzamiento Jagua hacia las NG S8 BEaTitian sedimentado Notif
de Pequeiios estructuras de drenaje, desborzzs (a,n Maximo 20% del |Cinco (5) dias cn;nc 5% 8%
Cursos de Agua Jeliminando el matenal o °gos) area de la seccion &
residuos ubicados en el transversal
curso de agua
conirotarfa wgetacion La vegetacion debe Altura de la
en las zonas laterales X . Notific
Roce y Limpieza permanecer por debajo |wegetacion Cinco (5) dias 5% 8%
para proporcionar x acion
visibilidad de 30 cm Maximo 45 cm

Cuadro 5.4.3: TERCERA PRIORIDAD: OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CON
PRIORIDAD CON MEDIA BAJA

ool - Aok Responsabilidad de la Indicadores de Tolera

Microempresa Mantenimiento

Remover rocas y piedras . 3 .
MR 103]Desquinche inestables ubicadas en las partes 2‘::21’95 d: Me":s 4 m 1 mes :g;ﬁca 5% 8%
altas de los taludes del camino. ol s
- cién de Realizar la limpieza de las 'senales Sefiales limpias y ?ncumpllm|emo notifica
MR 401} . . las veces que sea necesario y el inferior a 1 1 mes . 5% 8%)
Sefiales ) ) en buen estado. l cion
pintado cuando se requiera. sefial por km.
Zonas estables
Realizar la plantacion o . i :
2 : ; Taludes inestables |sin reforestar a notifica .
p ; " o
MR 501|Reforestacion copservac;on de la vegetacion o . o gl 1 mes cion 5%] 8%
existente. .
camino.
e tomar s secones [0 semarl
. ) de actividades -
o o necesarias. Controlar: a) botaderos| - Incumplimiento :
Vigilancia y realizadas u . notifica
MR 601 de basura y desechos b) . linferior a 15 1semana | . 5% 8%
Control ) L ocurrencias en el . cion
Invasiones c) Ejecucion de obras dias.
) cuademo de
no autorizadas tales como: I
acueductos, redes de senvcio, etc. "




Oxapampa
Huancabamba
Chontabamba
Villa Rica

Pozuzo

Palcazu
Constitucién
Puerto BermUdez

=~

IVP OXAPAMPA

AN N N N N N NN

Desarrollando cultura de mantenimiento vial

5.5 RECURSOS A SER PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA: (ANTES DEL INICIO DE LA
EJECUCION)

a). PLAN DE TRABAJO

El objeto de la programacion es obtener un BALANCE RAZONABLE de las cargas de trabajo
de las diversas actividades del mantenimiento rutinario a lo largo del afio. Los elementos a
considerar para elaborar la programacién son el inventario vial, estacionalidad y prioridad de
actividades. La programacion permitira definir los requerimientos de mano de obra, materiales,
herramientas y equipos a lo largo de un periodo.

Debe quedar claro que cada camino tendra su propia programacién acorde a sus necesidades,
lo que implica que cada microempresa contratista, conjuntamente con su respectivo jefe de
mantenimiento, programen anualmente el mantenimiento rutinario de “su camino”.

El plazo maximo para la presentacién del plan de trabajo conteniendo todo lo indicado lineas
abajo debera ser de 5 dias calendarios después de suscrito el contrato, la Sub Gerencia de
Operaciones dispondra de 5 dias calendarios para realizar la revisién respectiva, de existir
observaciones estas podran ser subsanadas en 2 dias habiles por el contratista, y de persistir
se procedera a la aplicaciéon de penalidad de 2% de la UIT.

El plan de trabajo presentado EN FORMA FISICA Y EN FORMATO DIGITAL, debera contener
lo siguiente:

b). CONTENIDO DE PLAN DE TRABAJO:

Datos del contratista (Representante legal, correo electrénico, nimero de celular, direccion)
Plano de Ubicacion

Ill. Memoria Descriptiva

3.1. Ubicacion

3.2. Objetivos

3.3. Descripcién

3.4. Monto del Servicio

3.5. Plazo de Ejecucion
IV. Especificaciones Técnicas

V. Inventario Vial (Anexo lll - formato N°06), Adjunta el Panel Fotografico (fotografias
fechadas).
VI. Programacion de Ejecucion mensual. (Anexo | - Formato N° 03.02)
VII. Resumen de Programacion.
VIll.Plano clave indicando las zonas de intervencion.
IX. Relacién de Herramientas.
X. Estructura de Costos (Anexo 1l)
XI. Jefe de Mantenimiento.
11.01 Datos del jefe de Mantenimiento (correo electrénico, nimero de celular, direccién)
11.02 Contrato de Jefe de Mantenimiento con la empresa o consorcio de ser el caso.
11.03 Programacion de Asistencia en Campo.
11.04 Programacion de Capacitacion y asesoramiento (una por mes) - temas a
Desarrollar, Fecha, Lugar.
XIl. Personal de Campo.
13.01.Relacién de personal permanente y rotativo
13.02.Declaracion Jurada y/o Constancia Simple de Supervivencia de Domicilio firmado
por una autoridad local, que indique que el trabajador reside en la Zona.
13.03.Copia de DNI y nimero de celular de cada trabajador
13.04.Horario de Trabajo (lunes — viernes 8 horas diarias; sabados 4 horas diarias)
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NOTA: (*) El contratista debera contar con la cantidad de herramientas de acuerdo a las NORMAS
DE EJECUCION la cual se determina por las actividades programadas dentro del plan de
trabajo.

El plan de trabajo debera estar firmado por el jefe de mantenimiento y representante legal.

5.6 RECURSOS A SER PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA: (DURANTE LA EJECUCION)

a) CARTEL DEL SERVICIO

El proveedor debera instalar el cartel de servicio en los 03 primeros dias calendarios de inicio del
servicio, de medida: 2.40x 1.20m (Las consideraciones del contenido y los planos del cartel de
servicio seran proporcionados por la Oficina de Sub Gerencia de Operaciones). Asimismo, el
PROVEEDOR es necesario considerar ASEGURAR LA PERMANENCIA del mismo durante la
ejecucion del servicio, a fin de resaltar la informacién del Servicio que se viene prestando en el
camino Vecinal por parte de la Entidad.

El proveedor de igual manera al término del servicio sera el encargado de retirar el cartel de
servicio instalado. Bajo cumplimiento obligatorio.

b) PANEL FOTOGRAFICO MENSUAL

El contratista debera entregar el PANEL FOTOGRAFICO mediante carta u oficio a la entidad el
ANTEPENULTIMO DIA HABIL DEL MES EJECUTADO, donde contendra todas las actividades
programadas y ejecutadas desde el dia 01 hasta el dia 25 del mes ejecutado, como también de
aquellas actividades no programadas y que son resultado de las necesidades de atencion del
camino vecinal, asi como son las priorizaciones por causas de emergencias, las cuales deberan
de ser evidencias fehacientes de la ejecucion del servicio.

El PANEL FOTOGRAFICO presentado, si estos han sido observados en su contenido el
contratista tendréa DOS (02) dias HABILES para el levantamiento de las observaciones y de
persistir 0 no subsanar dentro del plazo establecido, se procedera a la aplicacién de las
penalidades indicadas en el numeral 14.0 del presente termino de referencia.

CONTENIDO MINIMO DEL PANEL FOTOGRAFICO MENSUAL.:

> Debera de presentar 01 juego del panel fotografico de forma DIARIA, 04 fotografias por
cada actividad de acuerdo a la programaciéon mensual (antes, durante y después de cada
actividad ejecutada). Un (01) juego de fotografias consta de lo siguiente:

» UNO (01) fotografia del ANTES, DOS (02) fotografias del DURANTE, UNO (01)
fotografias del DESPUES. (*)

» Debera presentar minimamente CUATRO (04) FOTOGRAFIAS de participacion del jefe de
mantenimiento (capacitaciones y monitoreo).

» Cada una de las FOTOGRAFIAS sin excepcion alguna deberan estar fechadas,
georreferenciadas, nitidas y con la descripcion de la ACTIVIDAD y PROGRESIVA
ejecutada.

> Estas fotografias deberan ser de forma DIARIA por actividad durante el mes ejecutado, que
incluya a todo el personal, estos deberan estar debidamente uniformados y con las correctas
herramientas respecto a cada actividad realizada.

» Fotografias no visibles y/o alteradas seran REMITAS al 6rgano de control interno.

NOTA IMPORTANTE: El panel FOTOGRAFICO es remitido a PROVIAS DESCENTRALIZADO, entidad
encargada del SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO, en caso de
observaciones a los paneles fotograficos por parte de esta entidad, estas seran directamente penalizados
sin opcion a SUBSANAR dichas observaciones.
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c) INFORME MENSUAL

Con la finalidad de llevar un control técnico y administrativo que permita verificar el cumplimiento
de las metas fisicas y recursos financieros el contratista debera presentar los informes mensuales
la cual debera de contener todas las actividades programadas y ejecutadas, Asi mismo, el informe
contendra aquellas actividades no programadas y que son resultado de las necesidades de
atencion del camino vecinal, asi como son la priorizacién por causa de emergencias.

d) PROCEDIMIENTO Y PLAZO:

La presentacion del informe mensual sera dentro de 02 HABILES DEL MES SIGUIENTE en que
se cumplié el servicio, dirigido a la Gerencia General del IVP OXAPAMPA, en el caso de retraso
en la entrega del informe se aplicara la penalidad correspondiente a 2% de la UIT por cada dia
de atraso.

La Sub Gerencia de Operaciones, verificara y emitird informe respecto al expediente del informe
mensual del servicio, si estos han sido observados en su contenido el contratista tendra DOS
DIAS HABILES para absolverlas y presentar la version corregida para continuar con el tramite de
conformidad, en el caso el contratista no cumpla en subsanar las observaciones se aplicaré una
penalidad equivalente al 2% de la UIT por incumplimiento en la presentacion del informe.

El informe técnico debe ser firmado por el jefe de mantenimiento, representante legal y debe de
contener lo siguiente: -

e) CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL

1) Documentacién técnica:
1. Generalidades.
1.1. Datos Generales del contratista.
1.2. Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados.
1.3. Plano de Ubicacién de General.
1.4. Plano Clave

2. Reportes de trabajo.
2.1. Certificado de transitabilidad de servicio, firmado por la Autoridad local de la
zona o del alcalde de su Jurisdiccién; en Original.
2.2. Copia del Acta de Constatacién de trabajo del mes, suscrita por la Sub
Gerencia de operaciones.
2.3. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N°1 y 2).

3. Programacion de Trabajo Mensual
3.1. Programacion Real Ejecutado. (Formato N° 03.01)
3.1.1 Sustento de Actividades ejecutas (Cargas de Trabajos Ejecutas)
3.2. Programacion del Mes. (Formato N° 03.02)
3.3. Programacion del Siguiente Mes. (Formato N° 03.03)

4. Recursos utilizados
4.1. Recursos Humanos:

v Tareo mensual de personal

v Planilla de pago mensual de personal del mes, con respectiva copia de DNI,
firmay huella digital (trabajadores y jefe de mantenimiento).

v Personal Rotativo Proporcionado a Mujeres y Varones, Asociados vy
Trabajadores.

v Declaracion Jurada de firmada por el contratista, donde indique que ha
cumplido con el pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus
trabajadores que han participado en la ejecucion del mantenimiento durante
el mes, en virtud del Principio de Presunciéon de Veracidad previsto en los
articulos IV numeral 1.7 y 42° de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobada por la Ley N°® 27444, sujetandose a las sanciones de ley
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que correspondan.
4.2 Herramientas y materiales

v' Herramientas y materiales que se utilizaron durante el mes, segln las
actividades ejecutas.

v Acta de entrega y recepcion de Equipo de Proteccion Personal y herramientas
(firma del contratista en conformidad de lo entregado) (firma de cada
trabajador en conformidad de lo recibido), se presentara en los informes del
mes en que se renueven la entrega de los EPPS y Herramientas. el cual
debera ser acompafiado por evidencias fotograficas de la entrega de
herramientas y materiales al personal.

5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.

6. Panel Fotografico de las actividades ejecutadas (01 copias original)
Debera de presentar el PANEL FOTOGRAFICO ORIGINAL indicado en el item b)
PANEL FOTOGRAFICO MENSUAL del capitulo 56. RECURSOS A SER
PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA: (DURANTE LA EJECUCION) del numeral
5.0. ALCANCES DEL SERVICIO del presente termino de referencia. Este PANEL
FOTOGRAFICO contendra el panel fotografico subsanado presentado, ademas
incluyendo los ultimos dias del mes ejecutado (dia 26 hasta fin de mes).

El contratista Debera de presentar por dia de la actividad ejecutada de acuerdo a la
\ programacion mensual (fotos diarias, minimo 04 fotografias fechadas vy
georreferenciadas que describan el antes, durante y después de la actividad ejecutad
y que incluya al personal debidamente uniformado — EPP), nitidas y con la descripcién
de la progresiva ejecutada, de manera que esta evidencie fehacientemente el trabajo
mensual. (fotografias no visibles y/o alteradas seran observadas y no admitidas).

7. Copias del Cuaderno de Mantenimiento (Firma solo del jefe de mantenimiento).

8. Reporte de capacitacion mensual y suscrita por el profesional realizado (tema
de capacitacion y panel fotografico, minimo 3 fotografias fechadas vy
georreferenciadas)

9. Copia de Contrato y contrato de consorcio en caso que corresponda.

10. Anexos.

10.1 Adjuntar copia de cargo de presentacion de informe de Capacitacion a la
Entidad (el contratista informa a la entidad del lugar, fecha, horay tema de la
capacitacién, minimo 3 dias antes de la capacitacion).

10.2 Copia de Acta de entrega de terreno e inicio de servicio.

10.3 Formato N° 1 Cargas de Trabajo Por Actividad del Mes. (2 Copias).

10.4 Formato N° 2 Resumen Mensual de Carga de Trabajo del Mes. (2 Copias).
11.4.1  Programacion Real Ejecutado. (Formato N° 03.01) (2 Copias).
11.4.2  Programacion del Mes. (Formato N° 03.02) (2 Copias).

11.4.3  Programacion del Siguiente Mes. (Formato N° 03.03) (2 Copias).

10.8 Panel Fotografico de las actividades ejecutadas (01 en original).

Il) Documentaciéon Administrativa — Financiera

1. Carta solicitando pago (con referencia al oficio y/o informe técnico mensual).

2. Datos generales de la empresa (ficha técnica).

3. Certificado de transitabilidad de servicio, firmado por la Autoridad local de la zona o
del alcalde de su Jurisdiccion; en Original.

4, Factura emitida por el servicio (La Facturacion se realizara por cada Presupuesto
Programado indicando el monto y al mes correspondiente del servicio)

5. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

6. Copia del Seguro Integral de Salud o Seguro Social de Salud de los
Trabajadores durante el mes.
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7. Copia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), adjuntando
comprobante de pago.

8. Planilla mensual (firmada por el personal y por el jefe de mantenimiento)

9. Boletas de pago al personal o copia de Boucher de Abono o Giro bancario a nombre
del trabajador o Recibo Simple a nambre del trabajador, adjuntado declaracién jurada de
recibido el pago de acuerdo a la planilla del mes.

10.  Declaracion Jurada firmada por el contratista, donde indique que ha cumplido con el
pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores que han participado
en la ejecucion del mantenimiento durante el mes, en virtud del Principio de Presuncién de
Veracidad previsto en los articulos IV numeral 1.7 y 42° de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobada por la Ley N° 27444, sujetandose a las sanciones de ley
que correspondan.

11.  FORMATO DIGITAL (CD, USB, otros similares)

*La informacién digital, ademas de contener el integro del informe mensual en su versién
original editable.

NOTIFICACION: En el caso se haya evidenciado observaciones a la presentacion de los informes mensuales
y a la liquidacion del servicio, La Gerencia General notificara a través de la direccion de
correo electrénico consignado en los datos generales presentados dentro del plan de
trabajo, fecha en que se dara por notificado para el levantamiento de observaciones.

57 @ RECURSOS A SER PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA: (DESPUES DE LA
EJECUCION)

a) LIQUIDACION DEL SERVICIO

La liquidacién final del servicio sera presentada en un plazo méaximo de 10 dias
habiles después de culminado el contrato, si estos han sido observados en su contenido el
contratista tendra 04 dias habiles siguientes del plazo de presentacién para la absolucion
de las observaciones, caso contrario se incurrird en penalidad por el retraso en la
presentacion de la liquidacion. En el caso persistan las observaciones a la liquidacién se
ejecutara el total de la retencion de la liquidacién del servicio a favor del IVP OXAPAMPA.

La liquidacién final sera presentada en original y en formato digital.

La presentacion de la liquidacion final, es un requisito indispensable para la devolucidon de
la retencion generados durante la ejecucién contractual. Asimismo, la liquidacién debe estar
firmada por el jefe de mantenimiento, representante legal y debe de contener lo siguiente:

CONTENIDO DE LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA.

Ficha técnica

Liquidacion Econémica del Servicio

Memoria Descriptiva

Actividades Programadas y Reprogramadas

Descripcion del Impacto Socioeconémico Post-Proyecto

Cuadro Resumen de cargas de Trabajos ejecutados.

Cuadro Resumen de Valorizaciones

Calendario de Ejecucién

9. Hoja Resumen de Pagos

10.Copia de Comprobantes de Pagos

11.Estado Econémico Financiero

12.Declaracion Jurada de firmada por el contratista, donde indique que ha cumplido con el
pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores que han
participado en la ejecucion del mantenimiento, en virtud del Principio de Presuncién de

N WM =
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Veracidad previsto en los articulos IV numeral 1.7 y 42° de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobada por la Ley N° 27444, sujetandose a las sanciones de ley
que correspondan.
13.Copia de Contratos del Servicio
14.Copia de Estructura de Costos segun contrato
15.Acta de Entrega de Terreno (Original)
16.Acta de Recepcion (Original)
17.Calculo de Multa si las hubiera
18.Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato
19.Plano de Ubicacién y Croquis del Tramo
20.Panel Fotografico de acuerdo a lo presentado y aprobado de cada mes de ejecucion
21.Cuaderno de Servicio (Original)
22.Anexos
e Certificado de Transitabilidad (Original)
s Cargas de Trabajo y Resumen (Copia)
e Programacion del mes y Real Ejecutado (Copia)

o Copia de relacion de personal eventual y rotativo (Copia)

° Copia de Tareo de cada mes (Copia)

: Resumen de planilla de pagos (Original) y Copia de DNI de los trabajadores
° Planilla de pagos mensuales. (Copia)

NOTIRICACION: En el caso se haya evidenciado observaciones a la presentacién de los informes mensuales

y a la liquidacion del servicio, la Gerencia General notificard a través de la direccién de

\ correo electrénico consignado en los datos generales presentados dentro del plan de
trabajo, fecha en que se dara por notificado para el levantamiento de observaciones.

6. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL
6.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR:
Habilitacién

- Persona Natural o Juridica.

- No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar
con el estado.

- No tener impedimento para ser postor o contratista, segun las causales
contempladas en el articulo 11 de la ley de contrataciones del estado.

- Contar con constancia de inscripcion vigente en el registro nacional de
proveedores (RNP).

- Copia de Dni vigente, y/o copia de Certificado de Vigencia Poder no mayor a 30
dias expedido dicho documento.

- Con RUC Activo y Habido

Experiencia del postor en la especialidad
- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez el

valor referencial, por la contratacién de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacién
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

- Se consideran servicios similares a los siguientes: mantenimiento rutinario y/o
periddico en caminos Vecinales.
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6.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

En el caso de presentar su propuesta en consorcio, de conformidad con el articulo
N°49 Requisitos de calificacion, De la ley de contrataciones del estado, se considera
la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del
contrato, debera considerar lo siguiente:

- El nimero maximo de consorciados es de dos (02) INTEGRANTES, el porcentaje
para el integrante que acredite la mayor experiencia en el objeto de la contratacion,
debera ser igual 0 mayor al 60%.

6.3 PERSONAL CLAVE

Nota:

Ingeniero. Civil, colegiado y habilitado minimo con 02 afio, este requisito se acreditara
para la suscripcion del contrato.

Debe contar con experiencia minimo con (12) meses como Asistente Técnico/
Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Mantenimiento en servicio de
mantenimiento rutinario y/o periédicos y/o Obras Viales a nivel de afirmado de caminos
vecinales.

Declaracion jurada de Compromiso del Profesional, con firmas legalizadas
notarialmente, indicando direccién de domicilio, correo electrénico y nimero de Celular
y/o teléfono, copia de DNI Vigente.

Capacitacién (indicar minimo las horas lectivas)
e Mantenimiento y Rehabilitacion de carreteras, minimo de 60 horas lectivas.
s Mantenimiento Periédico y Rutinario de Caminos Vecinales.

ES PRECISO MENCIONAR QUE LAS CAPACITACIONES DEBEN SER ACORDES

AL OBJETO DEL SERVICIO.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

La capacitacion del personal clave se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS u
CERTIFICADOS.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO:

e La permanencia sera obligatoria en campo minimo diez (10) veces al mes,
considerando dos o tres veces por semana, por lo que debera adjuntar la
Programacién de Asistencia en campo en el Plan de Trabajo.

e El jefe de Mantenimiento sera responsable maximo de 02 tramos en la provincia
de Oxapampa.

e El contratista debera contemplar como salario minimo de S/ 2,500.00 Soles
mensuales, lo cual debera reflejar en la estructura de Costos. Anexo .

e El contratista no podra realizar el cambio del profesional propuesto en su oferta
hasta haber transcurrido minimo 02 meses desde el inicio de la actividad salvo
caso fortuito o fuerza mayor. Por lo que sera calificado hasta maximo limite de
caminos

e Si por diversos factores es necesario cambiar al personal clave, es
responsabilidad del contratista comunicar al a entidad con 07 dias de anticipacion
el cambio de personal, con la misma experiencia y calificacién, para lo cual
debera tener la aprobacién del Sub Gerente de Operaciones.



Oxapampa
Huancabamba
Chontabamba
Villa Rica

Pozuzo

Palcazo
Constitucién
Puerto Bermudez

[~

IVP OXAPAMPA
ot e st S

S KON KGN

Desarrollando cultura de mantenimiento vial

Funciones del jefe de Mantenimiento:

e Dirigir la ejecucién de las actividades de mantenimiento rutinario vial, segun
el Manual Técnico de Mantenimiento Rutinario para la Red Vial Vecinal No
Pavimentada.

Asistencia técnica por actividad a realizar.

Coordinar constantemente con el Sub Gerente de Operaciones o Monitor Vial
de la Entidad y las Autoridades del sector al Inicio del Servicio y durante el
Servicio.

Elaboracién del plan de trabajo en coordinacion con el contratista.

Elaborar los informes mensuales.

Elaborar las programaciones mensuales.

Elaborar las liquidaciones.

Realizar las Capacitaciones Programadas.

Otras inherentes al mantenimiento rutinario vial.

6.4 PERSONAL DE MANTENIMIENTO

| N° DE PERSONAL OBRERO | 07 PERSONAS |

Acreditacion: la acreditacion se realizara para la suscripcion de contrato

El personal obrero debera estar integrada como minima por 30% mujeres prevaleciendo
el factor de redondeo quienes indefectiblemente a la suscripcién del contrato efectlen el
servicio contratado, salvo cambios por motivos de fuerza mayor o caso fortuito,
expresamente sustentados por el Contratista, durante la ejecucién del contrato.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

e El| contratista debera contemplar como salario minimo diario de S/ 40.00
(Cuarenta con 00/100 Soles), de lunes a sabado incluido el dominical), lo cual
debera reflejar en la estructura de Costo (ANEXO 1) y en las planillas de pago.

e Los trabajadores de preferencia seran tomados en cuenta los de condicién
economica precaria y que residan en el ambito de influencia del camino, las
mismas que se sustentara con copia simple de DNI, constancia simple de
supervivencia de domicilio, expedido por la autoridad de la zona o alcalde distrital,
documentos que seran presentados en el plan de trabajo. En caso de no
existir personal en la zona de influencia el proveedor tomara en cuenta de las
zonas aledafias a efectos de cumplir estrictamente la cantidad minima de
personal establecida en campo de acuerdo al ANEXO II.

e El contratista es responsable de proveer adecuada y permanentemente la
capacitacion técnica y de seguridad durante el trabajo para el personal de campo
que efectuara el Mantenimiento Rutinario. Asi como dotar de indumentaria y
elementos de seguridad personal.

e El contratista es responsable de que los trabajadores deben de permanecer en
campo de acuerdo al siguiente horario: de 8:00 am hasta 12:00 amy de 1:00 pm
hasta 5:00 pm, con el objeto de que cuando se realiza el monitoreo se encuentre
al personal en campo en el horario establecido.

« El contratista debera tener la solvencia econdmica de pagar a los personales una
vez culminado el mes de trabajo, sin perjuicio de la Entidad hasta el termino del
Servicio.

e Si por diversos factores es necesario cambiar al personal, deberd comunicar
anticipadamente el cambio de personal, con la finalidad de tener en cuentas las
personas que vienen ejecutando el servicio en la via vecinal.
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e Por las caracteristicas de la funcién que desempefiay a efectos de garantizar
la presencia efectiva de todos los trabajadores en campo, el representante legal
no podra integrar la relacién de trabajadores, debiendo cumplir exclusivamente
labores de representacién, gestion, monitoreo y supervision del cumplimiento del
servicio.

6.5 HERRAMIENTAS:
= El contratista proveera la cantidad de Herramientas en relacion al nimero de personal de
campo y cuadrilla de acuerdo a las normas de ejecucion, considerando como minimo lo
establecido en el (Anexo Il).

6.6 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

= 01 camara fotografica y/o dispositivo mévil con registro de Georreferenciacién y fecha,
minimo de 24 Megapixeles. De manera que pueda evidenciar de manera nitida las
actividades ejecutadas durante el mantenimiento Rutinario.

= Camion volquete, capacidad minima de 08 m3, (antigliedad no mayor a 10 afios, a la
fecha de la prestacion de propuestas.)

= Apisonador Tipo Canguro y/o Plancha Compactadora Vibratorio de 4-7 HP, (antigiiedad
no mayor a 10 afios, a la fecha de la prestaciéon de propuestas.)

Consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecanico:

= Se aceptarén unicamente equipos de mayor e igual capacidad y potencia a lo solicitado en
la relacién de equipo minimo de los términos de referencia.

= Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe
presentar fallas, que perjudiquen el avance del servicio, para ello el contratista adjuntara
ademas obligatoriamente en su oferta una declaracion jurada simple, indicando que las

maquinarias que ofertan se encuentran, operativos y no presentan fallas.

= En el caso del equipamiento estratégico el postor para la presentacion de su propuesta
debera adjuntar la copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
del equipamiento estratégico requerido su permanencia insitu durante la ejecucién del
Servicio.

6.7 VESTUARIO DEL PERSONAL OBRERO (PEON):

= Al iniciar las actividades el contratista dotara de equipos de proteccidén personal
adecuados como: cascos de seguridad, lentes, guantes, chalecos (con logo bordado del
IVP Oxapampa), polo (segun disefio), capa impermeable, botas, asegurando que los
trabajadores los utilicen y conserven de forma correcta y deberan ser renovados por cada
trabajador cuando sea necesario, de manera que se tengan en 6ptimas condiciones
durante todo el tiempo del servicio, considerando como minimo lo establecido en el
(Anexo II).

6.8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
= Conos de seguridad grandes (minimo de 75 cm.) color naranja con cinta reflectiva, la
cantidad sera en funcién de frentes de trabajo y/o cuadrilla, como minimo 2 conos de
seguridad por cuadrilla.
* 01 Rollos de cinta de seguridad.
= 01 botiquin con medicamentos basicos (primeros auxilios).

6.9 SEGUROS APLICABLES
Los seguros para el personal de campo, seran aplicados desde el inicio del trabajo para este
tipo de actividad debiendo el contratista y otorgar los siguientes seguros:
- Plan de proteccion Vital: Seguro integral de Salud (SiS) o ESSALUD
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesco (SCTR)
- Seguro de responsabilidad Civil contra tercero.
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e Acreditacion: Para la suscripcion del contrato el contratista debera adjuntar copia de los
comprobantes de pago que acredite la adquisicion de:
- Herramientas
- Vestuario del Personal
- Elementos de Seguridad
- Copia Seguro Integral de Salud (SIS) o ESSALUD
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesco (SCTR)
- Seguro de responsabilidad Civil contra tercero.

7. MEDIDAS DE CONTROL
Areas que supervisan:

La ejecucién del SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: PTE. ALTO PLAYAPAMPA (KM 08+000)-
ALTO PLAYAPAMPA-LOS FLANDES-TARSO PENAPLAS-ZARATE-CRISTAL. (KM 26+000),
estarad sometido durante su ejecucién a la permanente supervision por parte de PROVIAS
DESCENTRALIZADO y del IVP Oxapampa por parte de la Sub Gerencia de Operaciones dirigira
la inspeccién total del mantenimiento del camino vecinal no pavimentado, con autoridad
suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan los Términos de
Referencia y quien absolvera las interrogantes que le plante EL CONTRATISTA.

El personal Técnico del IVP Oxapampa realizara las respectivas inspecciones de campo cuantas
veces lo crea necesario, sin necesidad de comunicar al contratista.

En las Inspecciones y/o Supervisiones efectuadas por el personal Técnico del IVP, de
encontrarse anomalias y/o deficiencias (personal incompleto, falta de herramientas, equipos de
proteccion de personal incompleto, actividades priorizadas no atendidas, falsedad de
informacion), constituirdn la aplicaciéon de penalidades, en caso de reincidencia se procedera
con la resolucion del contrato.

8. PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo para la ejecuciéon del SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: PTE. ALTO
PLAYAPAMPA (KM 08+000)-ALTO PLAYAPAMPA-LOS FLANDES-TARSO PENAPLAS-
ZARATE-CRISTAL. (KM 26+000), sera de 255 dias calendarios. El plazo de ejecucion de
servicio se computa a partir del dia siguiente de la entrega de terreno.

9. FORMA DE PAGO

El pago por la prestacion del servicio se realizara en forma mensual, luego de recibido el
desembolso respectivo por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO de acuerdo a la
Directiva N° 001-2024-MTC/21 y ante la presentacién formal, oportuna y sin observaciones
del Informe Mensual.

La conformidad del servicio serd otorgada por el Sub Gerente de Operaciones del IVP
OXAPAMPA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad

debe contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Operaciones emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada

- Factura

- Informe de valorizacion.
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En la conformidad debera precisarse ademas del cumplimiento del servicio, las penalidades
que correspondan, por omisién, retraso o incumplimiento de los términos de referencia,
para la ejecucion de los descuentos por parte de la Oficina de Tesoreria.

10. CONFORMIDAD DE SERVICIO

Para la conformidad del servicio, la Sub Gerencia de Operaciones verificara la calidad,
cantidad y cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia,
programaciones - real ejecutadas, debiendo precisar en la misma, la aplicacién de
penalidades que corresponda si fuera el caso.

De existir observaciones en la constataciéon y recepcidn del servicio, estas seran
consideradas en el Acta de recepcion, para su notificacion correspondiente, indicando
claramente el sentido de las misma; debiendo el proveedor del servicio realizar la
absolucién de las observaciones en un plazo no mayor de cinco (05) dias habiles.

Si pese al plazo otorgado, el proveedor del servicio no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion de las observaciones, sera acreedor de las penalidades en caso contintie con
el incumplimiento el IVP Oxapampa podra resolver el contrato.

CONCLUSION DEL SERVICIO CONTRATADO:

El Mantenimiento Rutinario concluye con la aprobacién mediante acto Resolutivo de la
liquidacion final el cual esta a cargo de la Gerencia General del Instituto Vial Provincial
Municipal de Oxapampa

12. GARANTIA DEL SERVICIO

La Entidad retendra el 5% del monto total del contrato, que seran retenidos en 2 armadas
prorrateadas equitativamente a partir del Segundo Pago de la Valorizacién (Segunda y
Tercera Valorizacion), con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, como fondo de
garantia por la presentacion y aprobacién de la liquidacion final del servicio.

13. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde
14. ADELANTOS

No se efectuaran adelantos
15. ESTRUCTURA DE COSTOS

El postor para la suscripcién de contrato debera adjuntar la estructura de costos tomando
en cuenta las consideraciones establecidas en el Anexo I, asimismo los precios unitarios
y los numeros de trabajadores correspondientes al rubro Mano de Obra (jefe de
mantenimiento y personal de campo) no deberan ser modificados ya que ello significa como
costo fijo que debera de cumplir la empresa. Asimismo, en el rubro referente a los literales
correspondientes a Materiales, Herramientas Manuales, Equipo y vestuario no deberan ser
modificadas las cantidades en relacién al nimero de personal y cuadrilla que corresponde
al mantenimiento del camino vecinal no pavimentado, las cuales seran verificados a los
costos reales teniendo que ser en calidad de articulos NUEVOS.

La estructura de costos debera de coincidir con la oferta presentada.
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16. PENALIDADES
Al que incumpla con el logro de los indicadores de resultados de las actividades de
mantenimiento rutinario consideradas de primera, segunda y tercera prioridad,
correspondera las sanciones con respecto a los indicadores de resultados de
Mantenimiento Rutinario lo cual se establece en el ITEM 5.4. REGLAMENTOS Y NORMAS
TECNICAS/ Il. INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL
VECINAL NO PAVIMENTADA del presente documento.

A lo dispuesto en el Articulo N° 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
se aplicaran otras penalidades que son objetivos al presente requerimiento. Se han
establecido sanciones y sus correspondientes penalidades a acuerdo a las actividades a
desarrollar por parte del proveedor del Servicio.

Se aplicara la penalizacién, cuando se detecte el incumplimiento de las variables
detectadas por la Sub Gerencia de Operaciones y/o Monitores Viales del IVP Oxapampa
como también con las inspecciones oculares por parte de PROVIAS - PASCO, las mismas
que seran penalizadas de la siguiente forma:

MONTO DE PROCEDIMIENTO DE

N° PENALIDADES UNIDAD PENALIDAD PENALIDAD
AL CONTRATO
PRESENTACION DEL PLAN Se acredita con el
DE TRABAJO Y/O INFORMES informe emitido por el
MENSUALES YIO LA Sub Gerente de
LIQUIDACION DEL SERVICIO Operaciones del IVP
Cuando el contratista incumpla Oxapampa
1 |en la  presentacion  y/o|Por dia de 002 UIT
subsanacion de observaciones | ocurrencia ‘
del plan de trabajo, informes
mensuales y la liquidacién del
servicio en las fechas
establecidas por la entidad.
Se acredita con el
POR AUSENCIA DEL CARTEL informe emitido por el
(D)Eaigg VICSIS evidencia la|Pordiade Sub Gerente de
2 ausencia del cartel del servicio | ocurrencia 0.2 Uy \(/) peraciones y/o mom'gor
A . . ial y/o Personal Técnico
al inicio de la ejecucion del del IVP Oxapampa
servicio.
DEL PERSONAL QUE Se acredita con el
EJECUTA EL SERVICIO informe emitido por el
Cuando el contratista no cuenta Sub Gerente de
con proveer el numero de Operaciones y/o monitor
personal establecido en su Vial y/o Personal Técnico
propuesta técnica y sea del IVP Oxapampa,
comprobado en la inspeccion, debidamente certificado
seréa acreedor automaticamente Por por los trabajadores
3 |de la penalidad sin derecho a | trabajador 0.04 UIT presentes o autoridad
descargos y justificaciones| ausente local competente

(excepto por razones de salud
del trabajador ausente y/o
faiiecimiento de familiares de
ler grado, el cual sera
sustentado y presentado al IVP
- OXAPAMPA)
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HERRAMIENTAS DE Se acredita con el
TRABAJO informe emitido por el
Cuando el contratista no cumpla Sub Gerente de
con dotar al personal completo Bordta do Operaciones y/o monitor
4 1 de las herramientas de acuerdo plpetiossmtr s 0.04 UIT Vial y/o Personal Técnico
a su propuesta, o se evidencia del IVP Oxapampa,
que las herramientas son de debidamente certificado
propiedad de los trabajadores. por los trabajadores
IMPLEMENTOS DE Se acredita con el
PROTECCION AL PERSONAL informe emitido por el
Cuando el contratista no cumpla Por Sub Gerente de
5 | con proporcionar y exigir a los febaiador 0.04 UIT Operaciones y/o monitor
trabajadores el uso de ) Vial y/o Personal Técnico
implementos de  seguridad del IVP Oxapampa
durante el periodo de trabajo.
SENALIZACION Se acredita con el
Cuando el contratista no cumpla informe emitido por el
con colocar y mantener la Sub Gerente de
sefializacion en la zona de Poridia do Operaciones y/o monitor
6 |trabajo y/o mantener las vias scurventia 0.02 UIT Vial y/o Personal Técnico
alternas sefializadas para cada del IVP Oxapampa
cuadrilla de trabajo (conos,
tranqueras sefializadas).
PERSONAL CLAVE (JEFE DE P
MANTENIMIENTO) _— Sub Gerente de
7 | Si no se evidencia la visita del | FOr 4298 | g g5 yr | Operaciones y/o monitor
; e ocurrencia Vial y/o Personai Técnico
jefe de Mantenimiento de del IVP Oxapampa
:ggaebrli %i do al cronograma debidamente c;ertiﬁcado
' por los trabajadores.
CAMBIO DEL PERSONAL
CLAVE (JEFE DE
MANTENIMIENTO) Se acredita con el
Corresponde aplicar penalidad informe emitido por el
ante el incumplimiento de no Pordia de Sub Gerente de
8 |prestar el servicio con el sourrencia 0.05 UIT Operaciones y/o monitor
personal propuesto u ofertado, Vial y/o Personal Técnico
después de la firma del del IVP Oxapampa
contrato, el cual
necesariamente permanecera
por 02 meses.
RESPONSABILIDAD DE
PAGO AL PERSONAL DE Se acredita con el
CAMPO informe emitido por el
Cuando el Contratista no Sub Gerente de
cumpla con la responsabilidad Operaciones y/o monitor
de pago del salario a su Por dia de Vial y/o Personal Técnico
9 | personal, como maximo cinco relrass 0.02 UIT del IVP Oxapampa
dias después de haberse
cumplido el mes y sea
evidenciado por los mismos
trabajadores, el contratista
tendra 02 dias habiles para
cumplir con su obligacién, caso
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contrario sera acreedor
automaticamente de la
penalidad hasta el dia de

levantamiento de la observacion
con una declaracion jurada de
no adeudo actualizado. Todo
ello sin derecho a descargos y
justificaciones

10

CUADERNO
MANTENIMIENTO
No tener al dia el cuaderno de
mantenimiento, o no tenerlo
fisicamente en el tramo en el dia
de permanencia del jefe de
mantenimiento.

DE

Por dia de
ocurrencia

0.02 UIT

Se acredita con el
informe emitido por el
Sub Gerente de
Operaciones y/o monitor
Vial y/o Personal Técnico
del IVP Oxapampa

1"

MEJORAS

Cuando no se cumpla con
implementar las mejoras en los
plazos establecidos segun el
cronograma de plan de trabajoy
oferta del proveedor y esta sea
comprobado en la inspeccion,
sera acreedor automaticamente
de la penalidad sin derecho a
descargos y justificaciones

Por dia de
Retraso

0.02 UIT

Se acredita con el
informe emitido por el
Sub Gerente de
Operaciones y/o monitor
Vial y/o Personal Técnico
del IVP Oxapampa

12

INCUMPLIMIENTO
REALIZADAS POR EL
INSPECTOR

No cumpla con la subsanacién
de Observaciones en el plazo
establecido, hecha en el acta de
visita y/o cuaderno de
mantenimiento realizadas por
parte del IVP Oxapampa e
inspector de Mantenimiento.

Por dia de
Retraso

0.04 UIT

Se acredita con el
informe emitido por el
Sub Gerente de
Operaciones y/o monitor
Vial y/o Personal Técnico
del IVP Oxapampa

13

PRESENTACION DEL PANEL
FOTOGRAFICO  MENSUAL
DEL SERVICIO

Cuando el Contratista incumpla
en la presentacion  y/o
subsanacion del panel
fotografico del servicio en las
fechas establecidas por la

entidad, sera acreedor
automaticamente de la
penalidad sin derecho a

descargos y justificaciones.

Por dia de
ocurrencia

0.02 UIT

Se acredita con el
informe emitido por el
Sub Gerente de
Operaciones y/o monitor
Vial y/o Personal Técnico
del IVP Oxapampa
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17. SUB CONTRATACION

18. NORMAS

No resulta procedente que el proveedor subcontrate las prestaciones a su cargo.

ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA acepta que no llevara a cabo no haber, directa o indirectamente, o
tratandose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio
o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los o6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere
el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

19. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

ANEXOS
e Anexo I: MODELO DE PROGRAMACION DEL MES
e Anexo ll: ESTRUCTURA DE COSTOS
e Anexo lll: INVENTARIO VIAL

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por el servicio del mantenimiento
Rutinario ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados, sera de un afio (1 afio)
a partir de la conformidad de servicio otorgada.
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ANEXO Il
ESTRUCTURA DE COSTOS

ANEXO II

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRESUPUESTO

SERVICIO: MANTENIMIENTO RUTINARIO
DISTRITO OXAPAMPA
COD. RUTA PA-675

PTE. ALTO PLAYAPAMPA (KM 08+000)-ALTO PLAYAPAMPA-LOS FLANDES-TARSO PENAPLAS-ZARATE-CRISTAL. (KM
TRAMO: 26+000)
LONGITUD: 18.00 KM
PLAZO: 8.50 MESES 255 calendarios

Unidad Cantidad Precio
Componentes del servicio N° Trabajadores Medid (MESES Unitari Total Si.

A. Mano de Obra

Jefe de mantenimiento 1.00 Mensual 8.50 2,500.00

Personal de mantenimiento 7.00 Dia 255.00 40.00

B. Materiales y Herramientas y/o equipos

Cartel de Senvicio Und 1.00

Pintura Esmaite Gin 1.00
Thiner Gin 0.50
Madera P2 30.00]
Acero Corrugado Kg 5.00
Alambre Negro #8 Kg 5.00
Clavos 3" < Kg 2.00
Pernos 5/8 x 14" Und 5.00
Cuaderno _de Mantenimiento Und 1.00.
He ntas
Carretilla Und 3.00
Pala Und 7.00
Azadones Und 7.00
Pico Und 7.00
\ Rastrillo Und 3.00
Escobas Und 3.00
% Machetes Und 21.00
4 Pizén para compactacion Und 3.00
a Balde Und 3.00
g Barreta uUnd 3.00
Escobilia de fierro Und 1.00.
Brocha Und 3.00!
Wincha de 50 mis Und 1.00
Franela Und 3.00
Lima(Afilar) Und 21.00
Conos de Seguridad Und 3.00
EQUIPOS
Volquete ( capacidad minima de 8 m3 o superior, incl.- Mater.) Viajes 12.00
Apisonador Tipo Canguro y/o Plancha Compactadora de 4 - 7 HP Global 1.00
Camara fotografica y/o Dispositivo Movil Und 1.00
Guantes Und 63.00
Casco Und 7.00
Botas Par 14.00
Capa Impermeable Und 7.00
cinta de seguridad Und 3.00
los para personal Und 14.00
Cortaviento Und 7.00
botiquin de emergencia Und 3.00
Chalecos para el personal Und 14.00
TOTAL COSTO DIRECTO: A+B
Utilidad 5% C.D.
° de Oper. y adm.
g Contador Mensual 8.50
Alquiler de Local Mensual 8.50
:E Utiles de Oficina Gb 1.00!
2 SCTR 7.00 Mensual 8.50
§ Poliza de Responsabilidad Civil contra Terceros Global 1.00
COSTO INDIRECTO

SUB TOTAL: C.D.+UTILIDAD+C.I.

IMPUESTO DEL IGV 18%
OTA
IMPORTANTE: el numero de trabajadores y los precios unitarios correspondiente al rubro de mano de obra no deberén ser modificados en la propuesta

Asimismo, para el item de Materiales, Equipos, her yEPPs, como minimo lo establecido.
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