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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-CS-MPH-H-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE SALDO DE LA

OBRA

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA
AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE
HUAURA - REGION LIMA” -META I:  PAVIMENTO, SARDINEL PERALTADO,

ALCANTARILLA'Y CANAL CERRADO - CUI N°2368440

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacioén de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
RUC N° : 20141418557

Domicilio legal : CALLE COLON N°150-HUACHO-HUAURA-LIMA
Teléfono: : 943098393

Correo electronico: : Logistica(@munihuacho.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE
SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA -
REGION LIMA” -META I:  PAVIMENTO, SARDINEL PERALTADO, ALCANTARILLA Y CANAL

CERRADO - CUI N°2368440

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2,123 330.11 (Dos Millones Ciento Veintitrés Mil Trescientos
Treinta con 11/100 Soles. con incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
noviembre de 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/2,123 330.11 S/ 1910 997.10 S/ 2,335 663.12

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . 222-2023-GM, EL 25 DE
contratacion " JULIO DE 2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente . 566-2022-GM, EL 20 DE
técnico " DICIEMBRE DE 2022

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

NO CORRESPONDE

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de :  NINGUNO

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

CANON Y SOBRECANON

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 (NOVENTA) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

Importante para la Entidad

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en

Recoger en

Costo de bases

Costo del expediente
técnico

CAJA DE LA ENTIDAD

OFICINA DE LOGOSTICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAURA
Impresa: S/ 10.00 SOLES

Impreso: S/ 250.00 SOLES
Digital: S/ 10.00 SOLES

Q/
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en LA PAGINA DEL SEACE, el
cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
Ley N° 31639 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023
Directivas Osce.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Las referidas normas incluyen sus
respectivas modificaciones, de ser el caso.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOELESYy:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. — NO
CORRESPONDE

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-CS-MPH-H-1

p)
a)

)

s)

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

13

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincia de
Huaura

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicidn solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS!
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard 01 adelanto directo por el PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO
EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

©/
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2.6.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'’
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos hasta por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por
el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 8 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 10 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta fianza o
poliza de caucidn y el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

17

18

19

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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2.7.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA
PARA LA EJECUCION DE OBRA

SALDO DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA
MARIA PARADO DE BELLIDO - DISTRITO DE
HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - REGION
LIMA” -META I: PAVIMENTO, SARDINEL
PERALTADO, ALCANTARILLA Y CANAL
CERRADO - CUI N°2368440




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-CS-MPH-H-1

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION PARA LA E]ECUCI()N DEL SALDO DE OBRA “MEJORAMIENTO DE
LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA MARIA PARADO DE
BELLIDO - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA”, -META I:
PAVIMENTO, SARDINEL PERALTADO, ALCANTARILLA Y CANAL CERRADO - CUI N°2368440

Contenido

L. PRESENTACION ..ottt 26
L. ANTECEDENTES ...ttt 26
ML UBICACION DEL PIP ...ttt 26
Iv. FINALIDAD PUBLICA . ... 26
V. BASE LEGAL ... 27
VI.  MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ..........cccoviiiiiiiiiiiiiiiii e 27
VII.  DEL SISTEMA DE CONTRATACION E INSPECCION PREVIA .......cceiiiiiiiiiee e 27
VI, VALOR REFERENCIAL ..ottt 27
IX.  VALIDEZ DE LA OFERTA ..ottt 29
X. RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA.............ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiieaeeee, 29
XI.  PLAZODEEJECUCION ... 30
XIl.  TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES ........uuiiiiiiiiie 30
XII.  COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS ........veeeeeeeiiiin. 30
XIV.  OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA.............................. 30
XV.  DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL..........uuueeeieeeeeeeeeeeeeenennn. 31
XVL.  SUMINISTROS DE SERVICIOS ...ttt 31
XVIL.  CUADERNO DE OBRA ...t 31
XVIII. DANOSATERCEROS ... 31
XIX.  INDEMNIZACIONES ...ttt 31
XX, IMPACTO AMBIENTAL ..ottt 32
XXI.  DIRECCION PARA NOTIFICACIONES. ...t 32
XXIL VIGILANCIA .o 32
XXII. VALORIZACIONES ..ot 32
XXIV.  FORMA DEPAGO ..., 32
XXV. INTERVENCION ECONOMICA DEL SALDO DE OBRA .....ooviiieeeeeiieeeeeee e 33
XXVI.  RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA ......oouiiiiiiiiieeeeeeeeeee 33
XXVII.  DE LA PENALIDAD EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION .............ccocccciiii, 33
XXVIL  OTRAS PENALIDADES. ..ottt 33
XXIX.  CONSORCIOS ..., 35
XXX. DISPOSICIONES DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA ..........ovvvveeeeann... 36
XXXL. ADELANTOS ..o, 36
XXXII.  PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ......uvviiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeen. 36
XXXI.  PLANTEL PROFESIONAL CLAVE ..ottt 37
XXXIV. FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE .................... 39
XXXV. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA .............................. 45
XXXVI.  CONSIDERACIONES ESPECIFICAS ...t 46
XXXVII. PLAZO DEL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA ....... 46
XXXVIIL.  REQUISITOS DE CALIFICACION ......oiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 46




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-CS-MPH-H-1




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-CS-MPH-H-1

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA LA E]ECHCI()N DEL SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO -
DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA”, -META I: PAVIMENTO,

SARDINEL PERALTADO, ALCANTARILLA Y CANAL CERRADO - CUI N°2368440

I. PRESENTACION

La Municipalidad Provincial de Huaura continuando con su politica de desarrollo viene trabajando para la integracion
mediante el mejoramiento de vias urbanas que permitan la eficiente transitabilidad Vehicular y peatonal,
comunicacion y el desarrollo de sus diferentes pueblos a los cuales representa como autoridad.

Las vias urbanas son las principales vias de comunicacion local y son una importante herramienta para el desarrollo
sostenible de los pueblos, por tanto, es preciso contar con ellos en condiciones de transitabilidad y lograr realmente
una integracion como es el pedido de los pobladores de los diferentes centros poblados a través de sus autoridades.

En ese contexto surge la necesidad de la cjecucion del saldo de obra: “MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO -
DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA”, -META I: PAVIMENTO,
SARDINEL PERALTADO, ALCANTARILLA Y CANAL CERRADO - CUI N°2368440 con la finalidad de
mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Maria Parado de Bellido del distrito de Huacho.

II. ANTECEDENTES

v" Mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°0566-2022-GM/MPH de fecha 20 de diciembre del 2022,
aprobd el Expediente Técnico del Saldo de Obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO - DISTRITO DE HUACHO
- PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA” - CUI N°2368440, por un monto total de S/ 2°187,030.01
(Dos millones ciento ochenta y siete mil treinta con 01/100), para un periodo de ejecucidn de 60 (Sesenta)
dias calendarios, bajo la modalidad de administracién indirecta

v" Mediante Mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°027-2023-GM/MPH, de fecha 07 de
marzo del 2023, se resuelve autorizar la ejecucion del expediente técnico del proyecto denominado Saldo
de Obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA
MARIA PARADO DE BELLIDO - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA”
- CUI'N°2368440.

I1l.  UBICACION DEL PIP

LOCALIZACION GEOGRAFICA

Departamento Lima
Provincia : Huaura
Distrito : Huacho

IV.FINALIDAD PUBLICA

Ejecutar el proyecto denominado saldo de obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE
HUAURA - REGION LIMA”, -META |: PAVIMENTO, SARDINEL PERALTADO, ALCANTARILLA Y CANAL
CERRADO - CUI N°2368440, a fin de brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la
Av. Maria Parado de Bellido de Huacho.
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V.

VI.

VII.

BASE LEGAL

Ley N° 30225.- Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1444, en
adelante “Ley de Contrataciones”

Decreto Supremo N° 344-2018-EF .- Reglamento de la Ley de Contrataciones, y sus modificatorias.

Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General".

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Directiva N° 001-2019-EF/63.011

MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

La e¢jecucion del saldo de obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO - DISTRITO DE HUACHO -
PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA”,-META I: PAVIMENTO, SARDINEL PERALTADO,
ALCANTARILLA Y CANAL CERRADO - CUI N°2368440 sc realizara por ejecucion Presupuestaria
Indirecta (CONTRATA), mediante un contrato.

DEL SISTEMA DE CONTRATACION E INSPECCION PREVIA

El sistema de contratacion elegido para la ejecucion de la presente obra, es el de PRECIOS UNITARIOS, al
presentar sus propuestas durante el proceso de seleccion sera conforme a los planos, metrados, precios
unitarios y especificaciones técnicas y demas informacién prevista en el expediente técnico, por el monto o
precio ofertado en su propuesta econémica.

Por lo que se les insta a los participantes del procedimiento, visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y areas
donde se ejecutara la obra objeto de este procedimiento de seleccion y efectuar todas las evaluaciones que
sean necesarias, verificaciones y andlisis que estimen pertinentes para presentar su propuesta. (La visita de
campo sera opcional).

Sus evaluaciones y analisis deben de incluir, entre ofros la revision de todos los aspectos técnicos,
condiciones de trabajo, clima, accesos, reglamentacion de la zona, manejo, almacenamiento, disposicién y
transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energia eléctrica, comunicaciones, asuntos
sindicales y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en
la ejecucién DEL SALDO DE OBRA.

La presentacion de la propuesta implica la tacita aceptacion del postor de que no ha encontrado inconveniente
alguno para la iniciacién y ejecucion de las obras en la forma técnicamente correcta, segun el Expediente
Técnico.

VIIl. VALOR REFERENCIAL

Es importante que los gastos generales propuestos por el postor, en ningun caso sera
menor al noventa por ciento de los gastos generales determinador por la Entidad en el
expediente técnico, a continuacion se detalla las partidas del proyecto:
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ftem Descripcién Und. Metrado Precio §/ Parcial SI |
L] ESTRUCTURA - PISTA, SARDINEL PERALTADO Y OTROS 1,451,017.28
01.01 OBRAS PROVISIONALES 279725
010101 CARTEL DE DENTIFICACION DE OBRA DE 3 60x2.40m o 100 202029 202029
01.01.02 ALQUILER DE ALMACEN, OFICINAY CASETA DE GUARDIANIA mes 2.00 637.50 127500
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS gib 1.00 2,750.58 275058
01.01.04 MOVILZACION ¥ DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA glb 100 11,716.74 171674
01.01.08 FLETE TERRESTRE glb 100 211854 211864
010108 SERVICIOS HIGENICOS PARA LA OBRA da 8000 4850 291600
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 2603063
01,0201 TRAZO Y REPLANTEO 2 1285652 200 25713
01.02.02 DESVIODE TRANSITO VEHICULAR est 100 232679 23T
01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 2057210
01.03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION ¥ ADMINISTRACION DEL PLAN DE glb 1.00 2016.94 2,076.54
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.03.02 EQUIPOS DE PROTEGION INDIVIDUAL (EP) g 100 ,155.00 615500
01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA ghb 1.00 612202 6,122.02
01.03.04 SEFALZACION ¥ SEGURIDAD EN OBRA glb 1.00 5,642.14 5,642.14
01.03.05 CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 736.00 735.00
01.04 PAVIMENTACION 1,246 65334
01,0401 MOVIMENTO DE TERRAS 12901826
01040101 CORTE PARAMEJORAMENTO DE BASE, E=10cms n3 128565 10,64 1867832
01.04.01.02 ESCARIFICADOY COMPACTACION DE BASE EXISTENTE m2 12,856.52 6.00 7713812
101.04.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EX.CEDENTE CON VOLQUETE m3 1.517.07 2518 38,199.82
01.04.02 PAVIMENT ACION ASFALTICA 1,119635.08
01.04.0201 AFRMADO 16044937
01.04.0201.01 REPOSICION ¥ COMPACTACION DE BASE DE AFRMADO E<0,10M m2 1285652 12.48 160,49.37
01.04.0202 PAVIMENTO BET AB5.5E
01.04.0202.01 INPRIMACION ASFALTICA m2 12,856.52 88 13.908.77
01.04.0202.02 BARRIDOMECANICO m2 12,858.52 057 732822
01.04.0202.03 COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2 m2 12,858.52 58.60 T66,248.59
01.04.0208 RESALTO DE SECCION CIRCULAR 7170013
01.04.0203.01 CORTE DE TERRENO MANUAL m 1800 nw 1,104.98
01.04.0203.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE m3 56.64 25.18 142620
01.04.02.03.03 GONCRETO EN RESALTO FC=280 KGICM2 m3 105.60 6514.83 64,926.05
101.04.0203.04 ACERC CORRUGADO Fy'= 4200 kglem2 GRADO 60 kg 750.96 585 424252
01.05 SARDINEL PERALTADO 10296601
01.05.01 TRABAJOS PRELIMNARES 15362
01.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 75.40 200 150.80
101.05.01.02 DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO GEQUIPD m3 0.34 8.30 282
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 65631
01.05.0201 REFINE, PERFILADO ¥ LIMPIEZA DE EXCAVACION DE SARDINEL m3d 14.85 13.81 205.08
01.05.0202 ELMNACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 10 km m3 ) %18 15123
01.05.03 CONCRETO ARMADO 10085475
01.05.0301 CONGCRETO F'C=175 kgfem2 EN SARDINEL PERALTADO, 0.55x0.15m m 863.24 48.03 41,461.42
101.05.03.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO -SARDINELES m2 949.55 45.81 47,257 .58
101.05.0303 ACEROF'Y=4200 KGICM2-SARDINELES kg 214084 565 12,085.75
01.05.04 JUNTAS DE DILATACION 130133
01.05.04.01 JUNTAS ASFALTICAS m 215.81 603 1,301.33
0106 VARIOS 188875
01.06.01 WIVELACION DE TARA DE BUZONES und 1200 39.59 3,835.08
01.06.02 REPOSICION DE TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FeFo PARABUZONES und 10.00 2204 2,203.40
2080
01.06.08 LINPIEZA FINAL DE OBRA m2 1285.52 158 2.313.90
01.06.04 MURETE INFORMATIVO glb 1.00 &77.97 677.47
01.06.05 RESAME ¥ SELLADO DEFISURASEN CANAL EXISTENTE m 50.00 17.18 859.00
0z ARQUITECTURA - PAISAJISMO 100,217 46

©/
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Iltem Descripcion Und. Metrado Precio 8/ Parcial S/ I
0z SENALIZACION DE TRANSITO 57,955.68
02.01.01 PINTADC DE PAVIMENTO (LINEAS DE CARRIL DISCONTINUA) m 858.50 1039 8.919.82
02.01.02 SERALIZACION HORIZONTAL (MARCAS, LETRAS Y SIMBOLOS) m2 1,013.70 3266 3310744
0201.03 PINTURA SENALIZADORA EN BORDE DE SARDINEL m2 872.19 18.25 15,928.42
0202 SENALIZACION VERTICAL 41,587.98
02.02.01 SENAL INFORMATIVA und 1.00 2,626.87 2/626.87
02.02.02 SERAL REGLAMENTARIA und 3.00 805.87 241781
020203 SERIAL PREVENTIVA und 50.00 730,87 36,543.50
0203 OTROS 673.80
020301 SEMBRADO DE GRASS m2 20.00 3369 673.80
COSTO DIRECTO 1,551.234.74
GASTOS GENERALES (9%) 138,611.13
UTILIDAD (7%) 108,586.43
SUB TOTAL 1,799,432.30
IGV {18%) 323.897.81
PRESUPUESTO TOTAL 2,123,330.11

SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 11/100 SOLES

El valor referencial asciende a S/. 2"123,330.11 (Dos millones ciento veintitrés mil trescientos treinta con 11 /100
soles), que incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de
la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre del 2022, dicho valor considera 9% de Gastos
Generales y 7% de Utilidad, ademas la fecha del valor referencial no contraviene lo indicado en el articulo 34.1 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones

34.1. En el caso de ejecucion y consultoria de obras, el valor referencial para convocar el
procedimiento de seleccion no puede tener una antigliedad mayor a los nueve (9) meses,
contados a partir de la fecha de determinacion del presupuesto de obra o del presupuesto
de consultoria de obra, segun corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.

OBRA VALOR REFERENCIAL
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y S/. 2'123,330.11 (Dos millones ciento

PEATONAL DE LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO - DL e . )
DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - REGION | Veintitrés mil trescientos treinta con 11 /100
LIMA”, -META I: PAVIMENTO, SARDINEL PERALTADO, soles)
ALCANTARILLA Y CANAL CERRADO - CUI N°2368440

IX.VALIDEZ DE LA OFERTA

v' El postor debera consignar que el precio de la oferta haya sido calculado, al mes de la determinacion de
valor referencial.

v Se debe consignar tanto el monto como el porcentaje de los gastos generales fijos y variables y utilidad,
redondeados a dos decimales.

v' El postor debera prever, que sus porcentajes no de sus gastos fijos y variables no se encuentren por
debajo del 90% de sus valores referenciales.

X. RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA

01 Costo Directo 1,551,234.74
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02 Gastos Generales (9%) 139,611.13

03 Utilidad (7%) 108,586.43
Sub Total 1,799,432.30

04 Impuesto IGV 18 % 323,897.81
MONTO TOTAL DE OBRA S/. 2 " 123,330.11

XI.PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del saldo de obra es de 60 (sesenta) dias calendario y se contabilizara desde el dia
siguiente que se dé cumplimiento a las exigencias indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

XIl. TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le corresponden de acuerdo
a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
contratista, ademas de la obtencion de las autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion DEL SALDO
DE OBRA.

XIll. COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE
SERVICIOS

El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades
Publicas y empresas de servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion
de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas
empresas para su realizacion.

XIV. OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL SALDO DE
OBRA

El personal de EI CONTRATISTA durante su permanencia durante la ejecucién del servicio acatara las
disposiciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL CONTRATISTA seréa responsable ante Municipalidad Provincial de Huaura por los dafios y perjuicios que
pudiera ocasionar la paralizacion total o parcial del servicio, por parte de su personal, sin perjuicio de aplicarse las
sanciones administrativas y/o penales que correspondan.

EL CONTRATISTA asumira exclusivamente los dafios contra la vida, el cuerpo o la  salud que pudiera sufrir su
personal durante la prestacion del servicio.

EL CONTRATISTA debe tener el seguro activo de SCTR Salud y SCTR Pensién, y debe cubrir a todos los
trabajadores a su cargo dentro del alcance del servicio. El Contratista debe presentar obligatoriamente, el primer
dia util de cada mes las constancias de cobertura de SCTR Pensién y SCTR Salud en donde figure principalmente
el N° de péliza y la lista completa de todo el personal activo en el servicio; de no cumplir con lo requerido, se
aplicaran las penalidades de acuerdo al cuadro de penalidades.
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EL CONTRATISTA realizara los examenes médicos ocupacionales en un Servicio de Salud Ocupacional
acreditado por la Direccién General de Salud Ambiental (DIGESA) o la Direccién Regional de Salud (DIRESA).

EL CONTRATISTA cumplira con el protocolo médico ocupacional establecido por el Ministerio.

Tratandose de Micro, Pequefias y Medianas Empresas, comprendidas en la LEY MYPE, (Texto Unico Ordenado
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE), deberan considerar el Régimen Laboral General,
en atencién a la normativa vigente (Ley N° 27626, Ley que regula la actividad de las empresas especiales de
servicios y cooperativas de trabajadores). En este contexto, se remarca que el sueldo basico minimo del personal
sera al menos, la Remuneracion Minima Vital y deberd incluirse los pagos que le corresponden por Ley, entre
ellas: la asignacién familiar, gratificaciones, vacaciones, CTS, ESSALUD.

EL CONTRATISTA debera abonar oportunamente las remuneraciones, los beneficios sociales, previsionales, de
Essalud y cualquier otro beneficio regulado por la normatividad. El Municipalidad Provincial de Huaura podra exigir
al contratista, en cualquier momento y por escrito, la presentacion de cualquier documento que acredite los pagos
descritos en el presente acapite; pudiendo condicionar inclusive el pago mensual a la presentacién de dicha
informacion.

XV. DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Son de aplicacion desde el inicio del proyecto y a lo largo de la ejecucién DEL SALDO DE OBRA, las disposiciones
contenidas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. Es de cumplimiento ademas en lo aplicable en
cuanto a distancias de seguridad y el Reglamento Nacional de Construcciones. En ese sentido el postor aceptara
las disposiciones de seguridad e higiene ocupacional.

XVI. SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desaglies (de ser el caso), que sean
necesarios para la ejecucion DEL SALDO DE OBRA seréa de cuenta y responsabilidad del Contratista.

XVIl. CUADERNO DE OBRA

Se debera tener en cuenta los lineamientos para la implementacién y uso del cuaderno de obra DIGITAL de
conformidad con lo dispuesto en la Decimotercera Disposicién complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto supremo N°344-2018-EF, teniendo en cuenta que el cuaderno
de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno
de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurren durante la ejecucién DEL SALDO
DE OBRA, las érdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega de
terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de obra o el acto de constatacion fisica de obra, segun
corresponda.

XVIII.DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las redes
eléctricas, agua, desague, teléfonos (de ser el caso) y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el
dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de que el Municipalidad Provincial de Huaura o
las empresas de servicio ejecuten los trabajos a cargo del Contratista y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser
el caso.

XIX. INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a
él 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes,
producidos dentro DEL SALDO DE OBRA y/o &reas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion
de trabajos o negligencia.
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Es obligacién y responsabilidad del Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar y prevenir
accidentes por parte la poblacion beneficiaria del proyecto y demas terceros.

XX. IMPACTO AMBIENTAL

El contratista para la ejecucidn del presente servicio debera tomar las medidas preventivas necesarias para no
generar impactos ambientales negativos dentro de la zona a intervenir. En caso de que el contratista
negligentemente incumpla con las medidas de seguridad ambiental, la Area usuaria debera aplicarle la sancién
correspondiente de conformidad a las leyes vigentes.

XXI. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES.

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debe presentar una declaracion jurada
consignando los siguientes datos:

— Declaracién jurada de una direccién electrénica (correo electronico), ademas de un nimero de teléfono fijo y
un celular

— Declaracién jurada de una direccion en la ciudad de Huacho, la cual en caso de cambio debera ser por otra en
la misma ciudad.

Los cuales deberan permanecer activos hasta el consentimiento de la liquidacion, ello para que la Entidad realice
el procedimiento administrativo de notificaciones.

Cualquier variacidn debera ser comunicada notarialmente con 5 dias de anticipacion a la entidad.

XXIl. VIGILANCIA

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y proteccion de las
personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debe proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminacién
y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el personal de Obra
y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se realizara durante las 24 horas del dia, en tanto que
el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan.

XXII1.VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serda MENSUAL; las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas el ultimo dia de cada mes por el Contratista, de conformidad con el articulo 194° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones, y entregados a LA ENTIDAD por el residente de obra y/o el supervisor y/o inspector dentro
de los 05 dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva. Ademas,
debera de presentar adjunto a cada valorizacion el informe de actividades realizadas por los especialistas cuando
participen en la ejecucion de partidas de la obra. Dichos informes deberan de estar suscritos por cada uno de los
profesionales propuestos.

La totalidad de los documentos exigidos se deberan presentar en (02 originales + 02 copias) a la entidad ademas
de un CD que contenga la valorizacidn integral en versién digital en archivos estrictamente editables (las versiones
impresas estaran firmados por el residente de obra y representante legal de la empresa contratista).

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el articulo
39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la
demora injustificada.

XXIV.FORMA DE PAGO

Los pagos al Contratista seran de acuerdo a las valorizaciones presentadas y sujeto al articulo 171° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones.
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XXV. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

En caso de demoras injustificadas en la ejecucién de la Obra, la entidad podra intervenir econémicamente la
ejecucion de la Obra, de acuerdo al articulo 204° del Reglamento.

XXVI.RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Se efectuard de acuerdo a los Articulos 168° y 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones. A la culminacion
de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad realizara la recepcion de la Obra firmando el acta respectiva y
el Contratista presentara el Expediente de Liquidacidn de la Obra (02 originales y 02 copias) dentro de los plazos
establecidos, asimismo, dentro de los documentos que presenten los contratistas para la liquidacion de la obra, se
debe considerar necesariamente los planos de replanteo firmados por el Supervisor y/o Inspector, certificado de
no adeudo otorgado por el CONAFOVICER, copia de PDT, ESSALUD, SENCICO, SCTR (Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo), Declaracién Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo Declaracién
Jurada de no tener Pagos Pendientes a los trabajadores.

En caso el contratista no presente su liquidacién en los plazos establecidos, la entidad la elaborara por cuenta del
contratista, segin los montos (en soles) establecidos en el siguiente cuadro:

DETALLE IMPORTE S/
> 0 <= 500,000 3,000.00
>500,000 <= 1'000,000.00 5,000.00
> 1'000,000.00 <= 5'000,000.00 7,000.00
> 5'000,000.00 <= 10'000,000.00 10,000.00
10'000,000.00 15,000.00

Nota: importes de acuerdo al contrato vigente.

XXVII. DE LA PENALIDAD EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

De acuerdo al articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de retraso injustificado del
CONTRATISTA en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplica autométicamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
0.15 x Plazo en dias

Tanto el monto como el plazo se refieren, segan corresponda, el contrato o item que debi6 ejecutarse o, en caso
que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacion, la formula indicada en el presente articulo no cumple
con su finalidad, el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion Ministerial puede establecer formulas
especiales para el calculo de la penalidad por mora.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de
gastos generales de ningtin tipo.

XXVIII. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento, se podra establecer penalidades distintas a las penalidades por mora,
hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso,
del item que debio ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora.
Se aplicara la penalidad de acuerdo a los pardmetros y a los montos (en soles) establecidos en el siguiente cuadro:

/
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Penalidad

Supuestos de aplicacion de penalidad

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacién en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60)
dias, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL.

Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los
implementos o equipos basicos de proteccion personal, en la
ejecucion de la Obra, conforme lo establecido en la NORMA
G.050. El contratista debera cumplir obligatoriamente el Articulo
10° Equipos Basicos de Proteccion Personal (EPP) de la NORMA
G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

> Uniforme.

> Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra impacto y/o
descarga eléctrica. (Segln sea el caso). Para Identificar la categoria
y ocupacion de los trabajadores, los cascos de seguridad seran de
colores especificos.

> Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas de
soldadura, etc.) segun sea el caso

> Arnés de Seguridad.

> Guantes de Seguridad segln sea el caso (Dieléctricos, de Cuero
o de plastico o jebe)

> Mascarilla anti polvo.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.

Cuando el Contratista no cuenta con los equipos minimos exigidos
en el expediente técnico conforme a su propuesta técnica, o que
los tenga incompletos para la ejecucion de obra.

CALIDAD DE MATERIALES.

Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones técnicas del expediente técnico y
las normativas vigentes.

EL CONTRATISTA debera retirar dicho material y reemplazarlo
por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho
reemplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los originales de las
pruebas deberan ser entregados en Liquidaciones de la entidad).

PERMANENCIA DEL RESIDENTE.

En caso que el residente de obra no desempefie sus funciones de
forma permanente y directa en la ejecucion de la obra sera causal
de aplicacion de la penalidad

PERMANENCIA EN OBRA DE LOS PROFESIONALES
PROPUESTOS, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA.

Cuando los personales propuestos no se encuentren en obra de
acuerdo al cronograma de intervencion.

Forma de calculo

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

3/1000 del valor del
contrato, por ocurrencia

y/o por dia

3/1000 del valor del
contrato, por cada equipo
y dia de ausencia.

1/1000 del valor del
contrato, por cada caso
detectado.

571000 del valor del
contrato, por cada dia de
inasistencia o por cada
caso detectado.

1/1000 del valor del
contrato, por cada dia de
inasistencia o por cada
caso detectado.

Procedimiento

Segtn informe del inspector y/o
supervisor y/ o cualquier funcionario
y/ o servidor del MPH designado por la
Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y
Obras Publicas
Segtn informe del inspector y/o
supervisor y/ o cualquier funcionario
y/o servidor del MPH designado por la
Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

Segtn informe del inspector y/o
supervisor y/ o cualquier funcionario
y/o servidor del MPH designado por la
Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y
Obras Publicas

Segun informe del inspector y/o
supervisor y/ o cualquier funcionario
y/o servidor del MPH designado por la
Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y
Obras Publicas, corrobore
presencialmente la ausencia de equipos
en visitas programadas y/ o inopinadas.

Segtn informe del inspector y/o
supervisor y/o cualquier funcionario
y/o servidor del MPH designado por la
Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y
Obras Publicas, corrobore
presencialmente el no cumplimiento de
las especificaciones técnicas de los
materiales.

Segtn informe del inspector y/o
supervisor y/o cualquier funcionario
y/o servidor del MPH designado por la
Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y
Obras Publicas, corrobore
presencialmente la inasistencia en visitas
programadas y/o inopinadas.
Segtn informe del inspector y/o
supervisor y/o cualquier funcionario
y/o servidor del MPH designado por la
Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y
Obras Publicas, corrobore
presencialmente la inasistencia en visitas
programadas y/o inopinados
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Penalidad

Supuestos de aplicacion de penalidad

CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO
RESIDENTE DE OBRA Y/O ASISTENTE DE RESIDENTE DE
OBRA.

Cuando se realice el cambio del profesional propuesto y no cumpla
los requisitos que exima de la penalidad.

PAGO DEL PERSONAL.

Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal al
servicio del contratista por un periodo mayor a un mes. La multa
sera por cada caso detectado.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION.

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad
en la obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas y el
expediente técnico. Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o
vehicular y otros son los que se encuentran detallados en el
Expediente Técnico.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL.

Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario
valorizado adecuado. El plazo de entrega sera de 6 dias habiles y se
contabilizara a partir del cumplimiento de las exigencias indicadas en
el articulo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. En caso de suspension de plazo, el contratista debera
presenta un cronograma valorizado reprogramado, al reinicio,
dentro de los 6 dias habiles posteriores. Al presentar la liquidacion
debera presentar el ultimo cronograma valorizado actualizado a la
fecha de culminacion de la Obra

CARTEL DE OBRA.

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los siete
(07) dias calendario posterior a la entrega del terreno, asimismo, es
obligacion del contratista mantener el cartel de obra en optimas
condiciones durante la ejecucion de la obra hasta la recepcion de
Obra, caso contrario se aplicara la penalidad. Mantener en 6ptimas
condiciones implica que el cartel de obra debe de estar en buenas
condiciones de uso y asimismo, en constante mantenimiento del
bastidor, gigantografia, (si asi lo requiera), y de la fijacion. El cartel
de obra, debe cumplir las especificaciones técnicas para su
preparacion que indica el Expediente Técnico y/o la oficina de obras
para identificar a la Empresa Contratista que esta ejecutando la obra,
asimismo, para informar y reforzar la presencia institucional del
Municipalidad Provincial de Huaura en la ejecucion de la Obra. La
penalidad sera por dia de incumplimiento.

Forma de calculo Procedimiento

Segtn informe del coordinador de la
3 UIT por cada caso O.flcma. de Obras .de laMPH y/o
funcionario y/o servidor encargado de

aprobar el cambio de personal

Segtn informe del inspector y/o
supervisor y/o cualquier funcionario

3/1000 del valor del y/ o servidor del MPH designado por la
contrato, por cada caso g . .

Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y

detectado S / /

Obras Pablicas, que compruebe el
incumplimiento de pago
Segtn informe del inspector y/o

supervisor y/o cualquier funcionario

3/1000 del valor del y/ o servidor del MPH designado por la

contrato, por cada caso Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y

detectado. Obras Publicas, que compruebe el
incumplimiento de las normas de
seguridad de obra y sefalizacion
Segln informe del Sub Gerente de
571000 del valor del Estudios, Proyectos y Obras Publicas del

contrato ,por cada dia de | MPH designado por la Sub Gerencia de

retraso en la Estudios, Proyectos y Obras Publicas

presentacion. y/ o servidor encargado de liquidaciones
de Obra
Segtn informe del inspector y/o
3/1000 del valor del supervisor y/o cualquier funcionario

, y/o servidor del MPH designado por la
contrato, por cada dia de X X
R L Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y
incumplimiento. o /
Obras Publicas, que compruebe el

incumplimiento de colocacion del cartel.

Las penalidades seran aplicadas en la valorizacion del mes en que ocurri¢ la falta o en la liquidacion del contrato

de la ejecucion de la obra.

Para el caso de las multas consideradas en el numeral siete (7) estaran eximidos de la penalidad en los siguientes

Casos:

> Por fallecimiento del profesional propuesto.

> Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la documentacion
que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un

Hospital, Clinica o Centro de Salud.

> Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

XXIX.CONSORCIOS
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De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:
>E| nimero méximo de consorciados es de 2.
> E| porcentaje minimo de participacion para la empresa que acredite mayor experiencia es de 60%

XXX. DISPOSICIONES DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION
PUBLICA

La declaracion y garantia del postor de no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica
a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado, efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacién al contrato.

La obligacién del postor de conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupciodn, directa o indirectamente o0 a
través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en concordancia con el sistema de
gestion antisoborno.

El compromiso del contratista de: i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y li) adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

XXXI.ADELANTOS

31.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA 'y
el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un fideicomiso
conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para la solicitud y
entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

31.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales 0 insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de diez (10) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
respectivo”.

XXXII. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones, queda claramente establecido que el hecho
de haber recepcionado la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades.

Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para el CONTRATISTA de Siete (07)
afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion de la obra.
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XXXIII. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

El plantel técnico profesional debera cumplir las funciones establecidas en la Resolucién Ministerial N°146-2021-
VIVIENDA, de fecha 14 de mayo del 2021, del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento el cual resuelve
aprobar la Ficha de Homologaciéon “Perfil del plantel profesional clave para la ejecuciéon de una obra de
pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento de seleccién por Adjudicacion Simplificada” se detalla el
personal clave requerido para la ejecucion DEL SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO - DISTRITO DE HUACHO -
PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA”, -META I:  PAVIMENTO, SARDINEL PERALTADO, ALCANTARILLA
Y CANAL CERRADO - CUI N°2368440 , ademas los requisitos de experiencia de los profesionales del personal
clave se sustentan en los documentos normativos sefialados en dicha ficha de Homologacién.

Los personales propuestos deberan cumplir el siguiente perfil, y presentar la siguiente experiencia:

RESIDENTE DE OBRA
Formacion académica
Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion
Documentos para la acreditacion de formacion académica: dicho
requisito de calificacion se Acreditara para la suscripcion del contrato.
Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara
Ingenicro en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Titulo Profesional Civil Superior Universitaria - SUNEDU a traves del siguiente link:
m https://enlinea.sunedu.gob.pe/
De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de . Lo
desemp%ﬁado expgriencia experlioencia ARl On B2 S pEiEme s
Residente y/o jefe Documentos para la acreditacion de cargo desempenado:
y/ o supervisor y/o dicho requisito de calificacion se
inspector y/o jefe Acreditara para la suscripcion del contrato.
de supervision y/o Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia
residente principal 36 meses simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
y/o director Obras (computado constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
residente y/o jefe il desde la documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
residente y/o jefe stmiiares fecha de la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe
residente principal colegiatura) valorar de manera integral los documentos presentados para
y/ o ingeniero acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si
residente y/o las actividades que realizo el profesional corresponden con la
supervisor principal funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en
de obra. el sector ptblico o privado

b) ESPECIALISTA AMBIENTAL

Formacién académica

Nivel Grado o Titulo

Profesion

Acreditacion

Titulo Profesional

Ingeniero Civil o
Ingeniero
Ambiental

o Ingeniero de
Gestion Ambiental

Documentos para la acreditaciéon de formacion académica:
dicho requisito de calificacion se

Acreditara para la suscripcion del contrato.

Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se
verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de

o Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a traves del
Ingeniero siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Ambiental De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma
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Formacion académica

Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion
y de Recursos respectivo.
Ambientales o La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su
Ingeniero de participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Recursos Naturales
y Energia Renovable
o Ingeniero de
Recursos
Renovables o

Ingeniero
Ambiental
y de Recursos
Naturales.
Experiencia
CRI go de Vlmpe el Acreditaciéon de Experiencia

desempefado experiencia | experiencia
Especialista y/o

) ) Documentos para la acreditacion de cargo
ingeniero y/o - . .. .
desempefiado: dicho requisito de calificacion se

supervisor y/o jefe , L
P Y7ol Acreditara para la suscripcion del contrato.

/o responsable o C
Y P Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i)

y/o

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad
residente ambiental 18 meses P P y P

o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra

/o ambientalista computado ,
y L, Obras (comp documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
en: Mitigacion desde la o )
. En General experiencia del personal clave propuesto. La Entidad
ambiental o fecha de la .
. . i debe valorar de manera integral los documentos
ambientalista o colegiatura)

presentados para acreditar dicha experiencia, se debe

monitoreo . . . . .
tivacit y validar la experiencia si las actividades que realizé el
mitigacion . . .
g profesional corresponden con la funcion propia del

ambiental o )
cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector

impacto ambiental ,
P publico o privado

o medio ambiente.

c) ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA'Y SALUD EN EL TRABAJO

Formacion académica

Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion

Ingeniero Civil
8 . Documentos para la acreditacion de formacion académica: dicho
o Ingcnlcro de

requisito de calificacion se
Acreditara para la suscripcion del contrato.

Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara

Higiene y
churidad

Industrial
naustriat o en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion

Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

Titulo Profesional Ingcnicro
Industrial o
Ingeniero de

Seguridad . e s . .
S% J i’ La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su
alud en € , . . . .
Trabai participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.
rabajo
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Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de o . .
90 PO . PO O Acreditacion de Experiencia
desempefado experiencia | experiencia
Especialista y/o
ingeniero y/o
supervisor y/o jefe
/o responsable o -
y F/) Documentos para la acreditacion de cargo desempefiado:
O !
. Y dicho requisito de calificacion se
residente en: o .
) Acreditara para la suscripcion del contrato.
seguridad y salud o L .
ional o Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia
ocupaciona . . . .
(11) d e hioi 24 meses simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
seguridad e higiene
& ce (computado constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
ocupacional o Obras ., ’
h desde la documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
seguridad de obra En General L .
dad ) fecha de la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe
o seguridad en e . .
8 i colegiatura) valorar de manera integral los documentos presentados para
trabajo o salud . . LS . L
. acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si
ocupacional o .. y .
. . las actividades que realizo el profesional corresponden con la
implementacion de . . .
1 d funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en
anes de 1 .
P O el sector publico o privado
seguridad e higiene
ocupacional o en
prevencion de
Riesgos laborales.

XXXIV.

FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PLANTEL

PROFESIONAL CLAVE

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollara las siguientes
actividades:
RESIDENTE DE OBRA

Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el control técnico,
administrativo y econdmico-financiero de la ejecuciéon de obra de acuerdo al expediente técnico, del
mismo modo el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran
participacion en el desarrollo de la obra (personal técnico/administrativo, subcontratistas, proveedores de
materiales y equipos, etc.). Las actividades especificas del residente seran desarrolladas en tres fases y
plasmadas en el Plan de trabajo. (Véase anexo N° 01 de la ficha de homologacién aprobada mediante
RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la ejecucién de una obra de pavimentacion
de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por adjudicacion simplificada ). Adicionalmente sera
responsable de las actividades especificas de la especialidad de calidad, que comprenderan el control de
la calidad aplicables a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos
y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra y la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del
Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y manuales técnicos; que seran de aplicacion obligatoria,
del mismo modo, el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que
tendran participacion en el desarrollo de la obra (subcontratistas, proveedores de materiales y equipos,
etc.). Debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término de la
construccién. Esta documentacion debera versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de
aceptacion aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

Las actividades especificas de la especialidad de calidad, seran desarrolladas de acuerdo al Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC aprobados en concordancia con los procesos
intermedios/finales de la ejecucion de la obra. Ademas, las siguientes actividades contractuales

Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

FASE I: FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA

1.1 Movilizacion e instalacion del residente en obra;

1.2 Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha actividad debera
contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la absolucion de consultas
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formuladas durante el procedimiento de seleccidon correspondiente, compatibilidad con el terreno
utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciaciéon de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u
observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico;

1.3 Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un plan de desvios del trénsito
peatonal y vehicular al inicio de la obra; apertura del Cuaderno de Obra delimitacion del area de trabajo;
ubicacion de puntos de control topografico y suscripcion del acta de entrega del terreno.

1.4 Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra, elaborara y actualizara de
forma permanente lo siguiente: plan de trabajo del contratista (véase anexo N°01 y 03 de la ficha de
homologacién aprobada mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la
gjecucion de una obra de pavimentacién de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por
adjudicacion simplificada), que contemple los procesos constructivos, las instalaciones de los equipos,
procura de maquinaria, materiales y personal, permisos, revision del programa de ejecucion de obra
(CPM), revision y/o actualizacion y/o elaboracién de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de
la Calidad-PAC , Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA;
documentacion y participacion del plantel de profesionales destacados en obra (personal clave y de
apoyo); que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta;

1.5 Revision del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de
consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;

1.6 Elaborar/actualizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC; que debera ser
concordante con lo establecido en el expediente técnico y normas técnicas que resulten aplicable a cada
insumo Yy/o proceso constructivo;

1.7 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

FASE Il: ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

2.1 Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado con las
recomendaciones y conformidades del supervisor/inspector, incluyendo los posibles cambios y/o
modificaciones;

2.2 El ultimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del contratista, formula, en
forma conjunta con el supervisor/inspector; los metrados realmente ejecutados y valorizan en forma
conjunta con el supervisorfinspector. Véase anexo N°02 y 03 de la ficha de homologacién aprobada
mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la ejecucién de una obra de
pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por adjudicacion simplificada;

2.3 Con el sustento del especialista de calidad, ejecutara el Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad-PAC, resguardando su cumplimiento, en concordancia a las especificaciones técnicas del
expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control de calidad (Véase anexo N° 07
de la ficha de homologacion aprobada mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA
para la ejecucion de una obra de pavimentacién de vias urbanas para el procedimiento de seleccidn por
adjudicacion simplificada ) de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;

2.4 Controlar de avance fisico y financiero con la programacion de obra y evacuacion de los informes que
sustenten la valorizacién periodica;

2.5 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacién, el informe periddico del Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC (Véase anexo N° 04 de la ficha de homologacién aprobada
mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la ejecucién de una obra de
pavimentacién de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por adjudicaciéon simplificada),
observando como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la
calidad; por periodo y

acumulado de obra; como referencia véase anexos N° 08, 09 y 10 de la ficha de homologacion aprobada
mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la ejecucién de una obra de
pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por adjudicacion simplificada;

2.6 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, se le obliga al control de la
seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito en la construccion, los procedimientos de
emergencia, la verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, los informes de accidentes,
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tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes;

2.7 Proporcionar al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periédico del Plan de Seguridad
y Salud Ocupacional — PSSO (Véase anexo N° 05 de la ficha de homologacion aprobada mediante
RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la ejecucién de una obra de pavimentacion
de vias urbanas para el procedimiento de seleccidén por adjudicacion simplificada). Observando los
indicadores mostrados en los anexos N° 11,12 y 13 de la ficha de homologacién aprobada mediante
RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la ejecucion de una obra de pavimentacion
de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por adjudicacion simplificada;

2.8 Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velara por el adecuado control del
medio ambiente, cuidando la demarcacion y aislamiento del area de trabajo, las rutas alternas, el control
de la alteracién de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora,
social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser
tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado;

2.9 Proporcionara al supervisor/inspector, para su aprobacion, el informe periddico del Plan de Manejo
Ambiental -PMA (Véase anexo N° 06 de la ficha de homologacion aprobada mediante RESOLUCION
MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la ejecucion de una obra de pavimentacion de vias urbanas
para el procedimiento de seleccion por adjudicacion simplificada), reportando como indicador principal
las acciones tomadas como: medidas preventivas y/o medidas de mitigacion y/o medidas de correccion
y/o medidas de compensacion, accionadas para cada impacto negativo generado. Como referencia véase
anexos N° 14 y 15;

2.10 Control econdmico financiero, el control de los adelantos en efectivo y por materiales, el analisis de
precios unitarios para partidas nuevas, control del cronograma valorizado y real, verificacién oportuna del
cumplimiento de pago de sueldos y beneficios sociales, el control de cartas fianza, el

control de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales;

2.11 Procesar y suministrar al supervisor/inspector; de la informacion digital y los planos de avance de
obra georreferenciados; para el levantamiento en la estructura GIS de la Entidad caso contrario en la
plataforma GIS que el Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento tiene implementada.

2.12 Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra;

2.13 Cumplimiento de la NTP 712.201.2018: Lineamientos para la aplicacién de la NTP-ISO 9001:2015
en el sector construccion;

2.14 Proponer al supervisor/inspector; los cambios al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad -
PAC, que aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al personal sobre ellos;

2.15 Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucién en coordinacion con el residente de obra;
Proponer; antes de iniciar algin proceso; que los puntos de inspeccion en calidad requeridos, tenga el
procedimiento correspondiente;

2.17 Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos
suministrados por terceros;

2.18 Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su conformidad segun
los requisitos del contrato;

2.19 Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser valorizadas;
2.20 Facilitar la difusion de las “no conformidades” a las demas areas de construccion, para evitar la
recurrencia de las mismas;

2.21 Controlar las "no conformidades” o posibles causas de “no conformidades”;

2.22 Gestionar el seguimiento de las “no conformidades”, asi como de las acciones correctivas aplicadas;
2.23 Controlar Documentos y Registros de calidad emitidos por el contratista a partir de la aplicacién de
los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el supervisor/inspector;

2.24 Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su cumplimiento;
2.25 Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o sus especialistas.
2.26 Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que son usados en los procesos
constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracion vigentes;

2.27 Elaborar el informe periddico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la obra de acuerdo
a la estructura del informe periédico del plan de aseguramiento de la calidad de la obra, véase anexos N°
04, 08, 09 y 10 de la ficha de homologacion aprobada mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-
2021-VIVIENDA para la ejecucién de una obra de pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento
de seleccion por adjudicacion simplificada.
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b)

2.28 Otras Actividades, efectuar el control del pavimento terminado (evaluacion deflectométrica y de
rugosidad) den ser aplicable, asi mismo las actividades en el PAC, antes de la recepcién de obra;
actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

FASE lll: ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA Y EL
CONTRATO

3.1 Fecha de Recepcion de Obra: Comunicacion de recepcion de obra al supervisor/inspector;

3.2 Recepcion de Obra: Elaborar los planos post construccion de la obra, elaboracion de los metrados
finales de obra, memoria descriptiva de la obra, de ser el caso la suscripcion del acta con observaciones,
levantamiento de las observaciones, comunicacion del levantamiento de observaciones al
supervisor/inspector con copia a la Entidad, participacion y suscripcidn de la recepcion final de obra;

3.3 Liquidacion de obras del contratista (para la modalidad de contrata): Presentacion de los planos
georreferenciados de post construccion, presentacion de los metrados finales de obra, presentacién de
la memoria descriptiva de obra, presentacion de la liquidacién de obras del ejecutor o contratista,
presentacion del dossier de calidad;

3.4 Procesar y suministrar al supervisor/inspector para el levantamiento digital de la informacion y los
planos de replanteo finales georreferenciados en la plataforma informatica que el Ministerio de Vivienda,
Construccién y Saneamiento tiene a disposicion;

3.5 Elaborar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por el
contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.6 Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Las actividades especificas del especialista ambiental comprenderan, identificacion, control y monitoreo
de la alteracion de los componentes ambientales tales como: el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora,
social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser
tratados en oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado.

El especialista ambiental /elaborara/actualizara el PMA, siendo este el instrumento basico de la gestidn
ambiental que se debera cumplir durante el desarrollo de las obras del proyecto. EI PMA estara
conformado por programas, que deberan ser implementados durante las distintas etapas de la ejecucion
de obra, con la finalidad de mitigar todo posible impacto y conservar el ambiente donde se desarrolla la
ejecucion de obra con ello se buscara evitar la generacion de conflictos, mejorar la calidad de vida de la
poblacién involucrada y mantener una buena relacién con la

misma.

FASE I: ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA (ACTIVIDAD: PLANIFICACION)

1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracién del informe;

1.2 Elaborar y actualizar la Matriz de Identificacion de Impactos Ambientales y Medidas de Mitigacion,
debiendo identificar los impactos positivos y negativos de los componentes ambientales siguientes: Aire,
Suelo, Agua, Paisaje, Fauna, Flora, Social y Cultural. Véase anexos N° 14 y 15 de la ficha de
homologacion aprobada mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la
ejecucion de una obra de pavimentacidn de vias urbanas para el procedimiento de seleccién por
adjudicacion simplificada;

1.3 Implementar la estrategia de control ambiental contenida en los — instrumentos de gestion ambiental
del expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

FASE II: FUNCIONES DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

2.1 Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en concordancia al plan
de trabajo aprobado del contratista;

2.2 Proponer al supervisor/inspector; a través del residente; los cambios al Plan de Manejo Ambiental
(PMA), que aplique a la obra. Una vez aprobados deberd instruir al personal sobre ellos;
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2.3 En concordancia al PMA aprobado debera ejecutar las acciones preventivas, de mitigacion,
correcciones 0 compensaciones de los impactos ambientales generados por las actividades realizadas
durante la etapa de construccion. Véase anexos N° 14 y 15 de la ficha de homologacion aprobada
mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-VIVIENDA para la ejecucion de una obra de
pavimentacion de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por adjudicacion simplificada;
2.4 Entre las actividades que se desarrollan en obra se debera tomar especial atencion a los siguientes
procesos constructivos:
> |nstalacién de la infraestructura provisional del contratista; impactos generados por: drea de
almacenamiento de lubricantes, combustibles, etc.; area de almacenamiento de herramientas
y equipos (plancha, compactadora, vibrador de concreto, entre otros.), zona de almacenamiento
de elementos de seguridad, zona de parqueo, area de vestuarios, area de SSHH, area de
higiene basica del personal (tanque y/o recipiente convenientemente tapado), area de oficinas,
area de maestranza y otros que contemple la obligacion contractual;
> Qbras de desvié vehicular;

> Sefalizacidn de areas de trabajo y desvio del trénsito vehicular; considerando los impactos
sociales generados;

> Excavaciones, carguio y eliminacion de residuos sélidos; impactos producidos por los equipos
en el desbroce y/o rotura y/o corte y/o excavaciones y/o remociones y/o demolicion y/o limpieza;
el carguio, transporte y eliminacion. Considerar los impactos de los residuos sélidos por el
almacenamiento del material en la zona, que luego seré transportado hacia la disposicién final;
> Colocacion y/o reposicién de la superficie de rodadura; impactos producidos por los equipos
en el relleno, conformacién, compactacién, imprimacion, colocacion de la carpeta asfaltica/rigida.
Considerar los impactos de los residuos liquidos y solidos por el almacenamiento del material en
la zona, que luego seré transportado
con el desmonte; y
> Construccion y/o rehabilitacion y/o reposicion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién
ylo recuperacion y/o reconstruccidn y/o adecuacion y/o remodelacion y/o renovacion de:

= Pavimentos rigidos;

= Pavimentos flexibles;

= Pavimentos semiflexibles;

= Veredas de concreto simple;

= Veredas de asfalto;

= Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado;

= Semaforizacion;

= Redes eléctricas de media y/o baja tensién;

= Obras complementarias que forman parte de las vias urbanas: (Sardineles

sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas, martillos, parapetos, barandas, puentes

urbanos, muros de contencidn, sefializacion horizontal y vertical).

2.5 ldentificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos referidos al tema ambiental; y
2.6 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

FASE IIIl: FUNCIONES Y ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA
Y EL CONTRATO

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcion de obra;
3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso
de recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y
actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase Il -
Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previo de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de mitigacion ambiental, desarrollado en el transcurso de la ejecucién de obra;
3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

c) ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA'Y SALUD EN EL TRABAJO
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Las actividades especificas del especialista en seguridad vy salud ocupacional, comprendera el
cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, en concordancia con la
normativa vigente, implementacion de charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y otros), supervision del plan de transito interno en la construccién,
supervisién del plan de desvios de la ejecucion de obra, implementacion del plan de repuesta de
emergencias, verificacion del cumplimiento de uso de los implementos de seguridad personal y colectiva,
elaboracidn de informes periddicos e accidentes, los procedimientos de emergencia y otras obligaciones
derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO aprobados en concordancia con los
procesos intermedios/finales de la ejecucién de la obra. Asimismo, las siguientes actividades
contractuales:

FASE I: ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA (ACTIVIDAD: PLANIFICACION)
1.1 Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracién del informe;

1.2 Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre la base de las unidades
constructivas que comprometen la obra, para ello identificara los procesos, actividades y operaciones
establecidos en el

expediente técnico y de ser necesario sera complementado/actualizado durante la ejecucién de la obra;
dicho plan incluye la elaboracién de la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos y
Controles — IPERC;

1.3 Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo contenida en los instrumentos de
gestion del expediente técnico;

1.4 Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

FASE Il: FUNCIONES Y ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

2.1 Implementacion, actualizacién y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO,
que debera contener a la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluaciéon de Riesgos y Controles —
IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:
> Garantizar la gestién y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitacion
al personal en general; en la metodologia de la identificacidén de peligros, evaluacion de riesgos y
controles,
como también facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificacion;
> |dentificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente e trabajo y su posible
efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacién de tareas;
> |dentificar los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes;
> En la evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la probabilidad
de un incidente o accidente;
> Calcular la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los
resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas para los trabajos y
actividades a
desarrollar;
> Reevaluar los controles propuestos una vez establecido los controles y Gestion de la
implementacion de los controles propuestos una vez aprobados y validados por la supervision;
> |dentificar y evaluar los requisitos legales, los cuales se tomaran en cuenta en el desarrollo del
PSSO, durante la ejecucién de la obra;
> Capacitar constantemente al personal en temas de seguridad y salud ocupacional;
> Cumplir con los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO de cada una de las actividades
de la ejecucion de la obra;
> Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal - EPPs y colectiva;
> Cumplimiento y efectividad de cada accion correctiva propuesta por el supervisor;
> Participar activamente en la investigacion de incidentes;
> Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las funciones que les compete
en la implementacién y ejecucion del PSSO por parte del contratista;
> Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre los avances y resultados de
la implementacion del PSSO;
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> Liderar las reuniones de los comités de seguridad;
> Elaborar el informe periddico del plan de seguridad y salud ocupacional-PSSO del contratista,
verificando los reportes e indicadores mensuales de: accidentes mortales, accidentes leves,
accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes. Véase anexos N° 05, 11,12
y 13 de la ficha de homologacién aprobada mediante RESOLUCION MINISTERIAL N°146-2021-
VIVIENDA para la ejecucidn de una obra de pavimentacién de vias urbanas para el procedimiento
de seleccion por adjudicacion simplificada;
> Atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de seguridad y
salud ocupacional; y

2.2 Otras de acuerdo a su especialidad.

FASE IIl: FUNCIONES Y ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA
Y EL CONTRATO

3.1 Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el acta de recepcion de obra;
3.2 De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso
de recepcion de obra, debera apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones vy
actividades, que correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase Il -
Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe previo de
conformidad y realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado en el transcurso de la ejecucién

de obra;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

XXXV. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE
OBRA
A continuacion, se detalla la experiencia del postor en la especialidad:
Monto Cantidad Antigiiedad
facturado maxima de dela Acreditacidon de Experiencia
acumulado contrataciones prestacion
Durante los
diez (10) afios
El postor debe anftcr}ior(;:s ? la Se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
acreditar un ccha ge :a respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y
presentacion

monto facturado
acumulado
equivalente a

S/.2'123,330.11

Veinte (20)

de ofertas que
se computaran
desde la
suscripcion del
acta de
recepcion de
obra.

sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacién o
cualquier otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el

monto total que implico su ejecucion.

Se considerara como obra similar a:

Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o

recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias

urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras

o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos

viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias

colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial
y y p y y/op y

y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios plblicos urbanos y/o

servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o

accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.
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XXXVI. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

En concordancia con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la definicion de los
requerimientos técnicos minimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restriccion que la de
requerir prestaciones que aseguren la oportuna satisfaccion de sus necesidades, permitir la mayor concurrencia
de proveedores en el mercado. En ese sentido los requisitos técnicos minimos cumplen con la funcion de
asegurar a la Entidad que el postor ofertara lo minimo necesario para cumplir adecuadamente con la Obra
requerida

Podran ser, participantes, postores o contratistas todas aquellas personas naturales o juridicas inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP — Ejecutor de Obras) con la experiencia acreditada en la ejecucion de
obras, las personas naturales deben encontrarse en el pleno ejercicio de su derechos civiles, y las personas
juridicas deben haber sido constituidas al amparo de la Ley General de Sociedades y normas complementarias
debiendo ademas acreditar el postor a través de su reporte de actualizacion financiera, y en el caso de consorcios
corresponde a ambo conforme lo establece el articulo 9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

XXXVII. PLAZO DEL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DE
CONTRATO DE OBRA

De acuerdo al Articulo 170° del Reglamento, Liquidacién del Contrato de Obra, el plazo para el pago del saldo de
la liquidacidn de contrato consta de 15 dias calendario.

XXXVIIl.  REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

N2 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 | CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gin UND 01
2 | CAMION VOLQUETE 15 m3 UND 01
3 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 UND 01
4 | TRACTOR DE TIRO UND 01
5 | COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76HP UND 01
6 | NIVEL TOPOGRAFICO UND 01
7 | MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11P3 (18HP) UND 01
8 | MOTONIVELADORA DE 125 HP UND 01
9 | PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS DE 8' UND 01
10 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-12T UND 01
11 | RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 5.5 - 20Ton UND 01
12 | RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10 ton UND 01
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UND

01

13

CAMION IMPRIMADOR 500 gin

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito

de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede

requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demds condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

Grado o titulo

Formacidon académica

Ingeniero Civil

profesional
Titulo profesional

N° Cargo
1 Residente de Obra
2 Especialista Ambiental

Gestion Ambient.

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de

Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y
Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables
o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

al o Ingeniero Ambiental y de

Recursos

Titulo profesional

Especialista en Seguridad
en obra y salud en el

trabajo

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Titulo profesional

Acreditacion:

de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito

A3
Requisitos:
Ti d Especialidad
N° Cargo 1empo ce Cargos desempeniados P .
experiencia requerida
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o
36 meses inspec.tdor )tf/o j.c-:fe.del su/per(;f.isi('): y/o
resiaente prlnclpa y O director
tado desd Ob
1 Residente de Obra (computado desde residente y/o jefe residente y/o jefe L. ras
la fecha de la . o R . similares
. residente principal y/o ingeniero
colegiatura) ) ; oo
residente y/o supervisor principal de
obra.
Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable
18 meses y/o residente ambiental y/o
2 Especialista (computado desde | ambientalista en: Mitigacion ambiental Obras
Ambiental la fecha de la o ambientalista 0 monitoreo y En General
colegiatura) mitigacion ambiental o impacto
ambiental 0 medio ambiente
Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable
id : idad y salud
Especialista en 24 meses y/o r051. Cnsc o ch_:nd & h? .sa U
10N R 11 11€Nn
Seguridad en obra (computado desde ocupac.o a0 segu . ad ¢ ugiene Obras
3 ocupacional o seguridad de obra o
y salud en el la fecha de la . K En General
. . seguridad en el trabajo o salud
trabajo colegiatura) . : »
ocupacional o implementacion de
planes de seguridad e higiene

ocupacional o en prevencion de
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| | | | Riesgos laborales. | |

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/. 2"123,330.11, en la ejecucion de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a:

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccién y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacién y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de
circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto
y/ o asfalto y/ o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/ o pasajes y/o carreteras
y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas
y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos
y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion?® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su

¢jecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario,

no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se
cenira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato
de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaciéon societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.
Importante

En el caso de consorcios, la ca]g'ﬁcacin’n de la experiencia se realiza coty’brme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio

en las Contrataciones del Estado”.

20 pe acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

0/
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Importante

e  Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprob6 el expediente de

contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el

contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

las obras, de conformidad con el articulo 208 del Reglamento. La recepcién parcial no exime al
contratista del cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las

penalidades correspondientes.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los

previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

Ne DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 | CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gIn UND 01
2 | CAMION VOLQUETE 15 m3 UND 01
3 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 UND 01
4 | TRACTOR DE TIRO UND 01
5 | COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76HP UND 01
6 | NIVEL TOPOGRAFICO UND 01
7 | MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11P3 (18HP) UND 01
8 | MOTONIVELADORA DE 125 HP UND 01
9 | PAVIMENTADORA SOBRE LLANTAS DE 8' UND 01
10 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-12T UND 01
11 | RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 5.5 - 20Ton UND 01
12 | RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10 ton UND 01
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CAMION IMPRIMADOR 500 gin

UND

01

Acreditacion:

Importante

A.2

Requisitos:

NO

Cargo

de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con qﬁcinas, locales u otros espaciosfz’sicos. Asimismo, no se puede
requerir caracteristicas, afios de antigtiedad y demds condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

1

Residente de Obra

Formacion académica

Grado o titulo

Ingeniero Civil

profesional

Titulo profesional

Especialista Ambiental

Especialista en Seguridad

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de

Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de

Recursos

Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y
Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables

o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

Titulo profesional

Acreditacion:

en obra y salud en el

trabajo

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Titulo profesional

Importante

A3

Requisitos:

de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

N° Cargo Tlempo d-e Cargos desempefiados Esp ecmlfdad
experiencia requerida
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o
36 meses inspec.tdor }tl/o j.efe.de] Su/Pei;iSié: y/o
residaente principa O director
1 Residente de Obra (Coml?utado desde residente V/Ij) jefeI:"esi}]dente y/o jefe .OP')ras
la fecha de la X L . X similares
leoiatura residente prmapal y/o ingeniero
colegial ) Gd o S g
residente y/o supervisor principal de
obra.
Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable
18 meses y/o residente ambiental y/o
2 Especialista (computado desde | ambientalista en: Mitigacion ambiental Obras
Ambiental la fecha de la o ambientalista 0 monitoreo y En General
colegiatura) mitigacion ambiental o impacto
ambiental 0 medio ambiente
Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable
Especialista en 24 meses y/o residente en: seguridad y salud
3 Seguridad en obra | (computado desde ocupacional o seguridad e higiene Obras
y salud en el la fecha de la ocupacional o seguridad de obra o En General
trabajo colegiatura) seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacion de

planes de seguridad e higiene
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ocupacional o en prevencién de

Riesgos laborales.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
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) RESIDENTE DE OBRA

Formacién académica
Nivel Grado o Titulo | Profesion Acreditacion
Documentos para la acreditacion de formacion académica: diche
requisito de calificacion se Acreditara para la suscripcion del contrato.
Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara
) Inpentere en el portal web de la Superintendencia Hacional de Educacion
Titulo Profesional vl Superior Universitaria - SUNEDU a traveés del siguiente link:
hitps: //enlinea. sunedu.gob.pe/
D& no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivao.
La colegiatura v habilitacion se requerird para el inicio de su
participacion efectiva en la gjecucion de la prestacion.
Experiencia
d Cargcl r o s . TlemEo de Acreditacion de Experiencia
esemﬂenadﬂ experencia experiencia
Residente y/o jefe Documentos para la acreditacion de cargo desempetiado:
¥/ supervisor y/o dicho requisito de calificaridn sa
inspector v/ o jefe Acreditara parala suscripcién del contrato.
de sul:len'isién vio Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia
residente principal 36 meszes simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
j-'.-'{:n d.irer.:to_r Obras {computado con_'-,tam:i..:;_l:, o (fii) certificades o I:J:}\_J cualquier otra
residente v/ o jefe o desde la documentacion que, de manera fehaciente damuestre la
residente v/ o jefe similares fecha de la experiencia del persenal clave propussto. La Entidad debe
residente principal colegiatura) valorar de manera integral los documentos presentades para
¥/ o ingenierc acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia =i
residente v/o las actividades que realizo el profesional corresponden con la
supervisor principal funcion propia del cargo o pussto requerido, desarrollados en
de obra. el sector publice o privada

b} ESPECIALISTA AMBIENTAL

Formacion académica

Nivel Grado o Titulo Profesion

Acreditacion

Ingenierc Civil o
Ingeniero
Ambiental

o Ingeniero de
Gestion Ambiental
o
Ingeniero
Ambiental

Titulo Profesional

Documentos para la acreditacion de formacion académica:
dicho requisito de calificacion se

Acreditara para la suscripcion del contrato.

Documentos para la acreditacion de formacién académica: Se
verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU & traves del
siguiente link: https: //enlinea. sunedu.gob.pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma

v de Recurzos
Ambientales o
Ingeniero de
Recursos Naturales
v Energia Renovable
T o Ingeniero de

Recursos
Renovables o

Ingeniero

Ambiental
v de Recurzos
" Naturales.

respedi\'o‘
La colegiamra v habilitacion ze requer:iri para 2l inicio de su
pa:rl:icipacién efectivaenla ejecucién dela prestacién.
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Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de . | |
desempenado experiencia | experiencia Acreditacion de Experiencia

Especializtz v/o

) . . Documentos para la acreditacion de Cargo
ingeniero y/o

dazempefiado: dicho requisito de calificacion se

L Acreditara parala num'ipr_'i{':‘n del contrato.

ye IE_I., ble Dlocumentos para la acreditacion de la experiencia: (1)
¥ro Copia simple de contratos v su respectiva conformidad

supervizor v/o jefe

resf.dente a.mbmata] 13 meses o (ji) constanciaz o (i) certificados o {ix} oualquier otra
v/ 0 ambientalista {computado . . ’ .
o Mitizacid Obras deede Is documentacion que, de manera fehaciente demmuestre la
T P I =Y = o experiencia del parsonal clave propuesto. La Entidad

ambisntal o fecha de la

debe valorar de manera integral lo: documentos

amble:tahsta-{r colegiatura) presentados para acreditar dicha experiencia, se debe
mo.r; cxreo ! wvalidar la experiencia =i las actividades que realizo el
ml] lgzu:u?n profesional corvesponden con 1z funcion propia del
) a.::t I:;_o tal cargo o puesto requeride, dezarvollades en el sector
mapacto ambien = . .
o rfedu:- ambiente. publico o privado

c) ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EM OBRA Y SALUD EN EL TRABAJD

Formacion académica

Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion
Ingeniers Civil

Documentos para la acreditacion de formacion académica: dicho

Ingenierc de .
° g,'efnem requisite de calificacion se

Higiene v L .y

Semridad Acreditara para la suscripcion del contrato.

ludi' . Documentos Pmlaal:reditzci.én de formacion académica: Se verificara
, . i ) o en el portal web de la Zuperintendsnciz Nacional de Educacitn

Trtulo Profesional Ingeniero . . .y : . . .
. Superior Universitaria - SUNEDU a2 traves del siguiente link:
Industrial o =

Inemiern d https:/ /enlinea. sunedu. gob.pe/
£ o e De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respective.

Seguridad v :
SETud * I La colegiatura y habilitacion se requerivda para el inicio de m
a'.r hm.ne Paﬁdpad&nefecﬁra&uhejm'rn de laPrestaﬂc-"'n.

rabajo

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2, 123 330.11 (Dos Millones
Ciento Veintitres Mil Trescientos Treinta con 11/100 Soles, en la ejecucion de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién
del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccién y/o creacién y/o
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/ o adecuacion y/ o rehabilitacion y/o remodelacion
y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o
calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/ o jirones y/o vias locales y/o
vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o
peatonal y/o habilitaciones urbanas y/ o plazuelas y/ o plazas y/o alamedas y/ o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana
y/ o0 malecones urbanos.

Acreditacion:
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La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentaciéon?! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

21

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

Q/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO
. La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segln la siguiente formula:
Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?3

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 24

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

23
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

6 operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista. @

.
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PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

27
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?!l del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR32 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

30
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®3:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

33

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitalesss.

35 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales Q

.
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-CS-MPH-H-1

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES36 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

36 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES’ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

37 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

3 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”4°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
43 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

44 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV45
5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones

para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad
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En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV46

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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NO CORRESPONDE

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

/
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NO CORRESPONDE

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO CIZ:OEI\CI:'II:IF?API'%IZQ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO;/OESEI:ENTE MONEDA IMPORTE®! TIPOVIEE_I(_::;';ABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CE)53
1
2
3
4
5

49

50

51

52

53

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?QAl?r%lzg RECEP()CgloRi DE LA PRO;/OEl;\lé:ENTE MONEDA IMPORTES! TIPOVEE_E:;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())SS
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

@ Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




