Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS, PINTADO DE ALCANTARILLAS Y CANOAS Y LIMPIEZA DE DREN EN EL SECTOR CAUCATO, DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE-PROVINCIA DE PISCO-DEPARTAMENTO DE ICA**	**75 días**	**lun 27/05/24**	**sáb 10/08/24**	
2		**TRABAJOS PRELIMINARES**	**2 días**	**lun 27/05/24**	**mié 29/05/24**	
3		MOVILIZACION Y DESMOLIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS	1 día	lun 27/05/24	mar 28/05/24	
4		TRAZO Y CONTROL TOPOGRAFICO	1 día	mar 28/05/24	mié 29/05/24	3
5		**SEGURIDAD EN EL SERVICIO**	**75 días**	**lun 27/05/24**	**sáb 10/08/24**	
6		EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	75 días	lun 27/05/24	sáb 10/08/24	3CC
7		EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	75 días	lun 27/05/24	sáb 10/08/24	6CC
8		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**72 días**	**mié 29/05/24**	**vie 09/08/24**	
9		DESCOLMATACION, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL CANAL	55 días	mié 29/05/24	mar 23/07/24	4
10		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	35 días	vie 05/07/24	vie 09/08/24	9CC+37 días
11		**COMPUERTAS**	**20 días**	**mié 29/05/24**	**mar 18/06/24**	
12		MANTENIMIENTO DE COMPUERTA PEQUEÑA	10 días	mié 29/05/24	sáb 08/06/24	4
13		MANTENIMIENTO DE COMPUERTA GRANDE	15 días	lun 03/06/24	mar 18/06/24	12CC+5 días
14		**ALCANTARILLAS Y CANOAS**	**7 días**	**mar 18/06/24**	**mar 25/06/24**	
15		LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ALCANTARILLAS Y CANOAS	7 días	mar 18/06/24	mar 25/06/24	13
16		**PINTURA**	**7 días**	**mar 25/06/24**	**mar 02/07/24**	
17		PINTURA DE TRAFICO EN ALCANTARILLAS Y CANOAS	7 días	mar 25/06/24	mar 02/07/24	15



Claudia Stefania Anezana Caballero
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 299510

Proyecto: DIAGRAMA DE GANT
Fecha: MARZO - 2024

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	