 BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Tugareisn’ Je 1
wtmxsm

OSCE=

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD ~ DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
A veeed] completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ 1 Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
seeneen especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

: Importante Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el drgano
3| e encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin

o Abe corresponda, ¥ por los proveedores.

dvertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de

4 . Abc las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
proveedores.

A Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

Ce Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

| _N° | Caracteristicas | Parametros
1 Mérgenes Superior : 2.5 cm Inferior; 2.5 cm
g lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes {ftem 3 de! cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R . .
Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tomafio de Letra 12 : Para el cuerpo del docur?'lento en g_enercl
: Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : O
Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algdn

9 Subrayado

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Uno vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el fexto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
QUINUABAMBA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°006-2023-MDQ/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN
MACHAYPUNCO DE CENTRO POBLADO MACHAYPUNCO DISTRITO DE
QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH?” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2591302

QUINUABAMBA, JUNIO 2023

1 Estas bases se utilizaran para la contratacién de 1a ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente

definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demalicién, renovacion, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asf como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione 1a palabra Reglamento, se entiende que se esté haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccidn,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www. rmp.gob.pe. ;

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier ofro momento, dentro del plazo |
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o i
quedado sin efecto la sancidn que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante ;

— S —

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de ‘
homologacicn aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se |
tienen como no presentadas.

©/
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolverdn consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece Jo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demdas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomardn en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

. Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2

Para

mayor informacién sobre la normatva de frmas y certificados digitales ingresar a:

° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectua siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se gjecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo |

valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900, 000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje fotal obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se gjecuta la obra, 0 en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de ftems, cuando algan item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segtn el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

-

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas economicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6érgario encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones

o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcicn realiza la verificacién de la oferta .
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme o establecido en el numeral 64.6 del |
articulo 64 del Reglamento. :
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2.1,

2.2,

) CAPITULO Ii
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de ftems, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

« Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrifo.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ulfimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Ili
DEL CONTRATO

3.1.

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion

especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el

consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de gjecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
| primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
; con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
i del Reglamento, siempre que:

i a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
’ Adjudicacion Simplificada.
b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, ifrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categorfa que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

' Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena

' pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y

* eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pégina web de la clasificadora de fiesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantfa cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emilida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastars que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por fa SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http/Avww.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emjisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,

i debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. i

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en |
. el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. i

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




/ {MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]

[AS N°006-2023-MDQ/CS-1]

1.2

1.3.

CAPITULO|
‘ GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA
RUC N° 20286835709
Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N — QUINUABAMBA ~ POMABAMBA
Teléfono:
Correo electrénico: . Mdglogistica2023@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN
MACHAYPUNCO DE CENTRO POBLADO MACHAYPUNCO DISTRITO DE QUINUABAMBA
DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cédigo Unico
de Inversiones N° 2591302

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 450,339.94 Cuatrocientos Cincuenta Mil Trecientos Treinta y
Nueve con 94/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
[CONSIGNAR EL MES, LA ANTIGUEDAD DEL VALOR REFERENCIAL NO DEBERA EXCEDER
DE LOS NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE DETERMINACION DEL
PRESUPUESTO DE OBRA CONSIGNADA EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRAL

Valor Referencial | Limites* —

(VR) Inferior Superior

S/ 366,888.14
S/300,181.21 Trescientos | Trescientos Sesenta y

S/ 333,534.68 Trecientos
Trescientos Treinta y Tres Mil

S - Mil Ciento Ochenta y un Seis Mil Ochocientos
Q”'"'e”t°§871rg'5‘t§oﬁeiua”° con con 22/100 Soles Ochenta y Ocho con
| 14/100 soles
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de . RAN°0084-2023-MDQ/A del
contratacion © 02-06-20223
Documento y fecha de aprobacion del expediente . RAN°0058-2023-MDQ/A del
técnico T 27-04-20223
Documento y fecha de actualizacién del expediente 1 1
técnico, de corresponder I |5 At 2 Sk oot b
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se | ]

convocé para la elaboracion del expediente técnico, de

4

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA DIAS

CALENDARIOS (60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente téchico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seglin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : [CAJA DE LA ENTIDAD]

Recoger en : [UNIDAD DE LOGISTICA]

Costo de bases  Impresa: S/ 10.00 SOLES ]

Costo del expediente : Impreso: S/{300.00 SOLES EXPEDIENTE TECNICO IMPRESO]
técnico Digital: $/[10.00 EXPEDIENTE TECNICO EN ARCHIVO DIGITAL]

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [EN CASO LA ENTIDAD OPTE
POR PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN SU PAGINA WEB U OTRAS PAGINAS DE
ACCESO LIBRE, INCLUIR EL LINK ESPECIFICO DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, DEBIENDO CAUTELAR QUE DICHO LINK SEA EL
CORRECTO Y CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION OBRANTE EN FISICO EN
EL EXPEDIENTE TECNICO], el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL
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Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 30225, Texto Unico Ordenado de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, DECRETO SUREMO n° 082-2019-EF y su Reglamento de fa Ley N° 30225, ley
de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
adelante el Reglamento.

Decreto Legislativo N° 1252 — decreto que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones y Deroga la Ley 27293, Ley Nacional de Inversion
Publica.

Ley N° 27209, Ley de Gestion Presupuestaria del Estado.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 002-2013-AG.

Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno.
Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones det Estado (OSCE).

Decreto Legislativo N°1252-2016-Sistema de Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones (INVIERTE PERt)-Nuevo Sistema que Reemplaza al SNIP.
Codigo Civil Libro Vil-Fuente de las obligaciones Articulos 1351 y siguientes.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto tnico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso
al empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Y sus modificaciones decreto supremo N°001-2021-
TR.

Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG — 2018

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias
y conexas, de ser el caso.

Otras Normas vigentes para el desarrollo del proyecto.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Ii .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.4. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persena
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, (as Entidades estan }
prohibidas de exigir a los administrados © usuarios la informacion que puedan |
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que s refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Inferoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catédlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

6 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace mm_szllwww.qobiernodi_gital.qob.Qelinterop_erabilidadl
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en [SOLES] y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

| Advertencia

1 £1 6rgano encargado de Jas contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
l al postor la presentacion de documentos qgue no hayan sido indicados en Jos acapites “Documentos
| para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)

7

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

J/
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del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

fy Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para petfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

:' Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los adminisirados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales ) y 1).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 0, (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP".

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDUS,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD —
PLAZA DE ARMAS S/N — QUINUABAMBA.

Importante
. En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
. incluida en el paquete. |

Importante para la Entidad
Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:
2.5. ADELANTOS™
2,5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad No otorgara Adelanto Directo
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad No otorgara adelantos para materiales e insumos

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera Mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, sf la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asf como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

» las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la efecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE”®,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://iwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

5 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EIl Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

J
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La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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‘ CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo :
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por erores o deficiencias
' técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

31. EXPEDIENTE TECNICOE INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN MACHAYPUNCO DE CENTRO POELADO MACHAYPUNCO DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA

PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2591302

1. CONSIDERACIONES GENERALES.

Ubicacidn El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:

LOCALIDAD DE MACHAYPUNCO

Distrito QUINUABAMBA

Provincia POMABAMBA T

Departamento ANCASH T

Region ANCASH |
Nombre del PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA

REGO EN MACHAYPUNCO DE CENTRO  POBLADO
MACHAYPUNCO DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA
DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cdigo
Unico de Inversiones N° 2591302

—

Expediente Técnico |

aprobado mediante : RESOLUCION DE ALCALDIA N°0053-2023-MDQ/A

Fecha de aprobacion

: 24 de Abril del 2023.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN

MACHAYPUNCO DE CENTRO POBLADO MACHAYPUNCO DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE
POMABRAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cédigo Unico de Inversiones N° 2591302

3. ENTIDAD CONVOCANTE.

« Nombre ; Municipalidad Distrital de Quinuabamba
e RUCN° : 20286835709
e Domicilio Legal : Plaza de Armas S/N - QUINUABAMBA - POMABAMBA -
ANCASH
e Coreo electrénico mdglogistica2023@gmail.com.
4. FINALDAD

Brindar Adecuada infraestrutura de riego para mejorar la actividad agroipecuaria de la localidad de
Machaypunco, de! Distrito de QUINUABAMBA, Provincia de POMABAMBA, Departamento de ANCASH. para
lo cual se ha previsto la elaboracién del Estudio Definitivo del Proyecto: EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN MACHAYPUNCO DE CENTRO
POBLADO MACHAYPUNCO DISTRITO DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL
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DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cédigo Unico de Inversiones N° 2591302, conforme alo establecido en la
Ley del Sistema Nacional de Inversion PUblica, Ley N° 27293, que considera como objetivo sustentar la
viabilidad de todo proyecto a fin de permitir la optimizacion def uso de los Recursos Publicos destinados a la
Inversién Publica.

5. OBIJETIVO DE LA CONTRATACION.
Es objeto de los términos de referencia, la Contratacidn de una persond natural o jurfdica
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de RNP en el capitulo de
ejecutor de obras, a fin de EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO EN MACHAYPUNCO DE CENTRO POBLADO MACHAYPUNCO DISTRITO DE QUINUABAMBA
DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASR" con Cédigo Unico de Inversiones N°
2591302

4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

La escasez de agua parariego en la zona del proyecto, limita obtener mejores rendimienfos en
la produccién, esta situacion incide negativamente en la vida de los pobladores, fraduciéndose
en pobreza y desnutricion. Las localidades involucradas en el proyecto de la provincia de
Pomabamba fienen como principal actividad econémica a la agricuttura. Sin embargo, no
existe una infraestruciura de riego y resiringen el desarrollo de la campafia agricola principal o
los meses de estigje. Condicién que los ubica en la agrupacién de pobladores que practican
una agricultura a nivel de subsistencia, siendo esto no compatible con la disponibilidad de los
recursos hidricos en el cauce principal de la cuenca y gquebradas tributarias, situacion que
favorece la mejora e incorporacién de tierras ala actividad agricola bajo riego.

Anfe esta situacion, los pobladores asentados en la locdlidad de Machaypuncu, principal
deficitaria de recurso hidrico solicita a la Municipalidad Distrital de Quinuakbomba, apoyo para
la elaboracién del Estudio Definitivo, ficha técnica y posteriormente el Expediente Técnico, afin
de priorizar la ejecucion a la brevedad posible.

Debido a la escasez del recurso hidrico y falia de técnicas de culiivo y de riego se obtienen
bajos rendimientos de los cultivos y no se pueden cultivar en época de estidje, debido a la falta
de infraestructura adecuada para almacenar y conducir las aguas para cubrir la demanda de
las localidades involucradas.

7. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Disminucion de la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, diarreicas y
parasitosis en la poblacién, Mediante la realizacién de un conjunto de acciones
orientadas a mejorar los servicios saneamiento y de esta forma garanfizar el
bienestar de la poblacién afectada por el problema identificado.
OBJETIVOS ESPESIFICOS

e Disefiar e implementar una solucion técnicay viable que permita recolectar

y tratar las aguas para consumao.

e Mejorarlas practicas y hdbitos de higiene de la poblacion.
e Capacitar a la poblacién en educacién sanitaria.

« Generar capacidades en los municipios para brindar asistencias técnica vy

supervisar a las JASS.
8. SISTEMA DE CONTRATACION
Bl sistema del presente procedimiento de seleccidn se rige a SUMA ALZADA

9. MODALIDAD DE CONTRATACION
Sin modalidad
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10. INFORMACION GENERAL DE LA OBRA:

Nombre de la obra:

EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN
MACHAYPUNCO DE CENTRO POBLADO MACHAYPUNCO DISTRITC DE QUINUABAMBA DE LA PROVINCIA DE
POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2591302

Ubicacion:
Departamento ANCASH
Provincia : POMABAMBA
Distrito : QUINUABAMBA
Caserio : MACHAYPUNCO

11. MARCO NORMATIVO:

Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector PUblico del afio fiscal
2023.

ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afo fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 30225, Texto Unico Ordenado de la Ley n° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
DECRETO SUREMO n° 082-2019-EF y su Reglamento de la Ley N° 30225, ley de
Confrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, adelante el
Reglamento.

Decreto Legistativo N° 1252 — decreto que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestidn de Inversiones y Deroga la Ley 27293, Ley Nacional de Inversion
PUblica.

Ley N° 27209, Ley de Gestion Presupuestaria del Estado.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso ala Informacién Pdblica.

Decreto Supremo N° 002-2013-AG.

Resolucion de Confraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno.
Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Decreto Legislativo N°1252-2016-Sistema de Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones (INVIERTE PERT)-Nuevo Sistema que Reemplaza al SNIP.

Codigo Civil Libro Vil-Fuente de las obligaciones Arficulos 1351 y siguientes.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto tnico Ordenado de la Ley de Promocidn de la
Competividad, Formalizacién y Desarrolio de la Micro y Pequefa Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglomento de la Ley MYPE.

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobadoe mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Y sus modificaciones decreto supremo N°001-2021-TR.
Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG -2018

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorics, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

Otras Normas vigentes para el desarrollo del proyecto.

12. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE QUINUABAMBA

La Municipaiidad Distrital de Quinuabamba a fravés de la Gerencia de Infraestructura Urbana y
Rural, facilitara a la Empresa Ganadora, toda la documentacién referente al proyecto
(expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y demds documentos que sean de
importancia para la ejecuciéon del proyecto.

13. METAS DEL PROYECTO.

* BOCATOMA

* DESARENADOR

* LINEA DE CONDUCCION

* RESERVORIO DE GEOMENBRANA V=220M3
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* LINEA PRINCPAL DE DISTRIBUCION
* LINEA DE LATERAL DE DISTRIBUCION

* VALVULAS DE CONTROL

* VALVULAS DE PURGA’

« CAJA DE HRIDRANTES

* PASE AEREO

« CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7

« MODULO DE RIEGO MOVIL POR ASPERSION

» CAPACITACION TECNICA Y SOCIAL

* MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

* SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

* PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA EL COVID 19
o FLETE

14. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) DiAs
CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra, (el computo
incluye dias hdbiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizardn desde del dia siguiente de
haberse cumplido fodos los requisitos previstos a la prestaciéon en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

Inicio del plazo de ejecucién de obra:

El plazo de ejecucidon de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 174° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

v Que la Enfidad nofifique ol contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda.

¥ Que la Entidad haya hecho entrega totalo parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obrg, segln corresponda.

¥ Que la Entidad haya hecho entrega del expediente iécnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasidn  de la absolucidén de consultas y
observaciones.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones.

La Enfidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra
segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias invocadas se
sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacién, debiendo suscribir la
adenda correspondiente.

15. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.

[cosTo DiRECTO 73820047
GASTOS GENERALES 1056% 2540000
GTILIBAD 3% 19,056.04
SUB TOTAL 2526551
16V (48%) 50.818.47
COS7T0 DE OBRA 33353468
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14. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Recursos Determinados

17. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Serdn de cargo del Contratista fodos los fributos, contribuciones y gravémenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. para el cudl deberd presentar una declaracion jurada para la
admision de su oferta, Toda responsabilidad de cardceter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del contratista

18. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

bl Coniratista a la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con
las Entidades PUblicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la
correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encueniren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su redlizacion.

La obtencién de estos permisos (Agua, Desagle, Luz, telefonia, etc) serdn asumidos en su
totalidad por el Contratista.

19. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS

Bl contratista deberd efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico
ubicadas en el drea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las
empresas corespondientes deberd conseguir la informacién de ubicaciones de las redes
principales y secundarias de las redes subterrdneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, vida Utilremanente, etc. (si corresponde).

Para ello, coordinard con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o instalaciones
se localicen y/o afecten el drea del proyecto, de las que se obtendrdn los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarios que pudieran
presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua
potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra éptica, etc.,
se hardn las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente
coordinacion con Entidad Contratante. La solucion de interferencias, la reposicidon de los
servicios publicos (Agua potable, desagle, luz, telefonia, efc.) asi como las consecuencias que
de ellas deriven, serdn tomadas en cuenta, asumiendo fanto en lo referente al proyecto, las
obras a ejecutarse y sus pagos respectivos, (si corresponde),

20. DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen
alas redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos y demds terceros. Lanegativa del Contratista en
reparar el dafio causado serd causal de resolucion del contrate, sin perjuicio de la Municipalidad
Distrital de QUINUABAMBA o las empresas de servicio gjecuten los trabajos con cargo a las
valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

21, INDEMNIZACIONES

Es obligacidon y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades licitas, danos,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o dreas aledanas de su
influencia, como consecuencia de la ejecucion de tfrabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledanos en el
perimetro de la construccién, cuyas instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el
area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada
su estabilidad o continuidad y ademds de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar
accidentes o demandas de los propietarios.

22, REAJUSTE.

En este caso como se frata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicdndolas por
el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar la férmula o formulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, 105 indices
Unificados de Precios de la Construccién que publica el Institutfo Nacional de Estadistica e
Informética - INEl, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las

regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reqjustes se calculan en base al coeficiente de redjuste “K" conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
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calcula el monto definitivo de los regjustes que le coresponden y se pagan con la valorizacién
mds cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

23. MANTENIMIENTO DE TRANSITO
En el caso que se requierq, el Confratista serd responsable del mantenimiento de frénsito en la
zona de ejecucién de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, o
su costo, del mantenimiento de transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria
o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso d propiedades 0 emergenciay
con las facilidades de circulacién en general.

Asimismo, el Contratista estd obligado a:

a) A la notificacion de fima del contrato presentara @ las instituciones pertinentes para su
aprobacién, un plan de desvié de fransito en la zona afectada por la ejecucion de la obra,
el que serd compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el
confratista el derecho correspondiente para obtener I autorizaciéon de interferencia de
vics, sin la cual no podrd interrumpir las vias, bajo sus responsabilidades.

b) Colocar trangueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas
en el Plan de desvid de trdnsito, conforme a lo dispuesto por la Enfidad comrespondiente y
normativa vigente, asi como anunciar la ejecucién de los trabajos para evitar el
congestionamiento en el frénsito y dafios afios vehiculos y peatones, tanto de dia como de
noche. La canfidad de las franqueras serd la suficienfe para que se cumpla con el fin
propuesto.

De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de sefializacion. EL fipo, nimero y
ubicacién de las seficles de mantenimiento de transito son las autorizadas por Ia Entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales, el Contratista estd
obligado areponerlas las veces que sedn necesarias.

24. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratfista deberd implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley
de Conirataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales
aplicables a la Obra; asi como para el suministro y fransporte de materiales y equipos, acciones
que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las
reclamaciones a que diere lugar el Coniratista por infraccion de estas.

fI Contratista deberd cumplir con todas las obligaciones legaies y reglomentarias en matetia
laboral, prevision social y sanifaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la
construccion en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato.
En caso de incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo debidamente jusfificado y
probado, la Entidad podra refener del Confratista, el monto reclomado o solicitarle que
constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar o
reclamacion.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervisidn,
que sean solicitados con sujecion al contrato, debiéndole proporcionar a ia supervision las
facilidades y/o elementos necesarios, a fin de que el control y seguimiento se efectie en forma
satisfactoria, oportunay eficiente.

Durante la redlizacién de los trabgjos y demds actividades correspondientes a la obra, el
Contratista se gjustard estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de
Avance de Obra y de Adquisicion de Materiales que formardn parte del Contrato, respetando
el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podrd iniciar la ejecucién de la obra, sino ha sido abierto el Cuaderno de Obra.
Con la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la
Supervision, en todo lo que se refiere ala obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por
la Entidad vy la legislacion correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la
Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan deberd considerarse minimamente los
siguientes criterios ambientales especificos:

Tipologia del Impacto Principales medidas de Mitigacion ‘
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1. El proyecto no deberd ocasionar el
deterioro del drea pdisajistica de la obray
lugares aledanos.

Analizar la localizacién del Proyecto para
evitar afectar dreas de especial interés
desde el punto de vista paisajistico

2. El Proyecto no deber& interferir con los
planes de proteccién de laderas, taludes y
otras obras para el control de la erosion y
deterioro de |la vegetacion natural.

Elegir adecuadamente la localizacién para
la implantacion de las obras de
reconstruccién, asi como evitar afectar Ia
flora y fauna.

3. El proyecto no deberd estar localizado
scbre dreqs pantanosas, dreas
ecolégicamente fragiles, o en zonas con
condiciones naturales peligrosas o de aito
riesgo ante la ocurrencia de fgnémenos
naturales.

Elegir adecuadamente la localizacién para

la implementacién de la obra de
infraestructura de la. En casos
especiaimente  crificos  prever und
estructura  de  proteccién  para €l

establecimiento, asegurando ademds su

acceso en cualquier situacion.

Prever recipientes apropiados para
sustancias alfamente toxicas y uso del
relleno sanitario autorizado.

4. Se deberd asegurar la disposicion
adecuada de residuos sélidos y liquidos con
el fin de evitar el deterioro de la calidad de
fuentes de agua superficicles vy
subterrdneas, tierras de cultivo y granjas.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

v Deberdn contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

v Deberd contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos
para la salud humana provenientes de la ejecucion en cuestion.

v Las obras de la ejecucion del Proyecto no deben generar malos olores, ni focos infecciosos
o dltos niveles de contaminacién.

v Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir daios y
erosiones durante la temporada de lluvias intensas.

v Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de
seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabgjo. Prever en los
campamentos botiquines equipados, cajas de recolecciéon de basura, depdsito v
eliminacién correcta de residuos orgdnicos, tanto sélidos como liquido. Limpiar, consolidar
y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

v Desmontar y demoler comrectamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar

componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambientdal.

Con el fin de cumplir con las fipologias del impacto y las medidas de mitigacién EL CONTRATISTA
deberd evitar o minimizar, durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la generaciéon
de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demds normas y reglamentos nacionales:

a) Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra,
asi como en el campo si los hubiera.

b) Contaminacion del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

c) Contaminacién sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria
pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacién de obras, canteras, etc.

e) Acumulacion desordenada de detrifos y otros materiales oriundos de Ios frabajos en el sitio de

Obras y en el campamento.
f) Contaminacién de las dreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

g} Generacidn de condiciones para a proliferaciéon de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura, etc.
h) Degradacién paisdjista causada por movimientos de tierra, cortes y ofros, relacionados con la

ejecucion de las actividades.
) Destruccién de vegetacion natural fuera del 4rea de construccién por depdsito de materiales,
acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, efc.

©
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Respecto ala documentacién que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Coniratista se
compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella
en ningn momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminacion
del proyecto.

El Contrafista esté obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 del
Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los planos post construccion y la minuta
de declaratoria de fébrica o memoria descriptiva valorizada.

25, NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista estd obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucién de la obra, las normas
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 2861 Ley General del Ambiente

2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabagjo.

3. D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
4, D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccién y conservacion ambiental en la zona.

26. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

24.1. DEL EQUIPAMIENTO
Se considera como equipamiento estratégico a los siguientes:

iTEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL o0
2 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 01
3 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg 01
4 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 01
i 5 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW 01
6 MOTOSOLDADORA DE 250 AMEERIOS ol
7 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 01

26.2.DEL PLANTEL PROFESIONAL

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
debemos precisar que los profesionaies clave de acuerdo asu porcentaje de participacion
NO PUEDE REALIZAR LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS por lo que la
transgresion de lo dispuesto dard lugar a la descdlificacién de la Oferta y serd informado
a la Contraloria General de la Republica y al OSCE.

Se requiere el siguiente plantel técnico clave:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

o Experiencia minima de Cuarenta y ocho

(48) meses de haber participado como
Residente de Obra | Ingeniero Civil o residente o supervisor o inspector o jefe de
Agricola supervisidn en ejecucion de obras iguales
o similares al objeto de la convocatoria, la
experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura.

Ing. De Seguridad y Ing. Civil, . Experiencia minima de Veinticuatro (24)

Salud en el Trabgjo Agricola, meses de haber parficipado como Jefe,
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Ambientdl, Supervisor, Responsable en seguridad vy
Industrial, salud ocupacional y medio ambiente en
Agronomo ejecucién de obras en general objeto de

la convocatoria, la experiencia a
acreditar  se computa desde la
colegiatura.

vi.

vil.
viii.

24.3.

i. Para efecto del presente proceso de seleccion, se entiende como Obra Similar:

Se considerard obra igual o similar a: construccion y/o creacién y/o instalacion y/o
remodelacidn y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconsfruccién y/o rehabilitacién
y/o reparacién y/o renovacién y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion o
convinacion de estos en sistemas de riego, sistemas de riego tecnificado.

ii. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias, deberdn

contener como minimo la siguiente informacién; lugar e ejecucion de la obra, nombre
del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la entidad contratante,
plazo de ejecucion de la obra (inicio y fermino), en caso confrario no serdn considerados.

. Los profesionales propuestos no podrén ocupar mds de un cargo en forma paralelo como
especidlista o Residente o Asistente o personal técnico.

. La documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del
postor deberdn estar ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente)

. Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales
propuestos deberdn ser estar legibles caso contrario no serdn considerados.

A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcién del
confrato, es necesario que el participante presente en resumen la experiencia de cada
profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin
restriccion alguna.

El Residente de obra no podrd prestar servicios en mas de una obra a la vez.

La colegiatura y habilitacidon de los profesionales se requiera para el inicic de su
participaciéon efectiva de la obra, tanto para aquellos fitulados en el Perd o en el
extranjero.

La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante
la ejecucién de la obra. De los demds profesionales o especialistas es segun los
porcentajes de participacion establecidos en los términos de referencia y los Gastos
Generadles del Expediente Técnico, las mismas que deberdn de ser indicadas por el
postor en su oferta como documento complementario.

El plantel técnico clave con duracidn exclusiva deberd permanecer en la obra al 100%,
si la Entidad detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando en otra
obra de la Entidad se considerard como Causal de Incumplimiento de Conftrato.

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor deberd ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que
deberd estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo
ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por €l monto de!
valor referencial o superior, del mismo modo, deberd acreditar su experiencia en la
ejecucién de obras similares.

Experiencia Del Postor En La Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucién de obras similares, durante los
10 aflos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn desde la
suscripcidn del acta de recepcidn de obra.

Se considerara obra igual o similor a: construccidn y/o creacidn yfo instalacion y/o
remodelacion y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconsiruccién y/o rehabilitacién y/o
reparacién y/o renovacién y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacidn o convinacién de
estos en sistemas de riego, sistemas de riego tecnificado.
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Los postores podrdn ser personas naturales o juridicas debiendo contfar con su inscripciéon
vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de Ejecutor de Obras.

v Debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez del valor
referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos anteriores a la
fecha de la presentaciéon de oferfas que se computardn desde la suscripcion del
acta de recepcién de obra, asimismo confar con un Plantel Profesional Clave y
equipamiento estratégico.

v No estar impedido para ser postor, en estricto cumplimiento al Articulo 11°.-
impedimentos para ser Postor — Ley de Contrataciones del Estado.

v Tener la capacidad de libre contratacion individual o en consorcio por el monto del
valor referencial o superior.

27. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede
incluir lo siguiente:

e Elnumero maximo de consorciados es de 02 Infegrantes.

e Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de Veinte por ciento
(20%).

e El porcentaje minimoe de participacién en la ejecucién del contfrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de Veinticinco por
ciento (25%).

28. PENALIDADES

Se aplicard el Articulo 162°.- Penalidades Por Mora En La Ejecucién De La Prestacién.

En caso de retraso injustificado del contratista en Ia ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Enfidad le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automdticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente

féormula:
0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F xPlazo En Dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en generdal,
consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2) Para obras: F=0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segdn corresponda, al monto vigente del contrato
o item que debié ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecuciéon
periddica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.

Bl refraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese Ultimo caso, la cdlificacion del
retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos genercles
ni costos directos de ningun fipo.

29. DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer ofras pendiidades,
distintas al retraso o mora, las cudles deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objefo de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:

’7 Oftras Penalidades
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personal clave segin su porcentaje de participacion.

ausencia en obrd.

Ne Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de cdiculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de | {1 UIT) por cada dia de
sesenta {60) dias desde el inicio de su participacién en | ausencia del personal : .
la ejecucién del contrato o del integro del plazo de | en obra en el plazo Segun informe  del
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | previsto. Supervisor de la obra
1| conformidad con los disposiciones establecidas en el y/o coordinador de la
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. obra designado por la
Entidad y/o GIUR
En caso culmine la relacion contractual entre el | {0.5 UIT) por cada dia 3 .
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | de  ausencia  del Segin  informe det
aprobado la sustitucién del personal por no cumplir personal en obra. Supervisor de la obra
2 | con las expetiencias y calificaciones requeridas. y/o coordinador de la
obra designado por ia
Entidad y/o GIUR
Si el contratista no cumple con colocar el cartel de | 0.5UITpor cadadiade | Segun informe  del
obra de acuerdo a las especificaciones técnicas, | demora en la | Supervisor de obra y/o
3 dentro de los 5 dias calendarios de iniciado el plazo de colocacion del cartel. | coordinador de |
Ejecucion de la Obra. obra designado por la
Entidad y/o GIUR
No cumple con proveer con el personal establecidoen | 0.5 UIT por cada dia de sequn informe  del
su propuesta Técnica ausencia del personal S gun. de Obray/
en obra de forma UREIVISAS SS rayso
4 NI coordinador  de la
individual. .
obra designado por la
Entidad y/o GIUR
Z?;:;fggggségﬁéiaggoge acuerdo con los planos y | 1 UIT por ocurrencia Segun informe  del
’ Supervisor de Obra y/o
5 coordinador de la
obra designado por la
Entidad y/o GIUR
Por no contar tanto personal Técnico y Obrero con los 0.5 UIT por Ocurrencia
respectivos implementos de seguridad a fin de evitar | detectada.
accidentes y brindar la seguridad suficiente a los
trabajadores y pUblico en generat. Asicomo no contar
con el SCTR vigente durante la ejecucién de la obra. Segun informe  del
{su aplicacién corresponde por incumplimiento por Supervisor de Obray/o
6 parte del contratista a la falta de implementacion de coordinador  de la
equipos de seguridad personal a sus frabajadores obra designado por Ia
como: casco, guantes, chalecos, uniforme, zapatos, Entidad y/o GIUR
lentes, mascarilas y ofros equipos que resulten
necesarios su utilizacién por parte del trabajador para
la ejecucion de determinadas partidas)
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no
gjecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, . . Segun informe  del
valorizaciones adelantadas u  otros actos  gque Cinco por mil (5/1000) sugervisor de Obray/o
7 ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las del R monfo de la coordinador de Ia
disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones valorizacion obra designado por la
legales que pudieran comresponder. presentada. Enfidad y/o GIUR
Por presentar las Valorizaciones de Obra y/o la
Liquidaciones de la Obra fuera del plazo establecido Segin informe  del
en el Reglamento y/o por presentar sin o Supervisor de Obra y/o
8 documentacion completa indicada en los presentes | 0.5 UIT por ocumencia. | coordinador  de  la
TDR, se dard por no recepcionada y se aplicard la obra designado por la
respectiva pendalidad. Enfidad. y/o GIUR
No cumple con el uso de materiales y equipos de
campo (vehiculo, medio de comunicacion, teodolito, Segun informe  del
etc.) establecidos en los Términos de Referencia, sin | Supervisor de Obray/o
9 perjuicio de disponerse la demolicién de comprobarse | 1 UIT por ocurrencia coordinador de la
gue los materiales utilizados son deficientes. obra designado por la
Entidad y/o GIUR
Segun informe  del
10 Por falta de permanencia del residente en la obra y/o | 0.5UIT por cada dia de Supervisor de Obra y/o

coordinador de la
obra designado por la
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Enfidad y/o GIUR
Por no presentar la reprogramacion de sus trabajos
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia Segin informe del
1 del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente. | 1 UIT por ocurrencia Supernvisor de Obra
y/o GIUR
Por no implementar medidas de seguridad en obra y
proteccién del medio ambiente (su  aplicacion
corresponde  por incumplimiento por parte de
confratista a la falta de condiciones de seguridad en
el area de frabajo como: sefializacion de las dreas de , .
desplazamiento del personal que labora y de las Segun informe  del
transeUntes, delimitacién de las dreas de trabajo, ) Supervisor de Obray/o
12 | colocacién de sefidlizaciones preventivas visuales y | 0-5 UIT porocurrencia | coordinador de la
auditivas, mitigaciones de los agentes contaminantes obra designado por la
del ambiente durante la ejecucién de los trabajos . Enfidad y/o GIUR
Que son necesarios para la mantener la seguridad y
salud de los trabajos y poblacién afectada durante ia
ejecucion de la obraj.
Por no mantener el carlel de obra en buenas 3 .
condiciones desde el iniclo de obra hasta su Segin informe  del
recepcion. Supervisor de Obra y/o
13 0.5 UIT por ocurrencia. | coordinador de la
obra designado por la
Entidad y/o GIUR
Por no Bresentcr los planos qle replanteo antes de la Segun informe  del
14 | recepcidn de la obra ala Enfidad. 0.5 UIT por ocuirencia. | Supervisor de Obra y/o
GIUR
Cuando el centratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos e instalaciones referidas Seglin informe del
seguridad y cumplimiento de protocolos para prevenir . Supervisor de Obra y/o
15 |y controlar la propagacién del COVID-19, en el i]nct:J\IJTmPc;irrrigr?fc:) dia de coordinador de la
personal gue interviene en la ejecucidn de obras de P ) obra designado por la
construccién y las personds que por algin motivo Entidad. y/o GIUR
ingresen al drea en Ia que ésta se ejecuta.
Por no Ejecutarlos avances porcuole§ prog.rgmcdos y/o Segun informe  del
acumulados del Cronograma de Ejecucion de Obra .
. . . . . Supervisor de Obra y/o
16 vigente, la penalidad serd por cada dia de demora | 0.5UIT por cada dia de coordinador _de  la
hss‘r:cg;.lerel rSoupeg/:)sor informe la nivelacion de los | atraso. obra designado por i
avances programacios. Enfidad. y/o GIUR
rormno cgjmphrb_c?]r(we los pogorf/ c_le susesroveeledores Segin informe  del
é)ocrrefS ond?en’fe lg la Se’ecx:/ucis'en cli(;loosh‘)ro i Supervisor de Obray/o
17 P ! © : (0.3 UIT) por ocurrencia | coordinador de  la
obra designado por la
Entidad. y/o GIUR
De no presentar a LA SUPERVISION, las constancias de . .
los SCTR y SALUD de todo el personal que trabgja en Segun_ informe  clel
X : Supervisor de Obra y/o
18 obra, conjuntamente con el expediente de la | (0.5 U} por cada coordinador  de  la
vgl;)er:ggon mensual, se le aplicard la penalidad que | ocurrencia obra designado por la
s : Enfidad. y/o GIUR
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento . .
v operatividad de la infraestructura culminada y las | (0.03 del monto del Segun. informe, * <isi
. . . . Supervisor de Cbra y/o
19 instalaciones y equipos en caso corresponda, el | confrato vigente de la coordinador _de  la
comité de recepcién advierte que la obra no se | ejecuciéon) por Unico obra designado por la
encuentra cuiminada. evento. Enfidad. y/o GIUR

Las penalidades serén aplicadas por la Gerencia de Infraestructura, Ubano y Rural de la

Municipalidad Distrital de Quinuabamba y serdn deducidas en la valorizacién y/o liquidacion
final.

Cabe precisar que la pendlidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto méximo equivalente al diez por ciento (%} del monto del contrafo vigente, Para el
caso de las multas consideradas estardn eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Y
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e Por fallecimiento del profesional propuesto.

» Porinvalidez sobreviniente.

« Porinhabilitacién para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por escrito
a la Entidad como mdximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar
posteriormente la autorizacion de sustituciéon del personal.

e Despido del profesiondl por disposicién de la Enfidad.

Por Incumplimiento del Conirato: La Garanfia de Fiel Cumplimiento se ejecutara en su totalidad, solo
cuando la resolucién por la cual la Municipalidad Distrital de Quinuabamba, resuelve el contrato por
causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido.

30. DELAS MODALIDADES DE EJECUCION

30.1 REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variodas de comunicacién las que la Municipalidad Distrital de
Quinuabamba Efeciué a través de los medios electrénicos, como WhatsApp, correo
electrénico, para lo cual se utilizaran los nUmeros telefdnicos y direcciones electronicas
indicadas por el coniratista.

Efectuada la trasmision por WhatsApp o por correo electrdnico, la notificacién en el
domicilio fiscal del contratista no serd obligatorio, no obstante, de producirse no invalidard
ia notificacion efectuada con anticipacion y por lo medios indicados, computdandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualguier
modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles (fax) vy
direccién electrénica consignada en la infroduccion  del confrato; asimismo de
conformidad con el articulo 40 del cédigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos
de contrato, de fax y de direccion electrénica, solo serd OPONIBLE a la Municipalidad
Distrital de Quinuabamba si ha sido puesto de conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmisidn o la impresion del correo electrénico enviado - recibido, acreditan
la oportunidad de la efectiva trasmision de la noftificacién para todos los efectos legales y
contractudles. La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es
obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacién efectuada con
anticipacion y por ios medios indicados, computdndose los plazos a partir de la primera de
las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos o partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier
modalidad.

£l Correo Electrénico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad serdn
mdguinuabamba2023@gmail.com

30.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se
presenten en la obra ejecutada serd por SIETE (07) afos, contados a partir de la recepcién
total o parcial de la obra, de conformidad con el articulo 40 de la ley 30225 ley de
Contrataciones del Estado.

30.3 ADELANTOS.

i. Adelanto Directo:
No se Otorgard Adelantos Directos
ii. Adelanto Para Materiales O Insumos:
No se Otorgard para Materiales 0 Insumaos
30.4 FORMA DE PAGO.

Las formas de pago serdn en funcién al avance fisico de las valorizaciones mensucles de
la obra.

30.5 VALORIZACIONES Y METRADOS
Las valorizaciones de avance de obra tienen el cardcter de pagos a cuenta y serdn
elaboradas y presentadas al Glitimo dia de cada periodo mensuadl por el supervisor y el
contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El Contratista deberd presentar la siguiente documentacion en su informe de Valorizocién
Mensual:

T
L1 DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

A
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01.01 INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA POR LA SUPERVISION
INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR APROBANDO VALORIZACION DE OBRA, EL CUAL

01.02 DEBE INCLUIR EL CUADRO DE PENALIDADES.

~ 01.03 TRAMITE DE VALORIZACION DE OBRA ESTA PRESENTADA EN 02 ORIGINALES Y 01 COPIA.

W | DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

02.01 DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION

02.02 FACTURA

02.03 COPIA DE CONTRATO y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO

02.04 EJECUTOR DE OBRAS = RNP

02.05 COPIA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION (ler Informe)

02.06 COPIA DE CARTA DESIGNACION DE RESIDENTE {1er Informe| -

02.07 COPIA CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE Y DEL PLANTEL TECNICO

111 DOCUMENTOS TECNICOS: il

03.01 RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA (Deberd incluir la descripcion de la ejecucion de

03.02 cada partida ejecutada)

03.03 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS

03.04 RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL

03.05 VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

03.06 | CUADRO DE REA JUSTES DE PRECIOS

03.07 COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APRCBADO

03.08 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO

03.09 CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES

03.10 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

03.11 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES

03.12 METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA Y ACUMULATIVO
COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (

03.13 Programado]

03.14 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Ejecutado]

03.15 CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva "§")

03.16 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

03.16.01 COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE

03.16.02 COPIA DE ACREDITACION DE REPYME [Solo para adjudicacién simplificadal)

03.16.03 COPIA DE SOLICITUD DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

03.16.04 CUADRQ RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

03.17 GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (Copia de Carta Fianza Vigente|

03.18 GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES [Copia de Carta Fianza Vigente|

03.19 COPIA DE CUADERNO DE OBRA

03.20 ENSAYOS y/o PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MES

03.21 FOT(_)GR/}FIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES {Minimo 02 vistas por Cada
partida Ejecutada)

03.22 INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y/O BASES

03.23 COPIA DE LOS PAGQOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

03.23.01 POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR|

03.23.02 PLANILLA ELECTRONICA

03.23.03 APORTACIONES ESSALUD, ONP, AFP (D.J. en Primer Informe)

03.23.04 SENCICO [D.J. en Primer Informe)

03.23.05 | CONAFQVICER (D.J. en Primer informe|

03.24 COPIA DE ACTAS DE MONITOREO DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD

03.25 AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEQ FINAL

v ANEXOS COMPLEMENTARIOS:
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: 04.01 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
04.02 COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA
04.03 COPIA DE RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.
04.04 OTROS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA
CD - CON LA INFORMACION FIRMADA Y SCANEADA EN ARCHIVO PDF Y ARCHIVOS
04.05 EDITABLES DE LA VALORIZACION

a) El Expediente de valorizacién debe ser firmada en todas sus hojas por el supetvisor,
residente y representante legal y/o comin del Confratista.

b) Los Certificados de ensayos y profocolos de control de calidad de los materiales serdn
presentados en originales en la liguidacién de la obra.

c) La Sustentacién técnica de los metrados, podrd ser mediante croquis, graficos y/o
esquemas que ilustren claramente lo reclmente ejecutado.

d) El plazo méximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remision
la MUNICIPALIDAD serd de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia hdbil del
mes siguiente de la valorizacion respectiva y es cancelada por la Enfidad en fecha
no posterior al Ultimo dia de tal mes.

30.6 CONFORMIDAD DEL SERVICIO. -

Lla conformidad del servicio serd otorgada por el responsable de Gerencia de
Infraestructura, Urbano y Rural, para lo cual previamente se deberd contar con la opinién
favorable de la Unidad de Obras de dicha valorizaciones mensuales que serdn antes
revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los pardmetros técnicos
para tal fin.

iL.El contratista deberd aicanzar a solicitud del supervisor y/o la Sub Gerencia de Obras los
informes técnicos de los especialistas que forman parte de la propuesta técnica.

fii.Los informes y valorizaciones serén presentados en un (02) originales y una (01) copias,
estaran acompanados por un CD con el Archivo digital.

iv.De enconirar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista y/o
supetrvisor a fin de que se subsane las observaciones que hubiere.

v.De existir conformidad por el drea usuaria, la Gerencia de Infraestructura emitird el
respectivo informe de evaluacion y conformidad ala Gerencia de Administracion para que
se efectien los framites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente.

30.7 SUPERVISION

La entfidad a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrolio Urbano y Rural en
amparo del RLCE, solicitara la contratacion de un supervisor para la obra para lo cuadl serd
de aplicacion del Articulo 186° “Durante la ejecucion de la obra deberd contarse de modo
permanente y directo con.un Supervisor o0 con un Supervisor segun corresponda’.

30.8 DE LA RECEPCION DE OBRA
La Recepcién de la obra se hard en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el
contratfista no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicard las penalidades que
correspondan. El contratista deberd hacer llegar 1os planos de replanteo en su pedido de
recepcion de la obra.
Para el procedimiento de la Recepcién de la Obra y los plazos se tendrd en cuenta lo
estipulado en el Art. 208 del Reglamento de a Ley de confrataciones del Estado.

30.9 DE LA SUBCONTRATACION.
En aplicacién del articulo 147° del Reglamento de ia Ley 30225 ley de Contratacién del
Estado, se indica de manera expresa que estaré prohibida la sub confratacién por
cualguier concepto.

30.10 DE LA DOCUMENTACION

El postor acredita Mediante Declaracion Jurada, se compromete facilitar la informacién
concemiente a copia legalizada y/o originales segun corresponda de la Informacion
presentada en la Oferta que permita corroborar la veracidad de la informacién, cuando
exista duda de su autenticidad.

30.11 PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Los Gastos Generales (Fijos y Variables) debe ser razonable técnicamente y que guarde
congruencia con el desagregado del expediente fécnico, asi mismo no se admitird la
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30.12

oferta cuando la estructura de costos fijos y variable, y estén por debajo del 90% de lo
estipulado en el expediente técnico.

LIQUIDACION DE OBRA.
Sera de aplicacién el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de
Estado, liquidacién del contrato de Obra.

E contrafista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada  con la
documentacion y cdlculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dics o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de |a recepcién de la obra. Dentro del plazo méximo
de sesenta (60} dias de recibida, la Enfidad debe pronunciarse con cdlculos detallados, ya
sea observando la liquidacién presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente,
elaborando ofra, y noftificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince
(15) dias siguientes. En caso el contfratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, es
responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a
cargo del coniratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liguidacién queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada
por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando
una de las partes observe la liquidacion presentada por la ofra, ésta debe pronunciarse
dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se
considera aprobada o c¢onsentida, segin corresponda, I liquidacion con  las
observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aguella
debe manifestarlo por escrito deniro del plozo previsto en el parrafo anterior. En tal
supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto
enla Ley, el sometimiento de esta controversia o conciliacién y/o arbitraje, vencido el plazo
se considera consentida o aprobada, segun comesponda, la liquidacién con las
observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las
controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten
de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas para la solucion de controversias
establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
confrovertida.

La Liquidacién de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion, se practica
con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, 108
aprobados durante la ejecucién del contrato.

No se procede alla liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.

El contratista deberd presentar como minime la siguiente Documentacion en su Liquidacion
de Obra:

1 Sello de V° B° de la Sub Gerencia de Obras Publicas

2 Hoja del frémite - Area de tramite documentario (con expediente de liquidacion
visado)

5 Informe de liquidacion del Inspector/Supervisor de Obra (debe ser enfregada al
inspector/supervisor de obra aprox. 10 dias antes de que se cumpla el plazo de
entrega de liquidacién a la entidad.

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

Carta de coniratista a supervisor y/o inspector de obra

Ficha de identificacién de Obra

Resumen de liquidacion final de cuentas

Cdlculo de multa (si hubiera retraso de obral

4
5
6 Memoria Descriptiva Valorizada y/o minuta de Minuta de Declaratoria de Fabrica
7
8
9

Cuadro de pagos realizados al contratista

10 Cuadro de Adelantos:y Amortizaciones (si hubieral

11 Cdlculos de los Coeficientes de Reajuste - Férmula Polinbmica
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[ 12

Cdlculo de Reajustes y Deducciones de avance programado y ejecutado

13

indices Unificados de Precios, publicados por el INEI

14

Archivo digital en CD de cdlculos de liquidacion de obra, Expediente técnico
replanteado y planos de replanteo (de haber modificacién)

15

Carta Fianza actudlizada y/o Retenciédn del 10% por garantia de fiel cumplimiento
del contrato

16

Copias de facturas

17

Copias fedateadas de los Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR, SENCICO,
CONFOVICER y otros impuestos.

18

Certificado de No deudo de CONAFOVICER Y SENCICO originales.

19

Cuadro Comparativo de Metrados Proyectados vs. Metrados Ejecutados vs.
Metrados Pagados.

20

Pruebas de Control de Calidad Original (tfrabajos, materiales, pruebas de instalacion,
etc, fotos de pruebas y/o ensayos)

21

Acta de entrega de terreno Original

22

Acta de Observacion (si hubiera) Originat

23

Acta de Recepcién de la Obra Original

24

Copias de Resoluciones de Aprobacion de expediente técnico, adicionales y
deductivos, ampliacion de plazo si hubiera.

25

Contrato de Obra

26

Contrato de Supervision de Obra

27

Cuaderno de Obra Ofiginal Foliado, legalizado y fotocopias fedoteadas (De ser
Cuaderno de Obra digital deberd ser impreso y firmado por Residente y supervisor)

28

Planos de Replanteo de Obra (De haber modificacién de obra deberd adjuniar el
documento de aprobacién de dicha modificacion)

29

Reaistro fotogréfico a color de toda la ejecucion de obra.

30

Copias de Informes de Valorizaciones, presentadas a esta municipalidad

31

Copias de Informes de Valorizaciones de adicionales (de haber adicional]

32

Expediente técnico de Adicional de obra (de haber adicionat)

33

Ccalendario valorizado de avance obra programada y ejecutada segun expediente
técnico y/fo presenfado por empresa contrafista.

34

inventario valorizado de equipos instalados y muebles o declaracién jurada de NO
instalacion de equipos

35

Declaratforia jurada simple, consignando que no tiene deudo alguno por conc_epto
de pago de tributos generados por la ejecucion de obras

36

Planilla de frabajadores completa de obra y registro de frabajadores de obra

37

Acta de otorgamiento de Buena Pro

38

Bases de proceso de seleccion

39

Convocatoria de procesos de seleccién

40

Informe de Revision del Expediente Técnico presentado al inicio de la obra.

41

Expediente Técnico Aprobado

NOTA:

Los Expedientes de liquidacion deben presentarse en archivadores de palanca,
debidamente numerados, rotulados, en la parte frontal y lateral. Debe confar con un
indice de contenidos y separadores en orden de acuerdo alos requisitos antes
mencionados. En el Cd debe escanearse la liquidacion completay adjuntar
formatos editables.

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y guede exento de
responsabilidad ante la MDQ, deberd cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacion

respectiva del Area de Liquidacién de Qbra.

La Liquidacién de la Obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01 original
y 02 copias, firmado por el representante legal y/o ComuUn del Coniratista, el Residente y el

Supervisor de Obra en todo el Expediente de Liquidacion.
Arficulo 210°.- Efectos de la Liquidacién.
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Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas o
conciliacién y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la
recepcion de la obra porla Entidad hasta treinta (30) dias hdbiles posteriores al vencimiento
del plazo de responsabilidad del contratista previste en el contrato.

31 GARANTIAS,

De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o coniratistas, segin
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus
moddlidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irevocables
y de redlizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, baijo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estor
consideradas en la Ultima lista de bancos exiranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Las entidades financieras que emitan garantias alas que se refiere la presente Ley, facilifan
el acceso de estas a las Enfidades publicas beneficiadas, debiendo para el efecto
implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicacion de la presente
disposicion.

32 RESOLUCION DEL CONTRATO.
La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36° de la Ley.
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo.establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del confrato que no sea imputable a alguna de las partes.
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe
resarcir 10s dafios y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de danos y perjuicios
en los casos de corrupcién de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista,
de conformidad a o establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

33 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001.

El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional, de aplicacién en su actividad. Al respecto deberd dar estricto
cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

ISI 5-02-1 Orden y Limpieza

ISI 8-01-1 Manejo e Investigacién de Incidentes y Accidentes de Trabgijo

El Contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad vy salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la
actividad y preservar los bienes propios.

34 GESTION DE RIESGOS:
Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestién de Riesgos de acuerdo
con los formatos del OSCE.

35 LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO:
Dentro del Expediente Técnico, se encuenfra adjunfo el documento de Libre
Disponibilidad del Terreno.

34 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.
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Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de la
Obra aprobado con RA N°053-2023-MDQ/A del 24-04-2023, estas especificaciones
técnicas detallardn la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos,
aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre ofras; que servirdn para
cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de tfrabajos, serd
por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPL.

El tipo y cantidad de la Pruebas y Andlisis estén indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y ofras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para clcanzar una obra en calidad y
eficiencia requerida. '

El Contratista estd obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los cerfificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos
empleados en la construccién de la obra, tfeniendo en cuenta la siguiente consideracion;
Materiales e insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio
dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOP! vigente o su andloga extranjera
autorizada por INDECOPL, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizard las pruebas y ensayos necesarios
de los trabadjos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que serdin comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos
por el supervisor de obra. No se admitirdn pruebas realizadas en forma conjunta fampoco
cuando el contratista y el supervisor contraten un misme laboratorio.

El contratista no podrd pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con
la conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.

37 ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de
Conirataciones del Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-EF vy su
modificada D.S. 344-2018-EF.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECI‘_IIC_A Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

‘ Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

‘ 1 ESTACION TOTAL 01
|

2 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 0]}

3 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg 03}

4 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 01

5 GRUPQ ELECTROGENO 140 HP 90 KW 01

6 | MOTOSOLDADORA DE 25Q AMPERIOS 01

7 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
| Reglamento este requisite de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos: |
CARGO PROFESION
Residente de obra ) (ngeniero Civil o Sanitario
Ang. De Seguridad y Salud en el Ing. Civil, Agricola, Ambiental,
rabajo | Industrial, Agronomo
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para |a suscripcién del contrato.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION | EXPERIENCIA
. Experiencia minima de Cuarenta y ocho
(48) meses de haber parficipado como
Residente de Obra | Ingeniero Civil o residente o supervisor o inspector o jefe de
Agricola supervisidn en ejecucion de obras iguales
o similares ol objeto de la convocatoria, 1a
experiencia a acreditar se computa
desde ia colegiatura.
Ing. De-Seguridody ing. Civil, . Exberiencio minima de Veinticuatro (24)
Salud en el Trabgjo Agricola, meses de haber participado como Jefe,
Ambiental, Supervisor, Responsable en seguridad y
Industrial, salud ocupacional y medio ambiente en
Agronomo ejecucidon de obras en general objeto de
la convocatoria, la experiencia d
acreditar se computa desde la
| colegiatura.
|
Se considerard obrd igual o similar a: construccién y/o creacion y/o instalacién y/o
remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento  y/o reconsfrucciéon y/o
rehabilitacién y/o reparacién y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o
reubicacién o convinacién de estos en sistemas de riego, sistemas de riego
tecnificado.
B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA- ESPECIALIDAD

Requisitos:

Bl postor debe acreditar un monfo facturado acumulado equivalente a UNA (01) VECES, enla
ejecucién de obras similares, durante los 10 anos anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computardn desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra igual o similar a: construccién y/o creacion y/o instalacion y/o
remodelacién y/o ampliacién yfo mejoramiento y/o reconstruccién y/o
rehabilitacidon y/o reparacién y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o
reubicaciéon o convinacién de estos en sistemas de riego, sisfemas de riego
tecnificado.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o {iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién'é de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto fotal que implicd |

o




/ [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
JAS N°006-2023-MDQ/CS-1]

[ su ejecucion; correspondientes o un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard
la experiencia proveniente de dicho conirato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en la Directiva "Participacion
de Provesdores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue fransmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredifa experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los confratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente ala fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en ld especialidad.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
N - PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el maximo

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mds bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de |a oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

{De 100]'7 puntos

17 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras 'bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Pablico para la Adjudicacién Simplificada).

o/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

. Importante !

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la nonmativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

.« En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un conirato por cada obra
Jncluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL. NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en {......... 1

representada por [............. ], identificado con DNI N° [...... ], y de otra parte
Lo ;) con RUC N° [........ ], con domicilio legal en
e et eivisseseeen], iNSCrita €N la Ficha N° [, ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............ccoooovvcnicccnnnennnn ], CONDNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominaréd EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [............eceis ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

seglin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

8 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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Importante para la Entidad ;

con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [... ... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del pérrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dfas
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas fas condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 20

lncorporara las bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato est& conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asf como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pals al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacioén final.

: Importante

Al amparo de |o dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de gjecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
refencion del diez por cienfo (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel .
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 5
, * ‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencion que |
| debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, '

20

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe serincluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién lave en mano que incluya
operacion asistida.

@
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

o Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE C_BARANTiA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante
Al amparo de lo dispuééfo en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
; ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad def nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

+ Soloen el caso cjue la Entidad hﬂbfes_epreviéta oto}g;r a-delanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADEL ANTO DIRECTO

“t A ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?'. La entrega del o los
adelantos se realizaré en [CONSIGNAR PLAZO'Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

21 |ndicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE®] del monto del contrato original, “conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de {CONSIGNAR PLAZO] dias calendatio
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia

por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucioén y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de Ef CONTRA TISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e SilA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de lfave en mano, debers consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

" A ENTIDAD otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRA TISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de E CONTRATIS TA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equiparniento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e Insumos.

lnc'drpo}é‘r"a las bases o elilrﬁiné;,vs‘egﬁﬁ é'&résponda. )

Importante para la Entidad

« En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente cléusula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento .

23

24

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el casc de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

-
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO |

“L g Entidad oforgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“l a Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adguisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto 3
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: i

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Enfidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliaric por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicidn de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contralista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento. )

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

26
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto. del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numerat 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
AROS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
| penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE Segun informe  del
permanece menos de sesenta (60) CALCULO, QUE NO PUEDE | J[CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR O
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion; si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto. )
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacien de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR O
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
| personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE |
| | SERELCASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

|

- N° | Supuesto de aplicacion de penalidad 1 Forma de célculo 3

Otras penalidades

Procedimiento ‘

2  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital”,

contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cua

excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la

derno de obra fisico, cuando en el lugar donde se

ejecuta la obra no haya acceso a intemet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Sielcontratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segdn informe  del
el acceso al cuademo de obra al | del monto de Ia | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0}
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. | CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuademno de obra es fisico.

- Importante

| De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
| la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el |
" supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. '

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segln corresponda; o

si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse. '

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante |a ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

E! Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

" De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligaforiedad

' de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos

| superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, seqin lo previsto en el Anexo N° 2 de fa Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segtn corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Conirato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y
 administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estaré compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualfes seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

3 Da acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento .
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
_ la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo :




/ [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
[AS N°006-2023-MDQ/CS-1]

. el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podré someter

la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Fartes

acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo

previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el carédcter de

definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una

decisién emitida porla JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia

¢l arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
! definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ 1 al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
| Importante

- I — —

' Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la |
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®'.

3 Ppara mayor informacion sobre la  normativa de fimas y cerificados digitales ingresar  a:
0 https:l/www.indecopi.gob.pe/web/ﬂrmas-digitales/ﬁrmar—y—ceniﬂcados-digitales

_/
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero dei documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razoén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ? obligaciones

—

Numero del contrato

3 DATOS DEL
CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

| I

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia vy Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacién de la

Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacién de la
ohra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sdlo
componente de obra)
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APLICACION DE .
PENALIDADES Mgr:ato de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de
CONTROVERSIAS | Disputas

Si

No

DEL CONTRATO
Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

' Nombres y apellidos de!
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA,
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
| Razén Social :
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :
 MYPE?2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.
. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

* Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente t

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pefservicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,

@ conforme a lo previsto en el articuto 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal
RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o
Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3 Si l No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o
Razon Social :

| Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?®5 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

33 Egta informacién seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencidn del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3+ |bidem.

¥ |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en &l articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

h

abiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

-

" Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conacer |as disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

| Importante

| En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
. presentada por el representante comun del consorcio.

]
!
|
|
}
|
i

\
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

~[CON§IGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDAI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdn, segun corresponda

Importante para la Entidad

»  Cuando en el expediente de confratacion establezca que la obra debe gjecutarse bgjo la
{ modalidad de gjecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la

puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” 3 ;

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE :
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion :
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION

| ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias

] calendario.” 3"

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sertores
{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en Lo ]-

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%

1. CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL  [g; 125

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%4°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

38 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nlmero entero, sin decimales.

“0 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.
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Consorciado 2

Consorciado 1

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
, Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
sigufente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT"";M PARTIDA UNIDAD | METRADO | PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A) ]
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 [IGV4 :
5 | Monto total de la oferta |

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentids, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos de! redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), et valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segiin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe .
presentar nuevamente este Anexo. 9

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e Ef andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= Encaso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

» Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y fas prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“L a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]

importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL
L

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas v, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e FEl postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITth PARTIDA UNIDAD ‘ METRADO PU SUB TOTAL
|
1 | Total costo directo (A) !
| 2 | Gastos generales |
2.1 | Gastos fijos |
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
IGV42
Monto total de la oferta

|

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para [a Entidad

» A fin de facilitar la labor del organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel |
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ifems que se
presente”. i

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“Ef postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el ‘
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“E] postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“ a oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones |
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

2 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Y
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo: i

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI(')N,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE 8U
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

| ITbIIEOM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL ‘
' |

i | | ' |

| Total costo directo (A)

| Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

| IGV43

| Monto del componente a precios unitarios

M=

|
N -

w

[0 -3

[

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

—_—

[ CONCEPTO PRECIO

‘Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efecios del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor seré incrementado en un centésimo.

_/
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IT'gM PARTIDA |[ UNIDAD METRADO [ PU SUB TOTAL
} |
| 1 | Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos )
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C) il
SUBTOTAL (A+B+C)
4 | IGV# )
| 5 | Monto de la oferta a suma alzada

' Monto total de la oferta - | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR C{UDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

o Encaso que el postor reduzca su oferta, segn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o [l andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se :
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrafo. :

importante para la Entidad

= A fin de facilitar ia labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan |
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: i

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
k y ii} Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= FEn caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ifems que se
presente”.

» En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el |
paquete”.

»  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion .
principal y las prestaciones accesorias”. f

v Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion -
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, .
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocidn de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada Ia elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2 .- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas),

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 - Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los infegrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

%  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquélias que ejerzan fa opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
JAS N°006-2023-MDQ/CS-1]

importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracioén de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL [TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores

{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]‘

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

- Importante
e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

« Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal ) del articulo 50 del Reglamento.
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[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA]
[AS N°006-2023-MDQ/CS-1]

. Importante

. Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR GIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL [TEN O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S1900,000.00})

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, | PP ], representante comun del Consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

(e Para asignar la boniﬁ'cacién, el 6rgano encargado de las contrata_ciones: 0 comité de_sélecéién,
- segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXON°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIC‘)N,
SEGUN CORRESPONDA] ‘

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

| A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
i Vigente en hitp.//portal. osce.gob.pe/rnp/content/relacién—de—proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al organo de la
" Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
. ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequeria
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

| Importante

- e — -

e Para asignar la bonificacién, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REM YPE en el link itpffvvs v2frabaio.uob.ne/servicios-

¢ Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus infegrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
{CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
ICONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL. CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

L a notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




