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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDS/CS — Primera Convocatoria

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDS/CS -
Primera Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DE LA INVERSION:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
SAUCE - 02 DE MAYO - EL CANO SM 798, (PUENTE SOBRE
LA QUEBRADA PUCAYACU) DISTRITO DE SAUCE,
PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN”
CUI N° 2637751

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/

-
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE

RUC N° : 20167987207

Domicilio legal : PZA.DE ARMAS NRO. S/N SAN MARTIN - SAN MARTIN -
SAUCE

Teléfono: N (PP PPPPP PP ]

Correo electrénico: N [ PP PP ]

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la elaboracién de expediente técnico de la inversion: “RENOVACION DE PUENTE;
EN EL(LA) CAMINO VECINAL SAUCE - 02 DE MAYO - EL CANO SM 798, (PUENTE SOBRE
LA QUEBRADA PUCAYACU) DISTRITO DE SAUCE, PROVINCIA SAN MARTIN,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN” CUI N° 2637751

VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 60,000.00 (SESENTA MIL CON 00/100 SOLES), incluidos los

impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto del 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 54,000.00 S/ 66,000.00
(Sesenta |\S/|/i|6c(:)60r?%bo/cioo Soles) (Cincuentay Cuatro Mil (Sesentay Seis Mil
Con 00/100 Soles) Con 00/100 Soles)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

La Entidad advierte que es posible la participacién de proveedores que gozan del beneficio de la
exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final
del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

o i Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 60,000.00 S/ 54,000.00 S/ 45,762.72 S/ 66,000.00 S/ 55,932.20
(Sesenta Mil Con (Cincuentay (Cuarentay | (Sesentay Seis | (Cincuentay
Cuatro Mil Con | Cinco Mil Mil Con 00/100 Cinco Mil

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

00/100 Soles) 00/100 Soles) Setecientos Soles) Novecientos
Sesentay Dos Treintay Dos
Con 72/100 Con 20/100
Soles) Soles)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 201-
2024-MDS/A, el 10 de octubre del 2024,

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de SESENTA (60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez Con 00/100 Soles), en caja de la entidad sito en Pza. de
Armas Nro. S/N San Martin - San Martin - Sauce.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
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- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2024.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225 - Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado, mediante Decreto
Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-
2021-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.
- D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General.
- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
- Directivas OSCE.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y modificatorias.
- Decreto Supremo N° 008-2018-TR, Reglamente de la Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE — Texto Unido Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
Cédigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

d)

e)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificaciéon por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 750-335030900-7
Banco . INTERBANK
N° CCI® . 003-750-013350309007-77

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

9 En caso de transferencia interbancaria.
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e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de

14

15

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
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2.7.

debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la entidad sito en Pza. de
Armas Nro. S/N San Martin - San Martin - Sauce.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS,
previa conformidad emitida por el area usuaria del GL.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area Usuaria, emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada, previo informe del especialista (s) designado (s) por el GL,
expresando su Conformidad sobre el expediente técnico.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la entidad sito en Pza. de Armas
Nro. S/N San Martin - San Martin - Sauce.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1. INFORMACION GENERAL.

Los presentes Téminos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el
CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingenieria, desarrolle el expediente
técnico de la inversion: IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL SAUCE
- 02 DE MAYO - EL CANO SM 798, (PUENTE SOBRE LA QUEBRADA PUCAYACU) DISTRITO DE
SAUCE, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN” CUI N° 2637751

1.1 DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO.
Unidad de Infraestructura y Desarrollo Territorial (Area Usuaria) — Municipalidad Distrital de Sauce

1.2 DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION: IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL SAUCE - 02 DE MAYO - EL CANO SM 798, (PUENTE SOBRE LA QUEBRADA
PUCAYACU) DISTRITO DE SAUCE, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN” -
CUI N° 2637751

1.3 FINALIDAD PUBLICA.

Lafinalidad publica es contar con un expediente técnico para la posterior ejecucion fisica de la inversién,
a fin de garantizar el servicio de transitabilidad vial interurbana en el camino vecinal de la localidad
SAUCE — DOS DE MAYO — EL CANO, para lo cual se requiere:

Elaboracion del expediente técnico para la ejecucion de la inversion: IOARR: “RENOVACION DE
PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL SAUCE - 02 DE MAYO - EL CANO SM 798, (PUENTE
SOBRE LA QUEBRADA PUCAYACU) DISTRITO DE SAUCE, PROVINCIA SAN MARTIN,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN” - CUI N° 2637751

Esta intervencién permitira contar con mejores condiciones de las vias, a fin de mantener la
continuidad y seguridad de estas; reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de viaje en
beneficio de la poblacion.

1.4 OBJETIVO.

El objetivo del presente Término de Referencia es describir las pautas, actividades y condiciones
técnicas que permita la contrataciéon de una persona natural o empresa con experiencia en Proyectos
de Infraestructura Vial, que se encargue de:

Elaboracion de Expediente Técnico, segun el siguiente detalle: IOARR: “RENOVACION DE PUENTE;
EN EL(LA) CAMINO VECINAL SAUCE - 02 DE MAYO - EL CANO SM 798, (PUENTE SOBRE LA
QUEBRADA PUCAYACU) DISTRITO DE SAUCE, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO
SAN MARTIN” - CUI N° 2637751, segun el siguiente detalle:

NOMBRE DEL LONGITUD
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO PUENTE REFERENCIAL
(m)
. < Puente
San Martin San Martin Sauce Pucayacu 15.00

1.5 ANTECEDENTES.

La Municipalidad Distrital de Sauce, en adelante la ENTIDAD, tiene a su cargo contribuir a la gestién de
la infraestructura vial vecinal a ser desarrollada por los gobiernos locales, implementando mecanismos
técnicos, institucionales, legales y financieros que garanticen la sostenibilidad de las inversiones viales.

En este marco uno de los objetivos de la ENTIDAD, es ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad,
conectividad e integracién de poblaciones a bienes, servicios publicos y privados y a oportunidades
generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura vial vecinal y departamental, que pemita
incrementar, restablecer y conservar la transitabilidad entre los pueblos.
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1.6

1.7

1.8

1.9

En ese contexto, la ENTIDAD, en aplicacion de la Ley N° 32103, con la cual se financia la fase de
ejecucion para la intervencion del PUENTE PUCAYACU el camino vecinal SAUCE — DOS DE MAYO
—EL CANO SM 798

SISTEMA DE CONTRATACION.

Sistema de Suma Alzada para la elaboracion del expediente técnico.

MODALIDAD DE EJECUCION.

No aplica.

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Aprobacion del Expediente Técnico por parte de la Unidad de Infraestructura y Desarrollo Territorial
(Area usuaria GL), previo informe de evaluacién y conformidad de los Especialistas designados por el

GL.

BASE LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

En relacién con otros conceptos generales, términos de uso frecuente y normativa técnica, nos
remitimos a las definiciones y disposiciones contenidas en los siguientes documentos, en cuanto
corresponda a las actividades que son objeto de la contratacién:

>
>

>

Manual de Puentes RD N.° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018, aprobado con Resolucién Directoral
N.° 03-2018-MTC/14 del 30.01.2018.

Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos. Seccién Suelos y
Pavimentos”, aprobado con R.D. N.° 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, aprobado con Resoluciéon Directoral N.° 20-
2011-MTC/14 del 12.09.2011.

Resolucién Directoral N.° 0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio
Ambiental -FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial
vecinal) menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios de
conservacion periddica, y iv) Construccion y/o reposicion de puentes definitivos de menores
luces; formatos que, como anexo 1y 2, forman parte integrante de la presente Resolucion.
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestion de riesgos en la planificacién de obras.

TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por
D. S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

Glosario de partidas aplicables a obras de rehabilitacién, mejoramiento y construcciéon de
Carreteras y puentes aprobado mediante R.D N°017-2012-MTC/14.

Texto Unico Ordenado del Reglamento del Régimen de Formular Polinémicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N°011-79-VC, publicado en 01 de marzo de 1979.

Instituto Nacional de Defensa Civil: Manual basico para la Estimacion de Riesgo.
CENEPRED: Manual para la Evaluacién de Riesgos originados por Fenémenos Naturales.
Directiva N° 001-2013 VMPCIC/MC “Normas y Procedimientos para la emisiéon del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) en el marco de los Decretos
Supremos N° 054 y N° 060-2013-PCM”.

Ley 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Texto Unico Ordenado
del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisicion y Expropiaciéon de Inmuebles,
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberacién de Interferencias y dicta
otras medidas para la ejecucién de obras de infraestructura.

Decreto Legislativo N° 1330, que modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la
Ley Marco de Adquisicion y Expropiacién de Inmuebles, Transferencias de Inmuebles de
Propiedad del Estado, Liberacion de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecucion
de Obras de Infraestructura, publicada el 06.Ene.2017.

Resolucién Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones técnicas Generales para
construccién de carreteras EG-2013.

Manual de Inventarios Viales, RD N° 092014-MTC/14, incorporacion parte [V RD N°
022-2015-MTC/14.

Resolucién Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccién (especificaciones técnicas).

Decreto Legislativo N° 1486; Directiva N°005-2020-OSCE/CD (Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo).
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» Resolucién Directoral N° 36-2014MTC/14. Manual de Tuneles, muros y obras
complementarias AASHTO LRFD Bridge Design.

» Resolucién Directoral N° 16-2016-MTC/14; Dispositivos de control del transito automotor
para calles y carreteras.

» Resolucion Directoral N° 19-2016-MTC/14; Manual de Seguridad Vial.

» Analisis de subpartidas, Resolucion Ministerial N°001-87-TC/VMT, Resolucién Directoral N°
22-2013-MTC/14.

» Costos de Mano de Obra, costos de Materiales y Costos de alquiler de Equipo, Reporte del

INEL.
» Calculo de Distancia Virtual, Flete y Movilizacién y Desmovilizacion, Decreto Supremo N°
033-2006-MTC, Decreto Supremo N° 010-2006-MTC, Decreto Supremo N° 049-2002 MTC

1.10 UBICACION DEL PUENTE DEFINITIVO

2.1

2.2

1.10.1 PUENTE PUCAYACU

Nombre de puente Puente Pucayacu

Distrito Sauce

Provincia San Martin

Departamento San Martin

Carretera SAUCE - DOS DE MAYO - EL CANO SM 798
Cadigo de ruta SM 798

Tipo de camino RURAL

Ubicacion UTM Norte: 9258213.68 Este: 366417.54
Altitud media 607 m.s.n.m.

ASPECTOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Se describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el CONSULTOR, utilizando las mejores
técnicas y recursos de la ingenieria, desarrolle el expediente técnico para la ejecucion de obras civiles
de las Inversién: IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL SAUCE - 02
DE MAYO - EL CANO SM 798, (PUENTE SOBRE LA QUEBRADA PUCAYACU) DISTRITO DE
SAUCE, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN” - CUI N° 2637751 De existir
interferencias relacionadas con propiedades de terceros a liberar, el CONSULTOR elaborara el
expediente técnico coordinadamente la municipalidad correspondiente.

CONSIDERACIONES TECNICAS PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

La elaboracion del Expediente Técnico se realizara tomando como referencia las coordenadas
indicadas en el numeral 1.10. Ademas, debera solicitar informacion al respecto a las municipalidades
provinciales y distritales. Asi como otra informaciéon complementaria que la Entidad ponga a su
disposicion a las que puede realizar consultas.

La informacion proporcionada sera revisada y/o complementada y/o actualizada por el CONSULTOR
en coordinacion con la Municipalidad [Nombre de Gobierno Local].

ALCANCES GENERALES PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

Son alcances generales para contratar, la elaboracion del expediente técnico de
ingenieria, debe contener lo siguiente: la ejecucion de obras civiles necesarias del puente definitivo:
requiere un expediente técnico, que sera aprobado por el area usuaria de la Municipalidad Distrital de
Sauce.

El proyecto para desarrollar comprende todos los estudios necesarios, asi como todos los detalles
de disefio para llevar adelante el proceso constructivo sin problemas, ni interferencias que resulten
necesarios para el cumplimiento de la meta prevista.

El CONSULTOR suministrara todos los recursos necesarios hasta la entrega del expediente técnico
para la ejecucion del puente definitivo y asumira plena responsabilidad por este servicio.
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Sin exclusién de las obligaciones que les corresponden conforme a los dispositivos legales vigentes,
y que le son inherentes como tal, el desarrollo del expediente técnico abarca las siguientes
actividades que se constituyen en obligaciones esenciales:

a.

b.

C.

Trabajos de Campo

Realizar una inspecciéon de campo a fin de evaluar las condiciones del puente y estado de
la infraestructura existente (puente, estado de accesos, estado de las vias de acceso ala
zona de trabajo, entre otros) para plantear la mejor solucion.

Ejecutar los muestreos, ensayos de suelos y otros que sean necesarios.

Ejecutar los levantamientos topograficos necesarios para el planteamiento de las obras
civiles para la construccion del puente definitivo, asi como el levantamiento de areas
auxiliares: canteras, depdsito de material excedente, campamento, patio de maquinas,
almaceén, etc.

Identificar las condiciones ambientales de la zona, asi como obtener los permisos de
corresponder.

Obtener el permiso de las autoridades locales para el libre uso de los accesos al puente
para la ejecucién del proyecto.

Realizar el tramite para la obtencién del CIRA, de corresponder.

Trabajo de Gabinete

Recopilacién, revision y analisis de toda informacién relacionada con los estudios, para
tomar conocimiento de los antecedentes de las soluciones planteadas anteriormente,
evaluar el desempefio de éstas, y obtener los mejores criterios para el planteamiento de
la solucién del puente.

Calculo de todos los parametros que intervienen en los disefios y en el dimensionamiento
de las soluciones a plantear.

Disefiar y/o acondicionar las obras de arte y de drenaje, u otras estructuras de proteccion
necesarias.

Calcular los volumenes de movimiento de tierras y materiales requeridos para su
ejecucion de la obra.

De acuerdo con la magnitud de los problemas que se identifiquen presentar las
soluciones adecuadas para cada caso especifico.

Plantear soluciones en la sefializacion que contribuyan a introducir mejoras en la
seguridad de los usuarios del puente.

Elaborar el instrumento de gestién ambiental segun la Resolucién Directoral N.° 0573-
2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio Ambiental -FITSA aplicable
al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) menor o igual a 10
KM sin trazo nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios de conservacion periddica, y iv)
Construccion y/o reposicion de puentes definitivos de menores luces; formatos que, como
anexo 1y 2, forman parte integrante de la presente Resolucién. Elaborar el formato del
Anexo 2, el cual se presentara la autoridad ambiental competente para su evaluacién, en
caso haya observaciones, estas deberan ser subsanadas, y presentar nuevamente a la
autoridad ambiental competente, hasta obtener la Resolucion Directoral de Conformidad.
Establecer las especificaciones técnicas de todos los trabajos que se planteen cuidando
que éstas cubran todos los aspectos generales y especiales de la obra.

Establecer la relacion de equipo minimo para la ejecucion de la obra.

Elaborar el Expediente Técnico que incluyan entre otros: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, disefio de ingenieria, metrados, costos unitarios,
presupuestos, férmula polinémica, programacién de actividades, planos, cotizaciones de
materiales y calculo de la mano de obra.

Expediente Técnico

Debera contener en forma precisa las actividades que se deben ejecutar, para cumplir
con el objeto de este, las que sin ser limitativas deberan comprender: desmontaje o
demoliciéon de estructuras existentes de ser el caso, construccién de subestructuras y
superestructura, habilitacion de accesos y sus costos, sefializacion y obras civiles de
proteccién de corresponder.

La ubicacién de los depdsitos de materiales excedentes, los permisos o licencias para
su uso deben estar debidamente autorizados por las autoridades competentes.

EL CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como de los recursos
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2.4

suficientes para |a elaboracion de los estudios, con la calidad, precisiéon y costo necesario
en el plazo establecido, debiendo tener en cuenta, sin ser limitativo, lo siguiente:

= EICONSULTOR realiza la descripcion, de los alcances del servicio, siendo responsable
de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

= EICONSULTOR sera directamente responsable de la calidad del servicio que preste y
de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion,
logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el
fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

= EL CONSULTOR dispondra de una organizacién de profesionales especialistas,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los medios de transporte y comunicacion
para cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y teléfono).

e EICONSULTOR debera contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal
y el equipamiento requerido.

e Para el disefio se utilizaran programas de cémputo “software” de disefio de estructuras,
disefio vial entre otros, que cuenten con reconocimiento internacional y/o nacional para
su utilizacion. Estos programas deben producir archivos capaces de ser importados y
reproducidos.

e ElI CONSULTOR entregara en archivos digitales editables toda la informacién
correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una
memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente dichos informes, en
original y una copia.

e  Todo calculo, aseveracion, estimacién o dato, debera estar justificado en lo conceptual y
en lo analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones de El CONSULTOR sin el
debido sustento.

e EL CONSULTOR sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en
cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

Nota 01: Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico debera estar firmado
por jefe del estudio o el que haga sus veces, los especialistas, el Consultor y/o el Representante
Legal.

Nota 02: La Ficha Técnica Socio Ambiental, debera ser suscrita por un especialista ambiental y un
especialista social, ambos con experiencia certificada de haber participado en la elaboraciéon de
dos instrumentos de gestion ambiental del sector transportes.

Nota 03: Debe evaluarse la accesibilidad a la zona de trabajo para vehiculos de carga (camiones
cama baja, traileres, camion plataforma, volquetes, entre otros).

REVISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTES

EL CONSULTOR debera revisar y evaluar todos los antecedentes, a través de sus funcionarios del
Gobierno Local, ponga a su disposicion y otros documentos que pueda consultar y/o encontrar en los
archivos que correspondan.

El CONSULTOR, durante el desarrollo del expediente técnico debe determinar las caracteristicas,
tipo de intervencion y cantidades definitivas de las actividades que se ejecutaran, proponiendo la
mejor solucién técnica.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO
El Expediente Técnico de la inversion:

IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL SAUCE - 02 DE MAYO - EL
CANO SM 798, (PUENTE SOBRE LA QUEBRADA PUCAYACU) DISTRITO DE SAUCE,
PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN” - CUI N° 2637751

Debe ser elaborado cumpliendo con los requerimientos establecidos en los presentes Terminos de
Referencia (TdR).

241 CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO

El CONSULTOR procedera a la elaboracion del expediente técnico y desarrollara su labor,
respetando el marco normativo y legal vigente:

Pag.8 de57




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDS/CS — Primera Convocatoria

e Todo disefio que elabore el CONSULTOR debe cefiirse estrictamente al procedimiento
que indique su correspondiente Norma o Método, y en la memoria de calculo se debera
hacer referencia explicita a ésta.

e De manera similar debe proceder para la ejecuciéon de ensayos.

. Toda aseveracién, estimacion, dato o planteamiento del CONSULTOR debe estar
respaldado por una justificacién conceptual y analitica. No se aceptaran estimaciones o
apreciaciones del CONSULTOR sin el debido sustento.

e Durante el desarrollo de sus labores de campo, el CONSULTOR debe efectuar
coordinaciones permanentes con el especialista designado por la municipalidad, con el
propodsito de identificar con mayor precision las situaciones adversas que permitan
plantear y desarrollar la alternativa de solucién en el Expediente Técnico de la obra.

e El Expediente Técnico debe plantear sistemas constructivos con aplicaciéon de
tecnologias modernas, sin irrogar mayores costos.

e Las soluciones temporales deben ser racionales y econémicas.

e El Expediente Técnico debe estar suscrito por los Especialistas que participen en su
elaboracion en sefial de conformidad, incluyendo el jefe de proyecto y el Representante
Legal del CONSULTOR.

e La documentacién que se genere durante el desarrollo de los estudios constituira
propiedad de la ENTIDAD, y no podra ser utilizada para fines distintos a los del
Expediente Técnico, sin consentimiento escrito de la Municipalidad.

e EI CONSULTOR debe tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones
fisicas, técnicas, normativas, funcionales, climatolégicas, topograficas, geoldgicas, etc.,
que tengan implicancias en el proyecto a desarrollar.

e El Expediente Técnico debera ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar
la Obra, no se haga necesaria la aprobacion de partidas adicionales, o rectificaciones
por omisiones, errores, falta de prevision o planificaciéon; salvo casos extremos e
imprevisibles al momento de elaborar el expediente técnico.

e En la edicion del Expediente Técnico, debera utilizarse softwares compatibles con
Microsoft Word para los textos, Microsoft Excel para las hojas de calculo, Power Point
para las diapositivas, MS Project para la programaciéon, AUTOCAD para los planos y
S10 o programa similar para los costos y los presupuestos.

e EL CONSULTOR debera dar cumplimiento a la Resolucion Ministerial N° 031-2023-
MINSA que aprueba La Directiva Administrativa: N 339-MINSA/DGIESP-2023:
Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevencién
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2 y los
protocolos sectoriales.

e EL CONSULTOR debera dar cumplimiento a lo estipulado en la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD - Gestion de Riesgos en la planificacién de la ejecucion de obras para la
elaboracion del capitulo de Gestion de Riesgos.

2.4.2 INSPECCIONES, EVALUACION INICIAL Y ANALISIS DE ANTECEDENTES

o EICONSULTOR debe realizar la inspeccion y evaluacion in situ del puente con el objeto
de contrastarlo con los antecedentes que recopile.

e  Complementariamente, se debera efectuar tomas fotograficas en la ubicacién
propuesta del puente:

» Alolargo de la via, puentes y accesos, en una extensién no menor a 100 m
por cada acceso.

> En el cauce, en sentido de aguas arriba y aguas abajo.
e  Cantidad minima fotografias del puente: 25 tomas

e Recopilacion, revision y analisis de Estudios Basicos existentes y toda informacion
relacionada con los mismos, que exista en la municipalidad, en otra dependencia del
Gobierno Local, u otra entidad, que pueda ser de utilidad para la elaboracién del
Expediente Técnico de la obra: Estudios Hidrolégicos, Estudios Geotécnicos, etc.

e  Recopilacion, revision y andlisis de las ultimas evaluaciones y controles efectuados en
el puente: controles estructurales y funcionales.
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e  El analisis de toda la informacion debe pemitir al CONSULTOR tomar conocimiento de
todos los antecedentes relacionados con el puente en estudio, a fin de proponer las
soluciones mas adecuadas a partir de estas experiencias.

2.4.3 DESARROLLO DE LA INGENIERIA

2.4.31 TOPOGRAFIA
OBJETIVOS:

e Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topograficos y
el disefio geométrico de los accesos.

e Proporcionar informacion de base para complementar los estudios de hidrologia
e hidraulica, geologia, geotecnia, de ser el caso.

e Posibilitar la definicion precisa de la ubicacion y las dimensiones de los
elementos estructurales.

e Establecer puntos necesarios de referencia para el replanteo durante la
construccion.

2.4.3.1.1 GEORREFERENCIACION

a. Para los trabajos de Georreferenciacion se seguiran los lineamientos de la
«Norma Técnica Geodésica - Especificaciones Técnicas Para
Posicionamiento Geodésico Estatico Relativo con Receptores del Sistema
Satelital de Navegacion Global» y «Especificaciones Técnicas para
Levantamientos Geodésicos Verticales» del IGN (Instituto Geografico
Nacional) tales como planeamiento, reconocimiento, monumentacion,
trabajos de campo, calculos de gabinete, evaluacién hasta la memoria de los
trabajos, y segun las precisiones que se dan a continuacion.

b. Se utilizara GNSS diferencial de doble frecuencia (L1/L2), recomendando
utilizar una configuracién de mascara de elevacién de 13°, intervalos de
grabacién de 5” como méaximo y un PDOP menor a 6.

c. Paralas mediciones de campo se utilizara el Método Estatico.

d. El Tiempo de observacién util para los puntos de control geodésico del
proyecto sera de 04:00 horas como minimo, el cual aumentara de acuerdo a
la distancia y ubicacién entre el punto del IGN y el Punto de Control (punto
por conocer), basado en el criterio del Ing. jefe de Proyecto y/o Ingeniero
Especialista.

e. Se debera realizar un control de calidad de distancias entre el par de puntos
de control del proyecto. Para la medicion de la distancia se utilizara Estacién
Total y/o GNSS diferencial en modo RTK.

f. Las Tarjetas de Valores se elaboraran de acuerdo al modelo del IGN (Formato
Referencial), agregando el dia y la fecha de lectura de datos, firmadas por el
Ing. Jefe de Proyecto y/o Ingeniero Especialista.

g. Sistema de Referencia:

Se utilizara como Sistema de Referencia el Elipsoide WGS84 (World
Geodetic System 1984), el Sistema de Proyeccion UTM (Universal
Transversal Mercator) y el Modelo Geoidal EGM2008 (Earth Gravitational
Model 2008) para el calculo correccién de las elevaciones (de los puntos de
control de georreferenciacion).

h. Puntos de Enlace:

Se utilizaran como puntos de enlace, aquellos que pertenecen al Sistema
Geodésico Oficial, conformada por la Red Geodésica Horizontal Oficial
(REGGEN), conformada por la Red Geodésica Peruana de Monitoreo
Continua (REGPMOC) y la Red Geodésica Vertical Oficial del IGN
(INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL), la misma que tiene como base el
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i.

Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) sustentado
en el Marco Internacional de Referencia Terrestre 2000 — International
Terrestrial Reference Frame 2000 (ITRF2000) del International Earth Rotation
Service (IERS) para la época 2000.4 relacionado con el elipsoide del Sistema
de Referencia Geodésico 1980 - Geodetic Reference System 1980 (GRS80).

Para la clasificacion del Orden del Punto Geodésico, se debera tener en
cuenta el cuadro ubicado en la «Norma Técnica Geodésica», en el Capitulo
N°03, Art. 3.1 «Clasificacién de los Puntos Geodésicos» del IGN, item 3.1.5
«Puntos de Apoyo», utilizando como minimo puntos de Orden “B”.

CUADRO DE CLASIFICACION DE PUNTOS GEODESICOS

Numero minimo de estaciones de
control de la Red 0 A B | ENLAC
Geodésica Horizontal que se E
deben enlazar:
0 8 RED
A 3 3 RED
B 3 3 3 RED
(¢} 1 1 1 LINEA
BASE
APOYO (PFCHA) 1 1 1 LINEA
BASE
Separacion de las 0 A B C APOYO
estaciones: (PFCHA)
Maxima (Km) entre
estaciones bases 40 10 S0
dentro del area del 00 00 0
proyecto | | | [
Maxima (Km) entre estaciones
bases y el punto 35 50 25 10 100
a establecer 00 0 0 0

Puntos de Control del Proyecto:

Se colocara un par de puntos de control geodésico de orden “C”, un punto
en cada margen del rio o quebrada. Los puntos deberan estar distanciados
entre 200 a 500 m, con la finalidad de establecer la poligonal de apoyo
cerrada.

Los puntos de control del proyecto seran monumentados fuera del area de
explanaciones, con hitos de concreto de 0.40x0.40x0.60m, con placa de
bronce inscrito con el cédigo, numeracion e iniciales del proyecto y el nombre
de la entidad.

Los puntos de control estaran ubicados en lugares despejados para evitar
las interferencias de la sefial satelital y protegidos para su seguridad, los
pares de puntos deberan tener visibilidad entre si, para permitir la respectiva
medicién de distancia.

La tolerancia para errores relativos o posicionales de los puntos de control
de georreferenciacion sera de 1/100,000.

Se elaborara un Informe de Georreferenciacién y se anexaran los siguientes
documentos:

Plano Clave de Ubicacion de Puntos de Control del Proyecto, en
coordenadas UTM y/o topograficas.

Memoria Descriptiva.
Croquis de Enlaces y Hoja de Resumen de Puntos de Control del Proyecto.

Grafica de las Lineas de Tiempo y Croquis; de los Puntos Control del
Proyecto.
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Reportes de Post-Procesos de Lineas Bases.
Reporte de Ajustes de Redes.

Cuadro de los Puntos de Control Georreferenciados en Coordenadas UTM
ylo Topograficas.

Cuadro de Transformacién de los Puntos de Control Georreferenciados de
coordenadas UTM a coordenadas Topogréficas, indicando el punto de
origen, orientacién y sus respectivos Factores de Escala.

Cuadro del Control de calidad de distancias entre los pares de puntos de
control del proyecto.

Croquis de la ubicacién de puntos dentro de las tarjetas de valores con sus
respectivos puntos de referencia y progresiva referencial.

Tarjetas de Valores de los Puntos de Enlace del IGN utilizados y de los
puntos de control del proyecto.

Especificaciones Técnicas y Certificados Operatividad y Funcionamiento
de los Equipos Geodésicos (GNSS diferencial) a utilizar, emitidas por
reconocidas empresas y garantizar el buen estado de funcionamiento de
dichos equipos. Los certificados de calibracion no podran tener una
antigliedad mayor a seis (06) meses durante la ejecucién de los trabajos de
campo.

2.4.3.1.2TOPOGRAFIA
A. CONTROL HORIZONTAL: POLIGONAL DE APOYO

o

Se establecera una poligonal de apoyo cerrada cuyos vértices se ubicaran a
partir de los pares de puntos de control del proyecto.

Los vértices de la poligonal de apoyo seran monumentados mediante hitos de
concreto de 0.30x0.30x0.40m, con fierro corrugado de media pulgada (91/2”).

Las medidas de angulos y distancias de los vértices de la poligonal de apoyo
se realizaran con Estacion Total, cuya precisién minima debera ser de cinco
(05) segundos.

Se realizaran los ajustes de la poligonal, teniendo en cuenta el uso de los
Factores de Escala de los puntos de control resultantes de Ia
Georreferenciacion.

Se anexara el calculo de ajuste de poligonal de apoyo.

La tolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo sera de p™n,
donde: p= precisién del equipo topografico (p < 5”), n= numero de vértices de
la poligonal, y en lo que se refiere a la tolerancia de cierre lineal esta sera de
1/10,000.

Con los errores de cierre tolerables se efectuara la compensacién de angulos
y distancias y la determinacién final de las coordenadas UTM de los vértices.

Se debera elaborar los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo, indicando en
cada uno de ellos la comparacién entre los errores de cierre de campo versus
las tolerancias de cierre. Asi también debera presentar el cuadro de resumen
de las coordenadas de los vértices de las poligonal de apoyo.

Se debera presentar los Certificados de Calibracion de los Equipos
Topograficos a utilizar, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el
buen estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de
calibraciéon no podran tener una antigiedad mayor a seis (06) meses durante
la ejecucion de los trabajos de campo.

B. CONTROL VERTICAL: NIVELACION

o

Se determinara como minimo un Punto de Control Vertical o Bench Mark (BM)
perteneciente a la Red de Nivelacion Nacional del IGN, de preferencia el mas
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cercano a la zona del proyecto; a partir del cual, mediante nivelacion diferencial
(nivelacion geométrica) se determinara la cota del BM de inicio del proyecto.

En caso no se encuentre un Punto de Control Vertical perteneciente a la Red
de Nivelacion Nacional del IGN cerca de la zona del proyecto; el valor de la
cota del BM de inicio sera obtenido por el método de Georreferenciacién a
partir de la cota ortométrica de uno de los puntos de control de proyecto, el
cual se procesara con el Modelo Geoidal EGM 2008.

Se establecera un BM en cada margen del rio o quebrada, los cuales deberan
colocarse en lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los futuros
trabajos en la zona del eje proyectado, y deberan referenciarse a dos puntos
inamovibles.

Los BM’'s se deben monumentar mediante hitos de concreto de
0.30x0.30x0.40m, con fierro corrugado de media pulgada (&1/2”).

La nivelacién se realizara por el método de Nivelacion Geométrica Cerrada. El
circuito de nivelacion sera de ida y vuelta (circuito cerrado), a una distancia
maxima de cada 500 m. La tolerancia de cierre sera segtin +0.012"VK (K es
distancia en Km).

Con el error de cierre de campo, siempre y cuando no supere a la tolerancia
de cierre; se efectuara la compensaciéon de las cotas en cada circuito de
nivelacion y la determinacion final de sus cotas.

Se debera presentar lo siguiente:

= Se debera presentar el cuadro de calculo de cada circuito de Nivelacion,
sus cotas finales compensadas, juntamente con sus errores tedricos y
errores de campo.

= Se debera presentar un cuadro de resumen de las cotas finales de los
BM’s, de los Puntos de Control (georreferenciados), vértices de la
poligonal de Apoyo.

= Se debera presentar la libreta de campo escaneada de las lecturas
tomadas para la nivelacion geomeétrica y calculo de error de cierre.

= Se debera presentar los Certificados de Calibracion de los Equipos de
Nivelacion utilizados, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el
buen estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de
calibraciéon no podran tener una antigiedad mayor a seis (06) meses
durante la ejecucion de los trabajos de campo.

C. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y/O BATIMETRICO

a. Definicién del Area del Levantamiento Topografico

= Se definira el area a levantar, sobre planos a escalas en zona rural y
urbana de 1/500, teniendo en cuenta la longitud del proyecto, el ancho
suficiente para poder efectuar desvios y siendo el minimo aceptable de 50
metros a cada lado del eje preliminar y en coordinacién previa del
requerimiento de las demas especialidades.

b. Red de Puntos

Se debera establecer una red de puntos ubicados a distancias no mayores
a 10 metros, o distancias menores en caso de existir variaciones en el
relieve del terreno.

= Mediante un equipo de Estacion Total de hasta 5” segundos de precision,
se mediran angulos, distancias y cotas a los puntos de la red, para su
representacion en las tres coordenadas (N, E, Z) y descripciéon de los
mismos. En el caso de existir puntos inaccesibles, el levantamiento se
ejecutara mediante el sistema laser de la estacion total.

= Seelaboraralared de puntos TIN (Triangulated Irregular Network), o DTM
(Digital Terrain Modelling) los que se utilizaran para la generacion de las
curvas de nivel.

Pag.13 de57




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDS/CS — Primera Convocatoria

La ubicacion y densidad de los puntos sera verificada mediante el TIN o
DTM; asimismo, la unién de los mismos debe ser revisada y depurada por
el especialista de EL CONSULTOR, responsable del levantamiento
topografico. Ademas, la versioén final del modelamiento del terreno (TIN o
DTM) sera presentado en version digital en formato CAD para su revision
y en archivo de extension “XML”.

EL CONSULTOR debera presentar un plano topografico de densidad de
puntos, con la finalidad de verificar el orden, seccionamiento y
procedimiento de trabajo en campo, anexando el eje proyectado y detalles
existentes.

c. Levantamiento Topografico y Batimétrico

El levantamiento topografico debera permitir obtener planos a escala
1/500, los que se efectuaran con estacion total por radiacion a partir de los
vértices de las poligonales, cuyas coordenadas topograficas fueron
obtenidos de los puntos de control de georreferenciacién para el control
planimétrico. Con un ancho total de 50 metros a cada lado del eje de la
via.

Para el levantamiento topografico de los accesos al puente, debe
realizarse con un ancho minimo de 50 metros a cada lado de la via.

Para el levantamiento batimétrico del rio o quebrada se tendra en cuenta
lo indicado en el numeral Topografia - Batimetria del cauce y zonas
adyacentes del Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje vigente, el cual
indica lo siguiente:

Longitud Minima de Levantamiento *
Estructura
Existente o A los
Proyectada ﬁ?#;: ﬁ%:;’: extremos de
la Ribera
Puentes 150 m 150 m 30 m

* La longitud minima a levantar sera validada por la especialidad de Hidrologia e

Hidraulica.

Sin embargo, el requerimiento minimo para el levantamiento topografico
puede extenderse o limitarse, sin perjudicar los objetivos del proyecto.

En caso que el eje del puente propuesto se ubique cerca de la
desembocadura con un rio principal, lago o mar el levantamiento
topografico debera incluir la zona de confluencia.

El levantamiento topografico debe incluir la estructura existente, niveles
de agua actuales, marcas de agua en la estructura existente, toma del
perfil longitudinal del curso natural, secciones transversales del curso
natural espaciados no mayor a 0.5 veces el ancho del cauce principal del
curso natural y otros aspectos y/o singularidades de relevancia para el
estudio hidraulico, teniendo en cuenta ademas la forma irregular que
generalmente presentan las secciones transversales de los cauces
naturales, el levantamiento topografico debera representar la zona en
estudio adecuadamente de tal manera que permita identificar puntos altos,
bajos e irregularidades del lecho como islotes, zonas de depresion
asociadas a socavacion, etc.

Para estudios en regiones de selva de nuestro pais, el levantamiento
topografico - batimétrico debera abarcar las areas de inundacion
asociadas a las crecidas de los cursos naturales muy comunes en esta
zona, es decir el levantamiento topografico debera cubrir toda la zona
afectada por este fenémeno relevante para el estudio.

La necesidad de efectuar el levantamiento batimétrico se coordinara
oportunamente con las especialidades que lo requieran, con el objetivo de
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f.

obtener la representacion topografica de los lechos de los cuerpos de agua
(maritima, fluvial o lacustre) para fines del proyecto.

= Se realizara el levantamiento catastral de las zonas aledafias al puente
proyectado, cuando existan edificaciones, propiedades agricolas, u otras
que interfieran con el puente o sus accesos.

= El nivel de detalle en el area de levantamiento debe permitir identificar
todas las estructuras a considerar y cuantificar sus dimensiones
adecuadamente, para esto deben usarse equipos de alta precision que
garanticen lo solicitado.

= En el sector del puente se presentaran tres (03) perfiles longitudinales, el
primero corresponde al eje del puente proyectado, 5 m aguas arribay 5m
aguas abajo del gje.

= Ademas, debera presentar secciones transversales en una longitud no
menor de 50m en el acceso de ingreso y salida.

. Levantamientos Topograficos Complementarios

= En las zonas urbanas, se incluira en la topografia una faja minima de 50
metros a cada lado del eje de la via, la topografia debera incluir todos los
detalles existentes, incluyendo cotas, bermas, veredas, construcciones,
lineas de fachada, intersecciones con calles o caminos, parada de buses,
postes, tapas de buzones, etc. Los planos de representacion de las zonas
urbanas atravesados por la via deberan indicar el ancho de la via, bermas,
veredas, construcciones (linea de fachadas), intersecciones con calles o
caminos, paraderos, postes, tapas de buzones, etc.

= Se efectuara un registro completo de la ocupacion del derecho de via, a
fin de individualizar las edificaciones, cultivos, puntos de venta y otros. En
caso de afectar edificaciones o terrenos de propiedad privada o ante la
necesidad de ensanchamiento de la via, correccion de trazado o variantes,
se efectuaran levantamientos topograficos complementarios.

= La extensién de las areas y perimetros del levantamiento topografico las
areas auxiliares (canteras, DME, campamento, patio de maquinas, etc.)
deberan ser coordinadas con la Gerencia de XXXXXXX.

Empleo de Otras Metodologias Complementarias
= Opcionalmente EL CONSULTOR podra realizar el Levantamiento
topografico mediante otras metodologias tales como:

o Levantamiento GNNS diferencial en modo RTK (Real-Time Kinematic)
o Levantamiento Fotogramétrico con dron

o Levantamiento LIDAR (Light Detection and Ranging o Laser Imaging
Detection and Ranging).

Para lo cual EL CONSULTOR debera describir en el Plan de Trabajo del
servicio la metodologia que usara, y consecuentemente no conllevara a
ningun costo adicional a cargo de la entidad, asi como no permitira ampliar
los plazos establecidos en los presentes Términos de Referencia.
Ademas, deberan permitir obtener planos topograficos a escala 1/500.

= Para el caso de Levantamiento Fotogramétrico con dron, se debera
colocar puntos de fotocontrol con GNSS diferencial en modo RTK, los
cuales deberan estar separados entre si, una distancia minima de 100 m,
los cuales deben estar enlazados a los puntos de control del proyecto.

= El empleo de las citadas metodologias complementarias no excluira
realizar el “Control Horizontal - Poligonal de Apoyo” y el “Control Vertical -
Nivelacion” indicados en los presentes Términos de Referencia.

Representacion Grafica del Terreno
= Plano Topografico: Se elaborara el plano topografico a escala 1/500 con

indicacién de los ejes coordenados, sefialando los valores Norte y Este
incluyendo la cuadricula acorde a la escala del plano.
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EL CONSULTOR debera obtener del levantamiento topografico el grafico
de curvas horizontales del eje existente con su respectivo cuadro de
elementos de curva. Asimismo, obtendra el perfil longitudinal de la via
existente, con su respectivo cuadro de pendientes y las secciones tipicas
existentes.

Plano de Puntos de Referencia de la Carretera: donde se colocara la
siguiente informacién: puntos de control geodésicos, vértices de la
poligonal y BM’s cada uno de estos puntos con su respectiva designacion
y coordenadas (Norte, Este y Cota), la via existente, eje de la via
proyectada. La presentacion de estos planos se realizara a escala
adecuada que permita su lectura y verificacion.

Detalles Planimétricos: Se representaran todos los detalles y
particularidades de la superficie del terreno, tales como: vias existentes,
centros poblados, rios, cursos de agua, canales, muros, cercos, torres,
postes, cables, edificaciones, viviendas, veredas, lineas de fachada, tapa
de buzones, tuberias, gasoductos, oleoductos etc. (debidamente
representados mediante una simbologia adecuada y con la respectiva
toponimia).

Detalles Altimétricos: Se representara la altimetria del terreno generadas
en el levantamiento, el que debera mostrar todos los detalles altimétricos,
mediante las curvas de nivel, diferenciando las curvas maestras de las
intermedias por el color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras
debidamente acotadas. El intervalo entre las curvas de nivel debe ser de
1 a 2 metros. Se debera indicar los puntos en las cumbres y en las
depresiones mediante su cota respectiva.

EL CONSULTOR debera presentar los archivos nativos: civil 3D o similar.

2.4.3.2 TRAZOY DISENO VIAL

a.

b.

Normatividad

Se utilizara el Manual de Disefio de Carreteras: Disefio Geométrico —-DG
2018.

Para el disefio se utilizaran programas de disefio vial, que cuenten con
aceptacion internacional o nacional. Los resultados seran presentados en
PDF y programas que sean compatibles con AutoCAD.

Caracteristicas de Disefio

EL CONSULTOR, estudiara y propondra los caracteristicas y parametros
de disefio: la velocidad directriz y las secciones tipicas de disefio, en
concordancia con la clasificacion de la carretera, la demanda proyectada,
el tipo de topografia, los suelos, el clima, etc.

Utilizando los planos de topografia de detalle, se disefiara el eje definitivo
de la via.

El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo,
donde tangentes y curvas se sucedan arménicamente, evitando en lo
posible la utilizacién de radios minimos.

Debera tener en cuenta para la proyeccion de las secciones tipicas en las
zonas accidentadas, el ancho necesario para la proyeccion de barreras de
seguridad.

Se indicaran los puntos del eje, distanciados cada 20 metros en tangente
y 10 metros en curvas, identificandolos mediante la progresiva
correspondiente.

En puentes de geometria curva se debera proyectar sobreanchos y
peralte.

Para el disefio de la rasante se evitara en lo posible la utilizacion de
pendientes maximas.
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= Las secciones transversales se obtendran en cada punto del eje, en un
ancho no menor de 50 metros a cada lado, debiendo permitir la obtencién
de los volimenes de movimientos de tierra y el disefio de obras de arte.

= En los sectores donde se cruza centros poblados, considerara para los
disefios principalmente los criterios de seguridad vial, de manera que
permita separar las diferentes categorias de usuarios, llamense vehiculos,
peatones y/o ciclistas, e interactien lo menor posible. Para la mejor
solucién, debera tener coordinacién con el especialista en Sefializacion y
Seguridad Vial.

= Asimismo, debera contemplar las infraestructuras existentes para el
disefio, en lo que respecta a las obras existentes o proyectadas de servicio
publico (postes, cables, tuberias, buzones de alcantarillado etc.). Para el
efecto debera coordinar con los Concejos Municipales, comunidades y
Entidades de servicio publico correspondiente.

c. Replanteo correspondiente al Estudio

= Se efectuara la materializacién del eje proyectado definido en el Disefio
Geométrico, estacando cada 20.00 metros para tramos en tangente y cada
10.00 m para tramos en curva o de existir variaciones bruscas en el relieve
del terreno, los ejes de los puentes, asi también el inicio y fin de la
proyeccién de muros de contencién.

= En forma complementaria debera referenciarse mediante progresivas
pintadas y ubicadas al borde de la via o en lugares visibles fuera del trafico
y sobre puntos fijos que perduren durante la ejecucion del estudio como
roca, muros, parapetos, etc.

= Se debera referenciar también en los cruces con los cursos de agua, las
zonas de erosion de riberas, zona de derrumbes, etc.

= El perfil longitudinal del eje de la via proyectada sera determinado de la
nivelacién geométrica de las estacas replanteadas en el terreno.

= Se debera presentar un panel fotografico de los trabajos de replanteo.

2.4.3.3 ENTREGABLES

a. Informes
= Estudio de Topografia (Anexar Informe de Georreferenciacion)

= Estudio de Trazo y Disefio Vial

b. Planos
= EL CONSULTOR debera presentar planos en coordenadas topograficas
planas, para facilitar los trabajos de replanteo en campo.

= Presentar los siguientes planos:
o Plano de Ubicacién
o Plano de Clave
o Plano de Planta y Perfil del puente y accesos
o Plano de Secciones Transversales del puente y accesos
o Plano de Planta y Perfil del rio o quebrada
o Plano de Secciones Transversales del rio o quebrada
o Plano de Areas auxiliares
o Plano de Desvio provisional

= Los planos de Planta y Perfil deberan ser presentados a colores, a escala
1/250 y los planos de secciones transversales a escala 1/250, presentando
las secciones en tangente cada 20 m y en curva cada 10 m, debiendo
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también anexar las secciones de las alcantarillas y obras de arte en caso
sean proyectadas.

= El tamafio del texto de los nombres, valores de las coordenadas, angulos
distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., debera permitir
su lectura, a la escala de presentacion fijada para la revision.

= Debera indicar los nombres de los centros poblados, rios, nombres de
calles, rios, puentes, quebradas, y ademas detalles que sean necesarios,
etc., préximos al puente.

= No se aceptara superposiciéon de informacién. Los planos deben ser
completamente legibles y detallados.

= Eltamafo del texto de los nombres, valores de las coordenadas, angulos
distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., debera permitir
su lectura, a la escala de presentacion fijada para la revision.

= Los planos deberan indicar los accesos del puente, asi como, autopistas,
caminos, vias férreas y otras posibles referencias. Debera igualmente
indicarse con claridad los postes de luz, torres de alta tensién, buzones, y
otros, etc.

= Sera necesario indicar en los planos la direccion del curso de agua y los
limites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas
maximas y minimas, asi como los observados en los eventos de caracter
excepcional.

= Todos los planos se presentaran en formato A1.

= EL CONSULTOR debera presentar los archivos de extension “xml” en el
cual debera estar el eje del proyecto, la rasante y la superficie.

= EL CONSULTOR debera presentar todos los informes de los estudios
solicitados en la especialidad en formatos nativos (con extension, doc,
cad, xls, etc.) y una versién impresa (no escaneado) en formato “pdf’.

= Respecto a las areas auxiliares se debera presentar lo siguiente:

o Planos de planta y perfil longitudinal del eje de referencia a colores,
en formato A1 a escala 1/250 con progresivas cada 20 metros. En los
planos de planta se debera indicar las vias de acceso a las areas
auxiliares, referenciandolos al eje del proyecto.

o Plano de Secciones Transversales del eje de referencia, a colores, en
formato A1 a escala 1/250 con progresivas cada 20 metros.

o Datos técnicos tales como cuadros de area y volumen (de corte y/o
relleno); longitud, ancho y estado situacional de la via de acceso, entre
otros.

o Identificacion y consentimiento del propietario del area auxiliar, en
coordinacién con el especialista Ambiental, el especialista en Suelos
y Pavimentos, o algln otro especialista involucrado en el proyecto,
segun corresponda.

o EL CONSULTOR debera presentar los archivos digital o nativos de la
documentacién antes indicada.

c. Ortomozaico u Ortofoto
= EL CONSULTOR debera presentar la ortofoto del proyecto Puente y
accesos en formato “ecw” y “geotiff’. La ortofoto debera estar
georreferenciada a los puntos de control del proyecto.

= Para el levantamiento fotogramétrico para la obtencién de la ortofoto se
tendra en cuenta lo siguiente:

o Resolucion de camara minima: 20 megapixeles
o Ground Sample Distance (GSD): 3-5 cm/pixel

o Altura de vuelo maxima: 100 metros
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o Traslape maximo: 75% de traslape longitudinal y 75% de traslape
transversal

= Informe o reporte de procesamiento de la data fotogramétrica
= Archivo nativo de procesamiento de la data fotogramétrica

d. Video
= Video aéreo de la zona del puente y acceso ingreso (100 m) y acceso de
salida (100 m)

= Video del rio o quebrada minimo 150 m aguas arriba y 150 m aguas abajo

=  Tiempo minimo del video aéreo: 15 minutos

2.4.3.4 ESTUDIO DE TRAFICO
v El estudio de trafico que realizard el CONSULTOR estara orientado a
determinar los elementos basicos para el disefio estructural del puente y el
nivel de servicio de la via actual y futura.
v’ El Estudio de tréfico se realizara considerando lo siguiente:

o Identificacion de “tramos homogéneos” de la demanda. Identificacion de los
nodos y su naturaleza, que generan estos tramos homogéneos, los cuales
deben estar descritos en el estudio.

e Conteos de tréafico incluidos peatonales y no motorizados, en estaciones
debidamente sustentadas (03) tres estaciones como minimo, las cuales
deben ser aprobadas por la entidad a través del plan de trabajo antes de
iniciar el trabajo de campo. Los conteos seran volumétricos y clasificados
por tipo de vehiculo, los conteos se realizaran durante siete (07) dias
continuos de 24 horas, considerando las estaciones de conteo determinado
en el plan de trabajo con la coordinacién del especialista encargado por la
gerencia.

e Los tramos homogéneos y las estaciones de conteo deberan ser
presentadas graficamente en el estudio y en un plano en formato A3 como
minimo, indicando la ubicacién de las estaciones de conteo, cada estacion
debera tener las coordenadas geograficas y coordenadas UTM.

o Anexar los formatos de campo de las estaciones de conteo por cada hora
de conteo realizado durante los siete (07) dias de trabajo de campo.

o Determinar el trafico actual a través de los conteos vehiculares realizados.
Asimismo, obtener el indice Medio Diario Semanal (IMDS).

e Con los correspondientes factores de correccién (horario, diario, estacional),
se obtendra el indice Medio Diario Anual (IMDA) de trafico que corresponda
al tramo o subtramo, por tipo de vehiculo y el total de acuerdo al calculo
obtenido.

e Los factores de correccion seran obtenidos en base a estadisticas de la
informacién proporcionada por las estaciones de peaje cercanas a la zona
de estudio. Asimismo, precisar en el estudio la obtencién del factor de
correccién estacional.

e De considerar en el estudio el trafico desviado, EL CONSULTOR realizara
conteos vehiculares por siete (7) dias consecutivos de 24 horas diarias.

o |dentificacion de los centros de demanda, produccién y/o algiun centro de
generacion de viajes cercano a la zona de estudio para considerar el trafico
vehicular de maxima demanda.

e Se realizara un andlisis de transito peatonal y no motorizado.

e Se efectuaran proyecciones de trafico para cada tipo de vehiculo,
considerando la tasa anual de crecimiento calculada y debidamente
fundamentada, segun corresponda, a la tendencia histérica o proyecciones
de caracter socio econémico (PBI, tasas de motorizacion, proyecciones de
la poblacion, evolucién del ingreso, etc.) y el trafico que se estima luego de
la construccion del puente definitivo.

e Determinar el transito normal, generado y el derivado, por tramos
homogéneos. EL CONSULTOR presentara las metodologias, criterios o
modelos empleados para el célculo y proyecciones del transito normal,
generado y desviado.
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e En los anexos presentar el panel fotografico con los registros del conteo
vehicular efectuado durante los siete (07) dias consecutivos de las 24 horas
diarias por cada estacién de conteo.

e Enlos anexos presentar los estudios de campo, y los formatos en el cual se
registré el conteo vehicular debidamente visados.

e Enlos anexos presentar los estudios de campo, y los formatos en el cual se
registro el conteo peatonal y no motorizado.

e En los anexos adjuntar el plan de trabajo, el cual debera de describir las
actividades para el registro de datos de campo.

El Estudio de Trafico descrito parrafos arriba es para definir los parametros de

disefio de ingenieria basica. EL CONSULTOR a cargo del Estudio debe

considerar las previsiones necesarias, determinando para que fines se utilice
el ESTUDIO DE TRAFICO, la cual es el puente definitivo, este estudio no
debera tener una antigiiedad mayor a uno y medio (1.5) afios de su
realizacion, cuando se haya culminado y obtenido la conformidad del informe
final del estudio en mencidn, la cual sera parte del contenido del Estudio

Definitivo. Si la antigiedad es mayor a la establecida por causas imputables a

EL CONSULTOR; este estara obligado a realizar un nuevo Estudio de Trafico

a requerimiento de la entidad, asumiendo EL CONSULTOR los costos del
mismo, asi como el costo que demande las modificaciones,
complementaciones, actualizaciones, cambios, etc., que sean necesarios
realizar, como consecuencia de los resultados del nuevo Estudio de Trafico.
De ser el caso, que el retraso no sea imputable a EL CONSULTOR, los
costos antes referidos no estaran a cargo de EL CONSULTOR.

2.4.3.5 SUELOS, GEOLOGIA, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS.

En el desarrollo de todos los trabajos, el consultor proveera a su personal de todos los
elementos de seguridad que correspondan; asimismo los equipos seran los necesarios para
la elaboracién de trabajos de campo que se solicita en el presente servicio.

Las actividades a realizar son las siguientes:

Cuadro N°01: Con fines de Cimentacion

SR DESCRIPCION COMENTARIO
Ensayos especiales cuando se encuentra Suelos mixtos
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
02 Refraccién Sismica derecho).
Longitud de 75 metros, que pase por el eje o
préximo al eje del estribo.
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).
02 MASW:2D Longitud de 75 metros, tomando como punto
medio el eje del estribo.
Calicatas
« Las calicatas costado de los apoyos de los
estribos existentes debera ser a una profundidad Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo
no menor de 7.0m. y POYO, proy 9 y
5 i e derecho):
« Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo
T, iy |G- 01:2000C 0000 apoyo dereche
02 e o ¥ ’ C - 02: XXXX E; XXXXX N apoyo izquierdo.
especifica de sélidos. : : o 7
Nota: La clasificacion del suelo sera por estrato y
2 ensayo de densidad de campo por calicata seiEstina iesestaiosporcalieats.
* Una (01) por encima del nivel de cimentacién
* Una (01) por dejado de nivel de cimentacién,
con la determinacién de la densidad de remoldeo
a la cual se va realizar el ensayo de esfuerzo
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CANJ L DESCRIPCION COMENTARIO
deformacion (en coordinacién con el especialista
de la entidad).
Ensayos de Triaxial minimo de D=4" CD, CU (de
corresponder segun las condiciones del suelo 01 apovo izauierdo provectado v 01 apoyo
02 encontrado en la exploracién (**), la profundidad POYO g PEOY y poy
. . L derecho proyectado
de dicho ensayo debera ser en coordinacién con
el especialista de la entidad.
" C - 01: XXXX E; XXXXXX N
02 Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). C - 02: XXXXXX E: XXXXXX N
Ensayos especiales cuando se encuentra Roca
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
02 Refraccién Sismica dEESEHo).
Longitud de 75 metros, que pase por el eje o
proéximo al eje del estribo.
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).
02 MrS 2D Longitud de 75 metros, tomando como punto
medio el eje del estribo.
02 Ensayos de Compresion Simple de la Roca. glrz;z%oplri(y::{;;)oproyectado y 01 apoyo
02 Propiedades Fisicas de la Roca: Ensayo densidad, 01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo
porosidad y absorcién. derecho proyectado
02 Petrografia de la Roca (en uno de los apoyos). groiggtyézézsc;merdo o'dpoyo derecho (spoyes
Calicatas
« Las calicatas para los apoyos de los estribos debera | Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
ser a una profundidad no menor de 7.00 metros o | derecho):
02 hasta encontrar un estrato rocoso, de corresponder.
« Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo |C-01: XXXX E; XXXXX N apoyo derecho
derecho): Clasificaciéon por estratos, limites de [C - 02: XXXX E; XXXXX N apoyo izquierdo.
Atterberg, granulometria, humedad.
02 Determinacion del RMR ;J:;s:ot):ada Hpoyo proyEctatia (quiendo’y
02 Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). g:;::o(;ada apoyo proyectadn {izquietdo’y
Ensayos especiales cuando se encuentran Suelos Arcillosos
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
02 Refraccién Sismica deseehing:
Longitud de 75 metros, que pase por el eje o
préximo al eje del estribo.
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).
02 Ml Longitud de 75 metros, tomando como punto
medio el eje del estribo.
Calicatas -
o Las calicatas costado de los apoyos de los estribos g::ec?:o(;'ada apoyeiproyEctadn (Equirdoy
proyectados debera ser a una profundidad no menor Puante X.XXXXXX
de. L9, , o C - 01: XXX E; XXXXXXX N apoyo
e Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo Faierds
02 derecho): Clasificacién por estratos, limites de C(i 02: XXXXXXX E: XXXXXXXN apoyo
Atterberg, granulometria, humedad, gravedad derecﬁo ! poy
especifica de sélidos. .
¢ Granulometria por sgdlr‘qgntacmn ) ., | Nota: La clasificacion sera por estrato y se
* Ensayos de Consolidacion (caso de ser material estima tres estratos por calicata
arcilloso y presencia de nivel freatico). )
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CANTIDA
D

DESCRIPCION

COMENTARIO

02

Ensayos de Triaxial minimo de D=4" UU o CU (de
corresponder segun las condiciones del suelo
encontrado en la exploracién (**), la profundidad de
dicho ensayo debera ser en coordinacion con el
especialista de la entidad.

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):

Puente XXXXXXX

C - 01: XXXXXXX E; XXXXXXX N apoyo
izquierdo.

C - 02: XXXXXXX E; XXXXXXXN apoyo
derecho.

02

Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos).

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho)

Ensayos especiales cuando se encuentran Suelos Arenosos

02

Refracciéon Sismica

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).

Longitud de 75 metros, que pase por el eje o
préximo al eje del estribo.

02

MASW 2D

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).

Longitud de 75 metros, tomando como punto
medio el eje del estribo.

02

SPT con ensayos a cada 1.00m, hasta los 15m. (***)

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):

Puente XXXXXXX

C - 01: XXXXXXX E; XXXXXXX N apoyo
izquierdo.

C - 02: XXXXXXX E; XXXXXXXN apoyo
derecho.

02

Ensayo de Corte Directo (en coordinacion con el
especialista de la entidad).

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):

Puente XXXXXXX

C - 01: XXXXXXX E; XXXXXXX N apoyo
izquierdo.

C - 02: XXXXXXX E; XXXXXXXN apoyo
derecho.

02

e Ensayos estandar (apoyo
derecho): Clasificaciéon por
Atterberg,  granulometria,
especifica de sdlidos.

izquierdo y apoyo
estratos, limites de
humedad, gravedad

Nota: La clasificacion del suelo sera por estrato.

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):

Puente XXXXXXX

C - 01: XXXXXXX E; XXXXXXX N apoyo
izquierdo.

C - 02: XXXXXXX E; XXXXXXXN apoyo
derecho.

02

Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos).

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho)

Cuadro N°02: Con fines de Suelos y Pavimentos

CANTIDA
D

DESCRIPCION

COMENTARIO

Pag.22 de57




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDS/CS — Primera Convocatoria

Calicatas
« Las calicatas debera ser a una profundidad no menor de

Ensayos de Laboratorio (acceso izquierdo y derecho): lzquierdo.

e Ensayos Estandar: Clasificacion por estratos, limites de
Atterberg, granulometria, humedad.
o Ensayos Especiales: Proctor y CBR.

02
calicatas
derecho.

. . . izquierdo.
Nota: La clasificacion del suelo sera por estrato y se q

estima tres estratos por calicata.

1.50m Las calicatas deberan ser uno en el
' ' margen derecho y otro en el margen

C-01: xxxxxx E; xxxxxxx N acceso

C-02: xxxxxx E; xxxxxxx N acceso

Estructura del Estudio de Suelos y Pavimentos (como minimo)

1. Introduccion
1.1. Generalidades
1.2. Plan de Trabajo
1.3. Objetivos del Estudio
1.4. Caracteristicas del Proyecto
1.5. Base Legal
1.6. Ubicacion y Accesibilidad
1.6.1. Ubicacién
1.6.2. Accesibilidad
2. Condiciones Climaticas y Altura de la Zona
2.1. Condiciones Climaticas
2.2. Altura de la Zona
3. Descripcion Superficial del Camino Existente (accesos)
4. Trabajos de Campo
4.1. Relacion de Calicatas
4.2. Excavacion de Calicatas
4.3. Trabajos de Laboratorio (descripcion)
4.4. Resultados de Muestras
5. Descripcion de los Suelos Encontrados
5.1. Calicata margen derecho
5.2. Calicata margen izquierdo
6. Criterio para Determinar el sector de Mejoramiento
6.1. Presencia de Material Organica
6.2. Capacidad de Soporte (CBR)
6.3. Consistencia del Suelo
6.4. Compresibilidad del Suelo
6.5. Expansion Potencial del Suelo
7. Mejoramiento de Suelo de Fundacién
8. Anadlisis y Disefo Estructural del Pavimento
8.1. Parametros de Disefio
8.2. Capacidad de Soporte (CBR) de la Subrasante
8.3. Disefio de Espesor de Pavimentos con Afirmado en los Accesos
9. Conclusiones
10. Recomendaciones

11. Anexos
11.1. Registro de Excavacion
11.2. Ensayos de Laboratorio
11.3. Plano de Ubicacién de Calicatas
Pag.23 de57




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDS/CS — Primera Convocatoria

Cuadro N°03: Con fines de Canteras y Fuentes de Agua

Ensayos de Laboratorio (por calicata):
o Ensayos Estandar: Clasificacion por estratos, limites de
Atterberg, granulometria, humedad y desgaste de los
03 angeles.
calicatas |e Ensayos Especiales: Proctor y CBR.

Nota:

e Laclasificacion del suelo sera por estrato y se estima
tres estratos por calicata.

e De hacer una exploraciéon de cantera debera realizar
seis (06) calicatas en canteras con un area menor o
igual a 1 hectarea.

SRR DESCRIPCION COMENTARIO
Calicatas
« Las calicatas debera ser a una profundidad no menor de
1.50m.

Debera considerar la cantera mas
cercana al proyecto, en lo posible una
cantera comercial (adjuntar cotizacién o
documento de disponibilidad, donde
debera indicar los datos del propietario y
ubicacién de la cantera).

En caso explorar una cantera debera
realizar las gestiones correspondientes
segun el DS N°037-96-EM.

Recopilacion de Muestras de Agregado Fino y Grueso

e Realizar los siguientes ensayos: Limites de Atterberg,
Granulometria, Desgaste de Los Angeles, Durabilidad,
Equivalente de Arena, Terrones de Arcillas, Particulas
Deleznables, Carbén y Lignito, Contenido de Materia

Debera ser una cantera comercial que
acopie materiales de rio o considerar
concreto premezclado de haber cerca al

cloruro, residuos soélidos y el contenido de materia
organica, pH, acidez o alcalinidad del agua. Coordinar
con especialista de la entidad.

it Organica, Absorcion, Particulas Fracturadas Mecanicas | proyecto, en ambos casos adjuntar
(una cara), Particulas Chatas y Alargadas, Ademas, | cotizaciéon (indicar datos de proveedor).
considerar lo estipulado en la EG-2013.
e Realizar disefio de mezcla de concreto; f'c: 280 kg/cm2,
fc: 210 kg/em2 y f'c: 175 kg/cm2.
Muestras de Aqua
e Ensayos quimicos a la fuente de agua; cc_)ntenido _de La fuente de agua debera ser en lo
sales solubles, sulfatos solubles, contenido de ion : :
01 posible de proveedor autorizado.

Estructura del Estudio de Canteras y Fuentes de Aqua (como minimo)

1. Introduccion
1.1. Generalidades
1.2. Plan de Trabajo
1.3. Objetivos del Estudio
1.4. Caracteristicas del Proyecto
1.5. Base Legal
1.6. Ubicacién y Accesibilidad
2. Canteras

2.1. Relacién de Canteras Ubicadas (canteras para uso de concreto, afirmado, relleno)

2.2. Trabajos de Laboratorio

2.3. Descripcion de los Bancos de Materiales y Resultados de Laboratorio (potencia, rendimiento,

uso, equipos, etc....)
Fuentes de Agua
Relacién de Fuentes de Agua ubicadas
Trabajos de Laboratorio
Descripcién de la Fuente de Agua y Resultados de Laboratorio

Conclusiones
. Recomendaciones
0. Anexos

il e R ()

Disefio de Mezclas de Concreto (175 kg/cm2, 210 kg/cm2 y 280 kg/cm2)
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10.1. Ensayos de Mecanica de Suelos (de acuerdo a la EG-2013)
10.2. Ensayos Quimicos de la Fuentes de Agua

10.3. Disefio de Mezclas

10.4. Plano de Canteras y Fuentes de Agua

10.5. Panel Fotografico

Cuadro N°04: Con fines Hidrolégicos

CANJ L2 DESCRIPCION COMENTARIO
Calicatas en el cauce del rio
« La calicata sera agua arriba y aguas abajo del eje Una (01) aguas arriba y una (01) aguas abajo,
del puente, debera ser a una profundidad no menor a una distancia entre 10 a 15 metros del eje
02 de 1.5m. del puente existente y/o proyectado.
» Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo
derecho): Nota: Considerar como minimo una (01)
Limites de Atterberg, granulometria, clasificacién de motobomba.
suelo, D50 y D84 y peso especifico del agregado.

» Realizar el registro estratigrafico, de cada calicata/trinchera.

> Realizar el muestreo de los materiales para los ensayos estandares y especiales, las
muestras tomadas debera ser por cada estrato representativo encontrado en la calicata y
la cantidad suficiente (obtener muestras alteradas en sacos de 50 kg. Aprox. y/o
inalteradas en molde de 30cm x30 cm segun el suelo encontrado y/o roca), que asegure
la ejecucion de todos los ensayos requeridos.

» Realizar la identificacion, embalaje y etiquetado de las muestras obtenidas y traslado de
muestras obtenidas por cada calicata desde el area del proyecto al laboratorio de
mecanica de suelos y/o roca.

» Los formatos deberan tener informacién minima referencial sobre los datos de la muestra
como sigue:

- Nombre de proyecto:

- Material: (clasificacion SUCS, AASHTO)
- Ubicacién: Progresiva------

- Datos de la Muestra

- Calicata: -----

- Muestra: Lado: ------- Nivel freatico: ---------

- Profundidad: (correspondiente a la muestra ensayada)
- Progresiva: Km------ Coordenadas: N----- E----Z

» Panel fotografico de los trabajos de campo (vistas panoramicas atras y adelante del
punto de muestreo, vistas panoramicas de calicatas realizadas en la via y de cimentacién
del estribo con varias tomas, vistas macro de los estratos de la subrasante, vista de la
calicata tapada, todas con su identificacién respectiva) y archivo digital de todas las
vistas fotograficas tomadas en campo durante los trabajos respectivos, las vistas
fotograficas no deben presentar distorsiones y ser de buena resolucioén.

» Realizar la relacién de las calicatas/trincheras ejecutadas en campo con sus respectivas
coordenadas UTM WGS-84. Cabe precisar que, las coordenadas indicadas en los
cuadros son referenciales.

> Realizar la relaciéon de las muestras tomadas en campo, considerando: numero de
calicata/trinchera, la progresiva, lado, numero de muestra.

» La cantidad de muestra debe ser lo suficiente para la ejecucion de los ensayos estandar
y ensayos especiales.

» Realizar un acta de entrega de cantidad de muestras debidamente rotuladas entregadas
al laboratorio.

» Con respecto alos ensayos de clasificacion granulométrica (SUCS y AASHTO), limites de
Atterberg y humedad natural se realizaran en cada una de las muestras.
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» Conrespecto a

la obtencién de la muestra de roca, la muestra obtenida debera ser de un

cubo 30cm x 30cm x 30cm.

» Los certificados de calibracion de los equipos utilizados, no deberan ser mayor a seis (06)
meses, contados a partir de la ultima calibracion.

» Las coordinaciones se llevaran a cabo con el Especialista en Mecanica de Suelos,
Geologia y Geotecnia que disponga la entidad.

» Las muestras de

suelos y/o rocas deberan ser trasladados desde la zona de estudio hacia

el laboratorio Especializado.

2.4.3.6 HIDROLOGIA E HIDRAULICA.
Tendra como objetivo establecer las dimensiones del puente propuesto, asi como:
el drenaje, obras de proteccion de accesos y las estructuras de apoyo.

Sin ser limitativo debera contener como minimo lo siguiente:

2.4.3.6.1 HIDROLOGIA.

a.

El Consultor al inicio de la etapa del estudio, debera realizar una
inspeccién y evaluacién hidrolégica sobre el comportamiento vy
funcionamiento del puente o estructura de cruce a reemplazar (incluir entre
otros, dimensiones existentes, caracteristicas geométricas de apoyos,
angulo de esviaje, etc.), sobre todo durante la ocurrencia de eventos
extraordinarios.

. Presentar los parametros geomorfolégicos a utilizar en el estudio y

algunos parametros complementarios de la cuenca y/o subcuencas.

. Presentar la red de estaciones meteorolégicas disponibles en la zona del

Proyecto, las estaciones seleccionadas y representativas a ser utilizadas
en los calculos hidrolégicos, y los respectivos registros histéricos actuales
de las estaciones meteoroldgicas analizadas (precipitacién y/o caudales
maximos, precipitaciones y/o caudales medios, etc.) debidamente
certificadas por las entidades encargadas de las mediciones.

. Las informaciones hidrometeorolégicas e hidrométricas antes de ser

usadas deberan ser completadas y ajustadas a una funcién de distribucién
para eventos maximos.

. EI CONSULTOR debera realizar el levantamiento del perfil de la seccion

transversal del cauce utilizando los aparatos apropiados tales como el
ecosonda u otros similares que garanticen la profundidad del cauce lo mas
aproximado posible en el eje del puente proyectado. Asi mismo, se
determinara el nivel de aguas medias ordinarias y extraordinarias en el eje
(NAMO y NAME).

El estudio hidrolégico debera contener los analisis de consistencia de la
informacién hidrolégica basica correspondiente, los analisis de
frecuencias, la estimacion de los caudales maximos de disefio para
diferentes periodos de retorno (tanto para el puente, obras de proteccion,
drenaje en accesos y estudio de socavacion).

. Presentar la informacion terminada, luego de los andlisis de consistencia,

valores atipicos, o cualquier control de calidad.
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h.

a.

El estudio hidrolégico debera estimar los periodos de estiaje, periodo de
crecidas, ocurrencia de eventos extremos y establecer en el estudio las
recomendaciones a tener en cuenta durante la construccion de las obras.

2.4.3.6.2 HIDRAULICA

Realizar estudios de la morfologia fluvial y caracteristicas hidraulicas del
cauce del rio en la zona de emplazamiento del puente, nivel maximo y
ordinario de agua, pendiente, tipo de flujo, estudios de suelos en las areas
de ubicacion de los apoyos (granulometria, diametros representativos,
etc.).

. Los parametros hidraulicos seran determinados previo a los ensayos de

laboratorio como el diametro medio de las particulas del lecho de rio (mm),
peso volumétrico seco del material (Kg/m3), estos valores seran
determinados segun el tipo de material que presenta el lecho. Asi mismo,
deberan determinar el coeficiente Manning (n) del cauce y de los bordes.

. La luz, altura, niveles de socavacion potencial, galibo y obras de

proteccién o de encauzamiento, en cada puente seran evaluados de
acuerdo con los caudales de disefio. Se presentaran las secciones
hidraulicas cada 20 m en tramos rectos y 10 m en tramos curvos.

. La luz minima del puente definitivo debera ser tal que no ocasione

estrechamiento de la seccién hidraulica del rio, con el objeto de evitar la
formaciéon de curvas de remanso, acumulacion de sedimentos aguas
arriba y resalto hidraulico inmediatamente aguas abajo del puente, cuya
formacioén de vértices puedan comprometer seriamente la estabilidad de
los apoyos.

. EL CONSULTOR propondra soluciones y/o dimensiones, cuyo estandar o

magnitud hidraulica no sera menor a la que presenta la estructura
existente a reemplazar.

La altura libre de cada puente definitivo debera permitir el pase de material
sélido flotante y debera estar de acuerdo con lo establecido en las Normas
de Disefio vigentes.

. Determinacién de las profundidades de socavaciéon potencial total

(general, local, curvas, etc.) en la zona de los apoyos de cada puente
definitivo con la mayor precisién posible, con el objeto de verificar la cota
de desplante de las estructuras de apoyo con el nivel de confianza
esperada.

. En las zonas donde se producen erosién de ribera y que podrian afectar

la estabilidad de las estructuras de apoyo, deberan disefiarse las obras de
proteccién mas convenientes, como muros de contencién, enrocados,
gaviones u otros, debiendo establecer la longitud, altura y nivel de
desplante de la estructura seleccionada, entre otros.

De plantearse obras de proteccion como enrocados, se deberan
establecer los diametros minimo y maximo de las rocas, calidad y
gradacion de la roca en funcién a la capacidad de arrastre del flujo y su
resistencia a la abrasion, disefiandose filtros de proteccion para evitar el
lavado de finos, previamente se debera verificar la disponibilidad de
material para estas obras de proteccion.
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j. Los criterios de disefio hidraulico seran concordantes con lo establecido
en el Manual de Hidrologia, Drenaje e Hidraulica y el Manual de Disefio
de Puentes del MTC.

ANEXOS: adjuntar:

o Planos de delimitaciéon de cuencas.

o Debera emitir opinién respecto a la superposiciéon con quebradas,
riachuelos y/o zonas de crecida en la época de lluvias, tomando en cuenta
los lineamientos establecidos para el ancho minimo de faja marginal. (RJ
332-2016-ANA).

o Encaso de proponer canteras de rio debera elaborar el informe hidrolégico
e hidraulico para la autorizacién de extraccion de acarreo en los cauces
naturales de agua (RJ 102-2019-ANA o norma actualizada) en
colaboracion con el especialista de suelos y topografia. Debera atender
las observaciones resultantes del proceso de evaluacion por parte de la
Autoridad Local del Agua (ALA) respecto a dicho informe.

o Planos de planta, perfil y secciones de obras de encauzamiento y/o
proteccién riberefia, de corresponder.

o Calculo de socavacién potencial (local y general) segun los diferentes
métodos indicados en el manual de hidrologia, hidraulica y drenaje.

o Planos de planta, secciones y perfil del puente, donde se muestre los
niveles de NAME, NAMIN y nivel de socavacion.

o Informacion digital del estudio de los célculos hidrolégicos e hidraulicos
incluye salidas de los programas utilizados (.doc, .xls, .dwg, .shp, etc.)

2.4.3.7 ESTRUCTURAS.

a.

Se realizara el disefio de todos los elementos del puente (Subestructura y
Superestructura), asi como las estructuras complementarias en base a las
disposiciones del Manual de Disefio de Puentes de la DGCF del MTC o la ultima
versién de las especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications.
Debiendo presentar a la entidad, la memoria de célculo que justifique el disefio
estructural del puente, preferentemente empleando en base a sistemas
computarizados cuya memoria de calculo se entregara detallada con los planos

Elaborara la memoria descriptiva para la construccion del puente definitivo, en la
que se describa claramente todos los aspectos relacionados con el puente, tales
como antecedentes, accesibilidad a la zona de trabajo, facilidad y disposicién de
materiales para la construccién, ubicacién y tipo de los desvios provisionales,
describir las obras de arte menores complementarias que sean necesarias en la
inversion, etc.

Determinara la seleccién del tipo de material a utilizar, asi como la forma de los
elementos que se requieran para las estructuras de apoyo.

Se propondran subestructuras adecuadas en funcion a los ensayos,
conclusiones y recomendaciones de los Especialistas en Geotecnia, Hidrologia
e Hidraulica.

Se disefiara los elementos para el apoyo de los puentes definitivos en base a la
informacién de las propiedades fisicas-mecanicas del suelo de fundacion,
capacidad de carga admisible del suelo de fundacién, densidad del suelo de
relleno, asentamientos diferenciales, niveles de aguas maximas extraordinarias,
niveles de aguas minimas, niveles de socavacion, disponibilidad de materiales y
equipos en la zona de trabajo, asi como el aspecto econémico.

El expediente incluye el disefio de todas las estructuras de obras de arte
menores necesarias para un adecuado funcionamiento del puente, como es el
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caso de muros de contencion, protecciones de estribos, defensas riberefias y
otros, en concordancia también con los accesos al puente y entorno del cauce
de ser necesario.

g. En el disefio de las estructuras la relaciéon resistencia/demanda no debera

superar el 140%, salvo situaciones debidamente justificadas.

h. De ser el caso, se efectuara el reconocimiento en campo de todos los

componentes existentes con la finalidad de efectuar la verificacion estructural
acorde para los objetivos de los trabajos programados segun la normatividad
vigente, para dicho efecto, debera efectuar el levantamiento de sus dimensiones,
verificacién de la calidad del concreto y de los aparatos de apoyo utilizados en
su construccion, asi como, determinar su profundidad de cimentacion a través
de metodologias que sean valederas y fiables.

La seccidon transversal de la superestructura debera establecerse en
concordancia con el disefio geométrico de los accesos.

En caso se determine la necesidad de reforzar la estructura existente, el
CONSULTOR debera considerar las soluciones técnicas adecuadas que
permitan materializar dichos refuerzos.

k. Se consideraran losas de aproximacién en ambos extremos del puente definitivo.

Se precisa que se realizara el disefio de todos los elementos que permitan la
construccion del puente definitivo teniendo en cuenta sus diferentes etapas
constructivas, los que seran incluidos en planos y secuencias de construccion.

m. Presentacion de Informacion digital del estudio de los calculos de Analisis

Estructural, incluye salidas de los programas utilizados (.doc, .xls, .dwg, .shp,
RVT, bdb, e2k, etc.)

SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.

Determinar en el estudio de seguridad vial los accidentes de transito de la ultima
década.

Determinar en el estudio de seguridad vial, el registro y analisis de las caracteristicas
fisicas actuales de la via (derrumbes, erosion de la superficie de la via,
estrechamiento de la via.

En el estudio de seguridad vial efectuar el anadlisis de seguridad de vial para
determinar las medidas de prevencién y reduccion de los accidentes de transito.

De ser el caso, en el estudio de seguridad de vial, EL CONSULTOR, evaluara el
sistema de contencién de vehiculos para el proyecto.

Describir en el Estudio de Sefalizacién las caracteristicas de las sefiales verticales
actuales y otros dispositivos de control de transito en el puente.

Detallar en el Estudio de Sefializacion la definicion, funcién, clasificacion y disefio de
las sefiales reguladoras, preventivas e informativas.

Contemplar en el Estudio de Sefalizacion el metrado de las sefiales reguladoras,
preventivas e informativas y el disefio de las sefiales verticales proyectadas de
acuerdo al Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y
Carreteras aprobada con la Resoluciéon Directoral N° 016-2016-MTC/14, del
31.05.2016.

Especificar en el Estudio de Sefalizacion las medidas de control de transito a través
de zonas de trabajos segun el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en
Zonas de Trabajo y el cédigo de la sefial segun lo estipulado por el Manual de
Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras.

Elaborar en el Estudio de Sefializacion los dispositivos de control en zonas de trabajo
segun el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de Trabajo y el
codigo de la sefial segun lo estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del
Transito Automotor para Calles y Carreteras.

Elaborar en el Estudio de Sefializacion los dispositivos para la canalizaciéon del
transito segun el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de Trabajo
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y el codigo de la sefial segun lo estipulado por el Manual de Dispositivos de Control
del Transito Automotor para Calles y Carreteras.

Elaborar en el Estudio de Sefializacion el Plan de Mantenimiento de Transito y
Seguridad Vial segun el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de
Trabajo y el codigo de la sefial segun lo estipulado por el Manual de Dispositivos de
Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras.

En el Plano de Sefializacion en planta, las sefiales proyectadas (sefial reguladora,
preventiva e informativa) seran de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control del
Transito Automotor para Calles y Carreteras.

En el Plano de Detalle de Sefializacién, las sefiales proyectadas (sefial reguladora,
preventiva e informativa) deberan de especificar las caracteristicas segun el Manual
de Especificaciones Técnicas Generales para Construccion (EG-2013).

En el Plano de Sefales Particulares para las zonas de trabajo considerar el Capitulo
5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de Trabajo y el cédigo de la sefal
segun lo estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor
para Calles y Carreteras.

En el Plano de Desvié, debido por el cierre temporal del puente sera presentado
independiente del plano de sefializaciéon.

En el Plano de Desvié debera incluir las Sefales Particulares para las zonas de
trabajo.

Adjuntar el Plano de Detalle de las Sefiales Particulares para las zonas de trabajo.

En caso amerite, debera adjuntar el plano de detalle del guardavia como dispositivo
de seguridad vial; asimismo, representar la longitud considerada en el plano de
sefalizacién en planta, en caso amerite de acuerdo al estudio de seguridad vial.

Los planos de sefalizaciéon deberan ser compatibilizados con el estudio de
Sefializacién y Seguridad Vial.

METRADOS, ANALIS!S DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

. Los metrados deben tener todas las consideraciones y medidas especificadas en

los respectivos planos, debe tenerse en cuenta que cada caracteristica debe estar
incluida en él y estos deben ser justificados conforme a las medidas plasmadas en
los planos definitivos; para el caso de movimiento de tierras, en caso se use el
programa AutoCAD Civil 3D, se debe adjuntar el reporte de movimiento de tierras
por progresivas; asi mismo para el caso de rellenos, se debe adjuntar el plano que
detalle las medidas, indicando el tipo de material y este debe estar justificado con la
partida planteada.

. Los metrados se efectuaran considerando las partidas de obra a ejecutar, la unidad

de medida, los disefios y detalles constructivos indicados en los planos.

. Los metrados, andlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se

corresponderan estrechamente y estaran compatibilizados entre si, en
procedimientos constructivos, métodos de medicion, y base de pago.

. En general todas las partidas planteadas, deben tener compatibilidad con lo

mencionado en los respectivos planos y los estudios que incluye el Expediente
Técnico, como recomendacion se debe tener en cuenta el Glosario de partidas
aplicables a obras de rehabilitacién, mejoramiento y construccién de Carreteras y
puentes aprobado mediante R.D. N°017-2012-MTC/14.

. La memoria de costos y bases para el calculo, debe contener el nombre del

proyecto, datos generales, objetivos generales y especificos, ubicaciéon del
proyecto, vias de comunicacién y accesos, condiciones de la zona de la
intervencion, conceptos de estudios de costos (costo de mano de obra, suministro
de materiales y agregados, costo de materiales, costo de equipos, movilizacion y
desmovilizacion, temas particulares, metrados, especificaciones técnicas, y demas
consideraciones necesarias a fin de que la memoria incluya el resumen de lo
planteado), aplicacion de precios, costos indirectos, costos directos, resumen de
presupuesto de obra, modalidad y tipo de contratacion y plazo de ejecucion.
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El analisis de los gastos generales, debe tener en consideracion el articulo 2 del
D.S. N° 011-79-VC, el cual define los Gastos Generales como aquellos que debe
efectuar el contratista durante la construccién, derivados de la propia actividad
empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas
de la obra, estos se dividen en gastos generales fijos (Son aquellos que no estan
relacionados con el tiempo de ejecucion de obra y que se incurren una vez, no
volviendo a gastarse aunque la obra se amplie en su plazo original) y gastos
generales variables (Son aquellos que estan directamente relacionados con el
tiempo de ejecucion de la obra y por lo tanto dada su naturaleza siguen existiendo
o permanecen a lo largo de todo plazo de obra.

. Los andlisis de precios unitarios se efectuaran en forma detallada para cada partida

y subpartidas necesarias de acuerdo con las condiciones particulares del puente,
considerando la composicién de mano de obra, herramientas, equipo, materiales y
rendimientos. Los costos ambientales, deben ser considerados, en lo posible en el
costo directo de la obra.

. El Presupuesto de |la Obra debe ser calculado en base a los metrados y analisis de

precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos (gastos generales fijos
y variables, utilidad) y el IGV que corresponda.

El presupuesto debera ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que la
ENTIDAD disponga para su revision y se debe presentar la base de datos tanto en
fisico como en digital (con formato de origen-Backups).

Con respecto a la formula polinémica:

Se deben colocar los INDICES UNIFICADOS, de acuerdo alo publicado por el INEI,
de tal manera que se cumpla lo estipulado, en la normativa vigente.

Antes de la conformacion de monomios debe verificarse el U 39 INDICE GENERAL
DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, el cual resulta de la suma de los gastos generales
(1) + la utilidad (2) dividido entre el sub total sin incluir IGV (3), del presupuesto final
aprobado, cuyo valor debe ser coincidente con el valor hallado en el agrupamiento
preliminar y en la conformacién de monomios:

El Texto Unico Ordenado del Reglamento del Régimen de Férmulas Polindmicas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-79-VC, publicado el 01 de marzo de
1979, indica parametros que deben cumplirse en la conformacién de monomios,
para la buena elaboracion de la férmula polinédmica, las cuales son:

Los coeficientes de incidencia de cada monomio no sean menores a 0.05 o 5%.
Cada monomio tiene agrupado como maximo tres (3) elementos.

Los monomios que conforman la férmula no exceden a 8.

Los coeficientes de incidencia suman 1.

. Los precios de la mano de obra deben ser sustentadas con el reporte actualizado

(pactos colectivos), presentando la hoja del detalle de calculo.

El rendimiento de transporte, debe ser calculado y adjuntado, de tal manera que los
rendimientos sean sustentados, por ejemplo; el rendimiento de transporte para
eliminacién de material excedente, debe especificarse en un plano, los respectivos
DME considerados, distancia al C.G. de la obra y de ser necesario accesos y estos
deben detallar el volumen potencial a fin de garantizar que el DME, pueda
almacenar completamente la cantidad de material excedente a eliminar; para el
rendimiento de transporte de agua, material de cantera y/o otros insumos del mismo
modo, debe especificarse el respectivo calculo que justifique el respectivo
rendimiento y el equipo que se usard para su traslado, el mismo debe ser
coincidente con lo colocado en los analisis de precios unitarios), por ende es de
suma importancia presentar los planos de DME, fuentes de agua, canteras y demas
considerados en el planteamiento.

. El célculo de flete, se recomienda realizarlo conforme a lo sefialado en el D.S.

N°020-2021-MTC del 12.06.21 y D.S. N°011-2023-MTC del 18.07.23, en el cual se
detalla que el calculo del flete a obra se basa en lo establecido en el D.S. N°049-
2002-MTC del 30.12.02 (costo) y en la Tarifas de Carga del MTC - 1991 (Distancia
Virtual), mismo que también servira para el calculo de movilizaciéon y
desmovilizacion (detallar procedencia, coincidente con las cotizaciones
respectivas).

. Los precios de los insumos y equipos mecanicos deberan de ser sustentados

mediante 03 cotizaciones o fuentes como minimo de todos los insumos,
equipos y maquinaria a usar (las cotizaciones deben detallar si estas incluyen o
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2.5

2.6

no el IGV, sin son puestas o no en obra; en el caso de equipos y maquinaria, se
debe detallar si estos incluyen o no operador de maquinaria liviana o pesada segun
corresponda y si incluyen o no el combustible; para el caso de material de cantera
estas deben especificarse si son puestas en obra o en cantera, en el caso de
planteamiento de chancadoras, para la extraccion se debe considerar si este sera
pagado o no por ello se debe presentar las respectivas actas donde especifiquen la
libre disponibilidad para extraccion y/o el costo pactado con el(los) propietario(s).

o. Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para todas las partidas
consignadas en el presupuesto de obra y se sujetaran al Manual de Carreteras -
Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013, el Manual de
Ensayos de Materiales EM-2016, el Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-
2018y otras normas aprobadas por el MTC. Las especificaciones particulares seran
concordantes con las condiciones particulares del puente y tendran como base las
recomendaciones y soluciones, formuladas y visadas por los respectivos
especialistas encargados de su elaboracion y/o formulacion.

2.4.3.10 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, CRONOGRAMA VALORIZADO,
ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA, DESEMBOLSO
ECONOMICO Y RELACION DE EQUIPO MINIMO.

a. El CONSULTOR debe formular el cronograma de ejecucién de obra, considerando
las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de los trabajos,
tales como lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas
areas, etc. El cronograma de ejecuciéon de obra se elaborara considerando todas
las partidas consignadas en el presupuesto de obra, empleando el método PERT
CPM vy se presentara mediante un diagrama de barras (GANTT) utilizando el
software MS Project u otro software similar que la Entidad disponga para su revision,
el cual se debera configurar teniendo en cuenta la secuencia correspondiente y que
estas sean compatibles con el proceso constructivo siguiendo una secuencia légica
de tareas y asignacion de dias de trabajo, comprendido por la cantidad de cuadrillas
a ser usadas, teniendo en cuenta los respectivos rendimientos, de tal manera que
el tiempo de acuerdo al cronograma sea el necesario para la ejecucion fisica de la
partida y con ello no afecte el buen desarrollo de la obra, para lo cual es importante
la identificacion de las actividades o partidas que se encuentren en la ruta critica.

b. Debe elaborar y presentar el cronograma valorizado de ejecucién de obra,
cronograma de adquisicion de materiales, cronograma de utilizacién de equipos y
cronograma de desembolso econémico, cuyos montos y porcentajes deben ser
coincidentes con lo planteado en el cronograma de ejecucion de obra.

c. Debera presentar la relacion de equipo minimo para asegurar el cumplimiento de
los trabajos en los plazos de ejecucién programados segun cronogramas.

COORDINACION Y APROBACION DEL ESTUDIO DE CONSULTORIA.

La administracion del contrato estara a cargo del area usuaria de Municipalidad, la cual designara
un profesional para tal fin.

Previa comunicacién con el CONSULTOR, durante el desarrollo del estudio y segun considere la
ENTIDAD, se mantendran reuniones de trabajo con EL CONSULTOR (Jefe de Estudio y/o
Especialistas), a fin de aclarar cualquier duda o inquietud que pueda ocurrir.

INFORMES PARA PRESENTAR POR EL CONSULTOR.

2.6.1 COMPONENTE INGENIERIA.

El contenido descrito en los informes, debera ser desarrollado el Expediente Técnico, y sera
presentado segun los plazos indicados en el cuadro siguiente:

INFORMES TIEMPO DE ENTREGA DEL CONSULTOR

Alos 30 dias calendario (desde el dia siguiente de la
entrega de terreno)
A los 30 dias calendario (de notificada las
observaciones y/o recomendaciones del Informe N° 01)

INFORME N° 01

INFORME FINAL
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El inicio del plazo de la elaboracién del Informe Final sera desde el dia siguiente de la
notificacion de las observaciones del Informe N° 01 y el levantamiento de las observaciones
de este Informe seran subsanadas e integradas en el Informe Final.

Para la suscripcion del contrato, EL CONSULTOR debera adjuntar un Cronograma Gantt de
las actividades diarias de las especialidades para la formulacién de los Informes N° 01 e
Informe Final.

Los Informes se presentaran en original y una copia + USB + CD’s version editable y en PDF.

Los estudios correspondientes a cada Informe seran presentados en archivadores pioner
color blanco que permitan su facil desglosamiento, deberan estar identificados por una
numeracion y codificacion adecuada y ademas de consignar la fecha, sello y firma del
Representante Legal, Jefe de Estudio y Profesionales Especialistas y correctamente
identificados, firmados, foliados y sellados por el responsable de su formulacion.

Los Informes deberan estar firmados por el Jefe de Estudio o el que haga sus veces, los
Especialistas del CONSULTOR y/o representante legal.

2.6.2 INFORME N° 01.

EL CONSULTOR presentara el Informe N° 01 con el avance realizado a nivel técnico y debera
tener el siguiente contenido:

¢ Topografia, trazo y disefio vial (100%).

- Georreferenciacién 100%.

- Topografia 100%.

- Trazo y Disefio Vial, planta y perfil al 100%.
o Estudio de Trafico (100%).

o Estudio de Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos (100 %).
- De los accesos a los puentes (100 %).
- Geotecnia al 100%
- De canteras y fuentes de agua al 100% (de corresponder)

o Estudio de hidrologia e hidraulica (100%).
- Hidrologia (100%).

¢ Componente Ambiental

Hoja de Ruta y/o cargo de presentacion de la Ficha Técnica Socio Ambiental —FITSA la
autoridad ambiental competente del sector transportes. La cual, se debe elaborar segtn
el Anexo 02, de la Resolucion Directoral N°573-2022 MTC/16.

Consideraciones: La FITSA siendo un instrumento complementario al SEIA, aplicable a
proyectos que no generan impactos ambientales negativos significativos.

*No considerar como medida ambiental monitoreos ambientales.

*Considerar en medidas, riego anti polvo, bafios portatiles, sefialética ambiental,
contenedores de residuos sdlidos, EO RS registrada y habilitada en el MINAM, entre otros
que consideré como criterios, los cuales deberan estar en el presupuesto del expediente
técnico.

Nota 01: La Ficha Técnica Socio Ambiental, debera ser suscrita por un especialista
ambiental y un especialista social, ambos con experiencia certificada de haber participado
en la elaboracion de dos instrumentos de gestion ambiental del sector transportes.

2.6.3 INFORME FINAL.

El levantamiento de observaciones y/o correcciones y/o recomendaciones que se efectuen al
informe N° 01 se presentaran integradas en un solo documento conformando el Informe Final,
para el expediente técnico.

Pag.33 de57




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDS/CS — Primera Convocatoria

EL CONSULTOR presentara el Informe Final con los siguientes capitulos elaborados al 100%.

Estudio de estructuras: elaborado al 100 %.

Estudio de senalizacion y seguridad vial al 100% para la etapa de ejecucién y de
operacion.

Procedimientos constructivos al 100%.
EL CONSULTOR, presentara el procedimiento constructivo adoptado para la ejecucién de
la obra.

Metrados, al 100%.

EL CONSULTOR debera calcular los metrados por partidas para cada actividad
considerada en el presupuesto de la obra, teniendo en cuenta las unidades de medicién y
base de pago indicadas en el Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales
para Construccion EG-2013 y/o el Glosario de Partidas, Aplicables a Obras de
Rehabilitacion, Mejoramiento; y Construccion de Carreteras y Puentes (R.D. N.°017-2012-
MTC/14).

Costos unitarios y presupuestos al 100%.

EL CONSULTOR, presentara la estructura del presupuesto de la obra conforme al Manual
de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccién EG-2013 y
metrados al 100% de las partidas.

Memoria descriptiva y especificaciones técnicas al 100%.
Cronograma de ejecucion de obra y relacion de equipo minimo al 100%.
Componente Ambiental

Resolucién Directoral de Conformidad y/o Certificacién ambiental de aprobacién de la
Ficha Técnica Socio Ambiental —FITSA por la autoridad ambiental competente del sector
transportes.

Diagnéstico arqueoldgico, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldégicos
(CIRA) y Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

Diagnéstico arqueoldgico, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos en
Superficie (CIRAS) y/u Opinién Favorable, y Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

Gestiones de acuerdo al Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas vigente (D.S. N°
011-2022-MC), los CIRAS deberan gestionarse para todas las areas/longitudes del
Proyecto con y sin preexistencia. Considerar en el cronograma y presupuesto del
Expediente Técnico la implementacién del Plan de Monitoreo Arqueolégico.

Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra.

Informacién de acuerdo con el item de Gestion de Riesgos en la planificacién de la
ejecucion de obras junto a los anexos segun la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y Decreto
Supremo N°056-2017-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de marzo del
2017 vigente desde el 03 de abril del 2017, que modifica el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°350-2015-EF. El analisis de
la gestion de riesgos esta incluido en las actividades del jefe de Proyecto.

En el marco de gestién de riesgo, EL CONSULTOR, debera desarrollar el Anexo N° 02,
del DS N° 017-2018-MINAM, referido a la incorporacién de criterios sobre infraestructura
natural y gestién del riesgo en un contexto del cambio climatico.

Las recomendaciones y/o precisiones que hagan los encargados de revisar los informes
deben considerarse en la presentacion del Informe Final, debidamente visados por el
CONSULTOR, Jefe de Estudio y/o Representante Legal, asi como por los profesionales
especialistas que elaboraron el estudio, se debe cumplir con lo establecido en el Articulo
2 de la Ley N° 28858 y el numeral 5.1 del Articulo 5 del DS N° 016-2008-Vivienda. Ver
Anexo N° 02.
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2.7

2.8

Asimismo, el Informe final comprende la presentacion del expediente técnico de acuerdo a la
estructura del ANEXO N° 01.

2.6.4 REVISION DE INFORMES (REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO).

El area usuaria, a través de los especialistas designados, supervisara la elaboracion del
expediente técnico del puente, quienes revisaran cada uno de los informes y notificara al
CONSULTOR la conformidad u observaciones en un plazo establecido en el articulo 168 del
RLCE.

De existir observaciones en los Informes Finales, la ENTIDAD comunicara al CONSULTOR
indicando el sentido de estas, debiendo el CONSULTOR subsanar las observaciones en un
plazo de hasta diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, el CONSULTOR no
cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la ENTIDAD procedera de acuerdo con el articulo
168 del RLCE.

Cuando, los informes requieran de la opinién favorable de otras entidades, los plazos de
revisién que estos requieran no estaran contenidos en el plazo de revision de la ENTIDAD.

Si EL CONSULTOR presenta el Informe Final y/o Absolucién de Observaciones (de ser el
caso), sin que cuente con la documentacién completa, sera devuelto y se dara por no
presentado, al margen de las observaciones que se formulen, la ENTIDAD, dentro de los
cinco (05) dias calendario, lo devolvera y no efectuara la recepcién o no otorgara la
conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose las penalidades de acuerdo al numeral 2.12.

Si el CONSULTOR se retrasa, o no cumple con presentar el informe final, asi como
levantamiento de observaciones del mismo, en los plazos establecidos en los parrafos
precedentes, se aplicara la penalidad por mora respectiva.

Durante la revisién de los informes, podran formularse observaciones, aun cuando éstas se
refieran a temas incluidos en alguno de los informes previos al expediente técnico; las cuales
deberan ser subsanadas por EL CONSULTOR.

A la aprobacion del Informe Final, el CONSULTOR expondra ante el area usuaria el desarrollo
y alcances del Expediente Técnico y devolvera al area usuaria, toda la documentacién
recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Cualquier error, defecto u omisiéon que se detecte posteriormente debera ser subsanado por
el CONSULTOR.

La documentacion que se genere durante la ejecucién del Expediente Técnico constituira
propiedad de la ENTIDAD y no podra ser utilizada para fines distintos a los del Expediente
Técnico contratados, sin consentimiento escrito del mismo.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La conformidad del servicio sera emitida por el area usuaria con la aprobacién administrativa, previo
informe del especialista (s) designado (s) por la GL, expresando su Conformidad sobre el expediente
técnico.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la
Municipalidad.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

EL CONSULTOR asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados
para la elaboracién del Expediente Técnico. La revision de los documentos y planos, durante la
elaboracion del Expediente Técnico, no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad final y total
del mismo.

EL CONSULTOR sera responsable por la precision de los Metrados del Expediente Técnico.
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EL CONSULTOR como unico responsable del Expediente Técnico, debera garantizar la calidad del
servicio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo con las normas legales durante los
siguientes tres (03) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad, por lo que, en
caso de ser requerido para cualquier aclaracién o correccion, no podra negar su concurrencia. En
caso de no concurrir a la citaciéon antes indicada, se hara conocer su negativa al OSCE y/o la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, para los efectos legales consiguientes, debido a
que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

Si durante la ejecucion de la obra se detectaran errores que requieran modificaciones sustanciales
en el Expediente Técnico, EL CONSULTOR estara obligado a subsanar o corregir, a su costo, dichos
errores u omisiones.

En el caso que EL CONSULTOR sea Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente
responsables frente a la ENTIDAD.

2.9 FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en XXX PAGOS,
previa conformidad emitida por el area usuaria del GL.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area Usuaria, emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada, previo informe del especialista (s) designado (s) por el GL, expresando su Conformidad
sobre el expediente técnico.

- Comprobante de pago.

2.10 PLAZO
El plazo para la elaboracion del Expediente Técnico sera de SESENTA (60) dias calendario.

INFORMES TIEMPO DE ENTREGA DEL CONSULTOR

A los 30 dias calendario (desde el dia siguiente de la
entrega de terreno)
A los 30 dias calendario (de notificada las
observaciones y/o recomendaciones del Informe N° 01)

INFORME N° 01

INFORME FINAL

Los plazos de revisién y/o evaluacién del Informe N° 01, asi como los plazos de revision y/o
evaluacién, levantamiento de observaciones, conformidad y/o aprobacion del Informe Final
del Expediente Técnico y otros, no estan computados en el plazo contractual, motivo por el
cual no son causales de modificacion del plazo contractual, no dando derecho a EL
CONSULTOR a reclamo de pago por prestaciones adicionales.

El inicio del plazo de la elaboracién del Informe Final sera desde el dia siguiente de la
notificacion de las observaciones del Informe N° 01 y el levantamiento de las observaciones
de este Informe seran subsanadas e integradas en el Informe Final.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la entrega de terreno por parte de la Entidad.

2.11 PENALIDAD POR MORA

De conformidad con el Articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el
CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada dia calendario de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se
aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
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212

213

214

215

F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 dias.

OTRAS PENALIDADES
Procede igualmente la aplicacién de otras penalidades en virtud de lo establecido en el Articulo 163
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado segun el siguiente detalle:

N° Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimiento
penalidad calculo
1 En caso el contratista incumpla 0.5 UIT por Segun informe del area usuaria.
con su obligacién de ejecutar la cada dia de
prestacién con el personal ausencia del
acreditado o debidamente personal.
sustituido.
Verificacion de la fecha de
- 0.1 UIT por L.
Demora en la presentacion del 2 presentaciéon contra la fecha
2 N cada dia de P .
Informe N°01. atraso programada, segun informe del area
) usuaria.
0.1 UIT por
inasistencia del
: F consultor a la
Inasistencia del consultor y su &5 0.05
ersonal profesional a reuniones reunion. y- L . .
P : - uIT por | Acta de reunién de trabajo e Informe
3 de trabajo presenciales o |. . " < 2
inasistencia de | del Area usuaria.

virtuales convocados por la

Entidad. glg

profesional a la
reunion.

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La penalidad se
aplicara automaticamente, y puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato de conformidad al Articulo 163 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato
o documento equivalente parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisién de Carta
Notarial.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

El CONSULTOR es responsable por los vicios ocultos, errores, deficiencias que deriven a partir de
la elaboracion del expediente técnico por un plazo de tres (3) afios después de la conformidad de
obra otorgada por la Entidad, de acuerdo con lo establecido en el numeral 40.3 del articulo 40 del
TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

El CONSULTOR asumira la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados para la
elaboracién del Expediente Técnico materia del presente términos de referencia. Debe considerarse
lo establecido en el Articulo 173. Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225,
“Vicios ocultos” sefiala que: “La recepcion conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos”.

PROPIEDAD INTELECTUAL

De acuerdo con la materia de contratacién, hay que precisar que la entidad tendra todos los
derechos de propiedad intelectual (Sin limitacion, patentes, derechos de autor, nombres comerciales
y marcas registradas respecto a los productos u otros materiales relacionados a la contratacién).
CONFIDENCIALIDAD

EI POSTOR debera cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de informacién

a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestaciéon, quedando prohibido
revelar dicha informacion a terceros.

Pag.37 de57




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDS/CS — Primera Convocatoria

En tal sentido, el POSTOR debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por
la Entidad en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligaciéon comprende la informacion
que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucién de las prestaciones y la informacién
producida una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha informacién puede consistir en
mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y
demas documentos e informacién compilados o recibidos por EL CONSULTOR.

2.16 NORMAS ANTICORRUPCION

EL CONSULTOR / contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que estan
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupcién. Sin limitar lo anterior, EL CONSULTOR
|/ contratista se obliga a no efectuar algin pago, ni ofrecera o transferira algo de valor, a un
funcionarios o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aqui
establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupcion, sin
restriccion alguna.

En forma especial, EL CONSULTOR contratista declara con caracter de declaracién jurada que no
se encuentra inmerso en algun proceso de caracter penal vinculado a presuntos ilicitos penales
contra el Estado Peruano, constituyendo su declaracion, la firma del mismo en la Orden de Servicio
de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

2.17 NORMAS ANTISOBORNOS

EL CONSULTOR, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier
dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato, que pueden
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias, directa
o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los érganos de administraciéon, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo
establecido en el articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los articulos
248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes
de los drganos de administracion apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, EL CONSULTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere
conocimiento; asi también en adoptar medidas técnicas, practicas, a través de los canales
dispuestos por la entidad.

De la misma manera, EL CONSULTOR es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente
expuesto, se sometera a la resolucién del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad
pueda accionar.
2.18 RECURSOS MiNIMOS Y OPERACIONALES QUE DEBERA PROPORCIONAR.
2.18.1 RECURSOS MINIMOS PROFESIONALES, TECNICOS Y AUXILIARES.
e EL CONSULTOR, proporcionara y dispondra de un plantel adecuado de profesionales,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con medios de

transporte y comunicacién necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones.

e Todo el personal asignado a la elaboracién del Expediente Técnico tendra permanencia
durante el periodo y en la oportunidad sefialada en la propuesta de EL CONSULTOR.

e Todo el personal esta obligado a participar como minimo en el porcentaje de participacion
y tiempo establecido en la oferta de EL CONSULTOR.
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EL CONSULTOR utilizara el personal profesional especificado en su propuesta,
indicandose que sdlo estan permitidos cambios por muerte, incapacidad sobrevenida,
inhabilitaciéon profesional posterior a la presentacion de las ofertas y por sustituciéon de
personal autorizada por la entidad. En caso no enmarcarse el cambio en las causales
antes sefialadas se aplicara la penalidad que corresponda.

2.18.2 REQUISITOS DEL CONSULTOR

Persona natural y/o juridica, quien debera contar con Registro Nacional de Proveedores del
Estado (RNP) de Consultor de Obra — Consultoria de Obras Viales, Puertos y Afines categoria
B o superior y cumplir los siguientes requisitos y acreditarlos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 52,687.06
(Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Siete con 06/100 Soles) , por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Se define como obras similares:

La elaboraciéon y/o Formulacién de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de
Construccién y/o renovacién y/o reparaciéon y/o reconstruccion y/o rehabilitacién y/o
mejoramiento de Puentes Vehiculares.

También seran validas las experiencias en la Supervision de elaboracion de expedientes
técnicos de puentes vehiculares y/o Supervision de Construccion de Puentes Vehiculares,
mejoramiento y/o rehabilitacién y/o renovacioén y/o reparacion y/o ampliacién de puentes
vehiculares.

No incluye puentes peatonales.

PERSONAL REQUERIDO:

PERSONAL CLAVE:

Se requiere un Jefe de Estudio para la elaboracion de cada expediente técnico, cuya
participacién es exclusiva, para garantizar el cumplimiento del plazo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE PROFESIONALES PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

o FORMACION
N CARGO ACADEMICA EXPERIENCIA PROFESIONAL
Con 02 (Dos) afios de experiencia profesional
1 Jefe de Ingeniero Civil en consultoria de obras similares y/o
Estudio 9 supervision de construccion de puentes
vehiculares, desde la Colegiatura.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

N° EQUIPO CARACTERISTICA
1 Véhiculs Camioneta pick up 4x§ con no mas de 05 afios de
antigiiedad.

Equipo de 01 estacion total con una precisién no menor de 5

2 Tj praﬁa segundos y 01 tripode; 01 Prisma y 01 Jalén: 01 GPS

pog Navegador; 01 Wincha.

3 Equipo de 01 computadora de procesador no menor |5 e 01 impresora

Cémputo multifuncional.
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2.19 SEGUROS.

Los Seguros que EL CONSULTOR debera mantener vigente durante la prestacién del servicio seran
los siguientes:

e EL CONSULTOR debe contratar Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensién)
— SCTR para su equipo técnico y personal que realice las visitas de campo, tales como: Jefe del
Proyecto, Especialistas, Ingenieros, topografo, ayudantes y otros. Cabe precisar que esto afecta
unicamente a la relacion contractual entre EL CONSULTOR y su equipo técnico, pues LA ENTIDAD
no tiene obligacién alguna al respecto.

e Seguro SOAT de vehiculos utilizados.
o La acreditacién de los seguros debera ser presentado para el inicio efectivo del servicio.

2.20 PRESENTACION DE LOS INFORMES FINALES.

- EL CONSULTOR elaborara el Expediente Técnico del Proyectos de Ejecuciéon de Obra, el mismo
que debera ser sellado y firmado en todas sus paginas por EL CONSULTOR o el Representante
Legal, asi como por los profesionales especialistas que elaboraron el estudio de corresponder,
mostrando el sello con su registro del C.1.P, en sefial de conformidad técnica en todo el contenido,
asumiendo responsabilidad por la revisiéon y control técnico en todos sus efectos.

- En la memoria Descriptiva se incluira una relacién de todos los profesionales responsables de
cada actividad del proyecto, esta relacion mostrara especialidad, nombre, registro profesional y
firma.

- El Informe Final sera presentado en ORIGINAL (por cada especialidad). Ademas, EL
CONSULTOR debera entregar los USB y CD’s con los archivos correspondiente EL Expediente
Técnico, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de restituir
totalmente el Informe Final.

- Elinforme final se presentara en archivadores.

- EL CONSULTOR entregara en archivos digitales editables toda la informacién correspondiente
a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa,
indicando la manera de reconstruir totalmente dichos informes, en original y una copia.

- EL CONSULTOR debera entregar como minimo veinticinco (25) vistas fotograficas ordenadas
secuencialmente con descripcién e indicaciéon de las estructuras a construir (indicar con
progresivas).

- Los planos originales y las copias deben ser presentados de manera ordenada y en archivadores
que permitan su facil desglosamiento, deberan estar identificados por una numeracion y
codificacion adecuada y ademas de consignar la fecha, sello y firma del Representante Legal,
Jefe de Estudio y Profesionales Especialistas.

PLANOS.

- Respecto alos Planos de Disefio seran presentados en USB y CD’s en archivos de formato CAD,
MicroStation, AutoCAD, Civil 3D o similar aprobado por la Entidad.

- Los Planos originales y las copias deben ser presentados en formato A1 ordenados en uno o
varios archivadores pioner color blanco, de manera que permitan su facil desglosamiento para
hacer reproducciones. Deberan estar identificados por una numeracién y codificacién adecuada
y mostraran la fecha, sello y firma del EL CONSULTOR e ingenieros especialistas de
corresponder.

- Todos los planos se dibujaran en formato A1, a escalas segun las Normas de Disefio Geométrico
de Carreteras (DG-2018) y a falta de estas las que la experiencia y buena practica de la
ingenieria, aconsejan.

- Las secciones transversales deberan ser dibujadas en escala 1:200. Los planos de las obras de
arte y drenaje deben presentarse por cada una y en una escala 1:200, en planta, cortes
respectivos y detalles.

- El plano general de ubicacion (PLANO CLAVE), debera ser dibujado en escala 1:5000 u otra
escala adecuada, con progresivas y ubicacion de obras de arte (existentes y proyectadas),
centros poblados que atraviesa, zonas criticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra
informacion que estime necesario EL CONSULTOR.
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Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser entregados en archivador

pioner color blanco, que los mantenga unidos, pero que permita su facil desglosamiento.

2.21 REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

un (01) JEFE DE ESTUDIO (un Jefe de Estudio para cada expediente técnico)

Requisitos:

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL, del personal clave requerido como JEFE DE
ESTUDIO.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo,
el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

02 (Dos) afios de experiencia en consultoria de obras similares, desde la colegiatura del
personal clave requerido como Jefe de Estudio.

Se define como obras similares:

*La elaboracion de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Creacion y/o
Construccién y/o reconstruccion y/o renovaciéon y/o reparacién y/o rehabilitacion y/o
mejoramiento de Puentes Vehiculares.

*También seran validas las experiencias en la Supervisién de elaboracién de expedientes
técnicos de puentes vehiculares y/o Supervision de Construccion de Puentes Vehiculares,
mejoramiento y/o rehabilitacién y/o ampliacion de puentes vehiculares.

*No incluye puentes peatonales.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
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N° EQUIPO CARACTERISTICA
1 Vehiculo Camioneta pick up 4x4_- con no mas de 05 afios de
antigiiedad.
Eatibo de 01 Estacion total con una precisién no menor de 5
2 Tc? prafia segundos y 01 tripode; 01 Prisma y 01 Jalén; 01
pog GPS Navegador; 01 Wincha.
3 Equipo de 01 Computadora de procesador no menor 15 e 01
Cémputo impresora multifuncional.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

e La elaboracién y/o Formulacién de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de
Creacion y/o Construccién y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de
Puentes Vehiculares.

e También seran validas las experiencias en la Supervision de elaboracién de
expedientes técnicos de puentes vehiculares y/o Supervision de construcciéon de
puentes vehiculares y/o mejoramiento y/o rehabilitacion y/o ampliacion de puentes
vehiculares.

¢ Noincluye puentes peatonales.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

1 cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a

considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

”éftuacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, |a calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e FEl dérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.
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2.22 ANEXOS
Contenidos técnicos, a ser desarrollados en el presente estudio:
Anexo 01: Contenido de Expediente Técnico.

Anexo 02: Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de Riesgos.
Anexo 03: Protocolo Sanitario Sectorial.

Anexo 04: Modelo de acta de libre disponibilidad de terreno de los accesos al puente.
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ANEXO N° 01
CONTENIDO DE EXPEDIENTE TECNICO
I Volumen N° 01 — Resumen Ejecutivo
. Volumen N° 02 — Memoria Descriptiva

11.1. Descripcion General
11.1.1. Memoria Descriptiva para cada una de las especialidades que conforman el
proyecto, en concordancia con lo sefialado en los presentes Términos de
Referencia.
11.1.2. Resumen del presupuesto de obra y cronogramas de ejecucion de obra, equipo
y materiales y relacién de equipo minimo.
.1.3. Planos de Ubicacién, Planos Generales
11.1.4. Conclusiones y Recomendaciones.

.  Volumen N° 03 — Estudios de Ingenieria Basica
111.1 Estudio de Topografia, Trazo y Disefio Vial
111.2 Estudio de Trafico
111.3 Estudio de Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos.
111.4 Estudio de Hidrologia e Hidraulica
111.5 Estudio de Estructuras y obras de arte.
111.6 Procedimientos Constructivos
111.7 Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder)
111.8 Estudio de Sefializacién y seguridad vial.
111.9 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos.
111.10 Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA.
111.11 Gestion de riesgos en la Planificacion y ejecucion de obras.

IV.  Volumen N° 04 — Metrados, Costos y Presupuestos
IV.1 Metrados
Los metrados seran detallados por cada partida especifica del presupuesto de obra
y se incluiran diagramas, secciones y croquis tipicos, en los casos que corresponda
y sean necesarios para el sustento del metrado, por ejemplo:

IV.1.1 Metrados del Puente.

= Obras y Trabajos Preliminares (incluyendo demoliciones, desmontajes, asi
como metrados de reposiciones, interferencias y obstrucciones, en
concordancia con los planos respectivos de corresponder).

Subestructura.

Superestructura.

Falso Puente

Detalles Varios (juntas de dilatacion, aparatos de apoyos, dispositivos
sismicos, procedimientos constructivos y otros).

= Componente Ambiental (segiin recomendaciones de la especialidad).

= Componente Arqueolégico (segin recomendaciones de la especialidad).

IV.1.2 Metrados de los Accesos (de corresponder).
Movimiento de tierras

Base y subbase

Pavimentos

Obras de Arte y Drenaje

Transportes

Sefalizacién y Seguridad Vial

IV.1.3 Metrados de Obras de Proteccion (de corresponder).

IV.2 Presupuesto de Obra
a. Memoria de Costos y Bases para el calculo.
b. Resumen de Presupuesto.
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VL

. Analisis de gastos generales.
. Presupuesto de Obra.
. Analisis de Precios Unitarios.
Analisis de Sub partidas.
. Agrupamiento preliminar y Férmula Polinémica.
. Relacién de Recursos.
Costo de Mano de Obra.
Costo de Materiales.
. Costo de Alquiler de Equipo.
Relacion de equipo minimo.
.Rendimiento de Transporte.
. Calculo de Flete y Movilizaciéon y Desmovilizacion.
. Cronograma de ejecucién de Obra (Gantt y CPM).
. Cronograma valorizado de ejecucién de Obra (CAO).
. Cronograma de Adquisicion de materiales.
Cronograma de Utilizacién de equipo.
. Cronograma de Desembolso Econémico.
Otros relacionados y anexos, incluyendo como minimo 03 cotizaciones (estudios
de mercado, de preferencia en lugares cercanos a la ejecucién del proyecto) de
todos los insumos, equipos y maquinaria a ser usados; reglamentos; normativas;
disposiciones generales u otros documentos sustentatorios.

~on ."-Q'UOJB-_X‘.—'-_':‘(Q._"(D o0

Nota: El contenido minimo no es limitante y podra ser ampliado de acuerdo a la
necesidad del proyecto.

Volumen N° 05 — Especificaciones Técnicas.

= Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para todas las partidas
consignadas en el presupuesto de obra y se sujetaran al Manual de Carreteras -
Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013, el Manual de
Ensayos de Materiales EM-2016, el Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-
2018 y otras normas aprobadas por el MTC. Las especificaciones particulares seran
concordantes con las condiciones particulares del puente y tendran como base las
recomendaciones y soluciones, formuladas y visadas por los respectivos especialistas.

= Comprendera las especificaciones técnicas materia de la obras a ejecutar, por rubros
y por cada partida del presupuesto de obra, comprendiendo la descripcién de los
trabajos, métodos de construccion, calidad de materiales, sistemas de control de
calidad, métodos de medicion y condiciones de pago, incluyendo el control de calidad
y ensayos durante la ejecucion y para la recepcion de la obra; asimismo comprendera
las actividades para la conservacién del medio ambiente, precisandose que cada una
de las partidas que conforman el presupuesto de obra debera tener su respectiva
especificacion técnica.

= Asi mismo cada partida debe tener como minimo: Descripcion, Materiales y Equipos,
Método y/o Requerimientos de Construccion, Medicién y Forma de Pago.
Asi mismo las partidas deben guardar relaciéon con lo mencionado en su titulo y ser
compatibles entre metrados, presupuesto y especificaciones técnicas, tanto en
nomenclatura como en la unidad de medida y demas caracteristicas.

Volumen N° 06 — Planos:

Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser entregados
debidamente protegidos en archivadores pioner color blanco que los mantengan unidos
pero que permitan su facil desglosamiento.

Deberan estar identificados por una numeracion y codificacién adecuada y mostraran la
fecha, sello y firma del Jefe de Estudio y de los Especialistas, segliin su competencia.

Sin estar limitados a la relacion que a continuacién se detalla, los planos mas importantes
y su contenido seran los siguientes:

(1) Informe general e indice de planos.
(2) Plano de ubicacién, mostrando las vias, centros poblados y proyectos mas
importantes, dentro del area de influencia del estudio.
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VII.

VIIL

(3) Plano Topogréfico, incluyendo los puntos de referencia de la carretera (Puntos
Geodésicos, Puntos de Poligonal Principal y de apoyo, BMs) cada uno de estos con
su respectiva designacién y coordenadas (Norte, Este y cota en coordenadas UTM).
Escala 1/ 1000 y con curvas de nivel a intervalos de 1.00 m.

(4) Planos Clave.

(5) Plano de Secciones Tipo, incluyendo secciones de carreteras y puentes.

(6) Planos de Planta y Perfil (Disefio Geométrico rehabilitacion, habilitacién de accesos
y accesos provisionales).

(7) Planos de Secciones Transversales (accesos).

(8) Planos de depositos de material excedente.

(9) Detalles estructurales de la Subestructura, indicando la capacidad de carga del suelo
de fundacién y la maxima presién transmitida de corresponder.

(10)Planos de demoliciones y desmontajes, asi como planos de interferencias y
obstrucciones de corresponder.

(11) Plano de obras de defensas riberefias y de proteccién de corresponder.

(12) Plano Sistema de Drenaje de ser necesario.

(13) Plano de Secciones geotécnicas del drea de apoyo de los puentes definitivos y obras
de arte proyectadas y accesos de corresponder.

(14) Planos de Sefializacién y Seguridad Vial: Se presentaran a escala variable e incluira
la sefializaciéon durante la ejecucion de la obra, sefalizacion vertical (sefiales
preventivas, restrictivas, informativas y ambientales), detalle de postes de fijacion,
elementos de seguridad vial. Ademas, se presentara un plano general de sefializacion
y seguridad vial, a escala adecuada, ubicando claramente la correspondiente
sefalizacion horizontal, vertical y los elementos de seguridad vial.

Volumen N° 07 — Discos Compactos y USB

El CONSULTOR debera entregar los discos compactos y USB, con los archivos
correspondientes al Estudio, en los formatos AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, S10 u otros
softwares estandares, incluido los archivos de HDM en una forma ordenada y con una
memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final. De
igual forma presentara los discos compactos y USB correspondientes al escaneado del
impreso del Expediente Técnico debidamente firmado por los profesionales que
elaboraron el Estudio.

Volumen N° 08 Anexos

1. Informaciéon de campo y ensayos de laboratorio del estudio de Suelos, Geologia,
Geotencia y Pavimentos.

2. Informacion de campo Estudio de Estructuras y obras de arte y Memoria de Calculo
Detallada de Estructuras de corresponder.

3. Acta de disponibilidad de terreno (Anexo 04)

4. Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder).

5. Panel fotografico ordenado y detallado como minimo 20 fotografias.

6. Recomendaciones y Conclusiones.
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ANEXO N° 02

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

OBJETIVOS

» Identificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio previsibles
de ocurrencia durante la ejecucion de la obra.

»  Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto.

» Establecer las estrategias de mitigacién de los riesgos del proyecto con prioridades e
impactos mas altos.

» Proponer los parametros con los que se controlara y monitoreara los riesgos durante la
ejecucion del proyecto.

HIPOTESIS

Aplicar una metodologia de gestiéon o administracion de riesgos del proyecto que permite
obtener mejores resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del proyecto que
pueden afectarlo de forma negativa y formular estrategias para hacer frente a los mismos.

PLANIFICACION DE LA GESTION O ADMINISTRACION DE RIESGOS

La planificacion de la Gestion o Administracién del riesgo es el proceso en que se definen
las actividades a realizar para administrar los riesgos de un proyecto. En esta etapa se
definen los recursos y el tiempo para las actividades de administraciéon y se establece una
base para la evaluacién de riesgos.

Informacion necesaria para iniciar con la planificacion de la Gestion o
Administracion de riesgos

e Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una manera
clara para identificacién de riesgos.

e Programa de Inversiones: que indica como se utilizara el presupuesto para la
cobertura de riesgos, las contingencias y las reservas de gestion. Este programa
Incluira la inversién (presupuesto y costos unitarios) necesaria para la implementacion
de cada uno de los riesgos identificados. Se asigna recursos y se estima los fondos
necesarios para la administracién de riesgos, para incluirlos en el presupuesto del
proyecto.

e Cronograma de Actividades: define la forma en que se informaran y evaluaran las
contingencias del programa. Incluye la base de estructura de desglose de trabajo como cada
entregable lo cual facilitara la identificacion de los riesgos para cada nivel y la categorizacion de
estos.

¢ Plan de gestion de las comunicaciones: define las interacciones que ocurriran a lo largo del
proyecto y determina quien estara disponible para hacer circular la informacién sobre los
diversos riesgos y sus respuestas en diferentes momentos.

e Factores ambientales de la empresa o CONSULTOR: se refiere a aquellos que
puedan influenciar en el proceso de planificacién de administracion de riesgos e incluye
las actitudes y tolerancias respecto al riesgo por parte de la organizacién.

TIPOS DE RIESGOS

A continuacion, sin estar limitados en la identificacion de riesgos, se detalla los diferentes
tipos de riesgos los cuales se debera desarrollar segun el proyecto de expediente técnico a
proyectar.

Fuentes de Riesgos especificos
Riesgos

* Problemas geotécnicos inesperados.

* Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de
planeacion.

« Fallas técnicas

Técnicos
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Extemos

* Cambio de prioridades en el programa actual.

* Inconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance y calidad.
* Objeciones de las comunidades locales.

* Cambios en los factores politicos.

¢ Solicitudes de cambios de los interesados a ultima hora.

Socio ambientales

* Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la
aprobacion de los estudios ambientales.

* Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos
arqueoldgicos significativos que generen la interrupcion del normal
desarrollo de las obras de acuerdo con los plazos establecidos en el
contrato o sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

* Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no
obtencién de alguno de los permisos y licencias que deben ser
expedidas por las instituciones u organismos publicos distintos a la
Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta
antes del inicio de las obras de construccion.

* Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la
no disponibilidad del predio donde construir la infraestructura
provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la
ejecucion de estas.

Organizacional

¢ Asignacion de personal sin experiencia.
* Pérdida de personal critico en una etapa crucial del proyecto.
¢ Tiempo insuficiente para planificar.

« Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto.
e Burocracia interna causa retraso en la obtencién de
aprobaciones y decisiones.

* Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto

Administracién de

proyecto

* Objetivo y necesidad del proyecto no esta bien definido.
e Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no
estan claramente definidos o comprendidos.

¢ Retrasos de los Consultores o Consultor.

e Fracaso en la comunicacién del equipo de proyecto.

e Presion para entregar el proyecto con un programa acelerado.
¢ Falta de coordinacién/comunicacion.

e Cambio del personal clave a lo largo del proyecto.
e Mano de obra sin experiencia, personal inadecuado vy
disponibilidad de recursos.

Riesgos de derecho

Via.

de

¢ Retraso en la reubicacion de servicios publicos.

e Objeciones para evaluacion del derecho de via toma mas tiempo
ylo costo.
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¢ Inadecuada estimacion del tiempo contratado.
¢ Condiciones geotécnicas del suelo.

¢ Contaminacién del suelo

e Peligros naturales.

¢ Riesgos de fallas operacion.

¢ Defectos en la construccion.

¢ *Inherentes al tipo de construccion.
e Cumplir las actividades tal y como estaban previstas en el plan
original en lo que se refiere a plazos.

e Imprevistos que retrasan la ejecucion del proyecto.
e Retrasos por mal tiempo.

¢ Huelgas de los trabajadores.

¢ Accidentes laborales.

¢ Defectos en la construccién producto de una mano de obra
deficiente.

* Desastres naturales (huaicos, inundaciones etc.).

Constructivos

e Cambios en el criterio sismico.
Disefio e Fundacion de puentes.
e Demanda de trafico.

e Cambios en los reglamentos de calidad.
Normativos ¢ Nuevos permisos o nueva informacién requerida.
¢ Requerimientos de las autoridades sectoriales.

¢ Financiamiento del proyecto: Deuda, capital
¢ Fluctuacion de divisas

e Formas de indemnizacién: Limitada, intermedia y amplia.

Financiero e Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito.
¢ Las fluctuaciones de precios de productos basicos.
¢ Responsabilidad contractual: incumplimiento, acciones de terceros.
Contractuales ¢ Indemnizacién: Clausulas de exoneracion de responsabilidades.

DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS:

Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada
proyecto individual durante el proceso de Planificacion de la administraciéon de riesgos para
usarse en el proceso de analisis cualitativo.

Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturalmente entre 0.0 (no existe probabilidad)
y 1.0 (certeza). Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser dificil ya que normalmente se
utiliza el juicio basado en la experiencia, el cual a menudo no tiene el beneficio de la
informacioén histérica. Se puede usar una escala ordinal que representa valores relativos de
probabilidad desde improbable hasta casi seguro. O bien, se puede asignar una escala
general como: 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9.

Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos
del proyecto. El impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los habitos de la
organizacion que realiza el andlisis. Las escalas ordinales son simplemente valores
ordenados por rango, tales como: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Las escalas
cardinales asignan valores a estos impactos. Estos valores son generalmente lineales:
0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 0 no son lineales: 0.05/0.1/0.2/0.4/0.8.

REALIZAR EL ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Este proceso evalla la prioridad de los riesgos identificados en caso de que se
presenten, usando la probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente
sobre los objetivos del proyecto. Ademas, evalia otros factores como: el plazo de
respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organizacién asociados con las
restricciones del proyecto en cuanto a costos, programa, alcance y calidad.
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Este es un medio rapido y econémico de establecer prioridades para la planificacion de
respuesta a los riesgos y sienta las bases para realizar el analisis cuantitativo, si es
necesario. Este proceso debe ser revisado durante el ciclo de vida del proyecto para
mantenerlo actualizado con respecto a los cambios de los riesgos del proyecto. Las
organizaciones pueden mejorar el desempefio del proyecto concentrandose en los
riesgos de alta prioridad.

Un analisis cualitativo del riesgo, por lo general incluye los siguientes aspectos:

Una breve descripcion del riesgo.

Etapas del proyecto donde pueda ocurrir.
Elementos del proyecto que podrian ser afectadas.
Los factores que influyen en que ocurra.

La relacion con otros riesgos.

La probabilidad de ocurrencia.

Como el riesgo podria afectar el proyecto.

Calificacion del Riesgo=P X |

Muy Alta | 0.90

Alta 0.70

Moderada| 0.50

oYY INP-N1

Baja 0.30

1.PROBABILIDA
D DE

Muy Baja | 0.10

2. IMPACTOEN LA 0.05 0.20 0.80
EJECUCION DE LA
OBRA Muy Bajo Bajo Moderado Muy Alto

3. PRIORIDAD DEL

6.

REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

Un analisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de
ocurrencia con la severidad de su posible resultado y luego un valor numérico al riesgo.
Este método es usado en situaciones en las que un fallo de funcionamiento podria ser
muy grave (como disefio de puentes)

El analisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el
proceso analisis cualitativo de riesgos por tener impacto significativo sobre algun
objetivo del proyecto. Se realiza para asignar a esos riesgos una calificacién numérica
individual o para evaluar el efecto acumulativo de los riesgos que afectan el
proyecto.

El proceso de realizar un analisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después del
proceso de planificaciéon de respuesta como durante el proceso de monitoreo y
control de riesgo, para determinar si se han reducido satisfactoriamente el riesgo global
del proyecto. Las tendencias pueden indicar la necesidad de implementar mas o menos
acciones para la administracion de riesgos.

Elanalisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulacién y decisiones que sirven

para:

e  Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto.

e  Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos especificos del proyecto.

e |dentificar los riesgos que requieren una mayor atencion mediante la cuantificacion de
su contribucion relativa al riesgo general del proyecto.
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7.

e |dentificar objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los riesgos
del proyecto.

o  Determinar la mejor decision de direccién de proyectos cuando algunas condiciones o
resultados son inciertos.

MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

En base a los analisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1y 3 de la Directiva N° 012-
2017-OSCE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, EL CONSULTOR
propondra un plan de respuestas y/o actividades que tomen en consideracion las
estrategias seleccionadas para mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos
identificados; detallando en qué periodo, trabajo o actividad de la obra deberan ser
realizadas identificando los actores (Entidad - CONSULTOR) que deben efectuar el
monitoreo y control de riesgos de la futura obra.

ANEXOS (segun Directiva N°012-2017-OSCE/CD)

ANEXO N° 01.01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
ANEXO N° 01.02: Matriz de probabilidad e impacto segun guia PMBOK
ANEXO N° 01.03: Formato para asignar riesgos.
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Anexo N° 01.01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y NUmero
1 | FECHA DEL

DOCUMENTO Fecha

DATOS Nombre del Proyecto
2 |GENERALES

DEL PROYECTO Ubicacion Geografica

3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 | CODIGO DE RIESGO
3.2 | DESCRIPCION DEL
RIESGO
3.3 | CAUSA(S) o
GENERADORA(S) Gavsa 1
Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA
OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo 0.000 Prioridad
=Probabilidad x Impacto . del Riesgo
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 | ESTRATEGIA Mitigar Evitar
Riesgo Riesgo
Aceptar Transferir
Riesgo Riesgo
5.2 | DISPARADOR DE RIESGO
5.3 | ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO
Nombres y Apellidos del responsable Nombres y Apellidos del responsable de
de su elaboraciéon por Especialidad su aprobacion - Jefe de Proyecto
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ANEXO N° 01.02

Matriz de probabilidad e impacto segin Guia PMBOK

" Muy Alta 0.90
o
2 S| A 0.70
Sz
w
@ & | Moderada 0.50
85
[ 3 Baja 0.30
Muy Baja 0.10

2.IMPACTOENLA 005

EJECUCION DE LA OBRA

Muy Bajo Bajo Moderado Muy Alto

3. PRIORIDAD DEL RIESGO
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ANEXO N° 01.03
Frexo N3
Formato para asignar los riesgos
= |
1 MOMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO 2. oatos coner
] [memcimomamira]
AN R A Lo S0
IINFORMACION DEL RIESGO
TSR SN, e AwowAROA
3.4 CONGO 33 PRIORIOAD | Mitiger of | Evitar w1 | Aceptar of | Transters AR OEEONED N MELLEESAUMESL SESRER) U 9% .
wicse FE———— Tl el el e e | ot
ommuren Y aama0s Gel 1 a0 Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacién
e camoracion
ow carso
Dependenci
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Lo . | Ministerio -
1 PERU | de Transportes /iceministerio Provias
y Comunicaciones de Transportes Descentralizado

“Decenio de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo de la Lucha Contra la Corrupcién y la Impunidad”

ANEXO N° 04

MODELO DE ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO DE LOS ACCESOS AL

PUENTE
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Lon . | Ministerio
3 PERU | de Transportes Provias
y Comunicaciones Descentralizado
“Decenlo de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo de la Lucha Contra la Corrupcién y la Impunidad”

ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO

Mediante la presente DECLARACION JURADA, (poner nombre de alcalde), alcalde de la
Municipalidad Distrital de (nombre del distrito), provincia de (nombre de la provincia) y region
(nombre de la regién), identificado con DNI N°

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

El puente (poner el nombre del puente), ubicado en el distrito de (nombre del distrito), provincia
de (nombre de la provincia), regién (nombre de la region), sera reemplazado por un puente
definitivo y se encuentra ubicado en un camino existente, los terrenos de los accesos al puente
son de libre disponibilidad para que se ejecute el proyecto: “REPARACION DE PUENTE; EN
EL(LA) CAMINO VECINAL XXXXXXXXX (INTERVENCION EN EL PUENTE — XXXXXXXX)
DISTRITO DE XXXXXXXX, PROVINCIA XXXXXXXXX, DEPARTAMENTO XXXXXXX”, a través
de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Las coordenadas UTM (WGS84) del puente son:
Este:

Norte:

Zona:

Se suscribe la presente para los fines que considere pertinentes, en la localidad de
, el dia del mes de de 2024.

*Nota: La presente acta también sera suscrita por las autoridades de las comunidades y las
personas involucradas.
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3.2.

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

REQUISITOS DE CALIFICACION

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
un (01) JEFE DE ESTUDIO (un Jefe de Estudio para cada expediente técnico).

Acreditacion:
TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL, del personal clave requerido como JEFE DE
ESTUDIO

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

02 (Dos) afios de experiencia en consultoria de obras similares, desde la colegiatura del personal
clave requerido como Jefe de Estudio.

Se define como obras similares:

*La elaboracion de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Creacion y/o Construccion y/o
reconstruccion y/o renovacion y/o reparacion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de Puentes
Vehiculares.

*También seran validas las experiencias en la Supervision de elaboracion de expedientes técnicos de
puentes vehiculares y/o Supervision de Construccion de Puentes Vehiculares, mejoramiento y/o
rehabilitacion y/o ampliacion de puentes vehiculares.

*No incluye puentes peatonales.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° EQUIPO CARACTERISTICA
1 Vehiculo Camioneta pick up 4x4 con no mas de 05 afios de antigliedad.
5 Equipo de 01 Estacién total con una precision no menor de 5 segundos y 01
Topografia tripode; 01 Prisma y 01 Jalon; 01 GPS Navegador; 01 Wincha.
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Equipo de 01 Computadora de procesador no menor I5 e 01 impresora
Cbomputo multifuncional.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

e La elaboracion y/o Formulacion de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Creacion y/o
Construccion y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de Puentes Vehiculares.

e También seran vélidas las experiencias en la Supervision de elaboracion de expedientes técnicos
de puentes vehiculares y/o Supervision de construccion de puentes vehiculares y/o mejoramiento
y/o rehabilitacion y/o ampliacion de puentes vehiculares.

¢ No incluye puentes peatonales.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago'”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisidon en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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obligaciones equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 50 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
S/ 108,000.00 (CIENTO OCHO MIL CON 00/100 SOLES), por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios
de consultoria en la
especialidad

M >= 1.80° veces el valor
referencial:
50 puntos

M >=1.40 veces el valor
referencial y < 1.80veces el
valor referencial:

40 puntos

M > 1.00%° veces el valor
referencial y < 1.40 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 30 puntos
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables
para el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 50 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion
de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

- Metodologiay formade trabajo: Se debera describir los métodos,
procedimientos y formas de trabajo que seran aplicados en las
diferentes etapas de la consultoria;

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
50 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

1% El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

20 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDS/CS — Primera Convocatoria

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Pautas: Los postores deben desarrollar la metodologia propuesta en
funcién de un Esquema de Desglose de Trabajo EDT, cumpliendo con
el contenido minimo, y finalmente, los postores deben adecuar la
metodologia propuesta a la normativa vigente que resulte de
aplicacion.

Acreditacién:

Se acreditar4d mediante la presentacion del documento que sustente
la metodologia propuesta.

Metodologia de Gestion de Riesgos: Se debera describir los
métodos para la identificacion de dificultades y propuestas de
solucion durante la ejecucion contractual;

Cronograma de Actividades: Se deberd presentar un
cronograma de actividades de Consultoria, indicando las tareas
proyectadas y metas a cumplir concordante con el objetivo y plazo
establecido.

Gestion de Recursos Humanos: Se debera presentar el
organigrama del personal asignado al servicio, describiendo las
funciones y el cronograma de asignacion de recursos en base a las
actividades a desarrollar durante la ejecucion del servicio y segin
los alcances de los términos de referencia;

Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de la COVID 19 en el
Trabajo: Se debera presentar las medidas de vigilancia,
prevencion y control de la COVID 19 en el trabajo durante la
prestacion del servicio de consultoria de obra;

Gestion de la calidad del proyecto: Mediante la metodologia del
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), desarrollar como
minimo lo siguiente:

Definicidn, conceptos y criterios de la metodologia de gestion del
valor ganado (GVG) O EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM).

Con los datos del proyecto realizar el control del proyecto mediante
la metodologia de gestion del valor ganado (GVG) y presentar
como minimo los gréficos de: - costo real, -valor planeado, - valor
ganado, - costo estimado de completitud (tener en cuenta que el
proyecto refiere al servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion)

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?!

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

2L Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [................. .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

23

24

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

@
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. %

atender las consultas
formuladas por el
residente  de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

%5 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

O/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

26

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razéon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. : RUC % S
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Elaboracion de Supdeer\ﬂ':lslon Supervision
Objeto del contrato Expediente . P
- elaboracion de Obra
Técnico
del
27 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDS/CS — Primera Convocatoria

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |pidem.

Q©/
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 s,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3S

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?’

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUSEAD
TIEI\?HEDO?’S TIEMPO®

OFERTADA®

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

35

36

37

38

39

40

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econGmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracidon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

41 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE™| 1\ en s | pogTees | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA i
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

42

43

44

45

46

47

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopipanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ eo s | yporTess | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




