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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacidon solicitada dentro de los corchetes
1 [ABC] / [....... ] sombreados debe ser completada por la Entidad durante la

elaboracion de las bases.

Es una indicacidén, o informacion que debera ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 |[ABC]/[....... ] pro para el caso especifico de la elaboracién de la PROFORMA
DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los
ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

Importante
3 por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
° Abe seleccién, seglin corresponda, y por los proveedores.
AdVerancia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano
4 s Abe encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

seglin corresponda, y por los proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
Importante para la Entidad | ¢ o] §rgano encargado de las contrataciones o comité de
o Xyz seleccién, segun corresponda, y deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboraciéon de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas.

N° | Caracteristicas | Parametros

, Superior :2.5am Inferior: 2.5 cm
1 Margenes i
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general

. Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
3 Estilo de Fuente . . . ,
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro

anterior)
Automatico: Para el contenido en general

4 | Color de Fuente | Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

. 10 : Para el cuerpo del documento en general
Tamafio de

5 Let 9 : Para el encabezado y pie de pagina
etra
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la
necesidad

8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y

6 | Alineacion
nombres

de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

Anterior : 0

8 Fcp:rinr]n
Posterior : O




Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

9 | Subrayado ,
algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 20719
Modiificadas en marzo 20189, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de
2021, setiembre y octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 02-2024-MDM/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN
LA LOCALIDAD DE MIRACOSTA DISTRITO DE
MIRACOSTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO
N° 2615917.

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Serealiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDM/CS-1

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanaciéon no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

\_

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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correo. La notificaciéon de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas, estas lltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecuciéon; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polinomicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

11.

1.2

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA
RUC N° . 20326364208

Domicilio legal : Jr. Alfonso Ugarte S/N - Cercado de Miracosta
Correo electrénico: : muni.miracosta.log.2023@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la EJECUCION DE
OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MIRACOSTA DISTRITO DE
MIRACOSTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”,

CON CODIGO UNICO N° 2615917.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el

detalle del objeto de estos.
e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracioén de las bases.

VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a S/. 1,221,208.51 (Un Millén Doscientos Veinte y Un Mil Doscientos
Ocho con 51/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucidon de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre

del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/. 1,221,208.51 S/1,099,087.66 S/ 1,343,329.36
s . . o (Un Millén Trescientos
(Un Millén Doscientos Veinte y (Un Millon Noventa y )
i : . Cuarenta y Tres Mil
Un Mil Doscientos Ocho con Nueve Mil Ochenta y : oo
; Trescientos Veintinueve
51/100 soles) Siete con 66/100 soles)
con 36/100 soles)
Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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e Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion de Alcaldia N°

contratacion ;. 016-2024-MDM/A del
20/02/2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Alcaldia N°

técnico : 120-2023-MDM/A del
24/11/2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados, Recursos Directamente Recaudados, Canon y Sobrecanon

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias

calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Calle. Edgar Zufiiga N°140 Urb. Federico Villareal — Chiclayo
Recoger en : Calle. Edgar Zufiiga N°140 Urb. Federico Villareal — Chiclayo
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00
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1.11.

1.12.

Costo del expediente . Impreso: S/ 450.00
técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e FEl costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afo fiscal 2024

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
2024.

- Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante

- laLey.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones

- del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante el Reglamento

- Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia

- Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Decreto legislativo N° 1440, decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto publico.

- Decreto supremo N° 004-2019-JUS TUO de la ley N° 27444, ley de procedimiento
Administrativo General.

- Decreto supremo N° 021-2019-JUS TUO de la ley N° 27806, ley de transparencia y de acceso
a la informacion publica.

- Decreto Legislativo N° 295. CODIGO CIVIL

- Directivas del OSCE

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicioén, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacidn de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EJ organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e FEl anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Elorgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequeia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

a *  Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

2.4.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-231-081534

Banco : Nacién

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacioén que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ''. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'2.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

10

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los
adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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n)
0)

P)
q)

r)

Memoria en la que se senalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracioén de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios's.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Uunicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

13
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La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5.

2.6.

o Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicaciéon Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Calle. Edgar Zufiga N°140 Urb. Federico Villareal

— Chiclayo — Lambayeque.

ADELANTOS'®

2.6.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara Un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'”
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La

Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

15
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Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

@/
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2.7.

2.8.

2.6.2.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el (Veinte) 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado
por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 10 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de SIETE (07) dias calendario anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos '®
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera Mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacidn del contrato de obra, en el plazo TREINTA (30) dias
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

' Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, c{epiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

. o IVIUNIUIFALIUAD DISITKITAL DE MIRACOS 1A ﬁ’ "Q
Ny CHOTA-CAJAMARCA : !
S UNIDAD FUNCIONAL DE DESARROLLO,  \G¥5 *

.o

TERRITORIAL Y ECONOMICO”

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia, y de la conmemoracion de las
heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

run ALIDAD DISTRITAL
REQUERIMIENTO N°026-2024-MDM-UFDTE-AQG. v DEWIRACOSTA
PARA : Ing. ROGER JAIME FERNANDEZ LLONTOP T duts &JlaLB&
Gerente Municipal ad uI\;IA )
DE : Ing. ANTONY QUEVEDO GUIMAREY ot gs 1 o8 L2 7.

Especialista en Infraestructura Publica — Unidad Funcional De
Desarrollo Territorial Y Econdémico

ASUNTO : REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO
DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MIRACOSTA
DISTRITO DE MIRACOSTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO N°
2615917

FECHA : Miracosta, 15 de febrero del 2024.

Por medio de la presente me es grato saludarlo cordialmente, asi mismo para inférmale
lo siguiente:

Que ante la necesidad brindar un adecuado servicio de practica deportiva
ylo recreativa para toda la poblacion del distrito de Miracosta y a su vez mejorar la
calidad de vida de los pobladores, es por ello que con Ia finalidad de costo — beneficio
se solicita requerir la contratacion del servicio para la ejecucion de obra del proyecto
denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE
MIRACOSTA DISTRITO DE MIRACOSTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO N° DE 2615917.

Se adjunta:
- Términos de referencia.

Es todo a cuanto informo a usted para los fines que crea conveniente.

Atentamente,

PALIDAD DISTR) IRACOSTA

mafj\ryu EVEDO GUIMAREY
Espatialistienfnfraestructura Publica - UFBTE

pi
ie?

Pég. 1del
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REQUERIMIENTO TECNICO

EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MIRACOSTA DISTRITO DE
MIRACOSTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, CON CODIGO
UNICO N° 2615917

I. GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: Municipalidad Distrital de Miracosta.

Ruc N : 20326364208

Domicilio Legal: Jr. Alfonso Ugarte S/N - Cercado de Miracosta

1.2. AREA USUARIA SOLICITANTE
Unidad Funcional de Desarrollo Territorial y Econémico

Il. OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo establecer los requerimientos técnicos minimos
para la contratacién de la ejecucién de obra del Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE
MIRACOSTA DISTRITO DE MIRACOSTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO N° 2615917.

1Il. FINALIDAD PUBLICA

La ejecucién de obra del Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MIRACOSTA DISTRITO DE
MIRACOSTA DE LA PROVINCIA DE.CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, CON CODIGO
UNICO N° 2615917, es para lograr su funcionamiento en toda su capacidad segtin lo proyectado,
dando cumplimiento los fines de su creacién de otorgar un adecuado servicio de practica
deportiva y/o recreativa, en el marco de ejecucion del Proyecto de Inversion Publica,
permitiendo satisfacer a necesidad que tiene el Distrito de Miracosta de fortalecer sus
actividades deportivas y recreativas y asimismo mejorar la calidad de vida de toda la poblacién.

IV. ANTECEDENTES

4.1 Mediante Resolucién de Alcaldia N° 120-2023-MDM/A, de fecha 24 de agosto del 2023, se
aprobé el Expediente Técnico de obra del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE
MIRACOSTA DISTRITO DE MIRACOSTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO N° 2615917, cuyo presupuesto de obra al mes de noviembre
del 2023 asciende a S/. 1,344,808.51 (Un Millén Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos
Ocho y 51/100 soles) incluido el IGV y un plazo de ejecucién de ciento ochenta (90) dias
calendarios.

V. MARCO LEGAL
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5.1 Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias vigentes; que establecen las
responsabilidades y atribuciones de constructor y supervisor, asi como de los requisitos y
exigencias minimas para la construccién, el control de calidad y la supervision de estructuras de
concreto armado, de albaiiileria confinada, estructuras metalicas entre otras. Los derechos y
responsabilidades del constructor y supervisor de intervienen en el proceso de la edificacién,
estén determinados por lo dispuesto en la presente norma G.030, la Ley del Procedimiento
Administrativo General, el Cédigo Civil, el Cédigo Penal, y las demas disposiciones que le sean
aplicables; asi como por lo pactado en el Contrato que acuerda su intervencién.

5.2 Decreto de Urgencia N° 008-2019 que establece medidas extraordinarias para la reactivacién
de obras Publicas paralizadas a nivel nacional.

5.3 Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

5.4 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
VI. UBICACION

La ejecucién del Proyecto de Inversién Publica denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE
MIRACOSTA DISTRITO DE MIRACOSTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”, se ubica en la carretera Miracosta — Tocmoche S/N, del Distrito de Miracosta,
referencia al costado del arco de ingreso al centro poblado de Miracosta.

Ubicacién Politica:

Departamento: Cajamarca
Provincia: Chota
Distrito: Miracosta

VIi. DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

La Municipalidad Distrital de Miracosta, adoptara las medidas necesarias para asegurar la
disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la
entrega, bajo responsabilidad, en mérito al contrato compra venta.

VIil. SISTEMA DE CONTRATACION

Suma Alzada

VIIl. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados y Recursos Directamente Recaudados
IX. INFORMACION RELEVANTE DE EXPEDIENTE TECNICO

Luego del inicio de obra dentro de los siete (7) dias calendario EL CONTRATISTA presenta al
supervisor o inspector de obra un informe técnico de revisién del expediente técnico de obra,
que incluya las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta.
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El supervisor o inspector eleva el informe técnico de revisién o compatibilidad del expediente
técnico de obra de la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacién,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisién o inspeccién. Se
observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida previamente
aprobada por el SUPERVISOR.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de cdlculo, planilias, solicitudes de autorizacién,
etc., serd presentada con anticipacién no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha
prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos sean éstos en obra o en taller conforme a
las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

La aprobacién que preste el SUPERVISOR a toda la documentacién técnica no eximird AL
CONTRATISTA de su responsabilidad por la correcta ejecucién de los trabajos.

EL CONTRATISTA ejecutard la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico, los
materiales, herramientas y mano de obra, serdn tomando en consideracion de acuerdo a lo
definido en el expediente técnico.

La construccién, sin excepcion, comprendera las mejores pricticas de ejecucion de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Gltima generacion
acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad.

a) Errores o contradicciones.

El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccién en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de la Obra. Se entiende que, para
realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios
metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de acuerdo a los planos
entregados.

b) Obras provisionales.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a
la Supervisién, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de
equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los quince (15)
dias calendario de iniciado el plazo de ejecuci6n de la obra y conservarse hasta la recepcién de
la obra.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar,
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

e El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante aberturas
practicables. La obra dispondrd de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal
obrero empleado.




f MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDM/CS-1

A
Q&v\]\\uc Osl '

o MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA
&3’4 CHOTA-CAJAMARCA
€S “UNIDAD FUNCIONAL DE DESARROLLO,
- TERRITORIAL Y ECONOMICO”

e Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumplirdn con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio
del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para
la ejecucién de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del
Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista
para el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucién de la obra, pero, en
cualquier caso, debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el
particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios
0 ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro
y tomar las demads precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento
donde puedan producirse accidentes.

c) Cuaderno de obra.

El cuaderno de obra serd abierto en la fecha de entrega de terreno, conforme al articulo 191 del
reglamento de la Ley N°30225 contrataciones del estado, de corresponder por la ubicacién se
utilizard el cuaderno de obra digital o electrénica.

Las anotaciones y consultas sobre ocurrencias se rigen en concordancia con el articulo 191° del
reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de
seleccion de la contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de
obra fisico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho
efecto, debe presentar la requctiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato
previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva N°009-2020-OSCE-CD. La Direcciéon del SEACE se
pronuncia sobre la solicitud en un plazo méaximo de cinco (5) dias habiles.

d) Programa de trabajo.

Dentro de los cinco (5) dias siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista debera
presentar para consideracion del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado programado,
adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista
deberd presentar para consideracion del Super\)isor, un Calendario detallado de Adquisicion de
equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacién y terminacién contractual de
la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes
trabajos.
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Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico
(CPM) o El diagrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estard obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea
aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo
requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a
los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y
aprobacion del Supervisor.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

e) Tareas en horas extra ordinarias.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de
trabajo o en dias feriados el Contratista deberd solicitar autorizacién al Supervisor con cuarenta
y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondrd el
Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberd comunicarlo al
Supervisor inmediatamente antes de su iniciacién.

En cada caso el Supervisor procederd a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion
y de su autorizacion o denegacion segln corresponda, para la ejecucién de las horas
extraordinarias.

f) Limpieza general y retiro de obras provisionales.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un
aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos
generales.

g) Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
Contratista dentro de la obra, presentar documento indicando que asume la responsabilidad
para lo cual tomard todas sus precauciones.

h) Calidad especificada.
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Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacién del Contratista alcanzar la calidad
especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecucion de las
obras e instalaciones.

A tal efecto el Supervisor establecerd los sistemas de control de ejecucién y demas actividades
de control de calidad. El Supervisor tendrd el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar
las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucidn de tales pruebas o ensayos no relevaré al Contratista de
ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas,
el costo de las pruebas correrd a cargo del Contratista, por lo que en el presente caso es
compromiso de retirar aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad constructiva
de la obra.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por escrito
al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el
caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor debido a su
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccién.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podré estar sujeto a rechazo del
Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la
aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberdn ser reparadas
o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberén contar con la aprobacién del
Supervisor. El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el
Supervisor considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso manipuleo
o instalacion.

9.1. Medidas de control:
a) Areas que supervisan:

La Unidad Funcional de Desarrollo Territorial y Econdmico a través de la Municipalidad Distrital
de Miracosta, contratara los servicios de una persona natural o juridica para que realice las
labores de Supervision de Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara todas las
atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacién que integra las
presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la
correcta y oportuna ejecucion de la obra, por lo que esta obligado a comunicar inmediatamente
a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de la entidad, bajo
apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o dafios
Yy perjuicios que se ocasionen.

b) Areas que coordinaran con el contratista
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La Unidad Funcional de Desarrollo Territorial y Econémico a través de la Municipalidad Distrital
de Miracosta, realiza las coordinaciones respectivas con el contratista.

c) Area que brindara la conformidad:

La encargada de dar la conformidad de los servicios recae en La Unidad Funcional de Desarrolio
Territorial y Econémico a través de la Municipalidad Distrital de Miracosta.

9.2. Seguros aplicables:

El contratista presentara los seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los
recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados entre ellos:

— ESSALUD-SCTR (mensual).
— CONFOVICER (mensual).
— SENCICO (mensual) y otros que estén dentro del contrato.

Asimismo, el contratista antes del inicio de la obra podra tomar en cuenta todas las pélizas de
seguro para la correcta ejecucion de la obra, debiendo exhibir ante la entidad las pélizas
correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pélizas deben indicar el nombre,
ubicacion de la obra y nombre del proceso.

a) Seguro por accidentes:

- Pdliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo durante la ejecucion
del contrato a todo su personal. Asi mismo se considera como terceras personas al personal de
la supervision y de la entidad que se encuentran cumpliendo funciones dentro de la zona de
ejecucién de la obra. Deben mantener se vigente desde el inicio de los trabajos hasta la
culminacién de los mismos, i incluyendo el lapso compren di do has t a la recepcidn final de la
obra.

X. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial de la Obra, fue elaborado para su ejecucién por la Modalidad por Contrata,
tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

— Costo de la mano de obra: Corresponde al régimen de Construccién Civil, vigente al mes
de noviembre del 2023.

— El valor referencial fue determinados al mes de neviembre del 2023. El costo de
ejecucion de la Obra, se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO N2 01 RESUMEN DEL VALOR REFERENCIAL

DESCRIPCION MONTO S/.
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COSTO DIRECTO 915,860.59
GASTOS GENERALES (8%) 73,268.85
UTILIDAD (5%) 45,793.03
SUBTOTAL 1,034,922.47

IGV 186,286.04

VALOR REFERENCIAL 1,221,208.51

SON: §/.1,221,208.51 (Un Millén Doscientos Veinte y Un Mil Doscientos Ocho y 51/100 soles).
XI. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera de noventa (90) dias calendarios, en concordancia con lo establecido
en el expediente técnico, y se contabilizard siempre y cuando se dé cumplimiento de las
exigencias indicadas:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
seglin corresponda.

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las bases, hubiera asumido como obligacién

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este
haya sido modificado.

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los
quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se
haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las
demds condiciones.

XII. VALORIZACIONES Y FORMA DE PAGO

El pago se realizarad por VALORIZACIONES de conformidad con el Articulo 194° del Reglamento
de contrataciones del estado, el periodo serd MENSUAL.

El pago por la ejecucion de la obra, serd segtin el porcentaje de avance fisico de ejecucién de
obra, la cual serd valorizada en forma mensual, hasta la culminacién de la misma, la Unidad
Funcional de Desarrollo Territorial y Econdmico, a través del supervisor o inspector, verificara
dicha valorizacién y otorgara la conformidad de servicio, para la cual, como requisito minimo, el
contratista debera presentar en su informe la estructura del informe de valorizacién. Las
valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo dia de cada
periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista sobre la base de los
metrados realmente ejecutados en dicho periodo de conformidad con los articulos 194° del
Reglamento de contrataciones del estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
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El plazo maximo de aprobacién por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remision
a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no
posterior al Gltimo dia de tal mes.

Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este parrafo, las Bases
deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente
articulo.

Para el pago de las valorizaciones, el Contratista deberd presentar los siguientes documentos:

Contenido del informe de valorizacién de obra

I [DPOCUMENTO DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR

I IDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

01 |Caratula, entidad, periodo, foto actual, nombre de obra, cédigo proyecto, monto
nombre residente, supervisor

02 |indice

03 [Cuadro resumen del pago al contratista

04 |Factura emitida por el Contratista
05 [Copia de contrato y copia de contrato de consorcio de ser el caso
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06 |Ejecutor de obras - RNP
07 |Copia del DNI del representante legal

08 [copia de no estar inhabilitado para contratar con el estado

il DOCUMENTOS TECNICOS:

01 [Resumen ejecutivo

02 |Ficha de identificacion técnica de la obra

03 [Informe del residente de obra, con partidas de avance de obra y porcentajes de
adelanto o atraso (hechos importantes ocurridos en el mes y recomendaciones
referente al desarrollo de la obra)

04 |Metrados ejecutados y autorizados del mes de valarizacion (sustento)

05 [Resumen de valorizaciones tramitadas

06 |Resumen de valorizacion mensual
07 |Valorizacion mensual de avance de obra
08 |Copia del acta de entrega de terreno

09 [Copia de acta de inicio de obra {)
10 |Copia del acta de terminacion de obra {ultima valorizacién)
11 |Cuadro de reajustes de precios

12 |Copia de formula polindmica del expediente aprobado
13 |indices unificados del diario el peruano

14 |Control de amortizaciones y retenciones

15 |Amartizaciones de adeianto directo

16 |Amortizaciones de adelanto de materiales

17 |Copia del calendario de avance de obra programada (Segtn expediente técnico)

18 |Copia del calendario aprobado de avance de obra valorizado (programado
actualizado al inicio de ejecucion de obra)

19 (Calendario de avance de obra valorizado {programado vs. ejecutado)
20 [Control de avance de obra (grafico curva "S"}

\

21 |Garantia de fiel cumplimiento {de corresponder)

21.1 Carta Fianza de garantia de fiel cumplimiento (copia de carta fianza vigente)
(e corresponder)

21.2 Garantia de adelanto directo {copia de carta fianza vigente)
21.3 Garantia de adelanto de materiales {copia de carta fianza vigente)

22 |Copia de cuaderno de obra.

23 [Copia de los resultados de ensayos (Disefio de mezcla, mecanica de suelos,

ensayos de resistencia la compresién de concreto, informe técnico de prueba
hidraulica - protocolo}).

24 |Certificado de calidad de materiales empleados durante la valoracion del mes
respectivo

25 |Fotografias de partidas ejecutadas con presencia del residente

26 |Informe de seguridad y salud en obra con fotografias
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27

Informe del profesional de la salud con fotografias

28

Informe de mitigacion e impacto ambiental

29
30

31

Informe de los especialistas propuestos en las bases
Constancia de permanecia del residente emitido contratista

Copia de los pagos de obligaciones del contratista
31.1 Pdliza de seguro contra todo riesga

31.2 Pdliza de seguro de accidentes personales

31.3 Pdliza de seguro de construccion o poliza de seguro de car

31.4 Apertura del libro de planillas

31.5 Aportaciones ESSALUD, ONP (coirrespondiente al mes)
31.6 SENCICO (correspondiente al mes})

31.7 CONAFOVICER (correspondiente al mes)

03

Constancia de Autorizacion del Supervisor de Obra, de los ingresos de materiales a
obra (segln valorizacién de obra}.
Avance de planos de replanteo (segin avance de valorizacion de obra)

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:
Copia de la designacion y compromiso del residente de obra, segin bases

Copia del contrato del residente de obra con el contratista y de los especialistas de
corresponder.
Original de certificado de habilidad del residente y de los especialistas.

04
05

Copia de la resolucién de aprobacion dei expediente técnico.
Copia de los cargos de los informes anteriores.

06

Informacion en digital en formato editable de valorizacion en general y todo el
informe escaneado (con firmas del residente de obra, representante legal o comun,
y del supervisor de obra

Xlil. GARANTIAS.

La garantia de fiel cumplimiento serd por una suma equivalente al 10% del monto del contrato
original y tendra vigencia hasta el consentimiento de la Liquidaéién Final, en conformidad con el
Articulo 149° de Reglamento de la ley de contrataciones del estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

Cuando habiéndose practicado la liquidacion final y exista una controversia sobre el saldo a favor
de LA ENTIDAD menor al monto de la garantia de fiel cumplimiento, esta se devuelve, siempre
que el contratista entregue una garantia por una suma equivalente al monto que LA ENTIDAD
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determiné en su liquidacién. La Gltima garantia se mantiene vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En los contratos de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas, estas
Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad. En el caso de los contratos para
la ejecucion de obras, tal beneficio solo procede cuando:

a) El valor referencial del procedimiento de seleccién sea inferior a S/ 1 800 000.00;

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

La retencion se efectda durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

XIV PENALIDADES:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
en concordancia al articulo 162° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, aprobado
por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF. En todos los casos, la penalidad se aplicara
automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad diaria =

Donde F:
F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
F = 0.40 para plazos menores o jguales a sesenta (60) dias

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podrd resolver el contrato
por incumplimiento.

Esta penalidad serd deducida en la liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La justificacion por el retraso estd sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, el Cddigo Civil y demds normas aplicables, segtn corresponda.

XV OTRAS OBLIGACIONES:
a) Obligaciones del contratista.
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Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son Inherentes como tal para la ejecucién de Obra, el Contratista tiene las
siguientes obligaciones:

El Contratista serd responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucién de
la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 148 de la Ley de Contrataciones del Estado.

i. Personal.

El Contratista deberd mantener los profesionales propuestos que participaran en la direccién Y
ejecucion de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de
Obra). El Residente de la Obra, quién debera tener las facultades de decision, por cuenta del
Contratista, para intervenir en todos los asuntos relacionados con la obra (hacer declaraciones
en nombre del contratista, recibirlas, etc.) y en las reuniones periédicas de coordinacién.

El Contratista empleard obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccién
Técnica de la Obra, salvo que la Supervisién solicite su remocion.

El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por la entidad.

ii. Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012- TR); durante la ejecucién de las prestaciones de servicios a su
cargo; obligdndose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores
los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que
pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente,
con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo, debera
garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, dreas
de trénsito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes
a terceros (transelntes, vehiculos, etc.), asi mismo desarrollard una capacitacion técnica
adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista
en seguridad de obra.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del
Servicio, debera contar con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y
utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccién
personal (EPP).
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iii. Conservacion del medio ambiente.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual
deberd cumplir con todas las provisiones correspondientes, asi mismo desarrollard una
capacitacién técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por
parte del capacitador del plan de mitigacion de impacto ambiental. El Contratista deberd asumir
su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacién relacionada
con la preservacion del medio ambiente.

iv. Materiales.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberéan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberdn someter a los ensayos necesarios para
verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el
Expediente Técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a especificaciones
y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que
el Contratista aporte la documentacién y demds elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica
y econdémica que lo justifique.

El Supervisor de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico. Correran por
cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales.

La aprobacién de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad
sobre la calidad de los materiales.

v. Equipos y maquinarias.
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberdn llevarse a la obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo

autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negaria sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de las obras,
corren por cuenta del Contratista.
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Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista
estd obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

vi. Leyes, normas y ordenanzas.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente, todas las leyes, reglamentos y ordenanzas
que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas informaciones y las leyes, normas o reglamentos, es
obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion, previa a la
realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accién a seguir. Todas las normas
técnicas y prescripciones de los presentes documentos.

b) Obligaciones de la Entidad.

i. Entrega del terreno

La entidad comunicard dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que
tendra lugar la entrega del terreno de la obra, el supervisor designado por la entidad y/o
representantes de la entidad efectuaran la entrega del terreno.

ii. Documentos para la ejecucién

La entidad pondra a disposicion del contratista un juego del expediente técnico de obra en fisico,
asi como los demas documentos necesarios para la ejecucién de la obra.

3.2.9.16. Confidencialidad: El contratista deberd guardar reserva absoluta en el manejo de
informacién a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacién, quedando
prohibido revelar dicha informacion a terceros. En tal sentido, debera dar cumplimiento a todas
las politicas y estdndares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacién.
Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya
concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y demas documentos e
informacién compilados o recibidos por el contratista. 3.2.9.17. Responsabilidad por vicios
ocultos: De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 70° del Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado por el Decreto
Supremo N° 071- 2018-PCM vy el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda
claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista de
sus responsabilidades técnicas por los servicios profesionales prestados para la ejecucion de la
Obra. Se establece el plazo de responsabilidad para el contratista de siete (07) afios. En razén a
que el Contratista es el responsable absoluto de la ejecucién de la obra, deberé garantizar la
calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser requerido para
cualquier aclaracidon o correccién, no podra negar su concurrencia. En caso de no concurrir al
requerimiento indicado, se hard conocer su negativa primeramente a la Oficina de Asesoria
Juridica y finalmente al Tribunal de Contrataciones de! Estado, a los efectos legales consiguientes,
en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el
Estado. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del articulo 1774° del
Codigo Civil. 3.2.9.18. De la recepcién de la obra: La recepcidn de la obra se realizard de
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conformidad con el articulo 93° del Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica
Especial para la Reconstruccién con Cambios, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 148-2019-
PCM. El Contratista proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su obligacion
de presentarlo nuevamente en la liquidacién de la obra. El Comité no recepcionara la obra sin
verificar el funcionamiento satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra. 3.2.9.19.
Otros aspectos y/o consideraciones: i. Del expediente técnico de obra El contratista presentara
al Supervisor o Inspector de Obra dentro de los quince (15) dias calendarios del inicio de plazo
de ejecucion de obra, un informe técnico de revisién del expediente técnico de obra, que incluya
entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta. En aplicacidn del articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. ii. Responsabilidad ante terceros El Contratista serd directo responsable de las
consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia durante la ejecucién de la obra, como la
afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil. iii. Alcances e
instalaciones temporales El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera
responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion. iv.
Derechos legales es irrenunciables del contratante La Entidad no podrd ser privada o impedida,
en virtud de cualquier medicién, cdlculo o valorizacion, realizados antes o después de la
terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las
caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el
verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o
valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo
con las estipulaciones del Contrato. La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago
efectuado en concepto de aceptacién de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo
transcurrido o cualquier posicién adoptada por el Supervisor, no podrén significar una renuncia
a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad
o derecho de Indemnizacion. v. Reajuste de precios Las valorizaciones que se efecttien a precios
originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicindolas por el respectivo
coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas polinémicas previstas
en el expediente técnico de obra, los indices Unificados de Precios de la Construccién que publica
el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser
pagada la valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid
efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. vi. Solucién de controversias
durante la ejecucién contractual De acuerdo con los articulos 223, 243, 244, 245 y 251 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las controversias derivadas de la ejecucion
o interpretacién del contrato que derive del presente proceso de seleccién, se resolveran
mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento. vii. Liquidacién de Contrato: La Liquidacion de Contrato de obra se realizard segtn
lo dispuesto los articulos 94° del Reglamento de! Procedimiento de Contratacidn Publica Especial
para la Reconstruccién con Cambios, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 148-2019-PCM. El
Contratista presentard a la Municipalidad la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacion y cdlculos detallados: asimismo, entregard a la municipalidad la minuta de
declaratoria de fébrica o la memoria descriptiva valorizada, seglin sea el caso. En caso el
contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o
inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el
numeral 94.1, siendo los gastos a cargo del contratista. viii. Mantenimiento de la Obra en
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Ejecucion. El Contratista debera mantener la obra en ejecucidn y todas sus partes terminadas,
en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o
el transito de su personal o equipo ocasionen dafios a la obra o a propiedades de terceros que,
de producirse, deberdn ser inmediatamente reparados a satisfaccién del Supervisor. La
negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las cantidades
de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su
reconstruccidn haya sido satisfactoriamente realizada

XVI CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

16.1. DEL EQUIPAMIENTO.

Se deberd contar como minimo con el siguiente equipo concordante con la relacién de precios y
cantidad de recursos requeridos en el expediente técnico:

EQUIPOS UNIDAD

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 01
4 HP

ESTACION TOTAL 01
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 79 T. 01
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 01
MOTONIVELADORA DE 130-135 HP 01
MAQUINA SOLDADORA 01

Acreditacién: De conformidad con el numeral 49.1, 49.2 y 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
capacidad técnica y profesional serd verificada por el 6rgano encargado de las contrataciones
para la suscripcién del contrato, debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que
el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes (no cabe presentar declaracién jurada).

16.2. DEL POSTOR.
Los requisitos que se sefialan a continuacién son de cumplimiento obligatorio y no estan sujetos
a asignacion de puntaje:
— Empresas debidamente constituidas, que garantice una sélida solvencia econdmica.
— Con inscripcién vigente en el Capitulo de Ejecutores de Obras del Registro Nacional de
Proveedores (RNP).
— Acreditar ejecucién de obras similares, por un monto minimo acumulado equivalente a
una (01) vez el valor referencial.

OBRAS SIMILARES:
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Se entiende por obras similares a las obras de construccién y/o remodelacién, y/o ampliacién
y/o reconstruccién y/o rehabilitacion y/o mejoramiento, instalacién y/o reconstruccién y/o
creacion, de infraestructura. Las edificaciones o infraestructura que se considera similar seran
del siguiente tipo:

- Recreativos (Teatros y/o estadios y/o complejos deportivos).

- Instituciones Educativas (Colegios emblematicos y/o colegio de niveles inicial, primario y/o
secundario y/o universidades y/o institutos).

- Centros comerciales

- Edificios hoteleros, edificios de oficinas

- No se consideran como similares las obras de saneamiento, obras viales y otras que no se
encuentren dentro del rubro de edificaciones, ni aquellas que no se encuentren en el listado
anterior.

16.3. DEL PLANTEL PROFESIONAL.
Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales.
Plantel Profesional Clave Minimo
Cargo Profesién Experiencia

Residente de obra Ingeniero Civil Ingeniero Civil, colegiado y
habilitado, con experiencia
obtenida como residente y/o
supervisor y/o jefe de
supervision en la ejecucion
de obras iguales o similares,
con tiempo no menor de tres
(03) afios. La participacién
del profesional sera del 100%
durante el tiempo de
duracién de la ejecucion de la
obra.
Ing. Asistente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto | Ingeniero Civil o Arquitecto,
colegiado y habilitado, con
experiencia obtenida como
residente y/o supervisor y/o
jefe de supervision en la
ejecucién de obras iguales o
similares, con tiempo no
menor de dos (02) afios. La
participacién del profesional
serd del 100% durante el
tiempo de duraciéon de la
ejecucion dea obra.

Maestro de Obra Constancia de Técnico en
Construccion, con
experiencia obtenida como
maestro de obra en la
ejecucién de obras iguales o
similares, con tiempo no
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menor de tres (03) afios. La
participacién del profesional
serd del 100% durante el
tiempo de duracion de la
ejecucion de la obra.

Acreditacion:

Se acreditard con Carta de compromiso de presentaci6n y acreditacién del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de
contrato en el caso del Residente, antes del inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de
la obra.

El adjudicatario de la buena pro, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 62° del Reglamento de
la ley de contrataciones del estado, deberd presentar para la suscripcion del contrato la
documentacién que acredite la formacion académica y experiencia del Residente de Obra,
debiendo presentar los siguientes documentos:

(a) De la formacién académica:

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria -SUNEDU.

Acotaciones:

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion.

(i) La acreditacion de la colegiatura y habilidad se solicitard para el inicio de su participacién
efectiva en la ejecucion de la obra.

(b) De la experiencia minima:

(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto. Ello sin perjuicio de que. ante dudas relacionadas con la
veracidad o exactitud de la informacion contenida en los documentos presentados, la entidad
realice la fiscalizacion respectiva.

Acotaciones:

(i) Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

(ii) En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

(iii) De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.
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(iv) Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (20)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas. Asimismo, la Entidad debe valorar de
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacién, se deberd validar la experiencia
si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto
requerido.

(v) La permanencia del Residente de Obra sera de tiempo completo durante fa ejecucién de la
obra, en caso de incumplimiento el supervisor y/o inspector aplicara las sanciones establecidas.

16.3. CONDICIONES DEL CONSORCIO.

Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes del Consorcio,
el representante comUn, el domicilio comun y las obligaciones vinculadas directamente al objeto
de la contratacién a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, debiendo
detallarlas (ejecucion de obra, administracion y logistica, financiamiento y garantia, experiencia,
equipamiento y plantel profesional), asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
drea usuaria puede establecer:

i. El ntmero maximo de consorciados, dos.

ii. El porcentaje minimo de participacidn en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, 40 %.

DE LAS OTRAS PENALIDADES.

De acuerdo con el articulo 162° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, la Entidad
debe prever en las bases la aplicacién de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras
penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debié ejecutarse Las bases del procedimiento de seleccién pueden establecer penalidades
distintas a la mencionada en el numeral anterior, siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, deben incluir
los supuestos de aplicacidn de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de célculo de la
penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a
penalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

Penalidades

N2 | Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

1 En caso culmine la relacidn contractual
entre el contratista y el personal
ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitucién del personal
por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser
reemplazado

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

2 Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de obra

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacién del

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA
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al SUPERVISOR impidiéndole anotar
las ocurrencias.

periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

Cuando el contratista entregue
documentacién incompleta
perjudicando el tramite normal de los
mismos (solicitud de adelantos,
adicionales, ampliaciones de plazo
etc.) la multa sera por evento.

Tres por mil (3/1000)
del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia

Segun informe del
SUPERVISOR DE
OBRA.

Demoras injustificadas en la ejecucién
de obra. Cuando el contratista no
cumpla presentarlos calendarios
acelerados de los trabajos de acuerdo
RLCE dentro de los dos dias siguientes
de presentado el hecho de la multa,
serd por cada dia.

2/1000 del monto
contractual

Segun informe del
SUPERVISOR DE
OBRA.

PERMANENCIA DEL RESIDENTE Y
EQUIPO TECNICO. El Servicio del
Residente Y DEL EQUIPO TECNICO, es
de forma permanente y directa de
acuerdo al Articulo 752 del
Reglamento de contrataciones del
estado, aprobado por el DECRETO
SUPREMO N° 071-2018- PCM. En caso
de incumplimiento serd causal de
aplicacion de la penalidad por cada dia
de inasistencia en la obra.

0.05% del Monto
Contractual

Segun informe del
SUPERVISOR DE
OBRA.

Si el contratista no realice las pruebas
y ensayos oportunamente para
verificar la calidad de los materiales y
las dosificaciones

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento

Segun informo del
SUPERVISOR DE
OBRA.

Cuando el contratista no cumpla con
dotar a su personal de los elementos
de bioseguridad y la indumentaria
sefialada por la Entidad. Esta
penalidad se considerara por el total
de la obra, es decir si alguno de los
trabajadores no esta debidamente
equipado la penalidad se aplicard a
todo el contrato.

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento

Segun informo del
SUPERVISOR DE
OBRA.

Cuando el contratista no presenta al
Supervisor lo valorizacién mensual
dentro de los tres (03) dias calendarios
a partir del primer dia habil de cada
mes siguiente. Se aplicara una
penalidad por cada dia de demora en
la entrega de la valorizacion de obra.

Uno por mil (1/1000)
del monto del
contrato por cada dia
de incumplimiento.

Segun informo del
SUPERVISOR DE
OBRA.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDM/CS-1

WOLICA Dg
#. "% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA
\9;/4 CHOTA-CAJAMARCA
“UNIDAD FUNCIONAL DE DESARROLLO,
TERRITORIAL Y ECONOMICO”

9 Si el contratista no emplea los Uno por mil (1/1000) | Segun informo del
dispositivos de seguridad peatonal y del monto del SUPERVISOR DE
vehicular y las sefializaciones contrato por cada dia | OBRA.
especificadas en el expediente técnico | de incumplimiento

10 | CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando | 1/2000 del monto de | Segtn informo del
el contratista ingrese materiales a la la valorizacion del SUPERVISOR DE
ejecucion de la obra sin la autorizacién | periodo por cada OBRA.
del supervisor o utilice para la material no
ejecucion de la obra materiales de autorizado o no
menos calidad que los especificados adecuado.
en el Expediente Técnico.

11 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA 1/2000 del monto de | Segtn informo del
PROPUESTA TECNICA Cuando el la valorizacién del SUPERVISOR DE
contratista no presente los equipos periodo por cada OBRA.
declarados en la propuesta técnica. equipo no

presentado de la
propuesta

12 | POR ATRASO EN SUBSANAR LAS 1/2000 del monto de | Segun informo del
OBSERVACIONES PENDIENTES. Cuando | la valorizacién del SUPERVISOR DE
el contratista de manera injustificada, | periodo por cada dia | OBRA.
no presente la subsanacion y de atraso.
levantamiento de observaciones
sefialadas en el acta correspondiente
de forma final de manera completa,
exigidos en el expediente técnico, a
partir de notificado por el Supervisor
y/o Entidad.

13 POR NO ESTAR AL DIA CON LAS 1/2000 del monto de | Segun informo del
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE la valorizacion del SUPERVISOR DE
OBRA Cuando el contratista de manera | periodo por cada dia | OBRA.
injustificada, no presente el cuaderno | de incumplimiento.
de obra con las anotaciones al dia
siguiente de su ejecucion

14 | Cuando el contratista no presente el 0.5 UIT vigente Segun informo del
cronograma actualizado a la fecha de SUPERVISOR DE
inicio contractual. La multa sera por OBRA.
cada dia de atraso.

15 | Cuando el contratista no coloque al 0.5 UIT vigente Segun informo del
inicio del proyecto el cartel de obra. la SUPERVISOR DE
Multa es por cada dia de atraso OBRA.
después del quinto dia de recibido el
disefio del cartel por parte de la
entidad

Las penalidades seran aplicadas por la Unidad Funcional de Desarrollo Territorial y Econémico a
través del Especialista de Infraestructura Publica de la Municipalidad Distrital de Miracosta,




-~

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDM/CS-1

q@v““UCA D& »,

% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA
| h\f;g CHOTA-CAJAMARCA
€S “UNIDAD FUNCIONAL DE DESARROLLO,
- TERRITORIAL Y ECONOMICO”

previo Informe del Supervisor de Obra y serédn deducidas en la valorizacién respectiva y/o la
liquidacién final Por Incumplimiento del Contrato: la Garantia de Fiel cumplimiento se ejecutara
en su totalidad, solo cuando la Resolucion por la cual la Municipalidad Distrital de Miracosta,
resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por
laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver el
Contrato. El monto de las garantias corresponderd integramente a Municipalidad Distrital de
Miracosta, independientemente de la cuantificacidn del dafio efectivamente irrogado.

XVII DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE fTEMS, PAQUETES O TRAMOS.
No corresponde.
XVl DE LA SUBCONTRATACION.

Estd prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 147° de la Ley de
Contrataciones del Estado vigente.

XIX REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Importante para la Entidad
Los requisitos de admisibilidad que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A. | CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos: Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes’, en la que se
consigne los integrantes, el representante comn, el domicilio comin y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones. ¥ En caso de presentarse en consorcio.

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, en caso que el drea usuaria haya establecido un ndmero maximo
de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato para el integrante
que acredite mayor experiencia, consignar el o los parrafos siguientes: De conformidad con el articulo 49
del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de [02] integrantes. Asimismo, el porcentaje minimo de
participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia
en obras similares, es de 40%.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda El representante comun del consorcio se encuentra
facultado para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento
de seleccién, suscripcién y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

e Tratdndose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una antigiiedad no
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emision.
® En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento andlogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario
a la presentacién de ofertas, computada desde la fecha de emisi6n.

B. | CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
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B1.

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
Residente de obra
Ingeniero Civil Deberd presentar copia simple y legible del titulo profesional y Colegiatura

Asistente de Ingeniero Residente
Ingeniero Civil Debera presentar copia simple y legible del titulo profesional y Colegiatura

Maestro de obra

Técnico en Construccion Debera presentar constancias y/o certificados como maestro de obra
Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcién de contrato en el caso
del Residente y el jefe de Obra, de corresponder, y de los demds profesionales, antes del inicio de su
participacién efectiva en la ejecucidn de la obra. (Anexo N° 5)

B2.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

Residente de obra

Con un minimo de tres (03) afios efectivos de experiencia profesional acumulada como residente en
ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, dicha experiencia se computara a partir
de la colegiatura.

Asistente de Residente de obra

Con un minimo de dos (02) afios efectivos de experiencia profesional acumulada como residente en
ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, dicha experiencia se computara a partir
de la colegiatura.

Maestro de obra

Con un minimo de tres (03) afios efectivos de experiencia profesional acumulada como maestro de obra en
ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, dicha experiencia se verificard mediante
constancias y certificados de trabajo.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditard con Carta de compromiso de presentacion
y acreditacién de! personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el jefe de obra, de corresponder, y
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la
obra. (Anexo N° 5)

Importante El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento de la ley de contrataciones del estado, aprobado mediante decreto supremo N°344-2018-EF

B3.

EQUIPAMIENTO
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Requisitos:
EQUIPOS UNIDAD

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 01

4 HP

ESTACION TOTAL 01

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 01

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 01

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 01

MOTONIVELADORA DE 130-135 HP 01

MAQUINA SOLDADORA 01
Acreditacion: Se acreditard con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcién de contrato. (Anexo N°
5)
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPOS UNIDAD
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO 01
PLANCHA 4 HP
ESTACION TOTAL 01
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 01
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 01
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 01
MOTONIVELADORA DE 130-135 HP 01
MAQUINA SOLDADORA 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil Titulado y Colegiado del personal clave requerido como Ingeniero Residente
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Con un minimo de Tres (03) afios efectivos de experiencia profesional acumulada como Residente y/o
Residente de obra y/o Ingeniero Residente de obra y/o jefe de supervision y/o supervisor de obra
ylo inspector de obra y/o ingeniero supervisor y/o ingeniero inspector y/o coordinador en la
ejecucion y/o supervision de obras similares al objeto de la convocatoria, dicha experiencia se
computara a partir de la colegiatura, del personal clave requerido como Residente de Obra
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDM/CS-1

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Se entiende por obras similares a las obras de construccion y/o
remodelacion, y/o ampliaciéon y/o reconstrucciéon y/o rehabilitacion y/o mejoramiento, instalacion y/o
reconstruccion y/o creacion, de infraestructura. Las edificaciones o infraestructura que se considera
similar seran del siguiente tipo:

o Recreativos (Teatros y/o estadios y/o complejos deportivos).

e Instituciones Educativas (Colegios emblematicos y/o colegio de niveles inicial, primario y/o
secundario y/o universidades y/o institutos).

e Centros comerciales

e Edificios hoteleros, edificios de oficinas

e No se consideran como similares las obras de saneamiento, obras viales y otras que no se
encuentren dentro del rubro de edificaciones, ni aquellas que no se encuentren en el listado
anterior.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

20

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
% PUNTAJE /| METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:
Acreditacién: P.= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 2! puntos

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

2! De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e FEn el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en[......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], vy de otra parte
[, con RUC N° 0 [, ], con domicilio legal en

..], inscrita en la Ficha N° [................. ] Asiento N° [...............]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . .., con DNI N°® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [........cccceevenenn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizaciéon [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

22 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

\_
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?*

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retenciéon del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,

23
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/




-

\_

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDM/CS-1

de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?8

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

25
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

@/
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PORCENTAJE?"] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberéa consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA...............: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pédliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
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27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?"
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecuciéon llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE®™! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepciéon de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
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30 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR O
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®::

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicaciéon de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

33

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (6/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisiéon emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisiéon adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eccveiiieiieesieeenee. 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Nuamero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Ndmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : 0
DEL CONTRATO

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE36 Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

%  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

37

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

* Ibidem.

@ " Ibidem.
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1.
2.
3.

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, L ey del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Senfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Senfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”#

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucioén de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.”*!

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN @) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comunen [.............ccccvvveeeeen. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (o, 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
43 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

44 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV45
5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboraciéon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de

manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

—_

Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV46
5 Monto total de la oferta

e [En caso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

o De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITr‘IlEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

47 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/




-~

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDM/CS-1

IT"IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV48
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

48 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

=  En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracioén de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el numero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARA'CI(')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Senores

[CONSIGNAR'(')RGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v oENTE | ORIETODEL | N o | CachaE, RECEPCION DE La PROVENIENTE| MONEDA |  IwpoRTES: "0 F CAEIC FACTURADO
1
2
3
4
5

50 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

51

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

52
53

5 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
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EXPERIENCIA
v | oute | ORIETODEL | N o | CECHADEL, RECEPCION DE LA PROVENENTE MoNEDA | mpoRTER PO CANEIO) pacruRADo
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
@ con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'I:IFICACI(')N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificaciéon de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




