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PROPUESTA LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO SECTOR POTRERO,
DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. L= 800 m

AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA ALA CHANCAY LAMBAYEQUE Fecha 19/07/2023

1.1. Ubicacion politica

Departamento| LAMBAYEQUE Provincia CHICLAYO Distrito REQUE Sector POTRERO

1.2. Ubicacién hidrografica
Unidad hidrografica CUENCA CHANCAY LAMBAYEQUE Cuerpo de agua RIO CHANCAY LAMBAYEQUE'

1.3. Ubicacién geografica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

Inicial Final ” ob i
Norte (Y): Este (X): Zona Norte (Y): Este (X): Zona A EE
TRAMO 9244426.00 633333.00 17M 9244148.00 632449.00 17M | Eje de rio

2.1. Geologia

El cauce del rio Chancay-Lambayeque, se produce por procesos de geodinamica fluvial con presencia de sedimentos tipo:
Boloneria (Gw), gravas (Gc), arenas (Sp), Limos (Sm) y algo de arcillas (Cl) en el sector de estudio. Las caracteristicas del lecho del
rio Chancay en la zona del proyecto presenta tramos rectos y curvos y esta conformado por material de arena y canto rodado 6
boloneria (2" — 10") , las caracteristicas del cauce y las riberas del rio van cambiando, llegando a predominar en los bordos la textura
limo arenosa, lo que permite que la forma del cauce del rio sea muy sinuosa con curvas muy pronunciadas. En el sector, el rio en su
lecho presenta gran cantidad de material grueso, el mismo que es arrastrado debido a la fuerte pendiente existente en la zona
notandose bancos de material areno — gravoso. El suelo es variado en funclon al tipo de roca madre, clima, vegetacion, topografia,
etc. En la costa se distinguen diferentes clases de suelos; en los valles son de origen Fluvio Aluviales. Los suelos mas extendidos
son los arcillosos, que se encuentran acumulados en los fondos de valles andinos y oasis costeros, su espesor asi como el tipo de
arcillas varia de un lugar a otro. También se encuentra este tipo de suelos, recubriendo laderas o vertientes, cuando estas
mantienen sus forestas. Estos suelos son fértiles y aptos para la agricultura.

El valle de la cuenca Chancay - Lambayeque, en su parte baja (Rio Reque), presenta una planicie con muy poca pendiente de (0.1%
a 2%), en donde predominan las areas agricolas. En las partes altas desde Cumbil hacia Chongoyape predominan los matorrales,
caracterizados por especies arbustivas de ambientes secos y himedos.

Limoy
arcillas
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

2.2. Hidrologia

Se ha tomado la informacién hidrométrica de los reportes histéricos de los caudales maximos diarios del periodo 1914 — 2023 de la
estacién de aforos de Racarrumi, Este registro de caudales se encuentra en los registros del Proyecto Especial Olmos Tinajones
(PEO).

Para el calculo del caudal de disefio, se ha considerado aplicar los métodos probabilisticos de Log Normal, Gumbell y Log Pearson
[ll. Los calculos se hallan en el anexo correspondiente a la informacién hidrolégica.

El periodo de maximas descargas se da por lo general en los meses de Febrero — Abril y es debido a las precipitaciones en la parte
media y alta de la cuenca, que definen el periodo de avenidas. Los meses de Setiembre a Noviembre, se caracterizan por
presentarse en dicho periodo las descargas minimas que dan en el periodo de estiaje. Son estos valores extremos que permiten
efectuar el analisis hidrolégico para el disefio de las caracteristicas de la seccion del rio,adoptandose un ancho de 120 m para todo

Gravoso 83% Arenas 16% 1%
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Para un periodo de retorno (TR) de 50 afios, se obtuvo un caudal maximo (Qmax.) de 1000 m¥s; para el sector donde se ubican las
L hivsial ol A ol 0o olal ol = -
SELECCION DEL ANCHO ESTABLE B
RECOMENDACION PRACTICA 81.72
METODO DE PETTIS 140.41
METODO DE SIMONS Y HENDERSON 91.71
METODO DE BLENCH-ALTUNIN 198.28
METODO DE ALTUNIN - MANNING 107.80
Seleccionamos : ” B= 120.00 "

Se adecua a la seccion existente del rio considerando el E
; acomodo de material en los diques on material propio E

2.3. Elementos expuestos:

DESCRIPCION CANT. COMENTARIO
01. POBLACION AFECTADA 2500

02. VIVIENDAS EN RIESGO:
03. INSTITUCION EDUCATIVA:
04. CENTROS DE SALUD

05. AREAS DE CULTIVO: 95 HECTAREAS
06. CABEZAS DE GANADO:
07.INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Canal, Bocatoma, Reservorio,] 0.95 |SCOLMATACION, CONFORMACION DE
08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km)

09. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento)
10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

11.: OTROS 0.42 COLOCACION DE ROCA AL VOLTEO (KM)

3.1.-Actividades

Se propone la ejecucion de actividades de limpieza y descolmatacion, conformacion de bordos en ambos margenes y proteccion
con roca al volteo en tramos determinados de acuerdo a la necesidad.

La actividad se justifica por cuanto las actividades a desarrollar protegeran los terrenos de cultivo asentados en la riberas
- contiguas a los margenes a reforzar. Tambien preyendra las posibles inundaciones que afectan a los poblados ubicados -,
aguas abajo y aledafios de la zona de la actividad.

Ante el problema de la colmatacion del cauce del rio se plantea la limpieza y descolmatacion del cauce con el fin de
eliminar las islas y arbustos del centro del cauce , asi como de las zona convexas en zona de curvas.

- En cuanto a la colocacién de roca al volteo, se ha analizado los costos, la disponibilidad de recursos y se ha determinado
gue la opcion mas conveniente es la de conformar un bordo (tipo dique) con material propio y luego proteger la cara
humeda con rocas de dimensiones de 0.80-1.5 m de diametro como minimo.
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4.1.- VISTA DE PLANTA % VISTA SATELITAL DEL TRAZO DE EJE PROPUESTO DEL RIO _i

SECTOR POTRERO RIO' REQUE
Escribe na descripcién para i mapi. 3

=

Leyenda
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O ROCAALVOLTED

SECTOR POTRERO RIO REQUE .
Ecibe una descipelin para (i mapa.:
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IMAGEN N° 03: CAMBIO DE DIRECCION DEL FLUJO RIO REQUE-SECTOR POTRERO
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CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA FINANCIERA DE LA 0BRA

ENTIDAD  GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE

VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE

LIMPIEZA Y DESCOLMATAGION, CONFORMACION DE BORDOS Y COLOCAGION DE ROCA AL VOLTEQ EN EL RIO REQUE, SECTOR POTREROC 0.95 KM, DISTRITO

ACTIVIDAD 1 aeUE, PROVINGIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE,  AMBAS MARGENES

METRADOS EJECUCION (35 DIAS)
e DESCRIPCION
UNO | CAWT. | rendimiento | Cuaddlss |  dias juk23 age23
s '
= A e ééx
100 | DBRAS PROVISIONALES 1 j j j
10 | CARTELDEOBRA h LLIIL b
112 CAMPAMENTO DE CBRA T R 190
10 GUARDIANIA EN OBRA dia 3500 10
104 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Wje 500 100 0
200 | TRABAJDS PRELIMINARES
201 TRAZQ, REPLANTEQ ¥ CONTRCL TOPOGRAFICO dia 300 100 19
20 HABILITACION Y MANTENIMENTO DE CAMINOS DEACESOS km 200 08 190
203 | LIMPIEZA, DESCOLMATAGION DE CAUGEY CONFORMAGION DEBOR{ m3 | 5700000 1000 20
300 | GOLOCACION DEROGA ALVOLTED
301 SUMINISTRO DEROCA (080< 1.5M) m 2470 6900 100
30 COLOGAGION Y ACOMODO DE ROCA AL VOLTED m3 2479 28000 10
GOSTU DIRESTO
" MES 1 MES 2
ITEM ACTIVIDADES :
15 30 15 30
1 |contraTacion [
3 |elEcucion EEE
3 |SUPERVISION Ee e
5 LIQUIDACION b
Fecha de elaboracion de la ficha: 19/07/2023

NOTA :

* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS;
DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA

* DENTRO DE LOS GASTOS GENERALES SE CONSIDERARA ING® RESIDENTE, TOPOGRAFO, GUARDIAN, ALMACEN, ETC

* LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA SERA DE 35 DIAS CALENDARIOS

Administrador de la Profesional Designade Director de la Autoridad

Profesional de Ia ALA que ha elabor dmini I del A
Administracion Local del Agua Por la AAA Administrativa Del Agua
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PROYECTO

LUGAR
FECHA:

ITEM

03.01

03.02

PLANILLA DE METRADOS

. LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIQ SECTOR POTRERO, DISTRITO DE REQUE, PROVINGIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

T L=800m
: LAMBAYEQUE-CHICLAYO-GHONGOYAPE

19/07/2023

DESCRIPGION
QBRAS|PROVISIONALES

CARTEL DE OBRA
CAMPAMENTO DE OBRA

GUARDIANIA EN OBRA

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

THABAJOS PRELIMINARES:
TRAZO, REPLANTEQ Y CONTROL TOPOGRAFICO

HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINGS DE ACGESOS

LIMPIEZA, DESCOLMATACION DE CAUCE Y CONFORMACION DE BORDOS

AMBAS MARGENES
M
MD
ROCA'AL VOLTEO!CON EXCAVAUORAENTALUD!
SUMINISTRO DE ROCA GRANDE (0.8<1.0M)
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA
fertramo - MD

utip

und

dia

vie

dia

km

m3

m3

m3

H° DE VECES: LARGO (m)

2.00

950.00

950.00

vol, —-->

area
577

ANCHO

ALTO (m) i

Allura de corte=1.00m

drea ---> 30.00
drea ---> 30.00
2,461.79
Longitud.
474.06
% Vacios

PARCIAL

1.00

35.00

6.00

33.00

2,00

28,500.00
28,500.00

2,461.79

2,735.32

0.10
273.53

TOTAL

33.00

200

5§7,000.00

2,461.79

2,461.79

3.50

3.50

A. Martinez Diaz
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