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BASES ADMINISTRATIVAS:!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2023-MDNCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL TRAMO 01: AV. BUENOS AIRES DE
PSJE FE Y ALEGRIA HASTA AV. FE Y ALEGRIA,
TRAMO 02: AV. FE Y ALEGRIA DE AV. BUENOS AIRES
HASTA AV. PELICANOS, TRAMO 03: AV. PELICANOS
DE AV. FE Y ALEGRIA HASTA AV. PACIFICO DEL
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI N°
2579568.

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de obras,
0 en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del
Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segun corresponda a sus
competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusiéon y corrupcion por parte de los
funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demas actores que participan en el
proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién de Defensa
de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante
el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la Comisién de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida a las contrataciones del
Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas
de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra
Reglamento, se entiende que se estéd haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo 54 del
Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion, debiendo adjuntar
las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las Entidades
del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente y estar
habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede ingresar a la
siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones sefialadas
en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico” publicado en
https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira su
registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el
procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o quedado sin efecto la sancion que
le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo establecido
en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacion
aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absoluciéon de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y observaciones
y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de
responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del Reglamento.
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben
estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269, Ley de
Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados por el postor. En el caso
de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho finy, en
el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de laimagen de una firma
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para
presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida
con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los documentos
escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01 horas
hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando
el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido
en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de procedimientos
de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de las
bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas
responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados
en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y factores
de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.
La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1
del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales
82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

2

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-

digitales/firmar-y-certificados-digitales
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El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda,
evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo
dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de ponderacion previstos
en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a
solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio,
0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El
domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el
caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando algin item no supera el
monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El plazo que
se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera remitida al
correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP, siendo su
responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificacién de la
solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta la
subsanacioén que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral 1.8.3
de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre el rechazo
de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectua
siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el cuadro
comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no admisién,
calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a
los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente de
producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el
organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada por
el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del
Reglamento.
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La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe
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] CAPITULO Ii ]
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del
procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular,
cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea
mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de
Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del procedimiento
determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y otros actos
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal
de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes y
postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente de
haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepfto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a
ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento
de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la
declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea
impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el
articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar
a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria,
la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del
Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado
en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas
que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B o
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o
contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin
perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas a las
establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe encontrarse
listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la clasificacion vigente
de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, incluye las
clasificaciones B+ y B.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por distintas
empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con la clasificacién minima
establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantia, se
debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de verificar si la
empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe revisarse el portal web de
dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los mecanismos
establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados en el
articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto
en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecuciéon de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién especifica de las
bases. Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos a
cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del funcionario
que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo que se
indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito
o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el
articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la
Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

0/
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES
INDICADAS)

CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
RUC N° : 20282911915

Domicilio legal : Centro Civico S/N Urb. Buenos Aires — Nuevo Chimbote
Teléfono : 043-606245

Correo electronico

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA ]
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AVIACION TRAMO JR. MANCO CAPAC HASTA
LA CARRETERA PANAMERICANA DEL P.J. VILLA MARIA EN EL DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI

2579855.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a Doscientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho con
00/100 soles (S/249,248.00), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril del

2023.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 249,248.00 S/ 224,323.20 S/ 274,172.80
Doscientos cuarenta y nueve mil Doscientos veinticuatro mil Doscientos setenta y cuatro
doscientos cuarenta y ocho con trescientos veintitrés con mil ciento setenta y dos con
00/100 soles 20/100 soles 80/100 soles
Importante

Las ofertas economicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2
del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resoluciéon de Gerencia Municipal N° 0612-2023-

MDNCH-GM, de fecha 16 de agosto del 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la
ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del valor referencial
indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el
limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se

a considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del
Presupuesto del Sector Publico del ario fiscal en el cual se convoca el procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

1.7.

1.8.

1.9.

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion mixta (Supervision de Obras Civiles,
por tarifas y la Revisién y/o Elaboracion de la Liquidacion de obra sera a Suma Alzada), de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

o PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL OBJETO N°DE ﬁg}lggos DE UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL

TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervisién de Obra 180 Dias S/ 1,246.24 S/ 224,323.20

calendario
Rlew.smn' ge la Liquidacion de Obra e Informe de Suma Alzada S/ 24.924.80
Liquidacion
S/ 249,248.00

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la liquidacion del
contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la liquidacién se rige bajo el
sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

El plazo de consultoria materia de obra materia de la presente convocatoria se prestara en el plazo de
ciento ochenta dias calendario para la supervision de obra y treinta dias calendario para la revision de
liquidaciéon de obra e informe de liquidacion de consultoria, en concordancia con lo establecido en el
articulo 179 del Reglamento de Contrataciones del Estado y en el expediente de contratacion. Contados
a partir de la fecha en que se expida la orden de inicio por parte de la Municipalidad Distrital de Nuevo
Chimbote.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a
efecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto
deben cancelar diez con 00/100 soles (S/ 10.00) en la Sub Gerencia de Tesoreria y luego recabar las
bases en la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial.

Importante
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones, en
adelante el Reglamento, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N°
168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS — Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Directivas, pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Cadigo Civil.

0
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Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPITULO Ii )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad
(Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a
través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposicién, no procede formular consultas
u observaciones al requerimiento.

2.2.CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacidn de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta

a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los

integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de
vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo
N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra. (Anexo
N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, verifica
la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

6 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.
7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —

0 PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pef/interoperabilidad/
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Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefas empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripcion
en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo 1V de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa. (Anexo N°
1)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin corresponda, no podra exigir al postor
la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de
la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con mas de dos (2)
decimales.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial previstos
en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de las
mismas.
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi =c1 PTi + c2 Pei

Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i
C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:
C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser
el caso.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de
su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de exigir
a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante la
interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si
la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio
web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los
documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio y correo electronico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de natificacion de la decisidon de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de plazo
mediante medios electrénicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta economica®’.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de obra que
conforman el paquete2.

)  Copiade los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave, en caso
que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU '3,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes ™.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion
(por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u
otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y ario de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo
la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera
validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcion propia

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria del
Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que
no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el
literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social
de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas
por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la
denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero
fotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del
articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el
REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud
de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de
MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-
2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-
2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en
el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en
paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten
con la Apostilla de la Haya".

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar
la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en Centro Civico de Nuevo
Chimbote, debiendo estar dirigida a la SUB GERENCIA DE LOGISTICAY CONTROL PATRIMONIAL.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos parciales

segun el sistema de contratacion a tarifas.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar

con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub-Gerencia de Obras Publicas, Estudios y Proyectos
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la Entidad, sito en Centro Civico S/N —

Nuevo Chimbote.

15
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CAPIiTULO Il
REQUERIMIENTO

EL CAPITULO Ill - SE ANEXA AL FINAL DE

LA PRESENTE BASES

CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 veces el
valor referencial de la contratacién, por la contratacion de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestaciéon o
liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante
de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor en la
especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente
seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 2 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

30 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: El postor propondra y
desarrollara una metodologia de trabajo que le permita cumplir con las exigencias
de los términos de referencia y que evidencie la adopcion de los procedimientos
para implementar los siguientes rubros:

i) Control de Calidad técnica de la Obra.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado’]
supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la
validez de la experiencia’.

@ Y,
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] PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

i) Control de Plazos de ejecucion.
iii)  Control Econémico de la Obra
iv)  Control Ambiental

V) Plan de gestion de Riesgos

El postor debera presentar un analisis basico para desarrollar la metodologia
propuesta, a través de una EDT (Estructura Desglosable de Trabajo, con los
alcances de la supervision en el control de obra y gestion de riesgos), analisis de
los tiempos de ejecucion (cronograma), la gestion de costos (control econdmico
del presupuesto) y la calidad en la ejecucion del proyecto (impacto esperado).
Todo lo anterior se debe determinar a nivel minimo de componentes y productos,
ya que lo importante sera la coherencia entre las diferentes herramientas
mencionadas y de la metodologia misma para el objetivo de la consultoria.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacién econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion.
Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los
requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. de precio mas bajo y otorga a las
demas ofertas puntajes inversamente
Acreditacion: proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:
Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o la
adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden contemplar
disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la Supervisiéon de
la Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL TRAMO 01: AV. BUENOS AIRES DE
PSJE FE'Y ALEGRIA HASTA AV. FEY ALEGRIA, TRAMO 02: AV. FE'Y ALEGRIA DE AV. BUENOS AIRES HASTA
AV. PELICANOS, TRAMO 03: AV. PELICANOS DE AV. FE Y ALEGRIA HASTA AV. PACIFICO DEL DISTRITO DE
NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH con CUI N° 2579568, que
celebra de una parte:

1. La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20282911915, con domicilio legal en Urb. Unicreto S/N (Biblioteca Inca Garcilazo de la Vega, distrito de
Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash, representada por su Gerente General
Abog. Tony Walter GARCIA SANTANDER, identificado con DNI N° 40404538, en representacion del
Alcalde Lic. Walter Jesis SOTO CAMPOS, identificado con DNI N° 40032707, delegacion dispuesta en
la Directiva N° 001-2019-MDNCH “Desconcentracion de Facultades, Atribuciones y Competencias
Resolutivas de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote”, aprobada mediante Resoluciéon de Alcaldia
N° 004-2019-MDNCH de fecha 02 de enero del 2019; y de otra parte,

Importante
En el caso que el contratista se trate de una sola empresa, la condicion es la siguiente:

2. [CONSIGNAR NOMBRE DE LA EMPRESA], con RUC N° [.....cccc...... ], con domicilio legal en
[... . ..J, inscrita en la Ficha N° [...........coooi. ] Asiento N° [................ ] del
Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su
Representante Legal, [... . ., con DNIN® [l ], segun poder inscrito en
la Ficha N° [.............. 1, AS|ento N° | T ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

Importante

En el caso que el Contratista se trate de consorcio, la condicién es la siguiente:

2. EI [CONSIGNAR NOMBRE DEL CONSORCIO], con domicilio comun en [............. e,
debidamente representado por su Representante Comdun [... . ] |dent|f|cada con
[N N R ], segun clausula [.............. ] del Contrato de Consormo en adelante EL
CONTRATISTA; y estando conformado por:

[CONSIGNAR NOMBRE DEL CONSORCIADO 1], con RUC N° [................ ], con domicilio legal en
[... . .],inscritaenla Ficha N° [.......................... ] Asiento N° [............... ] del
Reglstro de Personas Jurldlcas delaciudad de [.................. ], debidamente representado por su
Representante Legal, [... . .., CONDNIN® ...l ], segun poder inscrito
enlaFichaN°[.............. ] A5|ento N° P ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de

Y,
[CONSIGNAR NOMBRE DEL CONSORCIADO 2], con RUC N° [................ ], con domicilio legal en
[... . .], inscritaen la Ficha N° [..............cooiiin. JAsiento N° [................ ] del
Reglstro de Personas Jurldlcas delaciudadde [.................. ], debidamente representado por su
Representante Legal, [... e, CONDNIN® [, ], segun poder inscrito
enlaFichaN°[.............. ] AS|ento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de

R 1.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 16 de agosto del 2023, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 0612-2023-MDNCH, se

aprueba el Expediente de Contratacién del procedimiento de seleccién ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

042-2023-MDNCH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA para la contratacion del servicio de consultoria de obra
Gpara la Supervision de la Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL
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TRAMO 01: AV. BUENOS AIRES DE PSJE FE Y ALEGRIA HASTA AV. FE Y ALEGRIA, TRAMO 02: AV.
FE Y ALEGRIA DE AV. BUENOS AIRES HASTA AV. PELICANOS, TRAMO 03: AV. PELICANOS DE AV.
FE Y ALEGRIA HASTA AV. PACIFICO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH con CUI N° 2579568, con un valor referencial de Doscientos
cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho con 00/100 soles (S/ 249,248.00).

Con fecha [.................... ],el comité de seleccién, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 042-2023-MDNCH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA para la contrataciéon del servicio
de consultoria de obra para la Supervision de la Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL TRAMO 01: AV. BUENOS AIRES DE PSJE FE Y ALEGRIA HASTA AV. FE Y ALEGRIA,
TRAMO 02: AV. FE Y ALEGRIA DE AV. BUENOS AIRES HASTA AV. PELICANOS, TRAMO 03: AV.
PELICANOS DE AV. FE Y ALEGRIA HASTA AV. PACIFICO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE
LA PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH con CUI N° 2579568, a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Supervisién de la Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL TRAMO 01: AV. BUENOS AIRES DE PSJE FE Y ALEGRIA HASTA AV. FE
Y ALEGRIA, TRAMO 02: AV. FE Y ALEGRIA DE AV. BUENOS AIRES HASTA AV. PELICANOS, TRAMO
03: AV. PELICANOS DE AV. FE Y ALEGRIA HASTA AV. PACIFICO DEL DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH con CUI N° 2579568.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los
impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en pagos parciales, luego
de la recepcioén formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no
excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello,
bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor,
EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39
de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la
oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI
ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE
ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES
PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS
EN ESTE ULTIMO CASOQ].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los documentos
derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria,
irrevocable, y de realizaciéon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los

7 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a efectos

de generar el pago.

8 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

N 0
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conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe
consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe efectuar LA
ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado
antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del articulo 155
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Sub Gerencia de Obras Publicas,
Estudios y Proyectos.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar
al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde
aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose la penalidad que corresponda por cada dia de
atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancidon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) afios contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En
este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de

0
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gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMADE | oe0CEDIMIENTO
CALCULO
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias desde ,
_ L N ] 1 UIT por cada dia
el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o del integro del plazo . -
o , . de ausencia del | Segln informe del
01 | de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con ersonal en blazo | Area usuaria
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del P ) P
previsto
Reglamento.
o N . - 1UIT da di .
En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar la prestacién por C? ada Segun informe del

02 . . o de ausencia del | , .

con el personal acreditado o debidamente sustituido. area usuaria
personal.
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la | 5% al monto del | Segun informe del

03 | infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, | contrato de | comité de
el comité de recepcion advierte que la obra no se encuentra culminada. supervision. recepcion
En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el personal | 15% de 1 UIT por

04 ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucién del personal por no | cada  dia  de | Seguln informe del
cumplir con las experiencias y -calificaciones del profesional a ser | ausencia del | area usuaria
reemplazado. personal.

05 En caso que el supervisor, incurriera en ausencia injustificada, una vez | 30% de 1 UIT por | Segun informe del
iniciado el contrato de supervision y durante el plazo contractual de obra cada ocurrencia. area usuaria
Cuando el supervisor autorice al contratista el uso de materiales o equipos no

06 concordantes con las especificaciones técnicas, o no observe o exija la | 20% de 1 UIT | Segln informe del
correccion del mismo. Al margen de ser responsable por los perjuicios | por cada evento area usuaria
ocasionados a la Entidad.

Cuando el SUPERVISOR I lorizaci b rtid .
.uan o e , er).as va orlzlacmnt.es apruebe partidas no 20% de 1 UIT por | Segtin informe del

07 | ejecutadas o apruebe avances fisicos sobredimensionados. Al margen de ser . . .

L . . cada ocurrencia area usuaria
responsable por los perjuicios ocasionados a la Entidad.
| SUPERVISOR autori la ejecuci rti _
Cu.a.ndo el SU . .SC.) a o.r|ce ° gprugpe a ejec90|on de partidas 50% de 1 U.LT por | Segun informe del
08 | adicionales del servicio sin la debida autorizacion de la Entidad. Al margen de . , .
L . . evento suscitado area usuaria
ser responsable por los perjuicios ocasionados a la Entidad
El Supervisor debera presentar su informe solicitando la Conformacién del
Comité de Recepcion del servicio, adjuntando como minimo los siguientes
d tos: Asiento de Cuad d ias del Residente. Asiento d .
ocumentos: Asiento de .ua erno eocur.renmas e. esi gng siento de 20% de 1 ULT por | Segtn informe del
09 | Cuaderno de ocurrencias del Supervisor. El incumplimiento en la o , .
” . . , tramite incompleto | area usuaria
presentacion de cualquiera de los documentos requeridos dara lugar al
calculo de la penalidad, al margen de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la Entidad.
No comlljr?ica a Ig entidad en el cﬁa, sobre ever.1tos ocurridos en la eJ:ecucién 20% de 1 UIT por | Segin informe del
10 | del servicio (accidentes de trabajo, manifestaciones, efc.), que requieren su . . .
- . . . cada ocurrencia. area usuaria
evaluacion y tratamiento inmediato. (de ser el caso).
. . - 10% de 1 U.LT por .
Cuando el contratista no mantiene colocado el cartel del servicio hasta la ) Segun informe del

11 o cada ocurrencia en | |, .

etapa de recepcion. area usuaria
obra.

19 No verifica que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones | 50% U.L.T por cada | Segun informe del
técnicas del Expediente Técnico de Obra. ocurrencia area usuaria
Si el supervisor no tramita oportunamente o remite en forma defectuosa o

13 incompleta valorizaciones del servicio asumira el pago del 100% de los | 15% de 1 U.L.T por | Segun informe del
intereses que el contratista reclame como consecuencia de no haberse | cada evento area usuaria
cancelado oportunamente sus valorizaciones.

0
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Si la entidad observara cualquier partida de una valorizacién, esta sera
absuelta y regularizada en la valorizacion siguiente, caso contrario se aplicara
una penalidad

10% de 1 U.LT por
cada evento

Segun informe del
area usuaria

Por demora en la subsanacion de observaciones de la valorizacion, contara
con un plazo de 10 dias calendarios a partir de su notificacion para el
levantamiento de las mismas y posterior reingreso por mesa de partes de la
Entidad.

10% de 1 U.LT por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
area usuaria

16

Por no controlar eficientemente la ejecucion del servicio y/o por no haber
adoptado oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo.

20% de 1 U.LT por
cada evento.

Segun informe del
area usuaria.

17

Por valorizar actividades y/o metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones)
Yy pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen
pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes sin perjuicio
de las acciones legales que pudieran corresponder

30% ULT
suscitado

Caso

Segun informe del
area usuaria.

18

Si el supervisor no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente, en
las valorizaciones del contratista, con la finalidad de que al término de obra
no exista o se reduzca el saldo a favor de la Entidad.

30% 1 ULT por
cada evento.

Segun informe del
area usuaria.

19

Por autorizar la ejecucion y/o valorizar obras adicionales sin haber obtenido
la aprobacion de la Entidad, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran
corresponder.

30% 1 ULT por
caso suscitado

Segun informe del
area usuaria.

20

Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisién en la
prestacion del servicio, se produjera un pago indebido o se generara alguna
obligacién como gastos generales, intereses u otros a favor del contratista y
en perjuicio del Estado el supervisor asumira el 100 % de dichos costos, y
ademas de aplicara la penalidad.

20% 1 ULT por
caso suscitado

Segun informe del
area usuaria.

21

Si el supervisor no cumple con comunicar a la entidad sobre los
incumplimientos contractuales en los que ha incurrido el contratista.

25 % 1 ULT por
caso suscitado

Segun informe del
area usuaria.

22

Si el supervisor no cumple con elevar el informe de revision del expediente
técnico, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias
como supervision, dentro de los plazos establecidos por el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

25% de 1 U.L.T por
cada evento.

Segun informe del
area usuaria.

23

Si el supervisor no comunica y/o pronuncia sobre la culminacién real de la
obra, dentro de los plazos establecidos por el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

50% de 1 U.LT por
cada dia

Segun informe del
area usuaria.

24

Por no encontrar cuaderno de obra en el lugar donde se ejecuta la obra (si es
necesario cuaderno de obra fisico)

50% de 1 U.L.T por
cada dia

Segun informe del
area usuaria.

25

Cuando el jefe de Supervision no comunica sobre inasistencias del Residente
de obra

20% de 1 U.LT por
cada dia

Segun informe del
area usuaria.

26

Ante evidencia objetiva de que no se adoptaron oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo que permita controlar la sefalizacion
(diurna y nocturna) durante la ejecucion de la obra, y/o por no haber adoptado
acciones necesarias para que el contratista ejecute la sefializacion que la obra
requiera con el fin de evitar accidentes y brindar seguridad suficiente al
trabajador y usuarios de la obra durante la ejecucion.

20% U.LT por caso
suscitado

Segun informe del
area usuaria.

27

En caso se detecte que un personal clave del Consultor, considerado a tiempo
completo, presta paralelamente sus servicios (figura en dos 0 méas equipos de
empresas que tienen firmados contratos de servicios u actividades con el
CONTRATANTE).

50% 1 U.LT por
caso suscitado

Segun informe del
area usuaria.

28

Por no comunicar a la Entidad, cualquier incumplimiento del Contratista en
relacion a la subcontratacion de terceros, sin autorizacion escrita de la
Entidad.

20% de 1 U.LT por
caso suscitado

Segun informe del
area usuaria.

29

Si el supervisor no cumple con elevar el informe de revision del expediente
técnico, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias
como supervision, dentro de los plazos establecidos por el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

10% de 1 U.LT por
cada evento.

Segun informe del
area usuaria.
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los
supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera necesario,
se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y
articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafos y
perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas
correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba
interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles
a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes o servicios,

cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria
las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho
privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del plazo de

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/
5000 000,00).

o/
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caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos

que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion

del presente contrato:

DOMICILIO DE LAENTIDAD: [.........ccoeeiiieenee. |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

DEL CONTRATO]

CORREO ELECTRONICO: [CONSIGNAR EL CORREO SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE
LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL

CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman

por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la Ley N°
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

20 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-
digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CAPITULO VI '
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacioén o razéon
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del o Descripcion de las
. . RUC ) NG
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO umero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
. dela
. Elaborac_;|on de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
. del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - -T.otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL Denominacioén del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2023-MDNCH/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXOS




A% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
= ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2023-MDNCH/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

O

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ .
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2023-MDNCH/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO
BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?' Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion, de
conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles
de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en
consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del
Reglamento.
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El que se suscribe, |
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores, .

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2023-MDNCH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

ANEXO N°1

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién
se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?2

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?*

Si

No

Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

1.
2.
3

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion, de

conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

22

23

24

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en
consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato,
en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91
del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.

0
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4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles
de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

~
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores' )
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2023-MDNCH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de
integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores' )

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2023-MDNCH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas
en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR EL
OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Seﬁores' )

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2023-MDNCH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del presente
procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores' )

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2023-MDNCH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de
conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado
con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de participar en
todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucién del contrato
correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado
ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [...............cccuuvnneee. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1. CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 120
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2"

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
26 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

................................................... SR
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1

o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante
De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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O

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁores' )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2023-MDNCH/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta econdmica
es la siguiente:

N° DE PERIODO O CARIFA
PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA ogg%ﬁ;ﬁso ECONOMICA
TIEMPO? TARIFAZ

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden ademas la
liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA

DESCRIPCION DEL | PERIODOS | UNIDAD DE UNITARIA fedorb-aoilte
OBJETO DE TIEMPO® | OFERTADA®
TIEMPO®

Incluir o eliminar, segun corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
2 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

30 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

31 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
%2 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

33 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta
econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente’.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se incorporen
deben ser eliminadas




-

4% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
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Seﬁores' )

COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2023-MDNCH/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
D e OBJETO DEL | ‘.oupeopanTE pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE| 1o\ | porTes | TIPO DE CAMBIO | ) eriipang
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA %
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

34

35

36

37

38

39

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompanfar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinidn N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria que
comprende tanto una fusion como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / e MONTO
N° e OBJETODEL | ' itoropaNTE pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ oa | poRrTes” | TIPO DE CAMBIO | o)y io i
CONTRATO cp DE SER EL DE: VENTA 3
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N°9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores’ .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2023-MDNCH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores' )

COMITE DE S’ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2023-MDNCH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores’ )

COMITE DE S’ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 042-2023-MDNCH/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificaciéon de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL TRAMO 01: AV |
BUENOS AIRES DE PSJE FE Y ALEGRIA HASTA AV FE Y ALEGRIA, TRAMO 02: AVFEY !

ALEGRIA DE AV BUENOS AIRES HASTA AV PELICANOS, TRAMO 03: AV PEMCANOS DE AVs

!

NUEVO CHIMBOTE, JULIO DEL 2023
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CAPITULO lI t
REQUERIMIENTO '?

3
§

Importante i

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reg/amento el are§ usuaria es responsab/e P
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la ca/tdad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

)
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA l

iy
i

1. OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo la contratacién del servicio de consultoria de obra para %feotuar'lé,

Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL TRAMO 01: AV' i
BUENOS AIRES DE PSJE FE Y ALEGRIA HASTA AV FE Y ALEGRIA, TRAMO 02 AVFEY ALEGRIA DE AV'
BUENOS AIRES HASTA AV PELICANOS, TRAMO 03: AV PELICANOS DE A\I FE Y ALEGRIA HASTA AV .
PACIFICO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH" - CUI 2579568. .i i {

»

i
.

2. DEL SUPERVISOR DE OBRA ,

Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor / Inspector seréa: velar dlrecta y permanentemente por. Iar
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumpllmlento del contrato, ademas de Ia
debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, deb|eﬁdo absolver las consultas que ' ||
formule el contratista segun lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contratamorﬁes del Estado. Asegurando eI
control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencién sbmal ‘

}= ! :
Adicionalmente serd responsable de supervisar las actividades especificas gdeI especialista en calldad
comprenderén el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos mtermedlos y finales, definiendo los
diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas, ‘manuales tecmcos( asi como,
el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participécién en ei
desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de las obligaciones contractuales de
las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la otxra (proveedores de! materlales i

calidad al término de la construccién que seran desarrollados se acuerdo al Plan cgg Aseguramlento y Control de
la Calidad - PAC aprobado. Esta documentacion deberéa versar sobre decisiones, ?ruebas controles, cnterlos de

aceptacion aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

B
LY |

j i P
Su participacion es de manera permanente, directa-y exclusiva, teniendo en conmderamon la comple idad y

magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepcxones

Fase I: Funciones ylo actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de I_fa obra 1
H

!

1.1, Movilizacién e instalacion del supervisor / inspector en obra; i
1.2, Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus espeCIéIlstas dicha actlwdad debera
contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con‘ la absolucion de: consultas
formuladas durante el procedimiento de seleccién correspondiente, companblhdad conel terreno ut1||zando
tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion ide acuerdo al Regl{amento de

la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u obsérvacioneé

que pudiera encontrar respecto al expediente técnico, de ser el caso debera advertir a la Entldad sobre' |

las deficiencias encontradas;

-/ y equipos, etc.). Deberé asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de '

© Urb. José Carlos Mariategui Centro Civico s/n 3 (043 611421 - Nuevo Chimbote) I/ “
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1.3. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el cont}atista (cuando forme parte de
la propuesta técnica) o la actualizacion correspondiente, y emitir el informé respectivo; asimismo, con el
sustento del personal clave, emitira informe de compatibilidad del Plan de Aséguramiento y Céntrol de Iai
Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de ManeJo Ambiental = PMA, que
incluya, entre otros, las posmles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos que
sean materia de consulta | 1

1.4. Revisarydar conform|dad y emitir informe a la Entidad.para la aprobacién correspondiente del Programa, i
de Ejecucion de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorlzadq, el Calendario Adqwsmon de.
Materiales e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilizacion de Equipos, entregados por eI
contratista para la suscripcion del contrato, dentro de los plazos y formahdades establecidas en el RLCE;

1.5. Participar en el acto de entrega del terreno.y suscribir-el acta correspondle te, debiendo supervisar y dar
su conformidad o no conformidad a la verificacién de la delimitacion del rga de trabajo y la ubicacion de
puntos de control topografico desarrollados por el contratista, a fin de verifi icar la libre dlspombmdad fISlca
del terreno; r !

1.6. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondlente debiendo constatar in situ
la disponibilidad fisica del terreno, para ello recorreré el &rea de influencia de la obra. De ser el caso, de !

) contar con las coordenadas UTM del expediente técnico, y con facilidades &ecnologlcas (GPS navegador j
u otro) se verificara la ubicacion de los principales componentes del proyeclo I 11

1.7.  Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el lmcm de los trabajos;

1.8.  De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda alas caracterlstlcas de
lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funmonamlento :

1.9. Verificar la aprobacion oportuna, por autoridad competente, del plan de cfesvlos del transito peatonal y
vehicular al inicio de la obra; . : ,

1.10. Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital — CODI cuando corresponaa De no corresponder, es el |
responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del cuaderno de obra fisico, con Ias i
formalidades establecidas en el RLCE; siendo la primera anotacion el acta de entrega de terreno !

1.11. Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspond|entes a cag|dad identificando Ias pos;bles 21
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pud:éran ser materia: de consulta; i
debiendo elaborar el informe correspondiente; |

1.12. Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de forma(g parte del expedlente técnico)
por el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante alo estat?lemdo enlas espemf caciones
técnicas del expediente técnico, en su defecto seran aplicables en el SIQUIente orden de prelacion;
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas
nacionales del sector competente, normas técnicas internacionales vigentes debldamente acred|tadas
que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo; il i

1.13. Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su reglamento RLCE

e i

e s

Fase Il: Funciones ylo actividades durante la ejecucion de la obra

i

2.1, Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecuc:lon de la obra, eni el Cuaderno de obra / CODI
con indicacion expresa del plazo de ejecucion, asi como la fecha de culmlnamon del mismo; | g

2.2. A partir de la fecha de inicio del-plazo de ejecucion de obra, verifica ytaprueba el trazo y rep!anteo
georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el contratista, oportunldad en:ii i
que se verificaran los hitos de control para el trazo y niveles; los resultados se plasmaran en un mforme ’
del Supervisor / Inspector, que debera ser presentado a la Entidad; } Higin

2.3. Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revision Qel expediente tecmco de obra.
entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establemdo& en el RLCE, adjuntando su
evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propiag realizadas como ?upervnsor / Inspector Dicho
informe debe incluir la compatibilidad con el terreno donde se eJecutar’a la obra, la revision de las
absoluciones de consultas formuladas durante el procedimiento de se!eccnpn de ser el caso, ademas en
dicho informe debe plantear las posibles consultas u observaciones que pudleran encontrar sus
especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo, debe analjzer=ai=ia
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derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de otra naturaleza y si son potenmales sohmtudes, i
de prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros aspectos hue sean materia de consulta; |
consignando finaimente las observaciones y/o recomendaciones del caso; !

2.4. Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones mdlementadas por el contratlsta
correspondiente al procesamiento digital de la informacion de avapce de obra y los planos
georreferenciados correspondientes para el posterior registro en la platafcrma informatica del Ministerio
de Vivienda, Construccion y Saneamiento de acuerdo a las especifi camones técnicas de la mformamon
geografica - cartogréfica aplicada a proyectos viales en el ambito urbano publicadas en la 319u1ente
direccion electronica: http:/geo.vivienda.qob.pe/; :

2.5. Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de obra valonzado
calendario de adquisicién de materiales o insumos y, de ser el caso, calendano de utilizacion de equipos; |
actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; asi como sus actuallzamones durante
la ejecucion de la obra (ampliacion de plazos suspension de obra y acelerado) :

2.6. Revisary elaborar el informe de conformidad de la actualizacion del plan deltrabajo PTy, con el sustento
del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Controh de la Calidad- PAC Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO; 2 »

M 2.7. Con el sustento del personal clave, revision e informe a la Entidad de la actualizacion del Plan, de Manejo
Ambiental-PMA, para su aprobacion respectiva, de corresponder; : i

2.8.  Seguimiento y control de la ejecucion de las partidas del expediente técnicq de acuerdo al plan de trabajo i o
aprobado y al Programa de Ejecucion de Obra vigente, incluyendo los pos:blps cambios y/o modlf camones i
debidamente autorizados; , -

2.9. Exigir al contratista la colocacion de los carteles de la obra en los |ugares adecuados, deblendo indicar
informacidn béasica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratajo y modelo propormonado por

la Entidad; i :
2.10. Control econémico financiero, el control de adelantos (directo y para materlales e insumos), control deI
avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valonzamones y otras
obligaciones contractuales; i
2.11. Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos humanos o
y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra conjractual - CAQC; asnmlsmo de
requerirse la importacion de equipos y materiales deberé solicitar al Contra ista la atencion prioritaria a fin
de asegurar que lleguen a obra en la oportunidad prevista en el CAQ; 1 ;
. Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra / CODI, teniéndo en cuenta los requisitos,
formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrata iones del Estado, En caso se
requiera la opinién del proyectista, la valoracion previa del supervisor/i_spector deberd sér objetiva:
razonable y congruente; ~
2.13. Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales ¥ somales como la i}
inscripcién y pagos a ESSALUD, péliza de seguros y otros, que garantlcen y respalden la segundad del i
personal que interviene en la ejecucion de la obra; i
2.14. El ultimo dia de cada mes previsto en las.bases, el contratista, a traves de;l residente, formula en forma, ;
conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados)y calculan la valorlzamon del -
mes correspondiente, la cual aprobaré y remitira a la Entidad conforme a los plazos y condlmones
establecidos en el RLCE, adjuntando elinforme con los sustentos y dooume;]tos correspondlentes (Vease
anexo N°02 y 03); i
2.15. Con el apoyo del especialista de calidad, supervisara la ejecucion del PAC aprobado, en concordanCIa 3
las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales teqnlcos y las pruebas de control
de calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales; - i
2.16. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el resldente en
representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacién, sustentado en elinforme |
emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportédas por el reSIdente deberai i
observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del snsgema de aseguramiento de la
calidad; por periodo y acumulado de obra. Véase anexos N° 03, 04,08,09 y, 10; r
2.17. Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificaré el adecug o nplimiento del PMA

}

ho MUNIClﬁALIDAD DE
| NUEVO CHIMBOTE

?wneg&«f pare m170§

Q Urb. José Carlos Mariategui Centro Civico s/n 3 (043 611421 - Nuevo Chimbote)
@ www.muninuevochimbote.gob.pe f3www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Regién Ancash v




2.18.

2.19.

2.20.

2.26.

/ 227.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.
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aprobado, supervisando la demarcacién y aislamiento del area de trabajo, las rutas alternas, el control de

'
i
3
e ;
[
i
i
]
\

la alteracion de los componentes ambientales tales como el aire, el suelo, agua, paisaje,’ fauna ﬂora S HEH i

social y cultural. Los impactos que se derivan de las “actividades del proceso constructivo deberan ser
tratados en forma oportuna de acuerdo al PMA aprobado; ! s :

Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, :emmdo por el re81dente en

representacion del contratista, que formara parte del expediente de valonzqcuon sustentado en el informe
emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente en

representacion del contratista, debiendo observar como indicador principal @rrelevante moderado severo

o critico) y las acciones tomadas para cada una de ellas: prevennvo mitigacion, correctiva o

compensacion, por periodo y acumulado de obra, de corresponder, incluye! ‘el reporte de cump]mento de i
obligaciones ambientales previstos en el PMA para su posterior remision a la Direccion General de Asuntos i1

Ambientales - DGAA. (Véase anexos N° 03, 06,14,15); : g

Con el apoyo del especialista en segurldad en obray salud ocupamonal supervisara la ejecucmn del, :

PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de la obra (personal
profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito en la construcmon los
procedimientos de emergencia, la verificacion de facilidades en caso de emergencias medlcas informes
de accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes Ieves' accndentes mcapamtantes
enfermedades ocupacionales e incidentes; | i :
Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el rc?s:dente en representacmn del
contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emmdo por su

especialista, debiendo observar como indicador principal (accidentes mortales, acmdentes Ievesv
accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes). (Vease anexos N° 03 0511 12y' |

13); ’

. De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitara-;los cambios propuestos por el

contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la ejecycion de obra, del PMA;

. De corresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios jpropuestos por el contratista

(residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecuc énf‘de obra, de los p}lanes: PT:
PAC y PSSO;

. Cuando los cambios al PT y/o PAC ylo PSSO, en opinién del inspector o supervisor, no requ1eran
pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecumonomonto contractual B

£
13

seran aprobados por el supervisor / inspector;

. Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA ylo PAC y/o PSSO, el c@ntratlsta deberé lmplementar, £

dichos cambios con el control de la supervisién; :

. De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades referldas aI

Plan de Monitoreo Arqueolégico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el sector
competente; ; :
Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trémite a los requerlmsentos de mayores metrados
de acuerdo a lo establecido en el RLCE; i |

Comunicar a la Entidad, su.pronunciamiento. técnico Iegal sobre las sohcntudes de ampllacmn de p!azo i
cumpliendo con los requisitos, plazos'y condiciones que sefiala el RLCE y documentos que conforman el ;

contrato; ;

'3

Responsable de evaluar, pronunciarse; sustentar y dar tramite respecto a;la necesidad de eJecutar una_ ,
prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLdE asi mismo, de ser el caso, -

remitira a la Entidad el informe de conformidad sobre el expediente teomco de la prestacion adlclonal de
obra formulado por el contratista y su respectiva viabilidad de ejecucion de este adicional; - .
Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumphmlento en funcion del (de Iosj
adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE; 4

Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra Pélizas de Responsabllldad 2!
Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de los seguros de obra; en cuantg |
a sus montos, plazos de vigencia y demas requisitos, los cuales deben estar incluidos en sus mformesf_ i

mensuales;

H

Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la parefi#eeién-de.los.trabajos que se"'
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gjecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, esta facuitado para ordenar el retiro de

cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones qde a su juicio, perJudlquen la

buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala cahdad 0 por

el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada porung |

emergencia; i ,; ‘

2.32. Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucion del Rlan de desvios de cwculaaén. ;

peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente; 5 i i

2.33. Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de decumentos) Mantendra en sus | |

oficinas de campo, oficina central y registro digital, los archivos completos ¢ de la documentamon técnica -

economica de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos cqintendran la h|stor|a dela obra

el ordenamiento y listado de todos aquellos.cambios en especificaciones, metrados o caracteristicas que

hayan sido necesarios durante la ejecucion por sugerencias del proyect[sta o el supervisor / mspector de

obra. Igualmente llevara un archivo adecuado de la. correspondencia cursadas entre el superwsor /

inspector de obra, ejecutor de obra o contratista, ya Entidad, asi como el control de valonzacmnes control 3k

topografico georreferenciado y de todas aquellas actividades relacionada a la ejecucion de la obra,

incluyendo los documentos generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El SUperwsor / mspector deobra: |

™ preparara ademas un registro fotografico georreferenciado de la ejecuémn de la obra debldamente‘
catalogada en una linea de tiempo con indicaciones de los problemas { p mmdencnas ocurridas en la
ejecucion de la obra; L ;

2.34. Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informética del Mm|ster101 de Vivienda Construcmon y
Saneamiento del procesamiento digital de la informacion y los planos de replanteo georreferenmados
entregados por el residente de obra, de acuerdo a las especifi caciones técnicas de la ihformaciéri
geografica — cartografica aplicada a proyectos de vialidad urbana publicadas en la SIQwente dlrecmén
electronica: http://geo.vivienda.gob.pef/; f i)

2.35. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertgdo caso contrario reglrse a Io Al
establecido en el RLCE e informar a |a Entidad, la aplicacion de la penahda;d de corresponder : ‘

2.36. Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caractanstlcas de lo ofertado por el
contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento; i !

2.37. Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valori 1za0|on la suscnpcnon de sus
informes o documentos que aprueban y/o emitan segun su especialidad, spbre sustento de eJecumon de
partidas, de ser el caso; a - g

2.38. Exigir al contratista la subsanacion de errores u omisiones de los trabajos mal gjecutados, los cuales seran
asumidos por el contratista; i

2.39. De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacién, el supervisor / mspector anotarg el '
hecho en el cuaderno de obra y comunicarg a la Entidad; * 4 i

2.40. Supervisar laimplementacion y ejecucion del PAC aprobado y actualizado gn la obra;

2.41. Emitir opinion y aprobacién previa respecto al informe técnico de revision de{expedlente técnico entregado
por el contratista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su evaluac:()n pronun0|am|ento y, |
verificaciones propias realizadas; ‘i | »

2.42. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofértado referidos aI PAC caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector

2.43. Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el logro del cumplimlento de los
objetivos de calidad establecidos en el PAC; [ P

2.44. Revisary aprobar el informe periodico del PAC, remitido por el residente en ;epresentamon del contratlsta a
debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramuento‘
de la calidad; por periodo y acumulado de obra, que formara parte del expedlente de valonzamon Vease
anexos N° 03, 04, 07, 08,09 y10; . |

2.45. Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de mspecmop medlclon y ensayo que son
usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos constructivos de la obra
debiendo, ademas, contar con sus certificados de calibracién vigentes; | - :

2.46. Antes de iniciar algun proceso de calidad (material, equipos y partidas), debera supervisar y autonzar que

los puntos de inspeccidn requeridos en el PAC, tengan el proced|m|e -1 gl ‘
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2.47. Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de: matenales
fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se realicen en el lugar de 2
produccion/fabricacion, debiendo asistir a las mismas e informar de este he{;ho ala Entidad, mgjncando su-
“conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia a lo previsto en el PAC. Debera adjuntar
los protocolos de las pruebas correspondientes cuyos resultados seréan p;arte del informe periédico del
PAC; ; =

2.48. Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expeplente técnico, mdtcando su'

“conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia al PA{_‘, aprobado, cuyos resultados

deberan ser parte del informe periédico del PAC; !

2.49. Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan la mterpretacwn
y recomendaciones suscritas por-el mismo Iaboratorlo las cuales deberan ser adjuntadas en el lnformef
periédico del PAC; : : i i

2.50. Esresponsable de atender las consultas formuladas por el residente, respeéo asu competenma deblendo o
ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si'estas requieren opinion del proyectlsta debera presentar
un informe sustentatorio; ; ]

2.51. Responsable de emitir opinién de ‘conformidad” o ‘no conformidaj” respecto a Iaq acciones;‘
implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técrjica que se
presenten de acuerdo a su especialidad, para la aprobacion correspondlenge por la supervision;

2.52. Responsable de emitir opinién de “conformidad” o “no conformidad” sobre |os cambios propuestos por el
residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durant e la ejecucion la obra para Ia i
aprobacion correspondiente por la supervision; y, una vez aprobados, | efectuard los controles a la' i
implementacion correspondiente; §¢ i ‘4

2.53. Planificacion y ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion; i ! i i

2.54. Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades” yicausas de No Conformidades;

2.55. Supervisar la difusién de las No Conformidades a las demas areas dg construccion, para evitar la

&

recurrencia de las mismas; g ,
2.56. Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi comp de las acciones correctlvas
aplicadas; ; ;
. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calldad) emit |dos‘ |
por el contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e mstructlvos del PAC aprobados 441
. Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obllga(;lones contractuales en» ‘
calidad; | ~
2.59. Actualizacion del PAC;
2.60. Ofras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y st Reglamento - RLCE

g

Fase Ill: Funciones ylo actividades para la recepcion y liquidacion final de la xl)bra y el contratog
i ¥

3.1. Fecha de la culminacion de la ejecucion de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y sblicitada lé
recepcion de obra por el residente, el supervisor./inspector actuara conforme lo dispuesto en el RLCE;
3.2. Asimismo, el supervisor / inspector acompafara al certificado de cor]form|dad técnica . emmdo Ia' |
informacion digital de la obra, los planos post construcetén georreferenmadw entregados por el; contratlsta iH
los cuales revisara y validara, y, uninforme especial de la situacion de la obra parala recepmon i
3.3. De no constatar la culminacion de la obra, anotara en el cuaderno de obra dicha circunstancia y
comunicaré a la Entidad; , ,
3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, qruebas y ensayos entregados
por el contratista, que deberé ser entregado a la entidad; ! 5
3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Insbector

Recepcion de la Obra

3.6. Se desarrollara conforme a lo dispuesto en el RLCE;
3.7. Participar en el acto de Recepcion de Obra, efectuando las medigi
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tomando debida nota de las observaciones de la Comision de Recepcién, aifin de verificar la subsanacion i
por parte del contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepcion de Obra*sera suscrita por el Comité de
Recepcion, el Supervisor / Inspector, y el contratista; | i
3.8. Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las observaclones de Ia ;
comision; ; ;
3.9. Culminado el levantamiento de observaciones, se emitira un informe prewo de conformidad y ‘realizaré eI_ :
correspondiente registro en la documentacion vinculante. ‘

v

Liquidacion de obra:

IS ——

3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra formulada por el contratista
segun Formato N°09, revisando y validando los informes del personal clave; asimismo, dentro de los j
plazos establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector presentaré sus propios célculos, excluyendo Ias: |
obligaciones sometidas a un medio de solucion de controversias; it ;
3.11. Forma parte del expediente de liquidacion de obra, la recepcion del procesagmento digital de Ia mformacnon i |
y los planos post construccion georreferenciados definitivos, que luego el stipervisor / mspector validara y !
m registrara en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda Construcc on y Saneamiento de acuerdo
a las especificaciones técnicas de la informacién geogréfica — cartogréfica apllcada a proyectos de vialidad
urbana, publicadas en la siguiente direccion electrénica: http://geo. vmendazgob pel;y i
3.12. Ofras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.

i

3. DEL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar, controlar y vjeriﬂcar las
acciones implementadas por el contratista referente al control de cumplimiento de |a seguridad en obra y la salud H
ocupacional de los trabajadores, a las charlas de seguridad al personal de obra pefrsonal profesional, técnico, !
administrativo, obrero y otros), a la verificacion de facilidades en emergencias méd cas a los informes periédicos
de accidentes, a los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas ;jeI:LPlan de Seguridad y Salud

Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los procesos intermedios/findles de la ejecucion fde la obra.:
x .

Todas las funciones y/o actividades desarrolladas por el especialista deberén ser informadas al supervnsor /
inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO. ! :

i

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra i :
i :
5 :

1.1. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes ? |Su especialidad |dent|f cando
las posibles prestaciones-adicionales, riesgos del proyecto y otros aspecto; que pudieran ser matena de
consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente, dirigido al Supervxqor/ Inspector; i

1.2. Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Qcupacional - PSSO elaborado / actualizado’ (de formar
parte del expediente técnico) por el residente y Su especialista de segundad y salud ocupamonal el cual
debe contener como minimo-lo sefialado-en los Anexos 05, 11, 12 y 13 deben ser concordan es a lo
establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico; i il

1.3. EI PSSO debera contener actualizada la Matriz de Identificacion de Pellgros y Evaluacion de Rnesgos y'
Controles — IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo S|gu1ente7 ! i

- Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asmgmo la capacitacion al personal
en general; en la metodologia de la identificacion de peligros, evaluamon-de riesgos y controles como
también facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificacion;

- lIdentificacion de los peligros asociados a cada actividad, puesto y amblente‘de trabajoy su posxble efecto
El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacién de tareas

- l|dentificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes; | |

- En la evaluacion de riesgos, deberd verificar que la matriz de criterios determine la probabﬂldad de un
incidente o accidente; - :
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- Calculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sé)bre la base de los' resultados

PA——

obtenidos, implementara las medidas de control méas adecuadas para?los trabajos y acnwdades a |

desarrollar; - Reevaluacion de los controles propuestos, de obtener la cénformldad de la superwsnon

supervisara su implementacion. : -
1.4. Ofras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberan canallzarse a través de ,

la actualizacion del PSSO. i

Fase Il: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra 3 g
, !

2.1. Supervisar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSQ aprobado en concordanma a
las especificaciones técnicas del expediente técnico,.normas sanitarias y ttécnicas, requ13|tos legales y
otras obligaciones derivadas del PSSO Véase anexo N° 05, 11, 12y 13; ; =

2.2. Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision dei expediente técnico entregado
por el contratista en lo referente a su especialidad. Dicho informe | debe incluir su evaluamon
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialista;

2.3, Verificar que el contratista ejecute el contrato de obrarcon el personal ofertado referidos al PSSO caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector i :

2.4. Responsable de emitir opinidn de “conformidad” o “no conformidad” sobre Ic§s cambios al PSSO aprobado ?
propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se presenter; durante la ejecumon de obra
para la aprobacion de la supervision y efectuaré los controles correspondtehtes i

2.5. Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en bl PSSO de cada | una de las
actividades de la ejecucion de la obra; -

2.6. Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Proteccién Personal — EPPs

2.7. Revisar y aprobar el Informe Periddico del PSSO, remitido por el residente en representamon del
contratista; el cual, debera observar como indicador principal (accidentes mortales, ac01dentes Ieves_-
accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes) y las acciones tomadas para cada
una de ellas, por periodo y acumulado de obra, que formara parte del expedlente de valonzamon Vease :
anexos N° 05, 11,12y 13; 1 » i

2.8. Supervisary exigir al contratista la atencion de las notificaciones o quejas de;la Entidad y terceros referidos
al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las que no fueron cpmprendldas en el PSSO, en
concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y iu Reglamento;

2.9. En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente,
debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar al Superwsor /
Inspector; { :

2.10. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones mplementadas por eI contrattsta:

correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de acuerdo a su

especialidad; ; ;
2.11. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competgnma sobre la neceSIdad de
ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establec[do en el RLCE, asimismo, de
ser el caso, presentara al supervisor el informe de conformidad sobre el expedlente técnicode la prestacbn
adicional de obra formulado por el contratista; i -
2.12. Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obglgamones contractuales en Ia
especialidad, y estas deberan ser concordantes con la funcién detallada en el numeral 2.7- Vease Anexos
N° 05, 11, 12y 13; i :

2.13. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector que deberan canahzarsei i

a través de la actualizacion del PSSO. ;
1

Fase Ill: Funciones y/o actividades para la recepcion y liquidacion final de la ?bra y el contrato

3 i
3.1. Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamentqﬁ nota de las observ?ciones de
la Comisién, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista, en eI plazo de Ley; '

3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observ 00 ias del proceso de
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recepcion de obra, debera cumplir las obligaciones y actividades, que cofespondan a su espemahdad 5 i
precisadas durante la Fase Il - Funciones y/o actividades durante la eJecuc 6n de la obra; i

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el egpecialista emitira qn informe de conformldad y
realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante; | |

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por el contratlsta en |
la liquidacion, que debera ser entregado a la entidad, a través del superwsor /'inspector; ' 4

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

4. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA LA SUPERVISION:

H

El Supervisor debera cortar con los recursos necesarios para cumplir efi c1entemente las obhgamones descn tas en i ’
los presentes términos de referencia: £

!
f
i

4.1. Debe disponer de una organizacion adecuada de profesionales y tecmcos los cuales contaran con
todas las instalaciones necesarias, asi como el medio de-transporte, mformatlca y comunicacion para
cumplir eficientemente sus obligaciones.

4.2. Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la Supervnsmn deben aoredltar los titulos | |
profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesarla para Ios»
cargos que desempefiaran en la obra, asi corno la habilidad para el eJercmo profesional en el caso de:
profesionales (nacionales o extranjeros) mediante los certificados otorgados por el Colegio de Ingenleros :
del Pert. i -

4.3. Todo el personal asignado a la obra, sera contratado con carécter de dedxgac&on exclusiva por eI t|empo
y en la oportunidad que sefialen en su Oferta Técnica-Econdmica.

4.4, Para cambio de personal profesional especificado en”su Oferta Técnica- conomlca el nuevo personal
profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacién que el profesional ofertado inicialmente o
su reemplazo, lo cual sera determinado por el Organo Encargado de las C’pntrataciones en coordinacion
con el area usuaria. Tales modificaciones no deberéan.variar en forma alguna las condlc:lones ongmales
que motivaron la seleccién del contratista. -

%’
3

H

3 § : i 4
N2, )
‘.;’@71, ’6\ El valor referencial asciende a S/ 249,248.00 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Do$mentos Cuarenta y Ocho con

00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total deI serv1010 de
consultoria de obra. 3 i
1

El plazo de consultoria materia de obra materia de la presente convocatoria se ﬁrestaré en el plazd de Cien'td
Ochenta dias calendario para la supervision de obra y treinta dias calendario para la revision de |1qu1da0|on deobra |
e informe de liquidacion de consultorfa, en concordancia con lo establecido en el articulo 179 del Reglamento dei
Contrataciones del Estado y en el expediente de contratacion. Contados a partir je lafecha en que se exp|da{ |
la orden de inicio por parte de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. El pfazo del servicio es de acuerdo; it i
al siguiente cuadro: !

NUMERO DE PERIODO O
DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODOS UNIDAD DE
DE TIEMPO TIEMPO

TARIFA REFERENCIAL VALOR REF REN(‘IAL ]
UNITARIA; SOL 'S .

SUPERVISION DE OBRA 180 DIAS 1,246.24 224,323.20 -

REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA E INFORME DE LIQUIDACION

24,92480 |

249,248.00 | ||

H
'
!
i
]
;S
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6. METODOLOGIA DE PROPUESTA ;
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la consultona de obra, cuyq contemdo:
minimo es el siguiente: § | Gl !
Criterio: 5 : :
Se evaluara el aporte a la mejora de la propuesta descrita por el postor para la eJecucmn dela consultorla ¥
> Control de Calidad técnica de la Obra.
> Control de Plazos de ejecucién. {
> Control Econémico de'laObra .« / { ! _ r
> Control del Sistema de Seguridad en Obra. , ’
> Método del Proceso de Liquidacion del Contrato de Ejecucion de la Obra.
» Método del Proceso de Liquidacion del Contrato de la Superwsm;h de la Obra.
() Pautas, que lo descrito anteriormente debe estar incluido en: i |
i §
1) Procedimiento de trabajo, desarrollar el cronograma de actividades de superwsnon mediante el Dlagrama
de Gantt. . i
7. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL i

Z
c
<
-
o
>
-
=]
>
o
=)
m

Bieneslar /oamwp g

i
9. SISTEMA DE CONTRATACION é
El sistema de Contratacion Mixto, en. periodo de supervision de obra (Tarifa) y el periodo de: REVISIOH d 3
Liquidacion de Obra E informe de Liquidacion de Consultoria (Suma Alzada). | !
10. FORMA DE PAGO nakeh: 5

i
i

s T

Certificacion del sistema de gestion ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica
Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015) ¢ un sistema de gestion de seguridag yi salud en el trabajo acorde
con la norma OHSAS 18001:2007 o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), o cf)n laNorma Tecmca Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion éon5|dere SuperVISlones y/o
Consultorias de Obra para Entidades Publicas. i

El postor debe acreditar una préactica de sostenibilidad ambiental, ligada a los trab?os a ejecutar, en espemf co Ia '

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA ‘ ;

o

El postor debe acreditar la practica de Integridad Publica como sistema de gestion, lfgada alos trabajos'a ejecutér'j ?
en especifico la certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestic’m antisoborno écorde con
la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- !SO 37001:2017), cuyo alcance o
campo de aplicacién considere; Supervisiones y/o Consultorlas de Obra para Enhdﬁdes Publicas.

La forma de pago por el servicio de supervision de la obra sera distribuida de la sig‘uiente manera:

+ Se realizaré el pago por valorizaciones segun él porcentaje de avance de ia Obra, previa aprobamon y

k

conformidad de la Sub Gerencia de Obras Publicas, Estudios y Proyectos. ;

> N
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11. DEL POSTOR

12.1 De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor debe contar con inscripcién vigente en el RNP como Consultor de obras en la Espemahdad de

Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines; en la Categoria B.

12.2 Condiciones de los Consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del artlculo 49 del Reglamento el &rea ysuaria puede incluir lo

siguiente:

1) El'numero méximo de consorciados es de 02 Integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%

3) Elporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante deI consorcm

™ que acredite mayor experiencia, es de 30%.

12.3 Calificaciones y Experiencia del personal clave

SUPERVISOR DE OBRA (Véase Nota 1)

Biensglar poaw 0005

S SR

i
!
i
14
]
i
§
i
i
B
i
1
i

\
l
H
i
a
§

Formacion académica

experiencia experiencia

Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion |1 |
Documentos para [a acreditacion de formacion | |
Titulo profesional Ingeniero Civil académica: 'dl({ho reqnsnto de cahﬁcacm? se acredltc ra i
para la suscripcion del. pontrato i »
(v éase Nota 4)
Experiencia
. Tipo de Tiempo de ; Loy g
Cargo desempefado :Acredxtacjon_ deiqrexpe‘glengl ,

Supervisor y/o inspector y/o jefe
de supervision y/o residente y/o

Gerente y/o Jefe de Proyecto y/o (c?fmmi?aego
la combinacion de estos en: Obras esde Fl)a focha
inspeccion y/o supervision de similares 48 (g

servicios de consultoria de
supervision de obra y/o ejecucion
de obra

_colegiatura)

Bl 1

i &
: v 2

DBcumentos para la acredltaclo
de cargo desempefado: dicho
re unslto de calificacion se acredita

para la suscripcion del contrato. |

’f‘ I (Véase Nota 5)

3
1
H

n

|

=

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes. documentos; b1
normativos: Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053 Ley que; i

T
i

autoriza a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros del Peru para superwsar a Ios_ e

profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ldy que complementa laLey N® %
16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del‘ Per( paré ‘
supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento; y la Norma
Técnica CE.010, Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificacidnes — RNE.

v
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ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO (

T OUNS

ease Nota 3)

it |
11 %
I

Formacion académica

s . ....<...,. S A R X o

d

Nivel Grado o titulo Profesion ' Acreditacion o
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y | Documentos para la acredrtacron' 3
Seguridad Industrial o Ingeniero formaﬁlon académica: drcho reqursrto de i
Titulo profesional Industrial o Ingeniero de Seguridad y | calificagion ~ se acredrtara para la |
Salud en el Trabajo o Ingeniero de suscrip'gién del contrato. f
Minas o Ingeniero Metalurgista ' . (Véase Nota 4) {
Experiencia

Tipode | Tiempo de

Cargo desempefiado L .
experiencia | experiencia

: Acreditacion de exp‘e‘riericia ;

Especialista y/o ingeniero y/o '
supervisor y/o jefe y/o responsable { il
ylo residente en: seguridad y salud

planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de i
riesgos laborales. 11

: Nota 5)

. . = 18 meses |
ocupacional o seguridad e higiene ~ acreditacion de cargo
; . (computado
ocupacional o seguridad de obra o Obras en :iesempenado drcho requisito
: > desde la fecha
seguridad en el trabajo o salud general dola calificacion se acreditara para la:
ocupacional o implementacion de f isuscripcion del contrato. (Véase>
colegiatura)

Documentos parala = | |

ce

l

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan Fn los srgurentes documentOSj f
normativos: Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Regl?amento Decreto: Supremo N°®

005-2017TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-

2021; Ley N° 28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo y su Reglamento} Resolucion Suprema N° 021- ’

83- TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion; quma G.050 Segurldad durante
la Construccion del Reglamento Nacional de Edifi icaciones — RNE; Ley N° 30225 Leyde Contratacrones del
Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arqurtectos del Perl y al colegio

de Ingenieros del Per(i para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republlca Ley |
N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arqurtectos del Peru :
y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de Ia'

Republica y su Reglamento.

Nota 4: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se ve f cara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDJ a través del srgurente link;
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectlvo La
colegiatura y habilitacion se requerira para el lnlClO de su_participacion e’)‘ectrva en la ejecumon de Ia
prestacion.

i
it
H L

Nota 5: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simplg de contratos y su’ respectlva
conformidad o (i) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra dOQUmentacron que; de manera'
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera
integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la expenencra si las
actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funcién propia qiel cargo o puesto requerldo

desarrollados en el sector publico o privado.

i
{
!
!
i
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12. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

S —

DESCRIPCION CANT
CAMIONETA 01
MOBILIARIO DE OFICINA 01

13. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

- T T il i
Monto facturado C,ar?tldad Antigliedad de la L Rk
aeliriilado maxlma. de tcin Acred I;ta%cmn de exper‘;lkenma‘
contrataciones P i
Se acreditara con copia simple de: (i)
No mayor a una 4 contratos u ordenes de servicios y su
(2) vez el valor Durante los diez (10). | respectiva conform|dad 0 constancia de
referencial de la afios anteriores ala | prestacion; o ; :
contratacion o fecha de la (i) comprobantes de pago cuya |
item, por la presentacion de efertas | cancelacion se acredite documental y !
contratacién de Veinte (20) que se computaran fehaciente2 ente, con voucher de ; :
servicios de desde la fechadela | depdsito, nota de abono, repone de
consultoria de conformidad o emisién | estado de ‘cuenta, cualqu1er otro
obraiguales o del comprobante de documentq emitido por la Entidad del
similares al objeto pago, segun sistema f‘;nanmero que acredite el
de la convocatoria. corresponda. abono o rpedlante CancelaC|on en el
(Véase Nota 6) mismo con‘)probante de pago.. %

Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervnsuon ylo ejecucwn de obrasr
similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacién pea 'nal y vehicular: Construccronf 1
ylo creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién ylo recuperacion ylo reconstrucmon ylo adecuamon ylo i |
, rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de cnrculamqn peatonal y/o vehlcular con
pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o tdoqumado) en las 5|gu1entes i
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras yi pistas y/o A
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias artenales ylo vias expresas ylo
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas -
ylo plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanlzamon y/o_;
parques /o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana gy/o malecones urbanos :

v

!
14. PENALIDADES ;
i
Por mora en la ejecucion de la prestacion se aplicara Ia penahdad sefialada en el artlcu[o 162° del Reglamento de
la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, ! - :
Por la demora en la entrega del Servicio por parte del supervisor, esto quiere deciF quesila Empresa;contratista'
no presenta al supervisor de obra dentro de los Plazos Establecidos en la Su valorlzamon para su revision y

remision a la Entidad por el Supervisor de Obra, EL SUPERVISOR DE OBRA, elaborara su Informe donde mdlcara il

el Metrado ejecutado a la Fecha de Valorizacién dentro de los cinco (5) dias, de acuerdo al Artlculo 166°,
asimismo si la contratista presenta de manera extemporanea, el supervisor mdlcéra en su Informe de efecto de 21
pago para la empresa ejecutora que se presenté fuera de fecha perdiendo todo los derechos a rec[amar intereses
legales alguno. :

i
¥
¥
i
i
H
i

-f PiHE e
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Estado, el Supervisor asumira el 100% de dichos costos.

15. OTRAS PENALIDADES 5

Se consideran como otras penalidades los siguientes de acuerdo articulo 163° del R

- Ley de Contrataciones del Estado.

%> MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Si consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisién en la prestacion del servm:o se prodUJera un pago
indebido o alguna obligacion como gastos generales intereses u otros a favor de[ Contratista y en perjuwlo deI

)

{
)

eglamento de la Ley N° 30225

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO
I

'PROCEDIMIENTO |

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacién en la ejecucion del contrato
01 | odel integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

1UIT E)or: cada
diade :ausencia
del pergonal en
plazo p:revisto

i

Segun informe del
area usuaria

0.25 UIT por | '
02 En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la | cada dia de | Segun informe del
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. ausencia  del | area usuana {
personél §
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad | .,
; , . . , 5% al onto del Segun lnforme del
de lainfraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso i I
03 o . ; contrat9 i de | comité | de ||
corresponda, el comité de recepcion advierte que la obra no se Lol
. superwpton. recepmén
encuentra culminada. . I
En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el | 15% d’g 1 UIT
4 personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del | por cada dia de | Segun mforme del
iyégz personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del | ausencia del | &rea usuana
f;l profesional a ser reemplazado. personal.
£5] | En caso que el supervisor, incurriera en ausencia injustificada, una | 30% de 1.UIT ik 3 5
ey i . I Segun informe del
£ vez iniciado el contrato de supervision y durante el plazo contractual | por @ icada | | P
i area usuaria
de obra ocurrengia. ;

Cuando el supervisor autorice al contratista el uso de materiales o
equipos no concordantes con las especificaciones técnicas, o no

+
¥
3

20% dp 1 UIT

Segun informe dél

Supervisor. El incumplimiento en la presentacion de cualquiera de
los documentos requeridos dara lugar al célculo de la penalidad, al

06 . 5 i : : -
observe o exija la correccion del mismo. Al margen de ser | porcadaevento | area usuaria
responsable por los perjuicios ocasionados a la Entidad. § :

Cuando el SUPERVISOR, en las valorizaciones apruebe partidas no v i
. - : : 20% de 1 UIT
07 ejecutadas o apruebe avances fisicos sobredimensionados. Al of B ida ‘Segun Informe del
margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la P 1 area usuaria
\ ocurrerjcia iy
Entidad. i
Cuando el SUPERVISOR autorice 0 apruebe . la ejecucion de ! ~
50% de 1 U.L.T
partidas adicionales del servicio sin la debida autorizacion de la oo Segun (nforme del
08 . L por ; evento
Entidad. Al margen de ser responsable por los perjuicios . area usuarla
. ) suscitago
ocasionados a la Entidad :
El Supervisor debera presentar su informe solicitando la ;
Conformacion del Comité de Recepcion del servicio, adjuntando : i i
. . o A 20% de 1 ULT it
como minimo los siguientes documentos: Asiento de Cuaderno de .. | Segun informe del

09 . ; ) . por . tramite |, P, P E
ocurrencias del Residente. Asiento de Cuaderno de ocurrencias del | . : area usuaria

incompleto
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0%

margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la
Entidad.

No comunica a la entidad en el dia, sobre eventos ocurridos en la
gjecucion del servicio (accidentes de trabajo, manifestaciones, etc.),

20% de 1 UIT

Segun’ lnforme del> |

10 . L, . . . por § cada
que requieren su evaluacion y tratamiento inmediato. (de ser el [ area usuana
ocurrencia.
caso). i
10% de 1/U.LT 3 i
11 Cuando el contratista no mantiene colocado el cartel del servicio | por ! cada | Segin informe del
hasta |a etapa de recepcion. ocurreriaa en | area usparia
obra. !
‘ 19 No verifica que los materiales.y equipos: cumplan. con las | 50% U.LT por | Seglin mforme delr
especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra. cada ocurrencia | area usuana 5
Si el supervisor no tramita oportunamentef&o remite “en forma : :
defectuosa o incompleta valorizaciones del servicio asumira el pago i i
0 L ; Pago | 15% dge 1 ULT Segun mforme del‘
13 | del 100% de los intereses que el contratista reclame como 1 ;
; por cada evento | area usuarla
consecuencia de no haberse cancelado oportunamente sus |
) valorizaciones. |
Si la entidad observara cualquier partida de una valorizacion, esta é R :
; i ol U 10% dé 1/ U.LT | Segin informe del
14 | sera absuelta y regularizada en la valorizacion siguiente, caso ; B
. - ; porcada evento | &rea usuaria
contrario se aplicara una penalidad
Por demora en la subsanacion de observaciones de la valorizacion, 10% de 1 ULT i i
. . . . 0 o i
15 contara con un plazo de 10 dias calendarios a partir de su e Segun qnforme deI,
notificacién para el levantamiento de las mismas y posterior p j area usuarla ]
. . incumplimiento ;
reingreso por mesa de partes de la Entidad. |
Por no controlar eficientemente |a ejecucion del servicio y/o por no | 20% dg 1 U.LT o
. : ! Segun informe del
16 | haber adoptado oportunamente las acciones necesarias para un | por { icada | , .
. | area usuaria.
correcto trabajo. evento.

Por valorizar actividades y/o metrados no ejecutados (sobre -
valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u
otros actos que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes sin perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder

30% UILT caso
suscitado

Segun informe deI
EICE USJana :

Si el supervisor no hiciera las deducciones o descuentos

Segun informe del

o 18 oportunamente, en las valorizaciones del contratista, con la finalidad | 30% 1 p I.T por
de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor de | cada e yento area usuaria.
la Entidad. oy :
Por autorizar la ejecucion y/o valorizar obras adicionales sin haber L i
) Y 30% 1 U.L'T por | Segun informe del
19 | obtenido la aprobacion de la Entidad, sin perjumlo de las acciones b . P ;
caso suscitado | areausuaria.
legales que pudieran corresponder. ! ;
Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omision en :f
la prestacion del servicio, se produjera un paggtmdebldo 0 se | i
20 generara alguna obligacion como gastos generales, intereses u | 20% 1 P.I.T por | Segun [nforme dQI. v
otros a favor del contratista y en perjuicio del Estado el supervisor | caso sdsoitado areausuaria.
asumira el 100 % de dichos costos, y ademés de aplicaré la i ;
penalidad. i .
21 Si el supervisor no cumple con comunicar a la entidad sobre los | 25% 1 p.I;T por | Segun mforme del
incumplimientos contractuales en los que ha incurrido el contratista. | caso suscitado | area usuarta
Si el supervisor no cumple con elevar el informe de revisién del | 25% de 1 U.LT g
. .. . L o : Segun mforme del
22 | expediente técnico, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y | por cada hrda usuana
verificaciones propias como supervision, dentro de los plazos

evento.
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establecidos por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Si el supervisor no comunica y/o pronuncia sobre la culminacién real
23 | delaobra, dentro de los plazos establecidos por el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. ;
Por no encontrar cuaderno de obra en el lugar donde se ejecuta la | 50% de 1 U.LT |'Segun informe de;l

o e R AL AL 2Tt

T

50% dé 1 U.LT | Segun informe del
por cada dia areausuaria.

2 obra (si es necesario cuaderno de obra fisico) por cad:a dia &rea usuaria. |
o5 Cuando el jefe de Supervision no comunica sobre inasistencias del | 20% dé 11U.LT | Segun informe del
Residente de obra por cada dia area usuaria.

Si el supervisor no cumple con elevar el informe de revision del , i
expediente técnico, adjuntando su. évaluacién; pronunciamiento y | 10% dé 1 U.LT . !
. . NE N : Segun informe del
29 | verificaciones propias como supervision, dentro de-los plazos | por ; cada srea lsbaria
establecidos por el Reglamento de la Ley. dé Contrataciones del | evento, £
Estado. v

(**) Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos;

i
i

i

e St

o Por fallecimiento del profesional. 5 :
e Por enfermedad que impide la permanencia del profesional acreditado con g:ertn’ icado medlco que podna
ser verificado por la Entidad. _

L 1
o Despido del profesional por disposicion de la Entidad i': ‘ :
e Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por méas de 60 dlas entre eI
otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno. ;

» Renuncia del personal y la acreditacion por parte del contratista de caso fortqlto 0 tuerza mayor

NOTA: Para cambio del personal profesional especificado en su Propuesta Técmca el nuevo personal profesionai i
propuesto deberd reunir similar o mejor calificacion que el profesional ofertado injcialmente o su reemplazo lo
cual sera determinado por el Organo Encargado de las Contrataciones en coordmaglén con el &rea usuarla Tales |
modificaciones no deberan variar en forma alguna las condiciones originales q;?e motivaron la seleccuon del
contratista. i { ;

A R

urante la ejecucion del servicio, el supervisor esta obligado contar con el Segurb Complementario Be Trabajd
de Riesgo (SCTR) para su personal técnico y administrativo, debiendo proporcionar los equipos de segurldad y
proteccion personal que correspondan de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a supervnsar §

El supervisor esta obligado a velar no solo por el cumplimiento de las normas de segundad por parte delf :
ejecutor de la obra sino también del cumplimiento por parte de todo su equipo técni |cq y admmlstratlvo

b

Importante

- - — - : - ER— { S— : 5 |
- Para determinar que los postores cuentan con las capacidadgs necesarias para ejecutar el contrato, el 6rgano
encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los requisitos de calificacion
previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requ;sﬁos adicionales, ni d/< tintos a los
siguientes: 81

i
}
1
i
i
!
i
i
H
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION:

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos: ;

!

i e O U YA LS 7 e

- Inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de Obra en la -
Especialidad Consultoria de obras en Edificaciones y .afines; en la Categoria B como minimo, de | |
acuerdo al Reglamento de la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobada med|ante ;
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y la Directiva N° 016-2016-OSCE/CD. }

- Registro Unico de Contribuyente (RUC) actualizado, cuya actividad economlca sea concordante con
el objeto de la contratacion y su condicion de contribuyente sea de activo y habido.

¥

Importante ) ;

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor esta relacronada
con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder /Igvar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas porinormas en las cuales se
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar hab}//tadas &
A para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de: c:e/tos i
bienes en el mercado.

Acreditacién:

- Copia de certificado del Registro Nacional de Proveedores — RNP.
- Copia de su Registro Unico de Contribuyente (RUC).

Importante

A

i
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

\CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
=L ALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE , ‘
FORMACION ACADEMICA |

Requisitos: i
CARGO PROFESION |
Supervisor de Obra Ingeniero Civil

Ingeniero Civil 0 Ingeniero de Higiene y Segy ridfad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de
Minas o Ingeniero Metalurgista ' ;

Especialista de Seguridad en
Obra y Salud en el Trabajo

Acreditacion: : ;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeraF 139.1 del artlculo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién delicontrato.

Gl

Importante il ;

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debg cumplir con las mismas |
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del |
proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cump/;r con las calificaciones j
exigidas en el articulo 188 del Reglamento. :

| NUEVO CHIMBOTE |
?cemétw W“7090§
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B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

!.
i
S

Requisitos: g i
! |

CARGO EXPERIENCIA

36 meses como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente
ylo gerente ylo jefe de proyecto y/o la combinacipn de estos en: inspeccion
ylo supervision de servicios de consultoria de supervision de obra y/o
ejecucién de obra, en obras similares; que se computara desde la colegiatura.
18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o Jefe ylo
responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o segundad e
higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo 0 salud
ocupacional o implementacién de planes de seguéxdad e higiene ocupacional
o0 en prevencién de riesgos laborales, en obras en,general que se computara
desde la colegiatura. i

Supervisor de Obra

Especialista de
Seguridad en Obra y
Salud en el Trabajo

Acreditacion: v

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeraF 139.1 del artlculo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion deI’contrato

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la; ‘misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion de la supervision de Obra debe cumplir con la experiencia ex:g/da en el articulo 188
del Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

ek Requisitos:
53 4O
%o

o s S R wc—q

¥, ind
o ITEM DESCRIPCION * CANTIDAD
3S, 01 | CAMIONETA ! 1.00 |
S

02 MOBILIARIO DE OFICINA l 1.00 |

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeraé 139.1 del articulcs 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del* ‘contrato.
1

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reaquisitos:

; 5 i P
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos {2) vez el valor referencial | |
de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comdrobante de pago segun
corresponda. ;
i i i
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: : Se consideraré como obra
similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccién y/o greacién y/o mejoramiento -
y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion
y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (r'igjidos ylo i i
flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoguinado) en las siguientes mtervenmones 11
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasaJes y/o carreteras y/o pistas y/Q i
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias artenalesry/o vias |
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones

:
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urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa ylo esparC|m|ento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

e S P W DB R S 1T

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia SImple 'de (i) contratos u ordenes :
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o l|quxda<:|on del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehamentemente con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro docurpento emitido por Entidad
del srstema financiero que acredite el abono o medlante cancelacion en el mismo comprobante de
pago’. } v

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contratacnones para acredltar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”. !

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratécién, se

debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contragio, se asumird que los |
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo sejconsideraré,rlgs veinte |
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad. | ?

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera confo experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a Ia;fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectlvos
comprobantes de pago cancelados. ,

En los casos que se acredite experlencxa adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehamentempnte el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no sq computara la expenenua E
proveniente de dicho contrato. : -
£ !

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecgién convocados antes del .
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Parpmpac:on de Proveedores
Q] 0£\ en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse gue el porcentaje de las
‘LWf,»c%){gllgacxones equivale al porcentaje de part|C|paC|6n de la promesa de cohsorcio o del contrato de

obnsorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de pammpacxon se
38 sumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. |

21/Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matr[z en
-~ caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion socretarla debiendo acompanar '
la documentacion sustentatoria correspondiente. §

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica-como consecuenga de una reorganlzamon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. ; . ;

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio.o comprobantes de pago el mo} to facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio! venta publlcado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscnpmon del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Expenenma i
del Postor en la Especialidad. £ ;

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Cbntratamones del Estado

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por e{ propio postor, noj puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el‘comprobante de pago ha SIdO
cancelado” i i

(:+) ‘

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término cance/ado 0
“pagado’] supuesto en el cual si se contar/a con la declaracién de un tercero que brmde certeza, ante /a cua/ deb/era i
reconocerse la validez de la experiencia”. ey — e —

QETIL MUNICIPALIDAD DE
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Importante

e El6rgano encargado de las contrataciones o el comité de se/ecabn segun corresponda
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor. para
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las
bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto el postor
corresponden a la experiencia requerida. i

i
i

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza confon‘né ala
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

“
e e et

Importante

*  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobo :
el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reg/amento ;

i § Bl
n e Elcumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién ;je una dec/aracron jurada 11
4 De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el cumpllmlento del |
algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada Iqs documentos que deben
presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases i

I

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarjas para -
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante ?eclaracién jurada. '

£
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