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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| rtant la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
002-2023-MDA/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CREACION DEL CENTRO DE COORDINACION EN LA
COMUNIDAD DE TAMBRAICO DEL DISTRITO DE ANTA -
PROVINCIA DE ACOBAMBA — DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA.

ANTA - 2023

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacidon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segln relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la hormativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA

RUC N° : 20191015925

Domicilio legal . PLAZA LEONCIO PRADO S/N ANTA — ACOBAMBA -
HUANCAVELICA

Teléfono: . 927936468

Correo electrénico: . abastecimientoanta@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
CREACION DEL CENTRO DE COORDINACION EN LA COMUNIDAD DE TAMBRAICO DEL
DISTRITO DE ANTA — PROVINCIA DE ACOBAMBA — DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccién segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a 484,500.00(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de Marzo 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
436,050.00 532,950.00
484,500.00(CUATROCIENTOS (CUATROCIENTOS (QUINIENTOS TREINTA'Y
OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA'Y SEIS MIL DOS MIL NOVECIENTOS
QUINIENTOS CON 00/100 CINCUENTA CON 00/100 CINCUENTA CON
SOLES) SOLES) 00/100 SOLES)

Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
enla Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
[CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR _[CONSIGNAR
VALOR LIMITE, 90% DEL | LIMITE, 90% DEL |LIMITE, 110% DEL |LIMITE, 110% DEL
REFERENCIAL VALOR VALOR VALOR VALOR
TOTAL UNICO, REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL
INCLUYE IGV] CON IGV] SIN IGV] CON IGV] SIN IGV]

El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO
En los procedimientos de seleccién con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y maximos para admitir la oferta econdémica, previstos en la Ley y el Reglamento.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

MEMORANDUN N° 037-2023-
GM-JAT/MDA-ACOB-HVCA
25 DE ABRIL DEL 2023

RESOLUCION GERENCIAL
N° 0128-2022-GM-MDA-
ACOB/HVCA.

21 DE DICIEMBRE DEL 2022

RESOLUCION GERENCIAL
N° 008-2023-GM-/MDA
23 DE MARZO 2023

Tipo y nimero del procedimiento de seleccidén que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  ©  [iccicceeriiiieieeesiieeeeesininees 1
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidon de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacidén y en el expediente técnico
de obra.

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, debe considerarse lo siguiente, segun corresponda:

En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE LA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.”

En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE LA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, y el plazo de la operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, en concordancia con lo establecido en
el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
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obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : OFICINA DE TESORERIA

Recoger en : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUTURA DESARROLLO
URBANO Y RURAL

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES)

Costo del expediente : Impreso: S/ S/ 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

técnico SOLES)

Digital: Sin Costo.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [EN CASO LA ENTIDAD OPTE
POR PUBLICAR EL EXPEDIENTE TECNICO EN SU PAGINA WEB U OTRAS PAGINAS DE
ACCESO LIBRE, INCLUIR EL LINK ESPECIFICO DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL
EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, DEBIENDO CAUTELAR QUE DICHO LINK SEA EL
CORRECTO Y CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION OBRANTE EN FiSICO EN
EL EXPEDIENTE TECNICQ], el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 29792 Ley Orgéanica de Municipalidades y sus Modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo N° 082 — 2019 — EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018 -EF y las demas normas modificatorias.

- Ley N 27806, Ley de Transparencia y do Acceso a la informacion Publica.

- Decreto Supremo N 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la ley N 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Reglamento Nacional de Edificaciones

- Normas sobre consideraciones do mitigacion do impacto Ambiental.

- Reglamento del sistema Nacional de Defensa Civil

- Reglamento para la autorizacion de Obras en Vias Publicas.
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Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Q Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. I

.
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= En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicaciéon de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

=  Enelcaso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificaciéon por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segln Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

Importante para la Entidad

Esta disposiciéon solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta U ]
Banco N ]
Ne ccl® R ]

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

@ 9 En caso de transferencia interbancaria.
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso™.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *2. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*.

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecuciéon de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

o/
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elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?®.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestibn Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afo de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el coémputo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerar4 una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

14 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

6 15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

t) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES de la Municipalidad, sito en
Plaza Leoncio Prado S/N segundo nivel del palacio municipal.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.6. ADELANTOS"

2.6.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta
fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]?.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?!] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQO]
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos?> mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.6.3. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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PORCENTAJE?#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos** mediante carta fianza o

poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

Esta disposicion se incluye cuando la Entidad considere la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos:

2.7.

ADELANTOS?

2.7.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

2.7.2. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes
ala

suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta

fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar

el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la

solicitud del contratista.

2.7.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato

original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por
el

contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendario previos a la
fecha

prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la

finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la

23
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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oportunidad

prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe

solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias calendario anteriores al inicio del
plazo

antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o

poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.7.4. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA

MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serda MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizaciéon, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://iww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

26 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

27 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA
ACOBAMBA - HUANCAVELICA

MUNIDPALENE DISTRITAL BE ANTA “ras De La Wnidad. La Pag Y Et Desawalla”
ACGHAMBS - HUANCATELICA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

“CREACION DEL CENTRO DE COORDINACION EN LA COMUNIDAD DE TAMBRAICO, DISTRITO
DE ANTA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES 2567399

1. FINALIDAD PUBLICA
El proyecto tiene por finalidad la construccion del local de Usos Mdltiples, la cual beneficiara a la localidad de
Tambraico, del Distrito de Anta, dotar de un espacio adecuado sesvicio de gestion municipal que cumpla con
estandares sectoriales a ia poblacion en general que conforma en ia localidad de TAMBRAICO comprendidos
dentro del ambito de la jurisdiccion, para ello la ejecucion de la obra se realizars dentro de los términes
contractuales, en todos sus extremos.

2. ANTECEDENTES
La localidad de Tambraico, no cuenta con una infraestructura local de Usos Muitiples, para satisfacer la
7 demanda de la poblacion por este servicio plblico, por lo que la poblacion ve restringida con un pésimo servicio
o de gestibn municipal, que cumpla con estandares sectoriales a la poblacion en general que conforma en la
e P2 localidad de TAMBRAICO.

Que, mediante Formato N°7-A Registro de proyectos de inversidn, de fecha 24 de noviembre del 2022, fue
declarado VIABLE el Pl con codigo Gnico de inversiones 2567399

.
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3. OBJETIVO
Construccion de la infraestructura del local de Usos Mditiples en ia localidad de Sachaorcco, a través del
proyecto “CREACION DEL CENTRO DE COORDINACION EN LA COMUNIDAD DE TAMBRAICO,
DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2567399.

Dotar de un espacio adecuado servicio de gestibn municipal que cumpla con estandares sectoriales a la
poblacidn en general que conforma en Ia localidad de TAMBRAICO comprendidos dentro del ambito de la
jurisdiccion

4. DATOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

COMUNIDAD DE TAMBRAICO, DISTRITO DE ANTA -
PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES

2567399
Localidad: | Tambraico
Distrito: Anta
| Provincla: | Accbamba
| Regitn Huancavelica

| Codigo Unificado de Inversion. 2567399

Expediente técnico aprobado = Resolucion Gerencial N° 009-2023-GM-/MDA
| mediante: —
| Fecha de aprobacién 23 de Marzo del 2023
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5. BASE LEGAL

Dentro de Ia base legal se tiene lo siguiente:
» Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el decreto Legislativo 1341 y Decreto
legislativo 1444,
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificaciones.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
Directivas vigentes del OSCE
Decreto Suprema N° 011-79-VC.
Ley N® 27444 Ley de procedimiento Administracion General.
Ley N* 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacion Publica.
Decrete Supremo N° 304-2012-EF TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Cédigo Civil.

v
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6. VALOR REFERENCIAL

“CREACION DEL CENTRO DE COORDINAZION EN LA COMUNIDAD DE TAMBRAICO, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ACOBAMBA -

DEPARTANENTO DE HUANCAVELICA®
HUNNCMELICA- ACTSAMBAANT &1 AMBRACO Regitn. Hurcaecs
NUNCER OAD DISTRITAL DE ANTA Provincla fcceanta 7
DICEMERE-2027 Distrito: A
AOMPESTRACION CONTRATAA SUMAA Comunid: Twrdrmes
L ESTRUCTURAS Gl 140 L B
I ARQUITECTURA aLe 10 & 150240
I INSTALACIONES ELECTRICAS G 10 ® 1420474
W INSTALACIONES SANITARIAS a8 10 % 1047497
] CAPACITACION, MITIGACION AMBIENTAL Y EQUIPAMIENTO LOCAL COMUNAL vomET s sy
TCAPACITACTON, WITTGACION
R ah 7] w 1086887

GASTOS GENERALES (8.30%) (T
UTRIOAD (%) »  Twms

o y B ) - .

El valor referencial asciende a S/ 484,500.00 (Inc.IGV) incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normatividad laboral, pagos a entidades de
seguridad social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fetes, seguros e
impuestos, proteccion y mantenimiento de la obra durante el periodo de construccidn y hasta la entrega de ia
misma, direccion técnica, gastos generales, utilidad y todo aquelio que sea necesario para la correcta jecucion
de la obra hasta su total terminacion y entrega.
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PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo maximo para la ejecucion de 1a obra es de 90 dias calendarios (3 meses), contados a partir de que se
den las condiciones previas para el inicio de obra, de acuerdo a lo establecido en el articulo 176 de la Ley de
Contrataciones del Estado, incluye la puesta en funcionamiento.

. SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada

. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS
El Contratista a ia firma del Contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades
Plblicas y Empresas de Servicios, a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos
contratados siempre que estos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas
para su realizacion,

10. AREA USUARIA

Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.

11. TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

Adjudicacion Simplificada.

12. DEL SUPERVISOR DE OBRA

La Municipalidad controlara los trabajos que ejecute el Contratista por intermedio de un profesional que
asumira la funcidn de supervisor de Obra, designado por Ia entidad, y sera el responsable por velar directa y
parmanentemente por la correcta ejecucidn del mantanimiento y el cumplimiento del contrato.

13. CONDICIONES RELATIVAS A LA EJECUCION DE LA OBRA

o CARACTERISTICAS DE LA OBRA A EJECUTAR (Expediente Técnico)

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de la Obra aprobado
mediante Resolucion Gerencial N°009- 2023-GM-/MDA, de fecha 23 de marzo del 2023 en el cual se
detalia la naturaleza de los matenales a utilkzar procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de
calidad, modalidades de pago, entre otros, que serviran para cumplir la correcta ejecucion de obra.

INSPECCION PREVIA

Es responsabilidad exclusiva de los participantes del proceso visitar e inspeccionar Ia totalidad del sitio y
areas donde se ejecutaran las obras objeto de este proceso de seleccion, analizar los resultados de los
ensayos de laboratorio, asi como. efectuar todas las evaluaciones que sean necesanas, verificaciones y
analisis que estime pertinentes para presentar su propuesta.

Sus evaluaciones y analisis deben de incluir, entre otros 1a revision de todos los aspectos técnicos, socio
ambientales relacionados con la formutacidn de fa Propuesta y ejecucion del Contrato; las condiciones de
las areas y el sitio donde se ejecutaran las obras, condiciones del transporte, manejo, almacenamiento,
disposicion y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energia y comunicaciones,
y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en este
proceso de seleccion.

No se requiere certificacion expresa o documento alguno de haber visitado la obra, sin embargo, es
recomendable que el Postor efectie una detenida inspeccion a la zona de trabajo; la presantacion de la
Propuesta implcara |a tacita aceptacion del Postor de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto
para la preparacidn de la oferta, como para Ia ejecucion de la obra dentro del plazo previsto. Por lo cual
asume las responsabifidades por su propuesta técnica y econdmica para la buena ejecucion de la obra en
los plazos previstos y cumplir con ia finalidad publica de la misma.
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Actividades durante la ejecucion de obras:

- Participar en el acta de entrega de terreno, donde se ejecutara la obra, suscribiendo el acta respectiva.
En el acto de entrega de terreno, debe abrir el cuademo digital. En este cuademo digital de obra se
anotara las indicaciones, ordenes, autorizaciones, reparos, varnantes, consultas y anotaciones que
consideren convenientes para la ejecucion de la obra.

En fa fecha de entrega de terreno, dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer
anotaciones en el cuademo de obra, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado N° 30225 articuio 179°.

Es responsable directo de la ejecucion y manejo de fa obra a su cargo, en los aspectos tecnicos y
administrativos y cefiirse a las disposiciones estableciias en la Ley de Contrataciones del Estado,
cuando se trate de ejecucion de obras por contrata, con el plantel ofertado, segun lo establecido en
el Reglamento de Ia Ley de Contrataciones de! Estado N° 30225 articulo 186°.

- Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y ejecutar la obra de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico de obra aprobado, efectuando los
respectivos controles de calidad, asi como la colocacion de hitos y puntos de referencia.

- Disponer y controlar las actividades necesarias que permitan un adecuado avance fisico de obra,
optimizando el uso de recurscs de equipo mecanico, materiales y mano de obra.

- Impartir normas ambientales y de seguridad para ef personal, asi como normas de custodia de los
bienes de la obra a su cargo.

- Mantener la informacion técnica - econdmica, debidamente registrado y actualizado, cumpliendo con
los plazos establecidos para su presentacion.

Presentar ios informes de sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliacion de
plazo, si corresponde

El residente de obra tomara en cuenta e implementara las drdenes impartidas por el inspector 0
supervisor a través del cuademo de obra.

- Atender 3 las autoridades del sector, que requieran informacion técnica sobre el desarolio de la obra.
Cumplir con sus obligaciones contractuales, asi como con cada una de las disposiciones de la base
legal de su contrato.

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucién de obra y con los avances parciales
establecidos en el calendano valorizado de avance de obra.

- Encaso de retraso injustificado, cuando i monto de la valorizacion acumulada ejecutada a una fecha
determinada sea menor al ochenta por ciento del monto de fa valorizacidn acumulada programada a
dicha fecha, e inspector 0 supervisor ordenara al contratista que presente, dentro del plazo que otorga
el Reglamento, un nuevo calendano que contemple fa aceleracion de los trabajos de modo que se
garantice el cumplimiento de ka obra dentro del plazo previsto.

o ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacion y seguimiento en todo caso sequir las instrucciones del supervisor. Asimismo, los
materiales empleados en la obra deben cumplr con las Especificaciones Técnicas sefialadas en el
Expediente Técnico de Obra.

Las zonas excepto las que requieren la aprobacion del Supervisor de Obra, deben ser acondicionadas a
completa satisfaccion de este, una vez hayan cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto
original.

« CONSERVACION, SERALIZACION Y SEGURIDAD DE LA OBRA

E! contratista debera realizar la correcta ejecucion de la obra, asi como la conservacion de esta, a su costo,
hasta |a finalizacion de dicha ejecucion.
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Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato. El ejecutor tomara todas las medidas de
sequridad que sean necesarias para proteger la salud del personal de la obra, durante la ejecucidn de la
misma, la cual debera implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar
accidentes, Las medidas de seguridad deben abarcar desde labores de difusion de los desvios hasta los
avisos preventivos en el sitio de la obra. El ejecutor designara el personal responsable de la seguridad de
todos los trabajos quien a su vez dispondra de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la
seguridad conveniente. Durante las diversas etapas de la construccion, fas obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones,

Todo el personal del contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, deberan contar con
su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta
o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP).

« MATERIALES Y EQUIPO
E! Contratista situara en |a obra los equipos y/o maguinanias y medios auxiliares que sean necesanos para
la correcta ejecucion de la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en el expediente
técnico de obra y se deberdn someter a los ensayos necesanos para verificar sus caracteristicas.
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos
no concuerdan con lo establecidos en el Expedients Técnico de Obra.
Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo,
correran par cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar fa calidad de los materiales y as
pruebas de los equipos.
La aprobacion de los matenales ylo de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre fa calidad de los materiales y/o equipos.

« DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién de! contratista al asumir los costos de reparacidn de los dafios que ocasionen a las
redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos y demas tercercs. La negativa del Contratista en reparar el dafio
causado, no imposibilta a I2 entidad 0 a las empresas de senvicios, que ejecuten los trabajos a cargo a fas
valorizaciones del contratista y/o garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

» OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ENTREGA DE TERRENO
La entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguentes de la firma de! contrato, el dia que tendra
lugar la entrega del termeno de |2 obra.
El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la entrega del
tefreno.

o DE LA DOCUMENTACION
La entrega pondra a disposicion del contratista un jusgo de planos y bases, asi como los demas documentos
necesarios para la ejecucion de la obra, en CDs y en medio fisico. Sin embargo, ef contratista podra obtener
copias adicionales contra el pago respactivo.

» DESIGNACION DEL SUPERVISOR O INSPECTOR
Notificar al contratista de quien es el inspector o el supervisor. segun corresponda.

* OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. PERSONAL
E! Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccién Técnica de
la Obra, salvo que fa Supervision solicite su sustitucidn,
El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.
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El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactono, de acuerdo
a las drdenes del Supervisor y/o Inspector.

El Contratista tiene |a obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a ko dispuesto en el Decreto Supremo N°
001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

E! Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

Es recomendable que los profesionales y técnicos asignados tengan amplio conocimiento de las leyes
y normas nacionales sobre la materia,

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a fa fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar ¢! listado de personal profesional designado a la obra y consignado
en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de fa Entidad.,

Durante [a ejecucion de obra, el CONTRATISTA se obliga a aportar los materiales, organzacion,
administracion y realizacion de la totalidad de los trabajos que sean necesarios para ia ejecucion integra
y oportuna del proyecto encomendado por la Entidad.

» OTRAS OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBRAS PROVISIONALES

El Contratista deberd construir 0 alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, 2 la
Supervision y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrolio de sus actividades. Estos locales ofreceran

adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventifacién e lluminacion y deberan estar provistos de
adecuadas instalaciones eléctricas, santarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de Ia obra a realizar, debiendo
reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cublerta,
exigindose cerramientos.

La obra dispondra de servicios sanitanos adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

Los depGsitos o almacenes, talleres, casilia de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del
Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
elecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de a obra y corren por cuenta del Contratista,
incluyendo cualquier dafo resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para
el més eficaz desarrolio de las operaciones, pero en cualquier caso, debera mantener informado al
Supervisor de las modificaciones que sobre el particular devara a cabo, debiendo merecer su visto
bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios 0 ajenos; en
caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

E| Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

o CALIDAD ESPECIFICADA.

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista alcanzar la calidad
especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecucién de las obras
@ instalaciones.
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- A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de
control de calidad.
El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas 0 ensayos de
los materiales, estructuras 0 equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de
tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el
Contrato.

- En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el
costo de las pruebas correré a cargo del Contratista.

- Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome |as medidas correctivas, de ser el caso.

- Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor debido a su inconformidad
o defectos, en cualquier etapa de construccion.

- Todo equipo suministrado ylo utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Supervisor,
debido a fallas en |a calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstants, la aceptacidn previa,

- Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion del Supervisor,

- El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varics, dafios 0
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor considere
con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo
establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademas, se debe cumplir lo dispuesto en
los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Codigo Civil, para tal efecto en ia oferta deben incluir una
declaracion de aceptacion en el extremo del segundo parafo del articulo 40 de la Ley de Contrataciones de!
Estado, asi como la invocada normal legal del Codigo Civil

Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves
defectos por vicios de la construccion. Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas,
reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista 0
personal empieado o contratado en Ia obra o en I3 guardiania de la misma, directamente vinculadas con i3
gjecucion de la obra, o que realicen durante esta etapa.

E! plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 07 afios, contados a partir de la conformidad de la
recepcion total de la obra.

PROGRAMA DE TRABAJO
Dentro del dia siguiente al inicio contractual de Ia obra, el Contratista debera presentar para consideracion
del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo
contractual,
Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de ia obra, el Contratista debera
presentar para consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisicion de equipos y
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que
se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos.
Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utiizando el Método del Camino Critico (CPM) o El
diagrama de barras de GANTT.
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las
restricciones onginadas por caso fortuito o de fuerza mayor.
El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea
aprobada una promoga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requiera
como consacuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos
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gstablecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del
Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista
de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

« LIMPIEZA GENERAL
Cuando 1a obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos
deberan ser remaovidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el
Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.
E| Contratista mantendra limpio el lugar de las obras durante la construccion y después de ésta, hasta la
recepcion de las mismas. Reparara y reconstruira todas las estructuras y propiedades que, 2 juicio de la
Supervision, fueran dafiadas o afectadas durante la ejecucion de as obras, dejandolas en Ias mismas 0 en
menores condiciones. EI Contratista suministrara las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y
segun lo que establezca el contrato; si como las herramientas y equipos que sean Necesanos para ejecutar
. /(7 las obras en forma aceptable y a satisfaccion de la Supervision ylo como especifique el Contrato. Se utilizara
(nicamente equipos de eficiencia comprobada por la Supervision, siendo el Contratista el responsable de la
bondad de los mismos.

o ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler ylo acondicionamiento temporal que pudiera
necesitar para la ejecucion de 1a obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione COMo
consecuencia de esta obligacion.

« RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista
dentro de la obra.

e EN CASO DEATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA

En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha
consignada en el calendano de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir
una extension de los senvicios de inspeccion o supervision, 1o que genera un mayor COsto, el contratista
ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace
efectivo deduciendo dicho monto de las valorizaciones y/o de la liquidacion del contrato de ejecucion de 0bra.
La Entidad puede asumir provisionaimente dichos COStoS durante la ejecucion de la obra, cuando
corresponda.

De acuerdo a o establecido al Art. 189° del RLCE.

A. ADELANTOS SEGUN ARTICULO 180
Una vez suscrito el contrato y previa solicitud del contratista se otorgaran los adelantos Directo y de
Materiales & insumos, establecidos en los articulos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
y segln las formalidades establecidas en los mismos.

» Seotorgara Adelanto Directo hasta por el 10% del Monto del contrato original, ! cual debera ser solicitado
por el contratista dentro de los 08 dias siguientes de la suscnipcion del contrato adjuntando a su solicitud
la garantia por adefantos mediante CARTA FIANZA correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

» Se otorgara Adelanto por materiales e insumas hasta por el 20% del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicidn de matenales 0 INsUMOS presentados por el contratista, el cual debera ser
solicitado por el contratista dentro de los 8 dias previos de acuerdo al calendario de adquisicion de
materiates.oonlaﬁnalidadquee!wmtistapmdedisponefoonlosmaterialesohsumosmla
oportunidad prevista en el calendano de avance de obra valorizado para tal efecto el contratista debe
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solicitar la entrega de adelanto en un plazo de ocho dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntado a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante
de pago respectivo.

B. VALORIZACIONES
Las valorzaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el (itimo dia de cada mes, por el
inspector o supervisor y el contratista.
El periodo de valorizacion establecido por la Entidad es mensual, su procedimiento y el plazo del pago de la
valorizacion se regira por lo dispuesto en el Reglamento.

C. FORMA DE PAGO
El pago se realizara acorde a lo indicado en el art. 194 del Reglamento: Las valorizaciones tienen caracter de
pagos a cuenta y son etaboradas el Gitimo dia de cada mes.
El Inspector o Supervisor debe emitir su informe de aprobacion y remision a la entidad en un plazo maximo de
cinco (05) dias, contados 2 partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva y es
cancelada por 1a entidad en fecha no posterior al Uitimo dia de tal mes.

i/r) - 14.PRESTACIONES SIMILARES:

/ K La persona natural o juridica que prestara el servicio para la ejecucion del proyecto: “CREACION DEL
,/ o CENTRO DE COORDINACION EN LA COMUNIDAD DE TAMBRAICO, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA
e DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES
2567399, debera tener experiencia en la ejecucion de obras iguales o similares para lo cual se requiere la
prestacion.

Ps At
>
f <

Se considerard obras similares a las siguientes: Construccion y/o remodelacion, yfo ampliacidn y/o
reconstruccion ylo rehabilitacion y/o creacion y/o mejoramiento ylo instalacién y/o reconstruccion de espacios
publicos ylo locales comunales ylo centro de coordinacion y/o centros organizacionales y/o creacion de
infraestruciura y/o ka combinacion de los términos anteriores.

15.LIQUIDACION DE OBRA
El proceso de liquidacion seguiria de acuerdo a lo establecido de acuerdo al articulo N°* 209 del Reglamento
de |a Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

16.REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR
A. DEL CONTRATISTA:

v El Postor, ha de ser Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica
Legaimente Constituida

v Estar inscrito en el RNP en el capitulo de ejecutor de obras.

v Debiendo acraditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial en obras de la
especialidad; las obras que sustentan dicho requerimiento deberan haberse ejecutado y culminado; lo cual se
acreditara con copia simple: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas
resolucionas de liquidacion; o (ili) contralos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra
documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto lotal que
implict su ejecucion; comespondientes a un maximo de (20) contrataciones.

v No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado.

v En caso de consorcio los integrantes del consorcio no deben encontrarse impedidos, suspendidos ni

inhabilitados para contratar con el estado.

El nimero maximo de consorciados es de Tres (03) integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

E! porcentaje minimo de participacion en la gjecucion del contrato, para el integrante del €ONSOrcio que
acredite mayor experiencia, es de 60%
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v No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en el articulo 11° de la Ley de
Cantrataciones del Estado.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar a un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de la
contratacion, en la ejecucion de obras similares durante Jos 10 afios anteriores a |a fecha de Ia presentacion
de ofertas que se computardn desde ia suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obras similares a las siguientes: Construccion y/o remodelacion, y/o ampliacion y/o
reconstruccion y/o rehabilitacion y/o creacion y/o mejoramiento y/o instalacion y/o reconstruccion de espacios
publicos y/o locales comunales yfo centro de coordinacion y/o centros organizacionales y/o creacion de
infraestructura y/o la combinacion de los términos anteriores.

Acreditacion;

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion
de obea; (§) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus respectivas
constancias de prestacién o cualquier otra documentacion de fa cual se desprenda fehacieniemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que mplico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
0 &l contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obkgaciones que se
asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard fa experiencia proveniente de dicho
contrato.

C. PLANTEL PROFESIONAL
De acuerdo al desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico de Obra aprobado, se requiere:

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Ingeniero Civil yfo Arguitecto.

Con dos (02) aftos como Residente de
Obra ylo Supervisor ylo Jefe de
Supervisidn ylo Inspector en obras
similares ylo obras de infraestructura
ylo edificaciones, las mismas que
deben acreditarse a partir de la
obtencion de Ia colegiatura.

Ing. Cwil ylo Arguitecto
RESIDENTE DE OBRA | Titulado, Colegiado y
Habilitado

*La experiencia del personal se presentara para la suscripcion del contrato,

D.  ACREDITACION DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:
De conformidad con &l numeral 49.3 del articulo 49 y el literal 8) del numeral 139.1 del articulo 138 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para fa suscripcidn del contrato.
Lz acreditacidn de |2 expenencia del personal considerado como clave, y que lo hayan adquindo en un
consorcio, esta debe cumplir segin la postura en los Pronunciamientos del OSCE N° 054-2012/DSU, N° 195-
2012/DSU y N° 121-2012DSU

Gewsee F8 D005 - N0
ANTH - DR - EANCAYELNCY




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA \

e

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA
ACOBAMBA - HUANCAVELICA

MUNCIFALIDAD DISTRITAL DE ANTA “ s D Lo Unidad. La Pag Y El Desansolls”
ACDRAMAL - MIANCAVELICA

17. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a. DEL EQUIPAMIENTO

DETALLE CANTIDAD
VEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3 1
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA & HP
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 3 yd3
CAMION VOLQUETE DE 15m3
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40°
NIVEL TOPOGRAFICO

mmhwm-a

R e

La disponibilidad de los equipos se podra acreditar con la presentacion de declaracion jurada de tenencia de
equipos y/o documentos que sustenten (3 propiedad de compra venta (copia simple de factura), si es alquilado
(copia simpie de contrato), y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido, sin perjuicio
que se verifique dicha disponibilidad con ocasion de la suscripcion del contrato; el equipamiento requerido
tendra un rendimiento al 100%:

ACREDITACION DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

18.SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
De acuerdo al Reglamento a la Ley de contrataciones del estado, las controversias derivadas de la ejecucion
o interpretacion del contrato que derive del presente proceso de seleccion, se resolveran de acuerdo al articulo
2¥Fy224°.

19.CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los CONTRATISTAS estan obligados a cumplir cabaimente, con o ofrecido en su propuesta y en cualquier
manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionaimente, en ¢l curso del proceso de seleccion
o en Ia formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto en ios incisos 2) y 3) del articulo 1774° del Codigo
Civil,

20.DISPOSICIONES FINALES
El presante proceso se rige por ias Bases y en todo Jo no previsto en lo dispuesto en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes que tengan relacién con el objeto
de la contratacion
El Area usuaria sefiala que esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la
Ley

21.IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO SANITARIO COVID-13
Los postores que participen en el procedimiento 0e seleccion, se comprometen a cumplir con las condiciones
y adecuaciones del requerimiento conforme lo dispone el Decreto Supremo N* 103-2020-EF
Ejecutar & Protocolo Sanitario para prevenir y controlar 1a propagacion del COVID-19, en el personal que
umemeneenBwnmmmymmmwmﬁnmmms&nalameﬂ
la que ésta se sjecuta
El Protocoio es apicable de manera complementana a la normativa vigente en materia de seguridad y salud
en el trabajo, asi oomoalascispos‘o‘mescomudmenlaNormaTécnicaG.OSO Seguridad durante l2
Construccion del Reglamento Nacional de Edificacones.
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« RESPONSABILIDADES DE SU IMPLEMENTACION

- Implementar el Protocolo Sanitario en la ejecucion de fa obra.

. La contratista debera presentar el “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo’,
que contenga los lineamientos establecidos en el Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia,
prevencidn y control de la salud de los trabajadores con resgo de exposicion a COVID-19, aprobado por
la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA ‘Lineamientos para (8 Vigilancia de la Salud de los
Trabajadores con Riesgos de Expasicion a COVID19" y del presente Protocolo, y se integre al Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente, segun
lo establecido por los sectores competentes.

Es responsabilidad del residente de obra garantizar la gjecucion del Protocolo sanitario en cada una de as
actividades a su cargo, que se desarrolien en las diferentes etapas del proceso constructivo.

Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer cumplir las
disposiciones del Protocolo, en lo que cormesponda, ademas de lo previsto de su implementacion, deberan
adjuntar el Protocolo Sanitario y el Plan Covid-19, el cual fue remitido por correo electronico a la autoridad
competente, en el marco de! DS 117-2020-PCM, concordado con la RM 448-2020-MINSA, el cual obliga a
las empresa que deben elaborar su plan para i3 vigilancia, prevencion y control de Covid-19 en el trabajo.

. El Protocolo se aplicara en las diferentes etapas de la ejecucion de 1a obra: fase de inicio o reinicio de
actividades, fase de ejecucion y fase de ciere (conformidad, recepcion y liquidacidn de obra).

a) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se establece io siguiente; el nimero
maximo de integrantes para el caso de consorcios es de ¢os integrantes.

b) De las otras penalidades

» De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penaiidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de
la contratacion,

» Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir las siguientes:

22.PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato la Entidad
le aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula, en concordancia con el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado.

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias
Dénde: F tiene los siguientes valores
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F=0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.15

Penalidad Diaria =

a. OTRAS PENALIDADES
De conformidad con el articulo 163 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado se Incluye las
siguientes otras penalidades:
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Penalidades )

N'] Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de célculo [ Procedimiento
Cuando el personal del plantel | 0.8 UIT por cada dia de | Segun informe del
profesional clave permanece menos de | ausencia del personal en Supervisor ylo Sub
sesenta (60) dias calendario o de! integro | obra Gerencia de
del plazo de ejecucion, si este s menor Infraestructura, ‘
a los sesenta (60) dias calendario, de Desarrallo Urbano y
conformidad con las disposiciones Rural.

establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

En caso cuimine la relacion contractual
entre el contratista y el personal ofertado

'y la Entidad no haya aprobado la

sustitucion del personal por no cumplir
con las experiencias y calificaciones
requeridas.

0.8 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segan informe  del
Supervisor yfo Sub

Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

4

Si el Expediente Técnico no se encuentra
en Obra,

| Cuando el Contratista no cuente con los |

dispositivos de seguridad en la obra,
tanto peatonal o vehicular incumpliendo
las nomas, ademas de las
sefalizaciones  solictadas por la
Municipalidad.

'Dos Por ciento (2%) del

Dos por ciento (2%) del
monto de la valorizacion del

periodo por cada dia de
dicho impedimento.

monto de la valorizacion det |

periodo por cada dia de
dicho incumplmiento.

Segin informe  del
Supervisor ylo Sub

Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

Segin informe del
Supervisor ylo Sub
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

5

Cuando el contratista no coloque cartel
deobtadentrodelplazoestablecldom
las especificaciones técnicas ylo el |
contrato,

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion del

periodo por cada dia de
dicho incumplimiento.

Segin informe del
Supervisor ylo Sub

Gerencia de
Infraestructura,
Desarrolio Urbano y
Rural.

6

Cuando el Contratista no cumpla con
dotar a su personal de los elementos de
seguridad y la indumentaria sefialada por
la municipaidad. Esta penalidad se
considerara por el total de trabajadores

Cinco por mil (51000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de
dicho incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor y/o Sub

Gerencia de |
Infraestructura,
Desarrolio Urbano y
Rural,

7

Fo

Cuando el contratista ingrese materiales a
ia obra sin autorizacion

"Cuando o contiatsia  entregue

documentacion  incompleta en los
nformes y valorizaciones mensuales
perjudicando el trémite normal de los

mismos dentro de la entidad.

Cinco por mil (5/1000) del |
monto de la valorizacion del
pericdo por cada dia de
dicho incumplimiento

o5uIT

| Gerencia de

Segin informe  del
Supervisor ylo Sub

Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

Segin informe del
Supervisor ylo Sub

Infraestructura,
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Penalidades - )
N* | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo | Procedimiento
| Desarrolio Urbano y
Rural,

9 | Cuando el contratista no cumpla con | Uno por ciento (1%) del | Segin informe del
entregar e calendario valorizado | monto de la valorizacion del | Supervisor ylo Sub
adecuado a la fecha de inicio del plazo | periodo por cada dia de | Gerencia de
contractual en un plazo de 72 horas dicho incumplimiento. Infraestructura,

Desarrollo Urbano y
= = Rural.

' 10 | Cuando el contratista no realice las | Tres por ciento (3%) del | Segin informe del
pruebas y ensayos oportunamente para | monto de la valonizacion del | Supervisor ylo Sub
verificar la calidad de los materiales y las | periodo por cada dia de | Gerencia de
| dosificaciones dicho incumplimiento. . Infraestructura,

Desarrolio Urbano y

L] Rural.

| 11 | Cuando el Ing. Residente de la Obra no | Segun informe  del

\ se encuentre en forma permanente en la | Supervisor ylo Sub
obra. 0.1 UIT por cada dia de | Gerencia de

dicho incumplimiento. Infraestructura,
Desarrolio Urbano y
| Rural,

\ 12 | Cuando el personal de apoyo no se | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe del
encuentre en forma permanente en la | monto de fa valorizacion del | Supervisor ylo Sub
obra. periodo por cada dia de | Gerencia de

dicho incumplimiento. Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
- Rural.

13 | Cuando el Contratista no presente los | Cinco por mil (51000} del : Segin informe  del
equipos declarados en la propuesta | monto de la valorizacion del | Supervisor y/o Sub
técnica o estos no encuentren operativos | periodo por cada dia de | Gerencia de
al 100%. dicho incumplmiento, Infraestructura,

Desarrollo Urbano y
- Rural,

r 14 | Por el no levantamiento de observaciones Segun informe del
dentro del plazo establecido por la Sub | 0.1 UIT por cada dia de | Supervisor y/o Sub
Gerencia de Infraestructura, Desarrolio | dicho incumplimiento. Gerencia de
Urbano y Rural.. Infragstructura, ‘

Desarrolio Urbano v |
- Rural,
14 | Cuando el contratista no cumpla con | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe del

entregar el informe de compatibilidad
dentro de los 07 dias de iniciado Ia obra.

monto de fa valorizacion del
periodo por cada dia de
dicho incumplimiento.

Supervisor ylo Sub
Gerencia de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano y
Rural.

NOTAS:

1. Para el céiculo se empleara la Unidad Impositiva Tributana (UIT) vigente a la fecha del evento que origina la

penalidad.

2. Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir & pago del entregable o valorizacion en curso, 0 en su

Gennim Edi D003 - D008
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defecto, 0 en la liquidacion final del contrato, 0 se cobrara del monto resultante de a ejecucion de la garantia

de fiel cumplimiento.
PR MIENT!

APLICACION DE S PENALIDAD

e De detectarse alguna penalidad cometida por el Contratista, el Supervisor de Obra (Contratada con la
entidad) debera comunicarle mediante Carta 0 “Cédula de Notificacion por correo electronico” (Formato N°
01), acerca de la situacion verificada (que se considerara como un pre aviso), otorgando un plazo de tres

(3) dias calend

ario con el fin que el Contratista presente sus descargos.

o Encaso el incumplimiento le sea imputable, se aplicaran las penalidades correspondientes en la siguente
valorizacion o en la valorizacion final, segin coresponda, previo informe de! Supervisor de Obra.

e ElContratista y su equipo profesional se hacen responsables de participar en las reuniones que la Entidad
solicite para la exposicion de avances y reuniones de coordinacion, las solicitudes serén como minimo de
dos (02) dias antes a la presentacion del producto 0 cuando la Entidad lo considere necesarno.

o El Supervisor de Obra lievaré un control de las penalidades aplicadas y comunicaré a i3 Sub Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, en caso que se haya alcanzado el tope de las penalidades
(Penalidad por mora y penalidad por otras infracciones), pudiendo alcanzar cada una un monto maximo

gquivalents al diez por ciento (10 %) del monto del contrato vigente y podra ser causa de resolucion del
contrato de ejecucion de obra, de acuerdo con lo sefalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
‘ del Estado.
: =Y Las penalidades se apiicaran cada vez que 6 detecte la falta.

/ +7/" 23. REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion son los siguientes:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL |
A EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO |
Requisitos:
ITEM DETALLE CANTIDAD
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3 1
2 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA £ HP 1
3 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 3 yd3 1
4 CAMION VOLQUETE DE 15md 1
‘ 5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 240" 1
‘ () NIVEL TOPOGRAFICO 1
ion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articuio
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion de! contrato
‘ Importante
No comesponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
olros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requenr caracteristicas, afos de
antigedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente
técnico
\
A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE |

Reguisitos: |
RESIDENTE DE OBRA ‘
INGENIERO CIVIL YO ARQUITECTO, COLEGIADO Y HABILITADO.

G 240 2T - MO8
LNT4 - KORSERS - FEANCELICE
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B Acreditacion’
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en e articulo 179
del Reglamento.

Al EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESID RA

Con dos (02) aflos como Residente de Obra ylo Supervisor y/o Jefe de Supervision yfo
Inspector en obras similares y/o obras de infraestructura ylo edificaciones, las mismas que
deben acreditarse a partir de la obtencidn de Ia colegiatura,

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para ia suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la expenencia minima establecida en el articuio 179
del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) veces EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras iguales o similares, durante
‘ los 10 aflos anteriores 3 la fecha de la presentacion de ofertas.

Se considerara obras similares a las siguientes: Construccidn ylo remodelacion, yio
| ampliacion ylo reconstruccidn yio rehabilitacion y/o creacion yio mejoramiento y/o instalacion
y/o reconstruccion de espacios piblicos y/o locales comunales y/o centro de coordinacion yio
centros organizacionales yio creacidn de infraestructura yfo la combinacion de los términos
anteriores.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion’ de ia
cual se desprenda fehacientements que I3 obra fue concluida, asi como el monto total que
implicd su ejecucion; comespondientes a un maximo de diez (20) contrataciones.

En los casos que se acredite expenencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
| de consorcio o el contrato de consorco del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje

Ceznin F45 2003 . 2008
ANTA - ACORAMES - EUANCAVELICA
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‘ I de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contranio, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se jecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde 2 Ia
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaar la documentacion sustentatonia correspondiente,

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societana, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
! indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Supefintendencia de Banca, Sequros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a Ia
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

| En el caso de consorcios. [a calificacitn de Ia expeniencia se realiza conforme a la
| Directiva "Participacion da Proveedores en Consorcio en las Contrafaciones del
| Estado”

De acuerdo con i Opinion N* 185-2017/DTN “cusiguier o2 documentacitn”, se enfiende como 2 & 1bdo documento emitdo por i Entidad contratante
con ocasitn de la esacucion de la obra que cumpla con demostar de manera ndubitable aquelio Que se acredita, por ejemplo. mediante, las resoludones
de iquidacdn de cbra, a9 acias %8 recapcon de conformicdad. entre oS

Gemdm Edl 200F - 2006
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] 8 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracidn de las bases, asi como el factor de evaluacién,
en caso este no se incluya.

28

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
O ), con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N°® [...........coooiiiie ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [........c.cocviiiiiiiieieniiccce, cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccceieennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

29

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”3°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”3

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el nhumeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

30

31

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

32 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

33

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?®**] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y maobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?®

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

34 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

35

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

3¢ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*¥! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

37

38

39

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad*®:

Otras penalidades

No

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

40

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(.-.) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaciéon correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, seguln lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estar4 compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiieeiieeeesineennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*2.

4 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE46 Si \ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

“  Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

4 |bidem.

4 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccidon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”*

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*®

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

47 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.
48 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (41
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100951

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

49 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
50 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

51 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV®?

Monto total de la oferta

ol

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracioén legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

52 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. Q

.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY'.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’}‘EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV53
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:;

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

5 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

54 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

*= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

5%  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

MUNICIPALID'AD DISTRITAL DE ANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDA/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [......c.......... ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v cuewe | QEODEL | o | CSCHADE:, RECERCIONDE LA|PROVENIENTE MONEDA | wpoRTES | TPOECANEIC) pacTURADO.
1
2
3
4
5

57 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

%8 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizaciéon societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

8 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

61 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
v clEwTE | RIETODEL | N o | CSCADS RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | poRTE | TPORECANEIC) eacrURADo
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




