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BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL
PARA LA RECONSTRUCCION CON
CAMBIOS

CONTRATACION DE EJECUCION DE
OBRAS!

Aprobadas mediante Resolucion Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-
RCC/DE, N° 084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-
RCC/DE N° 055-2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccidn, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE HUACUY ALTO, DEL DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE
YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH AFECTADO POR EL FENOMENO DEL
NINO COSTERO.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la
creacion de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (en adelante la
Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con
Cambios (en adelante el Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806,
Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico.

- Cdadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas maodificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado
en el articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del
procedimiento de seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria
hasta un dia antes de la presentacion de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso
de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccién debe
registrarse como participante, debiendo contar para ello con inscripcién vigente en el
RNP, conforme al objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no
domiciliados en el pais que no cuenten con inscripciéon en el RNP deberan solicitar
un usuario de habilitacion a la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios, la cual
lo gestionaré ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A
LAS BASES
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1.5.

1.6.

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las
bases dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad
con lo establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases.
Las observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al
Reglamento, a la normativa de contrataciones u otra nhormativa que tenga relacion
con el objeto de contratacion. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrard las consultas y observaciones
administrativas en forma electrénica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del
objeto de la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

La absolucion simultdnea de las consultas y observaciones administrativas por parte
del 6rgano encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través
del SEACE, al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de
las consultas y observaciones administrativas.

La absolucion se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si
estas se acogen, se acogen parcialmente 0 no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas
por quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de
consultas y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de
seleccién. Estas incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan
producido como consecuencia de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se
han presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de
seleccion.

La integracion y publicacién de las bases integradas se realiza el mismo dia de la
absolucion de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario
establecido.
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1.7.

1.8.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas
por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad,
salvo las acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccion no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de
seleccidn si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE
durante el periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo
36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de
traduccidon simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor
debidamente identificado, salvo el caso de la informacion técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser presentada
en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos
documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que
conforman las ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso
de persona natural, por este o0 su apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo
de la ejecucion de la obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de
alguna exoneracion legal, los que en ese caso, no incluirdn en el precio de su oferta
los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion
declarada en los documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE,
desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma
del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos
que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el
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1.9.

archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas
de un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se
trate de procedimientos de seleccidén segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37
del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccion
especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo
sefialado en el parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos,
seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econémica.

Asimismo, el comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan
el valor referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del
Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior
tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de
las ofertas, segun los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la
seccion especifica de las bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la
técnica y la segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econ6mica : 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacion:
Experiencia del postor, descrito en la seccidn especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacién econémica consistird en asignar el puntaje maximo establecido

a la oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un
puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi

Donde:

i = Oferta
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Pi = Puntaje de la oferta econémica i

Oi = Oferta Econémica i

Om = Oferta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econémica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad
con los coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las
bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

1.11.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo
38 del Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continda vigente para todo efecto, a
condicién de la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede
exceder de dos (2) dias habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a
través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electronicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccién otorga la buena pro, en la fecha sefalada en el calendario de
las bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena
pro se determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate,
para realizar el acto de desempate se requiere la citaciébn oportuna de los postores que
hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema
Nacional de Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del
SEACE, el mismo dia de su realizacion, bajo responsabilidad del Organo encargado
de las contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el
acta de otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los
resultados de la calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia
en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las
ofertas presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de
las ofertas y el expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad. Asimismo, el dia de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del
contrato, las entidades publican los documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en
el portal institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la
informacion sefialada en el parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser
consignada en las bases del procedimiento de seleccion.
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1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena
pro se produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin
gue los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de
producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de
comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién
presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato,
dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo
establecido en la LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de
Contrataciones del Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al
Ministerio Publico para que interponga la accion penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el 6rgano a cargo del procedimiento de seleccién, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la
Entidad, sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En
el caso de Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se
remite al 6rgano correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se
publica, el mismo dia de su remision, en el SEACE.

CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del
contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y
resuelto por su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor
referencial del procedimiento o del item impugnado sea igual 0 menor a seiscientas
(600) UIT y para el caso de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor
referencial del procedimiento o del item impugnado sea igual o0 menor a dos mil

o
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2.2.

cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dichos montos, el
recurso de apelacibn se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de
Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la
Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden
impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la
buena pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes
de la suscripcién del contrato mediante recurso de apelaciéon, de conformidad con lo
establecido en el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion
es de diez (10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de
la subsanacion del recurso.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor
debe presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista
en las bases, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende

o
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3.2,

3.3.

tres (3) dias héabiles para la presentacion de documentos, un (1) dias habil para
evaluar los documentos y realizar observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de
observaciones y suscripcion del contrato. La observacion a la presentacion de
documentos para suscribir el contrato se realiza via correo electrénico, dentro del
vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién
de “no domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del
personal requerido, conforme al requerimiento indicado en la seccién especifica de las
Bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son
las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador
debe entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta
debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una
garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada
periddicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no
pudiendo eximirse su presentacion en ningn caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de
adelantos, el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto
conforme a lo estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de
esta garantia es exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la
constitucion de fideicomisos, conforme lo estipulado en el articulo 78 del
Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y
de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo,
deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones y que cuenten con clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben
estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de
bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central

o
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de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en
cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la
garantia debe encontrarse listada en el portal web de la SBS
(http://Iwww.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva,
cudl es la clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando
la vigencia a la fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de
riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de
riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara
gue en una de ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el
Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa
emisora de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de
riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la
SBS para emitir garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-gue-se-
encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a
través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la
empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que
se cumplan las siguientes condiciones:

o
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3.6.

3.7.

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en
caso este haya sido modificado;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya
constituido el fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se
inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucion de la obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73
del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segun
corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad
de la obra*, correspondiendo a la Entidad determinar el periodo de experiencia
requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacion, el residente representa al contratista como responsable
técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso
de obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y
exclusiva del residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la
Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las
obras a ejecutar, de conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y

De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

Segun lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional
propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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3.8.

permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma
experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona
natural como supervisor permanente en la obra.

Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisién, en caso el
supervisor sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez,
salvo, el caso de obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente,
directa y exclusiva del inspector o supervisor es definida en la seccién especifica de las
bases por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y
magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del
Reglamento.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el
mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus péaginas por el
inspector o supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su
adulteracion. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones
en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector
o supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia
del residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacion del periodo
por cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el
residente, segun sea el que efectle la anotacion. Las solicitudes que se requieran
como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan
directamente a la Entidad o al inspector o supervisor segun corresponda por el
contratista o su representante, por medio de comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido
recibida definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante
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El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de
inicio del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el
particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para
materiales o insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del
Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las
bases.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de
los adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos,
para lo cual no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La
aplicacién de esta disposicién se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185
del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

3.10. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion
de la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta
y son elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las
bases, por el inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector
0 supervisor no se presenta para la valorizaciébn conjunta con el contratista, este la
efectla.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la
Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales
efectivos, de conformidad con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244,
1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizard a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que
se efectlen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar
la formula o férmulas polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es
parte de las bases, los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que
debe ser pagada la valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al
mes en que debio efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un
mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K”
conocido al momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados
de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le
corresponden y se pagan con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacién
final sin reconocimiento de intereses.

o
-
»




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-CS-1

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

Importante
Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo

dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo
62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el
numeral precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién. Para estos
efectos, se deben incluir en la seccidon especifica de las bases los supuestos de
aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a
penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esta permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras,
cuando ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases,
en el contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime
al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican
las penalidades correspondientes.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debe observarse, es el
gue se encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacion
mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve
segun las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo
209 del RLCE, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

CONSTANCIA DE PRESTACION
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Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una
constancia de prestacién de ejecucién de obra segun el formato establecido en el
Capitulo VI de la seccion especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente
con la liquidacién de la obra. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los
casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas.

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resoluciéon del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL
CONTRATO

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la
ejecucion de las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la
obra, sin perjuicio de que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los
medios de soluciéon de controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los
postores que participaron en el procedimiento de seleccién. Para dicho efecto debe
seguir el procedimiento previsto en el numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento.
Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede contratar directamente con
determinado proveedor, segun lo previsto en el literal I) del articulo 27 del TUO de la
LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las
causales previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

3.18. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases
se regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las
disposiciones legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S.
N° 071-2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

1.4

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO

RUC N° 20222952256

Domicilio legal : CAL.PRINCIPAL NRO. 69 (A 2 CDRAS. DE LA PALZA DE
ARMAS) ANCASH - YUNGAY - QUILLO

Teléfono: : 940485932

Correo electronico: . logisticaquillo@hotmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion
de la obra REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE HUACUY ALTO, DEL DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE
YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH AFECTADO POR EL FENOMENO DEL
NINO COSTERO

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 126,221.51 (CIENTO VEINTISEIS MIL
DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 51/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de JUNIO DE 2023.

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior

S/ 126,221.51 S/ 113,599.36

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el
articulo 39 del Reglamento.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién Gerencial N° 178-
2023-MDQ/GM el 02/11/23

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolucién
Gerencial N° 082-2023-MDQ/GM el 06/06/23

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente
seccion.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 30 dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

1.10.COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente
técnico de la obra, para cuyo efecto deben cancelar S/ 100.00 en la oficina de la
Oficina de Abastecimiento y Patrimonio. El expediente técnico sera entregado en
forma digital escaneado.

1.11.BASE LEGAL

- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Publico para el afio fiscal 2023

- Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
2023.

- Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio 2023.

- Ley 30558 que crea la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios.

- Decreto Legislativo N°1354 que modifica la Ley 30556 y cera el procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

- Decreto Supremo N° 071-2019-PCM, que aprueba el Reglamento del procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

- Decreto Supremo N°148-2019-PCM, que modifica el Reglamento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Cambios.

- Directiva N°005-2019-RCC/DE, que regula la fase de expectacion de interés del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
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Informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 011 — 79 - VC. Implementan y adecuan Decreto Supremo sobre

contrataciones de obras publicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, horay lugar

Convocatoria . [CONSIGNAR FECHA]

Registro de participantes’ . Desde las: 00:01 horas del [REGISTRAR FECHA DE
A través del SEACE INICIO]

Hasta las: [REGISTRAR LA FECHA Y HORA, LA
CUAL DEBE SER HASTA EL DIA ANTES DEL DIA
PREVISTO PARA LA PRESENTACION DE
OFERTAS] horas del [REGISTRAR FECHA DE FIN]

Formulacion de consultas y . Del: [REGISTRAR FECHA DE INICIO]
observaciones administrativas a Al: [REGISTRAR FECHA DE FIN]
las bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y :  [CONSIGNAR FECHA UNICA]
observaciones administrativas e
integracién de bases

Presentacion, admisibilidad, : [CONSIGNAR FECHA UNICA]
evaluacién de ofertas y
otorgamiento de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no
domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado por la
Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1.Documentacidn de presentacidn obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta
a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder

del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal
efecto.

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacion consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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b)

d)

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no
debe tener una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de
consorcio, segun corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las
Entidades estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la
informacion que puedan obtener directamente mediante la
interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE®y siempre que el servicio web se
encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento
nacional de identidad.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo
electrénico al que se le notifican las actuaciones del procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual (Anexo N° 1)

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del
Reglamento. (Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta
declaracion jurada, salvo que sea presentada por el representante comuan
del consorcio.

Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUE SE DEBE
PRESENTAR LA OFERTA], consignando ademas el Costo Directo,
Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto
General a las Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho
sistema haya sido establecido en las bases, debe registrarse
directamente en el formulario electrénico del SEACE. Adicionalmente, se
debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos convocados a
precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se
debe adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la
oferta de la prestacion accesoria o que el postor goza de alguna
exoneracion legal.

El postor acompafa a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f) Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal
especialista y equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento,
segun lo previsto en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion.
(Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el
contenido minimo segun el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccion cuyos valores referenciales sean mayores a
S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual 0 menor monto a
S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones
especificas de las bases del procedimiento de contratacion en cada
entidad ejecutora. (Anexo N° 7)

Importante

e EIl comité de seleccién rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del
valor referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no
admitidas.

e El comité de seleccién verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de
subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del
reguerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los
“Requisitos de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2.Documentacion de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa —
REMYPE, de ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion

Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases, a
efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la

Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones
exigidas para acceder al beneficio de la exoneracién del IGV, debiendo presentar de
manera independiente la declaracion jurada antes sefialada.
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procede a determinar el
puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.
=0.30

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.
=0.70

Donde: c1 +¢c2 =1.00
2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION
La informacién que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente
Etlt:{pl_s.://mega.nz/fiIe/EuckzLrC#DchhvaO438j4JmOtJDUJ72ns4CszTL8detwwr1M
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.
b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracién jurada de ser el caso.
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c)
d)
e)
f)
9)
h)

)
K)

)

m)

[INDICAR SI DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]*
(ANEXO N° 9)

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o0 declaracion jurada de
ser el caso. [INDICAR S| DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O POLIZA DE
CAUCION]

Cadigo de cuenta interbancaria (CClI).

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite
que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal
en caso de persona juridica.

Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de
corresponder.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion
de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la
obra.

Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este
calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia
con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo
requiera.

Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta,
en caso de obras sujetas al sistema de contratacién a suma alzada.

Andlisis de costos unitarios de la oferta econémica.*?

Declaracion jurada indicando lo siguiente:

e Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma
contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o
sancion administrativa, por la comision de delitos contra la administracion
publica o infraccién a las normas sobre contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos
e infracciones.

Importante

El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM y la ruta
critica, deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecucion de obra
previsto en el Expediente Técnico; sin afiadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas
previstas en el presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 del TUO de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de
garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple

10

11

12

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este (ltimo caso el postor deberda acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual.
En este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En la ejecucién de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida sera realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcién del contrato.
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el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio,
conforme lo dispuesto en la Directiva “Participaciéon de Proveedores en Consorcio en
las Contrataciones del Estado’.

e En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por
la Entidad durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo,
conforme lo establece el articulo 60 del Reglamento, siempre que:

a) Elvalor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.00
b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o0 mayor a sesenta (60) dias calendario;
Y
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periodicas, en funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcién en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicién Complementaria Final del RLCE,
dentro del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1
del TUO de la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra
comprendida la presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas
indicadas en el articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacién a ser presentada,
tales como:

- Copia de la constitucién de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado,
entre otros.

Importante

e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al
portal web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacibn y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en
el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para
dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral
3.1 de la seccién general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en
CAL.PRINCIPAL NRO. 69 (A 2 CDRAS. DE LA PALZA DE ARMAS) ANCASH -
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YUNGAY - QUILLO

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada
obra incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del
adelanto directo y para materiales o insumos:

2.7.

ADELANTOS®

2.7.1. ADELANTO DIRECTO

2.7.2.

“La Entidad otorgara UN (01) adelantos directos por el 10 del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los
ocho (8) dias siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO", adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!® CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 03 dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de 03 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

Importante

13

14
15

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto
en el articulo 77 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre gue cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre gue cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

029
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De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o0 insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para
lo cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de
esta disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del
Reglamento En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual,
se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las
valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente,
debidamente aprobada por el inspector o supervisor, seguin corresponda; a la que se
debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA

La Entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 90 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
HUACUY ALTO, DEL DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH
AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTEROQ", CON CUI 2555513

| EXPEDIENTE TECNICO E  INFORMACION COMPLEMENTARIA  DEL
EXPEDIENTE TECNICO

1. OBJETO
Los presentes Términos de Referencia describen los requerimientos técnicos y tienen como objeto sefalar y
establecer las condiciones minimas bajo las cuales el CONTRATISTA, utilizando las mejores técnicas y recursos
— de la ingenieria ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto de Inversion
Publica Menor denominado: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE HAUCUY ALTO, DEL DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH
AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO”, CON CUI 2555513, el proyecto se ejecutara sobre la
base del Expediente Técnico aprobado y con declaratoria de viabilidad en el marco del Proyecto de Inversion
Plblica Menor y las validaciones y ajustes efectuados por la Municipalidad Distrital de Quillo.

2. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Quillo, es un organismo publico con personeria juridica de derecho publico
intemo y con autonomia econdmica, administrativa y financiera.

La Municipalidad Distrital de Quillo, tiene como mision organizar y conducir la gestion publica de acuerdo
a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las politicas nacionales vy
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de su ambito. Con la finalidad de poder
rehabilitar el sistema de saneamiento basico de los distintos caserios del distrito de Quillo, la Municipalidad
Distrital de Quillo priorizo dentro de esta gestion la ejecucion de obras de rehabilitacion, para mejorar la
calidad de vida de los pobladores del Distrito y sus comunidades.

Con RESOLUCION GERENCIAL N° 080-2023-MDQ/GM, de fecha 06 de junio del 2023, se aprobo el
expedients técnico del proyecto: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA
LOCALIDAD DE HUACUY ALTO, DEL DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY - REGION
ANCASH AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO”, CON CUI 2555513, con un monto de
inversion de S/ 151,239.75 soles, aprobado por la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Quillo.

El proyecto: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE
HUACUY ALTO, DEL DISTRITO DE QUILLO, PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH
AFECTADA POR EL FENOMENO DEL NINO COSTERO”, CON CUI 2555513, se encuentra en la etapa
de construccion, para lo cual, de acuerdo a la disponibilidad y programacion de laentidad, se hace necesario
realizar la contratacion delos sanidios de una persona Natural o Juridica con la experiencia necesaria, para la
gjecucion del proyecto antes mencionado.

3. ASPECTOS GENERALES
31. METASDELA INVERSION
= colocacién de cartel de obra de 3.60x4.80.
= Alquiler de ambiente para campamento provisional de obra.
= Reconstruccion de captacion.
= Rehabilitacion de la linea de conduccion general.
« Reconstruccion del reservorio existente de 5.00 m3 que incluye caseta de cloracion y cerco perimétrico.
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3.2. UBICACION
= Centro poblado : Huacuy Alto

s Distrito - Quillo
= Provincia - Yungay
= Region : Ancash

3.3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
Coordinacion permanente con la Gerencia de Desarrolio Temitorial e Infraestructura — SG. De Obras,
supervision y liquidacion de Proyectos de la Municipalidad Distrital de Quillo.

3.4. ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR
La Gerencia de Desarrollo Termitorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Quillo, a traves
de SG de Obras, supervision y liquidacion de Proyectos, revisara y coordinara a través de un
supervisor de obra y/o Inspector.

4. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
Entidad: Municipalidad Distrital de Quillo.

5. NORMAS GENERALES.

a) La Constitucion Politica del Peru.

b) LeyN® 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

¢) LeyN°31638 - Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2023.

d) Reglamento del Decreto Legisiativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF.

) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

f) Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica.

g) Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo.

h)  Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

i)  Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

jy  Codigo Civil.

k)  Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

)  Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, y sus modificatorias.

m) Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del
gobiemo nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la autoridad para la reconstruccion
de cambios.

n)  Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de la Ley N°®
30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con
Cambios.

o) Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

p) Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, aprobado por
el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

q) Directiva N° 09-2020-OSCE/CD "Lineamientos para el Uso del Cuademo de Obra Digital”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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6. ACTIVIDADES A REALIZAR.

6.1. METAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA
= COLOCACION DE CARTEL DE OBRA 3.60X4.80
« ALQUILER DE AMBIENTE PARA CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA.
= RECONSTRUCCION DE CAPTACION Y CERCO PERIMETRICO.
= RECONSTRUCCION DE CRP6
« REHABILITACION DEL RESERVORIO DE 32 M3 QUE INCLUYE CASETA DE CLORACION Y
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO.

6.2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion de obra, deberan llevarse a la obra en
forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no
podra negarla sin justa razon.

EQUIPO UND CANTIDAD
TEODOLITO Und 1.00
MIRAS Y JALONES Und 1.00
NIVEL TOPOGRAFICO Und 1.00
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO Und 1.00
MAQUINA DE SOLDAR 350 A Und 1.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25 Und 1.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (23 HP) Und 1.00
Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados de ser necesario, y asumiendo el
Contratista la obligacion de reemplazarios cuando asi lo ordene la Supervision de obra.
6.3. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requieren la aprobacion del Supervisor de la Obra, debiendo ser
~ acondicionados a completa satisfaccion de este, una vez hayan cumplido su mision, de formar tal que
recuperen su aspecto original.
El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en
perfectas condiciones de utilizacion y seguimiento en todo caso las instrucciones de la Supervision.
6.4. MATERIALES NO EMPLEADOS
\ La limpieza de la obra y refirado de los materiales acopiados y no utiizados coresponden al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.
6.5. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
E| contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la obra objeto del
presente contrato y de las faltas que en gllas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad
la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra haya sido incluidas en las
mediciones o certificaciones parciales.
Si las obras no se sujetan estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, sin se advierten vicios o defectos en la
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construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en |a obra ejecutada,
ol contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de
obra.

6.6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto
Supremo N° 005 -2012- TR); durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo,
obligandose a implementar, dotar, proveer ylo suministrar a cada uno de sus trabajadores los
implementos de seguridad que comesponda de acuerdo al grado ylo nivel de riesgo que pueda
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.

El Contratista debera cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente,
con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo, debera garantizar
- que se adopten las medidas de segurided necesarias en el entomo o perimetro, areas de transito,
cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros
(transelntes, vehiculos, etc), asi mismo desarollara una capacitacion técnica adecuada, al inicio de
cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en seguridad de obra.

Todo el personal del contratista incluido os profesionales, previo al inicio de sus labores debera contar
con su respectiva poliza de seguros contra todo fiesgo y deberé portar y utilizar en todo momento su
vestimenta u uniforme de trabaijo; asi como su equipo de proteccion (EPP).

6.7. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en

estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicacion en su
actividad. De cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementacion comespondiente,
an concordancia con la Ley N° 28611 — Ley de Ambiente y Ley N° 27314 — Ley General de Residuos
Solidos.

ﬁ:f 6.8. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

NG El Contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico
ubicadas en el area de influencia, contrastando lo especificado en el proyecto, para lo cual por medio
de consultas a las empresas correspondientes debera consequir la informacion de ubicaciones de las
redes principales y secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, vida Util remanente, efc.

Se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente
coordinacion con la Municipalidad Distrital de Marcara. La solucion de interferencias, conexion o la
reposicion de los servicios publicos (agua potable, desague, luz, telefonia, etc.) asi como las
consecuencias que de ellas deriven, seran de cargo del contratista, asi como las gestiones y pagos
respectivos.
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Il. CONSIDERACIONES GENERALES
1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. | PERFIL DEL CONTRATISTA B

Requisitos:

v Persona Natural o Juridica con RNP en ejecucion de obras.
v Contar con capacidad de contratacion.
v No estar inhabilitado para contratar con el Estado. J

B. | CONDICIONES DEL CONSORCIO

- Requisitos:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado:

v El nimero méaximo de consorciados es de dos (2) integrantes.

v El porcentaje minimo de participacion para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, sera superior al 50%.

Contrato de Consorcio:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones.

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
- suscripeion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

(=:<SC DE OBRAS =

- _SLDI’ERVI.‘ ,

‘ A/ por registros publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario

a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

\ e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda, expedido por registros

plblicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

Acreditacion:

e Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido
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C. | EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Definicion de obras de saneamiento: sistema de agua potable o Unidades Basicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Definicion de obras similares: Las obras de construccion ylo instalacion y/o remodelacion
ylo ampliacion y/o mejoramiento ylo reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o
renovacion ylo reposicion y/o cambio/ y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de
sistemas Y/o servicios de agua potable, como captaciones ylo lineas de conduccion y/o
reservorios ylo plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de
- agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de
agua potable y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado
ylo desagtie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias
de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagie
ylo unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecologica o compostera
o de hoyo seco.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL

B CLAVE Y ESPECIALISTAS
D.1. | FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA

e Ingeniero Civil ylo Sanitario titulado, colegiado y habilitado

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
e Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, colegiado y habilitado

Acreditacion:

Se acreditara con carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion
de contrato en el caso del RESIDENTE y el ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA'Y
SALUD OCUPACIONAL, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra.

NOTA:

= La entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional, requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en
los requisitos de calificacion.

= La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Peru o en el extranjero.

= E| Residente de obra no podra prestar servicios en més de una obra a la vez.

= La permanencia del Residente de Obra sera de tiempo completo durante la ejecucion de la
obra. La permanencia del especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional sera de
20% durante la ejecucion de la obra, con la finalidad de garantizar un optimo cumplimiento
de la ejecucion contractual del objeto de la convocatoria.
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D.2. | EXPERIENCIA DEL PERSONAL
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA
Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses como Residente de obra ylo Supervisor
de obra y/o Inspector de obra y/o Jefe de Supervision en la ejecucion de obras iguales o
similares al Objeto de la Convocatoria, que se computara desde la colegiatura.
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Experiencia efectiva minima de 24 meses como especialista en seguridad, salud ocupacional
y medio ambiente y/o especialista de seguridad y salud ocupacional y/o especialista en
seguridad en la ejecucion de obras en general, que se computa desde la colegiatura.
Acreditacion:
= Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres v apellidos de quien suscribe el
documento.
= En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias de la entidad debe considerar el mes completo.
= De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha Experiencia solo se considerar una vez el periodo traslapado.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
B EQUIPAMIENTO MINIMO PARA LA EJECUCION DE OBRA
Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta gjecucion de la obra, los
postores deberan acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria. Todos estos equipos
ylo maquinarias, seran puestos a disposicion en la obra en optimas condiciones de operacion;
segUn el detalle siguiente:
EQUIPO UND CANTIDAD
- Teodolito Und 1.00
Miras y Jalones Und 1.00
Nivel Topografico Und 1.00
Compactadora Vibratoria Tipo Canguro Und 1.00
Maquina de soldar de 350 A Und 1.00
Vibrador de Concreto 4 HP 1.25” Und 1.00
Mezcladoras de Concreto 11 P3 (23 hp) Und 1.00
Acreditacion:
Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando
que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato.
Nota:
No se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del
equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias
desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.
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. MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION )
La Modalidad de seleccion sera mediante ADMINISTRACION INDIRECTA - CONTRATA, bajo &l sistema

de contratacion a PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo astablecido en el expediente de contratacion
respectivo, en conformidad con 108 presentes Teérminos de referencia y normatividad vigente.

3. PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatonia, es de Treinta (30) dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra.
a. Inicio de plazo de ejecucion:
De acuerdo al Articulo 73.- Inicio del plazo de ejecucion de obra, del Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios
73.1 Elinicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan
las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, sequn corresponda;
-~ b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segln

corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado;

g) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya consfituido el fideicomiso.

4. DELA SUBCONTRATACION.
Queda expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 35° de laLey de
Contrataciones del Estado.
5. TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION.
Procedimiento de Contratacion Especial.

6. SOBRE LA DISPONIBILIDAD FISICA DEL TERRENO.
LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto
de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2
-~ del articulo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del
expediente técnico se adiunta el acta de compromiso de libre disponibilidad del terreno para el desarrollo
del proyecto. También se encuentra un resumen en la memoria descriptiva de ETO.

7. VALORIZACIONES Y FORMAS DE PAGO:
Las valorizaciones seran mensuales y se presentaran durante los cinco (05) primeros dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original, dos (02) copias
y digital; acompariadas de su version original y segln el caso por los computos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor

Los pagos al contratista seran de acuerdo a valorizacion presentada y sujetos al Articulo 83 del Reglamento
del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios.

De acuerdo al Articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones. La Entidad debera
contar con las valorizaciones del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el Inspector o
Supervisor, seglin cormesponda. Las valorizaciones de avance de las obras tienen de caracter de pagos a
cuenta y seran elaboradas y presentadas el Utimo dia de cada periodo previsto en las bases, aprobadas y
visados por el Inspector o Supervisor y el Contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados
en dicho periodo, posterior a la presentacion formal, oportuna'y sin observaciones del informe mensual.
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. ADELANTOS:
La Entidad, No otorgara ningtn tipo de adelantos

9. VALOR REFERENCIAL

El valor aprobado de la inversion del proyecto es de §/ 151,239.75 (Ciento Cincuenta y Un Mil
Doscientos Treinta y Nueve Con 75/100 Soles), monto que incluye todos los impuestos de Ley.

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
COSTO DIRECTO (CD) : : ~ §183,009.79
GASTOS GENERALES (19.86 %) S/ 16,486.71
UTILIDAD (9.00 %) S/7,470.88
SUB TOTAL S s Peith S/ 106,967.38
IMPUESTO (18.00 %) $/19,254.13
= COSTO DE EJECUCION DE OBRA S/ 126,221.51
EXPEDIENTE TECNICO S/ 12,040.72
SUPERVISOR DE LA OBRA S/ 12,977 52
PRESUPUESTO TOTAL §1151,239.75

El valor referencial para la Ejecucion de Obra es de S/ 126,221.51 (Ciento Veintiséis Mil Doscientos
Veintiuno con 51/100 Soles), los precios fueron calculados al mes de junio de 2023. Dicho monto,
comprende el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos y todo
cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato,
incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo de EL EJECUTOR, imprevistos de
cualquier naturaleza.

10. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD
La conformidad del servicio por parte de la Gerencia de Desarrollo Teritorial e Infraestructura (GDTEI) no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el
Articulo N° 40 de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225.
El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucion de la obra (destruccion total o
parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (07) afios computados a partir de
la conformidad del servicio otorgada por la (Entidad).

Q D‘-STQ—’E‘
o /

11.RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la ejecucion de la obra
o por deficiencia, negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

12. COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS
El contratista a la fia del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las
Entidades PUblicas y empresas de servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y
oportuna ejecucion de los trabajos contratados. Siempre que estos siempre que estos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

13. SUMINISTRO DE SERVICIOS.
El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desaglies (de ser &l caso), que sean
necesarios para la ejecucion de la obra sera de cuenta y responsabilidad del contratista.

14.DANOS A TERCEROS
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14.DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las
redes eléctricas, agua, desagtie, teléfonos (de ser el caso) y demés terceros. La negativa del contratista en
reparar el dafo causado sera causal de Resolucién de Contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad Distrital
de Quillo o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o
garantias de fiel cumplimiento, de ser caso.

15.INDEMNIZACIONES.
Son obligaciones y responsabilidades del contratista, atender a los juicios, reclamos, demandas o accidentes
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades licitas, dafios, perdidas, accidentes,
lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafas de su influencia, como consecuencia
de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar y
- prevenir accidentes por parte de la poblacion beneficiaria del proyecto y demas terceros.

Es obligacion y responsabilidad del contratista, realizar los pagos correspondientes a los propietarios de

terrenos que se veran afectados por la colocacion de los postes U otros, con sus Propios recursos, lo mismo

que no seran reembolsados por la Entidad y para evitar reclamos posteriores de los propietarios en la

liquidacién de Obra, deberan adjuntar los documentos correspondientes.

16. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES.
El postor adjudicado, al momento de la suscripeion del contrato debera presentar una declaracion jurada
consignando los siguientes datos:
- Una direccion electronica (correo electronico).
- Una direccion domiciliaria en la Ciudad de Quillo, |a cual tendra vigencia hasta la aprobacion de la
liguidacion de contrato de Obra, bajo responsabilidad.
- Un nimero de teléfono fijo y un celular.
En la declaracién jurada el postor debe expresar que mantendra activo al correo electronico, la
direccion y el namero de teléfono fijo v un celular hasta el consentimiento de la liquidacion, con la
finalidad que la Entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliacion de
plazo, prestaciones adicionales de Obra, liquidacion de obra entre otros).
- Cualquier variacion debera ser comunicada notarialmente con cinco (05) dias de anticipacion a la Entidad.

17.VIGILANCIA

El contrato sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener |a seguridad y proteccion de
las personas e instalaciones de Obra, para lo cual debera proveer durante los trabajos, el personal, cercos,
iluminacion y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el personal de
Obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se realizara durante las 24 horas del dia,
en tanto que el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan.

18.MATERIAL LOGISTICO Y RECURSOS HUMANOS

El Contratista declarara en su oferta que realizara todos los trabajos utilizando sus propios recursos y se
proveera del personal, equipos, materiales, herramientas y suministros necesarios para poder cumplir con
¢l objeto de la convocatoria. El contratista debe proponer equipo de profesionales que a su juicio sea idoneo,
con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad. La presentacion de la oferta implica
de la tacita aceptacion del postor de que no ha encontrado inconveniente alguno para la iniciacion y
sjecucion de la obra en forma tecnica, segln el expediente técnico entregado. Todo el personal ofertado por
el contratista, y segun la incidencia considerada en los gastos generales deberan permanecer
obligatoriamente en la zona para su dedicacion exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminacion
del proyecto.
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El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente

convocatoria debera tener el presente lo siguiente:
a) Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso, presentar de manera
virtual las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso
de no hacerlo, se entendera que el postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.
b) Durante la ejecucion dela obra, ol contratista deber coordinar directamente con el Supervisor o inspector
de la obra.
¢) Ejecucion de Obra
e El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico.
Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base Ias consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas intemas de la
ENTIDAD segun sea el caso

o Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obras,

_— empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacion

acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la
aprobacion y plena satisfaccion de la ENTIDAD

e Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica gue el Contratista es
el especialista y conoce las practicas de construccion y equipamiento

« Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion de la
ENTIDAD, quien tiene ademés el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
utilizados en infraestructura.
d) Personal
o El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la
direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable. Profesionales
que deben ser los considerados en su propuesta técnica, en cumplimento estricto al Art. 190°
Obligaciones del contratista de obra de ejecutar el contrato con el personal ofertado, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e [l Contratista debera empiear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos

e El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de

- acuerdo a las drdenes del Supervisor

e El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas
de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento alo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias

« El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion
de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo'y material necesario para tal efecto

e) Leyes, Normas y Ordenanzas

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

e Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
gjecucion de los trabajos.

e En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del Contratista poneren conocimiento del Supervisor esta situacion previa ala realizacion
de los trabajos a fin de que éste determine la accion a sequir.

« Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno,

e FEl Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

e Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
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f) | Seguridad

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones durante la realizacion del
proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes
para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de
trabajos en circuitos energizados

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra unicamente por
cuenta del Contratista, siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista

E| Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito inmediatamente, cuando se
haya dado una orden que va contra [as medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, jo cual
no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso

g) Materiales y Equipos

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases
que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones ylo nomas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista
aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las
exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.
Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.
Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre |a calidad de los materiales ylo equipos.

h) Equipos y Maquinarias

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases
gue sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista
aporte la documentacion y demés elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las
exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y economica que lo justifique.
Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.
Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre |a calidad de los materiales y/o equipos.

i) Errores o Contradicciones
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor

j) Otras Normas para la Ejecucion de los Trabajos
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El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a
la Supervision y al Coordinador de la Entidad, el nommal desarrollo de sus actividades, debiendo
incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y
equipados desde el iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la
obra.
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e Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacion
y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

e Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a realizar,
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condciones:

e El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables.

e Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la
ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista,
incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales.

e Estas prescripciones no son excluyentes de ofras previsiones que pudiera adoptar el Contratista
para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera mantener
informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo
merecer su visto bueno.

e El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir

A~ sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios ¢ ajenos;
en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

e El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, senales y luces de peligro y
tomar las demas precauciones necesarias en todas las madquinarias y partes del campamento donde
puedan producirse accidentes.

e El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
maquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via plblica ni
ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transetntes, bajo exclusiva responsabilidad del
Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

« El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el fransito
de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La
negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta
que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

Trabajos Topograficos

o El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topogréficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales de ser el caso, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision.

e Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a
la ejecucion y terminacion de la Obra, los que consistiran en la colocacion de estacas de
construccion y puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas
estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y
de acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el
Contratista debera conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de
destruccion.

e El Supenvisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para
la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las
facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.

« La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor o Inspector, no

relevara de ninguna manera al Contratista de su responsabitidad por la exactitud de los mismos.
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Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales
« Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes

construidos deberan ser removidos ylo restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generaies
Conservacion del Medio Ambiente
« £l Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el
medio ambiente.
« E| Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.
o EI Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
lagislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.
k) Alcances e Instalaciones Temporales
e El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler ylo acondicionamiento temporal
-~ que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier
periuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.
) Tareas en Horas Extraordinarias
e Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jomada normal de
trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta’y
ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el
Supervisor lo necesario para su control
o Enlos casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor
inmediatamente antes de su iniciacion.
e En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuademo de Obra de fa situacion
y de su autorizacion o denegacion segin corresponda, para la ejecucion de las horas
extraordinarias.
o En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por
cuenta del Contratista los recargos de jomales por horas extraordinarias de su personal.
m) Letreros Informativos ~ Modelo de Cartel de Obra
e El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos de acuerdo a la Directiva y
- modelo de la Municipalidad Distrital de Quillo, pintado segln el modelo que entregara la ENTIDAD.
El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto contratado, Ello sera previa aprobacion
del area usuaria.

e Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la presente obra
es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallandolos.

e El Contratista debera tener colocado €l letrero de obra, dentro de los quince (15) dias de la orden
de iniciacion de los trabajos.

e Para la instalacion del cartel de obra se instalaran gigantografias, siempre y cuando el panel a
colocarse cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el Contrato suscrito, asi
como que esta se mantenga visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecucion de la obra.
En caso de deterioro de este cartel, el contratista se obliga, a su costo, a la reposicion del mismo.

n) Accidentes Notificaciones

e El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion
de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persena o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de
sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un
informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor
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describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, o cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

e Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor,
copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el
Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

« Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre
los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

o) Responsabilidad por Materiales
e | a ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del
Contratista
p) Retiro de Equipos o Materiales
¢ Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera refirar de la Obra, el equipo o material
_~ excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por
incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.

e Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin
hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los
diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

» Siel Contratista durante la construccion de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua, debera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia,
asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

e Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

e Todas las salidas a los terminales de tubos que deban pemanecer abiertos durante la
construccion, deben ser taponeados segln normas.

q) Correspondencia

e Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por
escrito.

e FEl Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del Supervisor y

-~ las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la
Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en él sus observaciones.

e El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuademo
de Obra.

e El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jomales y
los inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos.

e El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los planos
y Bases de especificaciones.

r) Obligaciones del Contratista de Obra en caso de Atraso en la Finalizacion de la obra

e De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se
indica los siguiente: En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al
contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y
considerando que dicho atraso puede producir una extension de los servicios de inspeccion o
supervision, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la cbra asume el pago del
monto cofrespondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho
monto de la liquidacion del contrato de ejecucion de obra. Durante la ejecucion de la obra dicho
costo es asumido por la Entidad.
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s) recepcion de obra y liquidacion de obra

Se efectuara de acuerdo a los articulos 208° y 209° del Decreto Supremo N°® 344-2018-EF del
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado: A la culminacion de los trabajos, el comité
nombrado por la entidad recepcionara la Obra firmando el acta respectiva y el contratista presentara
el expediente de liquidacion de la Obra dentro de los plazos establecidos, asimismo, dentro de los
documentos que presenten los contratistas para la liquidacion de la Obra, se debe considerar
necesariamente los planos de replanteo firmados por el supervisor y/o inspector, ACREDITAR los
pagos a CONAFOVISER, copia de PDT, ESSALUD, SENCICO, SCTR (Seguro complementario de
trabajo de riesgo), una declaracion jurada de no tener reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.
Declaracion jurada de no tener Pagos Pendientes a los trabajadores y terceros.

En caso en que el contratista no presente su liquidacion en los plazos establecidos (Articulo 209° del
Reglamento), la Entidad la elaborara por cuenta del contratista, segiin el monto establecido en el
expediente técnico o segun los montos (En soles) establecidos en el siguiente cuadro:

- DETALLE IMPORTE SI.
>0<=500,000 10,000.00
>500,000<=2"000,000.00 12,000.00
>2'000,000.00<=5'000,000.00 18,000.00

t) OBLIGACIONES AL TERMINO DE LA OBRA

e EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para
su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra

e Catalogos, manuales y garantias de todos ios sistemas y equipos gue conforman la obra.

e Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman |a obra.

e Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles segiin formato que seré entregado al inicio
de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.

e Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra
para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

« Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de
Obra, ademas de lo indicado en rubro Valorizacion Final, del numeral 15.- Valorizaciones, EL
CONTRATISTA debera entregar al Supervisor lo siguiente:

e Memoria Descriptiva Valorizada

e Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion de la obra).

e Declaratoria de Fabrica (Formulario Unico de Edificaciones - FUE) aprobada por la Municipalidad
correspondiente. Si fuera el caso

o Ciermre del Libro de Planillas de la Obra.

o Declaracion Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, horas
extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de la Obra
y no tener reclamos laborales pendientes de solucion.

e Declaracion Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de
tributos generados por la ejecucion de la Obra.

e Inventario valorizado de Equipos instalados que seré entregado al inicio de obra, con sus
respectivos manuales y protocolos de prueba. Si fuera el caso

e Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de Liguidacion
de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificara que EL CONTRATISTA haya
cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos post
construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion de la obra), y la (3)
Declaratoria de Fabrica aprobada por la Municipalidad correspondiente. Si fuera el caso.
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19. REAJUSTE DE PRECIOS

5

El reajuste automatico de precios sera aplicado a las valorizaciones de obra en moneda nacional y se
efectuara segln el sistema de formulas polindmicas y de acuerdo a la normativa vigente.

20.PENALIDADES Y MULTAS

Si el Contratista incurre en retraso injustificado en la sjecucion de las prestaciones del contrato, la Entidad le
aplicaré al contratista una penalidad de cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debid ejecutarse en
concordancia con el ARTICULO 161. PENALIDAD Y ARTICULO 162. PENALIDAD POR MORA EN LA
EJECUCION DE LA PRESTACION, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara con la siguiente formula:

21.

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podré resolver el contrato por
incumplimiento. Esta penalidad sera deducida en la liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara del
monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La justificacion por el retraso esta sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento, el codigo civil y demas normas aplicables, segiin cormesponda.

OTRAS PENALIDADES
Asimismo, de acuerdo con el articulo 163 del Reglamento de la LCE, la Entidad, considera la aplicacion de
otras penalidades segln lo que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las
penalidades en UIT o tanto por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las
siguientes:

NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacion contractual entre
el contralista y el personal ofertado y
la Entidad no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del profesional
a ser reemplazado.

Se aplicara  una
penalidad de 0.5 UIT
por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

Segun informe del
Supervisor o Inspector
detallando la falta a la Sub
Gerencia de  Obras,
Supervision y Liquidacion de
Proyectos.

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menos a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento
de Contrataciones del Estado.

Se  aplicara una
penalidad de 0.5 UIT
por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

Segln informe del
Supervisor o  Inspector
detallando la falta a la Sub
Gerencia  de  Obras,
Supervision y Liquidacion
de Proyectos.
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Por falta de permanencia del residente en
la obra.

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT por
ocurrencia.

informe del
Inspector
detallando la falta a la Sub

Segun
Supervisor o

3 Gerencia de  Obras,
Supervision y Liquidacion
de Proyectos.

Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segln informe del
acceso al cuaderno de obra al Inspector o | del monto  de la| Supervisor o Inspector
Supervisor de la obra, impidiéndole anotar | valorizacion del | detallando la falta a la Sub

4 | las ocurrencias. periodo por cada dia| Gerencia de  Obras,
de dicho impedimento | Supervision y Liquidacion

de Proyectos.

Por no disponibilidad del cuademo deobra | Se aplicara una | Segln informe del

0 la no entrega del mismo a solicitud de la | penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o  Inspector
entidad. por cada dia de detallando la falta a la Sub

S | Cuando e contratista de maner: | oansia del Gerencia de Obras,

injustificada, no disponga del cuaderno de Supervision y Liquidacion
obra durante la ejecucion, o la no entrega personal en Iobra e | de Proyectos.

del mismo cuando lo solicite la Entidad. el plazo previsto.

En caso el contratista incumpla con su| Se  aplicara  una | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o Inspector
personal acreditado o debidamente | por cada dia de| detallando la falta a la Sub

6 sustituido. ausencia del personal | Gerencia de  Obras,

en obra en el plazo| Supervision y Liquidacion
previsto. de Proyectos.
No cumple con proveer con el personal | Se  aplicard  una | Segln informe del
establecido en su perfeccionamiento de | penalidad de 1 UIT por | Supervisor o  Inspector
contrato. ocurrencia. detallando la falta a la Sub

l Gerencia de  Obras,
Supervision y Liquidacion
de Proyectos.

Por no ejecutar la obra de acuerdo a los | Se  aplicara  una| Segin  informe  del
planos y especificaciones técnicas. penalidad de 1 UIT por | Supervisor o  Inspector

8 ocurrencia. detallando la falta a la Sub
Gerencia de  Obras,
Supenvision y Liquidacion
de Proyectos.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE | Se aplicard una | Segin  informe  del
PROTECCION PERSONAL penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o Inspector
Cuando el Contratista permita que el | por ocurencia. detallando la falta a la Sub
Trabajador labore sin ellas o que las tenga Gerencia de  Obras,
incompletas. Los  implementos de Supenvision y Liquidacion

9 | Proteccion Personal son: Proteccion de Proyectos.

Auditiva,  Proteccion para  cabeza

Proteccion  respiratoria, Ropas de

Proteccion, Proteccion para pies.

El personal debe llevario en |a gjecucion de

los trabajos que estan ejecutando.

Por no implementar medidas de seguridad | Se aplicara una | Segun informe  del
salud ocupacional en obra y proteccion del | penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o Inspector
medio ambiente ni cumplir con las normas | por ocurrencia. detallando la falta a la Sub

10 | referidas a estas. Gerencia de  Obras,

Supervision y Liquidacion
de Proyectos.
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Por presentar valorizaciones de Obras y/o | Se aplicara  una | Segun informe del
metrados no  ejecutados  (sobre -| penalidad de 1 UIT por | Supervisor o Inspector
valorizaciones) y pagos en exceso,| ocurencia y acciones detallando la falta a la Sub
valorizaciones adelantadas y otros actos que | legales respectivas. Gerencia de  Obras,
11 | ocasiones pagos indebidos o no Supenvision y Liquidacion
encuadrados en las disposiciones vigentes, de Proyectos.
sin perjuicio de las acciones legales que
pudieran comesponder.
Por no ejecutar adicionales de obra sin | Se aplicara  una | Segun informe  del
contar con la resolucion de aprobacion | penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o Inspector
comespondiente. por ocurrencia. detallando la falta a la Sub
L Gerencia de  Obras,
Supervision y Liquidacion
de Proyectos.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA Se aplicara una| Segun  informe  del

-~ Cuando el Contratista no cuenta con los | penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o Inspector
equipos minimos requeridos o que los tenga | por ocurrencia. detallando la falta a la Sub
incompletos para la ejecucion de obra. Gerencia de  Obras,

13| No cumple con el uso de equipos de campo Supervision y Liquidacion
(vehiculo, medio de comunicacion, teodolito, de Proyectos.
etc.) establecidos en los Términos de
referencia.
Uso de materiales sin autorizacion y sin | Se aplicara una | Segun  informe  del
ensayos de calidad previos. Cuando el | penalidad de 0.5 UIT Supervisor o Inspector
contratista ingrese materiales a la | por cada material no detallando la falta a la Sub
sjecucion de la obra sin la autorizacion del | autorizado o no Gerencia de  Obras,
supervisor o utilice para la ejecucion de la | adecuado. Supervision y Liquidacion
obra materiales deficientes o de menos de Proyectos.

44 | calidad que los especificados en el
Expediente Té&cnico.
Cuando el contratista no realiza las
pruebas o ensayos oportunamente para
verificar la calidad de los materiales de
acuerdo con las especificaciones tecnicas
del expediente técnico.

-~ Cuando el contratista no cumpla con | Se aplicara una | Segun informe  del
entregar el CAQ valorizado programado y | penalidad de 1 UIT | Supervisor o Inspector
la programacion Pert-Cpm (ruta critica) | por ocurrencia. detallando la falta a la Sub

15 | concordante con lo presentado a la fima Gerencia de  Obras,
del contrato, a la fecha de inicio de Supervision y Liquidacion
gjecucion de la obra en un plazo no mayor de Proyectos.
de 7 dias calendarios.

Por no presentar la reprogramacionde sus | Se  aplicara  una Segun informe del
trabajos cuando el Supervisor lo requiera | penalidad de 1 UIT por Supervisor o Inspector

16 como consecuencia del atraso en el | ocurrencia. detallando la falta a la Sub
cumplimiento del cronograma vigente. Gerencia de  Obras,

Supervision y Liquidacion
de Proyectos.
Cuando el contratista no cuenta con los [Se  aplicara  una | Segun informe del
dispositivos de seguridad en la obra tanto |penalidad de 0.5 UIT Supervisor o Inspector
peatonal y vehicular incumpliendo las |por ocurrencia. detallando la falta a la Sub
17 normas. Gerencia de  Obras,
Supervision y Liquidacion
de Proyectos.
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Por no mantener el cartel de obra en

Se aplicara una| Segun  informe  del
buenas condiciones desde el inicio de | penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o Inspector
obra hasta su recepcion. por ocurrencia. detallando la falta a la Sub
Gerencia de  Obras,
Supenvision y Liquidacion
de Proyectos.

ENTREGA DE INFORMACION | Se  aplicara  una | Segun informe del

INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O | penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o Inspector

EXTEMPORANEO por ocurrencia. detallando la falta a la Sub

Cuando el contratista entregue Gerencia de  Obras,

documentacion incompleta (faltante) o con Supervision y Liquidacion

emores o fuera del plazo normativo, de Proyectos.

perjudicando el tramite nomal de los

mismos  (solicitud de  adelantos,

valorizaciones, prestaciones adicionales,

resultados de los controles de calidad,

certificados de  habilidad de los

profesionales integrantes de su plantel

técnico, efc.).

Por no presentar la liquidacion de obra | Se aplicara una | Segun informe  del

dentro del plazo legal establecido. penalidad de 1 UIT | Supervisor o Inspector

por ocurrencia. detallando la falta a la Sub

Gerencia de  Obras,
Supervision y Liquidacion
de Proyectos.

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS | Se aplicarda una | Segun  informe  del

OBSERVACIONES PENDIENTES. penalidad de 0.5 UIT | Supervisor o Inspector

Cuando el contratista de manera | por ocurencia. detallando la falta a la Sub

injustificada, no presente la subsanacion y Gerencia de  Obras,

levantamiento de observaciones sefialadas Supervision y Liquidacion

en el acta correspondiente de forma final de de Proyectos.

manera completa, exigidos en el

expediente técnico.

POR INASISTENCIA DE LOS | Se aplicara wuna | Segun informe del

ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A | penalidad de 1 UIT | Supervisor o Inspector

REUNION CONVOCADAS POR LA | porocurencia. detallando la fata a la Sub

ENTIDAD CONTRATANTE Gerencia de  Obras,

Cuando el contratista de manera Supervision y Liquidacion

injustificada, no asista con sus de Proyectos.

especialistas a reuniones convocadas por

la Entidad, exigidos en el expediente

técnico.

Por incumplimiento de pagos (salarios, | 0.5% del monto| Segun informe del

jornales, beneficios, etc.) a su personal | del Contrato original | Supervisor o  Inspector

profesional, técnico y obrero, que afecte al | por cada evento | detallando la falta a la Sub

normal desarrollo de la obra, y que haya
sido puesto en conocimiento de la Entidad.

reportado o puesto en
conocimiento de la
Municipalidad Distrital
de Quillo.

Gerencia de  Obras,
Supervision vy Liquidacion
de Proyectos.

Por no cancelar los derechos y beneficios
sociales a los trabajadores contratados y
demas impuestos de ley en el mes
correspondiente a la ejecucion de obra.

Se  aplicara  una
penalidad de 1 UIT por
ocurrencia.

Segln informe  del
Supervisor o  Inspector
detallando la falta a la Sub
Gerencia de  Obras,
Supervision vy Liquidacion
de Proyectos.
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22. RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de
manera definitiva la continuacion del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo
establecido en el articulo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

La municipalidad actuara de acuerdo a los articulos 135°, 136° y 137" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

23.NORMAS REGLAMENTARIAS
El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la gjecucion de la obra, las normas legales vigentes

siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Reglamento Nacional de Edificaciones.
2. D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y conservacion
ambiental en la zona.

24. GESTION DE RIESGO
Correrén por cuenta del CONTRATISTA y de acuerdo con la Ley, todos los riesgos de pérdidas o dafos que
sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte del personal del Contratista que se produzcan durante
el periodo de cumplimiento del Contrato como consecuencia de este, y que no constituyan riesgos de
excepeion. De acuerdo a la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD se ha identificado los siguientes riesgos:
v RIESGOS DE PARALIZACION DE OBRA POR FALTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO,
FALTA DE PERMISOS - INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS.
Riesgo asignado: A la Entidad.
v RIESGOS DE PARALIZACION DE OBRA POR FALTA DE SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE
TERRENOS - INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
Riesgo asignado: A la Entidad.
¥ v RIESGOS DE RESOLUCION DE CONTRATO — DEMORA EN DAR EL SERVICIO RESPECTIVO E
: INCREMENTO DE COSTO DE OBRA.
Riesgo asignado: A la Entidad y al Contratista.
v INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA - ACCIDENTES DE
TRABAJO
Riesgo asignado: Al Contratista.
v INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE IMPACTO AMBIENTAL - AFECTACION DEL MEDIO
AMBIENTE.
Riesgo asignado: Al Contratista.
v DANOS EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE POR INTERVENCION DEL EJECUTOR - AFECTACION
DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.
Riesgo asignado: Al Contratista.
v ESCASA CALIDAD DE OBRA - POCA DURABILIDAD DE LA OBRA
Riesgo asignado: Al Contratista.
v DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE MAYOR INCIDENCIA — INCUMPLIMIENTO DE LOS
PLAZOS.
Riesgo asignado: Al Contratista.
v PARALIZACIONES DE OBRA POR HUELGAS O PROTESTAS - INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.
Riesgo asignado: A la Entidad y al Contratista
v DANO A LAS INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS DE AGUA, DESAGUE, ELECTRICIDAD,
COMUNICACION, GAS, ETC. - PARALIZACION DE OBRA
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Riesgo asignado: Al Contratista.
v GENERACION DE ADICIONALES DE OBRA —MAYOR COSTO DE OBRA
Riesgo asignado: A la Entidad, al Proyectista etc.
v INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA - MULTA AL
CONTRATISTA
Riesgo asignado: Al Contratista.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-CS-1

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables
para la evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60
Puntos))

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos,
seran descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econdémica.

El dnico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares,
conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (Hasta 100 puntos)
Criterio:
Se evaluara considerando el monto facturado acumulado | M = Monto facturado acumulado
equivalente a 3 VECES EL VALOR REFERENCIAL, en la por el postor por la ejecucion
ejecucion de obras similares, durante los 8 afios anteriores a de obras similares

la fecha de la presentacién de ofertas, que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcién de obra o|M >=03 veces el valor
documento similar que acredite fehacientemente Ia |referencial:

culminacién de la obra. 100 puntos

Se considerara obra similar a: construccidn y/o instalacién y/o | M >= 02 veces el valor referencial

remodelaclén y/o ampliacibn y/o mejoramiento y/o |y < 03 veces el valor referencial:
reconstruccion y/o rehabilitacién y/o reparacion y/o renovacion 80 puntos
y/o reposicion y/o cambio/ y/o reubicacion y/u optimizacion de

infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, | M >= 01 veces el valor referencial

como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o |y < 02 vez el valor referencial:
plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién 60 puntos
y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias
de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de
aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o
compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i)
contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestaciébn o
cualquier otra documentacién!’ de la cual se desprenda

17

La Opinion N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-CS-1

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implico su ejecucién; correspondientes a un maximo
de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en
consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y
presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras
similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos®®
EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: . _
- Pi = Omx PMPE
Se evaluard considerando el precio ) Oi
Donde:

ofertado por el postor.

i = Oferta
Acreditacion: Pi = Puntaje de la oferta econémicai
I Oi = Oferta Econdmicai

Om = Oferta Econémica de monto o

Se acreditara mediante el documento
qgue contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 4)

precio mas bajo
PMPE Puntaje Maximo de la oferta
Econdmica

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

18 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-CS-1

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en
ningun caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo
sefialado en este capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada
obra incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°

[ceeenene. ], con domicilio legal en [......... 1, representada por [...ccoeuvenn. ], identificado con
DNI N° [......... ,ydeotraparte [.....cccovvvviiniinnnnn. ..., con RUC N° [............... 1
con domicilio legal en [................. ] mscrlta en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [....... ] deI Reglstro de Personas Juridicas de la
ciudad de [ .................. 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[... ..J, con DNI N° [l ], segun poder inscrito en la
Flcha N° [ceeieinnnn. ] AS|ento N A T ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los

términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [........ccceevnnnn. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la
ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA
CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que
incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR
MONEDA], en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE
PERIODQ], conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de
[CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA
ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales
efectivos, de conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cdodigo Civil. Para tal efecto, se formular4 una valorizacion de intereses y el
pago se efectuard en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que
se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral
3.5 de la seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi
como los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias
siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato?: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N°
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo
siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niGmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias?': [CONSIGNAR EL MONTOQ],

20
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En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucion de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada peribdicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningln caso.
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a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE
CAUCION] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no
las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el
articulo 61 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la
siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO?

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO
EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del
monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O
PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias
calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION
DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA]?, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos?* mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos
directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La
entrega del o los adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?¢

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a
EL CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del
[CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al
calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias

22 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva

garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

= El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

24 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o
insumos para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la
entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores
al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos?” mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e
insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con
posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e
insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para
lo cual no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacién de
esta disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para
contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se debera incluir esta cldusula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion
del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente,
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la
LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR

z De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad
de la recepcion [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que
debié ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de
ningun tipo, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 En caso culmine la relacion contractual | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
entre el contratista y el personal ofertado | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
y la Entidad no haya aprobado la | NO PUEDE SER | INSPECTOR 6]
sustitucion del personal por no cumplir | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
con las experiencias y calificaciones del | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
profesional a ser reemplazado. IMPOSITIVA CORRESPONDA].

TRIBUTARIA (0.5
UIT) NI MAYOR A
UNA (1) UIT] por
cada dia de ausencia
del personal en obra.

2 Si el contratista 0 su personal, no permite | Cinco por mil | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | (5/1000) del monto | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | de la valorizacion del | INSPECTOR o]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. impedimento. CORRESPONDA].

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

Importante
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante
el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maéaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1
del articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a
lo establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los daflos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién
correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de
administraciéon, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer
actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta
de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL
ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una
declaracion jurada manifestando:
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a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo
contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion
administrativa, por la comision de delitos contra la Administracion Publica o infraccion
a las normas sobre contrataciones publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada,
el contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que
resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo
Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resuelven mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O
TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD
propone las siguientes instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2)
INSTITUCIONES ARBITRALES]?%,

Importante

Al momento de la presentacién de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones
arbitrales propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacidn con relacion a las demas,
de ser el caso. Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con
el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nUmero de arbitros
que resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta o no se
pronuncia al respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera
de conformidad con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del
Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

28

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA
PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..ceceiiiiiieiiiiieeene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA
EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a
la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15)
dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato,
las partes lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ]al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion

derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o
razén social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA
REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Ndamero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4

DATOS DE LA
OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra
(Region, Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la
obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

NuUmero de adicionales de
obra

Monto total de los
adicionales

NuUmero de deductivos
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Monto total de los
deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades
por mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las
penalidades aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la
Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO
BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electroénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademés del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :
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Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente
Declaracion Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion
contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se hardn al correo electrénico del representante
legal del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el
representante legal o comun del consorcio.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.-No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11
del TUO de la LCE.

2.-Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.-Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.-No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el
principio de integridad.

5.-Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar
favorecido con la buena pro.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo
gue sea presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE
TECNICO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado
las bases y demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los
alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el
respectivo Requerimiento (Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos del
procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el
representante legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi
oferta econémica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE
COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA
DE LA CONVOCATORIA]

e COSTOS DIRECTOS
e GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

e UTILIDAD
o |GV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy,
de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de
aguellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su
oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se
presenta junto con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes,
en los items que se presente”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones
accesorias, consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

072




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-CS-1

En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo
siguiente: “El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta
econémica’.

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro,
conforme los requisitos sefalados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica
de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la
suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas
requeridos para la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la
obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la
obra, se presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista
restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-CS-1

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de
consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la
firma de cada profesional considerado personal especialista.

ANEXO N° 6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o
la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene
facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos
referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes
suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su
calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segun
corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni
suspendido para contratar con el Estado.

c¢) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones
remitidas por la Entidad al consorcio, siendo éste el Unico vélido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos
los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente
vinculadas al objeto de la contrataciébn, debiendo cada integrante precisar dichas
obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de
concurso oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a
la ejecucion de obras y a la elaboracion del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho
porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva
factura o, en caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Gnico de
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contribuyentes (RUC) del consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Nombres, apellidos y firma del
Consorciado 1 o de su Representante Consorciado 2 o de su Representante Legal
Legal Tipo y N° de Documento de Identidad

Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del
consorcio deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato
del consorcio, pues sélo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido
contrato.

ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (..............coceininnnn. ) (en caso de Consorcio consignar el
nombre del consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una
linea de crédito aprobada y vigente de hasta S/. ................ccooieni. (Detallar en numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesion y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las
normas de la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:
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Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los
postores sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada
en el presente anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de
seleccion cuyos valores referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores
referenciales de igual o menor monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se
establezca en las condiciones especificas de las bases del procedimiento de
contratacion en cada entidad ejecutora.

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley
de Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA
APLICACION DE LA EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la
exoneracion del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia, dado que cumplo con las condiciones siguientes:
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1.-Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide
con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administraciéon y lleva su
contabilidad);

2.-Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia
(exigible en caso de personas juridicas);

3.-Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se
encuentran en la Amazonia; y

4.-Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno
de los consorciados.

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE
SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el
segundo parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)*° y lo

29 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en

la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”

30 “En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este Ultimo caso el postor
deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2023-CS-1

establecido en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s)
garantia(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones
accesorias, segun corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados
desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de
pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento
(carta fianza o pdliza de caucion), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias (carta fianza o poéliza de caucion).




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

OBJETO TIPO DE MONTO
N° CLIENTE DEL N° CONTRATO FECHAS3! MONEDA IMPORTE CAMBIO FACTURADO
CONTRATO VENTA? ACUMULADO®

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

31 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

32 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

33 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda
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