

# BASES INTEGRADAS



Organismo  
Supervisor de las  
Contrataciones  
del Estado

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

## BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728

Directiva N° 001-2023-OSCE/CD

| N° Versión | Aprobada / Modificada por       | Fecha de emisión |
|------------|---------------------------------|------------------|
| 1          | Resolución N° 103-2023-OSCE-PRE | 05/05/2023       |

W

11

2

### SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

| N° | Símbolo   | Descripción  |
|----|---|--|
| 1  | [ABC] / [.....]   | La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.   |
| 2  | [ABC] / [.....]   | Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. |
| 3  | <div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>                 | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.   |
| 4  | <div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>                | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.  |
| 5  | <div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xyz</li> </ul> | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.  |

### CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

| N° | Características  | Parámetros  |
|----|------------------|---|
| 1  | Márgenes         | Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm<br>Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm   |
| 2  | Fuente           | Arial   |
| 3  | Estilo de Fuente | Normal: Para el contenido en general<br>Cursiva: Para el encabezado y pie de página<br>Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)  |
| 4  | Color de Fuente  | Automático: Para el contenido en general<br>Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)  |
| 5  | Tamaño de Letra  | 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica<br>11 : Para el nombre de los Capítulos.<br>10 : Para el cuerpo del documento en general<br>9 : Para el encabezado y pie de página<br>Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad<br>8 : Para las Notas al pie |
| 6  | Alineación       | Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.<br>Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)  |
| 7  | Interlineado     | Sencillo  |
| 8  | Espaciado        | Anterior : 0<br>Posterior : 0   |
| 9  | Subrayado        | Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto  |

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril de 2023

## **BASES INTEGRADAS**

**BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS  
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA  
CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL  
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO  
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, A FAVOR DE  
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,  
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y  
DICTA OTRAS MEDIDAS<sup>1</sup>**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°  
67-2023-GRP-ORA-CS-AS-1**

**PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y  
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15115-DIVINO  
NIÑO JESUS, DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO, DEL  
DISTRITO DE TAMBOGRANDE –PIURA-PIURA” CON CUI N°  
2083112 (ANTES CÓDIGO SNIP N°79356)**

<sup>1</sup> Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras cuyo valor referencial sea igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), según lo dispuesto en el numeral 5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 31728.

## DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

AN

H  
F

## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>2</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

<sup>2</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

#### 1.8. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

El comité de selección califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

#### 1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificación, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

##### Importante

*En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>3</sup>.*

#### 1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### 1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

<sup>3</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe)

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa la oferta económica del postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación, y en el supuesto que dicha oferta supere el valor referencial, solicita al postor la reducción de su oferta económica; asimismo, en caso el postor no reduzca su oferta económica o la oferta económica reducida supere el valor referencial, para que considere válida la oferta, solicita la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupó el primer lugar, corresponde aplicar el procedimiento señalado en el párrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelación establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

#### 1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

#### 1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

##### Importante

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*



## CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.*

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

#### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

##### Importante

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

#### **Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

#### **3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

#### **3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

#### **3.6. VALORIZACIONES**

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

#### **Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

### **3.7. REAJUSTES**

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

#### **Importante**

*Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.*

### **3.8. PENALIDADES**

#### **3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

#### **3.8.2. OTRAS PENALIDADES**

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### **3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### **3.10. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-CEDE CENTRAL  
RUC N° : 20484004421  
Domicilio legal : AV SAN RAMON, URB. SAN EDUARDO, EL CHIPE S/N PIURA  
Teléfono: : 073-284600  
Correo electrónico: : Processos\_oasa@regionpiura.gob.pe

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra **“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15115-DIVINO NIÑO JESUS, DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO, DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE –PIURA-PIURA”** CON CUI N° 2083112 (ANTES CÓDIGO SNIP N°79356).

### 1.3. VALOR REFERENCIAL<sup>4</sup>

El valor referencial asciende a **S/ 2,838,081.51 SOLES (DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y UNO CON 51/100 SOLES)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre de 2023

| Valor Referencial<br>(VR)   | Límites <sup>5</sup>   |   |
|---|--|---|
|   | Inferior   | Superior  |
| S/ 2,838,081.51<br>(Dos Millones Ochocientos Treinta y Ocho Mil Ochenta y Uno con 51/100 Soles) | S/ 2,554,273.36<br>(Dos Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Tres con 36/100 Soles) | S/ 3,121,889.66<br>(Tres Millones Ciento Veintiún Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con 66/100 Soles) |

#### Importante

- *El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.*

### 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación

MEMORANDUM N° 1213 DE  
23 DE NOVIEMBRE DE 2023

<sup>4</sup> El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

<sup>5</sup> De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico

RESOLUCION DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN N°266-2023-GRP-GRI-DGC DE 17/09/2018

Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder

RESOLUCION DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN N°120-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI-DGC DE FECHA 01/09/2023

Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder

### 1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

#### RECURSOS DETERMINADOS

##### Importante

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

### 1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO APLICA

### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

### 1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Recoger en : OFICINA DE LOGISTICA DEL GRP



Costo de bases : Impresa: S/ 5.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 750.00  
técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

#### Importante

- La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.
- El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.

#### Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

### 1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [https://www.regionpiura.gob.pe/dir\\_oasa/documentos/IE\\_15115\\_DIVINO\\_NIÑO.zip](https://www.regionpiura.gob.pe/dir_oasa/documentos/IE_15115_DIVINO_NIÑO.zip), el cual es de acceso libre y gratuito.

### 1.12. BASE LEGAL

- Ley N°30225 de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 (Ley N° 31638)
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023 (Ley N° 31639).
- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica, a favor de diversos pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE, Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>6</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. **(Anexo N° 1)**
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. **(Anexo N° 2)**
- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo N° 3)**

<sup>6</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. **(Anexo N° 4)**
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en SOLES y:
  - ✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
  - ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorio, cuando corresponda. **(Anexo N° 6)**

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

#### Importante

- *El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

#### 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

#### 2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

#### Advertencia

*El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.*

#### 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso<sup>8</sup>.
- d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>9</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>10</sup>. **(Anexo N°12)**
- j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP<sup>11</sup>.
- k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m).
- o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios<sup>12</sup>.
- p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

#### Importante

<sup>8</sup> Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

<sup>9</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>10</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>11</sup> Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

<sup>12</sup> La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

*En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

#### Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>13</sup>.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

## 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en:

- Lugar: Gobierno Regional de Piura – Sede Central Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. San Eduardo El Chipe-PIURA/PIURA/PIURA.
- Oficina: Trámite Documentario.

De no existir atención presencial: <https://tramites.regionpiura.gob.pe>

Horario: Desde 08:00 hasta 16:00

#### Importante

*En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

## 2.5. ADELANTOS<sup>14</sup>

### 2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

<sup>13</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

<sup>14</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 182 del Reglamento.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

### 2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de Cinco (5) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Veinte (20) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo

### 2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL

#### Importante

- Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.
- Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"<sup>15</sup>. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>

### 2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra en el plazo establecido según el siguiente cuadro, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

#### Plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra

La Entidad considera el plazo de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

<sup>15</sup> Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.



### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### Importante

*Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.*

## 3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

### 3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

#### 3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

##### 3.1.1.1 DENOMINACIÓN DE LA OBRA

El presente requerimiento tiene por objeto la contratación de una persona natural y/o jurídica para la ejecución de la obra pública denominada: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°15115 DIVINO NIÑO JESUS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO, DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA- PIURA” C.U.I N° 2083112 (ANTES CÓDIGO SNIP N°79356).

##### 3.1.1.2 ANTECEDENTES:

El Gobierno Regional Piura ha ejecutado el Estudio del expediente técnico de la obra denominada: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°15115 DIVINO NIÑO JESUS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO, DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA- PIURA” C.U.I N° 2083112 (ANTES CÓDIGO SNIP N°79356), de acuerdo a los fines y objetivos trazados, teniendo en cuenta las Normas que rigen el diseño de este tipo de proyectos. Se cuenta con una infraestructura existente, las cuales se encuentran los siguientes ambientes:

- Zona pedagógica
  - Once (11) aulas distribuidas en tres (03) pabellones.
  - Pabellón A cuenta con tres (03) aulas.
  - Pabellón B de dos (02) niveles, constando con seis (06) aulas para el nivel primario.
  - Pabellón C cuenta con aulas en mal estado.
- Zona Servicios Generales:
  - Pabellón C cuenta con Servicios Higiénicos.
- Zona Administrativa:
  - Área administrativa en mal estado.

Para esto, previa evaluación situacional de funcionalidad y accesibilidad a esta área institucional, se ha creído conveniente generar 03 aulas dedicado a la enseñanza de los alumnos de la I.E N°15115 Divino Niño Jesús.

##### 3.1.1.3 OBJETIVO DEL ESTUDIO:

El presente Estudio, consiste en continuar con los objetivos trazados en el expediente técnico original en aras de mejorar el servicio educativo denominado: “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!



GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

113c

EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA", logrando las condiciones de infraestructura óptimas, para que se brinde un servicio educativo adecuado y mejorar el nivel de enseñanza en beneficio del alumnado, en el cual se garantice seguridad, habitabilidad y confort para la prestación de un servicio eficiente.

### 3.1.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA


#### 3.1.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el centro Ocoto Alto del distrito de Tambogrande.

Este proyecto comprende la intervención integral en la Institución Educativa "I.E. N° 15115 - DIVINO NIÑO JESUS", la cual resulta ser una entidad emblemática porque es una de las más antiguas en la localidad.

La I.E. N° 15115 - DIVINO NIÑO JESUS - Tambogrande, se encuentra ubicado en el Centro Poblado Ocoto Alto, en la Carretera Sulfana - Tambogrande, Provincia y Departamento Piura. Su ubicación geográfica se detalla a continuación:

El terreno donde se ubica la I.E. N°15115 Divino Niño Jesús cuenta con un área de 3,627.56 m<sup>2</sup> y un perímetro de 267.28 ml.



El nivel primario, parte del alumnado actualmente ocupa aulas inadecuadas y la variante técnica carece de ambientes, equipamiento y mobiliario.

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!



GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

### 3.1.2.2 Ubicación Específica

La institución educativa donde se realizará la Obra se encuentra ubicada en:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Localidad                | : Ocoto Alto       |
| Distrito                 | : Tambogrande      |
| Provincia                | : Piura            |
| Departamento             | : Piura            |
| Jurisdicción             | : DRE Piura        |
| UGEL                     | : UGEL Tambogrande |
| Código Modular           | : 350595           |
| Zona                     | : Rural            |
| Código del Local Escolar | : 416382           |
| Código Ubigeo            | : 200114           |

### 3.1.2.3 ACCESIBILIDAD

Para llegar a la Institución Educativa N° 15115 Divino Niño Jesús ubicado en el Centro Poblado Ocoto Alto, puede ser de acceso peatonal y vehicular.

Se debe hacer la siguiente ruta:

- Piura – Carretera Chulucanas Desvío Km 21, por carretera asfaltada.
- Carretera Chulucanas Desvío Km 21 – Desvío a Ocoto Alto.

### 3.1.2.4 METAS DEL PROYECTO

- COMPONENTE TRABAJOS PRELIMINARES
  - ✓ OBRAS PROVISIONALES: cartel de obra / 3.60 x 7.20, construcción provisional de depósito para agua, cerco provisional de malla de alta densidad; h=2.50, baños provisionales p/personal en obra
  - ✓ DESMONTAJES Y DEMOLICIONES: Desmontaje de cerco rustico, Montaje de cerco provisional de malla de alta densidad.
  - ✓ OBRAS PRELIMINARES: trazo, nivel y replanteo del terreno, movilización y desmovilización de equipos, flete terrestre.
- COMPONENTE AULAS
  - ✓ Construcción De 02 Aulas (1 Y 2) - 1er Piso Techo Aligerado - Pabellón 01
  - ✓ Construcción 01 Aula (Aula 3) – 2do Piso Techo Aligerado Con Cobertura C/Lamina Termo acústica - Pabellón 01
- COMPONENTE AREA ADMINISTRATIVA
  - ✓ Construcción De Dirección – 2 Piso Techo Aligerado Con Cobertura C/Lamina Termo acústica - Pabellón 01
  - ✓ Construcción De Sub Dirección – 2 Piso Techo Aligerado Con Cobertura C/Lamina Termo acústica - Pabellón 01
  - ✓ Aleros 2 Piso Techo Aligerado Con Cobertura C/Lamina Termo acústica - Pabellón 01
  - ✓ Pasadizo 2 Piso Techo Aligerado Con Cobertura C/Lamina Termo acústica - Pabellón 01
- COMPONENTE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
  - ✓ Construcción De 01 Laboratorio, Primer Piso Techo Aligerado Con Cobertura C/Lamina Termo acústica - Pabellón 02
  - ✓ Construcción De 01 Biblioteca, Primer Piso Techo Aligerado Con Cobertura C/Lamina Termo acústica - Pabellón 02
  - ✓ Aleros Techo Aligerado Con Cobertura C/Lamina Termo acústica - Pabellón 02
  - ✓ Construcción 01 Escalera, Techo Macizo Con Cobertura Ladrillo Pastelero

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 3 de 33





GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

1/28

- ✓ Construcción De 01 SS.HH Hombres 1 Piso Techo Aligerado Con Cobertura Ladrillo Pastelero
- ✓ Construcción De 01 SS.HH Mujeres 1 Piso Techo Aligerado Con Cobertura Ladrillo Pastelero
- ✓ Aleros
- COMPONENTE EXTENSION ACADEMICA
  - ✓ Techado de Patio de Reunión
  - ✓ Implementación de Áreas Verdes
  - ✓ Construcción de veredas para circulación F'c=175 Kg/Cm2
  - ✓ Construcción de Cerco perimétrico total de ladrillo con Sobrecimientos Armados
  - ✓ Construcción de Pórtico de Acceso Vehicular y Peatonal
  - ✓ Instalaciones Eléctricas Generales
  - ✓ Instalaciones Sanitarias Generales
  - ✓ Limpieza General de Obra
- REDUCCION DE RIESGO
  - ✓ Const. de Canaletas p/evacuación De Aguas Pluviales De Concreto F'c=175 Kg/Cm2 Tipo X-X Incl. Rejillas

#### 3.1.2.5 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACABADOS GENERALES

- Construcción de pisos exteriores, acabado cemento pulido con juntas de dilatación e=2.5 cm y brufas de 1.0 cm.
- Ambientes educativos: Aulas, Laboratorio, Biblioteca, consiste en la construcción de muros de ladrillo e=15cm con pintura látex (2 manos), columnas de concreto armado en forma de T de 0.80 x 0.35cm, techo aligerado e=20 cm, cobertura de plancha termoaislante, piso cerámico nacional 0.30 x 0.30cm y puertas contraplacadas y machimbradas.
- Ambientes administrativos: Dirección y Subdirección, consiste en la construcción de muros de ladrillo e=15cm con pintura látex (2 manos), columnas de concreto armado en forma de T de 0.80 x 0.35cm, techo aligerado e=20 cm, cobertura de plancha termoaislante, piso cerámico nacional 0.30 x 0.30cm y (02) puerta contraplacada y (02) puertas machimbradas.
- Patio exterior consiste en la construcción de columnas de concreto armado, cobertura aluzinc prepintado e=0.35mm.
  - ✓ Construcción de 03 Aulas, 01 Laboratorio de Cómputo,
  - ✓ 01 Biblioteca,
  - ✓ 01 Dirección,
  - ✓ 01 Subdirección y Secretaría,
  - ✓ 01 servicios higiénicos para docentes,
  - ✓ 01 patio de Formación,
  - ✓ Cerco Perimétrico, Veredas de Circulación,
  - ✓ Sistema de Evacuación Pluvial y la Implementación de Áreas Verdes.
  - ✓ Seguridad y Salud en obra
  - ✓ Mobiliario y Equipamiento.



#### 3.1.2.6 PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA

El presupuesto de ejecución de obra asciende a S/2,838,081.51 (Dos Millones ochocientos treinta y ocho mil ochenta y uno con 51/100 Soles), que incluye presupuesto de estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, seguridad y salud; mobiliario y equipamiento con 9.50% de gastos generales y 7% de utilidad, con IGV.

(En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!)





GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

1127

| ITEM | RUBROS                   | MONTO (S/)            |
|------|--------------------------|-----------------------|
| 1    | Ejecución de Obra        | S/2,838,081.51        |
|      | <b>EJECUCION DE OBRA</b> | <b>S/2,838,081.51</b> |

### 3.1.2.7 PLAZO DE EJECUCION

- ✓ El plazo de ejecución es de 90 días calendarios.

### 3.1.2.8 MODALIDAD DE CONTRATACION

- ✓ La Modalidad de Ejecución se ha previsto por Contrata a Suma alzada.

### 3.1.2.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

#### a) Leyes, Leyes, Normas y Ordenanzas

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de la obra.

#### b) Pruebas y Ensayos Durante La Obra

El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecución de trabajos será por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos calificados o de universidades y/o instituciones certificadas ya sea públicas o privadas.

El tipo y cantidad de las pruebas y análisis están indicados en el Expediente Técnico de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor considere necesarias para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor o Inspector de obra.

#### c) GESTIÓN DE RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

El Contratista a través de su residente de obra, deberá desarrollar sus labores teniendo en cuenta el Informe de Gestión de Riesgos, adjunto al expediente técnico de la obra, debiendo comunicar a la Supervisión de la Obra o Entidad, sobre identificación y planificación de los posibles riesgos que puedan darse durante la ejecución de la obra; ya sea que se encuentren o no en el expediente técnico.

Durante la ejecución de la obra, la Entidad a través del Inspector o supervisor, según corresponda, debe realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra.

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!





GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

1126

El residente de obra, así como el inspector o supervisor deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuanto menos, lo sugiera el supervisor.

#### Identificación de Riesgos:

El Contratistas durante la ejecución de la obra deberá de identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.

A continuación, se listan algunos riesgos que se han identificado los mismos que son de carácter de enunciativo mas no limitativo:

Riesgos de construcción que generan sobre costos y/o sobre plazos durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros.

Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes.

#### Análisis de Riesgos:

El contratista durante la ejecución de la obra y de las actividades que le compete, realizara en forma simultánea y paralela la identificación del peligro, la misma que debe estar a cargo de especialistas;

con excepción de la vulnerabilidad física, que debe ser realizado principalmente por un ingeniero civil o arquitecto, quienes desarrollaran las acciones correspondientes.

#### Planificar la Respuesta de Riesgos:

El contratista debe hacer notar al Gobierno Regional de Piura, las acciones o planes de intervención a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector y/o Supervisor de Obra.

#### Asignación de Riesgos:

En el caso se detecten los riesgos previsibles durante el periodo de responsabilidad, El Gobierno Regional de Piura, requerirá al contratista para que los subsane y tome las medidas pertinentes en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del riesgo, bajo apercibimiento de proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Gobierno Regional de Piura a favor del Contratista y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto.

W

#### d) DEL PERSONAL

El Contratista deberá mantener los profesionales propuestos que participarán en la dirección y ejecución de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de obra).

#### FORMACION ACADEMICA

##### 1) RESIDENTE DE OBRA

| Item | Nivel Grado o Título | Profesión |
|------|----------------------|-----------|
|------|----------------------|-----------|

21  
F







GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

1126

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Título profesional | Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado |
|---|--------------------|---|

**2) ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO**

| Ítem | Nivel Grado o Título | Profesión   |
|------|----------------------|---|
| 1    | Título profesional   | Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo |

**3) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS**

| Ítem | Nivel Grado o Título | Profesión                    |
|------|----------------------|------------------------------|
| 1    | Título profesional   | Ingeniero Civil o Arquitecto |

**4) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA**

| Ítem | Nivel Grado o Título | Profesión                    |
|------|----------------------|------------------------------|
| 1    | Título profesional   | Ingeniero Civil o Arquitecto |

**5) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS**

| Ítem | Nivel Grado o Título | Profesión  |
|------|----------------------|--|
| 1    | Título profesional   | Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Electromecánico |

**EXPERIENCIA**

**1) RESIDENTE DE OBRA**

| Experiencia |  |                     |   |
|-------------|--|---------------------|---|
| Ítem        | Cargo desempeñado  | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia                                 |
| 1           | Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra. | Obras similares     | 96 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) |

**2) ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO**

| Experiencia |                   |                     |                       |
|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Ítem        | Cargo desempeñado | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia |

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 7 de 33



1124



GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

|   |  |                      |  |
|---|--|----------------------|--|
| 1 | Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales. | Obras<br>En general. | 48 meses<br>(computado desde la fecha de la colegiatura) |
|---|--|----------------------|--|

### 3) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

| Experiencia |   |                      |  |
|-------------|---|----------------------|--|
| Ítem        | Cargo desempeñado   | Tipo de experiencia  | Tiempo de experiencia                                    |
| 1           | especialista en estructuras y/o ingeniero de estructuras y edificaciones y/o supervisor especialista en estructuras y/o ingeniero estructural y/o supervisor de estructuras, en la supervisión de obras y/o ejecución de obras. | Obras general.<br>En | 36 meses<br>(computado desde la fecha de la colegiatura) |

### 4) ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA

| Experiencia |  |                      |  |
|-------------|--|----------------------|--|
| Ítem        | Cargo desempeñado  | Tipo de experiencia  | Tiempo de experiencia                                    |
| 1           | Especialista en Arquitectura y/o arquitecto y/o responsable de arquitectura y/o supervisor especialista en arquitectura y/o responsable de arquitectura y/o especialista en arquitectura en supervisión de obras y/o ejecución de obras. | Obras<br>En general. | 36 meses<br>(computado desde la fecha de la colegiatura) |

### 5) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

| Experiencia |   |                      |  |
|-------------|---|----------------------|--|
| Ítem        | Cargo desempeñado   | Tipo de experiencia  | Tiempo de experiencia                                    |
| 1           | especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Especialista en Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y/o Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas y/o Especialista en Instalaciones Electromecánicas y/o Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o | Obras general.<br>En | 36 meses<br>(computado desde la fecha de la colegiatura) |

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 8 de 33





GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

1123

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas; en la supervisión de obras y/o ejecución de obras |  |  |
|--|---|--|--|

**ACREDITACIÓN PERSONAL CLAVE:** La acreditación del grado académico y la experiencia de los profesionales propuestos que se realizará para la suscripción del contrato, tendrá que tener en cuenta lo siguiente:

La entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realice el profesional corresponden con la función propia del cargo puesto requerido.

El **TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO**, será verificado por el órgano encargado de las contrataciones, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : <http://www.titulosinstitutos.pe/>, según corresponda.

**e) CONFIDENCIALIDAD**

La Empresa Contratista deberá resguardar toda información relacionada a la ejecución de la obra, manteniendo la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con dicha ejecución, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido la ejecución de la obra.

**f) GARANTÍA DE LA OBRA**

El contratista es responsable de la calidad ofrecida y de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, según lo establecido en su contrato y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, el plazo de responsabilidad será de Siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil; de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

**g) PÓLIZAS**

El contratista deberá presentar al Supervisor o Inspector de Obra, las pólizas de seguros que se indican, cuya cobertura deberá ser a partir del inicio de ejecución de obra, hasta la recepción final de obra a entera satisfacción de la Entidad, de acuerdo al siguiente detalle:

• **Póliza de Seguro de Accidentes Individuales a su Personal**

Para los ingenieros y técnicos, conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 9 de 33





GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

1122

• **Póliza de Seguro contra todo riesgo (SCTR)**

**Características**

- Básica; por el monto del contrato,
- Avenida; lluvia e inundación, por el monto del contrato de la obra
- Responsabilidad civil; por el 20% del monto del contrato de la obra
- Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 20% del monto del contrato de la obra.

**IMPORTANTE:**

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

**h) CALIDAD DE OBRA ESPECIFICADA**

➤ **Materiales y Equipos.**

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en el Contrato y se deberá someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades específicas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.

El Gobierno Regional de Piura, se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico.

Correrán por cuenta del Contratista, las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.

Asimismo, correrán por cuenta del contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. Es por ello que en su propuesta técnica se deberá proponer al profesional idóneo encargado para dicho control. Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, por lo mismo el Contratista está obligado y debe comprometerse a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del contratista y deberán contar con la aprobación del inspector y/o supervisor de obra.

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 10 de 33







GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

1121

➤ **Almacenamiento De Materiales**

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión. Debiendo demostrarse en su propuesta que se cuenta con la infraestructura en la zona o colindante al distrito donde se ejecutará la obra. La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

➤ **Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados**

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, siempre en cuando se demuestre que dichas fallas son atribuibles al contratista, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de obra, debiendo realizar y acreditar la visita previa a la zona de ejecución de la obra e indicarlo que se encuentra conforme.

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Supervisión de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer al Contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

➤ **Equipos, Maquinaria y Medios Auxiliares**

El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de obra. Debiendo demostrarse en su propuesta que se cuenta con la maquinaria y equipamiento (detallar) en la zona o colindante al distrito donde. Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y procederá con las sanciones que correspondan.

El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante.

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 11 de 33





GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

1120

i) **SALUD Y SEGURIDAD**

El contratista tiene la obligación de elaborar e implementar el "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo", el mismo que deberá ser alcanzado al equipo de la supervisión y a la entidad después de la suscripción del contrato, su elaboración debe guardar relación con la NTE G.050 Seguridad Durante la Construcción.

El contratista, el Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el personal técnico y obrero que participe en el proceso constructivo de la obra deberá utilizar sus implementos respectivos como son: botas punta de acero, casco, guantes y uniforme según corresponda. También se deberá tener en cuenta la debida seguridad del tránsito vehicular y/o peatonal colocando señales y cercos provisionales de seguridad alrededor del área de trabajo, para bloquear el acceso y evitar así cualquier tipo de accidentes.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la ley de seguridad y salud de trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que correspondan de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

El contratista está obligado a hacer notar a la entidad contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el contratista. el contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidas por la entidad y la legislación correspondiente en lo que respecta a Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, es por ello que el contratista en su propuesta y como parte del cumplimiento del Requerimiento, presentará además de su Plan de Salud y Seguridad en el trabajo. Declarando además sobre responsabilidades por las infracciones que pudiera cometer contra la legislación relacionada a la preservación de medio ambiente. Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones. El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de la obra, así como de los daños y perjuicios que puedan producir.

ii) **CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA**

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra,

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 12 de 33





GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

1129

aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.

Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista.

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

**k) COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO**

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de su entera y exclusiva responsabilidad; por lo que, corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que eviten daños a los trabajos proyectados.

**l) INDEMNIZACIONES**

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y además de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

**m) PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL**

El contratista dará cumplimiento de las normas y recomendaciones (Reglamento Nacional de Edificaciones y normativa vigente sobre la materia) para la protección del medio ambiente, que sean aplicables a los trabajos que realiza en el lugar de la obra, originados por los trabajos que realiza y subsanará las observaciones que le formule la supervisión y/o las que formulen entidades oficiales de protección del medio ambiente; debiendo demostrar en su propuesta que además cuenta con un plan de manejo ambiental. La

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 13 de 33







GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

1/18

Protección ambiental tendrá la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las etapas de construcción y operación del proyecto, informar acerca de las medidas de prevención, mitigación y corrección que se presentan en el Plan de Manejo Ambiental y cumplir con las normas peruanas e internacionales estipuladas en el Estudio de Impacto Ambiental enmarcados en las normas vigentes.

### 3.1.3 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

#### 3.1.3.1 DEL POSTOR O EMPRESA CONTRATISTA

El ejecutor de la obra deberá ser una persona natural o jurídica el cual deberá proporcionar el personal técnico especialista y con experiencia requerida.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/2,838,081.51 (Dos Millones ochocientos treinta y ocho mil ochenta y uno con 51/100 Soles), incluidos impuestos, en ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, donde el cien por ciento de la experiencia acreditada, hayan sido ejecutadas en zona urbana, y que se computaran desde la suscripción del acta de recepción de obra. El personal que labore para el Ejecutor de la Obra estará dispuesto a efectuar trabajos en días domingos o feriados y jornadas nocturnas cuando así se requiera, sin que esto signifique costo adicional para El Gobierno Regional de Piura. Asimismo, se deberá acreditar en su propuesta técnica no encontrarse en el registro de inhabilitados para contratar para el estado, ni en el registro de postores sancionados de manera vigente por el OSCE, ni estar impedido temporal o permanentemente para contratar con el estado. El Gobierno Regional de Piura podrá solicitar cambios así se requiera, sin que esto signifique costo adicional para la El Gobierno Regional de Piura.

Se considerará obra similar a: Construcción, Creación, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, reconstrucción, sustitución, ampliación, rehabilitación, recuperación o la combinación de alguno de los términos anteriores de infraestructura de centros educativos y/o instituciones educativas. (nivel inicial, primario, secundario y Universitario).

- ❖ Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del cómputo de tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el periodo traslapado. En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
- ❖ Todas las constancia o certificados deberán indicar expresamente el periodo efectivo de cada servicio consignado (día/mes/año). En el caso, las constancias o certificados establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días, la entidad debe considerar el mes completo.
- ❖ Se precisa que el participante debe tener en cuenta que, "Las constancias y/o certificados y documentos que acrediten la experiencia de personal deben ser emitidos por que aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostrara fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo señala la Opinión N°105-2015/DTN. Hecho que en la verificación posterior puede ser corroborado por la entidad. Opinión N°105-2015/DTN, indico lo siguiente: "(...) si bien la normativa de contrataciones del Estado no establece quien debería emitir la documentación para acreditar la experiencia del personal propuesto, debe tenerse en consideración que los documentos que la acreditan

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 14 de 33





GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

1117

deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostraría fehacientemente la experiencia adquirida.

#### REQUERIMIENTO Y ACREDITACIÓN EQUIPAMIENTO:

| N° | DESCRIPCION                               | CANT. |
|----|---|-------|
| 01 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-8 HP             | 1.00  |
| 02 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 9.0HP        | 1.00  |
| 03 | CARGADOR S/LLANTAS DE 110-125 HP          | 1.00  |
| 04 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3                  | 1.00  |
| 05 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP | 1.00  |
| 06 | VIBRADOR 2.4" 4HP                         | 1.00  |

Se aceptarán únicamente equipos de mayor o igual capacidad y potencia solicitada en la relación de equipo mínimo del expediente técnico. Se entiende que los rendimientos de los equipos mecánicos considerados en los análisis de precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones de operatividad y eficiencia de estos.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, será de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de costo de su oferta; la Entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos que se detalla en el expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecución estimado en el expediente técnico.

En tal sentido, por ser decisión de entera responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas, y/o paralizaciones de obra por cualquier cosa.

La acreditación se realizará para la suscripción del contrato, se presentará de la siguiente forma:

- ❖ Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

#### 3.1.3.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del RLCE, se ha establecido un número máximo de consorcios y/o el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante que acredite mayor experiencia consignar el o los párrafos siguientes:

1. De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
2. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite la experiencia en obras similares, es de 98%.



¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 15 de 33



GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

116

### 3.1.3.3 PENALIDADES

En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el Contratista pagará una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Penalidad por mora).

El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este tope la Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

Se aplicarán otras penalidades al contratista en concordancia con el artículo 62 del Reglamento.

### 3.1.3.4 OTRAS PENALIDADES

La aplicación de estas penalidades se ciñe al Artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia teniendo en cuenta los siguientes criterios.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Lo que se deberá declarar en la propuesta que las acepta, estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

| Otras penalidades |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad  | Forma de cálculo  | Procedimiento                             |
| 1                 | <b>NO APROBACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE PROFESIONAL</b><br>En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.   | 0.5 de la UIT<br><br>La penalidad será por cada día de ausencia del personal en obra. | Según informe del Inspector o Supervisor. |
| 2                 | <b>PERSONAL CLAVE AL INICIO DE LA PRESTACIÓN</b><br><br>Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.<br><br>Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por fallecimiento del Profesional.</li> <li>• Por enfermedad que impida la permanencia del profesional sustentado con certificado médico, que podrá ser verificado por la</li> </ul> | 0.5 de la UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.     | Según informe del Inspector o Supervisor. |



¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

N

H

R





GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

| Otras penalidades |  |  |   |
|-------------------|--|--|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad   | Forma de cálculo   | Procedimiento   |
|                   | <b>Entidad.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Despido del profesional por disposición de la Entidad.</li> <li>Cambio del profesional, cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno."</li> </ul>             |  |   |
| 3                 | <b>PERSONAL ACREDITADO</b><br>En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.   | 0.5 de la UIT por cada día de ausencia del personal en obra. | Según informe del supervisor o inspector de la obra; o según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.  |
| 4                 | <b>SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN</b><br>Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas reglamentarias de seguridad y salud en el trabajo, la penalidad es por cada día.  | 0.5 de la UIT por cada vez                                   | El Inspector o Supervisor deberá registrar en el cuaderno de obra digital, los días en que la obra o sectores de esta, no cuenten con los dispositivos de seguridad y señalización respectiva o sobre accidentes de trabajo ocurridos, debiendo cuantificar la penalidad e informar en la valorización de obra del mes correspondiente. |
| 5                 | <b>INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</b><br>Cuando el contratista no cumpla con que su personal y/o cualquier tercero que ingrese con su autorización a la obra use los elementos de seguridad que correspondan. La multa es por cada día.   | 0.5 de la UIT por cada vez                                   | El Inspector o Supervisor deberá registrar en el cuaderno de obra digital, cada día que el personal no cuente con los dispositivos de seguridad, debiendo cuantificar la penalidad e informar en la valorización de obra del mes correspondiente.   |
| 6                 | <b>CALIDAD DE LOS MATERIALES</b><br>Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecución de la obra materiales que no cumple con lo especificado en el Expediente Técnico de Obra, sin la autorización del supervisor, la penalidad será aplicada por cada tipo de material no | 0.5 UIT por cada vez   | El Inspector o Supervisor deberá registrar en el cuaderno de obra digital, que no se cuenta con los materiales y/o equipos, autorizados de acuerdo a las EE.TT, debiendo cuantificar  |

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!



GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

| Otras penalidades |  |                  |   |
|-------------------|--|------------------|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad   | Forma de cálculo | Procedimiento   |
|                   | autorizado o no adecuado.  |                  | la penalidad e informar en la valorización de obra del mes correspondiente.   |
| 7                 | <b>AUSENCIA EN OBRA DE PERSONAL CLAVE.</b><br>Cuando el personal clave del contratista no asista a la obra o reuniones convocadas por la supervisión o Entidad, durante la jornada laboral diaria (Residente de Obra y/o Especialistas).<br>Excepto en caso debidamente justificados. La penalidad es por cada día de ausencia y por cada profesional. | 0.5 UIT          | El Inspector o Supervisor deberá registrar en el cuaderno de obra digital, cada día de ausencia del personal ofertado, debiendo cuantificar la penalidad e informar en la valorización de obra del mes correspondiente. |
| 8                 | <b>CAMBIO DE PROFESIONALES</b><br>Cuando el contratista no informe al supervisor el cambio de un profesional de la obra; así como realice el cambio sin consentimiento previo y por escrito de la Entidad. La penalidad será por cada día de ausencia del personal ofertado.   | 0.5 UIT          | El Inspector o Supervisor deberá registrar en el cuaderno de obra digital, los cambios no autorizados, debiendo cuantificar la penalidad e informar en la valorización de obra del mes correspondiente.                 |
| 9                 | <b>ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN INCOMPLETA, Y/O CON ERRORES.</b><br>Cuando el Contratista entregue documentación incompleta y/o con errores perjudicando el trámite normal de los mismos (Documentación a presentar en expediente de pago de Valorizaciones). La penalidad será por cada trámite documentaria.                               | 0.5 UIT          | Según informe del Inspector o Supervisor según corresponda y/o funcionario de la Entidad, indicando la documentación incompleta o el error detectado.   |
| 10                | <b>ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN EXTEMPORANEA</b><br>Cuando el Contratista no entregue o entregue fuera de los plazos establecidos, los documentos descritos en el ítem 9<br>La penalidad será aplicada por cada documento que no se presente en el plazo, considerando cada día de atraso hasta su presentación.                             | 0.5 UIT          | Según informe del Inspector o Supervisor según corresponda y/o funcionario de la Entidad.   |



¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!



GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

1113

| Otras penalidades |  |                  |  |
|-------------------|--|------------------|--|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad   | Forma de cálculo | Procedimiento  |
| 11                | <b>PRUEBAS, PROTOCOLOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS</b><br>Cuando el contratista no realiza las pruebas o la realiza de forma extemporánea, correspondiente a los protocolos de pruebas o ensayos en la oportunidad indicada en el Expediente Técnico de Obra y requerida por la supervisión (el Supervisor o Inspector determinará la fecha de ejecución de cada prueba) para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. La penalidad es por cada incumplimiento.  | 1UIT             | El Inspector o Supervisor deberá registrar en el cuaderno de obra digital, la no realización y/o presentación de pruebas y ensayos, debiendo cuantificar la penalidad e informar en la valorización de obra del mes correspondiente. |
| 12                | <b>POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES.</b><br>Cuando el contratista no presente la subsanación y levantamiento de observaciones señaladas por el Supervisor o la Entidad de forma final o de manera completa representando una obligación de la contratista señalada en las presentes EETT, durante la ejecución de la obra, exigidos en el Expediente Técnico de Obra, la penalidad es por cada día de retraso a partir de vencido el plazo otorgado por la Supervisión o por la Entidad.  | 0.5UIT           | Según informe del Inspector o Supervisor según corresponda y/o funcionario de la Entidad.  |
| 13                | <b>POR INASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE A REUNIONES CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE Y/O SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O DURANTE LAS VISITAS DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN.</b><br>Cuando el contratista injustificadamente no asista con el residente de obra y sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad durante la ejecución de la obra o durante las visitas del Comité de Recepción, según su oferta. La penalidad será aplicada por cada día de inasistencia por profesional. A fin de cumplir el contratista reprogramará la reunión en forma oportuna. | 1UIT             | Según informe del Inspector o Supervisor según corresponda y/o funcionario de la Entidad.  |
| 14                | <b>POR NO CONTAR EL RESIDENTE DE OBRA CON EL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</b><br>Cuando el contratista no presente el certificado de habilidad vigente del Residente de obra en el Informe Mensual de Valorización. O la Entidad detecte que no está habilitado durante el periodo de ejecución de la obra. La   | 0.5 UIT          | Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.  |

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 19 de 33







GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

| Otras penalidades |   |                  |   |
|-------------------|---|------------------|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad  | Forma de cálculo | Procedimiento   |
|                   | penalidad será aplicada por cada día que demore en presentar el certificado de habilidad ó por cada día que se detecte que no está o no estuvo habilitado.  |                  |   |
| 15                | <b>POR ATRASO EN EL RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES</b><br>Cuando el contratista incurra en atraso en el retiro de equipos o materiales de la obra, ordenados por el Supervisor o Entidad. Se aplicará una penalidad por cada día de demora respecto del plazo otorgado por la Supervisión o Entidad.  | 0.5 UIT          | Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.   |
| 16                | <b>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DECLARADOS POR EL CONTRATISTA</b><br><br>Cuando el contratista no presente los equipos.<br><br>La penalidad será aplicada por cada equipo.  | 0.5 UIT          | El Inspector o Supervisor deberá registrar en el cuaderno de obra digital, el equipo o relación de equipos que no cumplen con lo propuesto en la documentación de firma de contrato, debiendo cuantificar la penalidad e informar en la valorización de obra del mes correspondiente. |
| 17                | <b>PÓLIZAS NO VIGENTES</b><br>Cuando el contratista no cumpla con mantener vigente su póliza de seguro CAR. O se detecte que alguno de los trabajadores presentes en la obra no cuenta con SCTR, o no está vigente. La penalidad será aplicada por cada día del periodo en que se mantuvo sin vigencia o por cada día en que no contaba con SCTR.   | 0.5 UIT          | El Inspector o Supervisor deberá registrar en el cuaderno de obra digital, los días de no vigencia de las pólizas señaladas, debiendo cuantificar la penalidad e informar en la valorización de obra del mes correspondiente.   |
| 18                | <b>DAÑOS POR AGENTE ATMOSFÉRICO O TRÁNSITO DE SU PERSONAL O EQUIPO</b><br>Cuando el Contratista no mantenga la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños a la obra. La Entidad le aplicará una penalidad por cada equipo o parte de la obra dañada. (*)<br><br>(*) SIN PERJUICIO DE LA REPARACIÓN O | 0.5 UIT          | Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.   |



¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 20 de 33



GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

| Otras penalidades |  |                                 |   |
|-------------------|--|---------------------------------|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad   | Forma de cálculo                | Procedimiento   |
|                   | REEMPLAZO DE LO DAÑADO A SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD.   |                                 |   |
| 19                | <b>FALTA DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES O NOTIFICACIONES</b><br>Cuando el contratista no cumpla con comunicar a las autoridades competentes la ocurrencia de un accidente, o no envíe a la Entidad un informe escrito de tal accidente o acontecimiento por medio del Supervisor; o no cumpla con remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, se le aplicará una penalidad por cada evento. | 1 UIT                           | Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad. |
| 20                | <b>ENTREGA DE LOS PLANOS POST CONSTRUCCIÓN</b><br>Cuando el contratista no entrega en forma oportuna los planos post construcción (Máximo en un plazo de 15 días calendario de culminada la obra), de tal manera que impide a la comisión de Recepción de la obra, cumplir con sus funciones.  | 0.50 UIT por cada día de atraso | Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad. |

### 3.1.3.5 VALORIZACIONES

Las valorizaciones serán mensuales, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda, posterior a la presentación formal, oportuna y sin observaciones del mismo.

El Contratista debe presentar 01 juego en original y 02 juegos en copia; cada uno junto a su CD en el cual deberá estar la Valorización Mensual escaneada y en editable.



| Periodo de Valorización | Procedimiento y Plazos para la Valorización   |
|-------------------------|---|
| Mensual                 | Se efectuará de acuerdo al Artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |

El Gerente Regional de Piura, se obliga a pagar la contraprestación al ejecutor en soles; el periodo de valorizaciones es mensual.

La valorización deberá contener como mínimo lo siguiente:

Documentación Técnica (Visada por los responsables técnicos y administrativos de la ejecución de  
¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!



GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

la obra, según corresponda):

1. **Informe del Inspector/Supervisión de Obra, indicando el porcentaje físico ejecutado mensual y acumulado, detallando los montos considerados.**
  - 1.1. Carta del Representante Legal o Común de la Consultoría de Obra de Supervisión de Obra, dirigida a la Entidad alcanzándole la valorización para su pago correspondiente., de ser el caso del Inspector de Obra.
  - 1.2. Informe del Supervisor de Obra o del Inspector de Obra, indicando el porcentaje físico ejecutado mensual y acumulado, detallando los metrados, montos considerados y demás temas relevantes de la obra, indicando su APROBACIÓN a la valorización.
2. **Informe del Representante Legal o Común de la Empresa Contratista Ejecutora de la Obra, dirigida al Inspector/Supervisor, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación.**
  - 2.1. Carta del Representante Legal o Común de la Empresa Contratista, dirigida al Supervisor, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación.
  - 2.2. Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal o Común de la Empresa Contratista, alcanzándole la valorización para su revisión y aprobación.
  - 2.3. CD, con la información contenida en la valorización correspondiente con archivos en formato editable.
3. **Factura indicando el detalle y monto a cancelar de la valorización correspondiente.**
4. **Valorización, respetando el orden siguiente:**
  - 4.1. Valorización Técnica Financiera.
  - 4.2. Planilla de Metrados a Valorizar.
  - 4.3. Ejecutado vs Programado.
  - 4.4. Avance Porcentual % Programado vs % Ejecutado.
  - 4.5. Avance Financiero Programado vs Ejecutado
  - 4.6. Determinación del Coeficiente de reajuste "K".
  - 4.7. Cálculo de Reajuste.
  - 4.8. Cálculo del Reintegro del Reajuste.
  - 4.9. Amortización de Adelanto Directo.
  - 4.10. D.R.N.C.P.A.D.
  - 4.11. Amortización de Adelanto de Materiales.
  - 4.12. D.R.N.C.P.A.M.
  - 4.13. Control General Financiero de Obra.
  - 4.14. Resumen General.
  - 4.15. Datos Generales de Obra.
  - 4.16. Protocolo de control de asistencia del personal clave y no clave del contratista de la ejecución de la obra , según la incidencia de participación.
5. **Informe Técnico Mensual de cada uno de los especialistas propuestos por el contratista (personal clave y no clave) (Sello y firma del profesional en todos los folios de su informe), según el siguiente modelo:**
  - 5.1. Datos generales
  - 5.2. Ubicación
  - 5.3. Antecedentes
  - 5.4. Objetivo
  - 5.5. Metas físicas del proyecto
  - 5.6. Actividades realizadas durante el periodo
  - 5.7. Relación de trámites pendientes por atender por parte de la supervisión y la entidad. (absolución de consultas, adicionales y deductivo de obras, ampliaciones de plazo, y situaciones generadas por interferencias de las empresas de energía eléctrica, agua, gas, telefonía fija e internet) , según corresponda.
  - 5.8. Conclusiones

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 22 de 33







GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

- 5.9. Recomendaciones
- 5.10. Panel fotográfico con presencia del especialista (mínimo 10 fotos a color, fechadas y georreferenciadas, con descripción)
6. **Calendario de Obra VIGENTE, reprogramado a la fecha de inicio de ejecución o a la fecha de actualización y/o a la fecha del acelerado de Obra, indicando la Ruta Crítica.**
7. **Presupuesto de Obra.**
  - 7.1. Presupuesto de Expediente Técnico con los Precios Unitarios.
8. **Gastos Generales y Utilidades:**
  - 8.1. Gastos Generales y Utilidades de acuerdo a Expediente Técnico.
9. **Fórmula Polinómica visada por el Jefe del Área correspondiente y Hoja de Bases donde se indique el mes del Valor Referencial.**
10. **Contrato de Obra.**
  - 10.1. Copia de Contrato de Obra.
  - 10.2. Copia de Personal Propuesto por el Contratista.
11. **Entrega de Terreno.**
  - 11.1. Copia del Acta de Entrega de Terreno.
  - 11.2. Copia del Acta de Inicio de Obra.
  - 11.3. Copia de Acta de Suspensión de Obra.
  - 11.4. Copia de Acta de Reinicio de Obra.
12. **Copia de las Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales vigente.**
  - 12.1. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente.
  - 12.2. Copia de la Carta Fianza de Adelanto Directo vigente.
  - 12.3. Copia de la Carta Fianza de Adelanto de Materiales e Insumos vigente.
13. **Comprobante de pago de Adelantos (copia legible).**
  - 13.1. Comprobante de pago de Adelanto Directo.
  - 13.2. Comprobante de pago de Adelanto para Materiales e Insumos.
14. **Asientos de Cuaderno de Obra del mes valorizado. (Copia legible) ya sea digital o físico.**
15. **Certificado de no adeudo por consumo de Agua. (en los casos que corresponda será de forma obligatoria) (copia legible).**
16. **Constancias de Pagos debidamente visados en original por el contador/administrador, o quien haga sus veces, de la Empresa Contratista: (copia legible).**
  - 16.1. ESSALUD.
  - 16.2. SCTR.
  - 16.3. AFP.
  - 16.4. SENCICO.
  - 16.5. CONAFOVISER.
  - 16.6. SUNAT / RETENCIONES 5TA CATEGORIA.
  - 16.7. OTROS
17. **Fotocopia de libros de Planillas del Personal de la Obra. (copia legible).**
18. **Certificados de Control de Calidad: (según corresponda) - (copia legible).**
  - 18.1. Certificados de Calidad de materiales.

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!



GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

1108

- 18.2 . Certificados de Calidad de equipos.
- 18.3 . Densidad de campo y grado de compactación.
- 18.4 . Resistencia a la compresión.
- 18.5 . Otros

**19. Fotografías impresas y en magnético de los avances en las diferentes etapas del proyecto.**

(24 tomas como mínimo en físico y digital, Dos fotografías por hoja). Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 KB. Se especificará su leyenda respectiva.

**20. Resoluciones de Obra (copia legible).**

- 20.1. Resoluciones de Adicional de Obra.
- 20.2. Resoluciones de Ampliación de Plazo.
- 20.3. Resoluciones de Cambio de Profesional propuesto.
- 20.4. Adendas

**21. Copia de Cartas y autorizaciones (copia legible).**

- 21.1 . Autorizaciones de los Depósitos de Material Excedente (DME).
- 21.2 . Actas de Cierre de los Depósitos de Material Excedente (ACDME).
- 21.3 . Autorizaciones de Uso Canteras (AUC).
- 21.4 . Acta de Cierre de Canteras (ACC).

**22. Información de Levantamiento Topográfico (data completa en primera valorización)**

**Sobre los reajustes:**

Los reajustes de las valorizaciones mensuales estarán sujetos a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y disposiciones complementarias. Así mismo, serán calculados (por la contratista, el Gobierno Regional de Piura o según corresponda) y cancelados en la etapa de Liquidación Técnica – Financiera de Contrato de Ejecución de Obra.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 del TUO de la LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

**3.1.3.6 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

**3.1.3.7 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de la Entidad a reclamar posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 40° de la Ley de contrataciones del Estado.

El contratista es responsable de la calidad ofrecida y de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, según lo establecido en su contrato y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 40.1 del Artículo 40° de la Ley de contrataciones del estado, el plazo de responsabilidad será de siete (07) años, contado a partir de la conformidad de la

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 24 de 33





GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

1107

recepción total o parcial de la obra, según corresponda, la misma que guarda congruencia con el Artículo 173, del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado.

| Plazo máximo de responsabilidad del contratista | Contabilizados a partir de la recepción de la obra    |
|---|---|
| Siete (07) años                                 | A partir de la conformidad de la recepción de la obra |

#### 3.1.3.8 CONFIDENCIALIDAD

La Empresa Contratista deberá resguardar toda información relacionada a la ejecución de la obra, manteniendo la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con dicha ejecución, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido la ejecución de la obra.

#### 3.1.3.9 PÓLIZAS

El contratista deberá presentar al Supervisor o Inspector de Obra, las pólizas de seguros que se indican, cuya cobertura deberá ser a partir del inicio de ejecución de obra, hasta la recepción final de obra a entera satisfacción de la Entidad, de acuerdo al siguiente detalle:

- Póliza de Seguro de Accidentes Individuales a su Personal  
Para los ingenieros y técnicos, conforme a lo prescrito por el Decreto Legislativo N° 688 y Decreto Ley N° 25897.
- Póliza de Seguro contra todo riesgo (SCTR)  
Características
  - Básica; por el monto del contrato,
  - Avenida; lluvia e inundación, por el monto del contrato de la obra
  - Responsabilidad civil; por el 20% del monto del contrato de la obra
  - Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 20% del monto del contrato de la obra.

**IMPORTANTE:** Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

#### 3.1.3.10 CALIDAD DE OBRA



Es obligación del contratista presentar un documento que acredite que va a cumplir con la calidad de obra indicada en las especificaciones técnicas, tanto de los materiales y los equipos a utilizar como de la ejecución de las obras e instalaciones.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del contratista y deberán contar con la aprobación del inspector y/o supervisor de obra.

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 25 de 33





GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

110

### 3.1.3.11 SALUD Y SEGURIDAD

El ingeniero Residente, inspector o supervisor, el personal técnico y obrero que participe en el proceso constructivo de la obra deberá utilizar sus implementos respectivos como son: botas punta de acero, casco, guantes y uniformes según corresponda de acuerdo a la Norma G.050, también se deberá tener en cuenta la debida seguridad del tránsito vehicular y/o peatonal colocando señales y cercos provisionales de seguridad alrededor del área de trabajo, para bloquear el acceso y evitar así cualquier tipo de accidentes. El contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto, además de declarar en su condición de postor que los profesionales se encuentran disponibles para la presente obra. El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del contratista, el contratista está obligado a hacer notar a la entidad contratante, por escrito e independientemente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el contratista.

### 3.1.3.12 PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL

La protección ambiental tendrá la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las etapas de construcción y operación del proyecto, informar acerca de medidas de prevención, mitigación corrección que se presentan en el plan de manejo ambiental y cumplir con las normas peruanas e internacionales estipuladas en el estudio de impacto ambiental enmarcados en las normas vigentes, asimismo, deberá evitar contaminar el área de trabajo con material de eliminación de desmonte o similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde a la preservación ambiental y los procesos de control.

### 3.1.3.13 RECEPCIÓN DE OBRA

La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

### 3.1.3.14 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra en el plazo establecido según el siguiente cuadro, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

|   |
|---|
| Plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra |
|---|

|  |
|--|
| La Entidad considera el plazo de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. |
|--|



El Gobierno Regional de Piura, actuará de acuerdo al Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, teniendo en cuenta los plazos vigentes, el Contratista debe presentar 01 juego en original y 01 juegos en copia; la documentación escaneada en un CD, además debe contener las hojas de cálculo en editable, la Liquidación Técnica – Financiera de Contrato de Ejecución de Obra a presentar, deberá contener como mínimo:

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 26 de 33



GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

1102

**CAPITULO I: DEL SUPERVISOR (Se adjunta luego de la revisión correspondiente)**

- 1.1. Carta del Inspector/Supervisor de Obra dirigida a la Gerencias de Infraestructura indicando su conformidad a la liquidación de Obra. (En original en cada expediente).
- 1.2. Informe del Inspector/Supervisor de Obra, indicando su conformidad a la liquidación de Obra detallando los montos considerados. (En original en cada expediente).

**CAPITULO II: DE LA EMPRESA CONTRATISTA**

- 2.1. Carta de Representante Legal/Común de la Empresa contratista, dirigida a la entidad alcanzando la Liquidación de Obra para su revisión y aprobación. (En original en cada expediente).
- 2.2. Informe del Representante Legal/Común de la Empresa contratista, dirigida a la entidad, indicando en resumen la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra para su revisión y aprobación. (En original en cada Expediente).
- 2.3. Informe del Residente de Obra, dirigida al Representante Legal/Común de la empresa contratista alcanzándole la Liquidación de Obra para su revisión y aprobación. (En Original en cada Expediente).
- 2.4. CD/DVD, con toda la información contenida en la Liquidación de Obra en formato editable.

**CAPITULO III: LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE OBRA**

**1. INFORME GENERAL DE LA OBRA.**

- 1.1. Nombre de la Obra.
- 1.2. Numero de Procedimiento de Selección y Fecha de convocatoria.
- 1.3. Numero de Contrato y Fecha de Contrato.
- 1.4. Ficha Técnica de la Obra.

**2. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATO DE OBRA.**

- 2.1. Copia de Bases Integradas del Procedimiento de Selección.
- 2.2. Copia de Acta de Otorgamiento de la Buena Pro/Consentimiento.
- 2.3. Copia de Contrato de Obra – Contrato de Consorcio – Vigencia de Poder.
- 2.4. Registro Nacional de Proveedores.
- 2.5. Copia de Resolución de Cambio de Personal Profesional.
- 2.6. Copia de Certificado de Habilidad del Personal Profesional Propuesto.
- 2.7. Copia de Fórmula Polinómica del Expediente Técnico (Contratado – Adicional).
- 2.8. Copia de Calendario Valorizado de Obra ofertado.
- 2.9. Copia de Calendario de Obra Actualizado Aprobado por la entidad.

**3. DE LA CARTA FIANZA**

- 3.1. Copia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento VIGENTE.
- 3.2. Copia de Carta Fianza de Adelanto Directo.
- 3.3. Copia de Carta Fianza del Adelanto de Materiales.

**4. DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE CONTRATO**

- 4.1. Copia de Resolución de Aprobación de Expediente Técnico.
- 4.2. Copia de Designación/Contrato del Proyectista y Evaluación del Expediente Técnico según corresponda.
- 4.3. Copia de Designación/Contrato de Inspector/Supervisor de Obra según corresponda.
- 4.4. Copia de Designación del comité de Entrega de Terreno en caso corresponda.
- 4.5. Copia de designación de Comité de Recepción de Obra.
- 4.6. Acta de Entre de expediente Técnico.
- 4.7. Acta de Entrega de Terreno.
- 4.8. Acta de Inicio de Obra.
- 4.9. Acta de Recepción de Obra.
- 4.10. Acta de Culminación de Obra.

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 27 de 33





GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

- 1101
- 4.11. Cuaderno de Obra (Original).
  - 4.12. Copia del Expediente Técnico.
  - 4.13. Planos de Replanteo.
  - 4.14. Copia de Resolución de Aprobación/Desaprobación de Adicionales de Obra.
  - 4.15. Copia de Resolución de Aprobación/Desaprobación de Ampliación de Plazo.
  - 4.16. Copias de Acta de Suspensión/Reinicio del Plazo de ejecución de Obra.
  - 4.17. Copia de libros de Planilla del personal de Obra (copia legible).
  - 4.18. Certificado de Control de Calidad/Protocolos de Prueba (Copia legible)
  - 4.19. Copia legible de Autorizaciones y Cierre de los DME (Deposito de Material excedente).
  - 4.20. Copia legible de Autorizaciones y Cierre de las Canteras (En los casos que correspondan).
  - 4.21. Constancia de no adeudo por consumo de Agua (Copia legible).
  - 4.22. (en los casos que corresponda será de forma obligatoria)
  - 4.23. Constancia de no adeudo de pagos de personal (dicha constancia deberá ser suscrita por las autoridades de la localidad en la cual se ejecuta la obra, validado por Notario/Juez de Paz)
  - 4.24. Constancia de no afectación a terceros (dicha constancia deberá ser emitida por las autoridades de la localidad en la cual se ejecuta la obra, validado por un Notario/Juez de Paz.
  - 4.25. Copia de Constancia de pagos de la Empresa Contratista.
    - ESSALUD.
    - SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) (del personal y de la maquinaria, según corresponda).
    - AFP.
    - SENCICO.
    - CONAFOVISER.
    - SUNAT/RETENCIONES 5TA CATEGORÍA.
    - SUNAT / RETENCIONES 4TA CATEGORÍA.

#### 5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA.

- 5.1. Memoria Descriptiva Valorizada.
- 5.2. Meta Físico Programada y Ejecutada.
- 5.3. Aspecto Físico de Obra.
- 5.4. Avance Porcentual (%) Programado vs Ejecutado.
- 5.5. Avance Financiero (s/) Programa vs Ejecutado.

#### 6. EVALUACIÓN TÉCNICA DE OBRA.

- 6.1. Valorizaciones de Obra.
- 6.2. Informe de Evaluación Técnica de obra.
- 6.3. Panel Fotográfico Actualizado.

#### CAPITULO IV: LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRA

##### 1. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL DE OBRA.

- 1.1. Presupuesto Programado.
- 1.2. Presupuesto ejecutado.
- 1.3. Desembolsos / Comprobantes de pago.
- 1.4. Copia de Índice Unificados a utilizar en el cálculo de Reajustes.
- 1.5. Reajustes.
- 1.6. Penalidades.
- 1.7. Resumen de la Liquidación Financiera.



#### CAPITULO V: OBSERVACIONES, CONCLUSIONES DE LIQUIDACIÓN

1. Observaciones de la Liquidación Financiera.
2. Conclusiones de Liquidación Financiera.

#### ANEXOS.

- ✓ Resolución de aprobación del expediente técnico

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!





GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

- ✓ Expediente técnico
- ✓ Bases del proceso de selección correspondiente
- ✓ Absolución de consultas
- ✓ Contrato de obra
- ✓ Adendas al contrato de obra
- ✓ Valorizaciones de obra
- ✓ Resolución de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo u otros
- ✓ Cuaderno de obra original
- ✓ Solicitud de adelantos por parte del contratista (si los hubiera solicitado)
- ✓ Certificados originales de controles de calidad
- ✓ Acta de entrega de terreno
- ✓ Acta de Recepción de Obra
- ✓ Acta de Observaciones (si la hubiera)
- ✓ Índices unificados de precios del INEI
- ✓ Panel fotográfico de todas las actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD debidamente etiquetado con 100 tomas como mínimo en físico y digital; tipo de archivo: imagen JPEG; tamaño: menores a 100 Kb. Se especificará su leyenda respectiva y si es posible fechadas. Así como las filmaciones y/o videos realizados.
- ✓ ejecución contractual;

### 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

| <b>A.</b>   | <b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>    |       |             |       |    |                               |      |    |                                    |      |    |                                  |      |    |                          |      |    |   |      |    |                   |      |
|---|---|-------|-------------|-------|----|-------------------------------|------|----|------------------------------------|------|----|----------------------------------|------|----|--------------------------|------|----|---|------|----|-------------------|------|
| <b>A.1</b>  | <b>EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b>           |       |             |       |    |                               |      |    |                                    |      |    |                                  |      |    |                          |      |    |   |      |    |                   |      |
| <p><u>Requisitos:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>MEZCLADORA DE CONCRETO 9-8 HP</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 9.0HP</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>CARGADOR S/LLANTAS DE 110-125 HP</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>CAMION VOLQUETE DE 15 m3</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>VIBRADOR 2.4" 4HP</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> |   | N°    | DESCRIPCION | CANT. | 01 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-8 HP | 1.00 | 02 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 9.0HP | 1.00 | 03 | CARGADOR S/LLANTAS DE 110-125 HP | 1.00 | 04 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 | 1.00 | 05 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP | 1.00 | 06 | VIBRADOR 2.4" 4HP | 1.00 |
| N°  | DESCRIPCION                               | CANT. |             |       |    |                               |      |    |                                    |      |    |                                  |      |    |                          |      |    |   |      |    |                   |      |
| 01  | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-8 HP             | 1.00  |             |       |    |                               |      |    |                                    |      |    |                                  |      |    |                          |      |    |   |      |    |                   |      |
| 02  | PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 9.0HP        | 1.00  |             |       |    |                               |      |    |                                    |      |    |                                  |      |    |                          |      |    |   |      |    |                   |      |
| 03  | CARGADOR S/LLANTAS DE 110-125 HP          | 1.00  |             |       |    |                               |      |    |                                    |      |    |                                  |      |    |                          |      |    |   |      |    |                   |      |
| 04  | CAMION VOLQUETE DE 15 m3                  | 1.00  |             |       |    |                               |      |    |                                    |      |    |                                  |      |    |                          |      |    |   |      |    |                   |      |
| 05  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP | 1.00  |             |       |    |                               |      |    |                                    |      |    |                                  |      |    |                          |      |    |   |      |    |                   |      |
| 06  | VIBRADOR 2.4" 4HP                         | 1.00  |             |       |    |                               |      |    |                                    |      |    |                                  |      |    |                          |      |    |   |      |    |                   |      |
| <p><u>Acreditación:</u></p> <p>De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, este requisito de calificación se acredita p</p> <p>ara la suscripción del contrato.</p>  |   |       |             |       |    |                               |      |    |                                    |      |    |                                  |      |    |                          |      |    |   |      |    |                   |      |



¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 29 de 33



GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

1102

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE QUE SERÁ MATERIA DE EVALUACIÓN DURANTE LA LICITACIÓN.

**FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE**

Requisitos:

**1) RESIDENTE DE OBRA**

| Item | Nivel Grado o Título | Profesión                               |
|------|----------------------|---|
| 1    | Título profesional   | Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado |

**2) ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO**

| Item | Nivel Grado o Título | Profesión   |
|------|----------------------|---|
| 1    | Título profesional   | Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo |

**3) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS**

| Item | Nivel Grado o Título | Profesión                    |
|------|----------------------|------------------------------|
| 1    | Título profesional   | Ingeniero Civil o Arquitecto |

**4) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA**

| Item | Nivel Grado o Título | Profesión                    |
|------|----------------------|------------------------------|
| 1    | Título profesional   | Ingeniero Civil o Arquitecto |

**5) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS**

| Item | Nivel Grado o Título | Profesión  |
|------|----------------------|--|
| 1    | Título profesional   | Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Electromecánico |

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante:

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 30 de 33

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1) RESIDENTE DE OBRA

| Experiencia |  |                     |   |
|-------------|--|---------------------|---|
| Item        | Cargo desempeñado  | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia                     |
| 1           | Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra. | Obras similares     | 96 meses (computado desde la colegiatura) |

2) ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

| Experiencia |  |                     |   |
|-------------|--|---------------------|---|
| Item        | Cargo desempeñado  | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia                     |
| 1           | Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales. | Obras En general.   | 48 meses (computado desde la colegiatura) |

3) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

| Experiencia |   |                     |   |
|-------------|---|---------------------|---|
| Item        | Cargo desempeñado   | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia                     |
| 1           | especialista en estructuras y/o ingeniero de estructuras y edificaciones y/o supervisor especialista en estructuras y/o ingeniero estructural y/o supervisor de estructuras, en la supervisión de obras y/o ejecución de obras. | Obras En general.   | 36 meses (computado desde la colegiatura) |

4) ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA

| Experiencia |  |                     |   |
|-------------|--|---------------------|---|
| Item        | Cargo desempeñado  | Tipo de experiencia | Tiempo de experiencia                     |
| 1           | Especialista en Arquitectura y/o arquitecto y/o responsable de arquitectura y/o supervisor especialista en arquitectura y/o responsable de arquitectura y/o especialista en arquitectura en supervisión de obras y/o ejecución de obras. | Obras En general.   | 36 meses (computado desde la colegiatura) |

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!



**5) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS**

| Experiencia |   |                      |  |
|-------------|---|----------------------|--|
| Item        | Cargo desempeñado   | Tipo de experiencia  | Tiempo de experiencia                        |
| 1           | especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Especialista en Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y/o Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas y/o Especialista en Instalaciones Electromecánicas y/o Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas. | Obras<br>En general. | 36 meses<br>(computado desde la colegiatura) |

**Acreditación:**

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

**Importante:**

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

**Requisitos:**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/2,838,081.51 (Dos Millones ochocientos treinta y ocho mil ochenta y uno con 51/100 Soles), incluidos impuestos, en ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computaran desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obra similar a: Construcción, Creación, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, reconstrucción, sustitución, ampliación, rehabilitación, recuperación o la combinación de alguno de los términos anteriores de infraestructura de centros educativos y/o instituciones educativas. (nivel inicial, primario, secundario y Universitario).

**Acreditación:**

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación<sup>1</sup> de la

<sup>1</sup> De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable ¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!



GOBIERNO REGIONAL  
PIURA

1099

cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

**Importante**

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado"

**Importante**

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.



aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 33 de 33

## CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluación referido al precio no debe superar el 40 % de la evaluación total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

| FACTOR DE EVALUACIÓN  | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN  |
|---|---|
| <b>A. PRECIO</b>  |   |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>).</p> | <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p> <i>I</i> = Oferta<br/> <i>P<sub>i</sub></i> = Puntaje de la oferta a evaluar<br/> <i>O<sub>i</sub></i> = Precio <i>i</i><br/> <i>O<sub>m</sub></i> = Precio de la oferta más baja<br/> <i>PMP</i> = Puntaje máximo del precio </p> <p style="text-align: right;"><b>40<sup>16</sup> puntos</b></p> |

| FACTORES DE EVALUACIÓN |  | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN   |
|------------------------|--|--|
| <b>B.</b>              | <b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>   | <b>[...] puntos</b>  |
|                        | <p><u>Evaluación:</u></p> <p>El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a 0.25 veces EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará obra similar a: Construcción, Creación, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, reconstrucción, sustitución, ampliación, rehabilitación, recuperación o la combinación de alguno de los términos anteriores de infraestructura de centros educativos y/o instituciones educativas. (nivel inicial, primario, secundario y Universitario).</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas</p> | <p><b>M</b> = Monto facturado acumulado por el postor</p> <p>M &gt;= 1<sup>18</sup> vez el valor referencial: <b>60 puntos</b></p> <p>M &gt;= 0.5 veces el valor referencial y &lt; 1 vez el valor referencial: <b>40 puntos</b></p> <p>M &gt; 0.25 veces el valor referencial y &lt; 0.5 veces el valor referencial: <b>20 puntos</b></p> |

<sup>16</sup> Hasta un máximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley N° 31728.

<sup>18</sup> El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta una (1) vez el valor referencial, la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente:

|  |              |
|--|--------------|
| M >= 1 vez el valor referencial  | [...] puntos |
| M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial     | [...] puntos |
| M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial | [...] puntos |

| FACTORES DE EVALUACIÓN  | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
|---|--|
| <p>constancias de prestación o cualquier otra documentación<sup>17</sup> de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el <b>Anexo N° 9</b>.</p> <p>Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el <b>Anexo N° 10</b> referido a la experiencia del postor en la especialidad.</p> <div data-bbox="316 1294 1088 1456"> <p><b>Importante</b></p> <p><i>En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".</i></p> </div> |  |

**Importante**

*Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.*

<sup>17</sup> De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017/DTN** "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.



## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

- *Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*
- *En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.*

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra **“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15115-DIVINO NIÑO JESUS, DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO, DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE –PIURA-PIURA” CON CUI N° 2083112 (ANTES CÓDIGO SNIP N°79356)**, que celebra de una parte GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 67-2023-GRP-ORA-CS-AS-1** para la contratación de la ejecución de la obra **“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15115-DIVINO NIÑO JESUS, DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO, DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE –PIURA-PIURA” CON CUI N° 2083112 (ANTES CÓDIGO SNIP N°79356)**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto **“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15115-DIVINO NIÑO JESUS, DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO, DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE –PIURA-PIURA” CON CUI N° 2083112 (ANTES CÓDIGO SNIP N°79356)**.

### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>19</sup>

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos

<sup>19</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



de valorización MENSUAL, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

LA ENTIDAD otorgará UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS**

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de CINCO días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 20 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su

solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos

### CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

### CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

| Anexo N° 01  |                                 |   |   |  |  |                                    |      |       |  |
|--|---------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|------|-------|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |   |   |  |  |                                    |      |       |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    |   | Número  |  | RA-1/2019  |                                    |      |       |  |
|  |                                 |   | Fecha   |  | 31/12/2019   |                                    |      |       |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    |   | Nombre del Proyecto   |  | "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA" – CÓDIGO SNIP N° 79356" |                                    |      |       |  |
|  |                                 |   | Ubicación Geográfica  |  | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA  |                                    |      |       |  |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |   |   |  |  |                                    |      |       |  |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                  | RA-1/2019   |  |  |                                    |      |       |  |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                            | RIESGO DE QUE LAS COTAS Y MEDIDAS PROPUESTAS NO SE AJUSTEN AL CAMPO DE TRABAJO. |  |  |                                    |      |       |  |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                            | Causa N° 1  | DEFICIENTE LEVANTAMIENTOS DE PUNTOS TOPOGRÁFICO Y MEDIDAS.   |  |                                    |      |       |  |
|  |                                 |   | Causa N° 2  | CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS  |  |                                    |      |       |  |
|  |                                 |   | Causa N° 3  |  |  |                                    |      |       |  |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |   |   |  |  |                                    |      |       |  |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                        |   |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |      |       |  |
|  |                                 | Muy baja  | 0.10  |  |  | Muy bajo                           | 0.05 |       |  |
|  |                                 | Baja  | 0.30  | X  |  | Bajo                               | 0.10 |       |  |
|  |                                 | Moderada  | 0.50  |  |  | Moderado                           | 0.20 | X     |  |
|  |                                 | Alta  | 0.70  |  |  | Alto                               | 0.40 |       |  |
|  |                                 | Muy alta  | 0.90  |  |  | Muy alto                           | 0.80 |       |  |
|  |                                 | Baja  |   | 0.300  |  | Moderado                           |      | 0.200 |  |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                           |   |  |  |                                    |      |       |  |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo<br>= Probabilidad x Impacto |   | 0.060  | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada                 |      |       |  |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |   |   |  |  |                                    |      |       |  |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA  |   | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo                      |      |       |  |
|  |                                 |   |   | Aceptar Riesgo   | X  | Transferir Riesgo                  |      |       |  |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                              |   | REPLANTEO DE PUNTOS TOPOGRAFICOS Y MEDIDAS, INFORME DE COMPATIBILIDAD.   |  |                                    |      |       |  |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO             |   | 1. VERIFICACIÓN DEL REPLANTEO.<br>2. NUEVA TOMA DE PUNTOS Y MEDIDAS.<br>3. ELABORACIÓN DE PLANOS CON NUEVAS PROPUESTAS ENMARCADOS EN LO REAL VERIFICADO. |  |                                    |      |       |  |

**Anexo N° 01**

**Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos**

|            |                                 |  |  |                      |                                    |      |       |
|------------|---------------------------------|--|--|----------------------|------------------------------------|------|-------|
| 1          | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | RB-2/2019  |                      |                                    |      |       |
|            |                                 | Fecha  | 31/12/2019   |                      |                                    |      |       |
| 2          | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                              | "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA" – CÓDIGO SNIP N° 79356" |                      |                                    |      |       |
|            |                                 | Ubicación Geográfica                             | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA  |                      |                                    |      |       |
| 3          | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |                      |                                    |      |       |
|            | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                 | RB-1/2019  |                      |                                    |      |       |
|            | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | RIESGO DE DEMORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.   |                      |                                    |      |       |
|            | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1   | FLETES ELEVADOS      |                                    |      |       |
| Causa N° 2 |                                 |  | BLOQUEOS TEMPORALES DE ACCESOS   |                      |                                    |      |       |
| Causa N° 3 |                                 |  | ESCASEZ DE INSUMOS   |                      |                                    |      |       |
| 4          | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |                      |                                    |      |       |
|            | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |  | 4.2                  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |      |       |
|            |                                 | Muy baja   | 0.10   |                      | Muy bajo                           | 0.05 |       |
|            |                                 | Baja   | 0.30   |                      | Bajo                               | 0.10 |       |
|            |                                 | Moderada   | 0.50   | X                    | Moderado                           | 0.20 | X     |
|            |                                 | Alta   | 0.70   |                      | Alto                               | 0.40 |       |
|            |                                 | Muy alta   | 0.90   |                      | Muy alto                           | 0.80 |       |
|            |                                 | Moderada   |  | 0.500                | Moderado                           |      | 0.200 |
|            | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |  |                      |                                    |      |       |
|            |                                 | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.100  | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada                 |      |       |
| 5          | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |                      |                                    |      |       |
|            | 5.1                             | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo   |                      | Evitar Riesgo                      |      |       |
|            |                                 |  | Aceptar Riesgo   | X                    | Transferir Riesgo                  |      |       |
|            | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                             | INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MATERIALES; DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS INSUMOS.   |                      |                                    |      |       |
|            | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | 1. CUMPLIR CRONOGRAMA DE COMPRA DE MATERIALES.<br>2. ACTIVAR PLAN DE ABASTECIMIENTO PROPIO DEL EJECUTOR.   |                      |                                    |      |       |

**Anexo N° 01**

**Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos**

|     |  |   |   |                    |      |                                    |          |      |   |
|-----|--|---|---|--------------------|------|------------------------------------|----------|------|---|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                     | Número  | RB-2/2019   |                    |      |                                    |          |      |   |
|     |  | Fecha   | 31/12/2019  |                    |      |                                    |          |      |   |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                     | Nombre del Proyecto   | "MEJORA MIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA" – CÓDIGO SNIP N° 79356" |                    |      |                                    |          |      |   |
|     |  | Ubicación Geográfica  | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA   |                    |      |                                    |          |      |   |
| 3   | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                        |   |   |                    |      |                                    |          |      |   |
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO                                 | RB-2/2019   |   |                    |      |                                    |          |      |   |
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | RIESGO DE ENCONTRAR ESTRUCTURAS DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN NO CONSIDERADAS EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE.                              |   |                    |      |                                    |          |      |   |
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1  | PROSPECCIÓN DEFICIENTE  |                    |      |                                    |          |      |   |
|     |  | Causa N° 2  |   |                    |      |                                    |          |      |   |
|     |  | Causa N° 3  |   |                    |      |                                    |          |      |   |
| 4   | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                  |   |   |                    |      |                                    |          |      |   |
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |   |   | 4.2                |      | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |          |      |   |
|     |  |   |   | Muy baja           | 0.10 |                                    | Muy bajo | 0.05 |   |
|     |  |   |   | Baja               | 0.30 | X                                  | Bajo     | 0.10 |   |
|     |  |   |   | Moderada           | 0.50 |                                    | Moderado | 0.20 | X |
|     |  |   |   | Alta               | 0.70 |                                    | Alto     | 0.40 |   |
|     |  |   |   | Muy alta           | 0.90 |                                    | Muy alto | 0.80 |   |
|     | Baja   |   | 0.300   | Moderado           |      | 0.200                              |          |      |   |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |   |   |                    |      |                                    |          |      |   |
|     | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.060   | Prioridad del Riesgo  | Prioridad Moderada |      |                                    |          |      |   |
| 5   | RESPUESTA A LOS RIESGOS                          |   |   |                    |      |                                    |          |      |   |
| 5.1 | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo  |   | Evitar Riesgo      |      |                                    |          |      |   |
|     |  | Aceptar Riesgo  | X   | Transferir Riesgo  |      |                                    |          |      |   |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO                             | PRESENCIA DE ESTRUCTURAS  |   |                    |      |                                    |          |      |   |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | 1. REPLANTEO DE CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES.<br>2. EJECUTAR TRABAJOS PARA PROSEGUIR CON LAS METAS.<br>3. COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN PARA TOMAR ACCIONES. |   |                    |      |                                    |          |      |   |



**Anexo N° 01**

**Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos**

|     |  |  |  |  |      |       |          |      |   |
|-----|--|--|--|--|------|-------|----------|------|---|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                     | Número   | RC-3/2019  |  |      |       |          |      |   |
|     |  | Fecha  | 31/12/2019   |  |      |       |          |      |   |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                     | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA" – CÓDIGO SNIP N° 79356" |  |      |       |          |      |   |
|     |  | Ubicación Geográfica   | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA  |  |      |       |          |      |   |
| 3   | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                        |  |  |  |      |       |          |      |   |
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO                                 | RC-3/2019  |  |  |      |       |          |      |   |
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | RIESGO DE NO INICIAR EL PROYECTO, AL NO CONTAR CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO. |  |  |      |       |          |      |   |
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1   | AL ELABORAR EL EXPEDIENTE NO SE HA VERIFICADO LA LIBRE DISPONIBILIDAD.   |  |      |       |          |      |   |
|     |  | Causa N° 2   | NO SE CUENTA CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO  |  |      |       |          |      |   |
|     |  | Causa N° 3   | EL INSPECTOR O REVISOR NO VERIFICO EN FORMA DETALLADA PROGRESIVA Y PERMANENTE LA FORMULACIÓN O ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE.   |  |      |       |          |      |   |
| 4   | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                  |  |  |  |      |       |          |      |   |
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |  |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |      |       |          |      |   |
|     |  |  |  | Muy baja                               | 0.10 |       | Muy bajo | 0.05 |   |
|     |  |  |  | Baja                                   | 0.30 |       | Bajo     | 0.10 |   |
|     |  |  |  | Moderada                               | 0.50 | X     | Moderado | 0.20 | X |
|     |  |  |  | Alta                                   | 0.70 |       | Alto     | 0.40 |   |
|     |  |  |  | Muy alta                               | 0.90 |       | Muy alto | 0.80 |   |
|     | Moderada   |  | 0.500  | Moderado                               |      | 0.200 |          |      |   |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |  |  |  |      |       |          |      |   |
|     | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.100  | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada                     |      |       |          |      |   |
| 5   | RESPUESTA A LOS RIESGOS                          |  |  |  |      |       |          |      |   |
| 5.1 | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo                          | X    |       |          |      |   |
|     |  | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo                      |      |       |          |      |   |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO                             | RETRAZO DE INICIO DEL PROYECTO   |  |  |      |       |          |      |   |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | TRAMITAR LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, ANTES DE CUALQUIER ACTIVIDAD A REALIZAR.                             |  |  |      |       |          |      |   |



**Anexo N° 01**

**Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos**

|     |                                       |  |  |                      |                |
|-----|---------------------------------------|--|--|----------------------|----------------|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO          | Número   | RD-4/2019  |                      |                |
|     |                                       | Fecha  | 31/12/2019   |                      |                |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO          | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA" – CÓDIGO SNIP N° 79356" |                      |                |
|     |                                       | Ubicación Geográfica   | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA  |                      |                |
| 3   | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS             |  |  |                      |                |
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO                      | RD-4/2019  |  |                      |                |
|     |                                       | RIESGO DE ENCONTRAR MATERIAL, CON DIFERENTES CARACTERÍSTICAS A LO DESCRITO EN EL ESTUDIO DE SUELOS.  |  |                      |                |
|     |                                       | Causa N° 1   | ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO POR FACTORES EXTERNOS  |                      |                |
|     |                                       | Causa N° 2   | PROBABILIDAD DE ENCONTRAR UNA FALLA GEOLÓGICA.   |                      |                |
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S)                | Causa N° 3   | POR TOMA DE PUNTOS LOCALIZADOS EN ZONA DE TRABAJO PARA ESTUDIO   |                      |                |
|     |                                       |  |  |                      |                |
|     |                                       |  |  |                      |                |
| 4   | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS       |  |  |                      |                |
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA            | Muy baja   | 0.10   |                      |                |
|     |                                       | Baja   | 0.30   |                      |                |
|     |                                       | Moderada   | 0.50   | X                    |                |
|     |                                       | Alta   | 0.70   |                      |                |
|     |                                       | Muy alta   | 0.90   |                      |                |
|     |                                       | Moderada   | 0.500  |                      |                |
|     |                                       | Alto   | 0.400  |                      |                |
| 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA    | Muy bajo   | 0.05   |                      |                |
|     |                                       | Bajo   | 0.10   |                      |                |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO               | Moderado   | 0.20   |                      |                |
|     |                                       | Alto   | 0.40   | X                    |                |
|     |                                       | Muy alto   | 0.80   |                      |                |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO               | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto   | 0.200  | Prioridad del Riesgo | Alta Prioridad |
|     |                                       |  |  |                      |                |
| 5   | RESPUESTA A LOS RIESGOS               |  |  |                      |                |
| 5.1 | ESTRATEGIA                            | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo        | X              |
|     |                                       | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo    |                |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO                  | HALLAZGO DE MATERIAL DIFERENTE AL PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.   |  |                      |                |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | 1. ANALISIS GEOLÓGICO DEL MATERIAL ENCONTRADO.<br>2. EVALUACIÓN Y ACCIONES EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR.<br>3. REALIZAR NUEVO ESTUDIO DE SUELOS, REPLANTEO DE CRONOGRAMA. |  |                      |                |

**Anexo N° 01**

**Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos**

|            |                                 |  |  |  |                                    |
|------------|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| 1          | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | RE-5/2019  |  |                                    |
|            |                                 | Fecha  | 31/12/2019   |  |                                    |
| 2          | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                              | "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA" – CÓDIGO SNIP N° 79356" |  |                                    |
|            |                                 | Ubicación Geográfica                             | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA  |  |                                    |
| 3          | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |
|            | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                 | RE-5/2019  |  |                                    |
|            | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | RIESGO DE INTERFERENCIAS DE SERVICIOS EXISTENTES   |  |                                    |
|            | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1   | INADECUADA PROSPECCIÓN DE REDES EXISTENTES |                                    |
| Causa N° 2 |                                 |  | REDES EXISTENTES NO DECLARADAS.  |  |                                    |
| 4          | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |
|            | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|            |                                 | Muy baja   | 0.10   |  | Muy bajo                           |
|            |                                 | Baja   | 0.30   | X  | Bajo                               |
|            |                                 | Moderada   | 0.50   |  | Moderado                           |
|            |                                 | Alta   | 0.70   |  | Alto                               |
|            |                                 | Muy alta   | 0.90   |  | Muy alto                           |
|            |                                 | Baja   | 0.300  |  | Bajo                               |
|            |                                 |  |  |  | 0.100                              |
|            | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |  |  |                                    |
|            |                                 | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.030  | Prioridad del Riesgo                       | Baja Prioridad                     |
| 5          | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |  |                                    |
|            | 5.1                             | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo                      |
|            |                                 |  | Aceptar Riesgo   | X  | Transferir Riesgo                  |
|            | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                             | PARALIZACIÓN PARCIAL DE TRABAJOS PROGRAMADOS   |  |                                    |
|            | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | 1. MONITOREO CONSTANTE Y PROSPECCIÓN.<br>2. REPLANTEOS DE CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y FRENTES DE TRABAJO.   |  |                                    |

**Anexo N° 01**

**Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos**

|            |                                 |  |  |  |                                    |       |
|------------|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------|
| 1          | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | RF-1/2019  |  |                                    |       |
|            |                                 | Fecha  | 31/12/2019   |  |                                    |       |
| 2          | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                              | "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA" – CÓDIGO SNIP N° 79356" |  |                                    |       |
|            |                                 | Ubicación Geográfica                             | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA  |  |                                    |       |
| 3          | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |       |
|            | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                 | RF-1/2019  |  |                                    |       |
|            | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.  |  |                                    |       |
|            | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1   | NO IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL |                                    |       |
| Causa N° 2 |                                 |  | FALTA DE CAPACITACION EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  |  |                                    |       |
| 4          | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |       |
|            | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURENCIA                        |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|            |                                 | Muy baja   | 0.10   |  | Muy bajo                           | 0.05  |
|            |                                 | Baja   | 0.30   |  | Bajo                               | 0.10  |
|            |                                 | Moderada   | 0.50   |  | Moderado                           | 0.20  |
|            |                                 | Alta   | 0.70   |  | Alto                               | 0.40  |
|            |                                 | Muy alta   | 0.90   |  | Muy alto                           | 0.80  |
|            |                                 | Moderada   | 0.500  |  | Moderado                           | 0.200 |
|            | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |  |  |                                    |       |
|            |                                 | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.100  | Prioridad del Riesgo                             | Prioridad Moderada                 |       |
| 5          | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |  |                                    |       |
|            | 5.1                             | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo                      | X     |
|            |                                 |  | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo                  |       |
|            | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                             | PRESENCIA DE RESIDUOS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO.  |  |                                    |       |
|            | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | 1. DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES DE LOS COORDINADORES EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO.<br>2. ELABORAR EL PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL Y HACER SEGUIMIENTO CONSTANTE                                       |  |                                    |       |

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

|            |                                 |  |   |                           |                                    |       |
|------------|---------------------------------|--|---|---------------------------|------------------------------------|-------|
| 1          | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | RF-2/2019   |                           |                                    |       |
|            |                                 | Fecha  | 31/12/2019  |                           |                                    |       |
| 2          | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                              | "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA" – CÓDIGO SNIP N° 79356"  |                           |                                    |       |
|            |                                 | Ubicación Geográfica                             | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA   |                           |                                    |       |
| 3          | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |   |                           |                                    |       |
|            | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                 | RF-2/2019   |                           |                                    |       |
|            | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA , POLUCIÓN   |                           |                                    |       |
|            | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1  | MAQUINARIAS EN MAL ESTADO |                                    |       |
| Causa N° 2 |                                 |  | DEMOLICIONES EN PROCESO   |                           |                                    |       |
| Causa N° 3 |                                 |  | EXCAVACIONES MASIVAS  |                           |                                    |       |
| Causa N° 4 |                                 |  | NO CONTAR CON UN PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL  |                           |                                    |       |
| 4          | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |   |                           |                                    |       |
|            | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |   | 4.2                       | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|            |                                 | Muy baja   | 0.10  |                           | Muy bajo                           | 0.05  |
|            |                                 | Baja   | 0.30  |                           | Bajo                               | 0.10  |
|            |                                 | Moderada   | 0.50  | X                         | Moderado                           | 0.20  |
|            |                                 | Alta   | 0.70  |                           | Alto                               | 0.40  |
|            |                                 | Muy alta   | 0.90  |                           | Muy alto                           | 0.80  |
|            |                                 | Moderada   | 0.500   |                           | Moderado                           | 0.200 |
|            | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |   |                           |                                    |       |
|            |                                 | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.100   | Prioridad del Riesgo      | Prioridad Moderada                 |       |
| 5          | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |   |                           |                                    |       |
|            | 5.1                             | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo  |                           | Evitar Riesgo                      | X     |
|            |                                 |  | Aceptar Riesgo  |                           | Transferir Riesgo                  |       |
|            | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                             | EFECTOS NOCIVOS FISIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS EN OBREROS Y TERCEROS; CONTAMINACIÓN AIRE   |                           |                                    |       |
|            | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | 1. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.<br>2. ELABORACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL.<br>3. UTILIZAR PALIATIVOS DE CONTROL DE POLVO EN LOS FRENTE DE TRABAJOS.<br>4. UTILIZAR EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CUANDO SE ESTE TRABAJANDO CON MAQUINARIA RUIDOSA O CERCA A ELLA, NO EXCEDER LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES. |                           |                                    |       |

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

|     |  |  |  |                                    |   |          |      |   |          |      |   |
|-----|--|--|--|------------------------------------|---|----------|------|---|----------|------|---|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                     | Número   | RI-1/2019  |                                    |   |          |      |   |          |      |   |
|     |  | Fecha  | 31/12/2019   |                                    |   |          |      |   |          |      |   |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                     | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA" – CÓDIGO SNIP N° 79356" |                                    |   |          |      |   |          |      |   |
|     |  | Ubicación Geográfica   | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA  |                                    |   |          |      |   |          |      |   |
| 3   | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                        |  |  |                                    |   |          |      |   |          |      |   |
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO                                 | RI-1/2019  |  |                                    |   |          |      |   |          |      |   |
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIA  |  |                                    |   |          |      |   |          |      |   |
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1   | FALTA DE PROTECCIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO  |                                    |   |          |      |   |          |      |   |
|     |  | Causa N° 2   | FALTA DE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A DESASTRES NATURALES (INUNDACIONES)  |                                    |   |          |      |   |          |      |   |
|     |  | Causa N° 3   |  |                                    |   |          |      |   |          |      |   |
| 4   | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                  |  |  |                                    |   |          |      |   |          |      |   |
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |  |  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |   |          |      |   |          |      |   |
|     |  |  |  |                                    |   | Muy baja | 0.10 |   | Muy bajo | 0.05 |   |
|     |  |  |  |                                    |   | Baja     | 0.30 |   | Bajo     | 0.10 |   |
|     |  |  |  |                                    |   | Moderada | 0.50 | X | Moderado | 0.20 | X |
|     |  |  |  |                                    |   | Alta     | 0.70 |   | Alto     | 0.40 |   |
|     |  |  |  |                                    |   | Muy alta | 0.90 |   | Muy alto | 0.80 |   |
|     | Moderada   |  | 0.500  | Moderado                           |   | 0.200    |      |   |          |      |   |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |  |  |                                    |   |          |      |   |          |      |   |
|     | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.100  | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada                 |   |          |      |   |          |      |   |
| 5   | RESPUESTA A LOS RIESGOS                          |  |  |                                    |   |          |      |   |          |      |   |
| 5.1 | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo                      | X |          |      |   |          |      |   |
|     |  | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo                  |   |          |      |   |          |      |   |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO                             | PRESENCIA DE LLUVIAS INTENSAS  |  |                                    |   |          |      |   |          |      |   |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | 1. IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO.<br>2. PREVEER LA PROTECCIÓN FRENTE A LLUVIAS DE LAS ZONAS DE TRABAJO.<br>3. ACELERAR ACTIVIDADES. |  |                                    |   |          |      |   |          |      |   |



Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

|     |  |  |  |  |       |
|-----|--|--|--|--|-------|
| 1   | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                     | Número   | RI-2/2019  |  |       |
|     |  | Fecha  | 31/12/2019   |  |       |
| 2   | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                     | Nombre del Proyecto  | "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA" – CÓDIGO SNIP N° 79356" |  |       |
|     |  | Ubicación Geográfica   | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA  |  |       |
| 3   | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                        |  |  |  |       |
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO                                 | RI-2/2019  |  |  |       |
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | SISMO  |  |  |       |
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1   | FALTA DE PROTECCION DE LAS ZONAS DE TRABAJO  |  |       |
|     |  | Causa N° 2   | FALTA DE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A DESASTRES NATURALES (SISMOS)  |  |       |
|     |  | Causa N° 3   |  |  |       |
| 4   | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                  |  |  |  |       |
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |  |  | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|     | Muy baja   | 0.10   |  | Muy bajo                               | 0.05  |
|     | Baja   | 0.30   | X  | Bajo                                   | 0.10  |
|     | Moderada   | 0.50   |  | Moderado                               | 0.20  |
|     | Alta   | 0.70   |  | Alto                                   | 0.40  |
|     | Muy alta   | 0.90   |  | Muy alto                               | 0.80  |
|     | Baja   | 0.300  |  | Alto                                   | 0.400 |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |  |  |  |       |
|     | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.120  | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada                     |       |
| 5   | RESPUESTA A LOS RIESGOS                          |  |  |  |       |
| 5.1 | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo   | X  | Evitar Riesgo                          |       |
|     |  | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo                      |       |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO                             | OCURRENCIA DE UN SISMO DE GRAN INTENSIDAD  |  |  |       |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | 1. IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO.<br>2. CAPACITACION DE PERSONAL PARA EMERGENCIAS |  |  |       |

**Anexo N° 01**

**Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos**

|            |                                 |  |  |  |                                    |       |
|------------|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------|
| 1          | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | RJ-8/2019  |  |                                    |       |
|            |                                 | Fecha  | 31/12/2019   |  |                                    |       |
| 2          | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                              | "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA" – CÓDIGO SNIP N° 79356" |  |                                    |       |
|            |                                 | Ubicación Geográfica                             | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA  |  |                                    |       |
| 3          | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |       |
|            | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                 | RJ-8/2019  |  |                                    |       |
|            | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | RIESGO QUE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA NORMATIVA MODIFIQUE LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO.   |  |                                    |       |
|            | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1   | MODIFICACIÓN DE NORMATIVA MINISTERIO EDUCACIÓN |                                    |       |
| Causa N° 2 |                                 |  | MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES  |  |                                    |       |
| Causa N° 3 |                                 |  |  |  |                                    |       |
| 4          | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |       |
|            | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|            |                                 | Muy baja   | 0.10   |  | Muy bajo                           | 0.05  |
|            |                                 | Baja   | 0.30   |  | Bajo                               | 0.10  |
|            |                                 | Moderada   | 0.50   | X  | Moderado                           | 0.20  |
|            |                                 | Alta   | 0.70   |  | Alto                               | 0.40  |
|            |                                 | Muy alta   | 0.90   |  | Muy alto                           | 0.80  |
|            |                                 | Moderada   | 0.500  |  | Moderado                           | 0.200 |
|            | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |  |  |                                    |       |
|            |                                 | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.100  | Prioridad del Riesgo                           | Prioridad Moderada                 |       |
| 5          | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |  |                                    |       |
|            | 5.1                             | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo                      |       |
|            |                                 |  | Aceptar Riesgo   | X  | Transferir Riesgo                  |       |
|            | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                             | CAMBIO DE LA NORMATIVA CON LA CUAL SE CONCEPTUO EL PROYECTO.   |  |                                    |       |
|            | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | 1. IMPLEMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS.<br>2. REPROGRAMA DE TRABAJOS, COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE ACCIONES A SEGUIR.  |  |                                    |       |

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

|            |                                 |  |  |   |                                    |       |
|------------|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-------|
| 1          | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | RK-10/2019   |   |                                    |       |
|            |                                 | Fecha  | 31/12/2019   |   |                                    |       |
| 2          | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                              | "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA" – CÓDIGO SNIP N° 79356"   |   |                                    |       |
|            |                                 | Ubicación Geográfica                             | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA  |   |                                    |       |
| 3          | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |   |                                    |       |
|            | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                 | RK-10/2019   |   |                                    |       |
|            | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | ACCIDENTES DEL PERSONAL OBRERO Y TERCEROS  |   |                                    |       |
|            | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1   | INADECUADA SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA. |                                    |       |
| Causa N° 2 |                                 |  | INADECUADOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y MONTAJES.   |   |                                    |       |
| Causa N° 3 |                                 |  | INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD.   |   |                                    |       |
| 4          | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |   |                                    |       |
|            | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |  | 4.2   | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|            |                                 | Muy baja   | 0.10   |   | Muy bajo                           | 0.05  |
|            |                                 | Baja   | 0.30   |   | Bajo                               | 0.10  |
|            |                                 | Moderada   | 0.50   | X   | Moderado                           | 0.20  |
|            |                                 | Alta   | 0.70   |   | Alto                               | 0.40  |
|            |                                 | Muy alta   | 0.90   |   | Muy alto                           | 0.80  |
|            |                                 | Moderada   | 0.500  |   | Alto                               | 0.400 |
|            | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |  |   |                                    |       |
|            |                                 | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.200  | Prioridad del Riesgo  | Alta Prioridad                     |       |
| 5          | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |   |                                    |       |
|            | 5.1                             | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo   |   | Evitar Riesgo                      |       |
|            |                                 |  | Aceptar Riesgo   |   | Transferir Riesgo                  |       |
|            | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                             | ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES SUBESTANDARES DEL PERSONAL OBRERO Y TERCEROS   |   |                                    |       |
|            | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | 1. COLOCAR SEÑALIZACIÓN ADECUADA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE TRABAJO Y ACCESOS DE TERCEROS.<br>2. PROCESOS ADECUADOS DURANTE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.<br>3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD.<br>4. COORDINACIÓN CON ASEGURADORA, EN CASO OCURRIERA UN INCIDENTE |   |                                    |       |

**Anexo N° 01**

**Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos**

|            |                                 |  |  |  |                                    |       |
|------------|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------|
| 1          | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | RL-11/2019   |  |                                    |       |
|            |                                 | Fecha  | 31/12/2019   |  |                                    |       |
| 2          | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                              | "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA" – CÓDIGO SNIP N° 79356" |  |                                    |       |
|            |                                 | Ubicación Geográfica                             | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA  |  |                                    |       |
| 3          | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |       |
|            | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                 | RL-11/2019   |  |                                    |       |
|            | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES ELÉCTRICOS   |  |                                    |       |
|            | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1   | MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS ENERGIZADOS. |                                    |       |
| Causa N° 2 |                                 |  | EXISTENCIA DE ELEMENTOS EXPUESTOS  |  |                                    |       |
| Causa N° 3 |                                 |  | INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD.   |  |                                    |       |
| 4          | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |       |
|            | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |  | 4.2                                    | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|            |                                 | Muy baja   | 0.10   |  | Muy bajo                           | 0.05  |
|            |                                 | Baja   | 0.30   |  | Bajo                               | 0.10  |
|            |                                 | Moderada   | 0.50   | X                                      | Moderado                           | 0.20  |
|            |                                 | Alta   | 0.70   |  | Alto                               | 0.40  |
|            |                                 | Muy alta   | 0.90   |  | Muy alto                           | 0.80  |
|            |                                 | Moderada   | 0.500  |  | Alto                               | 0.400 |
|            | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |  |  |                                    |       |
|            |                                 | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.200  | Prioridad del Riesgo                   | Alta Prioridad                     |       |
| 5          | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |  |                                    |       |
|            | 5.1                             | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo                      |       |
|            |                                 |  | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo                  | X     |
|            | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                             | ACCIDENTES ELÉCTRICOS  |  |                                    |       |
|            | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | 1. COMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD ACORDE A TRABAJOS ELÉCTRICOS.<br>2. MONITOREOS CONSTANTES, CAPACITACION ESPECIFICA.<br>3. COORDINACIÓN CON EMPRESA ASEGURADORA.  |  |                                    |       |



Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

|            |                                 |  |  |  |                                    |       |
|------------|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------|
| 1          | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | RM-12/2019   |  |                                    |       |
|            |                                 | Fecha  | 31/12/2019   |  |                                    |       |
| 2          | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                              | "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA" - CÓDIGO SNIP N° 79356" |  |                                    |       |
|            |                                 | Ubicación Geográfica                             | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA  |  |                                    |       |
| 3          | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |       |
|            | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                 | RM-12/2019   |  |                                    |       |
|            | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES OCASIONADOS POR FUEGO  |  |                                    |       |
|            | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1   | TRABAJOS DE SOLDADURAS EN CONDICIONES NO ADECUADAS . |                                    |       |
| Causa N° 2 |                                 |  | INADECUADO PROCEDIMIENTO EN TRABAJOS EN GENERAL CON MATERIALES INFLAMABLES.  |  |                                    |       |
| Causa N° 3 |                                 |  | ACTIVIDADES VARIAS   |  |                                    |       |
| 4          | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |       |
|            | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|            |                                 | Muy baja   | 0.10   |  | Muy bajo                           | 0.05  |
|            |                                 | Baja   | 0.30   |  | Bajo                               | 0.10  |
|            |                                 | Moderada   | 0.50   |  | Moderado                           | 0.20  |
|            |                                 | Alta   | 0.70   |  | Alto                               | 0.40  |
|            |                                 | Muy alta   | 0.90   |  | Muy alto                           | 0.80  |
|            |                                 | Moderada   | 0.500  |  | Alto                               | 0.400 |
|            | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |  |  |                                    |       |
|            |                                 | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.200  | Prioridad del Riesgo                                 | Alta Prioridad                     |       |
| 5          | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |  |                                    |       |
|            | 5.1                             | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo                      |       |
|            |                                 |  | Aceptar Riesgo   |  | Transferir Riesgo                  | X     |
|            | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                             | AMAGOS DE INCENDIO   |  |                                    |       |
|            | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | 1. COMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD ACORDE A TRABAJOS CON RIESGO A INCENDIO.<br>2. MONITOREOS CONSTANTES.<br>3. COORDINACIÓN CON EMPRESA ASEGURADORA.  |  |                                    |       |

| Anexo N° 01  |  |                        |  |   |  |   |  |  |  |
|--|--|------------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |                        |  |   |  |   |  |  |  |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO                     |                        | Número   |   | RN-12/2019   |   |  |  |  |
|  |  |                        | Fecha  |   | 31/12/2019   |   |  |  |  |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO                     |                        | Nombre del Proyecto  |   | "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA" – CÓDIGO SNIP N° 79356" |   |  |  |  |
|  |  |                        | Ubicación Geográfica   |   | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA  |   |  |  |  |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                        |                        |  |   |  |   |  |  |  |
|  | 3.1  | CÓDIGO DE RIESGO       |  |   | RN-12/2019   |   |  |  |  |
|  | 3.2  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  |   | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES OCASIONADOS POR MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.   |   |  |  |  |
|  | 3.3  | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  |   | Causa N° 1   | INADECUADO PROCESO DE CONSTRUCCON EN MOBILIARIO |  |  |  |
|  |  |                        |  |   | Causa N° 2   | USO DE MATERIALES NO APROPIADOS                 |  |  |  |
| Causa N° 3   |  |                        |  |   | INCUMPLIMIENTO DE NORMAS   |   |  |  |  |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS                  |                        |  |   |  |   |  |  |  |
|  | 4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                   |                        |  |   | 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA   |   |  |  |  |
|  | Muy baja   | 0.10                   |  | Muy bajo  | 0.05   |   |  |  |  |
|  | Baja   | 0.30                   |  | Bajo  | 0.10   |   |  |  |  |
|  | Moderada   | 0.50                   | X  | Moderado  | 0.20   | X   |  |  |  |
|  | Alta   | 0.70                   |  | Alto  | 0.40   |   |  |  |  |
|  | Muy alta   | 0.90                   |  | Muy alto  | 0.80   |   |  |  |  |
|  | Moderada   |                        | 0.500  | Moderado  |  | 0.200   |  |  |  |
|  | 4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                      |                        |  |   |  |   |  |  |  |
|  | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto |                        |  | 0.100   | Prioridad del Riesgo   | Prioridad Moderada                              |  |  |  |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS                          |                        |  |   |  |   |  |  |  |
|  | 5.1  | ESTRATEGIA             |  | Mitigar Riesgo  |  | Evitar Riesgo                                   |  |  |  |
|  |  |                        |  | Aceptar Riesgo  | X  | Transferir Riesgo                               |  |  |  |
|  | 5.2  | DISPARADOR DE RIESGO   |  | ACCIDENTES DURANTE IMPLEMENTACIÓN Y USO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS |  |   |  |  |  |
| 5.3  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            |                        | 1. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA REFABRICACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.<br>2.CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS. |   |  |   |  |  |  |

**Anexo N° 01**

**Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos**

|            |                                 |  |  |  |                                    |          |      |   |
|------------|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|----------|------|---|
| 1          | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | RO-14/2019   |  |                                    |          |      |   |
|            |                                 | Fecha  | 31/12/2019   |  |                                    |          |      |   |
| 2          | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                              | "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA" – CÓDIGO SNIP N° 79356" |  |                                    |          |      |   |
|            |                                 | Ubicación Geográfica                             | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA  |  |                                    |          |      |   |
| 3          | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |  |                                    |          |      |   |
|            | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                 | RO-14/2019   |  |                                    |          |      |   |
|            | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | RIESGO DE PARALIZACIÓN O RETRASO EN EL INICIO AL NO CONTAR CON PERMISOS O LICENCIAS NECESARIAS.  |  |                                    |          |      |   |
|            | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1   | NO CONTAR CON LICENCIAS Y PERMISOS NORMATIVOS. |                                    |          |      |   |
| Causa N° 2 |                                 |  |  |  |                                    |          |      |   |
| Causa N° 3 |                                 |  |  |  |                                    |          |      |   |
| 4          | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |                                    |          |      |   |
|            | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |  | 4.2  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |          |      |   |
|            |                                 | Muy baja   | 0.10   |  | Muy bajo                           | 0.05     |      |   |
|            |                                 | Baja   | 0.30   |  | Bajo                               | 0.10     |      |   |
|            |                                 | Moderada   | 0.50   |  | X                                  | Moderado | 0.20 | X |
|            |                                 | Alta   | 0.70   |  |                                    | Alto     | 0.40 |   |
|            |                                 | Muy alta   | 0.90   |  |                                    | Muy alto | 0.80 |   |
|            |                                 | Moderada   | 0.500  |  | Moderado                           | 0.200    |      |   |
|            | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |  |  |                                    |          |      |   |
|            |                                 | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.100  | Prioridad del Riesgo                           | Prioridad Moderada                 |          |      |   |
| 5          | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |  |                                    |          |      |   |
|            | 5.1                             | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo   |  | Evitar Riesgo                      |          |      |   |
|            |                                 |  | Aceptar Riesgo   | X  | Transferir Riesgo                  |          |      |   |
|            | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                             | PARALIZACIÓN DE TRABAJOS O RETRASO EN EL INICIO.   |  |                                    |          |      |   |
|            | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | 1. TRÁMITES OPORTUNOS.<br>2. REPROGRAMACIÓN, COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR.   |  |                                    |          |      |   |

| Anexo N° 01  |                                 |  |  |                                      |                                    |       |
|--|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |                                 |  |  |                                      |                                    |       |
| 1  | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | RP-15/2019   |                                      |                                    |       |
|  |                                 | Fecha  | 31/12/2019   |                                      |                                    |       |
| 2  | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                              | "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA" – CÓDIGO SNIP N° 79356" |                                      |                                    |       |
|  |                                 | Ubicación Geográfica                             | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA  |                                      |                                    |       |
| 3  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |                                      |                                    |       |
|  | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                 | RP-15/2019   |                                      |                                    |       |
|  | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | RIESGO DE PARALIZACION O RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR VANDALISMO Y/O GREMIOS   |                                      |                                    |       |
|  | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1   | REMUNERACIONES OTORGADAS AL PERSONAL |                                    |       |
|  |                                 |  | Causa N° 2   | INFORMALIDAD EN LAS CONTRATACIONES   |                                    |       |
|  |                                 |  | Causa N° 3   | PELIGROSIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO   |                                    |       |
| 4  | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |                                      |                                    |       |
|  | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |  | 4.2                                  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|  |                                 | Muy baja   | 0.10   |                                      | Muy bajo                           | 0.05  |
|  |                                 | Baja   | 0.30   |                                      | Bajo                               | 0.10  |
|  |                                 | Moderada   | 0.50   | X                                    | Moderado                           | 0.20  |
|  |                                 | Alta   | 0.70   |                                      | Alto                               | 0.40  |
|  |                                 | Muy alta   | 0.90   |                                      | Muy alto                           | 0.80  |
|  |                                 | Moderada   | 0.500  |                                      | Moderado                           | 0.200 |
|  | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |  |                                      |                                    |       |
|  |                                 | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.100  | Prioridad del Riesgo                 | Prioridad Moderada                 |       |
| 5  | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |                                      |                                    |       |
|  | 5.1                             | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo   |                                      | Evitar Riesgo                      |       |
|  |                                 |  | Aceptar Riesgo   | X                                    | Transferir Riesgo                  |       |
|  | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                             | PARALIZACION DE TRABAJOS O RETRASO EN EL INICIO DEL PROYECTO   |                                      |                                    |       |
|  | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | 1. PAGOS DE ACUERDO A LA LEY.<br>2. CONTRATACIONES FORMALES.<br>3. COORDINACION CON SUPERVISION, COMUNICARSE CON LA PNP EN CASO OCURRA ALGUN PELIGRO O INCIDENTE.  |                                      |                                    |       |



**Anexo N° 01**

**Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos**

|            |                                 |  |  |                                      |                                    |       |
|------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------|
| 1          | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO    | Número   | RQ-16/2019   |                                      |                                    |       |
|            |                                 | Fecha  | 31/12/2019   |                                      |                                    |       |
| 2          | DATOS GENERALES DEL PROYECTO    | Nombre del Proyecto                              | "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PIURA – PIURA" – CÓDIGO SNIP N° 79356" |                                      |                                    |       |
|            |                                 | Ubicación Geográfica                             | DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y REGION PIURA  |                                      |                                    |       |
| 3          | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS       |  |  |                                      |                                    |       |
|            | 3.1                             | CÓDIGO DE RIESGO                                 | RQ-16/2019   |                                      |                                    |       |
|            | 3.2                             | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                           | RIESGO OCASIONADO AL DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD   |                                      |                                    |       |
|            | 3.3                             | CAUSA(S) GENERADORA(S)                           | Causa N° 1   | NO HAY PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD |                                    |       |
| Causa N° 2 |                                 |  | NO EXISTEN PROCESOS DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD  |                                      |                                    |       |
| Causa N° 3 |                                 |  | FALTA DE PROCESO DE MEJORA CONTINUA  |                                      |                                    |       |
| 4          | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |                                      |                                    |       |
|            | 4.1                             | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA                       |  | 4.2                                  | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |       |
|            |                                 | Muy baja   | 0.10   |                                      | Muy bajo                           | 0.05  |
|            |                                 | Baja   | 0.30   |                                      | Bajo                               | 0.10  |
|            |                                 | Moderada   | 0.50   | X                                    | Moderado                           | 0.20  |
|            |                                 | Alta   | 0.70   |                                      | Alto                               | 0.40  |
|            |                                 | Muy alta   | 0.90   |                                      | Muy alto                           | 0.80  |
|            |                                 | Moderada   | 0.500  |                                      | Moderado                           | 0.200 |
|            | 4.3                             | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO                          |  |                                      |                                    |       |
|            |                                 | Puntuación del Riesgo<br>=Probabilidad x Impacto | 0.100  | Prioridad del Riesgo                 | Prioridad Moderada                 |       |
| 5          | RESPUESTA A LOS RIESGOS         |  |  |                                      |                                    |       |
|            | 5.1                             | ESTRATEGIA                                       | Mitigar Riesgo   | X                                    | Evitar Riesgo                      |       |
|            |                                 |  | Aceptar Riesgo   |                                      | Transferir Riesgo                  |       |
|            | 5.2                             | DISPARADOR DE RIESGO                             | AUSENCIA DE MUESTRAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS.  |                                      |                                    |       |
|            | 5.3                             | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO            | 1. IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE GESTION DE CALIDAD.<br>2. MONITOREO CONSTANTE DE LOS ENSAYOS DE CALIDAD DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO, EN COORDINACION CON SUPERVISOR.   |                                      |                                    |       |

#### CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

##### 3.1.3.4 OTRAS PENALIDADES

La aplicación de estas penalidades se ciñe al Artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia teniendo en cuenta los siguientes criterios.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Lo que se deberá declarar en la propuesta que las acepta, estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

| Otras penalidades |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad   | Forma cálculo   | de Procedimiento                          |
| 1                 | <b>NO APROBACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE PROFESIONAL</b><br>En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.  | 0.5 de la UIT<br><br>La penalidad será por cada día de ausencia del personal en obra. | Según informe del Inspector o Supervisor. |
| 2                 | <b>PERSONAL CLAVE AL INICIO DE LA PRESTACIÓN</b><br>Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del ítem del plazo de ejecución, si este es menor a los (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.<br><br>Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Por fallecimiento del Profesional.</li> <li>- Por enfermedad que impida la permanencia del profesional sustentado con certificado médico, que podrá ser verificado por la</li> </ul> | 0.5 de la UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.     | Según informe del Inspector o Supervisor. |

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

| Otras penalidades |   |  |   |
|-------------------|---|--|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad  | Forma de cálculo   | Procedimiento   |
|                   | <p>Entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Despido del profesional por disposición de la Entidad.</li> <li>Cambio del profesional, cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno."</li> </ul>                        |  |   |
| 3                 | <p><b>PERSONAL ACREDITADO</b></p> <p>En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.</p>   | 0.5 de la UIT por cada día de ausencia del personal en obra. | Según informe del supervisor o inspector de la obra; o según verificación inopinada del área técnica de la Entidad, validada por un acta de constatación física en la zona, tomada en el transcurso del día laborable según horario de obra.  |
| 4                 | <p><b>SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN</b></p> <p>Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas reglamentarias de seguridad y salud en el trabajo, la penalidad es por cada día.</p>  | 0.5 de la UIT por cada vez                                   | El Inspector o Supervisor deberá registrar en el cuaderno de obra digital, los días en que la obra o sectores de esta, no cuenten con los dispositivos de seguridad y señalización respectiva o sobre accidentes de trabajo ocurridos, debiendo cuantificar la penalidad e informar en la valorización de obra del mes correspondiente. |
| 5                 | <p><b>INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</b></p> <p>Cuando el contratista no cumpla con que su personal y/o cualquier tercero que ingrese con su autorización a la obra use los elementos de seguridad que correspondan. La multa es por cada día.</p>   | 0.5 de la UIT por cada vez                                   | El Inspector o Supervisor deberá registrar en el cuaderno de obra digital, cada día que el personal no cuente con los dispositivos de seguridad, debiendo cuantificar la penalidad e informar en la valorización de obra del mes correspondiente.   |
| 6                 | <p><b>CALIDAD DE LOS MATERIALES</b></p> <p>Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecución de la obra materiales que no cumple con lo especificado en el Expediente Técnico de Obra, sin la autorización del supervisor, la penalidad será aplicada por cada tipo de material no</p> | 0.5 UIT por cada vez   | El Inspector o Supervisor deberá registrar en el cuaderno de obra digital, que no se cuenta con los materiales y/o equipos, autorizados de acuerdo a las EE.TT, debiendo cuantificar  |

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 17 de 33



| Otras penalidades |   |                  |   |
|-------------------|---|------------------|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad  | Forma de cálculo | Procedimiento   |
|                   | autorizado o no adecuado.   |                  | la penalidad e informar en la valorización de obra del mes correspondiente.   |
| 7                 | <b>AUSENCIA EN OBRA DE PERSONAL CLAVE.</b><br>Cuando el personal clave del contratista no asista a la obra o reuniones convocadas por la supervisión o Entidad, durante la jornada laboral diaria (Residente de Obra y/o Especialistas).<br>Excepto en caso debidamente justificados.<br>La penalidad es por cada día de ausencia y por cada profesional. | 0.5 UIT          | El Inspector o Supervisor deberá registrar en el cuaderno de obra digital, cada día de ausencia del personal ofertado, debiendo cuantificar la penalidad e informar en la valorización de obra del mes correspondiente. |
| 8                 | <b>CAMBIO DE PROFESIONALES</b><br>Cuando el contratista no informe al supervisor el cambio de un profesional de la obra; así como realice el cambio sin consentimiento previo y por escrito de la Entidad. La penalidad será por cada día de ausencia del personal ofertado.  | 0.5 UIT          | El Inspector o Supervisor deberá registrar en el cuaderno de obra digital, los cambios no autorizados, debiendo cuantificar la penalidad e informar en la valorización de obra del mes correspondiente.                 |
| 9                 | <b>ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN O INFORMACION INCOMPLETA, Y/O CON ERRORES.</b><br>Cuando el Contratista entregue documentación incompleta y/o con errores perjudicando el trámite normal de los mismos (Documentación a presentar en expediente de pago de Valorizaciones).<br>La penalidad será por cada trámite documentaria.                               | 0.5 UIT          | Según informe del Inspector o Supervisor según corresponda y/o funcionario de la Entidad, indicando la documentación incompleta o el error detectado.   |
| 10                | <b>ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN O INFORMACION EXTEMPORANEA</b><br>Cuando el Contratista no entregue o entregue fuera de los plazos establecidos, los documentos descritos en el ítem 9<br><br>La penalidad será aplicada por cada documento que no se presente en el plazo, considerando cada día de atraso hasta su presentación.                            | 0.5 UIT          | Según informe del Inspector o Supervisor según corresponda y/o funcionario de la Entidad.   |



¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 18 de 33



| Otras penalidades |  |                  |  |
|-------------------|--|------------------|--|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad   | Forma de cálculo | Procedimiento  |
| 11                | <b>PRUEBAS, PROTOCOLOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS</b><br>Cuando el contratista no realiza las pruebas o la realiza de forma extemporánea, correspondiente a los protocolos de pruebas o ensayos en la oportunidad indicada en el Expediente Técnico de Obra y requerida por la supervisión (el Supervisor o Inspector determinará la fecha de ejecución de cada prueba) para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. La penalidad es por cada incumplimiento.  | 1UIT             | El Inspector o Supervisor deberá registrar en el cuaderno de obra digital, la no realización y/o presentación de pruebas y ensayos, debiendo cuantificar la penalidad e informar en la valorización de obra del mes correspondiente. |
| 12                | <b>POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES.</b><br>Cuando el contratista no presente la subsanación y levantamiento de observaciones señaladas por el Supervisor o la Entidad de forma final o de manera completa representando una obligación de la contratista señalada en las presentes EETT, durante la ejecución de la obra, exigidos en el Expediente Técnico de Obra, la penalidad es por cada día de retraso a partir de vencido el plazo otorgado por la Supervisión o por la Entidad.  | 0.5UIT           | Según informe del Inspector o Supervisor según corresponda y/o funcionario de la Entidad.  |
| 13                | <b>POR INASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE A REUNIONES CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE Y/O SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O DURANTE LAS VISITAS DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN.</b><br>Cuando el contratista injustificadamente no asista con el residente de obra y sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad durante la ejecución de la obra o durante las visitas del Comité de Recepción, según su oferta. La penalidad será aplicada por cada día de inasistencia por profesional. A fin de cumplir el contratista reprogramará la reunión en forma oportuna. | 1UIT             | Según informe del Inspector o Supervisor según corresponda y/o funcionario de la Entidad.  |
| 14                | <b>POR NO CONTAR EL RESIDENTE DE OBRA CON EL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</b><br>Cuando el contratista no presente el certificado de habilidad vigente del Residente de obra en el Informe Mensual de Valorización. O la Entidad detecte que no está habilitado durante el periodo de ejecución de la obra. La   | 0.5 UIT          | Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.  |

¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 19 de 33



| Otras penalidades |   |                  |   |
|-------------------|---|------------------|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad  | Forma de cálculo | Procedimiento   |
|                   | penalidad será aplicada por cada día que demore en presentar el certificado de habilidad ó por cada día que se detecte que no está o no estuvo habilitado.  |                  |   |
| 15                | <b>POR ATRASO EN EL RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES</b><br>Cuando el contratista incurra en atraso en el retiro de equipos o materiales de la obra, ordenados por el Supervisor o Entidad. Se aplicará una penalidad por cada día de demora respecto del plazo otorgado por la Supervisión o Entidad.  | 0.5 UIT          | Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.   |
| 16                | <b>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DECLARADOS POR EL CONTRATISTA</b><br><br>Cuando el contratista no presente los equipos.<br><br>La penalidad será aplicada por cada equipo.  | 0.5 UIT          | El Inspector o Supervisor deberá registrar en el cuaderno de obra digital, el equipo o relación de equipos que no cumplen con lo propuesto en la documentación de firma de contrato, debiendo cuantificar la penalidad e informar en la valorización de obra del mes correspondiente. |
| 17                | <b>PÓLIZAS NO VIGENTES</b><br>Cuando el contratista no cumpla con mantener vigente su póliza de seguro CAR. O se detecte que alguno de los trabajadores presentes en la obra no cuenta con SCTR, o no está vigente. La penalidad será aplicada por cada día del periodo en que se mantuvo sin vigencia o por cada día en que no contaba con SCTR.   | 0.5 UIT          | El Inspector o Supervisor deberá registrar en el cuaderno de obra digital, los días de no vigencia de las pólizas señaladas, debiendo cuantificar la penalidad e informar en la valorización de obra del mes correspondiente.   |
| 18                | <b>DAÑOS POR AGENTE ATMOSFÉRICO O TRÁNSITO DE SU PERSONAL O EQUIPO</b><br>Cuando el Contratista no mantenga la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños a la obra. La Entidad le aplicará una penalidad por cada equipo o parte de la obra dañada. (*)<br><br>(*) SIN PERJUICIO DE LA REPARACIÓN O | 0.5 UIT          | Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.   |



¡En la región Piura, Todos Juntos contra el Dengue!

Página 20 de 33

| Otras penalidades |  |                                 |   |
|-------------------|--|---------------------------------|---|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad   | Forma de cálculo                | Procedimiento   |
|                   | <b>REEMPLAZO DE LO DAÑADO A SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD.</b>  |                                 |   |
| 19                | <b>FALTA DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES O NOTIFICACIONES</b><br>Cuando el contratista no cumpla con comunicar a las autoridades competentes la ocurrencia de un accidente, o no envíe a la Entidad un informe escrito de tal accidente o acontecimiento por medio del Supervisor; o no cumpla con remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, se le aplicará una penalidad por cada evento. | 1 UIT                           | Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad. |
| 20                | <b>ENTREGA DE LOS PLANOS POST CONSTRUCCIÓN</b><br>Cuando el contratista no entrega en forma oportuna los planos post construcción (Máximo en un plazo de 15 días calendario de culminada la obra), de tal manera que impide a la comisión de Recepción de la obra, cumplir con sus funciones.  | 0.50 UIT por cada día de atraso | Según informe del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad. |

#### Importante

*De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los



daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>20</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU (FILIAL PIURA) Y CAMARA DE COMERCIO DE PIURA

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones

<sup>20</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).



del Estado.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
“LA ENTIDAD”

\_\_\_\_\_  
“EL CONTRATISTA”

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>21</sup>.*

<sup>21</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

## CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

|                                |   |                                 |                 |                                 |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>   | Número del documento  |                                 |                 |                                 |
|                                | Fecha de emisión del documento  |                                 |                 |                                 |
| <b>2 DATOS DEL CONTRATISTA</b> | Nombre, denominación o razón social   |                                 |                 |                                 |
|                                | RUC   |                                 |                 |                                 |
|                                | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |                                 |                 |                                 |
|                                | Nombre o razón social del integrante del consorcio  | RUC                             | %               | Descripción de las obligaciones |
|                                |   |                                 |                 |                                 |
| <b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>    | Número del contrato   |                                 |                 |                                 |
|                                | Tipo y número del procedimiento de selección  |                                 |                 |                                 |
|                                | Descripción del objeto del contrato   |                                 |                 |                                 |
|                                | Fecha de suscripción del contrato   |                                 |                 |                                 |
|                                | Monto del contrato  |                                 |                 |                                 |
| <b>4 DATOS DE LA OBRA</b>      | Denominación de la obra   |                                 |                 |                                 |
|                                | Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)   |                                 |                 |                                 |
|                                | Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra   |                                 |                 |                                 |
|                                | Plazo de ejecución de la obra   | Plazo original                  | días calendario |                                 |
|                                |   | Ampliación(es) de plazo         | días calendario |                                 |
|                                |   | Total plazo                     | días calendario |                                 |
|                                |   | Fecha de culminación de la obra |                 |                                 |
|                                |   | Fecha de recepción de la obra   |                 |                                 |
|                                | Monto de la obra  | Fecha de liquidación de la obra |                 |                                 |
|                                |   | Número de adicionales de obra   |                 |                                 |
|                                |   | Monto total de los adicionales  |                 |                                 |
|                                |   | Número de deductivos            |                 |                                 |
| Monto total de los deductivos  |   |                                 |                 |                                 |
|                                | Monto total de la obra (sólo componente de obra)  |                                 |                 |                                 |

|  |  |   |    |  |    |  |
|--|--|---|----|--|----|--|
| 5  | APLICACIÓN DE PENALIDADES              | Monto de las penalidades por mora                           |    |  |    |  |
|  |  | Monto de otras penalidades                                  |    |  |    |  |
|  |  | Monto total de las penalidades aplicadas                    |    |  |    |  |
| 6  | SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO | Junta de Resolución de Disputas                             | Si |  | No |  |
|  |  | Arbitraje   | Si |  | No |  |
|  |  | N° de arbitrajes  |    |  |    |  |
| 7  | DATOS DE LA ENTIDAD                    | Nombre de la Entidad  |    |  |    |  |
|  |  | RUC de la Entidad   |    |  |    |  |
|  |  | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia |    |  |    |  |
|  |  | Cargo que ocupa en la Entidad                               |    |  |    |  |
|  |  | Teléfono de contacto  |    |  |    |  |
| 8  |  |   |    |  |    |  |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE |  |   |    |  |    |  |

## ANEXOS



## ANEXO N° 1

### DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                       |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |  |  |
| Domicilio Legal :                     |               |  |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico :                  |               |  |  |

#### Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 1  
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                       |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado 1               |               |  |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |  |  |
| Domicilio Legal :                     |               |  |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico :                  |               |  |  |

|                                       |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado 2               |               |  |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |  |  |
| Domicilio Legal :                     |               |  |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico :                  |               |  |  |

|                                       |               |  |  |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado ...             |               |  |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |  |  |
| Domicilio Legal :                     |               |  |  |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |  |  |
| Correo electrónico :                  |               |  |  |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

|                                   |
|-----------------------------------|
| Correo electrónico del consorcio: |
|-----------------------------------|

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

## ANEXO N° 2

### DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**





ANEXO N° 5

**PROMESA DE CONSORCIO**  
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>22</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>23</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%<sup>24</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>22</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>23</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>24</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....  
**Consortiado 1**  
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....  
**Consortiado 2**  
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

| CONCEPTO     | PRECIO TOTAL |
|--------------|--------------|
|              |              |
| <b>TOTAL</b> |              |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

| N°<br>ITEM | PARTIDA | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|------------|---------|--------|---------|----|-----------|
|            |         |        |         |    |           |
|            |         |        |         |    |           |

|     |                            |  |
|-----|----------------------------|--|
| 1   | Total costo directo (A)    |  |
| 2   | Gastos generales           |  |
| 2.1 | Gastos fijos               |  |
| 2.2 | Gastos variables           |  |
|     | Total gastos generales (B) |  |
| 3   | Utilidad (C)               |  |
|     | SUBTOTAL (A+B+C)           |  |

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| 4 | IGV <sup>25</sup>        |  |
| 5 | Monto total de la oferta |  |

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:  
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

<sup>25</sup> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

## ANEXO N° 9

### DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rmp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*



ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO <sup>26</sup> | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA <sup>27</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>28</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>29</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>30</sup> |
|----|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1  |         |                     |             |                                  |                               |                               |        |                       |                                    |   |
| 2  |         |                     |             |                                  |                               |                               |        |                       |                                    |   |
| 3  |         |                     |             |                                  |                               |                               |        |                       |                                    |   |
| 4  |         |                     |             |                                  |                               |                               |        |                       |                                    |   |
| 5  |         |                     |             |                                  |                               |                               |        |                       |                                    |   |

<sup>26</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>27</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>28</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>29</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

<sup>30</sup> Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.





| N°    | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO <sup>26</sup> | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>27</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>28</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>29</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>30</sup> |
|-------|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 6     |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 7     |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 8     |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 9     |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| 10    |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |
| TOTAL |         |                     |             |                                  |                               |   |        |                       |                                    |   |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda


ANEXO N° 12

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA  
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE  
COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*