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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC]/[ ] La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacion, o informacién que debera ser completada por la Entidad
2 | [ABC]/[ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico de
"""" la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 6rgano
3 encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda y
o Abc por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda y por los
o Ave proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 6rgano
5 encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda y
* Xyz deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Parametros
. Superior :2.5cm Inferior: 2.5cm

1 Margenes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 | Color de Fuente Automatico: Para el contenido en general )

Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 | Tamafio de Letra 10 :.Para el cuerpo del document_o en geqer_al

9: Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 | Alineacion Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
. Anterior: 0

8 | Espaciado Posterior : 0

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapie en algun
9 | Subrayado Concepto yp P 9

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberé
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lanota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccion
Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que
se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034,
"Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como lasdemas
normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referidaa las
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones que
se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO| )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo 54
del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion, debiendo
adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales'). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o [ os formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se ftrate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y

1

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacidn de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

181  CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURAY EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalua las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacioén previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias que se presten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud
del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region.
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP? Lo mismo aplica en
el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item no supera
el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera remitida
al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP,
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La
notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electrénico.

2—aconstanciade-inscripeién-electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre el
rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectia
observando estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité deseleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

\
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelaciéon del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contrala
declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea
impugnar.

~




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2023.GR. LAMB/PEOT- QUINTA CONVOCATORIA DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N°03-2023.GR. LAMB/PEOT

3.1.

3.2,

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

3.23.

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto
sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4
y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado
en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3.

34.

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciéon y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbhs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

~
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

PENALIDADES

3.6.1.

3.6.2.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
RUC N° : 20148346055
Domicilio legal . Calle Las Violetas N°148- Urb. Los Libertadores - Chiclayo

Teléfono: : 074 -480860 Anexo 202
Correo electroénico: : Oec.abast.peot@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoriade
consultoria de elaboracion del estudio de pre inversion: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
RIEGO EN EL SECTOR QUTU YAKU DISTRITO DE CANARIS-PROVINCIA DE FERRENAFE,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDO N° 000059-2024-
GR.LAMB/PEOT-GG-30 [4666848 - 21] el 23 de abril de 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Proyecto: 2001621 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Meta: 002 ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Actividad: 2.6.

Fuente Financiamento: Recursos Determinados.
Clasificador de Gasto: 2.6.81.2 1 ESTUDIO DE PRE INVERSION

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del ario fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de ciento veinte (120)



mailto:Oec.abast.peot@gmail.com

PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2023. GR. LAMB/PEOT- QUINTA CONVOCATORIA DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N°03-2023. GR. LAMB/PEOT

dias calendario en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.
1.8. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben :

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben:

Pagar en : CAJADE LAENTIDAD, SITUADO EN CALLE LAS VIOLETAS N°
148 — URB. LOS LIBERTADORES - DISTRITO DE CHICLAYO,
PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE, en horario de 8:00 am — 1:00 pm y de 2:15 pm —
5:00 pm.

Recoger en : UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS, SITUADO EN CALLE LAS
VIOLETAS N° 148 — URB. LOS LIBERTADORES - DISTRITO
DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO Y
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, en horario de 8:00 am —
1:00 pm y de 2:15 pm - 5:00 pm.

Costo de bases : Impresa: S/. 10.00 SOLES.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.9. BASELEGAL

- LeyN° 31953 - Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024
- Ley N° 31954.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024.

- Ley N°31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- LeyN°29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Cadigo civil

TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 034-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas
normas modificatorias.
Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE).

- LeyN°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




/ PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2023.GR. LAMB/PEOT- QUINTA CONVOCATORIA DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N°03-2023.GR. LAMB/PEOT

CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.21. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos3, la siguiente documentacion:

221.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

8 Laomision del indice no determina la no admision de la oferta.

4 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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Anexo N° 2
(

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo N°
4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne
los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

221.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a
efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

¢) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefa empresa.
(Anexo N° 13)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales.

5

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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2.3.

24.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1PTi+ c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1+c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copiade la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

h)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de

plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 7 (Anexo N°14).

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémicad.

i) Estructura de costos de la oferta econdmica®.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria que
conforman el paquete©.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”’.

e Enlos contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad
del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y
el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

e Enlos contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto serialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

o  De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'".

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2,5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

8 Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

9 Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que
comprenden la oferta.

' Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
" Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

~
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El contrato se perfecciona con la suscripcidon del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento debe
presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITUADO EN
CALLE LAS VIOLETAS N° 148 — URB. LOS LIBERTADORES - DISTRITO DE CHICLAYO,
PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, en horario de 8:00 am —
1:00 pm y de 2:15 pm — 5:00 pm; dirigido a la UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS.

2.6. ADELANTOS"
“La Entidad otorgara por UNICA VEZ adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza a favor de la
Entidad por el plazo del desarrollo del servicio acompafiada del comprobante de pago corresponde.
Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

Esta Carta Fianza debera ser incondicional, solidaria irrevocable y de ejecucion automatica en el
pais a solicitud de la Entidad. La Carta Fianza debera ser emitida por una entidad financiera que
se encuentre bajo la supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de
Fondos de Pensiones y debe estar autorizada para emitir Cartas Fianzas. Previo al otorgamiento
del Adelanto Directo la Entidad verificara la autenticidad de la Carta Fianza.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias siguientes a la presentacién
de la solicitud del contratista”.

27. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, de acuerdo al siguiente detalle:

N°  Denominacion del | Plazo He Condicion

. Informe Presentacion | = ok =

Primer Informe (Plan de ; .| Contabilizado desde el inicio del
1 |Trabajo). Hasta diez {10) dias plazo contractual -

calendarios.

-Contabilizado desde el inicio del'
plazo confractual.

ISegundo Informe

(Informe te Avanca), Hasta treinta (30) dias

calendarios.

no

Contabilizado desde el inicio del
plazo contractual.

Tercer Informe (Informe

3 |de avance) Hasta setenta y cinco

(75) dias calendarios

Cuarfo  Informe -

Informe Final (Estudio Hasta cienfo veinte| Contabilizado desde el inicio del

de  pre inversion|(120) dias calendarios. |plazo contractual.
|completo). | _
Hasta 15 dias calendarios|
; posterior a la notificacion de
Fuera del plazo observaciones 0 del
contractual. pronunciamiento final por parte de
: la Unidad Formuladora del PEOT.

4 |Quinto Informe.

'2 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable del funcionario de la Gerencia de Desarrollo Tinajones,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITUADO EN
CALLE LAS VIOLETAS N° 148 — URB. LOS LIBERTADORES - DISTRITO DE CHICLAYO,
PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, en horario de 8:00 am —1:00
pmy de 2:15 pm — 5:00 pm; dirigido a la UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

M.
%
(7T

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION:

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR QUTU
YAKU DISTRITO DE CANARIS - PROVINCIA DE FERRENAFE

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
Codigo Idea 190818

CHICLAYO, MARZO DEL 2024

MUIADGRS &5
Ebpen':
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR QUTU YAKU DISTRITO DE
CANARIS - PROVINCIA DE FERRENAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”,
Codigo Idea 190818

. TERMINOS DE REFERENCIA

1. Area usuaria.
Proyecto Especial Olmos Tinajones — Gerencia de Desarrollo Tinajones.

2. Denominacion de la contratacion.
Formulacién del Estudio de Pre Inversion del proyecto: “Mejoramiento del Sistema de Riego
en el sector Quiu Yaku distrito de Cafaris - provincia de Ferrefiafe - departamento de
Lambayeque”, con codigo Idea 190818.

3. Finalidad Pablica.
Mediante Decreto Legislativo N° 1252 se cre¢ el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad
de orientar el uso de los recursos publicos destinados a la inversion para la efectiva prestacion
de servicios y la provision de la infraestructura necesaria para el desarrollo del pais.

Mediante Resoclucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01 se aprobé la Directiva N® 001-2019-
EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones con el objetivo de establecer las disposiciones que regulan el funcionamiente del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte.pe) y los
procesos y procedimientos para la aplicacion de las fases del Ciclo de Inversion.

El proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego en el sector Qutu Yaku distrito de
Caiiaris - provincia de Ferrefiafe - departamento de Lambayeque”, cuenta con cédigo
de idea de proyecto 190818, en el banco de inversiones, registrado por la Unidad
Formuladora del Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT, y que, en virtud a compromisos
asumidos por el Gobierno Regional Lambayeque, se le ha encargado, la formulacion de los
estudios de pre inversion.

Por lo que corresponde desarrollar el estudie de pre inversion, a fravés de un servicio de
consultoria en general, que se encuentre dentro de los alcances del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe).

. Antecedentes.

El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) como parte del Gobierno Regional
Lambayeque en atencion a las necesidades de un adecuado Sistema de Riego en el Sector
Qutu Yaku, las autoridades regionales, dirigentes y agricultores de las zonas de Pozuso,
Pampa Verde, Pampa Grande, Zuzupampa, entre otras comunidades del distrito de Canaris,
ha considerado conveniente priorizar la formulacion y ejecucion del proyecto denominado
“Mejoramiento del Sistema de Riego en el Sector Qutu Yaku distrito de Cafiaris - provincia de
Ferrefiafe - departamento de Lambayeque’, con la finalidad de disminuir la brecha de
sistemas de riego en mal estado en el ambito regional, para lo cual la Unidad Formuladora
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del PEQOT, realiz6 el registro de la Idea de Proyecto en el Banco de Inversiones de Invierte.pe
que le asigné el Codigo de Idea 190818.

La propuesta del proyecto permitird contribuir al cierre de brechas de Sistemas de Riego en
Mal Estado en Lambayeque que es de 86.3% a nivel regicnal, tal come se plantea en el
Formato N° 05-A, de |a idea de proyecto N° 190818.

De acuerdo a informacién proporcionada por los beneficiarios del canal Qutu Yaku, se tiene
la siguiente informacién en relacion al canal:

El punto de captacion de la fuente de agua es la quebrada Qutu Yaku, mediante dos (02)
puntos rusticos de captacién, que confluyen a la altura del predio del Sr. Juan Reyes, de
donde a partir de este punto discurre aproximadamente un caudal de 75 lt/seg, a partir de ahi
se deriva sus aguas a través de la infraestructura de conduccion precaria hasta
aproximadamente el sector Piedra Parada.

PUNTO DE CONFLUENCIA

De la visita de campo efectuada el dia 23.11.2021 y presentado en el Informe Final con
CARTA N° 145-2021-ERCC [4021654-4], se indicé que los beneficiarios expresan que
existiria un area potencial de beneficio de aproximadamente 560 has, los cultivos que
predominan son papa, habas, oca, olluco, alverja, lentejas y pastos. El nimero de
beneficiarios directos es de 75 usuarios de riego, y las caracteristicas del canal encontradas
son de 0.50 x 0.50 m en tierra. El consultor determinara el Area beneficiada en funcion al
balance hidrico correspondiente.

Por lo que de manera preliminar en el registro de la Idea de Proyecto Cadigo de Idea 190818,
se ha considerado las siguientes metas para el desarrollo del estudio de pre inversion:
o Estructura de captacion.

e Estructura de conduccion en una longitud aproximada de 6.50 km.

e Estructuras de diversas de 15 obras de arte (tomas laterales, cdmaras rompe presién,
camaras de reunién, etc.), de ser necesarias.

e Desarrollo de eventos de capacitacion a usuarios de riego y directivos en gestion y
manejo de agua de riego.

¢ Implementacién de medidas de reduccién de riesgo.

¢ |mplementacion de mitigacion de impactos ambientales.

~
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o Ubicacién del Area del Estudio

El area de estudio para la formulacion del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego
en el Sector Qutu Yaku distrito de Cafaris - provincia de Ferrefiafe - departamento
de Lambayeque”, codigo Idea 190818, tiene la siguiente ubicacion

o Ubicacién Politica:

Region i Lambayeque.

Provincia : Ferrefiafe.

Distrito : Canaris.

Localidad ; Caserio Pampa Grande.

o Ubicacién Geogréfica:

La ubicacion geografica del area de estudio tiene como referencia las siguientes
coordenadas UTM: Inicio N 9,321,421 m, E, 674,480 m, Fin N 9,326,063 m, E 674,150 m,
zona 17 M, altura promedio 3700 m.s.n.m

o Ubicacién Administrativa:

Administracion Local de Aguas : Jaén - San Ignacio.
Vertiente 3 Atlantico

o Vias de Acceso

Para acceder a la Unidad Productora en estudio, se debe seguir la ruta Chiclayo — Motupe,
donde existe una distancia de 75 km, actualmente la via se encuentra asfaltada, luego se
continua per una trocha carrozable desde el cruce de la ciudad de Motupe por la ruta Motupe
— Colaya — Huallabamba, hasta la comunidad Pampa Grande (Cafaris), hasta dende existe
una distancia de 75 km, para luego desplazarse unos 3 km adicionales para llegar a nuestro
destino, el total de recorrido es de un tiempo aproximade de 4 horas con 45 minutos, y
actualmente no existe movilidad con destino directo, solo se puede acceder con movilidad

propia.

# UNIDAL
2, FORMULADO

LPEoT /

-
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Con el propésito de identificar la ubicacion del proyecto, se presenta en las siguientes
laminas.

Jayanca

! Cajamarca

TRGAL PAUPAD)

A0

68260
MCHIA
CANARIS
@

conoan
o

FAMPAVERDED ANTANGAD
CHOCOPE
BeoTALe  TALAPAUPAC
= &
OIS c:‘ pTEPTEOA
O D uaAsEAurg O AAZON DE AR PenACH
g iy Bomia &

%

UNIDAD :.’
,é_PORMU{AD(iR\‘; )
PEOTN .
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Croquis de ubicacion del proyecto

.
Punto de confluencia’

5. Objetivos de la contratacion.

Objetivo General

Contratar los servicios de un consultor para que realice la formulacién del estudio de pre inversién
a nivel de Ficha Técnica General para proyectos de Inversion de baja y mediana complejidad
‘Mejoramiento del Sistema de Riego en el sector Qutu Yaku distrito de Caiiaris - provincia
de Ferrenafe - departamento de Lambayeque”, con cédigo Idea 190818, en el marco del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones (Invierte.pe).

~
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Obijetivo Especifico:

VB

o

Z UNIDAD &
<2, FORMULADORA 5

Realizar los estudios e investigaciones de campo que permitan sustentar técnicamente el
estudio a nivel de pre inversion.

Realizar |a identificacion del proyecto a través del diagnostico detallado y participative en tres
dimensiones (area de estudio, unidad productora de servicios e involucrados).

Realizar el estudio de Gestion del Riesgo de Desastres para el Proyecto.

Especificar y evidenciar con precision el problema central identificado, asi como especificar
el objetivo central o propésito del proyecto.

Definir el horizonte de evaluacién del proyecto.

Realizar el estudio de mercado del servicio publico (Analisis de la demanda, oferta y
Determinacion de la brecha).

Efectuar el analisis técnico de las alternativas a través del estudio técnico y determinacion de
metas de productos.

Determinar los Costos a precios de mercado (costos de inversion, de reposicion y de
operacién y mantenimiento).

Realizar la evaluacion social del proyecto (determinacion de beneficios sociales, costos
sociales, indicadores de rentabilidad social de proyecto, analisis de sensibilidad).

Realizar el Analisis de Sostenibilidad, Gestién del Proyecto, Estimacion del impacto ambiental
y presentacion de la Matriz de marco légico para la alternativa seleccionada.

Presentar las conclusiones, recomendaciones para el proyecto, asi como el resumen
gjecutivo.

Plan Operativo Institucional (POI)

Fuente de Financiamiento: 5-15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL —
FONCOR SERVICIOS.

Programa: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA
USO AGRARIO

Proyecto: 2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION.

Meta: 002 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Finalidad: 0020421 Estudios de pre Inversion

Clasificador: 2.6.8.1.2.1 Estudios de pre Inversion

Cadigo SIGA: 07.01.0016.4715 CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO
DE PREINVERSION.

Sistema de Contratacion

La consultoria para la Elaboracién del Estudio de Preinversion a nivel de Ficha Técnica
General para proyectos de Inversion de baja y mediana complejidad denominado:
“Mejoramiento del Sistema de Riego en el sector Qutu Yaku distrito de Cafiaris - provincia de
Ferrefiafe - departamento de Lambayeque”, se desarrollara bajo el sistema de contratacion
A SUMA ALZADA.

~




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2023.GR. LAMB/PEOT- QUINTA CONVOCATORIA DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N°03-2023.GR. LAMB/PEOT

8. Alcance y descripcion de la consultoria.

8.1 Actividades.
A continuacion, se describen las actividades a desarrollar durante el servicio de
consultoria en general.

8.1.1. Participacion de la Poblacion

El Proyecto debe reflejar las necesidades de los interesados claves (beneficiarios
directos) y no sdlo las necesidades internas de las instituciones formuladoras y/o
ejecutoras.

Las tareas de identificacion del problema y del proyecto deben realizarse con la
participacion de los beneficiarios del proyecto. Es necesario incentivar la participacion
de la poblacion con el fin de aclarar las demandas y problemas de los sectores
sociales con los que se va a frabajar.

Tanto los beneficiarios del proyecto como las autoridades locales y regionales,
deberan pronunciarse sobre la prioridad que tendria dicha intervencién estatal y de
los alcances de la misma.

Mientras mas opiniones se haya recogido, se tendra una mejor vision de los
problemas presentes en el area objeto del diagndstico.

La formulacion del estudio de pre inversién conlleva a la realizacion de actividades
de campo y gabinete que a continuacion se detallan:

8.1.2. Actividades de Campo

Antes del inicio de las actividades de campo previstas, el Consultor y su personal
profesional y técnico, estén obligados a informar a las autoridades, dirigentes y
poblacién involucrada, la ejecucién de estudios e investigaciones a realizar, los
alcances, materiales y equipos a utilizar y el tiempo estimado de elaboracion,
promoviende su participacion y acompafiamiento. Las actividades de campo
previstas son las siguientes:

e Estudio de topografia.

e Estudio de geologia.

e Estudio de mecanica de suelos e identificacién de canteras

e Estudio hidroldgico.

e Estudio agroeconémico.

e Estudio social.

e Estudio de gestion del riesgo de desastres.

e Documento de Gestion Ambiental: Evaluacion ambiental preliminar.
e Saneamiento Fisico Legal.

# UNIDAL
2, FORMULADO

8.1.3. Actividades de Gabinete

e Planeamiento hidraulico del proyecto
e Elaboracion de disefios hidraulicos y estructurales a nivel de obras comunes o
parcelarias de corresponder.
8
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e Elaboracion de mapas y planos.

e Elaboracion de documentos para tramite del CIRA.

e Elaboracion de metrados, costos y presupuesto.

e Elaboracion del Informe de Saneamiento Fisico Legal

e Elaboracion del estudio de pre inversién a nivel de Ficha Técnica General para
proyectos de Inversion de baja y mediana complejidad (Formato N° 06-B).

8.2 Reglamentos técnicos, normas metroldgicas y/o sanitarias
Para el desarrollo de las diversas actividades del presente estudio a nivel de pre
inversidn, el Consultor y el personal a cargo de los estudios e investigaciones a ser
desarrollados seran respetuosos en la aplicacion de los siguientes Codigos y Normas:

8.2.1 Normas Nacionales Generales.

#  UNIDAL
<2, FORMULADORA 5

Articulo 02° de la Constitucién Politica del Pert, segun la cual es derecho de
toda perscna gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de
la vida y con respeto a los Recursos Naturales.

Decreto Legislativo N°® 1252 que Crea el Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversién Publica y sus modificatorias.

Directiva N® 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por la
Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias.
Resolucion Ministerial N° 709 -2014-MINAGRI Lineamientos de la Politica
Agraria.

Resolucion Ministerial N° 0507-2015-MINAGRI Lineamientos de la Politica y
la estrategia nacional de Riego del Peru.

Resolucién Ministerial N° 0448-2005-AG que aprueba los lineamentos
basicos para la ejecucion de las obras de mejoramiento y rehabilitacion de la
infraestructura de riego y drenaje en los valles de la costa del Peru.

Ley de Recursos Hidricos N° 29338, que deroga al Decreto Ley N° 17752-
69-AG .- Ley General de Aguas.

Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la
Ley N°29338, Ley de Recursos Hidricos, aprobado por el Decreto Supremo
N°001-2010-AG.

Reglamento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de
Derechos de Uso de Agua y de Autorizacidon de Ejecucion en Fuentes
Naturales de Agua. aprobado mediante Resolucién Jefatural N°007-2015-
ANA.

Decreto Supremo N°013-2013-AG, Reglamento para la ejecucién de
levantamiento de Suelos.

Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental
(SEIA) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM y sus actualizaciones.

~
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e Ordenanza Regional N° 006-2018-GR. LAMB/CR que aprueba el Plan de
Desarrollo Regional Concertado 2030.

e ey N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de Ia
Contraloria General de la Republica y sus modificatorias, normas conexas
relacionadas del sistema nacional de control.

e laley N® 28585 y reglamento de la ley aprobado por Decreto Supremo N°
004-2006-AG, modificado por Decreto Supremo N°® 014-2017-MINAGRI,
normativa que tiene por objeto nommar las iniciativas del sector publico
(nacional, regional y local) en materia de riego tecnificado a nivel parcelario,
asi como la seleccion de beneficiarios, la asignacion de incentivos de riego
tecnificado, y los proyectos a ser beneficiados, entre otros.

e Resolucion Ministerial N° 0484-2019-MINAGRI. Lineamientos para la
Incorporacién de Gestion de Riegos en un Contexto de Cambio Climatico en
Proyectos de Riego.

e Guia del Compeonente Social para Proyecto de Infraestructura — Direccién
General de Infraestructura Hidraulica y Riego. Formato 2-A.

8.22 Normas Internacionales.
e |SO: Internacional Organization Standarizacion.
e ASTM : American Society Testing Material.
e AWS :American Welding Society.
e ANS| :American National Standads Institute.

e ACI :Amerian Concrete Institute.
e Hi : Hidraulics Institute U.S.
e AASHTO : American Association of State Highway and Traffic Officials.

e AISC :American Institute of Steel Construction.

e ASME : American Society of Mechanical Engineers.

e DIN :Deutsches Institute for Noming.

e USRB U.S. : Bureau of Reclamation.

e Ensayos de suelos: Descripcion visual — manual ASTM D 2488, Analisis
granulométrico por tamizado ASTM D 422, Clasificacién unificada de Suelos
ASTM D 2487, Limite liquido y limite plastico ASTM D 4318, Contenido de
humedad ASTM D 2216, Peso volumétrico ASTM D 2937.

8.3 Normas técnicas
8.31 Normas para Estudios de Ingenieria.

e DIN 19704 — Hidraulics Steel Structures: Criteria for Desing and Calculation
Construction Hydrauliques en acier
S e DIN 19705 - Hidraulics Steel Structures: Recommendation for desing,
PEOY S construction and erection.
e Qtras Normas nacionales e internacionales aplicables para este tipo de
proyectos.
* Reglamento Nacional de Edificaciones.
e Norma E.50 Suelos y Cimentaciones.

# UNIDAL
2, FORMULADO
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* Norma EG-2013 Especificaciones Técnicas Generales para Construccion.
e Ofras normas Técnicas relacionadas con la formulacion de las diversas
fases de los proyectos de Inversién publica.

8.3.2 Guias metodoldgicas

e Guia de Contenidos Minimos para la Formulacion de Estudios de Proyectos
de Riego de Pre-Inversion a nivel de Ficha Técnica General para proyectos
de Inversion de baja y mediana complejidad.

e Pautas metodoldgicas para la incorporacién del analisis del riesgo de
desastres en los Proyectos de Inversion Publica (DGIP del MEF).

e Conceptos asociados a la gestion del riesgo en un contexto de cambio
climatico: aportes en apoyo de la inversion publica para el desamollo
sostenible (DGIP del MEF).

e Guia General para la Identificacion, Formulacién y Evaluacion de Proyectos
de Inversién.

o |nstructivo (Formato N° 06-B).

8.4 Perfil minimo del personal y Cargo

PERSONAL CLAVE
Cargo Profesion Experiencia
Experiencia minima de veinticuatro (24) meses
Ingeniero Civil | en servicios desde la obtencion de la
0 Agricola, colegiatura como: Jefe de Proyecto y/o director
Jefe de Estudio colegiado de Proyecto y/o Director de Estudios y/o Jefe
y habilitado. de Estudio y/o responsable de servicios de

elaboracion de estudios de pre inversién
aprobados y viables en el marco del SNIP y/o
Invierte.pe de proyectes iguales o similares al
objeto de la convocatoria que se encuentren en
condicion de aprobados y/o viables.

Ingeniero Experiencia minima de doce (12) meses en
Especialista en Agricola o Civil | servicio desde la obtencion de la colegiatura en
Disefios o Ingenieriade | servicios como especialista en disefio
Hidraulicos Mecénica de hidraulico y estructural de obras de
Estructurales Fluidos, infraestructura hidraulica en servicios iguales o
colegiado similares al objeto de la convocatoria que se
y habilitado. encuentren en condicién de aprobados ylo

viables.
Ingeniero Experiencia minima de doce (12) meses desde
Especialista en Economista, la obtencién de la colegiatura en servicios
Proyectos de Economista, como Especialista en Formulacion de
Inversion Ingeniero Civil, | Proyectos de Inversién Publica y/o elaboracion
Ingeniero y/o formulacién de estudios de pre inversién
Agricola, aprobados y/o viables en el marco del SNIP y/o
colegiado Invierte.pe de proyectos iguales o similares al
y habilitado. objeto de la convocatoria que se encuentren en

condicién de aprobados y/o viables.

Ll
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PERSONAL NO CLAVE
Cargo Profesion Experiencia
Bachiller en Experiencia minima de doce (12) meses en
Especialista de Ingenieria o disefio de obras de ingenieria desde la
SIGy CAD. Técnico en obtencion del grado de bachiller o del
Ingenieria certificado técnico de la Especialidad de SIG y
CAD
Especialista de Titulo Experiencia minima de doce (12) meses en
metrados, profesional de | obras de ingenieria en General, desde la
costos y Ingeniero Civil | obtencién de la colegiatura.
presupuestos. o Agricola,
colegiado
y habilitado.

El Titulo profesional requerido sera verificado por el Organo Encargado de las
Contrataciones o el Comité de Seleccion, segln corresponda, en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https:/enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el titulo profesional requerido, no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia legalizada del diploma respectivo (sujeto a verificacién) a fin
de acreditar la formacion académica requerida.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapade.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos u orden de servicio y su respectiva conformidad o (i) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave propuesto

8.4.1 Funciones del personal profesional

Jefe de Estudio

Elaborar el Plan de Trabajo:

e Reconocimiento de la zona de trabajo y planificar el inicio de los trabajos,
definiendo el nivel de detalle que se requiere para el disefio de las obras, para lo
cual debera ser acompafiado por el Especialista de SIG. y CAD, con quien
efectuara la propuesta de las areas a intervenir y se pueda determinar los
respectivos planes de vuelo.

e Acopiar informacion basica para el estudio de pre inversion, en lo referente a
estudios previos, planos, registros de aforos, informacién meteorolégica, planes
de cultivo de riego, rendimiento de los cultivos, estadistica del mercado, informes
de investigaciones anteriores, etc.

e Desarrollar la metodologia de trabajo, en la que se mencicne los procedimientos,
mecanismos de aseguramiento de calidad y control de los servicios prestados de

12

\




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2023. GR. LAMB/PEOT- QUINTA CONVOCATORIA DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N°03-2023. GR. LAMB/PEOT

las diversas especialidades, programacion de actividades, determinacion de la
ruta critica.

e Describir los servicios adicionales que ofrezcan mejorar la calidad y condiciones
del servicio.

Desarrollar y/o Verificar la Elaboracion de los Estudios e investigaciones requeridas:

e De acuerdo a los contenidos minimos considerados en el item respectivo para el
estudio de pre inversion, desarrollar y/o verificar la elaboracién de los estudios e
investigaciones requeridas suscribiendo los informes de los mismos en sefial de
conformidad y validacion, segn el siguiente detalle:

e Estudio de topografia.

e Estudio de geologia.

e Estudio de mecanica de suelos e identificacion de canteras.
e Estudio hidrologico.

¢ Estudio agroeconémico.

e Estudio social.

o Estudio de gestion del riesgo de desastres.

e Evaluacion ambiental preliminar.

e Elaboracion de documentos para tramite del CIRA.
e Disefios hidraulicos y estructurales.

e Metrados, costos y presupuesto.

Estudio de pre inversién es a nivel de Ficha Técnica General para proyectos de
Inversion de baja y mediana complejidad.

Elaborar los Informes de Avance e Informe Final.

En base a la informacién que se vaya generando en el desarrollo de la formulacién del
estudio de pre inversion, el Jefe de Estudios debera elaborar, dentro de los plazos
establecidos, los correspondientes informes de avance e informe final de acuerdo a los
requerimientos minimos establecidos para cada uno de ellos.

Es de Unica y exclusiva responsabilidad que los estudios basicos, memorias y demas
contenidos del estudio de pre inversidn, guarden consistencia enfre si, en el caso que
el jefe de estudio incumpla, la supervision procedera a notificar via informe de revisién
el hecho acontecido y que de persistir podra ser causal de solicitud de cambio del jefe
\ de estudio con la aplicacion de las penalidades comespondientes.

# UNIDAD £
<2 FORMULADORA 57
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Supervisar y coordinar las labores de los Especialistas.

Mantener estrecha comunicacién con la supervision y area usuaria del servicio.

Capacitacion :
Acreditar capacitacién en formulacién y/o gestion y/o planificacién y/o control de

proyectos de Inversion Publica en el Marco del Sistema Nacional de Programacién
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Multianual y Gestién de Inversiones — Invierte.pe, la cual pedra ser acreditada con
cursos especializados y/o diplemades como minimo de 50 horas lectivas que seran
acreditados con copia simple de diplomas y/o constancias y/o cerlificados que
sustenten la cantidad minima de horas requeridas.

Especialista en Disefios Hidraulicos Estructurales

Formular y presentar todos los elementos del disefio a nivel de ingenieria de proyecto,
de todas las obras de infraestructura que comprende el proyecto y que pueden ser:
captacién, almacenamiento, conduccién, distribucion, obras de arte vy
complementarias, medidas estructurales de reduccién de riesgo.

Para los disefios hidraulicos se tendra en cuenta que el caudal autorizado por la
Autoridad Local de Agua o el que resulte del Estudio Hidrolégico de la Fuente —
Demanda y Oferta Hidrica.

Para el disefio estructural de las estructuras proyectadas se deben tener en cuenta los
resultados y recomendaciones de los estudios basicos (topografia, geologia,
geotécnica, hidrologia) respecto del tipo de terreno, de su capacidad portante,
mejoramiento de la base, condiciones de estabilidad, pendientes, taludes de corte y
relleno, caudales afluentes, drenajes, tratamiento de zonas de deslizamientos, etc.

Desarrollar las exigencias requeridas en el contenido del estudio de disefios hidraulicos
y estructurales y demas estudios vinculantes.

Mantener estrecha comunicacion con el jefe de estudio y la supervision.

Especialista en Proyectos de Inversion

El Especialista en Formulacion de Estudios de Pre Inversion, en coordinacién con el
Jefe de Estudio, debera realizar la formulacion del estudio de pre inversion a nivel de
Ficha Técnica General para proyectos de Inversion de baja y mediana complejidad; asi
como el Resumen Ejecutivoe correspondiente para lo cual debera recurrir a las
orientaciones de las guias metodolégicas corespondientes.

Coordinar con el jefe de estudic el desarrollo de los estudios e investigaciones de
campo para que la informacién que se genere este acorde con los criterios y
fundamentos del Invierte.pe.

Integrar la informacion y los aspectos relevantes de los estudios e investigaciones de
campo para la elaboracién de cada uno de los modulos del estudio de pre inversion.

Elaborar conjuntamente con el Jefe de Estudio cada una de las Secciones de la Ficha
Formato N° 06-B, asi como el Resumen Ejecutivo del estudio de pre inversion.

Elaborar la propuesta de Formato 7A Registro de Proyecto de Inversién en archivo
Excel.
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Desarrollar las exigencias requeridas en el contenido del nivel de estudio de pre
inversion a nivel de Ficha Técnica General para proyectos de Inversion de baja y
mediana complejidad.

Mantener estrecha comunicacion con el jefe de estudio y la supervision.
Especialista de SIG y CAD.

El Especialista SIG y CAD, en coordinacion con el Jefe de Estudio, debera realizar el
planteamiento del plan de vuelo a ser presentado en el plan de trabajo para la
aprobacién por parte de la supervision; asi mismo durante la primera semana del
desarrollo del servicio, procedera a efectuar un recorrido completo de la unidad
productora, el cual deberd ser referenciado mediante navegador, a fin de obtener los
recorridos de la unidad productora, los cuales seran proporcionados a los responsable
de topografia, geologia y mecanica de suelos, para que procedan a efectuar sus
actividades programadas.

Procesary elaborar los planos topograficos a presentarse, para lo cual debera efectuar
las coordinaciones necesarias con el responsable de topografia.

Debera coordinar con el responsable de hidrologia, geologia, mecanica de suelos,
canteras, botaderos, agro econémico, social y riesgos entre otros, la presentacion de
mapas, planos, imagenes satelitales de ubicacion de la unidad productora y éarea
beneficiada.

Elaborar los planos de ubicacién de ubicacién de la unidad productora y area a
beneficiar, planos de planta, planos de perfiles longitudinales, secciones transversales.

Elaborar los planos de disefio del sistema de conduccidn y distribucién, obras de
captacién, almacenamiento, cbras de arte y medidas de reduccién de riesgos, en
coordinacién con el especialista de disefios y gestién de riesgos.

Proporcionar las planillas de movimiento de tierras de corte y rellenos con el
especialista de metrados costos y presupuestos; asi mismo debera proporcionar los
croquis necesarios para que se efecttien los metrados del proyecto.

Deber3 refrendar la totalidad de planos, mapas, graficos que seran parte del presente
proyecto.

Seré el responsable de la presentacion de |a totalidad de mapas, planos, gréficos como
parte del anexo de planos del presente servicio.

Mantener estrecha comunicacién con los especialistas, jefe de estudio y la supervision.

Especialista de metrados, costos y presupuestos.
Los costos de materiales e insumos se sustentaran con la presentacion de las

respectivas cotizaciones, en los lugares donde se tiene previsto la adquisicion. El costo
de la maquinaria y equipo seran los del mercado vigentes en la zona del proyecto.
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Para los rendimientos de mano de obra, se utilizarda como referencia valores
paramétricos en expedientes técnicos de proyectos similares en la regién o valores de
CAPECO.

Se hara el analisis y célculo de las distancias medias de transporte para agregados,
agua, eliminacion de materiales, efc., en base a lo cual se calcularan los rendimientos
de maquinaria y equipo para transporte de agregados, agua, eliminacion de materiales,
efc.

Se debera calcular adecuadamente los fletes terrestres y rurales respectivos.

El andlisis de costos unitarios se debe elaborar por cada partida especifica del
presupuesto, presentaran los mismos codigos numéricos o item de la hoja de
presupuesto. Las incidencias de materiales, cuadrillas de mano de obra y equipos,
rendimientos minimos de mano de obra, maquinaria y equipo seran los de construccién
civil.

En el presupuesto del proyecto deber elaborarse a nivel de cada componente, debera
incluirse ademas los costos de medidas de reduccién de riesgos, mitigacién de
impactos ambientales, costos de capacitacion, costos de los estudios definitivos
(Expediente Técnico), costos de gestion del proyecto y de liquidacion.

Desarrollar las exigencias requeridas en el contenido de mefrados, costos y
presupuestos.

Mantener estrecha comunicacion con el jefe de estudio y la supervision.

8.5 Materiales equipos e instalaciones.
8.6.1 Equipamiento

El Proveedor, debera acreditar la disponibilidad inmediata de la logistica que le permita
obtener el producto en los plazos y requerimientos establecidos, para lo cual debera
acreditar el siguiente equipamiento minimo:

e Un(01) DRONE cartografico o Drone RSPAS para aplicacion en Topografia”.

¢ Un(01) GPS Geodésico o GPS Diferencial.

¢ Una (01) camioneta 4 x 4 Incluye chofer, combustible Segurcs y SOAT.

Los equipos deberan ser acreditados con copia de factura o boleta cuando sea propio
y cuando se trate de alquiler de dichos equipos con promesa de alquiler del propietario
del bien o con la presentacion de una declaracion jurada para tedo lo solicitado.

8.6 De la experiencia del consultor en la especialidad.

El postor, persona natural o juridica debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a una (01) vez el valor referencial, en servicios de consultoria como
responsable y/o autor y/o formulador, en servicios de elaboracion de estudios de pre
inversién a nivel de perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad y/o de nivel de baja y mediana
complejidad de proyectos que incluya obras de infraestructura de riego iguales o
similares al objeto de la convocatoria que se encuentren en condicion de aprobado y/o
viables, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
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gue se computarén desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de
pago, segun corresponda.

Para todos los casos en los presentes Términos de Referencia, se consideran servicios
de consultoria similares a los siguientes:

ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL Y/O
PREFACTIBILIDAD Y/O FACTIBILIDAD Y/O DE NIVEL DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y/O INSTALACION Y/O
CREACION Y/O AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO EN OBRAS DE CONDUCCION Y/O DERIVACION DE RIEGO QUE SE
ENCUENTREN EN CONDICION DE APROBADO Y/O VIABLES".

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de
deposito y/o nota de abono y/o reporte de estado de cuenta y/o cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion
en el mismo comprobante de pago.

El postor podra proponer a la vez ser considerado como personal clave (sélo uno de
ellos) siempre y cuando cumpla con el perfil requerido.

8.7 De la habilitacion del consultor

No corresponde

8.8 Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria
puede incluir lo siguiente:

El nimero méaximo de consorciados es de TRES (03) INTEGRANTES DEL
CONSORCIO.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.
8.9 Plan de trabajo

El Plan de Trabajo para la formulacion del estudio de pre inversion, sera presentado y
sustentado por el Consultor a la Entidad y Supervision, en un plazo no mayor de diez
(10) dias calendarios contados del dia siguiente del inicio del plazo contractual.

5 El Plan de Trabajo permitira realizar el monitoreo de actividades a desarrollar por parte
= ; de la Supervision.
# UNIDAD i
<2 FORMULADORA 57
N ppot Contenide minime del Plan de Trabajo:
& e Titulo.
e Objetivos.

e Metodologia y recursos para la actualizacion del diagnéstice de la situacion actual
y estudios relacionados.
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Aspectos metodolégicos de la formulacion del Estudio de Pre Inversion.
Cronograma de ejecucion de acfividades (Programacion y Ruta Critica).

e Planes preliminares de vuelo respectivos a ser revisados y evaluados por la
Supervisién.
Relacién de personal clave propuesto para el servicio y las funciones a realizar.
Relacion de personal responsable de la elaboracion de los estudios béasicos y
documentos que acrediten un minimo de experiencia en cada una de sus
especialidades a desarrollar en formulacion de proyectos de pre inversion iguales
o similares al objeto de la convocatoria.

e Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo durante el periodo de participacion
efectiva para la formulacién del estudio de pre inversion para el personal clave
propuesto para el servicio.

Se pedran incrementar actividades en el Plan de Trabajo de acuerdo a las necesidades
para el cumplimiento de los productos a entregar.

El Plan de Trabajo sera expuesto por el Jefe de Estudio en presentacion PowerPoint ante
la Supervisién y a todos aquellos actores que la Gerencia de Desarrcllo Tinajones
considere conveniente convocar. Esta presentacion se realizara dentro de los tres (03)
dias calendarios siguientes a la presentacion del mismo a la Entidad contratante. Dicha
exposicion se podréa realizar de manera virtual a través de una plataforma informética en
linea cuya gestion y costo estara a cargo del Consultor.

8.10 Procedimiento o Metodologia.

Se describe a continuacién la metodologia para la elaboracién de cada uno de los
estudios e investigaciones para el estudio de pre inversion, asi como los aspectos a
tener en cuenta para la fomulacion del estudio de pre inversién en el marco del
sistema invierte.pe.

8.10.1 Estudios e Investigaciones
8.10.1.1 Estudio de topografia.

La topografia es importante porque define los niveles del terreno para el disefio y
planteamiento hidraulico del proyecto de mejoramiento de la infraestructura de
riego, los objetivos de este estudio son los siguientes:

e Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topograficos
del area del estudio (unidad productora y reas potenciales del proyecto).

e Proporcionar informacion de curvas de nivel el cual es base para el
planteamiento y disefio hidrdulico estructural, de las estructuras a emplazar
como: captacién, canal o linea de conduccién, canal o linea de distribucién a
nivel parcelario, hidrantes, obras de arte; asi como las potenciales areas del
proyecto, que permitan establecer las zonas aptas para la agricultura y en el
caso de las areas que ya tienen pre existencia de riego, la posible consideracién
de obras a nivel parcelario.

El estudio de topografia debera contener como minimo los siguientes aspectos:
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Levantamiento topografico de las areas potenciales y delimitacion de las areas
de riego, se efectuard mediante vuelo con DRONE profesional; sobre este
aspecto, luego de visita efectuada el 23/11/2021 a la zona de estudio,
conjuntamente con los beneficiarios (véase actas) se ha estimado que el
levantamiento topografico de las areas potenciales a beneficiar es de
aproximadamente 600 ha (el é&rea agricola en explotacion es de
aproximadamente 564 hectéreas) y se ha estimado efectuar adicionalmente un
levantamiento de 10 hectdreas de canteras y botaderos, las cuales se
encuentran en zonas de dificil acceso y a una altura promedio que oscila entre
3000 msmn a 3800 msnm, el vuelo con DRONE profesional permitira obtener
una cantidad de puntos mayer en un area definida mediante un plan de vuelo en
un tiempo menor, el plan de vuelo para efectivizarse debera estar aprobado por
la Supervision como parte del plan de trabajo presentado en la primera semana
de desarrollo del servicio.

Se ubicaran puntos con GPS Geodésico, estos puntos de control seran
determinados después del reconocimiento de la orografia de la zona, los puntos
de contrcl se distribuiran de manera que se puedan obtener imagenes
referenciadas.

Referenciacion de los trabajos realizados con DRONE profesional y la Estacion
Total o GPS Geodésico, se ubicaran puntos de contrel en los BM mas cercanos,
esto para ajustar los datos del levantamiento topogréafico con estaciones de los
puntos obtenidos mediante el GPS Geodésico inicialmente efectuados.

El levantamiento topografico de la unidad productora se podrd efectuar con
estacion total o GPS geodésico debidamente calibrados, que permita la
consolidacion de los diferentes activos estratégicos de la unidad productora con
la nube de puntos que se generen del trabajo de campo, que pemitan la
proyeccion de los activos estratégicos como captacién, conduccién,
almacenamiento, distribucion, obras de arte, otras estructuras de interés, efc.;
asi como de las medidas de reduccion de riesgos identificadas.

El levantamiento topografico de la unidad productora se hara desde la captacion
y toda la faja de dominio del canal de conduccién de riego, con un ancho
promedio de 10 m a cada lado del eje de cada canal ( 20 m en total) en sus 6.5
Km de longitud existente ( 8.2 Km en total incluyendo el levantamiento de tramos
iniciales de los canales laterales) y debe mostrar la ubicacion las obras de arte,
estructuras de interés y otros, mientras las condiciones topograficas lo permitan,
incluyendo una eventual optimizacion del trazo considerando potenciales
variantes de eje en los puntos criticos de su recorrido.

Para controlar niveles, se deben dejar colocados en el terreno Bench Mark
(BM’s) a cada 1,000 m, monumentados con hitos de concreto, sefializados con
pintura y geo referenciados con coordenadas UTM, identificables en el plano
topogréafice en un cuadro resumen.

Levantamiento del perfil lengitudinal de la conduccién sera seccionado a cada
20 m.

Trazo del eje del trazo del canal en gabinete, mediante linea de gradiente
teniendo en cuenta los puntos de captacion y los puntos de descarga.

Detalle de la ubicacion de las obras de arte propuestas y medidas de reduccion
de riesgos.

Se efectuaran levantamientos topograficos complementarios en sectores o
zonas que requieran mayor detalle como: sectores criticos, ubicacion de obras
de arte, estructuras de proteccion y otros.
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e Lainformacién topografica sera trabajada en el Sistema WGS-84.

Se deberd presentar todas las libretas de topografia y archivos digitales en
anexo correspondiente.

La informacién sera procesada en AutoCAD Civil 3D o programas similares que
permitan el manejo de la base de datos topogréficos obtenidos, y los planos
deberan ser presentados en una escala adecuada.

El plano de ubicacion (Plano clave), debera ser dibujado en escala 1/ 5,000 u
ofra escala adecuada, con progresivas y ubicacién de obras de arte
(proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas criticas, canteras de
materiales y fuentes de agua u ofra informacién que se estime necesario.

En base a la informacién de campo se deben preparar los planos de planta y
perfil a escala 1/1,000 y secciones fransversales a escala 1:200, u otra que la
Supervision autorice.

La presentacion de los planos topogréficos y de planta podran ser presentados
con curvas de nivel a intervalos de 0.50 m a mas, dependiendo de |a adecuada
presentacion, la cual debera ser definida con la conformidad de la Supervisién.
Los planos de obras de arte se presentaran a una escala 1:100, 1:200 o 1:500,
segun sea el caso.

Para el procesamiento de todo el estudio topografico, se tendra la participacion
activa del especialista de SIG. y CAD, debiendo coordinar activamente con el
jefe de estudio y profesional responsable de la topografia.

Presentacion del estudio topografico firmado en todos los folios por el profesional
responsable de su elaboracion, consultor y jefe de estudio, que debe ser detallado
con el panel fotografico y planos, que contenga una memeria descriptiva, que
incluyan forma de trabajo, matenales, equipos y personal utilizado en campo y
gabinete, nube de puntos trabajados con su respectiva descripcion, entre otros, en
el caso de la totalidad de planos a presentar deberan ser suscritos adicicnalmente
por el especialista de SIG. y CAD.

Estudio geologico.

Se hara con lafinalidad de conocer las caracteristicas geologicas y geodinamicas
del terreno por donde recorre la unidad productora (Geodinamica Intema: geclogia
estructural, fallas regionales y locales. Geodindmica Externa: riesgo geolégico,
seguridad fisica de la estructura de conduccion y obras de arte, fenémenos de
riesgo geologico localizados en el area) lo que permitira evitar iesgos y proteger
la unidad productora.

El profesional especialista de geologia podra utilizar cartas geolégicas nacionales,
de donde podra obtener aspectos de litologia, estratigrafia, estructural, geclogia
histérica y geologia econémica, delimitando las areas de ocurrencia de las
diferentes formaciones y los limites o contactos geoldgicos a nivel regional con
planos a escala 1: 100,000 y 1: 50,000, o imagenes satelitales (Landsat y
Copernicus - Maxar Technologies pertenecientes a la USGS, 2020), donde debera
ubicar la unidad productora y area a beneficiar; asi como ofros insumos que
consideren adecuados.

Debera describir la litologia, estratigrafia, geomorfologia, geologia estructural
(tectdnica) de la zona de estudio del estudio de pre inversion.
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La evaluacién geolégica y geomorfologica local y del drea donde se emplazaran
las obras hidraulicas y obras de arte, lamisma que debe ser coherente con el perfil
longitudinal en el area de emplazamiento de las obras hidraulicas, para ello es
profesional encargado, debera efectuar el recomide complete de la zona de
intervencion, efectuando la descripcion geologica del recorrido, con el mayor
detalle posible.

Se debera determinar en qué fipo de depésitos geoldgicos, caracterizacién
geomorfolégica, procesos gecdinamicas (flujo de lodo ylo huaico, carcavas y
caida de coluvios) estardn emplazadas las estructuras hidraulicas a emplazar
(reservorios, conduccién, captaciones, etc.), debiendo mostrar las evidencias
fotograficas respectivas. De encontrarse exposicion de la unidad productera a
peligros de origen geolégico, se debera efectuar la propuesta general para mitigar
las zonas afectadas (estabilizacion de laderas, estructuras de proteccién, etc),
estas medidas estructurales deberan estar orientadas a minimizar los dafios frente
a la ocurrencia de eventos geo dinamicos.

El profesional responsable de la elaboracién del estudio geoldgico, podrd ser
también el responsable de los estudios de mecénica de suelos, canteras y
botaderos.

Presentacion del estudio geolégico firmado en todos los folics por el profesional
responsable de su elaboracion, consultor y jefe de estudio que debe ser detallado
con el panel fotografico y planos, que contenga una memoria descriptiva, que
incluyan forma de trabajo, materiales, equipos y personal utilizado en campo y
gabinete, entre otros.

Estudio de mecanica de suelos e identificacion de canteras.

El estudio comprenderé las siguientes acciones:

e |os trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan
orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las
caracteristicas fisicas mecéanicas preliminares del terreno natural y la
estructura sobre el cual se va a desarrollar el mejoramiento del servicic de
agua para riego y obras de arte respectivamente.

e FEl estudio de mecanica de suelos, deberan tener el detalle necesario para el
presente nivel de estudic de pre inversion, y se haran tomando como referencia
al Reglamento Nacional de Edificaciones, en la zona de captacién, canales,
obras de arte, identificando y evaluando los aspectos de geologia y geotecnia
en las zonas donde exista inestabilidad, deslizamientos, presencia de
materiales expansivos y asentamientos del terreng, efc.

e Se realizaran prospecciones de campo mediante calicatas de 1.00 x 1.50 x
2.00 m. de profundidad, estas calicatas se excavardan cada 1,000 m, y
adicionalmente en los puntos en donde se considere necesario evaluar (puntos
geolégicamente criticos o en donde se deba proyectar alguna estructura
especial), debido al nivel de estudio que es materia del servicio. Se ha
considerado un minimo de 15 calicatas considerando las que se aperturaran a
lo largo del trazo del canal, estructuras principales y canteras.

e La excavacién de calicatas se efectuara previa aprobacién y verificacién de la
Supervisién; donde se registraran los niveles freaticos correspendientes, asi
como se determinaran las caracteristicas del suelo para la elaboracion de los
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perfiles estratigraficos. A partir de los ensayos de laboratorio, se determinara
los parametros que permitan su clasificacion e identificacion de propiedades
fisicas, mecanicas, hidraulicas y quimicas.

o Las calicatas deberan estar debidamente referidas al sistema de poligonal para
su correcta ubicacidon (presentar plano de ubicacién de calicatas). Por
seguridad de los pobladores lugarefios y transelntes, las calicatas seran
rellenadas después de la extraccion de las muestras verificadas por la
Supervision.

* Culminada la actividad de campo, se procedera al procesamiento del estudio
de mecénica de suelos, que comprendera el analisis general geolégico y de
mecanica de suelos de la zona, asi como las recomendaciones necesarias
para la proteccion y conservacion de las estructuras a construirse.

e Los ensayos de materiales se realizardn en laboratorios reconocidos y
autorizados en el pais con certificado de registro de INDECOPI, recomendando
laboratorios del sector piblico como universidades y/o institutos, siendo el
consultor el responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

* Los ensayos de mecénica de suelos a desarrollar, deberan considerar como
minimo lo siguiente: contenido de humedad, anélisis granulométrico por
tamizado, limite liquido y limite plastico, andlisis quimico de agua de nivel
fredtico y corte directo (estructuras principales).

Se deberan identificar y describir los lugares de canteras y botaderos de matenial
mas préximos a las obras propuestas, destacando las canteras de material: rocas
de diverso tamafio, agregados para concreto, asi como material para rellenos; Se
incluira la obtencion de las autorizaciones y permisos de los botaderos. (se ha
considerado un aproximado de 02 calicatas para la zona de canteras, y de donde
se extraera por lo menos una muestra por calicata (dos en total), a la que se le
haré su respectivo ensayo de disefio de mezcla para concreto).

Se debera elaborar los planos correspondientes a la ubicacion de las canteras
evaluadas y encontradas sobre el ambito de la alterativa proyectada, los planos
de ubicacién de canteras de materiales de construccién segun corresponda,
deberd indicar acceso (estado, caracteristicas o dimensiones principales y
distancia), influencia de la cantera, rea, espesor, volumen (m3), rendimiento,
utilidad, tratamiento; asi mismo, debera identificar los accesos a los botaderos.

El profesional responsable de la elaboracién del estudio gecldgico, podra ser
también el responsable de los estudios de mecénica de suelos, canteras y
botaderos.

El estudio de mecanica de suelos e identificacién de canteras, sera presentado
firmado en todos sus folios por el profesional responsable de su elaboracion,
consultor y jefe de estudio, como minimo debera contener: memoria descriptiva,
resultadoe finales detallados de los estudios y trabajos de campo, resultado de los
ensayos y pruebas de laboratorio y/o gabinete indicando el laboraterio donde se
realizaron y presentande los informes originales del laboratorio y un respectivo
panel fotografico.
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8.1014 Estudio hidrologico.

El estudio comprendera las siguientes acciones:

e El estudio hidrolégico de la fuente hidrica principal y/o secundaria si las
hubiera.

e El estudio hidrologico, debera desarmrollarse sobre la base de la informacidn
disponible en la Autoridad Local de Aguas, SENAMHI, organizaciones de
usuarios, entre otros, la misma que esta referida al registro hidrométrico,
precipitaciones que se cuenta hasta la fecha. Complementariamente se
realizara extrapolaciones y modelos hidroldgicos regionales y/o locales, para
estimar adecuadamente la disponibilidad del recurso hidrico superficial en las
secciones de interés.

* (Climatologia y Meteorologia. Sobre la cuenca hidrogréfica de estudio se debe
evaluar toda la informacién meteorolégica disponible referida a precipitaciones
medias y maximas (andlisis intensidad-frecuencia-duracion).

e Se realizara un andlisis detallado de las variables climaticas méas importantes
para la definicion de la evapotranspiracion, demandas netas de las areas de
riego en el ambito de estudio, para lo cual se cubriran las actividades de
recoleccion, procesamiento y analisis de los registros disponibles hasta la
fecha. Se realizara una evaluacion climatolégica de las condiciones
hidrologicas.

Deberéa contener la descripcién general de |a fuente (s) de agua, que incluya toda
fuente hidrica de aporte e informacién general para la disponibilidad hidrica:

e Se debera identificar la fuente de agua principal y de ser el caso fuentes
secundarias, indicando el nombre de unidad hidrografica a la que pertenece.
Asi mismo se debera identificar el punto de captacién, su ubicacion politica y
en coordenadas UTM.

e Sellevara a cabo una campana de aforo para establecer el caudal instantaneo
de la fuente principal, fuentes secundarias (si corresponde) y del caudal en el
canal. Nota de referencia: debido a que este aforo coincidird con la época de
estiaje, se prevé que el caudal esperado estara muy por debajo de los 100 Ips
(litros por segundo).

e Debera acopiarse o generarse la informacion de disponibilidad hidrica mensual
en m3/s y el volumen correspondiente en m3.

e Se realizara la determinacion de la Evapotranspiracion (Eto) con informacion
climatolégica de la estacion meteoroldgica mas cercana a la zona de
intervencion del proyecto, obteniéndose datos de temperatura, humedad
relativa, precipitacion efectiva, etc.

e Concordante con el estudio de agrologico, debera obtenerse la cédula de
cultivo actual y proyectado en el ambito de influencia del proyecto y su
programacién a lo largo de los meses del afio.

¢ Debers identificarse los datos del sistema de riego para la situacién actual y
futura: Eficiencia de conduccién, de distribucion, de aplicacién, horas de riego,

frecuencia de riego, eficiencia de riego.

e e Debera obtenerse los factores Kc para cada uno de los cultivos de la cédula

actual y para la cédula proyectada.
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Respecto a la determinacion de la Demanda

e Para calcular la demanda de agua busca informacion de la zona y que
concuerde con las caracteristicas del suelo, clima y agua, en donde se va a
desarrollar el proyecto.

e Se deberd sustentar los pardmetros ufilizados para la estimacion de la
demanda actual y proyectada, respecto a la cédula de cultivo actual y la
propuesta.

« Tiene especial importancia la determinacion de la eficiencia de riego que
comresponde a la zona del proyecto y a la modalidad (tipo) de riego que se
practica. De ser posible, este parAmetro deberé ser determinado con pruebas
de campo.

Respecto a la determinacion de la Oferta.

o Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego.

e Cuantificar el caudal disponible en la fuente.

* Establecer la capacidad de la(s) fuente(s), en forma individual y en su
produccion conjunta, expresadas en caudal (m3/s.). Para las fuentes de agua
superficial, indica la influencia de las fluctuaciones de caudal en épocas de
avenida y estiaje. La capacidad de las fuentes superficiales debe estar
respaldada en estudios hidroldgicos y registros de aforos del curse o cuerpo
de agua.

* Capacidades de disefio y operativa de los compenentes de agua para riego.
Determinar la oferta del sistema existente de riego mediante el diagnostico del
mismo, tanto fisico como operativo, estableciendo la capacidad de disefio
(m3/s). de sus principales componentes: captacién, canal de conduccion,
obras de distribucion.

e Obtener la acreditacién de disponibilidad de Recurso Hidrico (Superficial)
(requisito final para obtener la conformidad del servicio), documento pedra ser
presentado en el informe final del servicio.

e Presentar informe sobre la calidad del agua el mismo que contenga como
minimo la caracterizacion fisico - quimico del agua tales como: PH, CE, sélidos
en suspension, solidos disueltos, turbidez, minerales, presentar ademas
resultados de analisis bacteriologicos.

e Obtenery presentar informacion detallada sobre sedimentologia en los canales
de riego a ser intervenidos tomando como base informacién secundaria
disponible de fuente oficial y confiable.

e Analizar si se puede optimizar el sistema actual de riege para evitar el descarte
de obras realizadas que aun podrian funcionar y el sobredimensionamiento de
las alternativas que se planteen. Identificar medidas de tipo administrativo,
procedimientos, métodos, etc. De esta forma se determina la “situacién base
optimizada’.

e Luego, determinar las medidas necesarias para optimizar su operacién y para
que alcancen, en lo posible, su capacidad de disefio. Estas medidas deben ser
compatibles con las que se proyecten para ampliar el sistema de riego.
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Balance hidrico.

e Se realizaré el balance hidrico para la situacién actual y para la situacién
proyectada sustentando los parametros utilizados.

24

\




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2023. GR. LAMB/PEOT- QUINTA CONVOCATORIA DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N°03-2023. GR. LAMB/PEOT

o Determinar la brecha del servicio y proyectarla en el horizonte de evaluacién
del proyecto, presentar cuadros y gréficos de sustento con su respectiva
interpretacion.

e Se elahoraran los planos, figuras y graficos que sean necesarios para mostrar
los estudios realizados.

Maximas avenidas

e Se debera determinar las méximas avenidas con la aplicacién una metodclogia
adecuada, tanto para las fuentes de agua como para las quebradas o cauces
aluviales que intersectan al canal.

El estudio hidrolégico, debera ser fimado en todos los folios por el profesional
responsable de su elaboracion, consultor y jefe de estudic.

8.10.1.5 Estudio agroeconomico.

Presentar informacion del ambito de influencia del proyecto relacionada a las
supefficies con aptitud para el riego y para la agricultura, como base para un
planeamiento general de las areas en produccion, areas de expansion; establecer
la cédula de cultivo, actual y futura en base a sistemas de riego y cultivos
fradicionales y de agro exportacién.

El estudio agro econémico comprende el desarrollo de la siguiente informacion:

Caracteristicas agrologicas.

e Debera presentar el estudio de levantamiento de suelos a nivel semi detallado
o de tercer orden (Decreto Supreme N° 13-2010-AG), segun corresponda.

e Parala caracterizacion de |a aptitud de los suelos para la agricultura en el area
agricola de beneficio de la infraestructura de riego, debera realizarse calicatas
y latoma de muestras para analisis suelos que permita inferir la caracteristicas
generales de los suelos y su nivel de fertilidad, mediante la estimacién de
pardmetros fisicos, quimicos y fisico — quimicos, a fin de emitir las
recomendaciones técnicas para la instalacién de cultivos en la zona de
intervencion del proyecto. Segun la norma antes indicada, para este nivel le
corresponde un aproximado de 2 calicatas por cada 100 ha, y seis muestreos
mediante exiraccién por barrenado; que para el presente caso (cerca de 600
ha) equivalen a 12 calicatas y hasta 36 muestreos por barrenado (los analisis
son indispensables para las muestras de las calicatas; en el barrenado, se
puede, cuando el caso lo amerita o permite, aplicar evaluacién por estimacion),
como base para la generacion de los planos y mapeo de suelos.
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Caracteristicas agroeconomicas.

e Estratificacion de |a propiedad por rangos de tamafio (de 1 ha a3 ha, de 3 ha
abha,de5haa10 ha, de 10 ha a 20 ha, mas de 20 ha).

e |ntension de siembra estimada.
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o Calendario agricola.

e Evaluacion historica de la cédula de cultivo (minimo 05 afios).

* (Cédula de cultivo actual y proyectada (sustentando técnicamente la propuesta
para la misma).

« Determinacion del nivel de manejo técnico de los cultivos (tecnologia).

¢ Niveles de preduccién y productividad.

e Porcentaje de destino de la produccion al mercado.

e Precio en chacra de los cultivos.

e Costos de preduccion.

e Valor bruto y valor neto de |a produccion.

Evaluar |a oferta y demanda local y regional de los productos agropecuarios y de
ser posible, comparar su situacién con informacién en un contexto regional y
nacional.

Niveles de organizacion empresarial de los productores.

El Informe debera ser firmado en todos los folios por el profesional responsable
de su elaboracién, por el consultor y jefe de estudio.

8.10.1.6 Estudio Social.

El Estudio Social estara centrado en los factores de involucramiento de los usuarios
deriegoy de las organizaciones sociales circunscritas en al mbito del proyecto, es
una condicién necesaria para el establecimiento de sinergias.

El objetivo del estudio social es identificar y diagnosticar las caracteristicas socio
econémicas de cada uno de los grupos involucrados. Para lo cual se disefiaran
instrumentos cuantitativos ylo cualitativos que recogeran las percepciones,
intereses, responsabilidades, inconvenientes, etc.; en torno al PIP propuesto, para
lo cual debe realizarse una encuesta socio —econémica — productiva aplicada a una
muestra de la poblacién del ambito de influencia del proyecto, talleres informativos,
grupos focales, entrevistas semiestructuradas abiertas.

El estudio social a ser desarrollado en el presente estudio de pre inversion debera
ser elaborado de manera participativa con los beneficiarios del proyecto, debiendo
desarrollarse las siguientes actividades:

e Reunion informativa y de sensibilizacién / taller de involucrados (con registro
fotogréfico y audiovisual).

$ e Mapeo de actores semaforizado.

‘“EU'L'// e Grupos Focales con autoridades (con registro fotogréfico y audiovisual).

e |dentificacién de los comités de usuarios por sector.

e Aplicacion de una encuesta semiestructurada a una muestra representativa de
la poblacién de agricultores del &mbito de influencia.

# UNIDAL
2, FORMULADO
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e Aplicacion de una entrevista semiestructurada.

Se debera realizar como minimo 02 talleres con los involucrados que debera ser
grabado con registro audiovisual:

e Dirigido a los beneficiarios de cada sector, con la finalidad de socializar las
bondades del proyecto y obtener la conformidad de la propuesta del proyecto.

e Dirgido a los involucrados en el estudio, como, perscnas afectadas con el
proyecto, autoridades, organizaciones, u otras que se encuentran en el ambito
del proyecto, para fines de tomar acuerdos y compromisos mediante actas.

El informe del estudio social debera contener como minimo lo siguiente:

e |ndicadores sociales y econdmicos del ambito de intervencion del proyecto de
fuente oficial y confiable de fecha reciente.

e Sedebe precisarla descripcién de los beneficiarios, asi como indicar la unidad
de medida de los beneficiarios, su cantidad en el Ultimo afio del horizonte de
evaluacion y la sumatoria de beneficiarios en el horizonte del proyecto.

e Mapeo de actores actualizade y semaforizado.

Asi mismo es necesario que se desarolle y sustente el impacto social del
proyecto, andlisis social del agua, matriz de involucrados, confirmacién y
validacién social del proyecto, situacién de la tenencia de la tierra para la
produccion agropecuaria.

Descripcion de la organizacién de usuarios de agua para riego, capacidad para la
Operacién y Mantenimiento de la infraestructura de Riego, necesidades de
fortalecimiento de la Organizacién de productores agrarios, entre otros.

Adjunto a la memoria del estudio social, debera ser presentado los siguientes

documentos:

o Matriz de Involucrados debidamente sustentada.

e Acta de reuniones informativas/Asambleas/talleres de capacitacién.

e Acta de aceptacion del proyecto.

e Acta de compromiso de operacion y mantenimiento del sistema.

e Acta de libre disponibilidad de terrenos para la ejecucién fisica de las obras.

¢ Acta de acuerdos de socializacion de planteamiento hidraulico de proyecto de
riego tecnificado.

¢ Documentos de Constitucion de los Comités de Usuarios del proyecto.

o Padron actualizado de beneficiarios.

e Otros documentos inherentes al Estudio Social.
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NOTA: Las Actas antes mencicnadas deben estar debidamente autenticada
por notario publico o alguna autoridad local de la zona (Juez de Paz No
Letrado).

El Informe debera ser fimado en todos los folios por el profesional responsable
de su elaboracién, consultor y jefe de estudio.

Estudio de gestion del riesgo de desastres.

El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de dafios y pérdidas probables
que podrian afectar una inversién, a partir de la identificacion y evaluacién de la
vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a los que esta expuesta, para lo
cual debera tener en consideracion los establecido Resolucion Ministerial N°
0484-2019-MINAGRI.

Los principales aspectos que seran desarrollados son los siguientes:

e Analizar los peligros a los que podria enfrentar el proyecto.

o Elaborar y presentar el Formato N° 1 Identificacion de peligros en la zona de
ejecucion del proyecto (Parte A y B) como una herramienta de apoyo para el
analisis.

e Determinar las vulnerabilidades por factores de exposicion, fragilidad y
resiliencia que podria el proyecto durante su ejecucion y operacién.

o Definir las acciones que pemitirian reducir las vulnerabilidades y el impacto de
los peligros identificados, de tal forma que sean incluidas en las alternativas de
solucién planteadas.

e Sustentar las medidas de reduccion de riesgo estructural y no estructural.

o Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusién de las medidas y
acciones identificadas para reduccion del riego, en cada una de las
alternativas, de tal manera que sea comparables para la reduccion del riesgo.

e Sustentar los Costos de inversién de las medidas de reduccién de riesgo y los
Costos de operacion y mantenimiento de las medidas de reduccién de riesgo.

o Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reduccion
de riesgo en donde ello sea posible, utilizando el Andlisis Costo beneficio.

e De ser el caso, realizar un analisis de sensibilidad que incluya variaciones en
la probabilidad de ocurrencia, intensidad y/o frecuencia de los impactos que
ocasionarian las situaciones de riesgo en el proyecto.

e Determinar la alternativa de solucién al problema planteado que sera
ejecutado.

De ser necesario para el desarrollo de este estudio, se deber tener en cuenta lo

indicado para el mismo en el archivo Excel de la Ficha Especifica Estandar para

la formulaciéon de Proyectos de Inversion “Mejoramiento de Infraestructura de

Riego” publicada mediante Resolucion Ministerial N° 044-2021-MINAGRI,

adicionalmente se debe consultar con lo indicado en las “Pautas Metodologicas

para la Incorporacién del Analisis del riesgo de Desastres en los Proyectos de
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Inversion Pablica” publicada por la DGPI — MEF y disponible en la pagina web del
MEF - Inversion Publica.

El Informe de gestién de riesgos para el proyecto debe ser firmado en todos los
folios por el profesional responsable de su elaboracién, por el consulter y jefe de
estudio.

Documento de Gestion Ambiental.

Comesponde a los documentos para la presentacion de la Solicitud de
Clasificacién, adjuntando la Evaluacion Ambiental Preliminar-EVAP, la misma
que debera estar acompafiado con los requisitos establecidos en el Texto Unico
de Procedimientos Administrativos, TUPA del Ministerio de Agricultura.

Si el proyecto se clasifica como Categoria |, la DGAAA aprobara la EVAP como
una DIA mediante una Resolucion Directoral, la misma que incluira la clasificacion
y la aprobacion de ser el caso. Dicha Resolucion estara sustentada en un Informe
Técnico ylo Legal. Si el proyecto se clasifica como Categoria Il o Ill, segun
corresponda, se expedira la Resolucion Directoral de Clasificacion
correspondiente.

La Evaluacion Ambiental Preliminar, sin ser limitativo, se considera lo dispuesto
en el Anexo IV del DECRETO SUPREMO N° 019-2009-MINAM del el
Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental.

Se requiere identificar los posibles impactos ambientales en las etapas de
ejecucion (construccion) y de operacion (funcionamiento), proponiendo medidas
para prevenir o mitigar los impactos negativos y fortalecer los impactos positivos.
Para ello considera las normas del Sistema de Evaluacion del Impacto Ambiental.
Es importante que establezcas los costos de las medidas de mitigacion para
incluirlas en el presupuesto del proyecto y en la evaluacién del mismo.

Identificar los componentes del ecosistema (medios fisico, biolégico y social)
que seran potencialmente afectados por el proyecto, asi como las variables
ambientales intervinientes.

Se debera caracterizar el impacto ambiental considerando las categorias
establecidas en el Sistema de Evaluacion del Impacto Ambiental.

Se debera asi mismo, pricrizar las vaniables ambientales afectadas, asi como
la determinacion del tipo y costo de las intervenciones requeridas, para mitigar
el impacto ambiental.

Estimar el costo y tiempo de realizacion del Estudio de Impacto Ambiental que
se realizara en la etapa de ejecucion del proyecto.

Sistematizar toda la informacion requerida para solicitar ante la entidad
correspondiente la clasificacion ambiental para el proyecto.

Elaborar segin los Contenidos Evaluacion Preliminar EVAP- Anexo IV
Reglamento Ley SEIA.
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El Informe de evaluacién ambiental preliminar debe ser firmade en todos los folios
por el profesional responsable de su elaboracion, asimismo, deberéa estar inscrito
en MIDAGRI o la Autoridad competente y debe estar autorizado para elaborar
documentos de Gestién Ambiental para el sector Agrario.

Elaboracion de disefios hidraulicos y estructurales.

Comprende las siguientes acciones:

Debera efectuar una descripcion de la situacién actual, donde deberé reflejar
las caracteristicas fisicas generales (clima, topografia, geologia y geotecnia,
hidrologia, vias de acceso, efc.). Caracteristicas socio econémicas (poblacion
beneficiada, actividad economica principal, niveles de vida, servicios basicos
de la poblacién, etc.), Caracteristica agronémicas (area agricola aprovechada
y potencial). Situacién actual de la infraestructura existente (inventario). En el
caso que existan las condiciones para la implementacion de riego tecnificado
a nivel parcelario, debera efectuar un analisis de los establecido en la Ley N°
28585

Se detallaran los planteamientos hidraulicos y criterios de disefio utilizados en
el estudio, como las premisas, estimaciones y parametros utilizados, de
acuerdo a codigos y normas vigentes y aceptadas segln procedimientos de la
buena practica.

El planeamiento hidraulico del sistema de riego, debera contener esquema
hidraulico, indicando la fuente hidrica segln caudal de captacion disponible,
caracteristicas de linea de conduccion, estructuras hidraulicas consideradas,
modulos/area de riego, etc.

Se realizaran los disefios hidraulicos estructurales con el debido sustento
técnico concemiente a la infraestructura siguiente; estructuras de captacion,
conduccion, distribucién a nivel parcelario de corresponder, almacenamiento,
obras de arte, medidas estructurales de reduccién de riesgo para implementar
la alternativa seleccionada.

Igualmente, se referira a los parametros sismicos para disefios estructurales y
calculos de estabilidad de las estructuras propuestas.

Asi mismo, debera desarrollarse y sustentarse conjuntamente con el
especialista de costos y presupuestos la estimacion de los costos de operacion
y mantenimiento de las estructuras disefiadas.

Se alcanzaré la memoria de célculo en medios editables del disefio hidriulico
y estructural de Estructuras de captacion, canal de conduccion, obras de arte
y estructuras mas impertantes, medidas estructurales de reduccién de riesgo
para implementar |a alternativa seleccionada.

Efectuar una descripcién de cada estructura hidraulica proyectada (Indicando
dimensiones, caudales, progresiva, tipo de material, etc)

Se prepararan conjuntamente con el jefe de estudio los cronogramas de
elaboracion del expediente técnico, de la construccién e inversieones, para la
evaluacion economica del proyecto. Teniendo en consideracién el esquema de
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obras que se proponga, se evaluara y se planteara el desarrollo del proyecto
por etapas de ser necesario.

Conjuntamente con el especialista SIG y CAD, se elaboraran lo planos de
planteamiento y disefio de las estructuras propuestas.

El Informe de disefios hidraulicos y estructurales que debera ser firmado en todos
los folios por el profesional responsable de su elaboracion, consultor y jefe de
estudio.

Elaboracion de metrados, costos y presupuesto.

Comprendera las siguientes actividades:

Se consignaran los costos desagregados por rubros y componentes del
Estudio, considerando la inversion de la infraestructura, costo de las medidas
de reduccién de riesgo, costos de mitigacién ambiental, plan de capacitaciones
y la operacion y mantenimiento de las obras.

Se estimara los costos de la situacién actual optimizada sin proyecto y los
costos incrementales definidos como la diferencia enfre la situacion con
proyecto y la situacion sin proyecto.

Los costos unitarios deben mostrar que fueron calculados a partir de los
componentes principales de la obra, tomando en consideracion los siguientes
aspectos: los costos unitarios, se deben calcular a precios afio base, tomando
como referencia el mes en que se evalua el proyecto.

Los costos unitarios deben ser estimados, con documentos de que fuente
mercado local presentando los documentos de sustento para cada caso.
Deberad analizarse y sustentarse el requerimiento de recursos para cada
componente del proyecto.

Sobre la base de los requerimientos totales se estimara la inversion total del
proyecto el mismo que debera ser presentado a nivel de producto y acciones
para cada uno de ellos.

Se presentardn los costos de operacion y mantenimiento necesarios para
mantener los resultados esperados del proyecto y con ella los beneficios
derivados de la inversién realizada. Estos costos incluyen la implementacion o
fortalecimiento de la organizacion de usuarios que se pueda requerir en la
Zona.

Se realizara el calculo de los metrados de las obras contempladas en la
alternativa seleccionada, considerando los pre-disefios de la infraestructura.
Los metrados serén para cada partida especifica del presupuesto y se incluira
diagramas, secciones y croquis tipicos, en los casos que corresponda.

El Informe de metrados, costos y presupuesto comprendera los costos directos e
indirectos por separado, dividiéndolos en moneda nacional y deberé estar firmado
en todos los folios por el profesional responsable de su elaboracion, consultor y
jefe de estudio.

31

~




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2023.GR. LAMB/PEOT- QUINTA CONVOCATORIA DERIVADA DEL

CONCURSO PUBLICO N°03-2023.GR. LAMB/PEOT

8.101.11

8.10.1.12

# UNIDAD I
2, FORMULADORA 57

LEOT S

Saneamiento Fisico Legal.

Comprenden una serie de acciones destinadas a regulanzar la situacion juridica

y fisica del canal y de las tierras adyacentes que dependen de él.

La informacién debera comprender sin ser limitativo:

« |denfificacion y clasificacién de las areas directamente afectadas con la
liberacion de areas vinculadas a la ejecucién del proyecto.

+ Andlisis técnicoegal para la toma de decisiones.

¢ Analizar y evaluar la documentacién legal existente.

e Determinar las principales caracteristicas de los predios y la poblacién
directamente afectados.

» Evaluar las pérdidas econoémicas y sociales de la poblacién afectada.

* Proponer medidas de compensacion a la poblacién afectada que minimicen
las pérdidas econémicas y sociales.

¢ |dentificar la totalidad de afectados.

« Analizar la situacion socicecondmica de la poblacién afectada.

« Elaborar el cronograma de implementacion del estudio de afectaciones y
compensaciones.

« |dentificar posibles inconsistencias o irregularidades en los documentos.

o Utilizar tecnologias de georreferenciacion para mapear y ubicar
geogréficamente.

« Garantizar la comrecta identificacion de las estructuras y sus limites.

« Interpretar y aplicar la normativa vigente en materia de recursos hidricos.

« Coordinar y realizar tramites administrativos necesarios para regularizar la
situacion legal.

« Establecer acuerdos y negociar con propietarios de tierras afectadas por la
infraestructura de riego.

» Resolver posibles conflictos relacionados con la propiedad y uso del agua.
Identificar posibles riesgos legales y proponer soluciones preventivas.

Formulacion del estudio de pre inversion

La memoria principal del Estudio de Pre Inversion debera ser elaborado teniendo
en consideracién el célculo del Nivel de Complejidad para el llenado de la Ficha
Técnica (FT) General para Proyectos de Inversion de BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD - Formato N° 06-B.

La informacién a emplearse para el desarrollo de la FT es mayoritariamente de
fuente secundaria (base de datos disponibles, registros administrativos,
publicaciones especializadas, juicic de expertos, informacién scbre la formulacién
y ejecucion de proyectos similares, etc.), pudiendo complementarse con fuente
primaria (estudios técnicos preliminares, trabajo de campo, etc.) en las variables
que correspondan. Cada uno de los items o secciones en que se estructura la
presente FT dependerd de la tipolegia de proyecto sujeto de anélisis. Siendo el
contenido el siguiente:

e Seccion 1 Datos Generales del Proyecto.
e Seccion 2: Diagnostico del area de estudio.
e Seccion 3. Diagnéstico de la Unidad Productora (UP):
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e Seccion 4. Involucrados.

e Seccion 5. Problema y objetivo.

e Seccion 6. Horizonte de evaluacion.

e Seccion 7. Brecha del Servicio.

e Seccion 8. Analisis técnico.

e Seccion 9. Costos.

e Seccion 10. Evaluacion Social.

e Seccion 11. Sostenibilidad.

e Seccion 12. Gestion del Proyecto.

e Seccion 13: Impacto Ambiental.

e Seccion 14: Marco Logico.

e Seccion 15: Conclusiones y Recomendaciones.

e Seccion 16. Firmas.

e Seccion 17. Anexos.

e Seccion 18. Protocolo de Evaluacion. (sera desarrollado por la Unidad
Formuladora).

En archivo Excel debera ser obtenido del enlace web del MEF. Debiendo llenarse
todas las secciones segun el detalle siguiente

Seccion 1: Datos Generales del Proyecto:

En esta seccion se describe los datos de la Unidad Formuladora del proyecto, la
responsabilidad funcional y tipologia del proyecto de inversion. Asimismo, se
consigna informacién sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) a la cual
contribuye a reducir con el proyecto de inversién en un espacio geografico
determinado (a nivel de disfrito, provincia o region), en términos de la capacidad de
produccién que se lograra alcanzar con la ejecucion del proyecto dentro de su area
de influencia.

Seccidn 2: Diagnéstico del drea de estudio:

Se ingresan datos sobre la localizacién del drea de estudio (tabla N° 2.01) y del
érea de influencia (tabla N° 2.02), en témminos de departamento, provincia, distrito
y centro poblado, de corresponder. Se indica el cédige de UBIGEO. En la tabla N°
2.03 se inserta el croquis o bosquejo del area de estudio, sefialando el area de
influencia del proyecto. En la tabla N° 2.04 se ingresan datos sobre las
caracteristicas del entomo fisico del area geogréfica, accesibilidad y disponibilidad
de servicios basicos. En los casos que corresponda, afiadir informacién sobre la
dinamica econémica que contextualice la situacion negativa bajo analisis.

Seccion 3: Diagndstico de la Unidad Productora (UP):

Esta seccion solo se llena en caso exista la UP. Se consigna informacion sobre el
nombre de la UP sujeta de intervencion, su cédigo -en caso corresponda- y su
localizacion. En la tabla N° 3.04 se identifica el proceso de produccién del servicio
(secuencia de pasos o etapas para transformar insumos en un servicio o producto
final), en qué consiste y su situacion actual. Este proceso puede ser solo uno o mas
de uno, dependiendo de la naturaleza del servicio. En la tabla N° 3.05 se identifican
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los activos esenciales (aquellos que definen capacidad de produccién) asociados al
proceso de produccion, asi como referencias sobre sus principales caracteristicas
en relacién al cumplimiento de estandares de calidad (segun nommas técnicas
sectoriales), estado situacional y la identificacion de posibles acciones comectivas
(de corresponder).

En la tabla N° 3.06 se describen brevemente las practicas actuales de
mantenimiento de la UP, en términos del tipo de mantenimiento (rutinario, periddico
o correctivo), su frecuencia, costo y area u organo responsable de dicho
mantenimiento. En la tabla N° 3.07 se ingresan datos sobre la evolucién histérica
de la produccion del servicio bajo analisis.

En la tabla N° 3.08 se plantea el grado de exposicién de la UP frente a los peligros
detectados en la tabla 2.05. En la tabla 3.09 se concluye scbre el grado de
vulnerabilidad de la UP, en términos de variables de fragilidad y resiliencia. En la
tabla 3.10 se inserta un croquis o bosquejo gréfico que muestre los peligros
identificados en el area d estudio que pueden impactar sobre la UP.

Seccion 4: Involucrados:

En esta seccion se realiza una descripcion analitica de la poblacion afectada porla
situacién negativa que se quiere resolver con el proyecto, asi como de otros agentes
potencialmente perjudicados o beneficiados con el proyecto. En la tabla 4.01 se
consigna datos sobre la cantidad total de la poblacion afectada, tipe de poblacién
(productores, hogares, etc.), en qué unidad de medida se expresa y la fuente de
informacion empleada en las estimaciones de la poblacion.

En la tabla 4.02 se realiza una caracterizacion de la poblacion afectada en algunos
de los siguientes elementos: edad, género, porcentaje de poblacién con acceso a
servicios basicos, entre ofros. Considerar que solo se deberan emplear las
caracteristicas que sean relevantes para el analisis del proyecto.

En la tabla 4.03 se sintetiza la informacién relacionada a los diferentes agentes
involucrados con el proyecto, que pueden potencialmente ser beneficiados o
perjudicados, en términos de los problemas percibidos, intereses o expectativas y
la identificacién de posibles contribuciones (como aportes de mano de obra de la
peblacién beneficiaria para la ejecucion de la obra, por gjemplo) que podrian realizar
al proyecto.

Seccion 5: Problema y objetivo:

En la tabla 5.01 se consigna informacion sobre la definicién del problema central,
sus causas y efectos, asi como se debe hacer referencia del sustento o evidencia
que respalda a cada una de ellos. En la tabla 5.02 se llenan datos del objetivo
central, los medios y fines. Para el caso de los medios fundamentales, se debera
conectarlo con las acciones que pemitan su materializacion. Con dicha
informacion, se fundamenta la tabla 5.03, en el cual se describe la alternativa o
alternativas de solucion, diferenciando el tipo de acciones (mutuamente
excluyentes, complementarias o independientes) que lo comprenden.
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Seccion 6: Horizonte de evaluacion:

Enla tabla 6.01 se especifica el nimero de afios en el que se realizara la evaluacion
del proyecto, en términos de su horizonte de ejecucién y su fase de funcionamiento.
Asimismo, se identifica el principal criteric que fundamenta al horizonte de
evaluacion del proyecto.

Seccion 7: Brecha del Servicio:

En la tabla 7.01 se define y se realiza una breve caracterizacion del servicio (o
servicios), tomando como referencia la norma técnica sectorial pertinente. En la
tabla 7.02, y dependiendo de la tipologia del proyecto, se puede desglosar a la
peblacién demandante del proyecto en referencia, potencial y efectiva. Asimismo,
se proporcionan los datos de la tasa de crecimiento de la demanda y el consumo
per capita, segun corresponda, y de acuerdo a la tipologia de proyecto, con los que
se realizan los prondsticos de la demanda dentro del horizonte de evaluacion. Se
debe indicar los parametros, supuestos para los calculos, asi como las fuentes de
informacion empeladas en el analisis.

Enlatabla 7.03 se introduce la proyeccion de la demanda por el servicio o servicios
sujetos de intervencion. Enla tabla 7.04 se consignan los datos para el analisis y la
estimacion de la oferta actual y la oferta optimizada sin proyecte, de corresponder.
En la tabla 7.05 se introduce la proyeccion de la oferta del servicio sin proyecto
(segln la oferta actual u oferta optimizada analizada en la tabla 7.04). En la tabla
7.06 se introduce el resultado de la proyeccion de la brecha del servicio o servicios
sobre el cual (los cuales) interviene el proyecto.

Seccion 8: Analisis técnico:

En la tabla 8.01 se especifica el tamafio o la capacidad de produccién con el
proyecto de inversion, y se hace explicito el criterio o factor condicionante de dicho
tamario. Solo en los casos en que sea posible analizar mas de una altemativa de
tamario, se debera llenar el cuadro correspondiente indicando las caracteristicas de
tales alternativas de tamarfio (capacidad de produccién y el criterio o factor
condicionante asociado a dicha altemativa de tamafio). En la tabla 8.02 se
especifica la localizacion del proyecto de inversién, y se hace explicito el criterio o
factor condicionante de dicha localizacion.

Solo en los casos en que sea posible analizar mas de una altemativa de
localizacion, se debera llenar el cuadro correspondiente indicando las
caracteristicas de tales alternativas de localizacion (coordenadas y el criterio o
factor condicionante asociado a dicha altemativa de localizacién). En la tabla 8.03
se realiza una descripcién del proceso de produccion con el proyecto, identificando
las posibles opciones tecnologicas (en caso corresponda) de los principales activos
involucrados con el proceso de produccion del servicio. Asimismo, se debe sefialar
los factores condicionantes de tales opciones tecnoldgicas (por ejemplo,
especificaciones técnicas, garantia de servicio de mantenimiento de los equipos,
grado de dependencia del proveedor, entre ofros). En la tabla 8.04 se describen |as
medidas de reduccion de riesgo de desastre identificadas, considerando el anélisis
realizado en las tablas 2.05, 3.08 y del andlisis técnico realizado en esta seccion.
En la tabla 8.05 se describe (o se describen) la alternativa de solucion (o las
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alternativas de solucion) asociada (o asociadas) a las alternativas técnicas que
hayan sido identificadas en las tablas 8.01, 8.02, 8.03 y 8.04, segun sea el caso.
Asimismo, se asocia a cada altemativa de solucion las caracteristicas relevantes
del disefio técnico preliminar, asi como los documentos que respaldan dicho disefio
técnico preliminar, de corresponder. En |a tabla 8.06 se llenan datos sobre las metas
fisicas de los principales activos que se buscan crear o intervenir, de acuerdo a las
principales acciones de cada una de las altemativas de solucion del proyecto,
especificando su unidad de fisica, cantidad y, de corresponder, su dimensién fisica
y su respectivo valor. Los activos que se registren en esta tabla deben corresponder
a los esenciales para la definicién de la capacidad de produccion del servicio o
servicios.

Seccion 9: Costos:

En la tabla 9.01 se consignan los costos (unitarics y totales) asociados a cada una
de las metas fisicas de los activos esenciales registrados en la tabla 8.06 de la
Seccion anterior y vinculadas a las principales acciones. Los costos de las acciones
deben incluir el IGV, la utilidad y los gastos generales en caso se fraten de una
administracion indirecta. De manera adicional se debe incluir en la inversion los
costos del expediente técnico o documento equivalente, de la supervision, de la
gestién del proyecto (cuando corresponda) y de la liquidacion.

En la tabla 9.02 se identifican las necesidades de reinversion (como reposicién, por
ejemplo) en activos durante |a fase de funcionamiento del proyecto.

En la tabla 9.03 se estiman los costos de operacion y mantenimiento, considerando
una situacion con proyecto y situacion sin proyecto, desglosandolo en personal,
bienes y servicios, principalmente. En la tabla 9.04 se debe sefialar|a fecha de inicio
de ejecucion, el tipo de periodo (mes, trimestre, semestre, afio) y el nimero de
periodos de ejecucion. A confinuacién, se llena la informacion de las metas
financieras por cada accion en cada periodo sefialado. Finalmente se debe indicar
si existe un aporte de los beneficiarios para el financiamiento del proyecto y el monto
de ese aporte. En la tabla 9.05 se debe llenar la informacién por cada accidn las
metas fisicas en cada periodo teniendo en cuenta las unidades de medida
representativas.

Seccion 10. Evaluacion social:

En caso los beneficios sociales del proyecto puedan monetizarse, se debe
consignar en la tabla 10.01 informacidn sobre la procedencia u origen de dichos
beneficios sociales cuando (ahorro de tiempos en los beneficiarios, por ejemplo), el
tipo de beneficio social (directo, indirecto, externalidades positivas), su proceso de
calculo (variables involucradas) y la fuente de informacién empleada para estimar
dichos beneficios sociales. En la tabla 10.02 se llena la informacién de costos de
inversion y de operacién y mantenimiento a precios de mercado de cada accion a
fravés de su desagregacién en insumos y recursos, de tal forma de aplicar los
factores de correccion social para obtener los costos a precios sociales. En la tabla
10.03 se agregan los flujos de beneficios y costos sociales por cada alternativa
durante el horizonte de evaluacion, acorde con la informacion de la tabla 10.01 y
10.02. Cuando la tipologia de proyecto amerite la aplicacion de la metodologia costo
efectividad (o costo eficiencia), en el flujo de beneficios se insertan los valores de
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las unidades fisicas con que se miden los beneficios (cantidad de beneficiarios, por
ejemplo). En la tabla 10.04 se consigna los resultados de los criterios de decision
empleados, segun la metodologia de evaluacion social utilizada (costo beneficio o
costo efectividad). En la tabla 10.05 se realiza un analisis de sensibilidad
considerando los efectos de las variaciones de demanda, costos y periodo de
ejecucion, principalmente, a fin de determinar cémo tales variaciones pueden
afectar las condiciones de viabilidad del proyecto o la seleccién de las alternativas
de solucion.

Seccion 11. Sostenibilidad:

Las tablas 11.01, 11.02 y 11.03 se elaboran solo en los casos en que el proyecto
tenga potencial para generar flujos de caja; caso contrario se dejan de lado.

En la tabla 11.01 se debera consignar las tarifas por cada servicio y se debera
proyectar los ingresos (tarifas por cantidad de servicio) y los costos de operacion y
mantenimiento con proyecto durante el horizonte de evaluacién a fin de determinar
el indice de cobertura (ingresos/costos de O&M) de los costos. Finalmente, se
debera de realizar un breve andlisis del flujo de caja a fin de determinar nivel de
auto sostenibilidad del servicio. Esta tabla debera elaborarse sélo para aquellos
servicios que vienen generando o pueden generar ingresos monetarios y tienen
como condicion que la tanfa/tasa esta predeterminada.

En la tabla 11.02 se estiman los costos de operacién y mantenimiento del proyecto
y la demanda del servicio o servicios en el horizonte de evaluacion. A continuacion,
se debera de comparar la sumatoria de los costos de operacién y mantenimiento
en relacion a la sumatoria de la demanda de los servicios a fin de obtener la
tarifatasa que se debera cobrar por la provisién del servicio o servicios.

Finalmente se debe analizar la disposicion a pagar por el usuario en caso de
requerir tarifas o tasas. Este item debera elaborarse sélo para aquellos servicios
que tienen potencial de generar ingresos monetarios y no existe una tarifa/tasa esta
predeterminada.

En la tabla 11.03 se proyectan en el horizonte de evaluacion los ingresos como
resultado del cobro de tarifas o tasas y los costos a precios de mercado a fin de
obtener un flujo de caja para calcular un indice de rentabilidad privado (VAN) bajo
una tasa de descuento determinada.

En la tabla 11.04 se indica cudl es el érgano técnico responsable de la operacion y
mantenimiento, analizar la disponibilidad oportuna de recursos para la operacion y
mantenimiento, describir los arreglos institucionales para la fase de funcicnamiento
y describir las capacidades de gestién del operador.

En la tabla 11.05 se identifica y describe el tipo de riesgo que el proyecto afrontara
en la etapa de funcionamiento detallande |a probabilidad de ocurrencia (baja, media,
alta) y su impacto (bajo, moderado, mayor). Finalmente, las medidas de mitigacién
necesarias para reducir el riesgo. El costo de estas medidas de mitigacién debe
considerarse en la tabla 9.01.
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Seccion 12. Gestion del proyecto:

En la tabla 12.01 se desarrolla el plan implementacion del proyecto para la fase de
ejecucion, identificando las principales tareas a realizar, sefialando las fechas de
inicio y término y los responsables de procesos de seleccién, convocatoria,
integracion de bases, buena pro, suscripcion del contrato y ejecucion contractual
del expediente técnico, de la supervisién, de la ejecucién fisica. Asimismo, se
incluyen las acciones de ejecucion del proyecto, la recepcion, la liquidacion y la
transferencia. En la tabla 12.02 se selecciona la modalidad de ejecucién del
proyecto. En la tabla 12.03 se identifican las condiciones previas relevantes para la
fase de ejecucién y la fase de funcionamiento, asi como su estado situacional. En
la tabla 12.04 se indica la entidad u 6rgano que se hara cargo de la operacion y
mantenimiento del proyecto. En la tabla 12.05 se selecciona la fuente de
financiamiento del proyecto.

Seccidn 13. Impacto ambiental:

En la tabla 13.01 se identifican los principales impactos negativos del proyecto
sobre el medioc ambiente durante su fase de ejecucion y fase de funcionamiento,
sefialando las medidas que se implementaran para su mitigacion y una estimacion
de sus costos.

Seccidn 14. Marco lgico:

En la tabla 14.01 se llena la matriz del marco légico de la altemativa seleccionada,
en la que se deberdn consignar, a partir de la informacion que suministra el
proyecto, los indicadores relevantes y sus valores en el afio base y esperados, a
efectos del seguimiento y evaluacion ex post.

Seccidn 15. Conclusiones:

En esta seccion se ingresa informacion sobre las conclusiones a partir del analisis
y resultados que arroja el desarrollo de la FT, con énfasis en el sustento del
cumplimiento de las condiciones de viabilidad del proyecto de inversicn.

Seccion 16. Firmas:

Se ingresan los datos del funcionario que se encargé de la formulacién (si la ficha
técnica se elaboré con el mismo personal de la UF) o supervisién (si se contraté a
un consultor o a una firma consultora), asi come del responsable de la UF, quien
declara viable el proyecto.

Seccion 17. Anexos:

Enlatabla 17.01 se agregan los documentos o detalle de los andlisis que conforman
los estudios e investigaciones considerados para el sustento y formulacion del
estudio de pre inversién.

Seccion 18. Protocolo:

Sera desarrollado por la Unidad Formuladora del Proyecto Especial Olmos
Tinajones.

38

\




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2023. GR. LAMB/PEOT- QUINTA CONVOCATORIA DERIVADA DEL

CONCURSO PUBLICO N°03-2023. GR. LAMB/PEOT

VoB©
g

AR
:  UNIDA

wih O 92

LEOT S

2, FORMULADORA &7/

RESUMEN EJECUTIVO

Sintesis del estudio. Este resumen debe reflejar la informacion empleada y los
resultados mas relevantes del proceso de elaboracién del estudio de pre inversion.

El Resumen Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las
principales caracteristicas del proyecto y los resultados del estudio de pre inversién
y de los estudios e investigaciones desarrollades para el sustento del mismo. El
contenido minimo sera el siguiente:

Informacion general del proyecto

Nombre del proyecto: debera contener la naturaleza y el objeto de la intervencion,
asi como la localizaciéon. Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de
Inversiones  (UEI) recomendada, localizacion geografica (incluida la
georreferenciacion), diagnéstico del area de estudio, del sistema de riego actual y
de los beneficiarios, duracién de la ejecucion, fecha estimada de inicio de la
gjecucion, e inversién total del proyecto. Sefalar el servicio publico con brecha
identificada y priorizada relacionada con el proyecto, asi como el indicador de
producto asociado a dicha brecha, segin la Programacion Multianual de
Inversiones al cual corresponda.

Planteamiento del proyecto

Se sefialaran los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallaran las
alternativas de solucién que han sido evaluadas, precisandose las acciones que se
incluyen en cada una. Si la altemativa de solucién es unica se sustentara el
resultado.

Determinacion de la brecha oferta y demanda

Se incluiré la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de
evaluacién del Proyecto. Se precisaré el enfoque metodolégico, los pardmetros y
supuestos ulilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la
oferta. Se precisara el nimerc de beneficiarios directos del proyecto.

Analisis técnico del Proyecto

Se presentara las alternativas de localizacion, tamafio y tecnologia que se hayan
evaluado, indicando los factores que se han considerado para su definicién y el
sustento de la seleccién. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado
mas de una altemativa técnica.

Gestion del Proyecto

Precisar la organizacion que se adoptara y la asignacién de responsabilidades y
recursos para la ejecucion del proyecto y su posterior operacién y mantenimiento.

Costos del Proyecto

Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversién a precios de mercado
desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la informacién
utilizada para la estimacion de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos
de operacion y mantenimiento, asi como los costos de reposicion cuando
comresponda. Sustentar de manera concisa la informacién utilizada para la
estimacién de los costos. Se precisara el costo de inversidn por beneficiario.
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Evaluacion Social

Senalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la
metodologia, parametros y supuestos asumidos para su estimacién. Precisar los
indicadores de rentabilidad social y presentar el ranking de altemativas de acuerdo
al criterio de decisién elegido (VAN social). Sefialar las vanables a las cuales es
mas sensible el proyecto y los rangos de variacién que afectarian la rentabilidad
social o la seleccion de altemativas.

Sostenibilidad del Proyecto

Sefialar los riesgos que se han identificado en relacién con la sostenibilidad del
proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura
del financiamiento de los costos de operacion y mantenimiento, a partir de las
diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, segun sea el
caso.

Gestion del Proyecto

Precisar la organizacién que se adoptard y la asignacién de responsabilidades y
recursos para la ejecucion del proyecto y su posterior operacidn y mantenimiento.

Marco Logico

Incluir el marco logico de la altemativa seleccionada, a nivel de proposito,
componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas.

8.1 Prestaciones accesorias a la prestacién principal

No Aplica.

8.12 Medidas de control

8.121 Area Usuaria.
El Area Usuaria del servicio de consultoria para la formulacion del estudio de pre
inversion es la Gerencia de Desarrollo Tinajones del Proyecto Especial Olmos
Tinajones (PEQT).

8.12.2 Area Técnica.
El Area Técnica del servicio es la Unidad Formuladora del PEOT, con quien el
Consultor y/o su personal podrén realizar las consultas necesarias respecto a la
formulacion del estudio de pre inversion en el marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual de Inversiones (invierte.pe).

8.12.3 Supervision del Estudio de pre inversion.
El Proyecto Especial Olmos Tinajones del Gobierno Regional Lambayeque,
S designara o contratara la Supervision para el desarollo del estudio de pre inversion
‘“EU'L/ y estard conformada minimamente por un Coordinador o Jefe de Supervision y de
ser el caso, otros profesionales de apoyo.

# UNIDAL
2, FORMULADO

La Supervision del estudio de pre inversién estara a cargo de empresa supervisora
contratada especificamente para dicho servicio.
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La Entidad notificard al Consultor el nombre y apellidos de los integrantes de la
Supervision y las funciones que realizaran después de la firma del Contrato antes del
inicio del servicio.

La Supervision del estudio desarrollara las siguientes funciones:

* Revision y aprobacién del Plan de Trabajo que sera presentado y sustentado por
el Consultor.

» Verificar la ejecucion de los trabajos en campo materia de la formulacién del
estudio de pre inversién mediante visitas programadas o inopinadas.

e Emitir Informes de Supervisién dirigidos al Titular del Area Usuaria en relacién a
la revision de los productos — entregables (informes) que presente el Consultor,
emitiendo opinién dentro de los diez (10) dias habiles de recibidos los informes.

* Revisar y aprobar los informes generados en el presente servicio.

e De ser el caso, la Supervision del estudio emitiera observaciones y
recomendaciones a cada unc de los informes presentados que deberan ser
absueltas y/o implementadas por el consultor en los plazos previstos (diez dias
[10] dias calendaric por cada informe de avance.

¢ Coordinar con las instituciones involucradas en el proyecto, asi como apoyar en
la solucién de cualquier tipo de controversias derivadas de los compromisos
contractuales dentro del desarrollo de los trabajos (ampliacion de metas, plazos,
interpretacion de los Términos de Referencia, entre otros).

Seguros aplicables

El Consultor debera contratar Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo durante
el periodo de participacion efectiva para la formulacién del estudio de pre inversion
para el personal clave propuesto para el servicio. En el caso de servicios que puedan
ser ejecutados por el consultor a través de terceros para la realizacion de estudios e
investigaciones de campo, deberan incluir el Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo para el personal que desamollara los mismos y por el periodo efective de
trabajo.

Los seguros antes indicados deberan ser presentados a la Entidad Contratante previo
al inicio del servicio y como parte integrante del Plan de Trabajo para la ejecucién de
las actividades.

Lugar y plazo de la prestacién de la consultoria.

Lugar

El lugar del servicio de consultoria para la elaboracion del estudio de pre inversion,
para las actividades de campo sera en la localidad de Pampa Grande, distrito de
Cafiaris, provincia Ferrefiafe y departamento de Lambayeque, cuya ubicacién ha sido
detallada en el numeral 3 Antecedente — Ubicacién de la Zona de Estudio de los
presentes Términos de Referencia.
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8.142 Plazo

El plazo maximo previsto para la realizacion del servicio de consultoria es de ciento
veinte (120) dias calendario, contados desde el inicio del servicio que sera efectivo a
partir del dia siguiente de la suscripcion del confrato.

El Consultor esta obligado a la presentacion de cada uno de los productos o
entregables (informes) dentro del plazo maximo establecido para el servicio de
consultoria. Por lo que es necesario establecer el plazo maximo de presentacién de
cada uno de los informes requeridos para el servicio. De ser el casoy, de acuerdo al
nivel de avance, el Consultor podra sustentar a la Entidad contratante y a la
Supervision la presentacion los informes requeridos antes del plazo méaximo de
presentacion.

A continuacién, el detalle del plazo de presentacién para cada entregable (informe):

N°  Denominacion del Plazo de Condicién
Informe Presentacion
1ane_r Informe (Plan de Hasta diez (10) dias Contabilizado desde el inicio del
1 Trabajo). - plazo contractual.
calendarios.
T " —
'Segundo Informe Hasta treinta (30) dias Contabilizado desde el inicio del
2 (Informe de Avance). : plazo contractual.
calendarios.
iTt-:trt:er Informe (Informe . |Contabilizado desde el inicio del
Hasta setenta y cinco
3 deavance) plazo contractual.

(75) dias calendarios

; Cuarto Informe
/Informe Final (Estudio|Hasta ciento veinte|Contabilizado desde el inicio del

‘completo).

pre inversion|(120) dias calendarios. |plazo contractual.

'Quinto Informe.

Hasta 15 dias calendarios
posterior a la notificacion de
Fuera del plazo observaciones ) del
contractual. pronunciamiento final por parte de
la Unidad Formuladora del PEOT.

8.15

# UNIDAL
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Productos esperados (entregables).

El resultado esperado del servicio de consultoria es la formulacién técnicamente
sustentada del estudio de pre inversion “Mejoramiento del Sistema de Riego en el
sector Qutu Yaku distrito de Cafaris - provincia de Ferrefiafe - departamento de
Lambayeque”, con codigo Idea 190818 en el marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte.pe) que posibilite la
Declaratoriade Viabilidad del mismo por parte de la Unidad Formuladora del Proyecto
Especial Olmos Tinajones del Gobierno Regional Lambayeque.

42

\




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2023. GR. LAMB/PEOT- QUINTA CONVOCATORIA DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N°03-2023. GR. LAMB/PEOT

Los productos o entregables del servicio de consultoria para la formulacion del
estudio de pre inversién, se traducen en la presentacion de informes del servicio por
parte del Consultor, los mismos que se describen a continuacién.

8.151 Informes del Servicio.
8.15.1.1 Primer Informe - Plan de Trabajo.

El Primer Informe del servicio denominadoe Plan de Trabajo debera ser presentado
por el Consultor hasta los diez (10) dias calendarios posteriores al inicio del plazo
contractual, con el contenido minimo indicado en los presentes términos de
referencia.

El Plan de Trabajo sera expuesto por el Jefe de Estudic mediante una presentacién
en PowerPoint ante la Supervision y a todos aquellos actores que la Gerencia de
Desarrollo Tinajones considere conveniente convocar.

Se podrén incrementar actividades en el Plan de Trabajo de acuerdo a las
necesidades para el cumplimiento de los productos a entregar.

8.15.1.2 Segundo Informe - Informe de Avance.

El Segundo informe del servicio denominado informe de avance, debera ser
presentado por el Consultor hasta los 30 dias calendarios de iniciado el servicio con
el siguiente contenido minimo:

Cadigo Denominacion Nivel Plazo Condicion
de (dias calendarios) /
Avance Contenido
(%)
2. Segundo Informe 30 Desde el
inicio del
servicio
2.1. Estudio de topografia 40% Informe del avance del

trabajo de campo
desarrollado

22 Estudio de geologia 40% Informe del trabajo de
reconocimiento de
campo desarrollado

2.3, Estudio de mecéanica | 50% | Informe reportando
de suelos e avances en los frabajos
identificacion de de muestreo de suelos
canteras.

24. Estudio de hidrologia 25% Informe de

levantamiento de
informacion

hidrometeorolégica,
aforos en el canal en
puntos clave.

25, Estudio 00%
agroeconomico
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26.

Estudio social

25%

Reporte  inicial de

primera reunion
acercamiento a la
poblacion  relacionada

con el proyecto

8.15.1.3 Tercer Informe — Informe de Avance.

El tercer informe del servicio denominado informe de avance, debera ser
presentado por el Consultor hasta los 75 dias calendarios de iniciado el servicio con
el siguiente contenido minimo:

riesgo de desastres

Cadigo Denominacion Nivel Plazo Condicion
de (dias calendarios) /
Avance Contenido
(%)
3 Tercer Informe 75 Desde el
inicio del
servicio

3.1. Estudio de topografia 100%
3.2, Estudio de geologia 100%
3.3 Estudio de mecanica | 100%

de suelos e

identificacion de

canteras.
34 Estudio de hidrologia 100% RELACIONAR  CON

25

35 Estudio 50%

agroeconomico
3.6. Estudio social 50%
3.7 Predisefios hidraulicos | 25%
38. Estudio de gestion del | 70% | RELACIONAR CON

ESTUDIO DE
HIDRAULICA  PARA
INCORPORACION DE
MEDIDAS.

8.15.1.4 Cuarto Informe - Estudio de pre inversion Completo.

El cuarto informe del servicio denominado estudio de pre inversion completo mas

anexos, debera ser presentado por el Consultor hasta los 120 dias calendarios de
iniciado el servicio con el siguiente contenido minimo:

—_——
2 UNIDAL
z;,}r(aﬂ\w ULADO

& S Cadigo Denominacion Nivel de | Plazo (dias | Condicion
LFEOY Avance | calendarios)
(%)

4. Cuarto Informe 120 Desde el
inicio del
servicio
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4.1. | Estudio agroeconomico 100%

4.2. | Estudio social 100%

43. | Estudio de gestion del riesgo de | 100%
desastres

44 | Documento de gestion ambiental: | 100%
Evaluacién ambiental preliminar
45 | Elaboracién de  predisefics | 100%
hidraulicos y estructurales

46. | Planos 100%

4.7. | Elaboracién de metrados, costos | 100%
y presupuesto

48. | Formulacién del estudio de pre | 100%
inversién

49 | Informe Saneamiento Fisico Legal | 100%

La presentacion del cuarto informe del servicio a la Entidad contratante constituye
la finalizacién del proceso de formulacién, sin embargo, el servicio solo quedara
concluido cuando el Area Usuaria del PEOT le otorgue su conformidad.

El cuarto informe aprobado por la Supervisién, servira de base para que la Unidad
Formuladora del PEOT realice el registro del estudio de pre inversion en el aplicativo
informético Banco de Inversiones de Invierte.pe.

Habiéndose realizado el registro antes mencionado, la Unidad Formuladora del
PEOQT iniciara el proceso de Evaluacién correspondiente, producto del cual la UF
del PEOT emitira el Informe Técnico correspondiente, el cual puede ser, segln sea
el caso: aprobacion definitiva del estudio, observaciones al estudio y/o anexos.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en la Aprobacion del
Estudio de pre inversién y consecuentemente realice la Declaratoria de Viabilidad,
la Entidad notificara al Consultor para la presentacion del Quinto Informe (informe
final) que contendra el estudio de pre inversién completo mas anexos. En caso el
proyecto, por razones ajenas al Consultor, no resultara viable; bastara el documento
de conformidad del Area Usuaria, como base para autorizar el Gltimo pago a favor
del Consultor.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en declarar Observado el
Estudio de pre inversion, la Entidad notificara al Consultor para que disponga al Jefe
de Estudio y Especialistas realizar el levantamiento de observaciones e
implementacion de recomendaciones en un plazo no mayor a quince (15) dias
calendario. De persistir las observaciones a opinién de la UF-PEOT, el Consultor
debera disponer al Jefe de Estudio y Especialistas subsanar las mismas en un
nuevo plazo de diez (10) dias calendario desde la nefificacién de la Enfidad,
repitiéndose este proceso hasta lograr la Aprobacion del Estudio.

En caso que la Unidad Foermuladora del PEQT concluya en declarar Rechazado el
Estudic de pre inversion, la Entidad notificara al Consultor para que disponga al Jefe
de Estudio y Especialistas elaborar un informe técnico de sustento de las razones
del rechazo. Este informe sera analizado por la Supervision quien emitira el informe
correspondiente

# _UNIDAT
2 FORMULADO

LEQT S

>

Nota: Los dias que conlleve el proceso de Registro y Evaluacion de la Unidad
Formuladora de la PEOT estan fuera del plazo contractual para el servicio. Siendo
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8.15.1.5 Quinto Informe.

El Quinto Informe sera presentado por el Consultor hasta los 15 dias calendarios
posteriores a la notificacion de |a Entidad del pronunciamiento final de la UF-PEOT
después del proceso de Evaluacion.

este periodo considerado Unicamente para el proceso de Evaluacién de la Unidad
Formuladora del PEOT, presentacion del Quinto Informe y condicién de pago del
mismo y culminacién del servicio.

Este informe (Informe Complementario) conlleva a la presentacion de dos (02)
ejemplares completos del Estudio de Pre Inversion mas Anexos (todos los estudios
e investigaciones) en los cuales, de ser el caso, se haya incorporado el
levantamiento de observaciones e implementacion de recomendaciones de la UF-
PEOT, siendo el contenido minimo de este Quinto Informe el siguiente.

Cadigo Denominacién Nivel de | Plazo (dias Condicion
Avance | calendarios)
(%)
5. Quinto Informe 15 Desde
pronunciamiento
final por de la
UF - PEOT
5.1. | Formulacién del estudio de pre
inversion
5.1.1. | Ficha Especifica Estandar 100%
para la formulacién de
Proyectos de Inversion
“Mejoramiento de
Infraestructura de Riego” o
Ficha de baja y mediana
complejidad (archivo Excel e
impreso en pdf).
5.1.2. | Resumen Ejecutivo 100%
5.1.3. | Formato 7A Registro de 100%
Proyecto de Inversién
5.2. | Anexos
5.2.1. | Estudio de topografia 100%
5.2.2. | Estudio de geologia 100%
5.2.3. | Estudio de mecénica de 100%
suelos e identificacion de
canteras
5.24. | Estudio de hidrclogia 100%
= 5.2.5. | Estudio agroeconémico 100%
B JHpap | 5.26. | Estudio social 100%
il s > 5.2.7. | Estudio de gestion del riesgo 100%
EOL de desastres
5.2.8. | Documento de gestién 100%
ambiental: Evaluacion
ambiental preliminar
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# UNIDAL
<. FORMULADORA &

5.2.9. | Elaboracion de disefios 100%
hidraulicos y estructurales

5.2.10. | Planos 100%

5.3.11. | Elaboracion de metrados, 100%
costos y presupuesto

5.3.12 | Informe Saneamiento Fisico 100%
Legal

8.15.2 Forma de Presentacion de los Productos — Entregables (Informes).

Para la presentacion de cada uno de los Informes del Servicio el Consultor debera
tener en cuenta la exigencia para la presentacién de los mismos:

Toda documentacion que se presente debera tener un indice y numeracion de
paginas (foliado), las cuales deberan estar debidamente firmadas por el
Especialista, Jefe de Estudio y el Consulfor (representante legal) en sefial de
conformidad.

Todos los Informes de avance deberan ser entregados en su primera version, en
un (01) original en archivadores tipo Pioner con caratula debidamente rotulada, y
fiada en todos sus folios por los profesicnales que intervinieron en su redaccién;
se incluira adicionalmente, la versién digital en medio magnético - USB.

La nueva version corregida de cada Informe o Entregable en el que se incorpora
el levantamiente de las cbservaciones, debera ser presentada en dos originales,
mas la versién digital en USB.

El Informe final, en su version corregida, deberd ser presentado en tres (03)
onginales en pioneres A4 y tapa plastificada rigida. Los expedientes deberan ser
debidamente rotulados con caratula frontal y en el lomo.

Toda la informacién que se presente en forma impresa, deberé ser presentada
ademés en medic magnético, en USB. (en forma correlativa de acuerdo a lo
presentado por el Consultor, a fin de facilitar la blsqueda y verificacion de la
informacion).

Es obligaterio para el Consultor la presentacién de toda la informacién digital en
archivos editables de extension docx, xlsx, dwg, base de datos de presupuestos
s2k, etc. y debera corresponder a cada uno de los estudios desarrollados segun
nivel de avance.

Para los textos se empleara procesador de textos, fuente Arial, y espacio sencillo;
para costos y presupuesto, segln sea el caso hojas de calculo.

En los informes impresos se empleara papel bond A4 extra blanco alcalino de 75
gramos y para formatos A1 se empleara papel bond extra blanco de 75 gramos.
Para la impresién de planos deberan ser a escalas convenientes de las diversas
especialidades del proyecto, que contengan los detalles completos que se
requieren para este nivel de estudio, preferentemente plano en A-3.

Fotografias en Tamafio Jumbo.

Toda la documentacion que el Consultor haga llegar a la Entidad deberd ser

presentada en tramite documentario del Proyecto Especial Olmos Tinajenes sito en

la calle Las Violetas 148, Chiclayo 14009, En horario de 08:00 am a 01:00 pm y de

2.1

5 pm a 04:45 pm solamente en dias habiles; sin embargo. En caso que la fecha

de

un producto o entregable (informe) recaiga dentro de un dia no habil, podra ser

presentada el siguiente dia habil.
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8.15.3 Proceso de Revision de los Productos — Entregables (Informes) por la
Supervision y Plazo de Levantamiento de Observaciones del Consultor

El Consultor presentard a la Entidad cada uno de los informes en los plazos
establecidos para el servicio.

Una vez que |la Supervision recepcione estos informes procedera al analisis y revision
de los mismos y emitira un Informe de Supervision en un plazo no mayoer de diez (10)
dias calendario. Los informes de Supervision seran dirigidos al titular de la Entidad
quien procederd a nofificar al Consultor y, de acuerdo a la motivacion y
fundamentacién para cada informe podran concluir en lo siguiente:

= Aprobar el Informe o Entregable;

= Determinar observaciones y/o recomendaciones al informe y/o a cada uno de los
items exigidos segun nivel de avance. Las observaciones y/o recomendaciones de
la Supervision son de caracter vinculante para el Consultor, Jefe de Estudio y/o
Especialistas y los obliga a pronunciarse por escrito al respecto;

= Rechazar los informes cuando se evidencie que alguno de los items exigidos segln
nivel de avance esta incompleto y/o faltante. En este caso la Entidad procedera a
la devolucién del informe al Consultor declardndolo como no presentado y por tanto
sujeto a la aplicacién de multas y/o penalidades correspondientes.

Durante el desarrollo del servicio la Supervision realizara el monitoreo en campo de
las actividades desarrolladas por el Jefe de Estudio y/o los Especialistas, pudiendo
emitir recomendaciones correspondientes.

La Supervisién podra solicitar la presencia del Jefe de Estudio y/o Especialistas para
el sustento y/o exposicion del estudio de pre inversion y/o estudios o investigaciones
requeridas, por lo que la Entidad notificara al Consultor indicando lugar, dia y hora,
siendo de caracter obligatorio la presencia del Jefe de Estudio y/o especialistas
citados. Estas exposiciones también podran realizarse ocasionalmente a través de
plataformas virtuales en linea.

El Consultor en coordinacion con el Jefe de Estudio y/o Especialistas podra solicitar
ala Supervision llevar a cabo reuniones de trabajo para la exposicion y/o sustento de
algun informe en particular, para lo cual la Supervision fijara lugar, dia y hora. Estas
reuniones también podran realizarse ocasionalmente a través de plataformas
virtuales en linea.

En el caso que alguno de los Informes haya side declarado observado por la
Supervision, el Consultor dispondra al Jefe de Estudio y/o Especialistas realizar el
levantamiento de cada una de las observaciones e implementacion de
recomendaciones indicadas en el Informe de Supervision correspendiente en un
plazo no mayor a diez (10) dias calendario desde la notificacion de las observaciones
por parte de la Entidad para cada informe.

V2B

o

# _UNIDAL
2. FORMULADG

El Consultor dentro de los diez (10) dias calendario desde la notificacion de la Entidad
deberad presentar el informe correspondiente y/o estudios o investigaciones
mejoradas ylo modificadas levantando las observaciones e incorporando las
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recomendaciones de la Supervision y ademas debera presentar un Informe de
Levantamiento de Observaciones debidamente fundamentado.

La no absolucion de cada una de las observaciones y/o implementacion de
recomendaciones segun nivel de avance requerido y/o la no presentacion del Informe
de Levantamiento de Observaciones, dara lugar a la devolucién del informe al
Consultor por parte de la Entidad. Los dias posteriores que demande |a presentacion
nuevamente del levantamiento de observaciones, seran considerados como dias de
atraso injustificado y por tanto susceptible a la aplicacion de penalidades.

8.16 Forma de pago.

La Entidad efectuara al Consultor cuatro (04) pagos después de la aprobacion porla
Supervisién del segundo, tercer y cuarto informes del servicio, de acuerdo al detalle

siguiente.
N° Condicion Monto de pago

1 Aprobacion del Plan de Trabajo 0.00%

2 Aprobacién del Segundo Informe por | 30% del Monto Contractual menos el
la Supervision. porcentaje de adelanto recibido.

3 Aprobacion del Tercer Informe porla | 30% del Monto Contractual menos el
Supervision. porcentaje de adelanto recibido.

4 Aprobacién del Cuarto Informe porla | 30% del monto contractual
Supervision.

5 Aprobacion del Quinto Informe porla | 10% del Monto contractual
Unidad Formuladora del PEOT

8.17 Férmula de reajuste

No Aplica

8.18 Adelantos
De ser necesario, La Entidad podra otorgar un Adelanto Directo por el servicio, este
Adelanto podra ser de hasta el veinte (20)% del monto contractual.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
Carta Fianza a favor de la Entidad por el plazo del desarrollo del servicio acompafiada
del comprobante de pago comespondiente. Vencido dicho plazo no procede la

\ solicitud.
Esta Carta Fianza debera ser incondicional, solidana, imevocable y de ejecucion

# UNIDAL

= P UIADORA < g i s 5 ; s R

»:r:_m“ MORNS automatica en el pais a solicitud de la Entidad. La Carta Fianza debera ser emitida
"‘EU’L/ por una entidad financiera que se encuentre baje la supervision de la

Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y
debe estar autorizada para emitir Cartas Fianzas. Previo al otorgamiento del Adelanto
Directo la Entidad verificara |a autenticad de la Carta Fianza.
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8.19

8.20

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a
la presentacion de la solicitud del contratista.

Declaratoria de viabilidad.

En caso que la Unidad Fermuladora del PEOT concluya en la Aprobacién del Estudio
de pre inversion y consecuentemente realice la Declaratoria de Viabilidad, la Entidad
notificard al Consultor para la presentacién del Quinto Informe (informe final) que
contendra el estudio de pre inversién completo mas anexos. En caso el proyecto, por
razones ajenas al Consultor, no resultara viable; bastara el documento de
conformidad del Area Usuaria, como base para autorizar el dltimo pago a favor del
Consultor.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en declarar Observado el
Estudio de pre inversion, la Entidad notificara al Consultor para que disponga al Jefe
de Estudio y Especialistas realizar el levantamiento de observaciones e
implementacion de recomendaciones en un plazo no mayor a quince (15) dias
calendario. De persistir las observaciones a opinién de la UF-PEQT, el Consultor
debera disponer al Jefe de Estudio y Especialistas subsanar las mismas en un nuevo
plazo de diez (10) dias calendario desde la notificacion de la Entidad, repitiéndose
este proceso hasta lograr la Aprobacion del Estudio.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en declarar Rechazado el
Estudio de pre inversion, la Entidad notificara al Consultor para que dispenga al Jefe
de Estudio y Especialistas elaborar un informe técnico de sustento de [as razones del
rechazo. Este informe serd analizado por la Supervision quien emitira el informe
correspondiente

Otras penalidades aplicables

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento se pueden establecer penalidades
distintas al retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el abjeto de la contratacién.

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion
de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

UNIDAL

X Fb;o'i,’/y

<2, FORMULADORA )

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo de
gjecucion de la prestacion, si este es
menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en el
plazo previsto.

Segun informe  del
responsable de la
Gerencia de Desamollo
Tinajones o Coordinador o
de la Supervision del
Contrato.
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numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

En caso el contratista incumpla con
su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado
o debidamente sustituido

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Segun informe  del
responsable de la
Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador o
de la Supervision del
Contrato.

En caso culmine la relacidn
contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones
requeridas.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Segln informe  del
responsable de la
Gerencia de Desarmollo
Tinajones o Coordinador o
de la Supervision del
Contrato.

Por no concurrir a las reuniones de
trabajo convocadas, o por no viajar al
lugar del estudio con fines de
sustentacion ~ y/o  aclaraciones
diversas, convocadas por la entidad,
como minimo con 72 horas de
anticipacion. Se aplicara la penalidad
afectada por cada especialista
ausente.

0.5 UIT. La multa se aplicara
por cada vez que el personal
del equipo técnico que
habiendo sido convocado
por la Supervision ylo
Entidad, para fines del
cumplimiento del servicio,
no concuma 0 niegue su
participacion de forma
injustificada

Segun informe  del
responsable de la
Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador o
de la Supervision del
Contrato.

Por cambio de personal del equipo
técnico (Personal clave) por mal
desempefio, a pedido de la
Supervision.

1.0 UIT. La multa se aplicara
por cada integrante del
equipo técnico que requiera
ser cambiado

Segun informe  del
responsable de la
Gerencia de Desarollo
Tinajones o Coordinador o
de la Supervision del
Contrato.

Entregables sin la firma y sello del
especialista y jefe de proyecto
presentado en la oferta técnica. Se
aplicara en que se detecte (Aplicar en
los entregables y levantamientos de
observaciones).

0.5 UIT por cada ocurrencia
o evento o Entregable.

Segun informe  del
responsable de la
Gerencia de Desarmollo
Tinajones o Coordinador o
de la Supervision del
Contrato.

No presenta la habilidad vigente de
los profesionales (claves y no claves)
durante el desarrollo efectivo de su
servicio.

05 UIT por cada
requerimiento de la entidad
en la cual participe uno o
mas profesionales claves o
no claves.

Segun informe  del
responsable de la
Gerencia de Desarmollo
Tinajones o Coordinador o
de la Supervision del
Contrato.

; Fgf_)’i/'/:/

s —
# UNIDAD i
<. FORMULADORA &

Incumplimiento de acuerdos
establecidos en Actas come resultado
de reuniones de trabajo entre
Consultor y la Entidad.

0.5 UIT per cada ocurrencia.

Segun informe  del
responsable de la
Gerencia de Desarollo
Tinajones o Coordinador o
de la Supervision del
Contrato.

/lT = Unidad tributaria impositiva vigente a la fecha de la aplicacion de la penalidad.
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8.21

8.22

# UNIDAD I
2, FORMULADORA 57

LEOT S

Subcontratacion.

El contratista es el Unico responsable de la ejecucion total de las prestaciones frente
a la Entidad, y que las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacién son ajenas a la Enfidad.

El Consultor no podrd subcontratar las prestaciones esenciales del contrato
vinculados a los aspectos que determinaron la seleccion del contratista.

Otras obligaciones.

Obligaciones del contratista:

El Consultor sera responsable directo y absoluto de las actividades que realizara, ya
sea directamente o a través de su personal o a través de los servicios que pueda
contratar para el desarrollo de los estudios e investigaciones de campo para la
formulacién del estudio de pre inversion, debiendo responder por el servicio de
consultoria brindado y por cualquier afectacion que pudiera ocasionarse a las
personas, propiedad publica o privada o servicios publicos como consecuencia del
desarrollo negligente de sus actividades y, de ser el caso, respondera por las mismas
en el fuero jurisdiccional correspondiente.

El Consultor debera presentar las habilidades profesionales respectivas del personal
clave al momento efectivo del desarollo de las actividades programadas de cada
profesional.

Obligaciones de la Entidad:

La Entidad notificara al Consultor documentos relacionados al servicio en la direccion
electronica que acredite para la recepcion de las mismas.

La Entidad designara la Supetrvisién del estudio de pre inversién.

La Entidad a través de su Unidad Formuladora (UF-PEOT) realizara el registro del
estudio de pre inversién concluido en el aplicativo informatico del Banco de
Inversiones de Invierte.pe siempre y cuando cumpla con los requerimientos para
estudios pre inversién en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual
de Inversiones. Luego del proceso de Evaluacion correspondiente la UF-PEOT se
pronunciara declarando aprobado y viable el estudio o planteando observaciones y
recomendaciones al mismo o rechazado el estudio.

Confidencialidad.

El consultor y su personal deberan mantener la confidencialidad y reserva de la
informacion relacionada con la prestacion del servicio, quedando prohibido de revelar
dicha informacion a terceros.

Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega como también la que se
genera durante la realizacién de las actividades y la informacion producida una vez
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que se haya concluide el servicio de consultoria. Esta informacién puede consistir en
mapas, dibujos, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos,
documentos y demas documentos e informacion compilades por el Consultor y su
personal.

8.24 Responsabilidad por vicios ocultos.
El plazo méximo de responsabilidad del consultor es de Un (01) afio contado a partir
de la conformidad otorgada por la Entidad, por lo que, en case de ser requerido para
cualquier aclaracién o comeccion, no podra negar su concurrencia.

8.25 Propiedad intelectual
El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) del Gobiemo Regional Lambayeque
se reserva todos los derechos de la propiedad intelectual de todos los informes del
Estudio de Pre inversion, quedando el Consultor y/o su personal propuesto prohibido
de difundirlo sin autorizacion expresa y por escrito.

9. Anexos.
8.26 Estructura Costos del Estudio de Pre Inversion.

La estructura para la estimacion del costo total del servicio de consultoria para la
elaboracion del estudio de pre inversién es la siguiente.
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Proyecta Espacial Olmos Tinajones
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA FORMULACION ESTUDIO DE PRE INVERSION
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR QUTU YAKU DISTRITO DE CANARIS - PROVINCIA DE FERRENAFE -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" Codigo Idea 190818
N® DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD E IM(:[I)IJEE"‘IC'IA {m UPNT'II'ECAR'J% SUlBs'I,'f))TAL
PARTICIPACION (SI.)
1 PERSONAL CLAVE 0.00
14 Jefe de Estudio h/mes 1 100% 4 0.00
12 Especialista en disefios hidraulicos esfructurales hmes 1 100% 2 0.00
13 Especialisia en Proyectos de Inversion. hmes 1 100% 2 0.00
2  |PERSONAL NO CLAVE 0.00
21 Especialista de SIG. y CAD. hmes 1 100% 3 0.00
22 Especialista de mefrados, costos y presupuestos. hmes 1 100% 15 0.00
3 |ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO 0.00
31 Estudio de topografia. Global 1 0.00
32 Esfudio de geologia. Global 1 0.00
33 Estudio de mecanica de suelos e identificacion de canteras Giobal 1 0.00
34 Estudio hidrologico. Global 1 0.00
35 Estudio agroeconémico. Global 1 0.00
36 Estudio de Gestion Social. Global 1 0.00
37 Esfudio de gestion del riesgo de desastres. Global 1 0.00
38 Documento de gestion ambiental. Evaluacion ambiental preli minar Giobal 1 0.00
39 Elaboracion de Documentacion y framite del CIRA Giobal 1 0.00
310 Informe Saneamiento fisico Legal Global 1 0.00
4 COSTO DIRECTO (1+2) 0.00
5 GASTOS GENERALES 0.60
6 UTILIDAD ( 6% de CD ) 0.00
I SUB TOTAL: CD+GG+U 0.00
S — 8 IMPUESTOS - LG V. ( 18%) 0.00
N Bt / 9 PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION S/ 0.00
P
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DESAGREGADO DE ESTIMACION DE COSTOSDE SERVICIOS POR ESPECIALIDAD - PREINVERSION CANAL QUTU YAKU

N° MATERIA O ESPECIALIDAD UNIDAD PLAZO | CANTIDAD PRECIO: S/ |COSTO TOTAL]

1 |Estudio Topografico -
) Topografia Gps Diferenclal o Drone: captaciones, estructuras de conducclon, medidas de) g Sien i
reduccion de riesgos, areas potencial de cultivo, canteras y botaderos. (a todo costo)

Areas de cultivo estimadas con benefidarios (actas)

Tomaiy2 ==~ 6.00ha

Toma3  ==> 800N

Tomas === 20.00ha

Tomas -=> 30.00ha

Toma6  =-> 500.00na

Estimacién de area potenciales de cultive ==> 564 ha

Estimacién de area de canteras y botaderos (estimado) ==> 10 ha

B) Topografia GPS Diferencial o Estacién Total: captaciones, estructuras de conduccién, Km 8.20 2
almacenamiento y medidas de reduccién de riesqos. (Costo por Km / a todo costo)
Unidad Productora: Longltud segin ficha de idea de proyacto / Estimado con ayuda de
google eart y visitas de campo (incluye canal principal y canales laterales). ==> 8.2 km
Ancho de 20 m de franja (10 m a cada lado del eje; variable segin necesdidades)

2 |Estudio de geologia. 2
Especialista en Geologia (Visita de campo y Elaberacién de Informe geologice de la Unidad g — — g
Productera), a todo costo.

Mapas gecloglcos, materlales, insumeos e instrumentos. Glob 1.00 1.00 -

3 |Estudio de mecanica de suelos e identificacion de canteras -
Espacl.a\lsla en Mecanica de suQI_Ds (Visita de campo, muestrec y Elaboracion de Informe de Mes 1.00 1.00 "
mecanica de suelos e Identificacién de Canteras y Botaderos), a todo costo
Calicatas 1.00 x 1.50 x 2.00 m und 15.00 1.00 =
Andlisls granulométrico per lamizado (son dos muestras por calicata en promedio) und 30.00 1.00 -
Limites de atterberg und 3000 1.00 -
Perfil estratigrafico und 1500 1.00 -
Humedad natural und 30.00 1.00 -
Coentenido de Sulfatos, cloruros, sales solubles y PH und 30.00 1.00 -
Disefio de mezclas und 200 1.00 -
Corte directe (estructuras principales) und 8.00 1.00 =
Determinacién de capacidad portante und 9.00 2.00 -

4 [Estudio Hidrologico -
Especialista en Hidrologia, a todo costo mes 100 1.00 -
Adquisicién de Informacién para determinacién de oferta hidrica y demanda glb 1.00 1.00 -
Acreditacién de Disponibllidad de Recurso Hidrico (Superficial) - Incluye calidad de agua glb 1.00 1.00 -

5 |Estudio Agreeconemice | =
Especialista en Agro - econemia (incluye elaboracién de plan de negocies), a lode costo mes 1.00 1.00 -
Trabajos de campo y gabinete (12 calicatas, 36 barrenados, muestreo, calidad y fertilidad) glb 100 1.00 -

6 |Estudio de Gestién Social. -
Especialista en estudios sociales a tedo costo mes 1.00 1.00 -
Realizacién de encuesta socio economica glb 100 1.00 -
Talleres de sensibilizacién Eventos 200 1.00 -

7 |Estudio de gestion del riesgo de desastres. =
Especialista de gestién del riesgo de desastres a todo costo mes 1.00 1.00 -

8 | D de gestion bie I: Evale & b I prelim inar -
Especialista ambiental preliminar, a todo costo. mes 150 1.00 -
Evaluacién de campo y meniteres de parametros principales glb 1.00 1.00 N
Pago de tramite de calificacién ambiental en SENACE o Entidad equivalenta glb 100 1.00 -

9 |Elaboracion de Documentacion y tramite del CIRA -
Especialista para elaboracion del CIRA mes 1.00 1.00 -
Pagos para tramite del CIRA glb 1.00 1.00 -

7 |Elaboracién del Informe de Saneamiento Fisico Legal =
Especialista en Saneamiento Fislco Legal mes 100 1.00 -

10 |Gastos generales -
Personal de apoyo
Asistente Administrativo, a tede costo. mes 4.00 1.00 -
Chofer, a todo costo mes. 200 200 -
Servicios -

(4 \ Alquiler de local en campo mes 200 1.00 -
= - ;1 Pago de seguros contra todo rlesgo glb 1.00 1.00 -
& ¢ F(%‘;‘l\?{i :‘[3\3 D A I |camioneta Pick Up 4x4 (sin combustible y sin chofer), sin IGV mes 200 2.00 5

o, o Equipos de cémputo (alquiler) mes 4.00 4.00 Z
PEU""/ Mobiliario {alquliler) mes 4.00 1.00 "
Servicio de Impresiones, copias o similares. mes 400 1.00 -
Pasajes, vidticos alojamiento mes 400 1.00 -
Internet, telefonia mas 4.00 1.00 =
Combustible mes 200 200 -
Materiales Gtlles de oficina, aseo y otros mes 4.00 1.00 -
Garantia de fiel cumplimiento Glb 1.00 -
: arantla del adelanto en efectivo ! Y Glb 100 -
= JF
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CROOGRAMA DE DESARROLLO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
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Il. REQUISITOS DE CALIFICACION

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

N° | PERSONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA

1 Jefe de Estudio Experiencia minima de veinticuatro (24) meses en
servicios desde la obtencién del titulo como: Jefe de
Proyecto ylo director de Proyecto yl/o Director de
Estudios y/o Jefe de Estudio y/o responsable de
servicios de elaboracion de estudios de pre inversion
aprobados y viables en el marco del SNIP y/o Invierte.pe
de proyectos iguales o similares al objetc de la
convocatoria que se encuentren en condicion de
aprobados y/o viables.

2 | Especialista en | Experiencia minima de doce (12) meses o trescientos
Disefios Hidraulicos | sesenta (360) dias calendarios desde la obtencion del
Estructurales fitulo en servicios como especialista en disefio hidraulico
y estructural de obras de infraestructura hidraulica en
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria
que se encuentren en condicion de aprobados ylo
viables.

3 | Especialista en Experiencia minima de doce (12) meses o trescientos
Proyectos de sesenta (360) dias calendarios desde la obtencion del
Inversion fitulo en servicios en Especialista en Formulacion de
Proyectos de Inversion Publica y/o elaboracion ylo
formulacion de estudios de pre inversién aprobados y/o
viables en el marco del SNIP y/o Invierte.pe de proyectos
iguales o similares al objeto de la convocatoria que se
encuentren en condicién de aprobados y/o viables.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

X B Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al
Z W 5 personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.
ULADORA 5
\d 3
FEO /
EQL Importante

* [os documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento,
la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
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e [£n caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

o Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

o Al calfficar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las
actividades que realizd el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o
puesto requerido en las bases.

B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.21 | FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
N° PERSONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA
1 | Jefe de Estudio. Ingeniero Civil o Agricola, Colegiado y
Habilitado.
2 | Especialista en disefios hidraulicos | Ingeniero Agricola o Civil o Ingenieria de
Estructurales Mecanica de Fluidos, colegiado y
habilitado.
3 | Especialista en Proyectos de | Ingeniero  Economista, Economista,
Inversién Ingeniero Civil, Ingenierc Agricola.
Acreditacién:

El TITULO PROFESIONAL sera verificado por el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

En caso TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).
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B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
CANT. | DESCRIPCION ANT[GUEDAD CARACTERISTICAS
DEL EQUIPO MAXIMA (Aiios)
1 DRONE Precision de desplazamiento
Cartogréfico o b Vertical: £ 0.1 m
Drone RSPAS para Horizontal: + 0.3 m
aplicacion en
Topografia".
1 Camioneta 4x4 B Incluye chofer, combustible
Seguros y SOAT
1 GPS Geodésico o 5 H+ 3dm; V+- 5dm
GPS Diferencial
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requeride.
Importante
En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e FEl organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literaimente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e [En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/550,800.00 (Quinientos
cincuenta Mil ochocientos con 00 / 100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: ELABORACION DE ESTUDIOS DE
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PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL Y/O PREFACTIBILIDAD Y/O FACTIBILIDAD Y/O DE NIVEL DE
BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y/O INSTALACION Y/O
CREACION Y/O AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN
OBRAS DE CONDUCCION Y/O DERIVACION DE RIEGO QUE SE ENCUENTREN EN CONDICION
DE APROBADO Y/O VIABLES".

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago's.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contrataciéon; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacidn se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacidén societaria, debiendo
acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripciéon del contrato,
de emisioén de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

13 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Importante

e Elbrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.

~
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CAPiTULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

3 PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 90 puntos

Evaluacion:
M = Monto facturado
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/| g3cumulado
950,000.00, (Novecientos cincuenta Mil con 00/100 Soles) por la por el postor por la
contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la prestacion de
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la servicios de
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la| ;onsultoria en la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda. especialidad

Acreditacion:
M >= 950,000.00>:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) 90 puntos

contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

M >= 750,000.00 y <
950,000.00:
80 puntos

M > 550,800.00"y <

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor 750,000.00:
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il

de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente 70 puntos
factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 10 puntos
Evaluacion:

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de 10 puntos

la consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente:
- Metodologia de trabajo: Debiendo considerar las siguientes pautas:

L . Ly . - No desarrolla la
Objetivo, secuencia, descripcion de conceptos basicos empleados,

o . s . metodologia ue
Procedimientos para asegurar la calidad del servicio de consultoria, 9 q
L . - sustente la oferta
descripcion de elementos y/o herramientas y/o técnicas a ser 0 puntos

empleadas; se debera definir la estrategia de gradualidad del

4 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(--)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracioén de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

> Elmonto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado.

6 EI monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodologia del factor de evaluacion podria ser

la siguiente:

M >=S/. 1 000,000.00 [ ...] puntos
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 [ ...] puntos
M > S/500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...] puntos
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esfuerzo técnico durante el desarrollo del servicio.
- Matriz de asignacion de responsabilidades.

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos'’

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistird en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. de precio mas bajo y otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
Acreditacion: proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 7). Pi= OmxPMP
O

Donde:

| = Oferta.

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi= Precioi.

Om = Precio de la oferta mas baja.
PMP= Puntaje maximo del precio.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

7 Es lasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de contratacién del SERVICIO DE
CONSULTORIA DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR QUTU YAKU DISTRITO DE CANARIS-PROVINCIA
DE FERRENAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CODIGO IDEA 190818, en adelante

LAENTIDAD, con RUCN°[......... ], con domicilio legal en[......... ], representada por ... ................. 1,
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [........ccovvviiiiiiiiiiiiiii ], con RUC N°
T ], con domicilio legal en [......ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieees ], inscrita en la Ficha N°
[, JAsiento N° [ ... ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de

Lo, 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[ ], con DNI N° [....ooooiiiinnnnie ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[coriiiee ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [... ............ ],

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [...cccccooirinnnne. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién de [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR

NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA QUINTA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

8 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE
CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOQ].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciéon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria en general, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de
la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

'® |a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

~
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Importante

De conformidad con el literal a) del articulo 152 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos
cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00). Dicha excepcion también
aplica a los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto
del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto
sefialado anteriormente.

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTOQ

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por
cada dia de atraso.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancidon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

\
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El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

PENALIDAD

NO

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o
1 | del integro del plazo de ejecucion de la
prestacién, si este es menor a los
sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en el
plazo previsto.

Segun informe  del
responsable de la Gerencia
de Desarrollo Tinajones o
Coordinador o de la
Supervision del Contrato.

En caso el contratista incumpla con su
2 | obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Segun informe  del
responsable de la Gerencia
de Desarrollo Tinajones o
Coordinador o de la
Supervision del Contrato.

En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Segun informe  del
responsable de la Gerencia

lugar del estudio con fines de
sustentacion y/o aclaraciones diversas,
convocadas por la entidad, como minimo
con 72 horas de anticipacion. Se aplicara

del equipo técnico que
habiendo sido convocado por
la Supervision y/o Entidad,
para fines del cumplimiento del

3 |y la Entidad no haya aprobado la de Desarrollo Tinajones o
sustitucion del personal por no cumplir Coordinador o de la
con la experiencia y calificaciones Supervision del Contrato.
requeridas.

Por no concurrir a las reuniones de | 0.5 UIT. La multa se aplicara | Segun  informe  del

4 | trabajo convocadas, o por no viajar al | por cada vez que el personal | responsable de la Gerencia

de Desarrollo Tinajones o
Coordinador o de |la
Supervision del Contrato.

~
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la penalidad afectada por cada
especialista ausente.

servicio, no concurra o niegue
su participacion de forma
injustificada

Por cambio de personal del equipo
técnico (Personal clave) por mal
desempefio, a pedido de la Supervision.

1.0 UIT. La multa se aplicara
por cada integrante del equipo
técnico que requiera ser
cambiado

Segun informe  del
responsable de la Gerencia
de Desarrollo Tinajones o
Coordinador o de la
Supervision del Contrato.

Entregables sin la firma y sello del
especialista y jefe de proyecto
presentado en la oferta técnica. Se
aplicara en que se detecte (Aplicar en los
entregables y levantamientos de
observaciones).

0.5 UIT por cada ocurrencia o
evento o Entregable.

Segun informe  del
responsable de la Gerencia
de Desarrollo Tinajones o
Coordinador o de la
Supervision del Contrato.

No presenta la habilidad vigente de los
profesionales (claves y no claves)
durante el desarrollo efectivo de su
servicio.

0.5 UIT por cada requerimiento
de la entidad en la cual
participe uno o mas
profesionales claves o no
claves.

Segun informe  del
responsable de la Gerencia
de Desarrollo Tinajones o
Coordinador o de la
Supervision del Contrato.

Incumplimiento de acuerdos
establecidos en Actas como resultado de
reuniones de trabajo entre Consultor y la

0.5 UIT por cada ocurrencia.

Segun informe  del
responsable de la Gerencia
de Desarrollo Tinajones o

Entidad. Coordinador o de la

Supervision del Contrato.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse
el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas

\
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obligaciones previstas en el presente contrato.

z

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

z z z

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

20 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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DOMICILIO DE LAENTIDAD: [ .coeiiiiiiicieeiene |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
"LAENTIDAD "EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

2! Para mayor  informacion  sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

9 Y
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT

Presente.-

Elque se suscribe, [... ...cccoveaneae.. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :

MYPEZ ST | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

roon =

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en
consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del montodel contrato,
en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo 149y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT

Presente.-

El que se suscribe, [......cccccveae.e. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ2 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s):
MYPE25 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

2 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en
consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

2 |bidem.

25 |bidem.
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ol

5.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LALEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~

©
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

\




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2023. GR. LAMB/PEOT- QUINTA CONVOCATORIA DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N°03-2023. GR. LAMB/PEOT

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?2]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

A.1 Formacién académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

Cantidad de Institucion Fecha de
N° Materia de la capacitacion h lecti educativa u expedicion del
oras lectivas organizacion documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Ill DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

Objeto de la Fechade Fechade

o .
N Cliente o Empleador contratacion inicio culminacién

Tiempo

1

2

)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA].

% En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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Asimismo, manifiesto mi disposiciéon de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

e De conformidad con el literal d) del articulo 52 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

o De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legalcominen[..........ccccccceierennnes ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL .
1. CONSORCIADO 1] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ..
2. CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

27 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
_o de su Representante Legal _o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 7
OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e FEl postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

\
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacién del personal clave propuesto es el
siguiente:

DOCUMENTO N° DE N° DE
NOMBRES Y NACIONAL DE CARRERA FOLIOEN | _JIEMPODE | 0 \5EN
IDENTIDADU | CARGO EXPERIENCIA
APELLIDOS PROFESIONAL LA LA
OTRO OFERTA | ACREDITADA | Lo/
ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma
legalizada, segtin Anexo N° 5.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DE LA EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / FECHA DEL
OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTE32 13 | TIPODE CAMBIO |MONTO FACTURADO
N° CLIENTE CONTRATO COMPROBANTE DE | CONTRATO O DE SER EL DE: MONEDA | IMPORTE VENTA ACUMULADO?%
PAGO CP30 31
CASO
1
2
3

30 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

31 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

32 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinidon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

33 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

34 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de
pago, segun corresponda.

% Consignar en la moneda establecida en las bases.




-
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o FECHA DE LA EXPERIENCIA
| cuere | QmEroneL | CIRNTINION! | SRSl | COTOTDD ROVENENTE: | woueon | weosre | TPODECAYEID | MaNTorAcTuADD
CASO?!
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtiin corresponda
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2023.GR. LAMB/PEOT- PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N°03-2023.GR. LAMB/PEOT

ANEXO N° 11

DECLARA,CI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

\



http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaci%C3%B3n-de-proveedores-sancionados
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2023.GR. LAMB/PEOT- PRIMERA CONVOCATORIA DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N°03-2023.GR. LAMB/PEOT

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

Seﬁores' .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje
total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

ANEXO N° 13

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 14

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT

Presente.-

El que se suscribe, [..ccccccveeeennn.e. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO] lo
siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectiua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

\
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