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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

EJECUCION DEL PROYECTO IOARR: “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) AJI VERDE; 

DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (COLQUIJIRCA) – TINYAHUARCO – HUARAUCACA – 

AYARACRA – PACHACHACA – JATUMPAMPA – SAN AGUSTÍN DE HUAYCHAO – EMP. PE-

1N C DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO PASCO” CON 

CUI:2646081 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1 NOMBRE DE LA OBRA 

El proyecto se denomina PROYECTO IOARR: “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) AJI 

VERDE; DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (COLQUIJIRCA) – TINYAHUARCO – 

HUARAUCACA – AYARACRA – PACHACHACA – JATUMPAMPA – SAN AGUSTÍN DE 

HUAYCHAO – EMP. PE-1N C DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE PASCO, 

DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI:2646081 

1.2 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación para la ejecución del PROYECTO IOARR: “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) 

AJI VERDE; DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (COLQUIJIRCA) – TINYAHUARCO – 

HUARAUCACA – AYARACRA – PACHACHACA – JATUMPAMPA – SAN AGUSTÍN DE 

HUAYCHAO – EMP. PE-1N C DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE PASCO, 

DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI:2646081 

1.3 UBICACIÓN 

El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 

PROVINCIA DISTRITO UBICACIÓN 

PASCO SIMÓN BOLIVAR PUENTE AJI VERDE – 
CENTRO POBLADO DE 
HUARAUCACA 

 

1.4 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar la ejecución del PROYECTO IOARR: “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) AJI 

VERDE; DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (COLQUIJIRCA) – TINYAHUARCO – 

HUARAUCACA – AYARACRA – PACHACHACA – JATUMPAMPA – SAN AGUSTÍN DE 

HUAYCHAO – EMP. PE-1N C DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE PASCO, 

DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI:2646081, de acuerdo con el Expediente Técnico 

aprobado por la ENTIDAD, así como los documentos del procedimiento de selección. 

 

1.5 FINALIDAD PÚBLICA 

El presente requerimiento permitirá a la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, contratar 

a una persona jurídica para la ejecución del PROYECTO IOARR: “RENOVACIÓN DE 

PUENTE; EN EL(LA) AJI VERDE; DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (COLQUIJIRCA) – 

TINYAHUARCO – HUARAUCACA – AYARACRA – PACHACHACA – JATUMPAMPA – SAN 
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AGUSTÍN DE HUAYCHAO – EMP. PE-1N C DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA 

DE PASCO, DEPARTAMENTO PASCO” CON CUI:2646081, cumpliendo la normatividad 

aplicable vigente a fin de mejorar el servicio de transitabilidad interurbana en el distrito de Simón 

Bolívar. 

 

1.6 ANTECEDENTES 

El presente proyecto nace como resultado de la necesidad de aumentar el porcentaje de la red 

vial vecinal en condiciones adecuadas del servicio de transitabilidad interurbana en el Distrito 

de Simón Bolívar – Provincia de Pasco, a través del cumplimiento de las metas trazadas e 

indicadas en el Expediente Técnico del Proyecto. 

1.7 BASE LEGAL 

 

• Ley N.º 31638, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2024 

y sus modificatorias. 

• Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N.º 27867. 

• Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias. 

• Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado- Aprobado por Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias. 

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos General 

aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y sus modificatorias realizadas 

mediante Decreto Legislativo N° 1272, Decreto que a su vez deroga la Ley N° 29060 Ley 

del Silencio Administrativo. 

• Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

y sus modificatorias. 

• Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva General del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

• Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y sus 

modificatorias. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado 

mediante D.S. N° 019-2009-MINAM. 

• Resolución de contraloría N.º 0147-2016-CG, que aprueba la directiva N° 0016-CG-

GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales”. 

• Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución 

de Obras. 

• Normas técnicas de Edificación G0.50 “Seguridad durante la construcción”. 
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• Otras normas aplicables, así como sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

complementarias, modificatorias y conexas, de ser el caso. 

 

1.8 PLAZO CONTRACTUAL 

El plazo de ejecución del PROYECTO IOARR será de noventa (90) días calendarios. 

1.9 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

El inicio del plazo de ejecución de obra se realizará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 

175° y 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

1.10  VALOR REFERENCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA 

El costo de la Ejecución DEL PROYECTO IOARR, según Expediente Técnico aprobado con 

Resolución Gerencial N°378-2024-HMPP-A/GM del 02 de setiembre del 2024 tiene la siguiente 

estructura: 

       ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO S/ 350,899.50 

Gastos Generales (10%) S/ 35,089.95 

Utilidad (8%) S/ 35,089.95 

SUB TOTAL S/ 421,079.40 

IGV (18%) S/ 75,794.29 

COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA S/ 496,873.69 

 

Son: S/ 496,873.69 (Cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos setenta y tres con 69/100 

soles) 

1.11  FORMA DE PAGO 

La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a el contratista en MONEDA NACIONAL 

(SOLES), en períodos de VALORIZACIÓN MENSUAL. Así mismo. Para tal efecto, la parte que 

solicita el pago debe presentar su valorización con aprobación del supervisor y el comprobante 

de pago respectivo. 

En el caso que no exista ejecución física, por ende, avance físico; no corresponde valorizar el 

periodo correspondiente, sin embargo, el inspector o supervisor de obra, según corresponda 

informarán a la entidad la no ejecución y el no avance de la obra previo informe del contratista, 

siempre y cuando éste no se encuentre en plazo suspendido o paralizado. 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, 

EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 

conformidad con el Artículo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244°, 

1245° y 2146° del Código Civil.  
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II. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN 

 

2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las especificaciones Técnicas son las que están contenidas en el Expediente Técnico del 

proyecto, aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N°378-2024-HMPP-A/GM, del 02 de 

setiembre del 2024, los planos y especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los 

materiales a utilizar, procedimientos constructivos, controles de calidad, modalidad de pago, 

entre otras que sirvan para cumplir con la correcta ejecución de la obra serán validados y 

aprobados por el supervisor. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN 

1. Actividades previas a la ejecución de obras: 

• El contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno, donde se realizará 

la ejecución de la obra, materia del contrato; así como revisar el Expediente Técnico 

de Obra. Debe realizarlo antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier 

reclamo posterior por diferencia en los Metrados o cualquier omisión en su propuesta. 

• El contratista deberá nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de 

Ingenieros del Perú, el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de obra. Asimismo, 

debe dejar expresa constancia que la remuneración de este profesional es de su 

exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio 

de su profesión. 

• El contratista debe abastecerse, con la debida anticipación, de todos los equipos, 

materiales y elementos necesarios que se requiera para la ejecución de los trabajos, 

debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo mínimo para la ejecución de la 

obra, cuyas características en rendimiento, capacidad y potencia estarán en 

concordancia o equivalencia con la oferta presentada. 

• Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas 

señaladas en el Expediente Técnico de Obra. 

• Debe brindar las facilidades para la supervisión de la obra; a fin de que la ENTIDAD 

verifique y exija la correcta ejecución de los trabajos. De esta manera se asegura el 

fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas u obligaciones del contratista, 

establecidas en el contrato. 

• El contratista deberá contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento 

temporal que pudiera necesitar para la ejecución de obra. Asimismo, será responsable 

de cualquier perjuicio que ocasione. 

• El contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera 

necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado 

en la ejecución de la obra. 

• El contratista asumirá la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que 

sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra autoridad competente. 

2. Actividades durante la ejecución de obras: 

• El contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la 

maquinaria, los Materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomados en 
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consideración lo definido en el Expediente Técnico. Asimismo, el Contratista y la 

Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones 

del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas complementarias, 

actualmente vigentes. 

• Los criterios del diseño que serán usados, involucrarán, sin excepción, las mejores 

prácticas de ejecución de la Obra empleando procedimientos constructivos de calidad, 

equipos técnicos de última generación acordes con las tecnologías vigentes y con la 

consideración que se trata de la construcción de una infraestructura vial, a fin de 

asegurar una obra de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de 

la Entidad y de la Población Beneficiaria. 

• Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligación del contratista 

el realizar una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento 

de la calidad durante la ejecución y realizar el control de la obra. 

• El supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las 

pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las 

especificaciones técnicas. 

• En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones 

técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del contratista. 

• Toda obra ejecutada bajo el contrato, podrá ser rechazada por el supervisor o por la 

entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

• Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser 

reportados reemplazadas a expensas del contratista y deberán contar con la 

aprobación del supervisor. 

• Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecución de la obra 

materiales de menor calidad que las especificaciones en el Expediente Técnico, sin la 

autorización del supervisor estará sujeta a la aplicación de penalidades respectivas, 

asimismo cuando el contratista utilice para la ejecución materiales de baja calidad con 

autorización del supervisor ambos serán solidariamente responsables por la 

reparación y los daños y perjuicios que ocasionen. 

• Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el 

contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción de infraestructura 

vial y todos sus componentes. 

• El ejecutor de obras debe realizar una revisión detallada del expediente técnico 

aprobado, emitiendo un informe de revisión de Expediente Técnico, con las 

recomendaciones y las medidas a adoptar para la buena ejecución de los trabajos, 

estableciendo los calendarios de programación y avance de obra, equipos y 

adquisición de materiales, entre otros. 

• Participar en el acta de entrega de terreno, donde se ejecutará la obra, suscribiendo el 

acta respectiva. El mismo día del acto de entrega del terreno, deberá registrar y subir 

el acta en el cuaderno de obra digital. 

• Realizar el registro de los hechos relevantes, indicaciones, ordenes, autorizaciones, 

repartos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la 

ejecución de la obra, en el día de ocurrencia y de acuerdo a las condiciones 
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establecidas en la Directiva N.º 009-2020-OSCE/CD que establece los Lineamientos 

para el uso del Cuaderno de Obra Digital. 

• Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos 

técnicos y administrativos y ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

• Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, así como normas de 

custodia de los bienes de la obra a su cargo. 

• Presentar los informes técnicos mensuales de valorización e informe final de 

liquidación técnica y financiera de la obra. 

• El contratista deberá presentar los informes solicitados por el supervisor y la Entidad 

en la forma y plazos establecidos por estos. 

• El contratista deberá presentar la liquidación debidamente sustentada con la 

documentación y cálculos detallados en los plazos establecidos por la Ley de 

Contrataciones del Estado y su reglamento, contado desde el día siguiente de la 

recepción de la obra. 

• Atender a las autoridades del sector, que requieran información técnica sobre el 

desarrollo de la obra. 

• Responder la documentación remitida por LA ENTIDAD a través del supervisor en los 

plazos establecidos por la entidad o como máximo 5 días calendarios o en los plazos 

previstos en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

• Cumplir sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las disposiciones 

de la base legal de su contrato. 

• El contratista debe cumplir con el calendario de ejecución de obra y con los avances 

parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. 

 

2.3 ADELANTOS 

La ENTIDAD puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 

insumos, de conformidad con el Artículo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 

2.4 PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS - CPM 

Es la secuencia lógica de actividades constructivos que se realizarán de acuerdo al plazo de 

ejecución, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tenga una partida 

específica de pago; así como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran 

presentarse. El programa de ejecución de obra debe elaborarse aplicado el método CPM. 

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberán 

responder a su necesidad técnica, no se podrán establecer estas sin la debida justificación de 

ejecución obligatoria previa y/o igual a la actividad principal. 

 

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra 

(CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado en el 

expediente técnico. 
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Toda vez que el ganador de la buena pro deberá de elaborar su propio calendario de avance 

de obra valorizado sustentado en el programa de ejecución de obra (CPM), concordante con su 

oferta y programación, siempre que mantenga los criterios de ejecución, secuencia lógica de 

las actividades y plazos determinados en función a sus rendimientos y temporalidad. 

Durante la etapa de ejecución de obra, en caso de existir ampliaciones de plazo, suspensiones, 

reinicio, aprobación de prestaciones adicionales u otros que dieran lugar a la modificación del 

plazo contractual, el residente deberá presentar al supervisor los cronogramas actualizados, 

dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente o de acuerdo a los plazos establecidos 

por la entidad. 

 

 Importante: 

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar los 

siguientes documentos técnicos descritos en el Artículo N°175.1 del RLCE: 

a) Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el RNP, 

salvo en los contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la 

causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno. 

b) Entregar el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica y 

el calendario de avance de obra valorizado. 

c) Entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la 

ejecución de obra, que incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de 

acuerdo con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 

actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el 

calendario de avance de obra valorizado vigente. 

d) Entregar el calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la 

contratación lo requiera. 

e) Entregar los análisis de costos unitarios de las partidas y detalle de gastos generales 

que da origen a la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de precios unitarios. 

f) Entregar el desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, en el caso de 

obras sujetas al sistema de suma alzada. 

 

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervisión deberá revisar 

detalladamente la programación (CPM), el calendario de avance de obra valorizado (CAO), el 

calendario de adquisición de materiales y el calendario de utilización de equipo y los análisis de 

precios unitarios. De ser el caso deberán ser corregidos y/o modificados por el contratista, para 

ser aprobados por la supervisión y la entidad conforme a lo dispuesto en el Art. 176.- Inicio del 

Plazo de Ejecución de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

2.5 CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VALORIZACIÓN 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 

obra, realizada en un período determinado, tiene el carácter de pagos a cuenta y son elaborados 

el último día da cada período MENSUAL, por el inspector o supervisor, según corresponda y el 

contratista. 

Deberá presentarse en dos (02) juegos completos originales y un (01) juego completo COPIA, 

en versión impresa y digital, para su respectiva aprobación y conformidad. 
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1. Presentar los informes de Avance de Obra del Residente, que contenga los datos generales 

del contrato de ejecución, de la obra, antecedentes, control de avance programado vs 

ejecutado, control de avance del 80%, control de calidad, administrativo, relación de equipos 

y personal, observaciones durante la ejecución de la obra, controversias, asientos de obra 

relevantes, conclusiones, recomendaciones entre otros que considere relevante informar del 

período de valorización. 

2. Ficha técnica de la obra. 

3. Memoria descriptiva valorizada de partidas ejecutadas. 

4. Metrados debidamente sustentados de las partidas ejecutadas con sus respectivos planos. 

5. Valorización Mensual. 

5.1 Cuadro de valorización. 

5.2 Resumen de valorización y valorización del Mes. 

5.3 Reintegro por valorización. 

5.4 Deducción que no corresponde por adelanto (directo – materiales). 

5.5 Fórmula polinómica. 

5.6 Cuadro de Amortización de adelanto directo y materiales. 

6. Factura. 

7. Cronograma de avance de obra programado adecuado al inicio de obra con la aprobación. 

8. Cronograma valorizado actualizado (adjuntando el documento de aprobación), de avance 

físico acumulado programado vs ejecutado. 

9. Control financiero de obra – curva “S”. 

10. Comentarios y Sugerencias del Residente de Obra. 

11. Informe Mensual de los planes implementados para le ejecución de la obra. 

• Informe de seguridad y salud. 

• Informe de control de riesgos. 

• Informe de manejo ambiental. 

• Informe de Monitoreo Arqueológico. 

• Otros que la naturaleza de la ejecución de obra se requiera. 

12. Resultados de Pruebas de Control de Calidad y Certificados de Calidad de Materiales. 

13. Cuaderno de obra digital impreso firmado por el residente y supervisor, con los asientos 

correspondientes al mes valorizado. 

14. Panel fotográfico. (02 fotografías por día con su respectiva descripción, correspondiente a 

las partidas ejecutadas, debidamente fechadas) 

15. Propuesta económica ganadora por el contratista. 

16. Copia de Contrato de Ejecución de obra o adendas de corresponder (Fedateado). 

17. Copia de contrato de consorcio de ser el caso (fedateado). 

18. Vigencia de Carta Poder del Representante legal (fedateado) y/o legalizado. 

19. Ficha RUC Y RNP. 

20. Certificado de Habilidad del residente de obra y personal ofertado. 

21. Declaración de planilla y copia de pagos de los tributos y gravámenes (ESSALUD, 

CONAFOVICER, SENCICO, AFP, SCTR, POLIZAS, ENTRE OTROS). 

22. Copia de Declaración de PDT y pago correspondiente. 
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23. Declaración Jurada de no Adeudo al Personal, materiales y otros; misma que debe ser 

visada por el representante de la zona del proyecto (delegado, presidente, alcalde, y/o entre 

otros). 

24. Copia legalizada de la carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto de 

materiales (de ser el caso). 

25. Constancia de REMYPE y declaración jurada de retención del 10% (de ser el caso). 

26. Archivo digital completo de la valorización, ordenado en carpetas conforme a los ítems 

descritos. 

ANEXOS (Todo en copias fedateadas y legibles) 

o Copia de contrato de personal ofertado. 

o Acta de entrega de terreno. 

o Acta de inicio de obra. 

o Acta de suspensión de obra. 

o Acta de reinicio de obra. 

o Actas de compromiso. 

o Resolución de ampliaciones. 

o Resolución que apruebe las prestaciones adicionales. 

o Acta de diferir el plazo. 

o Carta o informe de aprobación de planes según expediente técnico. 

o Todas las cartas, informes, oficios, notificaciones, entre otros de los cursados 

entre el contratista, entidad, supervisión, entidades públicas y privadas, personas 

naturales y jurídicas que correspondan a la ejecución de la obra en el mes de 

valorización. 

NOTA: 

• Toda la documentación presentada en la valorización deberá estar firmada por el 

residente a fin de validar todos los trabajos realizados y por el supervisor a fin de tener 

la garantía de los trabajos supervisados. 

• Toda la documentación adjuntada debe ser en original o de ser el caso copia 

fedateada. 

• Las valorizaciones deberán ser presentadas en archivadores forrados de color azul y 

debidamente foliado de manera mecánica para su revisión. 

• Los separadores de la Valorización indicarán el nombre de acuerdo al índice adjunto, 

se colocará pestañas señalando el número al que corresponde para una mejor lectura 

y manejo documental de la valorización. 

• Otros detalles relacionados a la presentación serán coordinados en la Sub Gerencia 

de Infraestructura. 

 

MODELO 
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2.6 LIQUIDACIÓN DE OBRA 

Es responsabilidad del contratista cumplir con el proceso de recepción y liquidación de acuerdo 

a los plazos y consideraciones en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Es responsabilidad del contratista la presentación de la Liquidación de Obra. 

La liquidación de obra, una vez que cuente con la conformidad del Supervisor de obra, deberá 

de ser presentada a la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco dentro de los 60 días 

calendarios contados desde el día siguiente de la RECEPCIÓN DE OBRA. Además, deberá de 

presentarse en dos (02) juegos originales y una (01) copia, en versión impresa y digital, para su 

respectiva aprobación. 

La Liquidación del Contrato de Obra será presentada de acuerdo a los plazos y conforme al 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado bajo la descripción del Artículo 209°. 

Liquidación del Contrato de Obra. 

NOTA: Además según lo señalado en la DIRECTIVA N°03-2024-GI-HMPP, el contratista en 

coordinación con el Supervisor deberá presentar la liquidación de la ejecución del proyecto en 

el plazo de los sesenta (60) días calendarios establecidos según la ley, de no realizarse 

coordinación alguna entre ambos, deberán presentar cada uno de forma independiente el 

contenido que le corresponde detallado a continuación. 

2.7 CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 

El contratista presentará a la entidad, en dos (02) juegos completos originales y una (01) en 

copia, en versión impresa y digital, para su respectiva revisión y aprobación.  

Será presentada de acuerdo a los plazos conforme a Ley, la Liquidación del Contrato de Obra 

se rige bajo la descripción del Artículo 209° liquidación del Contrato de Obra, y la DIRECTIVA 

N°03-2014-GI-HMPP, el cual detalla el contenido siguiente para la Liquidación: 

 

2.7.1 DE LA SUPERVISIÓN 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SUPERVISOR 

I. Informe Final del Supervisor de Obra, detallando las partidas ejecutadas, adicionales 

de obra, deductivos de obra, saldos por adicionales de obra, saldos por reajustes, 

saldos por valorizaciones. (para copias de liquidación copias fedateadas). 

II. Informes Originales de Valorización y Pago Mensual al Supervisor (para copias de 

liquidación copias simples).  

III. Liquidación Final de Cuentas de su Contrato de Consultoría de Obra como Supervisor, 

incluyendo Resumen de saldos (para copias de Liquidación copias simples). 

IV. Informe Final del Cálculo de Reintegros de la Obra Adjuntando su respectivo cuadro 

(para copias de Liquidación copias simples). 

V. Cálculo Final del coeficiente de Reajuste K, de la Obra, adjuntando los índices (para 

copias de Liquidación copias simples). 

VI. Cálculo Final de la Multa por atraso en la Entrega de Obra (para copias de Liquidación 

copias Simples). (ANEXO N°04). 

 

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA DEL SUPERVISOR 

VII. Copia fedateada del Contrato del Supervisor y de los Comprobantes de Pago emitidas 

por la Municipalidad al Supervisor (Comprobantes de pago, factura, Informe de 
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Aprobación de pago de la Sub Gerencia de Inversión en Infraestructura, (para copias 

de Liquidación copias simples). 

 

2.7.2 DEL CONTRATISTA 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA 

I. Informe Final del Residente de Obra, detallando las partidas ejecutadas, adicionales 

de obra, deductivos de obra, saldos por adicionales de obra, Saldos por reajustes, 

saldos por valorizaciones. (para copias de Liquidación copias fedateadas). 

II. Ficha de Identificación de Obra detallada (para copias de Liquidación copias Simples). 

III. Expediente Técnico Adjuntando el Informe de Aprobación de la Gerencia de Desarrollo 

Territorial y su respectiva Resolución de Alcaldía, informe de Actualización de costos 

de ser el caso, (para copias de Liquidación copias Simples). 

IV. Expediente Técnico de Adicionales, variación de obra, deductivos de obra, cambio de 

especificaciones si hubiera (para copias de Liquidación copias Simples). 

V. Planos de Replanteo Firmadas por el Supervisor y residente, (para copias de 

Liquidación copias Simples). 

VI. Liquidación Final de Cuentas del contrato de Obra Incluyendo el Resumen de Saldos, 

(para copias de Liquidación copias Simples) (ANEXO N° 05). 

VII. Informe Final del Cálculo de Reintegros Adjuntando su respectivo cuadro, (para copias 

de Liquidación copias Simples). 

VIII. Calculo Final del coeficiente K, Adjuntando los Índices Unificados del INEI. (para 

copias de Liquidación copias Simples). 

IX. Calendario de Avance Mensual de Obra, (para copias de Liquidación copias Simples), 

el ultimo aprobado por el Supervisor. 

X. Cálculo de la Multa por atraso en la Entrega de Obra, del Residente, (para copias de 

Liquidación copias Simples) (ANEXO N° 04). 

XI. Cuadro Resumen de Valorizaciones Pagadas, Indicando N° de CPs, N° de Facturas y 

adjuntando los informes de la Sub Gerencia Aprobando cada valorización o Adicional, 

18. Caculo de la Multa por atraso en la Entrega de Obra, del Residente, (para copias 

de Liquidación copias Simples) (ANEXO N° 06). 

XII. Reintegros Autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo o adelanto de 

materiales (para copias de Liquidación copias Simples). 

XIII. Resolución de Adicionales, Deductivos de obra fe datadas (para copias de Liquidación 

copias fedateadas). 

XIV. Resolución de Ampliaciones de plazo fe datadas (para copias de Liquidación copias 

fedateadas). 

XV. Resolución de Designación del Comité de Recepción de obra Fe datada, adjuntando 

el informe de la Sub Gerencia de obras solicitando dicho Comité (para copias de 

Liquidación copias fedateadas de la Resolución). 

XVI. Cuaderno de obra original, en el caso de pérdida presentar denuncia policial Original 

por perdida y un informe del presidente indicado el hecho (para copias de Liquidación 

copias fedateadas). 
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XVII. Acta original de observaciones planteadas por el Comité de Recepción de obra (para 

copias de Liquidación copias fedateadas). 

XVIII. Acta Original de Entrega de Terreno (para copias de Liquidación copias fedateadas). 

XIX. Acta Original de Recepción de obra indicando el porcentaje de avance de las partidas 

ejecutadas (Exp. Técnico y Adicionales) y las partidas deductivas si las hubiera (para 

copias de Liquidación copias fedateadas). 

XX. Memoria descriptiva valorizada completa, Indicando el porcentaje de avance de las 

partidas ejecutadas (Exp. Técnico y Adicionales) y las partidas deductivas si las 

hubiera (para copias de Liquidación copias fedateadas). 

XXI. Cuadros de Valorización Final de Obra (para copias de Liquidación copias fedateadas). 

(ANEXO N°07). 

XXII. Panel Fotográfico original del proceso constructivo de la obra, Indicando leyenda de 

cada valorización y Adicionales (para copias de Liquidación copias Simple). 

XXIII. Pruebas de control de calidad originales, realizadas en un laboratorio reconocido, 

firmadas por el laboratorista, residente y el Supervisor de la obra (para copias de 

Liquidación copias fedateadas). 

 

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA 

XXIV. Comprobantes de Pago emitidas por la Institución de cada valorización/Adicional 

Copia fedateada de (Comprobante de pago, Factura, Informe de Aprobación de pago 

de la Sub. Gerencia de Inversión en Infraestructura, (para copias de Liquidación copias 

Simples). 

XXV. Comprobantes de Pago al Seguro Social Copia fedateadas, en caso de no haber 

cumplido a tiempo con dicho pago adjuntar al informe indicando el hecho y cuando fue 

pagado (para copias de Liquidación copias Fedateada). 

XXVI. Comprobantes de Pago a CONAFOVISER y SENCICO de acuerdo a la tasa 

establecida según la normatividad vigente, copia fedateada, en caso de no haber 

cumplido a tiempo con dicho pago adjuntar informe indicando el hecho y cuando fue 

pagado, así mismo ADJUNTAR EL CERTIFICADO DE NO ADEUDO AL SENCICO. 

(para copias de Liquidación copias Fe datada). 

XXVII. Copias fe datadas de las Planillas de Jornales al Personal Obrero, (formatos R1 y R15 

del PDT), (para copias de Liquidación copias Fedateada). 

XXVIII. ANEXOS GENERALES DE LA OBRA 

o Copia del Contrato de Obra fedateada (para copias de Liquidación copias 

fedateada). 

o Copia del Contrato del Consultor; Elaboración Expediente Técnico, Solicitar 

en secretaria Sub Gerencia de Inversión en Infraestructura (para copias de 

Liquidación copias fedateada). 

o Copia del Contrato del Residente/s de obra fedateada (para copias de 

Liquidación copias fedateada). 

o Certificado de Habilidad ORIGINAL VIGENTE del Residente de Obra fe 

datada (para copias de Liquidación copias Simple). 
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o Copia del Consentimiento de la Buena Pro y Cuadro Comparativo al 

Contratista fedateada (para copias de Liquidación copias simples). 

o Copia del Consentimiento de la Buena Pro y Cuadro Comparativo al 

Supervisor fedateada (para copias de Liquidación copias simples). 

o Copia de las Bases integradas del proceso de Ejecución de Obra. (para 

copias de Liquidación copias simples) Copia de las Bases Integradas del 

proceso de Supervisión de Obra o Carta de Invitación. (para copias de 

Liquidación copias simples). 

o Declaración Jurada de no adeudo. 

 

NOTA: Los anexos citados en el contenido mínimo del Expediente de Liquidación Técnica 

Financiera, serán facilitados por la Sub Gerencia de Infraestructura de la Honorable 

Municipalidad Provincial de Pasco. 

 

III. PERFIL DEL POSTOR Y RECURSOS FÍSICOS HUMANOS 

 

3.1 DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 

a) Facturación en la especialidad 

• El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez 

el valor referencial de la contratación o del Ítem, en la ejecución de obras similares, 

durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computan 

desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

• Considerando que los documentos que deben presentar los postores para acreditar su 

experiencia de postor, deben demostrar de manera fehaciente que la obra fue 

ejecutada y concluida, por lo que se aceptará que el postor acredite dicha experiencia 

con contratos y de conformidad de obra y/o conformidad de obra emitida por la entidad 

contratante siempre que se desprenda que la obra fue concluida, así como el monto 

total que implicó su ejecución. 

• Definición de Obras Similares: Creación, Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento 

Reconstrucción (o la combinación de estos términos),  de puentes vehiculares y/o 

puentes colgantes (vehiculares) y/o (Puentes ferroviarios, puentes carreteros o 

carrozables, paso de desniveles vehiculares, viaductos vehiculares) siempre que estos 

sean sobre ríos o quebradas y/o Reconstrucción de carreteras o autovías, caminos 

vecinales y trochas carrozables a nivel de carpeta asfáltica o carpeta asfáltica en 

caliente y/o asfaltado bituminoso en caliente y/o capa superficial bituminosa y/o 

afirmado en zonas urbana y/o rural. 

b) Acreditación 

• La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus 

respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones 

de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier 

otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue 

concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un 

máximo de veinte (20) contrataciones. 
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• En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 

fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 

presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato. 

• Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 

convocados antes del 13-08-2014, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones 

equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 

participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

• Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, 

debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. 

• El postor deberá presentar en su propuesta un cuadro de actividades, programadas 

para la correcta ejecución de la obra. 

• El postor deberá presentar en su propuesta una declaración jurada de contar con 

solvencia económica. 

 

3.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS 

En el caso de consorcios, de conformidad con el inciso 49.5 del artículo 49 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 

• El número máximo de consorciados es de TRES (3) INTEGRANTES. 

• El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor a 30%. 

 

3.3 REQUISITOS Y RECURSOS DEL EJECUTOR DE OBRA 

• Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad jurídica para contratar y/o 

Jurídicas legalmente constituidas. 

• El postor debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno, donde se realizará la 

ejecución de la obra, materia del contrato; así como revisar el Expediente Técnico de Obra. 

Debe realizarlo antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo 

posterior por diferencia en los Metrados o cualquier omisión en su propuesta. 

• El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecución de la obra. 

• El postor debe de tener vigente su RNP en el capítulo de ejecutor de obras. 

• La vigencia poder mediante el cual el postor acredite la representatividad de la persona 

jurídica deberá contar con información actualizada para lo cual el documento de sustento 

que presente el postor en su oferta deberá garantizar la verificación de la información y 

autenticidad por parte del comité de selección a través del portal digital de la SUNARP y/o 

código QR del mismo documento. 

• El postor no debe tener pendiente obras en ejecución y/o sin concluir en la Entidad 

contratante (como empresa individual o como parte de algún consorcio). 

• La promesa formal de consorcio debe estar con firma legalizada, donde se exprese las 

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, se solicita 
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que el postor consigne la obligación de ejecutar la obra objeto de la convocatoria, así como 

el porcentaje equivalente a las obligaciones que se compromete. 

• El postor no debe tener pendientes con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración (SUNAT), para lo cual debe de presentar una declaración jurada simple. 

• El rubro de la ficha RUC debe ser concordante con la actividad que realizará. 

• Los postores deberán tener en cuenta al momento de preparar su oferta económica que el 

porcentaje correspondiente a gastos generales fijos y variable no se podrán reducir, dado 

que con ello se asegura la presencia del plantel profesional y de esta manera este presente 

la dirección técnica y garantizar la calidad del proyecto, en tal sentido el postor debe 

establecer en su oferta económica tanto el porcentaje de los gastos generales fijos y 

variables. 

• No podrán ser participantes, postores, contratistas y/o sub contratistas, quienes se 

encuentren impedidos conforme lo establece el Artículo 11º de la Ley de Contrataciones 

del Estado Ley Nº 30225 y sus modificatorias actualmente vigentes. 

 

3.4 REQUISITOS Y RECURSOS DEL EJECUTOR DE OBRA 

Con la finalidad de garantizar una oportuna logística y correcta ejecución de la obra, los 

postores deberán acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no 

deben ser menor a lo solicitado para ello se procede al detalle a continuación: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 CAMION VOLQUETE DE 15m3 01 

2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01 

3 ESTACIÓN TOTAL 01 

4 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01 

5 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23HP) 01 

6 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP ½ y3 01 

7 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25” 01 

 

Acreditación:  

• Se acreditará para la suscripción del contrato y se efectuará mediante: Copia de 

documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 

o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y cumplimiento de las 

especificaciones del equipamiento requerido. En el caso que el postor ganador sea 

un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre 

del consorcio o de uno de sus integrantes.  

• El equipo propuesto podrá ser propio o alquilado, bastando para su acreditación en 

caso de ser propio con factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso 

de alquiler con documento que acredite la propiedad con los datos del equipo ofertado 

(año, serie, matrícula, leasing, capacidad, propietario o los que correspondan) o con 

un compromiso formal de arrendamiento del equipo donde se especifique los mismos 
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datos antes solicitados (año, serie, matrícula, póliza, leasing, capacidad, propietario, 

o los que correspondan).  

• Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe 

presentar fallas, que perjudiquen el avance de obra, para ello el postor aparte de 

acreditar la propiedad, adjuntará obligatoriamente en su oferta una declaración jurada 

simple, indicando que las maquinarias que ofertan se encuentran, operativos y no 

presentan fallas. No serán consideradas las maquinarias y equipos que no tengan la 

información de antigüedad, capacidad y potencia de la maquinaria propuesta 

requerida por la entidad.  

• Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, 

serán de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgos de 

su Oferta, la entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el 

expediente técnico, los cuales responden al plazo de ejecución estimado en el 

expediente técnico. En tal sentido, por ser una decisión de entera responsabilidad del 

contratista el movilizar mayores recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno 

por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o 

paralizaciones de obra por cualquier causa.  

 

3.5 DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDOS 

Será responsabilidad del contratista de obra establecer y ejecutar un sistema de control óptimo, 

que garantice la máxima calidad del proceso constructivo en general, de acuerdo a las 

especificaciones establecidas en el expediente técnico. La supervisión controlará y verificará 

los resultados obtenidos y tendrá la facultad, en el caso de dudas de solicitar al contratista la 

ejecución de ensayos especiales en un laboratorio independiente, y de ser el caso pruebas 

necesarias para la constatación de la funcionabilidad de los equipos parte del equipamiento en 

función a la naturaleza del proyecto. 

La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del contratista y la 

supervisión. Sin embargo, cualquier revisión, inspección o comprobación que efectúe la 

supervisión no exime al contratista de su obligación sobre la calidad de la misma. Para 

garantizar la construcción sujeta a pruebas y ensayos, el postor en su oferta deberá acreditar 

con laboratorio para diferentes pruebas ya se propio o alquilado para realizar las pruebas de 

calidad necesarias. 

Es obligación del contratista, antes de solicitar la recepción de la obra, realizar todas las 

pruebas, análisis y ensayos necesarios para la verificación del óptimo funcionamiento de la obra 

ejecutada, de no ser así, el supervisor estará autorizado a rechazar los trabajos, siendo 

responsabilidad del contratista la reposición de ellos. 

3.6 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

3.6.1 PLANTEL CLAVE 

El plantel profesional clave será conformado lo establece el Expediente Técnico de la obra 

y deberá de mantenerse en la obra durante el plazo de ejecución de manera permanente. 
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESINAL CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 
Cant. CARGO PROFESION EXPERIENCIA % DE PARTICIPACIÓN Y 

PERMANENCIA DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

01 INGENIERO 
RESIDENTE DE OBRA 

Titulado, colegiado y 
habilitado en la carrera 
de Ingeniería Civil. 

Con experiencia mínima de 
veinticuatro (24) meses en 
obras similares, computados 
desde la fecha de la colegiatura 
en cargos desempeñados 
como: Residente y/o jefe y/o 
supervisor y/o inspector y/o jefe 
de supervisión y/o residente 
principal y/o director y/o jefe 
residente principal y/o asistente 
de residente y/o supervisor 
principal de obra. 

100% 
El mencionado profesional 
debe de encontrarse en obra 
desde el inicio hasta la 
culminación. 
Además de ello debe de 
encontrarse al momento de la 
recepción y liquidación de obra. 

01 ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

Titulado, colegiado y 
habilitado en la carrera 
de Ingeniería Civil. 

Con experiencia mínima de 
doce (12) meses en obras 
similares, computados desde la 
fecha de la colegiatura en 
cargos desempeñados como: 
Residente y/o jefe y/o 
supervisor y/o inspector y/o jefe 
de supervisión y/o residente 
principal y/o director y/o jefe 
residente principal y/o asistente 
de residente y/o supervisor 
principal de obra. 

50% 
El mencionado profesional 
debe de encontrarse en obra 
desde, el inicio hasta la 
culminación, de su participación 
en la ejecución de la obra. 

01 ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD Y SALUD 

Titulado, colegiado y 
habilitado en la carrera 
de Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería Industrial 
y/o Ingeniería 
Ambiental y/o 
Arquitectura. 

Con experiencia mínima de 
doce (12) meses en obras 
similares, computados desde la 
fecha de la colegiatura en 
cargos desempeñados como: 
Residente y/o jefe y/o 
supervisor y/o inspector y/o jefe 
de supervisión y/o residente 
principal y/o director y/o jefe 
residente principal y/o asistente 
de residente y/o supervisor 
principal de obra. 

100% 
El mencionado profesional 
debe de encontrarse en obra 
desde, el inicio hasta la 
culminación, de su participación 
en la ejecución de la obra. 

 

Obras Similares: Creación, Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento Reconstrucción (o la combinación 

de estos términos),  de puentes vehiculares y/o puentes colgantes (vehiculares) y/o (Puentes ferroviarios, 

puentes carreteros o carrozables, paso de desniveles vehiculares, viaductos vehiculares) siempre que estos 

sean sobre ríos o quebradas y/o Reconstrucción de carreteras o autovías, caminos vecinales y trochas 

carrozables a nivel de carpeta asfáltica o carpeta asfáltica en caliente y/o asfaltado bituminoso en caliente 

y/o capa superficial bituminosa y/o afirmado en zonas urbana y/o rural. 

 

Acreditación: 

• El TITULO PROFESIONAL requerido será verificado en el Registro de grados 

académicos y títulos profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. En caso el TITULO PROFESIONAL 
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requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe de presentar 

la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 

• La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera 

de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación 

que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave 

propuesto, del personal no clave y técnico. 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo 

los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de prestación 

indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u 

organización que emite el documento, fecha de emisión y nombres y apellidos de quien 

suscribe el documento. 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del 

tiempo de dicha experiencia solo se considerará él una vez el periodo traslapado, No 

obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 

ninguna de las experiencias acreditadas. 

• Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá presentar carta de 

compromiso con firma y huella digital índice derecho en original, en la cual indique que 

se compromete y será parte del plantel técnico durante el plazo contemplado para la 

ejecución de la obra; de no presentarse lo solicitado se tomara como documentación 

incompleta. (Alguna adulteración de la documentación se hará de conocimiento al 

OSCE para la sanción y/o inhabilitación correspondiente). 

• La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación 

(Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o 

postores; de comprobarse documentación inexacta o fraguada se informará al Tribunal 

de Contrataciones del Estado en aplicación a los artículos 50º de la Ley de 

Contrataciones del Estado y 23º del Reglamento, para las sanciones correspondientes. 

Importante: 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179° 

del Reglamento. 

 

3.6.2 PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE 

El plantel profesional no clave estará conformado por los siguientes profesionales: 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESINAL CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 
Cant. CARGO PROFESION EXPERIENCIA % DE PARTICIPACIÓN Y 

PERMANENCIA DURANTE 
LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

01 MAESTRO DE 
OBRA 

Técnico Titulado Deberá acreditar una experiencia 
mínima de doce (12) meses en 
obras en general. 

100% 
El mencionado profesional debe 
de encontrarse en obra desde, el 
inicio hasta la culminación de su 
participación en la ejecución de la 
obra. 
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01 GUARDIAN-
ALMACEN 

Bachiller en Ingeniería 
Civil, y/o arquitectura 
y/o administración y/o 
contabilidad y/o técnico 
en administración 

Deberá acreditar una experiencia 
mínima de seis (06) meses en 
obras en general. 

100% 
El mencionado profesional debe 
de encontrarse en obra desde, el 
inicio hasta la culminación de su 
participación en la ejecución de la 
obra. 

 

Acreditación: 

• El postor acreditará la formación académica y experiencia del personal no clave con la 

presentación de cualquiera de los siguientes documentos en la oferta: (i) copia simple 

de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 

personal profesional no clave propuesto. 

• El TITULO PROFESIONAL requerido será verificado en el Registro de grados 

académicos y títulos profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. 

• En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido 

registro, el postor debe de presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar 

la formación académica requerida. 

• El DIPLOMA DE BACHILLER requerido será verificado en el Registro de grados 

académicos y títulos profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo 

los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de prestación 

indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u 

organización que emite el documento, fecha de emisión y nombres y apellidos de quien 

suscribe el documento. 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del 

tiempo de dicha experiencia solo se considerará él una vez el periodo traslapado, No 

obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 

ninguna de las experiencias acreditadas. 

• Además de la acreditación, todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá 

presentar Carta de compromiso con firma y huella digital índice derecho, en la cual 

indique que se compromete y será parte del plantel técnico durante el plazo 

contemplado para la ejecución de la obra; de no presentarse lo solicitado se tomara 

como documentación incompleta no calificada. (Alguna adulteración de la 

documentación se hará de conocimiento al OSCE para la sanción y/o inhabilitación 

correspondiente). 

• La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación 

(Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o 

postores; de comprobarse documentación inexacta o fraguada se informará al Tribunal 

de Contrataciones del Estado en aplicación a los artículos 50º de la Ley de 

Contrataciones del Estado y 23º del Reglamento, para las sanciones correspondientes. 

• Se precisa que para la presentación de propuestas el postor debe tener en cuenta que: 

“las certificaciones de bachiller, titulo, colegiatura y habilidad, así como los documentos 
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que acrediten la experiencia del personal que presentará deben de ser emitidos por 

aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la 

entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió dicha certificación. 

 

3.6.3 PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 

 

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a su 

propuesta (la misma que deberá incluir como mínimo el personal considerado en el 

expediente técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida 

o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duración máxima de dos (02) 

días calendario, de atención medica u otra causal. El contratista está obligado a informar 

oportunamente al supervisor, por medio escrito o domicilio electrónico esto último solo en 

caso de emergencia, debiendo este regularizar tal comunicación. 

Importante: 

Cualquier trámite de cambio del personal propuesto en la acción contractual, se deberá 

realizar pasado los sesenta (60) días de iniciado su actividad en la ejecución de obra. (No 

se permitirá ningún cambio de personal clave antes del plazo indicado, solo será 

excepcionado por causa fortuita o fuerza mayor). 

 

IV. RESPONSABILIDAD 

 

4.1 DE LAS GARANTÍAS 

El CONTRATISTA entregará a la suscripción del contrato las respectivas garantías que deben 

ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento a 

favor de LA ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que 

deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Supervisión de Banca y Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la última lista de bancos 

extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 

Perú, no aceptándose por ningún motivo una que no esté en la mencionada lista; esto en 

relación a lo dispuesto en el Artículo 33.- Garantías, de la Ley de Contrataciones del Estado, y 

en el Artículo 149.- Garantía de Fiel Cumplimiento. Establecido en el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

La garantía, con carácter de obligatorio, que presentará el Contratista para la suscripción del 

Contrato será: 

- De Fiel Cumplimiento del contrato: Cantidad que será equivalente al diez por ciento (10%) 

del monto total del contrato y tendrá una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación 

final. Extendida a nombre de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. 

- Las Garantías serán presentadas mediante CARTA FIANZA emitidas por entidades 

acreditadas como lo establecen los párrafos anteriores. 

- De tratarse la perfección del contrato que establece la Entidad con una Micro o pequeña 

empresa (Registrados al REMYPE), esta podrá otorgar como garantía de fiel cumplimiento 

el diez por ciento (10%) del monto contractual original, porcentaje que será retenido por la 

Entidad, esto último siendo procedente en los siguientes casos: 
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• Cuando el procedimiento de selección original del cual se derive el contrato de una 

Adjudicación Simplificada. 

• El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendarios. 

• El pago a favor del contratista considere, al menos dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 

4.2 REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

En los plazos previstos posteriores al inicio del plazo de ejecución de obra se deberá realizar la 

revisión del expediente técnico de obra de acuerdo a lo establecido en el Artículo 177° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los documentos, 

poniendo de inmediato en conocimiento al supervisor. 

4.3 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra objeto 

del presente contrato y de las fallas que en ellas pudieran notarse, sin que la exima de 

responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la 

obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 

hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 

materiales utilizados no fueran la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 

construcción o se tiene razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 

ejecutada, los gastos de las operaciones de reparación o subsanación serán a cuenta del 

contratista. 

4.4 PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎:
0.10 𝑥 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐹 𝑥 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
  

  

 Dónde: 

 F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 F=0.40 para plazos menos o iguales a sesenta (60) días. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado por 

la Sub Gerencia de Infraestructura y conformidad de la Gerencia de Desarrollo Territorial e 

Infraestructura, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando el contratista acredite de modo objetiva y sustentada, que el mayor tiempo transcurrido 

no le resulta atribuible. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte 

de la entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme 

al numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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4.5 OTRAS PENALIDADES 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades en el 

marco del RLCE: 

 

OTRAS PENALIDADES 
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de Cálculo Procedimiento 

01 En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado dentro de los sesenta 
(60) días desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato y/o el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el personal 
acreditado o debidamente sustituido previamente 
aprobado por la entidad, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

UNO (1) UIT por cada 
situación identificada 

Según Informe del 
supervisor 

02 Ausencia injustificada durante el desarrollo y ejecución de 
la obra del Personal Clave ofertado para la dirección 
técnica de la obra. 

Se aplicará una penalidad de 
1 UIT vigente, por cada día de 
ausencia de no estar el 
personal clave completo 

Según Informe del 
supervisor 

03 En caso el CONTRATISTA incumpla con su obligación de 
mantener vigentes las pólizas de seguro, SCTR y/o 
garantías y/o carta fianzas. 

Se aplicará una penalidad de 
0.25 UIT vigente, por cada 
día de caducidad y/o evento 
alertado. 

Según Informe del 
supervisor 

04 Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de 
seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular 
incumpliendo las normas, además de las señalizaciones 
solicitadas por la Municipalidad (Ley N°29783-Ley de 
seguridad y salud en el trabajo). 
Además, Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su 
personal de los elementos de seguridad y la indumentaria 
correspondiente. Esta penalidad se considerará por cada 
trabajador. 

Se aplicará una penalidad del 
0.10 UIT vigente por cada 
evento 

Según Informe del 
supervisor 

05 Pruebas y Ensayos:  
Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos 
oportunamente para verificar la calidad de los materiales 
y las dosificaciones. 

Se aplicará una penalidad del 
0.10 UIT vigente por cada 
evento 

Según Informe del 
supervisor 

06 Por atraso en subsanar las observaciones pendientes. 
Cuando el contratista de manera injustificada, no 
presente la subsanación y levantamiento de 
observaciones señalados en el informe de la entidad y/o 
valorizaciones y/o adicionales de obra y/o actas y/u otra 
documentación emitida por la entidad. 

Se aplicará una penalidad de 
0.25 UIT vigente, por cada 
día de atraso 

Según Informe del 
supervisor 

07 Por SUBCONTRATAR parte de las prestaciones a su 
cargo sin la autorización escrita de la Municipalidad 
Provincial de Pasco y al margen de lo dispuesto por el 
Articulo No. - 147°. - Subcontratación del Reglamento de 
la ley de las contrataciones del Estado. 

Se aplicará una penalidad de 
0.10 UIT vigente. 

Según Informe del 
supervisor  
 

08 Cuando el contratista no cumpla con el correcto rellenado 
del cuaderno de obra según la Directiva N°009-2020-
OSCE/CD. 

Se aplicará una penalidad de 
0.10 UIT vigente, por cada 
falta de registro en el 
cuaderno de obra o error 
detectado. 

Según Informe del 
supervisor  
 

09 Cuando el contratista no cumple con adquirir los 
materiales, insumos o equipos de buena calidad o según 
lo establecido en las especificaciones técnicas que se 
indican en el Expediente Técnico. 

0.25 UIT por cada 
incumplimiento 

Según Informe del 
supervisor  
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10 Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del 
plazo de 3 días de iniciado la ejecución establecida en las 
especificaciones técnicas y/o el contrato. 

Se aplicará una penalidad de 
0.25 UIT vigente, por cada 
día de atraso 

Según Informe del 
supervisor 

11 Cuando el contratista no mantenga el cartel de obra en 
un lugar visible de la obra. 

Se aplicará una penalidad de 
0.10 UIT vigente, por cada 
día hasta la subsanación 

Según Informe del 
supervisor 

12 a) Por valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago 
de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos 
no ejecutados (sobre valorizaciones, valorizaciones 
adelantadas, etc.), que ocasionen pagos indebidos o 
no encuadrados en las disposiciones vigentes; sin 
perjuicio de las acciones legales que pudieran 
corresponder. 

b) Por presentar y valorizar trabajos de obras 
adicionales dentro de la planilla de la obra principal 
contratada. Se precisa que los mayores Metrados no 
se considera para la aplicación de esta penalidad. 

c) Por no presentar el calendario de avance de obra 
valorizado actualizado (a la fecha de inicio de obra y 
después de las suspensiones de plazo, o adicional 
de ser el caso u otro que modifique el plazo de 
ejecución) y su programación CPM correspondiente, 
a la supervisión, dentro del plazo de siete (07) días 
calendarios. 

d) Por no presentar al supervisor el calendario de 
avance de obra valorizado actualizado y re 
programación CPM correspondiente, dentro del 
plazo establecido por el Artículo 198° - 
Procedimiento de ampliación de plazo del 
reglamento de la ley de las contrataciones del estado. 

 

0.25 UIT por cada 
incumplimiento 

Según Informe del 
supervisor  
 

13 Cuando el contratista entregue documentación 
incompleta y/o incorrecta y/o inconsistente para su 
evaluación perjudicando el trámite normal de los mismos 
de la obra. 

Se aplicará una penalidad de 
0.10 UIT vigente, por cada 
tramite incompleto. 

Según Informe del 
supervisor 

14 Cuando el contratista no presente la documentación 
solicitada por la entidad o a la supervisión en los plazos 
previstos por estos últimos. 

0.10 de la UIT por cada 
tramite incompleto 

Según Informe del 
supervisor 

15 Equipos declarados para la suscripción del contrato. 
Cuando el contratista no presente los equipos declarados 
para la suscripción del contrato. 

Se aplicará una penalidad del 
0.10 de la UIT 

Según Informe del 
supervisor 

16 Cuando el contratista no presente toda la Información 
solicitada para la liquidación de la ejecución de la obra, 
según lo indicado en el contenido mínimo, así mismo este 
se presente con errores y deficiencias tanto en los 
cálculos realizados y demás documentaciones a 
presentar. 

0.05 UIT por cada trámite 
incompleto y erróneo. 

Según Informe del 
Supervisor 

 

Nota: 

• De no contar con informe del supervisor, estas penalidades podrán ser informadas por la 

Subgerencia de Infraestructura de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. 

• Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según 

corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la 

garantía de fiel cumplimiento. 

• La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto 

máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 

caso, del ítem que debió ejecutarse. 
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• Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo 

para otras penalidades, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 

4.6 DAÑOS A TERCEROS 

Constituye obligaciones del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que 

ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros, previamente 

comprobadas. 

4.7 ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS PARA LA 

EJECUCION DE LA OBRA 

Serán a cargo del Contratista la elaboración de los expedientes administrativos para realizar los 

trámites necesarios para la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y 

similares para la ejecución de la obra, como ser el CIRA, PMA, entre otros, siendo de su cargo 

los costos que estos trámites deriven, y los costos que generen la obtención de dichas 

autorizaciones y permisos. 

4.8  TRABAJOS TOPOGRAFICOS 

• El contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales 

consistentes en el replanteo del eje del diseño, nivelación y levantamiento de secciones 

transversales del ser el caso lo que será sometido a la aprobación de la Supervisión. 

• Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topográficos complementarios 

relativos a la ejecución y terminación de la Obra. 

• El supervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista 

para la correcta ejecución de la obra. 

• La verificación de cualquier trazo o de cualquier línea o nivel por el Supervisor no relevara 

de ninguna manera. 

 

4.9 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El contratista está obligado a realizar las prevenciones correspondientes y tomar todas las 
medidas preventivas ante cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de 
Seguridad y Salud Ocupacional vigentes. El contratista deberá cumplir con la normatividad legal, 
sobre seguridad y Salud ocupacional; de aplicación en su actividad; al respecto deberá dar 
estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad 
referencial Ley Nº 29783 y sus modificaciones.  
El contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin 

de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la obra y preservar los bienes 

propios. 

4.10   CONSERVACION Y MEDIO AMBIENTE 

• El contratista deberá establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la 

mitigación o disminución de los posibles daños y/o perturbaciones al medio ambiente, que se 

genere como consecuencia de los trabajos a ejecutarse. 

• Para tal fin se coordinará con la supervisión de la obra a fin de seguir los lineamientos 

contemplados en las leyes y normas vigentes para la mitigación del impacto ambiental. 
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• El contratista deberá identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los 

residuos de materiales que por efecto de la obra se genera. 

• El contratista tiene la obligación de velar por la conservación del medio ambiente por lo cual 

deberá cumplir con todas las provisiones. 

• El contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 

contra la legislación la preservación del Medio Ambiente. 

 

4.11  ACCIDENTES - NOTIFICACIONES 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario 

para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la 

ejecución de la obra y será de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos. 

4.12  SEGURIDAD 

• El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar 

peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas 

durante la ejecución de la obra. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y 

herramientas pertinentes para la realización de los trabajos, quedando terminantemente 

prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados, sin contar con el seguro de todo 

riesgo para dichos trabajos y el postor contará con implementos de seguridad según Decreto 

Supremo Nro. 011-2019-TR. 

• El Incidente o accidente resultante de la observación de esta obligación correrá únicamente 

por cuenta del contratista. 

 

4.13   MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

El contratista deberá establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la mitigación 

o disminución de los posibles daños y/o perturbaciones al medio ambiente, que se genere como 

consecuencia de los trabajos a ejecutarse. 

Para tal fin se coordinará con la supervisión de la obra a fin de seguir los lineamientos contemplados 

en las leyes y normas vigentes para la mitigación del impacto ambiental. 

 

4.14   LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS 

• Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y 

ambientes construidos deberán ser removidos y/o establecidos a su forma original para 

adquirir un aspecto limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos 

generales. 

• Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberá retirar de la obra, la maquinaria, 

el equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo. 

• Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total, si hubiera alguna 

interferencia deberá comunicar por escrito a la ENTIDAD. 

• Si el contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica, agua, deberá 

hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione. 
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• Al terminar el trabajo se deberá a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, 

ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

 

4.15   RETIRO DE MAQUINARAS, EQUIPOS O MATERIALES 

• Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista deberá retirar de la obra, la maquinaria, 

el equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo. 

• Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total, si hubiera alguna 

interferencia deberá comunicar por escrito a la ENTIDAD. 

• Si el contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica, agua, deberá 

hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione. 

• Al terminar el trabajo se deberá a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, 

ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

 

4.16   DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO 

La Municipalidad Provincial de Pasco podrá resolver el contrato, de conformidad con el Artículo 164° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista: 

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 

pese a haber sido requerido por este. 

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 

otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido 

para corregir tal situación. 

 

4.17   SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 

mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 

dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del 

artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

4.18   REAJUSTE  

Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las fórmulas 

de reajuste, establecidas en las presentes bases, tomando como base la fecha la aprobación 

del expediente técnico. 

 

4.19   CUADERNO DE OBRA DIGITAL (COD) 

a) La entidad deberá apertura el CUADERNO DE OBRA DIGITAL y registrar a los responsables 

de la ejecución, antes del inicio de la ejecución de la obra a pedido del contratista, quien 

solicitará la apertura a la entidad mediante carta adjuntando copia de DNI del residente y correo 

electrónico. 

b) En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la 

ejecución de la obra, órdenes, consultas, respuestas a las consultas, entre otros. 
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c) Tanto el ejecutor como el supervisor deberán ceñirse a la Directiva N°009-2020-OSCE/CD 

“Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” que regula su implementación y uso 

en los contratos para la ejecución de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

4.20  DIRECCION PARA NOTIFICACIONES 

El Postor adjudicado al momento de la suscripción del contrato, deberá acreditar una dirección 

domiciliaria en el distrito de Chaupimarca a la que la Municipalidad Provincial de Pasco le hará 

llegar las comunicaciones o notificaciones relacionadas con la ejecución de la obra según 

declaración Jurada adjunta, misma que también deberá registra una dirección electrónica 

(correo electrónico), ambas con validez a notificaciones realizadas por le entidad en todo el 

período de ejecución hasta la liquidación de la obra. 

4.21  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

• La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 

Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento. 

• El plazo máximo de responsabilidad del contratista podrá ser reclamada por la Entidad por 

siete (07) AÑOS después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD. 

• El contratista en ningún caso debe eludir su responsabilidad por los trabajados que hubieses 

sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o 

reconstruirlos, según sea el caso, bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor. 

Para tales efectos rigen las normas del Código Civil sobre carácter contractual y 

extracontractual, así como los artículos 1782º, 1783º, 1784º y 1785º del citado código. El 

artículo 40º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

4.22  NORMAS ANTISOBORNO 

El ejecutor / postor no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier tipo de pago, objeto de valor 

o cualquier dadiva en general o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, 

que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de 

influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionaros, asesores o personas 

vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el Art. 11 de la Ley de Contrataciones del 

estado, Ley N° 30225, los Art. 248° y 248° A de su Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF. 

4.23  TRIBUTO Y OTRAS OBLIGACIONES 

Serán de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le 

corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de 

aportaciones sociales es exclusivamente del contratista. 

4.24  LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS 

El Contratista deberá conocer y cumplir estrictamente: 

• Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados 

con la ejecución de los trabajos. En caso de existir divergencias entre estas bases y 
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dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento 

del Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que este 

determine la acción a seguir. 

• Todas las normas Técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a 

materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto 

corren por cuenta del contratista y deberá ser reparado por este sin derecho a pago 

alguno. 

• El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera 

necesario a su tramitación respectiva ante los que pudieran tener jurisdicción sobre el 

sitio de la obra. 

• Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 

 

4.25  MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION 

El contratista deberá mantener la obra en ejecución todos sus partes terminados en buenas 

condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito 

de su personal o equipo ocasionen daños al proyecto o propiedades de terceros, que de 

producirse se deberá ser inmediatamente reparado. Asimismo, su incumplimiento determinara 

la aplicación de una penalidad diaria. 

4.26  SEGUROS 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario 

para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución 

de la obra y será de su entera responsabilidad la ocurrencia de los hechos. 

 

4.27  SEGUROS POR ACCIDENTES  

La póliza de seguro, que contrate EL CONTRATISTA, debe de cubrir los accidentes de trabajo, 

durante la ejecución del contrato a todo su personal. Así mismo debe de considerar a terceras 

personas, como al supervisor de obras y al personal de la entidad que esté cumpliendo 

funciones dentro de la ejecución de la obra. Este seguro debe de estar vigente desde el inicio 

de los trabajos hasta la recepción final de la obra. 

4.28  GESTION DE RIESGOS 

• La planificación de la Gestión de Riesgos en la ejecución de la obra, debe estar enmarcada en 

lo dispuesto por la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD "Gestión de riesgos en la planificación de 

la ejecución de obras", aprobado su modificación mediante Resolución N° 018-2017 

OSCE/CD. 

• Tratándose de los contratos de obra se incluyen, los riesgos que pueden ocurrir durante la 

ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante 

ejecución contractual. 

• Al margen de contar con la gestión de riesgos del expediente técnico aprobado, el contratista 

deberá realizar el análisis y la planificación de gestión de riesgos, el cual incluya la 

identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las 

acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que 
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apruebe el OSCE. El análisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en función a: i) su 

probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la ejecución de la obra. 

• La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o 

supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente 

por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del 

contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de 

la obra. 

• Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evalúan permanentemente 

el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos, 

con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser 

el caso. 

 

4.29  EQUIPOS Y MAQUINARIAS A SER EMPLEADOS 

• Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a 

realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo 

autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 

• Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias pesadas durante la ejecución de 

las obras, corren por cuenta del Contratista. 

• Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o 

inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista 

está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

• Es de entera responsabilidad del contratista, la permanecía de todos los equipos pesados y 

livianos, ofertados en su oferta y detallados en las bases, en obra, la salida de los equipos 

pesados es con la autorización de la supervisión de obra. 

 

4.30  ALCANCES E INSTALACIONES 

• El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal 

que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier 

perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación. 

• El Contratista deberá contemplar a su costo la construcción o alquilar ambientes temporales 

que permitan, tanto al Contratista y al Supervisión de la obra, el normal desarrollo de sus 

actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, y el cartel de obra 

los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los CINCO (05) días calendarios de 

iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 

 

4.31  DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE 

La entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, calculo o 

valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la obra y de los 

pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales 

utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al 

contratista ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran 

incorrectas o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con los estipulaciones del 

contrato. 
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