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III. INVERSION (I+II)  8,999,995.24 

 397,902.51 

 375,354.70 

 1,332,893.82 

 262,135.78 

I. COSTO DE OBRA

Gastos Generales 6.00%

Utilidad 5.66%

1.5 CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS  905,193.20 

1.6

 8,737,859.46 

II. SUPERVICION Y LIQUIDACION

I.G.V.

1.7 SEÑALIZACION  153,599.09 

1.8 VARIOS  116,637.47 

OBRAS DE ARTE Y PROTECCION  266,226.22 

1.3 PAVIMENTACION CON ADOQUINES DE CONCRETO  3,788,375.49 

1.4 SARDINEL PERALTADO  549,501.34 

1.1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y 

SALUD

 285,200.95 

1.2 PAVIMENTACION DE LOSA DE CONCRETO  566,974.67 

PROPIETARIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

UBICACION DPTO: PIURA  PROV: PIURA  DIST: PIURA

FECHA PROYECTO 1/05/2023

:PROYECTO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LA MOLINA SECTOR I

PRESUPUESTO 1.0 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LA MOLINA SECTOR I

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA
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PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO : CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LA MOLINA SECTOR I

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

UBICACION : DPTO: PIURA  PROV: PIURA  DIST: PIURA

FECHA PROYECTO : 1/05/2023

Item Descripción Unid. Cant. Precio Parcial Sub Total

1.0
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LA
MOLINA SECTOR I

6,631,708.43

1.1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y SALUD

285,200.95

1.1.1 CONSTRUCCIONES PRELIMINARES 77,748.76

1.1.1.1 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.6 x 4.6m und 1.00 2,040.01 2,040.01

1.1.1.2 CASETA PARA OFICINA DE RESIDENTE Y/O SUPERVISOR m² 50.00 138.10 6,905.00

1.1.1.3 CASETA PARA ALMACEN Y/O GUARDIANIA m² 200.00 138.10 27,620.00

1.1.1.4 COMEDOR PARA PERSONAL DE OBRA m² 70.00 138.10 9,667.00

1.1.1.5 ALQUILER DE SERVICIOS QUIMICOS mes 5.00 3,000.00 15,000.00

1.1.1.6 DESVIO DE TRANSITO mes 5.00 3,303.35 16,516.75

1.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES 3,442.35

1.1.2.1 AGUA PARA PERSONAL mes 5.00 688.47 3,442.35

1.1.3 DEMOLICIONES 47,916.35

1.1.3.1 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO CON EQUIPO m³ 370.28 96.62 35,776.45

1.1.3.2 ELIMINACION DE DEMOLICIONES C/EQUIPO DpROM.=12KM. m³ 481.36 25.22 12,139.90

1.1.4 MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y EQUIPO 10,830.00

1.1.4.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00 10,830.00 10,830.00

1.1.5 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 52,363.32

1.1.5.1 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO INICIAL Y PERMANENTE m² 39,972.00 1.31 52,363.32

1.1.6 SEGURIDAD Y SALUD 49,353.73

1.1.6.1 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 43.00 557.86 23,987.98

1.1.6.2 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN OBRA mes 5.00 5,073.15 25,365.75

1.1.7 IMPACTO AMBIENTAL 40,000.00

1.1.7.1 MONITOREO AMBIENTAL und 2.00 20,000.00 40,000.00

1.1.8 ACARREO DE CEMENTO bol 400.00 1.01 404.00

1.1.9 ACARREO DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE und 812.00 3.87 3,142.44

1.2 PAVIMENTACION DE LOSA DE CONCRETO 566,974.67

1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 274,448.13

1.2.1.1 CORTE DE MATERIAL SUELTO m³ 1,589.93 9.08 14,436.56

1.2.1.2 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO
DpROM.=12KM

m³ 2,429.44 25.22 61,270.48

1.2.1.3 PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m² 1,964.00 5.01 9,839.64

1.2.1.4 CONFORMACION DE CAPA DE MEJORAMIENTO CON
MATERIAL DE PRESTAMO (OVER) E=0.40m

m³ 1,178.40 72.22 85,104.05

1.2.1.5 SUBBASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.20 M. m² 1,964.00 28.86 56,681.04

1.2.1.6 BASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.15 M. m² 1,964.00 23.99 47,116.36

1.2.2 LOSA DE CONCRETO 292,526.54

1.2.2.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO m² 184.88 55.16 10,197.98

1.2.2.2 JUNTAS C/ BARRAS DE AMARRE 1/2" LONG 60CM @ 60CM m 924.40 7.61 7,034.68

1.2.2.3 SUMINISTRO, VACEADO, COMPACTACION Y NIVELACION DE
CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSA E=20CM

m² 1,964.00 136.37 267,830.68

1.2.2.4 SUMINISTRO Y APLICACION DE CURADO DE LOSAS m² 1,964.00 3.80 7,463.20

1.3 PAVIMENTACION CON ADOQUINES DE CONCRETO 3,788,375.49

1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,682,202.58

1.3.1.1 CORTE DE MATERIAL SUELTO m³ 11,717.51 7.92 92,802.68

1.3.1.2 CORTE Y PERFILADO C/ EQUIPO LIVIANO A NIVEL DE
SUBRASANTE

m³ 1,952.92 12.55 24,509.15

1.3.1.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO
DpROM.=12KM

m³ 17,771.55 25.22 448,198.49

1.3.1.4 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE m³ 19,980.18 5.74 114,686.23

1.3.1.5 SUBBASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.20 M. m² 19,980.18 26.16 522,681.51

1.3.1.6 BASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.15 M. m² 19,980.18 23.99 479,324.52

1.3.2 PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE CONCRETO 1,900,857.63

1.3.2.1 CAMA DE ARENA DE e=4 cm m² 19,980.18 7.63 152,448.77

1.3.2.2 ACARREO DE ADOQUIN und 1,980,900.00 0.05 99,045.00

1.3.2.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN VEHICULAR
COLOR NATURAL 10 x 20 x 8 cm

m² 19,980.18 77.76 1,553,658.80

1.3.2.4 SELLADO DE ADOQUINES DE CONCRETO 8 cm m² 19,980.18 4.79 95,705.06
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Item Descripción Unid. Cant. Precio Parcial Sub Total

1.3.3 SARDINELES DE CONFINAMIENTO 205,315.28

1.3.3.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/SARDINEL DE
CONFINAMIENTO

m³ 258.00 43.62 11,253.96

1.3.3.2 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m³ 335.40 4.51 1,512.65

1.3.3.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO
DpROM.=12KM

m³ 335.40 25.22 8,458.79

1.3.3.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL m² 1,720.00 55.16 94,875.20

1.3.3.5 SARDINEL SUMERGIDO, CONCRETO fc=175kg/cm2 m³ 172.00 506.79 87,167.88

1.3.3.6 CURADO CON ADITIVO m² 430.00 4.76 2,046.80

1.4 SARDINEL PERALTADO 549,501.34

1.4.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m³ 588.60 43.62 25,674.73

1.4.2 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m³ 765.18 4.51 3,450.96

1.4.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO
DpROM.=12KM

m³ 765.18 25.22 19,297.84

1.4.4 ACERO PARA SARDINEL GRADO 60 kg 7,357.50 7.77 57,167.78

1.4.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL m² 3,924.00 55.16 216,447.84

1.4.6 SARDINEL, CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m³ 392.40 528.84 207,516.82

1.4.7 CURADO CON ADITIVO m² 2,697.75 4.76 12,841.29

1.4.8 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA m 899.25 7.90 7,104.08

1.5 CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS 905,193.20

1.5.1 NIVELACION, RIEGO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE m² 8,890.00 4.80 42,672.00

1.5.2 COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL
GRANULAR PREPARADO e=0.15 m.

m² 8,890.00 26.13 232,295.70

1.5.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS DE VEREDAS Y
RAMPAS

m² 979.00 52.90 51,789.10

1.5.4 VEREDA, CONCRETO f'c=175 kg/cm2, e=.10m m² 7,615.00 52.73 401,538.95

1.5.5 RAMPA DE CONCRETO FROTACHADO f'c= 210 kg/cm2. PARA
INGRESO VEHICULAR

m 795.00 56.87 45,211.65

1.5.6 RAMPA DE CONCRETO FROTACHADO e=10cm f'c= 175 kg/cm2. m² 1,275.00 56.22 71,680.50

1.5.7 CURADO CON ADITIVO EN VEREDAS m² 9,685.00 3.80 36,803.00

1.5.8 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA m 2,937.00 7.90 23,202.30

1.6 OBRAS DE ARTE Y PROTECCION 266,226.22

1.6.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m³ 371.25 9.02 3,348.68

1.6.2 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m³ 482.63 4.51 2,176.66

1.6.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO
DpROM.=12KM

m³ 482.63 25.22 12,171.93

1.6.4 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO m² 88.00 4.08 359.04

1.6.5 BASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, e=0.20 m. m² 495.00 29.15 14,429.25

1.6.6 SOLADO PARA MUROS DE CONTECCION 1:10 m² 220.00 53.87 11,851.40

1.6.7 MURO DE CONTENCION, ACERO FÝ=4200 KG/CM2 kg 6,864.00 7.77 53,333.28

1.6.8 MURO DE CONTENCION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CARAVISTA

m² 462.00 85.41 39,459.42

1.6.9 MUROS DE CONTENCION, CONCRETO f´c=210 kg/cm2 m³ 244.20 505.44 123,428.45

1.6.10 CURADO CON ADITIVO EN MURO DE CONTENCION m² 462.00 3.80 1,755.60

1.6.11 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA m 77.70 7.90 613.83

1.6.12 IMPERMEABILIZACION DE MURO CON PINTURA
UNDERCOAUTING

m² 462.00 7.14 3,298.68

1.7 SEÑALIZACION 153,599.09

1.7.1 SEÑALIZACION HORIZONTAL 102,889.74

1.7.1.1 MARCAS EN EL PAVIMENTO m² 3,205.80 17.30 55,460.34

1.7.1.2 PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS m² 175.50 47.00 8,248.50

1.7.1.3 REDUCTOR DE VELOCIDAD m 165.00 237.46 39,180.90

1.7.2 SEÑALIZACION VERTICAL 50,709.35

1.7.2.1 SEÑALES PREVENTIVAS DE 60X60CM und 80.00 344.98 27,598.40

1.7.2.2 SEÑALES PREVENTIVAS DE 25X75CM und 20.00 349.41 6,988.20

1.7.2.3 SEÑALES PREVENTIVAS VARIOS und 40.00 359.09 14,363.60

1.7.2.4 SEÑALES REGLAMENTARIAS 60x90cm und 5.00 351.83 1,759.15

1.8 VARIOS 116,637.47

1.8.1 NIVELACION DE TAPA DE BUZONES und 43.00 269.89 11,605.27

1.8.2 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJAS DE AGUA und 406.00 96.62 39,227.72

1.8.3 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE und 406.00 162.08 65,804.48
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Costo Directo 6,631,708.43

Gastos Generales 6.00% 397,902.51

Utilidad 5.66% 375,354.70

Parcial 7,404,965.64

I.G.V. 18.00% 1,332,893.82
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LEGION Y545
Texto tecleado
TOTAL SUPERVISION:                                                                                                   262,135.78

LEGION Y545
Texto tecleado
TOTAL SUPERVISION:

LEGION Y545
Texto tecleado
TOTAL EJECUCION:                                                                                                   8,737,859.46

LEGION Y545
Texto tecleado
TOTAL :                                                                                                                         8,999,995.24

LEGION Y545
Texto tecleado
Son: Ocho millones, novecientos noventa y nueve mil, novecientos noventa y cinco con 24/100 soles



Fecha del presupuesto:

S/ %

COSTO DIRECTO 6,631,708.43

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS
No directamente relacionados con el tiempo. 35,801.45 0.54%

B.- GASTOS VARIABLES

Directamente relacionados con el tiempo. 362,101.06 5.46%

397,902.51 6.000%

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES

TOTAL DE GASTOS GENERALES

“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LA MOLINA SECTOR I - EN EL 
DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – PIURA, CUI. 2199037”
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d5a9a84f

Pág. Nro 1135



DATOS DE LA OBRA:

COSTO DIRECTO 6,631,708.43             

COSTO DIRECTO (S/) 6,631,708.43             

GASTOS GENERALES ( 6.00%) 397,902.51                

UTILIDAD (5.66%) 375,354.70                

SUB TOTAL 7,404,965.64             

IGV (18%) 1,332,893.82             

TOTAL  DE OBRA 8,737,859.46             

PLAZO DE EJECUCIÓN 5

FECHA DEL PRESUPUESTO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

VALOR 
UNITARIO

DESCR UND s/ /u

A. GASTOS GENERALES FIJOS 35,801.45

1.00 GASTOS DE LICITACIÓN

Compra de Bases de licitación GLB 1 200.00 200.00

Elaboración de Propuesta GLB 1 1,500.00 1,500.00

Gastos Legales (Notariales) GLB 1 200.00 200.00

Gastos Varios (Fotocopias, etc.) GLB 1 268.40 268.40
SUBTOTAL 2,168.40

1.02. GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

1.02.01.

PRUEBAS GENERALES, PARA PAVIMENTO, VEREDAS, SARDINEL,

CUNETAS, ETC. SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE (CE 010).
UND 0.25% 6,631,708.43 16,579.27

SUBTOTAL 16,579.27

1.03. EQUIPOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD EN OBRA FRECUENCIA

1.03.01 Casco de seguridad UND 10.00 2.00 25.00 500.00

1.03.02 Lentes de protección PAR 10.00 12.00 10.00 1,200.00

1.03.02 Tapones auditivos UND 10.00 12.00 5.00 600.00

1.03.03 Guantes de cuero PAR 10.00 12.00 15.00 1,800.00

1.03.04 Botines de cuero PAR 10.00 1.00 200.00 2,000.00

1.03.05 Chalecos reflectivos UND 10.00 2.00 30.00 600.00

SUBTOTAL 6,700.00

1.04. GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

1.04.01. Elaboración de Liquidación por Ingeniero Residente GLB 1.00 9,000.00 9,000.00

1.04.02. Fotocopias ( Planos y documentos ) GLB 1.00 353.78 353.78

1.04.03. Empastado, Encuadernado, Anillados GLB 1.00 300.00 300.00

1.04.04. Comunicaciones GLB 1.00 300.00 300.00

1.04.06. Útiles de Oficina GLB 1.00 400.00 400.00
SUBTOTAL 10,353.78

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS S/. 35,801.45
 * Costo no incluye I.G.V

** El plazo de 0.75 meses para la elaboracion de la liquidacion de obra, corresponde al plazo estimado de acuerdo a la magnitud y complejidad de la obra.
    Los plazos equivalentes a un decimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de obra, establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
    corresponde al plazo de PRESENTACION de liquidacion y no necesariamente al plazo de ELABORACION de la misma.

362,101.06   

ITEM CANT. UND TIEMPO COSTO TOTAL
1.01 3 UND 5.0 meses 300.00              4,500.00              
1.02 Alquiler de  impresoras, scanner, etc. 1 UND 5.0 meses 80.00                400.00                 
1.03 1 mes 5.0 meses 500.00              2,500.00              
1.04 Alquiler de camioneta 1 mes 5.0 meses 6,000.00           30,000.00             

TOTAL 37,400.00             

ITEM INC UND TIEMPO COSTO TOTAL
2.01 Útiles de escritorio MES 5.0 meses 348.68 1,743.38              
2.02 Muebles para oficina técnica GLB 1.0 meses 3500.00 3,500.00              
2.03 Copias, impresiones y ploteos de Planos MES 5.0 meses 300.00 1,500.00              

TOTAL 6,743.38              

Pago por Servicio, luz, agua, teléfono y mantenimiento de la Oficina Técnica

2.00  GASTOS DE OFICINA
DESCRIPCION

1.00  ALQUILERES Y SERVICIOS
DESCRIPCION

Alquiler de equipos de Computo,

II    GASTOS VARIABLES

“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LA MOLINA SECTOR I - EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – 
PIURA, CUI. 2199037”

CANTIDAD
UND PARCIAL TOTAL

150 DIAS CALENDARIOS
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DATOS DE LA OBRA:

COSTO DIRECTO 6,631,708.43             

COSTO DIRECTO (S/) 6,631,708.43             

GASTOS GENERALES ( 6.00%) 397,902.51                

UTILIDAD (5.66%) 375,354.70                

SUB TOTAL 7,404,965.64             

IGV (18%) 1,332,893.82             

TOTAL  DE OBRA 8,737,859.46             

PLAZO DE EJECUCIÓN 5

FECHA DEL PRESUPUESTO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

“CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LA MOLINA SECTOR I - EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – 
PIURA, CUI. 2199037”

150 DIAS CALENDARIOS

ITEM INC UND TIEMPO COSTO TOTAL
PERSONAL CLAVE

03.01 1.00 MES 5.0 meses 9,000.00           45,000.00             
03.02 Especialista en Impacto Ambiental 1.00 MES 5.0 meses 6,500.00           32,500.00             
03.03 Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 1.00 MES 5.0 meses 6,500.00           32,500.00             
03.04 Especialista en Calidad 1.00 MES 5.0 meses 6,500.00           32,500.00             

PERSONAL NO CLAVE
03.05 Asistente del Residente de Obra 1.00 MES 5.0 meses 5,500.00           27,500.00             
03.06 Topógrafo 1.00 MES 5.0 meses 4,400.00           22,000.00             
03.07 Arqueólogo 0.40 MES 5.0 meses 4,000.00           8,000.00              

PERSONAL AUXILIAR
03.08 1.00 MES 5.0 meses 4,000.00           20,000.00             
03.09 1.00 MES 5.0 meses 2,800.00           14,000.00             
03.10 1.00 MES 5.0 meses 2,500.00           12,500.00             

TOTAL 246,500.00           

ITEM INC UND CANT. VALOR TOTAL
4.01 1 GLB 1 11,605.49 11,605.49             
4.02 Carta fianza por adelanto directo 1 GLB 1 5,802.74 5,802.74              
4.03 Carta fianza por adelanto de materiales 1 GLB 1 11,605.49 11,605.49             
4.04 Pago a SENCICO (sub total sin I.G.V.) 1 GLB 0.20% 7,404,965.64 14,809.93             
4.05 Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.) 1 GLB 0.005% 8,737,859.46 436.89                 

TOTAL 44,260.55             

ITEM INC UND CANT. VALOR TOTAL
5.01 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 1 GLB 1 15,161.82 15,161.82
5.02 Seguro de VIDA LEY 1 GLB 1 1,277.50 1,277.50
5.03 Seguro contra Todo Riesgo (POLIZA CAR) 1 GLB 1 9,965.66 9,965.66
5.04 Costo por emisión de Póliza 1 GLB 1 792.15 792.15

TOTAL 27,197.13             

S/ 362,101.06   

DESCRIPCION
Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato

5.00  SEGUROS (VER ANEXO 02)
DESCRIPCION

TOTAL GASTOS VARIABLES

Residente de obra

Maestro de Obra
Guardián
Almacenero

4.00  GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

3.00  PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)
CARGO
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