
SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC]  
Es una indicación que debe ser completada o eliminada por la 
entidad contratante durante la elaboración de las bases 
conforme a las instrucciones brindadas. 

2 [ABC]  

Es una indicación o información que debe ser completada por la 
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la 
buena pro para el caso específico de la elaboración de la 
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los 
ANEXOS de la oferta. 

3 
Advertencia 

• Abc 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores 
y los proveedores. No deben ser eliminadas. 

4 

 

Importante para la 
entidad contratante 

• Xyz 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por 
los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la 
elaboración de las bases. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las características del presente documento. 
De existir algún cambio en el formato como márgenes, fuente, tamaño de letra, entre otros, no acarrea su 
nulidad, salvo que por el tipo o tamaño de letra impida la lectura por parte de los proveedores.  
 
INSTRUCCIÓN DE USO: 
 
Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamaño 
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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BASES INTEGRADAS 
 LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS Nº 001-
2025-COM-MPM 

[LPAO N° 001-2025-COM-MPM] 
 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA 
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ÁREA RECREATIVA 

DEL PJ SAN MARTIN DE PORRAS DISTRITO DE IQUITOS 
DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE 

LORETO”. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS 
 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 

 
 
 
1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo 
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. ALCANCE 
 
La presente base estándar correspondiente al procedimiento de selección de licitación pública 
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratación de:  i) obras bajo 
los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción, según la cuantía 
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente, 
ii) obras de rehabilitación y reconstrucción posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando 
se trate de la segunda convocatoria de una licitación pública de obras bajo los sistemas de 
entrega de solo construcción y diseño y construcción. Esta base estándar no es aplicable para 
la suscripción de contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 En estos casos se debe utilizar la base estándar correspondiente. La Decimocuarta Disposición Complementaria Transitoria 

del Reglamento señala que la implementación de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso 
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Dirección General de 
Abastecimiento. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
 

2.1. ETAPAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS 
 

Las etapas del presente procedimiento de selección son las siguientes:  
 

ETAPA CARACTERÍSTICAS BASE LEGAL 

a) Convocatoria 1. Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la 
fecha señalada en el cronograma. 

 
2. Tratándose de procedimientos de selección para la 

ejecución de obras bajo el sistema de entrega de solo 
construcción, adicionalmente a los requisitos 
establecidos en el artículo 63, es requisito contar con 
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad 
física del terreno.  

 
3. La cuantía de la contratación se publica en la 

convocatoria. 

Artículos 63, 64 
y 163 del 
Reglamento 

b) Registro de 
participantes 

Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor 
puede registrarse como participante en el 
procedimiento de selección 

Artículos 65 y 93 
del Reglamento 

c) Cuestionamientos 
a las bases 
(consultas, 
observaciones e 
integración) 

1. La presentación de consultas y observaciones se 
realiza en un plazo no menor a siete días hábiles 
contabilizados desde el día siguiente de la 
convocatoria. 

 
2. La absolución de los referidos cuestionamientos y la 

publicación de las bases integradas se realiza en la 
fecha prevista en el cronograma del procedimiento 
de selección2. 

Artículos 51, 66, 
67 y 93 del 
Reglamento. 

d) Evaluación de 
ofertas técnicas y 
económicas 

1. La presentación de ofertas se realiza a través del 
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres 
días hábiles contabilizados desde la publicación de 
la integración de bases o el pronunciamiento con la 
integración definitiva de bases por parte del OECE. 

 
2. Las ofertas son presentadas por los participantes, 

(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día, 
hora peruana), según el cronograma del 
procedimiento de selección; adjuntando el archivo 
digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en 
las bases. 

 
3. La evaluación de ofertas es SIN 

PRECALIFICACIÓN y consiste en: 
 

a. Admisión de las ofertas: Los evaluadores revisan 
que la oferta contenga los documentos 
señalados en el Capítulo II de la sección 

 
Artículos 68, 72, 
73, 74, 75, 78, 
165 y 166 del 
Reglamento.  

 
2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, en caso la modificación del requerimiento como producto 

de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u 
observación al órgano encargado de la elaboración, aprobación o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad 
contratante, para su opinión técnica, previo a realizar cualquier modificación o solicitar la no objeción del área usuaria, de 
acuerdo con el literal 66.5 del artículo 66 del Reglamento. 
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específica de las bases, caso contrario la oferta 
se considera no admitida. 

b. Revisión de los requisitos de calificación: los 
evaluadores califican a los postores verificando 
que cumplan con los requisitos de calificación 
detallados en el Capítulo III de la sección 
específica de las bases.  

c. Evaluación de ofertas técnicas: los evaluadores 
aplican los factores de evaluación previstos en el 
Capítulo IV de la Sección Específica de las bases 
a las ofertas que cumplen los requisitos de 
calificación.  

d. Evaluación de ofertas económicas: La evaluación 
de la oferta económica es posterior a la 
evaluación técnica y solo respecto de aquellos 
proveedores que hubieran obtenido o superado 
el puntaje mínimo en la evaluación técnica.  

 
4. En los procedimientos de selección de obras bajo 

sistema de entrega de solo construcción, la cuantía 
de la contratación determinada en el expediente 
técnico es punto de referencia para las ofertas. En 
la decisión de la estrategia de contratación se puede 
optar entre dos métodos de evaluación de ofertas: 

 
a. Oferta económica limitada: la oferta económica 

de los postores debe encontrarse en el rango 
entre el 95% y 110% de la cuantía de la 
contratación. Este rango se calcula considerando 
dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior 
tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en 
un dígito el valor del segundo decimal; en el caso 
del límite superior, se considera el valor del 
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los 
evaluadores descalifican las propuestas que no 
cumplan el referido rango. 

b. Oferta económica fija al 100%: la oferta 
económica de los postores corresponde al 100% 
de la cuantía de la contratación. En este caso, 
solo se realiza la evaluación técnica de las 
ofertas, sobre cien puntos. 

 
5. En los procedimientos de selección de obras bajo el 

sistema de entrega de diseño y construcción, los 
postores realizan una oferta económica que 
contienen dos rubros: i) costo de la ejecución de la 
obra, y ii) costo del diseño. Del total contemplado 
como cuantía de la contratación, solo aquella 
correspondiente al rubro costo de la ejecución de la 
obra es punto de referencia para las ofertas. 
 

6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de 
la Pladicop, incluyendo la subsanación de ofertas. 

 

e) Otorgamiento de 
la buena pro 

1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan 
la buena pro mediante su publicación en el SEACE 
de la Pladicop, incluyendo los documentos que 
sustenten los resultados de la admisión, calificación, 
evaluación y el otorgamiento de la buena pro. 

Artículos 80, 81, 
82, 83 y 84 del 
Reglamento.  
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se 

realiza a través del SEACE de la Pladicop. 
 
3. En caso se hayan presentado dos o más ofertas, el 

consentimiento de la buena pro es publicado a 
través del SEACE de la Pladicop al día siguiente de 
vencido el plazo correspondiente para interponer 
recurso de apelación, sin que los postores hayan 
ejercido el derecho de interponer dicho recurso. 

 
4. En caso se haya presentado una sola oferta, el 

consentimiento de la buena pro se produce el mismo 
día de la notificación de su otorgamiento. 

 
 
2.2. CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES: 

              
2.2.1. Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por una entidad 

contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las 
Contrataciones Públicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor información se puede ingresar a 
la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 
2.2.2. Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE de la Pladicop 

utilizando su certificado (usuario y contraseña). 
 
2.2.3. No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas, requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las 
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas. 

 
2.2.4. Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta 

deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, 
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas 
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o 
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en 
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envío, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 

 
2.2.5. En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una 

declaración jurada de desafectación del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso 
2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisión 
de su oferta la acreditación documental de su condición de desafectación, conforme a lo señalado 
en el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento. 

 
2.3.  CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS: 

 
2.3.1. En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante 

en el procedimiento de selección, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripción vigente 
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demás integrantes del consorcio deben 
contar con inscripción vigente en el RNP, en las demás etapas del procedimiento de selección. No 
se considera consorcio a la asociación de personas de duración ilimitada o indefinida que, 
denominándose consorcios, han sido constituidas como personas jurídicas en los Registros 
Públicos. 

 
2.3.2. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 

consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. Tratándose de un procedimiento por 
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relación de ítems, los integrantes del consorcio pueden participar en ítems distintos al que se 
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio. 

 
2.3.3. Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio 

con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, 
en la que se consigne lo siguiente: 

  
a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 

denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. 
b) La designación del representante común del consorcio.  
c) El domicilio común del consorcio. 
d) El correo electrónico común del consorcio, al cual se dirigirán todas las comunicaciones 

remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratación, siendo 
éste el único válido para todos los efectos. 

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.  
f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto 

del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 

2.3.4. La información contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con 
ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecución contractual. 
En tal sentido, no cabe variación alguna en la conformación del consorcio, por lo que no es posible 
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.  

 
2.3.5. El representante común tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, 

en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, 
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de 
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según 
corresponda. El representante común no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido 
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante común, todos los integrantes del 
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que 
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante. 

 
2.3.6. En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases 

que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante común o por 
todos los integrantes del consorcio, según corresponda (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban 
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razón social o denominación 
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por 
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento 
de selección. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona 
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos. 

 
2.3.7. La acreditación del requisito de calificación de la experiencia del postor se realiza en base a la 

documentación aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a 
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la 
contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir 
los siguientes pasos: 

 
a) Primer paso: obtener el monto de facturación por cada integrante del consorcio, el cual se 

obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido 
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma 
individual y/o consorcio. 

 
En caso un integrante del consorcio presente facturación de contrataciones ejecutadas en 
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido 
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o 
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en 
consorcio. 
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple 
con un determinado porcentaje de participación. En caso la entidad contratante haya 
establecido en las bases un porcentaje determinado de participación en la ejecución del 
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que 
éste cumple con dicho parámetro a efectos de considerar su experiencia. 

 
En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción, 
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.  

 
c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del 

consorcio se suma el monto de facturación aportado por cada integrante que cumple con lo 
señalado previamente. 

 
2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentación presentada por el 

o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades: 
 

i) Actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, financiamiento, aporte 
de garantías, entre otras. 

 
ii)  Actividades relacionadas con asuntos de organización interna, tales como representación u 

otros aspectos que no se relacionan con la ejecución de las prestaciones, entre otras.  
 

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construcción, todos los 
integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP como ejecutores de 
obra.  

 
2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, los 

integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el RNP como consultores o 
ejecutores de obra, según la obligación asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo 
siguiente:  

          
i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben 

encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las 
especialidades requeridas por la entidad en función al objeto del procedimiento, siempre que 
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del 
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripción en la 
categoría que corresponda según el monto de la contratación  o en una categoría superior3. 
 

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben 
contar con inscripción vigente en el RNP como ejecutores de obra.  
 

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio 
debe contar con la capacidad libre de contratación igual o superior al porcentaje equivalente al 
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio. 

 
2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripción en el RNP se encuentre 

vigente, así como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la 
presentación de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del 
contrato. 

            
2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a 

la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la 

 
3  Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la 

implementación del proceso para la asignación de las categorías establecidas en el numeral 27.2 del artículo 27, es progresiva 
y tiene un plazo de ciento ochenta días contados desde el día siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento. 
En tanto dure dicha implementación, el RNP realiza la asignación de especialidades y categorías conforme lo indicado en la 
referida disposición complementaria. 
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actuación de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de 
selección y la ejecución contractual.   

 
2.4. EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS QUE SUPEREN LA CUANTÍA DE LA 

CONTRATACIÓN 
 

              En caso la oferta económica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantía de 
la contratación, se negocia conforme al artículo 167 del Reglamento, de acuerdo con los 
siguientes pasos: 

 
i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliación de la certificación o previsión presupuestal 

correspondiente. De otorgarse la ampliación, se procede a adjudicar la buena pro.  
 

ii. De no contar con la ampliación de la certificación o previsión presupuestal, los evaluadores 
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del 
artículo 167 del Reglamento, en el siguiente orden: 

 
a) La reducción de su oferta económica. En el caso del sistema de entrega de diseño y 

construcción, solo puede negociarse la reducción del rubro materia de calificación, es 
decir del rubro correspondiente al componente diseño.  

b) La reducción de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa 
no objeción del área usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar 
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluación correspondientes a la oferta 
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad 
pública de la contratación no debe ser afectada. 
 

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reducción del monto o la reducción de 
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes 
postores en el orden de prelación que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de 
prelación ofertó un monto por debajo de la cuantía de la contratación, se le adjudica la 
buena pro. 

 
iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta económica pero la 

reducción no se encuentre dentro del monto de la cuantía de la contratación, se solicita la 
ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal 
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliación, se adjudica la buena pro. Caso 
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelación 
o declarar desierto el procedimiento de selección. 

 
v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociación constan en actas que se 

publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero, 
priorizando el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación. 
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CAPÍTULO III 
RECURSO DE APELACIÓN 

 
3.1. ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  

 
Una vez otorgada la buena pro, la DEC está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, con excepción de la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella 
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a más tardar dentro del día hábil 
siguiente de haberse solicitado por escrito. 
 
A efectos de recoger la información de su interés, los participantes y postores pueden valerse 

de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y 

almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación 

obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la entidad contratante debe entregar 

dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto 

previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad 

contratante. 

 
3.2. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo 
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros 
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la mesa de partes digital o física del Tribunal de 
Contrataciones Públicas y es resuelto por éste. 
 

3.3     PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone, como máximo, dentro de los ocho días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop. 
 
En el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la 

buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 

procedimiento, el plazo indicado en el párrafo precedente se contabiliza desde que se toma 

conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento 

en el día de la publicación en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar. 

 
  

Vistos en expediente físico
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CAPÍTULO IV 
DEL CONTRATO 

 
 

4.1     REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes 
requisitos de conformidad con el artículo 88 del Reglamento: 

 

REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL 

a) Garantías, salvo 
casos de 
excepción. 

En los contratos de obras, el postor 
ganador de la buena pro presenta una 
garantía de fiel cumplimiento por una 
suma equivalente al 10% del monto del 
contrato original. 
 
La garantía de fiel cumplimiento puede 
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza 
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) 
retención de pago. 
 
La retención de pago como garantía de fiel 
cumplimiento aplica para contrataciones 
cuya cuantía adjudicada sea igual o menor 
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100 
soles). En el caso de las micro y pequeñas 
empresas estas pueden otorgar como 
garantía de fiel cumplimiento la retención 
de pago con independencia de la cuantía 
de la contratación. 

 

 

 

Numerales 61.4 y 61.5 

del artículo 61 de la Ley.  

 

Artículos 88, 113, 114, 

115 y 116 del 

Reglamento. 

b) Contrato de 
consorcio, de ser 
el caso.  

El contrato de consorcio debe cumplir con 

los siguientes requisitos: 
 

a. Contener la información mínima 

indicada en el Capítulo II de la Sección 

General de las presentes bases. 

b. Identificar al integrante del consorcio a 

quien se efectúa el pago y emitirá la 

respectiva factura o, en caso de llevar 

contabilidad independiente, señalar el 

Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) del consorcio. 

c. Consignar las firmas legalizadas ante 

notario público de cada uno de los 

integrantes del consorcio, de sus 

apoderados o de sus representantes 

legales, según corresponda. 

 

Lo indicado no excluye la información 

adicional que pueda consignarse en el 

contrato de consorcio con el objeto de 

regular su administración interna, como es 

el régimen y los sistemas de participación 

en los resultados del consorcio, al que se 

refiere el artículo 448 de la Ley N° 26887, 

Ley General de Sociedades. 

Literal b) del artículo 88 
del Reglamento. 

Vistos en expediente físico
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En ningún caso puede aceptarse la 

presentación de la promesa de consorcio, 

que fue parte de la oferta, 

independientemente de que dicha 

promesa contenga firmas legalizadas ante 

notario. 

c) Código de 

cuenta 

interbancaria 

(CCI) o, en el 

caso de 

proveedores no 

domiciliados, el 

número de 

cuenta bancaria 

y nombre de la 

entidad bancaria 

en el exterior. 

El CCI es requisito indispensable para 
realizar una transferencia entre cuentas de 
bancos diferentes, siendo requerido para 
efectuar el pago a los proveedores 
domiciliados en el Perú. 
 
Para los proveedores no domiciliados, 
corresponde el número de cuenta 
bancaria y nombre de la entidad bancaria 
en el exterior. 
 

Artículo 67 de la Ley. 
 
Artículos 88, 213 y 215 
del Reglamento.  

d)  Documento que 

acredite que 

cuenta con 

facultades para 

perfeccionar el 

contrato, cuando 

corresponda. 

Corresponde a la vigencia del poder del 

representante legal que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el 

contrato. Asimismo, corresponde que el 

representante legal presente copia de su 

DNI. 

 
En el caso de personas naturales, se 
solicita la copia del DNI del postor. 
 
En el caso de consorcios, estos 
documentos deben ser presentados por 
cada uno de los integrantes del consorcio 
que suscriban la promesa de consorcio, 
según corresponda. 

Literal d) del numeral 
88.1 del artículo 88 del 
Reglamento. 

e) Institución 
Arbitral elegida 
por el postor, de 
corresponder.  

Desde el 1 de enero de 2026, la institución 
arbitral elegida debe encontrarse inscrita 
en el Registro de Instituciones Arbitrales y 
Centros de Administración de Juntas de 
Prevención y Resolución de Disputas 
(REGAJU).  
 
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los 
casos en los que el monto de la 
controversia no supere las diez UIT.   

Artículo 77, 83 y 84; así 
como la Décima 
Disposición 
Complementaria 
Transitoria de la Ley.  
 
Artículo 88 del 
Reglamento.  

f) Centro de 
administración 
de la JPRD 
elegida por el 
postor, de 
corresponder. 

Las JPRD son obligatorias en los contratos 
de obra cuyos montos sean iguales o 
superiores a S/ 10 000 000,00 (diez 
millones y 00/100 soles).  
 
Son facultativas para contratos cuyos 
montos sean inferiores al monto 
previamente señalado.   
 
No puede establecerse JPRD en los casos 
de obras cuyos montos sean inferiores a 
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100 
soles).  

Artículos 77 y 79 de la 
Ley. 
 
Décima Disposición 
Complementaria 
Transitoria de la Ley. 
 
Artículos 88 346 del 
Reglamento.  

Vistos en expediente físico
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g) Capacidad 
Técnica y 
Profesional 

Comprende la experiencia y calificaciones 
del personal clave, así como el equipamiento 
estratégico y/o infraestructura estratégica del 
proveedor necesario para la ejecución del 
contrato. La experiencia del personal clave 
corresponde a la especialidad y 
subespecialidad de la obra.   
La capacidad técnica y profesional es 
verificada por la DEC para la suscripción del 
contrato, siempre que no se hayan elegido 
factores de evaluación como la experiencia 
específica adicional o la formación adicional 
del personal clave. 

Literal b) del numeral 72.3 
del artículo 72 y literal g) 
del numeral 88.1 del 
artículo 88 del 
Reglamento. 

h) Plan de trabajo. El plan de trabajo se presenta para el 
perfeccionamiento del contrato solo 
cuando no haya sido evaluado como parte 
del factor de evaluación de planificación 
detallada durante el procedimiento de 
selección. Este plan incluye una memoria 
descriptiva señalando las consideraciones 
que se han tomado en cuenta para su 
elaboración. 

Literal a) del artículo 168 
del Reglamento. 

i) Constancia de 
Capacidad de 
Libre 
Contratación 
(CCLC) del 
ejecutor de obra 
expedida por el 
RNP. 

El postor debe presentar la Constancia de 
Capacidad Libre de Contratación de 
ejecutor de obra en los sistemas de 
entrega de solo construcción y diseño y 
construcción.   

Literal b) del artículo 168 
del Reglamento. 

 
4.2    PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

  

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato 

dentro del plazo de ocho días hábiles, contabilizados desde el día siguiente al registro del 

consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado 

administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los 

artículos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento. 

 

4.3     CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS 

 

4.3.1 Las garantías que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante 
la ejecución contractual y para la interposición de los recursos impugnativos, además de 
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar 
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del 
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las 
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Públicas. No se cumple el requisito 
antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio. 

 
4.3.2 Para que un consorcio solicite la retención del 10% del monto del contrato original en 

calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114 del 
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condición 
de micro o pequeña empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del 
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00 
(cinco millones y 00/100 soles). 

 
4.4    CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTÍAS FINANCIERAS 

 
4.4.1 En caso de garantías financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables 

Vistos en expediente físico
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y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva entidad 
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que 
emitan garantías financieras deben encontrarse bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, contar con clasificación de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para 
emitir garantías o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 
4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
4.4.3 Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. Para fines de lo establecido en el artículo 61 de la Ley, 
se requiere la clasificación de riesgo B o superior. 

 
4.4.4 Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 

por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en la Ley. 

 
4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 

de la garantía, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
4.4.6 Además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 

verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

 
4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTENDIDOS EN EL 

EXTRANJERO  
 

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan 
documentos públicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la 
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del 
Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE4, para 
que estos surtan efectos legales en el Perú deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el 
área competente del órgano de línea consular, además de cumplir con los requisitos adicionales 
que contemple la legislación peruana para su validez en el Perú.  
 

4.6     DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento de selección no contemplados en las 

bases se rigen por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4  Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perú y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio 

Diplomático de la República en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO CON 
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) 

 
 

  

Vistos en expediente físico
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1. BASE LEGAL 

 
 
- Ley N°32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025. 

- Ley N°32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2025. 

- Decreto Supremo N°011-79-VC Reglamentario del régimen de fórmulas polinómicas. 

- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

- Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 

- Decreto Supremo N°009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Contrataciones Públicas. 

- Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Decreto Supremo N°005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Decreto Supremo N°003-98-SA, “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo”. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS 

RUC Nº : 20103845590 

Domicilio legal : CALLE ECHENIQUE N°350 LORETO – MAYNAS – IQUITOS. 
 

Teléfono: : (065) 251081 / 254791. 

Correo electrónico: : logisticaprocesosmpmaynas@gmail.com 

 
1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
correspondiente a: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O 
RECREATIVA EN ÁREA RECREATIVA DEL PJ SAN MARTIN DE PORRAS DISTRITO DE 
IQUITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”.  
 
 

1.4. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN5 

 
La cuantía de la contratación asciende a QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS CON 59/100 SOLES (S/ 523,856.59), incluidos los impuestos de ley y 
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la contratación, con precios 
vigentes a MARZO 2025. 
 

OBLIGACIONES COSTO (S/) 

A. OBRA 

A.1. EDIFICACIÓN O INFRAESTRUCTURA  

 
5 La cuantía de la contratación indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto de la cuantía de la contratación 

consignado en la ficha del procedimiento de selección en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradicción entre 
estos montos, prima el monto de la cuantía de la contratación indicado en las bases. 

Vistos en expediente físico
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Costo Directo  S/ 355,157.01 

Gastos Generales (15.00% C.D.)  S/ 53,273.55 

Utilidad (10.00% C.D.) S/ 35,515.70 

Sub Total  S/ 443,946.26 

Impuesto I.G.V. (18% S.T.) S/ 79,910.33 

Presupuesto Base  S/ 523,856.59 

CUANTÍA DE CONTRATACIÓN (TOTAL)  S/ 523,856.59 

 
“LIMITES PARA LOS PROVEEDORES QUE CUENTEN CON EL BENEFICIO DE LA LEY N° 27037: 
 

Cuantía de la 
contratación 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 523,856.59 
(Quinientos 
veintitres mil 
ochocientos 

cincuenta y seis 
con 59/100 soles). 

S/ 497,663.77 
(Cuatrocientos 
noventa y siete 
mil seiscientos 
sesenta y tres 

con 77/100 
soles). 

S/ 421,748.95 
(Cuatrocientos 

veintiun mil 
setecientos 

cuarenta y ocho 
con 95/10 soles). 

S/ 576,242.24 
(Quinientos 

setenta y seis mil 
doscientos 

cuarenta y dos con 
24/100 soles). 

S/ 488,340.88 
(Cuatrocientos 
ochenta y ocho 
mil trescientos 
cuarenta con 
88/100 soles). 

 
 

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado el 30/05/2025. 
 

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
5 RECURSOS DETERMINADOS 
 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 
 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 

   

Vistos en expediente físico
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE de la 

Pladicop. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contiene un índice de documentos6 y la siguiente documentación: 

 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
Los evaluadores verifican la presentación de los documentos señalados en el presente 
acápite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los 
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta 
a los establecidos en este acápite. 
 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
 
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2). 
 
c) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de 

los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que 

aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, las entidades están prohibidas 

de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 

mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto 

Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de 

Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web se encuentre activo en 

el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia 

de poder y/o documento nacional de identidad. 

 
d) Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los 

documentos e información de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar 

con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (Anexo Nº 3) 

 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad  

– PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad 

Vistos en expediente físico
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e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de 

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el 

domicilio común, el correo electrónico común y las obligaciones a las que se 

compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje 

equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 4) 

 

f) Documentación que acredite la desafectación del impedimento, en caso el proveedor 

al registrarse como participante hubiera presentado la declaración jurada de 

desafectación del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4 

del artículo 39 del Reglamento. 

 

 

g)  Oferta Económica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de 

diseño y construcción, se anexa la estructura de costos del diseño. 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.14 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

Importante para la entidad contratante  

Se recuerda que la implementación de la Ficha Única del Proveedor (FUP) es 
progresiva. Asimismo, el Reglamento señala que el OECE informa mediante 
comunicado la implementación de los rubros de información que componen la FUP, así 
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la 
presentación a los proveedores de dicha documentación en los procedimientos de 
selección, debiendo verificarla directamente en la FUP. 

 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

2.2.2.1   Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 
2.2.2.2   Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de 

contratación no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden 
presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima 
y Callao, según (Anexo Nº 09). 

 
2.2.2.3    En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneración del IGV 

previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 

presentan adicionalmente una Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 

para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 13). 

 

Advertencia  

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentación de documentos que no 
hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, 
“Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.   
  

 
  

Advertencia 

El requisito indicado en el literal f) únicamente se solicita al proveedor que al registrarse 

hubiera presentado la Declaración Jurada de desafectación del impedimento.    

Vistos en expediente físico
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar en MESA DE PARTES de la Entidad, sito en 
CALLE ECHENIQUE N°350 LORETO – MAYNAS – IQUITOS, los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 
 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, autorización de retención (Anexo N° 7) o 

declaración jurada comprometiéndose a presentar la garantía mediante fideicomiso 

(Anexo 8), de ser el caso. 

b) Contrato de consorcio, de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
f) Institución Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10). 
g) Autorización de notificaciones durante la ejecución contractual al correo electrónico 

previsto en el contrato (Anexo N° 12). 

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratación de ejecutor de obra expedida por el RNP. 

i) Plan de trabajo según lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado 
durante el procedimiento de selección.   

j) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 
variables de la oferta. 

k) Declaración Jurada actualizada de Desafectación de Impedimento (Anexo N° 14) y la 
documentación que acredite dicha desafectación.  

 

Advertencia 

• El requisito indicado en el literal k) únicamente se solicitará si el postor adjudicado hubiera 
presentado la Declaración Jurada de desafectación del impedimento en el procedimiento de 
selección.  

  

• De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE10 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).  

   

• En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 
30.1 del artículo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaración Jurada respectiva 
(Anexo N° 16).  

 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. La entidad 
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con 
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo 
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento 
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales. 
 
El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente dirección electrónica: 
logisticaprocesosmpmaynas@gmail.com, en caso de no contar con firma digital en caso de no 
contar con firma digital, la suscripción del contrato se realiza en la Sub Gerencia de Logística y 
Control Patrimonial, sito en la Calle Echenique Nº 350, Iquitos – Maynas – Loreto, de lunes a 
viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 

 

Vistos en expediente físico
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REQUERIMIENTO CON  

SISTEMA DE ENTREGA DE 
SOLO CONSTRUCCIÓN 

 

Importante para la entidad contratante  

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de 
contrataciones bajo el sistema de entrega y diseño y construcción, caso contrario 
debe eliminarlo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vistos en expediente físico
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN 

 

Advertencia  

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta sección el requerimiento que forma parte del 
expediente de contratación aprobado. El área usuaria es responsable de formular adecuadamente el 
requerimiento, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con 
el artículo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en 
este capítulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades. 

 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

  
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ÁREA 
RECREATIVA DEL PJ SAN MARTIN DE PORRAS DISTRITO DE IQUITOS DE LA PROVINCIA 

DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”. 
 
3.1 FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN 

 
La infraestructura planteada tiene por finalidad pública Mejorar y ampliar la infraestructura deportiva 
y recreativa para el bienestar de la población de Iquitos, al contar con un lugar de esparcimiento y 
condiciones para la práctica deportiva, así como el mejoramiento del ornato público. 

 
3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

Nombre del proyecto de 

inversión/IOARR/actividad 

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA 

DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ÁREA 

RECREATIVA DEL PJ SAN MARTIN DE PORRAS 

DISTRITO DE IQUITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS 

DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”. 

Código Único de Inversión 

(CUI), de corresponder 

: 
2652155 

Ubicación : Específicamente el proyecto se encuentra ubicado en: 

Calles                    : Entre las calles José Gálvez, Atahualpa, 

Garcilaso de la Vega y Psje.”9”.  

Distrito               : Iquitos.  

Ciudad               : Iquitos. 

Provincia            : Maynas. 

Región               : Loreto. 
 

Especialidad : Edificaciones y afines 

Subespecialidad : Establecimientos o espacios deportivos 

Tipología : Instalaciones deportivas para alto rendimientos, Estadios 

deportivos y coliseos, Instalaciones deportivas recreativas 

Vistos en expediente físico
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y afines a los anteriores.  

Documento y fecha de 

actualización del expediente 

técnico, de corresponder 

 

: RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 26-2025-GOI-MPM del 

27/03/2025 

Tipo y número del 

procedimiento de selección 

que se convocó para la 

elaboración del expediente 

técnico, de corresponder 

: No corresponde 

 

 

3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
NO APLICA.  

 
3.3.1. METAS FISICAS 

La contratación por ejecutar tiene como metas físicas las siguientes: 

1. Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. 
2. Estructuras. 
3. Arquitectura. 
4. Instalaciones sanitarias. 
5. Instalaciones eléctricas. 
 
 

3.3.2. ANEXO TÉCNICOS 
 

- Expediente Técnico aprobado. 
 

Advertencia 

De conformidad con los literales g) e i) del artículo 5 del Reglamento, las entidades deben garantizar que 
el proceso de contratación sea objeto de publicidad y difusión, así como basado en reglas y criterios claros 
y accesibles. 

En ese sentido se precisa que toda la información, incluyendo los anexos técnicos debe estar registrados 
en el SEACE de la Pladicop, prohibiendo la publicación de link o enlaces externos en reemplazo de dicha 
información. 

 

 
3.3.3. DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO 

 
La disponibilidad de terreno fue otorgada por la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 
y Catastro de la Municipalidad Provincial de Maynas – Loreto, a través del Certificado de Libre 
Disponibilidad N° 025-2024-CCU-SGDPU-GAT-MPM, de fecha 11 de setiembre de 2024. 
 

3.3.1. SUBCONTRATACIÓN 
 
Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato 
original, de conformidad al artículo 108° del Reglamento, de la Ley N°32069, Ley de General 
de Contrataciones Públicas. 

Vistos en expediente físico
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La Entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) 

días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su 

respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado. 

 

3.3.2. SEGUROS 
 

La cuantía de la contratación, incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes, así como cualquier otro 
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar. 
 
Los seguros están orientados a la proteger la construcción y a las personas involucradas. 
Algunos de los más relevantes incluyen: 
 
• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

• Seguro de Vida Ley. 

Seguro contra Todo Riesgo (Póliza CAR). 

3.3.3. AVANCES 
 

Los informes de avance de obra se consideran a las valorizaciones8 de obra tienen el carácter 
de pagos a cuenta y serán elaboradas y presentadas el último día de cada período mensual al 
supervisor por el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho 
periodo. 
Conjuntamente con la valorización, el contratista presentará los siguientes documentos 
necesarios para el trámite de pago (y otros que establezca la Entidad): 

 
a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos 

ejecutados. 

b) Panel fotográfico que sustente la secuencia de la prestación (Mínimo 20 Fotografías). 

c) Sustentación técnica de los metrados, mediante croquis, gráficos y/o esquemas que ilustren 

claramente lo realmente ejecutado. 

d) Protocolos de Calidad.  
 

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los 
metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, según sea el caso, estas 
se resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.  
El inicio del respectivo medio de solución de controversias no implica la suspensión del contrato 
ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes. 

 
3.3.4. EMPLEO DE METODOLOGÍAS COLABORATIVAS 
 

Tomando en cuenta que el expediente técnico fue elaborado con la normativa anterior y no 
contempla el uso de metodologías en su diseño y construcción el ejecutor se encuentra 
exonerado de emplear cualquier tipo de metodología. Sin embargo, deberá de gestionar la 
información un manejo de información de forma correcta y accesible y de fácil entendimiento.   

 

3.3.5. GESTIÓN DE LA CALIDAD   
 

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por 
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de 
Universidades y/o instituciones reconocidas.  
El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente Técnico, de 
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como 

 
8 Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un periodo determinado 

Vistos en expediente físico
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aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la 
eficiencia requerida.  
Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos necesarios de 
los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las 
mismas que serán comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor 
de obra. No se admitirán pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista 
y el supervisor contraten un mismo laboratorio.  
El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la 
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.  
 

3.3.6. PLAN DE CONTINGENCIA 
 

No corresponde. 

 

 
3.3.7. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES 

 

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 194° del Reglamento de la Ley General de 
Contrataciones de Publicas Ley N°32069, Aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025-
EF. 
 
LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE 

OBRA, ESTA A CARGO DEL EJECUTOR, EL MISMO QUE SERÁ DE ACUERDO AL MISMO 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL Y ENMARCADO EN EL 

REGLAMENTO DE LA LEY N°32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS. 

 
3.3.8. OTRAS DISPOSICIONES 

1.  ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA E INICIO  DE 
OBRA:  

De conformidad con el numeral 176.1 del art ículo 176 del Reglamento 
se establece que:  El   inicio del  PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
comienza a regir  desde el  día siguiente de que se cumplan las 
siguientes condiciones :  
 
a. Entrega de la actualización del expediente técnico o de la documentación técnica 

necesaria para que realice el diseño correspondiente, según corresponda, en caso estos 
se hubiesen modificado con ocasión del procedimiento de selección. 

b. Comunicación al contratista en la que se identifique aquél que está a cargo de la 
supervisión de la obra o de la supervisión del componente del diseño, según 
corresponda. 

c. Entrega del adelanto directo, en caso este haya sido solicitado por el contratista, en las 
condiciones y oportunidad establecida en el artículo 179 del Reglamento. Esta condición 
no aplica cuando el adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso. 

d. La suscripción del contrato tripartito para la conformación de la JPRD, de corresponder. 
e. En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, la entrega total o 

parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda. 
 
La entidad contratante es responsable de iniciar las gestiones para dar cumplimiento a la 
entrega de los documentos señalados en el numeral 176.1, el cual no debe superar los 
veinte días desde la suscripción del contrato. 

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución 

de la obra según los supuestos previstos en el numeral 176.7 del artículo 176 del 

Reglamento. Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma 

parte del expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 

Vistos en expediente físico
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2.  CUADERNO DE INCIDENCIAS Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 
 

De conformidad al artículo 188° del Reglamento, de la Ley N°32069, Ley General de 

Contrataciones Públicas. El cuaderno de incidencias forma parte de la Pladicop y es un 

medio digital a través del cual se registran, a través de anotaciones, los principales hechos 

que ocurren durante la ejecución de la obra las aprobaciones de trabajos o partidas a 

realizarse, las consultas y sus respuestas, entre otros. Las anotaciones del cuaderno de 

incidencias se usan como sustento para las modificaciones contractuales, según 

corresponda. El cuaderno de obra digital aplicara al contrato de obra que derive de este 

procedimiento de selección para la ejecución de la obra; y, a la normativa que disponga la 

Ley. 

3.  CONSULTAS 

De conformidad al artículo 190° del Reglamento, de la Ley N°32069, Ley General de 

Contrataciones Públicas. Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del 

cual el residente de obra comunica al Supervisor las observaciones discrepancias, 

deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene respecto a determinada información del 

expediente técnico. El residente de obra debe formular las consultas con toda claridad cuál 

es el tema a discernir. En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, 

plazos de respuesta, alcances y atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en inciso a) del 

numeral 190.3 del artículo 190° del Reglamento. 

3.3.9. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

OBLIGACIONES DÍAS CALENDARIO 

EJECUCIÓN DE 
OBRA (****) 

Edificación de infraestructura deportiva SESENTA (60)   

Plan de contingencia NO APLICA 

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCIÓN DE LA 
OBRA) 

NO APLICA.   

TOTAL SESENTA (60)   

 

3.3.10. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca 
un plazo específico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo máximo de respuesta 
establecido en el cuadro siguiente:  
 

Plazo máximo de 

respuesta del 

contratista 

: 
Siete (7) de días calendarios. Contabilizado desde el día siguiente 
de configurado el supuesto correspondiente. 

Plazo máximo de 

respuesta del 

supervisor 

: 
Siete (7) de días calendarios. Contabilizados desde el día siguiente 
de la presentación efectuada por el contratista. 

Plazo máximo de 

pronunciamiento 

de la entidad 

contratante. 

: 
Diez (10) de días hábiles. Contabilizados desde el día siguiente de 
presentada la opinión de la supervisión o desde que vence su plazo. 

Vistos en expediente físico
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Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prórroga para cada caso 
específico en considerando la cláusula de notificaciones durante la ejecución contractual del 
contrato.  

3.3.11. MODALIDAD DE PAGO 
 
La ejecución de la obra rige por la modalidad SUMA ALZADA, de conformidad al artículo 130° 
del Reglamento, de la Ley General de Contrataciones Públicas. 

 
 

3.3.12. ADELANTOS9 

 
La entidad otorga adelantos, a pedido del contratista ejecutor, de acuerdo a los artículos 178° 
y 181° del Reglamento, de la de la Ley General de Contrataciones Públicas. 

 

Mecanismo de garantía aplicable a los 
adelantos 

: Carta Fianza Financiera. 

 
 

 
Los porcentajes máximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran establecidos 
en el numeral 178.3 del artículo 178 y en el artículo 179 del Reglamento, respectivamente. 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no presentada. 
 
 

3.3.13. REPARTICIÓN DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE 
INGENIERÍA DE VALOR. 
 
No aplica. 
 
 

3.3.14. APLICACIÓN DE INCENTIVOS. 
 

           En el presente contrato se contemplan el siguiente incentivo: 
 

Cumplimiento anticipado de la fecha 
programada de culminación de la 
prestación  

: Cuando el contratista finalice la ejecución 
antes de la fecha programada de todos 
los componentes de la obra y se le 

 
9  Si la entidad contratante ha previsto la entrega de adelantos, debe regular el procedimiento para su entrega, conforme a lo 

establecido en los artículos 178, 179 y 181 del Reglamento. 

Adelanto directo 

Porcentaje de adelanto para 
el componente de obra 

: 10% respecto al monto de la obra del contrato original  

Adelanto para materiales 

Porcentaje de adelanto para 
el componente de obra 

: 20% respecto al monto de la obra del contrato original  

Plazo de entrega de adelanto  : 
Siete (7) días calendarios. 
Contabilizados desde el día siguiente de recibido el 
mecanismo de garantía. 

Vistos en expediente físico
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otorgue la conformidad respectiva. La 
entidad contratante paga al contratista el 
monto del gasto general variable diario 
por el número de días de diferencia entre 
el plazo de ejecución contractual vigente 
y el número de días real de ejecución10 

 
3.3.15. FÓRMULA DE REAJUSTE 

 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el artículo 209 del Reglamento. Los reajustes 

no se computan dentro de los límites establecidos para las prestaciones adicionales. En la 

modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica fórmula de reajuste debido a que la 

entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista. 

 

Las fórmulas polinómicas y/o monómicas se detallan en el EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.  

 
 

3.3.16. PENALIDADES POR MORA 
 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.  
 

3.3.17. OTRAS PENALIDADES 
 

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades: 
  

Otras penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo 

Procedimiento de 
verificación 

 01 Cuando se produce la 
sustitución de un mismo 
integrante del plantel técnico 
por segunda vez, siempre que 
no se origine por caso fortuito o 
fuerza mayor o por un hecho 
sobreviniente no imputable al 
contratista, de conformidad con 
las disposiciones establecidas 
en el numeral 189.3 del artículo 
189 del Reglamento. 

 

0.50 UIT 

Por cada sustitución de un 

integrante del plantel técnico 

acorde a lo indicado en el 

supuesto de aplicación. 

 

Una vez autorizada la 
sustitución del mismo 
integrante del plantel 
técnico por parte de la 
entidad contratante y 
acorde a lo indicado en 
el supuesto de 
aplicación de penalidad. 
 

02 En caso culmine la relación 
contractual entre EL 
CONTRATISTA y el personal 
ofertado y LA ENTIDAD no 
haya aprobado la sustituci6n 
del personal por no cumplir con 
las experiencias y 
calificaciones del profesional a 
ser reemplazado. 

 
0.50 UIT par cada día de 
ausencia del personal en obra. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
ausencia del personal 
profesional acreditado 
y, posteriormente, 
deberá emitir un 
informe donde se 
amplie el sustento del 
incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por el 
CONTRATISTA. Este 

 
10 Al pago del contratista se le incluye adicionalmente el IGV, de corresponder. 

Vistos en expediente físico
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informe deberá ser 
comunicado al 
contratista y a la 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización. 

3 AUSENCIA PARCIAL DEL 
PERSONAL PROFESIONAL 
ACREDITADO. 
Cuando el personal profesional 
acreditado asista a la obra 
según su cronograma de 
participaci6n efectiva, pero 
durante el día se ausente 
injustificadamente en la obra. 

 
0.20 UIT par cada día de 
ausencia de cada uno de las 
profesionales. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
par cada día de 
ausencia del personal 
profesional acreditado 
y, posteriormente, 
deberá emitir un 
informe donde se 
amplie el sustento del 
incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA 
y a LA ENTIDAD, 
durante el periodo de la 
valorizaci6n de obra 
correspondiente. 

4 CRONOGRAMA DE 
PARTICIPACION EFECTIVA  
DE LOS PROFESIONALES  
Cuando EL CONTRATISTA no 
presente el cronograma de 
participación efectiva de las 
profesionales en un plazo de 
cinco (05) días hábiles después 
de iniciar el plazo de ejecución 
y/o no subsane las 
observaciones dentro de un 
plazo de dos (02) días 
calendarios, contados del día 
siguiente de lo observado por 
LA ENTIDAD y/o persista las 
observaciones. 

 
0.20 UIT par cada día que 
presente fuera de plaza el 
cronograma y/o no subsane 
dentro de una plaza de 02 días 
y/o persistan las 
observaciones del 
cronograma de participación 
efectiva de las profesionales. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
infracción, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorizaci6n de obra 
correspondiente. 

5 SENALIZACIONES DE OBRA  
Cuando EL CONTRATISTA no 
disponga de serializaciones de 
seguridad obra, incumpliendo 
las normas vigentes o lo 
indicado en el Expediente 
Técnico y/o no disponga en 
obra con las serializaciones u 
otros dispositivos de seguridad 
solicitadas por el Municipio de 
la zona y pagará la multa 
interpuesta en caso de 
incumplimiento. 

 
0.20 UIT par cada día que falte 
cada tipo de señalización de 
seguridad de obra. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
infracci6n, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 

Vistos en expediente físico
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comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL  
Cuando EL CONTRATISTA no 
cumpla con dotar a su personal 
obrero, técnico y profesional de 
los equipos de protección 
individual en la ejecución de 
actividades de la obra que 
requieran el uso de estos 
equipos, según lo indicado en 
el expediente técnico o 
normativas vigentes. EL 
CONTRATISTA se hará cargo 
de cualquier multa que esta 
infracción genere. 

 
0.20 UIT por cada día que no 
cuente con los equipos de 
protección individual. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
infracción, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA 
Cuando EL CONTRATISTA no 
cumpla con dotar a su personal 
obrero, técnico y profesional de 
los equipos de protección 
colectiva en la ejecución de 
actividades de la obra que 
requieran el uso de estos 
equipos, según lo indicado en 
el expediente técnico o 
normativas vigente.  
EL CONTRATISTA se hará 
cargo de cualquier multa que 
esta infracción genere. 

 
0.20 UIT por cada falta de 
equipo de protección colectiva 
y por día. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
infracción, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

8 REPORTES DE ACCIDENTE 
O INCIDENTES  
Cuando EL CONTRATISTA no 
reporta los accidentes e 
incidentes de trabajo a LA 
ENTIDAD y SUPERVISION de 
acuerdo a lo estipulado en la 
Ley N°29783, Ley General de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y su Reglamento de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (D.S. N" 005-2012-TR) 

 
0.20 UIT por cada accidente o 
incidente no reportado. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
infracción, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 

Vistos en expediente físico
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ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorizaci6n de obra 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 

MATERIALES Y EQUIPOS  
Cuando EL CONTRATISTA no 
cuenta con materiales y 
equipos necesarios en obra de 
acuerdo con su calendario de 
adquisición de materiales o de 
acuerdo con el equipo mínimo 
ofertado según la programación 
de ejecución de obra o de 
acuerdo con el calendario de 
utilizaci6n de equipos y/o 
cuando EL CONTRATISTA 
ingresa materiales o equipos en 
obra no autorizados 
previamente por EL 
SUPERVISOR. 

 
0.20 UIT por cada ocurrencia, 
considerándose como una 
ocurrencia por cada tipo de 
material o equipo. 

EL SUPERVISOR 
deber anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
infracción, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorizaci6n de obra 
correspondiente. 

10 INCUMPLIMIENTO DE 
MATERIALES  
Cuando EL CONTRATISTA 
emplee materiales que no 
estén normalizados y/o 
materiales que no cumplen con 
el expediente técnico, en este 
caso EL CONTRATISTA 
deberá retirar dicho material y 
reemplazarlo por otro que este 
normalizado y cumpla con las 
especificaciones técnicas, 
siendo dicho reemplazo sin 
costo alguno para LA 
ENTIDAD. 

 
0.20 UIT por cada partida 
donde se use materiales no 
normalizados y/o materiales 
que no están acorde al 
expediente técnico. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada partida y día 
de infracción, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

11 PROGRAMACION Y 
CALENDARIO DE OBRA  
Cuando El CONTRATISTA no 
presente, la Programación y 
Calendario de Obra, en el plazo 
establecido al: inicio de obra, 
ampliaciones de plazo u reinicio 
de obra. 

 
0.20 UIT por cada día de 
retraso. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
infracción, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe 
donde se amplie el 
sustento del 
incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRA TISTA y a LA 

Vistos en expediente físico
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ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

12 LA DE PRESENTACION 
VALORIZACIÓN   
Cuando EL CONTRATISTA no  
presenta la valorización a EL  
SUPERVISOR y a la ENTIDAD 
dentro los primeros tres (3) días 
el último día del siguiente mes 
valorizado, en concordancia al 
artículo 210° del Reglamento. 

 
0.30 UIT por cada día de 
retraso. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
infracción, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a El 
CONTRATISTA y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización 

13 PRUEBAS Y ENSAYOS  
Cuando El CONTRATISTA no 
realice las pruebas o ensayos, 
en la fecha que ocurra y/o 
amerite, para verificar la calidad 
de los materiales y/o partidas  
ejecutadas durante el periodo 
de la valorización. 

 
0.20 UIT par cada prueba o 
ensayo incumplido 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
infracción, 
posteriormente, deber 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL  
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA  
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. LA 
ENTIDAD se reserva el 
derecho a admitir la 
valorización del mes en 
caso no se realicen las 
debidas pruebas y 
ensayos. 

14 ENTREGA DE INF 
ORMACION INCOMPLETA 
YIO CON ERRORES. 
  
Cuando EL CONTRATISTA 
remita a EL SUPERVISOR 
documentación incompleta o 
con errores, perjudicando el 
trámite normal de los mismos 
(solicitud de adelantos, ylo  
Valorizaciones, y/o adicionales, 
y/o deductivos, y/o consultas de 

 
0.2UIT por cada informe. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada informe que 
contenga 
documentación 
incompleta o con 
errores, el mismo, 
deberá emitir un 
informe donde se 
amplie el sustento del 
incumplimiento y 

Vistos en expediente físico
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obra, y/o ampliaciones de 
plazo, u cualquier otro 
documento sin el debido 
sustento técnico), la multa será 
por cada informe. 

cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser  
comunicado a EL 
CONTRATISTA y a LA  
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

15 ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL  
No cumple con realizar las 
medidas de mitigación del Plan 
de Manejo Ambiental 
establecidas en el  
Expediente Técnico. 

 
Por ocurrencia, 0.2 UIT. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada informe que 
contenga 
documentación 
incompleta o con 
errores, el mismo, 
deberá emitir un 
informe donde se 
amplie el sustento del 
incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser  
comunicado a EL 
CONTRATISTA y a LA  
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

16 CAMBIOS DE PERSONAL  
PROFESIONAL  
Cuando por pedido expreso de 
EL SUPERVISOR o LA 
ENTIDAD solicite el cambio de 
cualquier profesional por un 
desempeño deficiente, 
negligente o insuficiente en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones. 

 
La penalidad será de 0.2UIT 
vigente, por cada solicitud. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de 0bra 
por cada profesional  
solicitado, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad  
incurrida por El 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

17 SEGURO 
COMPLEMENTARIO  
CONTRA TODO RIESGO 
(SCTR) SALUD Y PENSION  
Por no tener vigente EL 
CONTRATISTA, la potiza y/o 
no cubrir el 100% de los 

 
0.2 UIT por cada ocurrencia de 
cada trabajador. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar en el 
cuaderno de obra, que 
la póliza no está vigente  
y que no cubre el 100% 
de los trabajadores,  
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trabajadores que están en obra, 
se aplicará la penalidad que se  
señala. 

debiendo cuantificar y 
aplicar la penalidad en 
la valorización de obra 
en el mes 
correspondiente. 

18 SEGURO CONTRA TODO 
RIESGO (CAR)  
De no tener vigente la póliza  
correspondiente y/lo no está  
coberturada toda la obra 
mediante este seguro, se 
aplicará la penalidad que se 
señala. 

 
0.2 UIT por cada día de no 
tener vigente la Póliza CAR 
y/o no estar coberturada la 
obra mediante este seguro. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar la 
infracción en el 
cuaderno de obra por 
cada día, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento  
y cuantifique la 
penalidad incurrida por 
EL CONTRATISTA. 
Este informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

19 HABILIDAD PROFESIONAL 
Cuando el personal profesional 
no cuente con la habilidad 
profesional correspondiente 
durante su participación 
efectiva y/o no lo presente a LA 
SUPERVISION ante cualquier 
solicitud y/o no lo presente en 
las valorizaciones. 

 
0.2 UIT por cada día de atraso. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar la 
infracción en el 
cuaderno de obra por 
cada día, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento  
y cuantifique la 
penalidad incurrida por 
EL CONTRATISTA. 
Este informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

20 CALENDARIO ACELERADO 
DE OBRA 
Por no presentar el calendario 
acelerado de obra en 
conformidad al artículo 207° del 
Reglamento, de la Ley 
N°32069, Ley General de 
Contrataciones del Estado. 

 
0.20 UIT por cada día de no 
presentar el calendario 
acelerado. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar la 
infracción en el 
cuaderno de obra por 
cada día, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento  
y cuantifique la 
penalidad incurrida por 
EL CONTRATISTA. 
Este informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
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ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

21 REVISION EXPEDIENTE DE  
TÉCNICO 
Por no presentar el informe de 
revisión de expediente técnico, 
en conformidad al artículo 171° 
del Reglamento, de la Ley 
N°32069, Ley General de 
Contrataciones del Estado. 

 
0.20 UIT por cada día de no 
presentar el informe de 
revisión. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar la 
infracción en el 
cuaderno de obra por 
cada día, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento  
y cuantifique la 
penalidad incurrida por 
EL CONTRATISTA. 
Este informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

22 PLAN DE SEGURIDAO Y 
SALUD 
En caso EL CONTRATISTA no 
presente a EL SUPERVISOR el 
Plan de Seguridad y Salud 
(PSS) a las quince (15) días de 
iniciado el plazo contractual. 

 
0.1 UIT por cada día que no 
presente y/o por cada día que 
no se implemente durante la 
ejecución. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar la 
infracción en el 
cuaderno de obra por 
cada día, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento  
y cuantifique la 
penalidad incurrida por 
EL CONTRATISTA. 
Este informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

23 PLAN DE ASEGURAMIENTO 
Y CONTROL DE CALIDAD  
En caso EL CONTRATISTA no  
presente a EL SUPERVISOR el 
Plan de Aseguramiento Y 
Control de la Calidad (PAC) a 
los quince (15) días de iniciado 
el plazo contractual. 

 
0.1 UIT por cada día que no 
presente y/o por cada día que 
no se implemente durante la  
ejecución. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar la 
infracción en el 
cuaderno de obra por 
cada día, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento  
y cuantifique la 
penalidad incurrida por 
EL CONTRATISTA. 
Este informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
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valorización de obra 
correspondiente. 

 
UIT: Unidad impositiva Tributaria vigente a la fecha de ocurrido el supuesto de aplicación de la 
penalidad. No es posible la aplicación de doble penalidad cuando exista identidad de hechos y 
sujeto. 
(*) Se precisa que el CONTRATISTA deberá registrar en el Cuaderno de incidencias su descargo 
(adjuntando documentaci6n sustentada en caso corresponda) sabre la penalidad interpuesta par 
el Inspector o Supervisor de Obra, para lo cual se le otorga el plazo máximo de dos (02) días 
siguientes de la anotaci6n de la penalidad en el Cuaderno de incidencias Digital realizado por el 
Inspector o Supervisor de Obra.  

   Posterior a ello, el Inspector o Supervisor de Obra remitirá un informe a la Entidad, detallando 
sabre el contexto y circunstancias de c6mo se produjo la penalidad imputada al CONTRATISTA, 
desde su configuraci6n inicial hasta el descargo par parte del CONTRATISTA, siendo pertinente 
que contenga una posición respecto al descargo del CONTRATISTA o si acaso este fue 
inexistente par falta de respuesta, dejar constancia de ello; por lo tanto, el Inspector o Supervisor 
de Obra, previa evaluaci6n de todos las actuados que correspondan a la penalidad y al descargo 
del CONTRATISTA, deberá informar a la Entidad concluyendo SI PROCEDE o NO PROCEDE la 
aplicaci6n de la penalidad al CONTRATISTA; para lo cual se le otorga el plaza de cinco (05) días 
siguientes de la anotaci6n de la penalidad en cuesti6n en el Cuaderno de incidencias Digital 
realizado por el Inspector o Supervisor de Obra según corresponda.  
La Entidad pondrá en conocimiento al CONTRATISTA vía notificaci6n formal de las conclusiones 
del Inspector o Supervisor de Obra según corresponda, sobre la aplicación de la penalidad en 
cuestión.  
La suma de la aplicación de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 
10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o ítem correspondiente 

  

3.1. FORMA DE PAGO 

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 210 del reglamento. 
Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones: 

 

Periodo de valorización de obra : • MENSUAL 

Cálculo de la valorización : 

La valorización corresponderá a los trabajos 
ejecutados en el mes, en funci6n al Contrato de 
obra.  
El cálculo de posibles prestaciones adicionales 
de obra, mayores metrados y/u otros pagos 
que provengan de una modificación contractual 
se hará de manera independiente. 

Plazo para que la entidad contratante 
o el contratista, según corresponda, 
efectúe el pago del saldo de la 
liquidación del contrato y presente el 
comprobante de pago respectivo 

: 

Diez (10) días hábiles computados desde el día 
siguiente del consentimiento de la liquidación.  
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 32069:  
67.3 El pago se realiza en un plazo máximo de 
diez días hábiles luego de otorgada la 
conformidad por parte del área usuaria y es 
prorrogable, pre vía justificación de la demora,  
por cinco días hábiles.  

 
El contenido mínimo de las valorizaciones, será establecido por la Gerencia de Obras de Obras e 
Infraestructura. 
 
Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE 
de la Pladicop. 
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3.3.18. RECEPCIÓN DE LA OBRA  
 

La recepción de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el artículo 212 del 
Reglamento. 
 
Culminada la ejecución de la obra el contratista solicita al supervisor la recepción de la obra a través 
de una anotación en el cuaderno de incidencias. El supervisor corrobora el estricto cumplimiento de 
lo establecido en el expediente técnico y las modificaciones aprobadas por la entidad contratante. 
En un plazo de cinco días contabilizados desde el día siguiente de efectuada la anotación y de 
encontrarse conforme, el supervisor remite a la entidad contratante el certificado de conformidad 
técnica. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de incidencias dicha 
circunstancia en el mismo plazo. 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes de remitido el certificado de conformidad técnica, la 
entidad contratante designa un comité de recepción conformado por representantes de la entidad 
contratante de las carreras de ingeniería o arquitectura y/o expertos contratados para ese fin. El 
supervisor no forma parte del comité. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos o el 
representante del Órgano de Control Institucional de la entidad contratante no forma parte del 
comité, pero puede estar presente en la recepción de la obra. 
 
En un plazo no mayor de quince días desde remitido el certificado de conformidad técnica, el comité 
de recepción de obra verifica in situ el cumplimiento contractual, así como el correcto funcionamiento 
u operatividad de la edificación o infraestructura culminada y equipos, en caso corresponda. De ser 
el caso dispone las pruebas para corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o 
las pruebas operativas que sean necesarias, siempre que estén dentro del alcance del contrato. 
 
Culminada la verificación y de no existir observaciones, el contratista, el supervisor y el comité de 
recepción suscriben el acta de recepción de obra. 

 
3.4. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante arbitraje.  

 
Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes 
Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje: Al Colegio de Ingenieros del Perú, 
Colegio de Abogados de Lima. 

 
 

3.5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

La liquidación se sujeta al artículo 213 y 215 del Reglamento. El contenido mínimo de la 

liquidación es el siguiente: 

La liquidación del contrato de obra deberá cumplir con la siguiente estructura, y deberá ser 

presentado en dos (02) originales foliados, siendo las fotografías a color, acompañados de la 

versión digital en 01 CD por cada juego o mediante USB, que incluye el archivo digital en PDF 

y archivos nativos:  

 

DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA 
 

A. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA  
 
1.1 Ficha de ldentificación de Obra (Mencionar la siguiente información)  

 

✓ Nombre del proyecto.  

✓ Código CUI  

✓ Ubicación  
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✓ Contrato de Ejecución de Obra/ LP/ AS/ Fecha de contrato  

✓ Contratista  

✓ Representante Legal  

✓ Residente de Obra  

✓ Supervisor de Obra  

✓ Coordinador de Obra  

✓ Sistema de Contratación 

✓ Resolución de Aprobación de Expediente Técnico  

✓ Presupuesto base con/sin IGV  

✓ Manto del contrato con/sin IGV  

✓ Factor de relación  

✓ Fecha de solicitud y fecha de pago de Adelanto Directo  

✓ Adelanto Directo con/sin IGV  

✓ Fecha de solicitud y fecha de pago de Adelanto de Materiales. 

✓ Adelanto de Materiales con/sin IGV  

✓ Carta fianza (Monto - Entidad Financiera - Vigencia). 

✓ Entrega de terreno  

✓ Inicio de Obra 

✓ Plazo de Ejecución contractual  

✓ Fecha de termino contractual de obra  

✓ Adicionales de obra (Fecha de aprobaci6n/ manta con/sin IGV)  

✓ Ampliaciones de plazo (Fecha de aprobaci6n/ días) 

✓ Fecha termino reprogramado de obra 

✓ Acta de recepción de obra - Pliego de observaciones 

 
1.2 Informe de liquidación de contrato de ejecución 
1.3 Resumen de Liquidación de Obra 
1.4   Cálculo de liquidación de Obra  

✓ Monto del contrato vigente de la obra  

✓ Monto de inversión del contrato principal  

✓ Resumen de pagos y retenciones efectuados del contrato principal 

✓ Comprobantes de todos los pagos efectuados par la entidad (factura y pago)  

✓ Cuadro de control de adelantos y amortizaciones  

✓ Resumen de las valorizaciones de obra  

✓ Presupuesto de obra 

✓ Formulas polinómicas  

✓ Índices unificados de precios 

✓ Cálculo de los coeficientes de reajuste 

✓ Cálculo de reajuste autorizado 

✓ Resumen de reajuste final 

✓ Deducción de adelantos otorgados 

✓ Cálculo de penalidades  

✓ Cronograma valorizado de avance de obra programado y ejecutado  

✓ Gráficos de la obra (Programado vs ejecutado - Curva S) 

 
1.5 Sustento de Metrados Finales 
1.6 Memoria Descriptiva Valorizada 
1.7 Resumen Ejecutivo  
1.8 Informe final de las especialistas 
1.9 Dossier de calidad 

✓ Ensayos de control de calidad 

✓ Certificado de  

Vistos en expediente físico



 L
IC

IT
A

C
IÓ

N
 P

Ú
B

L
IC

A
 A

B
R

E
V

IA
D

A
D

E
 O

B
R

A
S

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS 
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS Nº 001-2025-COM-MPM – BASES INTEGRADAS 

 

 
 

39 

✓ Certificado de calibración de equipos empleados calidad 

1.10 Manual de Operación y mantenimiento. 
1.11 Comprobante de pago al seguro social 
1.12 Comprobante de pago a CONAFOVISER y SENCICO 
1.13 Certificado y constancia de no adeudo 
1.14 Panel fotográfico 
1.15 Planos finales (Replanteo) 
 

8. DOCUMENTOS DE OBRA 
2.1 Contrato de Ejecuci6n de Obra 
2.2 Vigencia RNP 
2.3 Carta Fianza de fiel cumplimiento vigente 
2.4 Acta de entrega de terreno 
2.5 Calendario de adquisición de materiales e insumos 
2.6 Calendario de utilización de  
2.11 Designaci6n de inspector y/o supervisor de obra equipos y maquinarias 
2.7 Calendario de avance de obra valorizado 
2.8 Cronograma de obra 
2.9 Resolución de aprobación del expediente técnico 
2.10 Memoria descriptiva del expediente técnico 
2.12 De los adelantos Directo - Materiales:  

✓ Solicitud  

✓ Aprobación 

2.13 Acta de suspensión de plazo de ejecución de obra 
2.14 Designación del de comité de recepción obra 
2.15 Acta de Observaciones en el proceso de recepción de obra 
2.16 Acta de recepci6n de obra (total o parcial) 
2.17 Delos adicionales y/o deductivos de obra:  

✓ Carta de solicitud  

✓ Resolución de aprobación  

✓ Copia de valorizaciones de adicionales y/o deductivos  

✓ Resumen de valorizaciones de adicionales y/o deductivos 

2.18 De las ampliaciones de plaza de obra:  

✓ Carta de solicitud  

✓ Resolución de aprobación 

2.19 Copia de Valorizaciones de obra (Resumen) 
2.20 Cuaderno de obra 
2.21 Resumen de seguridad: Formatos de seguridad y salud ocupacional 
2.22 Anexos  

✓ Certificado de habilidad 

 
3.6. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
3.6.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN OBLIGATORIOS 

Importante para la entidad contratante 

 
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, los 
evaluadores incorporan obligatoriamente los siguientes requisitos de calificación: 
 

         Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 523,856.59 (Quinientos 
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veintitres mil ochocientos cincuenta y seis con 59/100 soles), en la ejecución de obras en la 

especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte años anteriores a la 

fecha de la presentación de ofertas, que se computan desde la suscripción del acta de recepción 

de obra. 

 
Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:   

 

ESPECIALIDAD : EDIFICACIONES Y AFINES 

SUBESPECIALIDAD : -  ESTABLECIMIENTOS O ESPACIOS DEPORTIVOS 

    - EJECUCIÓN DE OBRAS DE MOVILIDAD URBANA Y/O 

        VEREDAS PEATONALES EN CALLES.  

      

 

 

Importante para la entidad contratante 

- Las especialidades y subespecialidades deben consignarse conforme al artículo 157 del 

Reglamento y el correspondiente listado aprobado por la DGA. 

 

- Al consignar alguna subespecialidad, esta incluye todas las tipologías relacionadas conforme al 

correspondiente listado aprobado por la DGA. En caso se requiera incluir una tipología afín, debe 

precisarse específicamente en las Bases que tipologías afines se considerarán, las cuales 

necesariamente deberán estar relacionadas con la subespecialidad respectiva y las tipologías de 

ésta.  

 

Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus 

respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de 

liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación  o (iv) comprobantes 

de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de 

depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por 

entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 

comprobante de pago,  o comprobante de retención electrónico emitido por SUNAT por la 

retención del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante 

contrataciones realizadas con privados11, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria 

lo indicado en el numeral (iv) del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia 

únicamente con la presentación de contratos o constancia de prestación o valorizaciones. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 

matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 

debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16. 

 

Las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria no pueden 

acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como 

parte de dicha reorganización las personas jurídicas sancionadas con inhabilitación vigente o 

definitiva. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 

 
11 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes. 
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del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, 

según corresponda. 
 

Advertencia 

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan 
conjuntamente el objeto del contrato. 

 

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE 
 

B.1 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE 
 

Cargo Cantidad Profesión 

Ingeniero Residente 01 
Ingeniero Civil (Título profesional, colegiatura 
y constancia de habilidad) 

Especialista de 
Seguridad en Obra y 
Salud en el Trabajo 

01 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o 
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo 
o Ingeniero Ambiental (Título profesional, 
colegiatura y constancia de habilidad) 

 
Acreditación:  
El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los evaluadores en el Registro 
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del 
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. 
 
El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como 
el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional 
requerido. 
 
En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido 
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación 
académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero. 
 
En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse 
adicionalmente copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento ante 
SUNEDU, del grado académico o título profesional otorgados en el extranjero, según 
corresponda.  

 
Importante para la entidad contratante 

- La entidad contratante debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar 

la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista 

en los requisitos de calificación (por ejemplo, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 

Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
 
Requisitos:  

 

Cargo Profesión Experiencia 

Ingeniero 
Residente 

Ingeniero Civil  

Con experiencia mínima de 24 meses 
como Residente y/o jefe y/o 
supervisor y/o inspector y/o jefe de 
supervisión y/o residente principal y/o 
director residente y/o jefe residente 
y/o jefe residente principal y/o 
ingeniero residente y/o supervisor 
principal de obra, en la ejecución, 

Vistos en expediente físico
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inspección o supervisión obras en la 
especialidad y subespecialidades 
indicadas en el requisito de 
calificación A; que se computa desde 
la colegiatura. 

Especialista de 
Seguridad en 

Obra y Salud en 
el Trabajo 

Ingeniero Civil o Ingeniero 
de Higiene y Seguridad 
Industrial o Ingeniero 
Industrial o Ingeniero de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Con Experiencia mínima de 12 meses 
como Especialista y/o ingeniero y/o 
supervisor y/o jefe y/o responsable 
y/o residente en: seguridad y salud 
ocupacional o seguridad e higiene 
ocupacional o seguridad de obra o 
seguridad en el trabajo o salud 
ocupacional o implementación de 
planes de seguridad e higiene 
ocupacional o en prevención de 
riesgos laborales, en la especialidad y 
subespecialidades indicadas en la 
ejecución de obras en general; que se 
computa desde la colegiatura. 

 
Acreditación:  

 
La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias 

o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 

demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 

personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y 

año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el 

documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

  

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 

experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe 

considerar el mes completo. 

  

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 

tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
Importante para la entidad contratante 

- El presente requisito de calificación debe ser completado para cada uno de aquellos que 

conforman el personal clave.  

- De acuerdo con el artículo 72.3 del Reglamento y el literal g) del numeral 88.1 del artículo 

88 del Reglamento, la capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC para la 

suscripción del contrato de acuerdo al literal g) del numeral 88.1 del artículo 88, siempre que 

no se trate de un procedimiento con precalificación o no se hayan elegido factores de 

evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional del personal 

clave.  

- Como mínimo debe considerarse personal clave al residente de obra, para los cuales deben 

tenerse en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 177 del Reglamento. 

- El tiempo de experiencia mínimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual 
el personal ejecuta las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya 
una restricción a la participación de postores. 

- Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en 

Vistos en expediente físico
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3.6.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN FACULTATIVOS 

 

C. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO  
 

Requisitos:  

 

 

EQUIPOS CANTIDAD 

MEZCLADORA DE 9 P3 (trompo) 1 

ANDAMIO METÁLICO 1 

MAQUINA SOLDADORA 1 

ESTACIÓN TOTAL 1 

EQUIPO DE PINTURA AIRLESS 1 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35” 1 

COMPRESORA PARA PINTURA AIRLESS 1 

 

   

Acreditación:  
   

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra, venta 
o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estará disponible 
para la ejecución del proyecto.  

   
De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 artículo 72 del Reglamento, este requisito de 
calificación se acredita para la suscripción del contrato, salvo que se hayan elegido factores de 
evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional del personal clave.  

  

Advertencia  
En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar 
a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.  

  
 

D. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO 

 

Requisitos:  
 
D.1 El número máximo de consorciados es de dos (2) integrantes 

D.2 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 5%. 
D.3 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50% 

 

Acreditación: 
 

 Se acredita con la promesa de consorcio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente 
con aquella prevista en las bases, se debe validar la experiencia si las actividades que 
realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las 
bases. 

Vistos en expediente físico
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CAPÍTULO IV 
EVALUACIÓN 

 
Los factores de evaluación son determinados por los evaluadores. En la contratación de obras, la 
evaluación de la oferta consiste en: i) Evaluación Técnica y ii) Evaluación Económica. 
 
La evaluación económica de la oferta es posterior a la evaluación técnica, de acuerdo con el artículo 
94 del Reglamento. El puntaje máximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien 
puntos, salvo en el caso que se determine la utilización de la oferta económica fija en el sistema de 
entrega de solo construcción, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluación 
técnica y no hay asignación de puntaje a la evaluación económica.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo 
siguiente: 

4.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 

La   evaluación técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluación económica, 

el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de setenta puntos.  

 

4.1.1 FACTOR DE EVALUACIÓN OBLIGATORIO 

 

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
 
Se evaluará en función al porcentaje de personal clave 
considerado en este listado que supere el tiempo de 
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos 
de calificación.  
 
El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:  
 

1. Ingeniero Residente 
2. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el 

Trabajo 
 
Se considera que un personal clave supera el tiempo de 
experiencia en la especialidad cuando supera al menos UN 
(1) año adicional a la experiencia requerida en los requisitos 
de calificación.  
 
 
Acreditación: 
 

15 puntos 
 
 

 
Más del 80% del personal clave 
considerado en el listado supera el 
requisito de experiencia en la 
especialidad:          15 puntos 
 
Más de 50 hasta 80% del personal 
clave considerado en el listado 
supera el requisito de experiencia 
en la especialidad: 
                                10 puntos 
 
Más del 30 hasta 50% del personal 
clave considerado en el listado 
supera el requisito de experiencia 
en la especialidad:  
                                 05 puntos 
 

 

Vistos en expediente físico
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

La experiencia del personal clave se acreditará con 
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 
 
Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir 
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo 
desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, 
mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u 
organización que emite el documento, la fecha de emisión y 
nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
 
En caso los documentos para acreditar la experiencia 
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
personal clave en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una 
antigüedad mayor a veinticinco años anteriores a la fecha de 
la presentación de ofertas. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente 
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia 
sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 

 

 

 

4.1.2 FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS  

 

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
  
Se evalúa que el postor cuente con una o más prácticas de 
sostenibilidad ambiental. 
  
En caso de consorcios, los integrantes que realizan 
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental 
acreditan alguna de las prácticas, según las obligaciones 
que asumen en el consorcio que conforman.  
    
Acreditación: 

  
Se acreditará de la siguiente manera: 
 
c.1) Certificados de sistemas de gestión ambiental o 
políticas ambientales a nivel empresarial: Se aceptan 
certificaciones como ISO 14001 o equivalentes, emitidas 
por organismos internacionales reconocidos o entidades de 
certificación equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas 
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de 
caducidad, y aplicarse específicamente a servicios de 
consultoría de obra. 

 
10 puntos 

 
 
Acredita la certificación 
 

10 puntos. 
 
No acredita la certificación. 

 

0 puntos. 

 

Vistos en expediente físico
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D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL 
METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
Se evalúa que el postor cuente con una o más prácticas de 
sostenibilidad social. 
  
En caso de consorcios, los integrantes que realizan 
actividades relacionadas a la sostenibilidad social acreditan 
alguna de las prácticas, según las obligaciones que asumen 
en el consorcio que conforman. 
 
Acreditación: 
 
d.1 Certificación en el sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 
8000:2014. El certificado debe haber sido emitido por un 
Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). El referido 
certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de 
presentación de ofertas12. 

10 puntos 
 
Acredita la certificación 
 

10 puntos. 
 
No acredita la certificación. 

 

0 puntos. 

 

 
 

 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
Se evalúa que el postor cuente con al menos (1) una 
certificación del sistema de gestión antisoborno. 
 
Acreditación: 
Presenta copia simple del certificado que acredita que se 
ha implementado un sistema de gestión antisoborno de 
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma 
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo 
de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, 
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u 
oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha 
de presentación de ofertas. 
 
En caso de que el postor se presente en consorcio, cada 
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la 
certificación para obtener el puntaje. 

 
10 puntos 

 
• Acredita Certificación   

                                          10 puntos   
 

• No acredita la Certificación 
                            0 puntos   

 

 

G. GESTIÓN DE CALIDAD 
METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
 
Se evalúa la implementación de un sistema de 
aseguramiento y control de calidad. 
 

 
10 puntos 

 
• Acredita Certificación   

                                          10 puntos   

 
12   Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). 

Vistos en expediente físico
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Acreditación: 
 

• Certificación en Sistemas de Gestión de Calidad: 
Presentar copia simple de certificado vigente ISO 
9001-2015 o equivalente, con alcance en ejecución de 
obras o consultoría de obras. Estas certificaciones 
deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y 
aplicarse específicamente a la obra o consultoría a 
contratar. 

 
 
 

 

• No acredita la Certificación 
                            0 puntos   

 

 

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO  METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
 
Se evalúan las mejoras técnicas o funcionales que 
excedan los requerimientos establecidos en las bases. 
Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el 
diseño y/o la ejecución de la obra, asegurando un mayor 
desempeño, eficiencia, durabilidad o reducción de 
costos operativos durante el funcionamiento de la 
edificación o infraestructura. 
 
Las mejoras propuestas tratarán sobre las mejoras de la 
accesibilidad a la obra, reducción del impacto ambiental 
y mejoras en el acabado.  
 
Acreditación: 
 
Se acredita mediante un informe técnico que describa 
las mejoras propuestas en comparación con el 
requerimiento establecido, en los siguientes temas: 
 
o Mejorar la accesibilidad. 
o Reducir el impacto ambiental. 
o Mejorar la calidad de los acabados 

 

15 puntos 
 
 
Sustenta las mejoras al requerimiento: 
 

15 puntos 
 
No sustenta las mejoras al requerimiento: 
 

0 puntos 
 

 

 

     I. GESTIÓN DE RIESGOS  
 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
 
Se evalúa si el postor ha presentado una planificación 
adecuada de la gestión de riesgos que se implementa 
durante la ejecución contractual. 
 
identificado los riesgos técnicos, ambientales, 
financieros, de seguridad, social, entre otros, asociados 
a la ejecución de la obra y/o consultoría de obra y si ha 
propuesto planes de respuesta realistas y viables. 
Además, se considera la inclusión de estrategias para 
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el 
cronograma y el cumplimiento del contrato. 
 
Acreditación: 
 

 
 

15 puntos 
 
Desarrolla la planificación adecuada 
de la gestión de riesgos. 

15 puntos. 
 

No desarrolla la planificación 
adecuada de la gestión de riesgos. 

0 puntos.  

Vistos en expediente físico
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El postor debe presentar un Plan de Gestión de Riesgos 
de la ejecución de la obra y/o consultoría de obra, el cual 
debe contener, de manera obligatoria: 
 

1. Identificación inicial de riesgos asociados a la obra o 
consultoría de obra (riesgos técnicos, ambientales, 
financieros, de seguridad, sociales) presentados en 
una matriz de riesgos. 

2. Herramientas que el postor utiliza para analizar, 
evaluar y monitorear los riesgos. 

3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar y 
actualizar el plan de gestión de riesgos. 

4. Estrategias de mitigación y respuesta: descripción del 
enfoque propuesto para definir acciones ante los 
riesgos identificados. 

 

L. SEGURIDAD Y SALUD 
METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
 
Se evalúa la implementación de prácticas y herramientas 
adicionales a la regulación en materia de seguridad y salud 
en el trabajo más allá del cumplimiento normativo 
obligatorio.  
 
Acreditación: 
 
L.1 Certificación en Sistemas de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional: Copia simple del certificado ISO 
45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo 
alcance incluya específicamente la ejecución de obras. 

 
15 puntos 

 
• Acredita Certificación   

                                          15 puntos   
 

• No acredita la Certificación 
                            0 puntos   

 

 

 
CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACIÓN 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN OBLIGATORIO  PUNTAJE  

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL 
DEL PERSONAL CLAVE  

15 puntos  

FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS  PUNTAJE  

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  10 puntos 

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL 10 puntos 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION 
PÚBLICA    

10 puntos 

G. GESTIÓN DE CALIDAD  10 puntos 

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO  15 PUNTOS 

I. GESTIÓN DE RIESGOS   15 puntos 

L. SEGURIDAD Y SALUD  15 puntos 

PUNTAJE TOTAL  100 puntos23  

Vistos en expediente físico
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5.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) 

 

A. OFERTA ECONÓMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN 
 
La evaluación de ofertas económicas en el presente procedimiento de selección es: limitada de 
conformidad al artículo 165 del reglamento. 

 

OFERTA ECONÓMICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

 
Evaluación: 
 
Se evalúa considerando el precio ofertado por 
el postor que debe encontrarse en el rango 
entre el 95% y 110% de la cuantía de la 
contratación. Los evaluadores descalifican las 
propuestas que no cumplan el referido rango.  
 
Acreditación: 
 
Se acredita mediante el documento que 
contiene la oferta económica (Anexo N° 6). 
 
 

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio más 
bajo y se otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente proporcionales a 
sus respectivos precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Po  =     Mb x Pmax 
   Mo 
 
Po = Puntaje de la oferta económica a 
evaluar  
Mo = Monto de la oferta económica   
Mb = Monto de la oferta económica más 
baja   
 
Pmax = Puntaje máximo 

 
100 puntos 

 

 
 

 

4.2 PUNTAJE TOTAL  

En el sistema de entrega de solo construcción con oferta económica limitada y el sistema de entrega 
de diseño y construcción, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluación 
técnica y la evaluación económica, aplicándose la siguiente fórmula: 

PTP =C1PT+C2Pe 

Donde: 

PTP = Puntaje total del postor a evaluar 

Pt = Puntaje de la evaluación técnica del postor a evaluar 

Pe = Puntaje de la evaluación económica del postor a 
evaluar 

C1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica: 
0.70 

Vistos en expediente físico
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c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación 
económica: 0.30 

  
            Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 
 
 

 
CAPÍTULO VI 

PROFORMA DEL CONTRATO 
 

  

Advertencia   

Dependiendo del objeto de la contratación, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso 
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ÁREA RECREATIVA DEL PJ SAN MARTIN 
DE PORRAS DISTRITO DE IQUITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO 
DE LORETO”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS, en 
adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC Nº 20103845590, con domicilio legal en CALLE 
ECHENIQUE N°350 LORETO – MAYNAS – IQUITOS, representada por [………..…], identificado 
con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con 
domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento 
N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente 
representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° 
[………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro 
de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL 
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ÁREA RECREATIVA DEL PJ 
SAN MARTIN DE PORRAS DISTRITO DE IQUITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL 
DEPARTAMENTO DE LORETO, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA 
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto contratar a la empresa que obtuvo la buena pro para 
ejecutar la obra denominada: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA 
Y/O RECREATIVA EN ÁREA RECREATIVA DEL PJ SAN MARTIN DE PORRAS DISTRITO DE 
IQUITOS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACIÓN 
  
Las partes se comprometen a actuar en un espíritu de confianza mutua y cooperación. Asimismo, 
gestionan mecanismos de colaboración agiles que faciliten la comunicación permanente y fluida 
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated 
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecución de la prestación y 
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecución contractual.  
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CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL  
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley.  

 
 

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO13 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en 

SOLES, en los periodos y condiciones establecidos en el capítulo III Requerimiento.  

 

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo con lo 
que se indique en el contrato de consorcio.   
 

Importante para la entidad contratante  

• En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas 
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente cláusula:  

   
“CLÁUSULA [………]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA  
Durante la ejecución del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma 
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortización de multas impagas 
impuestas en el marco de lo previsto en el artículo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones 
Públicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.” 

 

• En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACIÓN JURADA SOBRE 
INAPLICACIÓN DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTÍCULO 30 
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se 
debe indicar la siguiente cláusula: 

  
CLÁUSULA[………..]: AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTARIA 
 EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestación el monto de la pensión 
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por 
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el 
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el trámite 
del expediente [CONSIGNAR EL NÚMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].   

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.  

 
13  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 

Importante para la entidad contratante 

 
En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, se reemplaza por 
lo siguiente: 
 
El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:  
 
Componente Diseño: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] 
Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] 
Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS 
COMPONENTES] 
 
El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasión de 
la aprobación del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del  artículo 175 del 
Reglamento. 
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CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN  
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de SESENTA (60) días calendario, el mismo que 
se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-2025-EF.  

 
Cuando el Reglamento no establezca un plazo específico para la respuesta de las partes, aplica 
el plazo máximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DÍAS CONFORME LO 
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] días calendario. Durante la ejecución contractual, las 
partes pueden acordar la prórroga de este plazo máximo específico para cada caso, de 
conformidad con el numeral 192.2 del artículo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley 
General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad 
contratante, de ser el caso. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantía(s) a favor 
de la entidad contratante:   

 

Importante para la entidad contratante 

• En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantía de carta fianza financiera o contrato 
de seguro, corresponde incluir la siguiente cláusula:  

 
“Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTÍA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA 
FINANCIERA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA 
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del artículo 61 
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final”. 

 

• En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantía de retención de pago, corresponde 
incluir la siguiente cláusula:  

 
   “Garantía de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectúa la retención de pago 

solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del número 

total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización 

del contrato. El monto señalado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original” 

 

• En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento 

del contrato mediante la constitución de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la cláusula:  

 

• “Garantía de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD 

CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados desde el día siguiente del 

perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos líquidos o flujos 

dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTÍA]. LA ENTIDAD 

CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el 

artículo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentación del fideicomiso 

dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. El monto señalado es 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”. 

 

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases 
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CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL 
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones 
Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
 
Importante para la entidad contratante 

 
Sólo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e 
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente cláusula según el sistema 
de entrega: 

 

• En sistema de entrega de obras de diseño y construcción: 
 

             “CLÁUSULA [.........]: ADELANTO DIRECTO 
 

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de diseño por el 
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el 
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.” 
 
“CLÁUSULA [.........]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO 
 
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y 
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra 
que se apruebe en el expediente técnico.” 
 
“CLÁUSULA [.........]: ADELANTO POR AVANCE 
 
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el 
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en 
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el artículo 178 del Reglamento 
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 
009-2025-EF”. 

 

• En sistema de entrega de obras de solo construcción: 
 
       CLÁUSULA [.........]: ADELANTO DIRECTO 
 

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el 
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original. 
 
CLÁUSULA [.........]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO 
 
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el 
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original. 
 
CLÁUSULA [.........]: ADELANTO POR AVANCE 
 
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el 
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las 
condiciones establecidas en el numeral178.5 del artículo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley 
General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.” 
 

 
▪ En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos del componente de ejecución de la obra, se incluye adicionalmente la 
siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA [...................]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituye un 
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fideicomiso conforme a lo establecido en el artículo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley 
General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El 
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho artículo. 

 

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD  
 
La conformidad de la obra es dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: GESTIÓN DE RIESGOS  
 
LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato 
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto 
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante 
la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
La suscripción del ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA no enervan su derecho a reclamar, 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley 
N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 216 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 AÑOS años, contados a partir 
de la conformidad de la recepción TOTAL, de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto  

F x plazo  
 
Donde: 
 
Para obras: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. 
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25. 
c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15 

Para consultorías de obras: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25. 

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 

por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos 

directos de ningún tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del artículo 201 del Reglamento de 

la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-

2025-EF. 

 
Asimismo, se consideran las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
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N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo 

Procedimiento de 
verificación 

 01 Cuando se produce la 
sustitución de un mismo 
integrante del plantel técnico 
por segunda vez, siempre que 
no se origine por caso fortuito o 
fuerza mayor o por un hecho 
sobreviniente no imputable al 
contratista, de conformidad con 
las disposiciones establecidas 
en el numeral 189.3 del artículo 
189 del Reglamento. 

 

0.50 UIT 

Por cada sustitución de un 

integrante del plantel técnico 

acorde a lo indicado en el 

supuesto de aplicación. 

 

Una vez autorizada la 
sustitución del mismo 
integrante del plantel 
técnico por parte de la 
entidad contratante y 
acorde a lo indicado en 
el supuesto de 
aplicación de penalidad. 
 

02 En caso culmine la relación 
contractual entre EL 
CONTRATISTA y el personal 
ofertado y LA ENTIDAD no 
haya aprobado la sustituci6n 
del personal por no cumplir con 
las experiencias y 
calificaciones del profesional a 
ser reemplazado. 

 
0.50 UIT par cada día de 
ausencia del personal en obra. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
ausencia del personal 
profesional acreditado 
y, posteriormente, 
deberá emitir un 
informe donde se 
amplie el sustento del 
incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por el 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado al 
contratista y a la 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización. 

3 AUSENCIA PARCIAL DEL 
PERSONAL PROFESIONAL 
ACREDITADO. 
Cuando el personal profesional 
acreditado asista a la obra 
según su cronograma de 
participaci6n efectiva, pero 
durante el día se ausente 
injustificadamente en la obra. 

 
0.20 UIT par cada día de 
ausencia de cada uno de las 
profesionales. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
par cada día de 
ausencia del personal 
profesional acreditado 
y, posteriormente, 
deberá emitir un 
informe donde se 
amplie el sustento del 
incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA 
y a LA ENTIDAD, 
durante el periodo de la 
valorizaci6n de obra 
correspondiente. 

4 CRONOGRAMA DE 
PARTICIPACION EFECTIVA  
DE LOS PROFESIONALES  

 
0.20 UIT par cada día que 
presente fuera de plaza el 
cronograma y/o no subsane 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
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Cuando EL CONTRATISTA no 
presente el cronograma de 
participación efectiva de las 
profesionales en un plazo de 
cinco (05) días hábiles después 
de iniciar el plazo de ejecución 
y/o no subsane las 
observaciones dentro de un 
plazo de dos (02) días 
calendarios, contados del día 
siguiente de lo observado por 
LA ENTIDAD y/o persista las 
observaciones. 

dentro de una plaza de 02 días 
y/o persistan las 
observaciones del 
cronograma de participación 
efectiva de las profesionales. 

infracción, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorizaci6n de obra 
correspondiente. 

5 SENALIZACIONES DE OBRA  
Cuando EL CONTRATISTA no 
disponga de serializaciones de 
seguridad obra, incumpliendo 
las normas vigentes o lo 
indicado en el Expediente 
Técnico y/o no disponga en 
obra con las serializaciones u 
otros dispositivos de seguridad 
solicitadas por el Municipio de 
la zona y pagará la multa 
interpuesta en caso de 
incumplimiento. 

 
0.20 UIT par cada día que falte 
cada tipo de señalización de 
seguridad de obra. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
infracci6n, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL  
Cuando EL CONTRATISTA no 
cumpla con dotar a su personal 
obrero, técnico y profesional de 
los equipos de protección 
individual en la ejecución de 
actividades de la obra que 
requieran el uso de estos 
equipos, según lo indicado en 
el expediente técnico o 
normativas vigentes. EL 
CONTRATISTA se hará cargo 
de cualquier multa que esta 
infracción genere. 

 
0.20 UIT por cada día que no 
cuente con los equipos de 
protección individual. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
infracción, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA 
Cuando EL CONTRATISTA no 
cumpla con dotar a su personal 
obrero, técnico y profesional de 
los equipos de protección 

 
0.20 UIT por cada falta de 
equipo de protección colectiva 
y por día. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
infracción, 
posteriormente, deberá 

Vistos en expediente físico
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colectiva en la ejecución de 
actividades de la obra que 
requieran el uso de estos 
equipos, según lo indicado en 
el expediente técnico o 
normativas vigente.  
EL CONTRATISTA se hará 
cargo de cualquier multa que 
esta infracción genere. 

emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

8 REPORTES DE ACCIDENTE 
O INCIDENTES  
Cuando EL CONTRATISTA no 
reporta los accidentes e 
incidentes de trabajo a LA 
ENTIDAD y SUPERVISION de 
acuerdo a lo estipulado en la 
Ley N°29783, Ley General de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y su Reglamento de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (D.S. N" 005-2012-TR) 

 
0.20 UIT por cada accidente o 
incidente no reportado. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
infracción, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorizaci6n de obra 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 

MATERIALES Y EQUIPOS  
Cuando EL CONTRATISTA no 
cuenta con materiales y 
equipos necesarios en obra de 
acuerdo con su calendario de 
adquisición de materiales o de 
acuerdo con el equipo mínimo 
ofertado según la programación 
de ejecución de obra o de 
acuerdo con el calendario de 
utilizaci6n de equipos y/o 
cuando EL CONTRATISTA 
ingresa materiales o equipos en 
obra no autorizados 
previamente por EL 
SUPERVISOR. 

 
0.20 UIT por cada ocurrencia, 
considerándose como una 
ocurrencia por cada tipo de 
material o equipo. 

EL SUPERVISOR 
deber anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
infracción, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorizaci6n de obra 
correspondiente. 

10 INCUMPLIMIENTO DE 
MATERIALES  
Cuando EL CONTRATISTA 
emplee materiales que no 
estén normalizados y/o 
materiales que no cumplen con 
el expediente técnico, en este 
caso EL CONTRATISTA 

 
0.20 UIT por cada partida 
donde se use materiales no 
normalizados y/o materiales 
que no están acorde al 
expediente técnico. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada partida y día 
de infracción, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 

Vistos en expediente físico
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deberá retirar dicho material y 
reemplazarlo por otro que este 
normalizado y cumpla con las 
especificaciones técnicas, 
siendo dicho reemplazo sin 
costo alguno para LA 
ENTIDAD. 

del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

11 PROGRAMACION Y 
CALENDARIO DE OBRA  
Cuando El CONTRATISTA no 
presente, la Programación y 
Calendario de Obra, en el plazo 
establecido al: inicio de obra, 
ampliaciones de plazo u reinicio 
de obra. 

 
0.20 UIT por cada día de 
retraso. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
infracción, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe 
donde se amplie el 
sustento del 
incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRA TISTA y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

12 LA DE PRESENTACION 
VALORIZACIÓN   
Cuando EL CONTRATISTA no  
presenta la valorización a EL  
SUPERVISOR y a la ENTIDAD 
dentro los primeros tres (3) días 
el último día del siguiente mes 
valorizado, en concordancia al 
artículo 210° del Reglamento. 

 
0.30 UIT por cada día de 
retraso. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
infracción, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a El 
CONTRATISTA y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización 

13 PRUEBAS Y ENSAYOS  
Cuando El CONTRATISTA no 
realice las pruebas o ensayos, 
en la fecha que ocurra y/o 
amerite, para verificar la calidad 
de los materiales y/o partidas  
ejecutadas durante el periodo 
de la valorización. 

 
0.20 UIT par cada prueba o 
ensayo incumplido 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada día de 
infracción, 
posteriormente, deber 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 

Vistos en expediente físico
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cuantifique la penalidad 
incurrida por EL  
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA  
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. LA 
ENTIDAD se reserva el 
derecho a admitir la 
valorización del mes en 
caso no se realicen las 
debidas pruebas y 
ensayos. 

14 ENTREGA DE INF 
ORMACION INCOMPLETA 
YIO CON ERRORES. 
  
Cuando EL CONTRATISTA 
remita a EL SUPERVISOR 
documentación incompleta o 
con errores, perjudicando el 
trámite normal de los mismos 
(solicitud de adelantos, ylo  
Valorizaciones, y/o adicionales, 
y/o deductivos, y/o consultas de 
obra, y/o ampliaciones de 
plazo, u cualquier otro 
documento sin el debido 
sustento técnico), la multa será 
por cada informe. 

 
0.2UIT por cada informe. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada informe que 
contenga 
documentación 
incompleta o con 
errores, el mismo, 
deberá emitir un 
informe donde se 
amplie el sustento del 
incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser  
comunicado a EL 
CONTRATISTA y a LA  
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

15 ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL  
No cumple con realizar las 
medidas de mitigación del Plan 
de Manejo Ambiental 
establecidas en el  
Expediente Técnico. 

 
Por ocurrencia, 0.2 UIT. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de obra 
por cada informe que 
contenga 
documentación 
incompleta o con 
errores, el mismo, 
deberá emitir un 
informe donde se 
amplie el sustento del 
incumplimiento y 
cuantifique la penalidad 
incurrida por EL 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser  
comunicado a EL 
CONTRATISTA y a LA  
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 

Vistos en expediente físico
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valorización de obra 
correspondiente. 

16 CAMBIOS DE PERSONAL  
PROFESIONAL  
Cuando por pedido expreso de 
EL SUPERVISOR o LA 
ENTIDAD solicite el cambio de 
cualquier profesional por un 
desempeño deficiente, 
negligente o insuficiente en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones. 

 
La penalidad será de 0.2UIT 
vigente, por cada solicitud. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar el hecho 
en el cuaderno de 0bra 
por cada profesional  
solicitado, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento y 
cuantifique la penalidad  
incurrida por El 
CONTRATISTA. Este 
informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

17 SEGURO 
COMPLEMENTARIO  
CONTRA TODO RIESGO 
(SCTR) SALUD Y PENSION  
Por no tener vigente EL 
CONTRATISTA, la potiza y/o 
no cubrir el 100% de los 
trabajadores que están en obra, 
se aplicará la penalidad que se  
señala. 

 
0.2 UIT por cada ocurrencia de 
cada trabajador. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar en el 
cuaderno de obra, que 
la póliza no está vigente  
y que no cubre el 100% 
de los trabajadores,  
debiendo cuantificar y 
aplicar la penalidad en 
la valorización de obra 
en el mes 
correspondiente. 

18 SEGURO CONTRA TODO 
RIESGO (CAR)  
De no tener vigente la póliza  
correspondiente y/lo no está  
coberturada toda la obra 
mediante este seguro, se 
aplicará la penalidad que se 
señala. 

 
0.2 UIT por cada día de no 
tener vigente la Póliza CAR 
y/o no estar coberturada la 
obra mediante este seguro. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar la 
infracción en el 
cuaderno de obra por 
cada día, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento  
y cuantifique la 
penalidad incurrida por 
EL CONTRATISTA. 
Este informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

19 HABILIDAD PROFESIONAL 
Cuando el personal profesional 
no cuente con la habilidad 
profesional correspondiente 
durante su participación 
efectiva y/o no lo presente a LA 
SUPERVISION ante cualquier 

 
0.2 UIT por cada día de atraso. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar la 
infracción en el 
cuaderno de obra por 
cada día, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 

Vistos en expediente físico
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solicitud y/o no lo presente en 
las valorizaciones. 

se amplie el sustento 
del incumplimiento  
y cuantifique la 
penalidad incurrida por 
EL CONTRATISTA. 
Este informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

20 CALENDARIO ACELERADO 
DE OBRA 
Por no presentar el calendario 
acelerado de obra en 
conformidad al artículo 207° del 
Reglamento, de la Ley 
N°32069, Ley General de 
Contrataciones del Estado. 

 
0.20 UIT por cada día de no 
presentar el calendario 
acelerado. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar la 
infracción en el 
cuaderno de obra por 
cada día, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento  
y cuantifique la 
penalidad incurrida por 
EL CONTRATISTA. 
Este informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

21 REVISION EXPEDIENTE DE  
TÉCNICO 
Por no presentar el informe de 
revisión de expediente técnico, 
en conformidad al artículo 171° 
del Reglamento, de la Ley 
N°32069, Ley General de 
Contrataciones del Estado. 

 
0.20 UIT por cada día de no 
presentar el informe de 
revisión. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar la 
infracción en el 
cuaderno de obra por 
cada día, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento  
y cuantifique la 
penalidad incurrida por 
EL CONTRATISTA. 
Este informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

22 PLAN DE SEGURIDAO Y 
SALUD 
En caso EL CONTRATISTA no 
presente a EL SUPERVISOR el 
Plan de Seguridad y Salud 
(PSS) a las quince (15) días de 
iniciado el plazo contractual. 

 
0.1 UIT por cada día que no 
presente y/o por cada día que 
no se implemente durante la 
ejecución. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar la 
infracción en el 
cuaderno de obra por 
cada día, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento  

Vistos en expediente físico
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y cuantifique la 
penalidad incurrida por 
EL CONTRATISTA. 
Este informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

23 PLAN DE ASEGURAMIENTO 
Y CONTROL DE CALIDAD  
En caso EL CONTRATISTA no  
presente a EL SUPERVISOR el 
Plan de Aseguramiento Y 
Control de la Calidad (PAC) a 
los quince (15) días de iniciado 
el plazo contractual. 

 
0.1 UIT por cada día que no 
presente y/o por cada día que 
no se implemente durante la  
ejecución. 

EL SUPERVISOR 
deberá anotar la 
infracción en el 
cuaderno de obra por 
cada día, 
posteriormente, deberá 
emitir un informe donde 
se amplie el sustento 
del incumplimiento  
y cuantifique la 
penalidad incurrida por 
EL CONTRATISTA. 
Este informe deberá ser 
comunicado a EL 
CONTRATISTA, y a LA 
ENTIDAD, durante el 
periodo de la 
valorización de obra 
correspondiente. 

 
UIT: Unidad impositiva Tributaria vigente a la fecha de ocurrido el supuesto de aplicación de la 
penalidad. No es posible la aplicación de doble penalidad cuando exista identidad de hechos y 
sujeto. 
(*) Se precisa que el CONTRATISTA deberá registrar en el Cuaderno de incidencias su descargo 
(adjuntando documentaci6n sustentada en caso corresponda) sabre la penalidad interpuesta par 
el Inspector o Supervisor de Obra, para lo cual se le otorga el plazo máximo de dos (02) días 
siguientes de la anotaci6n de la penalidad en el Cuaderno de incidencias Digital realizado por el 
Inspector o Supervisor de Obra.  

   Posterior a ello, el Inspector o Supervisor de Obra remitirá un informe a la Entidad, detallando 
sabre el contexto y circunstancias de c6mo se produjo la penalidad imputada al CONTRATISTA, 
desde su configuraci6n inicial hasta el descargo par parte del CONTRATISTA, siendo pertinente 
que contenga una posición respecto al descargo del CONTRATISTA o si acaso este fue 
inexistente par falta de respuesta, dejar constancia de ello; por lo tanto, el Inspector o Supervisor 
de Obra, previa evaluaci6n de todos las actuados que correspondan a la penalidad y al descargo 
del CONTRATISTA, deberá informar a la Entidad concluyendo SI PROCEDE o NO PROCEDE la 
aplicaci6n de la penalidad al CONTRATISTA; para lo cual se le otorga el plaza de cinco (05) días 
siguientes de la anotaci6n de la penalidad en cuesti6n en el Cuaderno de incidencias Digital 
realizado por el Inspector o Supervisor de Obra según corresponda.  
La Entidad pondrá en conocimiento al CONTRATISTA vía notificaci6n formal de las conclusiones 
del Inspector o Supervisor de Obra según corresponda, sobre la aplicación de la penalidad en 
cuestión.  

La suma de la aplicación de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10% 
del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o ítem correspondiente 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidación final, según 
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de 
fiel cumplimiento. 
 

Vistos en expediente físico
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto máximo 
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o 
item que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por 
incumplimiento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.   

  
De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES procederán 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de 
Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF  
 

Importante para la entidad contratante   

Sólo en caso de emplearse el diseño y construcción se debe emplear la cláusula de resolución de 
terminación anticipada, se debe incluir la siguiente cláusula:   
 
CLÁUSULA […..]: RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA    
Las partes acuerdan la resolución por terminación anticipada del contrato en caso de que el contrato 
contenga más de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la 
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
 
Los componentes o hitos específicos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES 
O HITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO]  
 
CLÁUSULA […..]: RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD 
SOBREVINIENTE.   
Las partes acuerdan la resolución por terminación anticipada del contrato en caso de que se verifica que el 
proyecto de inversión ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa 
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista. 
 
 
 
CLÁUSULA […..]: RESOLUCIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA POR MOTIVOS 
PRESUPUESTALES.   
Las partes acuerdan la resolución por terminación anticipada del contrato en caso la entidad contratante no 
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecución de la obra considerando el 
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje 
señalado en el numeral 175.1 del artículo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de 
Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 

Importante para la entidad contratante 

Vistos en expediente físico
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En caso así se haya determinado en la estrategia de contratación, se pueden establecer límites a la 
indemnización derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del 
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la 
presente clausula el siguiente párrafo: 
 
“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolución del contrato, o recepción 
y conformidad de la obra o componente de obra, el límite de la indemnización derivado de la responsabilidad 
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con 
lo señalado literal f) del numeral 69.2 del artículo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL 
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERÍA AL LIMITE POR INDENMIZACIÓN, EN 
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”  
 
 
Únicamente se puede limitar la indemnización en caso se trate de un contrato de ejecución de obra o con 
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del artículo 216 del 
Reglamento: 

 

• El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles) 
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional. 

 

• El límite a la indemnización no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los daños y 

perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho límite. 

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases 

 
CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA: ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
 
 A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, 

negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, 

de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor 

de la entidad contratante. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la 
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes 
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. 

 
Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar 

regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o 

indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores 

de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso 

de contratación31 y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener 

alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.  En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, 

organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos 

previamente señalados. 

 

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las 

autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera 

conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

 

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose 

a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.  

 

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la 
ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o 
parcialmente el contrato32. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario 
de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula 
conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco33. En ningún caso, 

Vistos en expediente físico
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dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera 
lugar34. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMOSÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su 
Reglamento, las directivas que emita la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de 
Economía y Finanzas, así como el OECE y demás normativa especial que resulte aplicable.  
 
CLÁUSULA DÉCIMOCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS14 

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS], según el 
acuerdo de las partes.  

  
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 

dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas 

y su Reglamento.   

 

Importante para la entidad contratante 

En caso de haberse pactado la conciliación como medio de solución de controversias, previo al inicio del 
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:  
 
“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad 
correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en 
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre 
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje” 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
   
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 84 de la Ley N° 32069, Ley General 
de Contrataciones Públicas.  
 

Importante para la entidad contratante 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del artículo 346 del Reglamento, incluir la siguiente 

cláusula, en caso corresponda: 

 
CLÁUSULA [:]JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar 

una Junta de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 

32069, Ley General de Contrataciones Públicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto 

(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organización y administración al 

[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN ELEGIDO POR EL POSTOR 

GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN 

LA ORGANIZACIÓN DE LA JPRD]. 

 

La junta de prevención y resolución de disputas está compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 

MIEMBRO], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.  

 

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión del presente Contrato deben ser sometidas, 

en primer lugar, a la decisión de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD. 

 

La decisión que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las 

partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decisión 

 
14 De acuerdo con el numeral 84.1 del artículo 84 de la Ley General de Contrataciones Públicas, las partes pueden recurrir al 

arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.  

Vistos en expediente físico
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otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento. 

 

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JPRD, puede someter la 

controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber 

concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.  

 

 

Incorporar o eliminar, según corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la 
elaboración de bases 

 
CLÁUSULA DÉCIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL 

 
Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se 
resolverá mediante arbitraje de acuerdo con los artículos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 
32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCIÓN ARBITRAL, 
CORTE ARBITRAL CONSTITUÍDA EN OTRO PAÍS O UN FORO DE REPUTACIÓN 
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGÚN CORRESPONDA] de conformidad con sus 
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando 
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO 
SEGÚN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTÍCULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, 
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO 
N° 009-2025-EF].  
  

Advertencia  

La Institución Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales 
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de selección. Para dicho efecto, 
al remitir los documentos para la suscripción del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la 
Institución Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una 
Institución Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institución Arbitral es elegida de la mencionada 
lista por la entidad contratante de manera definitiva.  
 

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida 
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones públicas y/o las disposiciones 
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.   
 

El arbitraje es resuelto por árbitro único o por un tribunal arbitral conformado por tres árbitros, según el 
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del artículo 84 de la Ley. En caso de duda 
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por árbitro único, a no ser que la complejidad o cuantía de las 
controversias justifique la conformación de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o 
conforme al Reglamento de la institución arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la 
controversia es resuelta por arbitro único.                                        

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL  
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen vía 
notarial conforme la Décimo Tercera Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:  
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [...........................]  
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 

Vistos en expediente físico
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]  
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince días calendario.  
 
El CONTRATISTA señala el siguiente correo electrónico para efectos de las notificaciones que se 
realicen durante la ejecución del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la 
Pladicop:  
 
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRÓNICO 
SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS 
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]  
 
La variación del correo electrónico aquí declarado debe ser comunicada a la entidad contratante, 
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de cinco días calendario.  
 
  
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA].  
 
 
 
 
 

“LA ENTIDAD 
CONTRATANTE” 

       “EL CONTRATISTA” 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertencia 

 La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con 
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo con la 
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder 
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del artículo 87 del 
Reglamento. 
 

Vistos en expediente físico
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
EVALUADORES 
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

MYPE15 SI (   )                        NO (    ) 

Correo electrónico: 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
 

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de negociación regulado en el numeral 167.4 del artículo 167 del Reglamento de la Ley 

N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.  

3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General 

de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción del correo electrónico, en el plazo 
máximo de dos días hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
15 Esta información será verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y 
se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114, del Reglamento. 

Vistos en expediente físico
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……........................................................... 
Firma, nombres y apellidos del postor o 
representante legal, según corresponda 

 
  

Advertencia 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada 
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vistos en expediente físico
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Advertencia  

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:  

 
 

ANEXO Nº 1 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO 

 
Señores 
EVALUADORES  
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1     

Nombre, Denominación o Razón 
Social:  

  

Domicilio Legal:    

RUC:  Teléfono(s) :      

MYPE16   SI (    )                         NO (    )  

Correo electrónico:  

 

Datos del consorciado 2     

Nombre, Denominación o Razón 
Social:  

  

Domicilio Legal:    

RUC:  Teléfono(s) :      

MYPE17   SI (    )                         NO (    )  

Correo electrónico:  

 

Datos del consorciado 3     

Nombre, Denominación o Razón 
Social:  

  

Domicilio Legal:    

RUC:  Teléfono(s) :      

 
16  Esta información será verificada por la entidad contratante en la página web del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de 
la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel 
cumplimiento, según lo señalado en el artículo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del 
consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.   
17 Ibídem 

Vistos en expediente físico
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MYPE18   SI (    )                         NO (    )  

Correo electrónico:  

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico común del consorcio:  
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

  
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de negociación regulado en el artículo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley 

General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.  

3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General 

de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción del correo electrónico, en el plazo 
máximo de dos días hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……........................................................... 
Firma, nombres y apellidos del representante 

común del consorcio 

 
 

Advertencia 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepción. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Ibídem 

Vistos en expediente físico
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ANEXO Nº 2 

 
PACTO DE INTEGRIDAD19 

  

Señores 

EVALUADORES 

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
  

El que suscribe, [……………..], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], en 
su calidad de proveedor en el ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública, suscribo 
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones: 
  

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:  
  

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista, 

establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.   

  

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona jurídica a la que 

represento no provienen de lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal, financiamiento del 

terrorismo, y/o de cualquier actividad ilícita. 

  

3. Que conozco la obligación de denunciar cualquier acto de corrupción cometido por los actores del 

proceso de contratación, así como las medidas de protección que le asisten a los denunciantes20; 

además de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.  

  

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la 

administración pública y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, así 

como el marco de aplicación de la Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de 

intereses en el acceso y salida de personal del servicio público, y su reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 082-2023-PCM21. 

 
19 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del artículo 69 y el numeral 57 del Anexo I Definiciones del Reglamento de 

la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.  
20 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos de 

corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva 
para la gestión de denuncias y solicitudes de medidas de protección al denunciante de actos de corrupción recibidas a través 
de la plataforma digital única de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad 
Pública N° 005-2023-PCM-SIP. 

21 Reglamento del Ley N° 31564:  
   Artículo 24.- Inhabilitación de ex funcionarios, ex servidores públicos, empresas e instituciones privadas  

El incumplimiento de los impedimentos señalados en el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley por parte de las personas, las 
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitación por cinco años 
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que 
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del artículo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores públicos se aplica el 
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas específicas. 

Vistos en expediente físico
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5. Que conozco el alcance de la cláusula anticorrupción y antisoborno de los contratos suscritos en el 

marco del proceso de contratación y las consecuencias derivadas de su incumplimiento22. 

  
SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos: 
  

1. Mantener una conducta proba e íntegra en todas las actividades del proceso de contratación, 

lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilícitos, directa o 

indirectamente, así como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia 

efectiva en el proceso de contratación y abstenerme de realizar prácticas que la restrinjan o 

afecten. 

  
[Solo para personas jurídicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios, 
accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona jurídica que 
represento. 

  
2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesías, invitaciones, donativos u otros 

beneficios similares, a funcionarios o servidores públicos de la dependencia encargada de las 

contrataciones, actores del proceso de contratación y personal de la entidad contratante. 

  
3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupción, 

inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual 

tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratación 

(https://denuncias.servicios.gob.pe/). 

  
4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad pública responsable del 

proceso de contratación para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupción 

y fomentar la rendición de cuentas. 

  
TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripción hasta la 
culminación de la fase de selección23; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene 
su vigencia hasta la culminación del contrato. 
  
CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales 
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia, 
supervisión, fiscalización posterior, iniciativas de veeduría autorizadas por la entidad contratante u otros 
que correspondan; así como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven 
de estos, conforme al marco legal vigente. 
  
En señal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los (    ) días del mes (      ) de 20(   
), manifestando que la información declarada se sujeta al principio de presunción de veracidad, 
conforme a lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General24  
  

 
22 Conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley General de Contrataciones Públicas, así como en el artículo 274 numeral 

d), de su Reglamento: 
Artículo 68. Resolución del contrato 
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:  
d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción. 
Artículo 274. Causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los catálogos electrónicos de acuerdo marco  
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos: 
d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno. 

23 Artículo 92. Culminación de la fase de selección, del Decreto Supremo N°009-2025-EF: 
La fase de selección culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de selección, c) Se deja 
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por 
los supuestos establecidos en el artículo 91. 

24 1.7 Principio de Presunción de Veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos 
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que 
ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

Vistos en expediente físico
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Firma 
N° de DNI:  
  

 
 
 

ANEXO N° 325 
 

DECLARACIÓN JURADA  
 
 
 
Señores 
EVALUADORES  
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
  
  

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 

  

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones 
Públicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como 
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

  

iii. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

  

iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 
selección. 

  

v. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

  

vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
  
  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
  
  
  
  

………………………….……………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 
representante legal, según corresponda 

 
25 Artículo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 

0059-2025-EF. 

Vistos en expediente físico
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Advertencia 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 

 

Vistos en expediente físico
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ANEXO Nº 4 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
Señores 
EVALUADORES 
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por los artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley 
General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las 
siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. y nuestro correo electrónico común: 
[.……….], al cual se notificarán todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el 
procedimiento de selección hasta la suscripción del contrato. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 26 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 27 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

         

TOTAL OBLIGACIONES 100%28 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 

Vistos en expediente físico
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 

o de su representante legal 
tipo y N° de documento de identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2 

o de su representante legal 
tipo y N° de documento de identidad 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 3 
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertencia 

El Anexo N° 5 únicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los 
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General 
de Contrataciones Públicas, no le son aplicables los impedimentos en razón de parentesco del 

Vistos en expediente físico
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inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han 
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo o, ii) 
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de 
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos años previos a la 
convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato 
menor.  
 

 
 

ANEXO Nº 5 

 

 DECLARACIÓN JURADA DE DESAFECTACIÓN DE IMPEDIMENTO  
  
   

Señores   
EVALUADORES  
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN]   
Presente.-    
  
El que suscribe, [……………..], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
declaro que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de carácter 
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, de 
acuerdo a lo siguiente:  
  
NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........]    con DNI […………..] con CARGO […………….….] en la 
ENTIDAD [………..] que a la fecha de la presente declaración cuenta con impedimento de carácter 
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda] de conformidad 
con el inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones 
Públicas. 
  
NOMBRE DEL PARIENTE 2 [.....]   con DNI […………..] con cargo […………….….] en la entidad 
[………..] que a la fecha de la presente declaración cuenta con impedimento de carácter personal de 
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGÚN CORRESPONDA] de conformidad con el 
inciso 1 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas. 
  
  
Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:   
  
Me encuentro exceptuado del impedimento por razón de parentesco, en razón de [INDICAR 
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS 
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos años previos 
a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un 
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley 
General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito documentalmente para la presentación de 
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de  la Ley N° 32069, 
Ley General de Contrataciones del Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
  

  
[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES] 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  

Vistos en expediente físico
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……...........................................................  
Firma, nombres y apellidos del postor o  
representante legal, según corresponda  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vistos en expediente físico
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ANEXO Nº 6 

OFERTA ECONOMICA 
 

ÍTEM O TRAMO N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
EVALUADORES  
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demás 
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente: 
 
[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA 
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM O 
TRAMO 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV29  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 

 
29  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y 
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Advertencia  

• En caso de que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en los artículos 165 y 166 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la 
exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la 
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  
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ANEXO N° 7 

 
 

AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS – PROVEEDORES 

NO MYPES 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
EVALUADORES 

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante 
la ejecución del contrato, en la primera mitad del número total de pagos a realizarse, se me aplique la 
retención de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como 
mecanismo de garantía de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del 
numeral 61.8 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 
114 del Reglamento,  aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley 
Nº 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de 
contratación pública de las MYPE.   

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 

 
 

Advertencia 

La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los 
numerales 61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, 
y el artículo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que: 

 
El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario. 
Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos 
valorizaciones periódicas en función del avance de obra. 

• La cuantía adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y 
00/100 soles). 

  
 
 
 

Vistos en expediente físico
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ANEXO N° 7 

  

AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS – PROVEEDORES 

MYPES 
  

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
  
  
  

Señores 
EVALUADORES 

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente. - 

  

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante 
la ejecución del contrato, del número total de pagos a realizarse, se me aplique la retención de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de 
garantía de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL 
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del artículo 61 
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y el artículo 114 de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley Nº 32077, Ley que 
establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública 
de las MYPE.  

  
  
  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 

  
  

Advertencia 

La retención como mecanismo de garantía de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales 
61.8 y 61.9 del artículo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 114 de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como el artículo 3 de la Ley Nº 32077, Ley 
que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de 
las MYPE, siempre que: 

  

• El plazo de la prestación sea igual o mayor de sesenta días calendario. 

• Se consideren, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones 
periódicas en función del avance de obra. 

• Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequeña empresa, procede 
la retención con independencia del monto de la contratación. 

  

  
 
 
 
 

Vistos en expediente físico
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ANEXO N° 8 
  

DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DE FIDEICOMISO COMO GARANTÍA DE 
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

  

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
  
  

 Señores 
EVALUADORES 

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
 
Presente. - 

  

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento 
su compromiso de presentar la constitución de un fideicomiso como mecanismo de garantía de fiel 
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte días hábiles contabilizados desde el día 
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del artículo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069, 
Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
 

  
  
  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
  
  
  
  
  
  

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

Advertencia 

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los artículos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley 
General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo 
de la ejecución contractual sea mayor a noventa días calendario. 

  

 
 
 
 

Vistos en expediente físico
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ANEXO Nº 9 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM O TRAMO [CONSIGNAR 

EL N° DEL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS CUYA CUANTÍA NO SUPERE S/ 900,000.00 

(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)  

 
 
 
Señores 
EVALUADORES 
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS, SEGÚN CORRESPONDA, 
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se 
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 
representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante para la entidad contratante 

• Para asignar la bonificación, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en 
el numeral 75.6 del artículo 75 del Reglamento. 

 

• En el caso de diseño y construcción la bonificación se aplica si la cuantía del diseño no supera los S/ 200 000,00 
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantía del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil 
y 00/100 Soles). 

 

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases 
  

Advertencia 

En el caso de procedimientos por relación de ítems o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y ítem o tramo o ítems o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles) 
debe considerarse el siguiente anexo: 

Vistos en expediente físico
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Advertencia 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 9 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O ÍTEMS O 

TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS CUYA CUANTÍA NO 

SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)  

 
 
 
Señores 
EVALUADORES 
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O TRAMO O ÍTEMS O TRAMOS, 
SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los 
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias 
colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, nombres y apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante para la entidad contratante 

• Para asignar la bonificación, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las 
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del artículo 75 del Reglamento. 

 

•  

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vistos en expediente físico
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ANEXO N° 10 
  

ELECCIÓN DE INSTITUCIÓN ARBITRAL 
  

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
  
  
  

Señores 

EVALUADORES 

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO 

DE SELECCIÓN] 

Presente.- 

  

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la 

institución arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante: 

  

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO 

AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS 

BASES] 
  

  
  
  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 

 

 

 

Vistos en expediente físico
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ANEXO Nº 11 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
EVALUADORES 
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 

 
ESPECIALIDAD 

SUBESPECIA
LIDAD 

N° 
CONTRATO / 

O/C / 
COMPROBAN
TE DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP30 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL CASO 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

DE: MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

33  

1  
 

         

2  
 

         

3  
 

         

4  
 

         

5  
 

         

6  
 

         

7  
 

         

8  
 

         

9  
 

         

10  
 

         

 
30  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
31  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
32  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
33  Consignar en la moneda establecida para la cuantía. 

Vistos en expediente físico
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Nº CLIENTE 

 
ESPECIALIDAD 

SUBESPECIA
LIDAD 

N° 
CONTRATO / 

O/C / 
COMPROBAN
TE DE PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP30 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL CASO 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

DE: MONEDA IMPORTE31   

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA32 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

33  

    TOTAL  

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según corresponda 
 

Advertencia 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen 

la misma persona jurídica conforme a lo previsto en el artículo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicación de lo previsto en la mencionada Ley, en una operación de reorganización 

societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que 

se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante 

podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear 

la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe. 

Vistos en expediente físico
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO 

 
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 
 
Señores 
EVALUADORES 
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO].  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 

representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Vistos en expediente físico
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ANEXO Nº 13 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
EVALUADORES  

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa34 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.35 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

………………………….……………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 
representante legal, según corresponda 

 
 

Advertencia 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del 
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita 
por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el 
número de RUC del consorcio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

35 En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición. 

Vistos en expediente físico
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ANEXO Nº 14 
 DECLARACIÓN JURADA DE ACTUALIZACIÓN DE DESAFECTACIÓN DE 

IMPEDIMENTO  
  

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)  
   

Señores   
DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
PROCEDIMIENTO]   
Presente.-    
  
 
El que suscribe, [……………..], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
declaro que tengo los siguientes parientes36, los cuales cuentan con impedimento de carácter 
personal37 de conformidad con el numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, 
de acuerdo a lo siguiente:  
  
NOMBRE DEL PARIENTE 1 [……………………]   con DNI […………..] con CARGO […………….….] 
en la ENTIDAD [………..] que a la fecha de la presente declaración es un impedido de carácter personal 
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda] de conformidad con el 
numeral 1 del artículo 30.1 de la Ley. 
 
NOMBRE DEL PARIENTE 2 [……………………]   con DNI [………..…..] con CARGO [………..…….….] 
en la ENTIDAD […………...] que a la fecha de la presente declaración es un impedido de carácter 
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, según corresponda] de conformidad con 
el numeral 1 del artículo 30.1 de la Ley. 

 
Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:   

  

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razón de parentesco, en razón de 
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO 
DE SELECCIÓN COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO 
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos 
años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la 
adjudicación de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del artículo 30 de la 
Ley N° 3206938, Ley General de Contrataciones Públicas, lo cual acredito de conformidad con el 
numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento de  la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones 
del Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 
 
En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditación documental 
correspondiente: 
 

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]  
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]  
 
 

 
36 Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, 
al conviviente, y al progenitor del hijo. 
37 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala la Ley N° 32069.  
38 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razón del parentesco” del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley 
General de Contrataciones Públicas. 

Vistos en expediente físico
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……...........................................................  
Firma, nombres y apellidos del postor o  
representante legal, según corresponda  

   
  

Vistos en expediente físico
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ANEXO Nº 15 
 

DECLARACIÓN JURADA  
 
 
 
Señores 
EVALUADORES 
LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento de la 
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, nombres y apellidos del postor o 
representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Advertencia 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Públicas con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 
También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al órgano de 
la entidad contratante al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada 
por el postor ganador de la buena pro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vistos en expediente físico
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ANEXO Nº 1639   
 

 DECLARACIÓN JURADA SOBRE INAPLICACIÓN DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCIÓN EN 

EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM 

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato) 

 
Señores     
EVALUADORES 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA BIENES Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO 
DE SELECCIÓN] 
Presente.-      
   
El que suscribe, [……………..], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA  

PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR 

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON 

APODERADO] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento Nº 

[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO  que no 

me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, 

referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial 

(Redam),  considerando lo siguiente: 

 

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACIÓN SÓLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE 

ESTABLECEN A CONTINUACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO]: 

 

• Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN EXACTA DEL DOCUMENTO 

REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE 

ALIMENTOS] con fecha de recepción [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCIÓN] dirigido/a al 

[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO A CARGO DEL 

PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA],  mediante el cual se informó la 

cancelación de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por 

[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE 

ALIMENTOS], la cual tiene carácter de declaración jurada, para lo cual me sujeto al principio 

de presunción de veracidad. Se adjunta el cargo de recepción del indicado documento. 

 

Que, sí me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me 

descuente del pago que me corresponde como contraprestación del contrato derivado del presente 

procedimiento de selección, el monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos seguido 

por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] 

ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE], 

para lo cual adjunto: 

 

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 

JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en 

el trámite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]  

 

 
39 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de 

Contrataciones Públicas. 

Vistos en expediente físico
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La información complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que 

comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACIÓN 

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO] 

  

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]    

     

     

   

   

……...........................................................    

Firma, nombres y apellidos del postor o    

apoderado, según corresponda     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vistos en expediente físico


