: : GERENCIA
= REGIONAL DE
B - SFRAESTRUCTURA TERMINOS DE REFERENCIA

Oficina de Provectos v Estudios.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA EN EL DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA -

1.

DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2510618.

CONSIDERACIONES GENERALES

11.

1.2.

1.3.

1.4,

AREA USUARIA
Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima.

FINALIDAD PUBLICA

La construccion de nueva infraestructura para los ambientes administrativos de la GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, es de suma importancia ya que beneficiara directamente a la poblacion de las 9 provincias
de la region lima, los cuales tendran una mejor atencion en beneficio de sus localidades. En este contexto se ha
considerado prioritaria la contratacion de un consultor que elabore el expediente técnico del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA EN EL DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE
HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2510618, a fin de contribuir al cierre de brechas en
planeamiento, gestion y reserva de contingencia

ANTECEDENTES

El Proyecto con Codigo Unico N° 2510618, denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LIMA EN EL DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, segin
FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION el proyecto se encuentra activo y viable. Siendo
el GRL a través de la Gerencia Regional de Infraestructura la Unidad Ejecutora de Inversion del mencionado
Proyecto.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

El servicio tiene por objeto elaborar el expediente técnico para el PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL
DE LIMA EN EL DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON
CUI'N° 2510618. El servicio se desarrollara sobre la base del estudio de Pre inversion declarado viable; y,
debera contener i) planos por especialidades, ii) especificaciones técnicas, i) metrados y presupuestos, iv)
andlisis de precios unitarios, v) cronograma de ejecucion, vi) memoria descriptiva, vii) memoria de calculo, viii)
formulas de reajuste de precios, ix) estudios técnicos topograficos, x) estudios de mecanica de suelos, xi)
Estudios técnicos que sean necesarios (de impacto ambiental, geologicos, etc.), xii) relacion de ensayos y/o
pruebas que se requieran, xiii) Especificaciones Técnicas para Adquisicion de Mobiliarios, Equipos y Licencias
de software BIM Multidisciplinario. Ademas, debera cumplir con los aspectos siguientes:

a) El consultor debera realizar una inspeccion Ocular y Evaluacion de la Infraestructura de la Gerencia

Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima.
b)  Elservicio incluye la elaboracion de Estudios Basicos (Levantamiento Topogréafico y Estudio de Suelos).

c) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de obra

y conforme a la normatividad vigente.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

v' Determinar el marco tedrico y normativo que regira el desarrolio de la elaboracion del expediente técnico
detallado, asi como los lineamientos generales a ser desarrollados, los plazos, procedimientos,
limitaciones y exigencias de la obra.

v Para la elaboracion del expediente técnico, regiran los presentes Términos de Referencia; asimismo, el
Consultor sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los presentes
Términos de Referencia.

Oficina de Proyectos y\ Estudios

6/



GERENCIA

REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA TERMINOS DE REFERENCIA

Oficina de Provectos v Estudios.

v" Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, econdmicas, técnicas,
normativas, funcionales, topogréficas, climatoldgicas, geoldgicas, etc., del terreno y edificaciones a
intervenir que tengan implicaciones en el proyecto a desarrollar.

v Definir las caracteristicas técnicas de disefio y estructuracion de los proyectos requeridos en base al
anteproyecto arquitectonico.

v’ Establecer el costo de la ejecucion de obra proyectada cumpliendo con el programa de metas
consideradas y/o proyectadas, asi como determinar el cronograma de ejecucion para la construccion de
la obra en dias calendario.

1.5. GENERALIDADES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO

El Consultor se encargara totalmente de todos los servicios para la Elaboracion de los estudios definitivos para el
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA EN EL DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE
HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2510618, los mismos que describiran los lineamientos
minimos necesarios para desarrollar el Expediente Técnico.

1.5.1. SISTEMA DE CONTRATACION:

Segun los articulos Art. 35° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado !, el sistema
aplicable a la consultoria de obra sera:

o A suma Alzada.

» Sin aplicacién de formula polindmica y sus reajustes respectivos de precios.

,(3’;”36"/\! / Bajo el Sistema de Suma Alzada EL POSTOR efectua una oferta integral para la elaboracion del Expediente
!:5 NG.DADE._ Tecnico de Obra y Equipamiento Definitivo, de conformidad con los requerimientos de LA ENTIDAD; formulando
{\%’, RTEPE*EZ: <) su oferta considerando los trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestacion requerida, segun los
Xe) ALK

terminos de referencia y el valor referencial, en ese orden de prelacion2. A continuacion, se muestra la estructura
de costos referencial:

\O gVALUADOR/ /
N

! Aprobado con Decreto Supremo N° 0344-2018-EF.

2 De conformidad con lo establecido en el Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, Art. 35°




GERENCIA

REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA TERMINOS DE REFERENCIA

Oficina de Provectos v Estudios.

ESTRUCTURA DE COSTOS
PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
PROY O: "MEJORAMIENTO DE LO RVICTOS ADMINISTRATIVOS DE [A RENCIAR
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA EN EL DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N°
2510618
I. GASTOS GENERALES JUNIO 2023
A GASTOS DE SERVICIO DE CONSULTORIA (ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO) Plazo: 90 dc
CODIGO DESCRIPCION UNILDA CANT. |MESES|COSTO (S/)|PARCIAL| TOTAL
COSTO DIRECTO
A Sueldos y Salarios
a.1.0 |Personal profesional clave
a.1.1 |Jefe del proyecto Mes
a.1.2 |Especialista en Arquitectura y Equipamiento Mes
a.1.3  |Especialista en Estructuras Mes
a.1.4 |Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecanicas Mes
a.1.5 |Especialista en Instalaciones Sanitarias Mes
a.1.6 |Especialista en Telecomunicaciones Mes
a.1.7 |Especialista en Metrados y Presupuesto Mes
a.1.8 |Especialista en Gestion de Riesgo en la Planificacion de Proyectos Mes
a.2.0 [Personal de apoyo Profesional
a.2.1 |Dibujante de Ingenieria (Cadista) Mes
a.2.2 |Secretaria Mes
a.3.0 [Estudiosy Otros Costo Unitario
a.3.1 |Estudio de Mecanica de Suelos Und
a.3.2 |Estudio de Topografico Und
a.3.3 |Estudio de Impacto Ambiental (Inc. Certificacion Ambiental) Und
a.34 |Estudios de Evaluacion de Riesgos ante Desastres Naturales Und
a.35 |Tramites y licencia de obra Und
a.3.6 [Elaboracién de Perspectiva y Paseo Virtual Und
a.4.0 |Otros
a.4.1 [Protocolos de Seguridad y Salud ante la Covid-19/Seguros Est.
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES VARIABLES CANTIDAD | MESES bl
UNITARIO
B Alquileres y Servicios
b.1.0 |Alquileres
b.1.1 |Oficina Mes
b.1.2 |Servicios, agua, luz, teléfono, internet Mes
b.1.3  |Alquiler de equipos de cémputo Und
b.1.4  |Alquiler de camioneta (todo costo) Und
Cc Movilizacién y apoyo logistico
c.1.0 |Pasajes
c.1.1 |Pasajes de profesionales Und
c.2.0 |Vidticos
c.2.1 |Viaticos de profesionales Dia
c.3.0 |Otros
c.3.1 |SCTR Und
GASTOS GENERALES FIJOS CANTIDAD | MESES 89510
UNITARIO
D| d.1.0 [Material Mobiliario y Utiles de Oficina
d.1.1  |Impresion de planos Und
d.1.2  |Imnpresion de documentos Und
d.1.3  |Archivadores Und
d.1.4 |Copias de documentos Und
d.1.5 |Copias de Planos Und
d.1.6  |Escaneo de ex pediente técnico Und
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidad (10% CD)
Costo de Sub Total
Impuesto General a las Ventas (IGV. 18%)
COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

1.5.2.

1.5.3.

ENTIDAD CONTRATANTE Y AREA USUARIA:

El Gobierno Regional de Lima para efectos de los presentes Términos de Referencia sera reconocida como la
Entidad, con sede en el distrito de Huacho.

El Area Usuaria del proceso de contratacion de la consultoria de obra es la Oficina de Proyectos y Estudios de
la Gerencia Regional de Infraestructura - GRL.

ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR:

El proceso de evaluacion de la consultoria de obra esta a cargo de la Oficina de Proyectos y Estudios de la
Gerencia Regional de Infraestructura.

1.6. DESCRIPCION GENERAL DE LA INTERVENCION

El Consultor al momento de efectuar la intervencion debera considerar de manera referencial el estudio de
Preinversion del Proyecto, y las metas previstas son las siguientes:

v

CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DE LA
GERENCIA  REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (OFICINAS  ADMINISTRATIVAS, ARCHIVO
ADMINISTRATIVO, SALA DE REUNIONES, ENTRE OTROS), ADQUISICION DE MOBILIARIO, ADQUISICION
DE EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE LICENCIAS SOFTWARE BIM MULTIDISCIPLINARIO.

1.7. DESCRIPCION GENERAL DE LA CONSULTORIA

1.71.

1.7.2.

Revision y Evaluacion de los Antecedentes

v’ El desarrollo del Expediente Técnico debera basarse en informacion obtenida de las visitas de campo y
complementada con informacién secundaria, por gestion directa del mismo Consultor, de tal forma que
cumpla con los requisitos que exige la Entidad para la elaboracion del expediente técnico.

v' El Consultor debera tomar en cuenta lo sefialado en el formato de pre inversion aprobado ademas debera
estar en base a los estudios béasicos de topografia, demanda. Asimismo, debera recabar, revisar y usar
todos los antecedentes disponibles en el Banco de Inversiones del Invierte.pe — MEF, Gobiemo Regional,
Gobiernos Municipales, entre otros.

Inspeccién y trabajo de campo

El Consultor a través de su equipo profesional realizara el reconocimiento de campo inicial que permitira
conocer las condiciones reales del area a intervenir, recogiendo la informacion necesaria para desarrollar el
Anteproyecto Arquitectonico. Los datos minimos que se deberan recabar son los siguientes:

v Ficha Técnica y Documentacion Sustentatorias.

v" Informe Técnico de la Evaluacion Integral, realizada a toda la infraestructura y sus recomendaciones
debidamente sustentadas.

v' Fotografias impresas del terreno, del entorno y de las edificaciones existentes (detalles y panoramicas)

v El consultor debe presentar una Constancia de Inspeccion firmada por el responsable del area usuaria.

v Asimismo, debera presentar su equipo de trabajo, compuesto por el Jefe del Proyecto, Especialista
Arquitectura, Especialista Estructuras, Especialista en Instalaciones Sanitarias, Especialista en
Instalaciones Eléctricas o Electromecénicas, Especialista en Telecomunicaciones, Especialista en
Metrados y Presupuesto y Especialista en Gestion de Riesgo en la Planificacion de proyectos, que seran
los mismos que fueron presentados en la propuesta técnica en el proceso de adjudicacion.

v' El consultor debera adjuntar al Informe Técnico, el documento de ingreso (cargo) solicitando la Factibilidad
de servicios y el punto de disefio eléctrico otorgado por la concesionaria correspondiente.

. Coordinacion con empresas de servicio y otras entidades

El Consultor debera coordinar con las autoridades locales en cuanto a la ubicacion, dimensiones y colindantes
del terreno, debiendo concluirse con un acta de libre disponibilidad y ubicacion de terreno. Asimismo, el
Consultor sera responsable de realizar la consecucion de los tramites respectivos ante las Entidades
pertinentes para lograr la factibilidad de servicios basicos (agua y desagiie, eléctrica, y comunicaciones),
permisos y otros de acuerdo a las condiciones del proyecto.

WwW. TCYH o
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1.7.4. Otras consideraciones del proyecto

v El Consultor debera cumplir el Cronograma de Elaboracién del Estudio propuesto. En caso de retraso
justificado, la ampliacion deberd ser solicitada a la Entidad y una vez aprobada debera presentar la
reprogramacion del Cronograma del Estudio.

v' La documentacion que se genere durante la elaboracion del Estudio constituira propiedad de la Entidad y
no podra ser utilizada sin consentimiento escrito de la Entidad, para fines distintos a los del Estudio.

v" Afin de absolver observaciones posteriores, el Consultor debera mantener una estrecha coordinacion con
el responsable de la Entidad que estara a cargo de la evaluacion del expediente técnico, proporcionandole
nlimeros telefonicos y correos electrénicos al responsable del Area Técnica de la Entidad.

v El Consultor, en base a la informacion que obtenga de la entidad responsable de la administracion de los
servicios, debera elaborar el expediente técnico, tomando en consideracion todo lo necesario para que la
obra cumpla su objetivo final para lo cual fue disefiada.

v El Consultor debera entregar el expediente técnico con los sustentos en original y copia, en formato
impreso y digital en CDs magnéticos.

v Todos los planos serén presentados en formato adecuado a la escala del dibujo.

v El servicio de consultoria sera a todo costo, comprendiendo equipos, suministros y herramientas que
comprenden las metas indicadas, asi como la mano de obra y personal de apoyo, gastos de movilidad del
personal, transporte de equipos y personal con sus seguros y todo cuanto de hecho y de derecho es
necesario para el cabal cumplimiento del objeto del servicio, incluye impuestos de Ley.

v' El proveedor del Servicio de Consultoria de Obra debe contar con equipos de seguridad y herramientas
que crea necesarios para el servicio indicado, asi como también seguros para su personal.

v El consultor asumira responsabilidad técnica por el servicio indicado.

v" Todas las caracteristicas del disefio final deberan estar sujetas a las normas técnicas constructivas de
edificaciones.

v’ Laformulacion del estudio sélo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a intervenir a través
de medidas de gestion y/o gastos de capital menores.

v La preparacion de este estudio debe ser responsabilidad de un Profesional Especialista, en los temas
relacionados a la elaboracion del Expediente Técnico: evaluacion social, aspectos técnicos, ambientales,
gestion e implementacion, entre ofros. El Consultor y el profesional responsable de su elaboracion,
suscribirén todas las paginas del Expediente Técnico.

v' Los datos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que reflejen la problematica del estudio,
los datos basicos seran: topogréficos, suelos, saneamiento, drenajes pluviales, ambiental, otros que sean
necesarios.

v Los metrados del Expediente Técnico deberan ser sustentados por cada partida, con la planilla respectiva
a fin de que este no sufra variacién cuando se ejecute el Proyecto.

v" Se presentaran el Levantamiento Topografico de cada una de las zonas a intervenir Planos en Planimetria,
entre otros.

v Se presentaran los Estudios de Suelos por cada zona a mejorar (de acorde a la normatividad vigente).

v Para el disefio se utilizaran programas de computo (software), que cuenten con aceptacion internacional
y/o nacional.

v Los Costos Unitarios de las Partidas consideradas en el presupuesto deben ser costos de acuerdo al
mercado de la zona. Los precios de insumos materiales, recursos, subcontratos, servicios se sustentaran
minimamente en tres cotizaciones.

v El Consultor seré responsable en forma directa por las deficiencias y/u omisiones en la elaboracion del
Expediente Técnico.

v" Se presentaran el Levantamiento Topografico de cada una de las zonas a intervenir.

v Se presentaran los Estudios de Mecanica de Suelos de acuerdo a la Norma técnica vigente, avalado por
un laboratorio con certificacion de calibracién de equipos vigente.

v Respecto de los entregables a presentar por el consultor, estos seran revisados y analizados por la
entidad, para el otorgamiento de la respectiva conformidad de cada entregable y/o de la elaboracion del
expediente técnico, dentro de los plazos establecidos en los articulos 168 y 171 del RLCE.

v En caso de existir modificaciones sustanciales estas deben de contar con la justificacion y aprobacion
correspondiente.

Oficina de Proyectos y Estudios
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1.8. ALCANCES Y DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA CONSULTORIA

La descripcion de los alcances del servicio de consultoria que a continuacion se consignan, no son limitativos. El
Consultor, para los objetivos del estudio, podra ampliarlos o profundizarlos, pero NO REDUCIRLOS, siendo
responsable de todas las actividades que desarrolle para el cumplimiento de los presentes términos de referencia.

1.8.1. ACTIVIDADES

v' Generar reuniones de coordinacion con los interesados para conocer informacion de primera fuente.

v’ Recopilar, evaluar y aprovechar la informacion base: documentos, planos, mapas, normas, leyes,
reglamentos, levantamientos, fotografia, etc.

\

Elaborar y/o realizar la contratacion de los ensayos y pruebas requeridas y/o pruebas o estudios necesario
para la elaboracién del expediente técnico.

Obtener y financiar licencias, permisos, certificaciones y factibilidades de servicios basicos.
Elaborar levantamiento topografico, formulacion de conclusiones y recomendaciones.
Elaborar estudio de Asolamiento y Vientos.

AN

Desarrollar la integralidad en las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, instalaciones de redes de data, componentes
mobiliarios, y equipamiento, teniendo en cuenta el informe de compatibilidad que realiza como consultor.

Célculos justificativos de cada uno de las especialidades.

<

v’ Elaborar especificaciones técnicas en las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones especiales y de sistema de redes de voz y data y de
mobiliario y equipamiento.

v' Elaborar metrados y costos de edificacion en las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones especiales, instalaciones de sistemas de redes de data
y del mobiliario y equipamiento.

v' Formular costos y presupuestos referenciales de ejecucion de la obra y de los componentes de mobiliario
y equipamiento, desagregados de gastos generales y desagregados de gastos de supervision.

v' Elaborar el presupuesto de ejecucion de acuerdo a la programacion de metas a ejecutarse en la
infraestructura a intervenir.

v Elaborar férmulas polindémicas de reajuste de precios.

v' Determinar el plazo de ejecucion de la obra y elaboracion de calendarios y cronogramas de avance de
obra y cronograma de calendario valorizado.

v' Elaborar las memorias descriptivas y de célculo en las especialidades de arquitectura estructura, y
cimentacion, instalaciones sanitarias, eléctricas, comunicaciones.

v’ Elaborar la evaluacion ambiental y/o plan de mitigacion ambiental y/o documentacion similar en base a lo
requerido y la normativa vigente que lo regula.

v" Elaborar un informe integral de gestion de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra,
[/ teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion;
para tal efecto debe de usar los formatos incluidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, que contienen
la informacion minima que debe ser enriquecida por el consultor segun la complejidad de la obra.
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" Absolver las consultas referidas a la documentacion técnica que elabore o presente como parte del mismo.

v" Mantener reuniones periédicas con personal de la Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional
Infraestructura y los evaluadores responsables de la consultoria, durante el proceso de elaboracién del
expediente técnico, siendo el Coordinador del Proyecto el responsable del seguimiento y control para las
reuniones del servicio de consultoria, a fin de realizar una evaluacion permanentemente durante el avance
del expediente técnico.

v' Debera remitir via correo electronico los avances cada semana al supervisor y oficina de proyectos y
estudios de la gerencia regional de Infraestructura.

v’ Tramitar y obtener la conformidad del drgano competente del proyecto, como paso previo a la licencia de
construccion de obra.

v' Es responsabilidad de la firma Consultora la obtencion de documentacion adicional que se requiere

Oficina de Proyectos yy Eétudios
Av. Circunvalacién SIN Urb. Aaua Dulee - Huacho




T R A R ey
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

GERENCIA

REGIONAL DE
(RERAESTREETIRR TERMINOS DE REFERENCIA

Oficina de Provectos v Estudios.

(permisos, licencias, certificados, constancia de defensa civil, etc.)

v Otras actividades encomendadas por el &rea usuaria acorde a las funciones y naturaleza de contratacion
del servicio de consultoria.

1.9. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Sin exclusion de las obligaciones que le corresponden al Consultor, conforme a los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la consultoria de obra contratada, este se obliga y compromete a
cumplir con lo siguiente:

v

v

\

Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de
consultoria de obra.

Desarrollar el Proyecto y el Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de obra.

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes términos de referencia. Visitar
el terreno que sera materia de aplicacion de la consultoria, realizando la verificacion con respecto al titulo de
propiedad.

Realizar la Inspeccion Ocular y Evaluacion de la Infraestructura.

o  Informe Técnico de la Evaluacion Integral realizada a toda la infraestructura y sus recomendaciones, de
ser el caso.

o  Fotografias impresas del terreno, del entorno y de las edificaciones existentes (detalles y panoramicas),
debidamente comentadas.

o Archivo digital con panel fotografico.

Elaborar y presentar el Estudio de Mecanica de Suelos con fines de cimentacion aplicando la norma E 050-
Suelos y cimentaciones y determinar la capacidad portante y ofras caracteristicas de terreno segin sean
necesarias. Asimismo, efectuar el levantamiento topografico del estado actual.

Desarrollar el Anteproyecto arquitectonico que contemple la programacion en base al estudio de la demanda,
estudio topografico. En caso se deban modificar las metas de la preinversion, se debera presentar un informe
sustentatorio que cuente con la aprobacion de la Entidad.

Elaborar los estudios complementarios que permitan lograr las metas del proyecto con calidad y de acuerdo a
las exigencias de las Entidades encargadas de aprobarlas tales como: estudio de media tension, estudio de
seguridad, estudio de impacto vial, etc.

En caso de rehabilitacion y/o reforzamiento se realizara el plano de levantamiento de dafios y una memoria
descriptiva, la verificacion de las redes eléctricas (puntos de salida, artefactos, tableros, etc.) y de las redes
sanitarias (operatividad de aparatos sanitarios y accesorios) y demas instalaciones existentes y proyectados.

Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente documento, asi como
de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna consultoria de obra.

Asumir la responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para la elaboracion
del expediente técnico.

Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del expediente técnico detallado, para lo cual
mantendra coordinacién permanente con la Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

El consultor seré legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los resultados que
obtenga y que puedan producir fallas en la obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios
efectuados.

El' consultor esta4 obligado aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, parametros
urbanisticos y edificadores, normas técnicas y deméas documentos que sean de cumplimiento obligatorio para
el desarrollo de la ejecucion de obra, asimismo de sustentar adecuadamente la documentacion técnica ante la
entidad.

Preparar la documentacion técnica necesaria y obtener las licencias de construccion, de ser el caso.

Las consultas de obra u observaciones a los expedientes para licencias de construccion y/o demolicion, que se
generen por deficiencias en el Expediente Técnico, deberén se absueltas por el Consultor y su equipo en un
plazo méaximo de 3 dias, bajo responsabilidad. En caso se generen variaciones en el proyecto producto de estas

Oficina de Proyectos y Estudios
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v De ser necesario el consultor brindara las méaximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
coordinador que designara la entidad, asimismo al revisor que tendré a su cargo la evaluacion de los documentos
que conforman el Expediente Técnico.

v El contrato establecera las demas responsabilidad y obligaciones esenciales del consultor, las que se
complementaran con los aqui listados

v" Larevision de los documentos, planos, asi como la declaratoria de conformidad del proyecto definitivo, por parte
del Gobierno Regional de Lima, no exime al consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o
administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser
detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision del mismo.

v" El consultor es el responsable absoluto del expediente técnico, debera garantizar su calidad y responder por el
trabajo realizado por un plazo no menor de tres (03) afios después de la conformidad de obra otorgada por la
Entidad, por lo que, en caso de ser requerido para subsanar observaciones, absolver consultas, defectos, fallas
ylo vicios ocultos que presenta el expediente técnico, no podré negar su participacion y absolucion de dichos
requerimientos mencionados.

v En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacién antes indicada, se hara conocer su negativa al
OSCE y ala Contraloria General de la Republica, para los efectos legales consiguientes, debido a que el servicio
prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el estado.

v" El postor, en su propuesta técnica debera designar a su representante indicando su domicilio para efectos de
notificacién durante la ejecucion contractual.

v De existir observaciones al Expediente Técnico, el consultor debera presentar un informe técnico detallado del
levantamiento de observaciones, adjunto a la carta de presentacion del Expediente Técnico subsanado.

1.10. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
v’ La entidad debera hacer la entrega de terreno al consultor, de los espacios libres para que pueda realizar un
adecuado trabajo y no tenga contra tiempos en el desarrollo de estos.

v’ La entidad debera entregar toda informacion que sea necesaria para el desarrollo de la presente consultoria,
como son informes, actas u otros.

1.11. SEGUROS

EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que correspondan para el equipo técnico profesional del proyecto
y del personal que realice las visitas y trabajos de campo de acuerdo a los protocolos de bioseguridad ante la Covid-
19, de acuerdo a las disposiciones del DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF y la RESOLUCION MINITERIAS N°
031-2023-MINSA. Cabe precisar que esto afecta Uinicamente a la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y su
equipo de profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

1.12. MARCO LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.12.1.General:

v Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto de Urgencia N° 014-2019.- Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Legislativo N° 1444 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

El Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

v Decreto Supremo N° 027-2017-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

AR NEE NI NI

\ 1.12.2.Especifico:

v Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros, complementarias y
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1.13. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO (REFERENCIAL):
SR e e e e T R

modificatorias.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Ley N° 27314, Ley General de Residuos Solidos y modificatorias.

Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres.

Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, ampliatorias y modificatorias.

Ley N° 28551, Ley que establece la obligacion de elaborar y presentar planes de Contingencia
Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, reglamento y modificatorias.

Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, sus modificatorias y
complementarias.

Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energia en el sector piblico.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental.

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo
de Desastres.

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitacion Urbana y Licencias
de Edificacion.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, Régimen de Elaboracion de Formulas Polindmicas.
Decreto Supremo N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sélidos y modificatorias.

Decreto Supremo N° 003-2000-PROMUDEH, Reglamento de la Ley General de la Persona con
Discapacidad, ampliatorias y modificatorias.

Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones.

Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley de Regulacion de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 031-2010-SA, Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Reglamento de Metrados para Obras de
Edificacion y Habilitaciones Urbanas.

Resolucion Suprema N° 021-83-TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion y
normatividad asociada.

Resolucion Ministerial N° 175-2008 MEM/DM, Conductores no propagantes de llama, libre de haldgenos
y &cidos corrosivos.

Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM, Codigo Nacional de Electricidad - Utilizacion
modificatorias.

Resolucion Directoral N° 018-2002-EM/DGE, Norma de Procedimientos para la Elaboracion de Proyectos
y Ejecucion de Obras en Sistemas de Distribucion y Sistemas de Utilizacion en Media Tension en Zonas
de Concesién de Distribucion.

Directiva N°012-2017-OSCE/CD. Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22. 2007 requisitos particulares para alumbrado de
emergencia.

v Normas ANSI/TIA/EIA-568-A, Estandares en Instalaciones de Cableado Estructurado.

Normas ANSI/TIA/EIA-606-A, Estandares en Sistemas de Administracion de Infraestructuras de
Telecomunicaciones.

Norma ANSI/EIA/TIA 942, Estandares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Data Centers.
Resolucion de Contraloria N° 320—2006-CG, Normas de Control Interno para el Sector Publico.
Reglamento nacional de edificaciones (RNE), actualizado.

Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE.
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El proyecto se encuentra ubicado:

e  Localidad : Agua Dulce
e  Distrito : Huacho

e  Provincia : Huaura

e  Departamento : Lima

e Region Geografica : Costa

e Latitud :11°07'38" S
e  Longitud 1 77°3548" W

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultorias en obras
urbanas, edificaciones y afines, en la categoria B o superior.

b) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

1)  El'numero maximo de consorciados es de TRES (3).

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de DIEZ (10).

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de 30 (TREINTA).

c) Del personal
Personal Clave

Para la elaboracion del Expediente Técnico, el Consultor debe contar el siguiente personal clave:

PERSONAL CLAVE
Cargo Profesion Experiencia

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo
desempefiado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como director, Jefe,
Ingeniero Civil y/o | Gerente, Supervisor o la combinacion de estos, de: Estudios, Proyecto o Ingenieria;

Arquitecto en la elaboracién y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos
ylo de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en
infraestructura en general u obras similares.

Jefe del proyecto

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo
desempefiado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista,
ingeniero, jefe, responsable, supervisor, 0 la combinacién de estos, de:
Arquitectura y Equipamiento; en la elaboracion y/o en la supervision de la
elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de
detalle de proyectos de inversion en Infraestructura en general u obras similares.

Especialista en
Arquitectura y Arquitecto
Equipamiento

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo
desempefiado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista,
ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Estructuras;
en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos
y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en
Infraestructura en general u obras similares.

Especialista en

| iero Civil
Estructuras hged

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo
desempefiado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista,

Especialista en . . . . . . B
P Ingeniero Electricista | ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de:

Instalaciones

Eléctricas o y/o Mecanico Instalaciones Eléctricas o electromecanicas; en la elaboracion y/o en la supervision
- Electricista. de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de
: Electromecanicas ) L : y
ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura en general u obras
similares.
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Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo
desempefiado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista,
ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacién de estos, de:
Instalaciones Sanitarias; en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion
de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de
proyectos de inversion en Infraestructura en general u obras similares.

Especialista en
Instalaciones Ingeniero Sanitario
Sanitarias

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo
Ingeniero de desempenado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista,

Especialista en Sistemas, y/o ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de:
Telecomunicaciones | Electronico, y/ode | Telecomunicaciones; en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de
Telecomunicaciones | expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de
proyectos de inversion en Infraestructura en general u obras similares

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo
desempefiado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista,
ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacién de estos, de: Metrados y
Presupuesto; en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de
expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de
proyectos de inversion en Infraestructura en general u obras similares.

Especialista en
Metrados y Ingeniero Civil
Presupuesto

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo
desempefado (Computada desde la fecha de la colegiatura) como Especialista,

Especialista en Ingeniero Industrial | ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Gestion de
Gestion de Riesgo ylo ambiental y/o | Riesgo en la Planificacion de Proyectos; en la elaboracion y/o en la supervision de
en la Planificacion | gedgrafo y/o civil y/o | la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenierfa

de Proyectos Geoblogo de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura en general u obras similares.
Ademas, debera estar dentro del Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo de
Desastres (RENAERD).
Importante:

Todos los profesionales considerados como personal clave deberan contar con colegiatura y habilidad vigente, las mismas que deberan ser
presentadas para su participacion efectiva en el servicio.

Nota 1: Se verificara en el portal web de la superintendencia nacional de educacion superior universitaria -SUNEDU a través del siguiente link
https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diplomado respectivo. La colegiatura y habilitacion se requerira
que para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 2: Documentos para la acreditacion del cargo de desempefio: la entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido,
desarrollados en el sector piblico o privado.

Definicion de obras similares: las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o
rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacion de infraestructura de local municipal y/o
centros administrativos y/o archivo central y/o centros culturales y/o centros comerciales y/o viviendas multifamiliares y/o establecimientos de salud
ylo centros de salud y/u hospitales y/o instituciones educativas y/o universidades y/o institutos tecnolégicos superiores.

Actividades a Desarrollar

El personal clave debera cumplir las siguientes actividades:
c.1) Jefe del Proyecto

Sera responsable del desarrollo y calidad del Proyecto y expediente Técnico en su totalidad; asimismo, sera
responsable de la coordinacidn entre especialidades.

El Jefe de Proyecto es responsable Planificar, programar y compatibilizar la elaboracion del expediente técnico.
El jefe de proyecto es un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista consultor
de obra, el cual es ingeniero o arquitecto, segln el objeto del proyecto, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, en funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad del mismo.

Coordinar con los especialistas para la elaboracion del expediente técnico.

Coordinar con los especialistas la absolucion de consultas que se hagan por parte de la oficina de Infraestructura
del gobierno regional.

Oficina de Proyéctos y Exst.udlos
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c.2)

c.3)

c.4)

c.5)

Previa coordinacién con los especialistas y la oficina de infraestructura, desarrollar exposiciones sobre el avance
del expediente técnico, y coordinar permanentemente el desarrollo del proyecto.

Estructurar el expediente técnico para su presentacion.

Sera responsable de verificar que el proyecto se desarrolle de acuerdo a las metas y componentes.

Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran generar retrasos en la formulacién del
expediente técnico.

Revisar la elaboracion del presupuesto y cronograma de ejecucion, considerando las actividades reformuladas
en el presente expediente.

Supervisar las coordinaciones con las entidades que tengan relacion en la elaboracion del expediente técnico.
Responder y gestionar las consultas que surjan durante la etapa de ejecucion de la obra.

Elaborar estudio de impacto ambiental y analisis de gestion de riego.

Ademas, debe ser el encargado de realizar y avalar el estudio de Demanda.

Especialista en Arquitectura y Equipamiento

Es el responsable del Disefio del proyecto Arquitectonico; y lo realizara en base a los estudios basicos de
topografia y estudio de demanda, este especialista sera responsable de la calidad arquitectonica, los calculos
de areas, las dimensiones de los componentes arquitectonicos, las especificaciones técnicas del Proyecto
Arquitectonico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parametros urbanisticos exigibles para edificar
el inmueble correspondiente, el cumplimiento de las normas de accesibilidad y de seguridad. Asimismo, es el
responsable de la presentacion de los planos de distribucion de equipamiento.

Especialista en Estructuras

Es el responsable de determinar el disefio de todos los elementos estructurales que comprende las obras nuevas
para los mddulos administrativos, ss.hh. oficinas, etc., tomando como informacién basica los estudios de
mecénica de suelos y levantamiento topografico, debiendo definir que alternativa de cimentacion mas idénea a
utilizar, determinando las profundidades de cimentacion de los modulos, el tipo de cemento a utilizar, si hubiera
necesidad de aditivos, de igual manera indicara el tratamiento que se debera dar a la subrasante de pavimento
de acceso peatonal y vehicular, de acuerdo a las exigencias del Estudio de Suelos. El Especialista Estructural
debera también preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para el analisis
dinamico modal espectral de edificaciones.

Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecanicas.

Es el responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad a la Empresa de Servicio Eléctrico a la
entidad competente del sector. Debiendo coordinar y presentar la informacion de acuerdo a los requisitos
exigidos por cada empresa concesionaria de Energia Eléctrica.

Sera responsabilidad del referido especialista determinar el adecuado sistema eléctrico y de comunicaciones
correspondiente. Determinar el sistema de acometida, alimentadores a tableros, disefio de iluminacion exterior
e interior, sistema de proteccion de puesta a tierra, sistema de proteccion contra sobretensiones ante la posible
ocurrencia de fenémenos naturales (pararrayos, dispositivos contra sobretensiones). Instalaciones eléctricas
interiores (alumbrado, tomacorriente y fuerza). Asi mismo, sera de su responsabilidad determinar la distribucion
de equipos auténomos para alumbrado de emergencia en los ambientes que lo requieran para mantener la
seguridad y prever la evacuacion, disefio del sistema de alarma contraincendios, detectores de humo, central
de alarma contra incendios, los cuales deberan estar interconectados entre pabellones existentes y nuevos.
También sera responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad a la Empresa de Servicio de
Telefonia e Fibra Optica para internet a la entidad competente del sector. Debiendo coordinar y presentar la
informacion de acuerdo a los requisitos exigidos por cada empresa concesionaria de Energia Eléctrica.

Sera responsabilidad del referido especialista determinar el adecuado sistema de comunicaciones
correspondiente. Determinar el sistema de acometida, alimentadores a tableros, disefio de las redes, los cuales
deberén estar interconectados entre pabellones existentes y nuevos de ser el caso.

Especialista en Instalaciones Sanitarias
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c.6)

c.7)

c.7)

El Ingeniero Sanitario, es el responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad de servicios del
suministro de agua y alcantarillado, a la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) o a la entidad competente del
sector. Debiendo coordinar y presentar la informacion de acuerdo a los requisitos exigidos por la EPS. Ademas,
debera disefiar todas las redes de agua potable y desagiie y el drenaje pluvial con su debido calculo de presiones
y demanda. Ademés, debera determinar los volimenes para las estructuras de almacenamientos y/o demas
elementos necesarios para el funcionamiento de las mismas.

Especialista en Telecomunicaciones

Sera responsabilidad del referido especialista determinar el adecuado sistema de telecomunicaciones
correspondiente. También seré responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad a la Empresa de
Servicio de Telefonia y/o Fibra Optica para internet a la entidad competente del sector. Debiendo coordinar y
presentar la informacion de acuerdo a los requisitos exigidos por cada empresa concesionaria.

Serd responsabilidad del referido especialista determinar el adecuado sistema de comunicaciones
correspondiente. Determinar el sistema de acometida, alimentadores a tableros, disefio de las redes, los cuales
deberéan estar interconectados entre pabellones existentes y nuevos de ser el caso.

Especialista en Metrados y Presupuesto

El Especialista en Metrados y Presupuestos sera el responsable de verificar que los metrados y especificaciones
técnicas se correspondan estrechamente y estén compatibilizados entre si, en los procedimientos constructivos,
métodos de medicion, y bases de pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, sera bajo
el concepto de un proceso de convocatoria en el cual se conozca las cantidades exactas de todas las partidas.
- Los metrados se efectuaran considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los disefios
propuestos indicados en los planos.
El proveedor debe realizar una adecuada sustentacion de los metrados por cada partida, con la planilla
respectiva y con los gréficos y/o croquis explicativos que el caso requiera, para evitar errores y omisiones
que pudieran incurrirse en la presentacion de las partidas conformantes del presupuesto base.

- Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos de
especificaciones particulares, tendran como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada
especialista.

- Los andlisis de precios unitarios se efectuaran para cada partida del proyecto, considerando la composicion
de mano de obra, equipo, materiales y equipo. Los anélisis se efectuaran detallados tanto para los costos
directos, como los indirectos (gastos generales fijos, variables, utilidad). EI Presupuesto de obra debera ser
calculado en base a los metrados de obra y los analisis de precios unitarios, diferenciando los costos
directos, indirectos y el IGV que corresponda. Los precios de los insumos y equipos mecanicos deberan de
ser sustentados, el costo de la mano de obra debera ser el que se encuentre vigente.

- Formulas polinémicas, anélisis de gastos generales, cronograma de desembolso, cronograma valorizado y
programacion de obra (GANTT y PERT CPM)

Especialista en Gestion de Riesgo en la Planificacion de Proyectos.

Este especialista deberé realizar los trabajos requeridos basados en las normativas vigentes ademas tendra que
estar inscrito en el Registro Nacional de Evaluadores de Riesgos de Desastres RENAERD.

Sera responsabilidad del especialista todo lo relacionado con los informes para la mitigacion del riesgo y
compartir el desarrollo y los resultados de este informe con los demés especialistas que desarrollan el proyecto.

Adicionalmente se aclara que, segin la Ley peruana, todo profesional para ejercer labores en territorio peruano, debe
estar incorporado y habilitado en el colegio profesional correspondiente.

La Entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio del o los profesionales del equipo técnico propuesto en caso
se observe bajo rendimiento técnico durante la ejecucion del servicio de consultoria de obra. Los profesionales

reemplazantes deberan sustentar igual o mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya.

d) Del equipamiento

Oficina de Proyectos y Estulos
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e)

Asimismo, debera contar con el siguiente equipamiento estratégico:

- 01 estacion Total.
- 01 GPS diferencial.
- 01 plotter A1,

Ademas, el Consultor debera contar con el siguiente equipamiento:

- 01 fotocopiadora, A-3.
- 01 cémara fotografica digital 16mp.
- 01 camioneta 4x4.

El equipamiento (minimo y estratégico) debera tener una antigiiedad no mayor a cinco (5) afios contados a partir de
su adquisicion.

De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: la elaboracion y/o la supervision de la
elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion
de obras de: construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o
rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de
infragstructura de local municipal y/o centros administrativos y/o archivo central y/o centros culturales y/o centros
comerciales y/o viviendas multifamiliares y/o establecimientos de salud y/o centros de salud, hospitales y/o

instituciones educativas, universidades y/o institutos tecnoldgicos superiores.

f) De las otras penalidades

Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal clave permanece menos de sesenta
(60) dias calendario o del integro del plazo de ejecucion P

e . . .| Segin informe de
de la prestacion, si este es menor a los sesenta (60) dias | 0.20 UIT por cada dia de ausencia -

1 . . X . control de la Oficina de
calendario, de conformidad con las disposiciones | del personal en el plazo previsto. Provezins.v Estudlvs
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del yecksy '
Reglamento.

En caso culmine la relacion contractual entre el Seqin informe  de

9 contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | 0.20 UIT por cada dia de ausencia cor?trol de | Oficina de
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con | del personal. :

o . ! Proyectos y Estudios.
R la experiencia y calificaciones requeridas.
Ep caso el contrau_s’ta incumpla con su obhgaglon de 0.20 UIT por cada dia de ausencia Segun mforrr?e' de

3 | ejecutar la prestacion con el personal acreditado o 45 baisanial control de la Oficina de
debidamente sustituido. P ' Proyectos y Estudios.
Inasistencias a reuniones La penalidad sera de (0.20) UIT por
Las inasistencias de alad fesional ialista o del inasistencia de cada profesional, | Segin informe de
Gas m?sg Tnpc;as c? a?(;m prsct) ESITna es;?e:a s1a 0 le hasta un maximo de tres (3) | control de la Oficina de

erente det yePEORpT g;iﬂ oa asllretiin ones segunEi inasistencias, que seran deducidos | Proyectos y Estudios,

4 gg?\{?g:?lg A0 oor | § Oficin dfglza atos pgt d del pago de los entregables. | la  penalidad sera
de LA ENTIDAD porta . Rkl e lNIos Alcanzado  este  tope, EL | descontada del pago
© ' CONTRATISTA debera realizar el | del entregable en

cambio de personal | curso.
correspondiente

yectos y Estudios
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Confirmacién de recepcion de un correo electronico. Segin informe  de

La no confirmacion de la recepcién de un correo
electrénico enviado por LA ENTIDAD, EL REVISOR, EL
COORDINADOR, y otros directamente relacionados con
la elaboracion del Expediente técnico, en un periodo de
UN (1) dia calendario después de haber recibido la
notificacion.

La penalidad sera de (0.10) UIT por
cada dia calendario de no confirmar
la recepcion de la notificacion.

control de la Oficina de
Proyectos y Estudios,
la  penalidad sera
descontada del pago
del entregable en
Curso.

Por los cambios del personal Clave, solicitados por EL
CONSULTOR, que no tenga origen en circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito, aun cuando sean aprobados
por el &rea usuaria, dara lugar a una penalidad, por cada
profesional que se cambie.

0.20 UIT por cambio de profesional

Segin informe  de
control de la Oficina de
Proyectos y Estudios

Documentacion incompleta y desactualizada.

Seré aplicable si el contratista no trae a cada reunion los
documentos técnicos realizados desde el inicio de las
actividades, estos deberan estar actualizados hasta la

La penalidad sera de (0.50) UIT por
cada reunion en la que EL
CONTRATISTA presente
Documentaciéon  incompleta  y
desactualizada. (la informacion sera

Segin informe  de
control de la Oficina de
Proyectos y Estudios,

la  penalidad sera
descontada del pago
del entregable en curso

fecha de la reunién, los documentos técnicos deberan
estar impresos y completos, la informacion digital
completa segun lo especificado en su programacion.

considerado desactualizada cuando
no se haya subsanado las
deficiencias  encontradas  en
reuniones pasadas)

3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del servicio de consultaria de obra para la elaboracion del expediente técnico sera de 90 dias
calendario, contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del acta de entrega de terreno, de acuerdo al detalle
del siguiente cuadro:

3.1.

iTEM DESCRIPCION PLAZOS
1 Entregable N° 1 20 dias calendario
2 Entregable N° 2 40 dias calendario
3 Entregable N° 3 30 dias calendario
TOTAL 90 dias calendario

PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El plazo maximo previsto para la ejecucion total de la prestacion del servicio de consultoria para el desarrollo del
Expediente Técnico; es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

Este plazo se refiere Uinicamente al tiempo que tiene EL CONTRATISTA para la elaboracion del Expediente Técnico,
y no incluye los plazos que LA ENTIDAD y las entidades involucradas en la evaluacion requieren para la revision y
conformidad de los entregables. Tampoco incluye los tiempos destinados para el levantamiento de observaciones a
cargo de EL CONTRATISTA, plazos que LA ENTIDAD determinara y aplicara, para cada entregable, segtn lo
previsto en el Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso, que EL CONTRATISTA efecte la presentacion de los entregables después de los plazos previstos para
ello, o no hubiese levantado las observaciones en el plazo concedido por LA ENTIDAD; se le aplicara la penalidad
por mora correspondiente, en concordancia con lo establecido en los Art. 162° y 168° del Reglamento de la ley
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, penalidad que también se encuentra definida en el numeral
correspondiente del presente documento, ello sin perjuicio de proceder con la resolucion del contrato.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El inicio del plazo contractual rige desde el dia siguiente de la suscripcion del Acta de Entrega del Terreno, la cual
sera suscrita por el representante del contratista (Jefe de Equipo u otro que haya designado El Contratista) y el
representante designado por la Entidad (GOBIERNO REGIONAL DE LIMA).

TR SRR
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Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes de perfeccionado el contrato, la Entidad comunicara al contratista,
la fecha y hora en que deber4 apersonarse para hacer efectiva la entrega del terreno.

3.3. PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA DE OBRA

La ejecucion de la consultoria se realizara en tres (3) Entregables o etapas, teniendo como resultado la presentacion
del Expediente Técnico de Obra definitivo, con el cual se ejecutara la Obra prevista.

Cada Fase tiene un plazo de elaboracion, un plazo de revision, un plazo de subsanacion de observaciones y un plazo
de verificacion, segun se indica mas adelante.

Plazos y Numero de Entregables

Con la finalidad de cumplir con la meta del proyecto dentro del plazo previsto, se considera necesario que EL
CONTRATISTA, en base a estos términos de referencia, presente el plan de trabajo detallado (tanto de campo como
de gabinete) y el cronograma de actividades del desarrollo de la consultoria concordante con la fecha de inicio del
plazo de ejecucion, hasta los TRES (03) DIAS CALENDARIOS posteriores a la suscripcion del Acta de Entrega del
Terreno, con la siguiente informacién:

¢ Un diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir.

e Una programacion PERT-CPM (utilizando el MS PROJECT), mostrando los tiempos de ejecucion por dia de las
tareas a realizar y las metas a cumplir, las que deberian estar estrechamente relacionadas a las exigencias de los
y términos de referencia.

e La programacion PERT-CPM debera estar desarrollada de manera detallada considerando en su estructura los
principales titulos de cada documento técnico que contiene el expediente técnico hasta un segundo nivel.

o En la programacion PERT-CPM realizada por EL CONTRATISTA debera programar reuniones de coordinacion
entre su equipo técnico y LOS REVISORES, a cada reunion EL CONTRATISTA debera asistir con los
profesionales necesarios segun las especialidades que constan en su programacion, debera traer los documentos
técnicos realizados desde el inicio de las actividades actualizados hasta la fecha de la reunion, los documentos
técnicos deberan estar impresos y completos, la informacién digital completa segln lo especificado en su
programacion.

o EL CONTRATISTA debera enviar la informacion segin su programacion PERT-CPM via correo electronico.

NOTAS ACLARATORIAS

Sobre los plazos de ejecucion:

Los plazos de presentacion para cada entregable se contabilizan de la siguiente manera:

o  Primer Entregable: Veinte (20) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de firmada el acta
de entrega de terreno de consultoria de obra.

e Segundo Entregable: Cuarenta (40) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacién al consultor de la conformidad del Primer Entregable, la notificacion se podra realizar a través de
correo electronico emitido por el jefe del area usuaria, dirigido al mail oficial del consultor

o Tercer entregable: Treinta (30) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion al consultor de la conformidad del Segundo Entregable, la notificacion se podra realizar a través
de correo electronico emitido por el jefe del area usuaria, dirigido al mail oficial del consultor

Los plazos establecidos suman los Noventa (90) dias calendarios. Sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo
responsabilidad de la firma Consultora, por lo tanto, no amerita ninguna ampliacién de plazo, por el contrario, es
causal de penalidad por mora.

El tiempo que se tome la Entidad para revisar cada entregable y/o levantamiento de observaciones, no forma parte
del plazo de la consultoria.

Los plazos para la subsanacion de observaciones por parte del Consultor regiran conforme lo sefialado en el articulo
168° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Los tiempos que demoren en la subsanacion de observaciones a partir de la segunda revision de un mismo
entregable, quedan bajo responsabilidad de la firma consultora, desde la notificacion hasta el levantamiento total de
las observaciones, de acuerdo al literal e) del presente Numeral 7.
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Importante: El correo electronico oficial del Consultor debera ser consignado en la “Declaracion Jurada de Datos
del Postor” a ser presentada en la oferta técnica.

GENERALIDADES SOBRE LOS PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES - CONSULTORIA
DE OBRA

Cada entregable tiene un plazo de revision, subsanacién de observaciones y verificacion, segun se indica en el
acépite correspondiente a cada entregable.

EL CONTRATISTA podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de cada
etapa.

EL CONTRATISTA debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa de partes, incluyendo como
minimo la siguiente documentacion:

o (Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA.

o Entregable que corresponda, en un (1) ejemplar fisico original y un (1) CD o DVD con los archivos digitales
completos, que contenga los planos en CAD segun las caracteristicas requeridas de presentacion.

o Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del entregable precedente. Solo para el
caso del entregable inicial, se adjuntara copia del Contrato.

¢ Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable, de corresponder.

Luego de la recepcion en mesa de partes del entregable, LA ENTIDAD, antes de considerarlo como aceptado para
iniciar su revision, realizara una verificacion del contenido del mismo. De estar incompleto se devolvera a EL
CONTRATISTA considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de la penalidad correspondiente.

De ser admitido se revisara el entregable, y de encontrarse observaciones a los entregables, se notificara a EL
CONTRATISTA para su respectivo levantamiento, para lo cual LA ENTIDAD ha definido el plazo correspondiente,
segun los criterios establecidos en el Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

La conformidad de cada entregable estar4 a cargo de la Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura, como area técnica de LA ENTIDAD, incluyendo, de ser necesario, la opinion favorable de los 6rganos
y/o de las entidades encargadas del proceso de revision.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulacion del entregable, EL CONTRATISTA
debera adjuntar la documentacion de autorizacion de LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos o documentacion
donde se especifique la relacion contractual del nuevo profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL
CONTRATISTA, asi como el curriculo vitae documentado correspondiente que demuestre el cumplimiento del perfil
profesional minimo exigido por el presente documento.

4. ENTREGABLES

De acuerdo a los plazos indicados en el numeral 3.1.3. de los presentes Términos de Referencia, el consultor debera
presentar TRES (3) entregables.

| La presentacion se debera realizar en la mesa de partes de la Gerencia Regional de Infraestructura, sito en Av.
Circunvalacion S/N — Agua Dulce, Huacho.

4.1. Primer Entregable:

e  Estudio de Demanda (Incluye el informe al 100%).

El estudio de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad entre el dimensionamiento del proyecto y el
calculo de la poblacién demandante.

e  Estudio Topogréfico (Incluye el informe al 100%).

El estudio topografico sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores fisicos del terreno (configuracion
superficial: area, forma, pendiente o desnivel; ubicacion, descripcion de las edificaciones y servicios
existentes).

ob. 3
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4.2.

de metrados y presupuestos y toda documentacion que complementen la obtencion del Estudio Definitivo completo.

e  Estudio de Mecanica de Suelos (Incluye el informe al 100%).

El estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacion sustenta los trabajos de identificacion de la calidad
del suelo, para asegurar la estabilidad y permanencia de las obras para promover la utilizacion racional de los
recursos.

e  Estudio de Evaluacion de Riesgos ante Desastres Naturales (Incluye el informe al 100%).

La evaluacion de riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del entorno que inciden en el terreno
y pueden determinar el emplazamiento de la infraestructura. Dicho aspecto esta orientado a identificar el nivel
de riesgo y adoptar medidas estructurales y no estructurales de prevencion y reduccion del riesgo ante
desastres ocasionados por fenémenos naturales.

e Anteproyecto de Arquitectura (Incluye el informe al 100%).

El anteproyecto de arquitectura sustenta las caracteristicas generales del proyecto, desde los puntos de vista
funcionales, constructivos, formales y/o econdmicos.

La Gerencia Regional de Infraestructura del GRL, a través de la Oficina de Proyectos y Estudios, revisara el
Anteproyecto Arquitectonico y los Estudios Basicos y emitiran las Informes de Revision respectivas. Asi mismo se
debe de contar con la opinion técnica favorable de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura
con respecto a la concepcion técnica del proyecto. Una vez obtenida la calificacion de CONFORME del presente
entregable, se podra dar inicio a la elaboracion de las especialidades del proyecto integral de Arquitectura, Estructuras,
Instalaciones Sanitarias y eléctricas. Dicha revision, la ejecutara los profesionales revisores, nombrados para tal fin.

Segundo Entregable:

e  Especialidades de Arquitectura, Evacuacion y Sefializacion (Incluye el informe al 100%).

La especialidad de arquitectura sustenta los trabajos de verificacion de las metas correspondientes segun la
demanda del proyecto, planteamiento y programacion arquitectonica a nivel de ejecucion de obra. Ademas, la
especialidad de evacuacion y sefializacion sustenta los trabajos de identificacion y sefializacion de los puntos
de riesgo, asi también define el procedimiento y las rutas de evacuacién en caso de algun siniestro.

e  Especialidad de Estructuras (Incluye el informe al 100%).

La especialidad de estructuras sustenta el disefio y dimensionamiento de los elementos que en conjunto
soportaran las cargas de la edificacion y la transmitiran al suelo. Asimismo, la(s) edificacion(es) y cada uno de
sus componentes deberan ser conceptualizadas, disefiadas y plasmadas en los planos constructivos
respectivos.

e  Especialidades de Instalaciones Eléctricas, Electromecénicas, Comunicaciones y Gas (Incluye el informe al
100%).
La especialidad de instalaciones eléctricas, electromecéanicas, comunicaciones sustenta los trabajos de disefio
de los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, fuerza, proteccion, gas GLP-GNV y comunicaciones, para un
estado operativo de dichas instalaciones proyectadas

e  Especialidades de Sanitaria (Incluye el informe al 100%).

La especialidad de instalaciones sanitarias sustenta los trabajos de disefio de la dotacion de agua potable que
requiere el proyecto, asi también el disefio de las instalaciones de evacuacion de aguas servidas.

El Gobierno Regional de Lima a través de la GRI - Oficina de Proyectos y Estudios los evaluadores revisaran el
proyecto integral en sus cuatro especialidades y emitira los informes de Revision respectivas, con la calificacion. Asi
mismo se debe de contar con la opinién técnica favorable de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de
Infraestructura con respecto a la concepcion técnica del proyecto. Una vez declarado CONFORME se iniciara la
elaboracion de los metrados y presupuesto para la entrega del Expediente Técnico completo. Dicha revision la
ejecutaran los profesionales revisores nombrados para tal fin.

Tercer Entregable:

Una vez recibida la conformidad del segundo entregable, se procedera a la elaboracion de los metrados, sustento
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- Esta especialidad de costos, presupuesto y programacion sustenta los trabajos de ejecucion de un proyecto,
cuantificando y valorando los recursos que intervienen en cada actividad, las cuales se encuentran vinculadas
entre si, para cumplir con su ejecucién en un plazo éptimo.

- Los metrados del proyecto integral deberan ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a las Normas
vigentes y en coordinacion con los proyectistas de todas las especialidades, con la planilla de sustento de
metrados respectiva.

- Los metrados deben ser presentados en Software EXCEL, en forma digitalizada e impresa en papel bond A4 y
debe incluir;

La planilla General de Metrados de todas las especialidades, en los que se detallen por columnas los metrados
de los componentes: médulos, obras exteriores, cerco perimétrico, rehabilitacion y/o demolicion y el total de los
mismos.

Asimismo, se deberd incluir el sustento de los metrados por partida de cada componente, con la planilla
respectiva y con los gréficos y/o croquis explicativos que el caso requiera firmados por el Ingeniero Civil
responsable.

- Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades, se elaboraran los presupuestos por
componentes tomando como sustento la base de datos de andlisis de costos unitarios proporcionada por la
Entidad y los precios de materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del Expediente
Técnico, debiendo presentar por especialidad y por componente: Planilla General de metrados, sustento de
metrados, presupuestos, analisis de precios unitarios, relacion de materiales, Formulas Polindmicas,
Consolidado del Presupuesto, Resumen del Presupuesto, Cuadro de Desembolsos, Calendario de Avance de
Obra valorizado, Desagregado de Gastos Generales, Cuadro Comparativo entre Costos PIP y Costos
Expediente Técnico, entre otros, que formaran parte del Expediente Técnico.

- El presupuesto debe ser presentado en Software S10 - WINDOWS, en forma digitalizada e impresa en papel
bond formato A4 y debe incluir:

e Presupuestos separados por componentes de acuerdo a la planilla General de Metrados, indicando costo
directo, gastos generales, utilidad e impuestos.

* Analisis de costos unitarios por especialidad del total del presupuesto, los mismos que incluyen los precios
de los materiales sin IGV, puestos en obra es decir que incluyen el flete, con rendimientos de mano de obra
acordes a las condiciones reales de obra.

o Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desglosado en: materiales, mano de obra,
equipo e insumos comodines.

e Formulas polinomicas del presupuesto total y por especialidad.

o Cuadro Comparativo entre el Costos del Perfil de Inversion y el Costo del Expediente Técnico, e informe
respectivo sustentando las posibles diferencias.

e Cuadro de Desembolsos.

¢ Hoja de Consolidado del Presupuesto.

o Hoja de Resumen.

o Cronograma general de ejecucion de la obra valorizado.

» Cotizaciones que sustenten los precios de materiales (minimo 3 cotizaciones), obtenidas de fabricantes y o
distribuidores de materiales de construccion de la zona de ejecucion del proyecto, en especial del: Cemento,
Agregados, Ladrillos de muro y de techo, Fierro corrugado por varilla (3/8", 1/2", 5/8", 3/4"), Cristal templado,
Madera cedro, Madera tornillo, precios de tuberias de PVC, aparatos sanitarios, cables de libre halogeno,
artefactos eléctricos, electrobombas, en general de todos los materiales mas representativos. Asimismo, de
ser el caso, adjuntar precios y especificaciones técnicas de diversas coberturas, pista atlética, césped
sintético, piso del polideportivo, porcelanato y/o loseta ceramica, equipos de bombeo, equipos para piscinas,
equipos para el sistema de media tensién, etc.

o Desagregado de Gastos Generales

- Culminados los metrados y presupuesto, debera realizarse la revision y compatibilizacion final entre los
documentos que conforman el Expediente Técnico, a fin que la Entidad proceda a la revision y conformidad de
los mismos, quedando asi apto para la entrega definitiva. En ese sentido, es posible complementar aquellas
Especificaciones Técnicas que fueron obviadas por error involuntario en las etapas previas.
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En esta etapa se deberé presentar lo siguiente:

CONTENIDO MIiNIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

La consultora deberé presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que debe contener la siguiente
documentacion técnica:

e Resumen Ejecutivo
e Memoria Descriptiva del Proyecto
o Estudios Basicos de Ingenieria

o Estudio de Demanda.
= Memoria descriptiva
= Hoja de célculo de demanda, poblacion potencial, poblacion efectiva y cierre de brecha
= Anexos

o Estudio Topogréfico.
= Informe Topografico
= Planimetria General
= Anexos

o Estudio de Mecanica de Suelos.
= Memoria descriptiva
= Memoria de calculo
= Planimetria General
= Anexos

o Estudio de Evaluacion de Riesgos ante Desastres Naturales
= Informe de evaluacion de Riesgo
= Anexos

o Anteproyecto de Arquitectura
= Memoria descriptiva
= Planimetria General
= Anexos

o Proyecto de Demolicion
= Memoria descriptiva
= |nforme técnico de sustento
= Planimetria General
= Anexos

e Ingenieria del Proyecto (Disefio)

Memoria Descriptiva de Arquitectura (Incl. Informe Técnico de Sustento)
Memoria Descriptiva de Equipamiento y Mobiliario

Memoria Descriptiva de Estructuras

Memoria de Calculo Estructural

Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias

Memoria de Calculo de Instalaciones Sanitarias

Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas.
Memoria de Calculo de Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas.
Memoria Descriptiva de Instalaciones Telecomunicaciones.

Memoria de Calculo de Instalaciones Telecomunicaciones.

Memoria Descriptiva de Instalaciones de Gas.

Memoria de Célculo de Instalaciones de Gas.

Memoria de Descriptiva de Sefializacion y Evacuacion (Calculo de Aforo)
Evaluacion de Impacto Ambiental

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan de Contingencia
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Especificaciones Técnicas Constructivas por Especialidades

Especificaciones Técnicas de Obras Provisionales, Seguridad y Salud
Especificaciones Técnicas de Estructuras.

Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

Especificaciones Técnicas de Sanitarias.

Especificaciones Técnicas de Eléctricas y Electromecanicas.
Especificaciones de la Especialidad de Telecomunicaciones.
Especificaciones de la Especialidad de Instalaciones de Gas.
Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario.
Especificaciones Técnicas de Evacuacion y Sefializacion.

O O O 0O O 0O O O O

Planilla de Sustentacién de Metrados

o Hoja de Resumen de Metrados
= Hoja de Resumen de Metrados de Obras Provisionales, Seguridad y Salud.
= Hoja de Resumen de Metrados de Estructuras.
= Hoja de Resumen de Metrados de Arquitectura.
= Hoja de Resumen de Metrados de Sanitarias.
* Hoja de Resumen de Metrados de Eléctricas y Electromecanicas.
= Hoja de Resumen de Metrados de Telecomunicaciones.
= Hoja de Resumen de Metrados de Instalaciones de Gas.
= Hoja de Resumen de Metrados Equipamiento y Mobiliario.
= Hoja de Resumen de Metrados Evacuacion y Sefializacion.

o Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado por Especialidad
* Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado de Obras Provisionales, Seguridad y Salud.
= Planilla de Sustentacién de Metrados Detallado de Estructuras.
= Planilla de Sustentacién de Metrados Detallado de Arquitectura.
= Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado de Sanitarias.
= Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado de Eléctricas y Mecanicas.
* Planilla de Sustentacion de Metrados de Telecomunicaciones.
= Planilla de Sustentacién de Metrados de la Instalaciones de de Gas.
* Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado Equipamiento y Mobiliario.
= Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado Evacuacion y Sefializacion.
Presupuesto Base

Hoja de Resumen del Presupuesto.

Presupuesto Base Detallado por Especialidad.

Presupuesto Base por Desagregado de Precios Unitarios.

Gastos Generales.

= Andlisis de Gastos Generales.

Anélisis de Precios Unitarios.

Relacion de Insumos.

Relacion de Equipo Minimo.

Célculo de Movilizacion y Desmovilizacion de magquinaria.

Célculo de Flete Terrestre.

Formula Polindmica.

o Formula Polinémica — Agrupamiento Preliminar (Por Subpresupuesto).
o Formula Polinémica K — Conformacion de Monomios (Por subpresupuesto).

O O O O

Cronogramas de Ejecucion de Obras
o Cronograma de Ejecucion de Obra (GANTT).
o Cronograma de Valorizacion Mensual.
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o Cronograma de Desembolso Mensual.

o Cronograma de diagrama de red PERT — CPM.
o Tiempo de Programacion (Mano de Obra).

o Curvas.

o Documentos Varios

Documentos que garanticen la operacion y el mantenimiento del proyecto.
Documentos que garanticen la Libre Disponibilidad del proyecto.
Certificado Ambiental (Estudio de Impacto Ambiental)

Certificado de Inexistencia de restos Arqueologicos (CIRA)

Poblacién Beneficiaria

Certificados de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado.
Certificado de factibilidad de suministro de energia eléctrica

Cotizacion de materiales, minimo tres cotizaciones.

O O 0O O 0O 0 O O

o Panel Fotografico

o Plan de Contingencia durante la ejecucion de la obra.

e Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos — OSCE.

e Cuadro Comparativo entre Metas y Costos del Perfil de Inversion vs Expediente Técnico, el informe
respectivo sustentando las posibles diferencias, de ser el caso (Informe de Consistencia Perfil vs Expediente
Técnico).

e Planos del Proyecto
o Planos de Arquitectura (Plano de Ubicacion y localizacion, planimetria de cortes y elevaciones,

planimetria de detalle, cuadro de acabados de arquitectura, planimetria de evacuacion y sefalizacion,

contingencia, etc.).

Planos de Estructuras (Planimetria general, planimetria a detalle, etc.).

Planos de Instalaciones Eléctricas, electromecanicas (Planimetria general, planimetria de detalle, etc).

Planos de Instalaciones Comunicaciones (Planimetria general, planimetria de detalle, etc).

Planos de Instalaciones Sanitarias (Planimetria general, planimetria de detalle, etc).

o O O O

Ademas, debera presentar:

- PERSPECTIVA 3D: En lo que respecta a la presentacion se incluiran perspectivas 3D y vistas interiores de los
ambientes méas importantes, ademas de vistas exteriores, en imagen JPG.

- RECORRIDO VIRTUAL: de los espacios interiores y exteriores, con tiempo de 04 minutos.

- Especificaciones Técnicas para adquisicién de mobiliario y equipamiento para los ambientes administrativos.

Expediente completo deberé estar firmado, foliado y sellado en cada una de sus hojas por cada profesional responsable
de su elaboracion y por el representante legal del Consultor.

El Gobierno Regional de Lima, a través de la Oficina de Proyectos y Estudios - GRI revisara los metrados y presupuestos
de todas las especialidades, las perspectivas y el recorrido virtual. Asi mismo, verificara la compatibilizacién de la
documentacion escrita y gréfica de todas las especialidades, pudiendo solicitar informacion complementaria de estimarlo
apropiado para la correcta ejecucion de la obra y emitira las Actas de Revision respectivas.

/.
&
%«%’.:‘;\Aw;:go A
Una vez emitida la conformidad del ultimo entregable y efectuada la devolucion del expediente original al Consultor,
firmado, y sellado por los revisores en sefial de conformidad; en un plazo no mayor de 2 dias el Consultor procedera a
presentar via mesa de partes el Expediente Técnico definitivo (3 originales) Asimismo, debera presentar el Expediente
Técnico original de Licencia de Edificacion y de Demolicion y los archivos digitales completos (archivos fuente y archivos
escaneados del expediente Conforme), quedando asi apto para su aprobacion y convocatoria respectiva.

OTRAS CONSIDERACIONES
5.1. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

e El proveedor del servicio de consultoria conformara un equipo técnico calificado y con experiencia profesional,
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5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

en concordancia con o descrito en el item de personal clave, quienes seran los responsables de la elaboracion
de los estudios definitivos.

e El proveedor del servicio de consultoria sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste
y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como el cumplimiento de su programacion, logro oportuno de las
metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.

e Con el fin de garantizar la calidad de los Estudios Definitivos, durante el desarrollo del estudio, el Jefe de
Proyecto, velaré por presentar los planos de las distintas especialidades compatibilizadas entre si, con todos los
detalles requeridos en obra. Por tal razén, cada vez que se presente un entregable al Revisor del Proyecto (de
acuerdo a las entregas preestablecidas), este Expediente debera estar firmado por todos los especialistas
participantes, incluido el Jefe de Proyecto.

 Cuando los revisores de la OPE-GRI convoquen a reuniones de coordinacion (de las diferentes especialidades),
sera obligatoria la presencia del personal clave convocado y del Jefe de Proyecto.

e Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprension y lo suficientemente claros y precisos,
de modo que se eviten errores de interpretacion, especialmente durante el proceso constructivo.

ADELANTOS

La entidad no ha considerado la entrega de adelantos de ningtn tipo.

SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35° de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

CONFIDENCIALIDAD

El Consultor debera guardar absoluta confidencialidad y reserva en el manejo de la informacion a la que se tenga
acceso y que se encuentre relacionada con la presente prestacion.

PROPIEDAD INTELECTUAL

El Gobierno Regional de Lima tendra todos los derechos de la propiedad intelectual, incluidos sin limitaciones, los
patentes, derecho de autor, nombre comercial y marcas registradas respecto de la elaboracion del expediente técnico
denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA EN EL DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE
HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2510618.

FORMA DE PAGO

El pago a EL CONTRATISTA por los entregables efectuados durante el desarrollo del expediente técnico, solo sera
procedente contra prestacion aprobada®, y segun la disponibilidad presupuestal de LA ENTIDAD.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el Informe de Conformidad Técnica de LOS
REVISORES; asi como con el V°B°* de EL COORDINADOR designado por LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD realizara los pagos parciales (que corresponderan a porcentajes respecto del total del contrato, una
vez obtenida las condiciones para el pago (presentacion y aprobacion de los entregables). El pago final esta sujeto
a la aprobacion del Expediente Técnico. Los pagos se efectuaran segun el siguiente cuadro:

CUADRO 03 - PAGOS EXPEDIENTE TECNICO

PAGOS FORMA DE PAGO

Numeral 39.1 del Articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado.

. WWAAE 311
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5.8.

15 % del monto contratado, a la conformidad del entregable de la Fase 1 correspondiente al servicio de
consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico del PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS
Fase 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA EN EL DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA -
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2510618.

25 % del monto contratado vigente, a la conformidad del entregable de la Fase 2 correspondiente al servicio
de consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico del PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS
Fase 2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA EN EL DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA -
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2510618.

35 % del monto contratado vigente, a la conformidad del entregable de la Fase 3 correspondiente al servicio
de consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico del PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS
Fase 3 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA EN EL DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA -
DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2510618.

ULTIMO PAGO | 25% del monto contratado, a la emision de la resolucion de aprobacién del expediente técnico.

Los plazos y el procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 171° del Reglamento de la ley N°30225, Ley
de Contrataciones del Estado.

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONTRATISTA dentro de los QUINCE (15)
DIAS CALENDARIO siguientes a la conformidad de los entregables, o aprobacion del Expediente Técnico; siempre
que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo maximo
de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizaréa de acuerdo a lo que se indique en el
contrato de consorcio.

La documentacion minima alcanzada por EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, por mesa de partes, para efecto del
pago de cada uno de los entregables, seré la siguiente:

o Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA.

o Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD, a través de su Oficina de Proyectos y
Estudios, o la aprobacion del Expediente Técnico.

e Factura o Recibo por Honorarios.

e Para los pagos, EL CONTRATISTA adjuntara un (1) ejemplar fisico (original) del Entregable aprobado y su
respectivo archivo digital.

e Solo para el caso del ultimo entregable, luego de comunicada la conformidad técnica EL CONTRATISTA
enfregaré:

- CUATRO (4) ejemplares fisicos: Un (1) original y tres (3) copias, con sello y firma original del
Representante Legal y de los profesionales responsables, foliado en todo su contenido.
- 01 CD con Archivos digitales de la documentacion impresa en formato editable.
- 01CD con archivo digital en formato PDF de todo el expediente técnico firmado y foliado.
RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El consultor es el responsable por los errores, deficiencias o por vicios ocultos por un plazo de tres (03) afios contados
a partir de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

REAJUSTES DE LOS PAGOS

De conformidad con el Art. 195° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, el pago de
los honorarios de EL CONSULTOR estaré sujeto a reajuste por aplicacion de formulas.

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustaran segun la siguiente formula y de acuerdo

3 g8 wi.;j;‘ g@t "’;L ;
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con la variacion del indice General de Precios al Consumidor (IU: 39) que establece el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica (INEI).

A cada pago a cuenta o valorizacion reajustada, se le deducira el reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo,
a esa misma fecha. Las formulas aplicables son:

A. Monto de la Valorizacion Reajustada:
Vr=Vox(lp/lo)

Monto del Reajuste:
R=Vr-Vo

B. Monto que corresponde a la Amortizacion del Adelanto:
AA=(A/C)x Vo

C. Monto por la Deduccién del Reajuste que no corresponde al Adelanto:
D=[AAx(Ir-la)] / la

D. Monto a Facturar:

M=Vr-AA-D
Donde:
Vr = Valorizacion Reajustada.
Vo = Monto Valorizado segtn forma de pago.
A = Monto del Adelanto otorgado.
AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.
R = Monto del Reajuste.
D = Deduccion de Reajuste que no corresponde.
M = Monto a Facturar.
p = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorizacion.
lo = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial.
la = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del Adelanto.

La primera formula (A) define el monto de la valorizacion o pago a cuenta reajustado, y el monto del reajuste. La
segunda formula (B) determina el monto que corresponde a la amortizacion del Adelanto. La tercera formula (C),
define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta formula (D), define el monto final a
facturar. Las ultimas tres formulas sélo son aplicables de haberse otorgado adelanto, y sélo hasta la amortizacion
total del mismo, de ser el caso.

Sera de aplicacion para el calculo del reajuste, los indices Generales de Precios al Consumidor publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, a la fecha de la facturacion.

Para efectos del reajuste sefialado, aplica el procedimiento y criterio establecido en Art. 195° del Reglamento de la
ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. El calculo final y las correcciones necesarias se definiran en la
liquidacién final del contrato.

5.9. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
e Titulo Profesional de Ingeniero Civil ylo Arquitecto del personal clave requerido como Jefe de Proyecto.

e Titulo Profesional de Arquitecto del personal clave requerido como Especialista en Arquitectura y Equipamiento.

e Titulo Profesional de Ingeniero Civil del personal clave requerido como Ingeniero Especialista en Estructuras.

e Titulo Profesional, de Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista del personal clave requerido como Ingeniero
Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecanicas.

e Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario del personal clave requerido como Especialista en Instalaciones Sanitarias.

o Titulo Profesional, de Ingeniero de Sistemas, ylo Electronico, ylo de Telecomunicaciones del personal clave
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requerido como Ingeniero Especialista en Telecomunicaciones.

o Titulo Profesional, de Ingeniero Civil del personal clave requerido como Ingeniero Especialista en Metrados y
Presupuesto.

e Titulo Profesional, de Ingeniero Industrial ylo Ambiental y/lo Gedgrafo ylo Civil ylo Gedlogo del personal clave
requerido como Ingeniero Especialista en Gestion de Riesgo en la Planificacion de proyectos.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

e Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha de la
colegiatura) como director, Jefe, Gerente, Supervisor o la combinacion de estos, de: Estudios, Proyecto o Ingenieria; en
la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria
de detalle de proyectos de inversion en infraestructura en general u obras similares, del personal clave requerido como
Jefe del Proyecto.

e Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempeiiado (Computada desde la fecha de la
colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Arquitectura y
Equipamiento; en la elaboracién y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios
definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura en general u obras similares, del
personal clave requerido como Especialista en Arquitectura y Equipamiento.

o Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha de la
colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Estructuras; en
la elaboracion y/o en la supervision de |a elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria
de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura en general u obras similares, del personal clave requerido como
Especialista en Estructuras.

e Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde |a fecha de la
colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Instalaciones
Eléctricas ; en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos
ylo de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura en general u obras similares, del personal clave
requerido como Especialista en Instalaciones Eléctricas.

e Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha de la
colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Instalaciones
Sanitarias; en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos
ylo de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura en general u obras similares, del personal clave
requerido como Especialista en Instalaciones Sanitarias.

o Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha de la
colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacién de estos, de: Metrados y
Presupuesto; en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos
ylo de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura en general u obras similares, que se computa
desde la colegiatura, del personal clave requerido como Especialista en Metrados y Presupuestos.

e Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la fecha de la
colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Gestion de
Riesgo en la Planificacion de Proyectos; en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos
y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura en general u obras
similares. Ademas, deberd estar dentro del Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo de Desastres (RENAERD), del
personal clave requerido como Especialista en Gestion de Riesgo en la Planificacion de Proyectos.

Nota:

o Definicion de obras similares: las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o
mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion ylo renovacion ylo reposicion y/o cambio y/o
reubicacion y/o optimizacion de infraestructura de local municipal y/o centros administrativos yfo archivo central y/o
centros culturales y/o centros comerciales y/o viviendas multifamiliares y/o establecimientos de salud y/o centros de
salud y/u hospitales y/o instituciones educativas y/o universidades y/o institutos tecnologicos superiores.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion
se acredita para la suscripcion del contrato.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
» 01 estacion Total
» 01 GPS diferencial.
> 01 plotter A1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, seg(in corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: la elaboracion y/o la supervision de la
elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversién de
obras de: construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion
y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de local municipal
ylo centros administrativos y/o archivo central y/o centros culturales y/o centros comerciales y/o viviendas multifamiliares
ylo establecimientos de salud y/o centros de salud, hospitales y/o instituciones educativas, universidades y/o institutos
tecnologicos superiores.

Acreditacidn:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios y su
respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por

Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago4.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y el
factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

s bvdih

MERORA

ing. JEYSON OLIVER RAMIREZ RAMOS
JEFE DE LA;{FigmA QF PROYECTOS Y ESTUDIOS
P 5
/\
Firma, sello y Nombres completos del
Funcionario responsable del Area Usuaria

*  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una
acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como vdlida la sola
declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”
(...)
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado’] supuesto en
el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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