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I. ANTECEDENTES 

 
Para una correcta implementación BIM en el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

ATENCIÓN Y CUIDADO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA 

OFICINA MUNICIPAL PARA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED), 

UBICADO EN EL SECTOR 10 A DISTRITO DE SAN BORJA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN - CUI N.º: 2638758. 

 

se requiere planificar una estrategia que asegure se trabaje buscando lograr los objetivos de la propia 

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA MENOR, de la Municipalidad distrital de 

San Borja, así como los Principios para la adopción y uso de BIM planteados por el D.S. N.º 237-2019-

EF: 

Eficiencia: Se debe asegurar que el BIM genere ahorros en el uso de los fondos públicos a lo largo 

del ciclo de la inversión, en términos de reducción de sobrecostos y atrasos en la ejecución de 

infraestructura pública, así como en un uso racional de recursos destinados a operación y 

mantenimiento. 

Calidad: Las aplicaciones BIM deben garantizar que la infraestructura pública se ejecute acorde con 

los estándares de calidad y niveles de servicio en beneficio de la población. 

Colaboración: La adopción y uso de BIM debe garantizar la máxima participación, comunicación e 

intercambio de información entre los diversos agentes involucrados en el desarrollo de una 

infraestructura pública, en cada una de las diferentes etapas y fases del ciclo de inversión. 

Transparencia: La adopción y uso de BIM debe hacer explícito las diferentes decisiones que toman 

todos los agentes involucrados en el desarrollo de infraestructura pública a lo largo del ciclo de 

inversión, así como la información que emplean para dicho fin. 

Coordinación: La implementación de BIM debe promover e integrar la participación del sector público, sector 

privado y la academia, a fin de garantizar las condiciones normativas e institucionales que 

faciliten su aplicación a nivel nacional y aseguren la sostenibilidad de su adopción y uso en el 

tiempo. 

 

II. DEL USO DE BIM EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 
La aplicación del sistema BIM se basa en el uso de Modelos de Información y, para este proyecto, 

posee los siguientes objetivos de aplicación: 

1. Objetivos Generales del Proyecto: 

• Construcción -dentro del plazo acordado- de una nueva OFICINA MUNICIPAL PARA 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED), en el predio ubicado en el 

lote ubicado en la vía “Av. José Gálvez Barrenechea, Manzana A, Lote 01, Sector 10-A, distrito 

de San Borja”, con la finalidad de crear esta oficina y ponerla al servicio de la comunidad de 

San Borja. 

• Elaborar el Estudio Definitivo a partir de los Estudios de Pre-Inversión a nivel de Perfil 

existentes, en plazos optimizados y con la mayor calidad posible, Expediente Técnico que 

formará parte del Expediente de contratación que permita el inicio de las obras en el más corto plazo. 

• Desarrollar un modelo de Máster Plan que permita luego ir desarrollando los diferentes 
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modelos y especialidades requeridas, lo que permitirá iniciar las obras lo 

antes posible. 

 

2. Objetivos BIM Generales: 

• Reducir los tiempos de revisión y aprobación del Expediente Técnico, al integrar de manera 

concurrente al equipo de evaluadores durante todo el proceso de desarrollo del diseño 

utilizando Modelos de Información (BIM) de cada especialidad. 

• Reducir la cantidad de consultas, Adicionales de Obra y Ampliaciones de Plazos por 

deficiencias en el expediente técnico. 

• Validar y actualizar los presupuestos estimados al elaborar el estudio de Pre-Inversión, en 

función a un Estudio Definitivo sin interferencias gruesas, y con generación de cuantificaciones y 

metrados desde el modelo. 

• Optimizar el diseño, de manera que se obtenga el mejor producto posible tanto a nivel funcional como 

económico al contar con la retroalimentación del Área Usuaria desde etapas tempranas. 

3. Objetivos BIM Específicos: 

• Mejorar la ingeniería de valor al facilitar una mejor plataforma de comunicación y entendimiento del 

proyecto. 

• Reducir los conflictos entre especialidades, mediante la detección de interferencias en los 

diferentes Modelos de Información usando tanto software como mediante inspección visual. 

• Facilitar el análisis del diseño tanto por parte de los proyectistas como de los evaluadores, así como 

la comunicación constante entre ambos equipos utilizando un solo repositorio virtual de información 

compartida. 

• Reducir los requerimientos de información (RFI) y consultas de obra al hacer la revisión del 

diseño en modelos integrados desde la etapa de diseño, adelantando estas consultas de la fase 

de ejecución hacia la fase de diseño. 

• Asegurar la confiabilidad y compatibilidad en los juegos de planos de las diferentes 

especialidades, al ser generados directamente de los modelos. 

• Acelerar la producción y evaluación de metrados gruesos y tablas de conteos, que saldrán 

directamente del modelo. 

• Optimizar la definición de elementos que componen las partidas y valores unitarios mediante la 

incorporación de información paramétrica en los elementos del modelo. 

• Facilitar la aprobación social del proyecto, mejorando la comunicación de la intención de 

diseño. 

4. Marco Normativo (BIM) – PLAN BIM PERU 

El Plan BIM Perú es la medida de política que define la estrategia nacional para la implementación progresiva de la 

adopción y uso de BIM en los procesos de las fases del ciclo de inversión desarrollados por las entidades y 

empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de manera 

articulada y concertada, y en coordinación con el sector privado y la academia. 
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1. Decreto Supremo N. 237-2019-EF. Plan Nacional de Competitividad y 

Productividad 

 

2. Decreto Supremo N. 289-2019-EF. Disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la 

inversión pública 

 

3. Decreto Supremo N˚ 108-2021-EF. Actualización a las disposiciones para la incorporación progresiva 

de BIM en la inversión pública 

 

4. Resolución Directoral N˚ 002-2021-EF/63.01. Aprobación del Plan de Implementación y Hoja de Ruta 

del Plan BIM Perú 

 

5. Resolución Directoral N˚ 0005-2021-EF/63.01. Aprobación de la “Nota Técnica de Introducción BIM: 

Adopción en la Inversión Pública” y la “Guía Nacional BIM: Gestión de la Información para inversiones 

desarrolladas con BIM”. 

 

6. Resolución Directoral N.º 0001-2022-EF/63.01. Aprobación de la Directiva N.º 001-2022-EF/63.01, 

Directiva para la sección, desarrollo y acompañamiento de proyectos piloto utilizando BIM. 

 

7. Resolución Directoral N.º 0007-2022-EF/63.01. Aprobación de los Lineamientos para la adopción 

progresiva de BIM en las fases del Ciclo de Inversión. 

 

8. Resolución Directoral N.º 0003-2023-EF/63.01. Aprobación de la versión actualizada de la Guía 

Nacional BIM: Gestión de la información para inversiones desarrolladas con BIM, derogando el 

documento anterior aprobado por la R.D. N.º 0005-2023-EF/63.01. 

 

9. Resolución Directoral N.º 0005-2023-EF/63.01. Aprobación de la Guía Técnica BIM para edificaciones 

e infraestructura. 

5. Usos del Modelo de Información (BIM) 

Para cumplir con los Objetivos y alcances del proyecto, así como posibles futuros usos de los 

Modelos de Información según los objetivos de la Entidad, estos modelos deberán: 

• Ser editables. 

• Estar compuestos por elementos nativos del software, de acuerdo con las categorías o 

clasificación encontradas y aplicables a la edificación modelada (columnas, muros, vigas, 

puertas, bandejas, tuberías, familias de mobiliario y equipos, etc.). 

• Estar libres de interferencias de modelado. 

• Contener información paramétrica coherente y relevante con los Objetivos BIM y del proyecto 

• Ser la única fuente de información del proyecto, tanto en 3D como en 2D. Los planos 2D, 

tablas de conteo, listados y metrados, deberán poder salir directamente del modelo. 

• La Entidad será propietaria de los Modelos de Información (BIM) y la documentación generada a 

partir de estos, estando prohibido el uso y difusión de algún dato sin la autorización expresa de la 

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA MENOR – Municipalidad distrital de 

San Borja - MSB. 

 

5.1 USOS BIM APLICABLES AL PROYECTO 

De acuerdo con los objetivos y usos esperados y excluidos, se considera el uso de un LOD 

400 como apropiado para la mayoría de los elementos, como se indicará en el ANEXO 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/PNCP_2019.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/PNCP_2019.pdf
https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/293869-289-2019-ef
https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/293869-289-2019-ef
https://www.gob.pe/qu/institucion/mef/normas-legales/1926189-108-2021-ef
https://www.gob.pe/qu/institucion/mef/normas-legales/1926189-108-2021-ef
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/25911-resolucion-directoral-n-0002-2021-ef-63-01/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/25911-resolucion-directoral-n-0002-2021-ef-63-01/file
https://bit.ly/dppilotobim
https://bit.ly/dppilotobim
https://bit.ly/lineamientos-BIM
https://bit.ly/lineamientos-BIM
https://bit.ly/GuiaNacionalBIM_2023
https://bit.ly/GuiaNacionalBIM_2023
https://bit.ly/GuiaNacionalBIM_2023
https://bit.ly/GuiaNacionalBIM_2023
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Usos BIM  

Nacionales 

Programación 

Multianual de 

Inversiones 

Formulación y 

evaluación 

Elaboración de 

exp. técnico o 

doc. 

equivalente 

Ejecución física 

de las 

inversiones 

FM 

1. Levantamiento de 

condiciones existentes 
X     

3. Diseño de especialidades  X X   

4. Elaboración de 

documentación 
 X X   

5. Visualización 3D  X X X  

6. Coordinación de la 

información 
 X X X  

8. Estimación de cantidades y 

costos 
 X X   

9. Revisión del diseño  X X   

16. Detección de interferencias 

e incompatibilidades 
 X X X  

Tabla 1: USOS BIM 
 

 

5.2 DEFINICIÓN DE LOS USOS BIM APLICADOS AL PROYECTO 

Según la Tabla de Usos presentada, los Modelos de Información (BIM) deberán poder utilizarse al 

menos para: 

• Levantamiento de condiciones existentes: Captura del estado actual de una edificación o 

terreno mediante escaneos láser, drones o modelado basado en información topográfica, y/o 

documentación aprobada, veras existentes para su análisis y planificación. 

• Diseño de especialidades: Desarrollo coordinado de los modelos de cada especialidad 

(estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias, HVAC, etc.) dentro del entorno BIM, 

asegurando que todas las disciplinas trabajen de manera integrada y coordinada con los 

equipos del proyecto. 

• Elaboración de documentación: Uno de los usos más frecuentes es la obtención de toda o 

gran parte de la documentación gráfica del expediente técnico a partir de los Modelos de 

Información. De esta manera se asegura la coherencia de la documentación en todo 

momento, ya que los cambios se realizan sobre los modelos, actualizando los planos 

automáticamente para luego ser exportados y visualizados de manera física o virtual para 

los diferentes involucrados en el proyecto. 

• Visualización 3D: Creación de representaciones tridimensionales precisas del proyecto, 

permitiendo a los interesados (diseñadores, clientes y autoridades) comprender mejor el 

diseño, identificar problemas potenciales y tomar decisiones informadas antes de la 

construcción. Facilita la comunicación y presentación del proyecto de manera clara y visual. 

• Coordinación 3D: La realización de un modelo tridimensional permite mejorar el proceso de 

diseño y anticipar la toma de decisiones. Se dispone en todo momento de una “maqueta 

digital” que representa el activo a construir, permitiendo una mejor comprensión de éste 

desde etapas muy tempranas por parte de todas las partes intervinientes. Asimismo, mejora la 

evaluación de los criterios de diseño, análisis de iluminación, gestión de espacios, etc. Este 

Uso no se debe confundir con la generación de imágenes fotorrealistas o 

presentaciones. En este caso, se trata de emplear la maqueta virtual como una herramienta de 

trabajo y comunicación a lo largo de todo el proceso. Este uso BIM corresponde con los 
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beneficios que aporta el Modelo de Información (BIM) en el entendimiento 

del diseño en cuestión. 

• Estimación de cantidades y costos: Cálculo preciso de volúmenes y costos de materiales, 

mano de obra y equipos a partir del modelo BIM, optimizando presupuestos y reduciendo 

desperdicios. 

• Revisión del diseño: La revisión del diseño es un uso BIM que consiste en verificar el diseño de 

un proyecto de construcción de manera coordinada y colaborativa entre el  

• Detección de interferencias e incompatibilidades: Identificación automática de conflictos entre 

disciplinas (arquitectura, estructuras e instalaciones) antes de la ejecución de la obra, minimizando 

retrabajos. 

 

Siendo los usos principales los que se indican a continuación. 

 

1. Levantamiento de condiciones existentes 

3. Diseño de especialidades 

4. Elaboración de documentación 

6. Coordinación de la información 

8. Estimación de cantidades y costos 

9. Revisión del diseño 

16. Detección de interferencias e incompatibilidades 

 

Siendo los usos por default o secundarios los que se indican a continuación: 

 

5. Visualización 3D 
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IMAGEN 1: ejemplo de elemento (inodoro) identificado en todas las vistas 

Respecto a la obtención de planos de detalle desde los modelos BIM, se debe valorar la 

utilidad y la proporcionalidad en el esfuerzo de realización. Ciertos detalles requieren mucho nivel 

de definición de detalles que no son necesarios para los objetivos BIM del expediente técnico 

en cuestión. En este caso, los detalles típicos podrán hacerse en 2D desde el propio archivo 

BIM, con líneas nativa del software BIM y vinculados a los modelos correspondientes, no 

se permitirá el uso y abuso de inserción de archivos CAD como planos ni como detalles 

(dibujos) generados fuera del sistema del software BIM usados. 

 

El Nivel de Desarrollo – LOD solicitado para este Expediente Técnico, es independiente 

de la cantidad de DETALLE necesarios en los planos para la correcta comunicación de 

la intención de diseño y obtención de la información necesaria para la ejecución del 

proyecto. 

 

5.3 Aspectos técnicos a considerar en el proyecto con BIM. 

• Detallamiento 3D: Implica el requerimiento de documentar detalles de manera 

tridimensional tanto en las presentaciones como en los planos, lo que facilitará grandemente el 

entendimiento y análisis de la complejidad de los diseños. El resolver tridimensionalmente los 

detalles, ayudará a la disminución de consultas de obra por falta de claridad en los detalles 

2D, o requerimientos de información al respecto. Se incentiva la utilización de detalles 3D 

utilizando las bondades del modelo de información, todas las veces que sea posible. 
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IMAGEN 2: ejemplo de Detalles 2D y 3D extraídos del modelo 

 

• Comunicación de la intensión de diseño: La posibilidad de visualizar los datos y la relación 

e interacción entre los elementos a nivel bidimensional o tridimensional de diferentes 

maneras, ya sea con gráficas dinámicas o estáticas, así como usando códigos de color 

sobre los mismos objetos del modelo que responden a la información incluida en ellos, 

permite hacer la tarea de gestionar esta base de datos, o la toma de decisiones sobre el 

diseño, una tarea sencilla y visible para todo tipo de perfiles integrantes del equipo de diseño. 

Por otro lado, la obtención de representaciones realistas o esquemas gráficos de una 

instalación o de alguno de sus elementos, para apoyar la toma de decisiones de diseño o 

construcción, así como la aprobación del diseño por las instancias correspondientes o la 

comunidad, puede hacer una gran diferencia. La obtención de imágenes fotorrealistas y 

esquemas gráficos deberá resultar a partir del Modelo de Información (BIM) y no de la 

construcción de un modelo 3D adicional. 

A partir del Modelo de Información (BIM) se puede obtener grandes beneficios también para la 

obtención de videos o aplicaciones con interacción virtual con tecnologías como Realidad Virtual y 

Realidad Aumentada, así como recorridos tipo videojuegos, donde se puede analizar el diseño 

sin necesidad de manejar herramientas especializadas.  Algunas de las aplicaciones 

de estas tecnologías pueden servir para comprender mejor el diseño a construir, e 

incluso para la toma de decisiones en obra y conocimiento en detalle en fase previa a la 

instalación o construcción de un elemento en concreto. 

• Análisis espacial: Se refiere a la posibilidad de desarrollar espacios funcionales, pero 

también con el mínimo de confort requerido, que permitan hacer uso en condiciones 

idóneas. Considera la evaluación de accesos, visuales, proporción, control, seguridad, así 

como la influencia de los distintos equipos o mobiliario en la conformación o delimitación de 

los espacios. 

Es importante también poder evaluar la idoneidad de los espacios requeridos por el 

equipamiento especial, como pueden ser motores, bombas, grupos electrógenos y otros, 

pero también que hagan posible el mantenimiento de las instalaciones, redes y demás 

componentes de la edificación, ayudando además a planificar el control y seguridad de las 

instalaciones. 
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• Constructibilidad del modelo: Se deberá utilizar el modelo de 

información para validar, con ayuda de personal especializado en la ejecución de la obra, 

que los diferentes elementos del diseño sean no solo construibles, sino buscar la forma 

más eficiente de hacerlo, con la menor incidencia en elementos ajenos, de manera eficiente 

y eficaz, el modelo deberá representar fielmente las condiciones reales de constructibilidad 

de los sistemas usados o propuestos o propuestos por el consultor. 

• Colisiones entre especialidades: Los modelos de cada disciplina serán revisados de 

forma independiente por cada equipo para que no existan interferencias entre elementos del 

mismo modelo o entre modelos de distintas especialidades. La metodología para la 

coordinación 3D se basa en ensamblar los diferentes modelos en un único modelo 

federado de coordinación que abarca todas las disciplinas (arquitectura, estructuras, 

instalaciones y mobiliario y equipamiento). 

Sobre el modelo de coordinación (Modelo Federado) se realizarán comprobaciones de 

interferencias e incompatibilidades entre los elementos de los distintos modelos de las 

especialidades correspondientes. 

Asimismo, se realizará revisiones para detectar cualquier tipo de falla u omisión de diseño. 

• Análisis de circulaciones y segregación de funciones: Los modelos servirán 

para poder evaluar las distintas posibilidades de zonificación y distribución considerando la 

separación que debe haber entre los flujos del personal de la MSB, el público beneficiario 

toda persona que visite la edificación, así como las circulaciones de emergencia según los 

requerimientos de Seguridad, Evacuación, distancia mínima a baños, etc. 

• Análisis de ingenierías: La utilización de modelos de Información con data actualizada 

deberá permitir hacer la evaluación de diseño de cálculo aplicado, permitiendo elegir las 

opciones más eficientes. 

• Validación de normativa y requerimientos: La generación de Modelos de 

Información (BIM) permite la automatización parcial o total de los procesos de verificación del 

cumplimiento de la normativa o requerimientos funcionales aplicables en una instalación. 

• Obtención de cuantificaciones: Se define la obtención de mediciones como el proceso 

de cuantificar o medir los elementos o partidas de un activo, para la posterior realización 

de su presupuesto, asegurando la coherencia con el resto de la documentación e 

información, al estar vinculada directamente al modelo gestionado en un entorno 

colaborativo, por lo que las mediciones se actualizan automáticamente con cualquier 

cambio. Para que este uso sea confiable, los modeladores deben tenerlo constantemente en 

cuenta a la hora de modelar cualquier elemento, para considerar apropiadamente los 

nombres, categorías, precisión geométrica, entre otros siempre vinculadas a la organización 

y estructura del Presupuesto. 

 



P á g i n a 11 | 34 

   

 

                                            MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 
 

 

6. Relación entre Objetivos y Usos BIM 
 

OBJETIVOS BIM 
USOS BIM 

GENERALES ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir los tiempos de 

desarrollo y evaluación del 

Expediente Técnico asegurando 

el cumplimiento de Normas y 

Directivas 

 

 

 

 

Facilitar el análisis del diseño tanto 

por parte de los proyectistas como de 

los evaluadores 

 

Levantamiento de condiciones 
existentes 

Coordinación de información 3D 

Diseño de especialidades 

Coordinación de la información 

Detección de interferencias e 
incompatibilidades 

Revisión de diseño 

Documentación 2D 

Facilitar la aprobación social del 

proyecto, mejorando la comunicación 

de la intención de diseño. 

Revisión del diseño 

Visualización 3D 

Reducir los conflictos entre 

especialidades 

Detección de interferencias e 

incompatibilidades 

Revisión del Diseño 

 

 

Reducir la cantidad de 

consultas, Adicionales de Obra 

y Ampliaciones de Plazos por 

deficiencias en el Expediente 

Técnico 

Reducir los requerimientos de 

información y consultas de obra 

adelantando estas consultas de la 

fase de ejecución física a la fase de 

diseño. 

Revisión del Diseño 

Coordinación de información 3D 

Detección de interferencias e 

incompatibilidades 

Asegurar la confiabilidad y 

compatibilidad en los juegos de 

planos de las diferentes 

especialidades 

Revisión del diseño 

Coordinación de información 3D 

Documentación 2D 

Detección de Conflictos 

 

Validar y actualizar los 

presupuestos estimados al 

elaborar el estudio de Pre- 

Inversión. 

Acelerar la producción y evaluación 

de metrados gruesos. 

Estimación de Cantidades y costos 

Coordinación de información 3D 

Optimizar la definición de 

elementos que componen las partidas 

y valores unitarios 

Revisión del Diseño 

Documentación 2D 

Coordinación de información 3D 

 

 

Optimizar el diseño, de 

manera que se obtenga el mejor 

producto posible tanto a nivel 

funcional como económico. 

 

 

Mejorar la ingeniería de valor al 

facilitar una mejor plataforma de 

comunicación y entendimiento del 

proyecto 

Levantamiento de condiciones existentes 

Diseño de especialidades 

Elaboración de documentación 

Coordinación de la información  

Estimación de cantidades y costos 

Detección de interferencias e 
incompatibilidades. 
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III. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL DISEÑO CON 

BIM 

Los procesos utilizados para la elaboración del Estudio Definitivo deberán estar pensados en 

aprovechar en la mayor medida posible los beneficios de las herramientas y metodologías BIM, por lo 

que se ha desarrollado una propuesta de Proceso que permita integrar los diferentes Modelos de 

Información (BIM) con la información existente, brindada por La Entidad como insumos, así como toda la 

información que El Consultor pueda recabar en el campo u otras entidades, de manera que se 

aseguren la confiabilidad y compatibilidad entre las diferentes especialidades, al interior de cada 

especialidad, y entre todas las partes involucradas en el Proyecto de Inversión en las distintas etapas del 

Ciclo de Inversión, así como un eficiente seguimiento por parte de La Supervisión. 

1. Consideraciones Iniciales 

Según lo indicado en el punto 11. Información que será proporcionada por la Unidad de Estudios y 

Proyectos de los Términos de Referencia, el Consultor contará como insumos para su trabajo los 

Estudios de Pre-Inversión a nivel de Perfil aprobados, Recibirá también los Estudios Básicos 

(levantamiento topográfico, mecánica de suelos, impacto ambiental, etc.) entre otros documentos. 

El elaborar Modelos de Información (BIM) de cada una de las especialidades, servirán también para 

evaluar y validar estos Estudios de Pre-Inversión y continuarlos hasta convertirlos en el mencionado 

Estudio Definitivo. 

2. Flujo Recomendado 

El Consultor deberá presentar, en su Plan de Trabajo y Plan de Ejecución BIM, los lineamientos 

generales como enfrentará la elaboración del Expediente Técnico. Sin embargo, se recomienda seguir 

el siguiente flujo de trabajo: 

1. El especialista de Arquitectura elaborará un Modelo de Información (BIM) -con el Modelo de 

topografía el cual deberá ser usado para modelar las - condiciones existentes, perímetro de terreno, 

ubicar calicatas y colocar contexto, así como incorporar la Data Inicial vinculado- basado en los 

Estudios de Pre-Inversión provistos por La Entidad, a fin de confirmar la consistencia de la 

información contenida en éste. 

2. Los demás especialistas analizarán y validarán -o harán las modificaciones que crean 

convenientes- realizarán la propuesta de cada especialidad requerida por La Entidad, procediendo 

luego a su modelado. Este modelo deberá estar vinculado tanto con el Modelo previo correspondiente y 

Data Inicial como con el modelo de Arquitectura en cuanto esté listo. 

3. Cada uno de los modelos de especialidad servirá para validar lo diseñado, y además generar los 

planos y demás información que conformará el Expediente Técnico de la Especialidad, así como 

servir de base para los análisis y cálculos que el proyectista estime conveniente. 

4. Todos los modelos deberán estar a disposición de las diferentes Partes Involucradas en un Entorno 

Común de Datos que se definirá en el Plan de Ejecución BIM (PEB). 

5. La Supervisión y el Coordinador de Estudio usará los modelos y planos de este Entorno Común de 

Datos para hacer una revisión constante del diseño, y presentar las consultas, observaciones o 

sugerencias que estime convenientes para el mejor desarrollo del proyecto. 

3. Planificación 

El Consultor presentará un Plan de Modelado, donde indicará cómo dividirá el proyecto según los 

Modelos de Información (BIM) a elaborar, la integración de las especialidades entre estos modelos, 

vinculado a su Cronograma y Plan de Ejecución BIM y por consiguiente su estrategia de federación de 

modelos deberá consignarse en el último documento. Deberá usar como base la división en número de 
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pisos y/u otras consideraciones relevantes sugeridas por la naturaleza del proyecto, 

presentados por La Entidad en los Términos de Referencia. 

Este plan de modelado deberá indicar también la conformación de los equipos de trabajo encargados del 

desarrollo de los diferentes Modelos de Información (BIM) y su integración al Cronograma de su Plan 

de Trabajo, en un diagrama Gantt que incluya tanto los tiempos de trabajo como los equipos 

responsables. 

4. Modelos de Información (BIM). 

Es importante que, además de los modelos de cada especialidad, se elaboren otros Modelos de 

Información (BIM) que sirvan para cumplir con los Objetivos BIM del Proyecto, para lo que El Consultor 

deberá elaborar, como mínimo: 

• Modelo Topográfico: Modelo de Información (BIM) que incluye la topografía, las edificaciones 

y servicios existentes en el terreno, así como cualquier otra preexistencia relevante en el mencionado 

terreno. Tendrá determinadas las etapas EXISTENTE y PROYECTO, donde se registrarán todas 

aquellas afectaciones que tendrá el terreno fruto de la implantación del proyecto (movimiento de árboles, 

excavación, relleno, desmontaje de elementos al interior del terreno). 

• Modelo de Entorno: Modelo volumétrico que incluye -a nivel referencial- la topografía del entorno, así 

como las construcciones e infraestructura existentes. Este modelo podrá ser generado a partir de un 

levantamiento de Nube de Puntos y fotogrametría u otro método que asegure la veracidad de la 

mencionada información. Las edificaciones y construcciones en este modelo serán solamente 

a nivel volumétrico, sin necesidad de registrar detalles arquitectónicos. El objetivo es registrar 

con seguridad la altura, cantidad de pisos, retiros, volumetría general, ubicación con relación al 

proyecto, entre otros. Este modelo deberá caracterizar la información más relevante del entorno 

en referencia al proyecto. 

• Modelo de EMS y Data Inicial: Modelo de Información (BIM) que incluirá las calicatas y 

BM y/o puntos de control de niveles para la generación de proyecto, así como la información relevante 

usada para el control métrico del proyecto. Tendrá vinculado el modelo topográfico e incluirá -

además lo indicado- los ejes, niveles, puntos de origen, límites de propiedad y cajas de sección 

de todo el proyecto. 

• Modelo de condiciones Existentes: Este modelo de información contendrá el modelo de lo 

existente encontrado en el predio al momento de iniciar el proyecto, en caso de encontrar 

elementos de poco valor o relevancia del proyecto se identificará con volúmenes básicos y de 

encontrarse edificaciones u otro elemento que formarán parte del proyecto, estos deberán 

trabajarse en fases EXISTENTE – DEMOLICIÓN – NUEVO PROYECTO y modelarse llevándolo a 

LOD solicitado para el proyecto, veredas, cercos y equipamiento urbanos aledaño debe modelarse. 
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ILUSTRACIÓN 1: Perímetro de terreno OMAPED en San Borja 

 

Todos estos modelos deberán estar georreferenciados, y en los modelos de Estado Actual y Entorno 

deberá considerarse los datos ambientales obtenidos de los Estudios Básicos (datos de clima, 

asoleamiento, Norte Real y Norte Magnético, Altura con respecto al nivel del mar, entre otros). Los 

Modelos de Información (BIM) se vincularán -cuando sea necesario- mediante Coordenadas 

Compartidas, cuyo origen será determinado por el modelo topográfico. 

 Los modelos Topográfico, de Entorno, EMS y data inicial y Condiciones existentes, estarán en 

LOD 500, (ver definición de LOD en punto VII.7 Nivel de Desarrollo - LOD:) y servirán, en todo 

momento, y según lo que se requiera, como parte de un Modelo Federado de emplazamiento que servirá 

para los análisis necesarios para evaluar el impacto de la nueva propuesta en su entorno inmediato. En 

el caso del Modelo de EMS y Data Inicial, el Nivel de Desarrollo irá evolucionando de acuerdo a la etapa en 

la que se encuentre el proyecto, como el resto de los Modelos de Información (BIM). 

 

1. MODELADO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El Consultor modelará el Anteproyecto Aprobado pasando por LOD 200, como una manera de 

comprobar la información existente en el mencionado Anteproyecto. En este Modelo de Información 

(BIM) no es necesario modelar los acabados u otros detalles como características de carpintería, zócalos, 

etc., ya que el objetivo de este modelo será validar los espacios y las áreas consignadas, así como 

las circulaciones y demás características funcionales del proyecto, en esta etapa se sugiere la primera 

reunión de coordinación con la entidad y se deberá mantener estos esquemas como modelos de entrega 

en su respectiva carpeta de desarrollo en LOD 200 en el Entorno Común de Datos. 

Los Modelos de Información deberán consignar los nombres de ambientes según el proyecto de 

arquitectura de los Estudios de Pre-Inversión, y de manera paramétrica cualquier otra información que en 

éste se consigne (acabados de superficies, aforo, uso, etc.). Con esta información -consignada en 

parámetros de habitación- se generará el cuadro resumen de áreas, planos de distribución, planos de 

circulaciones, zonificación, etc. necesarios para el entendimiento y correcta comunicación del 

funcionamiento de la Oficina municipal para atención a las personas con discapacidad (OMAPED), 

así como la validación de normativas. 

 

El Consultor propondrá, según su Plan de Modelado, la división del proyecto en diferentes Modelos 
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de Información (BIM) para hacer más manejable el mismo y poder dividir el trabajo 

entre equipos. 

Una vez validado el Modelo de Anteproyecto, el especialista procederá a desarrollar el mismo, para 

llevarlo a LOD 300, con todos los criterios propios de la especialidad y posteriormente, al 

compatibilizarlo con las otras especialidades e iniciar el modelamiento del acero de refuerzo, generar el 

modelo LOD 400 requerido de donde se generarán las tablas de cantidades, planos y documentación 

finales para el Expediente Técnico. 

Nota: no se generará entregable digital en LOD 300, este LOD solo es un hito de control, Los modelos 

pasaran a modelarse a LOD 400, los que si se almacenaran en sus respectivas carpetas de entrega en 

el entorno común de datos. 

 

2. MODELADO DE ESPECIALIDADES 

En función al modelo de arquitectura y los Proyectos de cada especialidad, ya validados por los 

especialistas del Consultor, éstos procederán a elaborar los Modelos de Información (BIM) de cada 

especialidad. Cada uno de estos modelos será constantemente contrastado con los modelos de las 

otras disciplinas para, hacer la detección de interferencias a lo largo de la evolución del modelado, y 

poder así detectar cualquier incompatibilidad entre especialidades de manera temprana, y poder hacer las 

correcciones necesarias a tiempo en el tránsito de LOD 300 a LOD 400. 

Posteriormente, el Coordinador BIM del Consultor se encargará de presentar a La Entidad y La 

Supervisión, en las reuniones de coordinación, los modelos Federados que sirvan para la presentación 

de la evolución compatibilizada del proyecto. 

3. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN O FEDERADO. 

Para garantizar una correcta integración y federación de modelos en el proyecto deberá considerar las 

siguientes estrategias: 

La integración y federación de modelos BIM en proyectos de edificación permiten una gestión eficiente de 

la información, asegurando la coherencia y compatibilidad entre disciplinas como arquitectura, estructuras, 

MEP, mobiliario y entorno. Para lograrlo, se recomienda segmentar los modelos por especialidad, utilizar un 

Entorno Común de Datos (CDE) para la centralización de archivos, y aplicar metodologías de detección de 

interferencias mediante software como Navisworks, Revizto o Solibri.  

Considerar la integración de modelos de información a través del software editable de modelado BIM usado 

con los respectivos vínculos afines para integrar modelos asociados, generar nomenclatura afín para esta 

interrelación además de ello estructurar la federación de modelos de todas las especialidades según el 

consultor lo defina mejor para la presentación del proyecto a través del Navisworks y el uso del ECD.   

Por otro lado, es clave alinear los modelos con un sistema de coordenadas único, emplear formatos 

abiertos (IFC 4.3) para garantizar la interoperabilidad y seguir estándares como ISO 19650. Estas estrategias 

optimizan la colaboración, reducen errores y mejoran la eficiencia en la ejecución del proyecto, asegurando 

un flujo de trabajo ordenado y transparente.         
 

5. MAPA DE PROCESOS PROPUESTO 
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PROCESOS BIM: FLUJO DE TRABAJO
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IV. REQUERIMIENTOS BIM 

1. De la generación de Planos 

La Entidad basa el éxito del presente Expediente Técnico en Modelos de Información (BIM) 

correctamente estructurados y ejecutados, para ser usados en el diseño, estimación de costos, 

coordinación, fabricación, construcción y posterior operación de la edificación. Es responsabilidad de 

cada una de las partes del proyecto cumplir con los estándares mínimos presentados en este 

documento, para asegurar la máxima fidelidad y confiabilidad en los Modelos de Información para los 

usos indicados. 

Esta confiabilidad debe mantenerse en todos los tipos de documentos generados, desde los modelos 

3D hasta los planos y planillas de conteo. La única manera de garantizar esta confiabilidad es que los 

planos se generen desde el software de diseño BIM. Es, por lo tanto, un requerimiento para este 

proceso que todos los planos 2D presentados para revisión o entrega sean generados desde el Modelo 

de Información. Hay que tener en cuenta que estos modelos serán considerados como un entregable 

más para la comunicación del proyecto. Los modelos 3D no reemplazarán a los planos o viceversa. Es 

la combinación de estos 2 elementos lo que presentará la imagen completa del proyecto. 

 

Cualquier plano presentado que no sea generado o no esté vinculado directamente con los Modelos 

de Información (BIM) o sus componentes, será considerado como DOCUMENTO ADICIONAL a los 

requerimientos, y no reemplazará a estos de ninguna manera. 

2. Elementos del Modelo: 

Los especialistas deberán incluir en los modelos todos aquellos elementos que sean necesarios para 

lograr los alcances y objetivos planteados por La Entidad. 

Estos elementos podrán ser incorporados en los modelos como componentes bidimensionales o 

tridimensionales, siempre y cuando puedan ser incluidos en las tablas de cuantificación, y su 

volumetría considerarse en las Detecciones de Interferencias. 

Los mencionados elementos deberán servir también para su aparición en los planos 

correspondientes a las especialidades y disciplinas requeridos para los diferentes usos según los 

alcances del Expediente Técnico. 

Las unidades de trabajo serán como sigue: 

 
TIPO UNIDAD REDONDEO 

Distancia Metros (m) Dos decimales (0.00) 

Área Metros cuadrados (m²) Dos decimales (0.00) 

Volumen Metros cúbicos (m³) Dos decimales (0.00) 

Ángulos Grados decimales (º) Un decimal (0.0) 

Pendientes Porcentaje (%) Un decimal (0.0) 

 

 

3. Modelos de Arquitectura: 

• Los elementos constructivos serán modelados separadamente por cada piso y nivel de la 

infraestructura, considerando las condiciones de Constructibilidad real de los sistemas 

propuestos.
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• Se podrá utilizar líneas y símbolos 2D para complementar el modelo cuando se 

requiera para la correcta representación en planos, y su detalle en 3D cuando sea beneficioso 

para el modelo. Por ejemplo, los elementos que quepan en un cubo de 5 x 5 x 5cm no necesitan 

ser modelados, pero siempre dependiendo de su importancia en el diseño, y considerando los 

alcances del modelo. Se puede utilizar detalles típicos 2D siempre que sean generados dentro 

del archivo y modelo, y vinculados con los elementos correspondientes, bajo ningún motivo se 

insertaran laminas completas de planos elaborados en CAD ni en ningún otro software que no 

esté autorizado por la supervisión. 

• Cuando se modele elementos estructurales en el modelo de Arquitectura, las dimensiones y 

localización serán netamente referenciales, y serán confirmadas por el modelo generado por el 

Ingeniero Estructural. El modelo de estructuras generará las estructuras correspondientes 

basándose en las modeladas por el arquitecto, y luego el arquitecto eliminará éstas de su modelo y 

las reemplazará por una copia monitoreada del modelo de estructuras, a fin de evitar la 

duplicidad de elementos constructivos, y generará un elemento equivalente, pero considerando el 

tarrajeo y los acabados según corresponda. 

• El Nivel de Desarrollo de cada elemento arquitectónico se define en la Matriz de Elementos BIM. 

• Siempre que sea posible, el proyectista de arquitectura usará las dimensiones, espesores y 

detalles reales para cada elemento con la precisión requerida. Los elementos del modelo 

contendrán toda la información y data disponible en la etapa correspondiente (LOD) 

4. Modelos de Estructuras: 

• El proyectista de Estructuras producirá modelos geométricos y de análisis con elementos 

reales en cuanto a dimensiones y posición. El modelo geométrico será utilizado para la 

documentación (planos, cubicaje, planillas, etc.) 

• Los elementos constructivos serán modelados con las herramientas correspondientes (muros, 

losas, columnas, vigas). Si algún elemento no es posible modelarlo con herramientas ad hoc, 

se podrá utilizar la herramienta Component in Place, colocándolo en la categoría 

correspondiente y comunicándolo al Coordinador BIM y a la Entidad. 

• Los elementos serán modelados independientemente para cada piso y nivel de la 

infraestructura, considerando las condiciones de Constructibilidad real de los sistemas 

propuestos. Si el diseño estructural considera elementos prefabricados, estos elementos 

deberán ser modelados de manera independiente, según el propio diseño, y luego serán 

incorporados al modelo a través de familias en su categoría correspondiente. 

• Se modelará el acero estructural y las piezas de ensamble, considerando que el modelo final 

estará en un LOD 400. Los planos 2D correspondientes tendrán que ser generados del 

mismo modelo y formarán parte de los archivos entregados. 

• Se puede utilizar líneas y símbolos 2D para complementar el modelo cuando se requiera para la 

correcta representación en planos, y su detalle 3D cuando no sea beneficioso para el modelo. 

Se puede utilizar detalles típicos 2D siempre que sean generados dentro del archivo y modelo, 

y vinculados con los elementos correspondientes. 

5. Modelos de Instalaciones: 

• Los elementos constructivos serán modelados con las herramientas (conductos, tuberías, 

bandejas) y en los sistemas y categorías correspondientes. Si algún elemento no es posible 

modelarlo con herramientas ad hoc, se podrá utilizar la herramienta Component in Place, 

colocándolo en la categoría correspondiente y comunicándolo a los coordinadores BIM del 
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consultor y la entidad. 

• Se puede utilizar líneas y símbolos 2D para complementar el modelo cuando se requiera para la 

correcta representación en planos, y su detalle 3D cuando no sea beneficioso para el modelo. 

Se puede utilizar detalles típicos 2D siempre que sean generados dentro del archivo y modelo, 

y vinculados con los elementos correspondientes. 

• Se puede utilizar herramientas 2D con anotaciones estándar para diagramas esquemáticos. 

• Se recomienda modelar las tuberías de instalaciones eléctricas, electrónicas y de 

comunicación embutidas solo cuando el diseño lo amerite, en función a la complejidad de la 

instalación de estas. no modelarlas cuando formen parte de una edificación existente o para 

ser demolida En el caso de los elementos expuestos, se deberán modelar todos. 

6. Contenido Nativo: 

Todo elemento incluido en el modelo deberá ser nativo del software utilizado, y no puede ser originado en 

otro software no identificado en el apartado VI PLATAFORMA BIM. Cualquier software adicional deberá 

ser aprobado por La Supervisión y La Entidad. 

Los elementos de la edificación deberán ser creados utilizando las herramientas específicas y en las 

categorías correctas (puertas, losas, muros) y sistemas correspondientes. Si por alguna particularidad 

del diseño el elemento no puede crearse utilizando las herramientas indicadas, se podrá generar 

mediante componentes personalizados (component in place) pero asignándolo a la categoría 

correspondiente y comunicándolo a los Coordinadores BIM. 

7. Nivel de Desarrollo - LOD: 

Para este documento, el Nivel de Desarrollo o LOD (Level of Development) es el indicador del grado 

de confiabilidad de los Elementos BIM del Modelo de Información correspondientes a los elementos 

físicos reales en relación con la etapa en la que se encuentre el proyecto. El Nivel de Detalle será el 

necesario para la correcta representación de los elementos en los planos de Expediente Técnico, así 

como la detección de interferencias, de acuerdo con los requerimientos indicados en los Términos de 

Referencia. 

El Nivel de Desarrollo – LOD es independiente de la cantidad de DETALLES (relacionado con la escala) 

necesarios en los planos para la correcta comunicación de la intención de diseño y obtención de la 

información necesaria para la ejecución del proyecto. 

Los distintos elementos de modelo se desarrollarán en los LOD indicados en el cuadro 

correspondiente en la Matriz de Elementos BIM que se incluirá en el Plan de Ejecución BIM. Los niveles 

evolucionarán de acuerdo con estas etapas, considerando siempre los Objetivos del Modelo indicados 

al inicio del presente documento. 

Considerando estos objetivos y alcances planteados, para el Modelo BIM de Diseño para Estudio 

Definitivo, se utilizará mayormente un Nivel de Desarrollo LOD 400 (Diseño Compatibilizado). 

Como referencia, para el presente expediente técnico, se definirán los LOD como sigue: 

LOD 100.- Se caracteriza por: 

• El nivel de detalle gráfico del Elemento BIM es un símbolo u otra representación similar, como por 

ejemplo una figura en 2D o un volumen simple. 

• El nivel de detalle no gráfico del Elemento BIM es de carácter general y/o referencial desde 

otros elementos del modelo o fuera de él, como por ejemplo características técnicas, costos, o 

anotaciones, entre otros. 

• Las características del Elemento BIM tienen muy altas probabilidades de cambiar al avanzar el 
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diseño. 

• Usualmente asociado a la etapa de prediseño. 

LOD 200.- Se caracteriza por: 

• El nivel de detalle gráfico del Elemento BIM es un sistema, objeto o ensamblaje genérico, con 

cantidades, tamaño, forma, ubicación y orientación aproximadas como, por ejemplo, un muro 

genérico. 

• El nivel de detalle no gráfico del Elemento BIM es de carácter general y/o referencial desde 

otros elementos del modelo o fuera de él, como por ejemplo características técnicas, costos, 

anotaciones, entre otros. 

• Las características del Elemento BIM tienen altas probabilidades de cambiar al avanzar el 

diseño. 

• Usualmente asociado a la etapa de anteproyecto. 

LOD 300.- Se caracteriza por: 

• El nivel de detalle gráfico del Elemento BIM es un sistema, objeto o ensamblaje específico con 

características de cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación, precisos y detallados. 

Estos elementos, tal como se diseñaron, se pueden medir directamente desde el modelo sin 

hacer referencia a información no modelada, como por ejemplo notas o cotas. 

• El nivel de detalle no gráfico del Elemento BIM y/o Modelo BIM está definido y ubicado con 

precisión respecto al origen del proyecto e incluye información no gráfica específica. 

• El Modelo BIM está en capacidad de producir planos u otros documentos propios del 

expediente técnico y de ser utilizado para detectar interferencias. 

• Las características del Modelo BIM tienen pocas probabilidades de cambiar en las siguientes 

etapas del proyecto. 

• Usualmente asociado a la etapa de proyecto básico. 

LOD 350.- Se caracteriza por: 

• El nivel de detalle gráfico del Elemento BIM es modelado como un sistema, objeto o 

ensamblaje específico con características de cantidad, tamaño, forma, ubicación, orientación e 

interacción con otros sistemas del edificio u obra de construcción. 

• Se modelan las piezas necesarias para la coordinación y compatibilización del Elemento 

BIM con otros elementos cercanos o conectados. Estas partes pueden incluir elementos 

tales como soportes y conexiones. 

• El modelo ha pasado por un proceso de compatibilización y detección de 

interferencias. 

• El Elemento BIM, tal como se diseñó, se puede medir directamente, sin hacer referencia 

a información no modelada, como por ejemplo notas o cotas. 

• El nivel de detalle no gráfico del Elemento BIM es específico, como por ejemplo 

especificaciones técnicas, metrados, costos, fechas de determinación del 

presupuesto, análisis de precios, entre otros. 

• El Modelo BIM está en capacidad de producir planos u otros documentos propios del 

expediente técnico. 

• Las características del Modelo BIM tienen muy pocas probabilidades de cambiar en las 

siguientes etapas del proyecto, pero sí pueden definirse más características con mayor 

precisión. 

• Usualmente asociado a la etapa de proyecto detallado. 
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LOD 400.- Se caracteriza por: 

• El nivel de detalle gráfico del Elemento BIM es modelado como un sistema, objeto o 

ensamblaje específico con características de cantidad, tamaño, forma, ubicación, orientación e 

interacción con otros sistemas del edificio u obra de construcción, con la precisión 

necesaria para la fabricación, montaje y la instalación del elemento representado. 

Asimismo, las piezas necesarias para la coordinación del Elemento BIM son modeladas con 

otros elementos cercanos o conectados y pueden incluir elementos tales como soportes y 

conexiones. 

• El Elemento BIM se pueden medir directamente desde el Modelo de Información sin hacer 

referencia a información no modelada, como por ejemplo notas o cotas. 

• El nivel de detalle no gráfico del Elemento BIM incluye detalles de fabricación, montaje e 

información específica de instalación, como por ejemplo especificaciones técnicas, 

metrados, costos, fechas de determinación del presupuesto, análisis de precios, entre otros. 

• El Modelo BIM está en capacidad de producir planos de fabricación, montaje y ejecución u 

otros documentos propios del expediente técnico en esta etapa. 

• Es improbable que varíen las características o especificaciones del Modelo de Información. 

• Usualmente asociado a la etapa de construcción y fabricación. 

LOD 500.- 

• El Elemento BIM y/o Modelo de Información es una información, gráfica y no gráfica verificada de 

la obra finalizada, en términos de tamaño, forma, ubicación, cantidad, orientación y 

cualquier otra información relevante para los objetivos del modelo. 

• El Modelo BIM está en capacidad de producir planos de la obra terminada y en operación. 

• No varían las características o especificaciones del Modelo BIM. 

• Tanto la información contenida en el Modelo As Built, así como en el Modelo de Estado Actual 

debe ser fidedigna con la realidad construida. 

 

Nota: se tendrá como referencia para cualquier discrepancia no contemplada el PEB sobre el tema, el 

BIM FORUM Level of Development (LOD) Specification – V. 2021 - 

https://bimforum.org/resource/lod-level-of-development-lod-specification/ 

8. Posición y Ubicación de los Modelos: 

Los modelos serán georreferenciados a la ubicación real de la infraestructura, incluyendo la ubicación y 

orientación adecuada. La vinculación de los modelos será siempre a través de Coordenadas 

Compartidas (t.ly/tsyx), y usando como referencia el Modelo topográfico, EMS y Data Inicial. 

El punto de altura 0.00 (Punto Base del Proyecto o Project base point) correspondiente al nivel de 

cada edificación, se definirá en la Reunión de Lanzamiento en función a lo recomendado por la 

especialidad de Arquitectura y validado por La Supervisión. El punto de altura 0.00 correspondiente al 

conjunto (punto de reconocimiento, o survey point) se obtendrá desde el modelo topográfico generado en 

el levantamiento, en referencia al nivel del mar. 

9. CAD: 

No está permitido el desarrollo de planos en CAD en paralelo a los generados por el modelo BIM, 

salvo y únicamente para el desarrollo de detalles 2D de ser requeridos, y previa autorización de La 

Supervisión, los mismos que deberán ser incorporados y vinculados en el archivo de modelo 

correspondiente. 

10. Geometría: 

https://bimforum.org/resource/lod-level-of-development-lod-specification/
file:///D:/Mis%20documentos/Joseph/Desktop/MSB_BIM/t.ly/tsyx
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Alcance: Todos los elementos de los modelos deberán tener el suficiente detalle 

para permitir el posterior diseño de refacciones, remodelaciones, ampliaciones, y por lo tanto 

detección de interferencias con una tolerancia no mayor de 2cm. 

 

11. Estudios complementarios en BIM: 

Como parte de las características de CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN en el uso de la 

metodología BIM, Todos los estudios complementarios que conforman el estudio definitivo (estudios de 

riesgo, estudio de impacto vial, ambiental u otros y son elaborados con otras herramientas distintas al 

uso de herramientas BIM, deberán también ser entregados en carpetas asignadas en el entorno común 

de datos del proyecto, con su respectiva nomenclatura indicada en el PEB, se espera que toda la 

información gráfica de estos estudios, se realice con los modelos BIM con nivel de detalle inicial o 

conveniente, así mismo se podrán vincular desde las carpetas de su ubicación final en el ECD a los 

parámetros de los componentes específicos que se interrelacionen, sin embargo no habrá 

obligatoriedad para este punto y podrá realizar las consultas oportunas al supervisor de la entidad. 

12. Archivos de extensión distinta a modelos de información: 

Como parte de las características de CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN en el uso de la 

metodología BIM, todos los archivos distintos en extensión a los modelos de información BIM, deberán 

ser entregados en carpetas asignadas con su respectiva nomenclatura indicada en el PEB y alojados en 

el entorno común de datos, estos archivos pueden ser: jpg, mp4, xcel, doc, ppt, etc.)  

13. Tablas de cuantificación. 

El Coordinador BIM deberá entregar un informe consolidado en formato Xcel y PDF, incluyendo: 

Tablas de cuantificación extraídas del modelo BIM LOD 400, estructuradas por disciplina, con códigos y 

descripciones alineadas con el presupuesto, debidamente sustentadas, además de ello deberá 

entregar el listado de partidas no modeladas, indicando código, descripción, justificación de no 

modelado y referencia en planos o especificaciones, pero deberá consignar en el listado el metrado 

resultante de esa partida, configurando su metrado sustentado. 

Formato de integración: Se deberá incluir vínculos a modelos BIM en CDE y hojas de cálculo interactivas si 

aplica. 

14. Sobre Archivos IFC. 

Su nomenclatura de archivo deberá estar vinculada al archivo RVT, según se indica el PLAN BIM PERU, 

este archivo IFC, deberá tener la misma nomenclatura de su archivo correspondiente, pero con mínimo 

dos caracteres distintos que lo identifique y deberá ser alojado en una carpeta del ECD.  

 

V. PROCESOS BIM Y TRABAJO COLABORATIVO 

El Consultor deberá diseñar y desarrollar su trabajo bajo el Sistema BIM (mediante parámetros y 

directrices aprobados por la Entidad y supervisados a través de sus Coordinadores BIM) a su entero 

cargo, costo y responsabilidad 

1. Actores y Responsabilidades 

Los derechos y responsabilidades de los actores del proceso de edificación, que intervienen como 

personas naturales o jurídicas, se encuentran determinados en la norma G.030 Derechos y 
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responsabilidades, del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Los Coordinadores y Supervisores BIM y demás funciones propias de los procesos BIM en la etapa 

de Diseño y Documentación (Expediente Técnico) son responsables de la elaboración y aprobación del 

modelo, así como de los datos extraídos de él, conforme a las funciones establecidas, sin ser 

responsables de los aspectos técnico-normativos del propio diseño. 

Los profesionales responsables (Proyectistas) deben firmar los planos, especificaciones y demás 

documentos de los cuales son autores, y que hayan elaborado como parte del Expediente Técnico, y 

son responsables por las deficiencias y errores, así como por el incumplimiento de las normas 

reglamentarias o de programación en que hayan incurrido en la elaboración y ejecución del diseño. 

2. Equipo BIM 

Actores a cargo de los Modelos de Información. 

Cada uno de los integrantes del Equipo BIM es responsable de que los Modelos de Información de su 

especialidad contengan toda la información necesaria para el claro entendimiento y gestión de éstos. En caso 

algunos elementos no se puedan desarrollar de la manera previamente establecida, el Equipo BIM debe 

comunicar la situación a su Coordinador BIM y documentar el caso a la hora de publicar el Modelo de 

Información para coordinación o entrega, y la situación deberá ser aprobada por La Supervisión. 

Respecto a la información contenida y gestionada en el Modelo de Información, cada uno de los 

integrantes del Equipo BIM es responsable por su autenticidad, veracidad, disponibilidad y 

actualización. 

3. Definición de Roles en el Proyecto 

Para este expediente técnico se tendrá los siguientes actores y responsabilidades para la correcta 

ejecución y coordinación de los modelos de información - BIM. Las funciones no necesariamente 

serán exclusivas. Es decir, que una persona puede cumplir más de una función. 

1. COORDINADOR BIM DE LA ENTIDAD 

Funcionario que representa a La Entidad en los temas BIM relacionadas con el proyecto, y es 

responsable de: 

• Dar conformidad a las características técnicas a tener en cuenta para el Modelado BIM, según 

lo previsto en el presente documento y los Términos de Referencia. 

• Dar conformidad al Plan de Ejecución BIM presentado por El Consultor. 

• Verificar que todos los planos se hayan generado o vinculado desde el Modelo de Información. 

• Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Ejecución BIM. 

• Coordinar la gestión de cambios del Modelo BIM según lo indicado en el PEB. 

• Facilitar el trabajo colaborativo entre los involucrados en el desarrollo del Modelo de 

Información (Entidad, Proyectistas, Constructores, Supervisor BIM, Coordinador General BIM, 

etc.), según lo indicado en el PEB. 

• Dar conformidad y administrar el Entorno Común de Datos (ECD), según lo indicado en el 

presente documento. 

• Propiciar la interoperabilidad entre plataformas y herramientas. 

• Firmar las actas de las reuniones de coordinación y Sesiones de Ingeniería Concurrente, así 

como la identificación y resolución de conflictos y los acuerdos tomados durante éstas. 

2. COORDINADOR BIM DEL CONSULTOR 
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Es el responsable del cumplimiento del Plan de Ejecución BIM, desarrollo del Modelo 

de Información, de la gestión de su información y de la integración de los modelos de información. 

Representa al consultor o contratista en todo lo concerniente a la aplicación del BIM. Entre sus 

responsabilidades se encuentran: 

• Elaborar el Plan de Ejecución BIM, de acuerdo con los objetivos y alcances indicados en el 

presente documento y los correspondientes Términos de Referencia. 

• Conformar el Equipo BIM considerando un Coordinador BIM por cada especialidad si fuera el 

caso (es decir, de acuerdo con el tipo de especialidades que incluya el proyecto). 

• Elaborar y actualizar el organigrama del proyecto donde se precise la articulación entre la 

Gerencia del Proyecto con cada uno de los integrantes del Equipo BIM. 

• Elaborar la Matriz de Responsabilidades que precise las obligaciones de cada uno de los 

integrantes del Equipo BIM en cada una de las etapas del proyecto. 

• Presentar el Modelo BIM cumpliendo con la calidad de acuerdo con lo establecido en el Plan 

de Ejecución BIM, los Términos de Referencia, los Protocolos de Modelado y estas 

Especificaciones Técnicas. 

• Coordinar con los equipos involucrados los aspectos técnicos relacionados al Modelo BIM 

tales como software, versiones, herramientas, contenidos, estándares, requerimientos, así 

como de interfaces, transferencia de datos, normas y cooperación. 

• Asegurar que los objetos paramétricos representen adecuadamente la volumetría e 

información necesaria en el Modelo BIM de acuerdo al Plan de Ejecución BIM y los Protocolos 

de Modelado BIM. 

• Asegurar que todos los planos se generen o vinculen desde el Modelo de Información. 

• Verificar que no existan incompatibilidades dentro del Modelo de Información, previamente a su 

presentación en las reuniones de coordinación. 

• Dar conformidad a la subsanación de las interferencias dentro del Modelo de Información de 

cada especialidad, de manera previa a su presentación en las reuniones de coordinación. 

• Conducir las reuniones relacionadas al Modelo de Información. 

3. Elaborar y dar conformidad a los informes sobre las reuniones de coordinación, así como de 

la identificación y resolución de conflictos expuestos. 

4. SUPERVISOR BIM1 

Responsable BIM por parte de La Supervisión, con experiencia previa y documentada en el control y 

gestión de expedientes técnicos bajo metodología BIM para los fines de aprobación de calidad de los 

modelos. 

Se encarga de: 

• Auditar el Modelo de Información verificando el cumplimiento de lo establecido en el presente 

documento. 

• Supervisar los trabajos realizados por el Coordinador BIM del Consultor para obtener el Modelo BIM, 

cautelando de forma directa y permanentemente el cumplimiento de los alcances 

requeridos por la Entidad. 

• Verificar que todos los planos y documentos del expediente técnico sean extraídos 

directamente del modelo, y que no haya producción de planos en CAD salvo las excepciones 

aprobadas en reuniones de coordinación. 
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• Verificar que los objetos paramétricos representen adecuadamente la volumetría 

e información necesaria en el Modelo BIM de acuerdo al LOD definido, al Plan de Ejecución BIM 

y la Matriz de Elementos BIM, siempre dándole la mayor importancia a los Objetivos del Modelo 

indicados al inicio de este documento. 

• Firmar las actas de las reuniones de coordinación y Sesiones de Ingeniería Concurrente, así 

como la identificación y resolución de conflictos y los acuerdos tomados durante éstas. 

5. ACTIVIDADES COLECTIVAS 

Las actividades colectivas competen a todos los involucrados en la ejecución del expediente técnico, entre 

las que se encuentran: 

• Participar en la Reunión de Lanzamiento, donde se definirá los alcances, objetivos y 

cronograma del expediente técnico. 

• Participar en las Reuniones de Coordinación interdisciplinaria, de acuerdo con el Cronograma 

establecido y aprobado en el PEB 

• Participar en las Sesiones de Ingeniería Concurrente de acuerdo a las coordinaciones durante 

el desarrollo del proyecto. 

• Otras actividades colectivas que se puedan definir en el Plan de Ejecución BIM y Reunión de 

Lanzamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 En el caso de que la supervisión sea desarrollada por La Entidad, estas funciones serán asumidas por el Coordinador BIM de 
La Entidad.
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GRÁFICO 1: Colaboración del Equipo BIM del proyecto. 

 

4. Protocolo de Revisión y Seguimiento de Avance / Aprobación de Entregables BIM 

Para poder cumplir con los objetivos antes planteados, es necesario que La Supervisión y La Entidad 

pueda hacer un seguimiento constante del proceso de diseño a cargo del Consultor, evitando en la 

medida de lo posible los tiempos utilizados a dedicación exclusiva para la revisión de entregables en las 

diferentes etapas del proyecto. Este objetivo solo se conseguirá si la Entidad tiene garantizado un 

 

GRÁFICO 2: Proceso del modelo en relación con la evolución del diseño en el Entorno Común de Datos (ECD) 

Archivos 

OMAPED  
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acceso continuo a los archivos de trabajo del consultor, complementado con 

reuniones periódicas entre cada especialista y su evaluador. 

Estos archivos, que serán facilitados por el consultor en todo momento, sin necesidad de solicitud 

expresa por parte de La Entidad, estarán hospedados en un Entorno Común de Datos – ECD coordinado 

entre las partes, en –al menos- las siguientes carpetas: 

1. MODELOS DE TRABAJO – EN PROCESO 

Los modelos de trabajo serán el método utilizado para intercambiar información relativa al avance y 

presentar las soluciones de diseño, detalles, compatibilización, etc. durante el proceso de desarrollo del 

diseño y revisión concurrente. 

Estos modelos de trabajo, en formato nativo, se guardarán con la mayor frecuencia posible en el 

Entorno Común de Datos acordado, en la carpeta 01 MODELOS DE TRABAJO (o la acordada entre los 

Coordinadores BIM del Consultor y la Entidad). El objetivo de estos modelos no es auditarlos 

completamente en cuanto a las técnicas de modelado BIM, aunque servirán para revisiones eventuales, sino 

tener la data actualizada para todos los miembros del Equipo BIM en el momento que así lo 

requieran. Servirán también para que los evaluadores de La Supervisión puedan hacer revisiones 

periódicas de lo avanzado por El Consultor. 

En esta carpeta solo existirá un (01) archivo nativo por cada modelo. Se actualizará el archivo 

mediante el versionado, no permitiéndose la existencia de más de un archivo por cada modelo (las 

copias de respaldo estarán en los servidores o terminales del Consultor). Es muy importante respetar lo 

acordado como reglas de nomenclatura, y no cambiar el nombre de los archivos, para que los 

procesos no se interrumpan. Los archivos. RVT deben tener configurado el SET de publicación según 

lo trabajado. 

Adicionalmente, mediante estos SETS de publicación, se exportará un archivo DWFx del modelo de 

cada especialidad, conteniendo al menos una vista tridimensional del modelo completo, y láminas o 

vistas 2D según el avance para eventual revisión sin acceso al software de autoría BIM, sino con 

software de revisión (Autodesk Design Review). 

2. COORDINACIÓN 

Se generará una carpeta por fecha de actualización, donde se colocará los modelos federados 

necesarios para la Reunión de Coordinación o Sesión de Ingeniería Concurrente correspondiente. Los 

archivos en esta carpeta estarán en formato DWFx 2D, DWFx 3D y cualquier otro formato de archivo 

adicional según se requiera en función al tipo de reunión y su agenda correspondiente. 

La finalidad de compartir estos archivos (.DWF), es que los evaluadores o la supervisión pueda hacer 

una revisión periódica del avance de los modelos y diseños, y por lo tanto poder hacer la 

retroalimentación necesaria a El Consultor. Para esto se utilizará las herramientas del Entorno Común de 

Datos (ECD) o el software Autodesk Design Review, que permitirá hacer anotaciones y nubes de revisión, 

tomar medidas, ver propiedades de los elementos, y luego llevar estas revisiones directamente a Revit por 

parte de los especialistas. 

Al interior de esta carpeta también se publicará en carpetas por especialidad los archivos nativos de 

cada modelo, considerando que estos ya no son archivos de trabajo sino archivos compartidos, y que 

deberán cumplir con los requerimientos mínimos indicados en la sección PREPARACIÓN PARA LA 

PUBLICACIÓN del PEB precontrato que La Entidad entregará al Consultor. Estos modelos servirán para 

ser vinculados en los modelos de los otros especialistas, y tener por tanto siempre la última versión 

actualizada asegurando que se trabaje siempre teniendo en cuenta lo avanzado por todo el equipo. 
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3. ENTREGAS 

Según el cronograma aprobado, se harán entregas congeladas correspondientes a cada etapa 

definida. Estas entregas consistirán en 04 tipos de archivos: 

• Archivos .NWD (modelos congelados desde Navisworks). El objetivo de adjuntar un archivo 

.NWD es tener el registro de las interferencias detectadas y resueltas o aprobadas por el 

Consultor, a fin de que la Entidad de su Visto Bueno sobre esta lista de interferencias. 

• Archivos. DWFx 3D (modelos por especialidad incluyendo arquitectura y estructuras) y 2D (, 

para ser eventualmente visionados y revisados en software de revisión Autodesk Design 

Review, salvo mejor decisión de la entidad durante el proceso. 

• Archivos. DWF 2D (planos según etapa por especialidad en láminas de impresión 

diagramadas), salvo mejor decisión de la entidad durante el proceso y 

• Archivos PDF. (planos en documento digital tipo - Portable Document Format - que 

contiene información sobre el proyecto y que se puede compartir y visualizar de 

forma sencilla.  

• Archivos DWG. (planos según etapa por especialidad en láminas de impresión 

diagramadas) 

• Archivos. RVT (archivo nativo completo con SET de exportación) 

• Reportes de Interferencias e Incidencias correspondientes, en archivos .xlsx o según lo 

definido en el PEB aprobado y final actualizado estos documentos serán revisados por La 

Entidad y validado por La Supervisión. 

En estas entregas, cada parte es responsable de las consecuencias de un documento incompleto o 

impreciso de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia y las condiciones generales. 

Cada disciplina debe elaborar una ficha descriptiva de sus modelos. El documento será una 

descripción de los contenidos del modelo y explicará la finalidad para la que se publica el modelo y cuál 

es su grado de precisión. La ficha descriptiva contendrá información sobre el software de 

modelado empleado, las diferentes versiones creadas a partir del modelo original y las excepciones a los 

requisitos exigidos. Además, recoge toda la nomenclatura acordada, documentando la madurez del 

contenido y cualquier limitación en su uso. Describirá la estructura general del modelo y la 

nomenclatura de sistemas y elementos constructivos. Se deberá indicar las modificaciones o trabajos 

que se han desarrollado en el modelo con respecto a la actualización anterior, así como cualquier 

excepción o variación que se haya hecho con relación a los requisitos exigidos, o lo indicado en el PEB, 

Términos de Referencia, o este mismo documento. Estos documentos se subirán a la subcarpeta 

correspondiente (por fecha) en la carpeta 03 ENTREGAS 
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Ilustración 2: PUBLICACIÓN DE MODELOS. 
Fuente: AEC(UK)BIM Standart for Revit 

 

 

NOTAS: 

1. En caso haber trabajado con Worksets, deberán haberse limpiado y anulado todos los privilegios y 

limitaciones, y NUNCA se subirá un modelo CENTRAL. Los modelos compartidos serán generados 

siempre desde archivos LOCALES. 

2. La estructura final de las carpetas de colaboración, trabajo y entrega pueden redefinirse, de común acuerdo entre 

todas las partes, incorporando esta definición en el Plan de Ejecución BIM, siempre y cuándo se mantenga 

el flujo de trabajo y revisión presentado en el presente documento. 

 

5. Protocolo de Revisión y Aprobación del Plan de Ejecución BIM (PEB). 

El objetivo de un Plan de Ejecución BIM es definir el marco en el cual la Entidad, la Supervisión y los 

proyectistas utilicen tecnología y metodologías BIM bajo un mismo esquema de trabajo. 

El Plan de Ejecución BIM definirá los alcances y limitaciones del modelo a lo largo del desarrollo del 

expediente técnico, así como los roles, comunicación, convenciones, protocolos de modelado, etc. 

Será preparado por el Coordinador BIM del Consultor, y validado por el Coordinador BIM de la Entidad y 

el Supervisor. 

El Plan de Ejecución BIM es un documento vivo, que podrá actualizarse según el desarrollo de los 

modelos y el proyecto, pero siempre tendrá que haber una reunión específica para ello, o estar dentro de 

la agenda de una Reunión de Coordinación. Deberá contar con la aprobación de todas las partes. 

(Consultor, Entidad, Supervisión), siempre teniendo como finalidad el alcanzar los Objetivos BIM y del 

Proyecto. 
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1. CONTENIDO MÍNIMO QUE DEBE CONTEMPLAR EL PEB: 

Para asegurar que en el Plan de Ejecución BIM se consignen los Requerimientos de Información de 

la Entidad, los procesos, tipos de archivos, y otras condiciones para el correcto desarrollo del Estudio 

Definitivo de manera colaborativa, éste deberá contener todos los puntos indicados en la Plantilla o Plan 

de Ejecución BIM pre-contrato que La Entidad entregará a El Consultor, entre los que estarán: 

• Histórico de Revisiones. - Donde se llevará un registro de cualquier actualización al PEB, 

indicando fecha, responsable y motivo de la actualización. 

• Información del Proyecto (datos del proyecto, cronograma de entregas y reuniones, modelos 

a elaborar) 

• Equipo de Trabajo. - Indicando datos de contacto, definición de roles y responsabilidades, 

organización del equipo. 

• Objetivos BIM y Usos BIM.- Según lo indicado en este documento de Especificaciones 

Técnicas BIM 

• Estrategias y procedimientos de Colaboración y Comunicación 

• Definición de software y versionado. Opciones y limitaciones. 

• Esquema de organización de los Modelos de Información (BIM), considerando lo indicado en 

la sección III PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL DISEÑO – 3. Planificación de 

estas Especificaciones Técnicas BIM. Incluir organización de los modelos. 

• Nomenclatura (archivos, componentes, códigos, etc.) 

• Definición y procedimientos del Entorno Común de Datos definido. 

El Plan de Ejecución BIM será parte del PRIMER ENTREGABLE que El Consultor haga, junto con el 

Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades, según lo indicado en la sección 21.1 Plan de Trabajo y 

Cronograma de Actividades de los Términos de Referencia, a ser presentado dentro de los quince (15) 

días calendario de iniciado el plazo contractual. 

 

Anexo F – Formato N.º 05: Registro de Plan de Ejecución BIM [BEP] 

Formato N˚ 05: BEP – Ms. Excel 

       Instructivo del Formato N˚ 05: BEP  

 

2. MODIFICACIONES AL PEB 

Cuando se requiera alguna modificación al Plan de Ejecución BIM, ya sea por solicitud de La Entidad o 

del Contratista, deberá convocarse a una Reunión específicamente para ver ese tema, y se generará un 

ACTA DE ACTUALIZACIÓN, donde se indicará los elementos a modificar, los motivos, los acuerdos y 

tareas resultado de la mencionada reunión y será firmada por La Entidad, La Supervisión y El 

Consultor. Esta acta pasará a ser parte del PEB actualizado. 

Las modificaciones incluidas en estas actualizaciones no pueden DE NINGUNA MANERA dificultar o 

desvirtuar los Objetivos del Proyecto, planteados al inicio tanto de este Anexo BIM, como de los 

Términos de Referencia del Proyecto de Inversión, sino que deben apuntar a hacer los procesos más 

fluidos, permitir una mayor y mejor participación de las partes, trabajando así de una manera más 

eficiente y eficaz. 

6. De las Reuniones 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/anexos/instructivo_formato5_RD0005_2021EF6301.pdf


P á g i n a 28 | 34 

 
  

 

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 
  

 

1. REUNIONES DE COORDINACIÓN 

Tienen por objeto revisar el avance del diseño de las diferentes especialidades, así como aclarar 

cualquier duda que surja como parte de cualquier falta de información usando el Modelo de Información como 

herramienta principal, y se realizarán de acuerdo con el cronograma establecido y aprobado por el equipo, 

debiendo participar los diferentes proyectistas. Es obligatorio y requisito fundamental que a las 

Reuniones de Coordinación asistan los especialistas a cargo del desarrollo del diseño, tanto los 

proyectistas como La Supervisión y los coordinadores de La Entidad, ya que estas reuniones son 

sesiones de trabajo en las cuales se tomarán decisiones respecto al diseño. Estas reuniones 

contendrán actas, las cuales deberán estar firmadas por todos los asistentes para así verificar su 

participación en las mismas. En caso de reuniones virtuales, los asistentes deberán tener siempre 

sus cámaras prendidas, y se grabará la reunión. Posteriormente se enviará el acta por correo electrónico 

para su aprobación por cada uno de los asistentes a la reunión. Esta acta aprobada será parte del 

Entregable de la etapa en la que se realizó la sesión. 

2. SESIONES DE INGENIERÍA CONCURRENTE 

Son sesiones de trabajo que tienen por objeto resolver interferencias o incompatibilidades que se 

presenten como desarrollo del proyecto, así como plantear mejoras o cualquier tipo de propuesta que 

requiera la validación del resto de los miembros del equipo. Se realizarán según se desarrolle el diseño, 

invitándose a los diferentes proyectistas y evaluadores según sea necesario. 

Es obligatorio y requisito fundamental que a las Sesiones de Ingeniería Concurrente asistan los 

especialistas convocados, a cargo del desarrollo del diseño, así como la Supervisión, y los 

Coordinadores BIM y personal de La Entidad, ya que estas reuniones son sesiones de trabajo en las 

cuales se darán soluciones a los problemas de la inversión expresados en el modelo BIM. Estas 

sesiones ICE contendrán actas, las cuales deberán estar firmadas por todos los asistentes para así 

verificar su participación en las mismas. En caso de reuniones virtuales, los asistentes deberán tener 

siempre sus cámaras prendidas, y se grabará la reunión. Posteriormente se enviará el acta por correo 

electrónico para su aprobación por cada uno de los asistentes a la reunión. Esta acta aprobada será 

parte del Entregable de la etapa en la que se realizó la sesión. (las actas podrán incluirse en el BEP final 

actualizado, cerca o vinculadas al cronograma de sesiones ICE realizadas debidamente firmadas. 

Las sesiones podrán ser realizadas a través de aplicaciones de videoconferencia que permiten realizar 

reuniones virtuales, estas serán a “modelo de información abierto”, según la especialidad convocada 

con la participación de los profesionales involucrados y serán reuniones grabadas con el fin de 

salvaguardar, recordar y dejar sustento de las decisiones tomadas sobre la materia, será de 

responsabilidad del solicitante de la reunión, grabar la sesión y el archivo alojarlo en el ECD en su 

ubicación creada para dicho fin. 

7. Reportes de Conflictos e Incidencias 

A lo largo del proceso de diseño y documentación se generarán Reportes de Conflictos e Incidencias, los 

cuales serán base para las Reuniones de Coordinación y Sesiones de Ingeniería Concurrente. El 

levantamiento y análisis de interferencias deberá realizarse considerando las condiciones señaladas en el 

Plan de Ejecución BIM, dándose prioridad a aquellas interferencias graves o de alto impacto, así como 

a aquellas condiciones que, si bien no impliquen una interferencia propiamente dicha, puedan afectar 

las rutas críticas del proyecto. 

El objetivo de este análisis es asegurar la constructibilidad y reducir la necesidad de modificaciones al 

diseño e incluso consultas o requerimientos de información en la etapa de obras (RFI / RDI). Por lo tanto, 

la emisión de reportes de conflictos e incidencias, su seguimiento y levantamiento debe realizarse de manera 

eficiente y efectiva, evitando incidir sobre aspectos irrelevantes o que no agregan valor a este objetivo 

con referencia a otros aspectos que sí lo sean. Este aspecto debe ser evaluado y dirigido por el 
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Coordinador BIM del Consultor en coordinación con el Coordinador BIM de la Entidad, 

y contar con opinión favorable de la Supervisión BIM. 

El Consultor deberá presentar en su Plan de Ejecución BIM, cuál será el procedimiento de revisión, 

detección, reporte y solución de interferencias, según el Entorno Común de Datos (ECD) y las 

herramientas colaborativas que se utilice, acompañado de una matriz de interferencias de todo el 

proceso de detección de interferencias, además de ello deberá prevalecer el recuento de interferencias 

en el sistema Naviswork  a  0.00 colisiones entre sistemas. 

Federación de los Modelos 

Modelo Federado: Es un modelo que se compone por la adición de varios modelos de distintas 

disciplinas, siendo necesario trabajar independientemente en cada uno para que se produzcan los 

cambios en el modelo federado. 

La federación de todos los modelos debe estar liderada por el Coordinador BIM del Consultor, al ser el 

especialista responsable de la calidad de los entregables contratados con la Entidad. Este modelo 

federado y consolidado estará compuesto de referencias de modelos BIM de las diferentes 

especialidades o disciplinas que forman parte del diseño total. 

Si existiesen deficiencias de diseño en o entre los modelos, el Coordinador BIM debe identificarlos y 

remitirlos a los proyectistas para su solución y correcta presentación en las distintas reuniones e Hitos 

de entrega. 

 

VI. PLATAFORMA BIM 

Para el desarrollo del Expediente Técnico de la presente convocatoria, se recomienda las siguientes 

características mínimas de la plataforma BIM: 

1. Software 

La Entidad requiere que cada modelo o elemento a ser utilizado en este expediente técnico, sea 

desarrollado con un software y en una versión aprobada durante la Reunión de Lanzamiento, que 

deberá cumplir mínimamente con las siguientes características: 

• Deberá permitir la integración de los Modelos de Información (BIM) de las diferentes 

especialidades presentes durante todo el ciclo de inversión. 

• Deberá tener la capacidad para contener toda la información gráfica y no gráfica del expediente 

técnico, tanto en 3D como en 2D, pudiendo importar y exportar información a y desde formatos 

IFC y DWF 

• La arquitectura del software debe permitir el desarrollo de modelos paramétricos. 

• Debe permitir que los planos (plantas, cortes, elevaciones y detalles) y reportes tabulares de 

información puedan ser extraídos directamente de los Modelos de Información, de manera que 

toda la volumetría pueda ser representada por el software en vistas 2D, y cualquier data no 

geométrica pueda ser vinculada o ingresada a los elementos que conforman los modelos de 

información. 

Para su correcto manejo posterior, y durante la ejecución del proyecto, las entregas de archivos a la Entidad 

deberán ser hechas en los formatos correspondientes a los Software adquiridos por la Entidad, los cuales 

son: 
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ELEMENTO SOFTWARE VERSIÓN FORMATO 

Modelos y Elementos BIM Autodesk Revit® 2021ESPAÑOL .rvt, .rfa 

Imágenes   .jpg, .png 

Planos y modelos para Revisión Autodesk Design 

Review® 

 .DWFx 

Otros documentos para revisión Adobe Acrobat®  .PDF 

Detección de Interferencias Autodesk Navisworks 

Manage® 
2021 ESPAÑOL .NWD, .NWF 

Archivos DWG de entrega AutoCAD o similar 2021 ESPAÑOL DWG. 

Archivos IFC 4x3 BIMvision Disponible en 

WEB 

IFC. 

 

2. Entorno Común de Datos – ECD 

Un Entorno Común de Datos (ECD) es una plataforma informática que se utiliza para recopilar, 

gestionar y difundir datos de modelo y documentos del proyecto entre equipos multidisciplinarios en un 

proceso gestionado, independientemente de su tamaño, así como la información compartida en esta 

plataforma. 

Los modelos, planos digitales, fotografías y cualquier otra documentación referente al expediente 

técnico deberán ser compartidos a través de este ECD, para lo cual se establecerán niveles de acceso 

como edición y revisión, entre otros que se considere necesario para permitir la correcta comunicación y 

coordinación, debiendo estar siempre accesibles al Coordinador BIM de la Entidad para permitir la 

extracción de copias de respaldo en formato nativo, así como generar los planos de revisión que 

considere necesarios. 

El Entorno Común de Datos – ECD para este expediente técnico deberá contemplar una organización 

de carpetas donde se levantará la información correspondiente en los formatos determinados 

(modelos, planos 2D, RDI, cronogramas, fotos, etc.). 

El Entorno Común de Datos (ECD) implementado por el consultor deberá tener como mínimo las 

siguientes especificaciones: 

• Almacenar y compartir modelos, planos y otros documentos en múltiples formatos mediante el 

manejo de carpetas y subcarpetas, con niveles de acceso y restricción de usuarios 

• Gestión y comparación de versiones de archivos. 

• Visualización, revisión y anotación de archivos y modelos 

• Gestión de Modelos Federados 

• Gestión de incidencias (identificación, organización, asignación de responsables, fecha de 

atención, identificación gráfica, comentarios, revisiones, etc.) 

• Multiplataforma 

• Notificación de incidencias a responsables 

El Entorno Común de Datos (ECD) será provisto por el consultor, quien se encargará también de su 

administración a través del Coordinador BIM del consultor, quien generará los usuarios y permisos 

necesarios para el trabajo colaborativo necesario para el desarrollo del proyecto de manera eficiente y 

efectiva. Se deberá dar acceso (usuario) también a cada uno de los miembros del equipo de 

evaluadores, en fechas programadas para la revisión de la estructuración de carpetas, contenedores y 
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modelos de información. 

El Entorno Común de Datos (ECD) deberá estar activo durante todo el proceso de elaboración del 

Expediente Técnico, y hasta su aprobación final al menos. 

 

Nota: la estructura de carpeteado del proyecto del ECD, deberá estar plasmado en el PEB inicial y 

final tal y como quedará configurado en la plataforma digital, la estructura de las carpetas podrá variar 

durante el desarrollo del expediente, pero en ningún caso, deberá replantearse la estructura de sus 

carpetas. 

 

VII. CLÁUSULAS FINALES 

 

1. Página de inicio de Revit 

Todos los archivos de modelo generados para este expediente técnico deberán mostrar claramente en 

la Vista de Inicio el siguiente texto, según la especialidad que corresponda.: 

 

“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA - MSB” 
 

 

ESTUDIO DE “Consignar especialidad” 

 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y CUIDADO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN 

DE DISCAPACIDAD EN LA OFICINA MUNICIPAL PARA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(OMAPED), UBICADO EN EL SECTOR 10 A DISTRITO DE SAN BORJA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN - CUI N.º: 2638758” 

UBICACIÓN: CDRA.14 DE LA AV. JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA, MZ. A, LT.1 –UBICADO  

                                    EN EL SECTOR 10 DEL DISTRITO DE SAN BORJA. 

Consultor: “Empresa adjudicada con la buena prò” 

Coordinador BIM: Nombre del especialista coordinador BIM 

 

Todos los modelos serán configurados para mostrar esta Vista de Inicio al abrirlo. 

Todos y cualquier gráfico2 extraído del modelo o del levantamiento de información, deberá mostrar de 

manera clara el siguiente texto: 

CONFIDENCIAL 

Queda prohibida, bajo responsabilidad, la difusión o comunicación de los planos, modelos y demás 
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información proporcionada por la Municipalidad Distrital de San Borja – MSB o 

generadas en el proceso, sin autorización expresa de la MSB. Los consultores son responsables del 

cumplimiento de esta condición de confidencialidad según corresponda. 

2. Responsabilidad 

Será responsabilidad del Consultor administrar durante la vigencia del contrato su parte de la 

plataforma de software a través de la cual se operará el Sistema BIM, manteniendo actualizado sus 

soportes físicos de tipo electrónico, tecnologías de comunicaciones destinadas a proveer acceso al 

mismo por todos los usuarios, así como también administrar protecciones de seguridad para evitar 

accesos y usos no autorizados del mismo, de tal forma que asegure que todos los datos del Sistema BIM 

estén permanentemente actualizados y respaldados. El Consultor deberá, a su entero cargo, costo y 

responsabilidad, mantener sus archivos y parte de la plataforma BIM operativos y actualizados 

3. Presentación 

1. Todos los Juego de planos 2D, así como los metrados, cuantificaciones y demás información 2D de 

todas las disciplinas serán generados desde los Modelos de Información (BIM). 

2. Además de los Modelos de Información (BIM) conteniendo todos los planos generados del mismo 

modelo, se entregará copia digital de todos los planos en versión DWG para su revisión por la Unidad 

de Estudios y Obras públicas e infraestructura menor de la MSB. 

3. Los modelos se entregarán en versión nativa, exportaciones DWG y como modelo de 

colaboración IFC según se definirá en el PEB y confirmación en la Reunión inicial o de Lanzamiento. 

4. Definiciones 

 

BIM (Building Information Modeling) 

Es un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten formular, diseñar, 

construir, operar y mantener una infraestructura pública de forma colaborativa en un espacio 

virtual. (DS 289-2019-EF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 para todos los fines de este documento, con Gráficos se hará referencia a cualquier representación que describa el 
contenido de algún archivo CAD o BIM, sea digital o físico. Algunos ejemplos son PDFs, capturas de pantalla, fotografías, 
diagramas, planos, etc. 
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CAD 
 

Dibujo Asistido por Computadora (Computer Aided Drafting). Herramienta informática que facilita 

la elaboración de diseños y planos, sustituyendo a las herramientas manuales clásicas de dibujo 

como el tablero, la escuadra o el compás. Las entidades que manejan estas aplicaciones son de 

tipo geométrico y textual, con pocas o ninguna posibilidad de añadir más información. 

Software que permite desarrollar el dibujo técnico de manera electrónica en dos o tres 

dimensiones utilizando vectores (puntos, líneas y todo tipo de polígonos en general) a través de 

una interfaz gráfica. (RM 242-2019-VIVIENDA) 

Compatibilización 

Proceso en el cual se detectan las interferencias entre los Modelos de Información de los 

proyectos específicos de la misma especialidad o entre especialidades, y se coordina la solución 

en forma colaborativa. (RM 242-2019-VIVIENDA) 

Detección de interferencias 

Procedimiento que consiste en localizar las interferencias que se producen entre los objetos de un 

modelo o al superponer los modelos y varias disciplinas en un único modelo combinado. 

Proceso que revisa e identifica errores, colisiones y superposiciones que pueden existir en o 

entre los Modelos de Información de la misma especialidad o entre diferentes especialidades. (RM 242-

2019-VIVIENDA) 

Disciplina 

Cada una de las grandes materias en las que se pueden agrupar los objetos que forman parte 

del BIM dependiendo de su función principal. 

Elemento de modelo 

Cada una de las entidades constructivas individuales y con datos propios, que conforman el 

Modelo de Información. 

Es un componente, producto o material que forma parte del Modelo de Información como vigas, 

tuberías, puertas, entre otros. (RM 242-2019-VIVIENDA) 

Entidad Pública 

Titular del Proyecto (RM 242-2019-VIVIENDA) 

Entorno Común de Datos – ECD 

Herramienta informática reestructurar y se utiliza para recopilar, gestionar y difundir datos de 

modelo y documentos del proyecto entre equipos multidisciplinarios en un proceso penal 

gestionado, independientemente de su tamaño. (RM 242-2019-VIVIENDA) 

 

Entregables 

Cualquier producto medible y verificable que se elabora y proporciona al cliente para completar un 

proyecto o parte de un proyecto. El avance del trabajo en el proyecto debe ser medido 

monitoreando el avance en los entregables. 

Hitos 

Culminación de una etapa que simboliza el haber conseguido un logro en el proyecto previsto en 

la planificación del mismo. (RM 242-2019-VIVIENDA) 
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Matriz de Elementos BIM 

Cuadro donde se identifican los elementos BIM y se establecen las características de la 

información y representación gráfica de cada elemento, sistema o modelo, indicando el contenido y 

Nivel de Desarrollo –LOD- de dicho elemento en cada etapa del proyecto y según los hitos 

referidos en las consideraciones previas para obtener el Modelo de Información (RM 242-2019- 

VIVIENDA) 

Modelo de Información - BIM 

Representación 3D en formato digital de una construcción que almacena tantos datos físicos de 

un elemento como datos no geométricos como resistencia, material, costo, etc. y la relación entre 

los diferentes elementos que componen dicha construcción 

Es la representación digital de los elementos de una infraestructura que incluye su geometría e 

información. Un modelo BIM puede generarse y gestionarse durante cualquier etapa o fase del 

ciclo de inversión. (DS 289-2019-EF) 

Modelo arquitectónico 

Modelo de Información (BIM) compuesto sólo por los componentes arquitectónicos del edificio. 

Modelo estructural 

Modelo de Información (BIM) que contiene/define el sistema estructural 

Modelo Federado 

Modelo de Información (BIM) que se compone por la adicción de varios Modelos de Información 

de distintas disciplinas, siendo necesario trabajar independientemente en cada uno para que se 

produzcan los cambios en el modelo federado 

Modelo de instalaciones 

Modelo de Información (BIM) conformado sólo por los componentes y sistemas que configuran 

la disciplina correspondiente a desarrollar dentro del proyecto. 

Modelo Compatibilizado 

Modelo de Información libre de conflictos 

Modelo Conforme al proyecto Finalizado (Modelo As Built) 

Modelo de Información que se obtiene como resultado final de la ejecución de un proyecto y que 

es relevante para futuras intervenciones en la edificación u obra civil. No se considerará información 

que haya cumplido su función en alguna etapa y por lo tanto no sea ya relevante para el uso futuro 

del modelo (sectorización, 4D de la obra, etc.) (RM 242-2019-VIVIENDA) 

Siempre estará en Nivel de Desarrollo (LOD) 500, considerando que la información gráfica y no 

gráfica contenida en el modelo estará verificada en lo actuado en obra. 

 

Modelo de Estado Actual 

Modelo de Información resultado del levantamiento de información existente, previo al proyecto. Puede 

ser generado a partir de un archivo de Nube de Puntos, sistema tradicional o cualquier método, 

de acuerdo con los objetivos BIM. 

Será un Modelo de Información en el Nivel de Desarrollo (LOD) 500, considerando solo la 

información visible y verificable del proyecto de la edificación o construcción, así como las 

conexiones de los sistemas, mas no los elementos ocultos, embutidos o en general ninguna 
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información que no pueda ser verificada en la obra. La información obtenida 

de planos de especialidades no será considerada como verificada salvo que se haga una verificación 

específica (estructuras, sistemas ocultos por falsos cielos, entre otros) 

En cuanto a la precisión de las medidas obtenidas del levantamiento, se definirá el margen de 

tolerancia aceptada y la granularidad de los objetos en el PEB y las Especificaciones Técnicas BIM 

del TdR Correspondiente. (RM 242-2019-VIVIENDA) 

Nivel de desarrollo - LOD 

El Nivel de Desarrollo o LOD (Level of Development) es el indicador del grado de confiabilidad de 

los Elementos BIM del Modelo BIM correspondientes a los elementos físicos reales. En un 

mismo Modelo BIM pueden existir distintos Elementos BIM con diferentes niveles de detalle gráfico (LOd) 

y no gráfico (Loi). (RM 242-2019-VIVIENDA) 

Son los grados de profundidad que puede tener tanto la información geométrica como no 

geométrica contenida en los elementos de los Modelos de Información según el estado de avance 

de la información que se requiera. (DS 289-2019-EF) 

El Nivel de Desarrollo – LOD solicitado para este Expediente Técnico, es independiente de la 

cantidad de DETALLES necesarios en los planos para la correcta comunicación de la intención de 

diseño y obtención de la información necesaria para la ejecución del proyecto. 

Nivel de información - LOI: 

Se refiere al Nivel de Información no gráfica contenida en los elementos del modelo BIM, 

como especificaciones, propiedades, materiales y datos de mantenimiento. Complementa el 

LOD para una documentación completa. 

Nivel de información Requerido - LOIN: 

Es el Nivel de Necesidad de Información, que define la cantidad mínima y precisa de 

información requerida en un modelo BIM para un propósito específico, evitando exceso de 

datos innecesarios. Está alineado con las necesidades del proyecto y los requisitos del cliente. 

Nube de puntos 

Es un conjunto de puntos en un sistema coordenado tridimensional. Estos puntos son 

comúnmente definidos por sus coordenadas X, Y, y Z, y normalmente son entendidos como 

representación de la superficie exterior de un objeto. Las nubes de puntos son creadas sobre todo por 

scanner 3D. Estos dispositivos miden de forma automática, un gran número de puntos de la 

superficie de un objeto, y a menudo sacan una nube de puntos como fichero de datos. La nube de 

puntos representa el conjunto de puntos que el dispositivo ha medido. 

Parámetros 

Variables usadas en funciones o ecuaciones para asignar valores: Coordinadas, dimensiones, 

materiales, distancia, ángulos, colores, unidades, precio, y muchos más. 

Plan de Ejecución BIM – PEB 

Es el documento en el que se define cómo serán llevados a cabo los aspectos del modelado y 

gestión de la información de una infraestructura en particular (DS 289-2019-EF) 

Reuniones de coordinación 

Reuniones para para revisión de avances y toma de decisiones con relación al diseño y 

Expediente Técnico. 
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Sesiones de Ingeniería Concurrente 

Las Sesiones de Ingeniería Concurrente serán sesiones de trabajo donde se resolverá temas de 

incidencias o conflictos que comprometan a varias disciplinas, por lo que se llegarán a acuerdos 

que serán cumplidos en tiempos pactados por las partes. 

Reportes de Incidencias 

A lo largo del proceso de Desarrollo del diseño se generarán reportes o pliegos de observaciones e 

incidencias de acuerdo con el cronograma establecido y aprobado por el equipo, las cuales serán la 

base de las Reuniones de Coordinación / Sesiones de Ingeniería Concurrente. Estos reportes deberán 

ser resueltos para la presentación del Entregable Final. 

 
Reportes de Conflictos 

A lo largo del proceso de diseño y construcción se generarán Reportes de Conflictos e Incidencias en 

los formatos provistos por la Entidad, los cuales serán base para las Reuniones de Coordinación y 

Sesiones de Ingeniería Concurrente. El levantamiento y análisis de conflictos deberá realizarse 

considerando las condiciones señaladas en estas Especificaciones Técnicas BIM, dándose prioridad a 

aquellas interferencias graves o de alto impacto, así como a aquellas condiciones que puedan afectar la 

ruta crítica en la etapa del ciclo de vida que se encuentre. 

El objetivo de este análisis es asegurar la constructibilidad y eficiencia del proyecto y reducir la 

necesidad de modificaciones al mismo e incluso consultas o requerimientos de información en la etapa 

de ejecución física (RDIs). Por lo tanto, la emisión de reportes de interferencias, su seguimiento y 

levantamiento debe realizarse de manera eficiente y efectiva, evitando incidir sobre aspectos 

irrelevantes o que no agregan valor a este objetivo con referencia a otros aspectos que sí lo sean. Este 

aspecto debe ser evaluado y dirigido por el Coordinador BIM en coordinación con el Líder BIM de la 

Entidad. 

 
Usos BIM 

Aplicaciones del Modelo de Información que se determinan en función a los requisitos del proyecto, 

como estimación de costos, generación de planos, detección de interferencia, entre otros, orientados a 

alcanzar los objetivos BIM y los objetivos del Proyecto. (DS 289-2019-EF)s 
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Panel fotográfico y datos de la ubicación. 

 

Ubicación y localización. 

 

Coordenadas geográficas del predio: -12.109555, -77.007759. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulte la ubicación  

 

 

 

 

 

https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
https://www.google.com.pe/maps/@-12.1094231,-77.0074953,3a,75y,249.43h,86.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.6775832700193547%26panoid%3DYiVeq0f_Yc_MNrC0PdqIrw%26yaw%3D249.4253573946386!7i16384!8i8192!5m1!1e4?hl=es-419&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIwMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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Fotos del lote. 

 

 

Vista frontal 

 

Perspectiva lateral. 

 

 

 



(Asignado por el Aplicativo Informático)

1. Características de la inversión

2. Alcance y objetivos de colaboración del equipo de ejecución

3. Responsabilidades de gestión de la información BIM del equipo de ejecución

Proceso

1. Objetivos para la producción colaborativa del Modelo de información

Prioridad

Prioridad

2. Estructura organizativa y composición del equipo de ejecución

Autorización de 
seguridad (si es 

aplicable)

Responsable de 
la persona

3. Lista de recursos informáticos necesarios

4. Estrategia de Federación

Volumen A Volumen B Volumen C

Volumen D

Volumen E

Volumen F

Volumen G

FORMATO Nº 05:
REGISTRO DEL PLAN DE EJECUCIÓN BIM - BEP

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)  

Nota: Para el llenado del Formato Nº 05: Registro del Plan de Ejecución BIM - BEP, se sugiere revisar el Instructivo correspondiente, el cual estará publicado en el sitio web del Plan BIM Perú: 
mef.gob.pe/planbimperu

Nombre de la organización:

Nombre de la inversión:

Fase o etapa de la inversión:

Código de la inversión:

Tipo de inversión:

Localización geográfica de la unidad productora de la inversión: Dirección, distrito, provincia, departamento Coordenadas

Entidad responsable de la inversión:

A.  Aspectos generales de la inversión y del equipo de ejecución

Alcance del equipo de ejecución

Objetivos del equipo de ejecución

Nombres y Apellidos Organización / Equipo de trabajo EmailSub actividades de gestión de la información

Seleccione subactividad

B. Estrategia de entrega de Información del equipo de ejecución

Objetivos generales

Objetivos de gestión de la información BIM Usos BIM solicitados por la entidad pública
Elija uso BIM

Objetivos de gestión de la información BIM Otros usos BIM sugeridos por el equipo de ejecución
Elija uso BIM

Nombres y apellidos Rol BIM del participante Contacto de la persona

Formato nativo de la información Versión

Organización / Equipo de trabajo

Seleccione Rol BIM

Tipo de información Nombre del recurso informático

Contenedor de información federado



5. Plan de movilización

5.1. Lista de actividades que conforman la movilización

Referencia Equipo de trabajo Plazo de entrega

6. Estrategia de entrega del Modelo de Información

N° Entregable

1. Normas de información

Establecidas por 
la entidad

Propuesta por el 
Equipo de 
Ejecución

1.1.  Convenciones de identificación de contenedores de información

Obligación

Requerido

1.2. Propuesta de calidad del modelo de información

1.3. Propuesta de indicadores de rendimiento

Meta Frecuencia Responsable

Código de estado Opcional

Revisión Opcional

Aspecto del contenedor de información

Método de cálculo Fuente de información

Requisitos de calidad

Nombre del indicador

Normas, estándares, métodos y procedimientos

Capacidades y plan auxiliar

Entorno de Datos Comunes

Recursos informáticos (Software & Hardware)

Capacitaciones

Responsabilidades Otras acciones / comentariosTarea

Equipo de Trabajo a cargo del 
desarrollo

Contenedor de información Método de entrega

Requerido

Volumen o sistema Requerido

Requerido

Descripción Sustento de modificación o adición

Descripción del entregable

C. Propuesta de modificación o adición de normas de información

Normas, estándares, métodos o procedimientos

Número Requerido

Descripción Opcional

Detalle y propuesta de convenciones de identificación 

Convenios de identificación Código Nombre / descripción

Código de Inversión

Autor

Nivel o localización

Tipo de Documento Requerido

Disciplina Requerido



2. Métodos y procedimientos de producción de información

2.1.  Estrategia de coordinación entre especialidades

2.2. Actividades para la detección y resolución de interferencias

2.3. Tolerancia y evaluación de interferencias

2.4. Requisitos de seguridad de la información

2.5. Nivel de seguridad

Código del nivel
Visible al Equipo 

de Trabajo
Visible al Equipo de 

Proyecto

Fecha: dd/mm/aa

Elementos del modelo de información Tipo de interferencia Tolerancia

Requisitos de seguridad de la información

Visible al Equipo de Ejecución Protegido por contraseña

Firma y sello del Responsable

Actividades Descripción

Información descargable



F y E ET EF F

3 Presentación de ofertas
Designar los responsables de la función de gestión de la 
información BIM. 1

Levantamiento de condiciones 
existentes

X X X Director BIM

4 Contratación
Establecer el Plan de Ejecución BIM (BEP) Pre contrato del equipo 
de ejecución. 2

Análisis del entorno físico X X X X Gestor BIM

5 Movilización Evaluar las aptitudes y capacidades de los equipos de trabajo.
3

Diseño de especialidades X X X X Coordinador BIM

6
Producción colaborativa 
de la información

Establecer las aptitudes y capacidades del equipo de ejecución.
4

Elaboración de documentación X X X Modelador BIM

7
Entrega del modelo de 
información

Establecer el Plan de Movilización del equipo de ejecución.
5

Visualización 3D y 
postproducción

X X X X Supervisor BIM

8
Fin de la Fase de 
Ejecución

Establecer la Matriz de riesgos del equipo de ejecución.
6

Coordinación de la 
Información

X X X X

Recopilar la información del equipo de ejecución para la 
presentación de oferta. 7

Analisis del programa 
arquitectónico

X X X

Confirmar el Plan de Ejecución BIM (BEP) del equipo de ejecución.
8

Estimación de cantidades y 
costos

X X X

Establecer la matriz de responsabilidad detallada del equipo de 
ejecución. 9

Revisión del diseño X X

Establecer los requisitos de Intercambio de información del 
proveedor. 10

Análisis Estructural X X

Establecer el/los Programa(s) de Desarrollo de Información de una 
Tarea (TIDP). 11

Análisis Lumínico X X

Establecer el Programa General de Desarrollo de la información 
(MIDP). 12

Análisis Energético de las 
instalaciones

X X

Completar los documentos para el perfeccionamiento del contrato 
del proveedor. 13

Análisis de constructibilidad X X X X

Completar los documentos para la contratación de los 
subcontratistas. 14

Análisis de otras ingenierías X X X X

Movilizar recursos.
15

Evaluación de sostenibilidad X X

Movilizar la tecnología de información.
16

Supervisión del modelo de 
información

X X

Poner a prueba los métodos y procedimientos de producción de 
información en la fase o etapa correspondiente. 17

Detección de interferencias e 
incompatibilidades

X X X

Comprobar la disponibilidad de la información de referencia y los 
recursos compartidos. 18

Planificación de la fase de 
ejecución

X X X

Producir información.
19

Diseño de sistemas 
constructivos para ejecución

X X

Realizar un control de calidad.
20

Fabricación digital X X

Revisar y aprobar el intercambio de información.
21

Planificación de obras 
preliminares y provisionales

X

Revisar el modelo de información.
22

Control de equipos para 
montajes

X

Presentar al proveedor el Modelo de Información para su 
autorización. 23

Modelado de información As-
Built

X

Revisar y autorizar el modelo de información.
24

Gestión de activos X

Presentar a la entidad pública el Modelo de Información para su 
aceptación. 25

Programación de operaciones 
y mantenimiento

X

Revisar y aceptar el modelo de información.
26

Análisis de los sistemas de los 
activos

X

Archivar el Modelo de Información del Proyecto (PIM).
27

Gestión y seguimiento del 
espacio del activo

X

Recoger las lecciones aprendidas para futuras inversiones. 28
Planificación y prevención de 
desastres

X

LISTA DE SELECCIÓN

4

5

6

7

8

RESPONSABILIDADES

Apoyar en el desarrollo del Plan de Ejecución BIM (BEP).   
Supervisar los procesos de ejecución.

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN BIM USO BIM FASE DEL CICLO DE INVERSIÓN
ROLES

Desarrollar normas de organización BIM
Desarrollar estrategias y procesos de implementación BIM
Evaluar y establecer los requisitos de información de la inversión.
Evaluar y establecer los hitos de entrega de la información de la 
Apoyar al Gestor BIM en el desarrollo del plan de ejecución BIM.
Encargado de confirmar y asegurar la correcta implementación 
Desarrollar los modelos de información según la especialidad.
Generar archivos de intercambio de la información en diferentes 
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1.	 SUMARIO DE 
TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES

Se han hecho uso de los siguientes términos y definiciones en el marco de 
la NTP-ISO 19650 -1:2021 y NTP-ISO 19650-2:2021. 

1.1. Términos relacionados a la Gestión 
de la Información BIM

Término Definición

BIM

Modelado de la Información de la Construcción o 
Building Information Modelling, en inglés.

Es una metodología de trabajo colaborativo para la 
gestión de la información de una inversión pública, 
que hace uso de un modelo de información creado por 
las partes involucradas, para facilitar la programación 
multianual, formulación, diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de la infraestructura 
pública, asegurando una base confiable para la toma de 
decisiones.

CDE

Entorno de Datos Comunes o Common data 
Environment, en inglés.

Fuente de información acordada para cualquier 
proyecto o activo dado, para la colección, gestión y 
difusión de cada contenedor de la información a través 
de un proceso de gestión.
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Requisitos de 
Información

Especificación de qué, cuándo, cómo y para quién se 
producirá la información.

BEP

Plan de Ejecución BIM o BIM Execution Plan, en inglés. 
Es el documento en el que se define la metodología 
de trabajo, procesos, características técnicas, roles, 
responsabilidades y entregables que responden a los 
requisitos de información establecidos en las fases 
del ciclo de inversión de una inversión desarrollada 
aplicando BIM.

Modelo de 
información

Es el conjunto de contenedores de información 
estructurada y no estructurada. Comprende toda la 
documentación desarrollada durante una inversión 
en respuesta a los requisitos de información, la cual se 
encuentra en una base confiable de información.

AIM
Modelo de Información de los Activos o Asset 
Information Model, en inglés. Es el modelo de 
información relacionado a la fase de operación.

PIM

Modelo de Información del Proyecto o Project 
Information Model, en inglés. Es el modelo de 
información relacionado a la fase de formulación y 
evaluación y ejecución.

Contenedor de 
información

Conjunto de información persistente y recuperable desde 
un archivo, sistema o aplicación de almacenamiento 
jerarquizado. Algunos ejemplos de contenedor de 
información son: un archivo (modelos 3D, documentos, 
una tabla de información, un reporte, grabaciones y 
videos), una base de datos o un subconjunto, tal como 
un capítulo o sección o capa o símbolo.

LOIN

Nivel de Información Necesaria o Level of 
Information Need, en inglés. Es el nivel de necesidad 
de información de cada entregable de acuerdo con los 
objetivos de la fase del ciclo de inversión en el que se 
encuentra la inversión. Está conformada por el nivel de 
detalle (información gráfica o geométrica) y nivel de 
información (información no gráfica o alfanumérica).
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LOD
Nivel de Detalle o Level of Detail, en inglés. Nivel de 
información gráfica relacionada al detalle y precisión de 
cada uno de los objetos modelados en 3D.

LOI

Nivel de Información o Level of Information, en 
inglés. Nivel de información no gráfica relacionada a las 
especificaciones técnicas y/o documentación extraída 
del modelo 3D.

Modelo 
Federado

Modelo de Información compuesto a partir de 
contenedores de información separados, los cuales 
pueden provenir de diferentes equipos de trabajo.

1.2.	Términos relacionados con 
inversiones, proyectos y activos

Término Definición

Ciclo de vida

La vida de un activo desde la definición de sus requisitos 
hasta el término de su uso, cubriendo su concepción, 
diseño, construcción, operación,  mantenimiento y 
disposición de una inversión.

Activo

Ítem, objeto o elemento que tiene potencial o 
valor actual para una organización. Estos recursos 
son controlados por una entidad pública como 
consecuencia de hechos pasados (adquisición, 
transferencia, construcción, donación, etc.), de los 
cuales se espera recibir beneficios económicos 
futuros o un potencial de servicios, y que contribuyen 
al desarrollo de la función administrativa o cometido 
público.
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Inversiones

Son intervenciones temporales que comprenden 
a los proyectos de inversión y a las inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de 
rehabilitación y de reposición - IOARR (Reglamento del 
DL 1252, aprobado por el DS 284-2018-EF).  El proceso 
mediante el cual una inversión es concebida, diseñada, 
evaluada, ejecutada y genera sus beneficios para la 
efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del país se 
denomina Ciclo de inversión, el cual consta de 4 fases: 
Programación Multianual de Inversiones, Formulación 
y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento.

Equipo de 
Ejecución

Parte Designada Principal y las Partes Designadas.

Equipo de Proyecto
Conformado por la Parte que Designa, Parte 
Designada Principal y las Partes Designadas.

Equipo de Trabajo Individuos reunidos para realizar una tarea específica

Información del 
Proyecto

Información producida para, o utilizada en un proyecto 
particular.

Partes involucradas
Parte de una organización, grupo o individuo que 
integre y forme parte del Proceso de Creación y 
Gestión de la Información BIM.

Parte que Designa

Appointing party, en inglés. Receptor de la 
información sobre los trabajos, bienes o servicios de 
la Parte Designada Principal. En el sector público la 
Parte que Designa será siempre la entidad.

Parte Designada 
Principal

Lead appointed party, en inglés. Involucrada en la 
gestión de activos y la entrega del proyecto.

Parte Designada
Appointed party, en inglés. Proveedor de la 
información sobre los trabajos, bienes o servicios.

Información
Representación reinterpretable de los datos de una 
manera formalizada y adecuada para la comunicación, 
interpretación o procesamiento.

Intercambio de 
Información

Acto de proporcionar y/o acceder a información 
generada por alguna otra parte del equipo.
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2. ASPECTOS 
GENERALES

El objetivo de este instructivo es proporcionar un documento que sirva de 

apoyo en la comprensión y llenado del Formato N°05: Registro del Plan de 

Ejecución BIM - BEP (en adelante, Formato BEP).

El Formato BEP debe contener el Plan de trabajo (responsabilidades clave, 

procesos y herramientas a ser utilizadas en la gestión de información) del 

servicio requerido en el desarrollo de una inversión. (Guía Nacional BIM - 

5.3.3.1 Plan de Ejecución BIM - BEP).

En la actividad de presentación de ofertas1 , dentro del proceso de gestión 

de la información BIM, los candidatos a Parte Designada Principal deben 

presentar a la Parte que Designa, un Plan de Ejecución BIM - BEP como 

documento de respuesta a los Requisitos de Intercambio de Información 

EIR (Revisar el Instructivo del Formato N° 04), donde proponen la forma 

en que un posible Equipo de Ejecución llevará a cabo las actividades de 

gestión de la información.

El postulante ganador presentará nuevamente un Plan de Ejecución 

BIM - BEP, considerando que debe actualizar y confirmar la información 

propuesta con anterioridad. Además, debe explicar detalladamente la 

metodología de ejecución del Modelo de Información, con la finalidad 

de cumplir con el servicio requerido en el desarrollo de una inversión de 

manera exitosa. 

1	 De manera transitoria, durante un periodo no menor de seis (06) meses contabilizados a partir de 
la entrada en vigencia del presente documento, la entidad o empresa pública no deberá con-
siderar este punto, hasta que se hayan regulado los cambios normativos correspondientes que 
fortalezcan la evaluación de la documentación presentada por los postores en materia de BIM.
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2.1	 ¿Cuál es la finalidad del Formato 
BEP?

La finalidad es describir cómo el Equipo de Ejecución se ocupará de los 
aspectos de gestión de la información de la designación, definiendo 
la metodología de trabajo, procesos, características técnicas, roles, 
responsabilidades y entregables que responden a los requisitos 
establecidos en las fases de una inversión desarrollada aplicando BIM

El Formato BEP es un documento que se puede actualizar a lo largo del 
diseño y construcción, con la previa aprobación de las partes involucradas. 

2.2 ¿Cuál es la estructura del Formato 
BEP?

El Formato BEP tiene tres (03) secciones:

Tabla 1: Secciones del Formato BEP

Sección A
Aspectos generales de la inversión y del Equipo de Ejecución

En esta sección se registra las características generales de la inversión, el 
alcance y los objetivos de colaboración del Equipo de Ejecución y finalmente 
las responsabilidades de gestión de la información BIM del Equipo de 
Ejecución.

Sección B
Estrategia de entrega de Información del Equipo de Ejecución

En esta sección se detallan los objetivos para la producción colaborativa 
del Modelo de Información, la estructura organizativa, lista de recursos 
informáticos necesarios, Estrategia de Federación, actividades del Plan de 
Movilización y estrategia de entrega del Modelo de Información relacionadas 
a los entregables.

Sección C
Propuesta de modificación o adición de normas de información

En esta sección se registran las normas de información, los métodos y 
procedimientos de producción de información.
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2.3	¿Qué órgano es responsable de 
elaborar el Formato BEP?

El Plan de Ejecución BIM se elabora en dos etapas:

•	 El postulante a la Parte Designada Principal es el responsable de la 
elaboración del Formato BEP en la Presentación de Ofertas.

•	 El postulante ganador a la Parte Designada Principal es el responsable 
de la elaboración del Formato BEP como parte de la respuesta a la 
contratación.
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Instructivo del Formato N° 05: Registro del Plan de Ejecución BIM - BEP 



3. SECCIÓN A: 
Aspectos 
generales de 
la inversión y 
del Equipo de 
Ejecución

La información que se encuentra en la sección A es la siguiente:

Tabla 2: Información de la sección A

1. Características de la inversión

2. Alcance y objetivos de colaboración del Equipo de Ejecución

3. Responsabilidades de Gestión de la Información BIM 
del Equipo de Ejecución

En la sub sección 1. Características de la inversión se debe registrar una 

breve descripción de las características principales de la inversión, esta 

descripción puede contener la ubicación y objetivo general que ayudará 

al Equipo de Ejecución a comprender por qué es importante la aplicación 

del Modelado de Información de Construcción (BIM) en el proyecto.

En la sub sección 2. Alcance y objetivos de colaboración del Equipo de 
Ejecución se debe registrar el enfoque general relacionado al alcance y 
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objetivos del equipo de ejecución.

•	 Alcance del equipo de ejecución: Actividades que comprende el Plan 
de Ejecución BIM en general.

•	 Objetivos del Equipo de Ejecución: Establece de manera general 
objetivos que definen las intenciones y visión general de las actividades 
que se encuentran en el alcance del Equipo de Ejecución. 

En la sub sección 3. Responsabilidades de Gestión de la Información BIM 
del Equipo de Ejecución se debe detallar los nombres, apellidos y datos 
de contacto como el correo electrónico de las personas que forma parte 
del Equipo de Ejecución relacionándolo, según sus responsabilidades, al 
proceso BIM y las sub actividades de gestión de la información. 

•	 Proceso: Se refiere a la actividad correspondiente al proceso de Gestión 
de la Información BIM, las cuales se pueden aplicar a lo largo del ciclo 
de inversión, tomar en cuenta las siguientes actividades: Evaluación de 
necesidades, Petición de ofertas, Presentación de ofertas, Contratación, 
Movilización, Producción colaborativa de información, Entrega del 
modelo de información y Fin de la fase de ejecución.

•	 Sub actividades de gestión de la información: Se registra las sub 
actividades específicas en relación a las ocho actividades mencionadas 
en el punto anterior.

•	 Nombres y apellidos: Se registra los nombres y apellidos completos del 
responsable de cada sub actividad.

•	 Organización / Equipo de Trabajo: Se registra la organización o Equipo 
de Trabajo del responsable de cada sub actividad.

•	 Email: Registrar el correo electrónico del responsable de cada sub 
actividad.
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4.	SECCIÓN B: 
Estrategia de 
entrega de 
información 
del Equipo de 
Ejecución

La información que se encuentra en la sección B es la siguiente:

Tabla 3: Información de la sección B

1. Objetivos para la producción colaborativa del modelo de información

2. Estructura organizativa y composición del Equipo de Ejecución

3. Lista de recursos informáticos necesarios

4. Estrategia de federación

5. Plan de movilización

6. Estrategia de entrega del modelo de información
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En la sub sección 1. Objetivos para la producción colaborativa del 
modelo de información se registra la siguiente información:

•	 Objetivos generales: Se refiere a los objetivos generales que se plantean 

para la producción colaborativa del modelo de información.

•	 Objetivos de Gestión de la Información BIM: Se refiere a los objetivos 

relacionados directamente a la Gestión de la Información BIM que la 

entidad o empresa pública establece.

•	 Prioridad: Se refiere al nivel de prioridad de los objetivos de Gestión de 

la Información BIM, considerar que la prioridad varía del 1 a 3, donde 1 

se considera el nivel más alto y 3 el nivel más bajo.

•	 Usos BIM solicitados por la entidad pública: Se refiere a los métodos 

de aplicación de BIM, los cuales se definen a través de procesos que se 

pueden ubicar, orientar y relacionar con cada fase del ciclo de inversión 

para alcanzar uno o más objetivos de Gestión de la Información BIM.

Tener en cuenta que los Usos BIM se aplicarán en las inversiones según los 

objetivos y requisitos de información de las mismas.

La Guía Nacional BIM presenta una lista de los veintiocho (28) Usos BIM 

nacionales que se mencionan a continuación, a fin de considerarlos para 

el registro de Usos BIM solicitados por la entidad pública.

Tabla 4: Usos BIM nacionales

N° Usos BIM N° Usos BIM

1
Levantamiento de 
condiciones existentes

15 Evaluación de sostenibilidad  

2 Análisis del entorno físico 16
Supervisión del modelo de 
información

3 Diseño de especialidades 17
Detección de interferencias e 
incompatibilidades

4
Elaboración de 
documentación

18
Planificación de la fase de 
ejecución
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5 Visualización 3D 19
Diseño de sistemas 
constructivos para la 
ejecución  

6
Coordinación de la 
información

20 Fabricación digital

7
Análisis del programa 
arquitectónico 

21
Planificación de obras 
preliminares y provisionales 

8
Estimación de cantidades y 
costos

22
Control de equipos para 
montajes  

9 Revisión del diseño 23
Modelo de Información As-
built

10 Análisis estructural 24 Gestión de activos 

11 Análisis lumínico 25
Programación de operación 
y mantenimiento

12
Análisis energético de las 
instalaciones 

26
Análisis de los sistemas del 
activo 

13 Análisis de constructibilidad 27
Gestión y seguimiento del 
espacio del activo

14 Análisis de otras ingenierías 28
 Planificación y prevención 
de desastres

Fuente: Guía Nacional BIM

En la sub sección 2. Estructura organizativa y composición del Equipo 

de Ejecución se registra la siguiente información:

•	 Organización / Equipo de Trabajo: Se refiere al nombre de la 

organización o cargo específico de la personal que forma parte del 

Equipo de Ejecución. 

•	 Nombres y apellidos: Se registra el nombre completo de cada persona 

que forma parte de equipo de ejecución.

•	 Rol BIM del participante: Se refiere a las funciones que realizará una o 

más personas en el desarrollo de una inversión aplicando BIM.
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Cabe resaltar que una persona puede asumir varios roles BIM o un rol 
BIM puede ser asumido por varias personas, esto dependerá del nivel de 
complejidad y tipo de inversión. Por ejemplo, en una inversión de gran 
envergadura pueden existir dos o más coordinadores BIM de acuerdo a 
las especialidades desarrolladas en la inversión.

La Guía Nacional BIM ha identificado cinco (5) Roles BIM para el contexto 
nacional, los cuales se describen a continuación: Líder BIM, Gestor BIM, 
Coordinador BIM, Modelador BIM y Supervisor BIM.

•	 Niveles de autorización de seguridad (si es aplicable): Se refiere a los 
niveles de autorización de seguridad, la Parte Designada principal 
establece el nivel accesibilidad de las personas a los archivos a través 
de códigos como L1.

•	 Contacto de la persona: Se registra el correo electrónico de cada 
persona que forme parte del equipo de ejecución.

•	 Personal de apoyo: Se registra el nombre completo de las personas 
que cumplen tareas de apoyo en el equipo de ejecución.

En la sub sección 3. Lista de recursos informáticos necesarios se registra 
la siguiente información: 

•	 Tipo de información: Se refiere al tipo de información a intercambiar 
en el Entorno de Datos Comunes (CDE).

•	 Nombre del recurso informático: Se refiere al nombre del programa o 
software que se utilizará como recurso informático.

•	 Formato nativo de la información: Se refiere al formato con el que 
guarda un archivo usando un programa o software determinado.

•	 Versión: Se registra el número o nombre que se asigna al recurso 
informático para mencionar su nivel de desarrollo o su actualización.

En la sub sección 4. Estrategia de federación se registra la siguiente 
información:

•	 Contenedor de información federado: Se refiere a los contenedores 
de información relacionados al desarrollo del modelo de información 
federado.
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En la sub sección 5. Plan de movilización se registra la siguiente 
información:

•	 Referencia: Enumera la cantidad de actividades a realizar.

•	 Tarea: Se describe las tareas que forman parte de la movilización 
relacionadas al Entorno de Datos Comunes (CDE), recursos informáticos 
(software & hardware), normas, estándares, métodos y procedimientos, 
capacidades y plan auxiliar y, finalmente capacitaciones.

•	 Responsabilidades: Se refiere a las responsabilidades que conllevan las 
tareas antes mencionadas.

•	 Equipo de Trabajo: Se refiere al nombre del Equipo de Trabajo que se 
encargará de realizar las tareas.

•	 Plazo de entrega: Se establece el tiempo máximo de entrega de las 
tareas.

•	 Otras acciones / comentarios: De ser el caso, se debe registrar las 
acciones adicionales o algún comentario relevante relacionado a las 
tareas definidas.

En la sub sección 6. Estrategia de entrega del modelo de información 
se registra la siguiente información:

•	 N° Entregable: Enumera la cantidad de entregables a presentar.

•	 Descripción del entregable: Se registra de manera detallada los 
entregables del Modelo de Información.

•	 Equipo de Trabajo a cargo del desarrollo: Se refiere al nombre asignado 
al Equipo de Trabajo o el cargo que asume el responsable de los 
entregables definidos en el punto anterior.

•	 Contenedor de información: Se refiere al conjunto de información 
persistente y recuperable desde un archivo, sistema o aplicación de 
almacenamiento jerarquizado. 

•	 Método de entrega: Se refiere a la forma de entrega de los entregables 
del Modelo de Información BIM.
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5.	SECCIÓN C: 
Propuesta de 
modificación o 
adición de normas 
de información 

La información que se encuentra en la sección C es la siguiente:

Tabla 5: Información de la sección C

1. Normas de información

2. Métodos y procedimientos de producción de información

El desarrollo de la inversión, deberá realizarse de acuerdo a Disposiciones 
legales, Normativas técnicas vigentes, métodos y procedimientos de 
producción de información que deben aplicarse para cumplir los requisitos 
de información de la entidad o empresa pública. 

En la sub sección 1. Normas de información se registra la siguiente 
información:

•	 Normas, estándares, métodos o procedimientos: Se refiere a las 
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disposiciones legales o normativa técnica vigente que garanticen que 
la información suministrada a la entidad o empresa pública cumple 
con los Requisitos de Información de Intercambio (EIR), esto debería 
incluir los Requisitos de Información del Proyecto (PIR) y los Requisitos 
de Información de Activos (AIR).

•	 Descripción: Se registra una descripción breve o documento que 
aprueba cada norma, método o procedimiento.

•	 Sustento de modificación o adición: Se refiere a las disposiciones 
complementarias de modificación o adición para cada norma, método 
o procedimiento.

1.1.  Convenciones de identificación de contenedores de 
información2

•	 Detalle y propuesta de convenciones de identificación: Son las 
nomenclaturas y metadatos a nivel específico de la inversión que 
permiten identificar y localizar a los contenedores de información, 
logrando agilizar la coordinación dentro del Entorno de Datos Comunes 
(CDE). 

    Es importante dejar en claro que los autores de los contenedores de 
información mantienen un estricto control de su información durante 
todo su desarrollo. Se recomienda que esto lo logre el autor mediante 
la asignación de metadatos.

   Esto permite saber en qué versión se encuentra el contenedor de 
información y el propósito para el que se puede usar (Consultar la Guía 
Nacional BIM - 7.3.5.4 Convenio de nomenclatura y metadatos).

   En la siguiente figura se presenta el estándar de nomenclatura de 
contenedores de información que se deberá considerar como 
referencia en el desarrollo de las inversiones (Guía Nacional BIM - 
7.3.5.5 Estándar de nomenclatura de contenedores de información):

2	 Debido a la constante actualización de información generada a nivel internacional sobre BIM, se 
recomienda revisar, sobre este numeral, el “Manual de Nomenclatura de documentos al utilizar 
BIM”, elaborado por la Building Smart: https://www.buildingsmart.es/recursos/nomenclatura-do-
cumentos.bim/
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Figura 1: Ejemplo de nomenclatura de un contenedor de información 

Fuente: Gráfico adaptado del Manual de Nomenclatura de Documentos al Utilizar BIM - 
BUILDINGSMART

Los metadatos requeridos que se proponen son los siguientes:

•	 Código de inversión:  Corresponde al identificador del expediente, 

contrato o inversión.

•	 Autor: Corresponde a la organización o equipo creador del documento. 

Este campo debe permitir identificar con claridad la autoría del 

contenido de un documento.

•	 Volumen o sistema: Representa agrupaciones, áreas o tramos 

representativos en los que se fragmenta la inversión.

•	 Nivel o localización: Identifica la localización de la información dentro 

de un Volumen o Sistema.

•	 Tipo de documento: Se indica el código correspondiente a la tipología 

del documento, entregable o documento auxiliar, como modelos 

3D, planos 2D, memorias descriptivas, entre otros.  Puede considerar 

el listado de códigos de la Tabla 6 para completar esta sección (Si el 

tipo de inversión considera un tipo de documento que no figura en la 

lista, puede ser incorporado, de acuerdo a los reglamentos o normas 

vigentes).
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Tabla 6: Códigos de tipo de documento

Tipo de documento. Código

Planos 2D P2

Modelo 3D M3

Nube de puntos NP

Análisis de costos AC

Especificaciones técnicas FT

Memoria descriptiva MD

Planos -detalles DE

Planos Ubicación y localización U

Planos perimétricos PP

Planos topográficos PT

Planos de trazado y lotización PTL

Planos ornamental de parques PO

Planos replanteo de lotización PRL

Altura de edificación PA

Presupuesto PPT

Normas de diseño y aplicación DI

Actas de reuniones AR

Operación y mantenimiento OM

Fotografía FT
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Dibujo - Esquema de diagrama DI

Procedimiento de trabajo WP

Fabricación FB

Póliza CAR PC

Liquidación de obra LO

Reporte de costos RC

Informe de rendimiento IR

Visualización fotorrealista VF

No aplica N/A

•  Disciplina: Especialidad a la que pertenece el documento. Puede 

considerar el listado de Códigos de Disciplinas de la Tabla 7 para 

asignar el código de la disciplina correspondiente (Si el tipo de 

inversión considera una disciplina que no figura en la lista, puede ser 

incorporado, de acuerdo a los reglamentos o normas vigentes).

Tabla 7: Códigos de Disciplinas.

Disciplina Código

Diseño Urbano DU

Arquitectura A

Estructura E

Instalaciones Sanitaria IS

Instalaciones Eléctricas IE

Instalaciones Mecánicas IM
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Instalaciones de climatización CLI

Instalaciones de Comunicaciones COM

Agua Contra Incendio ACI

Instalaciones de gas IG

Sistema de agua fría AF

Sistema de desague DES

Sistema de Baja Tensión BTE

Sistema de Alta Tensión ATE

Instalaciones de Seguridad Integral ISI

Mobiliario MO

No aplica N/A

•	 Número: Diferencia el documento cuando el resto de los campos 

tengan valores iguales.

Los metadatos opcionales que se proponen son los siguientes:

•	 Descripción: Es un texto que describe el documento para facilitar la 

compresión de su contenido.

•	 Código de estado: Identifica la situación, temporal o definitiva, del 

documento durante la gestión de la información.

    De acuerdo con la NTP-ISO 19650-1:2021 y NTP-ISO 19650-2:2021, a los 

contenedores de información se les debe asignar un código de estado, 

como metadatos, para mostrar el uso permitido del contenedor de 

información. A continuación, se presentan los códigos de estado de 

los contenedores de información, que se deberán considerar para 

establecer las nomenclaturas de estos:
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Tabla 8: Códigos de Estado para Contenedores de Información dentro de un CDE

ESTADO DE UN 
CONTENEDOR 

DE 
INFORMACIÓN

CÓDIGO 
DE 

ESTADO
DESCRIPCIÓN

TIPO DE 
REVISIÓN

Trabajo en 
proceso (WIP)

S0 Estado inicial
Versión y 
revisión 

preliminar

Compartido (no 
contractual)

S1
Apto para la 
coordinación

Revisión 
preliminar

S2
Información de 

ayuda
Revisión 

preliminar

S3
Apto para 

su revisión y 
comentario.

Revisión 
preliminar

S4
Apto para la 

aprobación de la 
etapa

Revisión 
preliminar

S5 Retirado N/A

S6
Apto para la 

autorización PIM
Revisión 

preliminar

S7
Apto para la 

autorización AIM
Revisión 

preliminar

Publicado 
(contractual)

A1, An, 
etc.

Autorizado y 
aceptado

Revisión 
contractual

B1, Bn, 
etc.

Aprobación 
parcial (con 

comentarios)

Revisión 
preliminar

Publicado (para 
aceptación de 

AIM3)
CR

Como documento 
de registro 
construido

Revisión 
contractual

Fuente: UK BIM FRAMEWORK

3	 Modelo de Información del Activo
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 Dentro de los códigos de estado para el estado de información 
compartida, los códigos S1, S3 y S3 se utilizan típicamente durante 
el desarrollo iterativo de información. Estos son los códigos que 
probablemente se utilizarán durante una etapa de desarrollo de 
trabajo.

Los códigos S4, S6 y S7 se utilizan típicamente hacia o al final de una 
etapa de trabajo o cuando se envía un intercambio de información 
formal con la Parte que Designa. (Consultar la Guía Nacional BIM - 
7.3.5.6. Uso permitido de información mediante la asignación de 
metadatos)

•	 Revisión: Identifica la versión del documento al que sustituye, donde 
el código de revisión mayor indica un mayor número de revisiones 
sobre el documento inicial. 

A medida que se desarrollan los contenedores de información, es 
importante realizar un seguimiento de los cambios entre las revisiones 
y versiones anteriores y actuales. Es igualmente importante realizar un 
seguimiento de qué revisión y versión se comparte con quién.

Se recomienda un sistema de revisión que siga un estándar acordado, 
como se muestra en la Figura 3. (Consultar la Guía Nacional BIM - 
7.3.5.9. Control de revisión mediante la asignación de metadatos).

Figura 2: Explicación del sistema de revisión, usando metadatos con 3 componentes

Fuente: Imagen basada en UK BIM FRAMEWORK
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Como recomendación, se mencionan algunas de las reglas básicas que 
debe tener la nomenclatura de un contenedor de información:

◊	 Caracteres: Los caracteres pueden ser las letras del alfabeto en 
minúsculas (az) o mayúsculas (AZ), sin acentuación o con símbolos 
especiales como (á), (ä), (_a). También se consideran caracteres los 
números del 0 al 9. 

◊	 Unión de datos: Para unir datos diferentes se utilizará un guion (-) 
como por ejemplo 1001-AAA-PE.

◊	 No se permiten espacios entre los diferentes datos.

◊	 No se permiten caracteres especiales como por ejemplo (@, %, /, 
$, #, etc.).

Las carpetas y los contenedores de información deben ser nombrados lo 
más cortos posible, por los límites en el número de caracteres en las rutas 
de acceso que rigen los sistemas operativos y el software.

•	 Código: Los códigos de disciplinas de la Tabla 7 deberán considerarse 
para la nomenclatura de los contenedores de información dentro del 
Entorno de Datos Comunes (CDE).

•	 Nombre / descripción: Se refiere a la descripción completa de las 
convenciones de identificación correspondientes al código definido.

1.2.  Propuesta de calidad del modelo de información

•	 Aspecto del contenedor de información: Se indica la descripción del 
contenedor de información.

•	 Requisitos de calidad: Se refiere a los requisitos mínimos que garanticen 
la calidad de los modelos de información.

1.3.  Propuesta de indicadores de rendimiento

Los indicadores de rendimiento son unidades de medición que permiten 
evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Formato BEP.

•	 Nombre del indicador: Se registra el nombre de los indicadores 
específicos para cada inversión. Estos deben ser datos cuantificables 
que proporcionen a la Parte que Designa una visión general de si están 
logrando las aspiraciones comerciales pertinentes.
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•	 Método de cálculo: Se refiere a la fórmula de cálculo del indicador.

•	 Meta: Se registra la meta de cada indicador

•	 Frecuencia: Se refiere a cada cuanto tiempo se realiza el cálculo del 

indicador.

•	 Fuente de información: Se refiere al sustento o fuente de la información 

que contiene el indicador.

•	 Responsable: Se refiere al nombre de la organización responsable del 

control de los indicadores definidos en los puntos antes mencionados.

En la sub sección 2. Métodos y procedimientos de producción de 
información se registra la siguiente información:

2.1.	 Estrategia de coordinación entre especialidades

Se describe la forma en que se realizará el proceso de detección de 

interferencia y qué medios utilizará, puede incluir las reuniones de 

coordinación con los especialistas. 

2.2.	Actividades para la detección y resolución de interferencias

Se refiere a la información necesaria para evaluar la detección y la 

estrategia a fin de evitar interferencias en el Modelo de Información.

•	 Actividades: Se registra las actividades específicas que se relacionan a 

la detección y resolución de interferencias.

•	 Descripción: Se refiere a las actividades antes mencionadas 

considerando el objetivo central de cada actividad.

2.3.  Tolerancia y evaluación de interferencias
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•	 Elementos del modelo de información: Se registra los elementos que 
conforman el modelo de información.

•	 Tipo de interferencia: Se refiere al tipo de interferencia relacionada a 
los elementos de modelo de información.

•	 Tolerancia: Se refiere al rango de interferencia permitido.

2.4.  Requisitos de seguridad de la información

Se refiere a los requisitos que deberán considerar para evitar pérdida o 
filtración de información.

Esto podría basarse en los requisitos de seguridad de la Parte que Designa 
para el intercambio de información o podría ser específico de un proyecto, 
por ejemplo, un activo de naturaleza sensible.

2.5.  Nivel de seguridad

•	 Código del nivel: Se refiere a los códigos de nivel según el estándar de 
HMG Security Policy Framework.

•	 Visible al Equipo de Ejecución: Se debe marcar esta columna con X si 
el código de nivel correspondiente es visible al Equipo de Ejecución.

•	 Protegido por contraseña: Se debe marcar esta columna con X 
si el código de nivel correspondiente se encuentra protegido por 
contraseña.

•	 Visible al Equipo de Trabajo: Se debe marcar esta columna con X si el 
código de nivel correspondiente es visible al Equipo de Trabajo.

•	 Visible al Equipo de Proyecto: Se debe marcar esta columna con X si el 
código de nivel correspondiente es visible al Equipo de Proyecto.

•	 Información descargable: Se debe marcar esta columna con X si el 
código de nivel correspondiente contiene información descargable.
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(Asignado por el Aplicativo Informático)

1. Características de la inversión

2. Alcance y objetivos de colaboración del equipo de ejecución

3. Responsabilidades de gestión de la información BIM del equipo de ejecución

Proceso Nombres y Apellidos Organización / Equipo de trabajo Email

ABC Constructora - Equipo de Gestión y 
Administración

nombre3@abc.com

Nombre 1 ABC Constructora - Equipo de Gestión y 
Administración

nombre1@abc.com

Nombre 2 ABC Constructora - Equipo de Gestión y 
Administración

nombre2@abc.com

Nombre 3

  -6.7377042, -79.6389424

Entidad responsable de la inversión: Programa Nacional de Infraestructura Educativa

A.  Aspectos generales de la inversión y del equipo de ejecución

Este proyecto consiste en el diseño del expediente técnico de la ampliación y mejora de la infraestructura educativa I.E. N° 11513. A continuación, se describen algunas de las características más 
relevantes del proyecto:

- El institución educativa se ubica en la calle Real S/N, del distrito de Patapo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. El predio cuenta con 1500 m2, en el cual existen dos 
pabellones de dos pisos, cada uno de 120m2 de huella construida y 800 m2 de obras exteriores (patio y losa deportiva). Sin embargo, estas se encuentran en estado de deterioro debido al efecto 
del Fenómeno del Niño. 
- La inversión tiene como objetivo la mejora y el mantenimiento de la infraestructura educativa existente, los espacios exteriores como patio y losa deportiva  y el reemplazo del mobiliario y 
equipamiento en estado de deterioro.
- La inversión considera la ampliación del nivel primario de la institución,  la cual requiere de nuevos módulos de aulas, servicios higiénicos de estudiantes y docentes, sala de usos múltiples y 
biblioteca (320 m2).

Alcance del equipo de ejecución
Realizar el expediente técnico o documento equivalente de la inversión, siguiendo los parámetros establecidos en los Términos de 
Referencia del Contrato de Consultoría Nº I-000-0-0000 Proyecto de “Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo I.E. N° 11513”. 
El Equipo de Ejecución cumplirá con las actividades y los plazos establecidos, evitando contratiempos, retrasos y/o sobrecostos. 

Objetivos del equipo de ejecución

 - Mejorar la calidad de la ejecución de la inversión, realizando un Expediente Técnico y documentación (estimación de cantidades y costos, 
planificación, entre otros) con mayor detalle y precisión, cumpliendo con los requisitos de información establecidos.
 - Lograr que los procesos y tomas de decisiones sean transparentes, y se compartan y comprometan a todas las partes involucradas.
 - Prevenir sobrecostos y reprocesos en la Ejecución Fisica, a través de la anticipada detección de interferencias e incompatibilidades en el 
modelo de información durante la elaboración del Expediente Técnico.

FORMATO Nº 05:
REGISTRO DEL PLAN DE EJECUCIÓN BIM - BEP

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)  
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Nombre de la organización: ABC Constructora

Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo I.E. N° 11513Nombre de la inversión:

Fase o etapa de la inversión: Ejecución (Desarrollo del Expediente Técnico o documento equivalente)

Código de la inversión: 73611

Tipo de inversión: Educación Primaria

Localización geográfica de la unidad productora de la inversión: Calle Real S/N, distrito de Patapo, Chiclayo - Lambayeque

nombre14@abc.com

Nombre 12 ABC Constructora - Equipo de 
Arquitectura

nombre12@abc.com

Nombre 13 ABC Constructora - Equipo de 
Arquitectura

nombre13@abc.com

Nombre 14

Nombre 15 ABC Constructora - Equipo de 
Arquitectura nombre15@abc.com

nombre8@abc.com

Nombre 6 ABC Constructora - Equipo de Gestión y 
Administración

nombre6@abc.com

Nombre 7 ABC Constructora - Equipo de Gestión y 
Administración

nombre7@abc.com

Nombre 8

ABC Constructora - Equipo de 
Arquitectura nombre11@abc.com

Nombre 9 ABC Constructora - Equipo de Gestión y 
Administración

nombre9@abc.com

Nombre 10 ABC Constructora - Equipo de Gestión y 
Administración

nombre10@abc.com

Nombre 11

ABC Constructora - Equipo de Gestión y 
Administración

ABC Constructora - Equipo de 
Arquitectura

Revisar el modelo de información.

Sub actividades de gestión de la información

Contratación

Confirmar el Plan de Ejecución BIM (BEP) del equipo de 
ejecución.

Establecer la matriz de responsabilidad detallada del 
equipo de ejecución.

Establecer los requisitos de Intercambio de 
información del proveedor.

Evaluar las aptitudes y capacidades de los equipos de 
trabajo.

Producción 
colaborativa de 
la información

Establecer los requisitos de Intercambio de 
información del proveedor.

Movilizar recursos.

Movilizar la tecnología de información.

Poner a prueba los métodos y procedimientos de 
producción de información en la fase o etapa 
correspondiente.

Movilización

Comprobar la disponibilidad de la información de 
referencia y los recursos compartidos.

Producir información.

Realizar un control de calidad.

Revisar y aprobar el intercambio de información.

ANEXO: Ejemplo 
de llenado formato 
N° 05: Plan de 
Ejecución BIM - BEP
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1. Objetivos para la producción colaborativa del Modelo de información

Prioridad

1

1

1

1

2

2

3

Prioridad

1

1

2. Estructura organizativa y composición del equipo de ejecución

Niveles de 
autorización de 
seguridad (si es 

aplicable)

Personal de 
apoyo

L1 Nombre 1

L1 Nombre 2

L1 Nombre 3

L2 Nombre 4

L2 Nombre 5

L2 Nombre 6

L3 Nombre 7

L4 Nombre 8

3. Lista de recursos informáticos necesarios

Nombre.apellido@abc.com

Metrados y estimación de costos

Coordinación 3D y detección de 
interferencias NAVISWORKS NWF 2020

ABC Constructora Nombre 2 Gestor BIM Nombre.apellido@abc.com

ABC Constructora Nombre.apellido@abc.comNombre 3 Coordinador BIM

Proyectista Arquitectura y 
Estructuras Nombre 4 Modelador BIM Nombre.apellido@abc.com

Verificar, a través del modelo información, el cumplimiento de la Norma Técnica A.040 
“Educación”Reglamento Nacional de Edificaciones y la Resolución Viceministerial N° 208 - 2019 - 
MINEDU. 

Revisión del diseño

Organización / Equipo de trabajo Nombres y apellidos Rol BIM del participante Contacto de la persona

ABC Constructora Nombre.apellido@abc.comNombre 1 Director BIM

Obtener y compartir la documentación técnica de las distintas especialidades a partir del 
Modelo de información, como por ejemplo: planimetría, metrados y presupuestos, cronograma, 
etc. Se deberá respetar los requisitos de información establecidos en lo que refiere a tipo de 
contenedor, formato, convenio de identificación, nivel de detalle,  plazo de entrega, entre otros.

Elaboración de documentación

Estimación de cantidades y costosObtener los metrados y presupuestos de todas las especialidades, de manera eficiente, rápida y 
actualizada a partir de los modelos de información.

Realizar análisis bioclimáticos a partir de los modelos de información para garantizar un diseño 
sostenible, se deberá considerar el análisis de recorrido e incidencia solar, análisis de vientos, 
precipitaciones y humedad. Así como también, un reporte técnico acerca del comportamiento 
térmico de los materiales constructivos y su impacto en el bienestar de los ambientes interiores. 

Evaluación de sostenibilidad

Objetivos de gestión de la información BIM Otros usos BIM sugeridos por el equipo de ejecución
Hacer uso de tecnologías como escaneo láser y/o drones para el levantamiento de la 
infraestructura y condiciones existentes.

Levantamiento de condiciones existentes

Objetivos de gestión de la información BIM Usos BIM solicitados por la entidad pública
Gestionar las diferentes especialidades mediante la utilización de Modelos de información, con 
la finalidad de obtener un modelo federado que permita la coordinación y permita el 
entendimiento total del proyecto de inversión.
La información no gráfica necesaria será ingresada a través de parámetros en el Modelo de 
información.

Coordinación de la Información

Incrementar la ingeniería de valor por medio del uso de BIM y los Modelos de información.
Diseño de especialidades

Analizar el comportamiento estructural del proyecto de inversión, tomando en consideración el 
diseño estructural sismorresistente.

Análisis Estructural

Prevenir sobrecostos y contratiempos en la Ejecución Física de la inversión, a través de la 
anticipada detección de interferencias e incompatibilidades en el modelo de información.

Detección de interferencias e incompatibilidades

RVT 2020

Diseño estructural TEKLA

S10 S2K

TEK 2020 SP7

Análisis estructural ETAPS EDB V19

2019

Tipo de información Nombre del recurso informático Formato nativo de la información Versión

REVIT RVT 2019Modelos de información  

Nombre.apellido@abc.com

PQR Proyectista Nombre.apellido@abc.comNombre 7 Supervisor BIM

PQR Proyectista Nombre 8 Supervisor BIM Nombre.apellido@abc.com

Nombre 5 Modelador BIM

Proyectista MEP Nombre 6 Modelador BIM

Diseño y planimetría arquitectónica REVIT

Proyectista Arquitectura y 
Estructuras

nombre21@abc.com

B. Estrategia de entrega de Información del equipo de ejecución

nombre20@abc.com

Nombre 18 ABC Constructora - Equipo de Diseño de 
Información

nombre18@abc.com

Nombre 19 ABC Constructora - Equipo de Diseño de 
Información

nombre19@abc.com

Nombre 20

ABC Constructora - Equipo de Diseño de 
Información

nombre17@abc.com

Nombre 16 ABC Constructora - Equipo de Diseño de 
Información

nombre16@abc.com

Nombre 17

Objetivos generales

Entrega del 
modelo de 
información

Presentar al proveedor el Modelo de Información para 
su autorización.

Revisar y aceptar el modelo de información.

Presentar a la entidad pública el Modelo de 
Información para su aceptación.

Revisar y autorizar el modelo de información.

Archivar el Modelo de Información del Proyecto (PIM).

Recoger las lecciones aprendidas para futuras 
inversiones.

ABC Constructora - Equipo de Diseño de 
Información

Nombre 21 ABC Constructora - Equipo de Diseño de 
Información

Asegurar la viabilidad en el desarrollo del Proyecto en los plazos/tiempos requeridos para su ejecución mediante el uso de tecnologías que 
permitan anticiparnos a los típicos problemas que se generan en el desarrollo de la inversión.

Fin de la fase de 
Ejecución

4. Estrategia de Federación

Arquitectura Estructura MEP Entorno

Sanitarias

Eléctricas

Mecánicas

5. Plan de movilización

5.1. Lista de actividades que conforman la movilización

Referencia Equipo de trabajo Plazo de entrega

1 Equipo de TI Hasta 5 días 
calendario

2 Equipo de TI Hasta 5 días 
calendario

3 Equipo de TI Hasta 5 días 
calendario

4 Equipo de TI Hasta 5 días 
calendario

5 Equipo de TI Hasta 5 días 
calendario

6 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 5 días 
calendario

7 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 5 días 
calendario

8 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 7 días 
calendario

9 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 7 días 
calendario

10 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 7 días 
calendario

11 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 7 días 
calendario

12 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 10 días 
calendario

13 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 10 días 
calendario

-

Confirmar que cada equipo de 
trabajo sigue teniendo la capacidad 
acordada

Establecer y gestionar evaluaciones de capacidad del 
equipo de trabajo

Capacitaciones

Realizar capacitación interna acerca 
de las actividades y procesos de la 
Gestión de la información BIM 
aplicados en el presente proyecto 
de inversión.

Se informará a todos los equipos sobre los requisitos de 
información, procesos, actividades de la Gestión de la 
Información BIM. Además, se explicará la importancia de 
alinearse a lo establecido en el Plan de Ejecución BIM.

Organizar reunión acerca de la 
importancia del trabajo 
colaborativo y el adecuado uso del 
Entorno Común de Datos (CDE) 

Se explicará acerca de la importancia de la coordinación, 
colaboración, plataformas de comunicación, y el uso del 
CDE entre todos los colaboradores de los equipos de 
trabajo.

Contenedor de información federado

-

Tarea Responsabilidades Otras acciones / comentarios

Entorno de Datos Comunes

Comprobación del flujo de los 
procesos del CDE

Realizar un testeo entre las partes involucradas para 
comprobar el correcto funcionamiento del flujo del CDE.

Toda la información del proyecto 
debe ser compartida a través del 
CDE del proyecto.

Testeo y comprobación del marco 
de seguridad de acceso al CDE de 
las partes involucradas.

Establecer las restricciones de acceso, asignar capacidades 
de administración y de edición necesarias de la información 
a cada una de las partes involucradas. 

Cada integrante del CDE deberá 
contar con su propio nombre de 
usuario y contraseña. 

Garantizar el funcionamiento de las 
tecnologías de seguridad contra 
posibles riesgos cibernéticos

Mapear posibles riesgos cibernéticos.
Proponer posibles acciones de prevención antes los riesgos 
identificados, priorizando la protección de la información 
contenida en el CDE.

-

Recursos informáticos (Software & Hardware)

Comprobación de la cantidad, 
capacidad y adecuado 
funcionamiento de los equipos 
tecnológicos.

Verificar el correcto estado y mantenimiento de los 
equipos tecnológicos. En lo que refiere a computadoras de 
escritorio y laptops, se debe comprobar las actualizaciones 
del sistema operativo, el correcto funcionamiento de la 
tarjeta gráfica, el procesador, entre otros.

Los equipos tecnológicos a utilizarse 
y que deberán ser comprobados 
son: computadoras de escritorio, 
laptops y tablets.

Verificación del correcto 
funcionamiento de los recursos 
informáticos (softwares).

Verificar que todos los equipos cuenten con la versión 
requerida de los recursos informáticos, que se hayan 
instalado correctamente y/o estén actualizados.

Ver numeral 3. Lista de recursos 
informáticos necesarios

Normas, estándares, métodos y procedimientos
Revisión de la NTP-ISO 19650 Parte 
1 y 2

Verificar el cumplimiento de la gestión de la información 
BIM -

Revisión de la Guía Nacional BIM 
Perú

Verificar el cumplimiento de la gestión de la información 
BIM articulado con el sistema nacional de inversiones 
Invierte.pe

-

Capacidades y plan auxiliar

-

-

-

Asegurar que todos los equipos de 
trabajo sean capaces de cumplir sus 
planes de Capacidad y de 
Competencia 

Verficar el cumplimiento de indicadores de cumplimiento 
de planes de Capacidad y de Competencia.

-

Contar con los procedimientos 
auxiliares completos para cada 
equipo de trabajo.

Establecer y actualizar procedimientos auxiliares para cada 
equipo de trabajo.

Contar con los miembros 
adicionales del equipo de ejecución.

Verificar las contrataciones de miembros adicionales que 
se han incorporado al equipo de ejecución

(Asignado por el Aplicativo Informático)

1. Características de la inversión

2. Alcance y objetivos de colaboración del equipo de ejecución

3. Responsabilidades de gestión de la información BIM del equipo de ejecución

Proceso Nombres y Apellidos Organización / Equipo de trabajo Email

ABC Constructora - Equipo de Gestión y 
Administración

nombre3@abc.com

Nombre 1 ABC Constructora - Equipo de Gestión y 
Administración

nombre1@abc.com

Nombre 2 ABC Constructora - Equipo de Gestión y 
Administración

nombre2@abc.com

Nombre 3

  -6.7377042, -79.6389424

Entidad responsable de la inversión: Programa Nacional de Infraestructura Educativa

A.  Aspectos generales de la inversión y del equipo de ejecución

Este proyecto consiste en el diseño del expediente técnico de la ampliación y mejora de la infraestructura educativa I.E. N° 11513. A continuación, se describen algunas de las características más 
relevantes del proyecto:

- El institución educativa se ubica en la calle Real S/N, del distrito de Patapo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. El predio cuenta con 1500 m2, en el cual existen dos 
pabellones de dos pisos, cada uno de 120m2 de huella construida y 800 m2 de obras exteriores (patio y losa deportiva). Sin embargo, estas se encuentran en estado de deterioro debido al efecto 
del Fenómeno del Niño. 
- La inversión tiene como objetivo la mejora y el mantenimiento de la infraestructura educativa existente, los espacios exteriores como patio y losa deportiva  y el reemplazo del mobiliario y 
equipamiento en estado de deterioro.
- La inversión considera la ampliación del nivel primario de la institución,  la cual requiere de nuevos módulos de aulas, servicios higiénicos de estudiantes y docentes, sala de usos múltiples y 
biblioteca (320 m2).

Alcance del equipo de ejecución
Realizar el expediente técnico o documento equivalente de la inversión, siguiendo los parámetros establecidos en los Términos de 
Referencia del Contrato de Consultoría Nº I-000-0-0000 Proyecto de “Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo I.E. N° 11513”. 
El Equipo de Ejecución cumplirá con las actividades y los plazos establecidos, evitando contratiempos, retrasos y/o sobrecostos. 

Objetivos del equipo de ejecución

 - Mejorar la calidad de la ejecución de la inversión, realizando un Expediente Técnico y documentación (estimación de cantidades y costos, 
planificación, entre otros) con mayor detalle y precisión, cumpliendo con los requisitos de información establecidos.
 - Lograr que los procesos y tomas de decisiones sean transparentes, y se compartan y comprometan a todas las partes involucradas.
 - Prevenir sobrecostos y reprocesos en la Ejecución Fisica, a través de la anticipada detección de interferencias e incompatibilidades en el 
modelo de información durante la elaboración del Expediente Técnico.

FORMATO Nº 05:
REGISTRO DEL PLAN DE EJECUCIÓN BIM - BEP

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)  

Nota: Para el llenado del Formato Nº 05: Registro del Plan de Ejecución BIM - BEP, se sugiere revisar el Instructivo correspondiente, el cual estará publicado en el sitio web del Plan BIM Perú: 
mef.gob.pe/planbimperu

Nombre de la organización: ABC Constructora

Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo I.E. N° 11513Nombre de la inversión:

Fase o etapa de la inversión: Ejecución (Desarrollo del Expediente Técnico o documento equivalente)

Código de la inversión: 73611

Tipo de inversión: Educación Primaria

Localización geográfica de la unidad productora de la inversión: Calle Real S/N, distrito de Patapo, Chiclayo - Lambayeque

nombre14@abc.com

Nombre 12 ABC Constructora - Equipo de 
Arquitectura

nombre12@abc.com

Nombre 13 ABC Constructora - Equipo de 
Arquitectura

nombre13@abc.com

Nombre 14

Nombre 15 ABC Constructora - Equipo de 
Arquitectura nombre15@abc.com

nombre8@abc.com

Nombre 6 ABC Constructora - Equipo de Gestión y 
Administración

nombre6@abc.com

Nombre 7 ABC Constructora - Equipo de Gestión y 
Administración

nombre7@abc.com

Nombre 8

ABC Constructora - Equipo de 
Arquitectura nombre11@abc.com

Nombre 9 ABC Constructora - Equipo de Gestión y 
Administración

nombre9@abc.com

Nombre 10 ABC Constructora - Equipo de Gestión y 
Administración

nombre10@abc.com

Nombre 11

ABC Constructora - Equipo de Gestión y 
Administración

ABC Constructora - Equipo de 
Arquitectura

Revisar el modelo de información.

Sub actividades de gestión de la información

Contratación

Confirmar el Plan de Ejecución BIM (BEP) del equipo de 
ejecución.

Establecer la matriz de responsabilidad detallada del 
equipo de ejecución.

Establecer los requisitos de Intercambio de 
información del proveedor.

Evaluar las aptitudes y capacidades de los equipos de 
trabajo.

Producción 
colaborativa de 
la información

Establecer los requisitos de Intercambio de 
información del proveedor.

Movilizar recursos.

Movilizar la tecnología de información.

Poner a prueba los métodos y procedimientos de 
producción de información en la fase o etapa 
correspondiente.

Movilización

Comprobar la disponibilidad de la información de 
referencia y los recursos compartidos.

Producir información.

Realizar un control de calidad.

Revisar y aprobar el intercambio de información.

Instructivo del Formato N° 05: Registro del Plan de Ejecución BIM - BEP 
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4. Estrategia de Federación

Arquitectura Estructura MEP Entorno

Sanitarias

Eléctricas

Mecánicas

5. Plan de movilización

5.1. Lista de actividades que conforman la movilización

Referencia Equipo de trabajo Plazo de entrega

1 Equipo de TI Hasta 5 días 
calendario

2 Equipo de TI Hasta 5 días 
calendario

3 Equipo de TI Hasta 5 días 
calendario

4 Equipo de TI Hasta 5 días 
calendario

5 Equipo de TI Hasta 5 días 
calendario

6 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 5 días 
calendario

7 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 5 días 
calendario

8 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 7 días 
calendario

9 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 7 días 
calendario

10 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 7 días 
calendario

11 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 7 días 
calendario

12 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 10 días 
calendario

13 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 10 días 
calendario

-

Confirmar que cada equipo de 
trabajo sigue teniendo la capacidad 
acordada

Establecer y gestionar evaluaciones de capacidad del 
equipo de trabajo

Capacitaciones

Realizar capacitación interna acerca 
de las actividades y procesos de la 
Gestión de la información BIM 
aplicados en el presente proyecto 
de inversión.

Se informará a todos los equipos sobre los requisitos de 
información, procesos, actividades de la Gestión de la 
Información BIM. Además, se explicará la importancia de 
alinearse a lo establecido en el Plan de Ejecución BIM.

Organizar reunión acerca de la 
importancia del trabajo 
colaborativo y el adecuado uso del 
Entorno Común de Datos (CDE) 

Se explicará acerca de la importancia de la coordinación, 
colaboración, plataformas de comunicación, y el uso del 
CDE entre todos los colaboradores de los equipos de 
trabajo.

Contenedor de información federado

-

Tarea Responsabilidades Otras acciones / comentarios

Entorno de Datos Comunes

Comprobación del flujo de los 
procesos del CDE

Realizar un testeo entre las partes involucradas para 
comprobar el correcto funcionamiento del flujo del CDE.

Toda la información del proyecto 
debe ser compartida a través del 
CDE del proyecto.

Testeo y comprobación del marco 
de seguridad de acceso al CDE de 
las partes involucradas.

Establecer las restricciones de acceso, asignar capacidades 
de administración y de edición necesarias de la información 
a cada una de las partes involucradas. 

Cada integrante del CDE deberá 
contar con su propio nombre de 
usuario y contraseña. 

Garantizar el funcionamiento de las 
tecnologías de seguridad contra 
posibles riesgos cibernéticos

Mapear posibles riesgos cibernéticos.
Proponer posibles acciones de prevención antes los riesgos 
identificados, priorizando la protección de la información 
contenida en el CDE.

-

Recursos informáticos (Software & Hardware)

Comprobación de la cantidad, 
capacidad y adecuado 
funcionamiento de los equipos 
tecnológicos.

Verificar el correcto estado y mantenimiento de los 
equipos tecnológicos. En lo que refiere a computadoras de 
escritorio y laptops, se debe comprobar las actualizaciones 
del sistema operativo, el correcto funcionamiento de la 
tarjeta gráfica, el procesador, entre otros.

Los equipos tecnológicos a utilizarse 
y que deberán ser comprobados 
son: computadoras de escritorio, 
laptops y tablets.

Verificación del correcto 
funcionamiento de los recursos 
informáticos (softwares).

Verificar que todos los equipos cuenten con la versión 
requerida de los recursos informáticos, que se hayan 
instalado correctamente y/o estén actualizados.

Ver numeral 3. Lista de recursos 
informáticos necesarios

Normas, estándares, métodos y procedimientos
Revisión de la NTP-ISO 19650 Parte 
1 y 2

Verificar el cumplimiento de la gestión de la información 
BIM -

Revisión de la Guía Nacional BIM 
Perú

Verificar el cumplimiento de la gestión de la información 
BIM articulado con el sistema nacional de inversiones 
Invierte.pe

-

Capacidades y plan auxiliar

-

-

-

Asegurar que todos los equipos de 
trabajo sean capaces de cumplir sus 
planes de Capacidad y de 
Competencia 

Verficar el cumplimiento de indicadores de cumplimiento 
de planes de Capacidad y de Competencia.

-

Contar con los procedimientos 
auxiliares completos para cada 
equipo de trabajo.

Establecer y actualizar procedimientos auxiliares para cada 
equipo de trabajo.

Contar con los miembros 
adicionales del equipo de ejecución.

Verificar las contrataciones de miembros adicionales que 
se han incorporado al equipo de ejecución

6. Estrategia de entrega del Modelo de Información

N° Entregable

Producto 01

Producto 02

Producto 03

Producto 04

1. Normas de información

1.1.  Convenciones de identificación de contenedores de información

Obligación

Requerido

Requerido

1. Formato .pdf y .doc
2. Formato .pdf y .doc
3. Formato .pdf y .doc
4. Formato .dwg y .pdf
5. Formato .rvt y formato IFC 2x3

Mesa de partes virtual: 
mesadepartes@pronied.gob.pe

(Además, la información debe estar 
actualizada en el CDE) 

Descripción del entregable Equipo de Trabajo a cargo del 
desarrollo Contenedor de información Método de entrega

1. Memoria descriptiva: descripción del proyecto de 
inversión.
2. Presentación del partido y estrategias 
arquitectónicas y estructurales.
3. Análisis bioclimático y lumínico.
4. Planimetría arquitectónica: plantas, cortes y 
elevaciones. Esc: 1/100
5. Modelo 3D de Arquitectura.

Equipo de diseño arquitectónico

Techo

Código de Inversión

Autor AB

Requerido

AR

ES

ME

Volumen o sistema

Nivel o localización Requerido
´02

´03

“Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño 
para Infraestructura Educativa”

“Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 
2025” – PNIE del Ministerio de Educación.

Propuesta por el 
Equipo de 
Ejecución

Modificaciones a la Norma Técnica A.040 “Educación” 
del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Resolución Viceministerial N° 208 - 2019 - MINEDU. 

Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y 
Habilitaciones Urbanas

Descripción Sustento de modificación o adición

Establecidas por 
la entidad

Guía Nacional BIM Perú
Documento que tiene como objetivo definir y estandarizar los 
conceptos referidos a la gestión de la información BIM, en el 
desarrollo de las inversiones. 

-

-

Aprobado mediante RM N°153-2017-MINEDU PARTE 1 y 
PARTE 2

-

Actualización de la Norma Técnica A.040
Se adiciona la última modificación a la NT A.040, 
aprobada mediante la Resolución Ministerial N°068-
2020-VIVIENDA

Aprobación de la Norma técnica "Criterios de Diseño para 
locales Educativos de Primaria y Secundaria".

Se adiciona la actualización de la Norma Técnica 
mencionada

Aprobado mediante R.D. N° 073-2010-VIVIENDA -

Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales 
Educativos de Primaria y Secundaria

Aprobado mediante R.V.M. N° 084-2019-MINEDU

Detalle y propuesta de convenciones de identificación 

Convenios de identificación Código Nombre / descripción

73611 Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo I.E. N° 11513

´00

´01

ABC Constructora

Sistema de arquitectura

Sistema de estructura

Sistema MEP

 Nivel 01

Nivel 02

Nivel 03

Aprobado mediante R.S.G. N° 239-2018-MINEDU

Disposición Complementaria Final de la 
Norma Técnica "Criterios. Generales de Diseño para 
Infraestructura Educativa” R.V.M. N° 042-2020-
MINEDU

Normas, estándares, métodos o procedimientos

Equipo de metrados y presupuestos
1. Formato .s2k, .pdf y .xls
2. Formato .s2k, .pdf y .xls
3. Formato .pdf y .doc

Mesa de partes virtual: 
mesadepartes@pronied.gob.pe

(Además, la información debe estar 
actualizada en el CDE) 

1. Plantilla general de metrados de  todas las 
especialidades.
2. Hoja de consolidado del presupuesto de todas las 
especialidades.
3. Manual de mantenimiento de los activos.

1. Memorias descriptivas a detalle por cada 
especialidad.
2. Planimetría completa final obtenida del modelo de 
información. Esc: 1/50
3. Detalles constructivos para entender la integralidad 
del proyecto. Esc: 1/20 , 1/10, 1/5 (o según requerido)
4. Cuadro de especificaciones técnicas  por cada 
especialidad.
5. Metrados y presupuestos por cada especialidad.
6. Cuatro (04) vistas ambientadas de la propuesta 
interiores y exteriores.
7. Modelo por cada especialidad y modelo federado.

Equipo de diseño arquitectónico

1. Formato .pdf y .doc
2. Formato .dwg y .pdf
3. Formato .dwg y .pdf
4. Formato .pdf y .xsl
5. Formato .pdf y .xsl
6. Formato .jpg resolución 300 dpi
7. Formato .rvt y formato IFC

Mesa de partes virtual: 
mesadepartes@pronied.gob.pe

(Además, la información debe estar 
actualizada en el CDE) 

C. Propuesta de modificación o adición de normas de información

1. Memoria descriptiva a detalle de cada una de las 
especialidades: Arquitectura, Estructuras, Sanitarias y 
Eléctricas
2. Planimetría de cada una de las especialidades. Esc: 
1/50
3. Detalles constructivos de las especialidades. Esc: 
1/20 , 1/10, 1/5 (o según requerido)
4. Modelos de Información de cada especialidad. 

Proyectistas Estructuras y MEP

1. Formato .pdf y .doc
2. Formato .dwg y .pdf
3. Formato .dwg y .pdf
4. Formato .rvt y formato IFC 2x3

Mesa de partes virtual: 
mesadepartes@pronied.gob.pe

(Además, la información debe estar 
actualizada en el CDE) 

4. Estrategia de Federación

Arquitectura Estructura MEP Entorno

Sanitarias

Eléctricas

Mecánicas

5. Plan de movilización

5.1. Lista de actividades que conforman la movilización

Referencia Equipo de trabajo Plazo de entrega

1 Equipo de TI Hasta 5 días 
calendario

2 Equipo de TI Hasta 5 días 
calendario

3 Equipo de TI Hasta 5 días 
calendario

4 Equipo de TI Hasta 5 días 
calendario

5 Equipo de TI Hasta 5 días 
calendario

6 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 5 días 
calendario

7 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 5 días 
calendario

8 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 7 días 
calendario

9 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 7 días 
calendario

10 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 7 días 
calendario

11 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 7 días 
calendario

12 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 10 días 
calendario

13 Equipo de Gestión y 
Administración

Hasta 10 días 
calendario

-

Confirmar que cada equipo de 
trabajo sigue teniendo la capacidad 
acordada

Establecer y gestionar evaluaciones de capacidad del 
equipo de trabajo

Capacitaciones

Realizar capacitación interna acerca 
de las actividades y procesos de la 
Gestión de la información BIM 
aplicados en el presente proyecto 
de inversión.

Se informará a todos los equipos sobre los requisitos de 
información, procesos, actividades de la Gestión de la 
Información BIM. Además, se explicará la importancia de 
alinearse a lo establecido en el Plan de Ejecución BIM.

Organizar reunión acerca de la 
importancia del trabajo 
colaborativo y el adecuado uso del 
Entorno Común de Datos (CDE) 

Se explicará acerca de la importancia de la coordinación, 
colaboración, plataformas de comunicación, y el uso del 
CDE entre todos los colaboradores de los equipos de 
trabajo.

Contenedor de información federado

-

Tarea Responsabilidades Otras acciones / comentarios

Entorno de Datos Comunes

Comprobación del flujo de los 
procesos del CDE

Realizar un testeo entre las partes involucradas para 
comprobar el correcto funcionamiento del flujo del CDE.

Toda la información del proyecto 
debe ser compartida a través del 
CDE del proyecto.

Testeo y comprobación del marco 
de seguridad de acceso al CDE de 
las partes involucradas.

Establecer las restricciones de acceso, asignar capacidades 
de administración y de edición necesarias de la información 
a cada una de las partes involucradas. 

Cada integrante del CDE deberá 
contar con su propio nombre de 
usuario y contraseña. 

Garantizar el funcionamiento de las 
tecnologías de seguridad contra 
posibles riesgos cibernéticos

Mapear posibles riesgos cibernéticos.
Proponer posibles acciones de prevención antes los riesgos 
identificados, priorizando la protección de la información 
contenida en el CDE.

-

Recursos informáticos (Software & Hardware)

Comprobación de la cantidad, 
capacidad y adecuado 
funcionamiento de los equipos 
tecnológicos.

Verificar el correcto estado y mantenimiento de los 
equipos tecnológicos. En lo que refiere a computadoras de 
escritorio y laptops, se debe comprobar las actualizaciones 
del sistema operativo, el correcto funcionamiento de la 
tarjeta gráfica, el procesador, entre otros.

Los equipos tecnológicos a utilizarse 
y que deberán ser comprobados 
son: computadoras de escritorio, 
laptops y tablets.

Verificación del correcto 
funcionamiento de los recursos 
informáticos (softwares).

Verificar que todos los equipos cuenten con la versión 
requerida de los recursos informáticos, que se hayan 
instalado correctamente y/o estén actualizados.

Ver numeral 3. Lista de recursos 
informáticos necesarios

Normas, estándares, métodos y procedimientos
Revisión de la NTP-ISO 19650 Parte 
1 y 2

Verificar el cumplimiento de la gestión de la información 
BIM -

Revisión de la Guía Nacional BIM 
Perú

Verificar el cumplimiento de la gestión de la información 
BIM articulado con el sistema nacional de inversiones 
Invierte.pe

-

Capacidades y plan auxiliar

-

-

-

Asegurar que todos los equipos de 
trabajo sean capaces de cumplir sus 
planes de Capacidad y de 
Competencia 

Verficar el cumplimiento de indicadores de cumplimiento 
de planes de Capacidad y de Competencia.

-

Contar con los procedimientos 
auxiliares completos para cada 
equipo de trabajo.

Establecer y actualizar procedimientos auxiliares para cada 
equipo de trabajo.

Contar con los miembros 
adicionales del equipo de ejecución.

Verificar las contrataciones de miembros adicionales que 
se han incorporado al equipo de ejecución
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1.2. Propuesta de calidad del modelo de información

1.3. Propuesta de indicadores de rendimiento

Meta Frecuencia Responsable

Reducir
interferencias al

momento de
construir 

Mensual ABC 
Constructora

Reducir
tiempos de

diseño (cabidas
en el caso de

proyectos
inmobiliarios)

1 vez por
proyecto

ABC 
Constructora

2. Métodos y procedimientos de producción de información

2.1.  Estrategia de coordinación entre especialidades

Revisión Opcional

Aspecto del contenedor de información

Modelo de información

Nombre del indicador Método de cálculo

Arquitectura

Estructura

Especificaciones técnicas

Memoria descriptiva

Planos - detalles

Planos Ubicación y localización

Planos 2D

Modelo 3D

Disciplina Requerido

Número Requerido

Descripción Opcional

OpcionalCódigo de estado

S0

S1

FT

MD

Tipo de Documento Requerido

P2

M3

S2

P01.1

B1

S5

S6

S7

A1

P01.2

S4

S3

% de Interferencias al momento de 
construir

(Cantidad o número de interferencias 
detectadas en obra / Metros 
cuadrados construidos) *100

 %  de Variación de tiempo en definición de
alternativas de diseño preliminares o cabidas

[(Tiempo de línea base de ejecución 
de la actividad/Tiempo de 
comparación)/Tiempo de 
comparación] *100

Se propone la metodología para desarrollar la identificación de interferencia manteniendo la coordinación espacial

1. El equipo de ejecución produce información, sujeta a acuerdos de propiedad intelectual, que controlan y verifican, tomando en cuenta la información de referencia provista por la entidad.  
2. Cada equipo de trabajo es responsable de la coordinación de su diseño, cualquier problema actual o potencial debe identificarse mediante la función de comentario/revisión en el Entorno 
Común de Datos (CDE) y su resolución debe acordarse durante las reuniones de coordinación. 
3. Los requisitos de información elaborados por la entidad serán provistos a todas las partes involucradas en el desarrollo de la inversión.
4. Los modelos de información se producirán utilizando técnologías que permitan el desarrollo de trabajos colaborativos.

Estado inicial

Versión 1

Versión 2

Requisitos de calidad
La información gestionada en el CDE debería ser comprensible por todas las partes, para lo cual, se debe realizar la 
verificación de los modelos antes de compartirlos, esto debe incluir, pero no se limita a:

 - Los modelos de información compartidos deben respetar la convención de identificación de contenedores de 
información establecida en la sección C, punto 1.1 del presente documento.
 - El formato de los modelos de información compartidos, deben cumplir con lo establecido en la sección B, punto 3. 
Lista de recursos informáticos  necesarios del presente documento.
 - Los modelos de información (archivos de modelos nativos en vivo) han sido auditados y purgados, antes de ser 
compartidos en el CDE.
 - El modelo 3D y los dibujos 2D están actualizados y que la información 2D ha sido derivada del modelo 3D.
 - Los archivos modelo se separan del archivo central
 - La clasificación de objetos debería estar de acuerdo con los principios de la norma ISO 12006-2. La información del 
objeto debería estar de acuerdo con la norma ISO 12006-3, para admitir el intercambio de objetos.

Fuente de información

Aprobación parcial

Ejecución del proyecto, 
control y seguimiento

Evaluación financiera de 
alternativas de aprovechamiento 

del lote y de opciones de 
diseño para optimizar el 

desempeño del proyecto.

Apto para la coordinación

Información de ayuda

Apto para su revisión y comentario

Apto para la aprobación de la etapa

Retirado

Apto para la autorización PIM

Apto para la autorización PIM

Autorizado y aceptado

Instalaciones Sanitaria

Instalaciones Eléctricas

Instalaciones Mecánicas
Modelo 3D (M3) 

Dibujo 2D

Modelo 3D de Arquitectura

Memoria descriptiva de Arquitectura

´0001

´0002

ModelArq

MemoArq

DE

U

A

E

IS

IE

IM

2.2. Actividades para la detección y resolución de interferencias

2.3. Tolerancia y evaluación de interferencias

2.4. Requisitos de seguridad de la información

2.5. Nivel de seguridad

Código del nivel Visible al Equipo de 
Trabajo

Visible al Equipo de 
Proyecto

L01

L02 X
L03 X
L04 X

Fecha: dd/mm/aa

X

X

Firma y sello del Responsable

Visible al Equipo de Ejecución

X X

X X

Cada equipo de trabajo será responsable de cargar una versión actualizada de los modelos de información respetando 
el formato y los convenios de identificación establecidos en el presente documento.

Federación de los contenedores de información La Parte Designada Principal federará los modelos de entrega para la detección de interferencias.

La Parte Designada Principal  importará y ejecutará la lista de tolerancia acordadas para realizar las pruebas y obtener 
el reporte de interferencias. 

Dura . +/- 10mm

Dura . +/- 10mm

Durante la sesión de coordinación, la Parte Designada como líder evaluará los resultados de los enfrentamientos y 
asignará acciones según el propietario del enfrentamiento. Después de la reunión se publicará un informe sobre la 
resolución de interferencias.

Los asignados de tareas serán responsables de resolver los enfrentamientos registrados.

El modelo con las interferencias resueltas será compartido manteniendo una única fuente de información. Los informes 
de progreso de las interferencias serán producidos mensualmente por la Parte Designada Principal como una hoja de 
cálculo separada para su revisión en los talleres de coordinación mensuales.

Tipo de interferencia Tolerancia

Dura . +/- 10mm

Realizar pruebas para la detección de interferencias

Evaluación y subsanación de interferencias

Seguimiento de la acción y compartir 

Reporte de la resolución de interferencias

Elementos del modelo de información

Estructura e instalaciones MEP

Pisos e instalaciones MEP

Requisitos de seguridad de la información

Toda la información generada para este proyecto debe cumplir con los requisitos de seguridad, en términos de protección de cualquier dato/información comercialmente sensible y/o personal, 
tal y como se requiere en cumplimiento de la NTP ISO 19650. 

Protegido por contraseña Información descargable

Actividades Descripción

Revisar la lista de tolerancia a interferencias en todo el proyecto La entidad será responsable de facilitar la lista de tolerancia a interferencias. Cada Equipo de Ejecución será 
responsable de aportar sus conjuntos de interferencias y tolerancias requeridas.

Compartir los contenedores de información en el CDE

Tabiques y  MEP

Techo y MEP Dura . +/- 10mm

Espacio de uso del mobiliario y equipamiento Blanda . +/- 10mm

Espacio de uso de mobiliario y espacio de apertura de puertas y ventanas Blanda . +/- 10mm

Instructivo del Formato N° 05: Registro del Plan de Ejecución BIM - BEP 

30 31



2.2. Actividades para la detección y resolución de interferencias

2.3. Tolerancia y evaluación de interferencias

2.4. Requisitos de seguridad de la información

2.5. Nivel de seguridad

Código del nivel Visible al Equipo de 
Trabajo

Visible al Equipo de 
Proyecto

L01

L02 X
L03 X
L04 X

Fecha: dd/mm/aa

X

X

Firma y sello del Responsable

Visible al Equipo de Ejecución

X X

X X

Cada equipo de trabajo será responsable de cargar una versión actualizada de los modelos de información respetando 
el formato y los convenios de identificación establecidos en el presente documento.

Federación de los contenedores de información La Parte Designada Principal federará los modelos de entrega para la detección de interferencias.

La Parte Designada Principal  importará y ejecutará la lista de tolerancia acordadas para realizar las pruebas y obtener 
el reporte de interferencias. 

Dura . +/- 10mm

Dura . +/- 10mm

Durante la sesión de coordinación, la Parte Designada como líder evaluará los resultados de los enfrentamientos y 
asignará acciones según el propietario del enfrentamiento. Después de la reunión se publicará un informe sobre la 
resolución de interferencias.

Los asignados de tareas serán responsables de resolver los enfrentamientos registrados.

El modelo con las interferencias resueltas será compartido manteniendo una única fuente de información. Los informes 
de progreso de las interferencias serán producidos mensualmente por la Parte Designada Principal como una hoja de 
cálculo separada para su revisión en los talleres de coordinación mensuales.

Tipo de interferencia Tolerancia

Dura . +/- 10mm

Realizar pruebas para la detección de interferencias

Evaluación y subsanación de interferencias

Seguimiento de la acción y compartir 

Reporte de la resolución de interferencias

Elementos del modelo de información

Estructura e instalaciones MEP

Pisos e instalaciones MEP

Requisitos de seguridad de la información

Toda la información generada para este proyecto debe cumplir con los requisitos de seguridad, en términos de protección de cualquier dato/información comercialmente sensible y/o personal, 
tal y como se requiere en cumplimiento de la NTP ISO 19650. 

Protegido por contraseña Información descargable

Actividades Descripción

Revisar la lista de tolerancia a interferencias en todo el proyecto La entidad será responsable de facilitar la lista de tolerancia a interferencias. Cada Equipo de Ejecución será 
responsable de aportar sus conjuntos de interferencias y tolerancias requeridas.

Compartir los contenedores de información en el CDE

Tabiques y  MEP

Techo y MEP Dura . +/- 10mm

Espacio de uso del mobiliario y equipamiento Blanda . +/- 10mm

Espacio de uso de mobiliario y espacio de apertura de puertas y ventanas Blanda . +/- 10mm
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LOD LOD LOD LOD

Inf. geométrica Inf. alfanumérica
Documentación

asociada
Inf. geométrica Inf. alfanumérica

Documentación
asociada

Inf. geométrica Inf. alfanumérica
Documentación

asociada
Inf. geométrica Inf. alfanumérica

Documentación
asociada

1.1 Desglose del trabajo especifico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1.2 Desglose del trabajo especifico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1.3 Desglose del trabajo especifico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1.4 Desglose del trabajo especifico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.1 Desglose del trabajo especifico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.2 Desglose del trabajo especifico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.3 Desglose del trabajo especifico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.4 Desglose del trabajo especifico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3.1 Desglose del trabajo especifico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3.2 Desglose del trabajo especifico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3.3 Desglose del trabajo especifico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3.4 Desglose del trabajo especifico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

4.1 Desglose del trabajo especifico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

4.2 Desglose del trabajo especifico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

4.3 Desglose del trabajo especifico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

4.4 Desglose del trabajo especifico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

LOI LOI

(Denominación del Hito de la inversión)

Equipo 
Resp.

LOIN

LOI

(Denominación del Hito de la inversión) (Denominación del Hito de la inversión)

LOIN

Equipo 
Resp.

LOIN

FORMATO Nº 07:
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

(Denominación de la fase o etapa del ciclo de inversión)

HITOS DE LA INVERSIÓN

N° Hito de la inversión N° Hito de la inversión N° Hito de la inversiónN° Hito de la inversión

(Denominación del Hito de la inversión)

Nota: Para el llenado del Formato Nº 07: Matriz de Responsabilidades, se sugiere revisar el Instructivo correspondiente, el cual estará publicado en el sitio web del Plan BIM Perú: mef.gob.pe/planbimperu

Especialidad Elementos

1
Desglose del 

trabajo 
principal

2
Desglose del 

trabajo 
principal

Desglose del 
trabajo 

principal

Desglose del 
trabajo 

principal

3

4

Equipo responsable y Nivel del Información 
necesaria

Equipo 
Resp.

LOIN

Equipo 
Resp.

LOI



Nivel Tipo Descripción Nivel Tipo Description
Codigo de la Parte responsable 

/Autor del contenedor de 
información

Parte responsable

1 Nivel de detalle 
(LOD)

Elementos representados de 
forma referencial

1
Nivel de 

Información 
(LOI)

Suficiente información 
para la identificación y la 

prefactibilidad
DGPMI

La Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones

2 Nivel de detalle 
(LOD)

Elementos representados de 
forma aproximada

2
Nivel de 

Información 
(LOI)

Suficiente información 
para la investigación y la 

factibilidad
E.ARQ Equipo de arquitectura

3 Nivel de detalle 
(LOD)

Elementos representados de 
forma precisa

3
Nivel de 

Información 
(LOI)

Suficiente información 
para el diseño

E.EST Equipo de estructura

4 Nivel de detalle 
(LOD)

Representación de elementos 
de fabricación e instalación

4
Nivel de 

Información 
(LOI)

Suficiente información 
para la construcción

E.I.ELE Equipo de Ings. electricistas

5 Nivel de detalle 
(LOD) Representa el As-built

5
Nivel de 

Información 
(LOI)

Suficiente información 
para la gestión de activos

E.I.SAN Equipo Ings. Sanitarios

N/A N/A N/A

LISTA DE SELECCIÓN
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1.	 SUMARIO DE 
TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES

Se han hecho uso de los siguientes términos y definiciones en el marco de 
la NTP-ISO 19650 -1:2021 y NTP-ISO 19650-2:2021.  

1.1. Términos relacionados a la Gestión 
de la Información BIM

Término Definición

BIM

Modelado de la Información de la Construcción o 
Building Information Modelling, en inglés.

Es una metodología de trabajo colaborativo para la 
gestión de la información de una inversión pública, 
que hace uso de un modelo de información 
creado por las partes involucradas, para facilitar 
la programación multianual, formulación, diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de la 
infraestructura pública, asegurando una base 
confiable para la toma de decisiones.

Requisitos de 
Información

Especificación de qué, cuándo, cómo y para quién 
se producirá la información.

OIR

Requisitos de Información Organizacional o 
Organizational Information Requirements, en 
inglés. Son los Requisitos de Información para 
responder o informar acerca de datos estratégicos 
de alto nivel dentro de la Parte que Designa.

Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones

2 3



Activo

Ítem, objeto o elemento que tiene potencial o 
valor actual para una organización. Estos recursos 
son controlados por una entidad pública como 
consecuencia de hechos pasados (adquisición, 
transferencia, construcción, donación, etc.), de los 
cuales se espera recibir beneficios económicos 
futuros o un potencial de servicios, y que contribuyen 
al desarrollo de la función administrativa o cometido 
público.

Inversiones

Son intervenciones temporales que comprenden 
a los proyectos de inversión y a las inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de 
rehabilitación y de reposición - IOARR (Reglamento 
del DL 1252, aprobado por el DS 284-2018-EF).  
El proceso mediante el cual una inversión es 
concebida, diseñada, evaluada, ejecutada y genera 
sus beneficios para la efectiva prestación de servicios 
y la provisión de la infraestructura necesaria para el 
desarrollo del país se denomina Ciclo de inversión, el 
cual consta de 4 fases: Programación Multianual de 
Inversiones, Formulación y Evaluación, Ejecución y 
Funcionamiento.

Equipo de 
Ejecución

Parte Designada Principal y las Partes Designadas.

Parte que Designa

Appointing party, en inglés. Receptor de la 
información sobre los trabajos, bienes o servicios de 
la Parte Designada Principal. En el sector público la 
Parte que Designa será siempre la entidad.

Parte Designada 
Principal

Lead appointed party, en inglés. Involucrada en la 
gestión de activos y la entrega del proyecto.

PIR
Requisitos de Información del Proyecto o Project 
Information Requirements, en inglés. Requisitos de 
Información en relación a la entrega de un activo.

EIR

Requisitos de Intercambio de Información o 
Exchange Information Requirements, en inglés. 
Requisitos de Información en relación a una 
designación.

Modelo de 
información

Es el conjunto de contenedores de información 
estructurada y no estructurada. Comprende toda la 
documentación desarrollada durante una inversión 
en respuesta a los requisitos de información, la cual 
se encuentra en una base confiable de información.

Contenedor de 
información

Conjunto de información persistente y recuperable 
desde un archivo, sistema o aplicación de 
almacenamiento jerarquizado. Algunos ejemplos 
de contenedor de información son: un archivo 
(modelos 3D, documentos, una tabla de 
información, un reporte, grabaciones y videos), 
una base de datos o un subconjunto, tal como un 
capítulo o sección o capa o símbolo.

1.2.	Términos relacionados con 
inversiones, proyectos y activos

Término Definición

Ciclo de vida

La vida de un activo desde la definición de sus 
requisitos hasta el término de su uso, cubriendo 
su concepción, diseño, construcción, operación,  
mantenimiento y disposición de una inversión.
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Parte Designada
Appointed party, en inglés. Proveedor de la 
información sobre los trabajos, bienes o servicios.

Información
Representación reinterpretable de los datos de 
una manera formalizada y adecuada para la 
comunicación, interpretación o procesamiento.

Intercambio de 
Información

Acto de proporcionar y/o acceder a información 
generada por alguna otra parte del equipo.

UEI
La Unidad Ejecutora de Inversiones es la unidad 
responsable de la ejecución y seguimiento del 
proyecto de inversión.

UEP
La Unidad Ejecutora Presupuestal es la unidad 
ejecutora creada de acuerdo a la normativa del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público.

UF
La Unidad Formuladora es la instancia 
responsable de la Formulación y Evaluación del 
programa de inversión.

2. ASPECTOS 
GENERALES

El objetivo de este instructivo es proporcionar un documento que sirva 

de apoyo en la comprensión y llenado del Formato N°07: Matriz de 

Responsabilidades (en adelante, Formato Matriz de Responsabilidades).

La Matriz de Responsabilidades responde a la Matriz para la definición del 

Nivel de Información Necesaria (ANEXO A: Guía Nacional BIM).

La NTP-ISO 19650-1:2021 indica que la Matriz de Responsabilidades 

se genera como parte del proceso de planificación de entrega de 

información en uno o más niveles de detalle. Los ejes de una matriz de 

responsabilidades deberían identificar:

•	 Funciones de gestión de la información

•	 Tareas de gestión de la información del proyecto o de los activos, o 

entregables de información según corresponda.

El contenido de una matriz de responsabilidades debería mostrar el 

detalle apropiado relacionado a los ejes.

En la actividad denominada Designación, la Parte Designada Principal 

elabora la Matriz de Responsabilidades, la cual debe detallar ¿qué 

información se va a producir?, ¿cuándo y con quién se debe intercambiar 

la información?, ¿qué Equipo de Trabajo es responsable de su producción? 

Asimismo, la Matriz de Responsabilidades detallada debe referirse a 

los Requisitos de Intercambio de Información (EIR), relacionando y 

estableciendo el cumplimiento del mismo (Guía Nacional BIM - 5.4.4 

Actividad 4: Designación).
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2.1	 ¿Cuál es la finalidad de la Matriz de 
Responsabilidades?

La finalidad es describir la participación del personal clave mediante 
diversas funciones para la ejecución de tareas o entregables. Además, 
se utilizan para desarrollar los Programas de Desarrollo de Información 
de una Tarea (TIDP), que luego se combinan en el Programa General 
de Desarrollo de la Información (MIDP) para un equipo de entrega en 
particular.

 

2.2	¿Cuál es la estructura del Formato  
Matriz de Responsabilidades?

El Formato Matriz de Responsabilidades está estructurado por una única matriz.

2.3	¿Qué órgano es responsable de 
elaborar el Formato Matriz de 
Responsabilidades?

Es responsabilidad de la Parte Designada Principal. 

3. MATRIZ DE RES-
PONSABILIDADES

La Matriz de Responsabilidades debe ser completada con la siguiente 

información:

•	 Especialidad: Se refiere a cada una de las áreas técnicas específicas 

necesarias para el desarrollo de la inversión, por ejemplo: arquitectura, 

estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, entre otras. 

Estas varían según el requerimiento de la inversión.

•	 Elementos: Se refiere al desglose de trabajo específico o componentes 

de cada una de las especialidades. 

•	 Denominación de la fase o etapa del ciclo de inversión: Indicar 

el nombre de la fase del Ciclo de Inversión en la que se encuentra la 

inversión.

•	 N° Hito de la inversión: Número asignado al Hito de inversión.

•	 Denominación del Hito de la inversión: Se refiere a los acontecimientos 

puntuales o puntos claves dentro del desarrollo de la inversión que son 

definidas por la Parte que Designa.		

- Equipo Responsable: Indica el nombre del equipo responsable de 

entregar la información.

- LOD: Indique la información geométrica correspondiente, los 

Niveles de Detalle son cinco, tal como se describen a continuación: 

LOD1 (Esquematización), LOD 2 (Representación básica), LOD 3 

(Representación detallada), LOD 4 (Representación detallada para 

la construcción) y LOD 5 (Representación de los activos construidos).
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-  LOI: Indique la información alfanumérica correspondiente, los Niveles 
de Información son cinco, tal como se describen a continuación: 
LOI 1 (Información para la identificación y la pre factibilidad), LOI 2 
(Información para la investigación y la factibilidad) LOI 3 (información 
para el diseño), LOI 4 (información para la construcción) y LOI 5 
(Suficiente información para la gestión de activos). 

Además, debe indicar la documentación relacionada.

Consultar el ANEXO A: Matriz para la definición del Nivel de Información 
Necesaria de la Guía Nacional BIM

ANEXO: Ejemplo 
de llenado formato 
N° 7: Matriz de 
Responsabilidades
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12 13

LOD LOD LOD LOD LOD

Inf. geométrica Inf. alfanumérica Documentación
asociada

Inf. geométrica Inf. alfanumérica Documentación
asociada

Inf. geométrica Inf. alfanumérica Documentación
asociada

Inf. geométrica Inf. alfanumérica Documentación
asociada

Inf. geométrica Inf. alfanumérica Documentación
asociada

1.1 Muros cortina E.ARQ 2 2 No es requerido E.ARQ 3 1
Esquemas de 

dibujo E.ARQ 3 3
Especificaciones 

técnicas E.ARQ 3 3
Especificaciones 

técnicas E.ARQ 4 3 No es requerido

1.2 Puertas y ventanas E.ARQ 2 1 No es requerido E.ARQ 3 1
Esquemas de 

dibujo E.ARQ 3 3
Especificaciones 

técnicas E.ARQ 3 3
Especificaciones 

técnicas E.ARQ 4 3 No es requerido

1.3 Cielo raso E.ARQ 2 1 No es requerido E.ARQ 3 1 Esquemas de 
dibujo E.ARQ 2 3 Especificaciones 

técnicas E.ARQ 3 3 Especificaciones 
técnicas E.ARQ 4 3 No es requerido

1.4 Pisos y pavimentos E.ARQ 2 2 No es requerido E.ARQ 3 2 Esquemas de 
dibujo E.ARQ 3 3 Especificaciones 

técnicas E.ARQ 4 4 Especificaciones 
técnicas E.ARQ 4 4 No es requerido

2.1 Vigas Metálicas E.EST 2 2 No es requerido E.EST 3 2 No es requerido E.EST 3 3 No es requerido E.EST 3 3
Especificaciones 

técnicas E.EST 3 4 No es requerido

2.2 Vigas de cimentación E.EST 2 2 No es requerido E.EST 3 1 No es requerido E.EST 3 3 No es requerido E.EST 3 3 Especificaciones 
técnicas E.EST 3 3 No es requerido

2.3 Columnas E.EST 2 2 No es requerido E.EST 3 1 No es requerido E.EST 3 3 No es requerido E.EST 3 3
Especificaciones 

técnicas E.EST 3 3 No es requerido

2.4 Placas E.EST 2 2 No es requerido E.EST 3 2 No es requerido E.EST 3 3 No es requerido E.EST 4 4 Especificaciones 
técnicas E.EST 4 4 No es requerido

3.1 Salida para Alumbrado N/A N/A N/A No es requerido E.I.ELE 2 2 No es requerido E.I.ELE 3 3 No es requerido E.I.ELE 3 3 Especificaciones 
técnicas E.I.ELE 4 4 No es requerido

3.2 Salida para Intercomunicador N/A N/A N/A No es requerido E.I.ELE 2 1 No es requerido E.I.ELE 3 3 No es requerido E.I.ELE 3 3
Especificaciones 

técnicas E.I.ELE 4 3 No es requerido

3.3 Salida para Interruptor Simple N/A N/A N/A No es requerido E.I.ELE 2 2 No es requerido E.I.ELE 3 3 No es requerido E.I.ELE 3 3 Especificaciones 
técnicas E.I.ELE 4 4 No es requerido

3.4 Salida Centro de Luz N/A N/A N/A No es requerido E.I.ELE 2 2 No es requerido E.I.ELE 3 3 No es requerido E.I.ELE 3 3 Especificaciones 
técnicas E.I.ELE 4 4 No es requerido

4.1 Válvulas N/A N/A N/A Fotográfia E.I.SAN 1 1 No es requerido E.I.SAN 2 3 No es requerido E.I.SAN 3 3
Especificaciones 

técnicas E.I.SAN 3 3 No es requerido

4.2 Tuberías N/A N/A N/A No es requerido E.I.SAN 2 2 No es requerido E.I.SAN 3 3 No es requerido E.I.SAN 4 4
Especificaciones 

técnicas E.I.SAN 4 4 No es requerido

4.3 Aparatos sanitarios N/A N/A N/A Fotográfia E.I.SAN 2 2 No es requerido E.I.SAN 3 3 No es requerido E.I.SAN 4 4
Especificaciones 

técnicas E.I.SAN 4 4 No es requerido

4.4 Red interior N/A N/A N/A No es requerido E.I.SAN 1 2 No es requerido E.I.SAN 2 3 No es requerido E.I.SAN 3 4
Especificaciones 

técnicas E.I.SAN 4 4 No es requerido

Equipo 
Resp.

LOI LOI

Análisis de rendimiento Visualización 3D

LOIN
Equipo 
Resp.

LOIN
LOI LOI

Modelo de información específico de todas las disciplinas Estimación de cantidades y presupuestos

LOIN
Equipo 
Resp.

LOIN

FORMATO Nº 07:
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Ejecución (Elaboración de Expediente técnico o documento equivalente)

HITOS DE LA INVERSIÓN
2 3 4 51

Modelo de información básico de la especialidad de 
arquitectura y estructuras

Nota: Para el llenado del Formato Nº 07: Matriz de Responsabilidades, se sugiere revisar el Instructivo correspondiente, el cual estará publicado en el sitio web del Plan BIM Perú: mef.gob.pe/planbimperu

Especialidad Elementos

Arquitectura 

Estructuras 

Instalaciones 
eléctricas

Instalaciones 
sanitarias

1

2

3

4

Equipo responsable y Nivel del Información necesaria Equipo 
Resp.

LOIN
Equipo 
Resp.

LOI
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