|SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo Descripcién
Es una indicacion que debe ser completada o eliminada
1 [ABC] por la entidad contratante durante la elaboracion de las
bases conforme a las instrucciones brindadas.
Es una indicacién o informacién que debe ser completada
por la entidad contratante con posterioridad al
2 ABC otorgamiento de la buena pro para el caso especifico de la
elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores al completar los ANEXOS de la oferta.
3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los
e Abc evaluadores y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Importante para la Se refiere a consideraciones importante_s atener en cuenta
4 entidad contratante por I_os evaluadores y deben ser eliminadas una vez
. Xyz culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente
documento. De existir algin cambio en el formato como margenes, fuente, tamafio de letra, entre
otros, no acarrea su nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de
los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra
tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccidn de licitacién publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacién de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion, segun la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
i) obras de rehabilitacion y reconstruccion posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacién publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso internacional®.

! En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicién Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementaciéon de los contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.
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CAPITULO Il
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccidn son las siguientes:

participantes

puede registrarse como en el

procedimiento de seleccion

participante

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratdndose de procedimientos de seleccion para la
ejecucidén de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contrataciébn se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

del Reglamento

c) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a tres dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccién?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
econdmicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacién de
la integracién de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
(hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccidn; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

es IN

3. La evaluacion de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccion

Articulos 68, 70,
72, 73, 74, 75,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al 6rgano encargado de la elaboracion, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacién o solicitar la no objecién del area usuaria, de
acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
gue cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Ill de la seccidn
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econémicas: La evaluacion
de la oferta economica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccién de obras bajo

sistema de entrega de solo construccién, la
cuantia de la contratacion determinada en el
expediente técnico es punto de referencia para las
ofertas. En la decision de la estrategia de
contratacion se puede optar entre dos métodos de
evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta economica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacion. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. En los procedimientos de seleccion de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucién de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento
la buena pro

de

. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicaciéon en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.
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evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacion de su otorgamiento.

2.2. CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

2.2.1. Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

2.2.2. Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

2.2.3. No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha técnica o
ficha de homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido estandarizado
parcialmente respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacién y/o condiciones de
ejecucion. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no
presentadas.

2.2.4. Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos gque se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

2.2.5. En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

2.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

2.3.1. En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de selecciéon. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

2.3.2. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

procedimientos de seleccién segun relacion de items. Tratdndose de un procedimiento de
seleccion por relacién de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos
al que se presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

c) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electronico comudn del consorcio, al cual se dirigirdn todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcién del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacion del consorcio, por lo que no es posible
gue se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segin
corresponda. El representante comin no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
gue conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comdn o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacion por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
consorcio.
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad contratante en funcion al objeto del procedimiento,
siempre gque en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada
integrante del consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con
inscripcién en la categoria que corresponda segin el monto de la contratacion o en una
categoria superior3.

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

8 Cabe indicar que, de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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2.4.

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

La DEC gestiona la solicitud de la ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario
y/o previsién presupuestal correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a
adjudicar la buena pro.

De no contar con la ampliacién de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision
presupuestal, los evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total,
conforme al numeral 167.1 del articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccién de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccién del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecidn del &rea usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccién del monto o la reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacién oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econdémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacién, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o previsidbn presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccién.

Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacién constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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3.1

3.2.

3.3

CAPITULO IlI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, con excepcion de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los cinco dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el postor o postores ganadores de la buena pro presentan los
siguientes requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

a) Garantias, salvo
casos de
excepcion.

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (i) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 'y 116  del
Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo 1l de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectia el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracién interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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En ningln caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Caédigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
ndamero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCIl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Pera.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el nUimero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Literal c) del numeral
88.1 del articulo 88,
213 y 215 del
Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para

perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al
previamente sefialado.

monto

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda. Asimismo,
corresponde se presente copia del DNI del
representante comuan del consorcio.

e) Institucion Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Literal e) del numeral
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | 88.1 del articulo 88 del
casos en los que el monto de la| Reglamento.
controversia no supere las 10 UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracién de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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4.2

4.3

S/'5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

infraestructura estratégica del proveedor
necesario para la ejecucion del contrato.

9) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral
Técnica y | del personal clave, asi como el | 723 del articulo 72 vy
Profesional equipamiento estratégico ylo | literal g) del numeral

88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

La experiencia del personal clave
corresponde a la especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcién
del contrato, siempre que no se hayan
elegido factores de evaluacion como la
experiencia especifica adicional o la
formacion adicional del personal clave.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

h) Plan de trabajo. Literal a) del articulo 168

del Reglamento.

i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacion de | del Reglamento.
Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccion y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

Cabe indicar que numeral 87.3 del articulo 87 del Reglamento establece que la entidad contratante
suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con la buena pro
cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacién, de acuerdo con la normativa
de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder a
la firma del contrato mediante medios manuales.

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante
la ejecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio.
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4.3.2 Para que un consorcio solicite la retenciéon del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicién
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizaciébn automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacién de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Per(, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
gue estos surtan efectos legales en el Peri deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
gue contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Perd y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Paucarpata

RUC N° : 20167264868

Domicilio legal . Plaza de Armas N° 106, Paucarpata — Arequipa
Teléfono: : 054-426363

Correo electrénico:

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION
DE OBRA “MEJORAMIENTO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
PUEBLO JOVEN CIUDAD BLANCA ZONA B MZ A1 LT 3 DEL DISTRITO DE PAUCARPATA
DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2649212

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS
La cuantia de la contratacion asciende a S/ 2,399,559.74 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA'Y

NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 74/100 SOLES, incluidos los impuestos de ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la contratacion.

COSTO DIRECTO 1,641,009.44
GASTOS GENERALES 15.919165 % 261,235.00
UTILIDAD 8 % 131,280.76
SUB TOTAL 2,033,525.20
IGV. 18 % 366,034.54
PRESUPUESTO TOTAL 2,399,559.74

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado el FORATO N° 02, DE FECHA 03 DE JULIO DEL
2025.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccidn de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccién entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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2.1.

2.2.

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacioén obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta
a los establecidos en este acapite.
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

¢) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del

apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades
contratantes estan prohibidas de exigir alos administrados o usuarios lainformacion
que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los
articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el
servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponde exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar

con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad

— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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2.3.

e)

f)

a)

Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comuan, el correo electrénico comin y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

Documentacién que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracién jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) Unicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

Oferta Econdmica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccion, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacion no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima

y

Callao, seguin (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

2.2.2.4 Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N° 18) en caso de items cuya cuantia corresponda a una
modalidad abreviada.

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Los evaluadores analizan si corresponde la aplicacion de bonificaciones adicionales a las
contempladas en las presentes bases, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable,
caso en el cual deben incorporar un formato para que los postores soliciten y acrediten, segin
corresponda, la aplicacion de la bonificacion correspondiente.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:
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a)

b)
c)
d)
e)

f)

a)

h)

)
k)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacién de retencién (Anexo N° 7) o
declaracién jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cdédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica o de su representante comun en caso de consorcio.

Institucién Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Advertencia

La Instituciéon Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones
arbitrales que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion.
Para dicho efecto, al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de
la buena pro comunica a la entidad contratante la Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso
contrario, acuerda con la entidad contratante una Institucién Arbitral distinta. En caso de falta de
acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada lista por la entidad contratante de manera,
definitiva. Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio
arbitral, en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones
publicas y/o las disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

Autorizacion de notificaciones durante la ejecucion contractual mediante correo
electrénico (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacién de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo® con la memoria descriptiva de acuerdo al articulo 168 del Reglamento,
en caso no haya sido evaluado durante el procedimiento de seleccion.

LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA.

Documentacion que acredite los requisitos de calificacién correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

[CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD
COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (Anexo
N° 17)

Declaracion Jurada de Actualizacion de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y
la documentacion que acredite dicha desafectacion, de corresponder.

Advertencia

e El requisito indicado en el literal m) Unicamente se solicita si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de Desafectacion del Impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del

8 Conforme al Anexo del Reglamento el Plan de Trabajo es el “documento elaborado por el contratista de obras y consultoria de
obras que organiza y guia las actividades del componente a ser desarrolladas. Su contenido minimo incluye: i) andlisis
detallado del alcance, ii) composicién de su plantel técnico con roles y responsabilidades, iii) identificacion de supuestos y
riesgos asociados, iv) programa de ejecucién y calendarios de participacién del equipo adecuados a la fecha de inicio del plazo
de ejecucion contractual”
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Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e) del
presente numeral.

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (REDAM) del Poder Judicial presenta la Declaracién Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.4.1. Elcontrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 90 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la mesa de partes digital o fisica de la entidad
contratante, en calle Domingo Mariscal Nieto (Frente al Estadio Miguel Grau) distrito de
Paucarpata.

2.4.2. La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor
adjudicado con la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de
certificacién, de acuerdo con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad
contratante con el debido sustento puede proceder a la firma del contrato mediante medios
manuales.

2.4.3. El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electrénica:
, en caso de no contar con firma digital calle
Domingo Mariscal Nieto (Frente al Estadio Miguel Grau) distrito de Paucarpata..

9 Para mayor informacion de las entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de entrega y disefio y construccidn, caso contrario debe
eliminarlo
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CAPITULO 1Il

REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El &rea usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacion con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en

este capitulo y estar incluido en el Cuadro Multianual de Necesidades.

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA.

Contratacion de una persona natural o juridica encargada de la ejecucion de la OBRA:

e OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PUEBLO
JOVEN CIUDAD BLANCA ZONA B MZ. A1 LT. 3 DEL DISTRITO DE PAUCARPATA DE LA PROVINCIA DE

AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI 2649212.

2. FINALIDAD PUBLICA

La presente tiene por finalidad la ejecucion de la OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN EL PUEBLO JOVEN CIUDAD BLANCA ZONA B MZ. A1 LT. 3 DEL DISTRITO DE PAUCARPATA

DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI 2649212.

3. DESCRIPCION GENERAL:

Nombre del proyecto de inversién

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PUEBLO JOVEN CIUDAD
BLANCA ZONA B MZ. A1 LT. 3 DEL DISTRITO DE PAUCARPATA
DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA” CON CUI 2649212.

Cadigo Unico de Inversion (CUI) 2649212

Cadigo Infobras 543519

Ubicacion Localidad : Pueblo Joven Ciudad Blanca - Zona B
Distrito : Paucarpata
Provincia : Arequipa
Regién : Arequipa

Especialidad OBRAS O CONSULTORIA DE OBRAS EN EDIFICACIONES

AFINES.

Subespecialidad

Establecimientos publicos y recreacionales.

Tipologia

expediente técnico.

Documento y fecha de aprobacién del

Parques, espacios publicos para esparcimiento y recreacion.
Aprobacién de Expediente | : | RESOLUCION DE
Técnico GERENCIA MUNICIPAL

N°263-2025-GM-MDP.

Fecha de aprobacion

16 de junio del 2025

Tipo y numero del procedimiento de
seleccion que se convoco para la
elaboracion del expediente técnico.

e SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE DE
OBRA: OS 966 -2024

e SERVICIO DE ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE DE
OBRA: OS 477 -2025

Fecha de Declaracion de viabilidad

21/05/2024

4. ANTECEDENTES:
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5.

Con Resolucion de Gerencia Municipal N°263-2025-GM-MDP de fecha 16 de junio del 2025, se aprueba el
Expediente técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL PUEBLO JOVEN CIUDAD BLANCA ZONA B MZ. A1 LT. 3 DEL DISTRITO DE PAUCARPATA DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI 2649212, por el monto para la
ejecucion de obra de S/. 2,399,559.74 (Dos millones trecientos noventa y nueve quinientos cincuenta y nueve con
74/100 soles), bajo la modalidad de Administracion Indirecta, por un plazo de 120 dias calendarios.

OBJETIVO:
Objetivo General:

El objetivo principal del proyecto es mejorar el servicio de recreacion y practica deportiva en el Pueblo Joven
Ciudad Blanca, mediante la rehabilitacion y modernizacion de las infraestructuras existentes, la construccién de
nuevas instalaciones y la mejora del paisaje urbano.

Construccion de una cancha multideportiva.

Instalacion de juegos infantiles.

Implementacion de areas verdes y zonas de descanso.

Construccion de infraestructura complementaria, como mddulos de servicios y areas pavimentadas.

Objetivos Especificos:

Mejorar la infraestructura recreativa: Renovar y mantener las instalaciones del parque para asegurar su
funcionalidad y seguridad.

Fomentar la practica deportiva: Construir una cancha multideportiva que permita la practica de fatbol, voley y
basquet.

Promover la inclusion social: Crear espacios accesibles para personas con discapacidades.

Mejorar la calidad ambiental: Implementar areas verdes y mejorar la vegetacién del parque.

METAS:

Demolicion de infraestructura existente

Demolicion de todas las estructuras existentes, incluyendo la demolicion de areas pavimentadas,
retiro de mobiliarios y juegos existentes.

Construccién de area deportiva

Construccion de una cancha deportiva de Grass sintético, con la sefializacién reglamentaria.
Complementado con cobertura de malla raschell con su estructura metalica de soporte debidamente
protegida, luminarias solares acordes, y con un cerramiento deportivo con malla para permitir el
desarrollo de actividades contiguas a la cancha deportiva, este con sus puertas de acceso a la
cancha.

Creacion de areas recreativas

Disefio y construccion de espacios accesibles con bancas y pérgolas, que permitan el descanso de
los usuarios y evitar la exposicion a los rayos ultravioleta; y con superficies adecuadas para la
utilizacién de juegos infantiles, sin generar dafio en sus usuarios.

Mejoramiento paisajistico
Implementacién de areas de Grass natural, plantacion de arboles y plantas ornamentales. Con
sistema de riego tecnificado.

Instalacion de juegos infantiles
Instalacién de nuevos juegos infantiles, tales como: columpio (para 3 nifios), sube y baja (para 3
nifios), caballo (3) y un juego multiaventura con tobogan (1).

Instalacion de equipamiento de gimnasio
Instalacién de méquinas de gimnasio
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Construccion de infraestructura complementaria

Construccion de un médulo de servicios higiénicos de damas y varones (con inodoros, urinarios de
corresponder, lavatorios, SSHH para discapacitados, vestidores, bebederos de concreto); depésito
de almacén y cerco perimétrico.

Mejoras en la accesibilidad

Construccion de caminos adecuados, con pavimento articulado, mobiliario urbano (bancas, tachos
para basura), postes de iluminaciéon con energia eléctrica y accesos inclusivos (rampas para
discapacitados) segun reglamentacion.

7. CUANTIA DE LA CONTRATACION

Monto de la obra: S/. 2,399,559.74 (Dos millones trecientos noventa y nueve quinientos cincuenta y nueve con
741100 soles), de acuerdo al Presupuesto del Expediente Técnico.
Fecha del presupuesto base: DICIEMBRE DEL 2024.
El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos
laborales y los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.

8. MODALIDAD DE PAGO

SUMA ALZADA de conformidad con el articulo 130 del RLGCP.
9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la prestacion (ejecucion de obra) sera de 120 Dias Calendario (el computo incluye dias habiles,
feriados y dias no laborables), los que se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse cumplido todas las
condiciones previstas en el Art. 192° del RLGCP.

9.1. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca un plazo especifico
para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de respuesta | : | 05 de dias calendario

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso especifico en considerando la
clausula de notificaciones durante la ejecucion contractual del contrato.

10. NORMATIVA

1. Marco Legal General

Constitucion Politica del Peru.

Ley N° 27444 — | ey del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27658 — Ley Marco de Modernizacion de la Gestidn del Estado.
Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 27867 — Ley Orgénica de Gobiernos Regionales.

Ley N° 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento.
Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Legislativo N° 295.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF.

2. Normas Técnicas y de Construccion

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). (D.S. N° 011-2006-VIVIENDA)

Reglamento de Licencias de Construccion (D.S. N° 029-2019-VIVIENDA)

Reglamento de Metrados para Obras de Edificacién y Habilitacion Urbana (R.D. N° 073-2010-VIVIENDA-
VMCS).

Ley N° 26786 — Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.

Decreto Supremo N° 005-2014-MINAM y Decreto Supremo N° 006-2014-MINAM

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental (SEIA).
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3. Inversién Puablica

e Decreto Legislativo N° 1252 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y

Gestion de Inversiones

4. Gestion de Riesgos y Seguridad

o Ley N° 29664 — crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD)

e  Decreto Supremo N.° 111-2012-PCM — aprueba la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

e  Decreto Supremo N.° 034-2014-PCM — aprueba el PLANAGERD 2014-2021

e  Resolucion Ministerial N.° 222-2013-PCM y Resolucién N.° 334-2012-PCM — definen lineamientos técnicos

para prevencion y estimacion de riesgos, dirigidos a organismos del SINAGERD.
e Reglamento de la Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones de ser el caso.

Adicionalmente para trabajos en la zona, el Contratista debe cumplir con todos los compromisos de mitigar los
Impactos Ambientales e instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y

conservacion ambiental en la zona.

11. DEL EQUIPAMIENTO MiNIMO REQUERIDO.

ITEM DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD | CANT.
1 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 GL UND 1
2 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP UND 1
3 COMPRESORA PARA PINTURA UND 1
4 GENERADOR ELECTRICO DE 2500 W UND 1
5 MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG UND 1
6 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. UND 1
7 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 UND 1
12. DEL PLANTEL PROFESIONAL
Plantel Profesional Clave
Carao Formacion % de Experiencia
9 Académica Participacion
EXPERIENCIA DE 24 MESES COMO:
RESIDENTE Y/O JEFE Y/O SUPERVISOR Y/O
INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O
RESIDENTE PRINCIPAL Y/O DIRECTOR
RESIDENTE DE | Ingeniero  Civil ylo 100% RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE Y/O JEFE
OBRA Arquitecto ° RESIDENTE PRINCIPAL Y/O INGENIERO
RESIDENTE Y/O SUPERVISOR PRINCIPAL DE
OBRA COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA
COLEGIATURA EN  SUBESPECIALIDAD:
Espacios publicos y recreacionales,
EXPERIENCIA DE 12 MESES (COMPUTADO
DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA),
ESPECIALISTA COMO ESPECIALISTA Y/O ARQUITECTO Y/O
EN Arquitecto 100% RESIDENTE Y/O INSPECTOR  Y/O
ARQUITECTURA SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE
DE: ARQUITECTURA, EN
OBRAS EN GENERAL.
. - EXPERIENCIA DE 24 MESES COMO:
ST 100 S0 s |ESPECALSTA Vi GENERO YO
SALUD EN EI: Ingeniero Industrial ° SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE
9 ' Y/O RESIDENTE EN: AMBIENTAL O
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TRABAJO Y | Ingeniero de Higiene y

MEDIO AMBIENTE | Seguridad SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O
Industrial,y/o Ingeniero SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN EL
de Seguridad e Higiene TRABAJO O SALUD OCUPACIONAL O
Ocupacional, ylo IMPLEMENTACION DE  PLANES DE
Ingeniero de Seguridad SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O EN
y Salud en el trabajo PREVENCION DE RIESGOS LABORALES o

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O

Ingeniero de Seguridad y/o Especialista en
Seguridad y medio Ambiente COMPUTADO
DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA EN
OBRAS EN GENERAL.

13. OBLIGACIONES

A)

B)

C)

10.

1.

1.

DE LA ENTIDAD
Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 176.1 del Reglamento de Ley General de
Contrataciones Publicas para el inicio del plazo de ejecucion de obra.
Designar al supervisor o inspector o representante de la Entidad responsable de efectuar la entrega de terreno,
quedando en custodia del Contratista hasta la recepcion de obra.
La Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar el cuaderno de obra digital oportunamente.
Asimismo, de conformidad con el numeral 7.1.1. de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el
uso del Cuaderno de Obra Digital”, la Entidad habilita un Cuaderno de Obra Digital en cada contrato de ejecucion
de obra registrado y publicado en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE), por lo que la
Entidad debe haber registrado y publicado previamente el contrato.

DEL CONTRATISTA

El Contratista debera hacer entrega del Informe de evaluacion del expediente técnico (de saldo de obra), articulo
171 del del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

El Contratista estd prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias de los
mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el caso dichos documentos de autorizacion deberan
entregarse una copia a la Entidad.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier
forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones
a este punto corren por cuenta del Contratista y deberén ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacién del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacién de los trabajos a fin de
que éste determine la accion a seguir.

El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado
una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaeré sobre el
Contratista.

Debera cumplir con el procedimiento y plazos de recepcion de obra establecidos en el articulo 212 del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Debera cumplir con el procedimiento y plazos de liquidacion de obra establecidos en el articulo 215 del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

En caso de presentarse ampliaciones de plazos, estos se realizaran conforme al procedimiento y plazos
establecidos en el articulo 200 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

En caso de presentarse adicionales de obra, estos se realizaran conforme al procedimiento y plazos
establecidos en el articulo 194 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, asimismo se
indica que el contratista es el encargado de elaborar el expediente técnico de adicional de obra.

No se aceptard acta de recepcién que no contengan las firmas completas, con respectos al Comité de
Recepcion de obra y del Representante del Contratista.

El Contratista esta en la obligacion de ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento, en caso de aprobarse
adicional del presente contrato.

DEL PERSONAL

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o el Contratante, la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.
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2. El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal
necesario para la correcta realizacién de los trabajos, no pudiendo contratar menores de edad.

3. El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a
las 6rdenes del Supervisor.

4.  El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 001-98-TR (Decreto
Supremo N.° 001-98-TR - Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo) y D.S. 018-2007 TR (Decreto
Supremo N.° 018-2007-TR — Reglamento de la Ley General de Inspeccion del Trabajo).

5. El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos
y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto, lo que incluye uniformes
e implementos de seguridad y herramientas

6. Entodos los casos, correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias
de su personal.

7. El Contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se realicen en
condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en
el Trabajo y cumplir con el pago puntual del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el personal
del Contratista.

8.  El contratista debera garantizar la permanencia en obra del personal propuesto, y se somete a las visitas
inopinadas que realice la entidad para corroborar dicha permanencia.

D) DE LOS MATERIALES

1. Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberdn cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en las bases y las sefialadas en el expediente técnico de saldo de obra.

2. Debera de analizar y desarrollar de acuerdo a los materiales suministrados por la entidad para su ejecucion,
siendo estos controlados por la supervision al momento de su empleo, verificados con anterioridad.

3. Correran por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor, para la
realizacién de las pruebas.

4.  La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor, no libera al contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

5. El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la
correcta ejecucion de aquélla en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su
oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. La Entidad y/o la Supervisién, deberan devolver
los materiales propuestos por el contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las bases. Dichos
equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando
asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision,
tendra el Contratista derecho a reclamar ante la entidad en el plazo de hasta 7 dias calendario, de efectuada
la solicitud de la Supervision.

6.  Siel equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la obra en los
plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al Contratista y procedera con las sanciones
que correspondan. El Contratista no tendré derecho a reclamacién alguna ante la Entidad Contratante.

7. Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal que
recuperen su aspecto original.

8.  El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisién.

9. Lalimpieza de la obra y el retiro de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de
tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

E) DE LAS OBRAS PRELIMINARES

1. Dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcién del Contrato, el Contratista debera
presentar a consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales y
de la ejecucion ajustado a las fechas calendario de iniciacidn y terminacion contractual de la Obra en el que
se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes trabajos, guardando
equivalencia con relacion al programa presentado con su propuesta, dentro del cual debera de realizar el
andlisis conjuntamente de los materiales que entregados por la entidad para la ejecucion del saldo de obra.
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F)

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método CPM o cualquier otro sistema similar.
El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido en este
numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado
en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programa de ejecucion; e incluira el
cronograma de movilizacion del equipo a ser utilizado en la ejecucion.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos en cinco dias cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez
que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la Obra, estando el nuevo programa
de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucion técnica, sin
alterar la esencia de la Obra.

El contratista, para el inicio de los trabajos se debera contar con la documentacion requerida, previamente
aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de autorizacién, etc. seran
presentadas con una anticipacién no inferior a cinco (05) dias habiles, respecto a la fecha prevista para la
ejecucion de los respectivos trabajos en obra conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo.
Toda la documentacién sera presentada por el Contratista en original y dos (2) copias en las escalas,
caratulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.
Dentro de los cinco (05) dias habiles de su presentacion el Supervisor procedera a su aprobacion y/u
observacion.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista de su
responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos, tanto en su fase técnica como legal.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta
ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacién
necesarias para esta verificacion.

El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y
campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su
sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las
demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde puedan producirse accidentes
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la ejecucion
de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias
para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusiéon de los
desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra. Durante las diversas etapas de la construccién,
las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios, y a
las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En todo caso, se adoptaran las
medidas necesarias y seré responsable de evitar la propagacion de los que se requieran para la ejecucion
de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que puedan producir.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual deberd
cumplir con todas las provisiones necesarias.

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Medio Ambiente. Debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio
Ambiente de aplicacién en su actividad.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporales para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente

DE LAS VALORIZACIONES

Las valorizaciones se realizaran conforme al procedimiento y plazos establecidos en el articulo 210 del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.
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Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas, por el supervisor y el contratista,
sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo; siendo OBLIGATORIO (bajo aplicacion de
penalidad) que el CONTRATISTA presente conjuntamente con la valorizacion los siguientes documentos:

>

>
>

YV VYV

Y

YV VYV

Documentos de PDT PLAME, con el detalle de los trabajadores, el cual debe guardar relacién con el tareo de
obra por concepto de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, SCTR; copia Cartas Fianza.

Debera adjuntar el pago por contribucién a SENCICO Y CONAFOVICER.

Adjuntar Declaracion jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIONES SOCIALES AL
PERSONAL DE OBRA.

Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos ejecutados.

Panel fotografico a color que sustente la secuencia de la prestacion (minimo 30 fotografias).

Planos de avance de obra de acuerdo a los metrados realmente ejecutados, que sustentan la valorizacién
presentada.

Sustentacion técnica de los metrados mediante croquis, graficos, esquemas y planos que ilustren claramente
lo realmente ejecutado.

Toda la documentacién debidamente sellada y firmada por el representante legal y el residente de obra y por
la Supervision.

Factura para el pago de la valorizacion y su respectiva carta de autorizacién para la transferencia mediante
CCl.

CD (medio magnético) con toda la documentacién de la valorizacién en digital.

Copias del tareo del personal Técnico y obrero.

Implementacion del Plan de Seguridad durante la ejecucion de obra sustentado con copia de formatos de
Charlas de Seguridad u otros documentos que lo acrediten; en concordancia con la Directiva N°012-2017-
OSCE/CD de Gestion de Riesgos.

Se muestra el indice de la valorizacion (contenido minimo):

ITEM DESCRIPCION
01 CARTA DE PRESENTACION VALORIZACION
02 CD MAGNETICO CON TODA LA DOCUMENTACION DE LA VALORIZACION EN DIGITAL EDITABLE
03 FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
04 INFORME TECNICO DEL RESIDENTE
04.01 FICHA TECNICA
04.02 MEMORIA DESCRIPTIVA
04.03 RELACION DE EQUIPO MINIMO UTILIZADO EN EL MES
04.04 RELACION DEL PERSONAL QUE INTERVINO EN EL MES
04.05 RESUMEN DE CONTROLES DE CALIDAD REALIZADOS EN EL MES
04.06 CONCLUSIONES
04.07 RECOMENDACIONES
05 CALCULOS DE LA VALORIZACION
05.01 RESUMEN DE LA VALORIZACION PRINCIPAL
05.02 CONTROL GENERAL DE AVANCE DE OBRA
05.03 CURVA "S" DE AVANCE DE OBRA
05.04 CALCULO DEL VALOR "K" DE REAJUSTE
05.05 INDICE DE PRECIOS UNIFICADOS
05.06 CALCULO DE REINTEGROS
05.07 AMORTIZACION Y DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO (DE CORRESPONDER)
05.08 AMORTIZACION Y DEDUCCION DEL ADELANTO DE MATERIALES (DE CORRESPONDER)
05.09 PROGRAMACION DE OBRA VIGENTE
05.10 CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO
05.11 CALENDARIO DE UILIZACION DE RECURSOS
05.12 RESUMEN DE METRADO Y VALORIZACION
05.13 PLANILLA DE METRADOS - SUSTENTO DE METRADOS
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05.14

PLANOS DE AVANCE DE OBRA DE ACUERDO CON LOS METRADOS REALMENTE
EJECUTADOS, QUE SUSTENTAN LA VALORIZACION PRESENTADA

05.15

SUSTENTACION TECNICA DE LOS METRADOS, MEDIANTE CROQUIS, GRAFICQOS,
ESQUEMAS Y PLANOS QUE ILUSTREN LO REALMENTE EJECUTADO

06

PDT PLAME

06.01

TAREO DEL PERSONAL OBRERO

07

CUENTAS BANCARIAS (CARTA DE AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA MEDIANTE CCI )

08

FACTURA

09

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIONES SOCIALES
AL PERSONAL DE OBRA

10

PAGOS DE LEY

10.01

ESSALUD-AFPS

10.02

SCTR

10.03

CONAFOVICER

10.04

SENCICO

10.05

RENTA DE 5TA CATEGORIA

11

PERSONAL CLAVE

11.01

CERTIFICADO DE HABILIDAD RESIDENTE

11.02

CERTIFICADO DE HABILIDAD ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

11.03

TAREO DEL PERSONAL TECNICO

12

INFORME MENSUAL DE LOS ESPECIALISTAS

13

PANEL FOTOGRAFICO (MINIMO 30 FOTOGRAFIAS A COLOR)

14

ANEXOS

14.01

COPIAS DE LOS ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA

14.02

COPIA DEL CONTRATO DE EJECUCION

14.03

COPIA DE RESOLUCIONES (LAS QUE SE HAYAN OTORGADO)

14.04

COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

14.05

COPIA DE ACTA DE INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

14.06

ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO (DE CORRESPONDER)

14.07

ACTA DE REINICIO DE PLAZO (DE CORRESPONDER)

14.08

COPIA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

14.09

COPIA DE CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO (DE CORRESPONDER)

14.10

COPIA DE CARTA FIANZA DE ADELANTO DE MATERIALES (DE CORRESPONDER)

14.11

OTRO REQUERIMIENTO QUE LA UNIDAD EJECUTORA CONSIDERE CONVENIENTE

G)

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el residente y supervisor, y
presentados a la Entidad mensualmente. Si el supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el
contratista, éste la efectuara. El supervisor debera revisar los metrados durante el periodo de aprobacion de la
valorizacion.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacion de los metrados, entre el
Contratista y el supervisor y/o la Entidad, segun sea el caso, se resolveran en la liquidacion del contrato, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Las valorizaciones se presentaran, en dos (02) ejemplares (correspondiente a 02 originales), acompafiadas
segun el caso por los computos de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

El plazo para la presentacion de la valorizacion se realizara conforme a numeral 210.2 y 210.3 del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas.

En la Gltima valorizacién el contratista entrega los planos de post construccién, de lo contrario la entidad suspende
su pago, conforme a numeral 210.12 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO
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La liquidacién de la obra se sujetara a lo establecido en el art. 215° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas.
Debe estar respaldada por los siguientes documentos:
e Ficha Técnica.
e  Memoria Descriptiva Valorizada.
e Resumen de Liquidacion (liquidacion general, liquidacion contrato principal, (Liquidacion adicional)
o Declaracion jurada de NO ADEUDO DE REMUNERACIONES NI BENEFICIONES SOCIALES AL PERSONAL
DE OBRA, como evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo
legal, deudas y prebendas.
o Planilla de metrados Post construccion, que representa las Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la
Valorizacién Final.
Célculo de reajustes de acuerdo a Férmula Polindmica.
Valorizaciones recalculadas.
indices unificados.
Célculo de deducciones, por los adelantos otorgados.
Amortizacion adelantos.
Panel Fotografico del desarrollo de toda la obra.
Planos de replanteo.
Constancia de NO ADEUDO SENCICO.
Constancia de NO ADEUDO CONAFOVICER.
Certificados de control de calidad; Certificados y/o fichas de Pruebas hidraulicas, etc. (de acuerdo a tipo de
obra).
Cuadernos de obra en original.
e ANEXOS:
Contrato de obra.
Cartas Fianza vigentes.
Cumplimiento de condiciones para inicio de obra.
Actas (Recepcidn de obra, Acta de Observaciones, Inicio, paralizaciones, reinicio de obra).
Comprobantes de pago (adelantos, valorizaciones).
Resoluciones (adicionales, deductivos, reducciones, ampliaciones de plazo).
Documentos donde se acredite haber realizado la declaracion y el pago a la SUNAT que corresponde a
todo el periodo de ejecucion de la obra: PDT PLAME (con el detalle de los trabajadores, el cual debe
guardar relacién con el tareo de obra, por concepto de ESSALUD, SNP, RENTA DE 5TA CATEGORIA,
SCTR; PDT 621 por concepto de IGV y RENTA de 3RA.
e Toda la documentacién debidamente sellada y firmada por el representante legal y el residente de obra.

COLORRY

H) DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

e La suspension del plazo de ejecucion contractual conforme a articulo 202° del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

o Silos trabajos se suspenden por negligencia del contratista en observar y cumplir correctamente las condiciones
de seguridad para el personal o para terceros, o por incumplimientos de las 6rdenes dadas por el Supervisor, o
por inobservancia de las prescripciones del contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no
sera afiadido al plazo de entrega de la obra, mucho menos originaran ampliaciones de plazo, ni corresponderan
pago alguno por gastos generales u otros.

14. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

1) El nimero maximo de consorciados es de dos (02).

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de 30%.

15. PENALIDADES

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecucién de la obra y las causales para la resolucion del contrato, seran
aplicadas de conformidad con el articulo 119°, 120°, 122° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas,
respectivamente.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
LP ABREV N° 002-2025-MDP

BASES INTEGRADAS

PENALIDAD POR MORA:

Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta un méximo del 10% del monto vigente del contrato, la penalidad
se aplicara automéaticamente, de acuerdo a la formula establecida en el articulo 128° del Reglamento de la Ley General

de Contrataciones Publicas.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del contrato

F x Plazo del Contrato
a) Para plazos menores 0 iguales a sesenta dias: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

OTRAS PENALIDADES:

¢ Se han establecido otras penalidades, distintas al retraso 0 mora, las cuales son objetivas, razonables, congruentes

y proporcionales con el objeto de la contratacion.

o Las aplicaciones de estas penalidades estan referidas al monto del contrato y las sanciones se efectuaran por cada

ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento de verificacion

Cuando se produce la sustitucion de un

mismo integrante del plantel técnico por | El monto de penalidad es 2

segunda vez, siempre que no se origine por | UIT por cada sustitucion de | Una vez autorizada la sustitucion del mismo

1 |caso fortuito o fuerza mayor o por un hecho | un integrante del plantel | integrante del plantel técnico por parte de la
sobreviniente no imputable al contratista, de | técnico acorde a lo indicado | entidad contratante y acorde a lo indicado en el
conformidad con las  disposiciones en el supuesto de supuesto de aplicacion de penalidad.
establecidas en el numeral 189.3 del articulo aplicacion.

189 del Reglamento.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION El Supervisor debera anotar en el Cuadermno de
Obra la ocurrencia, posterior a ello, en el plazo
méaximo de 02 dias calendarios debera presentar

Cuando el Contratista no cuente con los | El valor de 0.1% del monto | dicho informe por mesa de partes de la entidad. La

2 dispositivos de seguridad en la obra, tanto del contrato, por cada SGEPIP evaluara y/o solicitara los descargos
peatonal o vehicular incumpliendo las normas oportunidad que se correspondientes a la contratista, de encontrarse
vigentes, o las sefializaciones solicitadas por evidencia la falta. sustentado procedera a la aplicacion de la
la Municipalidad. penalidad en la valorizacién mas proxima, el que

debera seguir el tramite administrativo para la
aplicacién de la misma.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE El Supervisor debera anotar en el Cuadermno de

PROTECCION PERSONAL Obra la ocurrencia, posterior a ello, en el plazo
méaximo de 02 dias calendarios debera presentar

El valor de 0.1% del monto | dicho informe por mesa de partes de la entidad. La
3| Cuando el Contratista no cumpla con dotar a del contrato, por cada SGEPIP eyaluaré ylo solici_taré los descargos
su personal de los elementos de sequridad y oportunidad que se correspondientes a la contratista, de encontrarse
la indumentaria correspondiente evidencia la falta. sustentado procedera a la aplicacién de la
' penalidad en la valorizacién mas préxima, el que
deberad seguir el tramite administrativo para la
aplicacién de la misma.

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA El Supervisor debera informar a la entidad en un

VALORIZADO ACTUALIZADO plazo no mayor de 02 dias calendarios después de
haber vencido el plazo indicado en el RLCGP. La

Cuando el contratista no cumpla con entregar SGEPIP debera elaborar un informe respecto al

el calendario de avance de obra valorizado El valor de 0.1 UIT q calculo de la penalidad que se aplicara al

4 |actualizado y la programacion CPM, va ord’e : por cada contratista; la cual se tramitara cuando se presente

; L ia de atraso. " o )

correspondiente a las ampliaciones de plazo la documentacion faltante; el informe que debera

otorgadas, en un plazo de siete dias estar dirigido a GIP para la aplicacion de la

calendarios de aprobado la ampliacién de penalidad en la liquidacién de obra, el que debera

plazo. seguir el tramite administrativo para la aplicacion
de la misma.

LA NO ENTREGA DE DOCUMENTACION El El Supervisor debera informar a la entidad en un

- valor de 0.1 UIT por cada . . .

5 |Cuando el contratista NO entregue dia de atraso plazo no mayor de 02 dias calendarios después de

documentacion  (para el tramite de ' haber vencido el plazo indicado en el RLCGP, de
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valorizaciones, liquidacién de contrato de
obra u otros tramites).

acuerdo al tramite correspondiente. La SGEPIP
deberé elaborar un informe respecto al calculo de
la penalidad que se aplicara al contratista; la cual
se tramitara cuando se presente la documentacion
faltante; el informe que debera estar dirigido a GIP
para la aplicacion de la penalidad en la liquidacion
de obra, el que deberd seguir el tramite
administrativo para la aplicacion de la misma.

LIQUIDACION DE OBRA

Cuando el contratista, presente fuera del
plazo establecido o NO PRESENTE la
liquidacién del contrato de obra.

El valor de 0.1 UIT por cada
dia de atraso.

Cuando se presente dicha documentacién la
SGEPIP elaborarg el informe correspondiente
dirigido a GIP con el cual se calcular los dias de
atraso por la no presentacién y la penalidad se
considerard dentro del célculo de la liquidacion
final, el que debera seguir el tramite administrativo
para la aplicacion de la misma.

INFORME DE REVISION DE EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA

Cuando el contratista no cumpla con entregar
el Informe de revisién de expediente técnico
segun Art. 171 del RLCGP.

El valor de 0.1 UIT por cada
dia de atraso.

El Supervisor debera informar a la entidad en un
plazo no mayor de 02 dias calendarios después de
haber vencido el plazo indicado en el RLCGP. La
SGEPIP debera elaborar un informe respecto al
calculo de la penalidad que se aplicara al
contratista; la cual se tramitara cuando se presente
la documentacion faltante y en la valorizaciéon mas
cercana; el informe que debera estar dirigido a GIP
para la aplicacién de la penalidad, el que debera
seguir el trAmite administrativo para la aplicacion
de la misma.

PLANOS DE REPLANTEO

Cuando el Contratista NO presente al
supervisor (para su revision, aprobacion y
presentacion) los planos de replanteo de
obra, asi como los metrados post-
construccion en la Ultima valorizacién.

El valor de 0.1 UIT por cada
dia de atraso.

El Supervisor debera informar a la entidad en un
plazo no mayor de 02 dias calendarios después de
haber vencido el plazo otorgado. La SGEPIP
deberd elaborar un informe respecto al calculo de
la penalidad que se aplicara al contratista; la cual
se tramitara cuando se presente la documentacion
faltante y en la valorizacién mas cercana; el
informe que debera estar dirigido a GIP para la
aplicacion de la penalidad, el que debera seguir el
tramite administrativo para la aplicacion de la
misma.

MATERIALES

Cuando el contratista ingrese materiales a la
ejecucion de la obra sin la autorizacién del
supervisor o utilice para la ejecucion de la
obra materiales de menos calidad que los
especificados en el Expediente Técnico de
saldo de obra. La multa es por cada material
no autorizado o no adecuado.

El valor de 0.1 UIT por cada
incidencia detectada.

El Supervisor debera anotar en el Cuaderno de
Obra la ocurrencia, posterior a ello, en el plazo
méaximo de 02 dias calendarios debera presentar
dicho informe por mesa de partes de la entidad. La
SGEPIP evaluara y/o solicitara los descargos
correspondientes a la contratista, de encontrarse
sustentado procedera a la aplicacion de la
penalidad en la liquidacion de obra, el que debera
seguir el tramite administrativo para la aplicacion
de la misma.

e Las penalidades previstas en los literales anteriores seran aplicadas administrativamente por la ENTIDAD,
procediéndose a su descuento en la valorizacion del CONTRATISTA que corresponda, o en su defecto en la
liquidacion de obra.

e La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10% del monto
vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente

16. DISPONIBILIDAD FiSICA DE TERRENO
e Elpredio del proyecto CUENTA CON LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO, segin HOJA DE COORDINACION
N°177-2024-SGOPyC-GIP/MDP.

17. DE LA RECEPCION DE OBRA
o De conformidad a lo dispuesto en el articulo 212° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

18. DE LA SUBCONTRATACION
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o En el presente proyecto el contratista puede subcontratar hasta un maximo de 40% del monto del contrato vigente
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.
o De conformidad a lo dispuesto en el articulo 108° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

19. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS
e NO CORRESPONDE

20. GESTION DE LA CALIDAD
e De acuerdo al expediente técnico de obra aprobado.

21. PLAN DE CONTINGENCIA
o NO CORRESPONDE

22. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES
o Estara a Cargo del Contratista

23. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

o La recepcion conforme de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme al articulo N°216 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.
o  El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) afios a partir de la conformidad.

24. FORMA DE PAGO

e los pagos se realizan mediante Valorizaciones Mensuales, conforme a lo establecido en el articulo 210° del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

e Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizacion de obra . | MENSUAL

En la valorizacion se incluyen las prestaciones
adicionales de obra, mayores metrados y/u
Calculo de la valorizacion .| ofros pagos que provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan de MANERA
INDEPENDIENTE

60 DIAS CALENDARIO dias calendario,
computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion.

Plazo para que la entidad contratante o el
contratista, segun corresponda, efectle el pago del
saldo de la liquidacion del contrato y presente el
comprobante de pago respectivo

25. FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo N° 209 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas. Los reajustes no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales.

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional y se
efectuara segun el sistema de férmulas polindmicas. El reajuste de precios se efectuara mediante aplicacion de las
férmulas polindmicas precisadas en el Expediente Técnico de saldo de obra, conforme al Articulo 7° del Decreto Supremo
N° 011-79 VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, asi como lo establecido en el Decreto Supremo
N°155-90-EF.

Los montos obtenidos por los reajustes seran reconocidos y pagados en la Liquidacién del Contrato de Obra.

26. ADELANTOS

La solicitud de Adelanto Directo estéd supeditada al cumplimiento a las condiciones que dispone los articulos N° 178 y
179 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas y el Adelantos Para Materiales e Insumos,
Equipamiento y mobiliario

Mecanismo de : | Los mecanismos de garantia a emplear seran: carta fianza

garantia aplicable financiera, contrato de seguro y/o fideicomiso, considerando lo

a los adelantos sefalado en los articulos 115, 116 y 184 del Reglamento
ADELANTO DIRECTO
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ADELANTO DIRECTO

Porcentaje de
adelanto para el
componente de
obra

10 % respecto al monto de la obra del contrato original

Los porcentajes maximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran establecidos en el numeral 178.3 del
articulo 178 y en el articulo 179 del Reglamento, respectivamente. Vencido el plazo para solicitar el adelanto la solicitud
se tiene por no presentada.

o Elcontratista, en el plazo de diez dias contabilizados desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato,
puede solicitar su entrega, adjuntando el mecanismo de garantia. Dentro del plazo sefialado, el contratista
puede solicitar hasta cinco dias adicionales para remitir el mecanismo de garantia, con el debido sustento.

e La entidad contratante entrega el adelanto directo al contratista en un plazo méaximo de siete dias
contabilizados desde el dia siguiente de recibido el mecanismo de garantia.

e Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTOS PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (EN CASO
DE NO CORRESPONDER LLAVE EN MANO, CONSIGNAR UNICAMENTE ADELANTO
PARA MATERIALES E INSUMOS)

Porcentaje de adelanto para el : | 20 % respecto al monto de la obra del contrato

componente de obra original

Plazo de entrega de adelanto . | 10 dias calendario contados a partir de la
presentacion de la aprobacion por parte del
supervisor

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del Reglamento, el contratista solicita, como méaximo, el adelanto a la
supervision considerando el Calendario de Adquisicion de Materiales, Insumos, Equipamientos y Mobiliario restandole
el plazo de entrega de adelanto referido en el cuadro superior.

27.

28.

29.

Las solicitudes de estos adelantos proceden una vez iniciado el plazo de ejecucién de la obra y son presentadas
por el contratista a la supervision, teniendo en consideracién el Calendario de Adquisicion de Materiales, Insumos,
Equipamientos y Mobiliario presentado por el contratista y los plazos establecidos en las bases para entregar
dichos adelantos.

Es responsabilidad del supervisor verificar la oportunidad y el contenido técnico de la solicitud de los adelantos
para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario, de acuerdo con el calendario correspondiente.

La garantia se mantiene vigente hasta la utilizacion de los materiales o insumos, equipamiento y mobiliario a
satisfaccion de la entidad contratante, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo
respectivo.

REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE INGENIERIA DE
VALOR

En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV), de acuerdo con lo
previsto en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos entre las partes segun los siguientes porcentajes:
% repartido para la entidad contratante [50 %]
% repartido para el contratista [50 %]

COORDINACION, CONTROL Y CONFORMIDAD

Area que supervisa (visitas inopinadas): Sub Gerencia de Ejecucion de Proyectos de Infraestructura Publica.
(SGEPIP).

Areas que coordinaran con el Contratista: Gerencia de Infraestructura Publica y Sub Gerencia de Ejecucion de
Proyectos de Infraestructura Publica.

Area que emite la conformidad: Sub Gerencia de Ejecucion de Proyectos de Infraestructura Publica. (SGEPIP).

TIPO DE CONTRATO A EMPLEAR
Contrato segun las bases estandar de acuerdo a la ley y reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.
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30. NECESIDAD DE EMPLEAR LA METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, CONFORME A LAS DISPOSICIONES QUE SE EMITAN EN EL MARCO DE LA
SNPMGI.

No corresponde

31. POSIBILIDAD DE EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE EJECUCION RAPIDA O FAST TRACK.
No corresponde

32. PLAN PARA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS, SERVIDUMBRE Y
SIMILARES.
Los trdmites correspondientes a licencias y autorizaciones estaran a cargo del contratista, segun lo indicado en el
expediente Técnico de obra.

NOTA: El presente requerimiento se encuentra normado dentro del ambito de aplicacion de la Ley y el Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas, la cual se debera aplicar en cualquier extremo del presente, asi como
esta tendra primacia sobre el requerimiento.

3.6. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.6.1.  REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
REQUISITOS:

EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A S/. 2,399,559.74 (DOS MILLONES
TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 74/100 SOLES), EN LA EJECUCION DE OBRAS
EN LA ESPECIALIDAD Y LAS SUBESPECIALIDADES CORRESPONDIENTES DURANTE LOS VEINTE ANOS ANTERIORES A LA
FECHA DE LA PRESENTACION DE OFERTAS, QUE SE COMPUTAN DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECEPCION DE
OBRA.

SE CONSIDERA LA SIGUIENTE ESPECIALIDAD Y SUBESPECIALIDADES COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR:
ESPECIALIDAD OBRAS O CONSULTORIA DE OBRAS EN EDIFICACIONES AFINES.

SUBESPECIALIDAD: ESPACIOS PUBLICOS Y RECREACIONALES

ACREDITACION:

LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE ACREDITA CON COPIA SIMPLE DE (I) CONTRATOS Y SUS
RESPECTIVAS ACTAS DE RECEPCION DE OBRA; (II) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS RESOLUCIONES DE LIQUIDACION;
0 (III) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DE PRESTACION O (IV) COMPROBANTES DE PAGO CUYA
CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON CONSTANCIA DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO,
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO
QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO, O COMPROBANTE DE
RETENCION ELECTRONICO EMITIDO POR SUNAT POR LA RETENCION DEL IGV. EN CASO EL POSTOR SUSTENTE SU
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD MEDIANTE CONTRATACIONES REALIZADAS CON PRIVADOS, PARA ACREDITARLA
DEBE PRESENTAR DE FORMA OBLIGATORIA LO INDICADO EN EL NUMERAL (IV) DEL PRESENTE PARRAFO; NO ES
POSIBLE QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA UNICAMENTE CON LA PRESENTACION DE CONTRATOS O CONSTANCIA DE
PRESTACION O VALORIZACIONES.

SIEL TITULAR DE LA EXPERIENCIA NO ES EL POSTOR, CONSIGNAR SI DICHA EXPERIENCIA CORRESPONDE A LA MATRIZ
EN CASO DE QUE EL POSTOR SEA SUCURSAL, O FUE TRANSMITIDA POR REORGANIZACION SOCIETARIA, DEBIENDO
ACOMPANAR LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA CORRESPONDIENTE.

S| EL POSTOR ACREDITA EXPERIENCIA DE OTRA PERSONA JURIDICA COMO CONSECUENCIA DE UNA REORGANIZACION
SOCIETARIA, DEBE PRESENTAR ADICIONALMENTE EL ANEXO N° 16.

LAS PERSONAS JURIDICAS RESULTANTES DE UN PROCESO DE REORGANIZACION SOCIETARIA NO PUEDEN ACREDITAR
COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD QUE LE HUBIESEN TRANSMITIDO COMO PARTE DE DICHA
REORGANIZACION LAS PERSONAS JURIDICAS SANCIONADAS CON INHABILITACION VIGENTE O DEFINITIVA.

CUANDO EN LOS CONTRATOS, ORDENES DE SERVICIO O COMPROBANTES DE PAGO EL MONTO FACTURADO SE
ENCUENTRE EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, DEBE INDICARSE EL TIPO DE CAMBIO VENTA PUBLICADO POR LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO,
DE EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA O DE CANCELACION DEL COMPROBANTE DE PAGO, SEGUN CORRESPONDA.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

GRADO
CARGO Y/0 o ) , REQUERIDO 0
RESPONSABILIDAD N° | DESCRIPCION PROFESION TITULO
PROFESIONAL
REQUERIDO
TITULADO,
RESIDENTE DE OBRA 1 RESIDENTE DE OBRA ;NRGQEUNI'TEER;SV'L vio COLEGIADO Y
HABILITADO.
TITULADO
ESPECIALISTA EN 9 ESPECIALISTA EN AROUITECTO COLEGIAD’O y
ARQUITECTURA ARQUITECTURA HABILITADO.
INGENIERO CIVIL O TITULADO,
INGENIERO COLEGIADO Y
AMBIENTAL O HABILITADO.
INGENIERO
INDUSTRIAL.
INGENIERO DE
ESPECIALISTA DE ESPECIALISTA DE SEGURIDAD ggﬁ';lED;D
SEGURIDAD EN OBRAY |3 |EN OBRAY SALUD EN EL INDUSTRIAL,Y/0
SALUD EN EL TRABAJO TRABAJO INGENIERO DE
SEGURIDAD E
HIGIENE
OCUPACIONAL, Y/0
INGENIERO DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

ACREDITACION:

EL TITULO PROFESIONAL REQUERIDO ES VERIFICADO POR LOS EVALUADORES EN EL REGISTRO NACIONAL DE GRADOS
ACADEMICOS Y TITULOS PROFESIONALES EN EL PORTAL WEB DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA - SUNEDU A TRAVES DEL SIGUIENTE LINK: HTTPS://ENLINEA.SUNEDU.GOB.PE/.

EL POSTOR DEBE SENALAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS, DNI Y PROFESION DEL PERSONAL CLAVE, ASi COMO EL
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD O INSTITUCION EDUCATIVA QUE EXPIDIO EL GRADO O TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO.
EN CASO EL TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO NO SE ENCUENTRE INSCRITO EN EL REFERIDO REGISTRO, EL POSTOR
DEBE PRESENTAR LA COPIA DEL DIPLOMA RESPECTIVO A FIN DE ACREDITAR LA FORMACION ACADEMICA REQUERIDA
EN EL CASO DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO.

EN CASO SE ACREDITE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO DEL PERSONAL CLAVE, DEBE PRESENTARSE ADICIONALMENTE
COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO DE LA REVALIDACION O DEL RECONOCIMIENTO ANTE SUNEDU, DEL GRADO
ACADEMICO O TITULO PROFESIONAL OTORGADOS EN EL EXTRANJERO, SEGUN CORRESPONDA.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

REQUISITOS

RESIDENTE DE OBRA:

EXPERIENCIA DE 24 MESES COMO: RESIDENTE Y/O JEFE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISION
Y/O RESIDENTE PRINCIPAL Y/O DIRECTOR RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE PRINCIPAL Y/O
INGENIERO RESIDENTE Y/O SUPERVISOR PRINCIPAL DE OBRA COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA EN
SUBESPECIALIDAD: ESPACIOS PUBLICOS Y RECREACIONALES.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

EXPERIENCIA DE 12 MESES (COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA), COMO ESPECIALISTA Y/O
ARQUITECTO Y/O RESIDENTE Y/O INSPECTOR Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE DE: ARQUITECTURA, EN
OBRAS EN GENERAL.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA'Y SALUD OCUPACIONAL:
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EXPERIENCIA DE 24 MESES COMO: ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O RESPONSABLE Y/0
RESIDENTE EN: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O SEGURIDAD DE OBRA
O SEGURIDAD EN EL TRABAJO O SALUD OCUPACIONAL O IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE
OCUPACIONAL O EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES O INGENIERO DE SEGURIDAD Y/O ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA EN OBRAS EN GENERAL.

ACREDITACION:

LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE SE ACREDITA CON CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: (1) COPIA
SIMPLE DE CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O (1) CONSTANCIAS O (1ll) CERTIFICADOS O (1V) CUALQUIER
OTRA DOCUMENTACION QUE, DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO.
LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA DEBEN INCLUIR LOS NOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL
CLAVE, EL CARGO DESEMPENADO, EL PLAZO DE LA PRESTACION INDICANDO EL DIiA, MES Y ANO DE INICIO Y
CULMINACION, EL NOMBRE DE LA ENTIDAD U ORGANIZACION QUE EMITE EL DOCUMENTO, LA FECHA DE EMISION Y
NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SUSCRIBE EL DOCUMENTO.

EN CASO LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESTABLEZCAN EL PLAZO DE LA EXPERIENCIA
ADQUIRIDA POR EL PERSONAL CLAVE EN MESES SIN ESPECIFICAR LOS DIAS SE DEBE CONSIDERAR EL MES COMPLETO.
SE CONSIDERA AQUELLA EXPERIENCIA QUE NO TENGA UNA ANTIGUEDAD MAYOR A VEINTICINCO ANOS ANTERIORES A
LA FECHA DE LA PRESENTACION DE OFERTAS.

DE PRESENTARSE EXPERIENCIA EJECUTADA PARALELAMENTE (TRASLAPE), PARA EL COMPUTO DEL TIEMPO DE DICHA
EXPERIENCIA SOLO SE CONSIDERARA UNA VEZ EL PERIODO TRASLAPADO.

Cc EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD | CANT.
1 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 1,500 GL UND 1
2 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP UND 1
3 COMPRESORA PARA PINTURA UND 1
4 GENERADOR ELECTRICO DE 2500 W UND 1
5 MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG UND 1
6 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. UND 1
7 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 UND 1

EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO A PRESENTARSE DEBE SER DENTRO DE LOS RANGOS ESTIPULADOS EN EL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION, EN EL CASO QUE ALGUN EQUIPO NO FIGURE ALGUN RANGO SE PUEDE PRESENTAR
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO SUPERIOR SIN QUE ELLO GENERE MAYOR GASTO A LA ENTIDAD CONTRATANTE.
ASIMISMO, LA UTILIZACION DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE MAYORES CARACTERISTICAS NO DEBE GENERAR
NINGUNR RIESGO HACIA LA INFRAESTRUCTURA ALEDANA (VECINOS).

ACREDITACION:

COPIA DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA PROPIEDAD, LA POSESION, EL COMPROMISO DE COMPRA, VENTA O
ALQUILER U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPAMIENTO ESTARA DISPONIBLE PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO.

DE CONFORMIDAD CON EL LITERAL B) DEL NUMERAL 72.3 ARTICULO 72 DEL REGLAMENTO, ESTE REQUISITO DE
CALIFICACION SE ACREDITA PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, SALVO QUE SE HAYAN ELEGIDO FACTORES DE
EVALUACION COMO LA EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL O LA FORMACION ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

NOTA: se aclara que el mecanismo de solucién de controversias es mediante conciliacion y arbitraje.
La institucion propuesta por la entidad es la Camara de Comercio de Arequipa para arbitraje.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacidon son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacién Técnica y ii) Evaluacién Econémica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacion técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccién, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacién de puntaje a la evaluacién econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacién econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos. La entidad contratante elige al
menos dos factores de evaluacion facultativos del listado propuesto

4.1.1 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluard en funcién al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de |10 puntos
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: | Mas del [80]% del personal clave

e RESIDENTE DE OBRA considerado en el listado supera el
e ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA requisito de experiencia en la
e ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y |especialidad: 10 puntos

SALUD EN EL TRABAJO
Se considera que un personal clave supera el tiempo de |[Mas de [50] hasta [80]% del
experiencia en la especialidad cuando supera al menos 01 | personal clave considerado en el
afos adicionales a la experiencia requerida en los requisitos | listado supera el requisito de

de calificacion. experiencia en la especialidad:
8 puntos
Acreditacion: Mas del [30] hasta [50]% del

personal clave considerado en el
La experiencia del personal clave se acreditard con |listado supera el requisito de
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de | experiencia en la especialidad:
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 6 puntos
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u
organizaciéon que emite el documento, la fecha de emisién y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigliledad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacién de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

El personal propuesto debera tener la experiencia requerida
para el puesto asignado en la propuesta presentada por el
postor, por lo cual no se le puede exigir cumplir con una
experiencia distinta al cargo sefialado en la propuesta
presentada.

41.2

Se evallia que el postor cuente con una 0 mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas al objeto del contrato, acreditan
algunas(s) de las practicas relacionadas a la sostenibilidad
ambiental.

Acreditacion:

Certificados de sistemas de gestion ambiental o politicas
ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones
como ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos
internacionales reconocidos o entidades de certificacion
equivalentes. Estas certificaciones deben estar vigentes,
incluir la fecha de caducidad, y aplicarse especificamente
a servicios de consultoria de obra y obra.

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion: 5 puntos

En caso se evalle una sola
practica, al verificar el cumplimiento
se le asigna el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica se suman los puntajes
individuales.

e Acreditala certificacion
5 puntos

e No acredita la certificacion
[0] puntos
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D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalla que el postor cuente con una 0 mas practicas de
sostenibilidad social.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas al objeto del contrato, acreditan
alguna(s) de las practicas relacionadas a la sostenibilidad
social

Acreditacion:

d.1 Certificacion en el sistema de gestion de la responsabilidad
social acorde con el estdndar SA 8000:2014. El certificado debe
haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado
ante el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS). El
referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de presentacion
de ofertas

5 puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje méximo del factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

certificacion
05 puntos

e Acreditala

e No acredita la certificacion
puntos

[0]

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:
Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una
certificacién del sistema de gestién antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestion antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacién para obtener el puntaje.

5 puntos

e Acredita Certificacion
5 puntos

e No acredita la Certificacion
[0] puntos

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacibn de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

20 puntos

En caso se considere una sola
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Acreditacion:

Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad: Presentar copia
simple de certificado vigente 1ISO 9001-2015 o equivalente, con
alcance en ejecucion de obras o consultoria de obras. Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de
caducidad, y aplicarse especificamente a la obra o consultoria a
contratar.

acreditacion, se le asigna como
puntaje maximo el puntaje maximo
del factor.

En caso de combinarse mas de una
acreditacién, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

Certificacion vigente con alcance en
ejecucion de obras y/o consultoria de
obras:

20 puntos

Certificacion en otro sistema
reconocido sin alcance especifico en
obras y/o consultoria:

15 puntos

No presenta certificacién o ésta no es
vélida:
0 puntos

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacién de practicas y herramientas
adicionales a la regulacion en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas alla del cumplimiento normativo
obligatorio.

Acreditacion:

I.1 Certificacién en Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud
Ocupacional: Copia simple del certificado ISO 45001:2018, NTP-
ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo alcance incluya
especificamente la ejecucion de obras.

5 puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigha puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

5 puntos
e Acredita Certificacion
5 puntos

e No acredita la Certificacion
[0] puntos

N. Experiencia adicional del Postor en la
especialidad

METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a 3 VECES LA
CUANTIA DE LA CONTRATACION, por la
contratacion de objetos iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante veinte
afios anteriores a la fecha de Ia
presentacion de ofertas que se computan
desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun

50 puntos

M = Monto facturado acumuladopor el postor
por contrataciones iguales o similares

M>= 3 VECES CC:

M>=2 VECES CCy<3VECES CC :

50 puntos

40 puntos
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corresponda.
M>1VES CCy <2 VECES CC:
Acreditacion:
30 puntos
La experiencia del postor en la especialidad
se acredita con copia simple de (i) contratos | No acredita la experiencia
u 6rdenes de servicios, y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion o | [0] puntos
liquidacién; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de
depdsito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta o cualquier otro documento
emitido por entidad del sistema financiero
gque acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de
pago® o comprobante de retencién
electronico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV11, correspondientes a un
méximo de veinte contrataciones. En caso
el postor sustente su experiencia en la
especialidad mediante  contrataciones
realizadas con privados'? para acreditarla
debe presentar de forma obligatoria lo
indicado en el numeral (ii) del presente
parrafo; no es posible que acredite su
experiencia Gnicamente con la presentacién
de contratos u 6rdenes con conformidad o
constancia de prestacion.

Si el titular de la experiencia no es el postor,
consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso de que el postor sea
sucursal, o fue transmitida  por
reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL 10 puntos
DEL PERSONAL CLAVE

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL

PERSONAL CLAVE NO CORRESPONDE

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL

PERSONAL CLAVE NO CORRESPONDE

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
5 puntos

10

11
12

El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, ho puede ser considerado como
una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Es vélido el sello colocado por el
cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
De acuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).

Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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4.2

. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

5 puntos

. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION

PUBLICA 5 puntos

. CAPACITACION

[...] puntos / NO CORRESPONDE

. GESTION DE CALIDAD

20 puntos

. MEJORA AL REQUERIMIENTO

NO CORRESPONDE

GESTION DE RIESGOS NO CORRESPONDE

. GESTION DE PROCURA

NO CORRESPONDE

. PLANIFICACION DETALLADA

NO CORRESPONDE

. SEGURIDAD Y SALUD

5 puntos
. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE
. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL POSTOR EN 50 puntos
LA ESPECIALIDAD P
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Importante para la entidad contratante

En los procedimientos de seleccién de obras bajo sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCION, la
cuantia de la contratacion determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas.

La entidad contratante puede optar entre dos métodos de evaluacion ofertas, de acuerdo a lo evaluado
en la estrategia de contratacion:

a) Oferta econdémica limitada: la oferta econémica de los postores debe encontrarse en el rango entre
el 95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los evaluadores descalifican las propuestas que
no cumplan el referido rango.

b) Oferta econdémica fija al 100%: la oferta econdémica de los postores corresponde al 100% de la
cuantia de la contratacion. En este caso, solo se realiza la evaluacién técnica de las ofertas, sobre
cien puntos.

En los procedimientos de seleccion de DISENO Y CONSTRUCCION los postores realizan una oferta
econdmica la cual contiene dos rubros: i) costo de la ejecucion de la obra; vy, ii) costo del disefio

En los casos de disefio y construccion, la evaluacién econémica se realiza sobre 100 puntos respecto
del rubro correspondiente al costo de disefio, mientras que el monto de la oferta econémica
correspondiente a la ejecucion de la obra es fijo al 100 %.

La entidad contratante solo incluye en la Base el literal A 0 B que se muestran a continuacién, de
acuerdo a lo que corresponda.

A.

OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacién de ofertas econémicas en el presente procedimiento de seleccién es: LIMITADA
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
OFERTA ECONOMICA ASIGNACION

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Evaluacién:

Se evallia considerando el precio ofertado por el
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Po = Mbx Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econémica
Mb = Monto de la oferta econémica mas baja

Acreditacién:

Se acredita mediante el documento que contiene la

oferta econémica (Anexo N° 6). Pmax = Puntaje maximo

10013 puntos

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccidn, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion
técnica y la evaluacién econdmica, aplicandose la siguiente féormula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacién técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacion econ6mica del postor a
evaluar

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica:
[INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE
0.60 < c1<0.70]

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion
econdmica: [INDICAR COEFICIENTE,
CONSIDERANDO QUE 0.30 < c2 < 0.40]

Donde: c1 +¢2=1.00

13 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacién, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden contemplar
disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legalen[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[] con RUC N° [ ], con domiciio legal en
| T . ..], inscrita en la Partida Registral N° [...................eueee ] Asiento N°
[o...... ] deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [.......... vevvrereeeeeeee], cOn DNIN°
| ], segun poder inscrito en la Partida Registral N [ .............. ] Asiento N° [............ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le

denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.................... ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente vy fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO],
que incluye todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por lo
siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de la
aprobacién del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Incorporar segln sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los impuestos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la
prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULAT......... ]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULA........... 1: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pension
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTQOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se

14 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré& adicionarse la informacion que resulte pertinente
aefectos de generar el pago.
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computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL ~ ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [eeeene. ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [ceieenn ] dias calendario”

e En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL [ceeenenn ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA | ] dias calendario

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, | [........ ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA | [....... ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segun sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo méaximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
LP ABREV N° 002-2025-MDP BASES INTEGRADAS

[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nUmero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefalado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Solo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA T[......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.
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e En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numerall178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [.coeveernn. ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado la recepcién parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccion de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad contratante se cifie a lo Indicado
en el numeral 173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucidn contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.
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Anexo N°03
Formato para asignar los riesgos

“MEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA ¥/0 RECREATIVA EN EL
" PUEBLO JOVEN CIUDAD BLANCA ZONAB MZ AL LT. 3 DEL DISTRITO DE
N 1 2. DATOS GENERALES Nombre del P !
1. NUMERO ¥ FECHA DEL DOCUMENTO e DL PROYECTO pmire del Proyecto PAUCARPATA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
CON CUl 2648212
Facha Mar-2024 Ubicacién Geagrafica AREQUIPA-AREQUIPA-PAUCARPATA
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
LINFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
i3 ,
;:;?ED;GGOU 3.3 DESCRIPCION DEL RIESSO PRIORIDAD M:;li.::l E:‘i::r:l :IC'TPQBI: T:::::l:r: 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN Entidad Contratists
DEL RIESGO . - - =
1 RIESGOS DE INUNDACIONES MODERADA ¥ CONTAR CON EPPS QUE FACILITEN EL TRABAIO EN DIFICILES CONDICIDONES. ELABORAR PLAMES PREVENTIVOS ¥
DURANTE L& EIECUCION DE OBRA ' DESPUES DE UN ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LLUVIAS. '
. RIESGOS SEMICOSDURANTELA | N TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS BASADAS EN LA LEY DE SEGUAIDAD ¥ SALUD CH EL TRABAID. CAPACITAR AL .
LIECUCION DE QBRA B PERSONAL PARA REACCIOMAR FRENTE A UN EVENTO SIEMICO EN HORAS DENTRO ¥ FUERA DEL TRARAID.
RIESGOS POR ERUPCIONES TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS BASADAS EN L& LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJD. CAPACITAR AL
3 VOLCAMICAS DURANTE LA MODERADA x PERSONAL PARA REACCIOMAR FRENTE A UN EVENTO DE ERUPCION VOLCANICA EN HORAS DENTRO Y FUERA X
EIECUICION DE OBRA DEL TRABAID.
n z:(I:TSEGNEéSlDP'D':'ﬁfl[JJT:EE‘?gN oE MODERADA ¥ REALIZAR UNAS ADECUADAS BASES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS QUE IMPLIQUEN PENALIDADES
iy ! ¢ POR DEMORAS EN LA EJECUCION. REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISION DE LA GBRA. *

f REALIZAR UNAS ADECUADAS BASES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EIECUCION OE LA OBRA QUE IMPLUOUEN

5 ;ESLEDC;S'?RF:':SLTZE POR PARTE BAIA X PENALIDADES. REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISION DE LA OBRA. REALIZAR UN ADECUADO PROCESOD DE X
SELECCION PARA LA ELECCION DE L& CONTRATISTA GANADORA.

TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS BASADAS EN LA LEY DE SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAJD. CARACITAR AL

£ FIESGD POR HUELGAS BAln * PERSONAL PARA REACCIONAR FRENTE A ACTOS DE VANDALISMO EN HORAS DE TRABAID. *

E RIESGO POR SUPERVISION MODIRADA ¥ TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS ¥ DETERMINANTES PARA INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE ¥
INADECUADA SUPERVISORES DE OBRA.

& RIESGO DE BIENES DEFECTUQSOS BAIA % TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS ¥ DETERMINANTES PARA INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES E X
DE L& CONTRATISTA INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS POR PARTE DE Li CONTRATISTA

N RIESGO POR CONSTRUCCIGN MODERADA M TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS ¥ DETERMINANTES PARA INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE DIRECTION ¥ R

- DEFECTUOSA N SUPERVISION DE OBRA.

10 RIESGO POR OPOSICIAN SOCIAL BAIA % REALIZAR PLANES INFORMATIVOS PARA MOSTRAR AL PUBLICO LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO, ASI COMO EL %

APOYO DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN EL MISMO.

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[ N° | Supuestos de aplicacion de penalidad |  Formade calculo | Procedimiento de verificacion |
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Cuando se produce la sustitucion de un
mismo integrante del plantel técnico por
segunda vez, siempre que no se origine por
caso fortuito o fuerza mayor o por un hecho
sobreviniente no imputable al contratista, de
conformidad con  las  disposiciones
establecidas en el numeral 189.3 del articulo
189 del Reglamento.

El monto de penalidad es 2
UIT por cada sustitucion de
un integrante del plantel
técnico acorde a lo indicado
en el supuesto de
aplicacion.

Una vez autorizada la sustitucion del mismo
integrante del plantel técnico por parte de la
entidad contratante y acorde a lo indicado en el
supuesto de aplicacién de penalidad.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el Contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra, tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las normas
vigentes, o las sefializaciones solicitadas por
la Municipalidad.

El valor de 0.1% del monto
del contrato, por cada
oportunidad que se
evidencia la falta.

El Supervisor debera anotar en el Cuadermno de
Obra la ocurrencia, posterior a ello, en el plazo
maximo de 02 dias calendarios debera presentar
dicho informe por mesa de partes de la entidad. La
SGEPIP evaluara y/o solicitara los descargos
correspondientes a la contratista, de encontrarse
sustentado procedera a la aplicacién de la
penalidad en la valorizacién mas préxima, el que
deberd seguir el tramite administrativo para la
aplicacién de la misma.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a
su personal de los elementos de seguridad y
la indumentaria correspondiente.

El valor de 0.1% del monto
del contrato, por cada
oportunidad que se
evidencia la falta.

El Supervisor debera anotar en el Cuaderno de
Obra la ocurrencia, posterior a ello, en el plazo
méaximo de 02 dias calendarios debera presentar
dicho informe por mesa de partes de la entidad. La
SGEPIP evaluara y/o solicitara los descargos
correspondientes a la contratista, de encontrarse
sustentado procedera a la aplicacion de la
penalidad en la valorizacién mas proxima, el que
debera seguir el tramite administrativo para la
aplicacién de la misma.

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO ACTUALIZADO

Cuando el contratista no cumpla con entregar
el calendario de avance de obra valorizado
actualizado y la programacion CPM,
correspondiente a las ampliaciones de plazo
otorgadas, en un plazo de siete dias
calendarios de aprobado la ampliacién de
plazo.

El valor de 0.1 UIT por cada
dia de atraso.

El Supervisor debera informar a la entidad en un
plazo no mayor de 02 dias calendarios después de
haber vencido el plazo indicado en el RLCGP. La
SGEPIP debera elaborar un informe respecto al
calculo de la penalidad que se aplicara al
contratista; la cual se tramitara cuando se presente
la documentacion faltante; el informe que debera
estar dirigido a GIP para la aplicacién de la
penalidad en la liquidacién de obra, el que debera
seguir el trdmite administrativo para la aplicacion
de la misma.

LA NO ENTREGA DE DOCUMENTACION

Cuando el contratista NO entregue
documentacion  (para el tramite de
valorizaciones, liquidacion de contrato de
obra u otros tramites).

El valor de 0.1 UIT por cada
dia de atraso.

El Supervisor debera informar a la entidad en un
plazo no mayor de 02 dias calendarios después de
haber vencido el plazo indicado en el RLCGP, de
acuerdo al tramite correspondiente. La SGEPIP
debera elaborar un informe respecto al calculo de
la penalidad que se aplicara al contratista; la cual
se tramitara cuando se presente la documentacion
faltante; el informe que debera estar dirigido a GIP
para la aplicacion de la penalidad en la liquidacion
de obra, el que deberd seguir el tramite
administrativo para la aplicacion de la misma.

LIQUIDACION DE OBRA

Cuando el contratista, presente fuera del
plazo establecido o NO PRESENTE la
liquidacion del contrato de obra.

El valor de 0.1 UIT por cada
dia de atraso.

Cuando se presente dicha documentacién la
SGEPIP elaborara el informe correspondiente
dirigido a GIP con el cual se calculara los dias de
atraso por la no presentacién y la penalidad se
considerara dentro del célculo de la liquidacion
final, el que debera seguir el tramite administrativo
para la aplicacion de la misma.

INFORME DE REVISION DE EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA

Cuando el contratista no cumpla con entregar
el Informe de revisién de expediente técnico
segun Art. 171 del RLCGP.

El valor de 0.1 UIT por cada
dia de atraso.

El Supervisor debera informar a la entidad en un
plazo no mayor de 02 dias calendarios después de
haber vencido el plazo indicado en el RLCGP. La
SGEPIP debera elaborar un informe respecto al
calculo de la penalidad que se aplicara al
contratista; la cual se tramitara cuando se presente
la documentacion faltante y en la valorizacién mas
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cercana; el informe que debera estar dirigido a GIP
para la aplicacién de la penalidad, el que debera
seguir el tramite administrativo para la aplicacion
de la misma.

PLANOS DE REPLANTEO El Supervisor debera informar a la entidad en un
plazo no mayor de 02 dias calendarios después de
haber vencido el plazo otorgado. La SGEPIP
debera elaborar un informe respecto al célculo de
la penalidad que se aplicara al contratista; la cual
se tramitara cuando se presente la documentacion
faltante y en la valorizacion mas cercana; el
informe que debera estar dirigido a GIP para la
aplicacion de la penalidad, el que debera seguir el
trémite administrativo para la aplicaciéon de la

Cuando el Contratista NO presente al
8 supervisor (para su revisién, aprobacion y | El valor de 0.1 UIT por cada
presentacion) los planos de replanteo de dia de atraso.
obra, asi como los metrados post-
construccion en la ultima valorizacion.

misma.
El Supervisor debera anotar en el Cuaderno de
MATERIALES Obra la ocurrencia, posterior a ello, en el plazo
Cuando el contratista ingrese materiales a la méaximo de 02 dias calendarios debera presentar
ejecucion de la obra sin la autorizacion del dicho informe por mesa de partes de la entidad. La
9 supervisor o utilice para la ejecucion de la | El valor de 0.1 UIT por cada | SGEPIP evaluara y/o solicitara los descargos
obra materiales de menos calidad que los incidencia detectada. correspondientes a la contratista, de encontrarse
especificados en el Expediente Técnico de sustentado procedera a la aplicacién de la
saldo de obra. La multa es por cada material penalidad en la liquidacion de obra, el que debera
no autorizado o no adecuado. seguir el trAmite administrativo para la aplicacion
de la misma.

e Las penalidades previstas en los literales anteriores seran aplicadas administrativamente por la ENTIDAD,
procediéndose a su descuento en la valorizacion del CONTRATISTA que corresponda, o en su defecto en la
liquidacion de obra.

e La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10% del monto
vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacién final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacion de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el
contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Solo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
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articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan, de acuerdo al literal a) del numeral 175.2 del articulo 175 del Reglamento de la Ley
N° 32069 , Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009.2025-EFla
resolucion por terminacién anticipada del contrato en caso de que se verifica que el proyecto de inversion
ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa seleccionada, por causas no
atribuibles al contratista.

CLAUSULA _T....1: RESOLUCION __POR _ TERMINACION _ ANTICIPADA POR ___ MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan, de acuerdo al literal b) del numeral 175.2 del articulo 175 del Reglamento la resolucion
por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no tenga recursos presupuestales
suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el presupuesto del expediente técnico
elaborado por el contratista 0 cuando éste supere el porcentaje sefialado en el numeral 175.1 del articulo
175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacién derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacion en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual 0 mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
ylo se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

e El limite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
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A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacién®! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato32. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco33. En ningln caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar34.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?!®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

15 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las 10 UIT.
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En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de soluciéon de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resolucién de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencién y resoluciéon de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.
Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de
bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE _ARBITRAL CONSTITUIDA EN_OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
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al remitir los documentos para la suscripcién del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Instituciéon Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro Gnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro Gnico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro Unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial _conforme la Décimo Tercera Disposicidon Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [..cooooeiiiiiiennee, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de |................ ] al [CONSIGNAR

FECHA].
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‘LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor
adjudicado con la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion,
de acuerdo con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido

sustento puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el
numeral 87.3 del articulo 87 del Reglamento.
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral
de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR
EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |
MYPE?16 SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el numeral 91.3 del articulo 91 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
méximo de dos dias hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

16 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente.-

El que se suscribe,

DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

, representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o Razén
Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) :

MYPEL SI( )

NO ()

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o Razén
Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) :

MYPE18 SI( )

NO ()

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominaciéon o Razén
Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) :

MYPE?® SI( )

NO ( )

Correo electrénico:

Autorizacion de naotificacion por correo electrénico:

Correo electrénico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

17 Esta informacién sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para
dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

18 |bidem
19 |bidem
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Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el numeral 91.3 del articulo 91 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electréonico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

PACTO DE INTEGRIDAD?

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente.-

El que suscribe, [cecveverieienanns ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral
de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR
EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], en su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacion
publica, suscribo el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacién, asi como las medidas de proteccién que le asisten a los denunciantes??;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacién de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio puablico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM22,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacién y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?3,

20 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

21 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de protecciéon para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

2 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacion por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

2 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[SOLO PARA PERSONAS JURIDICAS. ELIMINAR EN CASO NO CORRESPONDA] Lo
anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los o6rganos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante?,

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion
(https://denuncias.servicios.gob.pe/).

4. Facilitar las acciones 0 mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién
y fomentar la rendicion de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de selecciéon?®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacién posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
gue correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los ( ) diasdel mes () de 20(
), manifestando que la informacion declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,
conforme alo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General2®

Firma
N° de DNI:

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

24 El alcance de los compromisos asumidos en virtud del presente numeral no limita o restringe las prerrogativas, facultades o
atribuciones establecidas para el desarrollo de determinadas actividades siempre que se encuentren establecidas de manera
expresa en la normativa o disposicién legal vigente.

2 Articulo 92. Culminacidn de la fase de seleccidn, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:

La fase de seleccién culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccién, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

26 1.7 Principio de Presuncién de Veracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.
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ANEXO N° 3%

DECLARACION JURADA

Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de selecciéon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Puablicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segln corresponda
Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada
por el representante comun del consorcio.

27 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a)

b)

c)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal cominen [........ccccevveeeeeeeeee... 1. v nuestro correo electrénico comun:
[orininnns ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[%]28

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]

[9%]%

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

[%]%

28 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%0 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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BASES INTEGRADAS

TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 1 o de su representante
legal
tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 3 o0 de su Representante
Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

81 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

1009%3!

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 2 o de su representante
legal
tipo y N° de documento de identidad
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Advertencia

El Anexo N° 5 Ginicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del inciso 2
del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un
contrato derivado de un procedimiento de seleccion competitivo o no competitivo o, ii) han
ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccidn, contratacion directa o a la adjudicaciéon de un contrato

menor.
ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP
Presente.-
El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la desde Registral
de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR
EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de
caracter personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N°
32069, de acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [aeeveiainnn. ] con CARGO [..ccvvrurninnnnnns ] en la
ENTIDAD [........... 1 que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [.............. ] con cargo [cccvevinrennnnnnnn. ] en la entidad
[ceeerannnn ] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
alaconvocatoria del procedimiento de seleccién, contrataciéon directa o a la adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacién de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Pablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. COMPONENTE OBRA

A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA

Costo Directo [, ]

Gastos Generales (....%) [ ]
Utilidad (....%) [ ]
Sub Total [, ]
Impuesto 1.G.V. (18%) [, ]
Presupuesto Base [ ]
MONTO OFERTADO (TOTAL) [ ]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
impuestos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los impuestos respectivos.

Adjunto al presente anexo, remito el presupuesto de obra con el desagregado de la oferta econémica
(formato pdf y su version editable), que toma como referencia lo proporcionado por la entidad
contratante y que puede incluir conceptos que, de acuerdo con mi propuesta, son requeridos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo actualizado.

e El postor que goce de alguna exoneracioén legal debe indicar que su oferta no incluye el impuesto
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL IMPUESTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan
en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucidn del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencién de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

o El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

o Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periddicas en funcién del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100 soles).




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
LP ABREV N° 002-2025-MDP BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP
Presente. -

El que se suscribe, [.......ccuenis ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucién del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retenciébn como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segln corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periédicas en funcién del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores
DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente. -

El que se suscribe, [.ccveveevnrnnnns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucién contractual sea mayor a noventa dias calendario.
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP
Presente.-

El que se suscribe, [.ccveveviennnnns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO 1Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda




[NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE] ]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Sefiores

EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Presente.-

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
NO CLIENTE SFEHSClNIRA SUBL'fSAPgC'A ggl\'z'ggég% CFoEr\(lzfg,;«:T)gLo D{(ﬁﬁﬂ%ﬁé PROVSE':'ENTE MONEDA | IMPORTES? ég\l\zéjg Eéﬁ;%ﬁgg
TE DE PAGO *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

%2 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
3 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
% Consignar en la moneda establecida para la cuantia.




[NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE] ]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que
ambas constituyen la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacion de lo previsto en la mencionada
Ley, en una operacion de reorganizacion societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experienciade lasociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de lafusién; asimismo, si en virtud de laescision se transfiere un bloque patrimonial
consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la
linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segin
corresponda
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, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP
PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral
de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR
EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro gue tengo los siguientes parientes3%, los cuales cuentan con impedimento
de caréacter personal® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley
N° 32069, de acuerdo a lo sigquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [...coviviiiiiiininnns ] conDNI[.............. ]con CARGO [....cevvvininnnnn. ]
enla ENTIDAD[........... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[.....ccovviviiinanene. ] conDNI[................ ]con CARGO [....ceovvveininnnnnn. ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracién es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccidn, contratacion directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%8, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

37 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

3% Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley|
General de Contrataciones Publicas.
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 15

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 72.3 DEL ARTICULO 72 DEL REGLAMENTO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de la
Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancién
Vigente en https://www.gob.pe/689-relacion-de-proveedores-sancionados-para-contratar-con-
elestado

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de la
entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por
el postor ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 16%*

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP
Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE_DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Partida Registral N [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ]
Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADQ], DECLARO BAJO
JURAMENTO que no me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del
articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
del Poder Judicial (Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOLl:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcién [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR _LOS DATOS DE_IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informd la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccidn, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

39 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP
Presente.-

El que se suscribe, [-.evcveeriennnes ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comudn, segun corresponda
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ANEXO N° 18

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESAEN EL CASO DE ITEMS CUYA CUANTIA CORRESPONDA A
UNA MODALIDAD ABREVIADA.

Sefores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-2025-MDP

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

e Para asignar la bonificacion, la Dependencia Encargada de las Contrataciones o los evaluadores, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién consulta
de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la
condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

